



PLANO DE TRABALHO

A. Identificação da OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação de Badminton da Bahia – FBBA CNPJ: 55.065.124/0001-47
Endereço: Rua José H Requião, 65, Fazenda Pitangueira Cep: 42701680, Lauro de Freitas, Bahia Telefone: (71) 987111071
Endereço eletrônico: fbbadiretoria@gmail.com

Dados do representante legal:

Nome: Ronival de Sousa Andrade
Endereço: Av: Dorival Caymmi num. 600 1º andar cep: 41635152 Itapuã, Salvador, Bahia RG: 02.090.510-60/órgão expedidor :UF: SSP/BA / CPF: 415.475.355-04
Email: ronvandrade@hotmail.com

B. OBJETO DA PARCERIA

Realizar o “CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON”, vinculado ao Plano Plurianual de 2024/2027.

PROGRAMA: 414 - Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 03 - Fomentar o esporte de alto desempenho considerando as vocações territoriais.

Indicador: 01 - Número de Municípios atendidos: 01 (Salvador - BA) 02 - Número de atividades realizadas 06 (Seis etapas)

C. OBJETIVO DA PARCERIA

Realizar o CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON, dentro dos padrões exigidos pela entidade nacional, possibilitando a valorização do Badminton desde o esporte de base até a profissionalização do alto rendimento da Bahia.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O Circuito Baiano de Badminton, em parceria com a Federação de Badminton da Bahia (FBBA), visa ampliar as oportunidades de competição e desenvolvimento para atletas baianos de todas as idades e níveis de habilidade. A FBBA, uma entidade consolidada na promoção e organização do esporte no estado, tem como missão fomentar o badminton em suas diversas modalidades, desde a base até o alto rendimento, e promover a inclusão e o crescimento do esporte em diversas áreas.

A parceria tem como objetivo, além da realização de um campeonato estadual com 4 etapas ao longo do ano, a implementação de dois cursos de formação: um para formação de professores e outro para formação de árbitros. Esses cursos são essenciais para garantir a capacitação de profissionais qualificados, que contribuirão para o ensino e o desenvolvimento técnico do badminton em todo o estado da Bahia, além de melhorar a organização das competições e a qualidade das disputas.

As metas do projeto incluem:

- Expansão da participação e do rendimento:** A realização de 4 etapas do Campeonato Baiano de Badminton ao longo do ano, com a participação de atletas de diversas faixas etárias e categorias, incluindo a base (Sub-09) até as categorias de alto rendimento.
- Formação de novos profissionais:** A capacitação de professores e árbitros, criando uma rede de profissionais aptos a promover o badminton de forma qualificada e segura em diversas regiões da Bahia.
- Promoção da inclusão:** A inserção de modalidades como o para-badminton e o Air Badminton (badminton ao ar livre, em praias e praças), garantindo a acessibilidade e a democratização do esporte, com foco na inclusão de pessoas com deficiência e na ampliação do alcance do esporte.
- Desenvolvimento contínuo:** Incentivar a participação de atletas em competições nacionais e internacionais, fortalecendo o badminton na Bahia e preparando os atletas para desafios de alto rendimento, enquanto mantém um equilíbrio entre as categorias de base e de alto nível.

Além disso, o projeto contribui para o fortalecimento do esporte como uma prática acessível e inclusiva para todos. O badminton, sendo um esporte de baixo impacto e seguro, pode ser praticado por meninos e meninas, de diferentes faixas etárias e condições físicas, oferecendo benefícios no desenvolvimento de habilidades físicas fundamentais e sociais. A parceria com a FBBA também garante um suporte contínuo à formação e ao desenvolvimento de atletas e profissionais, promovendo um ambiente saudável e de crescimento para o esporte no estado.

O que é o Badminton?

O badminton é uma excelente opção de esporte escolar, adequado para meninos e meninas de todas

as idades e níveis de habilidade. É um esporte seguro, divertido e de baixo impacto, ideal para crianças.

O badminton é jogado em uma quadra retangular com rede, sendo um jogo de voleio que começa com um saque de mão baixa. Existem cinco modalidades: simples (masculino e feminino) e duplas (masculino, feminino e misto).

Objetivos do Jogo

O objetivo do jogo é fazer pontos de três formas:

- Fazer a peteca cair na quadra adversária.
- Forçar o adversário a mandar a peteca para fora da quadra.
- Fazer com que o adversário mande a peteca na rede.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance da parceria são:

Ação 1. Promover toda a estrutura para a realização do projeto “CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON”

Critério de Aceitação: Contratar serviços conforme discriminados nos itens de: Infraestrutura, Material esportivo e outros serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

Ação 2. Promover Divulgação do evento

Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica, conforme com o descritivo do item: comunicação e material promocional, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

Ação 3. Promover a solenidade de premiação do projeto

Critério de Aceitação: Confeccionar medalhas Personalizadas em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica, conforme com o descritivo do item premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Realização do CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON					Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
	Meta 1: Fomentar o esporte Badminton no Estado da Bahia	Indicador 2: Número de participantes interessados	Atletas	Relatório de inscritos e fotografico	180	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2: Formar e capacitar novos árbitros de Badminton.	Indicador 3: Realização de cursos	Curso	Lista de inscritos, relatório técnico e fotografico	2	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 3: realizar a cerimônia de premiação	Indicador 3: Realização da cerimônia de premiação	Cerimônia	Relatório técnico e relatório fotografico	4	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 4: Participação de 7 municípios do interior da Bahia.	Indicador 5: Nº municípios participantes	Municípios	Relatório técnico e lista de inscritos no evento.	7	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E CUMPRIMENTO DAS METAS

O **CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON** será realizado em 6 etapas, conforme descritas abaixo:

CURSOS DE FORMAÇÃO:

CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS DE BADMINTON - dia 25, 26 e 27 de julho de 2025, na Sartre Escola SEB, Unidade Monet, Vilas do Atlântico - Lauro de Freitas - Bahia.

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BADMINTON - dia 04 e 05 de outubro de 2025, na Sartre Escola SEB, Unidade Monet, Vilas do Atlântico - Lauro de Freitas - Bahia.

Os Cursos de formação de Professores e Árbitros, focados na qualificação de profissionais para atuar em treinos regulares e competições, tem como principal objetivo capacitar novos professores e árbitros a fim de aprimorar o conhecimento daqueles que já atuam na modalidade, garantindo o crescimento do esporte e um corpo de técnicos qualificados e atualizados. Os cursos proporcionam uma formação sólida, baseados nas regras e regulamentos oficiais, permitindo que os participantes compreendam com profundidade os critérios de pontuação, a condução de treinamentos e aulas, campeonatos, e as diretrizes éticas que regem a arbitragem esportiva.

CAMPEONATO BAIANO DE BADMINTON:

Etapla I - dia 5 de julho de 2025, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 127 - Salvador, Bahia.

Etapla II - dia 27 de setembro de 2025, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 127 - Salvador, Bahia.

Etapla III - dia 25 de outubro de 2025, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 127 - Salvador, Bahia.

Etapla IV - dia 22 de novembro de 2025, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 127 - Salvador, Bahia.

A execução do **CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON** consiste na montagem de estrutura própria para cada etapa e atividade, sendo necessários a montagem de estrutura específica para os cursos de formação, além da de estrutura própria para o desenvolvimento do Badminton, dos tapetes das quadras, sendo a montagem dos tapetes das quadras o principal equipamento onde serão desenvolvidos os jogos. Além disso, o evento exige a montagem de gradis, conjuntos de mesa e cadeiras, prisms e placas laterais, boxtruss, banner, carpete, praticável, sonorização, iluminação, premiação e demais materiais de publicidade.

A Federação providenciará também a confecção de certificados de participação para os cursos de

formação, além de medalhas personalizadas e troféus alusivos ao evento dos campeonatos, visando a entrega a título de premiação aos competidores e beneficiários.

Durante as 4 etapas do Campeonato Baiano de Badminton, as solenidades de premiação ocorrerão dentro do ginásio logo após as partidas. Após a competição, os atletas vencedores se deslocarão para o banner do evento onde registrarão as fotos e concederão entrevistas.

Estima-se que nas duas etapas do projeto haja o envolvimento de 180 participantes - 60 nos cursos de formação, e 120 nas quatro etapas do campeonato. O público geral estimado é de aproximadamente 450 pessoas, entre professores, técnicos, atletas, gestores de esporte, e público em geral.

A efetividade do projeto se dará com a realização do **CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON**, nos dias 10/05 a de 2025.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O Cronograma de atividades do **CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON** será executado da seguinte forma:

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BADMINTON

04/09 a 03/10/2025 – Planejamento e organização do evento 04/09 a 03/10/2025 – Inscrições pelo site
04/09 a 03/10/2025 – Divulgação nas redes sociais e imprensa 03/10/2025 – Montagem da estrutura do evento na Escola Sartre SEB
04 e 05/10/2025 – Realização do **CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS DE BADMINTON

25/06 a 24/07/2025 – Planejamento e organização do evento 25/06 a 24/07/2025 – Inscrições pelo site
25/06 a 24/07/2025 – Divulgação nas redes sociais e imprensa

24/07/2025 – Montagem da estrutura do evento na Escola Sartre SEB
25, 26 e 27/07/2025 – Realização do **CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS**

CAMPEONATO BAIANO DE BADMINTON:

Etapa I -

05/06 à 04/07/2025 – Planejamento e organização do evento 05/06 à 04/07/2025 – Inscrições através do sistema
05/06 à 04/07/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa 04/07/2025 – Montagem da estrutura do evento no Ginásio Poliesportivo **05/07/2025** – Realização da **Etapa II do**

Campeonato Baiano de Badminton

Etapa II -

25/08 à 26/09/2025 – Planejamento e organização do evento 25/08 à 26/09/2025 – Inscrições através do sistema
25/08 à 26/09/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa 26/09/2025 – Montagem da estrutura do evento no Ginásio Poliesportivo **27/09/2025** – Realização da **Etapa III do**

Campeonato Baiano de Badminton

Etapa III –

25/09 à 24/10/2025 – Planejamento e organização do evento 25/09 à 24/10/2025 – Inscrições através do sistema
25/09 à 24/10/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa 24/10/2025 – Montagem da estrutura do evento no Ginásio Poliesportivo **25/10/2025** – Realização da **Etapa III do**

Campeonato Baiano de Badminton

Etapa IV –

22/10 à 21/11/2025 – Planejamento e organização do evento
22/10 à 21/11/2025 – Inscrições através do sistema
22/10 à 21/11/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa 21/11/2025 – Montagem da estrutura do evento no Ginásio Poliesportivo

22/11/2025 – Realização da Etapa IV do Campeonato Baiano de Badminton

H. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS				
1.	Receitas			TOTAL
1.1	Recursos Recebidos			180.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros			0,00
Total Geral de Receitas				180.000,00
2.	Despesas			TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos			
2.1.1	Remuneração da equipe			
2.1.1.1	Salários			0,00
2.1.1.2	Vale Transporte			0,00
2.1.1.3	Alimentação			0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)				0,00
2.1.2	Encargos Sociais			
2.1.2.1	INSS (27,8%)			0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)			0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)			0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)			0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)			0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias			0,00
2.1.2.7	13 Salário			0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas			0,00
2.1.2.9	IRRF			0,00
2.1.2.10	ISSQN			0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário			0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário			0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%			0,00
Subtotal (Encargos Sociais)				0,00
Subtotal (Recursos Humanos)				0,00
2.2	Custos Diretos	Quant.	Diárias	Valor unit. Valor total
2.2.1	INFRAESTRUTURA			

2.2.1.1	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 6,00m x 3,00m, fabricada em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6082-T6), com acabamento em aço polido	1	4	3.520,00	14.080,00
2.2.1.2	Locação de sistema de sonorização com 01 operador, kit com 4 caixas de som 100w RMS, microfones sem fio tipo handheld frequência 600 MHz e alcance de 100m, e mesa Behringer Xenyx X2442USB com 16 entradas e Saídas.	1	4	2.400,00	9.600,00
2.2.1.3	Piso vinílico indoor para prática de Badminton 1,80 m x 15 m e 4,5mm de espessura, fabricado em Polipropileno revestido (Kit com 3)	4	1	23.000,00	92.000,00
2.2.2	COMUNICAÇÃO (Divulgação e identidade)				
2.2.2.1	Confeção de Lona vinilica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 6,00 x 3,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	1	1	2.260,00	2.260,00
2.2.3	MATERIAL ESPORTIVO				
2.2.3.1	Rede de Badminton Yonex, AC - 141, nas dimensões 6,10m x 0,70m, confeccionada em poliéster fio de poliamida torcido, com cabo de aço plastificado e fitas superior e laterais com malha 2 cm	6	1	345,00	2.070,00
2.2.3.2	Caixa de petecas profissionais Yonex Mavis 350, confeccionada em nylon com saia amarela e base em cortiça, velocidade média. Caixa com 10 tubos.	6	1	840,00	5.040,00
2.2.4	PREMIAÇÃO				
2.2.4.1	Confeção de medalhas com formato personalizado confeccionadas em metal zamac 3D com fita digitalizada personalizada com 13,00 x13,00 x 4mm	150	1	45,00	6.750,00
2.2.5	MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.5.1	Confeção de camisas personalizadas gola careca e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 100g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	180	1	43,00	7.740,00
2.2.6	OUTROS SERVIÇOS				
2.2.6.1	Serviços de mão de obra especializadas em eventos esportivos, (Árbitros, coordenadores, mesários, equipes de premiação, gerenciamento de ranking, staffs e serviços gerais)	1	4	10.115,00	40.460,00
Subtotal (Custos Diretos)					180.000,00
Total Geral de Despesas					180.000,00

I. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas Maior ou igual a 70% - Meta Cumprida Entre 50% a 69%- Meta cumprida parcialmente
Menor ou igual a 49% - Meta Descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta Cumprida
Menor que 100% - Meta Descumprida

J. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados a ações e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

H. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de execução: 05/07 a 22/11/2025 Vigência: 210 (duzentos e dez) dias
Prestação de contas: 90 dias após o término da vigência

G. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
única	SUDESB	junho	2025	R\$ 180.000,00
TOTAL GLOBAL				R\$ 180.000,00

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto do **CIRCUITO BAIANO DE BADMINTON**, no período de 05/07 a 22/11/2025.

Lauro de Freitas (BA), 29 de maio de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Ronival de Sousa Andrade, Usuário Externo**, em 30/05/2025, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 30/05/2025, às 23:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 03/06/2025, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00115157468** e o código CRC **862F58A9**.

