



ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia Coordenação de Excelência Esportiva		PARECER TÉCNICO
Instrumento da Parceria: “CAMPEONATO BAIANO DE PATINAÇÃO 2024” Termo de Fomento nº 30/2024.		
Vigência da Parceria: 18/05/2024 a 09/11/2024	Valor Total da Parceria: R\$ 71.830,00 (setenta e um mil, oitocentos e trinta reais),	
Gestor da Parceria: Sinval Vieira da Silva Filho	Processo nº: 069.1486.2024.0001776-95	Prestação de Contas: 069.1486.2024.0006181-44
OSC Celebrante: Federação Baiana de Patinagem-FBP		

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de apresentada, em 08/11/2024 pela Federação Baiana de Patinagem-FBP, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Federação Baiana de Patinagem-FBP
CNPJ: 46.034.533/0001-95
Data de Criação: 07 de dezembro de 2021
Endereço: Rua Torquato Bahia, 15 Edifício Amerindo Portugal sala 401, Comércio, CEP: 40.015-110 Salvador - Bahia Telefone (71) 9 9877 - 0694
Endereço eletrônico (e-mail): fbpatinagem@gmail.com



A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 30/2024, passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

ALTERAÇÃO DA PARCERIA

Houve alteração da Prorrogação da Vigência do Termo de Fomento nº 30/2024, por mais 30 (trinta) dias, ficando seu término previsto para 09.11.2024. Doe: 01/06/2024.

Termo de Apostilamento nº 67/2024 ao Termo de Fomento nº 30/2024 Processo: 069.1484.2024.0004137-00, mudança do local para execução do evento dos dias 02 e 03/11/2024, Etapa II - PATINAÇÃO DE VELOCIDADE, no Estádio Manoel Barradas, - Canabrava, Salvador – BA. Doe: 17/10/2024.

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela Única	22/05/2024	R\$ 71.830,00	24/05/2024	R\$ 71.830,00
TOTAL				R\$ 71.830,00

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:



PLANEJAMENTO DO(A)		INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO I)						PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
					ETAPA I Inline Freestyle			ETPA II - Patinação de Velocidade			
					P	R	%	P	R	%	
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade PATINAÇÃO	Indicador 1: Nº de atletas participantes	ATLETAS	Relação de Inscritos / Relatório Técnico / Registro Fotográfico	50	41	82%	50	44	88%	ALCANCE DA META: - MAIOR OU IGUAL 80% - META CUMPRIDA; - 60% A 79% - META CUMPRIDA PARCIAL - MENOR OU IGUAL A 59% - META DESCUMPRIDA
		Indicador 2: Nº de Etapas a realizar	ETAPAS	Relatório Técnico	1	1	100%	1	1	100%	ALCANCE DA META: - IGUAL A 100% META CUMPRIDA - MENOR QUE 100% META DESCUMPRIDA
AÇÃO	META 1: Nº Melhoria do nível técnico dos atletas de patinação do Estado da Bahia	Indicador 3: Nº atletas participantes	ATLETAS	Relatório Técnico e Registro Fotográfico	50	41	82%	50	44	88%	ALCANCE DA META: - MAIOR OU IGUAL 80% - META CUMPRIDA; - 60% A 79% - META CUMPRIDA PARCIAL - MENOR OU IGUAL A 59% - META DESCUMPRIDA
	META 2: Contribuir com a revelação de novos talentos	Indicador 4: Nº de Atletas Participantes	ATLETAS	Relatório Técnico	50	41	82%	50	44	88%	ALCANCE DA META: - MAIOR OU IGUAL 80% - META CUMPRIDA; - 60% A 79% - META CUMPRIDA PARCIAL - MENOR OU IGUAL A 59% - META DESCUMPRIDA
	META 3: Premiar os três primeiros atletas de cada categoria por etapa	Indicador 5: Nº de atletas premiados	ATLETAS	Resultado Oficial e Registro fotográfico	9	9	100%	21	21	100%	ALCANCE DA META: - MAIOR OU IGUAL 80% - META CUMPRIDA; - 60% A 79% - META CUMPRIDA PARCIAL - MENOR OU IGUAL A 59% - META DESCUMPRIDA
DESEMPENHO POR PERÍODO					100%			100%			
DESEMPENHO DA PARCERIA					100%						

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

A competição foi dividida em duas etapas: a Etapa I realizada nos dias 20 e 21 de julho na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, e a Etapa II ocorrida nos dias 2 e 3 de novembro no estacionamento do Estádio de Manuel Barradas. Essas etapas fazem parte do calendário oficial da Federação Baiana



de Patinagem e atenderam aproximadamente 85 atletas, cobrindo modalidades como InLine, FreeStyle e Patinação de Velocidade.

Na Etapa I, as atividades começaram com um workshop de patinação com o atleta Alexandre dos Santos, seguido de torneios de Slalon feminino e masculino, além de um amistoso de hóquei em linha entre Salvador e Aracaju, que ajudou a divulgar a modalidade. A participação de equipes como Salvador Cardinals também foi destaque, demonstrando o envolvimento e o alcance do evento.

A divulgação foi feita através do Instagram oficial da federação, garantindo ampla visibilidade, e a cerimônia de premiação premiou os melhores de cada categoria, cumprindo assim as metas estabelecidas na programação.

A etapa aconteceu nos dias 2 e 3 de novembro de 2024, no estacionamento do Estádio Manoel Barradas, em Salvador, e atendeu 44 atletas. No sábado, 02/11, o evento começou às 09h com o aquecimento das categorias Pre Junior, Mirim, Pré-mirim e Mirim, com percursos variando de 40m a 80m. Às 11h, foi realizada a premiação dessas categorias.

Na parte da tarde, as provas de 600m a 1.000m tiveram início às 13h30, com encerramento às 15h, seguido de uma solenidade de premiação. No domingo, 03/11, as atividades começaram às 09h com provas de 100m nas categorias Júnior masculino, Sênior feminino e masculino, além de Master 30, 40 e 50 masculinos. Às 11h45, ocorreu a premiação dessas categorias. Na parte da tarde, às 13h, as competições de 2.400m tiveram início, encerrando às 15h com a cerimônia de premiação final.

A meta de realizar a etapa conforme a programação foi cumprida, incluindo todas as provas, premiações, fotos, lista de inscritos e resultados oficiais, demonstrando uma organização eficiente e alinhada ao planejamento.



c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A realização da Campeonato Baiano de Patinagem nos dias 20 e 21 de julho e nos dias 2 e 3 de novembro de 2025 trouxe diversos benefícios sociais importantes para a comunidade e para o esporte na região. Ao promover um evento de grande porte com a participação de cerca de 85 atletas de diferentes categorias, o evento incentivou a prática esportiva, especialmente entre jovens e crianças, promovendo um estilo de vida mais saudável e ativo. Além disso, o evento ajudou a fortalecer a cultura da patinação, estimulando o desenvolvimento de talentos locais e oferecendo oportunidades de crescimento esportivo e social para os atletas.

Outro impacto positivo foi a união da comunidade, que se envolveu com o esporte, promovendo valores como disciplina, trabalho em equipe e perseverança. Tudo isso contribui para a inclusão social, o fortalecimento do esporte de base e a valorização do esporte como ferramenta de transformação social na região.

2.2. Análise da execução financeira

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

No que tange a análise da prestação de contas financeira o Federação Baiana De Patinagem - FBP apresentou os seguintes documentos:

✓ Resumo das Movimentações Financeiras do Período



- ✓ Relação de bens;
- ✓ Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período
- ✓ Demonstrativo de Despesas de Pessoal;
- ✓ Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período;
- ✓ Relação Analítica de Despesas
- ✓ Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

Após análise da documentação enviada pela Federação Baiana De Patinagem - FBP referente à prestação de contas da parcela única, informamos que a documentação foi devidamente analisada e não apresenta pendências.

Analisado o extrato bancário, verificou-se que as despesas constantes do plano de execução físico-financeira do período avaliado e da relação de pagamentos, correlacionam-se diretamente com os valores dos débitos efetuados na conta corrente específica da parceria, demonstrada a compatibilidade entre as despesas para execução do projeto e os valores retirados da conta corrente.

Houve despesas de tarifas bancárias no valor de R\$ 174,50, devolvidas pela Federação.

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Não houve.



c) Outras Informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o princípio da economicidade.

Diante dos fatos, informamos que o relatório de execução financeira da parcela única do Termo de Fomento nº 30/2024 está regular.

3 - AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

3.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Ficou evidenciado que a realização do evento “**CAMPEONATO BAIANO DE PATINAGEM**” destacou a descoberta e o incentivo a novos talentos na modalidade, o que fortalece o esporte na região. Além disso, o evento promove a união entre os participantes, treinadores e familiares, fortalecendo o senso de comunidade e o espírito esportivo.

Os benefícios incluem o aumento da visibilidade do esporte, o que pode levar a mais investimentos e apoio para futuras edições. Também há melhorias na infraestrutura e na capacitação dos treinadores, além de incentivar a prática de atividades físicas, contribuindo para a saúde e o bem-estar dos envolvidos.

3.2 Impactos econômicos ou sociais:

Do ponto de vista econômico, o evento gera movimentação financeira na região, estimulando o comércio local, além disso, a realização do campeonato atraiu pessoas da comunidade e região adjacentes. Já no aspecto social, o campeonato promove a inclusão e o incentivo à prática de esportes entre jovens e adultos, fortalecendo valores como disciplina, trabalho em equipe e saúde. Também ajuda a divulgar o esporte de patinação, incentivando novos



talentos e promovendo a integração social dos participantes e da comunidade local.

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto pelas áreas de acompanhamento/monitoramento e financeira, constatamos que a Entidade cumpriu de forma clara e objetiva, com as ações pactuadas e metas estabelecidas no plano de trabalho, através da parceria celebrada por meio do **Termo de Fomento nº 30/2024**, portanto a **prestação de contas foi integralmente avaliada como regular, sendo aprovada nesta data.**

Salvador-BA, 15 de janeiro de 2024.

Sinval Vieira
Gestor da Parceria