



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

PLANO DE TRABALHO

A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação de Tênis de Mesa da Bahia– FTMBA
CNPJ: 41.347.745/0001-09 - Data de Criação: 24/01/2021
Endereço: Rua José Domingos Servo, 171, sala 1, SIM, Feira de Santana - BA
Telefone: (71) 98786-9424
Endereço eletrônico: fedba@cbtn.org.br

Dados do Representante Legal

Nome: Caio Anadi Gadelha de Souza
Endereço: Rua Doutor Clemente Ferreira, n. 122, Apto 403, Canela, Salvador-BA 40110-200
RG 0981431232 /Órgão expedidor/UF: SSP/BA
CPF: 016923855-50
email: fedba@cbtn.org.br

B) OBJETO DA PARCERIA

Realização do **CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA**

Programa: 414 – Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 03 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais

Indicador: 01 – Número de Municípios atendidos: 01 (Feira de Santana - BA)

02 – Número de atividades realizadas 05 (cinco etapas)

C) OBJETIVO DA PARCERIA

Executar o **CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA** dentro dos padrões exigidos pela entidade nacional, possibilitando desenvolvimento do Tênis de Mesa, desde o esporte de base até a profissionalização e o alto rendimento no Estado da Bahia

D) DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS SEREM ATINGIDAS

O tênis de mesa tem crescido de forma consistente na Bahia, alcançando cada vez mais praticantes, clubes e projetos sociais espalhados pelo estado. Trata-se de uma modalidade democrática, de fácil acesso e grande valor educacional, que promove inclusão, disciplina e desenvolvimento físico e cognitivo. Com a atuação da **Federação de Tênis de Mesa da Bahia (FTMBA)**, o esporte tem ganhado organização, visibilidade e oportunidades de crescimento, contribuindo diretamente para fortalecimento da comunidade esportiva baiana e para a formação de novos talentos.

Dentro desse contexto, a FTMBA propõe a realização do **CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA**, um projeto estruturado que visa fortalecer ainda mais a modalidade no estado. O circuito contará com diversas etapas de campeonatos distribuídas ao longo do ano, abrangendo diferentes regiões da Bahia, além da oferta de um **curso de arbitragem** para capacitar novos

profissionais e garantir a qualidade técnica dos eventos. A iniciativa busca fomentar a participação de atletas de todas as idades e níveis, ampliar o alcance do esporte e consolidar uma base sólida de organização e formação dentro do tênis de mesa baiano.

Diante dos dados apresentados e considerando que o Tênis de Mesa é uma modalidade com grande expansão entre atletas baianos, e em consonância com a finalidade da SUDESB a qual vem buscando fomentar o esporte no estado da Bahia, é que a FTMB - apresenta o projeto para a realização do **CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA**, com a participação de 270 participantes atletas e um público geral estimado de 600 pessoas, no período entre 12/07 a 29/11/2025, na Arena P2, na Rua Imperatriz 75, Edf. Complexo Esportivo São José Galpão GL, Bonfim, Salvador-BA.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações	
Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto “ CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA “	
Critério de Aceitação: Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1, Material promocional item 2.2.5, de acordo com a previsão de receitas e despesas	
Ação 2. Promover as ações de Comunicação (divulgação e identificação) do projeto	
Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do itens 2.2.2 de acordo com a previsão de receitas e despesas	
Ação 3. Realizar solenidade de premiação	
Critério de Aceitação: Adquirir troféus e medalhas Confeccionar medalhas Personalizadas em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do item 2.2.4, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas	

E.2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

Realizar o CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Quant	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO PARCERIA	Executar o CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA possibilitando o desenvolvimento do Tênis de Mesa, desde o esporte de base até a profissionalização e o alto rendimento no Estado da Bahia.	Indicador 1: Nº de Atletas inscritos	Atletas inscritos	Lista de inscritos	270	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta cumprida; Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente; Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Nº de Eapas realizados	Etapas	Relatório técnico e Registro Fotográfico	05	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% -Meta Descumprida
	Meta 1. Melhoria de nível técnico	Indicador 3: Nº de atletas participantes	Atletas	Relatório Oficial	270	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta cumprida; Entre 60% a 79% -

METAS						Meta cumprida parcialmente; Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2. Premiar os atletas vencedores	Indicador 4: Nº de atletas vencedores	Atletas	Relatório Oficial	240	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta cumprida; Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente; Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 3. Participação de 5 municípios do estado da Bahia.	Indicador 5: Nº de municípios participantes	municípios	Lista de inscritos e registro fotográfico	05	Alcance da Meta: Maior ou igual a 80% - Meta cumprida; Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente; Menor ou igual a 59% - realizados Meta descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

A execução do **CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA** será realizado conforme abaixo:

- **CURSO DE ARBITRAGEM** - no dia 12 de julho de 2025, a ser realizado na na Arena P2, na Rua Imperatriz 75, Edf. Complexo Esportivo São José Galpão GL, Bonfim, Salvador-BA.
- **3ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO DE TÊNIS DE MESA** - no dia 19 de julho de 2025, a ser realizado na Arena P2, na Rua Imperatriz 75, Edf. Complexo Esportivo São José Galpão GL, Bonfim, Salvador-BA.
- **4ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO DE TÊNIS DE MESA** - no dia 16 de agosto de 2025, a ser realizado na Arena P2, na Rua Imperatriz 75, Edf. Complexo Esportivo São José Galpão GL, Bonfim, Salvador-BA.
- **5ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO DE TÊNIS DE MESA** - no dia 27 de setembro de 2025, a ser realizado na Arena P2, na Rua Imperatriz 75, Edf. Complexo Esportivo São José Galpão GL, Bonfim, Salvador-BA.
- **TORNEIO FINAL/MELHORES DO ANO** - no dia 29 de novembro de 2025, a ser realizado na Arena P2, na Rua Imperatriz 75, Edf. Complexo Esportivo São José Galpão GL, Bonfim, Salvador-BA.

A execução do **CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA** envolve a montagem de uma estrutura adequada e padronizada para realização das competições. Para isso, serão utilizadas 10 mesas oficiais de jogo, acompanhadas de separadores para delimitação das áreas de disputa, garantindo a segurança e o bom andamento das partidas.

A estrutura inclui ainda a montagem de mesas e cadeiras para árbitros, técnicos e mesários, montagem de pódio para premiação, banners institucionais, iluminação apropriada para os ambientes internos e suporte técnico com gerente de evento responsável pela coordenação geral. Por meio de um sistema online, as disputas são programadas com horários definidos e organizadas por categorias, conforme a faixa etária e o nível técnico dos atletas.

Além dos equipamentos esportivos e de apoio visual, o evento contará com equipe especializada para montagem e desmontagem da estrutura, profissionais de arbitragem e um massagista à disposição dos atletas. Todo o planejamento pensado para assegurar qualidade técnica, conforto ao público e visibilidade à modalidade, alinhando o evento aos padrões exigidos pelas entidades esportivas nacionais.

A Federação providenciará medalhas personalizadas alusivas ao evento, que serão entregues como premiação aos atletas vencedores. Após as disputas, os campeões participarão do momento de pódio, com fotos oficiais diante do banner do evento e espaço para breves entrevistas.

Estima-se a participação de 270 atletas ao longo de todas as etapas do circuito, distribuídos entre as diferentes categorias níveis técnicos. O público geral previsto para as competições é de aproximadamente 600 pessoas, considerando familiares técnicos, dirigentes e entusiastas do esporte.

A efetividade do projeto se dará com a realização do **CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA**, nos dias **12/07; 19/07; 16/08 e 29/11 de 2025**.

Para o alcance das ações acima, será levado em consideração o QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO disposto acima.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma de atividades será executado da seguinte forma:

CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA

12/06 a 11/07/2025 – Planejamento e organização do evento

12/06 a 11/07/2025 – Inscrições pelo sistema

12/06 a 11/07/2025 – Divulgação nas redes sociais e imprensa

11/07/2025 – Montagem da estrutura do evento na Arena

12/07/2025 – Realização do **CURSO DE ARBITRAGEM**

19/06 a 18/07/2025 – Planejamento e organização do evento

19/06 a 18/07/2025 – Inscrições pelo sistema

19/06 a 18/07/2025 – Divulgação nas redes sociais e imprensa

18/07/2025 – Montagem da estrutura do evento na Arena

19/07/2025 – Realização do **3ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO**

15/07 a 15/08/2025 – Planejamento e organização do evento

15/07 a 15/08/2025 – Inscrições pelo sistema

15/07 a 15/08/2025 – Divulgação nas redes sociais e imprensa

15/08/2025 – Montagem da estrutura do evento na Arena

16/08/2025 – Realização do **4ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO**

26/08 a 26/09/2025 – Planejamento e organização do evento

26/08 a 26/09/2025 – Inscrições pelo sistema

26/08 a 26/09/2025 – Divulgação nas redes sociais e imprensa

26/09/2025 – Montagem da estrutura do evento na Arena

27/09/2025 – Realização do **5ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO**

28/10 a 28/11/2025 – Planejamento e organização do evento

28/10 a 28/11/2025 – Inscrições pelo sistema

28/10 a 28/11/2025 – Divulgação nas redes sociais e imprensa

28/11/2025 – Montagem da estrutura do evento na Arena

29/11/2025 – Realização do **TORNEIO FINAL/MELHORES DO ANO**

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas : Maior ou igual a 80% - Meta cumprida

Entre 69% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta cumprida

Menor que 100% - Meta descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à ação e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 12/07 a 29/11/2025

Vigência: 200 (duzentos) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS		
1.	Receitas	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	80.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00
Total Geral de Receitas		80.000,00
2.	Despesas	TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos	
2.1.1	Remuneração da equipe	
2.1.1.1	Salários	0,00
2.1.1.2	Vale Transporte	0,00
2.1.1.3	Alimentação	0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)		0,00
2.1.2	Encargos Sociais	
2.1.2.1	INSS (27,8%)	0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00

2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%	0,00
Subtotal (Encargos Sociais)		0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		0,00

2.2	Custos Diretos	Quant.	Diarias	Valor unit.	Valor total
2.2.1	INFRAESTRUTURA				
2.2.1.1	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 6,00m x 3,00m, fabricada em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6082-T6), com acabamento em aço polido	1	4	3.521,84	14.087,36
2.2.1.2	Aluguel de mesa de tênis de mesa profissional, medindo 2,74m x 1,525m, altura de 75cm, em MDF de alta densidade espessura de 25mm, acabamento em pintura antirreflexo e estrutura metálica reforçada	10	4	435,9	17.436,00
2.2.2	COMUNICAÇÃO (Divulgação e identidade)				
2.2.2.1	Confecção de Lona vinílica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 6,00 x 3,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	1	1	2.259,90	2.259,90
2.2.3	PREMIAÇÃO				
2.2.3.1	Confecção de medalhas com formato personalizado confeccionadas em metal zamac 3D com fita digitalizada personalizada com 13,00 x13,00 x 4mm	240	1	38,75	9.300,00
2.2.4	MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.4.1	Confecção de camisas personalizadas gola careca e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 100g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	50	1	42,85	2.142,50
2.2.5	OUTROS SERVIÇOS				

2.2.5.1	Serviços de mão de obra especializadas em eventos esportivos, (Árbitros, coordenadores, mesários, equipes de premiação, gerente de evento, massagistas, staffs e serviços gerais)	1	4	8.693,56	34.774,24
Subtotal (Custos Diretos)					80.000,00
Total Geral de Despesas					80.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
única	SUDESB	julho	2025	R\$ 80.000,00
TOTAL GLOBAL				R\$ 80.000,00

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto **CIRCUITO BAIANO DE TÊNIS DE MESA** nos dias 12/07 a 29/11/2025.

Salvador (Ba), 27 de junho de 2025.

CAIO ANADI GADELHA DE SOUZA

Presidente Federação de Tênis de Mesa da Bahia

UILSON JOSÉ SILVA DE SOUZA

Coordenador de Excelência Esportiva

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO

Diretor Geral da Sudesb



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 27/06/2025, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Caio Anadi Gadelha de Souza, Usuário Externo**, em 30/06/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 03/07/2025, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00116840031** e o código CRC **11DA10E5**.