



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

PLANO DE TRABALHO

A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação de Baiana de Jiu Jitsu e MMA – FBJJMMA

CNPJ: 19.339.262/0001-03 - Data de Criação: 04/10/2013

Endereço: Praça Irmã Dulce, nº2, Galpão, Largo de Roma, CEP: 41.515-235, Salvador- Bahia. Telefone: (71) 99228-3944

[Endereço eletrônico: eanbahial@gmail.com](mailto:eanbahial@gmail.com)

Dados do Representante Legal

Nome: Evandro Alves Nascimento

Endereço: Avenida Jorge Amado, 214, Ap 501, Bairro Imbuí, Salvador-ba, CEP 41.720-040.

RG 01.399.487-59 /Órgão expedidor/UF: SSP/BA CPF: 271.732.085-72

email: eanbahia@gmail.com

B) OBJETO DA PARCERIA

O Objetivo da parceria visa a realização do “**3X BJJ PRO**”, vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 por meio do:

Programa: 414 –Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 01 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais.

Indicador: 01. Número de Projetos apoiados - 03 Etapas

02. Número de Municípios Beneficiados - 02 (Salvador e Feira de Santana-BA)

C) OBJETIVO DA PARCERIA

Executar o **3X BJJ PRO** dentro dos padrões exigidos pela entidade nacional, possibilitando a valorização do JIU JITSU, desde o esporte de base até a profissionalização, do alto rendimento no Estado da Bahia.

D) DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O **3X BJJ PRO** é uma iniciativa inédita que visa consolidar o estado da Bahia como um dos principais pólos do jiu-jitsu no Brasil e no mundo. Com uma proposta inovadora e estruturada, o projeto contará com 03 etapas distintas, cada uma oferecendo um campeonato único, desafiador e com o compromisso de promover o melhor do jiu-jitsu competitivo em diferentes regiões do estado. O projeto objetiva, ainda, a inclusão e

fortalecimento do público feminino e masculino no esporte, em uma competição esportiva da modalidade JIU-JITSU.

Portanto, visando o incentivo à prática esportiva e ampliando as oportunidades, especialmente para atletas de alto rendimento, o **3X BJJ PRO** desperta o interesse por práticas saudáveis, afastando-os da vulnerabilidade e da violência, promovendo o bem-estar e a valorização da autoestima. Além disso, busca difundir os valores morais e éticos das artes marciais, abrindo horizontes para a prática em nível profissional. O projeto será composto por importantes etapas, que incluem o **Kamui 10**, o **Bahia Open Etapa III** e o **Rei do Tatame III**, oferecendo a todos os participantes a chance de vivenciar o esporte de maneira dinâmica e competitiva. Diante dos dados apresentados e considerando que o JIU JITSU é uma modalidade com grande identificação atletas baianos, e em consonância com a finalidade da SUDESB a qual tem buscado fomentar o esporte no estado da Bahia, é que a FBJJMMMA - Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA, apresenta o projeto para a realização da **3X BJJ PRO**.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações

Ação 1. Realizar o **3X BJJ PRO**.

Ação 2. Divulgação e montagem do projeto.

Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do itens 2.2.2 de acordo com a previsão de receitas e despesas

Critério de Aceitação: Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1; Material promocional item 2.2.5, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 3. Promover a Solenidade de Premiação do projeto.

Critério de Aceitação: Confeccionar medalhas e Troféus Personalizados em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do item 2.2.4, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

E.2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

JADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

3X BJJ PRO				Qtde.
------------	--	--	--	-------

		Indicador	Unidade	Meio de Verificação		Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Realização do 3X BJJ PRO	Indicador 1: Número de participantes	Atletas	Lista de inscritos	700	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Número de etapas	Etapas	Lista de inscritos e relatório fotográfico	03	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
METAS	Meta 1: Promover a participação feminina no Jiu-Jítsu nacional	Indicador 3: Mulheres participantes	Participantes	Lista de inscritos	100	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2: Realizar a premiação dos atletas através da entrega de medalhas.	Indicador 4: Nº de atletas premiados	Atletas	Relatório técnico e relatório fotográfico	660	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 3: Participação de 5 municípios da Bahia.	Indicador 5: Nº de municípios participantes	Municípios	Lista de inscritos no evento.	5	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O **3X BJJ PRO** ocorrerá conforme detalhamento abaixo, discriminado por etapa:

KAMUI 10 - no dia 24 de agosto de 2025, no **Ginásio de Esportes de Feira de Santana**, Feira de Santana- Bahia.

BAHIA OPEN ETAPA II - no dia 07 de setembro de 2025, no **Ginásio de Esportes de Cajazeiras**, na Avenida Dendzeiros, s/n - Cajazeiras, Salvador - BA

REI DO TATAME III - no dia 05 de outubro de 2025, na Praça Central do **Shopping Bela Vista**, na Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, Salvador - BA.

As etapas do projeto terão enfoques diferenciados: o **Kamui 10**, um campeonato dinâmico e acirrado no coração de Feira de Santana, o **Bahia Open**, que encerra o primeiro semestre, reúne atletas de toda a Bahia em uma competição de alto nível; o **Rei do Tatame**, uma etapa em que os campeões de cada categoria recebem o título simbólico de "Rei do Tatame", promovendo o intercâmbio de experiências entre atletas de diferentes municípios, fortalecendo o jiu-jitsu no estado.

A execução dos campeonatos de **Jiu-Jitsu** é composta pela montagem da estrutura do evento, tatames, boxtruss, área técnica, espaço para o público e demais estruturas. Será realizado em formato profissional de chaveamento. Os atletas serão divididos por categorias e peso, onde se enfrentarão em disputas intensas, e ao final de cada confronto, um atleta será declarado campeão, outro vice-campeão, e terceiro colocado, os campeões de cada categoria serão premiados com medalhas. O evento será executado com toda a infraestrutura necessária para garantir competições de alto nível, com espaço adequado e arbitragem qualificada.

As premiações ocorrerão no pódio que será montado a frente do Banner oficial do evento, logo após a luta, onde poderão ser homenageados e tirar fotos com familiares e amigos. A Federação providenciará a confecção de medalhas personalizadas alusivas ao evento, visando a entrega a título de premiação aos competidores.

Estima-se que, nas três etapas, haja o envolvimento de 700 participantes, entre atletas de ambos os sexos. O público geral do projeto é estimado em 900 pessoas, incluindo atletas, técnicos, corpo de arbitragem, gestores de esporte e público geral.

Categorias:

- Pré Mirim
- Mirim
- Infantil
- Infante Juvenil
- Juvenil
- Adulto
- Master 1
- Master 2
- Master (3,4,5...)

Pesos:

- Galo
- Pluma
- Pena
- Leve
- Médio
- Meio Pesado
- Pesado
- Super Pesado
- Pesadíssimo

A efetividade do projeto se dará com a realização do **3X BJJ PRO**, nos dias **24/08, 07/09 e 05/10 de 2025**.

Para o alcance das ações acima, será levado em consideração o QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO disposto acima.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma de atividades do **3X BJJ PRO** será executado em 03 etapas, da seguinte forma:

KAMUI 10

23/07 à 23/08/2025 – Planejamento e organização do evento

23/07 à 23/08/2025 – Inscrições dos participantes

23/07 à 23/08/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

23/08/2025 – Montagem da estrutura do evento no Ginásio

23/08/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

24/08/2025 – Realização do **KAMUI 10**

BAHIA OPEN - ETAPA II

06/08 à 06/09/2025 – Planejamento e organização do evento

06/08 à 06/09/2025 – Inscrições dos participantes

06/08 à 06/09/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

06/09/2025 – Montagem da estrutura do evento no Ginásio

06/09/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

07/09/2025 - Realização do **BAHIA OPEN - ETAPA II**

REI DO TATAME III

04/09 à 04/10/2025 – Planejamento e organização do evento

04/09 à 04/10/2025 – Inscrições dos participantes

04/09 à 04/10/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

04/10/2025 – Montagem da estrutura do evento no Ginásio

04/10/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

05/10/2025 – Realização do **REI DO TATAME III**

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas : Maior ou igual a 80% - Meta cumprida

Entre 69% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta cumprida

Menor que 100% - Meta descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à ações e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: **24/08 a 05/10/2025**

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS**PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS**

		TOTAL
1.	Receitas	
1.1	Recursos Recebidos	340.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00
Total Geral de Receitas		340.000,00
2.	Despesas	
2.1	Despesas com Recursos Humanos	
2.1.1	Remuneração da equipe	
2.1.1.1	Salários	0,00
2.1.1.2	Vale Transporte	0,00
2.1.1.3	Alimentação	0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)		0,00
2.1.2	Encargos Sociais	
2.1.2.1	INSS (27,8%)	0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)	0,00

2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%	0,00

Subtotal (Encargos Sociais) 0,00

Subtotal (Recursos Humanos) 0,00

2.2	Custos Diretos	Diária	Quant.	Valor unit.	Valor total
2.2.1	INFRAESTRUTURA				
2.2.1.1	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 6,00m x 3,00m, fabricada em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6082-T6), com acabamento em aço polido	1	3	3.520,60	10.561,80
2.2.1.2	Locação de sistema de sonorização completa, com 01 técnico para instalação, ajuste e operação, kit com 2 caixas de som (1 ativa e 1 passiva), 300w RMS full range e 8 ohms, microfones sem fio tipo handheld frequência 600 MHz e alcance de 100m, e mesa Behringer Xenyx X2442USB com 16 entradas e Saídas.	1	3	3.795,20	11.385,60
2.2.1.3	Locação de tatames de encaixáveis em EVA medindo 1,00 x 1,00m de espessura de 30mm	300	3	42,00	37.800,00
2.2.1.4	Confecção de Prismas personalizados em chapa de polipropileno corrugado 5mm translucido, formato retangular, tamanho 2,00 x 0,70, com laminação fosca personalizado com impressão UV de alta qualidade em 2 faces	5	1	551,00	2.755,00
2.2.2	COMUNICAÇÃO (divulgação / identidade)				
2.2.2.2	Confecção de Lona vinílica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 6,00 x 3,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	3	1	4.762,01	14.286,03
2.2.4	MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.4.2	Confecção de camisas personalizadas gola polo e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	60	1	53,00	3.180,00
2.2.5	PREMIAÇÃO				
2.2.5.1	Confecção de medalhas com formato personalizado confeccionadas em metal zamac 3D com fita digitalizada personalizada com 11,00 x11,00 x 3mm	660	1	47,00	31.020,00
2.2.6	OUTROS SERVIÇOS				

2.2.6.1	Serviço de montagem e desmontagem da estrutura do evento (tatames, gradil, área para o público, área reservada para atletas e equipe técnica, área técnica da arbitragem, área técnica da equipe médica)	1	3	13.644,50	40.933,50
2.2.6.2	Serviço especializado em eventos esportivos (Juízes laterais, Árbitros centrais, mesários, Comissário, coordenadores, Diretor de arbitragem, Diretor técnico, Coordenador Geral)	1	3	11.992,76	35.978,28
2.2.6.3	Serviço de cobertura fotográfica e edição de imagem (fotógrafo principal e editor de imagem), com equipamento de iluminação e camera profissional.	1	3	4.500,00	13.500,00
2.2.6.4	Agência de comunicação e publicidade: Produção completa do book do evento, confecção de material publicitário, montagem de cards, gestão das inscrições, montagem de newsletter, gestão das marcas dos patrocinadores	1	3	14.560,00	43.680,00
2.2.6.5	Serviço de socorro médico especializado em eventos de alto impacto, com ambulância pronta para remoção, equipada com desfibrilador, com equipe técnica formada por enfermeiro e socorrista.	1	3	4.300,00	12.900,00
2.2.6.6	Coordenações administrativas geral do evento: (participação das reuniões com todos os envolvidos no evento, definição dos equipamentos necessários para suas realizações, controle das inscrições e calendários, divulgação e preparação do local do evento, pré e pós evento)	1	3	12.876,90	38.630,70
2.2.6.7	Serviço cadastramento, credenciamento e suporte técnico especializado para atletas, professores, técnicos. Sistema de gerenciamento de inscrição de atletas, análise de documentação e entrega de materiais	1	3	14.463,03	43.389,09
Subtotal (Custos Diretos)					340.000,00
Total Geral de Despesas					340.000,00

L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
única	SUDESB	julho	2025	R\$ 340.000,00
TOTAL GLOBAL				R\$ 340.000,00

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto **3X BJJ PRO** nos dias 24 de agosto, 07 de setembro e 05 de outubro de 2025.

Salvador (Ba), 18 julho de 2025.

Evandro Alves Nascimento
Presidente da FBJJ MMA

Uilson José Silva De Souza
Coordenador de Excelência Esportiva

Vicente José De Lima Neto
Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Alves Nascimento, Representante Legal da Empresa**, em 22/07/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 22/07/2025, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 05/08/2025, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00118350988** e o código CRC **D67EB35D**.