



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA



ANEXO III

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO DE: 15/11/2024 a 06/04/2025

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUDESB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE
AVENTURA – FBCA

EVENTO: INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA

INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO FOMENTO Nº 108/2024

PROCESSO Nº 069.1486.2024.000.5262-91 /069.1459.2024.000.5524-81

GESTOR DA PARCERIA:

UILSON JOSÉ



Sumário

1.	Introdução	*
2.	Informações da Parceria	*
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	*
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	*
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	*
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	*
7.	Cumprimento da Contrapartida	*
8.	Transparência	*
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	*
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	*
11.	Aplicação de Glosas	*
12.	Encerramento da Parceria	*
13.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	*
14.	Recomendações	*
15.	Conclusão	*
16.	Anexo	*



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente ao período de 15/11/2024 a 06/04/2025 e tem como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento nº 108/2024**, celebrado entre a Federação Baiana De Corrida De Aventura – FBCA e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia-SUDESB.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor Sinval Vieira da Silva Filho, constituído através da Portaria nº 82 de 19/07/2019.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o gestor Uilson José Silva de Souza, constituído através da Portaria nº 009 de 13 de março de 2025.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento nº 108/2024
Objeto da Parceria:	INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA
Vigência:	02/11/2024 a 01/05/2025



Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela Unica	02/11/2024	R\$ 100.105,80	11/11/2024	R\$ 100.105,80
TOTAL				R\$ 100.105,80

ALTERAÇÕES DA PARCERIA

Resumo do Termo de Apostilamento nº 003/2025 ao Termo de Fomento nº 108/2024
Processo: 069.1484.2025.0000766-15. Com fundamento no art. 57, da Lei nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), resolve a SUDESB, apostilar o Termo de Fomento nº 108/2024, celebrado com a FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA- FBCA, alterando o Plano de Trabalho: F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS - Acampamento de Aventura - Mucugê- BA, dia 02/03/2025 as 08hs, Oficina de Trekking; dia 03/03/2025, 08hs, Oficina de Mountain bike e 04/03/2025, 08hs, Oficina de Canoagem/rapel.

Resumo do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 108/2024. Processo: 069.1486.2025.0001305-68. Partes: SUDESB e FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA. Da Vigência: Fica alterada a vigência, por mais 60 (sessenta) dias. Das Alterações: Fica alterado data e local do evento "INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA"- etapa Rolê de Aventura, de 06/04/2025 na cidade de Salvador/BA para o dia 07/06/2025 em Baixio, Esplanada- BA. Data: 30/04/2025.

Resumo do 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 108-2024 Processo: 069.1484.2025.0003830-38. Partes: SUDESB e FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA. Da Vigência: Fica alterada a vigência, por mais 30 (trinta) dias. Das Alterações: Fica alterada a data e o local de execução do evento INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA- etapa Rolê de Aventura - município de Palmeiras/ BA para o dia 19 de julho de 2025..

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Federação Baiana De Corrida De Aventura-FBCA
CNPJ: 13.233.332/0001-68
Representante: Vitor Hugo Moreau Da Cunha
Telefone de Contato: (71) 98175-5469



E-mail: fbca.oficial@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Realizar a **INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA** em 1 (uma) etapa, sendo vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 do:

Programa: 414 – ESPORTE POR TODA PARTE

Compromisso: 03 Fomentar o esporte desempenho considerando as vocações territoriais.

Indicador: 01 – Número de projeto de esporte apoiado – 06 etapas

02– Número de municípios beneficiados: 05(cinco) Mucugê, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador(2) e Itamaraju .

C. OBJETIVO DA PARCERIA

Disseminar e fortalecer a prática de esportes de aventura, como Corrida de Aventura, Corrida em Trilha e Corrida de Obstáculos, fomentando o desenvolvimento de atletas de alto rendimento.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIA

As técnicas de monitoramento e avaliação mostraram que o evento realmente contribuiu para o fortalecimento da economia local, com aumento na ocupação hoteleira, maior movimento nos restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos comerciais. A participação de aproximadamente 1616 atletas nas 06 etapas realizadas, além de acompanhantes, staff, montadores de estrutura e autoridades, ajudou a movimentar bastante a economia das cidades de Mucugê, Camaçari, Lauro de Freitas, Esplanada e Salvador.

Outro ponto importante foi a cobertura em tempo real nas redes sociais, que gerou engajamento, com transmissões ao vivo, postagens e manifestações positivas dos atletas após as provas. Essa estratégia de divulgação digital ampliou o alcance do evento, atraindo ainda mais atenção e promovendo a imagem da Bahia como um destino de esportes de aventura de alto nível.



5.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.1.2 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

1ª ETAPA- MUCUGÊ

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 108/2024, formalizado entre a SUDESB e a **FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA-FBCA** visando a disseminação e fortalecimento da prática de esportes de aventura, como Corrida de Aventura, Corrida em Trilha e Corrida de Obstáculos, fomentando o desenvolvimento de atletas de alto rendimento.

A execução do INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA- etapa Mucugê, iniciou com a distribuição dos kits atletas e um momento especial de descontração com a corrida kids uma grande iniciativa de cunho social e inclusiva onde a inscrição de cada criança se deu mediante a troca de 1kg de alimento, a prova kids aconteceu em três baterias com largada na praça dos garimpeiros, um UP já no início do evento.

Em seguida ao entardecer fazendo parte da programação oficial ocorreu o congresso técnico/briefing no palco da praça dos garimpeiros, momento que aconteceu a cerimônia oficial de abertura da etapa com a presença dos atletas, autoridades ligadas ao esporte e a população local. Onde a organização da prova apresentou todas as informações técnicas da competição e sanou as dúvidas dos participantes.

No dia seguinte ainda aconteceu no Clube Social a entrega de números de peito e kits para atletas que ainda não haviam realizado a retirada.

Por volta de 07h foi dada a primeira largada oficial da prova com os percursos 36, 50 e 80km. Em sequência pontualmente as 08h foi a vez dos percursos de 8, 21 e 36km, ambas na tenda de largada/chegada montada na Praça dos Garimpeiros. Com a participação aproximada de 998 atletas oriundos de diversos estados brasileiros tais como: Amazonas, Maranhão, Rio de Janeiro, Sergipe, Pará, Paraná, Alagoas, DF, Santa Catarina, Paraíba, Tocantins, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, cerca de 112 cidades. Categorias individuais 18 a 59 anos masculino e feminino e 60 mais masculino e feminino.

A prova muito desafiadora perdurou durante todo o dia, onde tiveram atletas que só conseguiram chegar já na cerimônia de premiação o que tornou tudo ainda mais emocionante. A premiação ocorreu no palco montado na Praça dos Garimpeiros com homenagem as autoridades e representantes de autoridades esportivas presentes e em seguida a premiação aconteceu para as categorias inscritas umas 1º a 3º lugar e outras 1º ao 5º lugar. Os vencedores além das medalhas, troféus desbloquearam vantagens como vouchers do comércio local, produtos exclusivos e inscrições para



provas. O campeão dos 80km foi o mineiro Wellington Noronha, com o tempo de 8:06hs.

Um grande destaque da prova foi a participação expressiva das mulheres na competição.

2ª ETAPA CAMAÇARI

O Relatório de acompanhamento e avaliação dispõe sobre o desenvolvimento e execução do projeto INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA, relacionado ao Termo de Fomento nº 108-2024 ,encaminhado à SUDESB pela FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA-FBCA, composto por 06 (seis) etapas, período de 15/11/2024 a 06/04/2025, nos municípios de Mucugê, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador (2) e Itamaraju, através do processo inicial nº 069.1486.2025.0001305-68. No dia 15/12/2024 , a partir das 8h houve a recepção dos atletas, em seguida o Briefing técnico , onde foi passado as regras e o mapa das atividades e dando início a competição por volta das 9h. As provas foram com uma pista de 5km com 20 obstáculos para os atletas da categoria Titan, que é a categoria competitiva, e uma pista de 3k com 15 obstáculos para a categoria Sobrevivente, que é a categoria para diversão, além de uma pista kids adaptada para crianças de até 12 anos. Visando a disseminação e fortalecimento da prática de esportes de aventura, como Corrida de Aventura, Corrida em Trilha e Corrida de Obstáculos, fomentando o desenvolvimento de atletas de alto rendimento, essa etapa contou com a participação de 500 (quinhentos) esportistas nas categorias individuais 18 a 59 anos e + de 60 anos de ambos gêneros , oriundos de vários municípios baianos como Salvador, Irecê, Olindina, Feira de Santana, Itamaraju, Juazeiro, e de 4 (quatro) estados como Amazonas, São Paulo,Pernambuco e Sergipe, além de um público estimado de 700 espectadores.

O referido evento encerrou-se às 13h , com a cerimônia de premiação com troféus e medalhas personalizados com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB por categorias equipes 1º ao 3º lugar , garantindo assim o reconhecimento do esforço e talento dos atletas.

A Federação Baiana de Corrida de Aventura-FBCA divulgou o evento, através de faixas, banners, rede social e Backdrop. O evento cumpriu, integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, garantindo um participativo envolvimento comunitário, além de garantir bons resultados na competição esportiva.



3ª ETAPA- Lauro de Freitas

O Relatório de acompanhamento e avaliação dispõe sobre o desenvolvimento e execução do projeto INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA, relacionado ao Termo de Fomento nº 108- 2024 ,encaminhado à SUDESB pela FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA- FBCA, composto por 06 (seis) etapas, período de 15/11/2024 a 06/04/2025, nos municípios de Mucugê, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador (2) e Itamaraju, através do processo inicial nº 069.1486.2025.0001305-68. No dia 20/12/2024 , a partir das 12h houve a recepção dos atletas, comissão técnica e a todos os envolvidos com um almoço de abertura no Mais Hotel e em seguida às 14h demos início ao congresso técnico com a participação de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) pessoas, entre dirigentes da FBCA, entidades filiadas e atletas federados, dos gêneros masculino e feminino , na faixa etária de 20 a 60 anos, conforme a programação abaixo:

14:00 - Conferência de abertura - Vitor Hugo Moreau, Presidente da . FBCA e Susi Docio, Assessora-chefe, ASTEC/SUDESB ;

14:30 - Palestra: Organização em nível mundial: Malacara Race ARWS - Benito Brocca – Organizador;

15:30 - Palestra: Treinando e competindo em nível mundial: Brazil MultiSports na ARWS - Camila Nicolau – Atleta;

16:30 - Oficina: Cuidados com nossos PackRafts: responsabilidade de todos

17:00 - Coffee break ; 18:00 - Oficina: Construindo o Regulamento Unificado do Campeonato Baiano 2025;

20:30 - Apresentação do Calendário 2025;

21:00 – Encerramento

4ª ETAPA- Salvador

O Relatório de acompanhamento e avaliação dispõe sobre o desenvolvimento e execução do projeto INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA, relacionado ao Termo de Fomento nº 108- 2024 ,encaminhado à SUDESB pela FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA- FBCA, composto por 06 (seis) etapas, período de 15/11/2024 a 06/04/2025, nos municípios de Mucugê, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador (2) e Itamaraju, através do processo inicial nº 069.1486.2025.0001305-68. A etapa- Escola de Aventura do Agreste-15ª edição, teve como objetivo documentar através de imagens e descrições das atividades realizadas durante 06 dias, com a participação de 24 pessoas, entre jovens e adultos, que tiveram a



oportunidade de vivenciar experiências enriquecedoras e desenvolver habilidades esportivas em grupo, conforme programação abaixo:

Dia 18/01/2025: Workshop de Abertura e Oficina de Navegação com mapa e bússola | Parque das Dunas –Praia do Flamengo- uma oficina de navegação com mapa e bússola foi ensinado as técnicas de orientação utilizando esses dois instrumentos, para determinar direções, a leitura de mapas e identificando pontos de referência e como combinar ambos para se localizar e planejar rotas.

Dia 19/01/2025: Oficina de canoagem | Jacuípe na oficina de canoagem foi ensinado a prática da canoagem, um esporte náutico que utiliza canoas ou caiaques. Além das instruções sobre técnicas de remada, segurança na água e como manusear a embarcação.

Dia 24/01/25: Treino de Trekking noturno -Condomínio Buscavida – Estrada do Coco, Nesse treino foi envolvido a preparação física e mental para enfrentar trilhas com segurança e aproveitar a experiência em paisagens paradisíacas;

Dia 25/01/2025: Treino de Mountain Bike - Estrada do Coco Um treino de mountain bike (MTB) eficaz deve incluir uma combinação de aquecimento, treino intervalado, treino de força e resistência, e um bom período de recuperação;

Dia 26/01/2025: Oficina Técnicas Verticais | Passarela Shopping Salvador . Foi ensinado as técnicas de segurança e movimentação em ambientes verticais, como rapel, cachoeirismo, escalada e outras atividades relacionadas a modalidade;

Dia 09/02/2025: Treinão Mandacaru - Feira de Santana- fez parte do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura e teve um percurso de 35km, paralelo as modalidades mountain bike, trekking , natação, canoagem e rapel .

A Federação Baiana de Corrida de Aventura-FBCA divulgou o evento, através de faixas, banners, rede social e Backdrop. A fase cumpriu, integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, garantindo um participativo envolvimento de 24 participantes, além de garantir bons resultados na competição esportiva e integração.

5ª etapa-Mucugê

O Relatório de acompanhamento e avaliação dispõe sobre o desenvolvimento e execução do projeto INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA, relacionado ao Termo de Fomento nº 108-



2024 ,encaminhado à SUDESB pela FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA-FBCA, composto por 06 (seis) etapas, período de 15/11/2024 a 06/04/2025, nos municípios de Mucugê, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador (2) e Itamaraju, através do processo inicial nº 069.1486.2025.0001305-68, além do processo de apostilamento nº 069.1484.2025.0000766-15 alterando data e local para 02 a 04/03/2025 para o município de Mucugê/BA. Houve um processo de aditivo nº 069.1484.2025.0003830-38,,ficando alterado a data e local do evento “INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA”- etapa Rolê de Aventura, de 07/06/2025 na cidade de Esplanada/BA para o dia 19/07/2025 em Palmeiras- BA.

O Acampamento de Aventura foi uma experiência que misturou esporte e lazer na Cahapada Diamantina integrando esportistas de diversas modalidades e níveis. Essa etapa contou com a participação de 13 (treze) atletas nas modalidades mountain bike, além de um público estimado de 80 pessoas. As atividades ocorreram em quatro dias, intercalada com palestras, cujo os aspectos técnicos e emocionais eram discutidas com o instrutor e entre os membros da equipe técnica da Federação, seguindo o cronograma abaixo:

01/03/2025: Recepção dos participantes / treino de trail run;

02/03/2025: Treino de trekking com orientação nível I / Roda de conversa sobre técnicas esportivas de aventura;

03/03/2025: Treino de rapel / Treino de trekking com orientação nível II;

04/03/2025: Treino de mountain bike níveis I e II/ encerramento das atividades.

A Federação Baiana de Corrida de Aventura-FBCA divulgou o evento, através de faixas, banners, rede social e Backdrop. A fase cumpriu, integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, garantindo um participativo envolvimento de 13 participantes, além de garantir bons resultados na competição esportiva e integração.

6ª etapa-Esplanada

O Relatório de acompanhamento e avaliação dispõe sobre o desenvolvimento e execução do projeto INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA, relacionado ao Termo de Fomento nº 108-2024 ,encaminhado à SUDESB pela FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA-FBCA, composto por 06 (seis) etapas, período de 15/11/2024 a 06/04/2025, nos municípios de Mucugê, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador (2) e Itamaraju, através do processo inicial



nº 069.1486.2025.0001305-68. Mas houve um processo de aditivo nº 069.1484.2025.0003830-38, ficando alterado a data e local do evento “INTEGRAÇÃO DE AVENTURA DA BAHIA”- etapa Rolê de Aventura, de 07/06/2025 na cidade de Esplanada/BA para o dia 19/07/2025 em Palmeiras- BA.

Essa fase teve como objetivos apresentar resultados do projeto Escala mais Bahia, incentivar a categoria feminina, a dar continuidade ao treinando de equipes da região e preparando atletas para um futuro campeonato estadual. Reuniram-se 36 competidores de ambos gêneros ,na faixa etária de 12 a 20 anos, com 10 integrantes de equipe técnica e curiosos de 3 localidades da Chapada Diamantina e um público estimado de 100 pessoas, que receberam aulas gratuitas de escalada,,oferecidas pelo Centro de Treinamento de Escalada Campos São João, seguindo o cronograma abaixo:

8h - Início credenciamento e entrega kit atleta;

9h - Festival rock master infantil 9h30 - Isolamento categoria masculino sub- 12 (entrega medalhas) 10h - Início categoria masc. Sub-12 ;

12h00 - Intervalo (entrega de medalhas) ;

13h30 - Isolamento categoria feminino sub- 15 14h - Início categoria fem. Sub- 15 ;

15h30 - Isolamento categoria masculino sub 15 (entrega de medalhas);

16h - Início categoria masc. Sub- 15 ;

17h30 - Isolamento categoria sub- 19 (entrega de medalhas)

19h - Entrega de medalhas e encerramento

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Planejamento do Projeto Integração de Aventura da Bahia		INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO I)		
					06 etapas		
					P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar e fortalecer a prática de esportes de aventura, como Corrida de Aventura, Corrida em Trilha e Corrida de Obstáculos, fomentando o desenvolvimento de atletas de alto rendimento..	Indicador 1: Nº de atletas participantes	Atletas participantes	Inscrição das Provas	1850	1616	87,35%
		Indicador 2: Nº de municípios	Municípios	Relação de inscrição	05	05	100%
META	META 1: Realizar 06 (seis) etapas de aventura no estado da Bahia	Indicador 3: Nº de etapas	Etapas	Relatório Técnico	06	06	100%
	Meta 2: Integrar praticantes de três modalidades de esporte de aventura	Indicador 4: Nº de atletas nas três modalidades	Atletas	Lista de atletas	150	150	100%
	Meta 3: Premiar as melhores equipes em cada categoria	Indicador 5: Presença de equipes baianas no ranking nacional	Equipes Baianas	Súmulas	09	09	100%



b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

O referido evento em 06 (seis) etapas foi executado com o apoio da SUDESB por meio do Termo de Fomento nº 108/2024, e cumprido integralmente as metas propostas no Plano de Trabalho, refletindo um modelo de gestão comprometido com a transparência, eficiência e resultados concretos.

O investimento da SUDESB foi convertido de forma eficaz em resultados tangíveis, com impactos positivos mensuráveis no esporte, na cultura local e no desenvolvimento comunitário, reafirmando o compromisso com a boa governança e a responsabilidade pública.

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A execução do *Termo de Fomento nº 108/2024*, por meio da realização do evento “**Integração de Aventura da Bahia**” gerou impactos sociais expressivos e alinhados aos objetivos de inclusão, cidadania e desenvolvimento humano propostos pelo projeto.

O evento não só movimentou a economia local, com aumento na ocupação hoteleira e no consumo em restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos, durante a sua realização.



5.1. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O Termo de Fomento nº 108/2024, não está enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos recursos públicos liberados.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA


Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 108/2024 foi executado integralmente, cumprindo com todas as metas previstas no plano de trabalho.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência a FBCA cumpriu com o determinado, conforme constata através do link: https://www.fbca.com.br/wp-content/uploads/2024/08/SEI_GOVBA-00090015666-Termo-de-Fomento-MROSC.pdf atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, *ipsis litteris*:



9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não houve aplicação de glosa.



12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Concluimos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática da modalidade corrida de aventura na Bahia, através da realização do evento **“Integração de Aventura da Bahia”** relacionado ao Termo de Fomento nº 108/2024, ficando a presente execução devidamente aprovada.

Informamos ainda que será emitido o parecer técnico definitivo após a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

Salvador/BA, 23 de julho de 2025.


Uilson José Silva de Souza