



ANEXO III

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

23/09/2023 a 18/02/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUDESB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Federação Bahiana de Basketball- FBB

INSTRUMENTO DA PARCERIA:

Termo Fomento nº 58/2023

PROCESSO SEI Nº: 069.1486.2023.0003903-55/ 069.1459.2023.0004411-22

OBJETO:

CAMPEONATO BAHIANO DE BASQUETE ADULTO E BASE MASC. E FEM.
2023

GESTOR DA PARCERIA: Sinval Vieira da Silva Filho.



Sumário

1. Introdução
2. Informações da Parceria
3. Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC
4. Perfil da Atividade ou Projeto
5. Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação
6. Cumprimento de Cláusulas da Parceria
7. Cumprimento da Contrapartida
8. Transparência
9. Notificações dos Órgãos de Controle
10. Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado
11. Aplicação de Glosas
12. Encerramento da Parceria
13. Acompanhamento de Ações de Melhoria
14. Recomendações
15. Conclusão
16. Anexo



1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 23/09/2023 a 18/02/2024 , tem como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento nº 58/2023**, celebrado entre a **FEDERAÇÃO BAHIANA DE BASKETBALL - FBB** e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o servidor Sinval Vieira da Silva Filho, matrícula nº 69.446.277-9, conforme Portaria nº. Portaria nº. 82/2019, publicada no DOE de 23/07/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para esta finalidade, conforme nº. 142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, é composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento nº 58/2023
Objeto da Parceria:	“CAMPEONATO BAHIANO DE BASQUETE ADULTO E BASE MASC. E FEM. 2023”.
Vigência:	05/09/2023 a 02/05/2024

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor



PARCELA 1	05/09/2023	R\$125.000,00	15/09/2023	R\$125.000,00
PARCELA 2	14/11/2023	R\$125.000,00	30/11/2023	R\$125.000,00
TOTAL				R\$250.000,00

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE BASKETBALL

CNPJ:13.573.621/0001-06

Data de Criação: 25/03/1933

Endereço: Av. Eliomar Baleeiro, 302, Bloco 11, apt 302, JD. Nova Esperança,
CEP.: 41370-045

Telefone: (71) 99706-7831

Endereço eletrônico (e-mail): basketballbahiano@outlook.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Desenvolvimento e promoção da modalidade de basquetebol em todo estado da Bahia.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e monitoramento referente às ações, indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de fomento nº 58/2023, foram realizados através de monitoramento da parceria, registro fotográfico e análise documental.

5.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA



5.1.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Realizar o CAMPEONATO BAHIANO DE BASQUETE ADULTO E BASE MASC. E FEM. 2023		Indicador	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2023		
				Previsto	Realizado	%
Desenvolver e promover a modalidade de basquetebol em todo estado da Bahia	Indicador 1: Atletas inscritos	Atletas	Ficha de inscrição	528	971	100%
	Indicador 2: Nº de jogos	Jogos	Súmula e Registro Fotográfico	70	122	100%
Meta 1: Realizar o Campeonato Bahiano de Basquete, em 04 (quatro) etapas						
	Indicador 3: Nº de Etapas	Etapas	Súmula e Registro Fotográfico	04	04	100%
Meta 2: Desenvolvimento e preparação de futuros técnicos e atletas para a modalidade.	Indicador 4: Nº de técnicos e atletas participantes	Técnicos e atletas	Súmula	70	971	100%



Meta 3: Premiar as três primeiras equipes masculinas e femininas em todas as categorias.	Indicador 5: Nº de equipes classificadas	Equipes femininas e masculinas	Resultado oficial e relatório fotográfico	24	24	100%
--	--	--------------------------------	---	----	----	------

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Ações
Ação 1: Promoção toda estrutura e logística para realização do projeto CAMPEONATO BAHIANO DE BASQUETE ADULTO E BASE MASC. E FEM. 2023
Identificamos estrutura e logística para realização do projeto, de acordo com a previsão de receitas e despesas.
Ação 2. Promoção das ações de Comunicação (divulgação e identificação) do projeto
Identificamos a confecção de material de comunicação do Projeto, de acordo com a previsão de receitas.
Ação 3. Solenidade de Premiação
Identificada medalhas personalizadas com as logomarcas do evento, Estado da Bahia, SETRE e SUDESB que foram entregues no término das competições.

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 58/2023, formalizado entre a SUDESB e a FEDERAÇÃO BAHIANA DE BASKETBALL, para a



promoção do CAMPEONATO BAHIANO DE BASQUETE ADULTO E BASE MASC. E FEM. 2023, que ocorreu no período de 23/09/2023 a 18/02/2024.

RESULTADOS ENCONTRADOS:

1ª ETAPA SALVADOR

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 58/2023, formalizado entre a SUDESB e a Federação Bahiana de Basketball- FBB, para a promoção do CAMPEONATO BAHIANO DE BASQUETE ADULTO E BASE MASC. E FEM. 2023, realizado no período de 25/11/2023 a 04/02/2024, nas cidades de Salvador, Luis Eduardo Magalhães, Juazeiro e Vitória da Conquista- BA.

O monitoramento teve como objetivo principal a conferência de execução e dos itens previstos em conformidade com o plano de trabalho.

A presente etapa em Salvador estava prevista para ocorrer nos dias de 07, 09, 23, 24 de setembro, 12, 14, 15 e 29 de outubro, 02, 15, 18, 19 de novembro, 02, 03, 09, 10, 16, 17, 16, 17 de dezembro de 2023 e 06, 07, 20, 21 de janeiro e 02, 03 e 04 de fevereiro 2024.

Porém através de apostila a entidade celebrante solicitou alteração de execução passando para as seguintes datas: 02 e 03, 09, 10, 16 17 de dezembro de 2023, 06 e 07, 20 e 21 de janeiro e 02 a 04 de fevereiro 2024.

A execução ocorreu no Ginásio de Cajazeiras e na AABB no período de 23 de setembro de 2023 a 18 de fevereiro de 2024, nas categorias SUB 16 MASC. - SUB 16 FEM. - SUB18 MASC. - SUB 23 MASC. - ADULTO MASC, com 32 equipes MASC. E FEM e 576 atletas das cidades de SALVADOR - CAMAÇARI - SIMÕES FILHO - LAURO DE FREITAS - FEIRA DE SANTANA), totalizando 90 (noventa) jogos.

Antes de iniciar a competição geral ocorreu de forma remota via Google Meet, o Congresso Técnico do Campeonato Bahiano de Basquete e discutido com os



representantes das equipes discutindo pautas como discussão do regulamento geral; Categorias e forma de disputa com as quantidades de inscrições.

2ª ETAPA LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

A presente etapa em Luís Eduardo Magalhães- BA estava prevista para ocorrer nos dias de 21 e 22/10 e 04 e 05/11/2023.

Porém através de apostila a entidade celebrante solicitou alteração de execução passando para as seguintes datas: 25/11, e 02, 03 e 26/12/2023.

A execução ocorreu nos dias 27 e 28 de janeiro de 2024, no GINÁSIO DO COLÉGIO CMO, 12 equipes nas categorias SUB 16 MASC. - SUB 16 FEM. - SUB18 MASC. - ADULTO MASC com 178 atletas das cidades de JACOBINA - IBITITA - CAMPINGROSSO- PIRITIBA), totalizando 11 (onze) jogos.

3ª ETAPA JACOBINA

A presente etapa prevista para acontecer na cidade de Juazeiro/BA, porém a OSC sem aviso prévio para SUDESB publicar apostila, alterou a execução para a cidade de Jacobina.

A execução ocorreu nos dias 27 e 28 de janeiro de 2024, no GINÁSIO Paulo S. Gomes da cidade, 09 equipes nas categorias SUB 16 FEM, SUB 18 MASC e ADULTO MASC com 162 atletas das cidades de (Jacobina, Ibititá, Capim Grosso e Piritiba), totalizando 11 (onze) jogos.

Antes de iniciar a execução geral ocorreu de forma remota via Google Meet, o Congresso Técnico do Campeonato Bahiano de Basquete e discutido com os representantes das equipes discutindo pautas como discussão do regulamento geral; Categorias e forma de disputa com as quantidades de inscrições.



4ª ETAPA VITÓRIA DA CONQUISTA

A presente etapa em Vitória da Conquista - BA estava prevista conforme processo de apostila 069.148420230006070-40, para ocorrer nos dias 13, 14 e 27 e 28 de janeiro de 2024.

A execução ocorreu nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2024, no GINÁSIO DO IFBA da cidade, 04 equipes nas categorias SUB 23 MASC. E ADULTO MASC com 98 atletas das cidades de (Vitória da Conquista, Barra do Choça, Guanambi e Ilhéus), totalizando 09 (onze) jogos.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

O projeto desenvolvido foi desenvolvido voltado para as atletas da modalidade de BASQUETE, trazendo aprendizado através da interação com os participantes buscando reafirmar a grandiosa contribuição e participação dos mesmos no esporte, agregando para o desenvolvimento das suas habilidades.

6.CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

A Federação Bahiana de Basketball - FBB cumpriu todas as cláusulas constantes no Termo de Fomento 58/2023.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida no Termo de Fomento nº 58/2023.

8.TRANSPARÊNCIA



No que tange a transparência, a Federação Bahiana de Basketball- FBB publicizou o Termo de Fomento nº 58/2023 no site oficial da OSC.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da Ouvidoria Geral do Estado acerca do Termo de Fomento nº 58/2023.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Considerando que a execução foi cumprida, não será aplicada glosa.

12. CONCLUSÃO

Concluimos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática do judô na Bahia, através da realização do evento “CAMPEONATO BAHIANO DE BASQUETE ADULTO E BASE MASC. E FEM. 2023”.

A OSC cumpriu as cláusulas constantes no Termo de Fomento, executando também as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho. Ficando a presente execução aprovada com ressalva, devida a alteração de datas de execução sem aviso prévio, visando publicação de apostilamento no DOE.

Salvador- BA, 27 de março de 2024.

Sinval Vieira
Gestor da Parceria