



ANEXO VIII
PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

<i>GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA</i> <i>Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia</i> <i>Coordenação de Excelência Esportiva</i>		PARECER TÉCNICO
Instrumento da Parceria: “ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL CLUBE DE REGATAS PENINSULA”.		
Termo de Fomento nº 21/2024.		
Vigência da Parceria: 08/05/2024 a 15/09/2024	Valor Total da Parceria: R\$ 80.300,00(Oitenta mil e trezentos reais)	
Gestor da Parceria: Uilson José Silva de Souza	Processo nº: 069.1486.2024.0001512-03	Prestação de Contas: 069.1486.2025.000.1171-11
OSC Celebrante: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL CLUBE DE REGATAS PENÍSSULA		

1.INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 15/09/2024 a 14/12/2024, apresentada pela **ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL CLUBE DE REGATAS PENÍSSULA**, em 17/03/2025 , cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL CLUBE DE REGATAS PENÍSSULA
CNPJ: 24.817.767/0001-76
Data de Criação: 10/09/2014
Endereço: Rua Júlio David, 57/Fundos – Ribeira – CEP: 40.420-230, Salvador - Bahia .Endereço eletrônico (e-mail): clubepeninsula@yahoo.com



A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 21/2024, passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

ALTERAÇÃO DA PARCERIA

O Diretor-Geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB, no uso de suas atribuições e tendo em vista o constante nos respectivos processos,

RESOLVE: Com fundamento no art. 57, da Lei nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), resolve a SUDESB, alterar o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 21/2024, e a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL CLUBE DE REGATAS PENÍNSULA. Da Vigência: Fica alterada a vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, ficando seu termino para 12/02/2025. Da Execução: Fica alterada a 1ª etapa do “CAMPEONATO BAIANO DE REMO 2024” para o dia 16/06/2024. Data: 21/05/2024. Assinam: Vicente José de Lima Neto, Diretor-Geral da SUDESB e Jair Santos Fonseca, Representante Legal da Associação.

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Única	08/05/2024	R\$ 40.300,00	15/05/2024	R\$ 40.300,00
	Agosto/2024	R\$ 40.000,00	15/08/2024	R\$ 40.000,00
TOTAL				R\$ 80.300,00



1. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.



a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Realizar o Campeonato Baiano de Remo 2024		Indicador	Unidade	Meio de Verificação												
					1ª Etapa			2ª Etapa			3ª Etapa			4ª Etapa		
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade de Remo Amador e Profissional	Indicador 1:Nº de atletas 80 atletas por cada etapa	Atletas	Relação de Inscritos e Registro Fotográfico	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
					80	101	126	80	98	123	80	86	108	80	84	105
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas: 04	Etapas	Registro Fotográfico	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
METAS	META 1: Melhoria do nível técnico dos atletas de Remo do Estado da Bahia	Indicador 3: Nº Atletas	Atletas	Súmula e Registro Fotográfico	80	101	126	80	98	123	80	86	108	80	84	105
	META 2: Premiar os 03 primeiros atletas de cada categoria	Indicador 4: Nº de atletas classificados	Atletas	Equipes e Atletas	18	21	117	18	16	89	18	17	94	18	18	100
Desempenho por Período					117%			108%			102%			103%		
Desempenho da Parceria					108%											

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:



Ações

Ação 1 Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto “CAMPEONATO BAIANO DE REMO 2024””

Critério de Aceitação: Foi contratado Serviços de Estrutura e Logística e Contratar Outros Serviços, conforme discriminados nos itens: Infraestrutura e Outros Serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Divulgação do Evento

Foi confeccionado material de divulgação e identificação do Projeto, Comprar Material Promocional em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: Comunicação; Material Promocional, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 3. Premiação

Critério de Aceitação: Foi confeccionado Medalhas e Troféus, em conformidade em conformidade com o quantitativo apresentando neste projeto, de acordo com o descritivo dos itens: Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

O evento busca disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade de remo, além de selecionar atletas talentosos para a prática intensiva em busca de resultados expressivos para a participação dos mesmos em eventos estaduais, e nacionais e que atende o Calendário Anual da FCRB, com provas individuais e por equipe, nas categorias de base, amador e Profissional, masculino e feminino, sendo assim, o evento constitui uma importante ferramenta de inclusão social e oportunidade para a interação das famílias, troca de experiências e um marco na vida esportiva do atleta que dá um passo importante em direção a sua formação profissional e na carreira como atleta, além de contar pontos para Ranking,



2.2. Análise da execução financeira

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

No que tange a análise da prestação de contas financeira a **Associação Esportiva e Cultural Clube de Regatas Península - AECCRP** o apresentou os seguintes documentos:

- ✓ Resumo das Movimentações Financeiras do Período 12/05/2024 a 08/12/2024;
- ✓ Relação de bens;
- ✓ Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período 12/05/2024 a 08/12/2024;
- ✓ Demonstrativo de Despesas de Pessoal;
- ✓ Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período 12/05/2024 a 08/12/2024;
- ✓ Relação Analítica de Despesas
- ✓ Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

Após análise da documentação enviada pela Associação Esportiva e Cultural Clube de Regatas Península - AECCRP referente à prestação de contas das parcelas 1ª e 2ª parcelas, informamos que a documentação foi devidamente analisada e não apresenta pendências.

Após a análise do extrato bancário, verificou-se que as despesas previstas no plano de execução físico-financeira do período avaliado, bem como os pagamentos realizados, correspondem diretamente aos valores debitados na conta corrente específica da parceria. Dessa forma, ficou demonstrada a compatibilidade entre os gastos efetuados para a execução do projeto e os valores retirados da conta.

Além disso, houve a cobrança de tarifas bancárias no total de R\$ 151,80. No entanto, a Associação realizou um depósito de R\$ 226,80 e, posteriormente, efetuou a retirada do valor excedente de R\$ 75,00.



b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Não houve.

c) Outras Informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o princípio da economicidade.

Diante dos fatos, informamos que o relatório de execução financeira das parcelas 1ª e 2ª do Termo de Fomento nº 21/2024 está regular.

3 -AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

3.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Ficou evidenciado que a realização do evento “Campeonato Baiano de Remo” traz um marco na vida esportiva do atleta que dá um passo importante em direção a sua formação profissional e na carreira como atleta, além de contar pontos para Ranking, e em consonância com a finalidade da SUDESB, a qual tem buscado fomentar o esporte no Estado da Bahia.

3.2 Impactos econômicos ou sociais:

O evento justifica-se por se constituir uma importante ferramenta de inclusão social e oportunidade para a interação das famílias, troca de experiências e um marco na vida esportiva do atleta que dá um passo importante em direção a



sua formação profissional e na carreira como atleta, além de contar pontos para Ranking.

Além do impacto Social no tocante a saúde pública, a CAMPEONATO BAIANO DE REMO 2024, fomentou o consumo de produtos e serviços, já que todos os materiais e serviços contratados para execução do projeto, foram adquiridos dentro do estado da Bahia, fato que possibilita, que o valor investido pelo Governo do Estado, através da SUDESB, continue a movimentar a economia do estado, além da contratação de mão de obra local, gerando uma renda direta para essas pessoas.

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto pelas áreas de acompanhamento/monitoramento e financeira, constatamos que a Entidade cumpriu de forma clara e objetiva, com as ações pactuadas e metas estabelecidas no plano de trabalho, através da parceria celebrada por meio do **Termo de Fomento nº 21/2024**, portanto a **prestação de contas foi integralmente avaliada como regular.**

Salvador-BA, 26 de março de 2025.

Uilson José Silva de Souza

Gestor da Parceria