



ANEXO III

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO DE 27 de outubro a 26 de dezembro de 2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

SUDESB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS – FBT

Termo Fomento nº 76/2023

“CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023”

GESTOR DA PARCERIA:

Sinval Vieira



Sumário

1. Introdução
2. Informações da Parceria
3. Dados da Organização da Sociedade Civil – OSC
4. Perfil da Atividade ou Projeto
5. Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação
6. Cumprimento de Cláusulas da Parceria
7. Cumprimento da Contrapartida
8. Transparência
9. Notificações dos Órgãos de Controle
10. Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado
11. Aplicação de Glosas
12. Encerramento da Parceria
13. Acompanhamento de Ações de Melhoria
14. Recomendações
15. Conclusão
16. Anexo



1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, é referente ao período de 27 de outubro a 26 de dezembro de 2023, tem como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 76/2023, celebrado entre a FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS – FBT e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia-SUDES B.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria será o servidor Sinval Vieira matrícula nº 69.446.277-9, na condição de Gestor da Parceria, conforme Portaria nº. 82/2019, publicada no DOE de 23/07/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para esta finalidade, conforme Portaria nº. 20/2020, publicada no DOE de 07/03/2020, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Dócio, matrícula nº 69.446.078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Larissa Oliveira Souza Simões, matrícula nº 69.604.641-4, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Fernando Ferreira de Oliveira Júnior, matrícula nº 69.628.468-00.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento nº 76/2023
Objeto da Parceria:	“CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023”
Vigência:	18/10/2023 a 23/01/2024



Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela Única	18/10/2023	200.100,00	25/10/2023	200.100,00
TOTAL				200.100,00

ALTERAÇÃO NA PARCERIA

- PORTARIA Nº 01 DE 05 DE JANEIRO DE 2024, que prorroga “de ofício” a vigência por mais 7 dias.
- Apsotilamento [069.1484.2023.0006044-58](#)- alteração de locla e data de etapas.

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE TÊNIS – FBT
CNPJ: 13.587.282/0001-17
Representante: EDUARDO CATHARINO GORDILHO FILHO
Telefone de Contato: (71) 3243-0397 (71) 98844-6551
E-mail: fbtenis@gmail.com dudacath@hotmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Objetivo da Parceria visou viabilizar financeiramente o evento CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023. Buscando disseminar e fortalecer a prática do Beach Tênis no âmbito estadual, através da realização de Torneios desta envergadura.



Programa: 303 - Desenvolvimento Produtivo

Compromisso: 0003 – Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais.

Meta: 0001 – Expandir a participação de atletas baianos em atividades esportivas de Alto Rendimento.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A execução será avaliada através da análise documental encaminhada pela OSC, a qual foi composta por todos os documentos comprobatórios, tais como: Relatório de Cumprimento de Objeto, relatório fotográfico, súmulas de prova e comprovação de divulgação através de mídias sociais.

5.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.2. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

Programação

1 Etapa: Cairu	27 a 29 de outubro de 2023
2. Etapa Ilhéus	10 a 12 de novembro de 2023
3 Etapa Jequié	17 a 19 de novembro de 2023
4. Etapa Teixeira de Freitas	24 a 26 de dezembro de 2023
5 Etapa Porto seguro	1 a 3 de dezembro de 2023
6 Etapa Ibirapuã	15 a 17 de dezembro de 2023



No dia 27 de outubro de 2023 iniciaram as etapas do **“CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023”**, a primeira etapa ocorreu em Morro de São Paulo em Cairu/BA, com a participação de 300 atletas de categorias de 11 a 18 anos, além de adultos masculino e feminino. A competição ocorreu no período de 27 a 29 de outubro, começou com um congresso técnico para todos os participantes inscritos e teve objetivo de esclarecer possíveis dúvidas, além de datilhar o regulamento. Momento onde também ocorreu a distribuição das camisas confeccionada para a referida etapa.

A Ilha paradisíaca de Morro de São Paulo foi palco da disputa da primeira etapa do Circuito Baiano de Beach Tênis 2023. A competição movimentou a segunda praia da ilha com torneios aconteceram nas categorias individuais, duplas e profissionais.

O campeonato contou com atletas de várias cidades baianas e começou com a categoria de duplas masculinas e femininas e em seguida ocorreram as disputadas das primeiras partidas das categorias individuais Pro, A, B, C e D.

No domingo, a competição seguiu com as rodadas finais das categorias durante o dia e a premiação.

A segunda etapa ocorreu no período de 10 a 12 de novembro de 2023, na cidade de Ilhéus/BA, com a participação de 300 atletas de categorias de 11 a 18 anos, além de adultos masculino e feminino. Começou com um congresso técnico para todos os participantes inscritos e teve objetivo de esclarecer possíveis dúvidas, além de datilhar o regulamento.

Momento onde também ocorreu a distribuição das camisas confeccionada para a referida etapa.

A terceira etapa ocorreu no período de 17 a 19 de novembro de 2023, na cidade de Jequié/BA, com a participação de 300 atletas de categorias de 11 a 18 anos, além de adultos masculino e feminino. Começou com um congresso



técnico para todos os participantes inscritos e teve objetivo de esclarecer possíveis dúvidas, além de datilhar o regulamento.

Momento onde também ocorreu a distribuição das camisas confeccionada para a referida etapa.

A quarta etapa ocorreu alteração de local e data através de apostila processo SEI nº [069.1484.2023.0006044-58](#), sendo realizada no período de 24 a 26 de dezembro de 2023, na cidade de Teixeira de Freitas/BA, com a participação de 300 atletas de categorias de 11 a 18 anos, além de adultos masculino e feminino. Começou com um congresso técnico para todos os participantes inscritos e teve objetivo de esclarecer possíveis dúvidas, além de datilhar o regulamento.

Momento onde também ocorreu a distribuição das camisas confeccionada para a referida etapa.

A quinta etapa ocorreu no período de 01 a 03 de dezembro de 2023, na cidade de Porto Seguro, com a participação de 300 atletas de categorias de 11 a 18 anos, além de adultos masculino e feminino. Começou com um congresso técnico para todos os participantes inscritos e teve objetivo de esclarecer possíveis dúvidas, além de datilhar o regulamento.

Momento onde também ocorreu a distribuição das camisas confeccionada para a referida etapa.

E a sexta e ultima etapa, ocorreu alteração de local através de apostila processo SEI nº [069.1484.2023.0006044-58](#), sendo realizada, com a participação de 300 atletas de categorias de 11 a 18 anos, além de adultos masculino e feminino. Começou com um congresso técnico para todos os participantes inscritos e teve objetivo de esclarecer possíveis dúvidas, além de datilhar o regulamento.

Momento onde também ocorreu a distribuição das camisas confeccionada para a referida etapa.



Participaram durante todo o evento um total de 1800 atletas, a competição passou pelas cidades de Cairu, Ilhéus, Jequié, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Ibirapuã/ BA.

CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2023		
					Outubro/ dezembro		
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar e fortalecer a prática do BeachTênis no âmbito Estadual, através da realização de um torneio dessa envergadura	Indicador 1: Nº de Atletas baianos e de outros estados	Atletas	Ficha de inscrição/ Súmula das Provas	Previsto	Realizado	%
					1800	1800	100%



	Indicador 2: Nº de Jogos realizados	Jogos realizados	Súmula e Registro Fotográfico	66	66	100%
Meta 1: Melhorar a competitividade de dos atletas baianos e brasileiros de Beach Tênis, por meio da participação em eventos de nível nacional.	Indicador 3: Nº de Atletas baianos e de outros estados	Atletas	Relatório Técnico	30	30	100%
Meta 2: Melhorar a classificação dos Atletas para o ranking estadual.	Indicador 4: Nº de atletas baiano	Atletas	Relatório Oficial	30	30	100%
Meta 3: Oportunizar que atletas baianos sejam observados por técnicos de fora, para convocação em torneios por equipe da Confederação	Indicador 5: Nº de Atletas baianos	Atletas	Relatórios de convocação pela Confederação Brasileira de Tênis nos meses subsequentes para torneios por equipes	03	03	100%
Meta 4: Promover pelo menos mais 01 atletas baianos a pontuação para ranking nacional	Indicador 6: Nº de Atletas baiano	Atletas	Relatório Oficial	1	1	100%



O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a modalidade tênis é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras bastante claras.

6.0 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

6.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

Ações
Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto “CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023”
Identificada contratação de serviços de infraestrutura e logística, conforme discriminados nos itens: Infraestrutura, Outros Serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas.
Ação 2. Promover as ações de Comunicação (divulgação e identificação) do projeto
Identificada confecção de material de comunicação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB.
Ação 3. Realizar Congresso Técnico
Ocorreu no início de cada etapa, para todos os participantes inscritos, com a finalidade de passar informações acerca do regulamento do evento, com a entrega de camisa com as logomarcas do Estado da Bahia, SETRE e SUDESB.
Ação 4. Realizar solenidade de premiação
Identificado troféus nas premiações de cada etapa dos três primeiros da categoria individual e das três primeiras da categoria duplas, seguindo o regulamento do Torneio.

6.2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS



O Termo de Fomento nº 076/2023, terá sua análise realizada, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos recursos públicos liberados.

7. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 076/2023, referente ao **“CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023”**, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

8. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

9. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme constatado, atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, *ipsis litteris*:

10. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

11. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

12. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não será aplicada glosa.

13. ENCERRAMENTO DA PARCERIA



Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 076/2023, referente ao **“CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023”**, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve elaboração de plano de melhoria.

15. CONCLUSÃO

Concluimos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática do tênis na Bahia, através da realização do evento **“CIRCUITO BAIANO DE BEACH TÊNIS 2023”**, sendo assim fica a presente execução aprovada com ressalva, devido a demora da OSC em apresentar documentação comprobatória de execução.

Salvador -BA, 18 de janeiro de 2024.

Sinval Vieira
Gestor da Parceria

Responsável técnico pela Visita “in loco”
SUDESB