



ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

		GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia Coordenação de Excelência Esportiva		PARECER TÉCNICO	
Instrumento da Parceria: CAMPEONATO BRASILEIRO DE BMX RACING 2025					
Termo de Fomento nº 67/2025					
Vigência da Parceria: 04/07/2025 à 02/10/2025			Valor Total da Parceria: R\$ 100.000,00		
Gestor da Parceria: Uilson José Silva de Souza		069.1486.2025.0003250-67		Prestação de Contas: 069.1486.2025.0005005-94	
OSC Celebrante: ABS - Associação de Bicicross de Salvador					

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de, 02/10/2025 à 31/12/2025 apresentada, em 10/09/2025 pela ABS - Associação de Bicicross de Salvador, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: ABS - Associação de Bicicross de Salvador
CNPJ: 06.055.992/0001-30
Representante: Dernivan Nunes do Nascimento
Telefone de Contato: (71)99112-9322
E-mail: absbicicross@hotmail.com



No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria:				
	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Parcela única	04/07/2025	R\$ 100.000,00	14/08/2025	R\$ 100.000,00
TOTAL				R\$ 100.000,00

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas

Realizar o Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE BMX RACING 2025		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2023		
					NOVEMBRO		
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade através da realização do evento esportivo CAMPEONATO BRASILEIRO DE BMX	Indicador 1: Nº de atletas participantes	Atletas	Ficha de Inscrição	Previsto	Realizado	%
					600	705	100%



	RACING 2025						
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	01	01	100%
	META 1: Melhoria do Nível Técnico dos Atletas de BMX do Estado da Bahia;	Indicador 3: Nº de Atletas inscritos	Atletas	Relatório Técnico comparando a posição do ranking antes e depois do Projeto	600	705	100%
	META 2: Premiar 1º ao 8º por categorias	Indicador 4: Nº de categorias	Atletas	Resultado Final e Registro Fotográfico	40	40	100%

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

A execução das ações da parceria se deu com a efetiva realização da CAMPEONATO BRASILEIRO DE BMX RACING 2025, realizado no período de 10 à 13 de julho do ano corrente, na Pista de Bicicross Tertuliano Torres, localizada no Lote 01 e 02, quadra 05, Loteamento Jardim Iracema, Pituaçu, Salvador/Ba, que contou com a participação de aproximadamente 705 atletas.



Toda infraestrutura condizente com o plano de trabalho; número de participantes; etapas realizadas; súmula; material de divulgação e identificação do projeto em conformidades; assim como a premiação que ocorreu ao final das competições.

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

O Esporte tem sido uma importante ferramenta de inclusão social. Por meio dele é possível transformar a vida, tanto pessoal quanto profissional do indivíduo. Esse inclusive é um dos objetivos da parceria entre a ABS e a SUBESB.

A Associação de Bicicross de Salvador acredita nessa transformação que o esporte proporciona, por isso utiliza o BMX, modalidade olímpica do Ciclismo como instrumento de inclusão social através do CAMPEONATO BRASILEIRO DE BMX RACING 2025. Atualmente, crianças, jovens e adolescentes de ambos os sexos estão sendo atendidos de forma gratuita no núcleo localizado na Pista de BMX Tertuliano Torres, orla de Pituaçu – Salvador/Ba.

O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BMX RACING 2025 ativou o retorno da competição ao estado da Bahia. A realização do evento proporcionou a crianças, jovens, adultos, amadores e profissionais de ambos os sexos a participarem de uma competição esportiva que faz parte do calendário anual da CBC e é válida pelo ranking nacional dentro do estado da Bahia.

2.2. Análise da execução financeira

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

No que tange a análise da prestação de contas financeira o ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SALVADOR- ABS apresentou os seguintes documentos:

- ✓ Resumo das Movimentações Financeiras do Período 18/08/2025 a 25/08/2025;
- ✓ Relação de bens;



- ✓ Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período 18/08/2025 a 25/08/2025;
- ✓ Demonstrativo de Despesas de Pessoal;
- ✓ Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período 18/08/2025 a 25/08/2025;
- ✓ Relação Analítica de Despesas
- ✓ Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

Após análise da documentação enviada pela Associação de Bicicross de Salvador- ABS referente à prestação de contas da parcela única, informamos que a documentação foi devidamente analisada e não apresenta pendências.

Analisado o extrato bancário, verificou-se que as despesas constantes do plano de execução físico-financeira do período avaliado e da relação de pagamentos, correlacionam-se diretamente com os valores dos débitos efetuados na conta corrente específica da parceria, demonstrada a compatibilidade entre as despesas para execução do projeto e os valores retirados da conta corrente. Houve despesas de tarifas bancárias no valor de R\$ 378,00 devolvidos pela Associação.

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Houve rendimentos de aplicações financeiras de R\$ 12,44, devolvidas pela Associação.

c) Outras Informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o princípio da economicidade.



Diante dos fatos, informamos que o relatório de execução financeira da parcela única do Termo de Fomento nº67/2025 está regular.

3. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O Termo de Fomento nº 67/2025, não está enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos recursos públicos liberados.

4. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 67/2025 foi executado integralmente, cumprindo com todas as metas previstas no plano de trabalho.

5. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

6. CONCLUSÃO:

Diante do exposto no acompanhamento/monitoramento da execução bem como financeiro, constatamos que a Entidade cumpriu de forma clara e objetiva, com as ações pactuadas e metas estabelecidas no plano de trabalho. Avalio a prestação de contas da parceria, termo de fomento 67/2025, como regular, sendo devidamente aprovada nesta data.

Salvador, 28 de outubro de 2025

Uilson José Silva de Souza