



PLANO DE TRABALHO

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação Baiana de Canoagem - FEBAC

CNPJ: 16.301.806/0001-50

Data de Criação: 14/06/1988

Endereço: Avenida Orlando Magalhães, nº50 – Sala 02- Beira Rio – Centro, CEP: 45.545 - 000, Ubaitaba, Bahia.

Telefone: (73) 981620232 - 981468880

Endereço eletrônico (e-mail): febaccanoagem@gmail.com

Dados do Representante Legal

Nome: Camila da Conceição Lima

Endereço: Rua Edgar Smith, nº 175 – Centro – Ubaitaba - Ba.

Endereço eletrônico (e-mail): milacanoa1@hotmail.com

RG/Órgão expedidor/UF: 12805944-38- SSP/BA

CPF: 020.823.375-02

B. OBJETO DA PARCERIA

A realização do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2026, vinculado ao Plano Plurianual 2024-2027 por meio do:

Programa: 414 – ESPORTE POR TODA PARTE

Compromisso: 03 Fomentar o esporte desempenho considerando as vocações territoriais.

Indicador: 01 – Número de projetos de esportes apoiados – 09 etapas

02– Número de municípios beneficiados: 09 (nove) Araci, Itaetê, São Félix, Camamu, Ubaitaba, Itacaré, Ubatã, Una e Itajuípe.

C. OBJETIVO DA PARCERIA

Disseminar e fortalecer a Canoagem, nas modalidades Velocidade e Paracanoagem, através da realização do **Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2026**.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas sentimento de cooperação e amizade.

Dentro dessa perspectiva, e considerando a existência dos 03 Centros de Canoagem, e mais 05 núcleos em construção construídos pelo Governo do Estado da Bahia, nos quais são desenvolvidas atividades voltadas para a disseminação da prática da Canoagem na Bahia, possibilitando o acesso de jovens, da iniciação ao alto rendimento, esta contribuição do esporte na construção da cidadania, consolida as Políticas Públicas implantadas pelo Governo Estadual, com objetivo social de formar cidadãos, identificar talentos, e estimular a cadeia produtiva do esporte, gerando ocupação e renda.

O projeto utilizará toda a estrutura física do equipamento esportivo, que é composta por galpão de barcos, vestiários, academia de musculação, refeitório, sala de fisioterapia, canoa e Kayak, remos, coletes salva vidas, barcos com motor de popa e será uma ferramenta importante no processo de inclusão social, descoberta de novos talentos e preparação da equipe de alto rendimento para o Ciclo Olímpico 2028.

As metas a serem atingidas nesse evento:

- Realizar as 09 (Nove) etapas do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2026;
- Melhorar o Nível Técnico dos Atletas indicando os três melhores por categoria, das oito entidades para a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Diante dos dados apresentados e considerando que a canoagem é uma modalidade com grande identificação atletas baianos, e em consonância com a finalidade da SUDESB a qual tem buscado fomentar o esporte no estado da Bahia, é que a FEBAC – Federação Baiana de Canoagem, apresenta o projeto para a realização da CAMPEONATO BAIANO DE CANOAGEM VELOCIDADE E PARACANOAGEM 2026, com a participação de 1.130 (Um mil cento e trinta) atletas, nas categorias: Infantil – 10 a 12 anos, Menor – 13 e 14 anos, Cadete – 15 e 16 anos, Junior – 17 e 18 anos, Sênior – a partir de 19 anos, Master – a partir de 35 anos e Paracanoagem – L1, L2 e L3, no período de 25/05 a 28/09/2025, nos municípios de Araci, Itaetê, São Félix, Camamu, Ubaitaba, Itacaré, Ubatã, Una e Itajuípe, e uma expectativa de público de 500 pessoas.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

AÇÕES
Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2026
Critério de Aceitação: Contratar Serviços de Estrutura e Logística, conforme discriminados nos itens: Ônibus e Alimentação de acordo com a previsão de receitas e despesas
Ação 2. Promover as ações de Comunicação do projeto
Critério de Aceitação: Confeccionar material de divulgação e identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: Comunicação; Material Promocional, de acordo com a previsão de receitas e despesas.
Ação 3. Solenidade de premiação
Critério de Aceitação: Adquirir troféus e medalhas para premiação dos atletas e das entidades que somarem o maior número de pontos, seguindo o regulamento do Campeonato em cada categoria. A premiação das etapas será entregue ao final de cada uma.

E.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Realizar o Projeto Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2026		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde/und/diária	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Indicador 1: Nº de atletas participantes	Atletas	Lista de inscritos	1.130	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Lista de inscrição e Registro Fotográfico	09	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
META	Meta 1: Realizar as Etapas nos municípios	Indicador 3: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Súmula e Registro Fotográfico	09	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% 79%- Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2: Melhorar o Nível Técnico dos Atletas indicando os três melhores por categoria, das oito entidades para a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro.	Indicador 4: Nº de melhores Atletas entre as 8 entidades participantes	Atletas	Relatório de Resultados	80	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O projeto visa realizar o Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2026 em 09 etapas, no período de 26/04 a 13/12/2026, nos municípios de Araci, Itaetê, São Félix, Camamu, Ubaitaba, Itacaré, Ubatã, Una e Itajuípe.

A 1ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Araci, 2ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Itaetê, 3ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Una, 4ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em São Félix, 5ª Etapa Baiana de Canoagem

Velocidade e Paracanoagem em Ubaitaba, 6ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Ubatã, 7ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Itacaré, 8ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Camamu e 9ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Itajuípe.

1ª Etapa em Araci:

O evento será realizado na comunidade de Poço Grande, no Açude Poço Grande, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

2ª Etapa em Itaetê:

O evento será realizado na cidade de Itaetê, no Rio Paraguaçu, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

3ª Etapa em Una:

O evento será realizado na comunidade de Pedras, no Rio Aliança, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

4ª Etapa em São Félix:

O evento será realizado na cidade de São Félix, no Rio Paraguaçu, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

5ª Etapa em Ubaitaba:

O evento será realizado na cidade de Ubaitaba, no Rio das Contas, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

6ª Etapa em Ubatã:

O evento será realizado na Região do Vapor, no Rio das Contas, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

7ª Etapa em Itacaré:

O evento será realizado no bairro da Passagem, no Rio das Contas, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

8ª Etapa em Camamu:

O evento será realizado na cidade de Camamu, no Rio do Acarai, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

9ª Etapa em Itajuípe:

O evento será realizado na cidade de Itajuípe, no Lago Humberto Badaró, com provas de 200m largando no perímetro 0 e chegando no perímetro de 200m. Ocorrerão 23 provas nas diversas categorias nos dois gêneros.

Cada etapa atenderá cerca de 120 a 130 atletas, totalizando 1.130 atletas em todas as faixas etárias, de ambos os sexos e dirigentes. Os atletas serão selecionados através de controles internos realizados nas entidades de Ubaitaba, Ubatã, Itacaré, Maraú, São Félix, Camamu, Ilhéus, Taboquinhas e Oricó, distribuídos por categorias infantil, menor, cadete, Júnior, sênior, master e paracanoagem.

Para a realização do evento será necessário a aquisição dos itens de comunicação, outros serviços, material promocional e premiação.

A divulgação do evento será realizada através Banners, e Camisas de Staffs personalizadas com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB, bem como, divulgação nas mídias e redes sociais, além dos Rádios Locais.

Serão realizadas 09 (nove) solenidades de premiação no final de cada etapa, premiando os 03 primeiros de cada categoria, com entrega de medalhas e os troféus para as três primeiras entidades ranqueadas. Todas as peças personalizadas com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

26/04/2026	1ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Araci
17/05/2026	2ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Itaeté
31/05/2026	3ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Una
14/06/2026	4ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	São Félix
02/08/2026	5ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Ubaitaba
23/08/2026	6ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Ubatã
13/10/2026	7ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Itacaré
08/11/2026	8ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Camamu
13/12/2026	9ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem	Itajuípe

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas:

Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida

Entre 60% e 79% - Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta Cumprida

Menor que 100% - Meta Descumprida

I. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de execução: 26/04/2026 a 13/12/2026

Vigência: 298 (duzentos e noventa e oito) dias

Prestação de contas: 90 (noventa) dias

J. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS

1.	Receitas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	204.412,00			81.818,00	286.230,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0				0
Total Geral de Receitas		204.412,00			81.818,00	286.230,00
2.	Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 3
2.1	Despesas com Recursos Humanos					
2.1.1	Remuneração da equipe					
2.1.1.1	Salários	0				0

2.1.1.2	Benefícios (especificar o benefício concedido, ex: plano de saúde, vale transporte, etc.)	0	0
Subtotal (Remuneração da equipe)		0	0
2.1.2	Encargos Sociais		
2.1.2.1	INSS	0	0
2.1.2.2	FGTS	0	0
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0	0
2.1.2.4	Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0	0
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0	0
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0	0
2.1.2.7	13 Salário	0	0
2.1.2.8	IRRF	0	0
2.1.2.9	ISSQN	0	0
2.1.2.10	Outros encargos/tributos	0	0
Subtotal (Encargos Sociais)		0	0
Subtotal (Recursos Humanos)		0	0

2.2 CUSTOS DIRETOS - COPA DIAMANTE DE CICLISMO E MTB 2026

2.2.1	MATERIAL PROMOCIONAL	QTD	Diária	Valor Unitário	Valor Total
2.2.1.1	Camiseta de machão em tecido Dray Fit com elastano, estampas sublimação	1575		32,00	50.400,00
2.2.2	ALIMENTAÇÃO				
2.2.2.1	Serviço de Alimentação Café da manhã contendo: Suco ou nescau, sanduiche, bolo e uma fruta. para 09 eventos (campeonatos)	2790		15,00	41.850,00
2.2.2.2	Serviço de Alimentação Marmitex contendo feijão tropeiro, arroz, macarrão, salada, frango assado e toscana, suco 220ml, para 09 eventos (campeonatos)	3.150		25,00	78.750,00
2.2.2.3	Kit alimentação contendo: café da manhã/almoço e janta (quant 132 pessoas por 2 dias)	132		124,00	16.368,00
2.2.3	COMUNICAÇÃO				
2.2.3.1	Wind Banner em tecido de poliéster, logas impressas na frente e verso, com hastes de alumínio e base plástica.	6		350,00	2.100,00
2.2.3.2	Lona 3x4m com ilhóes	9		900,00	8.100,00
2.2.3.3	Lona 1,5 x1,5m fabricação em Ilhós	1		350,00	350,00
2.2.3.4	Lona 60cm x 5m fabricação em Ilhós	1		350,00	350,00
2.2.4	PREMIAÇÃO				
2.2.4.1	Medalha 8 cm em aço 2mm- cordão personalizado e logas gravadas na Frente e verso	900		18,00	16.200,00
2.2.4.2	Troféu em camadas 2D em pó de mármore resinado maciço, acabamento espelhado, com pigmentação rotativa a pó metálica envelhecida e logas gravadas.	27		300,00	8.100,00
2.2.5	TRANSPORTE				
2.2.5.1	Viagem Lagoa Santa: Saida de Itacaré x Ubaitaba x Ubatã x Lagoa Santa	1		46.872,00	46.872,00
Subtotal de custos diretos					269.440,00

2.3	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
2.3.1	Lente filmagem - EF70-300mm, 7/4-5.6 IS	1	5.700,00	5.700,00
2.3.2	Câmera fotográfica digital SL3 com gravação em 4k	1	7.390,00	7.390,00
2.3.3	Notebook core 15/17 16GM RAM 256/512GB de memória	1	3.700,00	3.700,00
Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)		0		16.790,00
2.4	Custos Indiretos			
2.4.1	Internet	0		0
2.4.2	Transporte	0		0
2.4.3	Aluguel	0		0
2.4.4	Telefone	0		0
2.4.5	Água	0		0
2.4.6	Luz	0		0
2.4.7	Serviços contábeis	0		0
2.4.8	Assessoria jurídica	0		0
2.4.9	Outros (especificar)	0		0
Subtotal (Custos Indiretos)		0		0
Total Geral de Despesas				286.230,00

K. RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES

Item	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	Lente filmagem - EF70-300mm, 7/4-5.6 IS	1	5.700,00	5.700,00	Equipamento imprescindível para execução dos árbitros nas ações do projeto
2	Câmera fotográfica digital SL3 com gravação em 4k	1	7.390,00	7.390,00	Equipamento imprescindível para execução dos árbitros nas ações do projeto
3	Notebook core 15/17 16GM RAM 256/512GB de memória	1	3.700,00	3.700,00	Equipamento imprescindível para execução dos árbitros nas ações do projeto

M. CONTRAPARTIDA (se houver)

ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.

N. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	DUAS PARCELAS
Abril/2026	R\$ 204.412,00

Julho/2026	R\$ 81.818,00
TOTAL	R\$286.230,00

Este ajuste será liberado em 02 (duas) parcelas. A primeira após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado e a segunda 90(noventa) dias após o repasse da primeira, visando à execução do projeto “Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2026”, no período de 26/04 a 13/12/2026.

Salvador- Ba, 30 de março de 2026.

CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA

Presidente da Federação Baiana de Canoagem - FEBAC

UILSON JOSÉ SILVA DE SOUZA

Coordenador de Excelência Esportiva

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO

Diretor Geral



Documento assinado eletronicamente por **Camila da Conceição Lima, Usuário Externo**, em 30/03/2026, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 30/03/2026, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 13/04/2026, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00136513711** e o código CRC **8DDEA28C**.