



## **PLANO DE TRABALHO**

### **A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:**

#### **Dados da OSC**

Nome da OSC: FKBA - FEDERAÇÃO DE KICKBOXING DA BAHIA

CNPJ: 06.335.993/0001-39 - Data de Criação: 15/07/2024

Endereço: Rua Comandante Almiro, 830 - Centro, CEP: 40.444-100, Feira de Santana- Bahia.

Telefone: (71) 99244-2316

[Endereço eletrônico: fkba.diretoria@gmail.com](mailto:fkba.diretoria@gmail.com)

#### **Dados do Representante Legal**

Nome: HYLTON SANTOS MATOS DE SANTANA

Endereço: 2 Travessa do Gama, 14, Caminho de Areia- Salvador/ BA, CPF: 40440-140-  
Salvador-BA.

email: hyltonmatos@gmail.com

### **B ) OBJETO DA PARCERIA**

Realizar o projeto “**CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING**”, vinculado ao Plano Plurianual de  
2024/2027:

**Programa: 414** – Esporte Por Toda Parte

**Compromisso: 03** – Fomentar o esporte de alto desempenho considerando as vocações  
territoriais.

**Indicador: 01** – Número de Municípios atendidos: 01 (Salvador- BA)

**02** – Número de atividades realizadas 02 (duas etapa)

### **C. OBJETIVO DA PARCERIA**

Realizar o **CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING**, nos padrões de eventos nacionais.  
Objetivando a ampliação de competidores no estado da Bahia, fomentando novos atletas para  
participação da modalidade.

## D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

A gestão de **Federação de Kickboxing da Bahia** iniciou seu planejamento estabelecendo estratégias para alavancar a modalidade no estado, tendo como objetivo a melhoria na visibilidade da modalidade no cenário esportivo, estadual e nacional, e como missão a qualificação dos clubes, associações, professores e atletas.

A prática de esportes é a principal ferramenta de combate às doenças e um importante aliado na vida saudável. Sua prática é muito frequente na faixa de idade entre 15 e 27 anos, em que mais de 50% dos entrevistados responderam ter praticado algum esporte ou atividade física no período de 365 dias de referência.

As metas a serem atingidas nesse projeto :

- ✓ Fomentar o surgimento de novos talentos no Kickboxing nacional.
- ✓ Realizar cerimônia de premiação através da entrega de medalhas.
- ✓ Promover o crescimento da modalidade no estado, com a participação de 7 municípios no evento.

Essas ações visam o fortalecimento da modalidade no nosso estado e busca ampliar o número de atletas e praticantes no interior da Bahia, cadastrando todos os profissionais que atuam nessa modalidade, propiciando desenvolvimento técnico e a profissionalização do esporte com melhor qualidade.

Desta forma, a FKBA propõe a realização do projeto **CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING**— um evento de prestígio no cenário baiano de Kickboxing. Reconhecido pela sua excelência e pela contribuição significativa na elevação do nível técnico da modalidade no estado, o projeto se firma como uma das principais competições de Kickboxing da Bahia, reunindo atletas, treinadores e apaixonados pelo esporte em um ambiente competitivo, organizado e de alto nível.

Diante dos dados apresentados e considerando que o Kickboxing é uma modalidade com grande identificação por pessoas de ambos os sexos e todas as idades, propomos a parceria com a Sudesb, tendo em vista que o fomento é de grande importância e relevância para o desenvolvimento da modalidade esportiva no nosso estado.

## E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

### E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

<b>AÇÕES</b>
--------------

**Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING**

**Critério de Aceitação:** Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1; Material Esportivo conforme item: 2.2.3 , Material promocional item 2.2.5, de acordo com a previsão de receitas e despesas

**Ação 2. Promover as ações de Comunicação do projeto**

**Critério de Aceitação:** Confeccionar material de divulgação e identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.2, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

**Ação 3. Premiação dos atletas**

**Critério de Aceitação:** Adquirir troféus personalizados e medalhas para premiação dos atletas em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica, conforme com o descritivo do item 2.2.4, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas. A premiação será entregue ao final de cada etapa.

## 2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

**QUADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
<b>OBJETIVO DA PARCERIA</b>	<b>Realização do CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING</b>	Indicador 1: Número de participantes	Atletas	Lista de inscritos	80	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Número de etapas	Etapas	Lista de inscritos e relatório fotográfico	02	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida

<b>METAS</b>	<b>Meta 1:</b> Fomentar o surgimento de novos talentos no Kickboxing nacional.	Indicador 3: Número de participantes	Atletas	Lista de inscritos no evento e relatório técnico.	80	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	<b>Meta 2:</b> Realizar cerimônia de premiação	Indicador 4: Nº de atletas premiados	Atletas	Relatório fotográfico e relatório técnico.	80	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	<b>Meta 3:</b> Promover o crescimento da modalidade no estado, com a participação de 7 municípios no evento.	Indicador 5: Nº de Municípios participantes	Municípios	Lista de inscritos no evento.	7	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

## F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O projeto **CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING** será realizado em 2 etapas, conforme abaixo:

**Etapa I: FAMA - FESTIVAL DE KICKBOXING** no dia 24 de abril de 2026, a ser realizado no Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, no Largo de Roma, Salvador - Bahia.

**Etapa II: CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING** no dia 26 de abril de 2026, a ser realizado no Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, no Largo de Roma, Salvador – Bahia.

A execução das estruturas dos eventos consiste na montagem de estrutura personalizada para cada

evento.

A execução do Festival de Kickboxing será realizada por meio de uma programação organizada e participativa, com foco no intercâmbio técnico, na integração entre atletas e no fortalecimento da modalidade. O evento terá caráter educativo e formativo, reunindo praticantes, treinadores e equipes com o objetivo de promover aprendizado, troca de experiências e desenvolvimento técnico no Kickboxing.

O festival terá início com o credenciamento dos participantes, momento em que atletas, técnicos e equipes realizarão a confirmação de presença e receberão orientações sobre a programação e o funcionamento das atividades. Na sequência será realizada a abertura oficial, com apresentação das equipes participantes e uma breve explanação sobre os objetivos do festival.

Durante o evento serão promovidos treinamentos coletivos e oficinas técnicas, conduzidos por instrutores e atletas experientes da modalidade. Nessas atividades serão trabalhados fundamentos do Kickboxing, como técnicas de socos e chutes, movimentação, defesa, combinações de ataque, estratégias de combate e aspectos relacionados à preparação física e disciplina esportiva.

Também serão realizados momentos de integração e troca de experiências, nos quais atletas e treinadores poderão compartilhar vivências, métodos de treinamento e conhecimentos sobre a prática do Kickboxing. Essa dinâmica busca incentivar o respeito entre as equipes, estimular o aprendizado coletivo e contribuir para o fortalecimento da comunidade esportiva.

Como parte da programação, poderão ocorrer demonstrações técnicas e sparrings educativos, supervisionados por profissionais qualificados e seguindo normas de segurança, permitindo que os participantes vivenciem situações práticas de combate de forma controlada e orientada.

Toda a execução do festival contará com uma equipe de organização responsável pela logística do evento, montagem da área de atividades, controle de participação, arbitragem educativa e garantia da segurança dos atletas.

Ao final do festival será realizado o encerramento das atividades, com agradecimentos às equipes participantes e reforço da importância do Kickboxing como ferramenta de desenvolvimento esportivo, social e educacional.

Já para a **Competição de Kickboxing** será necessária para a realização das atividades a montagem de tatames, conjuntos de mesas e cadeiras, placas laterais, boxtruss, sonorização, premiação e demais materiais de publicidade e comunicação. A entidade providenciará a confecção de medalhas personalizadas ao evento, visando a entrega a título de participação e competição conforme a etapa correspondente. As solenidades de premiações ocorrerão ao final de cada competição. A entidade providenciará a confecção de medalhas personalizadas alusivos ao evento, visando a entrega a título de premiação aos competidores no final das disputas.

Estima-se a participação de 80 beneficiários entre atletas, gestores de esporte e profissionais do corpo de arbitragem, e um público geral de 300 pessoas.

A efetividade do projeto se dará com a realização do projeto **CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING**, nos dias 24 e 26 de abril de 2026.

## **G.CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

O Cronograma de atividades do **CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING** será executado da seguinte forma:

### **Etapas I e II: FAMA - FESTIVAL + CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING**

25/03 à 25/04/2026 – Planejamento e organização do evento

25/03 à 25/04/2026 – Inscrições através do sistema

25/03 à 25/04/2026 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

23/04/2026 – Montagem da estrutura do evento no Centro de Boxe

**24/04/2026** – Realização do **Festival FAMA de Kickboxing**

25/04/2026 - Pesagem e credenciamento de atletas

**26/04/2026** – Realização do **CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING**

### **H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Alcance das Metas :**

Maior ou igual a 70% - Meta Cumprida

Entre 50% a 69% - Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 49% - Meta Descumprida

#### **Alcance da Meta:**

Igual a 100% - Meta Cumprida

Menor que 100% - Meta Descumprida

### **I. PARÂMETROS PARA GLOSA**

Serão glosados valores relacionados a ação e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

**AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA**

**AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO**

**AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO**

### **J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Período de Execução: 24 a 26 de abril de 2026

Vigência: 100 (cem dias)

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

### **K. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

---

#### PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS

---

---

1.	Receitas	
----	----------	--

---

TOTAL

1.1	Recursos Recebidos	200.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00

<b>Total Geral de Receitas</b>		<b>200.000,00</b>
--------------------------------	--	-------------------

<b>2.</b>	<b>Despesas</b>	<b>TOTAL</b>
-----------	-----------------	--------------

**2.1 Despesas com Recursos Humanos**

**2.1.1 Remuneração da equipe**

2.1.1.1	Salários	0,00
2.1.1.2	Vale Transporte	0,00
2.1.1.3	Alimentação	0,00

<b>Subtotal (Remuneração da equipe)</b>		<b>0,00</b>
---	--	-------------

**2.1.2 Encargos Sociais**

2.1.2.1	INSS (27,8%)	0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00
2.1.2.11	FGTS ( 8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%	0,00

<b>Subtotal (Encargos Sociais)</b>		<b>0,00</b>
------------------------------------	--	-------------

<b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>		<b>0,00</b>
------------------------------------	--	-------------

2.2	Custos Diretos	Diária	Quant.	Valor unit.	Valor total
<b>2.2.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
2.2.1.1	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 6,00m x 3,00m, fabricada em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6082-T6), com acabamento em aço polido	1	2	3.520,00	<b>7.040,00</b>
2.2.1.2	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 2,00m x 2,00m, fabricada em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6082-T6), com acabamento em aço polido	1	2	2.600,00	<b>5.200,00</b>
2.2.1.3	locação de gradis disciplinador medindo 2,00 x 1,00 em aço de alta resistência liga 6082-T6 com sistema de encaixe modular com capacidade de suporte 600kg	50	2	110,00	<b>11.000,00</b>
2.2.1.4	Locação de sistema de sonorização completa ,com 01 técnico para instalação, ajuste e operação, kit com 2 caixas de som (1 ativa e 1 passiva), 300w RMS full rage e 8 ohms, microfones sem fio tipo handheld frequência 600 MHz e alcance de 100m, e mesa Behringer Xenyx X2442USB com 16 entradas e Saídas.	1	2	3.800,00	<b>7.600,00</b>

2.2.1.5	Locação jogos de mesas com cadeira em Plástico de alta resistência polipropileno com reforço nas bordas e toalhas tecido 100% poliéster com acabamento antirrugas e bordas com costura reforçada	50	2	60,00	<b>6.000,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>COMUNICAÇÃO (divulgação / identidade)</b>				
2.2.2.1	Confecção de Lona vinílica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 6,00 x 3,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	2	1	2.370,00	<b>4.740,00</b>
2.2.2.2	Confecção de Lona vinílica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 2,00 x 2,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	2	1	1.700,00	<b>3.400,00</b>
2.2.2.3	Confecção de Prismas personalizados em chapa de polipropileno corrugado 5mm translucido, formato retangular, tamanho 1,60 x 0,50, com laminação fosca personalizado com impressão UV de alta qualidade em 2 faces	15	1	545,00	<b>8.175,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>MATERIAL ESPORTIVO</b>				
2.2.3.1	Protetor Bucal duplo, Double Mouthguard, fabricado em Policarbonato Rígido, 5mm	80	1	38,00	<b>3.040,00</b>
2.2.3.2	Bandagens (pares) semi elásticas em algodão e elastano tamanho 4,5m com fechamento em velcro de alta aderência e fecho laço no polegar.	60	1	52,00	<b>3.120,00</b>
2.2.3.3	Luvas (pares) modelo full contact em couro sintético PU, com enchimento em espuma de alta densidade, forro interno em poliéster respirável e fechamento rápido em velcro ajustável	30	1	260,00	<b>7.800,00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>MATERIAL PROMOCIONAL</b>				
2.2.4.1	Confecção de camisas personalizadas gola careca e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	80	1	49,00	<b>3.920,00</b>
2.2.4.2	Confecção de camisas personalizadas gola polo e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	30	1	58,00	<b>1.740,00</b>
<b>2.2.5</b>	<b>PREMIAÇÃO</b>				
2.2.5.1	Confecção de medalhas com formato personalizado confeccionadas em metal zamac 3D com fita digitalizada personalizada com 13,00 x13,00 x 4mm	80	1	45,00	<b>3.600,00</b>
	Confecção de troféu com formato personalizado em metal Zamac 3D, tamanhos 6,00cm e base de madeira 3,00 x 10cm.	10	1	360,00	<b>3.600,00</b>
<b>2.2.6</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>				
2.2.6.1	Serviço de mão de obra especializada em eventos esportivos (árbitros, cronometristas, juízes laterais, comissários, Anoucer, Diretor de evento, Diretor técnico, Coordenador técnico e coordenação geral, serviços gerais)	1	2	14.800,00	<b>29.600,00</b>
2.2.6.2	Serviço de buffet para eventos esportivos (café, sucos de sabores variados, salgados, pães, bolos e frutas), descartáveis e decoração.	1	2	4.500,00	<b>9.000,00</b>

2.2.6.3	Agência de comunicação e publicidade: Produção completa do book do evento, confecção de material publicitário, montagem de cards, gestão das inscrições, montagem de newsletter, gestão das marcas dos patrocinadores	1	2	12.470,00	<b>24.940,00</b>
2.2.6.4	Serviço de cobertura fotográfica e edição de imagem (fotógrafo principal e editor de imagem), com equipamento de iluminação e câmera profissional.	1	2	4.500,00	<b>9.000,00</b>
2.2.6.5	Serviço de produção de vídeo em 4k, com uso de câmera profissional, com assessoria de pré e pós produção. (Operador de câmera e editor de vídeo)	1	2	5.280,00	<b>10.560,00</b>
2.2.6.6	Serviço de montagem e desmontagem da estrutura do evento (gradil, área para o público, área reservada para atletas, professores, palestrantes, área técnica, corpo da arbitragem e equipe médica)	1	2	11.300,00	<b>22.600,00</b>
2.2.6.7	Serviço cadastramento, credenciamento e suporte técnico especializado para atletas, professores, técnicos. Sistema de gerenciamento de inscrição de atletas, análise de documentação e entrega de materiais	1	2	3.962,50	<b>7.925,00</b>
2.2.6.8	Locação de caminhão baú tipo toco, capacidade de peso 5 toneladas, capacidade cubica 44m	1	2	3.200,00	<b>6.400,00</b>
<b>Subtotal (Custos Diretos)</b>					<b>200.000,00</b>
<b>Total Geral de Despesas</b>					<b>200.000,00</b>

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
Única	SUDESB	abril	2026	R\$ 200.000,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto **CAMPEONATO BAIANO DE KICKBOXING** no período de 24 a 26 de abril de 2026.

Salvador, 30 de março de 2026.

**HYLTON SANTOS MATOS DE  
SANTANA**

Presidente da FKBA- Federação  
de Kickboxing da Bahia.

**UILSON JOSÉ SILVA DE SOUZA**  
Coordenador de Excelência Esportiva

**VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO**  
Diretor Geral da SUDESB



Documento assinado eletronicamente por **Hylton Santos Matos de Santana, Usuário Externo**, em 30/03/2026, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 30/03/2026, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00136581652** e o código CRC **2D01FC06**.