



## PLANO DE TRABALHO

### A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

#### Dados da OSC

Nome da OSC: IDP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CNPJ: 23.674.743/0001-42 - Data de Criação:

Endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto nº622, edf. Jóia do Jardim sl 05, Nazaré

Telefone: 71 9908-1357

[Endereço eletrônico: ldpprojetos@outlook.com](mailto:ldpprojetos@outlook.com)

#### Dados do Representante Legal

Nome: Gicélia Maria da Silva

Endereço: Rua Noe Martins Rios, 27, Cidade Nova, 48890000

RG/Órgão expedidor/UF: 04.154.029-80 SSP/BA CPF: 393.313.265-72

email: gicelia.valente@gmail.com

### B ) OBJETO DA PARCERIA

Realizar a “**SIM! BORA CORRER SÃO FRANCISCO DO CONDE, VERA CRUZ E SIMÕES FILHO**”

vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 por meio do:

**Programa: 414** – Esporte Por Toda Parte

**Compromisso: 01** – Promover a prática de atividades físicas do esporte de participação, educacional e o lazer comunitário, considerando as vocações territoriais.

**Indicador: 01** – Número de Municípios atendidos: 03 (São Francisco do Conde, Vera Cruz e Simões Filho)

02 – Número de atividades realizadas 03 (Três corridas)

### C. OBJETIVO DA PARCERIA

Estimular a prática do esporte, promovendo o fortalecimento da modalidade Corrida de Rua, através da realização do “**SIM! BORA CORRER SÃO FRANCISCO DO CONDE, VERA CRUZ E SIMÕES FILHO**” para todas as faixas etárias, de ambos os sexos e PCD's.

## D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

A Corrida de Rua está tendo grande destaque no cenário nacional, sendo a modalidade com mais crescimento no Brasil, e em Serrinha não seria diferente. É um exercício comum e democrático, tornando-se atividade física regular para indivíduos das mais variadas idades e de ambos os sexos, que almejam a prevenção e a promoção da saúde, com melhora física, fisiológica, psicológica, cognitiva e inclusão social do indivíduo através da busca por atividades físicas prazerosas. Para os praticantes desse esporte, é o grande momento de superação de seus limites e também de realizações pessoais.

Também se tem uma visão de educação, inovação e transformação social, sem falar no lazer para fomentar o esporte como uma ferramenta de inclusão e divertimento para as mais variadas faixas etárias. Sendo assim, a corrida proposta com a certeza irá satisfazer os objetivos daqueles que irão participar, seja como incentivo à prática a um exercício físico, que busca por um bem estar, e ainda com a chance de revelar novos talentos.

Dentro dessa realidade apresentada, o IDP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS propôs o projeto na modalidade corrida de rua, com o objetivo de estimular a prática do esporte, promovendo o fortalecimento da modalidade, através da realização do **“SIM! BORA CORRER SÃO FRANCISCO DO CONDE, VERA CRUZ E SIMÕES FILHO”** para todas as faixas etárias, de ambos os sexos e PCD, o qual conta com Governo do Estado da Bahia, atendendo um público estimado de 1.500 participantes de ambos os sexos e PCD, nos dias 19/04 a 14/06/2026, nas cidades de São Francisco do Conde, Vera Cruz e Simões Filho.

## E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

### E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações
<b>Ação 1. Realizar o projeto SIM! BORA CORRER SÃO FRANCISCO DO CONDE, VERA CRUZ E SIMÕES FILHO:</b>
<b>Critério de Aceitação:</b> Contratação de empresa em toda a infraestrutura e comunicação do projeto e outros serviços item 2.2.1 e 2.2.2 e 2.2.5
<b>Ação 2. DIVULGAÇÃO DO EVENTO</b>
<b>Critério de Aceitação:</b> através de redes sociais, site da Federação e das camisas promocionais, garrafas, sacolas, backdrop conforme manual de marcas do governo do Estado, SUDESB. Item 2.2.3
<b>Ação 3. PREMIAÇÃO</b>
<b>Critério de Aceitação:</b> confecção de medalha e troféu para premiação item 2.2.4

## 1. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

Realização do SIM! BORA CORRER SÃO FRANCISCO DO CONDE, VERA CRUZ E SIMÕES FILHO		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde/und/diária	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Estimular a prática do esporte, promovendo o fortalecimento da modalidade Corrida de Rua, através da realização do "SIM! BORA CORRER SÃO FRANCISCO DO CONDE, VERA CRUZ E SIMÕES FILHO" para todas as faixas etárias, de ambos os sexos e PCD's.	<b>Indicador 1:</b> Nº de Etapas realizadas	Etapas	Inscrição das Provas e Registro Fotográfico	3	<b>Alcance da Meta:</b> Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
		<b>Indicador 2:</b> Nº de participantes	Participantes	Lista de inscrição	1.500	<b>Alcance das Metas:</b> Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
METAS	<b>Meta 1</b> Promover a conscientização sobre os benefícios da prática regular de atividades físicas	<b>Indicador 3:</b> Nº de participantes	Atletas	Relatório técnico e fotográfico	1.500	<b>Alcance das Metas:</b> Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	<b>Meta 2</b> Premiar os participantes ao final da corrida	<b>Indicador 4:</b> Nº de Participantes	Participantes	Resultado oficial da corrida	1.500	<b>Alcance das Metas:</b> Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

	<b>Meta 3</b> Premiar em cada prova os 12 primeiros de cada categoria (feminino, masculino e PCD)	<b>Indicador 5:</b> Nº de Participantes premiados	Participantes	Resultado oficial da corrida	36	<b>Alcance das Metas:</b> Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
--	--	--	---------------	------------------------------	----	--

## F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O “**SIM! BORA CORRER SÃO FRANCISCO DO CONDE, VERA CRUZ E SIMÕES FILHO**” pretende atender aproximadamente tendo um total de 1.500 pessoas:

PRIMEIRA ETAPA: São Francisco do Conde, com largada às 07:00, no dia 19/04/2026, Rua Barão do Rio Branco, n 32, Centro.

SEGUNDA ETAPA: Simões Filho, com largada às 07:00, no dia 26/04/2026, no Estacionamento do Eco Parque Manain, Bairro Big Aurea.

TERCEIRA ETAPA: Vera Cruz, com largada às 07:00, no dia 14/06/2026, rua Direta da Coroa.

Todas as inscrições serão disponibilizadas através de plataforma virtual especializada para eventos esportivos. Para realização da corrida se fará necessário o material promocional com a confecção de camisas personalizadas, garrafas, sacolas e backdrop com as logomarcas do evento, do Governo do Estado da Bahia, SETRE e SUDESB. As premiações serão realizadas no final de cada corrida, e serão premiados todos os participantes, tendo direito aos troféus os primeiros colocados masculino, feminino e PCD. (12 primeiros de cada categoria- feminino. Masculino e PCD's)

## G.CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM	ATIVIDADES	DATA/PERÍODO
1	Elaboração do Projeto	janeiro de 2026
2	Divulgação do Evento	janeiro de 2026
3	Início das Atividades	abril de 2026
4	Três etapas:	<p>O Corrida em <b>São Francisco do Conde</b> dia 19/04/2026 , com largada às 07:00</p> <p>O Corrida em <b>Vera Cruz</b> dia 14/06/2026 , com largada às 07:00</p> <p>O Corrida em <b>Simões Filho</b> dia 26/04/2026 , com largada às 07:00</p>

5	Solenidade de Premiação	<p>O Corrida em <b>São Francisco do Conde</b> dia 19/04/2026 , com largada às 07:00</p> <p>O Corrida em <b>Vera Cruz</b> dia 14/06/2026 , com largada às 07:00</p> <p>O Corrida em <b>Simões Filho</b> dia 26/04/2026 , com largada às 07:00</p>
6	Prestação de Contas	julho de 2026

## G. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

**Alcance das Metas** : Maior ou igual a 70% - Meta Cumprida

Entre 50% a 69%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 49% - Meta Descumprida

**Alcance da Meta:**

Igual a 100% - Meta Cumprida

Menor que 100% - Meta Descumprida

## H. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

## I. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 19/04 a 14/06/2026

Vigência: 130 (cento e trinta dias)

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

## L. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

### PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS

1.	Receitas	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	R\$ 1.500.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	
<b>Total Geral de Receitas</b>		<b>R\$ 1.500.000,00</b>

<b>2. Despesas</b>		<b>TOTAL</b>
<b>2.1</b>	<b>Despesas com Recursos Humanos</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Remuneração da equipe</b>	R\$ 0,00
2.1.1.1	Salários	0
2.1.1.2	Vale Transporte	0
2.1.1.3	Alimentação	0
<b>Subtotal (Remuneração da equipe)</b>		<b>0</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Encargos Sociais</b>	
2.1.2.1	INSS (27,8%)	0
2.1.2.2	FGTS (8%)	0
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)	0
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0
2.1.2.7	13 Salário	0
2.1.2.8	Férias Indenizadas	0
2.1.2.9	IRRF	0
2.1.2.10	ISSQN	0
2.1.2.11	FGTS ( 8%) 13º Salário	0
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário	0
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%	R\$ 0,00
<b>Subtotal (Encargos Sociais)</b>		<b>0</b>
<b>Subtotal (Recursos Humanos)</b>		<b>0,00</b>

<b>2.2</b>	<b>Custos Diretos</b>	<b>Quant.</b>	<b>Diárias</b>	<b>Valor unit.</b>	<b>Valor total</b>
<b>2.2.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				
<b>2.2.1.1</b>	LOCAÇÃO DE GERADOR, motor de 260 KVA, em potencia continua (cabinado), 220/127V, por 12h, entrega, montagem e retirada por conta do contratado	2	3	5.700,00	34.200,00
<b>2.2.1.2</b>	Locação de radio comunicador 77s walk talk 16 canais bandas de frequência uhf 400-470 mhz 100v/240v	40	3	70,00	8.400,00
<b>2.2.1.3</b>	Locação de cone de sinalização com 75 cm de altura	330	3	20,00	19.800,00
<b>2.2.1.4</b>	Locação de Backdrop, tamanho 4x2m	3	3	2.400,00	21.600,00
<b>2.2.1.5</b>	Locação Palco confeccionado em plataforma praticável tamanho 6x4x1 metros, com carpete, escada de acesso, e estrutura box truss laterais medindo 6x3 metros	1	3	18.600,00	55.800,00
<b>2.2.1.6</b>	Locação completa de sistema de sonorização, com operador técnico para instalação, ajuste e operação. Kit com 2 caixas de som 300w , microfones sem fio saída e chegada	1	3	14.600,00	43.800,00
<b>2.2.1.7</b>	Locação Pórtico boxtruss aço - 6x4 (testeira nas laterais), com estrutura de suporte e protetores laterais	1	3	8.000,00	24.000,00
<b>2.2.1.8</b>	Locação de gradis disciplinador com forro medindo 2,00 x 1,00 em alumínio de alta resistência liga 6082-t6 com acabamento em alumínio polido e sistema de encaixe modular com capacidade de suporte 600kg	300	3	100,00	90.000,00

2.2.1.9	Locação Toldo em estrutura tubular, com quatro quedas d' água, tamanho 3x3 metros e cortinas laterais	12	3	900,00	32.400,00
<b>2.2.2</b>	<b>MATERIAL PROMOCIONAL</b>				
2.2.2.1	Confecção de camisas personalizadas gola careca e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão SUBLIMAÇÃO TOTAL personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	1650	1	49,00	80.850,00
2.2.2.2	Confecção de camisas personalizadas gola careca e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG) Staff.	300	1	38,00	11.400,00
2.2.2.3	Bolsa tactel medindo 41x36x9,5cm com duas alças impressão digital 4/4 acabamento vincado com dobras.	1650	1	20,00	33.000,00
<b>2.2.3</b>	<b>PREMIAÇÃO</b>				
2.2.3.1	Medalha com 7cm, personalizada com cobertura em resina e com fita -personalizado	1650	1	15,00	24.750,00
2.2.3.2	Confecção de troféus 20cmx20cm 3d em metal e resina e personalizados com o tema do evento e logotipo de patrocinador para premiação	90	1	140,00	12.600,00
2.2.3.3	Confecção de troféus 15cmx15cm 3d em mdf e personalizados com o tema do evento e logotipo de patrocinador para premiação	120	1	120,00	14.400,00
<b>2.2.4</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>				
2.2.4.1	Locação Cubas de hidratação e frutas	40	3	450,00	54.000,00
2.2.4.2	Serviço de gravação de video , com drone e edição	1	3	10.000,00	30.000,00
2.2.4.3	Serviço de propaganda e marketing	1	3	8.000,00	24.000,00
2.2.4.4	Assessoria de Comunicação	1	3	6.000,00	18.000,00
2.2.4.5	Contratação de atração musical 06 Horas	1	3	4.800,00	14.400,00
2.2.4.6	Contratação de equipe de motociclistas para acompanhamento de percurso e pronto atendimento	1	3	15.000,00	45.000,00
2.2.4.7	Contratação de empresa especializada em coordenação tecnica em eventos esportivo pré-produção, produção e pós-produção de eventos esportivo, (montagem e desmontagem),staf para entrega de agua e sinalização de percurso e agente de limpeza	1	3	65.000,00	195.000,00
2.2.4.8	Serviço de viabilidade de percurso e marcação, por gps e conferência através de cartografia com vistoria in loco.	1	3	36.000,00	108.000,00
2.2.4.9	Contratação de locução interativo ,por 5 horas	1	3	6.150,00	18.450,00
2.2.4.10	Locacao de caminhão bau , km livre, com auxiliares e combustível	4	3	10.662,50	127.950,00
2.2.4.11	Contratação de cobertura fotografica com 04 fotografos	1	3	16.000,00	48.000,00
2.2.4.12	Serviço de cronometragem eletrônica esportiva realizada por equipe e equipamentos	1	3	21.700,00	65.100,00
2.2.4.13	Caixa de água mineral cx com 48 unidades	900	1	52,00	46.800,00
2.2.4.14	Pacote de gelo 20 kg	180	1	40,00	7.200,00
2.2.4.15	kit lanche pós prova (banana e maçã)	2100	1	12,00	25.200,00
2.2.4.16	squeezer de plástico 550 mls	1650	1	20,00	33.000,00
2.2.4.17	Sacolas Plásticas Boca Palhaço 20x30 Alça Vazada	2100	1	2,00	4.200,00

<b>2.2.4.18</b>	Locação BANHEIRO QUIMICO, modelo standart fabricado em polietileno de alta densidade, indicador ocupado/livre, tranca embutida, mictorio anti-respingo, assento do vaso em plástico rígido	12	3	800,00	28.800,00
<b>2.2.4.19</b>	Locação toldo boxtrus em estrutura tubular, com quatro quedas d' água, tamanho 5x5 metros	10	3	1.200,00	36.000,00
<b>2.2.4.20</b>	Confecção de Lona vinílica personalizada 400g impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência metros	300	1	93,00	27.900,00
<b>2.2.4.21</b>	Locação de UTI móvel com motorista , medico e enfermeiro, por 06 horas	6	1	6.000,00	36.000,00
	<b>Subtotal (Custos Diretos)</b>				1.500.000,00
<b>Total Geral de Despesas</b>					<b>1.500.000,00</b>

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
Parcela única	Concedente	Abril	2026	<b>R\$1.500.000,00</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>				<b>R\$1.500.000,00</b>

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto no período de 19/04 a 14/06

Salvador, 06 de abril de 2026.

**Gicélia Maria da Silva**  
**Presidente da IDP**

**Sinval Vieira da Silva Filho**  
**Coordenador de Apoio ao Esporte**

**Wilton Neves Brandão**  
**Diretor de Fomento ao Esporte**

**Vicente José De Lima Neto**  
**Diretor-Geral**



Documento assinado eletronicamente por **WILTON NEVES BRANDÃO, Diretor de Fomento ao Esporte**, em 06/04/2026, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador**, em 06/04/2026, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Gicelia Maria Da Silva, Usuário Externo**, em 06/04/2026, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 06/04/2026, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00137015390** e o código CRC **A70CA865**.

---