



## PLANO DE TRABALHO

### A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

#### DADOS DA OSC

Nome da OSC: **FEDERAÇÃO BAHIANA DE CICLISMO – FBC**

CNPJ: 14.675.052/0001-72

Data de Criação: 03/11/2005

Endereço: . Avenida Mario Leal Ferreira s/n sala 05 – Bonocô – Salvador/Ba CEP: 45.285-000

Telefone: (71) 98204-6493

Endereço eletrônico (e-mail): [fbciclismo@hotmail.com](mailto:fbciclismo@hotmail.com)

#### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: **OSCAR SCHMIDT SOBRINHO**

Endereço: Avenida Professora Theocrito Batista, Nº 99 – A CS 53, Caji, CEP 42.721-810, Lauro de Freitas - Bahi

Endereço eletrônico (e-mail): [oscarschmidtsobrinho@gmail.com](mailto:oscarschmidtsobrinho@gmail.com)

RG/Órgão expedidor/UF: 396519750 - SSP/BA

CPF: 512.312.805-06

### B. OBJETO DA PARCERIA.

O Objetivo da parceria visa viabilizar financeiramente um evento inovador, através do **COPA BAHIA DE MTB 20** vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 por meio do:

**Programa:** 414 – **ESPORTE POR TODA PARTE**

**Compromisso:** 0003 – Fomentar o esporte de alto rendimento considerando as vocações territoriais

**Indicador 1 :** 0001 – Número de projetos de esportes apoiados – **06 etapas**

**Indicador 2:** 0002 – Número de municípios beneficiados – **06 municípios** (Lençóis, Alagoinhas, Santo Antonio Jesus, Macaúbas, Castro Alves e Mucugê)

### C. OBJETIVO DA PARCERIA.

Disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade de Mountain Bike XCM XCO CROSS COUNTRY E XCM MARATONA através da realização do **COPA BAHIA DE MTB 2026**.

### D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O ciclismo é uma atividade física que tem sido praticada por muitas gerações. Além de ser um meio de transporte lazer, o ciclismo também oferece inúmeros benefícios para o desenvolvimento humano. É por isso que o projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**, além de entregar Provas oficiais do Calendário da **Federação Bahiana de Ciclismo** do alto rendimento, seguindo os padrões e regulamento da (CBC) – *Confederação Brasileira de Ciclismo* e da (U *Union Cycliste Internationale*, visa promover o uso de bicicletas como meio de transporte seguro e saudável, b como como um meio de promover a saúde física e mental dos indivíduos.

O Projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026** é um Campeonato de ciclismo nas modalidades: **XCO - CRO COUNTRYE XCM DE MARATONA** que será realizado no Estado da Bahia, atenderá aproximadamente **2.2 atletas** e acontecerá nas cidades de: Lençóis, Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Macaúbas, Castro Alves Mucugê com perspectiva de premiar aproximadamente **2.250 atletas**. O projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**, parte do calendário oficial da **Federação Bahiana de Ciclismo**, através desse projeto a FBC busca entregar projeto atendendo as principais regiões do Estado, onde através de investimento público/privado será possí

entregar etapas do Campeonato Baiano, tanto da modalidade: XCO e XCM de MARATONA que pontuam para ranking baiano e brasileiro de 2026.

A primeira prova do projeto será o **CHAPADA BIKE RACING**. A prova atende o calendario de XCM de Maratona do ranking baiano da federação. Com a expectativa de atender aproximadamente 200 atletas e acontecerá no dia 31 de maio de 2026 na cidade de Lençóis. A prova conta com 03 percursos oficiais: Challenge 87KM com 1.700m de altimetria, Sport 55km com 620m de altimetria, Turismo com 22km com 320m de altimetria. A estrutura será montada na Av. Senhor dos Passos e será dada a largada oficial por categoria. Os percursos contarão com pontos de hidratação ao longo dos percursos. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria. A premiação acontecerá a partir das 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (29 categorias disponibilizadas), com a expectativa de premiar aproximadamente 145 atletas.

A segunda prova do projeto é o **MARATHON BIKE ALAGOINHAS** está comemorando a sua 22ª edição e atenderá a modalidade XCM - Cross-Country maratona na cidade Alagoinhas nos dias 02 de agosto de 2026 pontuando para o ranking baiano da federação. Com a expectativa de atender aproximadamente 500 atletas. A prova será composta por três percursos A, B e Iniciantes. O percurso A de 75km com altimetria de aproximadamente 1570m. O percurso B com 57km e altimetria de 750m e a categoria de Iniciante com 30km e 300m de altimetria. A largada simbólica acontecerá na Praça dos Esportes passando pelas principais vias públicas da cidade em um percurso de 5,8km de Av. Juracy Magalhães - Praça Rui Barbosa - Praça do estádio - Rua Dantas Biã Alagoinhas velha - Br 101- Estrada limoeiro/capoeira onde acontece o reagrupamento para a largada oficial. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria. A premiação acontecerá a partir das 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (20 categorias oficiais), com a expectativa de premiar aproximadamente 100 atletas.

A terceira prova do projeto é o **CAMPEONATO BAIANO DE MTB XCO – ETAPA ÚNICA** que atenderá a modalidade **XCO – Mountain bike cross country olimpico**. A prova acontecerá na cidade de Santo Antônio Jesus nos dias **08 de agosto de 2026** com expectativa de atender aproximadamente **200 atletas**. A estrutura do evento será montada no Parque Industrial de SAJ na BR 101 KM 264. A prova será realizada numa pista de aproximadamente 5km de extensão, com 90m de altimetria. As provas serão separadas por baterias e categorias que darão voltas no circuito onde o menor tempo alcançado é o campeão. A solenidade de premiação acontecerá ao final de cada etapa e visa premiar até os cinco primeiros atletas de cada categoria (13 categorias oficiais). com a expectativa de premiar aproximadamente **65 atletas**

A **quarta DESAFIO SERRA GERAL DE XCM** na modalidade de **XCM - Cross-Country maratona**. A prova acontecerá na cidade de Macaúbas no dia **23 de agosto de 2026** e tem a expectativa de atender aproximadamente **250 atletas**. A prova é válida para o ranking estadual da modalidade e será composta por três percursos **A, B e Iniciantes**. O percurso PRO de 68km com altimetria de aproximadamente 1600m de altimetria, percurso Sport com 49km e altimetria de 900m e a categoria de Turismo com 25km e 300m de altimetria. Toda a estrutura de largada, chegada da prova será montada na Praça Imaculada Conceição, centro. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria. A premiação acontecerá a partir das 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (14 categorias oficiais), com a expectativa de premiar aproximadamente **70 atletas**.

A **quinta prova será CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM 2026** na modalidade de **XCM - Cross-Country maratona**. A prova acontecerá na cidade de Castro Alves no dia **30 de agosto de 2026** e tem a expectativa de atender aproximadamente **700 atletas**. A prova é válida para o ranking nacional da modalidade e será composta por dois percursos **completo e reduzido**. O percurso Completo de 84km com altimetria de aproximadamente 1.780m de altimetria, percurso Reduzido com 53km e altimetria de 1.070m. A organização do evento disponibilizará água mineral em três pontos de abastecimento ao longo do percurso COMPLETO, sendo eles no km 42, km 60 e no km 72. O ponto do km 60 e do km 72 também poderá ser utilizado pelos apoiadores dos atletas para alimentação e mecânica. E para o percurso REDUZIDO serão dois pontos de abastecimento um no km 29.5 e outro no km 42.2 que também poderá ser utilizado pelos apoiadores dos atletas. A largada oficial acontecerá na Praça Liberdade. Onde toda a estrutura de largada, chegada da prova será montada. A solenidade de premiação será ao final do evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria. A premiação acontecerá a partir das 14hrs premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (19 categorias oficiais), com a expectativa de premiar aproximadamente **95 atletas**

A sexta e última prova será o **DESAFIO MUCUGÊ 2025**, está em **13ª edição** um evento consolidado e aguarda

pelo atletas e adeptos ao esporte, acontecerá nos dias **05 a 06 de setembro de 2026** na cidade de Mucugê -f na Chapada Diamantina, Bahia. Será uma prova da modalidade **Mountain Bike XCM** e esta competição, além pontuar para o ranking da modalidade MTB XCM, seguindo, conforme padrão (CBC) - *Confederação Brasileira Ciclismo*. Com expectativa é de atrair em média **400 atletas**. Toda a estrutura do evento será montada na R Santa Isabel no centro histórico de Mucugê que dá acesso ao contorno da rodovia BA 142 para entrada as v vicinais onde acontecerá a prova. A prova possui três percursos: **Ultra PRO 150 km Ultra e PRO Reduzido 1 km, SPORT 60 km e o LIGHT 35km**. Os percursos possuem trechos técnicos com single-tracks, subidas descidas frenéticas que vão mexer com a adrenalina dos competidores. O percurso **LIGHT** desfrutará das be trilhas de Mucugê em trechos de menor exigência física e técnica. A solenidade de premiação será ao final evento e visa premiar os cinco primeiros atletas de cada categoria A premiação acontecerá a partir da 14h premiando os cinco primeiros atletas de cada categoria (34 categorias), com a expectativa de prerr aproximadamente **170 atletas**.

A **Federação Bahiana de Ciclismo** como órgão regulador do esporte no Estado da Bahia, tem como suas principais atribuições: Incentivar, defender, regular, promover e fomentar em todo território estadual a prática XCO CROSS COUNTRY E XCM MARATONA, de alto rendimento e todos os seus demais níveis, e a **SUDESIB** Superintendência de Desportos do Estado da Bahia, que é uma Autarquia vinculada a **SETRE** – (Secretaria Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), que tem como objetivo o fomento do desporto, recreação e lazer na Bahia tendo como uma das suas ações o apoio técnico e financeiro ao esporte amador.

#### **AS METAS A SEREM ATINGIDAS NESSE EVENTO:**

- Realizar o Projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**, em suas quatro etapas
- Melhoria do nível técnico dos Atletas de Ciclismo do estado da Bahia;
- Contribuir para a revelação de novos talentos na modalidade de **XCO CROSS COUNTRY E XCM MARATONA**;
- Premiar os cinco primeiros atletas campeões de cada categoria e modalidade em cada etapa;

Diante dos dados apresentados, e considerando que o ciclismo tem sido uma das modalidades de maior identificação nas diversas faixas etárias em nosso Estado, e em consonância com a finalidade da SUDESIB, a qual tem buscado fomentar o esporte no estado da Bahia, a **Federação Bahiana de Ciclismo - FBC** apresenta Projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**,” um projeto que já faz parte do Calendário Anual da FBC de alto rendimento com previsão para o período de **31 de maio a 06 de setembro de 2026**. As atividades serão desenvolvidas nas cidades de: Lençóis, Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Macaúbas, Castro Alves e Mucugê com a participação de aproximadamente **2.250 atletas** e um público estimado de **7.000 pessoas prestigiando os eventos**. Portanto **Federação Baiana de Ciclismo – FBC** vem solicitar através de Convênio uma parceria para apoiar a realização do evento acima citado.

#### **E1 AÇÕES**

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

---

##### **Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto “COPA BAHIA DE MTB 2026”**

---

Critério de Aceitação: Contratar Serviços de Estrutura e Logística e Contratar Outros Serviços, conforme discriminados nos itens: 2.2.1 Infraestrutura; 2.2.5 e Outros Serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas

---

##### **Ação 2. Divulgação do Evento**

---

Critério de Aceitação: Confeccionar material de divulgação e identificação do Projeto, Comprar Material Promocional em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESIB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.2 Comunicação; 2.2.3 Material Promocional de acordo com a previsão de receitas e despesas

---

##### **Ação 3. Premiação**

---

Critério de Aceitação: Confeccionar Medalhas e Troféus, em conformidade com o descritivo dos itens: 2.2.4 Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

---

#### **E.2 INDICADORES, METAS, E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

**QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

| Realizar o Projeto COPA BAHIA DE MTB 2026" |  | Indicador  | UND            | Meio de Verificação                       | Qtde/und/diária | Parâmetro de Avaliação de Desempenho   |
|--|--|--|----------------|---|-----------------|--|
| <b>OBJETIVO DA PARCERIA</b>                | Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade: <b>XCO CROSS COUNTRY E XCM MARATONA/ XCO</b> | <b>Indicador 1:</b><br>Nº de atletas participantes:                                | <b>ATLETAS</b> | Lista de Inscrição / Registro Fotográfico | <b>2.250</b>    | <b>Alcance da Meta:</b><br>Maior ou igual a 80%<br>- Meta Cumprida<br>Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida |
|  |  | <b>Indicador 2:</b><br>Nº de etapas a realizar:                                    | <b>ETAPAS</b>  | Resultado Oficial e Registro Fotográfico  | <b>06</b>       | <b>Alcance da Meta:</b><br>Igual a 100% - Meta Cumprida<br>Menor que 100% - Meta Descumprida   |
| <b>METAS</b>                               | <b>Meta 1:</b><br>Melhoria do nível técnico dos atletas de Ciclismo do Estado da Bahia               | <b>Indicador 3:</b> Nº Atletas participantes:<br>INFANTO JUVENIL, JUVENIL E JUNIOR | <b>ATLETAS</b> | Resultado Oficial e Registro Fotográfico  | <b>50</b>       | <b>Alcance da Meta:</b><br>Maior ou igual a 80%<br>- Meta Cumprida<br>Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida |
|  | <b>Meta 2:</b><br>Premiar os cinco primeiros de cada categoria do ciclismo                           | <b>Indicador 4:</b> Relação dos Cinco primeiros de Cada Categoria                  | <b>ATLETAS</b> | Resultado Oficial e Registro fotográfico  | <b>645</b>      | <b>Alcance da Meta:</b><br>Igual a 100% - Meta Cumprida<br>Menor que 100% - Meta Descumprida   |

**E. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS**

O projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**, será realizado pela FBC - **FEDERAÇÃO BAHIANA DE CICLISMO**, atra de três eventos que acontecerá no período de 31 de maio a 06 de setembro de 2026 e atenderá seis municip diferentes, conforme detalhamento:

O projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026**, será realizado pela FBC - **FEDERAÇÃO BAHIANA DE CICLISMO**, atra de seis eventos que acontecerá no período de 31 de maio a 06 de setembro de 2026 e atenderá seis municip diferentes, conforme detalhamento:

**CHAPADA BIKE RACING - 31 de maio de 2026 em Lençóis.**

- As 06hs do dia 31/05/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas
- As 08hr do dia 31/05/2026 – Lagarda oficial
- As 13hr do dia 31/05/2026– Solenidade de premiação

**MARATHON BIKE ALAGOINHAS em 02 de agosto de 2026 em Alagoinhas**

- As 06hs do dia 02/08/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas
- As 08h00 do dia 02/08/2026 – Largada Simbolica
- As 08h30 do dia 02/08/2026 – Largada Oficial por categorias

- As 13h00 do dia 02/08/2026– Solenidade de Premiação

### **CAMPEONATO BAIANO DE XCO 2026 - ETAPA ÚNICA - 31 de maio de 2026 em Santo Antonio de Jesus .**

- As 06hs do dia 31/05/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas

- As 08hr do dia 31/05/2026 – Largada Oficial por Bateria

- As 13hr do dia 31/05/2026 – Solenidade de premiação

### **DESAFIO SERRA GERAL DE MACAÚBAS – 23 de agosto de 2026 em Macaúbas**

- As 06hs do dia 23/08/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas;

- As 08hr do dia 23/08/2026 – Largada Oficial por categorias

- As 14hr do dia 23/08/2026 – Solenidade de premiação

### **CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM 2026 – 30 de agosto de 2026 em Castro Alves**

- As 06hs do dia 23/08/2026 – Abertura do Grid e alinhamento dos atletas;

- As 08hr do dia 23/08/2026 – Largada Oficial por categorias

- As 14hr do dia 23/08/2026 – Solenidade de premiação

### **DESAFIO MUCUGÊ 2026 – 05 e 06 de setembro de 2026 em Mucugê**

- As 09hs do dia 05/09/2026 – Largada oficial ULTRA PRO

- As 10 a 17h30 hs do dia 06/09/2025– entrega de kit SPORT E LIGHT

- AS 06hs do dia 06/09/2026 – Concentração dos Atletas de todas as categorias

- As 08h do dia 06/09/2026 – Largada oficial PRO, SPORT E LIGHT

- As 14hrs do dia 06/09/2026 – Solenidade de premiação

A divulgação do evento será realizada através: Sites, Rede Social, Banners, Camisas de Ciclismo, Medalhas Troféus personalizadas com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, **SETRE** e da **SUDES**. Toda a solenidade premiação acontecerá ao final de cada etapa da prova com entrega de troféus personalizados com logomarcas Evento, Estado da Bahia, **SETRE** e da **SUDES**.

## **F.CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

| <b>ITEM</b> | <b>ATIVIDADES</b>  | <b>DATA/PERÍODO</b>  |
|-------------|--|--|
| 1           | Elaboração do Projeto  | Abril de 2026  |
| 2           | Divulgação do Evento   | Abril a setembro de 2026   |
| 3           | Início das Atividades  | 31 de maio de 2026   |
| 4           | Etapas (se houver)<br><b>CHAPADA BIKE RACING</b><br><b>MARATHON BIKE ALAGOINHAS</b><br><b>CAMPEONATO BAIANO DE XCO 2026 - ETAPA UNICA</b><br><b>DESAFIO SERRA GERAL DE MACAUBAS</b><br><b>CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM</b><br><b>DESAFIO MUCUGÊ</b>      | 31 de maio de 2026<br>02 de agosto de 2026<br>08 de agosto de 2026<br>23 de agosto de 2026<br>30 de agosto de 2026<br>05 de setembro de 2026 |
| 5           | Solenidade de Premiação<br><b>CHAPADA BIKE RACING</b><br><b>MARATHON BIKE ALAGOINHAS</b><br><b>CAMPEONATO BAIANO DE XCO 2026 - ETAPA UNICA</b><br><b>DESAFIO SERRA GERAL DE MACAUBAS</b><br><b>CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM</b><br><b>DESAFIO MUCUGÊ</b> | 31 de maio de 2026<br>02 de agosto de 2026<br>08 de agosto de 2026<br>23 de agosto de 2026<br>30 de agosto de 2026<br>05 de setembro de 2026 |

|   |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
| 6 | Prestação de Contas | Dezembro de 2026 |
|---|---------------------|------------------|

## G. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

### Alcance das Metas:

Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida  
Entre 60% a 79%- Meta cumprida parcialmente  
Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida

### Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta Cumprida  
Menor que 100% - Meta Descumprida

## H. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

### AÇÕES CUMPRIDA - NÃO GLOSA

**AÇÕES CUMPRIDA PARCIALMENTE** – GLOSA O VALOR EQUIVALENTE AO ITEM DA META NÃO CUMPRIDA.

**AÇÕES DESCUMPRIDA** - GLOSA 100% DO ITEM CUSTEADO

## I. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Período de Execução:** 31 de maio a 06 de setembro de 2026

**Vigência:** 158 (cento e cinquenta e oito) dias

**Prestação de Contas:** 90 (noventa) dias após o término da Vigência

## J. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

| PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS         |   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 1.                                      | Receitas  | Mês 1             | TOTAL             |
| 1.1                                     | Recursos Recebidos  | 598.557,50        | 598.557,50        |
| 1.2                                     | Rendimentos Financeiros   | 0                 | 0                 |
| <b>Total Geral de Receitas</b>          |   | <b>598.557,50</b> | <b>598.557,50</b> |
| 2.                                      | Despesas  | Mês 1             | TOTAL             |
| <b>2.1</b>                              | <b>Despesas com Recursos Humanos</b>  |                   |                   |
| <b>2.1.1</b>                            | <b>Remuneração da equipe</b>  |                   |                   |
| 2.1.1.1                                 | Salários  | 0                 | 0                 |
| 2.1.1.2                                 | Benefícios (especificar o benefício concedido, ex: plano de saúde, vale transporte, etc.) | 0                 | 0                 |
| <b>Subtotal (Remuneração da equipe)</b> |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2.1.2</b>                            | <b>Encargos Sociais</b>   |                   |                   |
| 2.1.2.1                                 | INSS  | 0                 | 0                 |
| 2.1.2.2                                 | FGTS  | 0                 | 0                 |
| 2.1.2.3                                 | FGTS Multa Rescisória   | 0                 | 0                 |
| 2.1.2.4                                 | Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)                             | 0                 | 0                 |
| 2.1.2.5                                 | PIS sobre a Folha de Pagamento  | 0                 | 0                 |
| 2.1.2.6                                 | 1/3 sobre Férias  | 0                 | 0                 |

|                                    |                          |          |          |
|------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.2.7                            | 13 Salário               | 0        | 0        |
| 2.1.2.8                            | IRRF                     | 0        | 0        |
| 2.1.2.9                            | ISSQN                    | 0        | 0        |
| 2.1.2.10                           | Outros encargos/tributos | 0        | 0        |
| <b>Subtotal (Encargos Sociais)</b> |                          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Subtotal (Recursos Humanos)</b> |                          | <b>0</b> | <b>0</b> |

**2.2 CUSTOS DIRETOS - COPA BAHIA DE MTB 2026**

| 2.2.1    | INFRAESTRUTURA   | QTD | Diária | Valor Unitário | Valor Total     |
|----------|--|-----|--------|----------------|-----------------|
| 2.2.1.1  | ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q15, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA (Alagoinhas)  | 1   |        | 2.200,00       | <b>2.200,00</b> |
| 2.2.1.2  | ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q15, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA (Castro Alves / Sto Antonio de Jesus)   | 1   | 3      | 2.100,00       | <b>6.300,00</b> |
| 2.2.1.3  | ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q30, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA - <b>Macaubas</b>   | 1   |        | 2.000,00       | <b>2.000,00</b> |
| 2.2.1.4  | ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q30, TAMANHO 6 X 1 - PÓRTICO DE LARGADA - Lençóis   | 1   |        | 2.200,00       | <b>2.200,00</b> |
| 2.2.1.5  | ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q25, TAMANHO 6 X 3 - FUNDO DE PÓDIO - <b>Macaubas</b>   | 1   |        | 2.100,00       | <b>2.100,00</b> |
| 2.2.1.6  | ESTRUTURA BOX TRUSS MODELO Q25, TAMANHO 6 X 3 - FUNDO DE PÓDIO   | 1   |        | 2.100,00       | <b>2.100,00</b> |
| 2.2.1.7  | GRADE DE CONTENÇÃO TAM 2 X 1 - (Castro Alves / Sto Antonio de Jesus)   | 230 |        | 32,00          | <b>7.360,00</b> |
| 2.2.1.8  | GRADIS DISCIPLINADOR MEDINDO 2,00 X 1,00 2M X 1,20M FABRICADOS EM FERRO TUBULAR PARA ISOLAMENTO, PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE PESSOAS COM SISTEMA DE ENCAIXE MODULAR COM CAPACIDADE DE SUPORTE 400KG - Alagoinhas | 150 |        | 32,00          | <b>4.800,00</b> |
| 2.2.1.9  | GRADIS DISCIPLINADOR MEDINDO 2,00 X 1,00 2M X 1,20M FABRICADOS EM FERRO TUBULAR PARA ISOLAMENTO, PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE PESSOAS COM SISTEMA DE ENCAIXE MODULAR COM CAPACIDADE DE SUPORTE 400KG - Lençóis    | 40  |        | 35,00          | <b>1.400,00</b> |
| 2.2.1.10 | PALCO CONFECCIONADO EM PLATAFORMA PRATICAVEL TAMANHO 8 X 4 X 1 METROS, COM CARPETE, ESCADA DE ACESSO, E ESTRUTURA BOX TRUSS LATERAIS MEDINDO 8 X 3 METROS - 01 DIÁRIA  | 1   |        | 2.500,00       | <b>2.500,00</b> |
| 2.2.1.11 | PALCO CONFECCIONADO EM PLATAFORMA PRATICAVEL TAMANHO 8 X 4 X 1 METROS, COM CARPETE, ESCADA DE ACESSO, E ESTRUTURA BOX TRUSS LATERAIS MEDINDO 8 X 3 METROS - 01 DIÁRIA - Sto Antonio de Jesus                 | 1   |        | 2.000,00       | <b>2.000,00</b> |

|          |  |   |   |          |                 |
|----------|--|---|---|----------|-----------------|
| 2.2.1.12 | <p>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM COBERTURA ACÚSTICA DE 360° EM TODO O CIRCUITO. A INFRAESTRUTURA PRINCIPAL UTILIZA DUAS TORRES DE 12 METROS COM 16 CAIXAS DE ALTA (32 FALANTES DE 10" E 16 DRIVERS DE TITÂNIO) E 24 SUBWOOFERS DE 21". O SISTEMA SECUNDÁRIO (LR COM 08 CAIXAS DE ALTA E 04 SUBS) ATENDE À TENDA DE SEMINÁRIOS COM MONITORIA ATIVA PARA PALESTRANTES. EMBORA OPEREM DE FORMA INDEPENDENTE, TODOS OS SISTEMAS SÃO INTEGRADOS VIA CONSOLE DIGITAL E MULTICABOS DE 60M, PERMITINDO TRANSMISSÃO UNÍSSONA EM TODO O EVENTO. O PARQUE DE AMPLIFICAÇÃO CONTA COM 11 POTÊNCIAS DE ALTA PERFORMANCE (1.600W A 12.000W), SUPORTADO POR MICROFONIA SEM FIO DE LONGO ALCANCE E TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO A DISPOSIÇÃO DO EVENTO - (Castro Alves)</p> | 1 | 2 | 4.000,00 | <b>8.000,00</b> |
| 2.2.1.13 | <p>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAL ABERTO PARA 1200 PESSOAS COM SISTEMA DE SOM COM CAIXAS EAW JFX 88 COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, MESA DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (VENTO E CHUVA), INSTALAÇÃO DE PASSA CABOS PARA PROTEÇÃO NOS LOCAIS DE ACESSO AO PÚBLICO E ATLETAS, 02 MICROFONES SEM FIO SENNHEISER G3, CABEAMENTO PARA EXTENSÃO, E TÉCNICO A DISPOSIÇÃO. -</p>  | 1 |   | 3.000,00 | <b>3.000,00</b> |
| 2.2.1.14 | <p><b>Macaubas</b><br/>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAL ABERTO PARA 600PESSOAS COM SISTEMA DE SOM COM CAIXAS EAW JFX 88 COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, MESA DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (VENTO E CHUVA), INSTALAÇÃO DE PASSA CABOS PARA PROTEÇÃO NOS LOCAIS DE ACESSO AO PÚBLICO E ATLETAS, 02 MICROFONES SEM FIO SENNHEISER G3, CABEAMENTO PARA EXTENSÃO, E TÉCNICO A DISPOSIÇÃO. - <b>Sto Antonio de Jesus</b></p>  | 1 |   | 3.000,00 | <b>3.000,00</b> |

|              |   |    |   |          |                 |
|--------------|---|----|---|----------|-----------------|
| 2.2.1.15     | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM LOCAL ABERTO PARA 1.200 PESSOAS COM SISTEMA DE SOM COM CAIXAS EAW JFX 88 COM SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO E EM ESTRUTURA TIPO BOXTRUSS, MESA DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES (VENTO E CHUVA), 100 METROS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE PASSA CABOS PARA PROTEÇÃO NOS LOCAIS DE ACESSO AO PÚBLICO E ATLETAS, 02 MICROFONES SEM FIO SENNHEISER G3, CABEAMENTO PARA EXTENSÃO E CONECTIVIDADE COM COMPUTADORES E MICROFONE SEM FIO, E TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DURANTE TODO O EVENTO E ENSAIO PRÉ EVENTO – Alagoinhas | 2  |   | 4.200,00 | <b>8.400,00</b> |
| 2.2.1.16     | TENDA EM BOXTRUSS, TAMANHO 12MTS X 8MTS - 02 DIÁRIA   | 1  |   | 7.500,00 | <b>7.500,00</b> |
| 2.2.1.17     | TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 3x3MTS - Lençóis   | 1  |   | 400,00   | <b>400,00</b>   |
| 2.2.1.18     | TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 4X4MTS - <b>Macaubas</b>   | 3  |   | 400,00   | <b>1.200,00</b> |
| 2.2.1.19     | TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 5x5 MTS - Lençóis  | 4  |   | 700,00   | <b>2.800,00</b> |
| 2.2.1.20     | TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 5x5 MTS - Alagoinhas   | 5  |   | 700,00   | <b>3.500,00</b> |
| 2.2.1.21     | TOLDO EM ESTRUTURA TUBULAR, COM QUATRO QUEDAS DÁGUA, TAMANHO 6X6 MTS - <b>Macaubas</b>  | 6  |   | 750,00   | <b>4.500,00</b> |
| 2.2.1.22     | TOLDO TAMANHO 5MTS X 5MTS   | 8  | 2 | 600,00   | <b>9.600,00</b> |
| 2.2.1.23     | TOLDO TAMANHO 5MTS X 5MTS - Sto Antonio de Jesus  | 8  |   | 600,00   | <b>4.800,00</b> |
| 2.2.1.24     | PAINEL DE LED: P06 MEDINDO 4,50 X 2,70 (FUNDO DE PALCO), ACOMPANHADO DE 01 PROCESSADORA DE VÍDEO E 01 COMPUTADOR  | 1  | 3 | 3.000,00 | <b>9.000,00</b> |
| 2.2.1.25     | BANHEIRO QUÍMICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO CONTENDO CAIXA DE DEJETOS NÃO VISÍVEIS E ASSENTO MICTÓRIO COM PISO ANTIDERRAPANTE - Castro Alves  | 10 | 2 | 220,00   | <b>4.400,00</b> |
| <b>2.2.2</b> | <b>COMUNICAÇÃO</b>  |    |   |          |                 |
| 2.2.2.1      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X 0 COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 2 X 0,80 M (GRADE DE CONTENÇÃO)   | 10 |   | 170,00   | <b>1.700,00</b> |
| 2.2.2.2      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR , COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA)   | 2  |   | 950,00   | <b>1.900,00</b> |
| 2.2.2.3      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR , COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA)   | 4  |   | 820,00   | <b>3.280,00</b> |
| 2.2.2.4      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR , COM ILHOIS DIMENSÕES 6 M X 1 M (TESTEIRA PÓRTICO DE LARGADA) - Alagoinhas  | 2  |   | 950,00   | <b>1.900,00</b> |

|              |  |       |          |                   |
|--------------|--|-------|----------|-------------------|
| 2.2.2.5      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO) - Alagoinhas  | 1     | 1.500,00 | <b>1.500,00</b>   |
| 2.2.2.6      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO) - Lençóis   | 1     | 1.501,00 | <b>1.501,00</b>   |
| 2.2.2.7      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 6 M X 3 M (FUNDO DE PÓDIO) - Sto Antonio de Jesus  | 1     | 1.500,00 | <b>1.500,00</b>   |
| 2.2.2.8      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO) - (Castro Alves / Santo Antonio de Jesus)  | 8     | 420,00   | <b>3.360,00</b>   |
| 2.2.2.9      | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO) - Alagoinhas   | 4     | 420,00   | <b>1.680,00</b>   |
| 2.2.2.10     | BANNER EM LONA FOSCA 4 X O COR, COM ILHOIS, DIMENSÕES 4 M X 1 M (LATERAL PÓRTICO) - Lençóis  | 4     | 440,00   | <b>1.760,00</b>   |
| 2.2.2.11     | CAPA EM TECIDO MALHA PERSONALIZADO COM AS MARCAS DOS PATROCINADORES, MEDINDO 2,00 X 1,00 2M X 1,20M (GRADIS DISCIPLINADORES)   | 40    | 60,00    | <b>2.400,00</b>   |
| <b>2.2.3</b> | <b>MATERIAL PROMOCIONAL</b>  |       |          |                   |
| 2.2.3.1      | CAMISA EM DRY FIT, PERSONALIZADA MANGA CURTA, 70% POLIESTER, 30% DE VISCOSE, GOLA BÁSICA, IMPRESSÃO EM SILK  | 150   | 33,40    | <b>5.010,00</b>   |
| 2.2.3.2      | CAMISA 100% POLIESTER, GOLA BÁSICA COM SUBLIMAÇÃO TAMANHO A4 - (STAFF)   | 100   | 32,00    | <b>3.200,00</b>   |
| 2.2.3.3      | CAMISA DE CICLISMO PERSONALIZADA, MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM LYCRA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, 3 BOLSOS TRASEIROS, ABERTURA FRONTAL TOTAL, PROTEÇÃO UV E TRATAMENTO ANTIMICROBIANO | 1.300 | 105,50   | <b>137.150,00</b> |
| 2.2.3.4      | CAMISA EM DRY FIT, MANGA CURTA, 67% POLIESTER, 33% DE VISCOSE, GOLA BÁSICA, IMPRESSÃO EM SILK LOCALIZADA EM TAMANHO A4 - STAFF   | 60    | 32,50    | <b>1.950,00</b>   |
| 2.2.3.5      | CAMISA SUBLIMAÇÃO TOTAL, TECIDO ELANCA LIGHT COM APLICAÇÃO DAS MARCAS  | 100   | 34,50    | <b>3.450,00</b>   |
| 2.2.3.6      | PLACA EM PVC TAMANHO 20 X 20 CM, COM 1,5MM, COM  | 100   | 21,00    | <b>2.100,00</b>   |
| 2.2.3.7      | PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 15,5 X 15,5 cm COM ESPESSURA DE 1,5 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - Alagoinhas  | 500   | 7,50     | <b>3.750,00</b>   |
| 2.2.3.8      | PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 16 X 16 cm COM ESPESSURA DE 2 mm PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS   | 700   | 9,10     | <b>6.370,00</b>   |
| 2.2.3.9      | PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 16,5 X 16,5 cm COM ESPESSURA DE 2 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - Macaúbas  | 250   | 9,50     | <b>2.375,00</b>   |
| 2.2.3.10     | PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 16,5 X 16,5 cm COM ESPESSURA DE 2,4 mm PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - (Santo Antonio de Jesus)  | 200   | 8,40     | <b>1.680,00</b>   |

|              |   |     |   |       |                  |
|--------------|---|-----|---|-------|------------------|
| 2.2.3.11     | PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 17 X 17 cm COM ESPESSURA DE 2 MM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS  | 220 |   | 9,20  | <b>2.024,00</b>  |
| 2.2.3.12     | PLACA PERSONALIZADA EM PVC TAMANHO 18 X 18 cm COM ESPESSURA DE 2,2 mm, COM ABRAÇADEIRA EM NYLON PRETAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS - Mucugê   | 400 |   | 9,60  | <b>3.840,00</b>  |
| 2.2.3.13     | SACOCILA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO EM TECIDO TACTEL 100% COM CORDÃO 100% POLIESTER TAMANHO 30X40CM   | 500 |   | 18,00 | <b>9.000,00</b>  |
| 2.2.3.14     | SQUEEZE PERSONALIZADO, ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 750ML, POLIETILENO ATÓXICO, PESO APROXIMADO 64G, 20CM X 7CM, BOCA LARGA PARA FACILITAR A LIMPEZA, TAMPA COM FECHAMENTO EM ROSCA, BICO COM VÁLVULA RETRÁTIL DE BORRACHA MACIA. | 400 |   | 9,20  | <b>3.680,00</b>  |
| 2.2.3.15     | SQUEEZE PLÁSTICO 750ML COM ROSCA E PERSONALIZADO  | 200 |   | 8,10  | <b>1.620,00</b>  |
| <b>2.2.4</b> | <b>PREMIAÇÃO</b>  |     |   |       |                  |
| 2.2.4.1      | MEDALHA EXCLUSIVA 070 X 3,0, ENVELHECIDA EM METAL, COM FITA PERSONALIZADA COM AS MARCAS DOS PATROCINADORES  | 250 | 0 | 18,90 | <b>4.725,00</b>  |
| 2.2.4.2      | MEDALHA PERSONALIZADA CONFECCIONADA EM METAL, FITA PERSONALIZADA, DIMENSÕES 5,00 CM DIAMETRO E 1 CM ESPESSURA.  | 500 | 0 | 12,50 | <b>6.250,00</b>  |
| 2.2.4.3      | MEDALHA PERSONALIZADA CONFECCIONADA EM METAL ZAMAC COM BANHO GALVANIZADO, FITA PERSONALIZADA, DIMENSÕES 6,5 CM DIAMETRO E 1 CM ESPESSURA.   | 200 | 0 | 18,00 | <b>3.600,00</b>  |
| 2.2.4.4      | MEDALHAS NO TAMANHO: 7CM DE ALTURA E 4 CM DE LARGURA. ESPESSURA: 4MM, PERSONALIZADA EM METAL ZAMAC COM BANHO GALVANIZADO, FITA PERSONALIZADA, DIMENSÕES 10CM DIAMETRO E 1 CM ESPESSURA  | 400 | 0 | 22,50 | <b>9.000,00</b>  |
| 2.2.4.5      | MEDALHA EM MDF COM FITA EM SETIN PERSONALIZADA  | 200 | 0 | 14,90 | <b>2.980,00</b>  |
| 2.2.4.6      | TROFÉU 6MM EM MDF COM ADESIVO, COM CORTE ESPECIAL, TAMANHO 020X025, PERSONALIZADO COM MARCA DOS PATROCINADORES  | 145 | 0 | 78,50 | <b>11.382,50</b> |
| 2.2.4.7      | TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 27,5 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES, COM LATERAIS EM METAL  | 147 | 0 | 75,00 | <b>11.025,00</b> |
| 2.2.4.8      | TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 27,0 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES, COM LATERAIS EM METAL  | 190 | 0 | 73,50 | <b>13.965,00</b> |
| 2.2.4.9      | TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 30 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES, COM LATERAIS EM METAL  | 150 | 0 | 75,50 | <b>11.325,00</b> |
| 2.2.4.10     | TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO TAMANHO 30 CM COM ADESIVOS E LOGOS DE PATROCINADORES EM CORES, COM LATERAIS EM METAL  | 130 | 0 | 64,50 | <b>8.385,00</b>  |

**2.2.5 OUTROS SERVIÇOS**

|          |  |    |   |          |                  |
|----------|--|----|---|----------|------------------|
| 2.2.5.1  | AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE:<br>COM DEFNIÇÃO DA ESTRATÉGIDA DE MIDIA,<br>PRODUÇÃO COMPLETA DO BOOK DO EVENTO,<br>CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO,<br>MONTAGEM DE CARDS, GESTÃO DAS<br>INSCRIÇÕES, MONTAGEM DE NEWSLETTER,<br>GESTÃO DAS MARCAS DOS PATROCINADORES -<br>Alagoinhas        | 1  |   | 6.000,00 | <b>6.000,00</b>  |
| 2.2.5.2  | AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE:<br>COM DEFNIÇÃO DA ESTRATÉGIDA DE MIDIA,<br>PRODUÇÃO COMPLETA DO BOOK DO EVENTO,<br>CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO,<br>MONTAGEM DE CARDS, GESTÃO DAS<br>INSCRIÇÕES, MONTAGEM DE NEWSLETTER,<br>GESTÃO DAS MARCAS DOS PATROCINADORES -<br>Castro Alves      | 1  |   | 5.000,00 | <b>5.000,00</b>  |
| 2.2.5.3  | AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE:<br>COM DEFNIÇÃO DA ESTRATÉGIDA DE MIDIA,<br>PRODUÇÃO COMPLETA DO BOOK DO EVENTO,<br>CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO,<br>MONTAGEM DE CARDS, GESTÃO DAS<br>INSCRIÇÕES, MONTAGEM DE NEWSLETTER,<br>GESTÃO DAS MARCAS DOS PATROCINADORES -<br>Mucugê            | 1  | 2 | 5.000,00 | <b>10.000,00</b> |
| 2.2.5.4  | ASSESSORIA SOCIAL MÉDIA:<br>ACOMPANHAMENTO E IMPULSIONAMENTO EM<br>TODOS OS CANAIS DA FBC, PRODUÇÃO DE<br>CONTEÚDO DIGITAL, GESTÃO DAS MÍDIAS<br>SOCIAIS, DEFINIÇÃO DA PERSONA,<br>ATUALIZAÇÃO DOS CANAIS DIGITAIS<br>SEMANALMENTE, EMISSÃO DE RELATÓRIO<br>GERENCIAIS DIGITAIS DURANTE O TODO O ANO | 2  | 1 | 4.000,00 | <b>8.000,00</b>  |
| 2.2.5.5  | FRETE DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, COM<br>CARGA E DESCARGA - Lençóis  | 1  | 2 | 3.000,00 | <b>6.000,00</b>  |
| 2.2.5.6  | LOCAÇÃO DE AMBULANCIA AVANÇADA, COM<br>MÉDICO, MOTORISTA E ENFERMEIRA - (Sto<br>Antonio de Jesus)  | 2  |   | 3.000,00 | <b>6.000,00</b>  |
| 2.2.5.7  | LOCAÇÃO DE CAMIONETES 4X4 DURANTE<br>CINCO DIAS  | 2  |   | 5.000,00 | <b>10.000,00</b> |
| 2.2.5.8  | LOCAÇÃO DE MOTOS OFF ROAD COM PILOTOS,<br>PARA MARCAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROVA<br>DURANTE O EVENTO - <b>Macaubas</b>  | 5  |   | 600,00   | <b>3.000,00</b>  |
| 2.2.5.9  | LOCAÇÃO DE MOTOS OFF ROAD, COM PILOTOS,<br>PARA MARCAÇÃO DE TRILHA E SUPORTE NA<br>PROVA - (Alagoinhas)  | 10 |   | 600,00   | <b>6.000,00</b>  |
| 2.2.5.10 | MESTRE DE CERIMONIAL, COM APRESENTAÇÃO<br>GERAL DO EVENTO, BRIEFING TÉCNICO,<br>LARGADA, CHEGADA, PREMIAÇÃO, DENTRE<br>OUTROS MOMENTOS - Lençóis   | 1  | 1 | 2.000,00 | <b>2.000,00</b>  |
| 2.2.5.11 | MESTRE DE CERIMONIAL, COM APRESENTAÇÃO<br>GERAL DO EVENTO, BRIEFING TÉCNICO,<br>LARGADA, CHEGADA, PREMIAÇÃO, DENTRE<br>OUTROS MOMENTOS - Castro Alves  | 1  | 3 | 1.250,00 | <b>3.750,00</b>  |

|          |  |     |   |          |                  |
|----------|--|-----|---|----------|------------------|
| 2.2.5.12 | MESTRE DE CERIMONIAL, COM APRESENTAÇÃO GERAL DO EVENTO, LARGADA, CHEGADA, PREMIAÇÃO, DENTRE OUTROS MOMENTOS -<br><b>(Macaubas)</b>   | 1   |   | 2.000,00 | <b>2.000,00</b>  |
| 2.2.5.13 | MESTRE DE CERIMONIAL, COM APRESENTAÇÃO GERAL DO EVENTO, LARGADA, CHEGADA, PREMIAÇÃO, DENTRE OUTROS MOMENTOS -<br>Alagoinhas  | 1   |   | 2.000,00 | <b>2.000,00</b>  |
| 2.2.5.14 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO, ÁGUA MINERAL, FRUTAS, GULOSEIMAS, ISOTÔNICO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA ARENA CENTRAL- Lençóis / Macaubas   | 400 |   | 24,50    | <b>9.800,00</b>  |
| 2.2.5.15 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO, ÁGUA MINERAL, FRUTAS, GULOSEIMAS, SANDUICHES, ISOTÔNICO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA ARENA CENTRAL- Alagoinhas   | 500 |   | 22,50    | <b>11.250,00</b> |
| 2.2.5.16 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO, ÁGUA MINERAL, FRUTAS, GULOSEIMAS, SANDUICHES, ISOTÔNICO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA ARENA CENTRAL- Mucugê   | 450 |   | 26,40    | <b>11.880,00</b> |
| 2.2.5.17 | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO, ÁGUA MINERAL, FRUTAS, GULOSEIMAS, SANDUICHES, ISOTÔNICO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA ARENA CENTRAL- Sto Antonio de Jesus   | 200 |   | 22,50    | <b>4.500,00</b>  |
| 2.2.5.18 | SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM OFICIAL DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CRONOMETRAGEM COMPLETO DO EVENTO, PROGRAMA DE PROVAS, LISTAS DE LARGADA E RESULTADOS, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO COMO PHOTO CÉLULA QUE MONITORA A LINHA DE CHEGADA - (Sto Antonio de Jesus)         | 1   |   | 5.000,00 | <b>5.000,00</b>  |
| 2.2.5.19 | SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM OFICIAL DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CRONOMETRAGEM COMPLETO DO EVENTO, PROGRAMA DE PROVAS, LISTAS DE LARGADA E RESULTADOS, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO COMO PHOTO CÉLULA QUE MONITORA A LINHA DE CHEGADA - Castro Alves                   | 1   | 2 | 4.500,00 | <b>9.000,00</b>  |
| 2.2.5.20 | SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM OFICIAL DE PROVAS DE MOUNTAIN BIKE, PARA 700 ATLETAS, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CRONOMETRAGEM COMPLETO DO EVENTO, PROGRAMA DE PROVAS, LISTAS DE LARGADA E RESULTADOS, ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO COMO PHOTO CÉLULA QUE MONITORA A LINHA DE CHEGADA - (Alagoinhas) | 1   |   | 8.000,00 | <b>8.000,00</b>  |

|          |  |   |   |          |                 |
|----------|--|---|---|----------|-----------------|
| 2.2.5.21 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM IMAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO, FILMAGEM DO EVENTO PARA REGISTRO E PROMOÇÃO DE PRÓXIMAS EDIÇÕES, REALIZADO EM QUALIDADE PROFISSIONAL. - Macaubas   | 1 |   | 2.500,00 | <b>2.500,00</b> |
| 2.2.5.22 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM IMAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO, FILMAGEM DO EVENTO PARA REGISTRO E PROMOÇÃO DE PRÓXIMAS EDIÇÕES, REALIZADO EM QUALIDADE PROFISSIONAL. - Mucugê   | 1 | 2 | 2.500,00 | <b>5.000,00</b> |
| 2.2.5.23 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM IMAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO, FILMAGEM DO EVENTO PARA REGISTRO E PROMOÇÃO DE PRÓXIMAS EDIÇÕES, REALIZADO EM QUALIDADE PROFISSIONAL. - Sto Antonio de Jesus   | 1 |   | 4.000,00 | <b>4.000,00</b> |
| 2.2.5.24 | SERVIÇO DE MARCAÇÃO DOS TRÊS PERCURSOS: 71KM, 57KM E 24KM, COM UMA ALTIMETRIA DE 1700M TOTAL, COM PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DOS PERCURSOS OFICIAIS DA PROVA DE XCM, TOTALIZANDO DE 160KM COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, INDICAÇÃO DOS ACESSOS DE RESGATE AÉREO E TERRESTRE. DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA CONFEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, PASSAGEM POR TODO O PERCURSO REALIZANDO LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE POSSÍVEIS DETRITOS E RESÍDUOS DE MARCAÇÃO E/OU ABANDONADO PELOS PARTICIPANTES – Lençóis | 1 | 1 | 6.000,00 | <b>6.000,00</b> |
| 2.2.5.25 | SERVIÇO DE MARCAÇÃO, PERCURSO DE MTB XCM, PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DOS PERCURSOS: 130KM , COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA FEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, LIMPEZA GERAL DO PERCURSO, COM REMOÇÃO DE LIXO DEIXADO PELOS ATLETAS - Alagoinhas  | 1 |   | 6.200,00 | <b>6.200,00</b> |

|          |  |   |          |                 |
|----------|--|---|----------|-----------------|
| 2.2.5.26 | <p>SERVIÇO DE MARCAÇÃO, PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DO PERCURSO TOTAL DA PROVA DA MODALIDADE XCO, COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA FEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, LIMPEZA GERAL DO PERCURSO, COM REMOÇÃO DE LIXO DEIXADO PELOS ATLETAS - Sto Antonio de Jesus</p>   | 1 | 5.000,00 | <b>5.000,00</b> |
| 2.2.5.27 | <p>SERVIÇO DE MARCAÇÃO, PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DOS PERCURSOS OFICIAIS DA PROVA DE XCM, TOTALIZANDO DE 160KM COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, INDICAÇÃO DOS ACESSOS DE RESGATE AÉREO E TERRESTRE. DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA CONFEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, PASSAGEM POR TODO O PERCURSO REALIZANDO LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE POSSÍVEIS DETRITOS E RESÍDUOS DE MARCAÇÃO E/OU ABANDONADO PELOS PARTICIPANTES. – Macaubas</p> | 1 | 5.000,00 | <b>5.000,00</b> |

|            |  |   |          |                  |
|------------|--|---|----------|------------------|
| 2.2.5.28   | SERVIÇO DE MARCAÇÃO, PREPARAÇÃO, CONDUÇÃO E LIMPEZA DOS PERCURSOS OFICIAIS DA PROVA DE XCM, TOTALIZANDO DE 160KM COM RECONHECIMENTO E REGISTRO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GPS 3D DESENVOLVIDO E APRESENTADO EM ARQUIVOS GPX E KML. APRESENTAÇÃO DE TODO O MAPEAMENTO ELETRÔNICO E PRODUÇÃO DOS ARQUIVOS DOS PERCURSOS, INDICANDO TODOS OS PONTOS DE APOIO DA PROVA, PLANEJAMENTO DOS LOCAIS DAS ÁREAS DE HIDRATAÇÃO, INDICAÇÃO DOS ACESSOS DE RESGATE AÉREO E TERRESTRE. DESENHO E SINALIZAÇÃO DO SINGLE TRACK CONFORME EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO DA CONFEDERAÇÃO. APÓS O TÉRMINO DE CADA PROVA, PASSAGEM POR TODO O PERCURSO REALIZANDO LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE POSSÍVEIS DETRITOS E RESÍDUOS DE MARCAÇÃO E/OU ABANDONADO PELOS PARTICIPANTES. | 1 | 5.000,00 | <b>5.000,00</b>  |
| 2.2.5.29   | TRANSPORTE DA ESTRUTURA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - (Sto Antonio de Jesus)  | 1 | 4.200,00 | <b>4.200,00</b>  |
| 2.2.5.30   | TRANSPORTE DA ESTRUTURA DA ESTRUTURA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM (Mucugê)  | 1 | 5.500,00 | <b>5.500,00</b>  |
| 2.2.5.31   | COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS COMPETIÇÕES: (PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES COM TODOS OS ENVOLVIDOS NOS EVENTOS, DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUAS REALIZAÇÕES, DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES E RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DAS INSCRIÇÕES E CALENDÁRIO DOS EVENTOS, DIVULGAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES, LIBERAÇÃO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS). - Alagoinhas / Lençóis / Macaúbas  | 3 | 6.200,00 | <b>18.600,00</b> |
| 2.2.5.32   | COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS COMPETIÇÕES: (PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES COM TODOS OS ENVOLVIDOS NOS EVENTOS, DEFINIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUAS REALIZAÇÕES, DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES E RECURSOS HUMANOS, CONTROLE DAS INSCRIÇÕES E CALENDÁRIO DOS EVENTOS, DIVULGAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES PARA ATENDIMENTO DOS PRAZOS). Sto Antonio de Jesus  | 1 | 5.000,00 | <b>5.000,00</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>   |   |          | <b>0</b>         |
| 2.3.1      | (Especificar)  | 0 |          | 0                |
| 2.3.2      | (Especificar)  | 0 |          | 0                |
| 2.3.3      | (Especificar)  | 0 |          | 0                |

|            |   |          |                   |
|------------|---|----------|-------------------|
|            | <b>Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>2.4</b> | <b>Custos Indiretos</b>   |          |                   |
| 2.4.1      | Internet  | 0        | 0                 |
| 2.4.2      | Transporte  | 0        | 0                 |
| 2.4.3      | Aluguel   | 0        | 0                 |
| 2.4.4      | Telefone  | 0        | 0                 |
| 2.4.5      | Água  | 0        | 0                 |
| 2.4.6      | Luz   | 0        | 0                 |
| 2.4.7      | Serviços contábeis  | 0        | 0                 |
| 2.4.8      | Assessoria jurídica   | 0        | 0                 |
| 2.4.9      | Outros (especificar)  | 0        | 0                 |
|            | <b>Subtotal (Custos Indiretos)</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            | <b>Total Geral de Despesas</b>                                      |          | <b>598.557,50</b> |

#### K. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Parcelas            | Responsável | Mês Previsto | Ano  | Valor                 |
|---------------------|-------------|--------------|------|-----------------------|
| 1ª parcela          | Concedente  | maio         | 2026 | R\$ 303.610,00        |
| 2ª parcela          | Concedente  | junho        | 2026 | R\$ 294.947,50        |
| <b>TOTAL GLOBAL</b> |             |              |      | <b>R\$ 598.557,50</b> |

**NOTA EXPLICATIVA:** Este ajuste será liberado em 02 parcelas. A primeira no valor de R\$303.610,00 (trezentos e três mil e seiscentos e dez reais) após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, e a segunda no valor R\$294.947,50(duzentos e noventa e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), visando à execução do projeto **COPA BAHIA DE M' 2026** no período de 31 de maio a 06 de setembro de 2026.

#### L. CONTRAPARTIDA

| Especificação | Descrição detalhada de cada item | Unidade de medida | Qtd. | Vi. Unit     | Vi. Total    |
|---------------|----------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|
| MATERIAL      |                                  |                   |      |              |              |
| SERVIÇOS      |                                  |                   |      |              |              |
|               |                                  |                   |      |              |              |
|               |                                  |                   |      |              |              |
|               |                                  |                   |      |              |              |
|               |                                  |                   |      | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ -</b> |

#### M. PATROCÍNIO/ APOIO TÉCNICO LOGÍSTICO

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
|                                      | <b>SIM</b> | <b>NÃO</b> |
| <b>Haverá cobrança de inscrição?</b> | X          |            |
|                                      | VALOR R\$  |            |

Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?

**R\$ 149,00**

Para **CHAPADA BIKE RACING** , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site <https://largada.bike/evento/chapada-bike-racing>

**Haverá cobrança de inscrição?**

**SIM**

**NÃO**

X

VALOR R\$

Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?

**R\$ 175,90**

Para **MARATHON BIKE ALAGOINHAS** , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site <https://inscricoes.bike/eventos/ba/alagoinhas/marathon-bike-2026.html>

**Haverá cobrança de inscrição?**

**SIM**

**NÃO**

X

VALOR R\$

Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?

**R\$ 120,00**

Para **CAMPEONATO BAIANO DE XCO 2026 - ETAPA ÚNICA** , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site <https://inscricoes.bike/eventos/ba/campeonato-baiano-de-xco-etapa-unica-2026.html>

**Haverá cobrança de inscrição?**

**SIM**

**NÃO**

X

VALOR R\$

Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?

**R\$ 97,00**

Para **DESAFIO SERRA GERAL DE MACAUBAS** , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site <https://inscricoes.com.br/eventos/60-desafio-de-mtb-serra-geral>

**Haverá cobrança de inscrição?**

**SIM**

**NÃO**

X

VALOR R\$

Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor?

**R\$ 300,00**

Para **CAMPEONATO BRASILEIRO DE XCM 2026** , só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site [NÃO DISPONIBILIZADO O LINK PARA INSCRIÇÕES](#)

**Haverá cobrança de inscrição?**

**SIM**

**NÃO**

X

|  |                   |
|--|-------------------|
| Caso haja cobrança de inscrição, kit ou qualquer tipo de taxa qual será o valor? | VALOR R\$         |
|  | <b>R\$ 235,00</b> |

Para **DESAFIO MUCUGÊ**, só serão cobradas as taxas de inscrição, através do site <https://inscricoes.com.br/eventos/desafio-mucuge>

**Nota Explicativa:** As inscrições cobradas, serão convertidas em receita complementar para o custeio de despesas com não custeadas por esse projeto como hospedagem, combustível, locação de carro e premiação.

## N. PATROCÍNIO/ APOIO TÉCNICO

**APOIO:** (Casa haja apoio preencher planilha abaixo)

| TIPO    | ESPECIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO DETALHADA DE               |      | QTD     |                   |
|---------|---------------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|
|         |               | CADA                                 | ITEM |         | UNIDADE DE MEDIDA |
| Privado | Serviços      | Prefeitura Municipal de Lençóis      |      | Serviço | 01                |
|         |               | Prefeitura Municipal de Alagoinhas   |      | Serviço | 01                |
|         |               | Prefeitura Municipal de SAJ          |      | Serviço | 01                |
|         |               | Prefeitura Municipal de Macaubas     |      | Serviço | 01                |
|         |               | Prefeitura Municipal de Castro Alves |      | Serviço | 01                |
|         |               | Prefeitura Municipal de Mucuge       |      | Serviço | 01                |

**Nota explicativa:** O projeto **COPA BAHIA DE MTB 2026** contará com ajuda de apoiadores Públicos e Privados, cobrança de inscrições e com Patrocínio financeiro Público através da SUDESB.

Salvador, BA, 11 de maio de 2026

**OSCAR SCHMIDT SOBRINHO**

Presidente da Federação Bahiana de Ciclismo – FBC

**UILSON JOSÉ SILVA DE SOUZA**

Coordenador de Excelência Esportiva

**VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO**

Diretor Geral da Sudesb



Documento assinado eletronicamente por **Oscar Schmidt Sobrinho, Usuário Externo**, em 11/05/2026, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 11/05/2026, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 11/05/2026, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00139605775** e o código CRC **572A2AA3**.

Referência: Processo nº 069.1486.2026.0002127-19

SEI nº 00139605775