



PLANO DE TRABALHO

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: ABS - Associação de Bicicross de Salvador CNPJ: 06.055.992/0001-30

Data de Criação: 01/12/2003

Endereço: AV Sete de Setembro nº 000071 EDF Executivo sala 902 CEP 40.020-450 CENTRO, SALVADOR - BAHIA eletrônico (e-mail): E-MAIL ABSBICICROSS@HOTMAIL.COM

Número: 71 999142409

CNPJ: 06 055 992 0001 30

Dados do Representante Legal

Nome: Dernivan Nunes do Nascimento

Endereço: Rua 23 de abril, 37 ZY CS -02, nº 235, Itapuã CEP: 41.630-390, Salvador, Bahia. Endereço eletrônico (e-mail): absbicicross@hotmail.com

RG/Órgão expedidor/UF: 04.620.303-69 - SSP/BA CPF: 507.970.775-53

B.OBJETO DA PARCERIA.

Realização do “COPA BRASIL DE BMX RACING 2026”, vinculado ao Plano Plurianual de 2024/2027:

Programa: 414 – Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 03 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais Indicador: 01 – Número de Municípios atendidos: 01 (Salvador - BA)

02 – Número de atividades realizadas 01 (etapa)

C.OBJETIVO DA PARCERIA.

Disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade através da realização do evento esportivo COPA BRASIL DE BMX RACING 2026

D.DESCRICÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

As práticas de atividades físicas e esportivas proporcionam aos cidadãos benefícios como: melhoria da saúde física e mental; respeito às regras; solidariedade; respeito às diferenças; desenvolvimento de hábitos saudáveis; respeito ao próximo.

Um destaque da prática de esporte de alto rendimento é o fato de ser ferramenta eficaz para a integração entre atletas, dirigentes esportivos, gestores de órgãos públicos, além de opção de lazer para o público assistente.

As metas a serem atingidas nesse evento:

- Realizar a COPA BRASIL DE BMX RACING 2026;
- Melhoria do Nível Técnico dos Atletas de BMX do Estado da Bahia;
- Realização de um evento de ranking nacional classe C2 na cidade de Salvador.

Diante dos dados apresentados, e considerando que o Bicicross tem sido uma das modalidades de maior identificação nas diversas faixas etárias em nosso Estado, e em consonância com a finalidade da Sudesb, a qual tem buscado fomentar o Esporte de Alto Rendimento no estado da Bahia, a ABS - Associação de Bicicross de Salvador realizará a etapa única do COPA BRASIL DE BMX RACING 2026, com a participação de 250 (duzentos e cinquenta) atletas distribuídos em 41 categorias no período de 05 e 06 de setembro.

E.DESCRICÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ação 1. Realização de toda infraestrutura do projeto “COPA BRASIL DE BMX RACING 2026”

Critério de Aceitação: Contratar Serviços de Estrutura e Logística, conforme discriminados nos itens: 2.2.2 Infraestrutura; 2.2.4 ambulancia, 2.2.5 Outros Serviços, 2.2.6 Material promocional de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Comunicação (divulgação e identificação) do projeto

Critério de Aceitação: Confeccionar material de divulgação e identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.3 Comunicação; 2.2.6 Material Promocional, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

Ação 3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

Critério de Aceitação: A premiação é realizada no final da prova, confeccionar medalhas com as logos da Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB de acordo com o descritivo do item: 2.2.1 Premiação , de cordo com previso receita despesas. A solenidade começará com a convocação dos atletas vencedores para entrega de medalhas de 1º ao 8º lugar.

E.2 INDICADORES, METAS, E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO						
Realizar o Projeto COPA BRASIL DE BMX RACING 2026						
		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde/und/diária	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, promovendo o fortalecimento da modalidade através da realização do evento esportivo COPA BRASIL DE BMX RACING 2026	Indicador 1: Nº de atletas participantes	Atletas	Ficha de inscrição Registro	250	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Súmula da Prova e Registro	01	Alcance das Metas: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
METAS	META 1: Incentivar a prática de Bicicross em todo Estado da Bahia.	Indicador 3: Nº atletas	Atletas	Relatório fotográfico e Números de Inscrições no evento	250	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	META 2: Melhoria do Nível Técnico dos Atletas de BMX do Brasil.	Indicador 4: ranking geral	Atletas federados	Relatório de Comparação entre a posição no ranking antes do Projeto e após o Projeto.	250	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	META 3: Realização de um evento de ranking nacional classe C2 na cidade de Salvador.	Indicador 4: Nº de evento	Evento	Relatório tpecnico e Registro Fotográfico	1	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida

F.FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O projeto "COPA BRASIL DE BMX RACING 2026" irá atender 41 categorias oficiais da Confederação Brasileira de Ciclismo com a participação aproximadamente de 250 atletas, com a presença de atletas da Base e profissional, composto por crianças, jovens, adolescentes e adultos com faixa etária que varia entre 05 a 60 anos. As atividades serão realizadas no seguinte cronograma:

PROGRAMAÇÃO DAS COMPETIÇÕES

Sábado, 05/09

08:00h às 11:00h Treinos oficiais

08:00h às 17:00h entrega de kit participação

Domingo, 06/09

08:00h às 09:30h Treinos oficiais

10:00h Início das competições

13:00h Premiação

A COPA BRASIL DE BMX RACING 2026 acontecerá na Pista de Bicicross Tertuliano Torres, localizada no Lote 01 e 02, quadra 05, Loteamento Jardim Iracema, Pituaçu, Salvador/BA, com a presença de um público estimado para 1000 pessoas circulando em volta do espaço.

Será realizado uma reunião técnica entre os dirigentes, arbitros e o pessoal de apoio, onde será informado as regras da competição, para a execução do projeto se faz necessário a contratação de infraestrutura e outros serviços.

A divulgação da "COPA BRASIL DE BMX RACING 2026" será realizada através da rede social e site institucional, Banners, Camisas promocionais com logomarcas do Evento, Apoiadores, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

A Premiação do evento será realizada no final de cada etapa das competições, onde os atletas receberão medalhas e premiação em dinheiro para as categorias olímpicas conforme o regulamento da confederação..

Serão cobradas taxas de inscrição no valor de R\$100,00(cem reais) por atleta. Cabe salientar que os valores arrecadados nas inscrições serão utilizados para pagamento de Recursos Humanos, que não foram contemplados nesse Plano de Trabalho.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM	ATIVIDADES	DATA/PERÍODO
1	Elaboração do Projeto	Março de 2026
2	Divulgação do Evento	Abril a Setembro de 2026
3	Reunião técnica (se houver)	Abril de 2026
4	Início das atividades	05 de setembro 2026
5	Fim das atividades	06 de setembro 2026
6	Prestação de Contas	Outubro 2026

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas:

Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida

Entre 60% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta Cumprida

Menor que 100% - Meta Descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados a ações e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA O VALOR EQUIVALENTE AO ITEM DA AÇÃO NÃO CUMPRIDA.

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 05/09/2026 a 06/09/2026.

Vigência: 180 (cento e oitenta)

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

1.	Receitas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
1.1	Recursos Recebidos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral de Receitas	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
2.1	Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1	Remuneração da equipe										
2.1.1.1	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Benefícios (transporte, alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	Serviços contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Remuneração da equipe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Encargos Sociais										
2.1.2.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10	Outros encargos/tributos / Cota Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Encargos Sociais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PREMIAÇÃO	QUANT.	DIÁRIA	V. Unit.							

2.2.1	Medalhas personalizadas em aço com fita estampada com a logo marca do evento no tamanho 10cm largura com 01cm espessura	250,00		34,38			
2.3	OUTROS SERVIÇOS	QUANT.	DIÁRIA	V. Unit.			
2.3.1	Mesa de buffet, composto por sucos, frutas, sanduiches, barra de cereal, frutas para os atletas, treinadores e acompanhantes	250,00	1,00	15,00			
2.3.2	Serviço de transmissão ao vivo da competição para o canal de youtube com 4 Operadores de câmera e 1 câmera parada sem operador na chegada.	1,00	1,00	10.200,00			
2.3.3	Serviço De Arbitragem Oficial Da Competição, Durante Todo O Evento, Com A Presença De Árbitros, Mesários, Validando O Resultado Oficial Da Prova	1,00	1,00	9.000,00			
2.3.4	Locação sistema de largada eletrônico para competições de BMX homologadas oficial	1,00	1,00	8.500,00			
2.3.5	Serviço de manutenção dos obstaculos de terra, pintura e marcação de linhas da pista de bmx	1,00	1,00	11.200,00			
2.3.6	Serviço de cronometragem homologado para povas de bmx com chipagem	1,00		7.900,00			
2.4	COMUNICAÇÃO VISUAL	QUANT.	DIÁRIA	V. Unit.			
2.4.1	Banner para Premiação 6x3m impresso em lona vinílica	1,00		3.800,00			
2.4.2	Placa de PVC com numeração para identificação do atleta	250,00		15,50			
2.4.3	Banner 9x1m para chegada impresso em lona vinílica	2,00		1.850,00			
2.4.4	Camisa divulgação do evento personalizada /atleta /STAF	300,00		31,00			
2.5	ESTRUTURA	QUANT.	DIÁRIA	V. Unit.			
2.5.1	Locação de sonorização, com 02 microfones com fio, 2 microfones sem fio, 2 amplificadores de potência, 02 monitores pra retorno, 6 cxs. Ativas, 02 pedestais com microfones RMV-2, com operador de som.(2 dias)	1,00	1,00	4.600,00			
2.5.2	Locação de Box Truss 6x3m em alumínio, fundo de podium, banner premiação	1,00	1,00	4.300,00			
2.5.3	Locação de Sanitário químico, modelo standart fabricado em polietileno de alta densidade, indicador, ocupado/livre, tranca embutida, mictorio antirespingo, assento do vaso em plástico rígido, 02 DIARIA	01,00	2,00	390,00			
	Locação de Sanitário químico, modelo standart fabricado em polietileno de alta densidade, indicador, ocupado/livre, tranca embutida, mictorio antirespingo, assento do vaso em plástico rígido, 02 DIARIA	09,00	2,00	200,00			
2.5.4	Locação de toldo pirâmide - tam 5x5m, com montagem e desmontagem, composto por estruturas de tubo 11/2 polegadas em aço, coberto por lona branca, antichamas, antimofo, revestida com PVC, com proteção contra raios ultravioletas e vulcanizadas eletronicamente, com paredes em cortina de lona branca	20,00	1,00	500,00			
2.5.5	Locação de toldo pirâmide - tam 10x10m, com montagem e desmontagem, composto por estruturas de tubo 11/2 polegadas em aço, coberto por lona branca, antichamas, antimofo, revestida com PVC, com proteção contra raios ultravioletas e vulcanizadas eletronicamente, com paredes em cortina de lona branca	1,00	1,00	1.500,00			

2.5.6	Locação de arquibancada tubular modulada medindo 24,20m de comprimento, com 3 degraus, estrutura aparente com patamar 1m com guarda corpo	1,00	1,00	13.500,00							
2.5.7	Locação de Box trux 8x1m de alumínio para portico de chegada	1,00	1,00	1.500,00							
2.5.8	Locação de grades disciplinador em aço medindo 2x1m	50,00	1,00	40,00							
2.6	AMBULÂNCIA	QUANT.	DIÁRIA	V. Unit.							
2.6.1	Suporte Básico de Vida (Técnico em enfermagem e Condutor socorrista)	2,00	1,00	1.900,00							
2.6.2	Suporte Básico de Vida (Técnico em enfermagem e Condutor socorrista)	2,00	1,00	2.300,00							
Subtotal (Custos Diretos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas											

G. PATROCÍNIO/APOIO TÉCNICO LOGÍSTICO

Haverá cobrança de inscrição?

SIM	NÃO
X	
VALOR R\$	
R\$ 100,00	

Serão cobradas as taxas dos inscritos através do site: <https://absbmx.com.br>

Nota Explicativa: Serão cobradas taxas de inscrição no valor de R\$100,00(cem reais) por atleta.

H. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	Parcela duas
AGOSTO/2026	R\$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)

Este ajuste será liberado em duas parcelas após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto no período 05/09/2026 a 06/09/2026.

Salvador, BA, 15 de junho de 2026.

DERNIVAN NUNES DO NASCIMENTO

Presidente da ABS ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SALVADOR

UILSON JOSÉ SILVA DE SOUZA

Coordenador de Excelência Esportiva

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO

Diretor- geral



Documento assinado eletronicamente por **Dernivan Nunes do Nascimento, Representante Legal da Empresa**, em 15/06/2026, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 16/06/2026, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 19/06/2026, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00141866064** e o código CRC **BA9B62BD**.

Referência: Processo nº 069.1486.2026.0002384-32

SEI nº 00141866064