



PLANO DE TRABALHO

A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação de Baiana de Jiu Jitsu e MMA – FBJJMMA

CNPJ: 19.339.262/0001-03 - Data de Criação: 04/10/2013

Endereço: Praça Irmã Dulce, nº2, Galpão, Largo de Roma, CEP: 41.515-235, Salvador- Bahia. Telefone: (71) 99228-3944

Endereço eletrônico: eanbahial@gmail.com

Dados do Representante Legal

Nome: Evandro Alves Nascimento

Endereço: Alameda dos Umbuzeiros 445, Caminho das Árvores, Salvador-ba, CEP 41820-680.

RG 01.399.487-59 /Órgão expedidor/UF: SSP/BA CPF: 271.732.085-72

Email: eanbahia@gmail.com

B) OBJETO DA PARCERIA

O Objetivo da parceria visa a realização do **"JUAFIGHT 2026"**, vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 por meio do:

Programa: 414 –Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 01 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais

Indicador: 01. Número de Projetos apoiados - 02 Etapas

02. Número de Municípios Beneficiados – 01 (Juazeiro-BA)

C) OBJETIVO DA PARCERIA

Executar o **JUAFIGHT 2026: Etapa I - Seminário Técnico; Etapa II - Competição de MMA**; dentro dos padrões exigidos pela entidade nacional, possibilitando o desenvolvimento do MMA, desde o esporte de base até a profissionalização e o alto rendimento no Estado da Bahia.

D) DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

Nos últimos anos tem surgido muitos atletas talentosos em busca de projeção nacional e internacional, graças ao trabalho incansável da FBJJMMA no apoio a diversas academias, professores e organizadores de eventos.

Buscando-se atender a base através do esporte de formação, sem deixar de lado ações que fomentem atrajetória para o alto rendimento àqueles que desejem galgar degraus mais altos no esporte, a FBJJMMA buscou realizar e apoiar o número maior de eventos com vistas a proporcionar o maior número de participante. Considerando a importância da prática do esporte, o MMA se revela como uma das modalidades mais completas, não só como formação, mas também como fomento ao alto rendimento.

O projeto **JUAFIGHT 2026** marca a nova edição do evento de MMA (Mixed Martial Arts – Artes Marciais Mistas) que, em 2024 e 2025, conquistou grande sucesso e repercussão entre atletas e o público baiano. O evento será realizado na cidade de Juazeiro, beneficiando diretamente o município e também cidades vizinhas, ao ampliar a capilarização da modalidade no Estado da Bahia. O evento seguirá reunindo iniciantes, praticantes e atletas oriundos de diversos bairros e municípios baianos. O objetivo é proporcionar aos participantes a oportunidade de praticar a modalidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento em nível estadual.

Diante dos dados apresentados e considerando que o MMA é uma modalidade com grande identificação atletas baianos, e em consonância com a finalidade da SUDESB a qual tem buscado fomentar o esporte no estado da Bahia, é que a FBJJMMA - Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA, apresenta o projeto para a realização do **JUAFIGHT 2026: Etapa I - Seminário Técnico; Etapa II - Competição de MMA**, com a participação de 70 atletas e um público estimado de 300 pessoas, nos dias **18 e 19 de julho de 2026**, a se realizar, no JUA Garden, na Rua Bela Vista - Jardim Novo Encontro, Juazeiro - BA.

E.DESCRICÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

AÇÕES
Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto JUAFIGHT 2026.
Critério de Aceitação: Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1; Infraestrutura item: 2.2.3; Material esportivo; item 2.2.6 Outros Serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas
Ação 2. Promover as ações de Comunicação do projeto
Critério de Aceitação: Confeccionar material de divulgação e identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.2 Comunicação e 2.2.4 Material Promocional de acordo com a previsão de receitas e despesas.
Ação 3. Premiação
Critério de Aceitação: Adquirir troféus personalizados e medalhas para premiação dos atletas em conformidade com o manual de marcas da SudeSB, quantitativo e especificação técnica, conforme com o descritivo do item 2.2.5, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas. A premiação será entregue ao final de cada etapa.

E.2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO					
JUAFIGHT 2026	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.	Parâmetro de Avaliação de Desempenho

OBJETIVO DA PARCERIA	Realização do JUAFIGHT 2026	Indicador 1: Número de participantes	Atletas	Lista de inscritos	70	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Número de etapas	Etapas	Lista de inscritos e relatório fotográfico	02	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
METAS	Meta 1: Fortalecer o MMA Baiano no cenário nacional, promovendo atletas locais, atraindo visibilidade midiática e incentivando investimentos em eventos e infraestrutura esportiva.	Indicador 3: Nº de atletas participantes.	Atletas	Lista de inscritos no evento e relatório fotográfico.	70	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2: Premiar o campeão e o vice campeão de cada combate com medalhas	Indicador 4: Nº de atletas premiados.	Atletas	Resultado oficial e Relatório fotográfico	40	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
	Meta 3: Participação de 5 municípios do estado da Bahia.	Indicador 5: Nº de municípios participantes.	Municípios	Lista de inscritos no evento.	5	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O **JUAFIGHT 2026** será realizado em 02 (duas) etapas, conforme descrito abaixo:

Etapa I - SEMINÁRIO TÉCNICO – dia **18 de julho de 2026**, no JUA Garden, na Rua Bela Vista - Jardim Novo Encontro, Juazeiro - BA.

Etapa II - COMPETIÇÃO DE MMA – dia **19 de julho de 2026**, no JUA Garden, na Rua Bela Vista - Jardim Novo Encontro, Juazeiro - BA.

Para a execução do **seminário técnico**, voltado para atletas, treinadores e demais interessados na modalidade, será montada sala climatizada, equipadas com projetor multimídia, sistema de som, exposição de slides e estrutura adequada para a condução de aulas teóricas e práticas, ministradas por técnicos especializados. Serão disponibilizados materiais didáticos diversos, com o objetivo de promover a formação e o aperfeiçoamento dos participantes.

Na sequência, ocorrerá a **execução do campeonato**, que contará com a montagem de uma estrutura específica para a realização dos combates. Serão instalados octógono, gradis de contenção, conjuntos de mesa e cadeiras para arbitragem e apoio técnico, prismas e placas laterais de identificação, estrutura box truss, banners, carpete, praticáveis, sistema de sonorização e iluminação

profissional, além de toda a ambientação visual e materiais de publicidade. A premiação também fará parte da estrutura do evento, valorizando os destaques da competição.

As solenidades de premiação ocorrerão dentro do octógono, logo após a luta. Posteriormente o atleta vencedor se deslocará ao local destinado do evento onde tirará fotos e concederá entrevista. A Federação providenciará a confecção de medalhas personalizadas e troféus alusivos ao evento, visando a entrega a título de premiação aos competidores. Os participantes dos seminários receberão certificado a título de participação no evento.

Para as duas etapas do projeto, estima-se a participação de aproximadamente 70 pessoas, entre atletas, técnicos e demais envolvidos. Na competição, estão previstas cerca de 20 lutas ao longo do evento. O público total estimado é de aproximadamente 300 pessoas, incluindo participantes, gestores esportivos, técnicos, familiares e entusiastas da modalidade.

A efetividade do projeto se dará com a realização do **JUAFIGHT 2026**, nos dias **18 e 19 de julho de 2026**.

Para o alcance das ações acima, será levado em consideração o QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO disposto acima.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma de atividades do **JUAFIGHT 2026** será executado da seguinte forma:

ETAPA I - SEMINÁRIO TÉCNICO

17/06 à 17/07/2026 - Planejamento e organização do evento

17/06 à 17/07/2026 - Inscrições dos participantes

17/06 à 17/07/2026 - Divulgação no site, redes sociais e imprensa

17/07/2026 - Montagem da estrutura do evento

18/07/2026 - Realização da SEMINÁRIO TÉCNICO

-

-

ETAPA II - COMPETIÇÃO DE MMA

18/06 à 18/07/2026 - Planejamento e organização do evento

18/06 à 18/07/2026 - Inscrições dos participantes

18/06 à 18/07/2026 - Divulgação no site, redes sociais e imprensa

18/07/2026 - Montagem da estrutura do evento

18/07/2026 - Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

19/07/2026 - Realização da COMPETIÇÃO DE MMA

-

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas : Maior ou igual a 80% - Meta cumprida

Entre 69% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta cumprida

Menor que 100% - Meta descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à ações e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 18 e 19 de julho de 2026

Vigência: 90 (noventa) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

K.PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS					
1.	Receitas				TOTAL
1.1	Recursos Recebidos				300.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros				0,00
Total Geral de Receitas					300.000,00
2.	Despesas				TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos				
2.1.1	Remuneração da equipe				
2.1.1.1	Salários				0,00
2.1.1.2	Vale Transporte				0,00
2.1.1.3	Alimentação				0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)					0,00
2.1.2	Encargos Sociais				
2.1.2.1	INSS (27,8%)				0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)				0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)				0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)				0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)				0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias				0,00
2.1.2.7	13 Salário				0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas				0,00
2.1.2.9	IRRF				0,00
2.1.2.10	ISSQN				0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário				0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário				0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%				0,00
Subtotal (Encargos Sociais)					0,00
Subtotal (Recursos Humanos)					0,00
2.2	Custos Diretos	Diária	Quant.	Valor unit.	Valor total
2.2.1	INFRAESTRUTURA				

2.2.1.1	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 6,00m x 3,00m, fabricada em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6082-T6), com acabamento em aço polido	1	1	3.533,20	3.533,20
2.2.1.2	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 2,00m x 2,00m, fabricada em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6082-T6), com acabamento em aço polido	1	2	2.905,10	5.810,20
2.2.1.3	Locação completa de sistema de sonorização, com operador técnico para instalação, ajuste e operação. Kit com 4 caixas de som 300w RMS full range e 8 ohms, microfones sem fio mesa controladora	1	2	5.100,51	10.201,02
2.2.1.4	Locação de octógono, área interna medindo 8,1 metros de diâmetro e área externa medindo 10 metros, piso de borracha antiderrapante e escada de acesso	1	2	15.657,12	31.314,24
	Serviço de Iluminação geral com técnico operador, composta por 20 metros de boxtruss em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6085-T6), Kit Strobes LED 1500W, Kit Barras de LED pixel, software para controle de iluminação digital Avolites Titan One interface USB-DMX 512 canais, cabeamento com Cabo PP flexível com isolamento de PVC 750V 2,5mm, extensões PowerCON Link 2,5mm e cabos de sinal DMX512 XLR 3 pinos	1	2	9.847,54	19.695,08
2.2.2	COMUNICAÇÃO (divulgação / identidade)				
2.2.2.1	Confecção de Lona vinílica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 2,00 x 2,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	2	1	1.780,18	3.560,36
2.2.2.2	Confecção de Lona vinílica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 6,00 x 3,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	1	1	2.400,24	2.400,24
2.2.2.3	Confecção de Prismas personalizados em chapa de polipropileno corrugado 5mm translúcido, formato retangular, tamanho 2,00 x 0,70, com laminação fosca personalizado com impressão UV de alta qualidade em 2 faces	15	1	680,07	10.201,05
2.2.3	MATERIAL ESPORTIVO				
2.2.3.1	Bandagens (pares) semi elásticas em algodão e elastano tamanho 4,5m com fechamento em velcro de alta aderência e fecho laço no polegar.	70	1	42,50	2.975,00
2.2.3.2	Protetor Bucal duplo, Double Mouthguard, fabricado em Policarbonato Rígido, 5mm	70	1	35,15	2.460,50

2.2.3.3	Protetor Genital (coquilha) tipo Groin Guard (Thai Cup), fabricado em polietileno de alta densidade, com revestimento em gel e fixação em fecho de velcro	30	1	138,22	4.146,60
2.2.3.4	Luvas de mma confeccionadas em couro de microfibra, com forro interno e esuma de alta densidade, com velcro ajustável	70	1	229,00	16.030,00
2.2.4	MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.4.1	Confeção de camisas personalizadas gola careca e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	70	1	43,25	3.027,50
2.2.4.2	Confeção de camisas personalizadas gola polo e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	30	1	56,45	1.693,50
2.2.5	PREMIAÇÃO				
2.2.5.1	Confeção de medalhas com formato personalizado confeccionadas em metal zamac 3D com fita digitalizada personalizada com 13,00 x13,00 x 4mm	40	1	43,05	1.722,00
2.2.6	OUTROS SERVIÇOS				
2.2.6.1	Serviço de montagem e desmontagem da estrutura do evento (octógono, praticável, gradil, passarela, área para o público, área reservada para atletas e equipe técnica, área técnica da arbitragem, área técnica da equipe médica)	1	2	14.648,35	29.296,70
2.2.6.2	Serviço especializado em eventos esportivos (Juizes laterais, Árbitros centrais, Cutman, Comissário, Cronometrista, Anoucer, Diretor de arbitragem, Diretor técnico, Coordenador Geral, Ring Girl)	1	2	13.839,04	27.678,08
2.2.6.3	Serviço de cobertura fotográfica e edição de imagem com uso de drone (fotógrafo principal, operador de drone e editor de imagem)	1	2	6.204,62	12.409,24
2.2.6.4	Serviço de socorro médico especializado em eventos de alto impacto, equipado com desfibrilador, com equipe técnica formada por enfermeiro e socorrista.	1	2	2.633,83	5.267,66
2.2.6.5	Agência de comunicação e publicidade: Produção completa do book do evento, confecção de material publicitário, montagem de cards, gestão das inscrições, montagem de newsletter, gestão das marcas dos patrocinadores	1	2	14.306,93	28.613,86

2.2.6.6	Locação de caminhão Baú tipo toco, capacidade de peso 8 toneladas, capacidade cubica 60m (Ida e volta com combustível incluso)	1	2	4.500,45	9.000,90
2.2.6.7	Serviço de produção de vídeo em 4k, com uso de câmera profissional, com assessoria de pré e pós-produção. (Operador de câmera e editor de vídeo)	1	2	6.404,08	12.808,17
2.2.6.8	Coordenações administrativas geral do evento: (participação das reuniões com todos os envolvidos no evento, definição dos equipamentos necessários para suas realizações, controle das inscrições e calendários, divulgação e preparação do local do evento, pré e pós evento)	1	2	15.532,20	31.064,40
2.2.6.9	Serviço cadastramento, credenciamento e suporte técnico especializado para atletas, professores, técnicos, incluindo palestrantes. Sistema de gerenciamento de inscrição de atletas, análise de documentação, entrega de materiais e entrega de materiais	1	2	12.545,25	25.090,50
Subtotal (Custos Diretos)					300.000,00
Total Geral de Despesas					300.000,00

L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Responsável	Mês			Valor
		Previsto	Ano		
única	SUDESB	julho	2026		R\$ 300.000,00
TOTAL GLOBAL					R\$ 300.000,00

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto **JUAFIGHT 2026** nos dias 18 e 19 de julho de 2026.

Salvador (Ba), 29 de Julho de 2026.

Evandro Alves Nascimento

Presidente da FBJJMMA

UILSON JOSÉ SILVA DE SOUZA

Coordenador de Excelência Esportiva

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO

Diretor Geral da SUDESB



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Alves Nascimento, Representante Legal da Empresa**, em 29/06/2026, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 30/06/2026, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 01/07/2026, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00143336229** e o código CRC **AD7701D1**.

Referência: Processo nº 069.1486.2026.0002894-28

SEI nº 00143336229