

ANEXO II – CRONOGRAMA

Etapas	Início	Término	Total de Dias
Tramitação do processo de autorização do projeto + aprovação Minuta Edital	16/06/2025	25/07/2025	25 dias
Tramitação dos processos de contratação do(a) profissional Convidado para a comissão de avaliação de mérito e	25/06/2025	25/07/2025	22 dias
Lançamento do Edital/Chamamento Público	12/08/2025	-	-
Período de inscrição	13/08/2025	13/09/2025	30 dias
Período da Consulta pública para composição da comissão de Seleção	13/08/2025	23/08/2025	10 dias
Divulgação do resultado da comissão de avaliação	29/08/2025	29/08/2025	
Prazo para recurso da comissão de seleção	29/08/2025	01/09/2025	3 dias
Avaliação da comissão e heteroidentificação	15/09/2025	19/09/2025	05 dias
Resultado parcial	23/09/2025	-	
Recursos	23/09/2025	25/09/2025	03 dias
Resultado final	29/09/2025	-	
Habilitação	30/09/2025	05/10/2025	06 dias
Resultado de Habilitação	08/10/2025	-	
Abertura Processos Pagamento	09/10/2025	13/10/2025	3 dias
Tramitação Processos Pagamento	14/10/2025	28/10/2025	15 dias
Circulação I (outubro/2025 a maio 2026)	31/10/2025	31/05/2026	
Circulação II (outubro/2025 a maio 2026)	31/10/2025	31/05/2026	
Entrega de relatório de execução	01/06/2026	30/06/2026	30 dias