



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Coordenação de Proteção à Criança e ao Adolescente -
SJDH/GAB/SUDH/CPCA

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11/2022 A 28/02/2023
E
ACUMULADO DO PERÍODO 16/11/2021 A 28/02/2023

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção a Criança e o Adolescente.

INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração N° 003/2021

Sumário

1. Introdução
2. Informações da Parceria
3. Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC
4. Perfil da Atividade ou Projeto
5. Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação
6. Cumprimento de Cláusulas da Parceria
7. Cumprimento da Contrapartida
8. Transparência
9. Recomendações
10. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, **referente ao período de 18/11/2022 a 20/02/2023**, tem como objetivo apresentar a avaliação **parcial** do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº 003/2021, celebrado entre o Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção a Criança e o Adolescente e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH. Na oportunidade, **trás também os dados acumulados de todo o período de execução do Projeto, compreendido entre 16/11/2021 a 20/02/2023.**

A responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Iara Souza Farias, matrícula nº 92.085.942, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, com base na Cláusula Sétima do Termo de Colaboração 003/2021 e da

Portaria nº 094, de 17/09/2021 publicada no DOE de 21/09/2021.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 94, de 17/09/2021, composta pelos seguintes membros: Liliane Tavares Santos, matrícula nº 82.582.423-1, Raulina Brito da Silva, matrícula nº 55.293.526, Jerusa Oliveira dos Santos, matrícula 82.602.114-5, e Maria de Fátima Rocha, matrícula nº 82.577.142.-0, servidoras da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. Informações da Parceria

Instrumento da Parceria: Termo de Colaboração nº 003/ 2021

Objeto da Parceria: Execução de ações de promoção, proteção e defesa de direitos de crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, e vulnerabilidade pessoal e social e suas famílias e outras formas de violação de direitos.

Vigência: 29/10/2021 a 28/02/2023. Total de 16 meses

Valor Total da Parceria:

Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª parcela	Após publicação no DOE	R\$ 757.873, 23	16/11/2021	R\$ 757.873,23
2ª parcela	março/2022	R\$ 866.624,77	24/03/2022	R\$ 866.624,77
3ª parcela	julho/2022	R\$ 757.873,22	06/07/2022	R\$ 757.873,22
4ª parcela	novembro/2022	R\$ 866.624,78	08/11/2022	R\$ 866.624,78
TOTAL		R\$ 3.248.996,00		

Alterações da Parceria

Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
Apostila nº 011/2022 Publicado no DOE em 23/04/22	Remanejamento de valores (R\$ 93.592,51) dentro da mesma natureza de despesa para fins de pagamento de pessoal.	22/04/2022 à 28/02/2023	Não houve adição de recursos.

Apostila nº 012/2022	Correção da descrição da Ação 05 (Objetivo Operacional 01): Onde se Lê: "Assegurar acesso dos participantes à 03 refeições diárias. "Leia-se:" Assegurar acesso dos participantes à 02 refeições diárias."	22/04/2022 à 28/02/2023	Não houve adição de recursos.
----------------------	--	-------------------------	-------------------------------

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente.

CNPJ: 63225981/0001-95

Representante: Ená Pinto Benevides

Telefone de Contato: (71) 3242-5912

E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Objeto do Projeto em tela, apresentado pelo Centro Projeto Axé, identifica-se totalmente com o Programa de Governo 2020/2023, estando vinculado ao Plano Plurianual (PPA) por meio do Programa 300 - Assistência Social. Compromisso: 002 que se compromete a assegurar os direitos e a melhoria das condições de vida das populações em situação de vulnerabilidade, risco social e de ameaça e/ou violação de direitos. Meta I – Ampliar o número de atendimentos a pessoas, prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens, indígenas e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social, inclusive por meio de parcerias com Organizações da Sociedade Civil. Iniciativa – 00001 apoiar técnica e financeiramente entidades governamentais e não – governamentais que atuam na defesa de direitos humanos e juventude.

Em relação à Dotação Orçamentária, enquadra-se nas seguintes determinações: Órgão responsável: 12 SJDHDS; Unidade Orçamentária: 12.101-APG; Unidade Gestora: 0003-SUDH; Funções:14; Sub funções: 422; programa: 300 Assistência Social; Projeto Atividade: 14.422.300.2170 Apoio técnico e financeiro a Entidades governamentais e não governamentais na defesa dos Direitos Humanos; Território/Região: 7100/7800. Metropolitana de Salvador; Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições no valor de R\$ 3.248.996,00 (três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais); Destinação do Recurso: 0.128.000000 – FUNCEP; Tipo de Recurso 1.

O Projeto no seu escopo apresenta 02 Objetivos:

Objetivo Operacional 1 - Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas voltadas para as atividades artísticas, musicais, iniciação profissional artística, como também, do atendimento às suas famílias buscando promover o fortalecimento sociocultural e econômico de seus membros.

Objetivo Operacional 2 - Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.

A partir desses objetivos o Projeto pretende realizar o acompanhamento escolar na rede pública e atender com a profissionalização em 07 Oficinas Arteducativas, à 400 crianças, adolescentes e jovens, assegurando também o atendimento sociocultural e econômico à 375 famílias. E, ainda, no âmbito do objetivo 1, fornecer 02 refeições diárias durante as atividades nas Oficinas, garantindo a melhoria das condições de segurança alimentar de todos e todas alunos(as) participantes.

A qualificação do atendimento prestado às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, previsto no objetivo OP2, se dará através da formação em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para 400 agentes públicos e das Organizações Não Governamentais, que tratam

diretamente com esse público (crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade). Serão organizadas 10 turmas de 40 alunos cada.

Essa ação de capacitação está prevista para acontecer em Salvador, 16 municípios da Região Metropolitana e mais 03 municípios de médio porte do Estado da Bahia: Vitória da Conquista, Feira de Santana e Barreiras.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

De acordo com o Plano de Monitoramento construído pela Gestora da Parceria, a Pesquisa de Satisfação está prevista para ser realizada no mês de dezembro de 2022.

A metodologia utilizada será o questionário eletrônico ou impresso, para uma amostra de 30% do público de crianças/adolescentes/jovens atendidos e 100% dos participantes dos cursos.

CRONOGRAMA DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Atividade	Período
1ª Pesquisa de Satisfação - Crianças, adolescentes, jovens e suas famílias atendidos	De 01/12/2022 a 15/12/2022
2ª Pesquisa de Satisfação Atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, capacitados - Ano I	21/06 à 07/07/2022
3ª Pesquisa de Satisfação Atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, capacitados - Ano II	No período de realização dos cursos

Pesquisa de Satisfação do Curso de Vitória da Conquista ocorrido em 09 a 13/05/2022 (Turma 1).

A pesquisa foi realizada a partir do formulário *on line*, pelo aplicativo “google formulários” encaminhado pela equipe técnica da SJDHDS aos participantes do curso, após a conclusão das aulas. Dos 29 concluintes, 24 responderam ao questionário representando um percentual de 83%.

De um modo geral, quando analisada a totalidade das questões apresentadas, o curso pode ser avaliado como muito bom, considerando que dos participantes, 55,8% opinaram consideraram ótimo e 30,3% como bom. Regular apareceu em uma média 6,9% das respostas, insuficiente em 8,3%.

A avaliação que teve como resposta insuficiente (8,3%) refere-se ao quesito sobre a divulgação do curso. Enquanto o conceito regular coube a questões estrutura física, carga horária e divulgação.

Chama atenção para o fato de que os quesitos mais importantes atingiram os maiores índices, a exemplo de: nível de conhecimento dos facilitadores sobre os temas (95,8%); sobre articulação de conteúdos (87,5%) e temas condizentes aos objetivos do curso (79,2%).

Pesquisa de Satisfação dos cursos ocorridos no município de Salvador e Região Metropolitana:

Turma 2 - Período: 13, 20 e 28 de julho e 04 de agosto de 2022

Turma 3 - Período: 04, 08, 09, 10, 16, 18, 25 e 26 de agosto de 2022

Turma 4 - Período: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 24 de agosto de 2022

Turma 5 - Período: 28, 29 de setembro e 04 e 06 de outubro de 2022

Para cada uma dessas turmas, foi ofertado um formulário de pesquisa. Na Turma 2 tivemos 46 respostas, na Turma 3, 59 respostas, Turma 4, 32 respostas e Turma 5, 25 respostas.

No geral os cursos foram bem avaliados. Percentual de respostas “ótimo” e “bom” ultrapassaram os 80% em todos os cursos, principalmente em relação ao conteúdo administrado, confirmando a importância das capacitações.

Pesquisa de Satisfação do curso ocorrido no município de Feira de Santana

Turma 6 - Período: 08, 10, 17 e 22 de novembro de 2022.

No mesmo sentido das demais turmas, o curso em Feira de Santana foi muito bem avaliado. As respostas ótimo ou bom contabilizaram o percentual acima de 80% em todos os quesitos.

O compilado das 6 pesquisas realizadas até o período, pode ser verificado no link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zSUXKqeGZZ8fO1cQUqBOW40MfK1b3wFY>

Pesquisa de Satisfação do curso ocorrido no município de Barreiras

Turma 07 – Período de 24, 25, 26 e 27 de janeiro de 2023.

O Curso foi bem avaliado pelos 46 participantes que responderam a pesquisa. 80% avaliaram como “ótimo” os temas abordados. E 78% consideraram que os facilitadores em geral dominam os conteúdos de seus respectivos temas (ótimo), sendo que ninguém avaliou como insuficiente, ruim ou regular.

<https://docs.google.com/forms/d/1t-EE94XqQ6iM1RovFR7G-kfleGFDpLIVQPBvLMc/edit#responses>

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

No período de 15/02/2022 à 15/05/2022, a Gestora da parceria realizou duas visitas *in loco*.

A primeira no **dia 07/03/2022**, foi realizada uma visita técnica, em tempo integral, nas Unidades Augusto Omulú (Baixa do Sapateiro) e Unidade do Pelourinho, com o objetivo de i) manter contatos com os educandos, a equipe de coordenadores, educadores e demais trabalhadores do AXÉ; ii) conhecer os espaços físicos e equipamentos disponíveis para os educandos; iii) verificar o andamento das atividades pedagógicas, bem como, a qualidade do serviço de alimentação disponibilizado para os educandos. A visita foi acompanhada pela Comissão de Monitoramento que também verificou de perto as atividades realizadas. Na oportunidade pôde-se observar o funcionamento regular das oficinas e a qualidade das refeições ofertadas. (SEI 00048982878).

A segunda visita *in loco* ocorreu no **dia 04/04/2022**, no turno da tarde, na sede administrativa do Projeto Axé, localizada na Av. Estados Unidos, n. 161, Comércio. Naquele momento foi realizada uma reunião com a Coordenação da OSC para tratar de assuntos administrativos da parceria. Quais sejam: i) Revisão da meta de alimentação em função do compromisso quanto ao número de refeições/mês servidas aos educandos; ii) Alteração dos valores da folha de pagamento com acréscimo salarial de 5% decorrente de acordo coletivo de trabalho; iii) Providências necessárias para realização de processo de apostilamento com vistas à realização das alterações propostas. (SEI 00048933812), o que culminou posteriormente na formalização do pleito por meio de ofício endereçado ao Sr. Secretário da SJDHDS. (SEI 0045443166 e SEI 0045443166).

No tocante ao período em avaliação (16/05/2022 a 15/08/2022), ocorreu a terceira visita, realizada na sede do projeto Axé **em 25/07/2022**, em atendimento ao convite enviado à SJDHDS para que participasse do encontro de monitoramento realizado pela **FONDAZIONE SAN ZENO**, Organização Italiana importante parceira do AXÉ. A **SAN ZENO** foi representada, na oportunidade, pelo consultor Dom Gabriele. A visita teve como objetivo acompanhar as ações financiadas pela Organização no âmbito do Projeto e alinhar os objetivos que guiarão os passos futuros daquela parceria.

Na oportunidade, a equipe técnica do Projeto Axé apresentou todas as ações que se encontram em execução pela OSC, especialmente aquelas desenvolvidas em parceria com a SJDHDS e a SEMPRE (Secretaria Municipal de Promoção Social Combate à Pobreza Esporte e Lazer). Ambas estavam presentes e também se pronunciaram, gerando comentário positivo do representante da SAN ZENO.(doc SEI 00053830911).

Em 02/08/2022, foi realizada uma reunião técnica, na sede da SJDHDS para apresentação e discussão do programa de capacitação proposto no Objetivo Operacional 2- OP2, referente à qualificação do atendimento às crianças e adolescentes e o desenvolvimento das atividades nas unidades Arteducativas. (doc. SEI 00053831622).

A quarta visita técnica realizada pela Gestora da Parceria aconteceu em **04/08/2022**, quando a mesma acompanhou a aula ministrada pela Dra. Virgínia Pimentel Santos Custódio (advogada da OSC), no Auditório da SEMPRE (doc SEI 00053831799).

A visita referida, foi realizada com objetivo de verificar os procedimentos técnico/metodológicos utilizados pelo Centro Projeto Axé, na execução da **Ação 2-A2 - Capacitação dos profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente**, discriminada no Plano de Trabalho aprovado no âmbito do Termo de Colaboração.

Na oportunidade da visita, o tema tratado correspondeu ao primeiro módulo do programa de capacitação, Módulo I - **O Sistema de Garantia de Direitos: conceitos, categorias de promoção, defesa e controle social; atores, competências.**

Em 28/12/2022, a gestora da parceria fez uma visita à OSC, participando das atividades de encerramento, antes do recesso do fim de ano. Naquela oportunidade houve uma apresentação artística dos educandos e um almoço de confraternização.

Em conversa com alguns educadores, houve relato da importância da retomada das oficinas após a pandemia para os beneficiários. Também relataram a necessidade de se ter mais orientadores pedagógicos atuando no dia a dia das oficinas em conjunto com os educadores.

Destacou-se a evolução da turma da oficina de música em relação aos instrumentos de sopro, o que foi considerado um avanço uma vez que o interesse é sempre maior nos instrumentos de percussão.

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS

PLANEJAMENTO ATIVIDADE					QTDE. META - RELATÓRIO 1									
		INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVISTO MÊS/TRIM	(ANO I) 2021				(ANO II) 2022		PARAMETRO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO	REALIZADO ACUMULATIV O SOMATÓRIO/ MÉDIA	% REALIZADO NO TRIMESTRE I
						MÊS 1 16-NOV-21		MÊS 2 16-DEZ/21-15-JAN/22		MÊS 3 16-JAN- 14-FEV/22				
						R	%	R	%	R	%			
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1 socialização e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas	Indicador OP1.1 Nº de oficinas em funcionament o	Oficinas	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%
		Indicador OP1.2 Nº de crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Nº de Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	369	92%	304	76%	383	96%	90%	352	88%*
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	ACÃO 01 – A1 Realizar a inscrição dos participantes	Indicador A1.1 Nº de crianças/ adolescentes/ o- vens inscritos	Nº Crianças/ adolescentes/ ovens inscritos	Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	403	101%	403	101%	403	101%	100%	403	101%
	ACÃO 2- A2 Realizar as oficinas	Indicador A2.1 Nº de oficinas implantadas/f funcionando	Nº Oficinas implantadas/f funcionando	contendo: o nome da oficina, ati- vidades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%
		Indicador A2.2 adolescentes/jo vens frequentando as oficinas	Nº Crianças/ adolescentes/ ovens	400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ) e 1 relatório	400 (CAJ)	369	92,3%	304	76%	383	96%	90%	352	88%*
	ACÃO 3- A3 Promover a (re)inscrição dos participantes das oficinas na escola	Indicador A3.1 Nº de crianças/ adolescentes/ ovens frequentand o a escola	Nº Crianças/ adolescentes/ ovens	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio	400	350	88%	350	88%	350	88%	90%	350	88%*
	ACÃO 4- A4 Promover o atendi- mento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilid e dos participantes das oficinas	Indicador A4.1 Nº de famílias atendidas	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	88	117%	88	117%	88	117%	100%	314	105%
				Relatório sintético das atividades Realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS	1 relatório	-	-	-	-	1	100%	100%	1	100%
	ACÃO 5- A5 Assegurar o acesso dos participantes a 02 refeições diárias	Indicador A5.1 Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilha e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	16.000	16.360	102%	11.008	69%	6.900	43%	90%	34.268	71,3%
OBJETIVO DA PARCERIA	OP2 Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pes- soal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público	Indicador OP2.1 Nº de horas de curso/nº de tur- mas / nº de pessoas inscritas na capacitação	Horas	Relatório contendo a consolida- ção dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os docu- mentos comprobatórios dos re- gistros efetuados: listas de pre- senças (contendo nome, CPF, ór- gão/entidade que representa, área de atuação, profissão/fun- ção, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados con- solidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SUDHDS resultado da reunião inicial e na periodicidade estabelecida;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	ACÃO 1- A1 Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Indicador A1.1 Nº de horas de capacitação	Curso	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indicador A1.2 Nº de pessoas capacitadas	Pessoas capacitadas	Relatório contendo o nome, en- dereço, CPF, órgão que atua, e- mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS

PLANEJAMENTO ATIVIDADE					QTDE. META - RELATÓRIO 2							PARÂMETRO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO	REALIZADO ACUMULATIVO SOMATÓRIO /MÉDIA	% REALIZADO NO TRIMESTRE II
INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVISTO MÊS/TRIM	(ANO II) 2022										
				MÊS 4 15-FEV-14-MAR/22		MÊS 5 15-MAR-14-ABR/22		MÊS 6 15-ABR-15-MAI/22						
				R	%	R	%	R	%					
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1 Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas	Indicador OP1.1 Nº de oficinas em funcionamento	Oficinas	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%
		Indicador OP1.2 Nº de crianças / adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Nº de Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	372	93,0%	361	90,3%	381	95,3%	90%	371	92,8%*
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	ACÃO 1- A1 Realizar a inscrição dos participantes	Indicador A1.1 Nº de crianças/ adolescentes/ jovens inscritos	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens inscritos	Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	403	101,0%	403	101,0%	426	106,5%	100%	410	103,0%
	ACÃO 2- A2 Realizar as oficinas	Indicador A2.1 Nº de oficinas implantadas/funcionando	Nº Oficinas implantadas/funcionando	Relatório sintético de 7 oficinas (ARTES VISUAIS, ESTAMPAXÉ, MODAXÉ, MÚSICA, DANÇA E CAPOEIRA, CANTEIRO DOS INSTRUTORES, adolescentes e jovens (CAJ))	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%
		Indicador A2.2 Nº de crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	400 (CAJ)	372	93,0%	361	90,3%	381	95,3%	90%	371	92,8%*
					-	-	-	-	-	1	100	100%	1	100%
	ACÃO 3- A3 Promover a (re)inserção dos participantes das oficinas na escola	Indicador A3.1 Nº de crianças/ adolescentes/ jovens frequentando a escola	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando a escola	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio	400	363	90,8%	364	91,0%	399	99,8%	90%	375	93,8%*
	ACÃO 4- A4 Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	Indicador A4.1 Nº de famílias atendidas	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	86	114,6%	80	106,6%	81	108%	100%	297	99%
				Relatório sintético das atividades realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS	-	-	-	-	-	1	100%	100%	1	100%
	ACÃO 5- A5 Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias	Indicador A5.1 Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presença (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião Inicial e na periodicidade estabelecida;	16.000	8.886	55,5%	14.324	89,5%	14.211	88,8%	90%	37.421	77,9%*
OBJETIVO DA PARCERIA	OP2 Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.	Indicador OP2.1 Nº de horas de curso/ nº de turmas/ nº de pessoas inscritas na capacitação	Horas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presença (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião Inicial e na periodicidade estabelecida;	120 horas/03 turmas/ 120 pessoas	-	-	-	-	-	-	100%	40	33,3%*
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	ACÃO 1- A1 Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Indicador A1.1 Nº de horas de capacitação	Curso	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos,	120 horas/03 turmas	-	-	-	-	40 horas/1 turma	33,3%	100%	40	33,3%*
		Indicador A1.2 Nº de pessoas	Pessoas capacitadas	Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.	120 pessoas	-	-	-	-	29 participantes qualificados	55,0%	85%	22	55%*

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS

PLANEJAMENTO ATIVIDADE					QTDE. META - RELATÓRIO 3								PARÂMETRO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO	REALIZADO ACUMULATIVO SOMATÓRIO /MÉDIA	% REALIZADO NO 1º TRIMESTRE II											
					(ANO II) 2022																					
					PREVISTO MÊS/TRIM	MÊS 7 16-MAI-15-JUN/22		MÊS 8 16-JUN-15-JUL/22		MÊS 9 16-JUL-16-AGO/22																
R	%	R	%	R		%																				
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1	Oficinas	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis		7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%											
		Nº de oficinas em funcionamento																								
		Indicador OP1.2		Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	361	90,3%	363	90,8%	366	91,5%	90%	363	90,8%*												
Nº de crianças / adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Nº de Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas																									
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	AÇÃO 01 – A1	Indicador A1.1	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens inscritos	Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento		400	404	101,0%	404	101,0%	404	101,0%	100%	404	101,0%											
	AÇÃO 2- A2	Indicador A2.1	Nº Oficinas implantadas/ funcionando	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%												
		Indicador A2.2													Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ)	400 (CAJ)	361	90,3%	363	90,8%	366	91,5%	90%	363	90,8%*
		Nº de crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas																								
	AÇÃO 3- A3	Indicador A3.1	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando a escola	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio		400	371	92,8%	371	92,8%	371	92,8%	90%	371	92,8%											
	AÇÃO 4- A4	Indicador A4.1	Nº de famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	89	118,6%	90	120,0%	104	139%	100%	333	111%												
					Relatório sintético das atividades		-	-	-	-	1	100%	100%	1	100%											
					Realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS																					
	AÇÃO 5- A5	Indicador A5.1	Nº de refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilha e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.		16.000*	12.246	76,5%	10.008	62,6%	13.104	81,9%	90%	35.358	73,6%*											
	OBJETIVO DA PARCERIA	OP2	Indicador OP2.1	Horas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/funcão, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião inicial e na periodicidade estabelecida;		160 horas/04 turmas/ 160 pessoas	-	-	-	-	-	100%	100	75%*											
Nº de horas de curso/ nº de turmas / nº de pessoas inscritas na capacitação																										
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	AÇÃO 1- A1	Indicador A1.1	Curso	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.		160 horas/04 turmas	-	-	-	-	120 horas/3 turma	75,0%	100%	100	75%*											
		Indicador A1.2		Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.	160 pessoas	-	-	-	-	167 particip antes qualificados/ 242 inscritos	104,3%	85%	167	104,3%*												
Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Nº de pessoas	Pessoas capacitadas																								

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS																	
PLANEJAMENTO ATIVIDADE		INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	QTDE. META - RELATÓRIO 4								PARÂMETRO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO	REALIZADO ACUMULATIVO SOMATÓRIO /MÉDIA	% REALIZADO NO II RIMESTRE III		
					PREVISTO MÊS/TRIM	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12							
						17-AGO-16-SET/22	R	%	17-SET-16-OCT/22	R	%	17-OCT-16-NOV/22				R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1	Oficinas	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%			
	Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas	Indicador OP1.2		Nº de oficinas em funcionamento	Nº de Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	400	386	96,5%	394	98,5%	387	96,8%	90%	389	93%		
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	ACÃO 01 – A1	Indicador A1.1.	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens inscritos	Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	417	104,3%	417	104,3%	417	104,3%	100%	417	104,3%			
	Realizar as oficinas	ACÃO 2- A2	Indicador A2.1	Nº Oficinas implantadas/ funcionando	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%		
		Indicador A2.2	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas				Nº Crianças/ adolescentes/ jovens	400 (CAJ)	386	96,5%	394	98,5%	387	96,8%	90%	389	93%
								1 relatório	-	-	-	-	1	100	100%	1	100%
	ACÃO 3- A3	Indicador A3.1	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando a escola	Relação nominal com média da frequência mensal Correção: Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio	400	388	97,0%	388	97,0%	388	97,0%	90%	388	93,0%			
	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	ACÃO 4- A4	Indicador A4.1	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados. 75 famílias por mês, totalizando 300 por quadrimestre	75	111	148,0%	103	137,3%	97	129,3%	100%	311	138,0%		
						Relatório sintético das atividades	-	-	-	-	1	100%	100%	1	100%		
	Assegurar o acesso dos participantes a 02 refeições diárias	ACÃO 5- A5	Indicador A5.1	Nº Refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planihada e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional. 400 educandos 2 refeições diárias 20 dias de atendimento = 16.000 refeições/mês	16.000*	14.295	89,3%	12.522	78,3%	11.756	73,5%	90%	38.573	80,3%		
	OBJETIVO DA PARCERIA	OP2	Indicador OP2.1	Horas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião Inicial e na periodicidade estabelecida;	120 horas/03 turmas/ 120 pessoas	-	-	-	-	-	-	100%	100	66,6%		
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	ACÃO 1- A1	Indicador A1.1	Curso	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	120 horas/03 turmas	-	-	-	-	80 horas/2 turmas	66,6%	100%	100	66,6%			
	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Indicador A1.2	Nº de pessoas	Pessoas capacitadas	Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.	120 pessoas	-	-	-	-	206 inscritos / 128 pessoas capacitadas	106,6%	85%	128	106,6%		

PLANEJAMENTO ATIVIDADE		INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVISTO MÊS/TRIM	QTDE. META - RELATÓRIO 3										
						(ANO II) 2022				(ANO III) 2023				PARÂMETRO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO	REALIZADO ACUMULATIV O SOMATÓRIO/ MÉDIA	% REALIZADO NO TRIMESTRE I
						MÊS 13 16-DEZ/22	17-NOV- 22	MÊS 14 DEZ/22-16-JAN/23	17- JAN- 20-FEV/23	MÊS 15 20-FEV/23	17-JAN- 20-FEV/23					
						R	%	R	%	R	%					
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1	Oficinas	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%		
		Indicador OP1.2	Nº de crianças/adolescentes/jovens frequentando as oficinas	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	404	101%	394	99%	378	95%	90%	392	98%		
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	AÇÃO 01 - A1	Indicador A1.1	Nº crianças/adolescentes/jovens inscritos	Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	412	103%	412	103%	412	103%	100%	412	103%		
	AÇÃO 2- A2	Indicador A2.1	Nº Oficinas implantadas/funcionando	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%		
		Indicador A2.2	Nº Crianças/adolescentes/jovens frequentando as oficinas	400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ)	400 (CAJ)	404	101,0%	394	99%	378	95%	90%	392	98%		
				1 relatório	-	-	-	-	1	100	100%	1	100%			
	AÇÃO 3- A3	Indicador A3.1	Nº Crianças/adolescentes/jovens frequentando a escola	Relação nominal com média da frequência mensal Correção: Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio	400	378	95%	378	95%	378	95%	90%	378	95%		
	AÇÃO 4- A4	Indicador A4.1	Nº famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados. 75 famílias por mês, totalizando 300 por quadrimestre	75	97	129%	97	129%	97	129%	100%	341	114%		
				Relatório sintético das atividades	1 relatório	-	-	-	1	100%	100%	1	100%			
				Realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS												
AÇÃO 5- A5	Indicador A5.1	Nº de refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planihanda e aprovada pela Coordenação da SJDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	16.000	11.803	74%	9.117	57%	12.540	78%	90%	33.460	70,0%			
OBJETIVO DA PARCERIA	OP2	Indicador OP2.1	Horas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, endereço, telefone, representante, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião inicial e na periodicidade estabelecida;	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Nº de horas de curso/ nº de turnos/ nº de pessoas inscritas na capacitação													
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	AÇÃO 1- A1	Indicador A1.1	Curso	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	40	-	-	-	-	40	100,0%	100%	40	100%		
		Indicador A1.2	Pessoas capacitadas	Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além da das avaliações.	40	-	-	-	-	62 inscritos /48 pessoas capacitadas	120%	-	48	120%		

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS										
PLANEJAMENTO ATIVIDADE		INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO		PARÂMETRO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO	REALIZADO ACUMULATIVO SOMATÓRIO/MÉDIA	% REALIZADO ACUMULATIVO		
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1 Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas	Indicador OP1.1	Oficinas	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis		100%	100%	100%		
		Indicador OP1.2		Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.		90%	90%	93%		
				Nº de crianças / adolescentes / jovens frequentando as oficinas	Nº de Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas					
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	ACÃO 01 – A1	Indicador A1.1.	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens inscritos	Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento		100%	409	102,25%		
	ACÃO 2- A2	Indicador A2.1		Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal		100%	7	100%		
	Realizar as oficinas	Indicador A2.2	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ)		90%	373	93,25%		
		1 relatório		100%	1	100%				
		ACÃO 3- A3	Indicador A3.1	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando a escola	Relação nominal com média da frequência mensal Correção: Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio		90%	372	93,00%	
	ACÃO 4- A4	Indicador A4.1	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados. 75 famílias por mês, totalizando 300 por quadrimestre		100%	319	106,3%			
	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas		Nº de famílias atendidas	Nº Famílias atendidas	Relatório sintético das atividades		100%	1	100%	
		ACÃO 5- A5	Indicador A5.1		Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilha e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional. 105.600 (Quadrimestre) 26.400 (Mês) Correção 400 educandos*2 refeições diárias*20 dias de atendimento = 16.000 refeições/mês		90%	36.405	76%	
		Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias		Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas					
OBJETIVO DA PARCERIA	OP2		Indicador OP2.1	Horas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, endereço/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SUDHDS resultado da reunião inicial e na periodicidade estabelecida;		100%	280*	70%	
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	ACÃO 1- A1	Indicador A1.1	Curso	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.		100%	280*	70,0%		
		Indicador A1.2		Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.		85%	375	94,0%		
	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos		Nº de pessoas	Pessoas capacitadas						
PERCENTUAL TOTAL DO PERÍODO									90,7%	

Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas :

A seguir apresentam-se os resultados por indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho:

Objetivo Operacional 1 - OP1 Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e

adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas voltadas para as atividades artísticas, musicais, iniciação profissional artística, como também, do atendimento às suas famílias buscando promover o fortalecimento sociocultural e econômico de seus membros.

Ação 01 –A1 Realizar a inscrição dos participantes .

Esta Ação consiste na inscrição de 400 crianças, adolescentes e jovens, nas 07 (sete) oficinas de Arteducação oferecidas pela OSC, com os seguintes conteúdos: Oficinas de Artes Visuais (40 vagas); Oficina Estampaxé (25 vagas); Oficina Modaxé (25 vagas); Oficina de Música (90 vagas); Oficina de Dança e Capoeira (120 vagas) e Canteiro dos Desejos (100 vagas). Com exceção do Canteiro dos desejos, que é a primeira etapa dos educandos no projeto, onde tomam conhecimento das diversas expressões artísticas, as demais vagas das oficinas são preenchidas por escolha dos participantes, de acordo com suas afinidades.

Indicador: A1.1 Número de Crianças, adolescentes e jovens inscritos

No período de 16/11/2021 à 15/02/2022, foram inscritos uma média 403 crianças, adolescentes e jovens, sendo 96 inscritos nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; 102 inscritos na Oficina de Música; 64 inscritos no Canteiro dos Desejos; 141 inscritos na Oficina de Dança e Capoeira. Correspondendo a 101,0% da meta.

De 16/02/2022 à 15/05/2022 foi contabilizado o número de 426 inscritos, significando um aumento de 23 crianças, adolescentes e jovens. Nesse sentido, em média são 110 inscritos nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; 107 inscritos na Oficina de Música; 52 inscritos no Canteiro dos Desejos; 140 inscritos na Oficina de Dança e Capoeira. Desta forma, houve o cumprimento de **106,5%** da Meta planejada.

Acrescentamos que no período entre 16/05/2022 a 15/08/2022, foi contabilizado o Nº de 404 inscritos, que corresponde a 101,0% da meta prevista para o quadrimestre.

No Período de 17/08/2022 a 17/11/2022 foi realizada a inscrição de 417 educandos(as) nas sete oficinas arteducativas oferecidas.

Quando analisado o período acumulado (12 meses), 16/11/2021 a 17/11/2022, vê-se que o cumprimento da Meta acumulada foi de **103,13%**.

Do Período correspondente a 18/11/2022 à 20/02/2023, foi realizada a inscrição de 412 educandos(as), nas 07 oficinas do Projeto. Cumprindo a meta no percentual de 103%. Esse também foi o percentual atingido para o período total dos 16 meses de projeto.

Ação 2-A2 Realizar as Oficinas

A Ação 2 consiste na implantação e no funcionamento contínuo das 07 oficinas durante todo o período.

Indicador: A2.1 Número de Oficinas implantadas e em funcionamento

Todas as 07 (sete) oficinas foram iniciadas em novembro de 2021, contudo foi necessário a paralisação por 20 dias úteis no mês de janeiro/fevereiro (17/01 a 11/02/2022), seguindo a orientação da consultora infectologista que acompanha a OSC, observando o grande aumento no número de casos suspeitos de covid-19, tanto entre os educandos quanto dos educadores, tendo sido confirmados, através de exames 11 casos entre os Educadores. Entretanto não houve a paralisação das atividades considerando que as equipes realizaram atendimento e acompanhamento remoto, visando a continuidade do trabalho arteducativo e pedagógico, incluindo orientações em saúde, incentivo à vacinação, matrícula escolar, além de atividades arteducativas orientadas remotamente Meta realizada em 100%.

Para os períodos seguintes, 16/02/2022 a 15/05/2022; **16/05/2022 a 15/08/2022; 17/08/2022 a 17/11/2022 e 18/11/2022 à 20/02/2023** todas as 07 (sete) oficinas permanecem em funcionamento. Meta cumprida em 100,0%.

Indicador: A2.2 Número de crianças, adolescentes e jovens frequentando as Oficinas.

No período de 16/11/2022 a 15/02/2022, das 403 de crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 352 frequentaram as oficinas, correspondendo a 87,0% de efetividade.

No período de 16/02/2022 a 15/05/2022, os dados demonstraram que dos 426 inscritos, uma média de 371 frequentaram as oficinas, correspondendo também a 87,0% de efetividade. Nesse sentido, embora tenha aumentado o número de inscritos o percentual de alunos frequentando as oficinas permanece o mesmo.

Sobre esse ponto, é importante ressaltar que o parâmetro previsto para avaliação de desempenho desse indicador é de 90,0%, justamente por já ser esperado uma mobilidade na participação dos educandos, face ao perfil psicossocial dos inscritos.

Diante do exposto, considerando o parâmetro de avaliação estabelecido no Plano de Trabalho a meta foi atingida em 96,6%.

No quadrimestre de 16/05/2022 a 15/08/2022, os dados demonstram que dos 404 inscritos, uma média de 363 adolescentes frequentaram as oficinas, correspondendo a 89,8% do previsto. Lembramos que o parâmetro para este indicador é de 90,0%, assim, a meta cumprida foi de 99,7%.

O Axé destaca que um grupo de educandos está sendo acompanhado pela equipe de Fortalecimento da Família, Juventude e Comunidade, em função da situação de afastamento temporário as atividades Arteducativas, por conta de trabalho temporário, estágio gravidez, licença maternidade e outros - Relatório de Cumprimento de Objeto fl.11 (SEI 00053701263).

Em tempo, ressalte-se que a lista de frequência assinada pelos educandos, gerou um arquivo digital muito grande que não coube no SEI, que tem limite de tamanho de arquivo para carregar no sistema. Nesse sentido o arquivo está na Coordenação de Proteção à Criança e ao Adolescente – CPCA e ao processo, foi juntando uma planilha com o resumo das presenças. (doc sei 00053702970).

No período de 17/08/2022 a 17/11/2022, dos 417 inscritos(as), uma média de 389 frequentaram efetivamente as oficinas, representando uma meta de 93%.

O acumulado dos 12 meses de execução do projeto foi de 95%.

Entre 18/11/2022 e 20/02/2023, dos 412 inscritos, 392 educandos(as) frequentaram as atividades, o que representa 98% da meta.

Ação 3-A3 Promover a (re) inserção dos participantes das Oficinas na escola

A Ação 3 visa garantir que a frequência dos participantes do projeto nas escolas, contribuindo para a diminuição da evasão escolar e/ou a baixa escolaridade, das crianças, adolescente e jovens inscritos nas atividades.

Indicador: A3.1 Número de crianças, adolescentes e jovens frequentando a escola

No relatório do primeiro quadrimestre (16/11/2022 a 15/02/2022), dos 403 educandos inscritos, 260 estavam matriculados em escolas públicas municipal (82 alunos), estadual (178 alunos) e Federal (01 aluno - IFBA), 90 ainda aguardavam a matrícula, 14 já tinham concluído o ensino médio e 39 ainda não tinham efetivado a matrícula escolar, incluindo casos de abandono escolar. 90,0%

Para o quadrimestre de 16/02/2022 a 15/05/2022, a OSC informa que dos 426 educandos inscritos nas oficinas, 332 educandos estão matriculados em escolas públicas, sendo 109 alunos em escolas municipais, 222 em colégios estaduais e 01 aluno está cursando o IFBA, representando um aumento de 72 educandos matriculados, em relação ao quadrimestre anterior.

Saliente-se que 14 educandos já concluíram o ensino médio e não estão incluídos nesta contabilidade. Os demais 53 educandos, estão aguardando matrícula, sendo que, 22 têm indicativo de matrícula em escolas municipais, 28 em colégios estaduais e 03 estão aguardando

indicativo das escolas/colégios.

Segundo informação da OSC, este grupo está sob acompanhamento da equipe de educação de rua em conjunto com as escolas parceiras, que também têm tido dificuldade na organização das aulas na modalidade presencial. A Meta foi alcançada em **99,0%**.

No quadrimestre compreendido entre 16/05/2022 e 15/08/2022, dos 404 educandos inscritos, 359 estão frequentando a escola, 12 concluíram o ensino médio, 06 não estão matriculados e 27 não estão frequentando a escola, sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar.

Conforme as informações contidas no Relatório de Cumprimento do Objeto encaminhado pela OSC, 386 educandos foram matriculados sendo distribuídos nos seguintes níveis de escolaridade: ensino fundamental 276, ensino médio 110.

Considerando que dos 404 inscritos 12 já concluíram o ensino médio, o compromisso do Axé em promover a reinserção dos participantes das oficinas na escola, corresponde a 392 crianças e ou adolescentes, desta forma a meta alcançada atingiu o percentual de 91,5%.

A OSC ressalta que o processo de matrícula continua aberto, podendo receber novos educandos durante todo período do projeto, devendo alterar o panorama a cada trimestre.

No Período de 17/08/22 à 17/11/22, 06 educandos(as) ainda estão em processo de atualização da situação escolar, ou seja, está sendo verificada o nível de escolaridade apropriado. Em sua maioria são crianças e adolescentes que estão com baixa ou nenhuma frequência e que já estão compondo o escopo de ações de acompanhamento da equipe de Educação de Rua e de Ações de Fortalecimento à Família, Juventude e Comunidade.

No tocante à Matrícula escolar, 22 educandos(as) não estão matriculados. Esses estão sendo acompanhados junto ao Conselho Tutelar, considerando a dificuldade de acesso ao sistema educacional formal.

A meta do período foi atingida em 93%. E a Meta acumulada dos últimos 12 meses é a média de 94%.

Entre o período de 18/11/2022 à 20/02/2023, 349 educandos(as) estão matriculados e frequentando a escola, 18 estão fora da sala de aula (o Conselho Tutelar já está acompanhando esses casos) e 29 já concluíram o ensino médio.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, a OSC realizou o acompanhamento de alguns educandos com objetivo de auxiliá-los da realização da matrícula para o ano escolar de 2023.

De modo que, excluindo-se os alunos que já concluíram o ensino médio, considerando o último período, a OSC atingiu 95% da meta.

Ação 4-A4 Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade.

Conforme prevê o Plano de Trabalho, essa ação consiste no atendimento total de 375 famílias durante todo o período do Termo de Colaboração, tendo como meta quadrimestral, 75 famílias, ensejando em diversos tipos de atendimentos/encaminhamentos e inserindo-os na rede de assistência.

Indicador A4.1: Número de famílias atendidas

No primeiro quadrimestre foram atendidas 88 famílias e computados 292 atendimentos, com a realização de 228 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos, sendo os principais encaminhamentos naquele período para retirada de documentação, realização de exames médicos, unidades de saúde para consultas e acolhimento institucional. Meta atingida em 117,0%.

No segundo quadrimestre (período de 16/02/2022 a 15/05/2022), foram atendidas 81 famílias, **correspondendo ao percentual de 108% do previsto para o período, e** computados 251

atendimentos, com a realização de 247 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam diversos encaminhamentos.

No que se refere ao período de 16/05/2022 a 15/08/2022, foram acompanhadas um número médio de 94 familiares (considerando atendimentos e colóquios/escutas nos meses de maio, junho, julho e agosto), tendo sido realizado um total de 283 atendimentos diretos através das ações de Fortalecimento à Família, a exemplo de questões relacionadas à responsabilização de paternidade, violências diversas, tráfico de drogas, frequência dos educandos às aulas, participação na escola de mães, vacinação, encaminhamento para as unidades de saúde e autocuidado, além da construção dos projetos de vida, dentre outras questões. O número de atendidos corresponde a 125,3% da meta prevista para o período.

De 17/08/2022 a 17/11/2022, foram atendidas e acompanhadas um número médio de 104 famílias, que desdobraram em um total de 332 atendimentos. A meta para o período foi atingida em 138%.

No período de 18/11/2022 e 20/02/2023, foram atendidas 97 famílias, o que acarretou 230 escutas. Esse número representa 129% da meta prevista.

No acumulado geral, referente a todo o período de execução, a OSC alcançou 123% da meta desta Ação.

Ação 5-A5 Assegurar o acesso dos participantes a 02 refeições diárias

Por solicitação da OSC, esta ação foi modificada após a Apostila n. 12/2022, antes era previsto o fornecimento de 03 refeições diárias, o que não era possível considerando que cada educando frequenta as oficinas durante apenas um turno, sendo efetivamente fornecida 02 refeições dia por pessoa.

Nesse sentido, o Plano de Trabalho prevê o fornecimento de 16.000 (dezesesseis mil) refeições por mês.

Indicador: A5.1 Número de refeições fornecidas conforme alteração do Plano de Trabalho oficializada através de apostilamento (SEI 00046156552)

No período de 16/02/2022 à 15/05/2022, foram **fornecidas um total de 37.421 refeições**, média mensal de **12.473** refeições. Nesse sentido, **a meta atingiu 78%**, um percentual abaixo do esperado, sendo que o parâmetro de verificação para esse indicador é atingir 90% da meta.

Em tempo, ressaltamos que a quantidade de refeições fornecidas, está diretamente ligada à frequência dos educandos e a interrupção de aulas por conta de feriados no período.

No que diz respeito ao período de 16/05/2022 a 15/08/2022, o número de refeições fornecidas foi de 35.358, uma média de 11.786 refeições por mês (o previsto é de 16.000 refeições mês). O percentual de cumprimento de meta foi de 73,6% do planejado para o quadrimestre, o indicador pactuado é de 90,0%.

Chamamos atenção para o fato de que o Plano de Trabalho tomou como base para o cálculo do número de refeições, o número fixo de 20 dias úteis, excluindo apenas os finais de semana. Nesse quadrimestre foram contabilizados 03 feriados. Os feriados, especialmente o São João, impacta na frequência dos educandos que normalmente ampliam os dias de ausência, pelo apelo das festas tradicionais na cidade. Por outro lado, há registro de queda na frequência nas oficinas Artereducativas numa média de 36 educandos/mês para este período.

De 17/08/2022 a 17/11/2022 foram fornecidos 38.573 refeições, que representa uma média mensal de 12.858 refeições, o que corresponde a 80,4% da meta mensal.

Em relação ao período de 18/11/2022 a 20/02/2023, foram fornecidas 33.460 refeições, o que corresponde a uma média mensal de 11.153, representando 69,7%.

A OSC informa que o setor de nutrição tem realizado algumas atividades com os educandos, que abarcam o tema da segurança alimentar e qualidade de vida.

O percentual acumulado de cumprimento da meta é de 60,34%

Objetivo Operacional 2-OP2 - Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e/ou de rua por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas.

Ação 1-A1 Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos

Conforme Plano de Trabalho, esta ação consiste na capacitação de 400 atores do SGD, em 10 turmas de 40 h/aula, com um total de 40 pessoas por turma.

As capacitações estão previstas para ocorrer em Salvador e Região Metropolitana, além das cidades de Feira de Santana, Vitória da Conquista e Barreiras.

Sendo, 02 turmas no Mês de Abril/2022; 04 turmas no Mês de agosto/2022 e 04 turmas no Mês de dezembro/2022.

Indicador: A1.1 Número de horas de capacitação

Esta ação tem início previsto no Plano de Trabalho para o mês de abril 2022, dando sequência por todo ano. Na realidade, em 08/03/2022 foi realizada uma reunião entre as equipes do Axé e SJDHDS para alinhamento das ações da capacitação, onde a atividade foi reprogramada para o mês de maio e junho de 2022. Desta forma, no período de 09 a 13/05/2022, aconteceu a primeira turma no Município de Vitória da Conquista, com a execução de 40 horas/aula, conforme programado. Tendo a Meta cumprida em **100%**.

Nos meses de julho e agosto foram abertas mais 03 turmas para o público de Salvador e Região Metropolitana, todas, totalizando 40 horas/aula cada.

A Turma 02 ocorreu nos dias 13, 20 e 28 de julho e 04 de agosto de 2022,, no Centro de Formação Carlos Vasconcelos (Unidade Central do Centro Projeto Axé – Avenida Estados Unidos, 161 – Comércio – Edif. Suerdieck, 10º andar)

A Turma 03 ocorreu nos dias 04, 08, 09, 10, 16, 18, 25 e 26 de agosto/22, no Auditório da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer – SEMPRES, situada na Rua Miguel Calmon, nº 28, Comércio, Salvador-BA.

A Turma 04 ocorreu nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 24 de agosto/22, no Auditório da Central Única dos Trabalhadores - CUT, situada na Rua Francisco Ferraro, nº 11, Nazaré, Salvador/BA.

TURMA 05, ocorreu nos dias 28, 29 de setembro e 04 e 06 de outubro de 2022 em Salvador/BA na Unidade de Arteeducação do Pelourinho – Projeto Axé.

TURMA 06 realizada nos dias 08, 10, 17 e 22 de novembro de 2022, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana/BA.

TURMA 07, ocorreu nos dias 24, 25, 26 e 27 de janeiro de 2023, na Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Brasil, no município de Barreiras.

No período dos 16 meses de execução do Projeto, a OSC realizou 280 horas de capacitação (07 turmas de 40 horas), estando ainda pendente a realização de 120 horas de capacitação. Nesse sentido, alcançou a meta no percentual de 70%.

Indicador: A1.2 Número de pessoas capacitadas

Na capacitação planejada para o município de Vitória da Conquista durante o período de 09 a 13/05/2022, foram inscritos 72 profissionais do Sistema de Garantia de Direitos, destes, 28 chegaram a participar, mas somente 21 concluíram o curso. A avaliação, lista de presença e demais documentos da capacitação devem compor o relatório do próximo quadrimestre.

Temos informações de que a realização, no mesmo período, de um outro curso organizado pela Prefeitura, com a exigência de presença obrigatória para os funcionários, dificultou a frequência dos inscritos ao curso do Projeto Axé /SJDHDS. A Meta foi cumprida em **52,5 %**.

O percentual de cumprimento da Meta abaixo do esperado devidamente justificado pela

OSC.

Vale ressaltar, que o Projeto Axé ofereceu (com recursos próprios), 250 lanches para os participantes do curso de Direitos Humanos, realizado em Vitória da Conquista.

No município de Salvador, foram abertas três turmas. Vejamos:

TURMA 2, realizada nos dias 13, 20 e 28 de julho e 04 de agosto de 2022, no Centro de Formação Carlos Vasconcelos (Unidade Central do Centro Projeto Axé – Avenida Estados Unidos, 161 – Comércio – Edif. Suerdieck, 10º andar). Inscrição de 59 pessoas e conclusão de 53 participantes.

A TURMA 3 realizada nos dias 04, 08, 09, 10, 16, 18, 25 e 26 de agosto/22, no Auditório da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer – SEMPRE, situada na Rua Miguel Calmon, nº 28, Comércio, Salvador-BA. Inscrição de 111 pessoas e conclusão de 79 participantes.

TURMA 4, realizada nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 24 de agosto/22, no Auditório da Central Única dos Trabalhadores - CUT, situada na Rua Francisco Ferraro, nº 11, Nazaré, Salvador/BA. Inscrição de 70 pessoas e conclusão de 35 participantes.

No Período de 17/08/22 à 17/11/22, foram disponibilizadas mais duas turmas (TURMA 5 - Salvador E TURMA 6 – Feira de Santana), nas quais tivemos a inscrição de 206 pessoas, mas efetivamente 128 concluíram a capacitação.

Até o momento a OSC capacitou um total de 316 pessoas representando um percentual acumulado de 79% em relação a meta total do objetivo, considerando que está prevista a capacitação de 400 pessoas no final da execução do projeto.

2. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A OSC realiza um trabalho de grande relevância social, atendendo crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades no acesso às políticas públicas, com desenvolvimento de atividades de arteducação, incentivando a frequência escolar e ainda contribuindo para mitigar a insegurança alimentar com disponibilização de duas refeições diárias para os participantes do projeto, fato que se torna mais relevante neste momento pós pandemia do corona vírus.

Destaque-se que em paralelo, há um acolhimento às famílias dos educandos por meio da “Escola de Mães” através das reuniões mensais aonde se discute temas de interesse das famílias, incluindo, no momento atual as orientações sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 e de medidas sanitárias de prevenção.

Também observamos que uma das ações previstas no Projeto, que já repercute positivamente na comunidade é o acompanhamento e assessoramento que a OSC tem realizado com os educandos e as suas famílias a respeito da matrícula escolar para o ano letivo de 2022. Atualmente, 95% dos educandos do projeto estão frequentando as escolas.

Outra atividade importante consiste nas capacitações dos atores do SGD, que atuam em outros municípios além da Capital baiana, contribuindo para o fortalecimento da Rede de Assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade no interior do estado.

3. Outras informações:

Não há previsão de aquisição de bens no Plano de Trabalho relativo ao Termo de Colaboração 003/2021

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Os documentos comprobatórios das despesas relativas à prestação de contas **parcial** vinculada ao Termo de Colaboração 003/2021 correspondente à 4ª parcela, no valor de R\$ R\$ 866.624,78 (oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) enviada pelo Centro Projeto Axé em 24/02/2023, estão sendo encaminhados à Coordenação de

Contratos e Convênios para análise e emissão de relatório. A Gestora da parceria observou, no entanto, que a aplicação dos recursos por itens de despesas, estão de acordo com o objeto da parceria e a previsão do Plano de Trabalho.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Até o momento a OSC tem desempenhado suas atividades observando as cláusulas previstas na parceria e no respectivo Plano de Trabalho.

No período de 16 meses de atividades, a OSC realizou 90,76% das ações previstas, demonstrando um percentual satisfatório.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não há contrapartida prevista.

8. TRANSPARÊNCIA

Todas as ações realizadas no âmbito do Termo de Colaboração são publicizadas e divulgadas no site institucional do Centro Projeto Axé (www.projetoaxe.org/brasil) e nas redes sociais da Organização: Instagram ([instagram.com/projetoaxe](https://www.instagram.com/projetoaxe)) e Facebook (<https://web.facebook.com/projetoaxe>)

As informações que se referem ao Termo de Colaboração 003/2021 data de assinatura, valor, prestação de contas se encontram disponíveis no site institucional (<http://www.projetoaxe.org.br/projetos/termo-de-colaboracao-no-003-2021-sjdhds>)

9. RECOMENDAÇÕES

Durante o período, além da visita *in loco*, anteriormente relatada, a gestora da parceria realizou 02 reuniões de monitoramento com a OSC, nos dias 28/02/22 e 08/03/22 (SEI 00048933675), com a participação da Coordenação da OSC e da sua equipe técnica. Oportunidades em que foram discutidos o andamento das ações iniciadas com os educandos, avaliando as dificuldades encontradas para o cumprimento das mesmas.

Foi recomendado que a OSC priorizasse o acompanhamento/reinserção das crianças e adolescente nas escolas, considerando a grande evasão escolar que ocorreu durante o período agudo da pandemia.

Solicitamos que fosse encaminhada para a Gestora da Parceria a relação das escolas onde os educandos estão sendo matriculados para possibilitar contatos da Comissão de Monitoramento e Avaliação com a rede escolar, tendo sido atendida na solicitação.

Por meio de reunião remota ocorrida em 05/09/22, a gestora da parceria sugeriu à equipe do Projeto Axé, no que se refere ao Objetivo OP2 - Ação01 – A1, que seja encaminhado um ofício dirigido às Secretarias Municipais de Assistência Sociais, dos municípios de Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, Itaparica, Madre de Deus, Salinas da Margarida, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Pojuca, Vera Cruz, Dias D'Ávila, São Francisco do Conde e Simões Filho, comunicando a realização dos cursos de capacitação com abertura de vagas para esses municípios.

As capacitações ofertadas serão na modalidade presencial com realização em Salvador, com possibilidade de uma turma à distância (remota) para o próximo quadrimestre.

Da mesma forma sugere o contato com alunos do município de Vitória da Conquista que não conseguiram frequentar o curso presencial realizado no município nos dias 09 a 13/05/2022, oferecendo a oportunidade de participação da turma que será disponibilizada remotamente.

No período analisado não houve recomendações para a OSC.

10. CONCLUSÃO

As atividades previstas no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 03/2021, estão possibilitando o acesso de crianças e adolescentes às ações educativas, por meio da vivência artística que o projeto proporciona e que se mostram cruciais dentro do contexto social

vivenciado pelas crianças/adolescentes pobres da cidade de Salvador. A proposta reduz o tempo ocioso das mesmas, oferecendo opções educacionais, culturais e de lazer, adequados às suas realidades.

Outro aspecto importante, diz respeito à oferta de duas refeições diárias para cada educando, reduzindo o impacto da insegurança alimentar com reflexo na saúde das mesmas.

A OSC registrou que continua atuando no sentido de estimular a vacinação dos educandos e promoveu informações sobre medidas sanitárias preventivas a serem adotadas por eles a partir da orientação produzida por uma consultora infectologista.

Os Cursos de capacitação e qualificação destinados à melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos atores do SGD tiveram seu início em maio de 2022, tendo sido bem avaliado pelo público-alvo, conforme demonstra o resultado das pesquisas de satisfação.

Até o momento, as prestações de contas apresentadas pela OSC foram consideradas regular pela Coordenação de Contratos e Convênios e pela Gestora da Parceria. Considerando a efetividade das ações realizadas por meio deste Termo de Colaboração, foi firmado em 28 de fevereiro de 2023, o 1º Termo Aditivo, renovando a parceria por mais 12 meses, no valor total de R\$ 3.225.590,30 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa reais e trinta centavos).

Por fim, considerando que a Organização tem prestado os serviços de forma satisfatória de acordo com o Relatório de Cumprimento de Objeto encaminhado pela mesma, submetemos o processo para a Coordenação de Contratos e Convênios – CCC para verificação da documentação que compõe a prestação de contas (SEI 082.17214.2023.0000372-74).

Salvador, 29 de março de 2023

Iara Farias

Gestora da Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Iara Souza Farias, Coordenador I**, em 30/03/2023, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00064483011** e o código CRC **89912A66**.