



## RELATÓRIO

### RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 À 28/02/2024

E ACUMULADO DO PERÍODO DE 21/02/2023 À 28/02/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção a Criança e o Adolescente.

INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Nº 003/2021

#### Sumário

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Introdução                                                      | x |
| 2. Informações da Parceria                                         | x |
| 3. Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC                   | x |
| 4. Perfil da Atividade ou Projeto                                  | x |
| 5. Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação | x |
| 6. Cumprimento de Cláusulas da Parceria                            | x |
| 7. Cumprimento da Contrapartida                                    | x |
| 8. Transparência                                                   | x |
| 9. Recomendações                                                   | x |
| 10. Conclusão                                                      | x |

#### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 01/12/2023 à 28/02/2024, tem como objetivo apresentar a avaliação parcial do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº 003/2021, celebrado entre o Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção a Criança e o Adolescente e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH.

Destaque-se que o Termo de Colaboração 003/2021 foi aditivado por mais 12 meses, a partir de 01 de março de 2023, tendo seu final agora previsto para 28 de fevereiro de 2024. Nesse sentido, o presente relatório inicia o monitoramento e avaliação a partir do período do Termo Aditivo.

A responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Iara Souza Farias, matrícula nº 92.085.942, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, com base na Cláusula Sétima do Termo de Colaboração 003/2021 e da Portaria nº 094, de 17/09/2021 publicada no DOE de 21/09/2021.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela Portaria nº 060 de 19 de dezembro de 2023 (publicada no DOE em 21/12/2023), é composta pelos seguintes membros: Liliene Tavares Santos – Mat. 92.085.965, Maria de Fátima Rocha – Mat. 92.085.974, Flávia de Souza Pinto – Mat. 92.085.887 e Sílvia Almeida Barbosa – Mat. 45.000.160, servidoras da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

#### 2. Informações da Parceria

Instrumento da Parceria: Termo de Colaboração nº 003/ 2021

Objeto da Parceria: Execução de ações de promoção, proteção e defesa de direitos de crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, e vulnerabilidade pessoal e social e suas famílias e outras formas de violação de direitos.

Inicial: 29/10/2021 a 28/02/2023.

Vigência: Aditivo: 01/03/2023 à 28/02/2024.

Total de 28 meses (2 anos e 4 meses)

**Valor Total da Parceria: R\$ 6.504.556,30 (seis milhões quinhentos e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)**

| Nº da Parcela | Repassse Previsto      |                 | Repassse Realizado |                |
|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
|               | Data                   | Valor           | Data               | Valor          |
| 1ª parcela    | Após publicação no DOE | R\$ 757.873, 23 | 16/11/2021         | R\$ 757.873,23 |
| 2ª parcela    | março/2022             | R\$ 866.624,77  | 24/03/2022         | R\$ 866.624,77 |
| 3ª parcela    | julho/2022             | R\$ 757.873,22  | 06/07/2022         | R\$ 757.873,22 |

|               |               |                             |            |                  |
|---------------|---------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 4ª<br>parcela | novembro/2022 | R\$ 866.624,78              | 08/11/2022 | R\$ 866.624,78   |
| 5ª<br>Parcela | março/2023    | R\$ 1.075.196,76            | 26/04/2023 | R\$ 1.075.196,76 |
| 6ª<br>Parcela | julho/2023    | R\$ 1.075.196,77            | 21/08/2023 | R\$ 1.075.196,77 |
| 7ª<br>Parcela | novembro/2023 | R\$ 1.075.196,77            | 01/11/2023 | R\$ 1.075.196,77 |
| <b>TOTAL</b>  |               | <b>R\$ R\$ 6.504.556,30</b> |            |                  |

#### Alterações da Parceria

| Instrumento                                            | Objeto                                                                                                                                                                                                                            | Vigência                   | Valor Total                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Apostila nº 011/2022<br>Publicado no DOE em 23/04/22   | Remanejamento de valores (R\$ 93.592,51) dentro da mesma natureza de despesa para fins de pagamento de pessoal.                                                                                                                   | 22/04/2022<br>à 28/02/2023 | Não houve<br>adição de<br>recursos.     |
| Apostila nº 012/2022<br>Publicado no DOE em 23/04/22   | Correção da descrição da Ação 05 (Objetivo Operacional 01): <b>Onde se Lê:</b> "Assegurar acesso dos participantes à 03 refeições diárias." <b>Leia-se:</b> "Assegurar acesso dos participantes à 02 refeições diárias."          | 22/04/2022<br>à 28/02/2023 | Não houve<br>adição de<br>recursos.     |
| 1º Termo Aditivo<br>Publicado no DOE em 01/03/23       | Substituição da Extinta Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH; Prorrogação de Prazo (12 meses) e acréscimo de valor (R\$ 3.255.590,30) | 01/03/2023<br>à 28/02/2024 | Valor do<br>Aditivo R\$<br>3.255.590,30 |
| APOSTILA Nº 006/2023<br>Publicado no DOE em 23/09/2023 | Remanejamento de recursos, no valor de R\$ 116.629,37 dentro da rubrica de pessoal.                                                                                                                                               | 23/09/2023<br>à 28/02/2024 | Sem adição<br>de valor                  |
| APOSTILA Nº 007/2023<br>Publicado no DOE em 18/11/2023 | Remanejamento de recursos, no valor de R\$ 23.244,19, dentro da rubrica de custeio para aquisição de vestuário                                                                                                                    | 18/11/2023<br>à 28/02/2024 | Sem adição<br>de valor                  |

### 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente.

CNPJ: 63225981/0001-95

Representante: ROSSIMARA INÊS FERREIRA DA CUNHA

Telefone de Contato: (71) 3242-5912

E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br

### 4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Objeto do Projeto em tela, apresentado pelo Centro Projeto Axé, identifica-se totalmente com o Programa de Governo 2020/2023, estando vinculado ao Plano Plurianual (PPA) por meio do Programa 300 - Assistência Social. Compromisso: 002 que se compromete a assegurar os direitos e a melhoria das condições de vida das populações em situação de vulnerabilidade, risco social e de ameaça e/ou violação de direitos. Meta I – Ampliar o número de atendimentos a pessoas, prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens, indígenas e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social, inclusive por meio de parcerias com Organizações da Sociedade Civil. Iniciativa – 00001 apoiar técnica e financeiramente entidades governamentais e não – governamentais que atuam na defesa de direitos humanos e juventude.

Em relação à Dotação Orçamentária, após realização do 1º Termo Aditivo, enquadra-se nas seguintes determinações: Órgão Secretária: 38 – SJDH; Unidade Orçamentária: 38.101 – APG; Unidade Gestora: 0003 – SUDH, Função: 14; Subfunção: 422; Programa: 300; Projetos/Atividades: 14.422.300.2170 – Apoio Técnico e Financeiro a Entidades Governamentais e Não-Governamentais na Defesa dos Direitos Humanos; Território/Região: 7800 – Metropolitana de Salvador; Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00; Destinação de Recurso: (Fonte): 1.500.0.100.000000.00.00.00 e 1.761.0.128.000000.00.00.00. Tipo de Recurso 1.

O Projeto no seu escopo apresenta 02 Objetivos:

Objetivo Operacional 1 - Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas voltadas para as atividades artísticas, musicais, iniciação profissional artística, como também, do atendimento às suas famílias buscando promover o fortalecimento sociocultural e econômico de seus membros.

Objetivo Operacional 2 - Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.

A partir desses objetivos o Projeto pretende realizar o acompanhamento escolar na rede pública e atender com a profissionalização em 07 Oficinas Artereducativas, à 400 crianças, adolescentes e jovens, assegurando também o atendimento sociocultural e econômico à 300 famílias. E, ainda, no âmbito do objetivo 1, fornecer 02 refeições diárias durante as atividades nas Oficinas, garantindo a melhoria das condições de segurança alimentar de todos e todas alunos(as) participantes.

A qualificação do atendimento prestado às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, previsto no objetivo OP2, se dará através da formação em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para 160 agentes públicos e das Organizações Não Governamentais, que tratam diretamente com esse público (crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade). Serão organizadas turmas de no máximo 60 alunos cada.

Essa ação de capacitação está prevista para acontecer em municípios a serem selecionados pela SJDH, conforme necessidade.

### 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

#### 5.1 VISITA TÉCNICA IN LOCO

No período de fevereiro a maio de 2023, a Gestora da parceria realizou duas visitas *in loco*.

Em 04 de maio de 2023 a gestora compareceu a unidade do Pelourinho e pode verificar os espaços destinados ao funcionamento das Oficinas de Artes Visuais, Modaxé, Estampaxé, Música e Canteiro dos Desejos, além da cozinha, despensa para guarda e conservação de alimentos e refeitório para todos os educandos. Foi realizada uma reunião de planejamento das atividades do 18 de maio e o início da pesquisa de satisfação com os educandos.

No dia 20 de maio de 2023, retornou a unidade Pelourinho para participação do evento da “Escola de Mães”. O evento ocorre mensalmente com os Pais e Responsáveis dos Educando, sempre abordando um tema ou realizando uma atividade interativa com as famílias.

Neste dia, a Programação se iniciou com a apresentação das crianças do Canteiro dos Desejos e em seguida, foi feita uma palestra com a Assistente Social do CEDECA/BA para tratar do tema de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O tema foi abordado de forma didática, tendo tido a participação e depoimentos de algumas mães.

Também foi realizado a pesquisa de satisfação do Projeto com os familiares presentes.

Em 01 de junho de 2023, a gestora esteve a Unidade do Pelourinho para participar da comemoração dos 33 anos do Centro Projeto. O evento festivo foi organizado pela equipe de coordenação, técnicos e funcionários, envolvendo as crianças, adolescentes e jovens participantes das Oficinas pedagógicas, membros do Conselho de Administração, ex - funcionários, amigos e empresários parceiros, que contribuem com no dia a dia do AXÉ.

No horário das 14h às 15h30, foi realizada uma reunião com a equipe técnica do Projeto Axé, com objetivo de planejar as ações que seriam realizadas no dia 12 de junho, reconhecido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial Contra o trabalho infantil.

Em 27 de Setembro de 2023, às 13h, foi realizada uma reunião, na unidade do Projeto Axé no Pelourinho, com a Coordenação Geral do Projeto Axé, com a presença das Coordenações das Oficinas e Administrativa-Financeira, onde foi discutido e planejada as ações pendentes, em relação ao Plano de Trabalho, assim como a reprogramação de algumas despesas, o que ensejou na solicitação de um pedido de remanejamento de algumas rubricas para melhor atender a parceria.

#### 5.2 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

##### 5.2.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

##### a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

| QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS  |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        |                                          |      |                               |      |                               |      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| PLANEJAMENTO ATIVIDADE                                           |                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR                                      | UNIDADE                                                                                          | MEIOS DE VERIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                   |                                           | PREVISTO<br>MÊS/TRIM                   | QTDE. META - RELATÓRIO 1 - Termo Aditivo |      |                               |      |                               |      |                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        | (ANO I) 2021                             |      |                               |      | (ANO II) 2022                 |      | PARÂMETRO<br>PARA AV. D<br>DESEMP.<br>PREVISTO<br>PERÍODO |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        | MÊS 1<br>21-FEV-20-<br>MAR/23            |      | MÊS 2<br>21-MAR-20-<br>ABR/23 |      | MÊS 3<br>21-ABR-21-<br>MAI/23 |      |                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        | R                                        | %    | R                             | %    | R                             | %    |                                                           |
| OBJETIVO DA PARCERIA                                             | OP1<br><br>Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retira- dos das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas | Indicador OP1.1                                | Oficinas                                                                                         | Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis                                                                               |                                           | 7                                      | 7                                        | 100% | 7                             | 100% | 7                             | 100% | 100%                                                      |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | Nº de oficinas em funcionamento                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        |                                          |      |                               |      |                               |      |                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | Indicador OP1.2                                | Nº de Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas                                    | Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.                                                                                                       |                                           | 400                                    | 370                                      | 93%  | 365                           | 91%  | 348                           | 87%  | 90%                                                       |
| Nº de crianças / adolescentes/ jovens frequentando as oficinas   |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        |                                          |      |                               |      |                               |      |                                                           |
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1                                | AÇÃO 01 – A1                                                                                                                                                                                          | Indicador A1.1                                 | Nº Crianças/ adolescentes/ jovens inscritos                                                      | Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento                                                                       |                                           | 400                                    | 426                                      | 107% | 426                           | 107% | 426                           | 107% | 100%                                                      |
|                                                                  | Realizar a inscrição dos participantes                                                                                                                                                                | Nº de crianças/ adolescentes/ jovens inscritos |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        |                                          |      |                               |      |                               |      |                                                           |
|                                                                  | AÇÃO 2- A2                                                                                                                                                                                            | Indicador A2.1                                 | Nº Oficinas implantadas/ funcionando                                                             | Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal | 7 oficinas                                | 7                                      | 100%                                     | 7    | 100%                          | 7    | 100%                          | 100% |                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | Realizar as oficinas                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           | Nº de oficinas implantadas/funcionando |                                          |      |                               |      |                               |      |                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | Indicador A2.2                                 | Nº Crianças/ adolescentes/ jovens                                                                |                                                                                                                                                                                                        | 400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ) | 370                                    | 92,5%                                    | 365  | 91%                           | 348  | 87%                           | 90%  |                                                           |
| Nº de crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas    |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        |                                          |      |                               |      |                               |      |                                                           |
| 1 relatório                                                      | -                                                                                                                                                                                                     | -                                              | -                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                      | 1                                         | 100                                    | 100%                                     |      |                               |      |                               |      |                                                           |
| AÇÃO 3- A3                                                       | Indicador A3.1                                                                                                                                                                                        | Nº Crianças/ adolescentes/ jovens              | Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio |                                                                                                                                                                                                        | 400                                       | 371                                    | 93%                                      | 371  | 93%                           | 371  | 93%                           | 90%  |                                                           |
| Promover a (re)inserção dos participantes das oficinas na escola | Nº de crianças/ adolescentes/ jovens frequentando a escola                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        |                                          |      |                               |      |                               |      |                                                           |
| AÇÃO 4- A4                                                       | Indicador A4.1                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                        |                                          |      |                               |      |                               |      |                                                           |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |      |       |      |       |      |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------|------|-------|------|------|
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1 | Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas                                                                                                                                                                       | Nº de famílias atendidas                                                   | Nº Famílias atendidas   | Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75          | 94    | 125% | 95    | 127% | 96    | 128% | 100% |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                         | Relatório sintético das atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 relatório | -     | -    | -     | -    | 1     | 100% | 100% |
|                                   | Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias                                                                                                                                                                                                                           | Nº de refeições fornecidas                                                 | Nº Refeições fornecidas | Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilhada e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.000      | 8.929 | 56%  | 9.930 | 62%  | 7.729 | 48%  | 90%  |
| OBJETIVO DA PARCERIA              | Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público. | Nº de horas de curso/ nº de turmas/ nº de pessoas inscritas na capacitação | Horas                   | Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definindo em consenso com a SJDHDS resultado da reunião inicial e na periodicidade estabelecida; | -           | -     | -    | -     | -    | -     | -    | -    |
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2 | Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos                                                                                                                                                                                                                  | Nº de horas de capacitação                                                 | Curso                   | Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | -     | -    | -     | -    | -     | -    | -    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº de pessoas                                                              | Pessoas capacitadas     | Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           | -     | -    | -     | -    | -     | -    | -    |

| QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS |                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | Q1 DE 2023 - A - PELA DIO 2 - 1 termo Atividade |                           |        |                           |        |                           |        |                                                            |                                                 |                                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| PLANEJAMENTO ATIVIDADE                                          | INDICADOR       | UNIDADE                                                                                           | MEIOS DE VERIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                   | PREVISÃO<br>MÊS 8 /<br>MÊS 9 / (MÊS)            | MÊS 9 (Q1 2023)           |        |                           |        |                           |        | PARÂMETRO<br>PARA AV. DE<br>DESEMP.<br>PREVISTO<br>PERÍODO | REALIZADO<br>ACUMULATI-<br>VO<br>SOMATÓ-<br>RIO | REALIZADO<br>NO<br>TRIMESTRE 1 |  |  |  |  |
|                                                                 |                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                 | MÊS 8<br>- Q1 2023 - 2023 |        | MÊS 9<br>- Q1 2023 - 2023 |        | MÊS 9<br>- Q1 2023 - 2023 |        |                                                            |                                                 |                                |  |  |  |  |
|                                                                 |                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                 | R                         | %      | R                         | %      | R                         | %      |                                                            |                                                 |                                |  |  |  |  |
| OBJETIVO 1 - PARCERIA                                           | OP1             | Indicador OP1.1                                                                                   | Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis                                                                               | 7                                               | 7                         | 100%   | 7                         | 100%   | 7                         | 100%   | 100%                                                       | 7                                               | 100%                           |  |  |  |  |
|                                                                 | Indicador OP1.2 | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal | 400                                                                                                                                                                                                    | 377                                             | 94,2%                     | 366    | 91,5%                     | 366    | 91,5%                     | 90%    | 366                                                        | 92%                                             |                                |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 01 - A1    | Indicador A1.1                                                                                    | Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento                                                                       | 400                                             | 424                       | 106,0% | 424                       | 106,0% | 424                       | 106,0% | 100%                                                       | 424                                             | 106,0%                         |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 2 - A2     | Indicador A2.1                                                                                    | Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal | 7 oficinas                                      | 7                         | 100%   | 7                         | 100%   | 7                         | 100%   | 100%                                                       | 7                                               | 100%                           |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 2 - A2     | Indicador A2.2                                                                                    | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal                                                                                                      | 400 (CAJ)                                       | 377                       | 94,2%  | 366                       | 91,5%  | 366                       | 91,5%  | 90%                                                        | 366                                             | 92%                            |  |  |  |  |
| AÇÕES DO OBJETIVO 1 - PARCERIA                                  | AÇÃO 2 - A2     | Indicador A2.2                                                                                    | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal                                                                                                      | 1 relatório                                     | -                         | -      | -                         | -      | -                         | -      | 100%                                                       | 1                                               | 100%                           |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 3 - A3     | Indicador A3.1                                                                                    | Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula                                                                                                                                         | 400                                             | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 90%                                                        | 380                                             | 95,0%                          |  |  |  |  |
|                                                                 | Indicador OP2.1 | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal | 75                                                                                                                                                                                                     | 65                                              | 86,6%                     | 65     | 86,6%                     | 65     | 86,6%                     | 100%   | 65                                                         | 86,6%                                           |                                |  |  |  |  |
|                                                                 | Indicador OP2.2 | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal | 1 relatório                                                                                                                                                                                            | -                                               | -                         | -      | -                         | -      | -                         | -      | 100%                                                       | 1                                               | 100%                           |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 3 - A3     | Indicador A3.1                                                                                    | Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento                                                                       | 400                                             | 424                       | 106,0% | 424                       | 106,0% | 424                       | 106,0% | 100%                                                       | 424                                             | 106,0%                         |  |  |  |  |
| OBJETIVO 2 - PARCERIA                                           | OP2             | Indicador OP2.1                                                                                   | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal                                                                                                      | 75                                              | 65                        | 86,6%  | 65                        | 86,6%  | 65                        | 86,6%  | 100%                                                       | 65                                              | 86,6%                          |  |  |  |  |
|                                                                 | OP3             | Indicador OP3.1                                                                                   | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal                                                                                                      | 400                                             | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 90%                                                        | 380                                             | 95,0%                          |  |  |  |  |
|                                                                 | OP4             | Indicador OP4.1                                                                                   | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal                                                                                                      | 400                                             | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 90%                                                        | 380                                             | 95,0%                          |  |  |  |  |
|                                                                 | OP5             | Indicador OP5.1                                                                                   | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal                                                                                                      | 400                                             | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 90%                                                        | 380                                             | 95,0%                          |  |  |  |  |
|                                                                 | OP6             | Indicador OP6.1                                                                                   | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal                                                                                                      | 400                                             | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 90%                                                        | 380                                             | 95,0%                          |  |  |  |  |
| AÇÕES DO OBJETIVO 2 - PARCERIA                                  | AÇÃO 1 - A1     | Indicador A1.1                                                                                    | Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento                                                                       | 400                                             | 424                       | 106,0% | 424                       | 106,0% | 424                       | 106,0% | 100%                                                       | 424                                             | 106,0%                         |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 2 - A2     | Indicador A2.1                                                                                    | Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal | 7 oficinas                                      | 7                         | 100%   | 7                         | 100%   | 7                         | 100%   | 100%                                                       | 7                                               | 100%                           |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 2 - A2     | Indicador A2.2                                                                                    | Relatório contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal                                                                                                      | 400 (CAJ)                                       | 377                       | 94,2%  | 366                       | 91,5%  | 366                       | 91,5%  | 90%                                                        | 366                                             | 92%                            |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 3 - A3     | Indicador A3.1                                                                                    | Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula                                                                                                                                         | 400                                             | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 90%                                                        | 380                                             | 95,0%                          |  |  |  |  |
|                                                                 | AÇÃO 4 - A4     | Indicador A4.1                                                                                    | Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula                                                                                                                                         | 400                                             | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 380                       | 95,0%  | 90%                                                        | 380                                             | 95,0%                          |  |  |  |  |

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS

| PLANEJAMENTO ATIVIDADE            |                                                                                                                                                                                          | INDICADOR                       | UNIDADE                                                    | MEIOS DE VERIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                   | PREVIS TO<br>MÊS/T RIM                                                                           |              |        |              |        |               |        | PARÂMET RO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO | REALIZA ÇÃO ACUMUL ADIVA SOMATÓ RIO/MÉDIA |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | MÊS 8 AGO/23 |        | MÊS 9 SET/23 |        | MÊS 10 OUT/23 |        |                                                 |                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | R            | %      | R            | %      | R             | %      |                                                 |                                           |
| OBJETIVO DA PARCERIA              | OP1                                                                                                                                                                                      | Indicador OP1.1                 | Oficinas                                                   | Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis                                                                               | 7                                                                                                | 7            | 100%   | 7            | 100%   | 7             | 100%   | 100%                                            | 7                                         |
|                                   | Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas | Nº de oficinas em funcionamento |                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |              |        |              |        |               |        |                                                 |                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                          | Indicador OP1.2                 |                                                            | Nº de Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas                                                                                                                                          | Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal. | 400          | 373    | 93,3%        | 366    | 91,5%         | 370    | 92,5%                                           | 90%                                       |
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1 | AÇÃO 01 – A1                                                                                                                                                                             | Indicador A1.1                  | Nº Crianças/ adolescentes/ jovens inscritos                | Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento                                                                       | 400                                                                                              | 416          | 104,0% | 416          | 104,0% | 416           | 104,0% | 100%                                            | 416                                       |
|                                   | AÇÃO 2- A2                                                                                                                                                                               | Indicador A2.1                  | Nº Oficinas implantadas/funcionando                        | Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal | 7 oficinas                                                                                       | 7            | 100%   | 7            | 100%   | 7             | 100%   | 100%                                            | 7                                         |
|                                   |                                                                                                                                                                                          | Realizar as oficinas            |                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |              |        |              |        |               |        |                                                 |                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                          | Indicador A2.2                  | Nº Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas | 400 (CAJ)                                                                                                                                                                                              | 373                                                                                              | 93,3%        | 366    | 91,5%        | 370    | 92,5%         | 90%    | 370                                             |                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                            | 1 relatório                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                | -            | -      | -            | -      | 1             | 100    | 100%                                            | 1                                         |
|                                   | AÇÃO 3- A3                                                                                                                                                                               | Indicador A3.1                  | Nº Crianças/ adolescentes/ jovens matriculados             | Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula                                                                                                                                         | 400                                                                                              | 380          | 95,0%  | 380          | 95,0%  | 380           | 95,0%  | 90%                                             | 380                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |        |        |        |        |        |        |      |        |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--|
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1 | previsão dos participantes das oficinas na escola                                                                                                                                                                                                                                     | adolescentes/jovens frequentando a escola | ns                      | escolar e dados da escola/colégio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |        |        |        |        |        |        |      |        |  |
|                                   | <b>AÇÃO 4- A4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicador A4.1</b>                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |        |        |        |        |        |        |      |        |  |
|                                   | Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas                                                                                                                                                                       | Nº de famílias atendidas                  | Nº Famílias atendidas   | Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                              | 92     | 122,6% | 88     | 117,3% | 85     | 113,3% | 100% | 315    |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                         | Relatório sintético das atividades<br>Realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                               | -      | -      | -      | -      | 1      | 100%   | 100% | 1      |  |
|                                   | <b>AÇÃO 5- A5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicador A5.1</b>                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |        |        |        |        |        |        |      |        |  |
|                                   | Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias                                                                                                                                                                                                                           | Nº de refeições fornecidas                | Nº Refeições fornecidas | Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilha e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.000*                         | 13.760 | 86,0%  | 11.803 | 73,7%  | 11.923 | 74,5%  | 90%  | 37.486 |  |
| OBJETIVO DA PARCERIA              | <b>OP2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicador OP2.1</b>                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |        |        |        |        |        |        |      |        |  |
|                                   | Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público. | Nº de pessoas inscritas na capacitação    | Pessoas inscritas       | Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presença (contendo nome, CPF, endereço/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião Inicial e na periodicidade estabelecida; | 160 horas/04 turmas/160 pessoas | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 100% | 70     |  |
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2 | <b>AÇÃO 1- A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicador A1.1</b>                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |        |        |        |        |        |        |      |        |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº de pessoas inscritas na capacitação    | Pessoas inscritas       | Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 horas/02 turmas              | -      | -      | -      | -      | 0      | 0,0%   | 100% | 70     |  |
|                                   | Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos                                                                                                                                                                                                                  | <b>Indicador A1.2</b>                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |        |        |        |        |        |        |      |        |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº de pessoas capacitadas                 | Pessoas capacitadas     | Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 pessoas                      | -      | -      | -      | -      | 0      | 0,0%   | 85%  | 43     |  |

| QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS |                                                                                                                                                                                          |                 |                                            |                                                                                                                                  |  |                      |                        |      |                  |      |                  |      |                  |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| PLANEJAMENTO ATIVIDADE                                          |                                                                                                                                                                                          | INDICADOR       | UNIDADE                                    | MEIOS DE VERIFICAÇÃO                                                                                                             |  | PREVISTO<br>MÊS/TRIM | QTDE. META - RELATÓRIO |      |                  |      |                  |      |                  |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                 |                                            |                                                                                                                                  |  |                      | (ANO II) 2022          |      |                  |      | (ANO III) 2023   |      |                  |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                 |                                            |                                                                                                                                  |  |                      | MÊS 10<br>NOV-23       |      | MÊS 11<br>DEZ/23 |      | MÊS 12<br>JAN/24 |      | MÊS 13<br>FEV/24 |      |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                 |                                            |                                                                                                                                  |  |                      | R                      | %    | R                | %    | R                | %    | R                | %    |
| OBJETIVO DA PARCERIA                                            | OP1                                                                                                                                                                                      | Indicador OP1.1 | Oficinas                                   | Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis         |  | 7                    | 7                      | 100% | 7                | 100% | 7                | 100% | 7                | 100% |
|                                                                 | Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas | Indicador OP1.2 |                                            |                                                                                                                                  |  |                      |                        |      |                  |      |                  |      |                  |      |
| AÇÃO OP1                                                        | AÇÃO 01 – A1                                                                                                                                                                             | Indicador A1.1  | Nº Crianças/ adolescentes/jovens inscritos | Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento |  | 400                  | 407                    | 101% | 407              | 101% | 407              | 101% | 407              | 101% |
|                                                                 | Realizar a inscrição dos participantes                                                                                                                                                   | Indicador A2.1  |                                            |                                                                                                                                  |  |                      |                        |      |                  |      |                  |      |                  |      |



|                                   |                                                                            |                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |        |      |       |      |        |      |       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA     | Realizar as oficinas                                                       | Nº de oficinas implantadas/fun-<br>cionando                             | implantadas/<br>funcionando                  | relatório sintético de<br>cada oficina contendo: o<br>nome da oficina, ati-<br>vidades, carga horária,<br>nº de participante,<br>instrutores responsáveis<br>e relação nominal dos<br>participantes e<br>frequência média mensal                                               | MÚSICA DANÇA E CAPOEIRA<br>CANTEIRO DOS DESEJOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 oficinas   | 7      | 100% | 7     | 100% | 7      | 100% | 7     |
|                                   |                                                                            | <u>Indicador A2.2</u>                                                   | Nº Crianças/<br>adolescentes/jove-<br>ns     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 crianças, adolescentes<br>e jovens (CAJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400<br>(CAJ) | 365    | 91%  | 368   | 92%  | 365    | 91%  | 368   |
|                                   |                                                                            | Nº de crianças/<br>adolescentes/jo-<br>vens frequentando as<br>oficinas |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 relatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -            | -      | -    | -     | -    | 1      | 100  |       |
|                                   | <u>AÇÃO 3- A3</u>                                                          | <u>Indicador A3.1</u>                                                   | Nº Crianças/<br>adolescentes/jove-<br>ns     | Relação nominal com dados de escolaridade,<br>status da matrícula escolar e dados da<br>escola/colégio                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400          | 392    | 98%  | 392   | 95%  | 392    | 98%  | 392   |
|                                   | <u>AÇÃO 4- A4</u>                                                          | <u>Indicador A4.1</u>                                                   | Nº de famílias<br>atendidas                  | Relação nominal contendo nome do responsável e da<br>criança atendida, endereço, ocupação, composição<br>familiar, tipo de atendimento, quantidade de<br>atendimentos realizados.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75           | 99     | 132% | 93    | 124% | 98     | 130% | 92    |
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1 | Promover a (re)inserção dos<br>participantes das<br>oficinas na escola     |                                                                         |                                              | Relatório sintético das atividades<br>Realizadas seguindo modelo em consenso com a<br>SJDHDS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 relatório  | -      | -    | -     | -    | -      | -    | -     |
|                                   | <u>AÇÃO 5- A5</u>                                                          | <u>Indicador A5.1</u>                                                   | Nº de refeições<br>fornecidas                | Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos<br>participantes em ficha/planilhada e aprovada pela<br>Coordenação da SUDH, considerando os<br>participantes que tiveram acesso a refeição.<br>Levantamento fotográfico contendo a data, local e o<br>cardápio nutricional. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.000       | 11.634 | 73%  | 8.333 | 52%  | 11.660 | 73%  | 6.460 |
| OBJETIVO DA PARCERIA              | <u>OP2</u>                                                                 | <u>Indicador OP2.1</u>                                                  | Nº de pessoas<br>inscritas na<br>capacitação | Pessoas inscritas                                                                                                                                                                                                                                                              | Relatório contendo a consolida- ção dos dados e<br>informações correspondentes ao curso, além do quantitativo<br>e dos nomes dos participantes inscritos e os docu- mentos<br>comprobatórios dos re- gistros efetuados: listas de pre-<br>senças (contendo nome, CPF, ór- gão/entidade que<br>representa, área de atuação, profissão/fun- ção, assinatura),<br>fotos das ações, etc. Os relatórios de dados con- solidados<br>serão apresentados em modelo definindo em consenso com<br>a SJDHDS resultado da reunião Inicial e na periodicidade<br>estabelecida; | -            | -      | -    | -     | -    | -      | -    | -     |
| AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2 | <u>AÇÃO 1- A1</u>                                                          | <u>Indicador A1.1</u>                                                   | Nº de pessoas<br>inscritas na<br>capacitação | Pessoas inscritas                                                                                                                                                                                                                                                              | Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso,<br>período, articulações realizadas/parceiros envolvidos,<br>programação, facilitadores, carga horária, nº de<br>participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40           | -      | -    | -     | -    | -      | -    | -     |
|                                   | Capacitar profissionais<br>que atuam no Sistema<br>de Garantia de Direitos | <u>Indicador A1.2</u>                                                   | Nº de pessoas                                | Pessoas<br>capacitadas                                                                                                                                                                                                                                                         | Relação contendo o nome, en- dreço, CPF, órgão que atua,<br>e- mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os<br>participantes efetivamente capacitados, além da das<br>avaliações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40           | -      | -    | -     | -    | -      | -    | -     |

#### Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas :

A seguir apresentam-se os resultados por indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho:

**Objetivo Operacional 1 - OP1 Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas voltadas para as atividades artísticas, musicais, iniciação profissional artística, como também, do atendimento às suas famílias buscando promover o fortalecimento sociocultural e econômico de seus membros.**

#### Ação 01 –A1 Realizar a inscrição dos participantes .

Esta Ação consiste na inscrição de 400 crianças, adolescentes e jovens, nas 07 (sete) oficinas de Arteducação oferecidas pela OSC, com os seguintes conteúdos: Oficinas de Artes Visuais (40 vagas); Oficina Estampaxé (25 vagas); Oficina Modaxé (25 vagas); Oficina de Música (90 vagas); Oficina de Dança e Capoeira (120 vagas) e Canteiro dos Desejos (100 vagas). Com exceção do Canteiro dos desejos, que é a primeira etapa dos educandos no projeto, onde tomam conhecimento das diversas expressões artísticas, as demais vagas das oficinas são preenchidas por escolha dos participantes, de acordo com suas afinidades.

#### Indicador: A1.1 Número de Crianças, adolescentes e jovens inscritos

No período de 21/02/2023 a 21/05/2023, foram inscritos uma média 426 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 106%.

No período de 22/05/2023 à 31/08/2023, foram inscritos uma média 424 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé;

Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 106%.

De 01/09/2023 à 30/11/2023, foram inscritos 416 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 104%.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 foram inscritos 407 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 101%

#### **Ação 2-A2 Realizar as Oficinas**

A Ação 2 consiste na implantação e no funcionamento contínuo das 07 oficinas durante todo o período.

##### **Indicador: A2.1 Número de Oficinas implantadas e em funcionamento**

**Todas as 07 (sete) oficinas propostas no Plano de Trabalho permanecem em funcionamento durante todo o período.** Meta cumprida em 100%.

##### **Indicador: A2.2 Número de crianças, adolescentes e jovens frequentando as Oficinas.**

No período de 21/02/2023 a 21/05/2023, das 426 de crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 361 frequentaram as oficinas. Esse número corresponde ao percentual de 90% da meta, que prevê 400 crianças e adolescentes frequentando as oficinas.

No período de 22/05/2023 a 31/08/2023, das 424 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 366 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 91% da meta.

De 01/09/2023 à 30/11/2023, das 416 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 370 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 92% da meta.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024, das 407 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 367 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 91% da meta.

#### **Ação 3-A3 Promover a (re) inserção dos participantes das Oficinas na escola**

A Ação 3 visa garantir que a frequência dos participantes do projeto nas escolas, contribuindo para a diminuição da evasão escolar e/ou a baixa escolaridade, das crianças, adolescente e jovens inscritos nas atividades.

##### **Indicador: A3.1 Número de crianças, adolescentes e jovens frequentando a escola**

Do período em análise (21/02/2023 a 21/05/2023), dos 426 educandos inscritos, 279 estão matriculados no Ensino Fundamental, 82 no Ensino Médio, 32 estão com o ensino médio completo; 22 estão na Educação de Jovens e Adultos/Aceleração e 11 estão em processo de atualização de situação escolar, esses estão sendo acompanhados pela equipe de Educação de Rua e de Ações de Fortalecimento à Família, Juventude e Comunidade do Projeto Axé.

Desse modo, excluindo-se os 32 educandos que já concluíram o ensino médio, a meta alcançada atingiu o percentual de 104%.

No Período de 22/05/2023 a 31/08/2023, as crianças e adolescentes inscritos nas oficinas estão frequentando a escola, com exceção de 05 educandos, que estão sendo acompanhados pela equipe do Projeto Axé.

Dos matriculados e frequentando, estão distribuídos nas seguintes séries: Ensino Fundamental: 289 educandos(as); Ensino Médio: 71 educandos(as); Ensino Médio Completo: 30 educandos(as); Educação de Jovens e Adultos (EJA) / Aceleração: 28 educandos(as). Meta atingida em 98%.

No Período de 01/09/2023 à 30/11/2023, das 416 crianças e adolescentes inscritos nas oficinas estão frequentando a escola, com exceção de 02 educandos, que estão sendo acompanhados pela equipe do Projeto Axé.

Os Educando estão frequentando a escola nas seguintes séries: Ensino Fundamental: 296 educandos(as); Ensino Médio: 63 educandos(as); Ensino Médio Completo: 28 educandos(as); Educação de Jovens e Adultos (EJA) / Aceleração: 27 educandos(as). Meta atingida em 99%.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024, dos 407 Educandos(as) matriculado(as), 392 estão frequentando a escola, 06 aguardando matrícula/calendário escolar (Acompanhamento junto ao Conselho Tutelar, considerando a dificuldade de acesso ao sistema educacional formal), 07 concluiu o ensino médio e 02 estão em processo de atualização da situação escolar. Meta atingida em 98%.

#### **Ação 4-A4 Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade.**

Conforme prevê o Plano de Trabalho, essa ação consiste no atendimento total de 300 famílias durante os 12 meses do termo aditivo ao Termo de Colaboração, tendo como meta mensal 25 famílias, ensejando em diversos tipos de atendimentos/encaminhamentos e inserindo-os na rede de assistência.

##### **Indicador A4.1: Número de famílias atendidas**

No Período (21/02/2023 a 21/05/2023) foram atendidas 96 famílias e computados 465 atendimentos, com a realização de 261 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

De 22/05/2023 à 31/08/2023 foram atendidas uma média de 94 famílias e computados 363 atendimentos, com a realização de 224 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

No período de 01/09/2023 à 30/11/2023 foram atendidas uma média de 88 famílias e computados 331 atendimentos, com a realização de 318 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

Nos colóquios foram discutidos temas de Saúde, Educação e Formação, Famílias. Questões que tangem assuntos ligados à saúde da mulher; rede de tráfico de drogas, retorno das atividades escolares entre outros. Dos encaminhamentos foram realizados alguns direcionados à documentação, exames e consultas médicas, entre outros. Meta atingida em 117%.

Para o período de 01/12/2023 à 28/02/2024, foram atendidas uma media de 96 famílias, representando um percentual de 128% da meta.

#### **Ação 5-A5 Assegurar o acesso dos participantes a 02 refeições diárias**

O Plano de Trabalho prevê o fornecimento de 16.000 (dezesesseis mil) refeições por mês.

##### **Indicador: A5.1 Número de refeições fornecidas.**

No período de 21/02/2023 a 21/05/2023, foram fornecidas um total de 26.588 refeições, média mensal de 8.862 refeições. Nesse sentido, a meta alcançou o percentual de 55%, um percentual abaixo do esperado, sendo que o parâmetro de verificação para esse indicador é atingir 90% da meta.

No período de 22/05/2023 à 31/08/2023, foram fornecidas um total de 37.386 refeições, média mensal de 12.462 refeições, alcançando um percentual de 77,8%.

De 01/09/2023 à 30/11/2023 foram fornecidas um total de 37.486 refeições, média mensal de 12.495 refeições, alcançando um percentual de 78%. Considerando que o parâmetro de verificação para esse indicador é atingir 90% da meta, a mesma foi cumprida parcialmente.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 foram fornecidas 38.087 refeições, representando uma uma média mensal de 12.695 refeições, o que representa 79% da meta.

Em tempo, ressaltamos que a quantidade de refeições fornecidas, está diretamente ligada à frequência dos educandos e a interrupção de aulas por conta de feriados no período, o que influencia no alcance do resultado.

**Objetivo Operacional 2-OP2 - Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e/ou de rua por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas.**

#### **Ação 1-A1 Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos**

Conforme Plano de Trabalho, no período do Termo Aditivo, esta ação consiste na capacitação de 160 atores do SGD, em módulos de 40 h/aula.

##### **Indicador: A1.1 Número de horas de capacitação**



Esta ação tem previsão de ocorrer em junho/2023 e em outubro/2023. Não havendo previsão para o período em análise.

No mês de Agosto de 2023 foi realizada uma turma de capacitação (Turma nº 09), que ocorreu nos dias: 08, 10, 15, 17, 21, 24, 29, 31 de agosto de 2023, no Centro de Formação Carlos Vasconcelos (Projeto Axé). Totalizando 40 horas. Meta cumprida em 100%.

No período de 01/09/2023 à 30/11/2023, estava prevista a capacitação em módulos de 40h/aulas para 80 pessoas, no mês de outubro. Considerando as dificuldades da OSC em formar uma turma para o período, conforme relatado no Relatório de Execução de Objeto e em reuniões com a Gestora, não foi realizada a atividade prevista.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 não foram realizadas capacitações.

Meta não cumprida.

#### **Indicador: A1.2 Número de pessoas capacitadas**

No período foram inscritas 70 pessoas, tendo sido capacitadas 43 e certificadas 37 (75% de presença e entrega de atividades complementares).

Meta cumprida em 69%.

A Capacitação prevista para ocorrer no mês de outubro, não foi realizada, conforme justificativa apresentada pela OSC. Meta não cumprida.

#### **No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 não foram realizadas capacitações.**

### **2. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:**

A OSC realiza um trabalho de grande relevância social, atendendo crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades no acesso às políticas públicas, com desenvolvimento de atividades de arteeducação, incentivando a frequência escolar e ainda contribuindo para mitigar a insegurança alimentar com disponibilização de duas refeições diárias para os participantes do projeto.

Desta-se que em paralelo, há um acolhimento às famílias dos educandos por meio da "Escola de Mães" através das reuniões mensais aonde se discute temas de interesse das famílias.

A Parceria foi executada por 16 meses, atingindo um percentual de 90% das metas em geral. Considerando a efetividade da parceria, foi realizado um termo aditivo por mais 12 meses e tem se mostrado como determinante para maior qualidade de vida e cidadania das crianças, adolescentes, jovens atendidos e suas famílias.

As atividades desenvolvidas pelo Projeto Axé no centro da cidade de Salvador, contribuem também para a redução da violência local, instituindo em conjunto com outras instituições uma atmosfera com outras perspectivas sociais, ampliando a visão de mundo e cidadania do público-alvo.

### **3. Outras informações:**

Não há previsão de aquisição de bens no Plano de Trabalho relativo ao Termo de Colaboração 003/2021

#### **5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas**

Os documentos comprobatórios das despesas relativas à prestação de contas **parcial** vinculada ao Termo de Colaboração 003/2021 correspondente à 7ª parcela, no valor de R\$ 1.075.196,76 (um milhão setenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) enviada pelo Centro Projeto Axé em 26/03/2024, estão sendo encaminhados à Coordenação de Contratos e Convênios para análise e emissão de relatório. A Gestora da parceria observou, no entanto, que a aplicação dos recursos por itens de despesas, estão de acordo com o objeto da parceria e a previsão do Plano de Trabalho.

#### **6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA**

Até o momento a OSC tem desempenhado suas atividades observando as cláusulas previstas na parceria e no respectivo Plano de Trabalho.

#### **7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA**

Não há contrapartida prevista.

#### **8. TRANSPARÊNCIA**

Todas as ações realizadas no âmbito do Termo de Colaboração são publicizadas e divulgadas no site institucional do Centro Projeto Axé ([www.projetoaxe.org/brasil](http://www.projetoaxe.org/brasil)) e nas redes sociais da Organização: Instagram ([instagram.com/projetoaxe](https://www.instagram.com/projetoaxe)) e Facebook (<https://web.facebook.com/projetoaxe>)

As informações que se referem ao Termo de Colaboração 003/2021 data de assinatura, valor, prestação de contas se encontram disponíveis no site institucional (<http://www.projetoaxe.org.br/projetos/termo-de-colaboracao-no-003-2021-sjdhs>)

#### **9. RECOMENDAÇÕES**

No período analisado não houve recomendações para a OSC.

#### **10. CONCLUSÃO**

As atividades previstas no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 03/2021, estão possibilitando o acesso de crianças e adolescentes às ações educativas, por meio da vivência artística que o projeto proporciona e que se mostram cruciais dentro do contexto social vivenciado pelas crianças/adolescentes pobres da cidade de Salvador. A proposta reduz o tempo ocioso das mesmas, oferecendo opções educacionais, culturais e de lazer, adequados às suas realidades.

Importante observar, que o Projeto Axé realizou atividade pedagógica de excelente qualidade, em referência ao dia 18 de maio, estabelecido nacionalmente como o dia nacional contra a violência sexual, divulgando a Campanha Nacional "Faça Bonito" - Disque 100 Denuncie a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A atividade constou de uma aula pública realizada no Largo o Terreiro de Jesus, que obteve uma boa repercussão, contando com a participação do secretário da SJDH Felipe Freitas. O evento atraiu um público representativo (cerca de 400 pessoas), chamando a atenção da imprensa local (rádio, TV, jornais e redes sociais).

No dia 12 de junho, reconhecido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial Contra o trabalho infantil, o Projeto Axé realizou atividades de mobilização no Pelourinho.

Outro aspecto importante, diz respeito à oferta de duas refeições diárias para cada educando, reduzindo o impacto da insegurança alimentar com reflexo na saúde das mesmas.

Os Cursos de capacitação e qualificação destinados à melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos atores do SGD tiveram seu início em maio de 2022, e foram bem avaliados pelo público-alvo, essa atividade foi retomada em agosto de 2023.

Até o momento, as prestações de contas apresentadas pela OSC foram consideradas regular pela Coordenação de Contratos e Convênios e pela Gestora da Parceria. Considerando a efetividade das ações realizadas por meio deste Termo de Colaboração, foi firmado em 28 de fevereiro de 2023, o 1º Termo Aditivo, renovando a parceria por mais 12 meses, no valor total de R\$ 3.225.590,30 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa reais e trinta centavos).

Por fim, considerando que a Organização tem prestado os serviços de forma satisfatória de acordo com o Relatório de Cumprimento de Objeto encaminhado pela mesma, submetemos o processo para a Coordenação de Contratos e Convênios – CCC para verificação da documentação que compõe a prestação de contas.

Salvador, 23 de abril de 2024

Iara Farias



Documento assinado eletronicamente por **Iara Souza Farias, Coordenador I**, em 29/04/2024, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00087990980** e o código CRC **25F70B8D**.