

## **Projeto**

**“Rede de Esperança: Melhorias das Condições de Trabalho e de Renda dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis.”**

### **Plano de Trabalho**

#### **A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:**

##### **Dados da OSC**

**Nome da OSC:** Associação Regional de Trabalhadores em Materiais Recicláveis de Feira de Santana e Municípios Vizinhos - ARTEMARES.

**CNPJ:** 21.032.886/0001-25

**Data de Criação:** 2014

**Endereço:** Conjunto Sergio Carneiro, 02 A

**CEP:** 44.092-474, Feira de Santana- BA

**Telefone:** 75 99191-1435

**Endereço eletrônico (e-mail):** artemares@hotmail.com

##### **Dados do Representante Legal**

**Nome:** Jailton Santos Cardoso

**Endereço:** Rua Vespasiano nº 434, bairro Sítio Matias Tomba,

**CEP** 44.091.166, Feira de Santana- BA

**Endereço eletrônico (e-mail):** jail.fsa@hotmail.com

**RG/Órgão expedidor/UF:** 03.882.931-28 SSP/BA

**CPF:** 593.283.125-15

#### **B. OBJETO DA PARCERIA**

O objeto da parceria visa à execução do “Projeto Rede de Esperança: Melhorias das Condições de Trabalho e de Renda dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis,” para melhoria das atividades exercidas pelos catadores para consolidação da melhoria da qualidade de vida e do trabalho dos catadores e catadoras, com o melhoramento dos recursos materiais necessários, bem como garantindo as melhorias do serviço prestado por esta associação.

Além da aquisição de bens e serviços, este projeto **objetiva a busca por melhorias e qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos catadores e catadoras, bem como a melhoria da qualidade de vida e da infra-estrutura desta associação.** Vale mencionar que o trabalho executado hoje é manual e precário, desenvolvido pelos catadores e catadoras de materiais recicláveis, associados à ARTEMARES, do município de Feira de Santana — BA e dos municípios próximos, Riachão do Jacuípe, Tanquinho, Santo Estevão, Antônio Cardoso, Serra Preta, Pé de Serra, Muritiba, Cruz das Almas. Este projeto vai beneficiar **86 (oitenta e seis) catadores e catadoras e suas famílias. Sendo 66 (sessenta e seis) catadores e catadoras e suas famílias de Feira de Santana e mais 20 (vinte) catadores e catadoras e suas famílias dos municípios próximos.**

Os catadores e catadoras de materiais recicláveis são agentes **fundamentais** para ajudar a manter as cidades limpas através do recolhimento, seleção e comercialização dos materiais recicláveis, além desses fatores, os catadores contribuem para a preservação do meio ambiente.


Diante da vulnerabilidade social dos catadores de materiais recicláveis, da falta de emprego e a busca pela sobrevivência, o lixo descartado pela sociedade se transformou numa oportunidade de trabalho.

A parceria com a ARTEMARES faz-se necessário, por conta do papel que ela vem desempenhando no município de Feira de Santana — BA e dos municípios próximos: Riachão do Jacuípe, Tanquinho, Santo Estevão, Antônio Cardoso, Serra Preta, Pé de Serra, Muritiba, Cruz das Almas do Estado da Bahia.

Vale informar que a ARTEMARES desempenha um papel econômico, social e ambiental importante, visto que, além de reduzir o descarte inadequado de lixo, contribui para a redução da extração de novos recursos naturais e melhoram a situação das comunidades vulneráveis, já que oferecem a seus membros, uma **opção de trabalho e renda, bem como da comunidade local e do meio ambiente através da coleta seletiva dos materiais recicláveis. Entretanto, o trabalho desenvolvido pelos catadores e pelas catadoras, necessita de mais qualidade e infraestrutura organizacional.**

Deste modo, é necessário prover todo o apoio técnico, melhorar a infra-estrutura da ARTEMARES, para que possa desenvolver melhorias nas condições de trabalho, possibilitando garantir a eficiência e aumentar a renda dos seus membros, através da inovação, para operacionalização do trabalho, mais técnico, mais elaborado e com a capacitação dos catadores e catadoras para execução do trabalho interno e externo.

A utilização da tecnologia traz o aprimoramento das atividades desenvolvidas anteriormente de forma precária, possibilitando um alcance de resultado no trabalho, a



disponibilização das informações mais rápidas acerca de quantidade, dos valores, do peso, do recolhimento de material, do pagamento, da emissão de relatórios.

Além disso, o projeto tem o propósito de conscientizar os catadores de materiais recicláveis para a utilização dos novos recursos da melhor forma possível, a fim de proporcionar uma qualidade de vida satisfatória, garantindo a realização de oficinas, de planejamento de atividades, treinamento e palestras, objetivando a preparação dos catadores para o desenvolvimento do trabalho, no ambiente mais estruturado, com a presença de lideranças locais, parceiros e poder público.

A atuação desta associação nesse ambiente, não fica restrita, apenas à inserção do uso e do valor produtivo das novas tecnologias. Pelo contrário, ela se legitima por meio desses recursos em diversas esferas, ***desde geração de renda para a sobrevivência até o fornecimento de capacitação para ampliar o conhecimento intelectual, valores éticos e morais dos trabalhadores.***

### **C. OBJETIVO DA PARCERIA**

#### **OBJETIVO GERAL**

Promover melhorias das condições físicas de trabalho e da renda dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis através da utilização de equipamentos, recursos técnicos, melhorias de infra-estrutura para que possa contribuir de forma significativa na cadeia produtiva no processo de materiais de reciclagem.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Garantir a expansão da associação e melhoria nas condições de trabalho por meio da aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos;
- Fornecer condições básicas de trabalho através da melhoria das condições físicas para o desenvolvimento do trabalho;
- Sensibilizar os atores, os catadores, as catadoras e a população, quanto a coleta seletiva e os impactos significativos ao meio ambiente;
- Otimização do rendimento no trabalho;
- Fortalecimento da associação no comércio de materiais recicláveis;
- Auxiliar na gestão da produção de catadores de materiais recicláveis;
- Desenvolver oficinas objetivando a capacitação do público alvo.

### **D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS**



No Brasil, segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, dos 5507 municípios, cerca de 50% possuem lixões, onde os resíduos são dispostos a céu aberto, muitas vezes às margens de córregos, sem qualquer tipo de tratamento, poluindo o solo, a água e o ar, com muitos riscos à saúde da população.

Além da poluição ambiental, constata-se também, nesses locais, um grave problema de degradação social, pela presença de catadores nos lixões, adultos e crianças que sobrevivem da separação e comercialização dos materiais recicláveis presentes no lixo urbano. Inclusive, essas pessoas trabalham em condições extremamente precárias, sujeitas a todo tipo de contaminação e doenças, sendo que muitas vezes retira do lixo o seu próprio alimento.

Ademais, a qualidade do material coletado nessas condições é pior, o que é demonstrado pelos baixíssimos preços praticados nesse mercado. Importa dizer que os catadores vivem ainda à margem de todos os direitos sociais e trabalhistas, excluídos da maior parte da riqueza que o mercado de reciclagem movimenta e produz.

**Muitos desses trabalhadores foram empurrados para as ruas devido a uma combinação de fatores, incluindo desemprego, falta de moradia e ausência de suporte social. A marginalização econômica e social perpetua um ciclo de pobreza e exclusão social de difícil de quebrar.**

Desse modo, cumpre informar que A ARTEMARES compreende uma associação de catadores de materiais recicláveis de baixa renda, que se reuniram por conta do desemprego e das dificuldades encontradas para retornarem para o trabalho formal. O trabalho desenvolvido contribui **para a valorização pessoal do catador e da catadora e o resgate da dignidade dos trabalhadores envolvidos, da cidadania, implicando também nos benefícios sociais e ambientais associados à coleta seletiva.**

Atualmente, os catadores de material reciclável vêm procurando se organizarem coletivamente, almejando a comercialização do material reciclado, com melhores condições no mercado através de um trabalho produtivo e qualitativo. Sendo necessário um fortalecimento na sua infra - estrutura e a qualificação da mão de obra dos associados, para desempenhar suas atividades, objetivando **melhorar qualidade de vida e do trabalho.**

Importa registrar, que a falta de equipamentos essenciais para o desenvolvimento, mais automatizado do trabalho, traz alterações na baixa produtividade do trabalho desenvolvido nesta associação, influenciando a baixa renda individual dos catadores e catadoras.



Desta forma, investimentos em melhorias físicas, como aparelhamento para desempenho das atividades, melhorias na infraestrutura para atender as necessidades básicas, além de aumentar a produção final com eficiência, contribuem também para a melhoria das condições pessoais dos trabalhadores.

A aquisição dos equipamentos contribui para o aumento do volume da produção e, ao mesmo tempo contribui para organização desta associação. Além disso, deve fornecer meios, para posteriormente desenvolver um modelo produtivo, garantindo melhoria na renda das famílias associadas e nas condições de trabalho.

**O objetivo inicial do grupo dos catadores e catadoras desta associação era a sobrevivência econômica. Atualmente, além da geração de trabalho e renda, a busca pela qualificação da mão de obra, de melhores condições de trabalho e a conscientização sobre a importância da preservação ambiental, além da inclusão social como um todo.**

Logo, esse projeto reconhece a inseparabilidade dos aspectos da *Inovação com a tecnologia* no trabalho, do aumento da *produtividade, da capacitação* dos catadores, da *qualidade de vida, do aumento da renda e da preservação ambiental*.


**Importa lembrar que as Organizações Sociais auxiliam o Estado para efetivação das políticas públicas para as populações mais vulneráveis.**

Por conseguinte, vale esclarecer que o presente projeto conta com programas de capacitação profissional, realização de oficinas, palestras objetivando construir em conjunto um conhecimento que possa fomentar a melhoria do trabalho dos catadores e das catadoras, desenvolvendo um trabalho em equipe, contribuindo para uma formação mais esclarecida sobre a informação, a inovação, o uso da tecnologia para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos.

Nesse contexto, os projetos sociais na capacitação profissional e na educação são iniciativas que visam promover a inclusão, a cidadania, a participação, a melhoria de renda e a transformação social dos mais vulneráveis.

Vale dizer que a ARTEMARES esta operando em condições precárias, com poucos equipamentos que estão com defeitos, precários, os associados não tem infra-estrutura mínima para a realização do trabalho com qualidade, produtividade, segurança e controle das operações.

Insta mencionar que o bom andamento da triagem, classificação e a melhoria do processamento dos materiais promovem o aumento do valor comercial dos produtos, proporcionando aumento de renda para os trabalhadores, inclusão social e melhor qualidade de vida para suas famílias. Logo, torna-se imprescindível a liberação dos

Handwritten signature and initials in blue ink, including a circled 'D' and the letters 'R-10'.

recursos financeiros para aquisição de máquinas e equipamentos para a referida associação.

#### **E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS**

**Meta 1 – Promover curso de capacitação de equipamento.**

**Meta 2 – Promover Oficinas e Palestras**

##### **E.1 AÇÕES**

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

---

#### **Ações**

---

##### **Ação 1: Reuniões de acompanhamento e monitoramento da execução do projeto**

---

###### **Critério de aceitação:**

Durante a execução do projeto, estão previstas 04 (quatro) visitas aos cursos de capacitação para a utilização dos equipamentos, bem como nas oficinas e nas palestras.

---

##### **Ação 2: Divulgação do projeto, e inscrição para os catadores e catadoras da ARTEMARES.**

---

###### **Critério de Aceitação:**

Esta prevista a realização de reunião com os catadores e as catadoras para apresentar o projeto, visitas aos cursos de capacitação para utilização dos equipamentos, bem como nas oficinas e nas palestras.

---

##### **Ação 3: Aquisição dos materiais, bens e utensílios permanentes necessários objetivando estabelecer uma infra-estrutura com condições adequadas para os associados.**

---

###### **Critério de Aceitação:**

A aquisição de equipamentos, materiais e utensílios permanentes dar-se à pelo valor médio obtido por meio de 03 (três) cotações de preços, conforme estabelecido nas normativas em vigor, de acordo com a planilha especificada neste Plano de Trabalho.

A aquisição de materiais e bens permanentes se constitui num fator primordial para o desenvolvimento das atividades planejadas com a finalidade de promover afirmação da ARTEMARES visando a participação ativa de todos os associados com melhorias de infra-

Handwritten signature and initials in blue ink, including a circled 'R' and '1' followed by a circled 'W'.

estrutura no local de trabalho, bem como fornecendo um ambiente com condições essenciais para a melhoria do desenvolvimento do trabalho e um apoio estrutural para os catadores e catadoras associados que trabalham na rua

A entrega dos bens adquiridos a cada instituição será realizado mediante registro e conferência, fortalecendo a responsabilidade e a transparência de todo o processo.

---

#### **Ação 4: Realização do curso de capacitação de equipamento**

---

Será realizado um curso de formação para capacitação de utilização de equipamentos profissionalizantes dos materiais recicláveis, por um total de 10 horas para um público de 26 pessoas, abrangendo as novas ferramentas de trabalho que auxiliam na produtividade e no desenvolvimento da associação e seus trabalhadores. A ARTEMARES realizará a inscrição dos catadores e catadoras de acordo com os critérios previamente definidos e a quantidade de vagas.

A realização dos cursos ficará a cargo da ARTEMARES que contará com os instrutores que serão disponibilizados por parceiros, bem como mão de obra qualificada e voluntária na busca pela consolidação do projeto.

Dentre os resultados esperados, espera-se que o profissional capacitado com certificado tenha conhecimento técnico – científico, desenvolvendo um melhor desempenho profissional, individual com uma melhor visão crítica das ferramentas de trabalho, interação social, habilidade de espírito de equipe, objetivando a melhoria da qualidade de vida.

---

#### **Ação 5: Realização da Oficina e das Palestras**


---

##### **Critério de aceitação:**

Será realizada 01 (uma) oficina com carga horária total de 4 horas, com o público estimado de 30 catadores e catadoras, sendo também realizadas mais 2 palestras com carga horária total de 2 horas, para 30 Catadores e Catadoras associados a ARTEMARES.

A estratégia da oficina se assemelha no formato e por privilegiarem as experiências cotidianas e o diálogo Este processo propõe a "aprendizagem significativa", que acompanha a vida do profissional desde a sua formação e segue em sua atuação, sendo que a oficina demanda a materialização de um produto do processo

Deste modo a oficina é uma ferramenta adotada exaustivamente por grupos de trabalho, por considerar que ela se constitui como um espaço potente de debate coletivo e planejamento de ações com produção de resultados acerca de processos de trabalho. Além das oficinas, serão realizadas 02 palestras objetivando, educar, informar, motivar e consolidar as informações.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a circled 'J' and 'R-1.0'.

---

**Ação 06: Análise da produtividade sobre a quantidade de materiais recicláveis prontos para comercialização**

---

**Critério de Aceitação:**

Serão analisadas a quantidade de materiais recicláveis através análise da unidade do material reciclável já pronto para comercialização versus o tempo de produção de 30 dias, tendo como finalidade auferir o aumento da produtividade no período de 06 (seis) meses.

---

**Ação 07: Roda de Conversa como evento final para avaliação das melhorias realizadas, da produtividade, dos benefícios alcançados.**

---

**Critério de Aceitação:**

Esta prevista uma roda de conversa como evento final, com publico estimado de 30 pessoas com a participação dos catadores e catadoras do município de Feira de Santana – BA, assim como os representantes dos catadores e catadoras dos municípios vizinhos, associados a esta OSC, assim também a presença de representante do bairro, representantes locais, representante da Secretaria de justiça e Direitos Humanos e demais participantes para avaliação qualitativa e quantitativa do projeto.

A roda de conversa representa uma avaliação quantitativa e qualitativa das ações realizadas e das metas alcançadas. Sendo importante para avaliação dos resultados alcançados do projeto, desde o comportamento individual, coletivo, melhoria da produtividade, alcance de resultados e melhoria na qualidade de vida

**E.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados a metas mensuráveis e evidenciáveis distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os parâmetros de avaliação de desempenho, por sua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas relativas às ações e ao objetivo da parceria.

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:



Planejamento do Projeto		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Mes (Ano I)						Parâmetro para Avaliação de Desempenho
					Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
OBJETIVO DA PARCERIA	Melhorar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos catadores e catadoras, com o aumento da produtividade e da renda, bem como um progresso da qualidade de vida e da infra-estrutura desta associação	Indicador 1: Quantidade de entidades envolvidas na parceria.	Entidade	Relação nominal da entidade.	1	1	1	1	1	1	100% da entidade participando ativamente da execução do projeto.
		Indicador 2: Quantidade de catadores e catadoras matriculadas	Catadores e catadoras	Número de catadores atendidos.	86	86	86	86	86	-	90% do total de atendimentos previsto efetivamente realizados.
AÇÃO	Ação 1: Reuniões de acompanhamento e monitoramento da execução do projeto	Indicador 3: Nº de reuniões da equipe de monitoramento com a equipe multidisciplinar	Reunião de EGP realizada	Relatório da reunião, lista de presença assinada e registro fotográfico	1	1	1	1	1	-	100% das reuniões realizadas.
	Ação 2: Divulgação do projeto e inscrição para os catadores e catadoras	Indicador 4: Catadores e catadoras, inscritos	Ficha de inscrição.	Número de Catadores e catadoras atendidos	86	86	86	86	86	-	90% de inscrições efetivadas
	Ação 3: Aquisição dos equipamentos e materiais permanentes necessários para a execução do projeto	Indicador 5: Instrumentos e materiais permanentes.	Itens adquiridos e entregues	Notas fiscais, documentos de entrega dos bens, registro fotográfico e no site.	26	20	-	-	-	-	100% de itens comprados
	Ação 4: Realização do curso de capacitação de equipamentos.	Indicador 6: nº de inscritos no curso de capacitação para utilização dos equipamentos	Cursista inscrito	Ficha de inscrição, lista de presença com assinatura; registro fotográfico, relatório técnico.	-	-	-	26	-	-	90% das vagas disponíveis preenchidas.
		Indicador 7: % de frequência aos cursos	Percentual de frequência	Ficha de inscrição, lista de presença com assinatura; registro fotográfico, relatório técnico.	-	-	-	26	-	-	75% de frequência de curso
Ação 5: Realização de Oficina e Palestras	Indicador 8: nº de inscritos nas oficinas	Cursista inscrito.	Ficha de inscrição, lista de presença com assinatura; registro fotográfico, relatório técnico.	-	-	-	-	30	-	90% das vagas disponíveis preenchidas.	
	Indicador 9: nº de inscritos nas Palestras	Cursista inscrito.	Ficha de inscrição, lista de presença com assinatura; registro fotográfico, relatório técnico.	-	-	-	-	30	-	90% das vagas disponíveis preenchidas.	

  
R-1.02

	Indicador 9: % de frequência aos cursos	Porcentual de frequência aos cursos.	Ficha de inscrição, lista de presença com assinatura; registro fotográfico, relatório técnico	-	-	-	-	30	75% de frequência aos cursos
	Indicador 10: Nº de cursistas com certificado.	Cursistas certificado.	Ficha de inscrição, lista de presença com assinatura; registro fotográfico, relatório técnico	-	-	-	-	60	75% dos cursistas com certificados.
Ação 08: Análise da produtividade sobre a quantidade de materiais recicláveis prontos para comercialização.	Indicador 11: Nº Quantidade de materiais recicláveis prontos	Materiais recicláveis	Nº de materiais recicláveis prontos	26 ton					5% do aumento da produção.
	Indicador 12: Nº de dias para produção de materiais recicláveis	Dias	Nº de dias recicláveis prontos	30					75% de recicláveis prontos
Ação 7: Roda de Conversa como evento final para avaliação das melhorias realizadas, da produtividade, dos benefícios.	Indicador 13: Nº de participantes inscritos	Participantes	Lista de presença assinada, registro fotográfico e relatório.					30	70% de participação

  
 R-1.0

## **F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS**

### **Ação 1: Visitas e reuniões de acompanhamento e monitoramento da execução do projeto**

Durante a execução do projeto, estão previstas 04 (quatro) visitas aos cursos de capacitação para a utilização dos equipamentos, de informática básica, bem como nas oficinas e nas palestras visando avaliar o grau de satisfação e o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho, reuniões serão agendadas, assim como serão registradas em ata ou relatório específico.

### **Ação 2: Divulgação do projeto, e inscrição para os catadores e catadoras da ARTEMARES**

A divulgação do projeto ocorrerá mediante reunião na sede da ARTEMARES, em Feira de Santana, para os catadores e catadoras associado, sendo aceitas 86 (oitenta e seis) inscrições dos catadores e das catadoras, dentre eles catadores e catadoras, na qualidade de representantes dos municípios vizinhos que integram a ARTEMARES para a participação das atividades, informando sobre a importância do projeto, assim como os benefícios para a associação e seus associados. Inclusive, neste momento serão apresentados os materiais e equipamentos adquiridos.

### **Ação 3: Aquisição dos materiais, bens e utensílios permanentes necessários objetivando estabelecer uma infra-estrutura com condições adequadas para os associados.**

O processo de aquisição dos equipamentos, materiais e utensílios, previsto no Projeto ocorrerá por meio da coleta e análise de 03 (três) cotações de preços, conforme estabelecida nas normativas, em vigor, segundo a planilha aprovada no plano de trabalho. Todo processo será acompanhado pela equipe gestora do projeto, conforme a planilha de materiais, sendo especificada neste Plano de Trabalho.

Ademais, vale informar que após a conclusão do processo de compra dos materiais, o pagamento se dará mediante emissão da nota fiscal e entrega do bem, sendo registradas as informações em relatório específico objetivando garantir a transparência de todo o processo.

### **Ação 4: Realização do curso de capacitação de equipamentos**

O curso de capacitação para utilização dos equipamentos necessários ao desenvolvimento do trabalho, com a carga horária de 10 horas, sendo disponibilizadas 30 vagas, tendo previsão para começar no terceiro mês, após aquisição, instalação e organização dos equipamentos e materiais permanentes.

O curso acontecerá na ARTEMARES, no período de 02 dias, dentro do mesmo mês. Sendo, entregues os certificados no final do curso.

#### **Ação 05: Realização das Oficinas e das Palestras**

Serão realizadas 02 duas oficinas, que abordarão sobre o trabalho, infra-estrutura, produtividade e renda (com carga horária total de 4 horas, com o público estimado de 30 catadores e catadoras, 02 Palestras (qualidade de vida no trabalho e a preservação do meio ambiente através da reciclagem) com o público de 30 catadores e catadoras.

Vale acrescentar que as oficinas contarão com tutores para construírem ativamente as atividades pedagógicas junto aos catadores e catadoras, a observação e interação dos desses catadores e catadoras são estimulados a partir das oficinas. Inclusive a elaboração das oficinas neste projeto visa proporcionar um ambiente acolhedor e criativo tendo o cuidado de acordo com o perfil dos participantes.

#### **Ação 06: Análise da produtividade sobre a quantidade de materiais recicláveis prontos para comercialização**

Serão analisadas a quantidade de materiais recicláveis através análise da unidade do material reciclável já pronto para comercialização versus o tempo de produção de 30 dias, tendo como finalidade auferir o aumento da produtividade no período de 06 ( seis) meses, esta análise será elaborada da seguinte forma:

- Análise sobre o desempenho das atividades;
- Pesquisas sobre as melhorias realizadas e os benefícios para todos os catadores;
- Construção de um relatório final indicando a produtividade mensal 2 meses antes das implementações, nos meses posteriores a aquisição dos equipamentos para desenvolvimento do trabalho dos catadores e catadoras até o final do projeto.

#### **Ação 07: Roda de Conversa como evento final para avaliação das melhorias realizadas, da produtividade, dos benefícios alcançados.**

Esta prevista uma roda de conversa como evento final, com publico estimado de 30 pessoas com a participação dos catadores e catadoras do município de Feira de Santana – BA, assim como os representantes dos catadores e catadoras dos municípios vizinhos, associados a esta OSC, assim também a presença de representante do bairro,

representantes locais, representante da Secretaria de justiça e Direitos Humanos e demais participantes para avaliação qualitativa e quantitativa do projeto

A roda de conversa representa uma avaliação quantitativa e qualitativa das ações realizadas e das metas alcançadas. Sendo importante para avaliação dos resultados alcançados do projeto, desde o comportamento individual, coletivo, melhoria da produtividade, alcance de resultados e melhoria na qualidade de vida.

#### **G. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

Para desenvolvimento das atividades, na Associação contará com uma equipe multiprofissional, estabelecendo assim, uma produzir conhecimento para atender as demandas advindas dos catadores. Considerando que dificuldades surgem na relação a aceitação das limitações que existem em todo ser humano com perspectiva de superação, independente de sua condição física, emocional e psíquica, a metodologia opta em atenuar estas limitações e, em protagonizar este sujeito de direito, focando em suas potencialidades, e criando condições de promover sua convivência comunitária, com o propósito de munir essas pessoas frente a sua realidade, de conhecimento e saberes que pressupõe uma intencionalidade, de amplitude em seu manejo social, em que a superação os levem o mais próximo possível a um autogerenciamento, e a autovalorização de sua subjetividade enquanto Ser Humano. Frente a uma metodologia que vem obtendo resultados exitosos com o publico acolhido, a seguir será apontado, o detalhamento dos procedimentos para a execução das ações.

#### **H. EQUIPE DE TRABALHO**

Não se aplica.

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature appears to be 'R-1' followed by a circled 'N'.

I. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS														
1.	Receitas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	R\$ 113.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,19
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral de Receitas</b>		<b>113.500,19</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,19</b>										
2.	Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
2.1	<b>Despesas com Recursos Humanos</b>													
2.1.1	<b>Remuneração da equipe</b>													
2.1.1.1	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Benefícios (especificar o benefício concedido, ex: plano de saúde, vale transporte, etc. )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Remuneração da equipe)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>2.3 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>														
2.3.1	(Especificar)	R\$ 113.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,19
2.3.2	(Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	(Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)</b>		<b>113.500,19</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,19</b>										
<b>2.4 Custos Indiretos</b>														
2.4.1	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Serviços contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	Assessoria jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Outros (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal (Custos Indiretos)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Despesas</b>		<b>113.500,19</b>												

R-1.10

**J. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

ANO	PARCELA ÚNICA
I	R\$ 113.500,19

**L. BENS A SEREM ADQUIRIDOS**

Item	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	Balança Toledo 2180 módulo TI400 - Sistema de Pesagem em esferas - Capacidade 1200 K com Impressora Elgin L42 PRO	1	R\$ 18.790,00	R\$ 18.790,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto.
2	Balança Paleteira Digitron - capacidade 2000KG com Impressora Elgin L42 PRO.	2	R\$ 14.200,00	R\$ 28.400,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
3	Balança Toledo 2099 Toledo Modulo T1200	2	R\$ 2.850,00	R\$ 5.700,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
4	Paleteira Vonder Padrão PBR Rodas Poliuretano	4	R\$ 2.090,00	R\$ 8.360,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
5	Computador Intel com um servidor	1	R\$ 3.991,00	R\$ 3.991,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
6	Impressora EPSON Tank L3250 Multifuncional tanque de tinta colorida, WIFI- Direct USB bivolt preta para computador	1	R\$ 1.159,00	R\$ 1.159,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto

Item	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
7	Caixa de Som Bluetooth, Com Microfone	1	R\$ 2.799,00	R\$ 2799,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
8	Balcão multiuso com duas portas com fruteira	1	R\$ 359,00	R\$ 359,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
9	Fogão de 05 bocas atlas Monaco Plus	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
10	Forno Micro-ondas Mundial 21 litros, 127 v.	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
11	Geladeira Consul Frost – FREE 340 litros - 127 v.	1	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
12	Liquidificador Turbo	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
13	Botijão de gás vazio	1	R\$ 375,00	R\$ 375,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
14	NOTEBOOK INSPRION 15 -12 Geração Intel - 16GB DDR4	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
15	Faqueiro com 36 peças	1	R\$130,00	R\$130,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
16	Mesa para cozinha com 06 cadeiras	1	R\$ 410, 00	R\$ 410,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
17	Mesa para escritório em L 1.80 x 1.60	1	R\$700,00	R\$ 700,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
18	Mesa para escritório em L com 02 gavetas	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto



Item	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
19	Balcão gabinete pia inox	1	R\$ 806,82	R\$ 806,82	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
20	Sistema microfone duplo hollylandlark m2 combo sem fio cor preto	1	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
21	Carregador Portátil Power Bank 50.000mah Universal Externa Branco	3	R\$ 249,00	R\$ 747,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
22	Suporte Estabilizar Camera Celular iPhone Luz Led Microfone	1	R\$ 169,00	R\$169,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
23	Bastão De Luz De Preenchimento Rgb Luxceo-q508a	1	R\$ 268,00	R\$ 268,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
24	Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Dual SIM 512 GB Branco 12 GB RAM	2	R\$ 3100, 00	R\$ 6.200,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
25	Caixa Ativa Jbl Max 12 350w Rms Bluetooth Usb	1	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
26	Microfone Cardioide, Sennheiser, XS1	2	R\$ 361,68	R\$ 723,36	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
27	Ring Light 18 Polega Led 80w Profissional Grande Tripé 2.1m	1	R\$ 300, 00	R\$ 300,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
28	Micro-ondas Electrolux de bancada Branco com Função Tira Odor e Manter Aquecido 34L	1	R\$ 799,00	R\$ 799,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
29	Ventilador De Coluna Bvt451 Maxx Force 170w Britânia 110v	2	319,90	R\$ 638,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto

 R/O

Item	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
30	Notebook Acer Aspire 5 A515-57-76MR Intel Core i7 8GB RAM	2	4.199,00	R\$ 8.398,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
31	Bebedouro De Água B25 Resfriador De Coluna 1Tg 25 Litros - Frisbel 110 V	1	2.622,95	R\$ 2.622,95	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
32	Projetor Epson Power Lite E20 Xga 3400 Lumens V11h981020	1	3.583,15	R\$ 3.583,15	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
33	Epson, Multifuncional, Ecotank L4260 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Frente e Verso Automático, Bivolt	1	1.849,00	R\$1.849,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
34	Kit 10 Cadeira Iso Base Preto Escola, Igreja Preto	1	999,00	R\$999,00	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
35	Kit Conjunto Completo Escritório 5 Peças Cubic Cinza Caemmun	1	1799,91	R\$ 1.799,91	Equipamento necessário para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>R\$ 81.703,41</b>	<b>R\$ 113.500,19</b>	<b>Equipamentos necessários para melhorar e dinamizar o atendimento dos usuários proponente do projeto</b>

FEIRA \_\_\_\_\_, 12 de OUTUBRO de 2024

*Jailton Santos Cardoso*

JAILTON SANTOS CARDOSO

*RAT*