



## RELATÓRIO

### RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 30/05/2024 E ACUMULADO DO PERÍODO DE 21/02/2023 À 30/05/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção a Criança e o Adolescente.

INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Nº 003/2021

#### Sumário

1.	Introdução	x
2.	Informações da Parceria	x
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	x
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	x
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	x
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	x
7.	Cumprimento da Contrapartida	x
8.	Transparência	x
9.	Recomendações	x
10.	Conclusão	x

#### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 01/03/2024 à 30/05/2024, tem como objetivo apresentar a avaliação parcial do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº 003/2021, celebrado entre o Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção a Criança e o Adolescente e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH.

Destaque-se que o Termo de Colaboração 003/2021 foi aditivado por mais 12 meses, a partir de 01 de março de 2023, e em seguida, por mais 90 dias, para a conclusão do novo Edital de Chamamento Público, tendo seu final previsto para 30 de maio de 2024. Nesse sentido, o presente relatório inicia o monitoramento e avaliação a partir do período dos Termos Aditivos.

A responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Iara Souza Farias, matrícula nº 92.085.942, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, com base na Cláusula Sétima do Termo de Colaboração 003/2021 e da Portaria nº 094, de 17/09/2021 publicada no DOE de 21/09/2021.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela Portaria nº 060 de 19 de dezembro de 2023 (publicada no DOE em 21/12/2023), é composta pelos seguintes membros: Liliene Tavares Santos – Mat. 92.085.965, Maria de Fátima Rocha – Mat. 92.085.974, Flávia de Souza Pinto – Mat. 92.085.887 e Sílvia Almeida Barbosa – Mat. 45.000.160, servidoras da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

#### 2. Informações da Parceria

Instrumento da Parceria: da Termo de Colaboração nº 003/2021

Objeto da Parceria: da Execução de ações de promoção, proteção e defesa de direitos de crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, e vulnerabilidade pessoal e social e suas famílias e outras formas de violação de direitos.

Vigência: Inicial: 29/10/2021 a 28/02/2023.  
Aditivo: 01/03/2023 à 28/02/2024.  
Aditivo: 01/03/2024 à 30/05/2024  
Total de 31 meses (2 anos e 7 meses)

**Valor Total da Parceria: R\$ 7.345.158,61 (sete milhões trezentos e quarenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)**

Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª parcela	Após publicação no DOE	R\$ 757.873,23	16/11/2021	R\$ 757.873,23
2ª parcela	março/2022	R\$ 866.624,77	24/03/2022	R\$ 866.624,77
3ª parcela	julho/2022	R\$ 757.873,22	06/07/2022	R\$ 757.873,22
4ª parcela	novembro/2022	R\$ 866.624,78	08/11/2022	R\$ 866.624,78

5ª Parcela	março/2023	R\$ 1.075.196,76	26/04/2023	R\$ 1.075.196,76
6ª Parcela	julho/2023	R\$ 1.075.196,77	21/08/2023	R\$ 1.075.196,77
7ª Parcela	novembro/2023	R\$ 1.075.196,77	01/11/2023	R\$ 1.075.196,77
8ª Parcela	março/2024	R\$ 537.598,38	03/04/2024	R\$ 537.598,38
9ª Parcela	maio/2024	R\$ 268.779,20	21/05/2024	R\$ 268.779,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.345.158,61</b>		

#### Alterações da Parceria

Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
Apostila nº 011/2022 Publicado no DOE em 23/04/22	Remanejamento de valores (R\$ 93.592,51) dentro da mesma natureza de despesa para fins de pagamento de pessoal.	22/04/2022 à 28/02/2023	Não houve adição de recursos.
Apostila nº 012/2022 Publicado no DOE em 23/04/22	Correção da descrição da Ação 05 (Objetivo Operacional 01): <b>Onde se Lê:</b> "Assegurar acesso dos participantes à 03 refeições diárias." <b>Leia-se:</b> "Assegurar acesso dos participantes à 02 refeições diárias."	22/04/2022 à 28/02/2023	Não houve adição de recursos.
1º Aditivo Publicado no DOE em 01/03/23	Substituição da Extinta Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH; Prorrogação de Prazo (12 meses) e acréscimo de valor (R\$ 3.255.590,30)	01/03/2023 à 28/02/2024	Valor do Aditivo R\$ 3.255.590,30
APOSTILA Nº 006/2023 Publicado no DOE em 23/09/2023	Remanejamento de recursos, no valor de R\$ 116.629,37 dentro da rubrica de pessoal.	23/09/2023 à 28/02/2024	Sem adição de valor
APOSTILA Nº 007/2023 Publicado no DOE em 18/11/2023	Remanejamento de recursos, no valor de R\$ 23.244,19, dentro da rubrica de custeio para aquisição de vestuário	18/11/2023 à 28/02/2024	Sem adição de valor
2º Aditivo Publicado no DOE em 22/02/2024	utilização de rendimentos de ativos financeiros da conta corrente no valor de R\$ 64.224,73 (sessenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos)	22/02/2024 à 30/05/2024	Valor do Aditivo R\$ 64.224,73
3º Aditivo Publicado no DOE em 01/03/2024	Prorrogação de Prazo por 90 dias	01/03/2024 à 30/05/2024	Valor do Aditivo R\$ 806.377,58

### 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente.

CNPJ: 63225981/0001-95

Representante: ROSSIMARA INÊS FERREIRA DA CUNHA

Telefone de Contato: (71) 3242-5912

E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br

### 4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Objeto do Projeto em tela, apresentado pelo Centro Projeto Axé, identifica-se totalmente com o Programa de Governo 2020/2023, estando vinculado ao Plano Plurianual (PPA) por meio do Programa 300 - Assistência Social. Compromisso: 002 que se compromete a assegurar os direitos e a melhoria das condições de vida das populações em situação de vulnerabilidade, risco social e de ameaça e/ou violação de direitos. Meta I – Ampliar o número de atendimentos a pessoas, prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens, indígenas e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social, inclusive por meio de parcerias com Organizações da Sociedade Civil. Iniciativa – 00001 apoiar técnica e financeiramente entidades governamentais e não –

governamentais que atuam na defesa de direitos humanos e juventude.

Em relação à Dotação Orçamentária, após realização do 1º Termo Aditivo, enquadra-se nas seguintes determinações: Órgão Secretária: 38 – SJDH; Unidade Orçamentária: 38.101 – APG; Unidade Gestora: 0003 - SUDH, Função: 14; Subfunção: 422; Programa: 300; Projetos/Atividades: 14.422.300.2170 – Apoio Técnico e Financeiro a Entidades Governamentais e Não-Governamentais na Defesa dos Direitos Humanos; Território/Região: 7800 – Metropolitana de Salvador; Natureza de Despesa: 3.3.50.41.00; Destinação de Recurso: (Fonte): 1.500.0.100.000000.00.00.00 e 1.761.0.128.000000.00.00.00. Tipo de Recurso 1.

O Projeto no seu escopo apresenta 02 Objetivos:

Objetivo Operacional 1 - Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas voltadas para as atividades artísticas, musicais, iniciação profissional artística, como também, do atendimento às suas famílias buscando promover o fortalecimento sociocultural e econômico de seus membros.

Objetivo Operacional 2 - Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.

A partir desses objetivos o Projeto pretende realizar o acompanhamento escolar na rede pública e atender com a profissionalização em 07 Oficinas Arteducativas, à 400 crianças, adolescentes e jovens, assegurando também o atendimento sociocultural e econômico à 300 famílias. E, ainda, no âmbito do objetivo 1, fornecer 02 refeições diárias durante as atividades nas Oficinas, garantindo a melhoria das condições de segurança alimentar de todos e todas alunos(as) participantes.

A qualificação do atendimento prestado às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, previsto no objetivo OP2, se dará através da formação em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para 160 agentes públicos e das Organizações Não Governamentais, que tratam diretamente com esse público (crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade). Serão organizadas turmas de no máximo 60 alunos cada.

Essa ação de capacitação está prevista para acontecer em municípios a serem selecionados pela SJDH, conforme necessidade.

## 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

### 5.1 VISITA TÉCNICA IN LOCO

No período de fevereiro a maio de 2023, a Gestora da parceria realizou duas visitas *in loco*.

Em 04 de maio de 2023 a gestora compareceu a unidade do Pelourinho e pode verificar os espaços destinados ao funcionamento das Oficinas de Artes Visuais, Modaxê, Estampaxê, Música e Canteiro dos Desejos, além da cozinha, despensa para guarda e conservação de alimentos e refeitório para todos os educandos. Foi realizada uma reunião de planejamento das atividades do 18 de maio e o início da pesquisa de satisfação com os educandos.

No dia 20 de maio de 2023, retornou a unidade Pelourinho para participação do evento da “Escola de Mães”. O evento ocorre mensalmente com os Pais e Responsáveis dos Educando, sempre abordando um tema ou realizando uma atividade interativa com as famílias.

Neste dia, a Programação se iniciou com a apresentação das crianças do Canteiro dos Desejos e em seguida, foi feita uma palestra com a Assistente Social do CEDECA/BA para tratar do tema de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O tema foi abordado de forma didática, tendo tido a participação e depoimentos de algumas mães.

Também foi realizado a pesquisa de satisfação do Projeto com os familiares presentes.

Em 01 de junho de 2023, a gestora esteve a Unidade do Pelourinho para participar da comemoração dos 33 anos do Centro Projeto. O evento festivo foi organizado pela equipe de coordenação, técnicos e funcionários, envolvendo as crianças, adolescentes e jovens participantes das Oficinas pedagógicas, membros do Conselho de Administração, ex - funcionários, amigos e empresários parceiros, que contribuem com no dia a dia do AXÉ.

No horário das 14h às 15h30, foi realizada uma reunião com a equipe técnica do Projeto Axé, com objetivo de planejar as ações que seriam realizadas no dia 12 de junho, reconhecido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial Contra o trabalho infantil.

Em 27 de Setembro de 2023, às 13h, foi realizada uma reunião, na unidade do Projeto Axé no Pelourinho, com a Coordenação Geral do Projeto Axé, com a presença das Coordenações das Oficinas e Administrativa-Financeira, onde foi discutido e planejada as ações pendentes, em relação ao Plano de Trabalho, assim como a reprogramação de algumas despesas, o que ensejou na solicitação de um pedido de remanejamento de algumas rubricas para melhor atender a parceria.

Em 30 de maio de 2024 foi realizada reunião técnica entre as equipes do Centro Projeto Axé e da SJDH, com objetivo de planejar as atividades que deveriam ser implementadas de forma conjunta pelas 2 entidades, para referenda o 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra criança e adolescentes.

O evento foi confirmado para o ocorrer no dia 22 de maio, No Parque do Queimado (sede do Programa do Neojibá) dirigido para um público aproximado de 150 pessoas, incluindo as representações do Poder Judiciário (MP, Defensoria, TJ) Conselhos Estadual e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretarias Estaduais e Municipais e Organizações Não Governamentais parceiras, técnicos e adolescentes.

### 5.2 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

#### 5.2.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

#### 1. a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS														
PLANEJAMENTO ATIVIDADE				INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	QTDE. META - RELATÓRIO 1 - Termo Aditivo							
							PREVISTO MÊS/TRIM	(ANO I) 2021		(ANO II) 2022		PARÂMETRO PARA AV. DESEMP. PREVISTO PERÍODO		
								MÊS 1 21-FEV-20-MAR/23	MÊS 2 21-MAR/20-ABR/23	MÊS 3 21-ABR-21-MAI/23	R		%	R
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas	Indicador OP1.1	Nº de oficinas em funcionamento	Oficinas	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%
			Indicador OP1.2				Nº de crianças/adolescentes/jovens frequentando as oficinas	Nº de Crianças/adolescentes/jovens frequentando as oficinas	400	370	93%	365	91%	348
	AÇÃO 01 – A1		Indicador A1.1.			Relação nominal por oficina contendo data								

AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OPI	Realizar a inscrição dos participantes	Nº de crianças/adolescentes/jovens inscritos	Nº Crianças/adolescentes/jovens inscritos	da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	426	107%	426	107%	426	107%	100%
	<b>AÇÃO 2- A2</b>	<b>Indicador A2.1</b>	Nº Oficinas implantadas/funcionando	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%
	Realizar as oficinas	<b>Indicador A2.2</b>										
					1 relatório	-	-	-	-	1	100	100%
<b>AÇÃO 3- A3</b>	<b>Indicador A3.1</b>	Nº Crianças/adolescentes/jovens frequentando a escola	Nº Crianças/adolescentes/jovens	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio	400	371	93%	371	93%	371	93%	90%
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OPI	<b>AÇÃO 4- A4</b>	<b>Indicador A4.1</b>	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	94	125%	95	127%	96	128%	100%
	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	Nº de famílias atendidas										
					Realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS							
<b>AÇÃO 5- A5</b>	<b>Indicador A5.1</b>	Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilhada e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	16.000	8.929	56%	9.930	62%	7.729	48%	90%
OBJETIVO DA PARCERIA	<b>OP2</b>	<b>Indicador OP2.1</b>	Horas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião inicial e na periodicidade estabelecida;	-	-	-	-	-	-	-	-
	Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.	Nº de horas de curso/ nº de turmas / nº de pessoas inscritas na capacitação										
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	<b>AÇÃO 1- A1</b>	<b>Indicador A1.1</b>	Curso	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	<b>Indicador A1.2</b>			Nº de pessoas	Pessoas capacitadas	-	-	-	-	-	-
				Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.								

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS				QTDE. META - RELATÓRIO 2 - Termo Aditivo									
PLANEJAMENTO ATIVIDADE	INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVISTO MÊS/TRIM	ANO II 2023						PARÂMETRO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO	REALIZADO ACUMULATIVO SOMATÓRIO O/MÉDIA	% REALIZADO NO TRIMESTRE II
					MÊS 4 -21-MAI-20- JUN/23		MÊS 5 -21-JUN-20- JUL/23		MÊS 6 -21-JUL-20- AGO/23				
					R	%	R	%	R	%			
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%
	Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas	Indicador OP1.2	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	377	94,3%	366	91,5%	356	89,0%	90%	366	92%
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	AÇÃO 01 - A1	Indicador A1.1	Relação nominal por oficina contendo data de inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	424	106,0%	424	106,0%	424	106,0%	100%	424	106,0%
	Realizar a inscrição dos participantes	Indicador A2.1	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%
	Realizar as oficinas	Indicador A2.2	400 crianças/ adolescentes e jovens (CAJ) 1 relatório	400 (CAJ)	377	94,3%	366	91,5%	356	89,0%	90%	366	92%
	Promover a (re)inscrição dos participantes das oficinas na escola	Indicador A3.1	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colegio	400	382	95,5%	382	95,5%	382	95,5%	90%	382	95,5%
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	AÇÃO 04 - A1	Indicador A1.1	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança adolescente, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados	75	95	126,6%	88	118,0%	88	113,3%	100%	282	125,3%
	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	Indicador A1.1	Relatório sintético das atividades realizadas seguindo modelo em anexo com a SUDMS	1 relatório	-	-	-	-	-	100%	1	100%	
	AÇÃO 05 - A1	Indicador A1.1	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em folha impressa e aprovada pelo Coordenador da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a reflexão (avaliação fotográfica contendo a data, local e o conteúdo realizado)	14.000	13.783	98,4%	13.274	94,8%	13.520	96,6%	90%	37.886	77,8%
OBJETIVO DA PARCERIA	OP2	Indicador OP2.1	Relatório contendo a identificação dos dados e informações correspondentes ao local, nome da organização e dos nomes dos participantes inscritos e os dados mentais correspondentes dos egressos encaminhados de por tempo limitado para CP, de alta capacidade que momento, Jaz de inclusão, profissional, etc, incluindo fotos das ações, etc. De utilização de dados para elaboração de relatórios em modelo definido em anexo com a SUDH e avaliação de impacto social e sua periodicidade e atualizabilidade.	80 pessoas	-	-	-	-	-	100%	70	87,5%	
	Qualificar e proporcionar a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social e pessoal a fim de sua preparação para a inserção no mercado de trabalho	Indicador A1.1	Relatório contendo de cada oficina contendo: local de ação, período, atividades realizadas, parâmetros avaliados, metodologia, instrumentos, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	80 pessoas	-	-	-	80 pessoas	87,5%	100%	70	87,5%	
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	AÇÃO 01 - A1	Indicador A1.1	Relação contendo o nome, endereço, CP, data que atua, e-mail, telefone, endereço de todos os participantes e frequência capacitados, além das avaliações.	68 pessoas	-	-	-	67 pessoas	98,1%	85%	47	69,1%	
	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Indicador A1.2											

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS

PLANEJAMENTO ATIVIDADE	INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVISTO MÊS/TRIM	MÊS 8 AGO/23		MÊS 9 SET/23		MÊS 10 OUT/23		PARÂMETRO PARA AV. DE DESEMP. PREVISTO PERÍODO	REALIZADO ACUMULATIVO SOMATÓRIO O/MÉDIA
					R	%	R	%	R	%		
					OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7		
Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas	Indicador OP1.2	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	373		93,3%	366	91,5%	370	92,5%	90%	370
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	AÇÃO 01 - A1	Indicador A1.1	Relação nominal por oficina contendo data de inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	416	104,0%	416	104,0%	416	104,0%	100%	416
	Realizar a inscrição dos participantes	Indicador A2.1	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7
	Realizar as oficinas	Indicador A2.2	400 crianças/ adolescentes e jovens (CAJ) 1 relatório	400 (CAJ)	373	93,3%	366	91,5%	370	92,5%	90%	370
	Promover a (re)inscrição dos participantes das oficinas na escola	Indicador A3.1	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula	400	380	95,0%	380	95,0%	380	95,0%	90%	380

	Presença dos participantes das oficinas na escola	adolescentes/jovens frequentando a escola	ns	escolar e dados da escola/colégio									
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	<b>AÇÃO 4- A4</b>	<b>Indicador A4.1</b>											
	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	Nº de famílias atendidas	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	92	122,6%	88	117,3%	85	113,3%	100%	315
				Relatório sintético das atividades realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS	-	-	-	-	-	1	100%	100%	1
	<b>AÇÃO 5- A5</b>	<b>Indicador A5.1</b>											
	Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias	Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilha e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	16.000 *	13.760	86,0%	11.803	73,7%	11.923	74,5%	90%	37.48
OBJETIVO DA PARCERIA	<b>OP2</b>	<b>Indicador OP2.1</b>											
	Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.	Nº de pessoas inscritas na capacitação	Pessoas inscritas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião Inicial e na periodicidade estabelecida;	160 horas/04 turmas/160 pessoas	-	-	-	-	-	-	100%	70
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	<b>AÇÃO 1- A1</b>	<b>Indicador A1.1</b>											
	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Nº de pessoas inscritas na capacitação	Pessoas inscritas	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	40 horas/02 turmas	-	-	-	-	0	0,0%	100%	70
		<b>Indicador A1.2</b>											
		Nº de pessoas	Pessoas capacitadas	Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.	80 pessoas	-	-	-	-	0	0,0%	85%	43

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS														
PLANEJAMENTO ATIVIDADE	INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVIS TO MÊS/T RIM	QTDE. META - RELATÓRIO 3 - 3ª Termo Aditivo									
					(ANO II) 2024						PREVIS TO DESEMP. PREVIS T O PERÍODO	% REALIZADO DO NO TRIMESTRE IV	PARÂMET RO DE DESEMP. PREVIS TO PERÍODO	
					MÊS 15 MAR/24		MÊS 16 ABR/24		MÊS 17 MAI/24					
R	%	R	%	R	%	REALIZADO	%							
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%	100%
		Indicador OP1.2	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	372	93%	381	95%	365	91%	90%	373	93%	93%
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	AÇÃO 01 - A1	Indicador A1.1	Relação nominal por oficina contendo data de inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	412	103%	412	103%	412	103%	100%	412	103%	100%
	AÇÃO 2- A2	Indicador A2.1	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%	100%
		Indicador A2.2	400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ)	400	372	93%	381	95%	365	91%	90%	373	93%	93%
			1 relatório	-	1	100%	1	100%	1	100%	100%	1	100%	100%
	AÇÃO 3- A3	Indicador A3.1	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados de escolaridade	400	405	101%	405	101%	405	101%	90%	405	101%	90%
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	AÇÃO 4- A4	Indicador A4.1	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, resultados de atendimentos realizados.	75	88	114%	81	108%	100	133%	100%	89	118%	100%
		Indicador A4.2	Relatório sintético das atividades realizadas seguindo modelo em anexo com a SUDOC	1	relatório	-	-	-	-	100%	1	100%	100%	
	AÇÃO 5- A5	Indicador A5.1	Relação nominal, por oficina, com assinatura dos participantes em ficha/plataforma e aprovada pela Coordenação da SUDOC, considerando os participantes que foram a sessão e relatório. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	14.000	8.128	57%	11.209	79%	10.068	69%	90%	30.517	64%	90%
OBJETIVO DA PARCERIA	OP2	Indicador OP2.1	Relatório contendo o conteúdo -ção dos dados e informações concernentes ao sexo, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os dados pessoais comprovados das crianças e adolescentes inscritos em situação de risco social, por meio de ações de promoção de ações educativas e de capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indicador OP2.2	Relação contendo o nome, endereço, CPF, idade que atua, e-mail, tel, capacidade, atividades de todos os participantes e nome e endereço capacitados, além de dos pais/responsáveis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	AÇÃO 1- A1	Indicador A1.1	Relação contendo de cada oficina contendo local do curso, período, atividades realizadas/participantes inscritos, programação, facilitador, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis, fotos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indicador A1.2	Relação contendo o nome, endereço, CPF, idade que atua, e-mail, tel, capacidade, atividades de todos os participantes e nome e endereço capacitados, além de dos pais/responsáveis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS													
PLANEJAMENTO ATIVIDADE	INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVIS TO MÊS/T RIM	QTDE. META - RELATÓRIO 4								
					(ANO II) 2022				(ANO III) 2023				
					MÊS 10 NOV-23		MÊS 11 DEZ/23		MÊS 12 JAN/24		MÊS 13 FEV/24		
R	%	R	%	R	%	R	%						
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	100%
		Indicador OP1.2	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	365	91%	368	92%	365	91%	368	92%	
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	AÇÃO 01 - A1	Indicador A1.1	Relação nominal por oficina contendo data de inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	407	101%	407	101%	407	101%	407	101%	
	AÇÃO 2- A2	Indicador A2.1	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	
		Indicador A2.2	400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ)	400 (CAJ)	365	91%	368	92%	365	91%	368	92%	
			1 relatório	-	-	-	-	-	1	100			
	AÇÃO 3- A3	Indicador A3.1	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e	400	392	98%	392	95%	392	98%	392	98%	

	participantes das oficinas na escola	frequentando a escola	ns	dados da escola/colégio										
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OPI	<b>AÇÃO 4- A4</b>	<b>Indicador A4.1</b>												
	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	Nº de famílias atendidas	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	99	132%	93	124%	98	130%	92	122%	
				Relatório sintético das atividades Realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS	1 relatório	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>AÇÃO 5- A5</b>	<b>Indicador A5.1</b>												
	Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias	Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planhada e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	16.000	11.634	73%	8.333	52%	11.660	73%	6.460	40%	
OBJETIVO DA PARCERIA	<b>OP2</b>	<b>Indicador OP2.1</b>												
	Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.	Nº de pessoas inscritas na capacitação	Pessoas inscritas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião Inicial e na periodicidade estabelecida;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	<b>AÇÃO 1- A1</b>	<b>Indicador A1.1</b>												
	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Nº de pessoas inscritas na capacitação	Pessoas inscritas	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40
		<b>Indicador A1.2</b>												
		Nº de pessoas	Pessoas capacitadas	Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.	40	-	-	-	-	62 inscritos / 48 pessoas capacitadas	120%	-	-	

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS FUNDADAS E METAS ALCANÇADAS				QTDE. META - RELATÓRIO 3 - 3ª Termo Aditivo											
PLANEJAMENTO ATIVIDADE	INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVIS TO MÊS/T RIM	(ANO III) 2024						PREVIST O PERÍODO	REALIZADO PERÍODO/INDICAD ORES	% REALIZADO DO TRIMESTRE IV	PARÂMET ROS AV. DE DESEMP. PREVIS TO PERÍODO	
					MÊS 15 MAR/24		MÊS 16 ABR/24		MÊS 17 MAI/24						
					R	%	R	%	R	%					
OBJETIVO DA AÇÃO 1	OP1	Indicador OP1.1	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%	100%	
	OP2	Indicador OP2.2	Relatório contendo nome da criança/adolescente/andarede, responsável, média de frequência mensal	400	372	93%	381	95%	365	91%	90%	378	94%	93%	
AÇÃO DO OBJETIVO DA PARTEIRA OP1	AÇÃO 01 - A1	Indicador A1.1	Relação nominal por oficina contendo dados de inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	412	103%	412	103%	412	103%	100%	412	103%	100%	
	AÇÃO 2 - A2	Indicador A2.1	Relatório sintético de cada oficina contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e jovens (CAJ)	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%	100%	
		Indicador A2.2	Relação nominal das inscrições e frequência média mensal	400 (CAJ)	372	93%	381	95%	365	91%	90%	378	94%	93%	
			1 relatório	-	1	100%	1	100%	1	100%	100%	1	100%	100%	
	AÇÃO 3 - A3	Indicador A3.1	Relação mensal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados de escolar/fotótipo	600	605	101%	605	101%	605	101%	90%	605	101%	90%	
AÇÃO DO OBJETIVO DA PARTEIRA OP2	AÇÃO 4 - A4	Indicador A4.1	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados	75	88	114%	81	108%	100	133%	100%	89	118%	100%	
	AÇÃO 5 - A5	Indicador A5.1	Relatório sintético das atividades realizadas segundo modelo em conformidade com o SIOECS	1	1	100%	-	-	-	-	100%	1	100%	100%	
OBJETIVO DA AÇÃO 2	OP2	Indicador OP2.1	Relatório contendo o conteúdo dos dados e informações correspondentes ao sexo, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os dados pessoais complementares das inscrições efetuadas (foto de quem compareceu nome, nº de inscrição, data que compareceu, zona de residência, endereço, etc. Os valores de dados não validados serão apresentados em relatório de dados em conformidade com o SIOECS	14.000	9.110	65%	11.330	81%	10.000	71%	90%	30.517	64%	90%	
	AÇÃO 1 - A1	Indicador A1.1	Relatório contendo o nome, endereço, CN, RG, data de nascimento, escolaridade, atividades em curso ou pretendidas, endereço residencial, além de dados de contato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÇÃO DO OBJETIVO DA PARTEIRA OP3		Indicador A1.2	Relação contendo o nome, endereço, CN, RG, data de nascimento, escolaridade, atividades em curso ou pretendidas, endereço residencial, além de dados de contato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Indicador A2.2	Relação contendo o nome, endereço, CN, RG, data de nascimento, escolaridade, atividades em curso ou pretendidas, endereço residencial, além de dados de contato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas :**

A seguir apresentam-se os resultados por indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho:

**Objetivo Operacional 1 - OP1 Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas voltadas para as atividades artísticas, musicais, iniciação profissional artística, como também, do atendimento às suas famílias buscando promover o fortalecimento sociocultural e econômico de seus membros.**

**Ação 01 –A1 Realizar a inscrição dos participantes .**

Esta Ação consiste na inscrição de 400 crianças, adolescentes e jovens, nas 07 (sete) oficinas de Arteeducação oferecidas pela OSC, com os seguintes conteúdos: Oficinas de Artes Visuais (40 vagas); Oficina Estampaxé (25 vagas); Oficina Modaxé (25 vagas); Oficina de Música (90 vagas); Oficina de Dança e Capoeira (120 vagas) e Canteiro dos Desejos (100 vagas). Com exceção do Canteiro dos desejos, que é a primeira etapa dos educandos no projeto, onde tomam conhecimento das diversas expressões artísticas, as demais vagas das oficinas são preenchidas por escolha dos participantes, de acordo com suas afinidades.

**Indicador: A1.1 Número de Crianças, adolescentes e jovens inscritos**

No período de 21/02/2023 a 21/05/2023, foram inscritos uma média 426 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 106%.

No período de 22/05/2023 à 31/08/2023, foram inscritos uma média 424 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 106%.

De 01/09/2023 à 30/11/2023, foram inscritos 416 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 104%.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 foram inscritos 407 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 101%

De 01/03/2024 à 30/05/2024 foram inscritos 412 crianças, adolescentes e jovens, nas Oficinas de Artes Visuais/Estampaxé/Modaxé; Oficina de Música; Canteiro do Desejos; Dança e Capoeira. Esse número corresponde ao percentual de 103%

**Ação 2-A2 Realizar as Oficinas**

A Ação 2 consiste na implantação e no funcionamento contínuo das 07 oficinas durante todo o período.

**Indicador: A2.1 Número de Oficinas implantadas e em funcionamento**

Todas as 07 (sete) oficinas propostas no Plano de Trabalho permanecem em funcionamento durante todo o período. Meta cumprida em 100% .

**Indicador: A2.2 Número de crianças, adolescentes e jovens frequentando as Oficinas.**

No período de 21/02/2023 a 21/05/2023, das 426 de crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 361 frequentaram as oficinas. Esse número corresponde ao percentual de 90% da meta, que prevê 400 crianças e adolescentes frequentando as oficinas.

No período de 22/05/2023 a 31/08/2023, das 424 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 366 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 91% da meta.

De 01/09/2023 à 30/11/2023, das 416 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 370 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 92% da meta.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024, das 407 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 367 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 91% da meta.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024, das 412 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 372 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 93% da meta.

### **Ação 3-A3 Promover a (re) inserção dos participantes das Oficinas na escola**

A Ação 3 visa garantir que a frequência dos participantes do projeto nas escolas, contribuindo para a diminuição da evasão escolar e/ou a baixa escolaridade, das crianças, adolescente e jovens inscritos nas atividades.

#### **Indicador: A3.1 Número de crianças, adolescentes e jovens frequentando a escola**

Do período em análise (21/02/2023 a 21/05/2023), dos 426 educandos inscritos, 279 estão matriculados no Ensino Fundamental, 82 no Ensino Médio, 32 estão com o ensino médio completo; 22 estão na Educação de Jovens e Adultos/Aceleração e 11 estão em processo de atualização de situação escolar, esses estão sendo acompanhados pela equipe de Educação de Rua e de Ações de Fortalecimento à Família, Juventude e Comunidade do Projeto Axé.

Desse modo, excluindo-se os 32 educandos que já concluíram o ensino médio, a meta alcançada atingiu o percentual de 104%.

No Período de 22/05/2023 a 31/08/2023, as crianças e adolescentes inscritos nas oficinas estão frequentando a escola, com exceção de 05 educandos, que estão sendo acompanhados pela equipe do Projeto Axé.

Dos matriculados e frequentando, estão distribuídos nas seguintes séries: Ensino Fundamental: 289 educandos(as); Ensino Médio: 71 educandos(as); Ensino Médio Completo: 30 educandos(as); Educação de Jovens e Adultos (EJA) / Aceleração: 28 educandos(as). Meta atingida em 98%.

No Período de 01/09/2023 à 30/11/2023, das 416 crianças e adolescentes inscritos nas oficinas estão frequentando a escola, com exceção de 02 educandos, que estão sendo acompanhados pela equipe do Projeto Axé.

Os Educando estão frequentando a escola nas seguintes séries: Ensino Fundamental: 296 educandos(as); Ensino Médio: 63 educandos(as); Ensino Médio Completo: 28 educandos(as); Educação de Jovens e Adultos (EJA) / Aceleração: 27 educandos(as). Meta atingida em 99%.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024, dos 407 Educandos(as) matriculado(as), 392 estão frequentando a escola, 06 aguardando matrícula/calendário escolar (Acompanhamento junto ao Conselho Tutelar, considerando a dificuldade de acesso ao sistema educacional formal), 07 concluiu o ensino médio e 02 estão em processo de atualização da situação escolar. Meta atingida em 98%.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024, os educandos inscritos 385 estão frequentando a escola, 20 já concluíram o ensino médio e 07 estão em processo de regularização escolar. Meta atingida em 98%.

### **Ação 4-A4 Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade.**

Conforme prevê o Plano de Trabalho, essa ação consiste no atendimento total de 300 famílias durante os 12 meses do termo aditivo ao Termo de Colaboração, tendo como meta mensal 25 famílias, ensejando em diversos tipos de atendimentos/encaminhamentos e inserindo-os na rede de assistência.

#### **Indicador A4.1: Número de famílias atendidas**

No Período (21/02/2023 a 21/05/2023) foram atendidas 96 famílias e computados 465 atendimentos, com a realização de 261 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

De 22/05/2023 à 31/08/2023 foram atendidas uma média de 94 famílias e computados 363 atendimentos, com a realização de 224 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

No período de 01/09/2023 à 30/11/2023 foram atendidas uma média de 88 famílias e computados 331 atendimentos, com a realização de 318 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

Nos colóquios foram discutidos temas de Saúde, Educação e Formação, Famílias. Questões que tangem assuntos ligados à saúde da mulher; rede de tráfico de drogas, retorno das atividades escolares entre outros. Dos encaminhamentos foram realizados alguns direcionados à documentação, exames e consultas médicas, entre outros. Meta atingida em 117%.

Para o período de 01/12/2023 à 28/02/2024, foram atendidas uma media de 96 famílias, representando um percentual de 128% da meta.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024, foram atendidas uma media de 89 famílias, representando um percentual de 118% da meta.

### **Ação 5-A5 Assegurar o acesso dos participantes a 02 refeições diárias**

O Plano de Trabalho prevê o fornecimento de 16.000 (dezesesseis mil) refeições por mês.

#### **Indicador: A5.1 Número de refeições fornecidas.**

No período de 21/02/2023 a 21/05/2023, foram fornecidas um total de 26.588 refeições, média mensal de 8.862 refeições. Nesse sentido, a meta alcançou o percentual de 55%, um percentual abaixo do esperado, sendo que o parâmetro de verificação para esse indicador é atingir 90% da meta.

No período de 22/05/2023 à 31/08/2023, foram fornecidas um total de 37.386 refeições, média mensal de 12.462 refeições, alcançando um percentual de 77,8%.

De 01/09/2023 à 30/11/2023 foram fornecidas um total de 37.486 refeições, média mensal de 12.495 refeições, alcançando um percentual de 78%. Considerando que o parâmetro de verificação para esse indicador é atingir 90% da meta, a mesma foi cumprida parcialmente.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 foram fornecidas 38.087 refeições, representando uma média mensal de 12.695 refeições, o que representa 79% da meta.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024 foram fornecidas 38.517 refeições, representando uma média mensal de 12.839 refeições, o que representa 80% da meta.

Em tempo, ressaltamos que a quantidade de refeições fornecidas, está diretamente ligada à frequência dos educandos e a interrupção de aulas por conta de feriados no período, o que influencia no alcance do resultado.

### **Objetivo Operacional 2-OP2 - Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e/ou de rua por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas.**

#### **Ação 1-A1 Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos**

Conforme Plano de Trabalho, no período do Termo Aditivo, esta ação consiste na capacitação de 160 atores do SGD, em módulos de 40 h/aula.

#### **Indicador: A1.1 Número de horas de capacitação**

Esta ação tem previsão de ocorrer em junho/2023 e em outubro/2023. Não havendo previsão para o período em análise.

No mês de Agosto de 2023 foi realizada uma turma de capacitação (Turma nº 09), que ocorreu nos dias: 08, 10, 15, 17, 21, 24, 29, 31 de agosto de 2023, no Centro de Formação Carlos Vasconcelos (Projeto Axé). Totalizando 40 horas. Meta cumprida em 100%.

No período de 01/09/2023 à 30/11/2023, estava prevista a capacitação em módulos de 40h/aulas para 80 pessoas, no mês de outubro. Considerando as dificuldades da OSC em formar uma turma para o período, conforme relatado no Relatório de Execução de Objeto e em reuniões com a Gestora, não foi realizada a atividade prevista.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 não forma realizadas capacitações.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024 não havia previsão de capacitação

#### **Indicador: A1.2 Número de pessoas capacitadas**

Entre 01/09/2023 à 30/11/2023 foram inscritas 70 pessoas, tendo sido capacitadas 43 e certificadas 37 (75% de presença e entrega de atividades complementares).

Meta cumprida em 69%.

A Capacitação prevista para ocorrer no mês de outubro, não foi realizada, conforme justificativa apresentada pela OSC. Meta não cumprida.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 não foram realizadas capacitações.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024 não havia meta de capacitação.

## 2. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A OSC realiza um trabalho de grande relevância social, atendendo crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades no acesso às políticas públicas, com desenvolvimento de atividades de arteeducação, incentivando a frequência escolar e ainda contribuindo para mitigar a insegurança alimentar com disponibilização de duas refeições diárias para os participantes do projeto.

Destaque-se que em paralelo, há um acolhimento às famílias dos educandos por meio da “Escola de Mães” através das reuniões mensais aonde se discute temas de interesse das famílias.

A Parceria foi executada por 16 meses, atingindo um percentual de 90% das metas em geral. Considerando a efetividade da parceria, foi realizado um termo aditivo por mais 12 meses e tem se mostrado como determinante para maior qualidade de vida e cidadania das crianças, adolescentes, jovens atendidos e suas famílias.

As atividades desenvolvidas pelo Projeto Axé no centro da cidade de Salvador, contribuem também para a redução da violência local, instituindo em conjunto com outras instituições uma atmosfera com outras perspectivas sociais, ampliando a visão de mundo e cidadania do público-alvo.

Após os 16 meses, a parceria foi renovada por mais 15 meses tendo a OSC dado continuidade ao trabalho já exercido, atingindo nesse período um percentual de 94%, confirmando a sua presença na comunidade e a continuidade do projeto.

## 3. Outras informações:

Não há previsão de aquisição de bens no Plano de Trabalho relativo ao Termo de Colaboração 003/2021.

### 5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Os documentos comprobatórios das despesas relativas à prestação de contas **parcial** vinculada ao Termo de Colaboração 003/2021 correspondente à 8ª e 9ª parcelas nos valores respectivos de R\$ 537.598,38, R\$ 268.779,20 enviada pelo Centro Projeto Axé em 03/07/2024, estão sendo encaminhados à Coordenação de Contratos e Convênios para análise e emissão de relatório. A Gestora da parceria observou, no entanto, que a aplicação dos recursos por itens de despesas, estão de acordo com o objeto da parceria e a previsão do Plano de Trabalho.

## 6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

A OSC desempenhou durante toda a parceria suas atividades observando as cláusulas previstas na parceria e no respectivo Plano de Trabalho.

## 7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não há contrapartida prevista.

## 8. TRANSPARÊNCIA

Todas as ações realizadas no âmbito do Termo de Colaboração são publicizadas e divulgadas no site institucional do Centro Projeto Axé ([www.projetoaxe.org/brasil](http://www.projetoaxe.org/brasil)) e nas redes sociais da Organização: Instagram ([instagram.com/projetoaxe](https://www.instagram.com/projetoaxe)) e Facebook (<https://web.facebook.com/projetoaxe>)

As informações que se referem ao Termo de Colaboração 003/2021 data de assinatura, valor, prestação de contas se encontram disponíveis no site institucional (<http://www.projetoaxe.org.br/brasil/projetos/termo-de-colaboracao-no-003-2021-sjdhds>)

## 9. RECOMENDAÇÕES

No período analisado não houve recomendações para a OSC.

## 10. CONCLUSÃO

As atividades previstas no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 03/2021, estão possibilitando o acesso de crianças e adolescentes às ações educativas, por meio da vivência artística que o projeto proporciona e que se mostram cruciais dentro do contexto social vivenciado pelas crianças/adolescentes pobres da cidade de Salvador. A proposta reduz o tempo ocioso das mesmas, oferecendo opções educacionais, culturais e de lazer, adequados às suas realidades.

Importante observar, que o Projeto Axé realizou atividade pedagógica de excelente qualidade, em referência ao dia 18 de maio, estabelecido nacionalmente como o dia nacional contra a violência sexual, divulgando a Campanha Nacional “Faça Bonito” - Disque 100 Denuncie a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A atividade consistiu de uma aula pública realizada no Largo do Terreiro de Jesus, que obteve uma boa repercussão, contando com a participação do secretário da SJDH Felipe Freitas. O evento atraiu um público representativo (cerca de 400 pessoas), chamando a atenção da imprensa local (rádio, TV, jornais e redes sociais).

No dia 12 de junho, reconhecido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial Contra o trabalho infantil, o Projeto Axé realizou atividades de mobilização no Pelourinho.

Outro aspecto importante, diz respeito à oferta de duas refeições diárias para cada educando, reduzindo o impacto da insegurança alimentar com reflexo na saúde das mesmas.

Os Cursos de capacitação e qualificação destinados à melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos atores do SGD tiveram seu início em maio de 2022, e foram bem avaliados pelo público-alvo, essa atividade foi retomada em agosto de 2023.

Até o momento, as prestações de contas apresentadas pela OSC foram consideradas regulares pela Coordenação de Contratos e Convênios e pela Gestora da Parceria. Considerando a efetividade das ações realizadas por meio deste Termo de Colaboração, foi firmado em 28 de fevereiro de 2023, o 1º Termo Aditivo, renovando a parceria por mais 12 meses, no valor total de R\$ 3.225.590,30 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa reais e trinta centavos).

Durante o período do aditivo, a OSC continuou executando a parceria de forma contínua atuando em atenção ao Plano de Trabalho, demonstrando resultados bastante satisfatórios, chegando ao percentual médio de 94% de atingimento das metas previstas.

Por fim, considerando que a Organização tem prestado os serviços de forma satisfatória de acordo com o Relatório de Cumprimento de Objeto encaminhado pela mesma, submetemos o processo para a Coordenação de Contratos e Convênios – CCC para verificação da documentação que compõe a prestação de contas.

Salvador, 04 de outubro de 2024

Iara Farias

Gestora da Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Iara Souza Farias, Coordenador I**, em 04/10/2024, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00099809489** e o código CRC **6E02FE0A**.

Referência: Processo nº 082.17214.2024.0002266-98

SEI nº 00099809489