



PROCESSO:	082.17214.2024.0002266-98
ORIGEM:	Coordenação de Proteção à Criança e ao Adolescente - SJDH/GAB/SUDH/CPCA
INTERESSADO:	[Insira aqui a unidade interessada]
OBJETO:	Prestação de Contas - T.C. nº 003/2021

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Instrumento da Parceria: Termo de Colaboração Nº 003/2021. Objeto: Execução de ações de promoção, proteção e defesa de direitos de crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, e vulnerabilidade pessoal e social e suas famílias e outras formas de violação de direitos.

Vigência da Parceria: Inicial: 29/10/2021 a 28/02/2023. Aditivo: 01/03/2023 à 28/02/2024. Aditivo: 01/03/2024 à 30/05/2024 Total de 31 meses (2 anos e 7 meses)	Valor Total da Parceria: R\$ 7.345.158,61 (sete milhões trezentos e quarenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)
---	---

Gestor da Parceria: Iara Farias	Processo nº: 082.17214.2024.0002266-98	Prestação de Contas: FINAL
------------------------------------	---	-------------------------------

OSC Celebrante:
Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente.

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas Final, referente ao período de **01/03/2023 à 30/05/2024 (Aditivo)**, apresentada, em 03/07/2024, pelo Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente.

CNPJ: 63225981/0001-95

Representante: ROSSIMARA INÊS FERREIRA DA CUNHA

Telefone de Contato: (71) 3242-5912

E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br

A parceria celebrada por meio do Termo de Colaboração nº 003/2021 passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

Alterações da Parceria

Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
Apostila nº 011/2022 Publicado no DOE em 23/04/22	Remanejamento de valores (R\$ 93.592,51) dentro da mesma natureza de despesa para fins de pagamento de pessoal.	22/04/2022 à 28/02/2023	Não houve adição de recursos.
Apostila nº 012/2022 Publicado no DOE em 23/04/22	Correção da descrição da Ação 05 (Objetivo Operacional 01): Onde se Lê: "Assegurar acesso dos participantes à 03 refeições diárias." Leia-se: "Assegurar acesso dos participantes à 02 refeições diárias."	22/04/2022 à 28/02/2023	Não houve adição de recursos.
1º Termo Aditivo Publicado no DOE em 01/03/23	Substituição da Extinta Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH; Prorrogação de Prazo (12 meses) e acréscimo de valor (R\$ 3.255.590,30)	01/03/2023 28/02/2024	à Valor do Aditivo R\$ 3.255.590,30
APOSTILA Nº 006/2023 Publicado no DOE em 23/09/ 2023	Remanejamento de recursos, no valor de R\$ 116.629,37 dentro da rubrica de pessoal.	23/09/2023 28/02/2024	à Sem adição de valor

APOSTILA N° 007/2023	Remanejamento de recursos, no valor de R\$ 23.244,19, dentro da rubrica de custeio para aquisição de vestuário	18/11/2023 28/02/2024	à	Sem adição de valor
2º Termo Aditivo Publicado no DOE em 22/02/2024	utilização de rendimentos de ativos financeiros da conta corrente no valor de R\$ 64.224,73 (sessenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos)	22/02/2024 30/05/2024	à	Valor do Aditivo R\$ 64.224,73
3º Termo Aditivo Publicado no DOE em 01/03/2024	Prorrogação de Prazo por 90 dias	01/03/2024 30/05/2024	à	Valor do Aditivo R\$ 806.377,58

Valor Total da Parceria: R\$ 7.345.158,61 (sete milhões trezentos e quarenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)

Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª parcela	Após publicação no DOE	R\$ 757.873,23	16/11/2021	R\$ 757.873,23
2ª parcela	março/2022	R\$ 866.624,77	24/03/2022	R\$ 866.624,77
3ª parcela	julho/2022	R\$ 757.873,22	06/07/2022	R\$ 757.873,22
4ª parcela	novembro/2022	R\$ 866.624,78	08/11/2022	R\$ 866.624,78
5ª Parcela	março/2023	R\$ 1.075.196,76	26/04/2023	R\$ 1.075.196,76
6ª Parcela	julho/2023	R\$ 1.075.196,77	21/08/2023	R\$ 1.075.196,77
7ª Parcela	novembro/2023	R\$ 1.075.196,77	01/11/2023	R\$ 1.075.196,77
8ª Parcela	março/2024	R\$ 537.598,38	03/04/2024	R\$ 537.598,38
9ª Parcela	maio/2024	R\$ 268.779,20	21/05/2024	R\$ 268.779,20
TOTAL		R\$ 7.345.158,61		

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS													
PLANEJAMENTO ATIVIDADE	INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVISTO MÊS/TRIM	QTDE. META - RELATÓRIO 1 - Termo Aditivo								
					(ANO I) 2021				(ANO II) 2022				PARÂMETRO PARA AV. DESEMI PERIOD
					MÊS 1 21-FEV-20-MAR/23		MÊS 2 21-MAR/20-ABR/23		MÊS 3 21-ABR-21-MAI/23				
					R	%	R	%	R	%			
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	100%		
		Nº de oficinas em funcionamento			Oficinas								
OBJETIVO DA PARCERIA		Indicador OP1.2	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	370	93%	365	91%	348	87%	90%		
		Nº de crianças/adolescentes/jovens frequentando as oficinas			Nº de Crianças/adolescentes/jovens frequentando as oficinas								
OP1	ACÃO 01 - A1	Indicador A1.1	Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	426	107%	426	107%	426	107%	100%		
		Nº de crianças/adolescentes/jovens inscritos			Nº Crianças/adolescentes/jovens inscritos								
	ACÃO 2- A2	Indicador A2.1											
											7 oficinas (ARTES)		

AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA 1	Realizar as oficinas	Nº de oficinas implantadas/funcionando	Nº Oficinas implantadas/funcionando	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	VISUAIS, ESTAMPAXÉ, MODAXÉ, MÚSICA DANÇA E CAPOEIRA CANTEIRO DOS DESEIOS)	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	100%	
		<u>Indicador A2.2</u>	Nº Crianças/adolescentes/jovens frequentando as oficinas	Nº Crianças/adolescentes/jovens	400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ)	400 (CAJ)	370	92,5%	365	91%	348	87%	90%	
					1 relatório	-	-	-	-	-	1	100	100%	
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	<u>AÇÃO 3- A3</u>	<u>Indicador A3.1</u>	Nº de crianças/adolescentes/jovens frequentando a escola	Nº Crianças/adolescentes/jovens	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio	400	371	93%	371	93%	371	93%	90%	
	<u>AÇÃO 4- A4</u>	<u>Indicador A4.1</u>	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	Nº de famílias atendidas	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	94	125%	95	127%	96	128%	100%
						Relatório sintético das atividades Realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS	1 relatório	-	-	-	-	1	100%	100%
	<u>AÇÃO 5- A5</u>	<u>Indicador A5.1</u>	Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias	Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilhada e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	16.000	8.929	56%	9.930	62%	7.729	48%	90%
OBJETIVO DA PARCERIA	<u>OP2</u>	<u>Indicador OP2.1</u>	Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.	Nº de horas de curso/ nº de turmas / nº de pessoas inscritas na capacitação	Horas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião inicial e na periodicidade estabelecida;	-	-	-	-	-	-	-	
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	<u>AÇÃO 1- A1</u>	<u>Indicador A1.1</u>	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Nº de horas de capacitação	Curso	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	-	-	-	-	-	-	-	
		<u>Indicador A1.2</u>		Nº de pessoas	Pessoas capacitadas	Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.	-	-	-	-	-	-	-	

AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	Promover a (re)inserção dos participantes das oficinas na escola	Nº de crianças/adolescentes/jovens frequentando a escola	Nº Crianças/adolescentes/jovens	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio	400	380	95,0%	380	95,0%	380	95,0%	90%	380
	AÇÃO 4- A4	Indicador A4.1											
	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	Nº de famílias atendidas	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	92	122,6%	88	117,3%	85	113,3%	100%	315
				Relatório sintético das atividades Realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS	-	-	-	-	-	1	100%	100%	1
AÇÃO 5- A5	Indicador A5.1												
Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias	Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilha e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	16.000 *	13.760	86,0%	11.803	73,7%	11.923	74,5%	90%	37.48	
OBJETIVO DA PARCERIA	OP2	Indicador OP2.1											
	Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.	Nº de pessoas inscritas na capacitação	Pessoas inscritas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião Inicial e na periodicidade estabelecida;	160 horas/04 turmas/160 pessoas	-	-	-	-	-	-	100%	70
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	AÇÃO 1- A1	Indicador A1.1											
	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Nº de pessoas inscritas na capacitação	Pessoas inscritas	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	40 horas/02 turmas	-	-	-	-	0	0,0%	100%	70
		Indicador A1.2											
		Nº de pessoas	Pessoas capacitadas	Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.	80 pessoas	-	-	-	-	0	0,0%	85%	43

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE METAS PACTUADAS E METAS ALCANÇADAS					QTDE. META - RELATÓRIO 4								
PLANEJAMENTO ATIVIDADE	INDICADOR	UNIDADE	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PREVIS TO MÊS/T RIM	(ANO II) 2022				(ANO III) 2023				
					MÊS 10 NOV-23		MÊS 11 DEZ/23		MÊS 12 JAN/24		MÊS 13 FEV/24		
					R	%	R	%	R	%	R	%	
OBJETIVO DA PARCERIA	OP1	Indicador OP1.1											
	Promover a sociabilidade e cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e que foram retirados das ruas através de sua inserção em oficinas socioeducativas	Nº de oficinas em funcionamento	Oficinas	Relatório sintético contendo o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis	7	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%
		Indicador OP1.2											
		Nº de crianças / adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Nº de Crianças/ adolescentes/ jovens frequentando as oficinas	Relação contendo nome da criança/adolescente/ endereço, responsável, média de frequência mensal.	400	365	91%	368	92%	365	91%	368	92%
OP1	AÇÃO 01 - A1	Indicador A1.1.											
	Realizar a inscrição dos participantes	Nº de crianças/ adolescentes/ jovens inscritos	Nº Crianças/ adolescentes/ jovens inscritos	Relação nominal por oficina contendo data da inscrição, nome, sexo, idade, raça, endereço, responsável, origem do encaminhamento	400	407	101%	407	101%	407	101%	407	101%
	AÇÃO 2- A2	Indicador A2.1											
				7 oficinas (ARTES MUSICAL)									

AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA	Realizar as oficinas	Nº de oficinas implantadas/funcionando	Nº Oficinas implantadas/funcionando	Relatório sintético de cada oficina contendo: o nome da oficina, atividades, carga horária, nº de participante, Instrutores responsáveis e relação nominal dos participantes e frequência média mensal	7 oficinas	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%		
		Indicador A2.2	Nº Crianças/adolescentes/jovens	400 crianças, adolescentes e jovens (CAJ)	400 (CAJ)	365	91%	368	92%	365	91%	368	92%		
		Nº de crianças/adolescentes/jovens frequentando as oficinas		1 relatório	-	-	-	-	1	100					
	AÇÃO 3- A3	Indicador A3.1	Nº Crianças/adolescentes/jovens frequentando a escola	Nº Crianças/adolescentes/jovens	Relação nominal com dados de escolaridade, status da matrícula escolar e dados da escola/colégio	400	392	98%	392	95%	392	98%	392	98%	
	AÇÃO 4- A4	Indicador A4.1	Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade dos participantes das oficinas	Nº de famílias atendidas	Nº Famílias atendidas	Relação nominal contendo nome do responsável e da criança atendida, endereço, ocupação, composição familiar, tipo de atendimento, quantidade de atendimentos realizados.	75	99	132%	93	124%	98	130%	92	122%
				Relatório sintético das atividades realizadas seguindo modelo em consenso com a SJDHDS	1 relatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP1	AÇÃO 5- A5	Indicador A5.1	Assegurar o acesso dos participantes a 03 refeições diárias	Nº de refeições fornecidas	Nº Refeições fornecidas	Relação nominal, por oficinas, com assinatura dos participantes em ficha/planilhada e aprovada pela Coordenação da SUDH, considerando os participantes que tiveram acesso a refeição. Levantamento fotográfico contendo a data, local e o cardápio nutricional.	16.000	11.634	73%	8.333	52%	11.660	73%	6.460	40%
OBJETIVO DA PARCERIA	OP2	Indicador OP2.1	Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social e/ou de rua, por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas inovadoras de abordagem junto a este público.	Nº de pessoas inscritas na capacitação	Pessoas inscritas	Relatório contendo a consolidação dos dados e informações correspondentes ao curso, além do quantitativo e dos nomes dos participantes inscritos e os documentos comprobatórios dos registros efetuados: listas de presenças (contendo nome, CPF, órgão/entidade que representa, área de atuação, profissão/função, assinatura), fotos das ações, etc. Os relatórios de dados consolidados serão apresentados em modelo definido em consenso com a SJDHDS resultado da reunião inicial e na periodicidade estabelecida;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÇÕES DO OBJETIVO DA PARCERIA OP2	AÇÃO 1- A1	Indicador A1.1	Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos	Nº de pessoas inscritas na capacitação	Pessoas inscritas	Relatório sintético de cada oficina contendo: local do curso, período, articulações realizadas/parceiros envolvidos, programação, facilitadores, carga horária, nº de participantes, instrutores responsáveis, fotos, etc.	40	-	-	-	-	-	-	-	40
		Indicador A1.2		Nº de pessoas	Pessoas capacitadas	Relação contendo o nome, endereço, CPF, órgão que atua, e-mail, tel, cargo/função, assinatura de todos os participantes efetivamente capacitados, além das avaliações.	40	-	-	-	-	62 inscritos/48 pessoas capacitadas	120%		

De 01/09/2023 à 30/11/2023, das 416 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 370 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 92% da meta.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024, das 407 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 367 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 91% da meta.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024, das 412 crianças, adolescentes e jovens inscritos, uma média de 372 frequentaram as oficinas. Correspondendo ao percentual de 93% da meta.

Ação 3-A3 Promover a (re) inserção dos participantes das Oficinas na escola

A Ação 3 visa garantir que a frequência dos participantes do projeto nas escolas, contribuindo para a diminuição da evasão escolar e/ou a baixa escolaridade, das crianças, adolescente e jovens inscritos nas atividades.

Indicador: A3.1 Número de crianças, adolescentes e jovens frequentando a escola

Do período em análise (21/02/2023 a 21/05/2023), dos 426 educandos inscritos, 279 estão matriculados no Ensino Fundamental, 82 no Ensino Médio, 32 estão com o ensino médio completo; 22 estão na Educação de Jovens e Adultos/Aceleração e 11 estão em processo de atualização de situação escolar, esses estão sendo acompanhados pela equipe de Educação de Rua e de Ações de Fortalecimento à Família, Juventude e Comunidade do Projeto Axé.

Desse modo, excluindo-se os 32 educandos que já concluíram o ensino médio, a meta alcançada atingiu o percentual de 104%.

No Período de 22/05/2023 a 31/08/2023, as crianças e adolescentes inscritos nas oficinas estão frequentando a escola, com exceção de 05 educandos, que estão sendo acompanhados pela equipe do Projeto Axé.

Dos matriculados e frequentando, estão distribuídos nas seguintes séries: Ensino Fundamental: 289 educandos(as); Ensino Médio: 71 educandos(as); Ensino Médio Completo: 30 educandos(as); Educação de Jovens e Adultos (EJA) / Aceleração: 28 educandos(as). Meta atingida em 98%.

No Período de 01/09/2023 à 30/11/2023, das 416 crianças e adolescentes inscritos nas oficinas estão frequentando a escola, com exceção de 02 educandos, que estão sendo acompanhados pela equipe do Projeto Axé.

Os Educando estão frequentando a escola nas seguintes séries: Ensino Fundamental: 296 educandos(as); Ensino Médio: 63 educandos(as); Ensino Médio Completo: 28 educandos(as); Educação de Jovens e Adultos (EJA) / Aceleração: 27 educandos(as). Meta atingida em 99%.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024, dos 407 Educandos(as) matriculado(as), 392 estão frequentando a escola, 06 aguardando matrícula/calendário escolar (Acompanhamento junto ao Conselho Tutelar, considerando a dificuldade de acesso ao sistema educacional formal), 07 concluiu o ensino médio e 02 estão em processo de atualização da situação escolar. Meta atingida em 98%.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024, os educandos inscritos 385 estão frequentando a escola, 20 já concluíram o ensino médio e 07 estão em processo de regularização escolar. Meta atingida em 98%.

Ação 4-A4 Promover o atendimento das famílias em situação de maior risco e vulnerabilidade.

Conforme prevê o Plano de Trabalho, essa ação consiste no atendimento total de 300 famílias durante os 12 meses do termo aditivo ao Termo de Colaboração, tendo como meta mensal 25 famílias, ensejando em diversos tipos de atendimentos/encaminhamentos e inserindo-os na rede de assistência.

Indicador A4.1: Número de famílias atendidas

No Período (21/02/2023 a 21/05/2023) foram atendidas 96 famílias e computados 465 atendimentos, com a realização de 261 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

De 22/05/2023 à 31/08/2023 foram atendidas uma média de 94 famílias e computados 363 atendimentos, com a realização de 224 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

No período de 01/09/2023 à 30/11/2023 foram atendidas uma média de 88 famílias e computados 331 atendimentos, com a realização de 318 colóquios/escutas aonde se discute as demandas das famílias e realizam encaminhamentos.

Nos colóquios foram discutidos temas de Saúde, Educação e Formação, Famílias. Questões que tangem assuntos ligados à saúde da mulher; rede de tráfico de drogas, retorno das atividades escolares entre outros. Dos encaminhamentos foram realizados alguns direcionados à documentação, exames e consultas médicas, entre outros. Meta atingida em 117%.

Para o período de 01/12/2023 à 28/02/2024, foram atendidas uma media de 96 famílias, representando um percentual de 128% da meta.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024, foram atendidas uma media de 89 famílias, representando um percentual de 118% da meta.

Ação 5-A5 Assegurar o acesso dos participantes a 02 refeições diárias

O Plano de Trabalho prevê o fornecimento de 16.000 (dezesesseis mil) refeições por mês.

Indicador: A5.1 Número de refeições fornecidas.

No período de 21/02/2023 a 21/05/2023, foram fornecidas um total de 26.588 refeições, média mensal de 8.862 refeições. Nesse sentido, a meta alcançou o percentual de 55%, um percentual abaixo do esperado, sendo que o parâmetro de verificação para esse indicador é atingir 90% da meta.

No período de 22/05/2023 à 31/08/2023, foram fornecidas um total de 37.386 refeições, média mensal de 12.462 refeições, alcançando um percentual de 77,8%.

De 01/09/2023 à 30/11/2023 foram fornecidas um total de 37.486 refeições, média mensal de 12.495 refeições, alcançando um percentual de 78%. Considerando que o parâmetro de verificação para esse indicador é atingir 90% da meta, a mesma foi cumprida parcialmente.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 foram fornecidas 38.087 refeições, representando uma média mensal de 12.695 refeições, o que representa 79% da meta.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024 foram fornecidas 38.517 refeições, representando uma média mensal de 12.839 refeições, o que representa 80% da meta.

Em tempo, ressaltamos que a quantidade de refeições fornecidas, está diretamente ligada à frequência dos educandos e a interrupção de aulas por conta de feriados no período, o que influencia no alcance do resultado.

Objetivo Operacional 2-OP2 - Qualificar o atendimento a crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e/ou de rua por meio de ações de capacitação de agentes públicos e da sociedade civil organizada e de repasse de práticas pedagógicas.

Ação 1-A1 Capacitar profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos

Conforme Plano de Trabalho, no período do Termo Aditivo, esta ação consiste na capacitação de 160 atores do SGD, em módulos de 40 h/aula.

Indicador: A1.1 Número de horas de capacitação

Esta ação tem previsão de ocorrer em junho/2023 e em outubro/2023. Não havendo previsão para o período em análise.

No mês de Agosto de 2023 foi realizada uma turma de capacitação (Turma nº 09), que ocorreu nos dias: 08, 10, 15, 17, 21, 24, 29, 31 de agosto de 2023, no Centro de Formação Carlos Vasconcelos (Projeto Axé). Totalizando 40 horas. Meta cumprida em 100%.

No período de 01/09/2023 à 30/11/2023, estava prevista a capacitação em módulos de 40h/aulas para 80 pessoas, no mês de outubro. Considerando as dificuldades da OSC em formar uma turma para o período, conforme relatado no Relatório de Execução de Objeto e em reuniões com a Gestora, não foi realizada a atividade prevista.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 não forma realizadas capacitações.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024 não havia previsão de capacitação

Indicador: A1.2 Número de pessoas capacitadas

Entre 01/09/2023 à 30/11/2023 foram inscritas 70 pessoas, tendo sido capacitadas 43 e certificadas 37 (75% de presença e entrega de atividades complementares).

Meta cumprida em 69%.

A Capacitação prevista para ocorrer no mês de outubro, não foi realizada, conforme justificativa apresentada pela OSC. Meta não cumprida.

No período de 01/12/2023 à 28/02/2024 não foram realizadas capacitações.

No período de 01/03/2024 à 30/05/2024 não havia meta de capacitação.

a. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A OSC realiza um trabalho de grande relevância social, atendendo crianças e adolescentes que enfrentam dificuldades no acesso às políticas públicas, com desenvolvimento de atividades de arteeducação, incentivando a frequência escolar e ainda contribuindo para mitigar a insegurança alimentar com disponibilização de duas refeições diárias para os participantes do projeto.

Destaque-se que em paralelo, há um acolhimento às famílias dos educandos por meio da "Escola de Mães" através das reuniões mensais aonde se discute temas de interesse das famílias, sendo uma ação determinante para maior qualidade de vida e cidadania das crianças, adolescentes, jovens atendidos e suas famílias.

A Parceria foi executada por 16 meses, atingindo um percentual de 90% das metas em geral. Considerando a efetividade da parceria, foi realizado um termo aditivo.

As atividades desenvolvidas pelo Projeto Axé no centro da cidade de Salvador, contribuem também para a redução da violência local, instituindo em conjunto com outras instituições uma atmosfera com outras perspectivas sociais, ampliando a visão de mundo e cidadania do público-alvo.

Após os 16 meses, a parceria foi renovada por mais 15 meses tendo a OSC dado continuidade ao trabalho já exercido, atingindo nesse período um percentual de 94%, confirmando a sua presença na comunidade e a continuidade do projeto.

Outras informações:

Não há previsão de aquisição de bens no Plano de Trabalho relativo ao Termo de Colaboração 003/2021.

2.2. Análise da execução financeira

a. Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

Durante a parceria foram instruídos 10 (dez) processos de prestação de contas. São Eles:

082.1764.2022.0000738-11 - Primeira Prestação de Contas
082.1764.2022.0003319-51 – Segunda Prestação de Contas
082.1764.2022.0005582-20 – Terceira Prestação de Contas
082.1764.2022.0007491-65 – Quarta Prestação de Contas
082.17214.2023.0000372-74 - Quinta Prestação de Contas
082.17214.2023.0001850-36 - Sexta Prestação de Contas
082.17214.2023.0003412-67 - Sétima Prestação de Contas
082.17214.2023.0004721-08 – Oitava Prestação de Contas
082.17214.2024.0001070-95 – Nona Prestação de Contas
082.17214.2024.0002266-98 – Décima Prestação de Contas

Os documentos comprobatórios das despesas relativas as prestações de contas apresentadas pelo Projeto Axé, foram analisadas pela Coordenação de Contratos e Convênios-CCC, que se manifestou, em todas, pela regularidade da aplicação do recurso.

Ademais, a gestora da parceria confirmou que houve nexo de causalidade entre as despesas e a receita, tudo de acordo com o Plano de Trabalho.

b. Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Em decorrência da finalização da parceria, foi realizado pela OSC a devolução de R\$ 89.005,24 (oitenta e nove mil cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme comprova documento 00093097458. Os valores estão de acordo com a conciliação bancária apresentada.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

As ações da parceria foram fundamentadas em uma metodologia baseada na arteeducação desenvolvida pela própria da OSC, que atua há mais de 30 anos com crianças, adolescentes e jovens em situação de rua.

As atividades previstas no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 03/2021, foram executadas na sua integralidade, tendo sido sempre justificado eventuais impedimentos ou dificuldades. Foram 02 anos e 07 meses de parceria ativa e com resultados positivos.

Durante todo o período foi dado o acesso às crianças e adolescentes às ações educativas, por meio da vivência artística reduzindo o tempo ocioso, oferecendo opções educacionais, culturais e de lazer, adequados às suas realidades, além de duas refeições diárias para cada educando, reduzindo o impacto da insegurança alimentar com reflexo na saúde das mesmas.

Nesse sentido, durante todo o acompanhamento da parceria, pudemos verificar a sua efetividade em relação ao serviço prestado ao público-alvo.

Ressaltamos também que foi realizada em maio/2023 uma pesquisa de satisfação, e na oportunidade, para todas as perguntas aplicadas no questionário, o critério Bom e Ótimo atingiu uma média percentual acima de 80%, convalidando a efetividade do projeto

5. CONCLUSÃO:

As atividades propostas no âmbito do presente Termo de Colaboração foram desenvolvidas dentro do previsto no Plano de Trabalho. Destaque-se que 94% do previsto foi realizado.

Diante de todo o exposto, especialmente considerando as informações constantes nos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação parcial, em conjunto com o Relatório de Análise Financeira da CCC, considero a prestação de contas Final do Termo de Colaboração nº 003/2021, avaliada como regular.

Salvador, 10 de janeiro de 2025.

lara Farias
Gestora da Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Iara Souza Farias, Coordenador I**, em 10/01/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00106004443** e o código CRC **6A515761**.