



Associação regional da Escola Família Agrícola de Itiúba – AREFAI Mantenedora da Escola
Família Agrícola de Itiúba – EFAI – CNPJ: 11.240.050/0001-62

PLANO DE TRABALHO

Linha 7: Objetivo 13 ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) - Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e mitigação de seus impactos.

Edital de chamamento público nº 002/2025.

Finalidade de Seleção: A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de Organização da Sociedade Civil – OSC visando à celebração de parceria com o Estado da Bahia, por intermédio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CECA e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco mediante a formalização de Termo de Fomento, nos termos e condições estabelecidos neste Edital.

A. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome da OSC: Associação Regional da escola Família a Agrícola de Itiúba – **AREFAI**
CNPJ: 11.240.050/0001-62

Data de Criação: 10 de setembro de 2009. 10/09/2009 (data conforme o CNPJ/Estatuto)

Endereço: Faz. Perímetro Irrigado Jacurici – Próximo ao Assentamento Novo Paraíso, 2000
– Zona Rural do município de Itiúba – Bahia. CEP: 48.850-000

Telefone: (74) 99119 – 7264 ou (75) 9 9919-3891

Endereço eletrônico: [\(e-mail\):projetosarefai@gmail.com](mailto:projetosarefai@gmail.com)

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Giliard Rocha Dantas

Endereço: Fazenda Maria dos Santos, S/N, Zona Rural, Itiúba-Bahia

Endereço eletrônico (e-mail): giliardrd1012@gmail.com

RG/Órgão expedidor/UF: 21.445.554-86/SPS/Bahia

CPF: 080.377.625-05

B. OBJETO DA PARCERIA

O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução do **Projeto “Juventude Cidadã – Cuidando da Casa Comum”**, vinculado ao **Plano Plurianual (PPA) do Estado da Bahia**, no âmbito do **Programa de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes**, em consonância com as diretrizes do **Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CECA** e da **Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH**.

O projeto articula-se ao **Compromisso do PPA voltado à garantia do direito à convivência comunitária, à participação cidadã e à proteção integral de crianças, adolescentes e jovens**, promovendo ações socioeducativas que fortalecem vínculos, estimulam o protagonismo juvenil e ampliam a consciência ambiental e cidadã.

Contribui diretamente para a **Meta do PPA relacionada à ampliação de ações educativas, formativas e preventivas voltadas à infância e juventude**, com foco na educação em direitos humanos, sustentabilidade ambiental e enfrentamento das vulnerabilidades sociais e climáticas nos territórios.

No âmbito das **Iniciativas do PPA**, o projeto se insere na promoção de **processos formativos, mobilizações comunitárias, produção de materiais pedagógicos e práticas educativas intersetoriais**, articulando escolas, comunidades e políticas públicas para a prevenção de violações de direitos e o fortalecimento da cidadania juvenil.

Alinhado à **Linha 7 – Objetivo 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, o projeto tem como objetivo geral **sensibilizar, mobilizar e formar adolescentes e jovens do meio rural e urbano do município de Itiúba para a compreensão dos impactos das mudanças climáticas e para a construção coletiva de práticas de mitigação e adaptação**, fortalecendo a convivência comunitária, o cuidado com a casa comum e a proteção integral de crianças e adolescentes.

Por meio de rodas de conversa, noites culturais, vivências pedagógicas na Escola Família Agrícola de Itiúba – EFAI, ações comunitárias, atividades nos colégios estaduais, realização de seminário municipal, produção de um Caderno Pedagógico e implantação de experimentos agroecológicos, o projeto contribui para o alcance das metas do PPA, dos ODS e das políticas públicas voltadas à infância, juventude e sustentabilidade ambiental no Estado da Bahia.

C. OBJETIVO DA PARCERIA

O projeto busca sensibilizar, mobilizar e formar adolescentes e jovens do meio rural e urbano para a compreensão dos impactos das mudanças climáticas e para a construção de práticas de mitigação em suas comunidades.

A ação prevê rodas de conversas, noites culturais e vivências pedagógicas dentro da EFAI (envolvendo 8 turmas – 4 do Ensino Fundamental e 4 do Ensino Médio), atividades de retorno nas

comunidades de origem dos educandos, palestras em todos os 9 colégios estaduais de Itiúba, um seminário municipal e a produção de um Caderno Pedagógico como resultado do processo formativo. Além disso, será implementado um experimento prático na EFAI voltado para a mitigação climática (como sistema agroecológico de baixo carbono, produção de mudas nativas ou práticas de manejo sustentável).

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O Território do Sisal enfrenta sérios desafios ambientais e sociais. A expansão desordenada da mineração (principalmente de minério de ferro), a degradação dos solos, o desmatamento da caatinga e os efeitos da desertificação agravam a vulnerabilidade climática. Esses fatores, somados à pobreza rural, ao garimpo ilegal e à violência, afetam diretamente a infância e a juventude.

Crianças e adolescentes desses 11 municípios crescem em um contexto marcado por desigualdades sociais e pela falta de oportunidades de participação cidadã. A juventude carece de espaços de reflexão, formação crítica e práticas que fortaleçam a consciência ecológica e comunitária.

Nesse sentido, o projeto Juventude Cidadã – Cuidando da Casa Comum se justifica como uma ação estratégica para:

-  Promover a educação climática como ferramenta de transformação social.
-  Envolver escolas, famílias e comunidades em práticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
-  Criar um material pedagógico que sirva de base para a rede municipal e estadual de ensino.
-  Formar jovens multiplicadores capazes de impactar positivamente os territórios em que vivem.

Trata-se de uma ação que dialoga diretamente com os ODS, fortalecendo a consciência ambiental e estimulando práticas sustentáveis em escala local e regional.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

Ação 1 – Mobilização inicial, divulgação e formação da equipe

Descrição:

Divulgação institucional do projeto e realização de formação inicial com a equipe de trabalho, garantindo alinhamento técnico, pedagógico e institucional. Inclui articulação com instituições parceiras e apresentação do projeto aos órgãos de controle social.

Metas:

- Realizar 01 formação inicial com a equipe do projeto;
- Realizar 01 reunião de apresentação no CMDCA;
- Realizar visitas institucionais aos 09 colégios estaduais de Itiúba.

Critérios de aceitação:

- Listas de presença das formações e reuniões;
- Relatórios das visitas institucionais;
- Registros fotográficos das atividades realizadas.

Ação 2 – Formação interna na EFAI**Descrição:**

Realização de processos formativos com estudantes do Ensino Fundamental e Médio da EFAI, por meio de rodas de conversa e noites culturais sobre mudanças climáticas, ecologia integral, cidadania ambiental, desertificação e soluções sustentáveis para o semiárido.

Metas:

- Realizar 20 rodas de conversa e/ou atividades em grupo;
- Realizar 21 noites culturais ao longo do projeto;
- Garantir a participação mínima de 100 crianças e adolescentes.

Critérios de aceitação:

- Listas de presença das atividades;
- Relatórios pedagógicos;
- Registros fotográficos e audiovisuais.

Ação 3 – Multiplicação comunitária**Descrição:**

Desenvolvimento de atividades de retorno comunitário realizadas pelos educandos em suas comunidades de origem, fortalecendo o protagonismo juvenil e a mobilização local por meio de oficinas, rodas de conversa, campanhas ambientais e ações práticas.

Metas:

- Realizar no mínimo 01 atividade comunitária por educando ou grupo de educandos da mesma comunidade;
- Envolver associações comunitárias e/ou escolas locais nas ações.

Critérios de aceitação:

- Relatórios das atividades comunitárias;
- Registros fotográficos;
- Declarações das associações comunitárias e instituições parceiras.

Ação 4 – Educação ambiental em rede**Descrição:**

Realização de ações educativas em articulação com a rede estadual de ensino, por meio de palestras e atividades pedagógicas sobre educação climática e cidadania ambiental nos colégios estaduais de Itiúba.

Metas:

- Realizar 04 palestras em cada um dos 09 colégios estaduais de Itiúba;
- Totalizar 36 encontros educativos durante o projeto.

Critérios de aceitação:

- Declarações de participação emitidas pelos colégios;
- Relatórios das atividades realizadas;
- Materiais pedagógicos aplicados.

Ação 5 – Mobilização pública e articulação municipal

Descrição:

Realização de um Seminário Municipal de Educação Climática, reunindo estudantes, professores, gestores públicos e sociedade civil, visando fortalecer o debate público e a articulação interinstitucional sobre mudanças climáticas.

Metas:

- Realizar 01 Seminário Municipal de Educação Climática;
- Garantir a participação mínima de 120 pessoas.

Critérios de aceitação:

- Lista de presença do seminário;
- Relatório final do evento;
- Registros fotográficos e audiovisuais.

Ação 6 – Produção de conhecimento pedagógico

Descrição:

Elaboração coletiva de um Caderno Pedagógico com metodologias, experiências e resultados do projeto, com foco na educação climática e contextualizada ao semiárido, para uso nas redes municipal e estadual de ensino.

Metas:

- Produzir 01 Caderno Pedagógico em versão impressa e digital;
- Entregar exemplares impressos aos 09 colégios estaduais de Itiúba;
- Disponibilizar versão digital às redes de ensino;
- Entregar exemplar ao NTE 04.

Critérios de aceitação:

- Exemplares impressos do Caderno Pedagógico;
- Registro de entrega às instituições;
- Comprovação de disponibilização da versão digital.

Ação 7 – Experimentos agroecológicos e dias de campo

Descrição:

Realização de atividades práticas de educação ambiental por meio de dias de campo em experimentos agroecológicos na EFAI, demonstrando tecnologias sustentáveis de mitigação climática e convivência com o semiárido.

Metas:

- Realizar 10 dias de campo em experimentos agroecológicos;
- Desenvolver atividades em estruturas como Sistema PAIS, viveiro de mudas nativas, horta agroecológica, aprisco e pocilga.

Critérios de aceitação:

- Relatórios técnicos dos dias de campo;
- Registros fotográficos das atividades;
- Sistematização das experiências no Caderno Pedagógico.

E.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Planejamento do (a) Projeto “Juventude Cidadã – Cuidando da Casa Comum”		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Ano I)					Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
					Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5								
OBJETIVO DA PARCERIA	Sensibilizar e formar adolescentes e jovens para compreender os impactos das mudanças climáticas e promover ações de mitigação em suas comunidades.	Indicador 1: Rodas de conversa realizadas	Encontros	Lista de presença e Relatórios		4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Realização de 100% da meta anual; participação mínima de 75% dos educandos matriculados em cada atividade
		Indicador 2: Noites culturais realizadas	Noites culturais	Registro forográficos e relatórios		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	Cumprimento de 100% da meta; envolvimento direto de no mínimo 60% dos educandos por evento
		Indicador 3: Aulas práticas nos setores pedagógicos da EFAI	Aulas práticas	Registro forográficos e relatórios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Realização de 100% das aulas práticas previstas; participação mínima de 80% dos educandos em cada atividade; envolvimento prático de ao menos 70% dos participantes nos experimentos e atividades pedagógicas desenvolvidas.
AÇÃO	Ação 1: Divulgação do projeto e Formação da equipe de trabalho	Indicador 4: N° de formações realizadas	Encontros	Registro forográficos e relatórios	1												Realização de 100% da formação prevista; participação de 100% da equipe de trabalho do projeto; registro das formações por meio de relatórios e material fotográfico.
		Indicador 5: N° de visitas realizadas ao diretores	Visitas	Registro forográficos e relatórios	9												Cumprimento de no mínimo 90% das visitas previstas; realização de articulação institucional com 100% das unidades visitadas, comprovada por registros fotográficos e relatórios.
		Indicador 6: N° de reuniões de divulgação do CMDCA	Encontros	Registro forográficos e relatórios	1												Realização de 100% da reunião prevista; apresentação formal do projeto ao CMDCA; registro da atividade por meio de relatório, fotos e documentação institucional.
	Ação 2: Formação interna na EFAI	Indicador 7: N° de rodas de conversas formativas realizadas	Oficinas	Registro forográficos e relatórios		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Cumprimento mínimo de 90% da meta; presença média de 75% dos educandos
		Indicador 8: N° noites culturais realizadas	Evento	Registro forográficos e relatórios		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	Realização de 100% da meta; participação comunitária em 30% dos eventos
	Ação 3: Multiplicação comunitária	Indicador 9: N° de atividades de retorno realizadas pelos educandos	Oficinas	Lista de presença, fotos.												100	Realização de no mínimo 1 atividade por 100% dos educandos ou grupos comunitários; alcance direto de pelo menos 100 pessoas
	Ação 4: Educação em rede	Indicador 10: N° de palestras realizadas nas escolas estaduais	Oficinas	Registro fotográfico		4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Cumprimento de 100% da meta; presença mínima de 70% do público previsto por escola

Ação 5: Produção de conhecimento	Indicador 11: Comprovantes de entrega, versão digital publicada	Produto educativo	Registro fotográfico/ Documento anexado a prestação de contas											12		Entrega de 100% do produto; distribuição para 100% das turmas da EFAI e publicação digital com mínimo de 300 acessos
Ação 6: Experimento agroecológico	Indicador 12: N° de dias de campo realizados na EFA.	Dias de campo	Registro fotográficos e relatórios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Execução de 100% da meta; participação mínima de 80% dos educandos por atividade; implantação de ao menos 3 práticas agroecológicas
Ação 7: Encontro de planejamento da equipe de trabalho	N° de atividades formativas realizadas	Encontros	Registro fotográfico e relatórios		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Realização de 100% dos encontros de planejamento previstos; participação mínima de 100% da equipe de trabalho em cada encontro; elaboração e validação de planos de ação e cronogramas de execução ao final das atividades

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

A execução do projeto “**Juventude Cidadã – Cuidando da Casa Comum**” será realizada por meio de procedimentos pedagógicos, comunitários e técnicos articulados, assegurando a implementação das ações e o alcance integral das metas estabelecidas.

O projeto adotará a **Pedagogia da Alternância** como base metodológica, articulando momentos de formação teórica na escola com práticas nas comunidades, de forma participativa e interdisciplinar. As etapas de execução envolverão:

1. Planejamento Integrado

A equipe técnica da AREFAI (coordenação, educadores sociais e professores) realizará planejamentos pedagógicos prévios a cada ciclo de atividades, definindo conteúdos, metodologias participativas, cronogramas e materiais necessários. Esses planejamentos estarão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente ao ODS 13.

2. Desenvolvimento das Ações

As ações serão executadas de forma direta pela equipe da AREFAI, em parceria com estudantes, escolas e comunidades. As principais técnicas e procedimentos incluem:

- **Rodas de conversa e noites culturais** realizadas na EFAI, abordando temas climáticos e socioambientais;
- **Atividades de retorno comunitário**, conduzidas pelos educandos em seus territórios de origem, estimulando a mobilização social e o protagonismo juvenil;
- **Palestras** nas escolas estaduais, com uso de recursos pedagógicos contextualizados e interação direta com professores e estudantes;
- **Seminário Municipal de Educação Climática**, articulando escolas, famílias e sociedade civil para troca de saberes e construção coletiva de soluções;
- **Produção colaborativa de um Caderno Pedagógico**, sistematizando metodologias e experiências do projeto;
- **Implantação de um experimento agroecológico** de mitigação climática na EFAI, funcionando como espaço pedagógico e tecnológico.

3. Monitoramento e Acompanhamento

A execução será acompanhada por reuniões mensais da equipe técnica e por encontros com parceiros institucionais e comunitários. Esses espaços permitirão avaliar avanços, identificar desafios e realizar ajustes necessários para o cumprimento das metas dentro dos prazos estabelecidos.

4. Documentação e Evidências

Todas as etapas serão devidamente registradas por meio de listas de presença, relatórios de atividades, registros fotográficos e audiovisuais, relatórios técnicos e comprovantes de distribuição de materiais. Esses instrumentos servirão de base para a avaliação de desempenho e comprovação de metas.

5. Cumprimento das Metas

O alcance das metas será garantido pela execução coordenada das ações previstas, pela mobilização efetiva dos públicos-alvo e pelo uso de técnicas pedagógicas e comunitárias adequadas à realidade local. O cronograma foi planejado para assegurar a viabilidade técnica e operacional da proposta ao longo de todo o período de execução.

G. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os parâmetros para avaliação de desempenho serão aplicados conforme o **Quadro de Indicadores, Metas e Parâmetros de Avaliação de Desempenho** apresentado no item E.2 deste plano de trabalho.

A aferição do desempenho considerará a **execução física e qualitativa das ações previstas**, bem como o **alcance das metas estabelecidas** para cada indicador, observando os prazos definidos no cronograma de execução.

Os principais parâmetros a serem observados incluem:

- **Realização integral das atividades planejadas** (rodas de conversa, palestras, seminário, atividades comunitárias, produção do Caderno Pedagógico e experimento agroecológico);
- **Participação e mobilização do público-alvo**, de acordo com as metas quantitativas estabelecidas (número de estudantes, comunidades, escolas e participantes);
- **Entrega dos produtos finais** previstos, como o Caderno Pedagógico e relatórios técnicos do experimento agroecológico;
- **Qualidade dos registros e evidências apresentadas**, incluindo lista de presença, relatórios de execução, registros fotográficos e audiovisuais, comprovantes de distribuição e outros documentos comprobatórios;
- **Cumprimento dos prazos estabelecidos** para cada ação e meta.

A avaliação de desempenho será realizada de forma **contínua e sistemática**, por meio de monitoramento interno da equipe técnica e acompanhamento dos parceiros institucionais, garantindo transparência, efetividade e conformidade com os objetivos da parceria.

H. EQUIPE DE TRABALHO

EQUIPE DE TRABALHO

N.º	Cargo	Qtde de trabalha dores (Q)	Forma de Vínculo	Carg a Horá ria Sem anal	REMUNERAÇÃO		ENCARGOS													BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL						Subt otal (A+B +C)	Total Geral [(A+B+ C)*Q]
					Remune ração Bruta (Mensal)	Total Remune ração Bruta Anual (A)	FG TS	FGTS Multa Rescis ória	INSS Patr onal	PI S	13º Salá rio	Fér ias	1/3 Fér ias	Adici onal Notur no	Adiciona l Periculo sidade	Adicion al Insalubr idade	(Outro s a especif icar)	Total Enca rgos Mens al	Total de Enca rgos Anua l (B)	Benefi cio 1 Vale Trans porte	Benefic io 2 Alimen tação	Benefic io 3 (especif icar)	Benefic io 4 (especif icar)	Total Benef ícios Mens al	Total de Benef ícios Anua l (C)		
1	COORDENAD ORA	1	VOLUN TÁRIA	20h	0,00	0,00	0,0 0	0,00		0, 00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3	EDUCADORAS SOCIAIS	3	MEI	16h	2.000,00	24.000,0 0	0,0 0	0,00		0, 00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	24,00 0,00	72.000,0 0
TOTAL					4	2.000,00	24.000,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00 0,00	72.000,0 0

J. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO	PARCELA ÚNICA
I	120.000,00

EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO – JUVENTUDE CIDADÃ – CUIDANDO DA CASA COMUM

Cargo	Nome	Descrição da atividade	Vínculo	Remuneração total de 12 meses de atividade
Coordenadora	Alécia Rocha Oliveira	Coordenação e acompanhamento institucional	Voluntária (Contrapartida da AREFAI)	-
Educadora social	Edicarla de Jesus Andrade	Educadora social da oficina de ambiente sustentável e recursos naturais	MEI	24.000,00
Educadora social	Edlange de Jesus Andrade	Educadora social da oficina de cidadania e justiça social	MEI/PJ	24.000,00
Educadora social	Daniela de Moraes Moura	Educadora social da oficina de Economia, Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Parcerias	MEI	24.000,00

TABELA DE RECEITAS E DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS

1.	Receitas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Receitas		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.	Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos													
2.1.1	Remuneração da equipe													

2.1.1.1	Coordenadora 1 (uma) - Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Educadoras sociais 3 (três)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00

**Subtotal
(Remuneração da equipe)**

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 72.000,00

2.1.2 Encargos Sociais

2.1.2.1	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10	Outros encargos/tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Subtotal
(Encargos Sociais)**

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Subtotal
(Recursos Humanos)**

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 72.000,00

2.2	Custos Diretos													
2.2.1	Combustível	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.2.2	Banner educativo	R\$ 2.000,00												2.000,00
2.2.3	Manual do Solo Vivo	R\$ 750,00												750,00
2.2.4	Algumas Plantas Indicadoras	R\$ 1.250,00												1.250,00

2.2.5	A Dialética da Agroecologia	R\$ 900,00												900,00
2.2.6	Extensão ou Comunicação?	R\$ 675,00												675,00
2.2.7	Casa Comum ou Globalização?	R\$ 700,00												700,00
2.2.8	Substâncias Húmicas e suas Principais Frações – Interação Solo e Planta	R\$ 1.050,00												1.050,00
2.2.9	O Desenvolvimento do Capitalismo na Agricultura e a Exploração do Trabalho Camponês	R\$ 550,00												550,00
2.2.10	Agroecologia – bases científicas para uma agricultura sustentável	R\$ 1.350,00												1.350,00
2.2.11	Agroecologia no Brasil: história, princípios e práticas	R\$ 1.050,00												1.050,00
2.2.12	Vida em Sintropia: Agricultura sintrópica explicada	R\$ 1.050,00												1.050,00
2.2.13	Adaptações de plantas da Caatinga	R\$ 975,00												975,00
2.2.14	Melhor Amigo dos Parasitas	R\$ 900,00												900,00
2.2.15	Histórias em Quadrinhos Educativas	R\$ 1.500,00												1.500,00

**Subtotal
(Custos Diretos)**

26.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.700,00

0

2.3	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes													
2.3.1	Notebook 1 (um)	R\$ 4.000,00												4.000,00

2.3.2	Data Show 1 (um)	R\$ 7.500,00												7.500,00
2.3.3	Impressora 1 (uma)	R\$ 4.800,00												4.800,00
2.3.4	Caixa de som amplificada	R\$ 5.000,00												5.000,00

Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)

21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300,00

2.4	Custos Indiretos													
-----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Geral de Despesas

54.000,00

120.000,00

Itiúba-BA, 11 de fevereiro de 2026.


Giliard Rocha Dantas
 Coordenador Geral da AREFAI
 CNPJ: 11.240.050/0001-62