



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE PADRE RICARDO

Rua Manoel Vicente, 45 - CEP44610-000 Centro Pintadas – Bahia

CNPJ 00.722.097-75 Fone – (75)3693-2156

E-mail: renascer2.pintadas@gmail.com

PLANO DE TRABALHO

Edital de Chamamento Público nº: N°002/2025

Finalidade da Seleção: Seleção de Organização da Sociedade Civil – OSC visando à celebração de parceria com o Estado da Bahia, por intermédio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CECA e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC:

Nome da OSC: Associação Cultural e Beneficente Padre Ricardo

CNPJ: 00.722.077/0001-75

Data de Criação: 18/07/1995

Endereço: Rua Manoel Vicente, 45

Telefone: (75) 999438205

Endereço eletrônico (e-mail): renascer.cap.proj@gmail.com

Dados do Representante Legal

Nome: Maria Margarida da Silva Ferreira Santos

Endereço: Rua Bevenuto Ribeiro, 165, Centro, Pintadas-Ba. CEP: 44610000

Endereço eletrônico (e-mail): margo.captar@gmail.com

RG/ 03.886.053-83 Órgão expedidor: SSP/UF: BA CPF: 372.195.375-49

B. OBJETO DA PARCERIA

O projeto Ser Criança e Adolescente no Sertão: Cultura, Convivência e Proteção Social, está vinculado ao Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do Estado da Bahia, integrando-se ao Programa 0026 – Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, que visa garantir os direitos fundamentais da população, com ênfase na infância e adolescência. Alinha-se diretamente ao Compromisso 054 – Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos Humanos, com foco na proteção de crianças, adolescentes, juventude, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população negra, povos e comunidades tradicionais e população LGBTQIAPN+. A iniciativa também contribui para o cumprimento da Meta 228 – Apoiar a execução de projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, por meio da Iniciativa 391 – Apoio a projetos voltados à promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes, com financiamento do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FECRIANÇA).

O projeto contribuirá para o fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no território do semiárido baiano, por meio da realização de oficinas culturais, educativas e ações de proteção social integradas às políticas públicas locais, promovendo o protagonismo infantojuvenil e a inclusão social.

C. OBJETIVO DA PARCERIA

O projeto “Ser Criança e Adolescente no Sertão: Cultura, Convivência e Proteção Social” pretende contribuir para a superação da vulnerabilidade social e do enfraquecimento dos vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes em 05 escolas de ensino integral comunidades periferias rurais e urbanas do município de Pintadas-BA, situado no semiárido baiano.

A região enfrenta altos índices de pobreza, exclusão social e escassez de políticas públicas continuadas voltadas à proteção integral da infância. A proposta busca enfrentar o problema da desproteção social e do isolamento afetivo por meio de ações culturais e educativas que promovam o acolhimento, a escuta ativa e o fortalecimento da identidade comunitária. Ao oferecer espaços seguros e afetivos, com oficinas de música, dança, expressão corporal, rodas de conversa e atividades integradas com escolas e famílias, o projeto favorecerá o desenvolvimento pessoal, social e emocional do público atendido, ampliando suas redes de proteção e pertencimento. Assim, contribuirá para transformar realidades de exclusão em trajetórias de inclusão, vínculo e cidadania.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O município de Pintadas-BA, situado no Território da Bacia do Jacuípe, no semiárido baiano, enfrenta desafios históricos relacionados à baixa renda per capita, vulnerabilidade social, acesso limitado a políticas públicas estruturadas e altos índices de desigualdade. Com uma população de cerca de 10.300 habitantes, segundo o IBGE, o município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,612, considerado baixo, conforme os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013). Esse índice reflete fragilidades em áreas como educação, longevidade e renda, sendo agravado pela escassez de oportunidades de formação e de espaços permanentes de convivência e expressão para crianças e adolescentes.

Grande parte da população infantojuvenil vive em áreas periféricas ou rurais, marcadas por situações de pobreza, desestruturação familiar, ausência de atividades culturais regulares e exposição à violência doméstica, sexual e negligência emocional. Esses fatores comprometem o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, afetando sua autoestima, seus vínculos afetivos e a percepção de pertencimento à comunidade.

Nesse cenário, o projeto “Ser Criança e Adolescente no Sertão: Cultura, Convivência e Proteção Social” surge como uma resposta concreta aos desafios enfrentados por esse público, com o objetivo de fortalecer os laços familiares e comunitários por meio de oficinas culturais, rodas de cuidado emocional, atividades de expressão artística e ações integradas com escolas e a rede local de proteção social. A proposta se alinha ao Programa 0026 do PPA da Bahia (Promoção e Defesa dos Direitos Humanos), vinculando-se ao Compromisso 054 – Consolidação do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos, à Meta 228 – Apoio a

projetos voltados à proteção de crianças e adolescentes, e à Iniciativa 391 – Apoio a projetos com financiamento do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FECRIANÇA).

A iniciativa prevê a criação de um ambiente seguro e acolhedor para 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, fortalecendo sua escuta, protagonismo e vínculos por meio da arte, cultura e convivência comunitária. O projeto também contribuirá para a valorização do território e para a ampliação do acesso à cidadania e à cultura como direito. Por meio de uma metodologia participativa e articulada com as políticas públicas locais, espera-se transformar realidades e promover impactos positivos no desenvolvimento humano dos beneficiários.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

AÇÕES	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
AÇÃO 1. Capacitação para equipe técnica e professores da rede pública.	Realização de 3 encontros formativos; entrega de material pedagógico e emissão de certificados a pelo menos 12 participantes por encontro.
AÇÃO 2. Rodas de cuidado emocional e convivência familiar e comunitária.	Realização de 10 rodas com grupos distintos; participação ativa de pelo menos 50% dos beneficiários; registros em ata.
AÇÃO 3. Oficinas integradas de expressão e comunicação (teatro, educomunicação e radio post)	Pelo menos 30 oficinas realizadas; frequência mínima de 75% dos participantes inscritos; registros fotográficos e lista de presença.
AÇÃO 4. Oficinas de hortas pedagógicas e agroecologia.	Implantação de 1 horta escolar com produção ativa; realização de pelo menos 6 oficinas práticas com registro em diário de campo.
AÇÃO 5. Produção de produtos culturais e comunicacionais pelos jovens.	Entrega de 3 esquetes teatrais, 10 programas de rádio, 6 vídeos e 3 murais artísticos; registro dos produtos em mídia digital ou relatório
AÇÃO 6. Intercâmbio criativo entre grupos de beneficiários com exposição/apresentação dos produtos desenvolvidos.	Realização de 2 encontros de intercâmbio com participação de pelo menos 60% dos beneficiários, apresentação pública dos produtos culturais desenvolvidos (esquetes, vídeos, áudios, murais), e registro em mídia (foto/vídeo) e relatório das rodas de conversa.
AÇÃO 7. Monitoramento e avaliação participativa.	Aplicação de pelo menos 1 ciclo avaliativos com questionários e escutas qualitativas, por amostragem em 5 escolas, elaboração de relatórios com ajustes e aprendizados.

E.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Planejamento do(a) Ser Criança e Adolescente no Sertão: Cultura, Convivência e Proteção Social.		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Ano I)												Parâmetro de Avaliação de Desempenho
					Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
O BJ ETP IVA O R D C A E RI	Contribuir para a superação da vulnerabilidade social e do enfraquecimento dos vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes em 05 escolas de ensino integral de comunidades periféricas rurais e urbanas do município de Pintadas-BA, situado no semiárido baiano.	Indicador 1: Percentual de crianças e adolescentes que participam de, no mínimo, 75% das atividades culturais e formativas previstas no projeto.	Percentual (%)	Lista de presença; fichas de acompanhamento individual; relatórios mensais de frequência.	100											100	Pelo menos 60% do público participante com presença mínima de 75% nas atividades culturais e formativas oferecidas pelo projeto ao longo de sua execução.
		Indicador 2: Percentual de famílias que participam de pelo menos uma roda de conversa ou atividade coletiva de fortalecimento dos vínculos comunitários.	Percentual (%)	Lista de presença das famílias; atas das rodas de conversa; registros fotográficos e relatórios das atividades.													Pelo menos 60% das famílias participantes com presença mínima de 75% nas rodas de conversa e atividades integradas ao longo da execução do projeto.

A Ç Ã O	AÇÃO 1: Capacitação para equipe técnica e professores do ensino integral da rede municipal	Indicador 1: Nº de encontros formativos realizados com emissão de certificado.	04 encontros formativos (12 pessoas em cada encontro)	Lista de presença, registros fotográficos, vídeos e relatório das rodas de conversa	1	1	1										Meta cumprida 90% a 100% da meta prevista. Parcialmente cumprida: > 60% e < 90 Meta descumprida: < 60 % da meta prevista.
	AÇÃO 2: Rodas de cuidado emocional e convivência familiar e comunitária.	Indicador 2: Nº de rodas de cuidado realizadas	10 Rodas de conversas Pelo menos 50% dos beneficiários	Lista de presença e atas das reuniões		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Meta cumprida 90% a 100% da meta prevista. Parcialmente cumprida: > 60% e < 90 Meta descumprida: < 60 % da meta prevista.

	AÇÃO 3: Oficinas integradas de expressão e comunicação	Indicador 3: Nº de oficinas realizadas	30 Oficinas Pelo menos 75% de presença	Lista de presença, fotos e registros		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		Meta cumprida 90% a 100% da meta prevista. Parcialmente cumprida: > 60% e < 90 Meta descumprida: <
--	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

																	60 % da meta prevista.
	AÇÃO 04: Oficinas de hortas pedagógicas e agroecologia.	Indicador4: Nº de hortas implantadas e oficinas realizadas	1 Hortas implantada (1 unidade escolar) 6 oficinas	Registro fotográfico e relatório de atividades			1h	2Of	2Of	2Of							Meta cumprida 90% a 100% da meta prevista. Parcialmente cumprida: > 60% e < 90 Meta descumprida: < 60 % da meta prevista.

	AÇÃO 05: Produção de produtos culturais e comunicacionais pelos jovens.	Indicador 5: Nº de produtos culturais e comunicacionais	Produtos: 3 esquetes teatrais, 10 programas de rádio, 6 vídeos e 3 murais artísticos;	Registro dos produtos em mídia digital ou relatório, vídeos e relatório das rodas de conversa												22	Meta cumprida 90% a 100% da meta prevista. Parcialmente cumprida: > 60% e < 90 Meta descumprida: < 60 % da meta prevista.
	AÇÃO 6: Intercâmbio criativo com exposição/apresentação dos produtos desenvolvidos	Indicador 6: Nº de encontros de intercâmbio beneficiários	2 Encontros Pelo menos 60% dos beneficiários	Lista de presença, registros fotográficos,				1					1				Meta cumprida 90% a 100% da meta prevista. Parcialmente cumprida: > 60% e < 90 Meta
																	descumprida: < 60 % da meta prevista.

	AÇÃO 7. Monitoramento e avaliação participativa	Indicador 7: Nº de ciclos avaliativos aplicados	1 Ciclos 5 escolas	Questionár ios aplicados e relatório final													1	Meta cumprida 90% a 100% da meta prevista. Parcialmente cumprida: > 60% e < 90 Meta descumprida: < 60 % da meta prevista.
--	---	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O projeto será executado de forma integrada com as escolas públicas de ensino integral do município de Pintadas-BA, por meio da utilização do espaço do centro cultural coberto da Associação Cultural e Beneficente Padre Ricardo, além de possíveis articulações com espaços escolares. As ações serão distribuídas ao longo de 12 meses, com acompanhamento técnico contínuo e participação ativa das crianças, adolescentes, famílias e profissionais envolvidos.

Ação 1 – Oficinas integradas de expressão e comunicação (teatro, educomunicação e rádio post).

Serão realizadas ao menos 30 oficinas com crianças e adolescentes do ensino integral, divididas por faixa etária. As oficinas acontecerão semanalmente no espaço cultural da entidade e espaços escolares, utilizando metodologias lúdicas e criativas. A rádio post será construída com os próprios participantes, envolvendo a criação de conteúdos (spots, programas e boletins). O cumprimento da meta será comprovado por listas de presença, materiais produzidos, registros fotográficos e audiovisuais.

Ação 2 – Oficinas de hortas pedagógicas e agroecologia

Serão implantadas hortas escolares pedagógicas em parceria com uma ou mais escolas de ensino integral. A ação envolverá pelo menos 6 oficinas práticas, abordando temas como alimentação saudável, cuidado ambiental e sustentabilidade. Os estudantes participarão da construção coletiva da horta, com registro em diário de campo e fotografias. A produção e manutenção serão acompanhadas durante todo o projeto.

Ação 3 – Produção de produtos culturais e comunicacionais pelos jovens Com base nas oficinas anteriores, os participantes desenvolverão 4 esquetes teatrais, 10 programas de rádio, 6 vídeos e 3 murais artísticos. Essa produção será orientada por educadores e registrada em mídias digitais, com apresentação em atividades públicas, garantindo protagonismo e visibilidade ao trabalho dos jovens. A meta será considerada cumprida mediante entrega e arquivamento dos materiais, além de relatórios técnicos.

Ação 4 – Rodas de cuidado emocional e convivência familiar e comunitária

Serão realizadas 10 rodas de conversa com crianças, adolescentes, seus responsáveis e integrantes da comunidade escolar. Esses encontros terão abordagem psicossocial e de fortalecimento de vínculos, conduzidos por educadores sociais e facilitadores convidados. As rodas serão registradas em ata e contarão com avaliação participativa ao final de cada ciclo.

Ação 5 – Capacitação para equipe técnica e professores da rede pública

Serão promovidos 3 encontros formativos, com foco na abordagem intersetorial entre cultura, educação e proteção social. Serão convidados professores das escolas participantes, conselheiros tutelares e técnicos da rede. Os encontros ocorrerão no centro cultural da entidade, com entrega de material didático e emissão de certificado. A comprovação será feita por meio de listas de presença e registro das formações.

Ação 6 - Intercâmbio criativo entre grupos de beneficiários com exposição/apresentação teatral e dos produtos desenvolvidos.

Serão realizados 2 encontros de intercâmbio, reunindo grupos participantes de diferentes escolas e comunidades. Nessas ocasiões, os jovens apresentarão seus produtos (esquetes, vídeos, murais e áudios) para o público, promovendo a troca de experiências e o reconhecimento social. O evento será registrado em foto/vídeo e relatado por meio de rodas de conversa e avaliações coletivas.

Ação 7 – Monitoramento e avaliação participativa

O projeto contará com 1 ciclo de avaliação participativa, aplicando questionários e escutas qualitativas com os beneficiários, familiares e equipe executora. Essa ação permitirá analisar os impactos do projeto, propor ajustes e consolidar aprendizados. Os resultados serão sistematizados em relatórios semestrais e apresentados à coordenação.

G. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A avaliação de desempenho do projeto será realizada com base em parâmetros quantitativos e qualitativos, definidos para cada indicador e ação prevista. Os parâmetros considerarão o cumprimento das metas estabelecidas, a qualidade das atividades executadas, a participação efetiva dos beneficiários e o nível de articulação com a rede de proteção e educação.

Os principais parâmetros de avaliação são:

Percentual de execução das oficinas, rodas de conversa, capacitações e eventos previstos no plano de trabalho (mínimo de 90% de cumprimento).

Participação mínima de 75% dos beneficiários inscritos nas ações contínuas (teatro, educomunicação, hortas, rodas de convivência), atestada por listas de presença e registros.

Qualidade e entrega dos produtos culturais e comunicacionais, como esquetes, vídeos, murais e programas de rádio, conforme metas e prazos definidos.

Aplicação de menos 1 ciclo de avaliação participativa, com escuta dos beneficiários, familiares e equipe, gerando relatórios com análise de resultados e ajustes implementados.

Participação das famílias, escolas e rede de proteção social nos encontros e intercâmbios, demonstrando articulação e corresponsabilidade no processo.

Sistematização e entrega dos registros técnicos e pedagógicos, como atas, relatórios, mídias produzidas e diários de campo, garantindo a rastreabilidade da execução.

A análise dos parâmetros será realizada pela equipe técnica da entidade proponente, em conjunto com os parceiros institucionais e supervisão do órgão gestor da parceria, permitindo aferir o impacto social e a efetividade da proposta.

H. EQUIPE DE TRABALHO

EQUIPE DE TRABALHO								
N	CARGO	PF / PJ	QTD. TRABALHADORES	FORMA DE VÍNCULO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	REMUNERAÇÃO MENSAL	QTD. MESES DE TRABALHO	TOTAL
1	Coordenador Geral	PJ	1	Contratação de Serviço	20	R\$ 2.000,00	12	R\$ 24.000,00
2	Assistente Social	PJ	1	Contratação de Serviço	10	R\$ 1.600,00	10	R\$ 16.000,00
3	Educador (a) Comunicação	PF	1	Contratação de Serviço	10	R\$ 1.500,00	10	R\$ 15.000,00
4	Arte Educador Teatro	PJ	1	Contratação de Serviço	16	R\$ 1.500,00	10	R\$ 15.000,00
5	Tecnico Agrícola	PF	1	Contratação de Serviço	10	R\$ 1.200,00	6	R\$ 7.200,00
6	Assistente Administrativo	PF	1	Contratação de Serviço	20	R\$ 1.200,00	12	R\$ 14.400,00
			1					
TOTAL								R\$ 91.600,00

I. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

1.	Receitas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Receitas		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.	Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos (não CLT)													
2.1.1	Remuneração da equipe													
2.1.1.1	Coordenador(a) Geral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
2.1.1.2	Arte-Educador(a) – Teatro	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
2.1.1.3	Educador(a) de Comunicação	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
2.1.1.4	Técnico(a) Agrícola	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00				7.200,00
2.1.1.5	Assistente Administrativo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
2.1.1.6	Assistente Social	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00
Subtotal (Remuneração da equipe)		9.000,00	9.000,00	3.200,00	9.000,00	9.000,00	6.200,00	9.000,00	7.800,00	9.000,00	7.800,00	7.800,00	4.800,00	91.600,00
Subtotal (Recursos Humanos)		9.000,00	9.000,00	3.200,00	9.000,00	9.000,00	6.200,00	9.000,00	7.800,00	9.000,00	7.800,00	7.800,00	4.800,00	91.600,00

2.2	Custos Diretos													
2.2.1	Lanche para oficinas, eventos e rodas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.2.2	Consultoria (formação)			1.300,00			1.300,00				1.300,00			3.900,00
2.2.3	Apoio Logístico e Eventos					1.000,00								1.000,00
2.2.4	Materiais pedagógicos e artísticos		-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
2.2.5	Materiais de horta e agroecologia	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.2.6	Materiais gráficos e impressão	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
	Subtotal (Custos Diretos)	500,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	2.800,00	2.500,00	500,00	500,00	1.800,00	500,00	500,00	15.900,00
2.3	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes													
2.3.1	Equipamentos Caixa de som e impressora	-	3.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00
	Subtotal (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2.4	Custos Indiretos													
2.4.1	Combustível para deslocamento da equipe	-		-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
2.4.2	Serviço de manutenção para a radio post					800,00								800,00
2.4.3	Contador e prestação de contas											2.000,00		2.000,00
2.4.4	Divulgação e cobertura audiovisual	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
	Subtotal (Custos Indiretos)	-	-	-	3.000,00	800,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	8.800,00
	Total Geral de Despesas	9.500,00	14.200,00	5.000,00	13.500,00	11.300,00	12.000,00	11.500,00	8.300,00	9.500,00	9.600,00	8.300,00	7.300,00	120.000,00

J. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO	PARCELA ÚNICA
I	R\$ 120.000,00

K. BENS A SEREM ADQUIRIDOS

	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	Caixa ativa 15 polegadas com sup.sr 315 staner	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Utilizada para sonorização das oficinas e apresentações culturais, garantindo alcance e qualidade sonora durante as atividades do projeto.
2	Microfone sem fio duplo Dylan udx0 2	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Utilizado por facilitadores e participantes nas oficinas e eventos, permitindo mobilidade, clareza na comunicação e acessibilidade.
	Total	2	R\$ 3.700,00	R\$3.700,00	

Pinhadas- BA, 06 de janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente
MARIA MARGARIDA DA SILVA FERREIRA SANTOS
Data: 06/02/2026 13:04:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maria Margarida da Silva Ferreira Santos
Associação Cultural e Beneficente Padre Ricardo
CNPJ: 00.722.077/0001-75