



**TERMO ADITIVO 01 (CONTRATO PGE Nº  
016/2022)**

**ADITAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO  
DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E  
A EMPRESA INTELLISISTEMAS -  
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E  
MANUTENÇÃO LTDA, PARA OS FINS QUE  
NELE SE DECLARAM.**

**O ESTADO DA BAHIA**, neste ato representado pela **DRA. BÁRBARA CAMARDELLI LOI**, titular da **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**, CNPJ no **04.139.403/0001-77**, situada na 3ª avenida, nº 370, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-005, Salvador/BA, autorizada pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de 04/01/2023, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA**, CNPJ nº 04.129.689/0001-00, situada na Avenida Guido Mondim, no 884, São Geraldo, Porto Alegre - RS, CEP 90.230-260, neste ato representada pelo Srs. **CARLOS BILI FERNANDES**, portador da cédula de identidade nº 4110396365, emitida por SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 289.262.263-87 e **MARCOS ANDRÉ FERNANDES**, portador da cédula de identidade nº 91008015485, emitida por SSP - CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 560.112.293-87, doravante denominada **CONTRATADA**, em face do constante do processo administrativo no 006.7550.2022.0012792-04, resolvem aditar o **CONTRATO** Nº 016/2022, celebrado em 12/04/2022, fazendo-o mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO**

Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato indicado no preâmbulo, por 12 (doze) meses, com início em 12/04/2023 e término em 11/04/2024, com base no art. 140, II, da Lei estadual nº 9.433/05.

**CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**

Fica concedido o reajustamento dos preços, considerando a variação do INPC/IBGE do período compreendido entre março de 2022, mês da apresentação da proposta, a fevereiro de 2023, no percentual de aproximadamente 5,470650%, a partir de dezembro de fevereiro de 2023, conforme art. 144 c/c art. 146 da Lei 9.433/05.

**Parágrafo Único:** A cláusula quinta do referido contrato passará a ter a seguinte redação:

LOTE 01					
ITEM	Especificações	Unidade de Fornecimento (UF)	Quantitativo	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO MENSAL

01	Manutenção de Sistema e Equipamentos de Proteção Contra Incêndio, preventiva e corretiva.	Un.	1,00	R\$ 3.691,47	R\$ 3.691,47
02	Manutenção de Sistema e Equipamentos de Proteção Contra Incêndio, reposição de peças	Un.	1,00	R\$ 3.237,92	R\$ 3.237,92
<b>SERVIÇOS</b>					
VALOR ESTIMADO SERVIÇOS/ANUAL (A)					<b>R\$ 44.297,64</b>
<b>PEÇAS/ACESSÓRIOS/MATERIAIS</b>					
VALOR ESTIMADO PEÇAS/ANUAL (B)					<b>R\$ 38.855,04</b>
<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS + PEÇAS/ACESSÓRIOS/MATERIAIS</b>					
VALOR ESTIMADO GLOBAL/ANUAL (A+B)					<b>R\$ 83.152,68</b>

§1º Estima-se para o contrato o valor global anual de **R\$ 83.152,68 (oitenta e três mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)**.

§2º Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.”

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas para o pagamento do contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Função</b>	<b>Subfunção</b>	<b>Programa</b>	<b>P/A/OE</b>
06601	03	122	502	2000
<b>Região/Planejamento</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>Destinação do Recurso</b>	<b>Tipo de Recurso Orçamentário</b>	
9900	339039	154/354	Normal	

Ficam retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas, bem assim ratificadas as demais.

Salvador, de de 2023.

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA**

**TESTEMUNHA**

**TESTEMUNHA**



Documento assinado eletronicamente por **Marcos André Fernandes, Usuário Externo**, em 31/03/2023, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bárbara Camardelli Loi, Procurador Geral do Estado**, em 03/04/2023, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Silva do Couto, Coordenador IV**, em 04/04/2023, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Inês Maria Nascimento Santos, Analista Procurador Área Ap Adm**, em 04/04/2023, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00064504851** e o código CRC **D507CE50**.

2017. O presente termo assinado em 04/03/2009, com vigência de 5 (cinco) anos, renovando-se automaticamente por igual período, desde que verificadas as hipóteses previstas nos artigos 5º e 7º da Lei Estadual nº 11.359/2009, que se refere à prestação de contas deste recurso anualmente recebido, até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente. Informamos que quaisquer esclarecimentos e/ou encaminhamento de documentos deverão ser remetidos à Comissão de Tomada de Contas Especial, com endereço na sala nº 120 da Secretaria da Educação, localizada na 5ª Avenida, nº 550, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, Brasil, CEP 41745-000, telefone (71) 3115-0222, endereço eletrônico: sofia.adileu@enova.educacao.ba.gov.br, 5 de abril de 2023. Comissão Permanente de Tomada de Contas/SEC

## CONTRATOS

### CASA CIVIL

#### CASA CIVIL

##### RESUMO DA APOSTILA Nº 03/2023 - CONTRATO Nº 03/2021

Processo: nº 014.1498.2023.0000991-11. Contratante: O Estado da Bahia, através da Casa Civil. Contratada: VIA NET SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. Objeto: aditamento do valor anual em R\$ 14.393,52 (quatorze mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), obtido a partir do reajustamento do INPC/IBGE do período de 2022-2023, no percentual de 5,64%, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato. Salvador, 05/04/2023.

### VICE-GOVERNADORIA

#### VICE GOVERNADORIA - RESUMO DO CONTRATO Nº 02/2023

Processo nº014.1505.2023.0000873-21. Dispensa de Licitação nº01/2023. Contratante: O Estado da Bahia, através do GABINETE DO GOVERNADOR - Contratada: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA-EGBA. Objeto: prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado da Bahia. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 03/04/2023 a 02/04/2024. Valor Global Estimado: R\$5.172,93 (cinco mil cento e setenta e dois reais e noventa e três centavos). Unidade Orçamentária/Gestora: 07.101/0001 - Projeto Atividade: 2020 - Natureza de Despesa: 33.90.39.000 - Fonte: 1.500.0.100. Gestor do Contrato: Arthur José Pedreira Gallas e Souza, matrícula nº 20.281.850 e Fiscal a servidora Raissa Gabrielle Pontes Andrade, matrícula nº 14.617.020. Salvador, 05/04/2023.

### PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

#### RESUMO DE ADITIVO CONTRATUAL

##### Termo Aditivo 01 (Contrato PGE 016/2022)

Processo nº 006.7550.2022.0012792-04

Contratante: ESTADO DA BAHIA/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Contratada: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

Objeto: Prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, com início em 12/04/2023 e término em 11/04/2024, bem como, conceder reajuste dos preços, considerando a variação do INPC/IBGE do período entre março de 2022 a fevereiro de 2023, no percentual aproximadamente de 5,470650% alterando o valor global para R\$ 83.152,68 (oitenta e três mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), cujas despesas serão atendidas pela Unidade Orçamentária - 06.601, Fontes - 154/354, Projeto/Atividade - 2000, Elemento de Despesa - 33.90.39, retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas e ratificadas as demais.

### SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 015/2023

Processo SEI nº 009.0209.2022.0034778-83. Contratante: Estado da Bahia, através da Secretaria da Administração. Contratada: Construtora Pentágono Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras necessárias a construção do Prédio Anexo à Sede da Procuradoria Geral do Estado. Valor Total Estimado: R\$ 11.472.133,73 (onze milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e três reais e três centavos). Vigência: 390 (trezentos e noventa) dias, a contar da assinatura da Ordem de Serviços e o prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço. Modalidade de Licitação: Concorrência nº 007/2022. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. Unidade Orçamentária: 06.601; Unidade Gestora: 0001; Ação: 7852; Natureza da Despesa: 449051; Destinação de Recurso: 154 e 300. Assinatura: 04.04.2023.

#### RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 029/2021

Processo SEI nº: 009.0213.2023.0010588-10. Contratante: Estado da Bahia, através da Secretaria da Administração Contratada: Realiza Construções Eireli. Objeto: Prorrogação do

prazo de execução por 120 (cento e vinte) dias, com efeitos retroativos a 14.03.2023 e término em 11.07.2023 e o prazo de vigência por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 13.04.2023 e término em 10.08.2023, e o mantendo-se o valor total estimado de R\$ 7.452.457,84 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Assinatura: 05.04.2023.

#### RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 027/2022

Processo SEI nº: 009.0177.2022.0042331-84. Contratante: Estado da Bahia, através da Secretaria da Administração. Contratada: UNIPRES Comercio e Serviços de Equipamentos Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, com início em 28.03.2023, ficando concedido o reajustamento do valor contratual considerando a variação do índice INPC apurada entre 2022/2023 no percentual de aproximadamente 5,72%, passando o valor global do contrato de R\$ 64.962,60 (sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) para R\$ 68.677,68 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos). Unidade Orçamentária: 09.801; Unidade Gestora: 0001; Ação: 04.122.315.2864 e 04.122.315.2863; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Destinação de Recurso: 1.500.0.100.000000. Assinatura: 28.03.2023.

#### APOSTILA Nº 005 AO CONVÊNIO Nº 002/2019

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado por seu titular, Sr. Edelvino da Silva Góes Filho, devidamente autorizado por Decreto Simples publicado no Diário Oficial do Estado de 02 de abril de 2014, no uso de suas atribuições e considerando o que dispõe o art. 135, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/05, e em face do constante no Processo SEI nº 009.16978.2023.0014206-89, resolve expedir a presente APOSTILA visando a inclusão das Destinações de Recursos nºs 1.500.0.100, 1.704.0.109, 1.708.0.109, 1.709.0.109, 2.500.0.300, 1.501.0.213, 2.501.0.613 para viabilizar o repasse de recurso pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB, para atendimento ao Convênio nº 002/2019 e ao seu Plano de Trabalho, vinculados aos contratos nº 060/2019 e nº 067/2019, celebrados entre o Estado da Bahia, através da SAEB e as empresas Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda e Ticket Soluções HDFGT S.A., respectivamente, que tem como objeto o gerenciamento do abastecimento da frota de veículos oficiais do Estado. Assinatura: 04.04.2023.

#### EDELVINO DA SILVA GOÉS FILHO

Secretário da Administração

### Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB

#### RESUMO DE CONTRATO 2023 PRODEB

Contrato Nº 23/034-01 - Processo Nº 065.10933.2023.0003298-91 - Contratante: Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia-PRODEB - CNPJ Nº 13.579.586/0001-32 Contratada: FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA - CNPJ nº: 05.903.138/0001-14 - Objeto: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais ópticos, com o serviço de instalação e configuração, garantia por um período de 12 (doze) meses, com o objetivo de implantar estimadamente 100 (cem) Pontos de Acesso (PAs) da INFOVIA DIGITAL DA BAHIA (IDB), na Cidade de Salvador e sua Região Metropolitana (RMS) - Respaldo: no rito similar ao Pregão Eletrônico nº 025/2022 - Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura - Valor Global: R\$ 863.520,84 (oitocentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), Fonte: Recursos Próprios - Data da Assinatura: 04.04.2023 - Salvador, 05.04.2023 - José Muniz Rebouças - Diretor Executivo.

### Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN

#### RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 4º AO CONTRATO Nº 001/2020.

PROCESSO SEI Nº 049.4643.2022.0079276-73 - 1. Contratante: Departamento Estadual de Trânsito da Bahia - DETRAN/BA - 2. Contratado: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, e com o interveniente anuente, a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - SEFAZ/BA, CNPJ nº 13.937.073/0001-56 - 3. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses - 4. Prazo: de 06/04/2023 a 05/04/2024 - 5. Valor: mensal estimado de R\$ 377.013,64 (trezentos e setenta e sete mil, treze reais e sessenta e quatro centavos) e o valor global estimado de R\$ 4.524.163,63 (quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil cento e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), representando um reajuste de 2,905060% - 6. Ordenador da Despesa: Unidade Orçamentária: 09.301; Unidade Gestora: 0001; Ação: 06.122.315.2929.9900; Natureza da Despesa: 33.90.39.00; Destinação de Recurso: 1.753.0.105.000000.00.00.00 / 2.753.0.305.000000.00.00.00 e 1.752.0.213.000000.00.00.00 - Assinatura: 05/04/2023 - Lucas Machado Moreira de Souza - Diretor-Geral, em exercício.

EGBA

DOOL

dool.egba.ba.gov.br

