

Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas de Governo

PPA 2024-2027
Ano II • 2025

Volume II Desempenho por Órgão



GOVERNO DO ESTADO





Relatório de Avaliação de Desempenho dos Programas de Governo

PPA 2024-2027
Ano II • 2025

Volume II Desempenho por Órgão



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA



Desempenho por Órgão

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura





JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

GERALDO JÚNIOR

Vice-Governador

MAURICIO WEIDGENANT

Chefe do Gabinete do Governador

AFONSO BANDEIRA FLORENCE

Secretário da Casa Civil

CEL. PM ADALBERTO OLIVEIRA PITON DA SILVA

Chefe da Casa Militar do Governador

BÁRBARA CAMARDELLI LOI

Procuradora Geral do Estado da Bahia

CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Secretário do Planejamento

RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA

Secretário da Administração

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO

Secretário da Fazenda

JOSÉ CARLOS SOUTO DE CASTRO FILHO

Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização

PABLO RODRIGO BARROZO DOS ANJOS VALE

Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

FABYA DOS REIS SANTOS

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

MARCIUS DE ALMEIDA GOMES

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

MARCUS VINICIUS DI FLORA

Secretário de Comunicação Social

BRUNO GOMES MONTEIRO

Secretário de Cultura

ANGELO MARIO CERQUEIRA DE ALMEIDA

Secretário de Desenvolvimento Econômico

OSNI CARDOSO DE ARAÚJO

Secretário de Desenvolvimento Rural

JUSMARI TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA

Secretária de Desenvolvimento Urbano

ROWENNA DOS SANTOS BRITO

Secretária da Educação

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA

Secretário de Infraestrutura

LARISSA GOMES MORAES

Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

FELIPE DA SILVA FREITAS

Secretário de Justiça e Direitos Humanos

EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS

Secretário do Meio Ambiente

NEUSA CADORE

Secretária de Políticas para as Mulheres

ÂNGELA CRISTINA SANTOS GUIMARÃES

Secretária de Promoção da Igualdade Racial e
dos Povos e Comunidades Tradicionais

ADOLPHO HENRIQUE ALMEIDA LOYOLA

Secretário de Relações Institucionais

MARCELO WERNER DERSCHUM FILHO

Secretário da Segurança Pública

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA

Secretária da Saúde

AUGUSTO SÉRGIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

LUÍS MAURÍCIO BACELLAR BATISTA

Secretário de Turismo



JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Secretário de Planejamento – SEPLAN

DILMA SANTANA DE JESUS

Chefe de Gabinete – SEPLAN

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA

Diretor Geral – SEI

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO

Superintendente de Gestão Estratégica – SGE

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE/SEPLAN

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO
Superintendente de Gestão Estratégica

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA
Diretor de Avaliação de Políticas Públicas

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA PRESÍDIO
Diretora de Monitoramento Estratégico

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – SPE/SEPLAN

RANIERI MURICY BARRETO
Superintendente de Planejamento Estratégico

NICIA MOREIRA DA SILVA SANTOS
Diretora de Planejamento de Políticas Sociais

THIAGO REIS GÓES
Diretor de Planejamento de Políticas Públicas Econômica e de Infraestrutura

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – SPO/SEPLAN

NINON FONSECA DA SILVA FERNANDES
Superintendente de Orçamento Público - SPO

CÉSAR BARBOSA
Diretor de Informações e Sistematização Orçamentária

CINTIA MARIA DEIRÓ
Diretora de Programação Orçamentária - Área Institucional

LUIZ CARLOS GUIMARÃES C. LIMA JÚNIOR
Diretor de Programação Orçamentária das Áreas Econômica e de Infraestrutura

ROSANA SANTANA DOURADO
Diretora de Programação Orçamentária - Área Social

SUPERINTENDÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS –SPF/SEPLAN

LUIZA AMÉLIA GUEDES MACHADO MELLO
Superintendente de Captação de Recursos Financeiros

PAULO TADEU GASPAR DE FREITAS
Diretor de Operações de Crédito

LEONARDO ANDRADE RIBEIRO
Diretor de Transferências da União e Parcerias Financeiras

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E ARTICULAÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CEPT/SEPLAN

THIAGO DOS SANTOS XAVIER
Coordenador Executivo

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA BAHIA - SEI

JOSÉ ACÁCIO FERREIRA
Diretor Geral

ARMANDO AFFONSO DE CASTRO NETO
Diretor de Indicadores e Estatística

RODRIGO BARBOSA DE CERQUEIRA
Diretor de Pesquisas

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

Coordenador do Relatório

TÉCNICOS DA SEPLAN

ADRIANO SAMPAIO LEÃO

ALACIR DANTAS

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA

DAIANNA SANTOS RIGAUD

CARLOS ALEXANDRE BARROS DOS SANTOS

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA

EDUARDO AUGUSTO SANTOS BRITO

EDNA SILVA CONCEIÇÃO

ENÉZIO DE DEUS SILVA JÚNIOR

FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN

HILBERTO CRUZ DO CARMO

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA

JOÃO TEIXEIRA DOS SANTOS

JORGE ALEXANDRE ROSA DE MOURA

JOSÉ LANDIM FILHO

LARA SOUSA MATOS

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS

LUIZ CARLOS SANTANA FILHO

MÁGILA SOUZA SANTOS

MARCELO MENEZES CORDEIRO

MARIA DALVA MOTA CUNHA

MATHEUS SENA

NATACHA DALTRO BASTOS

PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA

SAANE SANTANA TANCREDO NOGUEIRA

SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO

SIDNEY SILVA SANTOS

VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE BRITO

VERENA DE CARVALHO RAMOS

TÉCNICOS DA SEI

ARTHUR SOUZA CRUZ JÚNIOR

CARLA JANIRA SOUZA DO NASCIMENTO

CAROL VIEIRA

DENIS VELOSO

ELISSANDRA ALVES BRITO

GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA

JOÃO PAULO CAETANO SANTOS

LUCIGLEIDE NERY NASCIMENTO

LUIZ FERNANDO ARAÚJO LOBO

LUIZ MÁRIO RIBEIRO VIEIRA

MARÍLIA JANE CAMPOS

ROSANGELA CONCEIÇÃO

COLABORADORES

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA

Assessor de Planejamento e Gestão

KALYANNE BRAZ AYRES MENDES

Diretora Geral da Seplan

LUCAS PONDÉ

Assessor de Comunicação da Seplan

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

ARINO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

DANIEL ABREU NETTO

ERICO ROGERIO VASCONCELOS RIBEIRO

GRIMALDO LOPES DE OLIVEIRA

MARCELO JORGE PEREIRA DA LUZ

MARCIO OLIVEIRA DA FRANCA

NAÉLITON ALVES DE SOUSA

ASSESSORES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – APG

LITZA GUIMARÃES LOPES
Casa Civil

MAURO VIRGÍLIO CAMPOS DE OLIVEIRA
Procuradoria Geral do Estado da Bahia – PGE

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA
Secretaria do Planejamento – SEPLAN

WILSON MOREIRA CARDOSO
Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB

SIZENANDO GONZAGA DA CUNHA FILHO
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ

RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS MAGALHÃES
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE

GABRIELE BATISTA VIEIRA
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – SJDH

FLÁVIO ANDRÉ PEREIRA BASTOS
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADES

SIMONE MARIA DE FIGUEIREDO SOUZA ARAÚJO
Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR

RONEY MARCOS PIRES OLIVEIRA
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e
Aquicultura – SEAGRI

DIEGO PITANGA DOS SANTOS
Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP

SUELI CARVALHO DE MIRANDA
Secretaria de Educação – SEC

NOEME PINTO COSTA CERQUEIRA
Secretaria de Comunicação Social – SECOM

EDSON VALADARES
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI

CHARLES FAGUNDES
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – SECULT

FLÁVIA MARIA TENÓRIO BARBOSA DE DEUS BARROS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR

ROSE MARIE RAMOS GÓIS
Secretaria de Infraestrutura da Bahia – SEINFRA

EUMAN JODAFE NUNES FERNANDES
Secretaria do Meio Ambiente – SEMA

EVERALDO AUGUSTO DA SILVA
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPROMI

LUIZ LAVIGNE VASCONCELLOS FILHO
Secretaria de Relações Institucionais – SERIN

EMANUELE FIGUERÊDO BARBOSA
Secretaria da Saúde – SESAB

TIAGO SÁ TELES CORDEIRO
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE

RISETE MENDES
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia – SETUR

ANDREA CARVALHO
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS

LUCY CIRNE
Secretaria de Políticas para Mulheres – SPM

SILVANA SALOMÃO GÓES FONTES
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia – SSP

SUMÁRIO

VOLUME II - Anexo III

DESEMPENHO POR ÓRGÃO	12
1. Órgão: Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI	12
1.1. Desempenho dos Indicadores de Programa	13
1.1.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades	15
1.1.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria	18
1.3 Desempenho dos Indicadores de Compromisso	19
1.3.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades	23
1.3.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria	36
1.4 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física	45
1.4.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades	66
1.4.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria	100
1.4.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar	145



DESEMPENHO POR ÓRGÃO

Neste capítulo do Relatório de Avaliação, será apresentado de forma detalhada o desempenho dos Órgãos na execução dos Programas do PPA 2024-2027 no ano corrente. Serão levados em consideração a evolução dos Indicadores de Programa, a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso, o desempenho da execução orçamentária-financeira e da execução física das Ações orçamentárias.

Adicionalmente, serão apresentadas as execuções orçamentário-financeiras e físicas de cada Território de Identidade e das prioridades da LDO. O relatório destaca também os principais resultados alcançados, evidenciando os avanços e conformidades, além das oportunidades de melhoria. A análise engloba os programas e seus componentes conforme segue:

1. Órgão: Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI

Órgão: SEAGRI

Finalidade: Formula e executa a Política de Desenvolvimento da Agropecuária, Cooperativismo e Irrigação, bem como promover e executar ações de defesa sanitária animal e vegetal, o controle e a inspeção de produtos de origem agropecuária.

Eixo/Programa	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
004 - 412 - Trabalho Decente	-	-	-	-	2
005 - 416 - Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural	1	1	1	1	1
005 - 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro	3	2	14	15	59

Eixo/Programa	Indicadores de Programa	Compromissos	Indicadores de Compromisso	Iniciativas	Ações Orçamentárias
013 - 445 - Gestão de Pessoas	-	-	-	-	1
013 - 446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos	-	-	-	-	3

I.1. Desempenho dos Indicadores de Programa

A evolução dos Indicadores de Programa é determinada pela comparação entre o valor apurado e o valor de referência do indicador. Para indicadores com polaridade positiva, quando ocorre um aumento ou crescimento no valor apurado, houve uma evolução positiva. Por outro lado, para indicadores com polaridade negativa, quando ocorre uma diminuição no valor apurado, isso também representa uma evolução positiva. No entanto, quando indicadores com polaridade positiva mostram uma diminuição no valor apurado, isso caracteriza uma evolução negativa. Da mesma forma, para indicadores com polaridade negativa que revelam um aumento no valor apurado, isso representa uma evolução negativa. Se o valor apurado for igual ao valor de referência, a evolução é considerada constante. O indicador é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar sua evolução. No atual exercício, o quadro a seguir apresenta a situação e a evolução dos Indicadores de Programa do PPA 2024-2027 de responsabilidade do órgão.

Órgão: SEAGRI

Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Evolução (%)			Não Apto(%)
	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
416-Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural para o Sucesso no Campo							
2024	1	1	0	0,00	0,00	100,00	0,00

Evolução dos Indicadores de Programa

Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Evolução (%)			Não Apto(%)
	Total	Aptos	Não Aptos	Positiva	Constante	Negativa	
2025	1	1	0	0,00	0,00	100,00	0,00
417-Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro							
2024	3	3	0	66,67	0,00	33,33	0,00
2025	3	3	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Programa é explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, considerando a evolução positiva, negativa ou constante. O quadro a seguir apresenta a frequência de motivos contributivos para a evolução positiva do conjunto de Indicadores de Programas do PPA em cada exercício do período quadrienal no órgão.

Órgão: SEAGRI

Motivos que contribuíram para a evolução positiva do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Ampliação ou Incremento dos Serviços	1 (50,00%)	1 (33,33%)
Influência de Fatores Conjunturais	1 (50,00%)	1 (33,33%)
Outro	-	1 (33,33%)

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a evolução negativa ou constante do conjunto de Indicadores do Programa do PPA, nos exercícios do período quadrienal.

Órgão: SEAGRI

Motivos que contribuíram para a evolução negativa ou constante do Indicador de Programa

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Outro	-	1 (100,00%)
Impedimentos de Ordem Operacional	1 (50,00%)	-
Influência de Fatores Conjunturais	1 (50,00%)	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

1.1.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades

Esta seção apresenta de forma clara e detalhada todos os indicadores de programa que apresentaram evolução positiva. A análise busca identificar práticas/motivos que podem ser replicadas em outras ações governamentais para impulsionar o desempenho dos indicadores. O quadro seguinte apresenta o desempenho dos indicadores de programa do PPA que se destacaram em função das ações do respectivo programa no exercício corrente. Este quadro permite uma comparação do Indicador de Programa, considerando o valor apurado, sua variação e o motivo que contribuiu para o resultado, evidenciando, assim, a efetividade da política pública.

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI

Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Indicador de Programa: 1340 - Índice de avaliação do status sanitário

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025

Positiva	percentual	Resultado	2022	78,00	100,00	100,00	28,21	28,21
----------	------------	-----------	------	-------	--------	--------	-------	-------

Motivo da Evolução

Ano	Motivo	Detalhamento do Motivo
2024	Ampliação ou Incremento dos Serviços	Junto com os produtores e a sociedade, o êxito alcançado, em 2024, considerando a saúde e produção de alimentos seguros e comercialmente competitivos. A importância na manutenção e busca constante no aprimoramento das ações de defesa sanitária e inspeção de produtos de origem agropecuária, diante dos crescentes desafios do setor da agropecuária Baiana
2024	Outro	A manutenção do Status Fitossanitário da Bahia como área sem ocorrência de Bactrocera carambolae, Anastrepha grandis, FOC-TR4, Mok da Bananeira, Monilíase do Cacaueiro, HLB dos Citros e Cancro Cítrico, em 2024, requereu o esforço institucional relacionado com a vigilância ostensiva, capacitação permanente dos colaboradores e íntima interação com as cadeias produtivas no sentido de que as ações permeassem o princípio da responsabilidade.
2024	Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações	Diante da ameaça da ocorrência da Influenza aviária, os desafios constituíram-se principalmente em 2024 pela ocorrência na Bahia de casos em aves silvestres, sem, no entanto, haver a propagação em animais de produção, mantendo assim o status de livre, graças as técnicas de fiscalização, adequações de estruturas e incremento nas atividades de prevenção e educação sanitária, com aporte de recursos do Ministério da Agricultura -MAPA, através de convênio.
2025	Ampliação ou Incremento dos Serviços	Junto com os produtores e a sociedade, o êxito alcançado em 2025, com o reconhecimento internacional do status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação, considerando a saúde e produção de alimentos seguros e comercialmente competitivos. A importância na manutenção e busca constante no aprimoramento das ações de defesa sanitária e inspeção de produtos de origem agropecuária, diante dos crescentes desafios do setor da agropecuária Baiana
2025	Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação	A manutenção do status de sem ocorrência dessas pragas é prioridade na Bahia, e a ADAB atua permanentemente com fiscalização do trânsito vegetal em barreiras fixas e móveis, inspeções em propriedades rurais, viveiros e áreas produtivas, além da execução de levantamentos de detecção voltados a todas essas pragas, valendo salientar que todas

elas possuem Programas Fitossanitários que acompanham essas ações no Estado. No caso específico da mosca-da-carambola, essa vigilância inclui armadilhas

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI
Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Indicador de Programa: 2197 - Taxa de variação do PIB do agronegócio na Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	percentual	Resultado	2022	2,00	-0,33	4,67	-116,50	133,50
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo					
2024	Influência de Fatores Conjunturais		Em 2023 o crescimento real do PIB foi de 4,24%. O indicador mede esse crescimento, o qual não tem a ver com os valores nominais. Pode ocorrer que mesmo crescendo os valores nominais tenhamos uma queda no indicador de crescimento e vice-versa. Entre 2022 e 2023, apesar de ter ocorrido crescimento real, os valores nominais ficaram menores por fatores relativos aos preços dos produtos agropecuários.					
2025	Outro		O principal fator responsável para a elevação do agronegócio foi o bom desempenho na produção de lavouras como a soja que, cresceu 27%; os cereais, que cresceram 21%; e o café, que passou por um incremento de 14%. Na pecuária, o destaque foi para os preços, que, no geral, subiram 40%.					

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI

Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Indicador de Programa: 2199 - Índice de variação real da massa salarial mensal dos ocupados na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Positiva	Percentual (índice base 100)	Resultado	2022	100,00	106,59	112,56	6,59	12,56

Motivo da Evolução

Ano	Motivo	Detalhamento do Motivo
2024	Influência de Fatores Conjunturais	O agronegócio da Bahia registrou um desempenho significativo em 2024, com exportações que somaram quase US\$ 6,1 bilhões, representando 52% do total exportado pelo estado, o que impacta positivamente na alocação de mão de obra.
2025	Influência de Fatores Conjunturais	A economia baiana cresceu no terceiro trimestre de 2025 consubstanciado pelo comportamento do PIB da Bahia na comparação com o terceiro trimestre de 2024. Essa percepção é reforçada quando se observa o avanço sincronizado da indústria, agropecuária, e serviços, o que impactou no aumento da renda do trabalhador no setor.

1.1.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria

Por outro lado, é de suma importância destacar no relatório de avaliação de desempenho da execução do Plano Plurianual (PPA) as oportunidades de melhoria identificadas na execução dos programas. Esse destaque proporciona uma visão mais abrangente e realista da efetividade das ações e projetos implementados, permitindo, assim, um aprimoramento contínuo no planejamento e execução das políticas públicas. Através da identificação dessas oportunidades de melhoria, é possível corrigir possíveis desvios e falhas no processo de execução do PPA, garantindo maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos. Além disso, o destaque dessas oportunidades de melhoria estimula a transparência e a prestação de contas, demonstrando a preocupação em garantir que o PPA atinja seus objetivos de forma mais efetiva. Ao destacar as oportunidades de melhoria no relatório de avaliação de desempenho, também é possível que os gestores e responsáveis pela execução dos programas tomem conhecimento dessas lacunas e possam propor soluções e ações corretivas adequadas. Isso contribui para aprimorar a qualidade da execução, promovendo um ciclo virtuoso de aprendizado e aperfeiçoamento contínuo. Neste contexto, o quadro a seguir mostra o desempenho dos indicadores de Programa do PPA, que se apresentaram com

desempenho insuficiente, decréscimo, não conformidade ou dificuldade encontrada quanto à sua execução ou resultado apresentado, no exercício corrente.

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria								
Órgão: SEAGRI								
Programa: 416 - Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural para o Sucesso no Campo								
Indicador de Programa: 2181 - Índice de emissões de gases poluentes (GEE) na agropecuária								
Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano Referência	Valor de Referência	Valor Apurado		Evolução (%)	
					2024	2025	2024	2025
Negativa	Percentual (índice base 100)	Resultado	2021	100,00	110,53	112,58	10,53	12,58
Motivo da Evolução								
Ano	Motivo		Detalhamento do Motivo					
2024	Impedimentos de Ordem Operacional		Insuficiência de recursos humanos para a operacionalização do Plano, haja vista o reduzido número de servidores na superintendência responsável pela execução do referido Plano.					
2025	Outro		A agropecuária — especialmente a pecuária bovina — é uma das principais fontes de metano (CH4), um gás de efeito estufa com potencial de aquecimento muito maior que o CO2. No contexto da Bahia, houve expansão da produção pecuária com aumento do número de animais em 2024, bem como a expansão de áreas agrícolas de plantio e pastagens, o que contribuiu diretamente para o aumento das emissões de GEE no setor.					

1.3 Desempenho dos Indicadores de Compromisso

A eficácia compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de atingimento da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, com base nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da eficácia, os

resultados são agrupados por faixas de desempenho. Assim, se a eficácia for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90% e menor ou igual a 130%, é considerado ótimo; e se for maior que 130%, é considerado desempenho indeterminado. O indicador de compromisso é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar o seu desempenho. O quadro a seguir apresenta a situação do indicador em relação a sua disponibilidade para avaliação e o desempenho do conjunto de Indicadores de Compromisso de cada Programa do PPA 2024-2027, no exercício corrente.

Órgão: SEAGRI										
Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso										
Programas do PPA/Ano	Situação para Avaliação			Desempenho (%)						Não Apto (%)
	Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
416 - Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural para o Sucesso no Campo										
2024	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2025	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro										
2024	14	14	0	7,14	7,14	0,00	0,00	64,29	21,43	0,00
2025	14	14	0	0,00	0,00	14,29	14,29	50,00	21,43	0,00

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Compromisso deverá ser explicada a partir da indicação do principal motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, segundo seu desempenho, desdobrados em motivos da superação e motivos do não atingimento. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromisso, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA).

Órgão: SEAGRI**Motivos que contribuíram para superar o valor planejado do Indicador de Compromisso**

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
416 - Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural para o Sucesso no Campo		
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	1 (100,00%)	1 (100,00%)
417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro		
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	1 (9,09%)	3 (33,33%)
OUTRO MOTIVO	2 (18,18%)	3 (33,33%)
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	2 (18,18%)	1 (11,11%)
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	1 (9,09%)	1 (11,11%)
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	-	1 (11,11%)
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	1 (9,09%)	-
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	1 (9,09%)	-
EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO	3 (27,27%)	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o não atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromissos, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA

Órgão: SEAGRI

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso

Programa/Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro		
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	1 (33,33%)	2 (40,00%)
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	1 (33,33%)	1 (20,00%)
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	-	1 (20,00%)
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	-	1 (20,00%)
OUTRO MOTIVO	1 (33,33%)	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

A regionalização das metas do Plano Plurianual (PPA) visa garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às especificidades de cada Território de Identidade. Essa regionalização permite que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa, atendendo às necessidades locais e promovendo o desenvolvimento regional. Isso também facilita o monitoramento e a avaliação dos resultados, assegurando que as ações planejadas estejam realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em cada território. O Quadro a seguir demonstra o total de indicadores com metas territorializadas e seu desempenho. O normativo legal orienta que a meta seja regionalizada, contudo, quando isto não é possível em função de indivisibilidade da ação governamental, atribui-se o Estado como unidade territorial, que deve representar uma exceção.

Órgão: SEAGRI

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	

416 - Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural para o Sucesso no Campo

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade	Ano	Situação para Avaliação			Desempenho(%)						Não Apto(%)
		Total	Apto	Não Apto	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado	
Estado	2024	3	3	0	66,67	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado	2025	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro											
Estado	2024	14	14	0	7,14	14,29	7,14	28,57	21,43	21,43	0,00
Estado	2025	14	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1.3.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

A efetividade compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de alcance da meta do exercício em relação ao valor apurado e planejado do Indicador de Compromisso, baseado nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da efetividade, os resultados são agrupados em faixas de desempenho. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho superior a 70% e igual ou inferior a 90%, considerado bom; e se for superior a 90% e igual ou inferior a 130%, considerado ótimo. Além disso, mostra se a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso também apresenta desempenho bom ou ótimo, evidenciando compatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano e quanto ao cumprimento da Meta do PPA.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI

Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Compromisso: 3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual de execução das etapas de implantação do Atlas Agropecuário

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	%	Produto	2023	0,00	100,00

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	10,00	25,00	250,00	Indeterminado	-	-	-
2025	30,00	25,00	83,33	Bom	-	-	-

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado
2024	OUTRO MOTIVO	Articulação da SEAGRI com a SECTI, por meio da Fapesb para viabilizar a etapa de definição da metodologia para a elaboração do Atlas.
2025	CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	Necessidade de maior articulação entre a SEAGRI, Bahia Pesca, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) E a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

No acumulado a meta está baixo do esperado.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025

Estado	-	-	25,00	-	-
--------	---	---	-------	---	---

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso				
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0001 - Implantar o Atlas Agropecuário, da Pesca e Aquicultura da Bahia

-

-

-

-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI							
Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro							
Compromisso: 3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte							
Indicador de compromisso: 0005 - Percentual de serviços laboratoriais implantados							
Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência	
Positiva		%		Produto		2022	
						40,00	
						100,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	60,00	20,00	33,33	Baixo	2.087,05	Bom	Não
2025	60,00	72,00	120,00	Ótimo	1.927,86	Bom	Não
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS		O processo de reestruturação de alguns laboratórios do Centro Tecnológico Agropecuária do Estado da Bahia - CETAB, atrasou a expansão de novos serviços.				
2025	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL		Reestruturação do CETAB por meio do Convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).				

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

A meta prevista para o exercício foi superada.

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso

Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	72,00	-	-

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0005 - Ampliar as ações de serviços laboratoriais do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (CETAB) voltadas ao setor agropecuário	Regular	Regular	Baixo	Baixo
--	---------	---------	-------	-------

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI

Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Compromisso: 3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte

Indicador de compromisso: 0006 - Número de pescadores e aquicultores assistidos com ATER

Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva	un	Produto	2022	43.360,00	63.483,00
Execução Orçamentário-Financeira					

Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$)	Conceito	Compatibilidade
2024	10.000,00	11.646,00	116,46	Ótimo	8.828,47	Bom	Não
2025	35.000,00	39.858,00	113,88	Ótimo	11.038,90	Bom	Não
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES		Os avanços demonstrados no relatório do MPA de 2024, com o fortalecimento do setor aquícola e pesqueiro brasileiro que contribuíram para a geração de renda, criação de novas oportunidades de trabalho e desenvolvimento socioeconômico regional, visto a celebração de 270 novos contratos de cessão de uso de águas da União para aquicultura, que incrementou a produção nacional em mais de 120 mil toneladas de pescado por ano e gerou aproximadamente 8.530 empregos diretos e indiretos, corrobora com o atual cenário do nosso estado que contribuiu para que fosse possível o alcance destes resultados.				
2025	OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	DE	A superação da meta de assistência técnica a pescadores e aquicultores no Estado da Bahia, no exercício de 2025, decorre de um conjunto de fatores estratégicos, operacionais e institucionais implementados pela Bahia Pesca, que resultaram na ampliação do alcance e da efetividade das ações executadas. Destaca-se, inicialmente, o fortalecimento do planejamento das atividades de assistência técnica, com melhor distribuição territorial das equipes, priorização de demandas reprimidas e otimização dos roteiros de atendimento, o que possibilitou maior cobertura junto às comunidades pesqueiras e aquícolas. Soma-se a isso o aprimoramento da articulação com parceiros institucionais, como órgãos estaduais, municipais e entidades representativas do setor, que contribuíram para a identificação de demandas, mobilização dos beneficiários e execução integrada das ações.Ressalta-se, ainda, o comprometimento e a atuação proativa das equipes técnicas da Bahia Pesca, que, diante do aumento da demanda por orientação técnica, capacitação produtiva e apoio à regularização das atividades, ampliaram o número de atendimentos realizados, sem prejuízo da qualidade técnica das ações prestadas. O uso mais eficiente dos recursos disponíveis e a adoção de estratégias de acompanhamento contínuo também contribuíram para o desempenho superior ao inicialmente previsto. Nesse contexto, a superação da meta estabelecida para 2025 reflete não apenas o aumento quantitativo dos atendimentos, mas sobretudo o alinhamento das ações da Bahia Pesca às necessidades reais dos pescadores e aquicultores, reforçando o papel institucional da empresa na promoção do desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura no Estado da Bahia.				
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta							
O valor apurado de 28.212 atendimentos a pescadores e aquicultores assistidos com ATER superou a meta planejada de 25.000 atendimentos para o ano, representando um alcance de 63% do valor da meta para o quadriênio. Esse desempenho positivo reflete o compromisso e a eficácia das ações implementadas no setor							
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso							
Território	Meta	Valor Apurado			Eficácia (%)		

		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	39.858,00	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)		
	2024	2025	2024	2025	
0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras		Bom	Bom	Bom	Bom
0008 - Promover a articulação entre os diferentes atores envolvidos para o desenvolvimento da pesca e aquicultura - Não programada na LOA		-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI

Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Compromisso: 3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte

Indicador de compromisso: 0007 - Percentual de execução das fases do projeto de implantação da Instituição de Ciências e Tecnologia-ICT na Bahiapescas

Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta
Positiva		%		Produto	2023	0,00	100,00
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	20,00	21,00	105,00	Ótimo	-	-	-
2025	35,00	36,00	102,86	Ótimo	-	-	-

Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado			
2024	OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	1. Otimização de Recursos: A Bahia Pesca identificou que, ao invés de investir na criação de um novo instituto, seria mais eficiente alavancar a estrutura já existente e a expertise da SEI, potencializando a entrega de resultados sem sobrecarregar o orçamento. 2. Rapidez na Implementação de Projetos: A parceria com a SEI permite que ações e estudos necessários para o setor aquícola fossem iniciados de forma mais ágil, evitando os atrasos típicos da criação de uma nova instituição. 3. Foco na Eficiência e Integração: A SEI já atua como um polo de excelência em ciência e tecnologia no Estado da Bahia, e a colaboração entre as duas instituições promovem uma maior integração das políticas públicas voltadas para o setor pesqueiro, maximizando os benefícios para a sociedade.			
2025	OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	1. Otimização de Recursos: A Bahia Pesca identificou que, ao invés de investir na criação de um novo instituto, seria mais eficiente alavancar a estrutura já existente e a expertise da SEI, potencializando a entrega de resultados sem sobrecarregar o orçamento. 2. Rapidez na Implementação de Projetos: A parceria com a SEI permite que ações e estudos necessários para o setor aquícola fossem iniciados de forma mais ágil, evitando os atrasos típicos da criação de uma nova instituição. 3. Foco na Eficiência e Integração: A SEI já atua como um polo de excelência em ciência e tecnologia no Estado da Bahia, e a colaboração entre as duas instituições promovem uma maior integração das políticas públicas voltadas para o setor pesqueiro, maximizando os benefícios para a sociedade.			
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta					
No exercício de 2025, a meta anual prevista para o indicador foi fixada em 35%, correspondente às fases planejadas para o período. A apuração registrada alcançou 36%, evidenciando cumprimento integral e superação da meta estabelecida. Esse resultado decorre da priorização, ao longo do exercício, de ações estruturantes essenciais ao processo de implantação da ICT, com destaque para a consolidação de parcerias institucionais, a produção, organização e qualificação de dados técnicos e o fortalecimento do diálogo com os diversos atores do setor aquícola e pesqueiro. Embora não tenha havido, em 2025, a implantação direta de editais específicos de apoio à pesquisa e à extensão, tal fato não comprometeu o desempenho do indicador, uma vez que as etapas executadas correspondem às fases preparatórias previstas no planejamento do projeto. Nesse sentido, a iniciativa permanece como diretriz estratégica da Bahia Pesca, com previsão de avanço para etapas posteriores, condicionada ao amadurecimento técnico, institucional e orçamentário necessário à sua plena implementação. O resultado apurado confirma a aderência entre o planejamento do PPA e a execução das ações no exercício, contribuindo de forma consistente para o alcance da meta global do indicador ao longo do período do plano.					
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	36,00	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)

	2024	2025	2024	2025
0007 - Implantar projeto de Instituição de Ciências e Tecnologia (ICT) na BAHIAPESCA - Não programada na LOA	-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI														
Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro														
Compromisso: 4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado														
Indicador de compromisso: 0001 - Percentual de unidades territoriais de identidade agropecuárias estruturadas														
Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência	Meta						
Positiva		%		Produto	2022		30,00		100,00					
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira			
											Conceito		Compatibilidade	
2024	40,00		40,00		100,00		Ótimo		19.101,57		Bom		Sim	
2025	50,00		40,00		80,00		Bom		21.594,69		Bom		Sim	
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado										
2024	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO			Destacamos a melhoria da estrutura física das unidades, principalmente dos Postos Fixos, bem como a aquisição de equipamentos de informática e veículos										
2025	AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS			A ADAB conseguiu avanços importantes na estruturação das unidades no que se refere a aquisição de equipamentos, veículos e melhoria na estrutura física, porém para uma unidade ser considerada estruturada e fundamental a Presença de equipe técnica necessária (médico veterinário, engenheiro agrônomo e técnico em fiscalização); o que só irá correr após a realização de Concurso Publico, previsto para 2026										
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta														

O valor apurado da meta ficou abaixo do esperado porque para que uma unidade seja considerada totalmente estruturada é fundamental a Presença de equipe técnica necessária (médico veterinário, engenheiro agrônomo e técnico em fiscalização); o que só será possível após a realização do Concurso Publico, que se encontra em fase de definição da banca examinadora

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025	
Estado	-	-	40,00	-	-	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024	2025	2024	2025
0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia			Bom	Bom	Bom	Bom

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI							
Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro							
Compromisso: 4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado							
Indicador de compromisso: 0002 - Número de barreiras sanitárias móveis para controle e fiscalização de trânsito agropecuário							
Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta		
Positiva	un	Processo	2022	329,00	1.680,00		
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade

2024	362,00	379,00	104,70	Ótimo	1.015,04	Ótimo	Sim
2025	760,00	886,00	116,58	Ótimo	725,54	Bom	Não
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado				
2024	OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO		. A contagem de barreiras, anteriormente baseada em ações por Território/dia, passou a ser contabilizada com base em fiscalizações por município, tendo em vista o cenário epidemiológico distinto dentro de um mesmo Território de Identidade. Devido à adequação ao Sistema de Defesa Agropecuário - SIDAB e outras demandas de urgência comuns ao serviço				
2025	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL		O valor apurado se deu em função da contratação de novos servidores através do REDA, para as Ações de Fiscalização de Trânsito				

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta

O valor apurado superou o valor previsto no ano no indicador do PPA em função da contratação de novos servidores através do REDA, para as Ações de Fiscalização de Trânsito

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso

Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025

Estado-886,00-

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso

Nome da Iniciativa	Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
	2024	2025	2024	2025

0002 - Ampliar as ações de controle e fiscalização do trânsito agropecuárioÓtimoBomÓtimoÓtimo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI

Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Compromisso: 4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado

Indicador de compromisso: 0003 - Número de parcerias realizadas com entes dos segmentos da agropecuária										
Polaridade		Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência		Valor de Referência	Meta		
Positiva		un		Processo	2023		0,00		400,00	
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira		
								Conceito	Compatibilidade	
2024	100,00		102,00	102,00	Ótimo	-		-	-	
2025	200,00		204,00	102,00	Ótimo	-		-	-	
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado						
2024	OUTRO MOTIVO			No exercício de 2024 a ADAB firmou Convênios de cessão de servidor com diversas Prefeituras nos municípios do interior do estado, para atuarem em conjunto com os servidores da ADAB, no atendimento ao público, bem como na emissão de documentos sanitários						
2025	OUTRO MOTIVO			A ADAB manteve ativos os 102 Termos de Parceria com as seguintes entidades: ABAPA, AIBA, Policia Militar, ABAF, FAEBA , FUNDAP , Prefeituras , Associações e Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia						
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta										
A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia -ADAB manteve ativos os 102 Termos de Parceria com entres do segamento agropecuário: ABAPA, AIBA, Policia Militar, ABAF, FAEBA , FUNDAP , Prefeituras ,Associações e Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia										
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso										
Território		Meta		Valor Apurado			Eficácia (%)			
				2024		2025	2024		2025	
Estado		-		-		204,00			-	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso										
Nome da Iniciativa					Execução Orçamentário-financeira (Conceito)			Execução Física (Conceito)		

	2024	2025	2024	2025
0003 - Ampliar as ações conjuntas com os diversos entes dos segmentos da agropecuária - Não programada na LOA	-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI

Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Compromisso: 4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado

Indicador de compromisso: 0006 - Número de Produtos de origem Animal e Vegetal Inspeccionados

Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta	
Positiva		t		Processo		2022		530.654,00		2.176.215,00	
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira			
								Conceito		Compatibilidade	
2024	535.961,00		483.348,00		90,18	Ótimo	1.171,29	Ótimo		Sim	
2025	1.077.281,00		989.721,00		91,87	Ótimo	746,27	Ótimo		Sim	
Ano	Motivo da Evolução				Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado						
2024	OUTRO MOTIVO				A evolução da meta encontra-se abaixo do esperado, em função da insuficiência de pessoal para atuar nos estabelecimentos a serem inspeccionados, bem como a mudança para outro Sistema de Defesa Agropecuária, que ainda não está implementado para extração de relatórios consolidados de todas as ações que compõem a meta						
2025	DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL				A contabilização da meta teve prejuízo devido a mudança do Sistema Informatizado, que ainda se encontra em fase de ajustes						
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											

A contabilização da meta teve prejuízo devido a mudança do Sistema Informatizado, que ainda se encontra em fase de ajustes

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025	
Estado	-	-	989.721,00	-	-	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024	2025	2024	2025
0006 - Ampliar a Fiscalização de Produtos de Origem Animal e Vegetal			Ótimo	Ótimo	Bom	Ótimo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades

Órgão: SEAGRI

Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro

Compromisso: 4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado

Indicador de compromisso: 0007 - Percentual de implementação do Plano de regularização de produtos artesanais

Polaridade	Unidade de medida		Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta	
Positiva	%		Processo	2023	0,00	100,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	10,00	10,00	100,00	Ótimo	16,68	Baixo	Não

2025	40,00	50,00	125,00	Ótimo	11,60	Muito Baixo	Não
Ano	Motivo da Evolução	Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado					
2024	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO	Foi elaborada a minuta do Decreto que dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária das agroindústrias de pequeno porte, artesanal e familiar de produtos de origem animal no Estado da Bahia, ainda em análise para publicação.					
2025	OUTRO MOTIVO	O valor apurado no exercício encontra-se dentro do programado na meta do Indicador do PPA					
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta							
O valor apurado no exercício encontra-se dentro do programado na meta do Indicador do PPA							
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso							
Território	Meta	Valor Apurado			Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025		
Estado	-	-	50,00	-	-	-	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso							
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)		
			2024	2025	2024	2025	
0007 - Implementar Plano de Regularização de Produtos Artesanais			Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	

1.3.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria

Em contraponto ao apresentado na seção anterior. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho inferior a 70% ou superior a 130%. São os indicadores considerados com desempenho regular, baixo, muito baixo ou indeterminado. Além disso, o Quadro também mostra se a execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso apresenta desempenho igual ou inferior ao regular, evidenciando compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O Quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem

como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano, assim como o cumprimento da Meta do PPA. As oportunidades de melhoria são evidenciadas caso a eficácia não seja classificada como boa ou ótima ou a execução orçamentário-financeira seja diferente de boa ou ótima, ou não haja compatibilidade entre a eficácia do Indicador de Compromisso e a execução orçamentário-financeira das ações orçamentárias associadas.

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Órgão: SEAGRI												
Programa: 416 - Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural para o Sucesso no Campo												
Compromisso: 3 - Promover ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas na produção agrícola												
Indicador de compromisso: 0001 - Percentual de contratos firmados entre instituições financeiras e produtores no âmbito do Plano Agricultura de Baixo Carbono												
Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		%		Produto		2022		0,00		100,00		
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira	
											Conceito	
2024	10,00		12,00		120,00		Ótimo		-		-	
2025	20,00		55,20		276,00		Indeterminado		0,00		Muito Baixo	
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								
2024	OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES			O estabelecimento de parcerias com produtores, empresários, técnicos e entidades ligadas ao Setor Agropecuário, aliado às crescentes demandas dos mercados, cada vez mais exigentes e contribuindo para o desenvolvimento do país. - vovimento do país.								
2025	OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES			Estabelecimento de parceiras entre o setor público e privado para viabilizar a concessão de crédito rural.								
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta												
O valor apurado está bem acima da meta prevista para o exercício.												

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso					
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)	
		2024	2025	2024	2025
Estado	-	-	55,20	-	-
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso					
Nome da Iniciativa		Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
		2024	2025	2024	2025
0001 - Implementar o plano Agricultura de Baixo Carbono – ABC+Bahia		-	Muito Baixo	Baixo	Ótimo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Órgão: SEAGRI							
Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro							
Compromisso: 3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte							
Indicador de compromisso: 0002 - Percentual de equipamentos de produção agropecuária distribuídos							
Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência	
Positiva		%		Produto		2022	
						90,00	
						100,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira	
						Conceito	Compatibilidade
2024	15,00	2,70	18,00	Muito Baixo	16.489,99	Baixo	Sim
2025	35,00	21,29	60,83	Regular	23.387,70	Baixo	Sim

Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado			
2024	INDISPONIBILIDADE/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	INSUFICIÊNCIA DE FINANCEIROS	A aquisição de maquinas e equipamentos depende da liberação de recursos oriundos de emendas federais.			
2025	INDISPONIBILIDADE/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	INSUFICIÊNCIA DE FINANCEIROS	Aquisição de equipamentos na dependência de recursos oriundo de emendas parlamentares			
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta						
Abaixo do valor previsto para o exercício						
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025	
Estado	-	-	21,29	-	-	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024	2025	2024	2025
0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária			Bom	Regular	Baixo	Baixo
Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria						
Órgão: SEAGRI						
Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso: 3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Indicador de compromisso: 0003 - Percentual de ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária						

0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária

Regular

Regular

Baixo

Baixo

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Órgão: SEAGRI												
Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro												
Compromisso: 3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte												
Indicador de compromisso: 0004 - Percentual de projetos de pesquisa, inovação, tecnologia e assistência técnica agropecuária implantados												
Polaridade		Unidade de medida		Classificação		Ano de Referência		Valor de Referência		Meta		
Positiva		%		Produto		2022		50,00		90,00		
Ano	Valor Planejado		Valor Apurado		Eficácia (%)		Eficácia (Conceito)		Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)		Execução Orçamentário-Financeira	
											Conceito	Compatibilidade
2024	60,00		62,50		104,17		Ótimo		1.117,31		Baixo	Não
2025	70,00		122,50		175,00		Indeterminado		197,03		Muito Baixo	Não
Ano	Motivo da Evolução			Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								
2024	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL			Ampliação da capacidade instalada por meio de recursos oriundos do Ministério da Ciência e Tecnologia.								
2025	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL			Reestruturação do CETAB por meio de Convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia.								
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta												
A meta foi superada, haja vista o processo de reestruturação do CETAB.												
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso												

2024	EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO	O projeto piloto foi elaborado e aprovado pela alta direção, e em 2025 será iniciada a implantação nos Territórios de Identidade				
2025	OUTRO MOTIVO	Quantitativo dentro do programado para o período				
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta						
O valor apurado no ano encontra-se dentro do programado em relação a Meta do Indicador do PPA						
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso						
Território	Meta	Valor Apurado		Eficácia (%)		
		2024	2025	2024	2025	
Estado	-	-	40,00	-	-	
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso						
Nome da Iniciativa			Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)	
			2024	2025	2024	2025
0004 - Implementar o programa de educação sanitária da ADAB - Não programada na LOA			-	-	-	-

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria

Órgão: SEAGRI					
Programa: 417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro					
Compromisso: 4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado					
Indicador de compromisso: 0005 - Número de pessoas sensibilizadas nas ações de defesa agropecuária					
Polaridade	Unidade de medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Meta

Positiva		un		Processo		2022		7.458,00		31.353,00	
Ano	Valor Planejado	Valor Apurado	Eficácia (%)	Eficácia (Conceito)	Valor Liquidado (R\$ 1.000,00)	Execução Orçamentário-Financeira					
						Conceito	Compatibilidade				
2024	7.607,00	22.285,00	292,95	Indeterminado	2.237,79	Bom	Não				
2025	22.285,00	40.751,00	182,86	Indeterminado	1.517,14	Regular	Não				
Ano	Motivo da Evolução		Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado								
2024	AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS		O valor apurado encontra-se acima do esperado, em função da realização de ações em grandes eventos com um grande numero de pessoas sensibilizadas, bem como a aquisição de uma VAN que vem fazendo um trabalho itinerante nos diversos Territórios de Identidade								
2025	INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE		A meta contabiliza pessoas presentes em palestras, seminários, dias de campo, treinamentos e similares, superando a expectativa prevista								
Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta											
A meta contabiliza pessoas presentes em palestras, seminários, dias de campo, treinamentos e similares, superando a expectativa prevista											
Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso											
Território	Meta	Valor Apurado			Eficácia (%)						
		2024	2025		2024	2025					
Estado	-	-	40.751,00	-	-	-	-				
Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso											
Nome da Iniciativa				Execução Orçamentário-financeira (Conceito)		Execução Física (Conceito)					
				2024	2025	2024	2025				
0005 - Ampliar ações de educação sanitária nas áreas de inspeção, defesa animal e vegetal				Bom	Regular	Ótimo	Ótimo				

1.4 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física

O índice de execução orçamentário-financeira é o percentual de execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias, levando em consideração o valor liquidado em relação ao valor orçado ao final do exercício. Por outro lado, o Índice de Execução Física é o percentual de execução física das Ações Orçamentárias, calculado com base na quantidade programada na LOA e concluída (soma das entregas com e sem pendência) em relação à quantidade programada na LOA ao final do exercício. Durante a análise da execução orçamentária-financeira e física das Ações Orçamentárias, elas são agrupadas em faixas de desempenho. Dessa forma, se o índice de execução for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90%, é considerado ótimo. O quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentário-financeira e física do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027, em cada exercício do período quadrienal, distribuído entre os montantes de recursos orçamentários previstos e executados e as respectivas faixas de desempenho.

Órgão: SEAGRI

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas, segundo o Órgão

Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)						Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
							Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2024	50.935,53	98.918,04	0,00	64.546,59	62.854,85	65,25	13,51	10,81	10,81	18,92	45,95	35,00	10,00	0,00	10,00	45,00
2025	70.752,34	126.742,29	0,00	71.162,55	68.621,49	56,15	28,57	2,38	16,67	26,19	26,19	31,82	9,09	9,09	9,09	40,91

Para a análise de compatibilidade entre as realizações e os recursos aplicados, são utilizadas métricas que visam demonstrar se as execuções orçamentário-financeiras e físicas têm uma execução equilibrada. Nas Ações Orçamentárias em que houver diferença entre a execução orçamentário-financeira e física maior que 30%, será registrado um motivo explicativo que ocasionou a não compatibilidade. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para a ocorrência de não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeiras e físicas do conjunto das Ações Orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 em cada exercício do período quadrienal.

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA, segundo o Órgão

Descrição do motivo	Frequência (%)	
	2024	2025
Quando a realização das atividades foi favorecida pelo aporte ou disponibilização de recursos orçamentários ou financeiros, não	-	3(18,75%)
Quando a realização das atividades foi influenciada por situações relacionadas à gestão e fiscalização de contratos, contratos não	-	2(12,50%)
Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	-	10(62,50%)
Quando a realização das atividades foi influenciada pela otimização ou aprimoramento de estratégias ou formas de atuação, sejam	-	1(6,25%)

Em conformidade com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 2024-2027 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do PPA, os recursos orçamentários e financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, exceto quando o gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível sob a perspectiva espacial. Portanto, o quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentárias e financeiras, bem como físicas, do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 nos Territórios de Identidade em cada exercício do período quadrienal. Ele distribui os montantes de recursos orçamentários previstos e executados, junto com as respectivas faixas de desempenho. A ausência de recursos financeiros destinados aos Territórios de Identidade, apesar da realização física, ocorre devido à alocação dos recursos financeiros no Território de Identidade Estado, embora as entregas tenham sido realizadas em diversos Territórios de Identidade.

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Bacia do Jacuípe													
2024	2,20	2,16	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67	0,00	0,00	0,00	83,33
Bacia do Paramirim													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bacia do Rio Corrente													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	20,00	0,00	80,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00
Bacia do Rio Grande													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Baixo Sul													
2024	1.909,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	2.272,12	131,18	5,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Chapada Diamantina													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	0,00	0,00	20,00	40,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Costa do Descobrimento													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estado													
2024	70.513,78	57.621,32	81,72	6,67	10,00	10,00	23,33	50,00	60,87	4,35	0,00	0,00	34,78
2025	100.142,19	61.769,36	61,68	25,00	2,78	16,67	27,78	27,78	64,00	4,00	4,00	0,00	28,00
Extremo Sul													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	16,67	0,00	83,33
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Irecê													
2024	2,20	2,16	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,67	16,67	0,00	0,00	66,67
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Itaparica													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Litoral Norte e Agreste Baiano													
2024	2,20	2,16	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Litoral Sul													
2024	304,60	295,32	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	0,00	80,00
2025	613,00	526,38	85,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Metropolitano de Salvador													
2024	8.957,14	5.448,40	60,83	40,00	20,00	20,00	0,00	20,00	16,67	0,00	5,56	0,00	77,78

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	9.931,19	6.204,92	62,48	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	20,00	8,00	0,00	8,00	64,00

Médio Rio de Contas

2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	16,67	0,00	83,33

Médio Sudoeste da Bahia

2024	2,20	2,16	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00	60,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Piemonte Norte do Itapicuru

2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Piemonte da Diamantina

[illegible]

Piemonte do Paraguai

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	25,00	0,00	0,00	75,00
Portal do Sertão													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Recôncavo													
2024	2,20	2,16	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,11	0,00	0,00	11,11	77,78
2025	249,95	124,95	49,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	70,00
Semiárido Nordeste II													
2024	17.102,35	1.166,43	6,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	85,71
2025	13.286,84	2.405,77	18,11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	28,57	0,00	14,29	0,00	57,14
Sertão Produtivo													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Sertão do São Francisco													
2024	117,74	2,16	1,83	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67	0,00	0,00	0,00	83,33
Sisal													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Sudoeste Baiano													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	25,00	0,00	0,00	75,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33	0,00	0,00	0,00	66,67
Vale do Jiquiriçá													
2024	2,20	2,16	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Velho Chico													
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade

Ano/Território de Identidade	Valores em R\$1.000,00		Execução (%)	Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho									
				Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%)					Desempenho da Execução Física (%)				
	Orçado ao final do exercício	Liquidado		Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Visando fornecer informações detalhadas sobre o comportamento da execução orçamentário-financeira e física no contexto dos objetivos do Programa, o quadro abaixo demonstra o desempenho dessa execução por Compromisso do Programa, evidenciando o desempenho agregado do conjunto de ações orçamentárias associadas ao Compromisso.

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
416-C3 - Promover ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas na produção agrícola									
2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	50,00	Baixo
2025	300,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	100,00	Ótimo
417-C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte									

Órgão: SEAGRI

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso

Compromisso/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2024	24.818,53	66.490,49	0,00	39.202,10	39.196,80	58,96	Regular	52,03	Regular
2025	35.205,34	92.545,23	0,00	44.877,00	44.768,17	48,49	Baixo	51,41	Regular
417-C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado									
2024	22.435,00	29.511,48	0,00	23.542,37	21.867,68	79,77	Bom	79,50	Bom
2025	30.176,00	30.547,00	0,00	24.595,22	22.185,46	80,52	Bom	78,55	Bom

A Iniciativa expressa a ação essencial do governo para consecução do Compromisso. Portanto, no quadro a seguir, são apresentados os dados sobre a execução orçamentário- financeira e física da Iniciativa, evidenciando o desempenho do conjunto das ações orçamentárias associadas à mesma.

Órgão: SEAGRI

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
416-C3 - I0001 - Implementar o plano Agricultura de Baixo Carbono – ABC+Bahia									

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	50,00	Baixo
2025	300,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo	100,00	Ótimo
417-C3 - I0001 - Implantar o Atlas Agropecuário, da Pesca e Aquicultura da Bahia									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
417-C3 - I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária									
2024	7.891,53	36.911,20	0,00	16.489,99	16.489,99	44,67	Baixo	30,19	Baixo
2025	13.676,84	61.913,01	0,00	23.387,70	23.353,19	37,78	Baixo	37,48	Baixo
417-C3 - I0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária									
2024	7.365,00	12.652,93	0,00	10.679,29	10.679,29	84,40	Bom	46,67	Baixo
2025	7.339,00	10.930,68	0,00	8.325,52	8.251,19	76,17	Bom	41,78	Baixo
417-C3 - I0004 - Implantar projetos e ações de pesquisa, tecnologia, inovação e assistência técnica agropecuária para atender as demandas dos produtores rurais									
2024	300,00	2.598,86	0,00	1.117,31	1.117,31	42,99	Baixo	0,00	Muito Baixo
2025	316,00	1.409,90	0,00	197,03	197,03	13,97	Muito Baixo	40,00	Baixo

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
417-C3 - I0005 - Ampliar as ações de serviços laboratoriais do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (CETAB) voltadas ao setor agropecuário									
2024	2.589,00	2.391,47	0,00	2.087,05	2.081,74	87,27	Bom	50,00	Baixo
2025	2.939,00	2.685,00	0,00	1.927,86	1.927,86	71,80	Bom	50,00	Baixo
417-C3 - I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras									
2024	6.673,00	11.936,03	0,00	8.828,47	8.828,47	73,96	Bom	89,94	Bom
2025	10.934,50	15.606,63	0,00	11.038,90	11.038,90	70,73	Bom	80,64	Bom
417-C4 - I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia									
2024	19.678,00	24.101,20	0,00	19.101,57	17.426,88	79,26	Bom	82,33	Bom
2025	26.121,00	26.303,00	0,00	21.594,69	19.193,87	82,10	Bom	80,62	Bom
417-C4 - I0002 - Ampliar as ações de controle e fiscalização do trânsito agropecuário									
2024	650,00	1.091,00	0,00	1.015,04	1.015,04	93,04	Ótimo	100,00	Ótimo
2025	1.000,00	945,00	0,00	725,54	725,54	76,78	Bom	100,00	Ótimo
417-C4 - I0005 - Ampliar ações de educação sanitária nas áreas de inspeção, defesa animal e vegetal									
2024	770,00	3.032,00	0,00	2.237,79	2.237,79	73,81	Bom	100,00	Ótimo

Órgão: SEAGRI

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa

Iniciativa/Ano	Orçamentário-Financeira (em R\$ 1.000,00)							Execução Física	
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução (%)	Conceito	Média da Execução Física (%)	Conceito
2025	2.105,00	2.349,00	0,00	1.517,14	1.508,19	64,59	Regular	100,00	Ótimo
417-C4 - I0006 - Ampliar a Fiscalização de Produtos de Origem Animal e Vegetal									
2024	1.187,00	1.237,28	0,00	1.171,29	1.171,29	94,67	Ótimo	84,65	Bom
2025	800,00	800,00	0,00	746,27	746,27	93,28	Ótimo	93,54	Ótimo
417-C4 - I0007 - Implementar Plano de Regularização de Produtos Artesanais									
2024	150,00	50,00	0,00	16,68	16,68	33,36	Baixo	0,00	Muito Baixo
2025	150,00	150,00	0,00	11,60	11,60	7,73	Muito Baixo	0,00	Muito Baixo

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais houve programação de ação orçamentária. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Órgão: SEAGRI

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
416-C3 - I0001 - Implementar o plano Agricultura de Baixo Carbono – ABC+Bahia	

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	O Plano ABC+Bahia foi lançado oficialmente em 11 de junho de 2024, durante a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães. Esta iniciativa, parte do Plano Nacional ABC+, visa reduzir emissões de carbono no setor agropecuário da Bahia e adotar práticas sustentáveis, com metas até 2030. Com o apoio de 25 instituições, incluindo universidades e organizações ambientais, o plano se articula para expandir tecnologias sustentáveis como Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), plantio direto e recuperação de áreas degradadas. Para implementar o ABC+Bahia, estão em andamento buscas por recursos junto ao Banco Mundial e ao BNDES. O Grupo Gestor Estadual, responsável pela execução e monitoramento do plano, tem promovido reuniões frequentes para coordenar atividades e assegurar a adesão de produtores às tecnologias de baixo carbono. Além disso, a Bahia tem participado das oficinas do Ministério da Agricultura para avaliar as práticas de recuperação e conversão de pastagens. Para acessar o Plano ABC+Bahia, consulte o site oficial da Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia.
2025	Os resultados parciais do Plano ABC+ Bahia no período demonstram a plena superação das metas pactuadas, com avanços consistentes na articulação institucional, na difusão tecnológica e na expansão territorial das ações voltadas à agropecuária de baixa emissão de carbono. No eixo de projetos estruturantes, a meta de apoio a iniciativas SPSABC (sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis), inicialmente prevista para uma entrega, foi superada com a implementação de cinco projetos, quadruplicando o objetivo proposto e abrangendo ações de recuperação de nascentes, uso de bioinsumos, biodigestores e conservação de solo e água. A política de comunicação e sensibilização registrou crescimento expressivo, alcançando 310 mil produtores, contra uma meta de 100 mil, com mais de 15 mil ações presenciais que reforçaram a consciência ambiental e o engajamento na adoção de boas práticas. No campo da formação profissional e da assistência técnica, a meta de capacitação de técnicos foi superada em 44%, com 144 profissionais qualificados pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia -FAEB/ Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, além dos minicursos ofertados pela SEAGRI voltados a técnicos municipais. As Unidades de Referência Técnica (URTs), instrumento essencial para transferência de tecnologia, também ultrapassaram o volume previsto, somando 118 unidades implementadas em propriedades rurais estratégicas, com soluções replicáveis em manejo hídrico, solo, resíduos orgânicos e sistemas produtivos sustentáveis. A oferta de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) alcançou 121.942 produtores, dimensionando um crescimento de aproximadamente 22% sobre a meta inicial, apesar da necessidade de recompor o ritmo de atendimento após 2023. A agenda de comunicação e difusão tecnológica reforçou o posicionamento da Bahia como referência nacional, com 431 eventos de divulgação do ABC+, superando em mais de sete vezes o objetivo inicialmente projetado. No campo científico e formativo, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB reuniu 1.778 participantes em projetos de pesquisa e extensão que aprofundaram conhecimentos aplicados sobre plantio direto, melhoramento genético, bioinsumos, forrageiras adaptadas e inovação na cadeia de pequenos ruminantes, incluindo propriedades referência como a Fazenda Flores, em Coração de Maria, utilizada como laboratório de validação de sistemas integrados, plantio direto e recuperação de pastagens. Esse movimento foi acompanhado por produção acadêmica voltada ao monitoramento territorial da adoção das tecnologias ABC+, com destaque para a dissertação desenvolvida no âmbito da Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB/ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA sobre o Extremo Sul. Em síntese, o desempenho consolidado reafirma a maturidade da governança liderada pela SEAGRI-BA, aprofunda o diálogo com o setor produtivo (FAEB/SENAR) e amplia a conexão entre ciência, extensão e inovação agropecuária. Os resultados revelam ganhos quantitativos expressivos e evidenciam capacidade institucional para conduzir a segunda etapa do ciclo (2025–2030).
417-C3 - I0001 - Implantar o Atlas Agropecuário, da Pesca e Aquicultura da Bahia	

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	Acerca do Atlas Agropecuário: A Secretaria da Agricultura (Seagri), em conjunto com a Bahia Pesca e a Adab, realizou reuniões para alinhar demandas e desenvolver os Termos de Referência (TRs) para o Edital de Fomento ao Atlas Agropecuário via Fapesb/Secti. Foram elaborados quatro TRs: Atlas da Agricultura, Atlas da Pecuária, Atlas da Pesca e Atlas da Aquicultura. Esses documentos foram enviados à Fapesb em novembro de 2023 para viabilizar um Edital de Fomento à Pesquisa com valor estimado em R\$ 10 milhões. Em junho de 2024, foi retomada a discussão sobre o mapeamento do Atlas, envolvendo o uso de tecnologia de sensoriamento remoto. Um novo TR foi entregue à SECTI em agosto de 2024 para avanço da iniciativa. Atualmente, aguardamos orientações da Secti/Fapesb sobre os próximos passos.
2025	A implantação do Atlas Agropecuário, da Pesca e Aquicultura da Bahia é uma iniciativa em andamento, liderada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) do Governo do Estado da Bahia. O Atlas é uma ação estratégica que visa compilar dados primários e secundários sobre os setores agropecuário, de pesca e aquicultura do estado. O seu principal propósito é: • Direcionar pesquisas e investimentos para o desenvolvimento sustentável das atividades. • Fornecer informações detalhadas para a tomada de decisão por parte do governo, produtores e investidores. • Integrar as informações no Portal do Agronegócio (Portagro), outra iniciativa da Seagri, para facilitar o acesso e a transparência dos dados. O processo de implantação envolve a elaboração de termos de referência para cada um dos quatro atlas (Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura). Em 2023, a Seagri aprofundou as discussões com diversos órgãos e instituições governamentais para desenhar o termo de referência para um edital de fomento à pesquisa. Continuam as tratativas com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) para viabilizar o edital de fomento à pesquisa, com um valor estimado de R\$ 10 milhões.
417-C3 - I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária	
2024	Matadouro frigorífico de Morro do Chapéu pronto aguardando inauguração. Implantação de áreas irrigadas nos municípios de Banzaê e Cícero Dantas aguardando apenas autorização da Caixa Econômica para iniciar a obra. A SEAGRI, dispondo de recursos originários dos contratos de repasse resultantes de verbas decorrentes de emendas parlamentares, realizou a aquisição e distribuição de máquinas e implementos agrícolas, onde foram entregues até o momento no ano de 2024, para Prefeituras e Entidades, através de cessões e permissões de uso, cerca de 56 máquinas e implementos. Realizado apoio, com ações de articulação, projetos, reuniões, dentre outras atividades, as seguintes cadeias produtivas: citricultura, fruticultura, cacau, leite, seringueira, etc.
2025	Matadouro frigorífico de Morro do Chapéu pronto aguardando inauguração. Implantação de áreas irrigadas nos municípios de Banzaê e Cícero Dantas com obras em andamento. A SEAGRI, dispondo de recursos originários dos contratos de repasse resultantes de verbas decorrentes de emendas parlamentares, realizou a aquisição e distribuição de máquinas e implementos agrícolas, onde foram entregues até o momento no ano de 2025, para Prefeituras e Entidades, através de cessões e permissões de uso, cerca de 391 máquinas e implementos. Realizado apoio, com ações de articulação, projetos, reuniões, dentre outras atividades, as seguintes cadeias produtivas: sisal, citricultura, fruticultura, cacau, leite, café, dendêseringueira, etc.
417-C3 - I0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária	

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	Foram realizados aportes para feiras e exposições agropecuárias nos municípios de (Salvador, Barra do Choça, Conceição do Coité, Vitória da Conquista, Luis Eduardo Magalhães, Eunápolis, Formosa do Rio Preto, Itapevi, Taperoá, poções, Casa Nova, ilhéus, Senhor do Bonfim, Curaçá, Inhambupe, Gandu, Juazeiro, Lafaiete Coutinho, Irecê, Euclides da Cunha, Uáua, Ipirá, Riachão das Neves, Irecê, Poço de Fora/Curaçá, Itapetinga, Jequié, Banzaê e Teixeira de Freitas.) Totalizando o valor cerca de R\$ 9.216.419,61 milhões , aportes estes para fomentar a agricultura e o agronegócio baiano.
2025	Em 2025 foram realizadas feiras e exposições agropecuárias nos municípios de, Conceição do Coité, Curaçá, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Luis Eduardo Magalhães, Salvador, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, Também foi realizado o 5º Fórum Estadual dos Gestores Municipais da Agropecuária da Bahia – FEAGRI que contou com a participação de 450 participantes de 150 municípios. Das feiras, destaca-se a Bahia Farm Show 2025 que foi um sucesso estrondoso, quebrando recordes com mais de 162 mil visitantes, 434 expositores representando mais de mil marcas, apresentando o que há de mais moderno em tecnologia agrícola e consolidando-se como a maior feira de tecnologia agrícola do Norte/Nordeste, com um volume de negócios fechados da ordem de R\$ 8,2 bilhões.
417-C3 - I0004 - Implantar projetos e ações de pesquisa, tecnologia, inovação e assistência técnica agropecuária para atender as demandas dos produtores rurais	
2024	Nesse exercício estão em execução 25 (vinte e cinco) projetos de pesquisas, voltados ao setor agropecuário, meio-ambiente e alimentos em colaboração com diversas Instituições de pesquisas da Bahia, quais sejam: Ecologia química de moscas-das-frutas: capacidade atratora de extratos e essências comerciais de frutos para as espécies <i>Anastrepha obliqua</i> , <i>Anastrepha fraterculus</i> e <i>Ceratitis capitata</i> (Iniciação científica); Comparação da preferência de oviposição de fêmeas de diferentes espécies de moscas-das-frutas da família Tephritidae por banana (<i>Musa sp.</i>) variedade prata (Iniciação científica); Aprimoramentos de dietas para moscas-das-frutas, visando a obtenção de adultos competitivos para a técnica do inseto estéril (TIE); Desenvolvimento de variedades de citros mediante procedimentos clássicos e biotecnológicos, com ênfase no controle do Huanglongbing (HLB) e na tolerância à seca – fase 3 (Seleção de porta- enxertos híbridos de citros tolerantes ao agente da Tristeza do citrú); Manejo das viroses do mamoeiro: caracterização do complexo viral da meleira e uso de imagens digitais aéreas para identificação precoce de plantas afetadas; Diagnóstico do HLB por qPCR aplicado ao monitoramento da bactéria no psílido vetor em rotas sentinelas no estado da Bahia; HLB BioMath, biomatemática aplicada à otimização de tecnologias de interposição de barreiras, modificação microambiental e exclusão para manejo do Huanglongbing dos citros; Impacto do manejo do solo em alguns de seus atributos físicos e químicos e nos estoques de carbono e nitrogênio no oeste baiano; Impacto do manejo do solo em alguns de seus atributos físicos e químicos no solo da região de Feira de Santana; Caracterização de mel de cacau de diferentes variedades de cacau (<i>Theobroma Cacao L.</i>); Perfil Físico-químico e sensorial do cacau produzido nas microrregiões da IP Sul da Bahia uma perspectiva para obtenção da denominação de origem; Elaboração de cerveja com nibs de cacau e seu potencial antioxidante; Adição de amêndoas sub-fermentadas de diferentes variedades de cacau na elaboração de chocolates: avaliação de compostos bioativos e bioacessibilidade por ensaios in vitro e ex vivo, perfil de voláteis, ácidos orgânicos e aceitação sensorial; Obtenção, caracterização e aplicação do óleo de <i>pachymerus nucleorum</i> obtido por diferentes métodos de extração; Caracterização de cacau catongo produzidos em diferentes regiões do Sul da Bahia; Análise sensorial de chocolates produzidos a partir de amostras com potencial para cacau fino; Caracterização de cacau das variedades PS1319 e CCN51 ; Obtenção, caracterização e avaliação termo-oxidativa da biofração lipídica de larvas de <i>Zophobas morio</i> ; Desenvolvimento e caracterização de snaks de milho com farinha sucedânea de folhas de amoreira negra (<i>morus nigra L.</i>); ESTUDO DO SISTEMA PRODUTIVO DE CACAU DE VÁRZEA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BIOECONOMIA NA AMAZÔNIA; Comportamento higiênico em melipona: compostos voláteis, resposta eletroantegráfica e sensilas olfativas; Desenvolvimento de métodos para determinação de drogas ilícitas em água de

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	esgoto; Desenvolvimento de métodos para determinação de agrotóxicos em tomate; Caracterização de óleos essenciais provenientes de diferentes espécies de plantas; Caracterização de extratos de folhas de Juazeiro.
2025	Nesse exercício estão em execução 25 (vinte e cinco) projetos de pesquisas, voltados ao setor agropecuário, meio-ambiente e alimentos em colaboração com diversas Instituições de pesquisas da Bahia, quais sejam: Ecologia química de moscas-das-frutas: capacidade atratora de extratos e essências comerciais de frutos para as espécies <i>Anastrepha obliqua</i>, <i>Anastrepha fraterculus</i> e <i>Ceratitis capitata</i> (Iniciação científica); Comparação da preferência de oviposição de fêmeas de diferentes espécies de moscas-das-frutas da família Tephritidae por banana (<i>Musa sp.</i>) variedade prata (Iniciação científica); Aprimoramentos de dietas para moscas-das-frutas, visando a obtenção de adultos competitivos para a técnica do inseto estéril (TIE); Desenvolvimento de variedades de citros mediante procedimentos clássicos e biotecnológicos, com ênfase no controle do Huanglongbing (HLB) e na tolerância à seca – fase 3 (Seleção de porta- enxertos híbridos de citros tolerantes ao agente da Tristeza do citruss); Manejo das viroses do mamoeiro: caracterização do complexo viral da meleira e uso de imagens digitais aéreas para identificação precoce de plantas afetadas; Diagnose do HLB por qPCR aplicado ao monitoramento da bactéria no psíldeo vetor em rotas sentinelas no estado da Bahia; HLB BioMath, biomatemática aplicada à otimização de tecnologias de interposição de barreiras, modificação microambiental e exclusão para manejo do Huanglongbing dos citros; Impacto do manejo do solo em alguns de seus atributos físicos e químicos e nos estoques de carbono e nitrogênio no oeste baiano; Impacto do manejo do solo em alguns de seus atributos físicos e químicos no solo da região de Feira de Santana; Caracterização de mel de cacau de diferentes variedades de cacau (<i>Theobroma Cocoa L.</i>); Perfil Físico-químico e sensorial do cacau produzido nas microrregiões da IP Sul da Bahia uma perspectiva para obtenção da denominação de origem; Elaboração de cerveja com nibs de cacau e seu potencial antioxidante; Adição de amêndoas sub-fermentadas de diferentes variedades de cacau na elaboração de chocolates: avaliação de compostos bioativos e bioacessibilidade por ensaios in vitro e ex vivo, perfil de voláteis, ácidos orgânicos e aceitação sensorial; Obtenção, caracterização e aplicação do óleo de <i>pachymerus nucleorum</i> obtido por diferentes métodos de extração; Caracterização de cacau catongo produzidos em diferentes regiões do Sul da Bahia; Análise sensorial de chocolates produzidos a partir de amostras com potencial para cacau fino; Caracterização de cacau das variedades PS1319 e CCN51 ; Obtenção, caracterização e avaliação termo-oxidativa da biofração lipídica de larvas de <i>Zophobas morio</i>; Desenvolvimento e caracterização de snaks de milho com farinha sucedânea de folhas de amoreira negra (<i>morus nigra L.</i>); ESTUDO DO SISTEMA PRODUTIVO DE CACAU DE VÁRZEA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BIOECONOMIA NA AMAZÔNIA; Comportamento higiênico em melipona: compostos voláteis, resposta eletroantenográfica e sensilas olfativas; Desenvolvimento de métodos para determinação de drogas ilícitas em água de esgoto; Desenvolvimento de métodos para determinação de agrotóxicos em tomate; Caracterização de óleos essenciais provenientes de diferentes espécies de plantas; Caracterização de extratos de folhas de Juazeiro.
417-C3 - I0005 - Ampliar as ações de serviços laboratoriais do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (CETAB) voltadas ao setor agropecuário	
2024	Encontram-se em andamento a estruturação de 5 (cinco) novos serviços laboratoriais agropecuários para a inclusão na Tabela de Preços Públicos.
2025	Encontram-se em andamento a estruturação de 5 (cinco) novos serviços laboratoriais agropecuários para a inclusão na Tabela de Preços Públicos.
417-C3 - I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras	

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
2024	Dentro do atual cenário da iniciativa estabelecida no PPA, foram atingidos até 19.12.2024 um percentual de 116 por cento do indicador de compromisso. Dentre as ações previstas para contribuir com o alcance da iniciativa foram consideradas os seguintes resultados: Capacitação de 900 pescadores/aquicultor; distribuição de alevinos 8.152 pescadores/aquicultores; editais de chamamento publico para ATER 894 pescadores/aquicultor e distribuição de equipamentos de pesca 1.700 pescadores/aquicultor, perfazendo o total de 11.646. pescadores/aquicultor assistidos
2025	Dentro do atual cenário da iniciativa estabelecida no PPA, foram atingidos até 17.12.2025 um percentual de 113 por cento do indicador de compromisso. Dentre as ações previstas para contribuir com o alcance da iniciativa foram consideradas os seguintes resultados: Capacitação de 18.754 pescadores/aquicultor; distribuição de alevinos 8.857 pescadores/aquicultores; distribuição de equipamentos de pesca 601 pescadores/aquicultor, perfazendo o total de 28.212 pescadores/aquicultor assistidos.
417-C4 - I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia	
2024	Foram feitas melhorias nas instalações físicas das Unidades Territoriais, bem como foram equipadas com mobiliário ,equipamentos de informática e veículos, porém a parte de contratação de pessoal não depende exclusivamente da ADAB , porém foi anunciado pelo Governo do Estado a autorização para realização de Concurso Público para o exercício de 2024
2025	Foram feitas melhorias nas instalações físicas das Unidades Territoriais, bem como foram equipadas com mobiliário ,equipamentos de informática e veículos adquiridos e locados. Com relação a contratação de pessoal foi anunciado pelo Governo do Estado a autorização para realização de Concurso Público, já com definição da banca e execução prevista para o ano de 2026.
417-C4 - I0002 - Ampliar as ações de controle e fiscalização do trânsito agropecuário	
2024	Até dezembro foram realizadas 379 fiscalizações volantes de trânsito agropecuário, o que representa 105% do total estipulado como meta para o ano de 2024. A contagem de barreiras, anteriormente baseada em ações por Território/dia, passou a ser contabilizada com base em fiscalizações por município, tendo em vista o cenário epidemiológico distinto dentro de um mesmo Território de Identidade. Devido à adequação ao sistema SIDAB e outras demandas de urgência comuns ao serviço brevidade, suprir esta necessidade sistêmica do órgão
2025	Até dezembro foram realizadas 507 fiscalizações volantes de trânsito agropecuário
417-C4 - I0005 - Ampliar ações de educação sanitária nas áreas de inspeção, defesa animal e vegetal	
2024	Até a presente data já foram realizadas 15.716 Ações de Educação Sanitária nos 27 Territórios de Identidade, as referidas Ações são compostas de: contatos interpessoais, palestras, treinamentos, reuniões e veiculações em rádio e carro de som Durante o exercício de 2024 a ADAB realizou 22.285 Ações de Educação Sanitária nos 27

Iniciativas do Programa do PPA com Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Territórios de Identidade , Ações essas compostas de Seminários, Palestras, Contatos Interpessoais, Participações em Feiras e Eventos Agropecuários e Capacitação de Agentes Multiplicadores
2025	Durante o exercício de 2025 a ADAB realizou 18.466 Ações de Educação Sanitária nos 27 Territórios de Identidade , Ações essas compostas de Seminários, Palestras, Contatos Interpessoais, Participações em Feiras e Eventos Agropecuários e Capacitação de Agentes Multiplicadores
417-C4 - I0006 - Ampliar a Fiscalização de Produtos de Origem Animal e Vegetal	
2024	No exercício de 2024 foram inspecionadas 483.347 toneladas de Produtos de origem animal
2025	Para a meta da ação 6180 – Fiscalização de Produtos de Origem Animal e Vegetal, estabelecida em 541.320 toneladas para o ano de 2025, a estimativa realizada, com base nos dados do novo sistema SIDAB e considerando que a produção proveniente de animais abatidos representa 68% do total, indica um resultado de 506.373 toneladas, o que corresponde a 93,5% da meta. Esse desempenho reflete a busca na eficiência das ações de fiscalização e controle sanitário, para garantir maior segurança alimentar e conformidade com os padrões estabelecidos
417-C4 - I0007 - Implementar Plano de Regularização de Produtos Artesanais	
2024	A ADAB já constituiu comissão através de portaria para atendimento das agroindústrias de pequeno porte, artesanal e familiar, já publicou portaria de concessão de SELO ARTE e está trabalhando no minuta do Decreto que regulamenta a LEI 14.453 - Lei de Produção e Comercialização de Produtos Lácteos Artesanais Foi elaborada a minuta do Decreto que dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária das agroindústrias de pequeno porte, artesanal e familiar de produtos de origem animal no Estado da Bahia, ainda em análise para publicação.
2025	A ADAB fez o diagnóstico da situação das agroindústrias de pequeno porte, artesanal e familiar, identificando os fatores que dificultam a regularização sanitária.

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais não houve programação de ação orçamentária nem de custo específico ou inespecífico no orçamento do ano. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do Programa ou a situação da sua implementação.

Órgão: SEAGRI

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
417-C3 - I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária	
2024	Matadouro frigorífico de Morro do Chapéu pronto aguardando inauguração. Implantação de áreas irrigadas nos municípios de Banzaê e Cícero Dantas aguardando apenas autorização da Caixa Econômica para iniciar a obra. A SEAGRI, dispondo de recursos originários dos contratos de repasse resultantes de verbas decorrentes de emendas parlamentares, realizou a aquisição e distribuição de máquinas e implementos agrícolas, onde foram entregues até o momento no ano de 2024, para Prefeituras e Entidades, através de cessões e permissões de uso, cerca de 56 máquinas e implementos. Realizado apoio, com ações de articulação, projetos, reuniões, dentre outras atividades, as seguintes cadeias produtivas: citricultura, fruticultura, cacau, leite, seringueira, etc.
2025	Matadouro frigorífico de Morro do Chapéu pronto aguardando inauguração. Implantação de áreas irrigadas nos municípios de Banzaê e Cícero Dantas com obras em andamento. A SEAGRI, dispondo de recursos originários dos contratos de repasse resultantes de verbas decorrentes de emendas parlamentares, realizou a aquisição e distribuição de máquinas e implementos agrícolas, onde foram entregues até o momento no ano de 2025, para Prefeituras e Entidades, através de cessões e permissões de uso, cerca de 391 máquinas e implementos. Realizado apoio, com ações de articulação, projetos, reuniões, dentre outras atividades, as seguintes cadeias produtivas: sisal, citricultura, fruticultura, cacau, leite, café, dendêseringueira, etc.
417-C3 - I0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária	
2024	Foram realizados aportes para feiras e exposições agropecuárias nos municípios de (Salvador, Barra do Choça, Conceição do Coité, Vitória da Conquista, Luis Eduardo Magalhães, Eunápolis, Formosa do Rio Preto, Itapevi, Taperoá, poções, Casa Nova, ilhéus, Senhor do Bonfim, Curaçá, Inhambupe, Gandu, Juazeiro, Lafaiete Coutinho, Irecê, Euclides da Cunha, Uáua, Ipirá, Riachão das Neves, Irecê, Poço de Fora/Curaçá, Itapetinga, Jequié, Banzaê e Teixeira de Freitas.) Totalizando o valor cerca de R\$ 9.216.419,61 milhões , aportes estes para fomentar a agricultura e o agronegócio baiano.
2025	Em 2025 foram realizadas feiras e exposições agropecuárias nos municípios de, Conceição do Coité, Curaçá, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Luis Eduardo Magalhães, Salvador, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, Também foi realizado o 5º Fórum Estadual dos Gestores Municipais da Agropecuária da Bahia – FEAGRI que contou com a participação de 450 participantes de 150 municípios. Das feiras, destaca-se a Bahia Farm Show 2025 que foi um sucesso estrondoso, quebrando recordes com mais de 162 mil visitantes, 434 expositores representando mais de mil marcas, apresentando o que há de mais moderno em tecnologia agrícola e consolidando-se como a maior feira de tecnologia agrícola do Norte/Nordeste, com um volume de negócios fechados da ordem de R\$ 8,2 bilhões.
417-C3 - I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras	
2024	Dentro do atual cenário da iniciativa estabelecida no PPA, foram atingidos até 19.12.2024 um percentual de 116 por cento do indicador de compromisso. Dentre as ações previstas para contribuir com o alcance da iniciativa foram consideradas os seguintes resultados: Capacitação de 900 pescadores/aquicultor; distribuição de alevinos

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	8.152 pescadores/aquicultores; editais de chamamento publico para ATER 894 pescadores/aquicultor e distribuição de equipamentos de pesca 1.700 pescadores/aquicultor, perfazendo o total de 11.646. pescadores/aquicultor assistidos
2025	Dentro do atual cenário da iniciativa estabelecida no PPA, foram atingidos até 17.12.2025 um percentual de 113 por cento do indicador de compromisso. Dentre as ações previstas para contribuir com o alcance da iniciativa foram consideradas os seguintes resultados: Capacitação de 18.754 pescadores/aquicultor; distribuição de alevinos 8.857 pescadores/aquicultores; distribuição de equipamentos de pesca 601 pescadores/aquicultor, perfazendo o total de 28.212 pescadores/aquicultor assistidos.
417-C3 - I0007 - Implantar projeto de Instituição de Ciências e Tecnologia (ICT) na BAHIA PESCA	
2024	A Bahia Pesca optou em estabelecer uma parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). A SEI é uma instituição reconhecida como ICT, com expertise consolidada na produção e análise de dados e no desenvolvimento de estudos aplicados. A decisão de formar essa parceria foi motivada por diversos fatores, dentre os quais destacam-se: 1. Otimização de Recursos: A Bahia Pesca identificou que ao invés de investir na criação de um novo instituto, seria mais eficiente alavancar a estrutura já existente e a expertise da SEI, potencializando a entrega de resultados sem sobrecarregar o orçamento. 2. Rapidez na Implementação de Projetos: A parceria com a SEI permite que ações e estudos necessários para o setor aquícola fossem iniciados de forma mais ágil, evitando os atrasos típicos da criação de uma nova instituição. 3. Foco na Eficiência e Integração: A SEI já atua como um polo de excelência em ciência e tecnologia no Estado da Bahia, e a colaboração entre as duas instituições promovem uma maior integração das políticas públicas voltadas para o setor pesqueiro, maximizando os benefícios para a sociedade. O direcionamento estratégico adotado não inviabiliza a futura criação de um ICT próprio, mas prioriza, neste momento, a utilização de recursos e capacidades existentes em prol de resultados mais efetivos e imediatos.
2025	No exercício de 2025, a Bahia Pesca concentrou seus esforços na consolidação das parcerias institucionais, na produção e qualificação de dados e no fortalecimento do diálogo com os atores do setor, não sendo realizada, neste período, a implantação direta de editais específicos de apoio à pesquisa e à extensão. A iniciativa permanece como diretriz estratégica, a ser viabilizada em momento posterior, a partir do amadurecimento técnico, institucional e orçamentário necessário.
417-C3 - I0008 - Promover a articulação entre os diferentes atores envolvidos para o desenvolvimento da pesca e aquicultura	
2024	Tem-se buscado a articulação entre os diversos órgãos do setor público e privado, considerando as transversalidades e similaridades com atividades de pesca e aquicultura como forma de ampliar e fortalecer as ações desenvolvidas pela Bahia Pesca. Até o momento foram feitas articulações com: SPM, SEAP, SEMA, INEMA, Casa Civil, SEI, SDE, UFRB, IFBA, UNEB, Fapesb, MPA, MAPA, SEPROMI, BAHIA ATER, e com o setor produtivo (federações, colônias, associações e cooperativas).
2025	As articulações institucionais foram mantidas e ampliadas ao longo do ano de 2025. Tem-se buscado a articulação entre os diversos órgãos do setor público e privado, considerando as transversalidades e similaridades com atividades de pesca e aquicultura como forma de ampliar e fortalecer as ações desenvolvidas pela Bahia Pesca.

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária

Iniciativa/Ano	Relato sobre a Iniciativa
	Até o momento foram feitas articulações com: SPM, SEAP, SEMA, INEMA, Casa Civil, SEI, SDE, UFRB, IFBA, UNEB, Fapesb, MPA, MAPA, SEPROMI, BAHIA ATER, e com o setor produtivo (federações, colônias, associações e cooperativas).
417-C4 - I0003 - Ampliar as ações conjuntas com os diversos entes dos segmentos da agropecuária	
2024	A ADAB tem atualmente parcerias vigente com ABAPA, AIBA, Polícia Militar, ABAF, FAEBA, FUNDAP, Prefeituras e Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia
2025	A ADAB tem atualmente parcerias vigente com ABAPA, AIBA, Polícia Militar, ABAF, FAEBA, FUNDAP, Prefeituras e Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia
417-C4 - I0004 - Implementar o programa de educação sanitária da ADAB	
2024	O programa foi elaborado e disponibilizado no site da ADAB (http://www.adab.ba.gov.br/servicos/educacao-sanitaria/), pendente de implantação. A implementação está prevista para ser iniciada no exercício de 2025
2025	O programa foi elaborado e disponibilizado no site da ADAB (http://www.adab.ba.gov.br/servicos/educacao-sanitaria/), pendente de implantação. A implantação nos Territórios está prevista para ser iniciada no exercício de 2026

1.4.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades

Esta seção do relatório analisa os avanços e conformidades da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física, com desempenho Bom ou Ótimo nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações em que houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, o beneficiário da ação governamental foi determinado e quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está de acordo com o planejamento estabelecido e possibilita o acompanhamento dos avanços alcançados.

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.916,00	2.006,00	0,00	1.915,14	1.915,14	95,47	Ótimo
2025	2.220,00	2.625,00	0,00	2.610,33	2.610,33	99,44	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1664 - Unidade finalística em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	100,00	Ótimo
2025	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							

Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado	
		2024	2025	2024	2025
Estado		5,00	4,00	1.915,14	2.610,33
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024		2025
Administração Pública			0,00	0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3396 - Apoio a Ações Preventivas de Proteção e Controle Populacional de Animais Domésticos
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	0,00	3.000,00	0,00	2.999,99	2.999,99	100,00	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2893 - Apoio financeiro a ação preventiva realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	2,00	739,00	1,00	0,00	738,00	99,86	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Jacuípe			738,00		-		
Estado			0,00		2.999,99		
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2025			
Animais domésticos e errantes, em situação de vulnerabilidade				738,00			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
------	---	---

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7240 - Recuperação de Parque de Exposição Agropecuária						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	0,00	1.326,00	0,00	1.318,50	1.245,99	99,43	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2004 - Parque de exposição recuperado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Metropolitano de Salvador		-	1,00	-	1.318,50		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024		2025		
-			-	-			
População do Estado da Bahia				-	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0005 - Ampliar as ações de serviços laboratoriais do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (CETAB) voltadas ao setor agropecuário

Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4020 - Funcionamento do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	2.331,00	1.989,97	0,00	1.931,63	1.926,32	97,07	Ótimo
2025	2.689,00	2.240,00	0,00	1.795,01	1.795,01	80,13	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2465 - Centro tecnológico em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			1,00	1,00	1.931,63	1.795,01	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			

		2024	2025
Sociedade		0,00	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3146 - Apoio a Evento para Promoção da Aquicultura e Pesca						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	710,00	424,41	0,00	400,89	400,89	94,46	Ótimo
2025	600,00	1.595,05	0,00	1.387,54	1.387,54	86,99	Bom
Ano	Execução Física						

	Produto da Ação Orçamentária			1256 - Evento apoiado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	7,00	16,00	0,00	0,00	16,00	100,00	Ótimo
2025	24,00	24,00	0,00	0,00	22,00	91,67	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado				
	2024	2025	2024	2025			
Bacia do Rio Corrente	2,00	-	-	-			
Bacia do Rio Grande	1,00	1,00	-	-			
Estado	0,00	0,00	400,89	1.387,54			
Extremo Sul	1,00	2,00	-	-			
Metropolitano de Salvador	9,00	10,00	-	-			
Médio Rio de Contas	1,00	2,00	-	-			
Piemonte do Paraguaçu	1,00	-	-	-			
Sertão Produtivo	1,00	1,00	-	-			
Bacia do Jacuípe	-	1,00	-	-			
Baixo Sul	-	1,00	-	-			
Costa do Descobrimento	-	1,00	-	-			
Portal do Sertão	-	2,00	-	-			

Recôncavo		-	1,00	-	-
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024	2025	
Aquicultor			14.015,00	-	
Pescador			13.900,00	60.400,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3223 - Distribuição de Alevino em Aguada Pública, Comunitária e de Pequeno Produtor
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	59,40	55,92	0,00	5,92	5,92	10,59	Muito Baixo
2025	50,00	19,29	0,00	19,29	19,29	99,99	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			287 - Alevino distribuído			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	8.000.000,00	8.152.000,00	0,00	0,00	8.111.000,00	99,50	Ótimo
2025	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	7.268.500,00	72,68	Bom
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Jacuípe		395.000,00	500.000,00	-	-		
Bacia do Rio Corrente		496.000,00	460.500,00	-	-		
Bacia do Rio Grande		75.000,00	137.000,00	-	-		
Baixo Sul		310.000,00	790.000,00	-	-		
Chapada Diamantina		242.000,00	223.000,00	-	-		
Costa do Descobrimento		370.000,00	255.000,00	-	-		
Estado		0,00	0,00	5,92	19,29		

Extremo Sul	545.000,00	450.000,00	-	-
Irecê	170.000,00	85.000,00	-	-
Litoral Norte e Agreste Baiano	395.000,00	174.000,00	-	-
Litoral Sul	424.000,00	250.000,00	-	-
Metropolitano de Salvador	795.000,00	301.000,00	-	-
Médio Rio de Contas	403.000,00	507.500,00	-	-
Médio Sudoeste da Bahia	212.000,00	438.500,00	-	-
Piemonte Norte do Itapicuru	334.000,00	152.000,00	-	-
Piemonte da Diamantina	610.000,00	-	-	-
Piemonte do Paraguaçu	205.000,00	144.000,00	-	-
Portal do Sertão	250.000,00	396.000,00	-	-
Recôncavo	139.000,00	345.000,00	-	-
Semiárido Nordeste II	258.000,00	170.000,00	-	-
Sertão Produtivo	154.000,00	175.000,00	-	-
Sertão do São Francisco	80.000,00	30.000,00	-	-
Sisal	449.000,00	235.000,00	-	-
Sudoeste Baiano	320.000,00	70.000,00	-	-
Vale do Jiquiriçá	380.000,00	715.000,00	-	-
Velho Chico	100.000,00	226.000,00	-	-
Bacia do Paramirim	-	39.000,00	-	-

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
Pescador	10.684,00	9.246,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4386 - Funcionamento de Unidade de Aquicultura e Pesca						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.789,00	2.757,71	0,00	2.545,69	2.545,69	92,31	Ótimo

2025	2.319,00	2.471,60	0,00	2.403,48	2.403,48	97,24	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1768 - Unidade em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	100,00	Ótimo
2025	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Rio Corrente		1,00	1,00	-	-		
Costa do Descobrimento		1,00	1,00	-	-		
Estado		0,00	0,00	2.545,69	2.403,48		
Irecê		1,00	1,00	-	-		
Itaparica		1,00	1,00	-	-		
Litoral Sul		2,00	2,00	-	-		
Metropolitano de Salvador		2,00	2,00	-	-		
Médio Rio de Contas		2,00	2,00	-	-		
Piemonte do Paraguaçu		1,00	1,00	-	-		
Recôncavo		2,00	2,00	-	-		

Semiárido Nordeste II	1,00	1,00	-	-
Sertão do São Francisco	2,00	2,00	-	-
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
Administração Pública	0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-	

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.981,00	1.891,00	0,00	1.890,26	1.890,26	99,96	Ótimo
2025	2.117,00	2.117,00	0,00	2.069,51	2.069,51	97,76	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1664 - Unidade finalística em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	100,00	Ótimo
2025	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			16,00	16,00	1.890,26	2.069,51	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
Administração Pública				0,00	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	6608 - Assistência Técnica a Aquicultor e Pescador						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.796,00	2.021,28	0,00	1.896,46	1.896,46	93,82	Ótimo
2025	3.251,50	2.989,35	0,00	2.297,51	2.297,51	76,86	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1419 - Assistência técnica prestada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito

2024	750,00	894,00	0,00	0,00	894,00	100,00	Ótimo
2025	4.493,00	23.402,00	0,00	0,00	19.089,00	81,57	Bom
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade	Quantidade Concluída			Valor liquidado			
	2024	2025		2024	2025		
Baixo Sul		250,00	-	-	-		
Chapada Diamantina		176,00	-	-	-		
Estado		0,00	0,00	1.896,46	2.297,51		
Itaparica		392,00	-	-	-		
Piemonte do Paraguaçu		76,00	-	-	-		
Bacia do Jacuípe		-	170,00	-	-		
Metropolitano de Salvador		-	16.839,00	-	-		
Médio Rio de Contas		-	1.500,00	-	-		
Portal do Sertão		-	160,00	-	-		
Recôncavo		-	420,00	-	-		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024		2025		
Família			894,00		-		
Aquicultor			-		19.089,00		

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	2677 - Parceria com a Força Pública Policial em Vigilância Sanitária						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	700,00	2.240,20	0,00	2.171,92	2.171,92	96,95	Ótimo
2025	850,00	2.171,00	0,00	2.116,75	2.116,75	97,50	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1221 - Parceria na vigilância sanitária realizada			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			1,00	1,00	2.171,92	2.116,75	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
População				0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						

Compromisso		C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado					
Iniciativa		I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia					
Prioridade da LDO		Não					
Ação Orçamentária		4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística					
Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.000,00	1.200,00	0,00	1.107,90	1.107,87	92,32	Ótimo
2025	1.000,00	1.060,00	0,00	983,26	982,07	92,76	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1664 - Unidade finalística em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	100,00	Ótimo
2025	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			27,00	27,00	1.107,90	983,26	

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
Administração Pública	0,00	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4888 - Funcionamento de Unidade de Defesa Agropecuária						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	7.580,00	10.940,00	0,00	6.433,09	6.222,03	58,80	Regular

2025	11.815,00	12.063,00	0,00	9.098,36	9.044,84	75,42	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2377 - Unidade de defesa agropecuária em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	100,00	Ótimo
2025	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			27,00	27,00	6.433,09	9.098,36	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
Administração Pública				0,00	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5096 - Capacitação de Técnico de Defesa Agropecuária						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	450,00	579,00	0,00	521,20	521,20	90,02	Ótimo
2025	500,00	591,00	0,00	468,26	468,26	79,23	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1254 - Evento de capacitação realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	8,00	8,00	0,00	0,00	6,00	75,00	Bom
2025	8,00	23,00	0,00	0,00	23,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							

Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado	
	2024	2025	2024	2025
Estado	0,00	0,00	521,20	468,26
Litoral Sul	1,00	-	-	-
Metropolitano de Salvador	1,00	13,00	-	-
Portal do Sertão	1,00	1,00	-	-
Recôncavo	1,00	2,00	-	-
Sertão do São Francisco	1,00	3,00	-	-
Vale do Jiquiriçá	1,00	-	-	-
Bacia do Rio Grande	-	3,00	-	-
Chapada Diamantina	-	1,00	-	-
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024	2025		
Técnicos da ADAB		214,00		229,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-		

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	6161 - Fiscalização do Uso de Agrotóxicos						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	200,00	200,00	0,00	198,77	198,77	99,38	Ótimo
2025	200,00	250,00	0,00	225,02	225,02	90,01	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2285 - Fiscalização do uso do agrotóxico realizada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	2.800,00	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00	100,00	Ótimo
2025	2.856,00	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

		2024	2025	2024	2025
Estado		2.802,00	2.863,00	198,77	225,02
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024	2025	
População			0,00	0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado
Iniciativa	I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	6177 - Fiscalização de Vigilância Epidemiológica e Análise de Risco
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	6.298,00	5.831,00	0,00	5.731,35	5.718,58	98,29	Ótimo
2025	7.026,00	7.056,00	0,00	5.901,77	5.901,77	83,64	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1230 - Fiscalização de vigilância epidemiológica realizada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	62.460,00	62.460,00	32.308,00	0,00	30.152,00	48,27	Baixo
2025	19.750,00	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			30.152,00	25.930,00	5.731,35	5.901,77	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
População				0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7043 - Aquisição de Unidade Móvel de Fiscalização em Barreira Sanitária						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	400,00	2.383,00	0,00	2.358,83	908,00	98,99	Ótimo
2025	1.830,00	2.402,00	0,00	2.346,12	0,00	97,67	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			524 - Unidade móvel de fiscalização adquirida			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito

2024	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	Ótimo
2025	7,00	18,00	0,00	0,00	18,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	2.358,83	2.346,12	
Metropolitano de Salvador			20,00	18,00	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
População				0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado

Iniciativa		I0002 - Ampliar as ações de controle e fiscalização do trânsito agropecuário					
Prioridade da LDO		Não					
Ação Orçamentária		6167 - Realização de Barreira Sanitária de Fiscalização de Trânsito Agropecuário					
Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	650,00	1.091,00	0,00	1.015,04	1.015,04	93,04	Ótimo
2025	1.000,00	945,00	0,00	725,54	725,54	76,78	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2283 - Barreira móvel realizada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	362,00	379,00	0,00	0,00	379,00	100,00	Ótimo
2025	398,00	507,00	0,00	0,00	507,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			379,00	507,00	1.015,04	725,54	
Público Beneficiário							

Público		Quantidade	
		2024	2025
População		0,00	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0006 - Ampliar a Fiscalização de Produtos de Origem Animal e Vegetal						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	6180 - Inspeção de Produto de Origem Animal e Vegetal						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	650,00	802,00	0,00	736,28	736,28	91,81	Ótimo
2025	800,00	800,00	0,00	746,27	746,27	93,28	Ótimo

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2286 - Produto de origem animal e vegetal inspecionado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	535.961,00	535.961,00	52.613,00	0,00	483.348,00	90,18	Ótimo
2025	541.320,00	541.320,00	34.947,00	0,00	506.373,00	93,54	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Estado		483.348,00	506.373,00	736,28	746,27		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024	2025			
População			0,00	0,00			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SEAGRI						
Programa	446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos						
Compromisso	C2 - Aperfeiçoar a governança das compras e contratações públicas do Poder Executivo Estadual						
Iniciativa	I0007 - Aparelhar unidades do Poder Executivo Estadual						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7850 - Ampliação e Renovação da Frota de Veículos						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.276,00	74,00	0,00	50,10	50,10	67,70	Regular
2025	1.384,00	557,00	0,00	553,58	553,58	99,39	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1453 - Veículo disponibilizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	15,00	17,00	0,00	0,00	17,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

		2024	2025	2024	2025
Estado		0,00	0,00	50,10	553,58
Metropolitano de Salvador		-	17,00	-	-
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024	2025	
-			-	-	
Administração Pública			-	0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve o registro do motivo		-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		

1.4.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria

Esta seção do relatório analisa as oportunidades de melhoria da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo apresentam as ações orçamentárias que demonstraram alguma inconformidade na compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Muito Baixo, Baixo ou Regular nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações que apresentaram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Bom ou Ótimo, porém, não houve a identificação da alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, contempla, a ação governamental em que o beneficiário foi indeterminado ou determinado, porém, não quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da

ação orçamentária está em desacordo com o planejamento e identificar oportunidades para melhorar os processos da implementação da política pública.

Órgão	SEAGRI						
Programa	412 - Trabalho Decente						
Compromisso	C3 - Promover a inserção no mundo do trabalho de estudantes e egressos da educação profissional técnica de nível médio da rede pública estadual e da educação superior, com a garantia de direitos e relações de trabalho decentes, em especial das questões de raça, etnia, gênero, de baixa renda e pessoas com deficiência						
Iniciativa	I0011 - Disponibilizar vagas para estágio da educação superior e pós-graduação em órgãos e entidades públicas						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4131 - Administração de Bolsa Estágio de Nível Superior - Partiu Estágio/Mais Futuro						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	756,00	204,71	0,00	153,41	153,41	74,94	Bom
2025	766,00	407,00	0,00	262,42	262,42	64,48	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2686 - Vaga de estágio ocupada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	84,00	85,00	0,00	0,00	31,00	36,47	Baixo

2025	87,00	87,00	17,00	0,00	27,00	31,03	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade	Quantidade Concluída			Valor liquidado			
	2024	2025		2024	2025		
Estado	0,00	0,00		153,41	262,42		
Metropolitano de Salvador	30,00	26,00		-	-		
Recôncavo	1,00	1,00		-	-		
Público Beneficiário							
Público	Quantidade						
	2024			2025			
Estudante da Rede Estadual de Ensino Superior	32,00			25,00			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada			A iniciativa é de responsabilidade da Saeb, contudo, possui caráter transversal, estando estruturada como ação “guarda-chuva”, que agrega ações orçamentárias executadas por diversas unidades orçamentárias do Executivo. Dessa forma, a explicação da defasagem na execução físico-financeira deve ser apresentada pela respectiva unidade responsável pela ação específica, uma vez que a atuação desta Secretaria se limita exclusivamente às ações sob sua competência direta.			

Órgão	SEAGRI						
Programa	416 - Cultive Conhecimento: Assistência Técnica e Extensão Rural para o Sucesso no Campo						
Compromisso	C3 - Promover ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas na produção agrícola						
Iniciativa	I0001 - Implementar o plano Agricultura de Baixo Carbono – ABC+Bahia						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7263 - Implementação do Plano de Agricultura de Baixo Carbono - ABC						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	300,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2255 - Plano de agricultura implementado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

	2024	2025	2024	2025
Metropolitano de Salvador	1,00	1,00	-	-
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
População do Estado da Bahia	0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo		-	
2025	Quando a realização das atividades foi favorecida pelo aporte ou disponibilização de recursos orçamentários ou financeiros, não previstos inicialmente		O apoio do Setor Produtivo, da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e demais parceiros foi fundamental para a realização das atividades previstas no Plano ABC.	

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3761 - Implantação de Área de Irrigação
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	17.102,35	0,00	1.166,43	1.166,43	6,82	Muito Baixo
2025	0,00	13.186,84	0,00	2.313,89	2.313,89	17,55	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1073 - Área irrigada implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Semiárido Nordeste II			0,00	0,00	1.166,43	2.313,89	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	4164 - Funcionamento de Unidade de Produção e Comercialização de Produtos da Agropecuária						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	102,00	220,00	0,00	219,31	219,31	99,68	Ótimo
2025	220,00	261,00	0,00	232,58	232,58	89,11	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2730 - Unidade de produção/comercialização em funcionamento			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Chapada Diamantina			0,00	1,00	-	-	
Estado			0,00	0,00	219,31	232,58	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
População do Estado da Bahia				-		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada			Havia previsão de alocar recursos orçamentários para o funcionamento de dois matadouros frigoríficos, um em Morro do Chapéu e outro em Bom Jesus da Lapa. Ocorre que no município de Bom Jesus da Lapa a gestão do equipamento foi terceirizada.			

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5657 - Apoio à Cadeia Produtiva da Agropecuária						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.136,00	471,00	0,00	336,04	336,04	71,35	Bom
2025	600,00	2.086,66	0,00	1.346,39	1.311,88	64,52	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1321 - Apoio à cadeia produtiva realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

	2024	2025	2024	2025
Estado	0,00	0,00	336,04	1.346,39
Público Beneficiário				
Público	Quantidade			
	2024		2025	
-	-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve o registro do motivo		-	
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada		É uma ação guarda chuva, onde paga despesas diversas como, diárias, passagens e etc	

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	7244 - Implantação de Unidade de Comercialização de Animal
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	275,00	3.103,43	0,00	155,00	155,00	4,99	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			480 - Unidade de comercialização implantada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	1,00	7,00	0,00	6,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			-	0,00	-	155,00	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0002 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7385 - Distribuição de Equipamento ao Setor Agropecuário						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	4.737,53	17.091,85	0,00	12.833,63	12.833,63	75,09	Bom
2025	10.336,84	37.650,08	0,00	13.729,52	13.729,52	36,47	Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			279 - Equipamento distribuído			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito

2024	15,00	69,00	0,00	0,00	56,00	81,16	Bom
2025	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade	Quantidade Concluída			Valor liquidado			
	2024	2025		2024	2025		
Costa do Descobrimento		5,00	-	-	-	-	-
Estado		0,00	0,00	12.833,63	13.729,52		
Extremo Sul		3,00	-	-	-	-	-
Irecê		1,00	-	-	-	-	-
Litoral Sul		3,00	-	-	-	-	-
Metropolitano de Salvador		3,00	-	-	-	-	-
Médio Rio de Contas		2,00	-	-	-	-	-
Médio Sudoeste da Bahia		6,00	-	-	-	-	-
Semiárido Nordeste II		11,00	-	-	-	-	-
Sertão Produtivo		10,00	-	-	-	-	-
Sertão do São Francisco		11,00	-	-	-	-	-
Sudoeste Baiano		1,00	-	-	-	-	-
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024		2025		

Produtor Rural		0,00	-
-		-	-
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	
2025	Quando a realização das atividades foi influenciada por situações relacionadas à gestão e fiscalização de contratos, contratos não firmados, alterados, rescindidos, suspensos ou repactuados	Os equipamentos foram adquiridos, mas não foram distribuídos em função dos tramites burocráticos para a celebração de cessão e permissão de uso com entidades como prefeituras associações e consórcios.	

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3044 - Apoio a Evento para Atração de Investimento Agropecuário						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	4.310,00	9.080,00	0,00	8.531,02	8.531,02	93,95	Ótimo
2025	3.240,00	5.811,68	0,00	4.490,14	4.490,14	77,26	Bom

Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			822 - Evento agropecuário apoiado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	90,00	90,00	0,00	0,00	36,00	40,00	Baixo
2025	90,00	90,00	0,00	0,00	8,00	8,89	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Bacia do Jacuípe		1,00	-	-	-		
Bacia do Rio Grande		2,00	1,00	-	-		
Baixo Sul		2,00	-	-	-		
Costa do Descobrimento		2,00	1,00	-	-		
Estado		0,00	0,00	8.531,02	4.490,14		
Extremo Sul		1,00	1,00	-	-		
Irecê		2,00	-	-	-		
Litoral Norte e Agreste Baiano		1,00	-	-	-		
Litoral Sul		1,00	-	-	-		
Metropolitano de Salvador		3,00	4,00	-	-		
Médio Rio de Contas		1,00	-	-	-		

Médio Sudoeste da Bahia	1,00	-	-	-
Piemonte Norte do Itapicuru	1,00	-	-	-
Portal do Sertão	1,00	-	-	-
Semiárido Nordeste II	2,00	-	-	-
Sertão do São Francisco	9,00	-	-	-
Sisal	2,00	1,00	-	-
Sudoeste Baiano	3,00	-	-	-
Vale do Jiquiriçá	1,00	-	-	-

Público Beneficiário			
Público	Quantidade		
	2024	2025	
Produtor Rural	337.222,00	56.951,00	

Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Quando a realização das atividades foi favorecida pelo aporte ou disponibilização de recursos orçamentários ou financeiros, não previstos inicialmente	A SEAGRI optou por concentrar seus recursos financeiros em eventos de grande impacto econômico. Como resultado, foram realizadas poucas feiras, porém com um volume significativo de investimentos.

Órgão	SEAGRI
-------	--------

Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3308 - Aperfeiçoamento do Sistema de Informação do Agronegócio						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	350,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	350,00	200,00	0,00	168,00	168,00	84,00	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1665 - Sistema informatizado aperfeiçoado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024		2025

Estado		0,00	0,00	0,00	168,00
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024		2025
-			-	-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		
2025	Quando a realização das atividades foi influenciada por situações relacionadas à gestão e fiscalização de contratos, contratos não firmados, alterados, rescindidos, suspensos ou repactuados		A ação está sendo executada pela Universidade Estadual de Feira de Santana- UEFS e depende da concessão de Termo Aditivo de prazo e valor para a conclusão do projeto.		

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	4363 - Funcionamento do Parque de Exposição Agropecuária de Salvador
Compatibilidade	Não
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	2.705,00	3.372,93	0,00	2.148,27	2.148,27	63,69	Regular
2025	3.699,00	3.553,00	0,00	2.348,87	2.347,07	66,11	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			586 - Parque de exposição em funcionamento			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			1,00	1,00	2.148,27	2.348,87	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
População				0,00		0,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			

2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Quando a realização das atividades foi favorecida pelo aporte ou disponibilização de recursos orçamentários ou financeiros, não previstos inicialmente	Esta ação compreende os serviços de locação de mão de obra do Parque de Exposições de Salvador. No exercício houve redução significativa de pessoal, diminuindo assim os custos de contratação.

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0003 - Promover ações de incentivo à comercialização e desenvolvimento da agropecuária						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7737 - Produção de Publicação Técnica da Agropecuária						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2019 - Publicação técnica de agropecuária produzida			

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	250,00	2.548,86	0,00	1.098,06	1.098,06	43,08	Baixo
2025	266,00	1.359,90	0,00	197,03	197,03	14,49	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1666 - Unidade de pesquisa de tecnologia agrícola aparelhada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			0,00	0,00	1.098,06	197,03	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	

	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	24,00	30,00	0,00	0,00	24,00	80,00	Bom
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Estado		0,00	0,00	19,25	0,00		
Metropolitano de Salvador		-	24,00	-	-		
Público Beneficiário							
Público			Quantidade				
			2024	2025			
-			-	-			
Agricultores			-	0,00			
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Quando a realização das atividades foi influenciada pela otimização ou aprimoramento de estratégias ou formas de atuação, sejam no âmbito da organização, do Governo ou institucional			As pesquisas foram realizadas por meio de parcerias com Instituições de Ensino Superior - IES no âmbito Estadual e Federal.			

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte						
Iniciativa	I0005 - Ampliar as ações de serviços laboratoriais do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (CETAB) voltadas ao setor agropecuário						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	7239 - Classificação de Produto da Agropecuária						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	258,00	401,50	0,00	155,42	155,42	38,71	Baixo
2025	250,00	445,00	0,00	132,85	132,85	29,85	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2003 - Serviço de classificação de produto agropecuário ofertado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	14,00	14,00	0,00	13,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		

		2024	2025	2024	2025
Estado		0,00	0,00	155,42	132,85
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024		2025
-			-	-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve o registro do motivo		-		
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5916 - Distribuição de Equipamento, Petrecho e Material de Apoio à Pesca e Aquicultura
Compatibilidade	Sim
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	37,60	2.127,66	0,00	1.526,25	1.526,25	71,73	Bom
2025	719,00	2.429,76	0,00	1.340,89	1.340,89	55,19	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1769 - Equipamento de pesca/aquicultura distribuído			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	100,00	Ótimo
2025	4.214,00	11.127,00	0,00	0,00	6.914,00	62,14	Regular
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade		Quantidade Concluída		Valor liquidado			
		2024	2025	2024	2025		
Estado		0,00	0,00	1.526,25	1.340,89		
Litoral Sul		1.245,00	-	-	-		
Metropolitano de Salvador		382,00	35,00	-	-		
Recôncavo		72,00	6.661,00	-	-		
Baixo Sul		-	8,00	-	-		
Extremo Sul		-	55,00	-	-		
Litoral Norte e Agreste Baiano		-	155,00	-	-		

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
Pescador artesanal	2.463,00	601,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A Emenda de Transferência Especial nº 202536940007, de autoria do Deputado Federal Jorge Solla, foi aprovada e descentralizada para esta empresa apenas no mês de dezembro. Em razão do período exíguo entre a liberação dos recursos e o encerramento do exercício, não houve tempo hábil para a adoção dos procedimentos administrativos e operacionais necessários à execução da ação no referido exercício.

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	5935 - Qualificação de Unidade de Apoio à Produção Pesqueira e Aquícola
Compatibilidade	Não
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)

	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	2.358,05	0,00	291,00	291,00	12,34	Muito Baixo
2025	578,00	3.360,36	0,00	952,26	952,26	28,34	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1218 - Unidade de apoio a produção requalificada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	20,00	Muito Baixo
2025	3,00	8,00	0,00	1,00	6,00	75,00	Bom
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Baixo Sul			0,00	0,00	0,00	131,18	
Litoral Sul			1,00	1,00	291,00	526,38	
Metropolitano de Salvador			0,00	1,00	0,00	77,88	
Sertão do São Francisco			0,00	2,00	0,00	-	
Recôncavo			-	1,00	-	124,95	
Semiárido Nordeste II			-	1,00	-	91,88	
Público Beneficiário							

Público		Quantidade	
		2024	2025
Pescadores e marisqueiras		0,00	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	
2025	Não houve o registro do motivo	-	
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada	Tal discrepância decorre, principalmente, de intercorrências relacionadas à empresa contratada para a obra de reestruturação do Mercado do Peixe de Valença. Informa-se que a Bahia Pesca encontra-se em processo de diálogo e ajustes junto à nova empresa responsável pela execução, com vistas à redefinição do cronograma físico-financeiro. O cronograma inicialmente apresentado não foi aprovado por esta empresa, por não atender às condições técnicas, operacionais e administrativas exigidas, o que resultou na necessidade de renegociação dos prazos. Em razão dessas tratativas, embora as atividades físicas tenham apresentado avanço significativo, a execução financeira ficou temporariamente comprometida, uma vez que os desembolsos dependem da adequação do cronograma e da formalização dos marcos de medição e pagamento. Ressalta-se que a situação encontra-se em processo de regularização, com expectativa de alinhamento entre as execuções física e financeira após a definição do novo cronograma.	

Órgão	SEAGRI
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro
Compromisso	C3 - Promover ações de inclusão produtiva para produtores de médio e pequeno porte
Iniciativa	I0006 - Ampliar as ações de assistência técnica e extensão rural voltadas às cadeias aquícolas e pesqueiras

Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3195 - Produção de Alevino em Estação de Piscicultura						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	1.300,00	624,23	0,00	568,42	568,42	91,06	Ótimo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			297 - Alevino produzido			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	12.000.000,00	12.000.000,00	4.555.050,00	0,00	7.444.950,00	62,04	Regular
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Bacia do Rio Corrente			888.500,00		-		
Estado			0,00		568,42		
Metropolitano de Salvador			1.098.750,00		-		
Médio Rio de Contas			2.687.000,00		-		
Piemonte do Paraguaçu			395.000,00		-		

Recôncavo		1.783.700,00	-
Semiárido Nordeste II		592.000,00	-
Público Beneficiário			
Público		Quantidade	
		2025	
Produtor Rural		787,00	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	5539 - Aperfeiçoamento de Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito

Compromisso		C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado					
Iniciativa		I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia					
Prioridade da LDO		Não					
Ação Orçamentária		6176 - Fiscalização da Vacinação Animal					
Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	800,00	600,00	0,00	512,61	512,61	85,43	Bom
2025	600,00	500,00	0,00	321,57	321,57	64,31	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1190 - Vacinação animal fiscalizada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	15.000,00	15.343,00	0,00	0,00	15.343,00	100,00	Ótimo
2025	6.000,00	6.000,00	3.414,00	0,00	2.586,00	43,10	Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			15.343,00	2.586,00	512,61	321,57	

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
População	0,00	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0001 - Estruturar as unidades Territoriais de Identidade Agropecuária da Bahia						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	6178 - Realização de Análise Laboratorial de Defesa Sanitária Agropecuária						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	250,00	128,00	0,00	65,90	65,90	51,49	Regular

2025	300,00	200,00	0,00	133,57	133,57	66,79	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2284 - Amostra laboratorial analisada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	5.950,00	8.449,00	0,00	0,00	8.449,00	100,00	Ótimo
2025	6.514,00	6.514,00	2.406,00	0,00	4.108,00	63,06	Regular
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			8.449,00	4.108,00	65,90	133,57	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024	2025		
População				0,00	0,00		
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0005 - Ampliar ações de educação sanitária nas áreas de inspeção, defesa animal e vegetal						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	6166 - Realização de Ação de Educação Sanitária nas Áreas de Inspeção, Defesa Sanitária Animal e Vegetal						
Compatibilidade	Não						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	770,00	3.032,00	0,00	2.237,79	2.237,79	73,81	Bom
2025	2.105,00	2.349,00	0,00	1.517,14	1.508,19	64,59	Regular
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1180 - Ação de educação sanitária realizada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	7.607,00	22.285,00	0,00	0,00	22.285,00	100,00	Ótimo
2025	7.759,00	18.466,00	0,00	0,00	18.466,00	100,00	Ótimo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							

Território de Identidade	Quantidade Concluída		Valor liquidado	
	2024	2025	2024	2025
Bacia do Jacuípe	480,00	633,00	-	-
Bacia do Paramirim	191,00	216,00	-	-
Bacia do Rio Corrente	468,00	268,00	-	-
Bacia do Rio Grande	466,00	257,00	-	-
Baixo Sul	1.529,00	506,00	-	-
Chapada Diamantina	315,00	193,00	-	-
Costa do Descobrimento	736,00	632,00	-	-
Estado	0,00	0,00	2.237,79	1.517,14
Extremo Sul	826,00	218,00	-	-
Irecê	732,00	491,00	-	-
Itaparica	363,00	742,00	-	-
Litoral Norte e Agreste Baiano	752,00	1.011,00	-	-
Litoral Sul	2.696,00	633,00	-	-
Metropolitano de Salvador	783,00	1.081,00	-	-
Médio Rio de Contas	391,00	362,00	-	-
Médio Sudoeste da Bahia	174,00	399,00	-	-
Piemonte Norte do Itapicuru	682,00	676,00	-	-
Piemonte da Diamantina	379,00	193,00	-	-

Piemonte do Paraguaçu		267,00	357,00	-	-
Portal do Sertão		2.638,00	1.283,00	-	-
Recôncavo		2.910,00	942,00	-	-
Semiárido Nordeste II		179,00	456,00	-	-
Sertão Produtivo		772,00	1.295,00	-	-
Sertão do São Francisco		557,00	1.350,00	-	-
Sisal		156,00	394,00	-	-
Sudoeste Baiano		1.715,00	2.736,00	-	-
Vale do Jiquiriçá		223,00	343,00	-	-
Velho Chico		905,00	799,00	-	-
Público Beneficiário					
Público			Quantidade		
			2024		2025
População			0,00		0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física		-		
2025	Descreva o motivo, não identificado nos itens anteriores, que influenciou a defasagem apresentada		A defasagem se deu por conta dos recursos alguns recurso financeiros terem sido destinados a campanhas educativas e de renovação cadastral , em função da Retirada da Vacinação contra a febre aftosa, mas que não resultaram em execuções físicas		

Órgão	SEAGRI						
Programa	417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro						
Compromisso	C4 - Promover a sanidade na agropecuária do estado						
Iniciativa	I0007 - Implementar Plano de Regularização de Produtos Artesanais						
Prioridade da LDO	Sim - Plano de Regularização de Produtos Artesanais de origem vegetal						
Ação Orçamentária	3215 - Implantação do Plano de Regularização de Produtos Artesanais de Origem Animal						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2025	150,00	150,00	0,00	11,60	11,60	7,73	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2758 - Plano de regularização de produto implantado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2025	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2025		2025		
Estado			0,00		11,60		

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2025	
-	-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve o registro do motivo	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-

Órgão	SEAGRI						
Programa	445 - Gestão de Pessoas						
Compromisso	C1 - Promover o desenvolvimento de competências dos servidores públicos, com vistas à potencialização do desempenho individual e de equipes, com foco nos processos organizacionais e no alcance de resultados das políticas públicas						
Iniciativa	I0001 - Promover a qualificação dos servidores e empregados públicos						
Prioridade da LDO	Não						
Ação Orçamentária	3529 - Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado						
Compatibilidade	Sim						
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

2025	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			1254 - Evento de capacitação realizado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	
-				-		-	
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			
2024	Não houve o registro do motivo			-			
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física			-			

Órgão	SEAGRI
Programa	446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos
Compromisso	C1 - Aprimorar a governança do Estado como controlador nas decisões estratégicas de preservação e gestão do patrimônio público

Iniciativa		10008 - Prover infraestrutura física de prédios públicos do Poder Executivo					
Prioridade da LDO		Não					
Ação Orçamentária		7855 - Reforma de Edifício Público					
Compatibilidade		Sim					
Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	350,00	1.012,09	0,00	270,45	262,64	26,72	Muito Baixo
2025	1.165,00	2.127,00	0,00	467,62	456,73	21,99	Muito Baixo
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			17 - Edifício público reformado			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muito Baixo
2025	3,00	4,00	0,00	2,00	1,00	25,00	Muito Baixo
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Metropolitano de Salvador			0,00	0,00	270,45	467,62	
Piemonte da Diamantina			-	1,00	-	0,00	

Público Beneficiário		
Público	Quantidade	
	2024	2025
-	-	-
Administração Pública	-	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A iniciativa é de responsabilidade da Saeb, contudo, possui caráter transversal, estando estruturada como ação “guarda-chuva”, que agrega ações orçamentárias executadas por diversas unidades orçamentárias do Executivo. Dessa forma, a explicação da defasagem na execução físico-financeira deve ser apresentada pela respectiva unidade responsável pela ação específica, uma vez que a atuação desta Secretaria se limita exclusivamente às ações sob sua competência direta.

Órgão	SEAGRI
Programa	446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos
Compromisso	C2 - Aperfeiçoar a governança das compras e contratações públicas do Poder Executivo Estadual
Iniciativa	I0007 - Aprelhar unidades do Poder Executivo Estadual
Prioridade da LDO	Não
Ação Orçamentária	3194 - Aprestamento de Unidade do Poder Executivo
Compatibilidade	Sim

Ano	Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00)						
	Orçado Inicial	Orçado ao final do exercício	Contingenciado	Liquidado	Pago	Execução Financeira (%)	Conceito
2024	1.250,00	1.625,27	0,00	1.328,16	1.324,22	81,72	Bom
2025	1.250,00	510,06	0,00	406,71	395,14	79,74	Bom
Ano	Execução Física						
	Produto da Ação Orçamentária			2740 - Unidade do Executivo aparelhada			
	Quantidade Inicial	Quantidade programada ao final do exercício	Não Iniciado	Em Execução	Concluído	Execução Física (%)	Conceito
2024	3,00	5,00	0,00	0,00	4,00	80,00	Bom
2025	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	66,67	Regular
Execução orçamentário-financeira (em R\$ 1.000,00) e Física por Território de Identidade							
Território de Identidade			Quantidade Concluída		Valor liquidado		
			2024	2025	2024	2025	
Estado			0,00	0,00	1.328,16	406,71	
Metropolitano de Salvador			4,00	2,00	-	-	
Público Beneficiário							
Público				Quantidade			
				2024		2025	

Órgão da Administração Pública		0,00	0,00
Ano	Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	
2024	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	-	
2025	Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física	A iniciativa é de responsabilidade da Saeb, contudo, possui caráter transversal, estando estruturada como ação “guarda-chuva”, que agrega ações orçamentárias executadas por diversas unidades orçamentárias do Executivo. Dessa forma, a explicação da defasagem na execução físico-financeira deve ser apresentada pela respectiva unidade responsável pela ação específica, uma vez que a atuação desta Secretaria se limita exclusivamente às ações sob sua competência direta.	

1.4.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço governamental.

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Órgão, por Programa

Ano:2024		
Órgão/Programa/Ação	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
SEAGRI	56,55	0,09
417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro	56,56	0,09
7385 - Distribuição de Equipamento ao Setor Agropecuário	23,76	0,19
4888 - Funcionamento de Unidade de Defesa Agropecuária	22,47	0,35
4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística	4,86	0,10

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Órgão, por Programa

Ano:2025		
Órgão/Programa/Ação	DEA	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
SEAGRI	1.575,31	2,21
417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro	1.575,32	2,27
3761 - Implantação de Área de Irrigação	747,56	32,31
7385 - Distribuição de Equipamento ao Setor Agropecuário	464,80	3,39
5540 - Aparelhamento de Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Agrícola	135,90	68,97

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2024		
Órgão/Programa/Ação	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
Órgão: SEAGRI	8.351,60	11,73
417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro	8.104,59	11,72
3761 - Implantação de Área de Irrigação	2.958,47	71,72
7385 - Distribuição de Equipamento ao Setor Agropecuário	1.617,87	11,20
7043 - Aquisição de Unidade Móvel de Fiscalização em Barreira Sanitária	1.450,83	61,51
446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos	247,01	13,11
7855 - Reforma de Edifício Público	243,07	48,07
3194 - Aparelhamento de Unidade do Poder Executivo	3,94	0,30

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2025		
Órgão/Programa/Ação	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
Órgão: SEAGRI	6.499,47	8,65

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP)

Ano:2025

Órgão/Programa/Ação	RP	
	Valor (R\$ 1.000,00)	Execução (%)
412 - Trabalho Decente	2,20	0,83
4131 - Administração de Bolsa Estágio de Nível Superior - Partiu Estágio/Mais Futuro	2,20	0,83
417 - Campo Sustentável: Cultivando a Vida e o Futuro	6.225,26	8,51
7385 - Distribuição de Equipamento ao Setor Agropecuário	2.580,00	15,82
4888 - Funcionamento de Unidade de Defesa Agropecuária	550,77	5,74
5935 - Requalificação de Unidade de Apoio à Produção Pesqueira e Aquícola	186,21	16,36
446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos	272,01	16,22
7855 - Reforma de Edifício Público	257,83	36,08
3194 - Aparelhamento de Unidade do Poder Executivo	14,18	3,46