

PROJETO DE ENGENHARIA PARA O SAA DE COCOS - BA

Relatórios e Produtos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Meses											
				M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
PROJETO DE ENGENHARIA PARA O SAA DE COCOS - BA	1.290.038,12	100,00%	0,00												
Ordem de Serviço (OS)	0,00	0,00%	1.290.038,13												
Fase 1: Estudos de Concepção e Viabilidade	404.914,55	31,39%			109.146,75	193.951,85	101.815,95								
					26,96%	47,90%	25,15%								
Rel. dos Estudos de Concepção e Viabilidade	305.447,84	23,68%	305.447,84		101.815,95	101.815,95	101.815,95								
					33,330%	33,330%	33,330%								
Relatório de Topografia - Etapa 1	6.127,18	0,47%	21.128,20		3.063,59	3.063,59									
					50%	50%									
Relatório de Geotecnia - Etapa 1	8.534,43	0,66%	29.429,07		4.267,22	4.267,22									
					50%	50%									
Relatório de Avaliação Ambiental	42.402,55	3,29%	42.402,55			42.402,55									
						100%									
Rel. Impactos Sociais e Medidas Mitigadoras	42.402,55	3,29%	42.402,55			42.402,55									
						100%									
Fase 2: Projeto Hidráulico e Civil	316.499,00	24,53%					60.881,30	76.301,27	97.368,19	81.948,23					
							19,24%	24,11%	30,76%	25,89%					
Projeto Hidráulico e Civil	243.525,21	18,88%	270.583,57				60.881,30	60.881,30	60.881,30	60.881,30					
							25%	25%	25%	25%					
Relatório de Topografia – Etapa 2	12.888,20	1,00%						6.444,10	6.444,10						
								50%	50%						
Relatório de Geotecnia - Etapa 2	17.951,73	1,39%						8.975,87	8.975,87						
								50%	50%						
Relatório de Regularização Fundiária	42.133,85	3,27%	46.815,38						21.066,92	21.066,92					
									50%	50%					
Fase 3: Projeto Básico	245.162,06	19,00%								22.227,35	105.227,60	91.894,31	25.812,80		
										9,07%	42,92%	37,48%	10,53%		
Projeto Estrutural	44.454,71	3,45%	49.394,12							22.227,35	22.227,35				
										50%	50%				
Projeto Elétrico	39.607,45	3,07%	44.008,28								39.607,45				
											100%				
Projeto de Aut. e Instrumentação	33.315,59	2,58%	37.017,33								33.315,59				
											100%				
Manual de Operação e Manutenção	20.154,42	1,56%	22.393,80								10.077,21	10.077,21			
											50%	50%			
Especificações Técnicas	56.004,30	4,34%	62.227,00									56.004,30			
												100%			
Orçamento	51.625,60	4,00%	57.361,78									25.812,80	25.812,80		
												50%	50%		
Projeto Básico – Edição Final	61.035,84	4,96%											32.017,92	32.017,92	

PROJETO DE ENGENHARIA PARA O SAA DE COCOS - BA

Relatórios e Produtos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Meses											
				M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
Projeto Básico - Edição Final	64.035,84	4,96%											50,00%	50,00%	
Descritivo Sumário do Projeto (Data Book)	64.035,84	4,96%											32.017,92	32.017,92	
													50%	50%	
Serviços Técnicos	259.426,67	20,11%			129.713,33	129.713,33									
					50,00%	50,00%									
Serviços Geotécnicos	155.555,31	12,06%	155.555,31		77.777,65	77.777,65									
					50%	50%									
Serviços Topográficos	103.871,36	8,05%	103.871,36		51.935,68	51.935,68									
					50%	50%									
Termo de Conclusão do Projeto	0,00	0,00%													

*O Desembolso deverá observar os critérios de medição, emissão e aprovação de cada etapa dos produtos acima listados.