

RELATÓRIOS	TEMPO EXECUÇÃO		TEMPO ANÁLISE		PERÍODO															
	PERÍODO		TEMPO DE EXECUÇÃO	TEMPO DE ANÁLISE	1		2		3		4		5		6		7		8	
	INÍCIO	FIM			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240
ETAPA 01: PLANO DE TRABALHO	1	75		15	0,00%		2,50%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ 127.092,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 01 - Plano de Trabalho	1	75		15	0,00%		3,50%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ 127.092,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ETAPA 02: PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	60	705		15	0,00%		0,00%		0,00%		3,50%		0,80%		0,80%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.092,11	R\$ 29.049,62	R\$ 29.049,62	R\$ 29.049,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	60	135		15	0,00%		0,00%		0,00%		2,50%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.780,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 02 - Plano de Mobilização e Comunicação Social	60	135		15	0,00%		0,00%		0,00%		2,50%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.780,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OFICINA DE APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS DO PESB E DE ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO	90	465		15	0,00%		0,00%		0,00%		1,00%		0,80%		0,80%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.512,03	R\$ 29.049,62	R\$ 29.049,62	R\$ 29.049,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 03 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (I, III, IV e VI)	90	135		15	0,00%		0,00%		0,00%		1,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.512,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 07 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (XIV, XV e XVI)	120	165		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.049,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 12 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (II, V, VII e XIX)	150	195		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.049,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 17 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (VI, IX, X e XVIII)	390	405		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 22 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (XII, XIII e XVII)	390	435		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 27 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (VII e Entidade Metropolitana da RDS)	420	465		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
FORUM ESTADUAL PARA DISCUSSÃO DA CRIAÇÃO DO INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTAL	360	405		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 33 - Relatório do Fórum Estadual para a Discussão da Criação do Indicador de Salubridade Ambiental	360	405		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OFICINA DE APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO- PARTICIPATIVO E CONSTRUÇÃO DO PROGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	360	555		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 36 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico- Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (I, III, IV e VI)	360	405		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 38 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico- Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (XIV, XV e XVI)	405	450		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 40 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico- Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (II, V, VII e XIX)	420	465		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Relatório nº 42 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico- Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (VI, IX, X e XVIII)	450	495		15	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	