

Produto	Tempo de Execução		Tempo de Análise		1		2		3		4		5		6		7		8	
	Período		Tempo de Execução	Tempo de Análise	15		45		75		105		135		165		195		225	
	Início	Fim			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480
ESTUDO PARA A CRIAÇÃO DO INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA) PARA O ESTADO DA BAHIA	660	705	120	15																
Relatório nº 34 - Relatório do Estudo para a Criação do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) para o Estado da Bahia	660	705	120	15																
CONSOLIDAÇÃO DA ETAPA 3 - ANÁLISE SITUACIONAL E ESTUDOS BÁSICOS	540	585	75	15																
Relatório nº 35 - Relatório de Consolidação da Etapa 3 - Análise Situacional e Estudos Básicos	540	585	75	15																
ETAPA 04: PROGNÓSTICO COM A ESCOLHA DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	360	585	210	15																
Relatório nº 37 - Relatório de Prognóstico com Escolha do Cenário de Referência e o Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento (I, III, IV e VII)	360	405	30	15																
Relatório nº 39 - Relatório de Prognóstico com Escolha do Cenário de Referência e o Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento (XIV, XV e XVI)	390	435	30	15																
Relatório nº 41 - Relatório de Prognóstico com Escolha do Cenário de Referência e o Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento (II, V, X, XII e XIX)	420	465	30	15																
Relatório nº 43 - Relatório de Prognóstico com Escolha do Cenário de Referência e o Planejamento Estratégico - Território de Identidade (VI, IX, X e XVII)	450	495	30	15																
Relatório nº 45 - Relatório de Prognóstico com Escolha do Cenário de Referência e o Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento (XI, XII e XVIII)	480	525	30	15																
Relatório nº 47 - Relatório de Prognóstico com Escolha do Cenário de Referência e o Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento (XII e Entidade Metropolitana RMS)	510	555	30	15																
Relatório nº 48 - Relatório de Prognóstico com Escolha do Cenário de Referência e o Planejamento Estratégico - Consolidação	540	585	30	15																
ETAPA 05: PROPOSIÇÃO DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DO PESS/BA	480	705	210	15																
Relatório nº 50 - Relatório de Proposições e Mecanismos e Procedimentos de Avaliação da Proposta do PESS/BA - Microrregião de Saneamento (I, III, IV e VII)	480	525	30	15																
Relatório nº 52 - Relatório de Proposições e Mecanismos e Procedimentos de Avaliação da Proposta do PESS/BA - Microrregião de Saneamento (XIV, XV e XVI)	510	555	30	15																
Relatório nº 54 - Relatório de Proposições e Mecanismos e Procedimentos de Avaliação da Proposta do PESS/BA - Microrregião de Saneamento (II, V, XII e XIX)	540	585	30	15																
Relatório nº 56 - Relatório de Proposições e Mecanismos e Procedimentos de Avaliação da Proposta do PESS/BA - Microrregião de Saneamento (VI, IX, X e XVII)	570	615	30	15																
Relatório nº 58 - Relatório de Proposições e Mecanismos e Procedimentos de Avaliação da Proposta do PESS/BA - Microrregião de Saneamento (XI, XII e XVIII)	600	645	30	15																
Relatório nº 60 - Relatório de Proposições e Mecanismos e Procedimentos de Avaliação da Proposta do PESS/BA - Microrregião de Saneamento (VII e Entidade Metropolitana RMS)	630	675	30	15																
Relatório nº 61 - Relatório de Proposições e Mecanismos e Procedimentos de Avaliação da Proposta do PESS/BA - Consolidação	660	705	30	15																
ETAPA 06: SINOPSE	630	720	30																	
Relatório nº 63 - Relatório da Sinopse da Proposta do PESS/BA																				
TOTAL SIMPLES					0,00%	3,50%	0,00%	5,00%	2,30%	2,30%	1,50%	1,00%								
					-	191.630,85		273.758,36	125.928,87	125.928,85	82.127,61	54.781,10								
TOTAL ACUMULADO					0,00%	3,50%	3,50%	8,50%	10,80%	13,10%	14,60%	15,60%								
					-	191.630,85	191.630,85	465.389,22	591.318,09	717.246,98	799.374,44	854.155,54								

São Paulo, 03 de
 Ednaldo F.
 Representante
 CREA N.
 RG Nº 21.9
 CPF Nº