

5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CONTINUAÇÃO)

Produto	Tempo Execução									
	Período		Tempo de Execução	Tempo de Análise	13		14		15	
	Início	Fim			375	390	405	420	435	450
ETAPA 01: PLANO DE TRABALHO										
Relatório nº 01 - Plano de Trabalho	1	75	60	15						
	1	75	60	15						
ETAPA 02: PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL										
Relatório nº 02 - Plano de Mobilização e Comunicação Social	60	705	630	15						
	60	135	60	15						
OFICINA DE APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS DO PESB E DE ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO										
Relatório nº 03 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (I, III, IV e VII)	90	195	90	15						
Relatório nº 07 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (XIV XV e XVI)	90	135	30	15						
Relatório nº 12 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (II, V, VII e XIX)	120	165	30	15						
Relatório nº 17 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (VI, IX, X, e XVIII)	150	195	30	15						
Relatório nº 22 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (XI, XIII, e XVII)	360	405	30	15	0,80%					
	390	435	30	15	R\$ 38.884,86					
Relatório nº 27 - Relatório da Oficina de Apresentação das Etapas do PESB e Elaboração do Diagnóstico - Microrregião de Saneamento Básico (VIII e Entidade Metropolitana da RMS)	420	465	30	15			0,80%			
							R\$ 38.884,86			
FORUM ESTADUAL PARA DISCUSSÃO DA CRIAÇÃO DO INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTAL									0,80%	
	360	405	30	15					R\$ 38.884	
Relatório nº 33 - Relatório do Fórum Estadual para a Discussão da Criação do Indicador de Salubridade Ambiental	360	405	30	15						
OFICINA DE APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO E CONSTRUÇÃO DO PROGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO										
Relatório nº 36 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico-Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (I, III, IV e VII)	360	555	180	15	2,00%					
					R\$ 97.212,15					
Relatório nº 38 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico-Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (XIV XV e XVI)	360	405	30	15	1,00%					
	390	435	30	15	R\$ 48.606,08					
Relatório nº 40 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico-Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (II, V, VII e XIX)	420	465	30	15			0,80%			
							R\$ 38.884,86			
Relatório nº 42 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico-Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (II, V, VII e XIX)	450	495	30	15					0,80%	
									R\$ 38.884	
Relatório nº 44 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico-Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (XI, XIII, e XVII)	480	525	30	15						
Relatório nº 46 - Relatório da Oficina de Apresentação e Validação do Diagnóstico Técnico-Participativo e Construção do Prognóstico e Planejamento Estratégico - Microrregião de Saneamento Básico (VIII) e Entidade	510	555	30	15						