

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE OFERTA HÍDRICA NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS ITAPICURU AÇU, PARAMIRIM-SANTO ONOFRE E ALTO DO GAVIÃO NO ESTADO DA BAHIA.

Referência: Planilhas de Referência: DNIT Consultoria 04/2023, Embasa Maio 2023.

Data de Elab.: julho/2023

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO														
ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL	VALOR	MESES										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Relatório 1 – Relatório dos Estudos preliminares	Relatório 1.1 - Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru Açú	3,78%	R\$ 328.326,82	R\$ 164.163,41										
	50,00%													
	Relatório 1.2 – Bacia do Paramirim e Santo Onofre			R\$ 82.081,71										
	25,00%													
	Relatório 1.3 - Bacia do Alto Gavião			R\$ 82.081,71										
	25,00%													
B. Relatório 2 - Levantamento dos estudos, projetos e obras relacionados a ampliação de oferta hídrica objeto de estudo com visita técnica em campo, e identificação daqueles elegíveis para compor o objeto deste TR	Relatório 2.1 - Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru Açú	3,78%	R\$ 328.326,82		R\$ 164.163,41									
				50,00%										
	Relatório 2.2 – Bacia do Paramirim e Santo Onofre			R\$ 82.081,71										
	25,00%													
	Relatório 2.3 - Bacia do Alto Gavião			R\$ 82.081,71										
	25,00%													
C. Relatório 3 – Estudos Básicos	Relatório 3.1 - Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru Açú	39,83%	R\$ 3.455.104,72			R\$ 575.850,79	R\$ 575.850,79	R\$ 575.850,79						
					16,67%	16,67%	16,67%							
	Relatório 3.2 – Bacia do Paramirim e Santo Onofre			R\$ 287.925,39	R\$ 287.925,39	R\$ 287.925,39								
				8,33%	8,33%	8,33%								
	Relatório 3.3 - Bacia do Alto Gavião			R\$ 287.925,39	R\$ 287.925,39	R\$ 287.925,39								
	8,33%	8,33%	8,33%											
D. Relatório 4 – Apresentação de alternativas viáveis para ampliação de oferta hídrica	Relatório 4.1 - Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru Açú	27,17%	R\$ 2.357.020,68						R\$ 392.836,78	R\$ 392.836,78	R\$ 392.836,78			
								16,67%	16,67%	16,67%				
	Relatório 4.2 – Bacia do Paramirim e Santo Onofre			R\$ 196.418,39	R\$ 196.418,39	R\$ 196.418,39								
				8,33%	8,33%	8,33%								
	Relatório 4.3 - Bacia do Alto Gavião			R\$ 196.418,39	R\$ 196.418,39	R\$ 196.418,39								
	8,33%	8,33%	8,33%											
E. Relatório 5 - Detalhamento da alternativa selecionada	Relatório 5.1 - Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru Açú	19,17%	R\$ 1.662.959,67									R\$ 415.739,92	R\$ 415.739,92	
												25,00%	25,00%	
	Relatório 5.2 – Bacia do Paramirim e Santo Onofre			R\$ 207.869,96	R\$ 207.869,96							R\$ 207.869,96	R\$ 207.869,96	
												12,50%	12,50%	
	Relatório 5.3 - Bacia do Alto Gavião			R\$ 207.869,96	R\$ 207.869,96							R\$ 207.869,96	R\$ 207.869,96	
												12,50%	12,50%	
F. Relatório 6 – Relatório de Ações Sociais	Relatório 6.1 - Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru Açú	4,26%	R\$ 369.652,24											R\$ 184.826,12
														50,00%
	Relatório 6.2 – Bacia do Paramirim e Santo Onofre													R\$ 92.413,06
														25,00%
	Relatório 6.3 - Bacia do Alto Gavião													R\$ 92.413,06
													25,00%	
G. Relatório 7 - Síntese	Relatório 7 - Síntese	2,00%	R\$ 173.697,62											
TOTAL GERAL			R\$ 8.675.088,57	R\$328.326,82	R\$328.326,82	R\$1.151.701,57	R\$1.151.701,57	R\$1.151.701,57	R\$785.673,56	R\$785.673,56	R\$785.673,56	R\$831.479,83	R\$831.479,83	R\$369.652,24
TOTAL ACUMULADO				R\$328.326,82	R\$ 656.653,65	R\$ 1.808.355,22	R\$ 2.960.056,79	R\$ 4.111.758,37	R\$ 4.897.431,93	R\$ 5.683.105,49	R\$ 6.468.779,05	R\$ 7.300.258,88	R\$ 8.131.738,71	R\$ 8.501.390,95

