



ENGECONSULT

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020

Processo Administrativo
Nº 053.1677.2019.00001327-66



ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO
E PROJETOS BÁSICOS DE REURBANIZAÇÃO
INTEGRADA EM TRÊS POLIGONAIS DE
OCUPAÇÃO INFORMAL DA
SUB – BACIA ALTO PITUAÇU.

2021

**PROPOSTA
DE PREÇOS**

VIA ORIGINAL

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

Endereço: 3ª Avenida, Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS, 2º andar, ala B, CAB, Salvador - BA

Ref.: Processo Administrativo nº 053.1677.2019.00001327-66 – Concorrência Pública nº 002/2020


Prezados,

A ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA., com sede na Rua Almirante Noronha de Carvalho, nº 45 – Bairro do Rosarinho, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº 11.380.698/0001-34, apresenta a sua Proposta de Preços para execução dos serviços de **Elaboração de Estudos de Concepção e Projetos Básicos de Reurbanização Integrada em três poligonais de ocupação informal da Sub – Bacia Alto Pituáçu**. A ENGECONSULT se propõe a executar os serviços constantes do Quadro de Orçamento Básico pelo preço total de **R\$ 3.361.662,07 (três milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sete centavos)**, obtido pela incidência do multiplicador único “K” igual a **0,87 (zero vírgula oitenta e sete)**, sobre o valor do orçamento estimado pelo Órgão, conforme estabelecido no edital de licitação, Orçamento Básico.

Informamos que a proposta de preços terá validade mínima de **60 (sessenta)** dias a contar da data fixada neste instrumento para início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne

O prazo de execução dos serviços será de **24 (vinte e quatro) meses**, ambos corridos, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Hélio Augusto Machado Pessôa
Diretor e Responsável Técnico da Engeconsult
Engenheiro Civil – CREA/PE Nº 02520-D/PE

ÍNDICE

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS.....	1
1 ORÇAMENTO BÁSICO - GERAL	3
1.1 ORÇAMENTO ESTIMADO – SALÁRIO EQUIPE	4
1.2 ORÇAMENTO ESTIMADO – SERVIÇOS GRÁFICOS	5
1.3 ORÇAMENTO ESTIMADO – DESPESAS GERAIS	6
1.4 ORÇAMENTO ESTIMADO – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	7
1.5 ORÇAMENTO ESTIMADO – SERVIÇOS GEOTÉCNICOS	8
1.6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	9
TERMO DE ENCERRAMENTO.....	11

1 ORÇAMENTO BÁSICO - GERAL

ORÇAMENTO BÁSICO		
COD	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO
A	SALÁRIO DA EQUIPE TÉCNICA	
A.1	CONSULTORIA	0,00
	CONSULTOR	0,00
A.2	EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE	1.079.167,58
	EQUIPE CHAVE NÍVEL SUPERIOR	613.394,08
	EQUIPE COMPLEMENTAR NÍVEL SUPERIOR	298.295,42
	EQUIPE NÍVEL TÉCNICO	167.478,08
B	Md - OUTRAS DESPESAS - EQUIPE TÉCNICA CONSULTORS (1,26 do Total Geral)	0,00
C	Ms - MÃO DE OBRA - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE (2,50 do Total Geral)	2.697.918,95
D	SERVIÇOS ESPECÍFICOS	377.918,36
E	DESPESAS GERAIS	129.681,90
F	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.179,99
G	Md - OUTRAS DESPESAS - D+E+F (1,26% do total geral)	663.743,12
TOTAL GERAL		3.361.662,07

(três milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sete centavos)


 ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda.
 Elton Augusto Machado Pessoa
 Engº Civil CREA/PE 2520 - D



1.1 ORÇAMENTO ESTIMADO – SALÁRIO EQUIPE

ORÇAMENTO ESTIMADO - SALÁRIO DA EQUIPE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	HORA	PREÇO (R\$)	
				UNITARIO	TOTAL
CONSULTORIA					
	Sub - Total 1				0,00
EQUIPE CHAVE NÍVEL SUPERIOR					
EN0	Coordenador Geral (Eng. Civil ou Sanitarista)	1	1320	68,24	90.076,80
EN1	Engenheiro Civil / Sanitarista	1	4224	52,41	221.379,84
EN2	Engenheiro Sanitarista / Ambiental	1	3168	39,90	126.403,20
EN2	Engenheiro Civil Geotecnista (Encostas)	1	264	39,90	10.533,60
EN2	Engenheiro Civil / Sanitarista / Geólogo (Hidrologia)	1	264	39,90	10.533,60
NS1	Arquiteto / Urbanista	1	440	31,92	14.044,80
NS2	Urbanista	1	1760	25,34	44.598,40
AS1	Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social/ Psicólogo /Geógrafo	1	3002	31,92	95.823,84
	Sub - Total 2				613.394,08
EQUIPE COMPLEMENTAR NÍVEL SUPERIOR					
EN3	Engenheiro Civil / Sanitarista	3	1056	31,68	100.362,24
NS2	Arquiteto / Urbanista	2	880	25,34	44.598,40
C1	Bacharel em Direito	1	352	86,90	30.588,80
AR2	Demógrafo	1	352	25,34	8.919,68
NS1	Economista	1	176	31,92	5.617,92
NS1	Especialista Ambiental (Biólogo / Eng. Florestal)	1	264	31,92	8.426,88
EN2	Engenheiro Civil ou Sanitarista (Orçamentista)	1	1144	39,90	45.645,60
EN2	Engenheiro Eletricista	1	352	39,90	14.044,80
EN2	Engenheiro Civil (Estruturalista)	1	176	39,90	7.022,40
AS2	Sociólogo/Pedagogo/Assistente Social /Psicólogo	1	1305	25,34	33.068,70
	Sub - Total 3				298.295,42
EQUIPE NÍVEL TÉCNICO					
TC2	Projetista Cadista (Sênior)	1	3168	17,89	56.675,52
DC	Desenhista Cadista (Copista)	2	3168	8,66	54.869,76
AC	Auxiliar de Engenharia / Estagiário	2	1760	5,06	17.811,20
AA	Auxiliar Técnico	2	2640	7,22	38.121,60
	Sub - total 4				167.478,08
TOTAL GERAL					1.079.167,58

1.2 ORÇAMENTO ESTIMADO – SERVIÇOS GRÁFICOS

RELAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS						
COD.	EMPRESA	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO (R\$)	
					UNIT	TOTAL
1	EXPRESSA	Cópia xerográfica A4 colorida	un	1.000	R\$ 1,57	1.570,00
2	MAGIC GRÁFICA	Cópia xerográfica A4 Preto/Branco	un	15000	R\$ 0,12	1.800,00
3	EXPRESSA	Plotagem A3	un	1.500	R\$ 3,48	5.220,00
4	EXPRESSA	Plotagem A1	un	923	R\$ 8,26	7.623,98
5	EMBASA	Encadernação com espiral até 250 folhas		141	R\$ 2,69	379,29
6	EGBA	Cartaz	un	480	R\$ 2,88	1.382,40
7	EGBA	Folder/convite (Folheto de 14 cm x 15 cm, impressão em papel offset, 75 g, 2x0)	un	4800	R\$ 0,19	912,00
8	EXPRESSA	Banner	un	3	R\$ 97,44	292,32
TOTAL						19.179,99


 ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda.
 Eli Augusto Machado Pessoa
 Eng. Civil CREA/PE 2520 - D

1.3 ORÇAMENTO ESTIMADO – DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS					
UND.	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO (R\$)	
				Unit	TOTAL
1	Locação de carro de som (veículo de pequeno porte) para veiculação de publicidade de propaganda	hora	20,0	43,50	870,00
2	Aluguel de veículo 1.0, com combustível para 6.000km por mês com motorista (Tabela de preços	mês	24	5052,08	121.249,92
3	Locação de data show com computador e tela de projeção	dia	8	348,00	2.784,00
4	Locação de equipamento de som/mesa /pedestal /caixa de som /cabeamento/microfone	dia	6	652,50	3.915,00
5	Aquisição de câmara fotográfica digital com resolução mínima de 20.1 MP	mês	2	431,49	862,98
TOTAL					129.681,90


 ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda.
 Eng. Augusto Machado Pessoa
 Eng. Civil CREA/PE 2520 - D

1.4 ORÇAMENTO ESTIMADO – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

RELAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS					
UND.	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO (R\$)	
				Unit	TOTAL
1	Levantamento semi cadastral, planialtimétrico de área	m²	775.500,00	0,34	263.670,00
2	Levantamento planialtimétrico cadastral de faixas com eixos	Km	22,6190	548,41	12.404,49
3	Mobilização e Desmobilização de equipe e equipamento no	vb	1,00	348,00	348,00
4	Implantação de RN (Marco de concreto 0,10 X 0,10 X 0,40 m)	UND.	8,00	34,80	278,40
TOTAL					276.700,89


 ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda.
 Hélio Augusto Machado Pessoa
 Engº Civil CREA/PE 2520 - D

1.5 ORÇAMENTO ESTIMADO – SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

RELAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS					
UND.	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO (R\$)	
				Unit	TOTAL
1	Mobilização e Desmobilização				
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos de	UND.	1,00	645,90	645,90
2	Sondagem a Trado com coleta	m	221,00	74,09	16.373,89
3	Sondagem a Percussão	m	55,00	67,86	3.732,30
4	Índices Físicos				
4.1	Análise granulométrica por peneiramento e sedimentação	UND.	74,00	116,34	8.609,16
4.2	Limite de liquidez (NBR - 06459)	UND.	74,00	61,84	4.576,16
4.3	Limite de plasticidade (NBR - 07180)	UND.	74,00	55,65	4.118,10
4.4	Limite e relação de contração (NBR - 07183)	UND.	74,00	43,50	3.219,00
4.5	Massa específica real dos grãos - Método Frasco de Areia	UND.	74,00	55,65	4.118,10
4.6	Umidade natural - método expedito do álcool	UND.	74,0000	37,10	2.745,40
4.7	Ensaio de compactação - proctor normal (NBR - 07182)	UND.	74,00	117,48	8.693,52
4.8	Ensaio de compactação - proctor intermediário (NBR - 07182)	UND.	74,00	179,32	13.269,68
4.9	Ensaio de compactação - proctor modificado (NBR - 07182)	UND.	74,00	234,99	17.389,26
4.10	Índice de suporte califórnia-ISC (NBR 09895)	UND.	74,00	142,23	10.525,02
4.11	Densidade "in situ".	UND.	74,00	43,27	3.201,98
TOTAL					101.217,47


 ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda
 Hélio Augusto Machado Pessoa
 Engº Civil CREA/PE 2420 - D

1.6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRODUTO	T. Execução		Tempo de Análise																			
	Período		Tempo de execução	Tempo de Análise	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	INÍCIO	FM			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
META 1 : PLANO DE TRABALHO	1	40	40	0																		
Relatório 1: Plano de Trabalho	1	40	30	10			0,84%															
							28.237,96															
META 2: PLANO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	1	730	730	0																		
Relatório 2: Plano de Mobilização Social	1	40	30	10			3,41%															
							114.632,68															
REUNIÕES COMUNITÁRIAS (1 PARA CADA LOTE)	30	707	707	0			0,21%		0,21%		0,21%		0,21%		0,21%		0,21%		0,21%		0,21%	
							7.059,49		7.059,49		7.059,49		7.059,49		7.059,49		7.059,49		7.059,49		7.059,49	
Seminário de Abertura	30	32	0	0																		
Reunião para Validação do Diagnóstico	90	92	0	0																		
Reunião para Apresentação do Plano de Regularização Fundiária	120	122	0	0																		
Reunião para Apresentação do Projeto Básico de Reurbanização, Habitação e Equipamentos Comunitários (Programa Preliminar)	690	692	0	0																		
Reunião para Apresentação do Projeto Básico de Reurbanização, Habitação e Equipamentos Comunitários (Apresentação das Intervenções)	240	242	0	0																		
Reunião para Apresentação do Projeto Básico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e Abastecimento de água	478	480	2	0																		
Reunião para Apresentação do Plano de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Esgotamento Sanitário	568	570	2	0																		
Seminário para Apresentação Final do Trabalho (Sinopse)	733	735	2	0																		
Educação Ambiental-Encontro de Abertura	30	32	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Nivelamento de Conceitos e Informações	74	75	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Debates 1	134	135	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Debates 2	194	195	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Debates 3	254	255	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Debates 4	314	315	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Debates 5	374	375	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Debates 6	434	435	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Debates 7	480	481	1	0																		
Educação Ambiental-Encontro para Debates 8	540	541	1	0																		
META 3 :COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES EXISTENTES E ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO	40	135	95	0																		
Relatório 3 : Compatibilização das Ações Existentes	40	80	30	10					9,73%													
									327.089,72													
Relatório 4 : Atualização do Diagnóstico	60	105	30	15							3,49%											
											117.322,01											
Relatório 5 : Estudo Demográfico	90	135	30	15									4,35%									
													146.232,30									
META 4 : PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO	60	720	660	0																		
Relatório 6 : Levantamento da Situação Fundiária e de Uso e Ocupação do Solo	60	145	70	15									2,60%									
													87.403,21									
Relatório 28: Plano de Regularização Fundiária	655	720	50	15																		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																														
	10	11			12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600	615	630	645	660	675	690	705	720	
																					</									

JK

PRODUTO	T. Execução		Tempo de Análise																			
	Período		Tempo de execução	Tempo de Análise	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	INÍCIO	RM			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
META 6 : PROJETOS BÁSICOS DE URBANIZAÇÃO HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	90	260	170	0																		
Relatório 9 : Program Preliminar de Intervenções para a Área	90	155	50	15											2,69%							
Relatório 10 : Memorial Descritivo e Apresentação Gráfica das Soluções Propostas	135	195	50	10											90.428,71		2,39%					
Relatório 11 : Projetos para a Área de Estudo	170	260	70	20													80.343,72					3,18%
Relatório 12: Projeto de Infraestrutura Viária	170	260	70	20																		105.900,85
																						5,44%
																						182.874,42
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	105	600	495	0							0,85%		0,85%		0,85%		0,85%		0,85%			0,85%
											28.574,13		28.574,13		28.574,13		28.574,13		28.574,13			28.574,13
LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO	105	600	495	0							0,22%		0,22%		0,22%		0,22%		0,22%			0,22%
											7.395,66		7.395,66		7.395,66		7.395,66		7.395,66			7.395,66
META 7: PROJETOS BÁSICOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	90	185	95	0																		
Relatório 13: Relatório dos estudos de concepção/anteprojeto	90	145	40	15										2,42%								
Relatório 14: Projeto Básico de Contenção de Encostas	130	185	40	15										61.352,22								
																	2,58%					
																	86.730,88					
META 8: PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240	290	50	0																		
Relatório 15: Projeto Básico de Iluminação Pública	240	290	40	10																		
META 9: PROJETOS BÁSICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	255	500	245	0																		
Relatório 16: Estudos de Concepção e Viabilidade	255	335	50	30																		
Relatório 17: Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil	335	425	60	30																		
Relatório 19: Projeto Básico	425	500	45	30																		
META 10: PROJETOS BÁSICOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	305	595	290	0																		
Relatório 20: Estudos de Concepção e Viabilidade	305	395	60	30																		
Relatório 21: Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil	395	495	70	30																		
Relatório 22: Projeto Básico	495	595	70	30																		
META 11: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	305	475	170	0																		
Relatório 23: Relatório de Estudos Hidrológicos	305	385	60	20																		
Relatório 24: Projeto Básico de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	385	475	60	30																		
Relatório 18: Estudo de Compatibilização dos Projetos de Infraestrutura	425	440	10	5																		
META 12: PLANO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	255	405	150	0																		
Relatório 25: Diagnóstico dos Serviços de Resíduos Sólidos	255	325	50	20																		
Relatório 26: Plano de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	325	405	60	20																		
META 13: PLANO DE REALOCAÇÃO, REASSENTAMENTO E REMANEJAMENTO	595	650	55	0																		
Relatório 27: Plano de Realocação, Reassentamento e Remanejamento	595	650	40	15																		
META 14: SINOPSE	705	730	40	0																		
Relatório 29: Entrega da Sinopse	705	730	30	10																		
TOTAL SIMPLES					0,00%		4,46%		9,94%		4,77%		1,28%		1,28%		1,28%		1,28%			1,28%
					-		149.930,13		334.149,21		160.351,28		358.017,01		133.457,98		210.103,88		43.029,27			332.804,54
TOTAL ACUMULADO					0,00%		4,46%		14,40%		19,17%		20,45%		21,73%		23,01%		24,29%			25,57%
					-		149.930,13		484.079,34		644.430,62		1.002.447,63		1.135.905,61		1.346.009,49		1.389.038,77			1.721.843,31

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

10	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		
35	360	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600	615	630	645	660	675	690	705	720
																				</									

ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda.
 Hélio Augusto Machado Pessoa
 Engº Civil CREA/PE 2520 - D

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em atendimento a Concorrência Pública nº 002/2020 - SIHS, cujo o objeto é a **Elaboração de Estudos de Concepção e Projetos Básicos de Reurbanização Integrada em três poligonais de ocupação informal da Sub – Bacia Alto Pituaçu**, a ENGECONSULT, informa que esta é a última página do volume de **Proposta de Preços**.

Recife, 25 de maio 2021.



Hélio Augusto Machado Pessoa
Diretor e Responsável Técnico da Engeconsult
Engenheiro Civil – CREA/PE Nº 02520-D/PE

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

Modalidade da Licitação CP	Número 02/2020
--------------------------------------	--------------------------

Eu, **Hélio Augusto Machado Pessoa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 2.183.569 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.041.754-00, como representante devidamente constituído da **ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA**, pessoa jurídica nacional de direito privado, com sede na Rua Almirante Noronha de Carvalho, nº 45, Rosarinho, Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52.041-345, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 11.380.698/0001-34, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do Termo de Referência ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração

Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Recife, 25 de maio de 2021.


Engeconsult Consultores Técnicos Ltda

CNPJ Nº 11.380.698./0001-34

Hélio Augusto Machado Pessôa

Diretor e Responsável Técnico

RG Nº 2.183.569-SDS/PE

CPF Nº 001.041.754-00

Engenheiro Civil – CREA/PE Nº 02520-D/PE

