

Porto Alegre, 26 de outubro de 2020.

À

Sra. Ana Emília Martins dos Santos

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS

Ref.: Concorrência Pública no 01/2020
Elaboração do Plano Estadual de Saneamento
Básico da Bahia (PESB/BA), abrangendo os 417
municípios baianos em toda a sua extensão e
suas respectivas populações, urbana e rural.
Ass.: Solicitação de Esclarecimentos.

Prezada Presidente da Comissão de Licitações

A Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda., interessada em participar da Licitação supramencionada, vem por meio desta apresentar o seguinte questionamento, como facultam as regras editalícias:

Questionamento:

Solicitamos esclarecimento quanto ao Cronograma Físico Financeiro. O que vale é o posicionamento das barras ou as datas de início e fim? Abaixo indicamos os ocorridos que suscitaram as dúvidas:

1. No item **Estudos de População de Demanda** as datas de início e fim são respectivamente **60** e **255**, entretanto a barra de posicionamento indica que a atividade inicia no dia **90** e termina no dia **285**.
2. No item **Estudo Diagnóstico e Referencial Estratégico da AAE**, as datas de início e fim são respectivamente **90** e **285**, entretanto a barra de posicionamento indique a que a atividade inicia no dia **360** e termina no dia **555**.
3. No item **Estudos Hidrológicos** as datas de início e fim são respectivamente **60** e **255**, entretanto a barra de posicionamento indica que a atividade inicia no dia **285** e termina no dia **465**.
4. A mesma inconformidade foi encontrada na atividade **Estudo para a criação do indicador de Salubridade Ambiental (ISA) para o estado da Bahia**, o qual possui início e fim das atividades datadas para o dia **90** e **270**, entretanto a barra de posicionamento indica que a atividade inicia no dia **585** e termina no dia **705**.

Atenciosamente,

Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

AV. França, 817 – Navegantes – Porto Alegre – RS

Fone: (51) 3325-1508 - e-mail: comercial@engeplus.eng.br