



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Superintendência de Políticas sobre Drogas e Acolhimento a Grupos
Vulneráveis - SEADES/GAB/SUPRAD

PLANO DE TRABALHO

Edital de Chamamento Público nº. EDITAL 002/2025 - PROGRAMA CORRA PRO ABRAÇO

Finalidade da Seleção: EXECUÇÃO DO LOTE 02 DO EDITAL DA SEADES/SUPRAD - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E ACOLHIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: DA ASSOCIAÇÃO AFRO SOCIOCULTURAL RECREATIVA E CARNAVALESCA FOLIA AFRICANA

CNPJ: CNPJ 07803253/0001-42

Data de Criação: 10 de agosto de 2005

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 60B - Santo Antônio Além do Carmo - Salvador - Bahia - CEP. 40230-205

Telefone:

Endereço eletrônico (e-mail): folia.africana2025@gmail.com Dados do Representante Legal

Nome: **Sérgio Cardoso Santana**

Endereço: Travessa 20 de Agosto, 58, Pau Miúdo, Salvador – Ba, CEP: 40.310- 620

Endereço eletrônico (e-mail):

RG/Órgão expedidor/UF: 01634833-88 SSP/BA CPF: 264.333.385-3

B. OBJETO DA PARCERIA

Constitui-se objeto da parceria a execução de atividades e serviços voltados à prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, promoção de cuidado e inclusão social de jovens e demais usuários de álcool e outras drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, baseado em estratégias de Redução de Riscos e Danos, no âmbito da expansão e territorialização do Programa Corra pro Abraço.

O projeto será executado por meio da parceria com o Governo do Estado da Bahia, no âmbito do Edital nº 002/2025 – Lote 02, que integra a expansão e territorialização do Programa Corra pro Abraço. A iniciativa está diretamente vinculada ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, especialmente ao Programa 404 – Cuidado em Liberdade: Reduzindo Danos, cujo objetivo é ampliar em 40% a oferta de serviços voltados à Redução de Riscos e Danos (RRD) em territórios de alta vulnerabilidade social.

O projeto contribui para o Compromisso 12.3 do PPA, que visa à redução das desigualdades por meio de educação inclusiva e geração de renda, e atende a duas metas centrais: a Meta 8.2, que trata da ampliação de serviços socioassistenciais em áreas periféricas, e a Iniciativa 12.3, voltada ao fomento da economia criativa e da inclusão produtiva.

Conforme previsto no Termo de Referência do edital, a proposta atua de forma integrada em quatro eixos estratégicos: acolhimento psicossocial e redução de danos, capacitação profissional com foco no mercado local, inclusão cultural como ferramenta de transformação e articulação intersetorial com políticas públicas. Dentre as ações previstas, destacam-se o atendimento a jovens em cenas de uso e espaços públicos, a realização de oficinas de arte-educação, o acompanhamento individualizado por meio de Planos de Acompanhamento do Cuidado (PACs), a promoção de eventos culturais e a criação de parcerias com serviços da Rede de Atenção Psicossocial, escolas, empresas e coletivos artísticos locais.

Ao promover o acesso a direitos, o fortalecimento de vínculos sociais e a geração de oportunidades de trabalho e renda, o projeto contribui para transformar realidades marcadas por desigualdade, estigmatização e violência. Dessa forma, consolida-se como uma iniciativa plenamente aderente aos princípios e metas do Programa Corra pro Abraço, ao PPA 2024-2027 e ao compromisso do Estado da Bahia com a justiça social, a saúde mental e a dignidade das populações vulnerabilizadas.

C. OBJETIVO DA PARCERIA

Prevenir o uso abusivo de substâncias psicoativas (SPA), promover o cuidado e a inclusão social de jovens, usuários de SPA e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, residentes nos bairros da Liberdade, Nordeste de Amaralina, São Caetano e Águas Claras, em Salvador/Bahia, no âmbito das ações do Programa Corra pro Abraço.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

A atuação do Programa Corra pro Abraço, surge como resposta urgente aos desafios socioeconômicos dos bairros da Liberdade, Nordeste de Amaralina, São Caetano e Águas Claras, territórios prioritários do Lote 2 em Salvador, onde a vulnerabilidade social, o desemprego juvenil e a exclusão de populações em situação de rua configuram uma realidade crítica. Segundo o Mapa da Desigualdade 2023, esses bairros concentram 45% dos casos de evasão escolar e 60% das ocorrências de violência associadas ao tráfico de drogas na capital baiana. Dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) revelam que jovens entre 15 e 29 anos representam 70% das vítimas de homicídios nessas localidades, cenário agravado pela falta de políticas integradas de inclusão social e geração de renda.

A correlação com o Plano Plurianual (PPA 2024-2027) é direta: o projeto alinha-se ao Programa 404 – Cuidado em Liberdade: Reduzindo Danos, que visa ampliar serviços socioassistenciais em áreas periféricas (Meta 8.2) e fomentar a economia criativa como estratégia de geração de renda (Iniciativa 12.3). Além disso, atende ao Edital nº 002/2025, que prioriza a territorialização do Programa Corra pro Abraço, integrando saúde, cultura e assistência social para mitigar os impactos do uso de drogas e da exclusão.

Nexo entre a Realidade e as Ações Propostas

A realidade dos bairros atendidos exige intervenções intersetoriais, conforme detalhado abaixo:

Para combater o elevado índice de desemprego juvenil, que atinge 38% da população entre 15 e 29 anos na Bahia (segundo dados da SEDES/BA), a proposta prevê a implementação de cursos profissionalizantes nas áreas de beleza (com ênfase em técnicas de manicure e tranças), culinária industrial e montagem de móveis. Desenvolvidos em parceria com o SENAI e empresas locais, como o Polo Industrial de Camaçari, os cursos adotarão metodologias práticas para preparar os jovens para o mercado de trabalho, com foco nas demandas do setor de serviços – responsável por 52% das vagas formais em Salvador (RAIS/MTE). A iniciativa está vinculada à Meta 12.3 do PPA, que visa promover a geração de renda por meio de capacitação técnica, fortalecendo a empregabilidade e conectando os participantes a oportunidades reais de inserção laboral, especialmente em setores estratégicos para a economia local.

Para enfrentar a falta de oportunidades culturais e o estigma social que permeiam determinadas comunidades, a proposta consiste na realização de oficinas de grafite, cinema com celular e exposições comunitárias, conduzidas em parceria com artistas e coletivos de Graffiti, que atuarão como mentores. As obras produzidas serão exibidas em praças públicas, democratizando o acesso à arte e valorizando a expressão local. Essa iniciativa está alinhada à Iniciativa 12.3 do PPA, que fomenta a economia criativa, e busca impactar diretamente 200 participantes por ano,

elevando sua autoestima – mensurada por meio da Escala de Rosenberg – e promovendo a inclusão socioeconômica. Parte da renda gerada com a venda das obras (20%) será reinvestida em microcrédito, fortalecendo um ciclo sustentável de desenvolvimento cultural e autonomia financeira na comunidade.

As políticas públicas de redução de danos, enquanto abordagem de saúde pública e assistência e desenvolvimento social, busca minimizar os efeitos e estereótipos negativos associados a comportamentos de risco. Quando aplicada ao contexto da juventude e outras populações, majoritariamente negras, em situação de vulnerabilidade, essa estratégia se amplia para considerar também fatores estruturais que impactam o bem-estar e o futuro desses jovens, como a exclusão social, a violência, a evasão escolar e a falta de acesso ao mercado de trabalho.

Nesse sentido, a redução de danos se relaciona diretamente com a criação de oportunidades para promoção da empregabilidade juvenil. Ao reconhecer os jovens como sujeitos de direitos e não apenas como “problemas” a serem corrigidos, essa abordagem favorece políticas e programas que criam pontes entre os contextos de vulnerabilidade e o mundo do trabalho.

A oferta de formação profissional, incentivo ao empreendedorismo, programas de inclusão produtiva, letramento, direitos humanos e ações afirmativas podem ser pensadas como estratégias complementares à redução de danos. Essas ações não apenas oferecem alternativas concretas à marginalização, mas também fortalecem a autoestima, a autonomia e a cidadania dos jovens.

Além disso, ambientes acolhedores e sem estigmas são essenciais para que esses jovens possam participar ativamente de processos formativos e oportunidades de emprego. Ao considerar as múltiplas dimensões da vida juvenil — inclusive suas dificuldades — políticas de redução de danos criam condições reais para a transformação de trajetórias marcadas pela exclusão em percursos de inserção social e profissional.

A proposta também se relaciona com políticas nacionais de proteção da vida da população negra em situação de vulnerabilidade, como a juventude negra. Assim como a realidade de violência dos bairros atendidos apresenta-se como um espectro de um problema nacional que tem na Bahia um ponto sensível. O Corra pro Abraço, contudo, também se consolida como uma forma de solução reconhecida nacionalmente.

É no âmbito do direito à vida que a população negra brasileira tem a principal consequência do racismo estrutural. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Infográfico: A violência contra Pessoas Negras no Brasil 2022), 408.605 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e cinco) pessoas negras foram assassinadas na década compreendida entre 2012- 2022, o que representa 72% (setenta e dois por cento) dos homicídios do país, no referido período.

Ainda com base nos dados do citado Infográfico, neste mesmo decênio, o homicídio de pessoas brancas caiu 26,5% (vinte e seis inteiros e cinco décimos por cento), enquanto o homicídio de pessoas negras cresceu 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento). A publicação ainda revela que, no ano de 2021, a cada 100 (cem) pessoas assassinadas no Brasil, 78 (setenta e oito) eram negras, o que sinaliza uma crescente nos dados da violência letal contra esta população.

Quando estes dados são trazidos para a letalidade provocada pelas polícias, o ano de 2021 registrou um número de mortes ainda maior. Dos mortos pelas polícias, 84,1% (oitenta e quatro inteiros e um décimo por cento) eram negros. Da mesma maneira, policiais negros também são aqueles que mais morrem - 67,7% (sessenta e sete inteiros e sete décimos por cento) dos policiais assassinados no ano de 2021.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2022) aponta que, quando aplicado recorte etário e de gênero, os números da letalidade contra a população negra são ainda mais impactantes. Adolescentes negros são 87,8% (oitenta e sete inteiros e oito décimos por cento) das vítimas de homicídio no Brasil. Os dados apontam para uma necropolítica que vitimiza jovens negros em larga escala.

Estes números são resultado de uma sociedade que se constrói a partir do racismo e que ainda necessita preservar o direito mais básico e de maior relevância para uma democracia, a vida de seu povo, sem perder de vista outras garantias para a manutenção das condições da dignidade humana.

O conjunto dos dados, ora apresentado, remonta ao período que antecede as últimas publicações citadas. A manutenção da vida da população negra, em especial da juventude negra, é uma demanda histórica do Movimento Negro Brasileiro e do Movimento de Juventude, o que justificou, no ano de 2012, na criação do Plano Juventude Viva. Quando o Plano Juventude Viva foi lançado, os dados já davam conta de que os crimes violentos eram a principal causa de morte de jovens no Brasil e que a maioria dos assassinatos eram cometidos contra jovens negros.

De acordo com o Mapa de Violência publicado em 2014, no ano de 2012 foram registrados

56.337 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e sete) homicídios no território brasileiro. Observando os índices que se referem à juventude, foram registrados 30.072 (trinta mil e setenta e dois) homicídios na população com faixa etária de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove)

anos, sendo 23.160 (vinte e três mil, cento e sessenta) vítimas negras, o que representa 77% (setenta e sete por cento) do total dos homicídios entre jovens.

Em síntese, do total de homicídios ocorridos no Brasil durante o ano de 2012, 53,4% (cinquenta e três inteiros e quatro décimos por cento) das vítimas foram jovens e 41,1% (quarenta e um inteiros e um décimo por cento) jovens e negros.

O comparativo entre os dados justificadores do Plano Juventude Viva no ano de 2012 e os dados atuais permitem dizer que houve um recrudescimento da violência letal contra jovens negros. Hoje estão colocados novos desafios para a juventude negra (como a empregabilidade com dignidade, a permanência no ambiente escolar desde o ensino básico e também nas universidades), mas o racismo e a violência que a acomete são sistemáticos.

Esta violência letal, lastreada no racismo estrutural, é o principal elemento justificador para a instituição do Plano Juventude Negra Viva, programa lançado pelo Governo Federal que se alinha de forma intensa com os aspectos deste projeto. Também no âmbito da União, as parcerias da SEADES com a SENAD - Secretaria Nacional de Políticas de Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública vem fortalecendo o Corra pro Abraço e outros programas, como o PRONASCI Juventude (este constante como uma das metas do PJNV).

O presente projeto pode ser diretamente relacionado às políticas públicas de assistência social dentro do escopo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), especialmente no que diz respeito ao atendimento da população em situação de rua e em contextos de vulnerabilidade social. Neste sentido, cabe aqui relacionar o programa Corra pro Abraço e o presente projeto com os requisitos e diretrizes do SUAS, e como ele articula com equipamentos como os Centro Pop e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial).

O programa Corra pro Abraço atua com foco na redução de danos, promoção da cidadania e garantia de direitos humanos, sobretudo para pessoas que usam drogas e/ou estão em situação de rua. Bebendo nesta diretriz, nossa proposta está alinhada com os objetivos do SUAS, especialmente no que diz respeito à:

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Atendimento principalmente de usuários da alta complexidade, por se tratar de uma população com vínculos familiares rompidos e que necessita de atenção especializada contínua, como previsto nas diretrizes do SUAS.

Promoção da autonomia e inclusão social

Atuação com ações de escuta qualificada, articulação de redes, atividades culturais e esportivas, e acesso a políticas públicas, o que reforça o eixo do SUAS de promoção da autonomia, fortalecimento de vínculos e inclusão social.

A articulação com os Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), equipamentos da política de assistência social voltados especificamente ao acolhimento diurno, apoio psicossocial, orientação e encaminhamentos para a população em situação de rua, também emerge como uma das funções relevantes desta proposta, em consonância com o Corra pro Abraço, mas também com políticas nacionais no mesmo sentido, a exemplo do Programa Ruas Visíveis: pelo Direito à Cidadania da População em Situação de Rua, iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), lançada com o objetivo de promover o acesso a direitos e a cidadania para a população em situação de rua no Brasil.

Também é essencial registrar o Sistema Estadual de Educação e o Sistema de Justiça como parceiros primordiais para a execução do presente projeto, diante da necessidade de atacar desafios como o combate à evasão escolar e a inserção das práticas de redução de danos nos ambientes escolares e educacionais, a fim de ampliar a oferta de serviços de assistência social aos públicos que são beneficiados pelo 'Corra pro Abraço'.

A população em situação de rua no Brasil enfrenta uma série de vulnerabilidades que a tornam mais suscetível a abordagens policiais e prisões. Embora haja escassez de dados nacionais específicos sobre o número de pessoas em situação de rua que já foram presas, estudos locais oferecem insights relevantes.

Por exemplo, uma análise econométrica baseada no Censo da população em situação de rua de São Paulo (2021) identificou que fatores como ser homem, uso de álcool e drogas, e ausência de benefícios sociais aumentam a probabilidade de uma pessoa em situação de rua ter sido presa. Especificamente, ser do sexo masculino eleva essa probabilidade em 18%.

Além disso, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam que, em 2022, a população em situação de rua no Brasil ultrapassou 281 mil pessoas, representando um aumento de 38% desde 2019. Esse crescimento acentuado reflete a ampliação das desigualdades sociais e a falta de políticas públicas eficazes para esse grupo vulnerável.

Diante desse cenário, programas como o Corra pro Abraço desempenham um papel crucial ao oferecer suporte jurídico, psicológico e social, além de acompanhar pessoas em situação de rua durante audiências de custódia. Essas iniciativas visam garantir que os direitos dessa população sejam respeitados, promovendo uma justiça mais equitativa e humanizada.

A proposta em tela também visa articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e outros serviços públicos de Salvador, por meio de workshops de empregabilidade, eventos de promoção de acesso a direitos em articulação com órgãos públicos e workshops contínuos que tratem junto ao público atendido de temas sociais relevantes, como: a) combate ao racismo e promoção da igualdade racial; b) igualdade de gênero, políticas anti-sexistas e promoção dos direitos das mulheres; c) combate à LGBTfobia e à marginalização; d) promoção dos direitos humanos das crianças e adolescentes; e) combate ao capacitismo e inclusão de PCDs (pessoas com deficiência); f) direito à cidade e entre outros tópicos a serem abordados durante as atividades.

O objetivo é promover a participação de organizações e movimentos sociais nas formações referidas e também na consulta sobre os rumos da execução, articulando poder público e seus órgãos com as redes parceiras dessas instituições sociais históricas.

O uso de substâncias psicoativas (SPAs) é um fenômeno global que atravessa culturas, contextos históricos e realidades sociais distintas. Nas últimas décadas, o aumento significativo no consumo e nos transtornos relacionados ao uso de drogas tem chamado a atenção de organizações internacionais e gestores públicos. Estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) indicam que mais de 275 milhões de pessoas usaram drogas em todo o mundo em 2020, sendo que mais de 36 milhões convivem com transtornos decorrentes desse uso. O crescimento é expressivo: entre 2009 e 2018, o número de usuários saltou de 210 para 269 milhões — um aumento de 30%.

Esse cenário revela que os fatores estruturais como pobreza, racismo, baixa escolaridade e exclusão social continuam sendo determinantes importantes para a ampliação do consumo problemático. A criminalização seletiva do uso de drogas, reforçada por decisões políticas e econômicas, incide de maneira mais dura sobre populações vulnerabilizadas, como a juventude negra, povos indígenas, pessoas em situação de rua, mulheres e pessoas LGBTQIA+. A política proibicionista acentua desigualdades, legitima a repressão e alimenta a violência institucional, especialmente contra os corpos negros e periféricos.

Entre os impactos mais graves da atual política de drogas está a intensificação da violência letal e do encarceramento da juventude negra. De acordo com o Atlas da Violência (IPEA/FBSP, 2023), jovens negros são as maiores vítimas de homicídios no Brasil, compondo 77% dos casos. Grande parte dessas mortes está associada à guerra às drogas, que autoriza ações violentas do Estado contra comunidades periféricas sob o pretexto do combate ao tráfico. Além disso, o sistema de justiça criminal atua seletivamente: segundo o Infopen

(2022), mais da metade da população carcerária brasileira é negra, pobre e responde por crimes ligados à Lei de Drogas.

No que diz respeito à população em situação de rua, a relação com o uso de drogas é atravessada por múltiplos fatores: vulnerabilidade extrema, ausência de políticas públicas efetivas e violências acumuladas. O Censo Pop Rua (2023) aponta que 79% das pessoas em situação de rua já foram abordadas de forma violenta por agentes públicos. Muitas relatam o uso de substâncias como forma de suportar a fome, o frio, o medo ou traumas. É neste contexto que as estratégias de Redução de Riscos e Danos se tornam ainda mais urgentes.

A Redução de Danos é uma abordagem de saúde pública centrada na dignidade humana, que visa minimizar os danos sociais e à saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Essa estratégia reconhece a autonomia do sujeito e busca oferecer alternativas concretas à exclusão, ao estigma e à violência. Baseada em evidências científicas, a Política Nacional de Redução de Riscos e Danos foi instituída no Brasil pela Portaria nº 1.028/2005, tendo como princípios norteadores o cuidado em liberdade, o respeito à diversidade e a promoção dos direitos humanos.

Dados do Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas (Fiocruz, 2019) revelam que 3,5 milhões de brasileiros usaram drogas ilícitas recentemente, sendo que 208 mil relataram ter feito uso de crack nos 30 dias anteriores à pesquisa. A maconha é a substância ilícita mais consumida (7,7% da população de 12 a 65 anos), seguida pela cocaína em pó (3,1%). Além disso, 16,5% das pessoas entrevistadas relataram consumo abusivo de álcool, prática que também configura risco à saúde. Tais dados apontam para a necessidade de respostas integradas e intersetoriais, especialmente nas regiões mais afetadas, como o Nordeste, que concentra 40% do consumo de crack

no país (UNIFESP, 2012; Fiocruz, 2016).

Diante desse cenário, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SEADES), por meio da Superintendência de Políticas sobre Drogas e Acolhimento a Grupos Vulneráveis (SUPRAD), vem desenvolvendo ações estruturadas que articulam prevenção, cuidado e promoção de direitos. Criada pela Lei Estadual nº 12.212/2011, a SUPRAD tem como missão planejar, coordenar, supervisionar e avaliar políticas públicas sobre drogas, com foco nos grupos mais vulnerabilizados e na promoção da reinserção social.

Uma das principais iniciativas da SEADES/SUPRAD é o Programa Corra pro Abraço, voltado à promoção da cidadania de pessoas em contextos de uso abusivo de substâncias e alta vulnerabilidade social. Atuando com base em práticas de Redução de Danos, o programa busca aproximar seus beneficiários das redes públicas de saúde, assistência social, educação, justiça e cultura, reduzindo os efeitos da estigmatização e das barreiras institucionais que impedem o acesso a direitos.

Entre 2016 e 2024, o Corra pro Abraço realizou mais de 339 mil atendimentos em Salvador, envolvendo pessoas em situação de rua, jovens em risco social e indivíduos que respondem a

medidas cautelares relacionadas ao uso ou tráfico de drogas. Mais de 44 mil pessoas foram encaminhadas para serviços das redes SUS, SUAS, programas habitacionais, justiça e educação. Também foram promovidas mais de 6.500 oficinas de arte-educação, atividades esportivas e ações culturais, fortalecendo vínculos comunitários e a autoestima dos participantes.

O programa investe fortemente na qualificação dos profissionais das redes públicas e na formação dos beneficiários para inserção socioproductiva. Ao longo de sua trajetória, o Corra pro Abraço viabilizou mais de 20 mil acompanhamentos sistemáticos e 50 mil encaminhamentos para serviços públicos, com taxa de efetivação superior a 68%. As ações desenvolvidas têm se mostrado fundamentais para garantir acesso à cidadania e interromper ciclos de exclusão, pobreza e violência, especialmente entre adolescentes e jovens das periferias.

A experiência do Corra pro Abraço aponta caminhos concretos para a construção de uma política de drogas baseada em direitos, diálogo e cuidado. Em contraponto ao modelo repressivo, que fortalece a criminalização dos corpos negros e pobres, essa iniciativa reafirma o compromisso do Estado com a justiça social, a equidade racial e a defesa da vida.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

A. AÇÕES

Para definir as ações com abrangência e complexidade adequadas, juntamente com os critérios de aceitação para cada objetivo específico do projeto, podemos detalhar da seguinte forma:

A. 1. Acolhimento e Suporte Psicossocial

Implantar e operacionalizar um centro especializado de acolhimento psicossocial, com equipe interdisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais, infraestrutura adequada para acompanhamentos individuais e coletivos, espaços de convivência e atividades recreativas, assegurando processos sistemáticos de triagem, elaboração de Planos Individuais de Acolhimento, registros regulares das atividades grupais, e monitoramento contínuo com avaliação periódica de desempenho e readequação das intervenções conforme a evolução das demandas dos beneficiários.

Critérios de Aceitação:

- A. 1. 1.** Devolutiva positiva dos beneficiários em avaliações periódicas.
- 2.** Equipe multidisciplinar formada e capacitada com pelo menos 80% dos profissionais possuindo formação específica e experiência comprovada.
- 3.** Espaço físico preparado e equipado.
- 4.** Processos e formulários de avaliação inicial implementados, com 100% dos novos beneficiários.
- 5.** 100% dos beneficiários com um PIA elaborado e revisado mensalmente.

6. Pelo menos 90% dos beneficiários participando regularmente das atividades culturais e profissionalizantes.

A. 1. Cursos Técnicos e Oficinas de Capacitação Profissional.

Identificação das áreas de maior demanda no mercado local através de pesquisa de mercado e consulta a empresas e instituições educacionais, a partir deste dado desenvolver currículos para estruturar os cursos técnicos, alinhados com as demandas identificadas e com conteúdo programático personalizado para cada curso técnico e oficina.

Contratação de instrutores qualificados, com experiência relevante, nas áreas específicas para cada curso técnico e oficina, que receberão Instrutores um treinamento prévio sobre o projeto e o programa ao qual se inserem, além de qualificação sobre debates contemporâneos (educação antirracista, sustentabilidade, entre outros).

Implementação dos cursos e oficinas, incluindo a infraestrutura necessária e o cronograma de atividades, definindo e agendando datas para realização dos cursos, considerando a disponibilidade dos instrutores e participantes.

Critérios de Aceitação:

- A. 1. 1. Relatório final com as áreas identificadas e documentação das consultas realizadas.
2. O conteúdo programático deve ser finalizado e aprovado pela coordenação do projeto.
3. Currículos finalizados, revisados por especialistas e aprovados pela equipe gestora do projeto.
4. Contratos assinados, currículos dos instrutores verificados e plano de capacitação dos instrutores elaborado.
5. Início das aulas conforme cronograma estabelecido, infraestrutura operacional e participação dos alunos confirmada.
6. Cronograma dos cursos definido e comunicado com antecedência mínima de 30 dias.

A. 1. Promover Atividades Culturais e Artísticas

Planejamento e organização de eventos culturais, exposições e workshops, incluindo seleção de temas, atrações e formatos de participação. Organização da logística necessária para cada evento, elaborado e aprovado pela equipe de gestão do projeto, incluindo reservas de espaço, equipamentos e serviços de suporte, assegurando divulgação ampla dos eventos através de campanhas de marketing digital, redes sociais e parcerias com mídias locais, garantindo visibilidade adequada à comunidade local.

Engajamento da comunidade local e parcerias com artistas e instituições culturais. Por fim, avaliação da recepção e impacto das atividades culturais na comunidade.

Critérios de Aceitação:

- A. 1. 1. Calendário de eventos finalizado e divulgado, com detalhamento de atividades e metas de participação.
2. Acordos de parceria formalizados, número mínimo de participantes por evento alcançado.
3. Relatório de feedback dos participantes, indicadores de impacto cultural e social documentados.

A. 1. Facilitar o Acesso a Oportunidades de Estágio e Emprego

Estabelecimento de parcerias com empresas locais e regionais para criação e identificação de oportunidades de estágio e emprego. Promover a divulgação ativa das vagas disponíveis para os participantes do projeto, com suporte na preparação de currículos e entrevistas. Organizar workshops regulares para desenvolver habilidades de empregabilidade entre os participantes. Desenvolver um programa de preparação para entrevistas e habilidades

profissionais. Acompanhar e suporte contínuo para os participantes durante o processo de busca por estágio ou emprego.

Critérios de Aceitação:

- A. 1. 1. Número mínimo de empresas parceiras confirmadas, deve alcançar um mínimo de 10 até o final do primeiro ano.
- 2. A taxa de colocação no mercado de trabalho para os participantes deve ser de pelo menos 70%, com base em acompanhamento pós-colocação.
- 3. Programa estruturado e disponível para todos os participantes, feedback positivo dos participantes sobre a preparação recebida.
- 4. Relatórios de acompanhamento dos participantes, taxa de colocação no mercado de trabalho alcançada.

A. 1. Capacitar Educadores e Facilitadores Locais

Identificação das necessidades de capacitação pedagógica e técnica dos educadores, desenvolvendo e implementando rodas de conversas e palestras de capacitação específicos para educadores locais, abrangendo temas contemporâneos e metodologias de ensino inovadoras, como educação antirracista, sustentabilidade ambiental entre outros.

Realização de workshops práticos e sessões de treinamento, para os educadores, visando a aplicação direta nas escolas e comunidades, tendo a participação nos workshops e sessões de treinamento deve ser registrada e documentada.

Monitoramento da aplicação dos novos conhecimentos em sala de aula, com o acompanhamento contínuo dos educadores após os cursos, oferecendo suporte e recursos adicionais conforme necessário. Verificando a aplicação prática das técnicas aprendidas, com relatórios trimestrais de progresso, bem como monitorando e avaliando os Impactos Sociais e Econômicos.

Critérios de Aceitação:

- A. 1. 1. Plano de capacitação elaborado com base nas necessidades identificadas.
- 2. Participação dos educadores nas palestras e workshops, avaliação de aprendizado concluída com sucesso.
- 3. Relatórios de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, feedback positivo dos alunos.

A. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores das ações previstas no âmbito dos LOTES 02 descrito no termo de referência, estão associados às metas quantificáveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de vigência do Termo de Colaboração, na forma dos quadros abaixo

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																
OBJETIVO 01: Implantar uma sede do Programa Corra pro Abraço em cada um dos 04 (quatro) bairros de atuação do Lote em Salvador.																
Planejamento de Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META (ANO 1)												Parâmetro de avaliação de desempenho (Alcance da meta)
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Celebrar contrato de locação da Sede e de demais espaços para realização das atividades	Contrato de Locação celebrado	Nº de contratos celebrados	Documento do contrato assinado e registrado em cartório	04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 2: Equipar o espaço físico da sede	Sede Equipada	Nº de Sedes equipadas	Notas fiscais dos bens adquiridos; fotos da sede equipada	04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 3: Contratar a equipe de trabalho	Equipe de trabalho contratada	Nº de pessoas contratadas	Documentos dos contratos de trabalho assinados	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 4: Realizar capacitação da equipe de trabalho	Equipe capacitada	Nº de pessoas capacitadas	Listas de presença Registro fotográfico e/ou em vídeo Certificados de capacitação	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 5: Explorar, analisar e estudar os instrumentos de trabalho do Programa Corra pro Abraço, tais como: PPP, Código de Conduta Ética, Plano de Acompanhamento do Cuidado, etc. O PPP deverá ser adaptado e aperfeiçoado de acordo com o contexto local de atuação.	Projeto Político-Pedagógico adaptado	Nº de Projetos elaborados	Documento do Projeto Político-Pedagógico	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

Ação 2: Equipar o espaço físico da sede	Sede Equipada	Nº de Sedes equipadas	Notas fiscais dos bens adquiridos; fotos da rede equipada	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 3: Contratar a equipe de trabalho	Equipe de trabalho contratada	Nº de pessoas contratadas	Documentos dos contratos de trabalho assinados	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 4: Realizar capacitação da equipe de trabalho	Equipe capacitada	Nº de pessoas capacitadas	Listas de presença Registro fotográfico e/ou em vídeo Certificados de capacitação	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

																	cumprida
Ação 5: Explorar, analisar e estudar os instrumentos de trabalho do Programa Corra pro Abraceço, tais como: PPP, Código de Conduta Ética, Plano de Acompanhamento do Cuidado, etc. O PPP deverá ser adaptado e aperfeiçoado de acordo com o contexto local de atuação.	Projeto Político-Pedagógico adaptado	Nº de Projetos elaborados	Documento do Projeto Político-Pedagógico	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Elaboração da rotina de trabalho	Proposta de Rotina de Trabalho elaborada	Nº de propostas elaboradas	Documento da proposta da rotina de trabalho transcrita em ata de reunião de equipe de trabalho	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 7: Realizar 01 (um) estudo diagnóstico para fins de mapeamento	Estudo diagnóstico	Nº de estudo diagnóstico	Documento do estudo diagnóstico com mapeamento do público	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida

do público beneficiário e planejamento das ações de acordo com o resultado			beneficiário Plano de ações													Menor que 100% - meta descumprida
Ação 8: Ofertar sessões sistemáticas de Supervisão Clínica-institucional aos técnicos que compõem as equipes para qualificação técnica de sua atuação	Horas de Supervisão realizadas	Nº de horas de supervisão realizadas	Listas de presença	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 9: Difundir informações educativas sobre Redução de Danos em espaços festivos de Salvador	Espacos festivos de Salvador	Nº de espacos festivos de Salvador	Registro fotográfico da difusão nos espacos festivos de Salvador	00	00	01	00	00	00	01	00	00	01	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 10: Elaborar material de divulgação das ações do Lote	Produtos elaborados	Nº de produtos elaborados	Materiais produzidos	00	03	00	03	00	00	00	03	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que

																50% - meta não cumprida
OBJETIVO 02: Prevenir o uso abusivo de SPA entre adolescentes e jovens que estão em contextos de vulnerabilidade social e/ou moradores de 04 (quatro) bairros de Salvador:																
Planejamento do Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE E META (ANO 1)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Promover a articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial e outros serviços públicos, especialmente em bairros periféricos de Salvador-BA onde se encontra o Programa Cora pro Abrace	Reuniões de articulação realizadas	Nº de reuniões de articulação realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Síntese assinada de cada reunião realizada	00	05	05	06	08	04	04	04	04	04	04	04	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 2: Ofertar atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, nos bairros beneficiados	Atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	Mapa de campo, com identificação das demandas dos usuários	00	00	200	320	320	400	400	400	400	400	400	400	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas	Nº de pessoas	Mapa	00	00	40	60	80	100	80	100	80	100	80	100	Igual a 100%

	atendidas	atendidas	com identificação das demandas dos beneficiários														- meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Encaminhamentos das pessoas atendidas para serviços e equipamentos das redes e sistemas públicos de garantia de direitos	Nº Encaminhamento realizado	Outras de encaminhamentos	00	00	100	100	120	160	200	240	200	160	200	200		Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Nº de pessoas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Outras de contrarreferência dos encaminhamentos Planilha de encaminhamentos solicitados e efetivados	00	00	50	50	60	80	100	120	100	80	100	100		Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

Ação 3: Realizar o acompanhamento sistemático de jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social nos bairros beneficiados	Pessoas acompanhadas	Nº de pessoas acompanhadas	Plano de Acompanhamento do Cuidado (PAC) de cada pessoa acompanhada	00	00	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40		Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Bolsas-auxílio destinadas	Nº de bolsas-auxílio destinadas	Termos de Compromisso assinados Recibos	00	00	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40		Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta não cumprida
Ação 4: Realizar sistematicamente "rodas de conversa", oficinas de arte-educação e/ou e du-comunicação com os jovens assistidos	"Rodas de conversa" e oficinas realizadas	Nº de "rodas de conversa" e oficinas realizadas	Planejamento pedagógico das Oficinas Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Relatório de monitoramento das Oficinas	00	00	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 5: Realizar ações de promoção	Saídas realizadas	Nº de saídas realizadas	Listas de presença Registro	00	00	04	02	04	02	04	02	04	02	04	02		Igual a 100% - meta cumprida

do acesso dos jovens assistidos a bens culturais e espaços de formação política e cidadã			fotográfico ou em vídeo													De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Realizar ações na rua e/ou em espaços culturais, educacionais e alternativos, tendo como foco a promoção da cidadania e a prevenção do uso abusivo e nocivo de drogas.	Intervenções Urbanas promovidas e apoiadas	Nº de Intervenções Urbanas promovidas e apoiadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	00	00	00	02	00	02	00	02	00	02	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta não cumprida
Planejamento do Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META (ANO 10)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Promover a articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial e outros serviços públicos, especialmente em bairros periféricos de Salvador-BA onde seja executado o Programa Coma	Reuniões de articulação realizadas	Nº de reuniões de articulação realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Síntese assinada de cada reunião realizada	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

pro Abração																cumprida
Ação 2: Ofertar atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, nos bairros beneficiados	Atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	Mapa de campo, com identificação das demandas dos usuários	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas	Nº de pessoas atendidas	Mapa com identificação das demandas dos beneficiários	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Encaminhamentos das pessoas atendidas para serviços e equipamentos das redes e sistemas públicos de garantia de	Nº Encaminhamentos realizados	Ocupação de encaminhamentos	200	200	160	140	100	200	160	140	100	200	140	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que

	direitos															50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Nº de pessoas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Guias de contrarreflexão dos encaminhamentos Plano de encaminhamentos solicitados e efetivados	100	100	80	70	50	100	80	70	50	100	70	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 3: Realizar o acompanhamento sistemático de jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social nos bairros beneficiados	Pessoas acompanhadas	Nº de pessoas acompanhadas	Plano de Acompanhamento do Cuidado (PAC) de cada pessoa acompanhada	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Bolsas-auxílio destinadas	Nº de bolsas-auxílio destinadas	Termos de Compromisso assinados Recibos	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta

																desatendida
Ação 4: Realizar sistematicamente "rodas de conversa", oficinas de arte-educação e/ou de comunicação com os jovens assistidos	"Rodas de conversa" e oficinas realizadas	Nº de "rodas de conversa" e oficinas realizadas	Planejamento pedagógico das Oficinas Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Relatório de monitoramento das Oficinas	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 5: Realizar ações de promoção do acesso dos jovens assistidos a bens culturais e espaços de formação política-cidadã	Saídas realizadas	Nº de saídas realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	04	02	04	02	04	02	04	02	04	02	04	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Realizar ações na rua e/ou em espaços culturais, educacionais e alternativos, tendo como foco a promoção da cidadania e a	Intervenções Urbanas promovidas e apoiadas	Nº de Intervenções Urbanas promovidas e apoiadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	04	00	00	00	04	00	04	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta desatendida

prevenção do uso abusivo/oculto de drogas.																
OBJETIVO 03: Contribuir para que sejam garantidos os Direitos e o Cuidado Integral a pessoas que faz uso abusivo de substâncias psicoativas – SPA e se encontram em situação de rua, além em conflito com a Lei ou em situação de vulnerabilidade social e econômica extrema em 04 (quatro) bairros de Salvador.																
Planejamento do Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE E META (ANO 1)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Promover a articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e outros serviços públicos de Salvador	Reuniões de articulação realizadas	Nº de reuniões de articulação realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Símbolo assinada de cada reunião realizada	00	03	03	02	02	01	01	01	01	01	01	01	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 2: Ofertar atendimento a pessoas que se encontram em situação de rua, “in loco”, ou seja, em espaços públicos onde haja concentração de usuários de drogas (comas urbanas de uso).	Atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	Mapa de campo, com identificação das demandas dos usuários	00	00	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas	Nº de pessoas	Mapa de campo, com	00	00	09	10	16	16	16	16	16	16	16	16	Igual a 100% - meta
	atendidas	atendidas	identificação das demandas dos usuários													cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Encaminhamento das pessoas atendidas para serviços e equipamentos das redes e sistemas públicos de garantia de direitos	Nº de encaminhamentos realizados	Nº de encaminhamentos realizados	00	00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Nº de pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Guias de contra-referência dos encaminhamentos Planilha de encaminhamentos solicitados e efetivados	00	00	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 3: Realizar o acompanhamento sistêmico de usuários que se encontram em situação de rua, em	Pessoas acompanhadas	Nº de pessoas acompanhadas	Plano de Acompanhamento do Cuidado (PAC) de cada pessoa acompanhada	00	00	05	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente

casas de uso ou que buscam ajuda																cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 4: Realizar oficinas de arte-educação, treinamento, RD, formação político-cidadã, entre outras temáticas	Oficinas realizadas	Nº de oficinas realizadas	Planejamento pedagógico das atividades Listas de presença Registro fotográfico e/ou em vídeo	00	00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 5: Realizar ações de promoção de acesso dos assíduos a bens culturais e espaços de formação político-cidadã com o público do Programa	Saídas culturais e saídas para eventos realizadas	Nº de saídas culturais e saídas para eventos realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	04	02	04	02	04	02	04	02	04	02	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Promover e apoiar a realização de "Intervenções Urbanas" pelos assíduos do Programa	Intervenções Urbanas promovidas	Nº de Intervenções Urbanas promovidas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Planejamento pedagógico das	00	00	04	00	00	00	00	00	00	04	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida

			atividades													
Planejamento do Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META (ANO 10)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Promover a articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e outros serviços públicos de Salvador	Reuniões de articulação realizadas	Nº de reuniões de articulação realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Síntese assinada de cada reunião realizada	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 2: Ofertar atendimento a pessoas que se encontram em situação de rua, "in loco", ou seja, em espaços públicos onde haja concentração de usuários de drogas (casas urbanas de uso).	Atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	Mapa de campo, com identificação das demandas dos usuários	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas	Nº de pessoas atendidas	Mapa de campo, com identificação das demandas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta

			dos usuários													parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Encaminhamento das pessoas atendidas para serviços e equipamentos das redes e sistemas públicos de garantia de direitos	Nº encaminhamentos realizados	Nº encaminhamentos realizados	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Nº de pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Guias de contra-referência dos encaminhamentos Planilha de encaminhamentos solicitados e efetivados	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 3: Realizar o acompanhamento sistemático de usuários que se encontram em situação de rua, em casas de uso ou que buscam ajuda	Pessoas acompanhadas	Nº de pessoas acompanhadas	Plano de Acompanhamento do Cuidado (PAC) de cada pessoa acompanhada	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

																não cumprida
Ação 4: Realizar oficinas de auto-educação, letramento, ED, formação político-cidadã, entre outras temáticas	Oficinas realizadas	Nº de oficinas realizadas	Planejamento pedagógico das atividades Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 5: Realizar ações de promoção de acesso dos assistidos a bens culturais e espaços de formação político-cidadã com o público do Programa	Salas culturais e salas para eventos realizadas	Nº de salas culturais e salas para eventos realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	02	04	02	04	02	04	02	04	02	04	02	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Promover e apoiar a realização de "Intervenções Urbanas" pelos assistidos do Programa	Intervenções Urbanas promovidas	Nº de Intervenções Urbanas promovidas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Planejamento pedagógico das atividades	00	04	00	00	04	00	00	00	04	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida

pelo menos 80% da equipe detenha formação específica e experiência comprovada na área.

Para a execução das atividades, será estabelecido um centro de atendimento equipado com salas de atendimento individual, salas destinadas a atividades em grupo, espaços de convivência e áreas apropriadas para atividades recreativas, assegurando que todas as dependências estejam prontas e funcionais para o pleno funcionamento do serviço.

No ato do ingresso dos beneficiários, será implementado um processo sistemático de inscrição e avaliação inicial, com a aplicação de formulários específicos para identificação das demandas e necessidades individuais. Com base nessa análise inicial, será elaborado um Plano Individual de Acolhimento (PIA) para cada beneficiário, o qual será revisado e atualizado mensalmente, contemplando a organização das atividades, oficinas de habilidades sociais e demais intervenções adequadas à trajetória de cada participante.

As rodas de conversa, como instrumento fundamental de escuta e intervenção psicossocial, serão realizadas periodicamente, com todos os encontros devidamente registrados e auditados mensalmente. Além disso, será estabelecido um sistema de monitoramento e avaliação contínua do progresso dos beneficiários, possibilitando a geração de relatórios de acompanhamento atualizados mensalmente, e a realização de ajustes necessários no plano de acolhimento de forma tempestiva.

A aferição da eficácia do serviço de acolhimento será realizada com base nos seguintes critérios de aceitação: devolutiva positiva dos beneficiários em avaliações periódicas; equipe multidisciplinar plenamente constituída e qualificada; instalações físicas devidamente preparadas e equipadas; implantação integral dos processos e instrumentos

de avaliação inicial para 100% dos novos beneficiários; elaboração e revisão mensal do PIA para a totalidade dos atendidos; e adesão regular de ao menos 90% dos beneficiários às atividades culturais e profissionalizantes ofertadas.

F. 2. Execução dos Cursos de Formação na Área Cultural

Serão implementados duas modalidades de cursos de arte-educação nos territórios da Liberdade, Nordeste de Amaralina, São Caetano e Águas Claras, estruturados para atender as demandas locais e possibilitar a inserção produtiva dos participantes em áreas ligadas à produção e criação de conteúdos audiovisuais e gráficos. Os cursos combinarão formação teórica e prática, alinhados às competências exigidas pelo mercado de trabalho e às especificidades do público-alvo, além de atividades ligadas à decolonialidade, políticas antirracistas e direitos humanos.

Será priorizada a participação de jovens entre 16 e 29 anos (70% das vagas), pessoas em situação de rua ou usuárias de substâncias psicoativas (20%), e mulheres chefes de família (10%). Cada participante receberá kits de ferramentas adequados à especialidade escolhida, permitindo o exercício imediato das competências adquiridas.

Os cursos serão complementados por um módulo transversal de 20 horas sobre "Saúde Ocupacional e Prevenção ao Uso Nocivo de Substâncias Psicoativas (SPA)", conduzido por profissionais especializados da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), integrando estratégias de redução de danos ao percurso formativo, além de rodas de conversas contínuas.

Após a conclusão dos cursos, será ofertado um programa de mentorias com duração de seis meses, orientando a inserção laboral dos egressos, com meta de empregabilidade de ao menos 75%, considerando registros formais de trabalho ou formalização como Microempreendedor Individual (MEI). Além disso, o projeto fomentará a criação de cooperativas produtivas, sendo prevista a estruturação de cooperativas nos quatro bairros atendidos.

O monitoramento e avaliação do desempenho didático e ocupacional serão realizados com base em indicadores quantificáveis, estabelecendo-se como metas: taxa de conclusão de 85%, aferida por listas de presença e certificados emitidos; índice de satisfação de 90%, apurado em pesquisas conduzidas pela gestão; contratação pós-curso de 75%, comprovada por documentação laboral; e acompanhamento da remuneração inicial dos egressos com base em dados de registro administrativo cruzados com informações oficiais de mercado.

As atividades culturais relacionadas aos cursos ofertados, também com caráter intrínseco de profissionalização na área das artes visuais, serão implementadas com o objetivo de fortalecer a identidade cultural e promover a expressão artística dos participantes, integrando múltiplas linguagens e formas de expressão.

Serão realizadas oficinas culturais, palestras, exposições artísticas e eventos comemorativos, abrangendo datas simbólicas e marcos culturais relevantes para cada uma das comunidades atendidas. A programação contará com a

participação ativa dos participantes do projeto com artistas locais, mestres da cultura popular e especialistas em linguagens artísticas, garantindo o reconhecimento e a valorização dos saberes tradicionais e contemporâneos da região. Tais atividades serão realizadas tanto nas sedes, nas áreas públicas e promovendo ações entre os bairros atendidos.

O curso de **Produção Audiovisual com Celular** ofertará formação introdutória em fotografia digital, com ênfase em composição visual, iluminação, edição básica de imagens e uso de smartphones como ferramenta principal de captação, promovendo o olhar crítico e autoral sobre a realidade social. Além disso, trabalhará os fundamentos da linguagem cinematográfica, incluindo roteiro básico, técnicas de filmagem e edição em dispositivos móveis, possibilitando aos participantes desenvolver narrativas audiovisuais autorais e documentais voltadas à realidade comunitária.

Já o **Curso Introdutório de Design Gráfico** trará fundamentos da área, focada em noções de criação gráfica, a fim de possibilitar a produção de materiais visuais por jovens e desenvolver habilidades artísticas e profissionais do público atendido. A proposta de curso ajuda a formar um grupo de jovens capazes de auxiliar instituições locais na comunicação de eventos comunitários, além de poderem prestar serviços para organizações do território e expandirem suas habilidades para futuras capacitações aprofundadas na área de produção de imagem gráfica.

As atividades culturais serão acompanhadas por um sistema de avaliação sistemática de impactos sociais e culturais, mediante aplicação regular de questionários de satisfação, entrevistas qualitativas e registros de participação, permitindo o constante aprimoramento metodológico das práticas culturais desenvolvidas.

F. 1. 1. Curso Introdutório de Produção Audiovisual com Celular:

- *Ementa:* Introdução à fotografia digital, composição visual, iluminação e técnicas de edição básica. Uso de smartphones como ferramenta principal. Fundamentos da linguagem cinematográfica, roteiro básico, técnicas de filmagem e edição utilizando smartphones.
- *Objetivos:* Capacitar os participantes no uso básico de técnicas fotográficas com celular, desenvolver o olhar crítico e estético para captura de imagens e incentivar a produção de conteúdo visual autoral e

documental. Capacitar os participantes na produção de vídeos e filmes utilizando dispositivos móveis, estimular a criação de narrativas audiovisuais e promover a expressão cultural e social através do cinema comunitário.

F. 1. 2. Curso Introdutório de Design Gráfico:

Ementa: Introdução aos fundamentos do design gráfico, aplicação de softwares gráficos (Canva, Illustrator, Photoshop), criação de identidades visuais, logotipos, cartazes e materiais promocionais.

Objetivo: Qualificar os participantes na produção de materiais gráficos destinados a pequenos comércios e eventos comunitários, fomentando a autonomia profissional e a inserção no mercado de comunicação visual.

Conteúdo Programático:

Fundamentos do design: tipografia, cor e composição

Softwares de edição gráfica: funcionalidades e aplicações práticas Criação de marcas e identidades visuais de pequena complexidade Elaboração de materiais para mídias impressas e digitais Atendimento e briefing de clientes locais

Preparação de arquivos para impressão e publicação

Com vistas ao fortalecimento da identidade cultural, serão promovidas diversas atividades culturais integradas ao projeto:

- Realização de oficinas culturais, palestras e exposições artísticas.
- Promoção de datas simbólicas relevantes à cultura local.
- Envolvimento de artistas, mestres da cultura popular e especialistas locais.
- Capacitação política ligadas a lutas antirracista e direitos humanos.

- Avaliação sistemática dos impactos sociais e culturais mediante aplicação de questionários de satisfação e entrevistas.

F. 4. Promoção de Estágio, Empregabilidade e Cultura

Será estruturada uma estratégia abrangente de inserção laboral e visibilidade cultural dos participantes formados nas atividades profissionalizantes e artísticas. A dimensão de empregabilidade será operacionalizada através do estabelecimento de parcerias com empresas locais, com objetivo de viabilizar vagas de estágio e oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal, contemplando diversas áreas de atuação profissional.

Paralelamente, serão organizadas feiras de empregabilidade e eventos de networking, aproximando os egressos dos cursos de potenciais empregadores, bem como promovendo o intercâmbio entre o setor produtivo e os novos profissionais qualificados. As oficinas de preparação para o mercado incluirão formação em elaboração de currículo, técnicas de entrevista, marketing pessoal e orientação profissional individualizada.

No eixo cultural, serão promovidas exposições, mostras artísticas, exibições audiovisuais e eventos de produção autoral dos participantes, proporcionando visibilidade às criações desenvolvidas durante os cursos de artes plásticas, fotografia e cinema. Essas atividades funcionarão também como instrumentos de fomento à autonomia criativa e possibilidade de geração de renda através da comercialização de obras, prestação de serviços culturais ou organização de coletivos artísticos e culturais.

Haverá acompanhamento individualizado dos egressos durante o processo de busca ativa de oportunidades, com foco na consolidação de trajetórias profissionais sustentáveis e na permanência dos jovens e adultos no mercado de trabalho e no circuito cultural produtivo das comunidades.

F. 4. Procedimentos Operacionais e Técnicas Aplicadas

A execução do projeto se fundamentará na adoção de metodologias participativas de ensino-aprendizagem, com enfoque prático e contextualizado à realidade dos comunidade. Será estruturado um sistema de monitoramento e avaliação que compreenderá registros de frequência diários, relatórios mensais de atividades, aplicação de instrumentos de avaliação de desempenho da equipe e revisão pedagógica constante.

Reuniões mensais de supervisão pedagógica e de gestão administrativa serão realizadas para acompanhamento qualitativo do andamento das formações, alinhamento , resolução de dificuldades operacionais e proposição de ajustes metodológicos quando necessário. Serão promovidas avaliações intermediárias e finais dos cursos, com aplicação de instrumentos de aferição do impacto formativo, alinhados às metas pactuadas.

Será instituído fluxo permanente de prestação de contas através da elaboração de relatórios técnicos e financeiros regulares, atendendo aos requisitos de transparência e controle social. As equipes realizarão reuniões periódicas de monitoramento conjunto com parceiros institucionais e a gestão central do projeto, assegurando supervisão integrada e compartilhada.

Paralelamente, serão aplicados instrumentos sistemáticos de avaliação de satisfação junto aos beneficiários, coletando percepções qualitativas e quantitativas sobre a

eficácia das ações e impactos individuais e comunitários. A análise permanente dos indicadores de cumprimento das metas propostas subsidiará a formulação de relatórios gerenciais periódicos e relatórios de avaliação de resultados globais, garantindo o acompanhamento efetivo do desempenho do projeto ao longo de sua execução.

- Adoção de metodologias ativas e participativas de ensino-aprendizagem.
- Utilização de instrumentos sistemáticos de monitoramento: registros de frequência, relatórios de atividades, avaliações de desempenho.
- Reuniões mensais de supervisão pedagógica e gestão administrativa.
- Avaliações intermediárias e finais com aplicação de instrumentos de avaliação de impacto.
- Elaboração de relatórios técnicos e financeiros para prestação de contas.
- Reuniões periódicas de monitoramento com a equipe técnica e parceiros institucionais.

- Aplicabilidade de instrumentos de avaliação de satisfação junto aos beneficiários.
- Análise permanente dos indicadores de cumprimento das metas propostas.
- Elaboração de relatórios gerenciais e de avaliação de resultados.

Este conjunto de procedimentos assegurará a plena execução das ações planejadas, promovendo o alcance dos objetivos e metas estabelecidos no escopo do projeto.

F. 4. Proposta de Escala de Atendimentos e Cursos por Unidade e por Semestre

SEMESTRE 1				
Dia da Semana	Unidade 1 (Audiovisual)	Unidade 2 (Audiovisual)	Unidade 3 (Design Gráfico)	Unidade 4 (Design Gráfico)
Segunda	Audiovisual - Turma 1 (Prof. 1)	Audiovisual - Turma 1 (Prof. 2)	Design Gráfico - Turma 1 (Prof. 1)	Design Gráfico - Turma 1 (Prof. 2)
Terça	Educação Física + Redução de Danos (sem profissional nomeado)	Educação Física + Redução de Danos (sem profissional nomeado)	Educação Física + Redução de Danos (sem profissional nomeado)	Educação Física + Redução de Danos (sem profissional nomeado)
Quarta	Audiovisual - Turma 2 (Prof. 1)	Audiovisual - Turma 2 (Prof. 2)	Design Gráfico - Turma 2 (Prof. 1)	Design Gráfico - Turma 2 (Prof. 2)
Quinta	Acolhimento Psicossocial Jurídico + (sem profissional nomeado)	Acolhimento Psicossocial Jurídico + (sem profissional nomeado)	Acolhimento Psicossocial Jurídico + (sem profissional nomeado)	Acolhimento Psicossocial Jurídico + (sem profissional nomeado)

Sexta	Dia Livre para Produção de Tarefas do curso e atendimento da equipe multidisciplinar, conforme demanda	Dia Livre para Produção de Tarefas do curso e atendimento da equipe multidisciplinar, conforme demanda	Dia Livre para Produção de Tarefas do curso e atendimento da equipe multidisciplinar, conforme demanda	Dia Livre para Produção de Tarefas do curso e atendimento da equipe multidisciplinar, conforme demanda
SEMESTRE 2				
Dia da Semana	Unidade 1 (Design Gráfico)	Unidade 2 (Design Gráfico)	Unidade 3 (Audiovisual)	Unidade 4 (Audiovisual)
Segunda	Design Gráfico - Turma 1 (Prof. 1)	Design Gráfico - Turma 1 (Prof. 2)	Audiovisual - Turma 1 (Prof. 1)	Audiovisual - Turma 1 (Prof. 2)

Terça	Educação Física + Redução de Danos (sem profissional nomeado)	Educação Física + Redução de Danos (sem profissional nomeado)	Educação Física + Redução de Danos (sem profissional nomeado)	Educação Física + Redução de Danos (sem profissional nomeado)
Quarta	Design Gráfico - Turma 1 (Prof. 1)	Design Gráfico - Turma 1 (Prof. 2)	Audiovisual - Turma 1 (Prof. 1)	Audiovisual - Turma 1 (Prof. 2)
Quinta	Acolhimento Psicossocial + Jurídico (sem profissional nomeado)	Acolhimento Psicossocial + Jurídico (sem profissional nomeado)	Acolhimento Psicossocial + Jurídico (sem profissional nomeado)	Acolhimento Psicossocial + Jurídico (sem profissional nomeado)
Sexta	Dia Livre para Produção de Tarefas do curso e atendimento da equipe multidisciplinar, conforme demanda	Dia Livre para Produção de Tarefas do curso e atendimento da equipe multidisciplinar, conforme demanda	Dia Livre para Produção de Tarefas do curso e atendimento da equipe multidisciplinar, conforme demanda	Dia Livre para Produção de Tarefas do curso e atendimento da equipe multidisciplinar, conforme demanda

B. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																
OBJETIVO 01: Implantar uma sede de Programa Corra pro Abraço em cada uma das 04 (quatro) bairres de atuação do Lote em Salvador.																
Planejamento do Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META (ANO 1)												Parâmetro de avaliação de desempenho (Alcance da meta)
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Celebrar contrato de locação da Sede e de demais espaços para realização das atividades	Contrato de Locação celebrado	Nº de contratos celebrados	Documento do contrato assinado e registrado em cartório	04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 2: Equipar o espaço físico da sede	Sede Equipada	Nº de Sedes equipadas	Notas fiscais dos bens adquiridos; fotos da sede equipada	04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

Ação 3: Contratar a equipe de trabalho	Equipe de trabalho contratada	Nº de pessoas contratadas	Documentos dos contratos de trabalho assinados	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 4: Realizar capacitação da equipe de trabalho	Equipe capacitada	Nº de pessoas capacitadas	Listas de presença Registro fotográfico e/ou em vídeo Certificador de capacitação	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 5: Explorar, analisar e estudar os instrumentos de trabalho do Programa Contra a Abuso, tais como: PPP, Código de Conduta Ética, Plano de Acompanhamento do Cuidado, etc. O PPP deverá ser adaptado e aperfeiçoado de acordo com o contexto local de atuação.	Projeto Político-Pedagógico adaptado	Nº de projetos elaborados	Documento do Projeto Político-Pedagógico	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

Ação 6: Elaboração da rotina de trabalho	Proposta de Rotina de Trabalho elaborada	Nº de propostas elaboradas	Documento da proposta da rotina de trabalho transcrito em ata de reunião da equipe de trabalho	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 7: Realizar 01 (um) estudo diagnóstico para fins de mapeamento do público beneficiário e planejamento das ações de acordo com o resultado	Estudo diagnóstico	Nº de estudo diagnóstico	Documento do estudo diagnóstico com mapeamento do público beneficiário Plano de ações	02	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 8: Ofertar sessões sistemáticas de Supervisão Clínico-institucional aos técnicos que compõem as equipes para qualificação técnica da sua atuação	Horas de Supervisão realizadas	Nº de horas de supervisão realizadas	Listas de presença	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 9: Difundir informações educativas sobre	Espaços festivos de Salvador	Nº de espaços festivos de Salvador	Registro fotográfico da difusão nos	00	00	00	00	00	01	00	00	00	01	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida

Redação de Danos em espaços festivos de Salvador			espaços festivos de Salvador													De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 10: Elaborar material de divulgação das ações do Lote	Produtos elaborados	Nº de produtos elaborados	Materiais produzidos	00	00	00	03	00	00	00	03	00	00	00	03	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Planejamento de Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META (ANO II)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Celebrar contrato de locação de espaço adequado para o desenvolvimento das ações previstas	Contrato de Locação celebrado	Nº de contratos celebrados	Documento do contrato assinado e registrado em cartório	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

Ação 2: Equipar o espaço físico da sede	Sede Equipada	Nº de Sedes equipadas	Notas fiscais dos bens adquiridos; fotos da rede equipada	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 3: Contratar a equipe de trabalho	Equipe de trabalho contratada	Nº de pessoas contratadas	Documentos dos contratos de trabalho assinados	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 4: Realizar capacitação da equipe de trabalho	Equipe capacitada	Nº de pessoas capacitadas	Listas de presença Registro fotográfico e/ou em vídeo Certificados de capacitação	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não

																cumprida
Ação 5: Explorar, analisar e estudar os instrumentos de trabalho do Programa Corra pro Abraço, tais como: PPP, Código de Conduta Ética, Plano de Acompanhamento do Cuidado, etc. O PPP deverá ser adaptado e ajustado de acordo com o contexto local de atuação.	Projeto Político-Pedagógico adaptado	Nº de Projetos elaborados	Documento do Projeto Político-Pedagógico	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Elaboração da rotina de trabalho	Proposta de Rotina de Trabalho elaborada	Nº de propostas elaboradas	Documento da proposta da rotina de trabalho transcrito em ata de reunião de equipe de trabalho	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 7: Realizar 01 (uma) estado diagnóstico para fins de mapeamento	Estado diagnóstico	Nº de estado diagnóstico	Documento do estado diagnóstico com mapeamento do público	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida

do público beneficiário e planejamento das ações de acordo com o resultado			beneficiário Plano de ações													Menor que 100% - meta descumprida
Ação 8: Ofertar sessões sistematizadas de Supervisão Clínica-Institucional aos técnicos que compõem as equipes para qualificação técnica da sua atuação	Horas de Supervisão realizadas	Nº de horas de supervisão realizadas	Lista de presença	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 9: Difundir informações e educativas sobre Redução de Danos em espaços festivos de Salvador	Espacos festivos de Salvador	Nº de espacos festivos de Salvador	Registro fotográfico da difusão nos espacos festivos de Salvador	00	00	01	00	00	00	01	00	00	01	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 10: Elaborar material de divulgação das ações do Lote	Produtos elaborados	Nº de produtos elaborados	Materiais produzidos	00	03	00	03	00	00	00	03	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que

																	50% - meta não cumprida
OBJETIVO 02: Prevenir o uso abusivo de SPA entre adolescentes e jovens que estão em contextos de vulnerabilidade social e/ou moradores de 04 (quatro) bairros de Salvador.																	
Planejamento do Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE E META (ANO 0)												Parâmetro de avaliação de desempenho	
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
Ação 1: Promover a articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial e outros serviços públicos, especialmente em bairros periféricos de Salvador-BA onde seja executado o Programa Coma pro Abraço	Reuniões de articulação realizadas	Nº de reuniões de articulação realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Simula assinada de cada reunião realizada	00	05	05	06	08	04	04	04	04	04	04	04	04	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 2: Ofertar atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, nos bairros beneficiados	Atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	Mapa de campo, com identificação das demandas dos usuários	00	00	200	320	320	400	400	400	400	400	400	400	400	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas	Nº de pessoas	Mapa	00	00	40	60	80	100	80	100	80	100	80	100	Igual a 100%	

	atendidas	atendidas	com identificação das demandas dos beneficiários													- meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Encaminhamentos das pessoas atendidas para serviços e equipamentos das redes e sistemas públicos de garantia de direitos	Nº Encaminhamento realizado	Guias de encaminhamento	00	00	100	100	120	160	200	240	200	160	200	200	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Nº de pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Guias de contrarrefêrência dos encaminhamentos Planilha de encaminhamentos solicitados e efetivados	00	00	50	50	60	80	100	120	100	80	100	100	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

Ação 3: Realizar o acompanhamento sistemático de jovens em situação de vulnerabilidade e alto risco social nos bairros beneficiados	Pessoas acompanhadas	Nº de pessoas acompanhadas	Plano de Acompanhamento do Cuidado (PAC) de cada pessoa acompanhada	00	00	30	40	40	40	40	40	40	40	40	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Bolsas-auxílio destinadas	Nº de bolsas-auxílio destinadas	Tenores de Compromisso assinados Recibos	00	00	30	40	40	40	40	40	40	40	40	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta não cumprida
Ação 4: Realizar sistematicamente "rodas de conversa", oficinas de arte-educação e de comunicação com os jovens assistidos	"Rodas de conversa" e oficinas realizadas	Nº de "rodas de conversa" e oficinas realizadas	Planejamento pedagógico das Oficinas Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Relatório de monitoramento das Oficinas	00	00	32	32	32	32	32	32	32	32	32	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 5: Realizar ações de promoção	Saídas realizadas	Nº de saídas realizadas	Listas de presença Registro	00	00	04	02	04	02	04	02	04	02	04	Igual a 100% - meta cumprida

do acesso dos jovens assistidos a bens culturais e espaços de formação político-cidadã			fotográfico ou em vídeo														De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Realizar ações na rua e fora em espaços culturais, educacionais e alternativos, tendo como foco a promoção da cidadania e a prevenção do uso abusivo/inocente de drogas.	Intervenções Urbanas promovidas e apoiadas	Nº de Intervenções Urbanas promovidas e apoiadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	00	00	00	02	00	02	00	02	00	02	02	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta não cumprida
Planejamento do Programa	Indicador	Unidade	Método de Verificação	QUANTIDADE E META (ANO 10)												Parâmetro de avaliação de desempenho	
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
Ação 1: Promover a articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial e outros serviços públicos, especialmente em bairros periféricos de Salvador-BA onde seja executado o Programa Corra	Reuniões de articulação realizadas	Nº de reuniões de articulação realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Simula assinada de cada reunião realizada	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não

pro Abração																comprida
Ação 2: Ofertar atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade e alto risco social, nos bairros beneficiados	Atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	Mapa de campo, com identificação das demandas dos usuários	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas	Nº de pessoas atendidas	Mapa com identificação das demandas dos beneficiários	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Encaminhamentos das pessoas atendidas para serviços e equipamentos das redes e sistemas públicos de garantia de	Nº Encaminhamento realizado	Guias de encaminhamentos	200	200	160	140	100	200	160	140	100	200	140	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida

	direitos															50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Nº de pessoas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Guias de contrarreferência dos encaminhamentos Planilha de encaminhamentos solicitados e efetivados	100	100	80	70	50	100	80	70	50	100	70	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 3: Realizar o acompanhamento sistematizado de jovens em situação de vulnerabilidade e alto risco social nos bairros beneficiados	Pessoas acompanhadas	Nº de pessoas acompanhadas	Plano de Acompanhamento do Cuidado (PAC) de cada pessoa acompanhada	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Bolsas-auxílio destinadas	Nº de bolsas-auxílio destinadas	Termos de Compromisso assinados Recibos	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta

																	de cumprida
Ação 4: Realizar sistematicamente "rodas de conversa", oficinas de arte-educação e/ou de comunicação com os jovens assistidos	"Rodas de conversa" e oficinas realizadas	Nº de "rodas de conversa" e oficinas realizadas	Planejamento pedagógico das Oficinas Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Relatório de monitoramento das Oficinas	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 5: Realizar ações de promoção do acesso dos jovens assistidos a bens culturais e espaços de formação político-cidadã	Saídas realizadas	Nº de saídas realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	04	02	04	02	04	02	04	02	04	02	04	04	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Realizar ações na rua e/ou em espaços culturais, educacionais e alternativos, tendo como foco a promoção da cidadania e a	Intervenções Urbanas promovidas e apoiadas	Nº de Intervenções Urbanas promovidas e apoiadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	04	00	00	00	04	00	04	00	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta de cumprida

prevenção do uso abusivo do uso de drogas.																
OBJETIVO 03: Contribuir para que sejam garantidos os Direitos e o Cuidado Integral a pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas – SPA e se encontram em situação de rua, estão em conflito com a Lei ou em situação de vulnerabilidade social e econômica extrema em 04 (quatro) bairros de Salvador.																
Planejamento de Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META (ANO 1)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Promover a articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e outros serviços públicos de Salvador	Reuniões de articulação realizadas	Nº de reuniões de articulação realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Síntese assinada de cada reunião realizada	00	03	03	02	02	01	01	01	01	01	01	01	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 2: Ofertar atendimento a pessoas que se encontram em situação de rua, “in loco”, ou seja, em espaços públicos onde haja concentração de usuários de drogas (cenas urbanas de uso).	Atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	Mapa de campo, com identificação das demandas dos usuários	00	00	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas	Nº de pessoas	Mapa de campo, com	00	00	09	10	16	16	16	16	16	16	16	16	Igual a 100% - meta

	atendidas	atendidas	identificação das demandas dos usuários													cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Encaminhamento das pessoas atendidas para serviços e equipamentos das redes e sistemas públicos de garantia de direitos	Nº de encaminhamentos realizados	Nº de encaminhamentos realizados	00	00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Nº de pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Outras de contra-referência dos encaminhamentos Planilha de encaminhamentos solicitados e efetivados	00	00	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 3: Realizar o acompanhamento sistemático de usuários que se encontram em situação de rua, em	Pessoas acompanhadas	Nº de pessoas acompanhadas	Plano de Acompanhamento do Cuidado (PAC) de cada pessoa acompanhada	00	00	05	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente

casas de uso ou que buscam ajuda																cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 4: Realizar oficinas de arte-educação, letramento, ED, formação político-cidadã, entre outras temáticas	Oficinas realizadas	Nº de oficinas realizadas	Planejamento pedagógico das atividades Listas de presença Registro fotográfico e áudio em vídeo	00	00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 5: Realizar ações de promoção de acesso dos assistidos a bens culturais e espaços de formação político-cidadã com o público do Programa	Saídas culturais e visitas para eventos realizadas	Nº de saídas culturais e visitas para eventos realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	04	02	04	02	04	02	04	02	04	02	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Promover e apoiar a realização de "Intervenções Urbanas" pelos assistidos do Programa	Intervenções Urbanas promovidas	Nº de Intervenções Urbanas promovidas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Planejamento pedagógico das	00	00	04	00	00	00	00	00	00	04	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida

			atividades													
Planejamento de Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META (ANO 10)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Promover a articulação do Programa com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) e outros serviços públicos de Salvador	Reuniões de articulação realizadas	Nº de reuniões de articulação realizadas	Lista de presença Registro fotográfico ou em vídeo Assinela assinada de cada reunião realizada	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 2: Ofertar atendimento a pessoas que se encontram em situação de rua, "in loco", ou seja, em espaços públicos onde haja concentração de usuários de drogas (cenas urbanas de uso).	Atendimentos realizados	Nº de atendimentos realizados	Mapa de campo, com identificação das demandas dos usuários	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas	Nº de pessoas atendidas	Mapa de campo, com identificação das demandas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta

			dos usuários													parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Encaminhamento das pessoas atendidas para serviços e equipamentos das redes e sistemas públicos de garantia de direitos	Nº de encaminhamentos realizados	Nº de encaminhamentos realizados	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Nº de pessoas atendidas beneficiadas com políticas públicas, através dos encaminhamentos realizados	Outras de contra-referência dos encaminhamentos Planilha de encaminhamentos solicitados e atendidos	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
	Ação 3: Realizar o acompanhamento sistemático de usuários que se encontram em situação de rua, em cenas de uso ou que buscam ajuda	Pessoas acompanhadas	Nº de pessoas acompanhadas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta

																não cumprida
Ação 4: Realizar oficinas de auto-educação, letramento, RD, formação político-cidadã, entre outras temáticas	Oficinas realizadas	Nº de oficinas realizadas	Planejamento pedagógico das atividades Listas de presença Registro fotográfico e/ou em vídeo	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 5: Realizar ações de promoção de acesso dos acidentados a bens culturais e espaços de formação político-cidadã com o público do Programa	Salas culturais e salas para eventos realizadas	Nº de salas culturais e salas para eventos realizadas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	02	04	02	04	02	04	02	04	02	04	02	00	Igual a 100% - meta cumprida De 75% a 99% - meta parcialmente cumprida Menor que 50% - meta não cumprida
Ação 6: Promover e apoiar a realização de "Intervenções Urbanas" pelos acidentados do Programa	Intervenções Urbanas promovidas	Nº de Intervenções Urbanas promovidas	Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo Planejamento pedagógico das atividades	00	04	00	00	04	00	00	00	04	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida

OBJETIVO 04: Promover a Inclusão Social e Laborativa de jovens e demais pessoas que fazem uso abusivo de drogas e se encontram em situação de rua, estão em conflito com a Lei ou em situação de vulnerabilidade social e econômica extrema.																
Planejamento de Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE META (ANO 0)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Garantir a execução e/ou o acesso a processos formativos em Economia Solidária e Empreendedorismo, beneficiando usuários do Programa Corra pro Abraço	Processos formativos realizados	Nº de processos formativos realizados	Planejamento pedagógico dos processos formativos Relatórios de execução dos processos formativos finalizados Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	00	01	00	00	01	00	00	00	01	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 2: Garantir a execução e/ou o acesso a cursos profissionalizantes para os usuários atendidos pelo Programa Corra pro Abraço	Turnas formadas em curso	Nº de turnas formadas em curso	Planejamento pedagógico dos cursos Relatórios de execução dos cursos finalizados Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	00	00	01	00	00	01	00	00	00	01	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 3: Capacitar/garantir o	Turnas formadas em	Nº de turnas formadas em	Planejamento pedagógico dos	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	Igual a 100% - meta

acesso a pessoas em situação de rua e/ou em condição de vulnerabilidade extrema nas áreas de Redução de Danos, Cidadania e Garantia de Direitos	curso	curso	Relatórios de execução dos cursos finalizados Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo													cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Planejamento de Programa	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	QUANTIDADE E META (ANO II)												Parâmetro de avaliação de desempenho
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Ação 1: Garantir a execução e/ou o acesso a processos formativos em Economia Solidária e Empreendedorismo, beneficiando usuários do Programa Corra pro Abrigo	Processos formativos realizados	Nº de processos formativos realizados	Planejamento pedagógico dos processos formativos Relatórios de execução dos processos formativos finalizados Listas de presença Registro fotográfico ou em vídeo	00	00	01	00	00	01	00	00	01	00	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida
Ação 2: Garantir a execução e/ou o acesso a cursos profissionalizantes para os usuários atendidos pelo Programa Corra pro	Turnos formados em curso	Nº de turnos formados em curso	Planejamento pedagógico dos cursos Relatórios de execução dos cursos finalizados	00	01	00	00	00	00	01	00	00	01	00	00	Igual a 100% - meta cumprida Menor que 100% - meta descumprida

A. EQUIPE DE TRABALHO

RELAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES

Nº	Descrição do Bem	Qtd e	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição	Tipo
1	Armário para escritório	4	R\$ 267,00	R\$ 1.068,00	Para armazenamento organizado de documentos e materiais do projeto.	Investimento
2	Cadeira e mesas escritório	16	R\$ 279,99	R\$ 4.479,84	Para compor os espaços de atendimento psicossocial e gestão do projeto.	Investimento
3	Impressora	5	R\$ 1.439,90	R\$ 7.199,50	Para impressão de materiais didáticos, relatórios, certificados e formulários de acompanhamento.	Investimento
4	Lousa branca	5	R\$ 99,50	R\$ 497,50	Para uso em oficinas, cursos e reuniões formativas com participantes.	Investimento
5	Luz de LED c/ clipon portátil	20	R\$ 24,87	R\$ 497,50	Para gravações e transmissões em oficinas de audiovisual e comunicação digital.	Investimento

6	Mesa e cadeira escolar	80	R\$ 426,49	R\$ 68.239,27	Para equipar salas de aula onde ocorrerão cursos e oficinas.	Investimento
7	Microfone de lapela	20	R\$ 255,66	R\$ 5.113,20	Para gravações em oficinas de audiovisual, entrevistas e vídeos institucionais.	Investimento
8	Notebook	50	R\$ 2.600,00	R\$ 130.000,00	Para uso dos educadores e equipe técnica em cursos, oficinas e gestão.	Investimento
9	Projektor	4	R\$ 3.279,00	R\$ 13.116,00	Para apresentações pedagógicas em cursos e atividades culturais.	Investimento
10	Tela para projeção	4	R\$ 657,00	R\$ 2.628,00	Para complementar o uso do projetor nas aulas e eventos formativos.	Investimento
11	Smartphone	20	R\$ 1.486,32	R\$ 29.726,4	Para uso em oficinas de fotografia/cinema e registro das ações	Investimento

				0	do projeto.	nto
12	Bastão tripé (celular)	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00	Para gravações estáveis durante oficinas de comunicação com celular.	Investimento
13	Ar condicionado	9	R\$ 2.500,00	R\$ 30.787,33	Para climatização das salas de aula	Investimento
14	Berimbau	8	R\$ 120,00	R\$ 960,00	Para aulas de educação física	Investimento
	TOTAL		R\$ 13.474,73	R\$ 295.092,54		

PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS COM COTAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO - ANO - 2025 - 2026

PLANILHA DE SALÁRIOS ANO I																						
CARGO PROFISSIONAL	QTD FUN	VINCULO	CARGA HORARIA	SALÁRIO	TOTAL SALÁRIOS	ADICION AL MOTIVAC	AVULSO MENSAL	OUTROS ENCARGOS					ENCARGOS TRABALHISTAS					BENEFÍCIOS		TOTAIS		
								13 FÉRIAS MENSAL	FGTS MENSAL SOBRE SALÁRIO	FGTS 12 FÉRIAS E 13º MENSAL	FÉRIAS MENSAL	13º SAL MENSAL	MULTA RESCISO RIA MENSAL	PIS MENSAL	RAT MENSAL	INSS 10 FÉRIAS PATRONAL 20,93%	INSS - OUTRAS ENTIDADES 6,91% SALÁRIO 20,93%	INSS PATRONAL 11% SALÁRIO 20,93%	ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	BRUTO MENSAL	BRUTO MENSAL
COORDENADOR DO LOTE	1	CTT	40h	4.500,00	4.500,00	-	-	1.158,00	360,00	40,00	335,00	375,00	140,00	19,00	58,00	114,50	30,00	60,00	130,00	240,00	5.100,00	5.340,00
COORDENADOR	1	CTT	40h	4.000,00	4.000,00	-	-	1.111,11	333,33	35,56	333,33	333,33	142,22	12,20	55,56	111,11	33,33	66,67	130,00	240,00	4.333,33	4.573,33
COORDENADOR TÉCNICO E CULTURAL	1	CTT	40h	3.000,00	3.000,00	-	-	833,33	240,00	26,67	233,33	233,33	106,67	9,50	38,33	83,33	24,00	48,00	130,00	240,00	3.273,33	3.513,33
ASSISTENTE TÉCNICO	1	CTT	40h	2.000,00	2.000,00	-	-	555,56	160,00	17,78	166,67	166,67	72,22	6,60	26,67	55,56	16,67	33,33	130,00	240,00	2.233,33	2.473,33
ASSISTENTE TÉCNICO E CULTURAL	1	CTT	40h	2.000,00	2.000,00	-	-	555,56	160,00	17,78	166,67	166,67	72,22	6,60	26,67	55,56	16,67	33,33	130,00	240,00	2.233,33	2.473,33
ASSISTENTE SOCIAL	4	CTT	30h	3.500,00	14.000,00	-	-	1.222,22	360,00	35,56	333,33	333,33	142,22	12,20	55,56	111,11	33,33	66,67	130,00	240,00	15.333,33	15.573,33
PROFESSOR	4	CTT	20h	3.000,00	12.000,00	-	-	1.022,22	300,00	30,56	277,78	277,78	122,22	11,10	44,44	102,22	30,00	60,00	130,00	240,00	12.500,00	12.740,00
AGENTE DE REGISTRO DE DADOS	4	CTT	20h	2.000,00	8.000,00	-	-	555,56	160,00	17,78	166,67	166,67	72,22	6,60	26,67	55,56	16,67	33,33	130,00	240,00	8.333,33	8.573,33
ARTE EDUCADOR	4	CTT	20h	2.000,00	8.000,00	-	-	555,56	160,00	17,78	166,67	166,67	72,22	6,60	26,67	55,56	16,67	33,33	130,00	240,00	8.333,33	8.573,33
EDUCADOR INFANTIL	1	CTT	20h	3.000,00	3.000,00	-	-	833,33	240,00	26,67	233,33	233,33	106,67	9,50	38,33	83,33	24,00	48,00	130,00	240,00	3.273,33	3.513,33
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO	1	CTT	20h	2.500,00	2.500,00	-	-	727,27	200,00	22,73	200,00	200,00	88,89	8,33	33,33	72,73	20,00	40,00	130,00	240,00	2.733,33	2.973,33
MONITOR AGENTE MULTIFUNÇÕES DE REGISTRO DE DADOS E INTERNAÇÃO DE CAMPO	1	CONTRATO	20h	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	
DESIGNER	1	CTT	40h	3.000,00	3.000,00	-	-	833,33	240,00	26,67	233,33	233,33	106,67	9,50	38,33	83,33	24,00	48,00	130,00	240,00	3.273,33	3.513,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	CTT	40h	3.000,00	3.000,00	-	-	833,33	240,00	26,67	233,33	233,33	106,67	9,50	38,33	83,33	24,00	48,00	130,00	240,00	3.273,33	3.513,33
ALMOXARIFE DE MATERIAIS	4	CTT	40h	1.000,00	4.000,00	-	-	144,44	133,33	14,44	133,33	133,33	56,67	5,00	20,00	133,33	40,00	80,00	130,00	240,00	3.333,33	3.573,33
MOÇAMBA	1	CTT	40h	2.000,00	2.000,00	-	-	555,56	160,00	17,78	166,67	166,67	72,22	6,60	26,67	55,56	16,67	33,33	130,00	240,00	2.233,33	2.473,33
TOTAIS GERAIS	31			42.000,00	168.000,00			1.155,56	3.360,00	362,22	3.000,00	3.000,00	1.472,22	1.041,10	1.432,00	2.177,78	2.402,22	5.100,00	12.470,00	9.360,00	48.330,00	57.690,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - FOLHA DE PAGAMENTO - ANO - 2026 - 2027

PLANILHA DE SALÁRIOS ANO II + 6% AUMENTO SALARIAL EM RELAÇÃO ANO I																							
CARGO PROFISSIONAL	QTD FUN	VINCULO	CARGA HORARIA	SALARIO	TOTAL SALARIOS	ADICION AL MOTIVACAO	AVULSO MENSAL	OUTROS ENCARGOS					ENCARGOS TRABALHISTAS				BENEFICIOS		TOTAL				
								13º FÉRIAS MENSAL	FGTS MENSAL SOBRE SALARIO	FGTS 12 FÉRIAS E 13º MENSAL	FÉRIAS MENSAL	13º SAL MENSAL	MULTA RESCISO RIA MENSAL	PIS MENSAL	RAT MENSAL	INSS 10 FÉRIAS PATRONAL 20,93%	INSS - OUTRAS ENTIDADES 6,91% SALARIO 20,93%	INSS PATRONAL 11% SALARIO 20,93%	ALIMENTACAO	TRANSPORTE	BRUTO MENSAL CLT	BRUTO MENSAL	
COORDENADOR TECNICO	1	CTT	40h	4.758,00	4.758,00	-	-	121,58	364,80	40,00	40,00	385,00	385,00	142,22	19,44	58,80	115,53	30,00	60,00	130,00	240,00	5.088,00	5.328,00
COORDENADOR TECNICO	1	CTT	40h	4.240,00	4.240,00	-	-	117,78	341,33	35,56	35,56	353,33	353,33	132,11	18,19	56,67	111,11	33,33	66,67	130,00	240,00	4.573,33	4.813,33
COORDENADOR PEDAGOGICO E CULTURAL	1	CTT	40h	3.168,00	3.168,00	-	-	85,30	251,84	26,67	26,67	250,00	250,00	114,00	10,19	40,73	85,30	24,00	48,00	130,00	240,00	3.353,33	3.593,33
ASSIST. ADM. E FIANTEIRO	1	CTT	40h	2.130,00	2.130,00	-	-	57,28	163,20	17,78	17,78	175,67	175,67	70,36	7,06	28,00	57,28	16,67	33,33	130,00	240,00	2.266,67	2.506,67
ASSIST. ADM. FIANTEIRO E LOGISTICO	1	CTT	40h	2.130,00	2.130,00	-	-	57,28	163,20	17,78	17,78	175,67	175,67	70,36	7,06	28,00	57,28	16,67	33,33	130,00	240,00	2.266,67	2.506,67
ASSISTENTES SOCIAL	4	CTT	30h	3.210,00	12.840,00	-	-	121,58	364,80	40,00	40,00	385,00	385,00	142,22	19,44	58,80	115,53	30,00	60,00	130,00	240,00	13.133,33	13.373,33
PROFESSOR	4	CTT	30h	3.210,00	12.840,00	-	-	121,58	364,80	40,00	40,00	385,00	385,00	142,22	19,44	58,80	115,53	30,00	60,00	130,00	240,00	13.133,33	13.373,33
AGENTE DE REGISTACAO DE DADOS	4	CTT	30h	2.130,00	8.520,00	-	-	57,28	163,20	17,78	17,78	175,67	175,67	70,36	7,06	28,00	57,28	16,67	33,33	130,00	240,00	2.266,67	2.506,67
ARTE EDUCADOR	4	CTT	30h	2.130,00	8.520,00	-	-	57,28	163,20	17,78	17,78	175,67	175,67	70,36	7,06	28,00	57,28	16,67	33,33	130,00	240,00	2.266,67	2.506,67
EDUCADOR INFANTIL	1	CTT	30h	3.168,00	3.168,00	-	-	85,30	251,84	26,67	26,67	250,00	250,00	114,00	10,19	40,73	85,30	24,00	48,00	130,00	240,00	3.353,33	3.593,33
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	1	CTT	30h	2.580,00	2.580,00	-	-	75,00	216,00	22,22	22,22	200,00	200,00	88,89	8,33	33,33	75,00	20,00	40,00	130,00	240,00	2.816,67	3.056,67
MONITOR - AGENTE MULTIFUNCOES	1	CONTRATO	30h	1.060,00	1.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	-	1.060,00	1.060,00
DESIGNER	1	CTT	40h	3.168,00	3.168,00	-	-	85,30	251,84	26,67	26,67	250,00	250,00	114,00	10,19	40,73	85,30	24,00	48,00	130,00	240,00	3.353,33	3.593,33
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	1	CTT	40h	3.168,00	3.168,00	-	-	85,30	251,84	26,67	26,67	250,00	250,00	114,00	10,19	40,73	85,30	24,00	48,00	130,00	240,00	3.353,33	3.593,33
ALMOXARIFE DE MATERIAIS	4	CTT	40h	1.060,00	4.240,00	-	-	144,44	133,33	14,44	14,44	141,33	141,33	56,66	5,00	20,00	133,33	40,00	80,00	130,00	240,00	4.473,33	4.713,33
MOTORISTA	1	CTT	40h	2.130,00	2.130,00	-	-	57,28	163,20	17,78	17,78	175,67	175,67	70,36	7,06	28,00	57,28	16,67	33,33	130,00	240,00	2.266,67	2.506,67
TOTAIS GERAIS	31			48.330,00	193.330,00		-	486,36	1.266,67	136,66	136,66	1.300,00	1.300,00	581,67	1.150,00	1.540,00	2.300,00	2.580,00	5.600,00	13.000,00	9.840,00	2.190.000,00	2.190.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA – POD – EXECUÇÃO FINANCEIRA – ANO 2025 – 2026

I. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS - ANO 1 (F.A. FOLHA AFRICANA)													CORR.B
1. Receita	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1.1 Receitas Especiais	1.540.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.040.000,00
1.2 Rendimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral da Receita	1.540.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.040.000,00
2. Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
2.1 Despesas com Recursos Humanos													
2.1.1 Remuneração da equipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Salários	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	1.162.800,00
2.3 Vale Alimentação	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	154.440,00
2.4 Transporte	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	109.401,60
Subtotal (Despesas com Recursos)	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	118.886,80	1.426.641,60
3. Recursos Sociais													
3.1 INSS	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	32.776,31	393.315,68
3.2 FGTS	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	8.435,56	101.226,67
3.3 FGTS Multa Rescisório	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	3.374,22	40.480,67
3.4 FMS Folha Presença	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	3.313,63	39.763,51
3.5 13º Salário	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	7.908,33	94.900,00
3.6 Férias + 1/3	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	10.544,44	126.533,33
3.7 Outras Contribuições (Pensão, Previdência, adicional noturno)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (Recursos Sociais)	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	66.352,49	796.329,85
Subtotal (Recursos Humanos)	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	185.239,29	2.222.971,45
4. Cursos Diretos													
4.1 Material de Cantina e lanche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
4.2 Camisas para beneficiários e técnicas	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	30.600,00
4.3 Material de Insumos para Redigir de	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.4 Fornecimento de Lanches para	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
4.5 Card. Previdenciário e Supervis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.6 Bolsa Estudantil	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
4.7 Passagens e Alimentação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Subtotal (Cursos Diretos)	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	783.600,00
5. Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes													
5.1 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO	1.058,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.058,00
5.2 CADEIRAS E MESAS	4.479,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.479,84
5.3 LOUSA BRANCA	497,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,50
5.4 LUZ DE LED COM CLIPON	497,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,50
5.5 MICROFONE DE LAPTELA	5.113,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.113,20
5.6 NOTEBOOK	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00
5.7 PROJETOR	13.115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.115,00
5.8 TELA PARA PROJEÇÃO	2.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.628,00
5.9 SMARTPHONE(AULAS)	29.725,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.725,40
5.10 Ar-Condicionado	30.787,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.787,33
5.11 Bateria	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,00
5.12 MESA E CADEIRA ESCOLAR	68.239,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.239,27
5.13 IMPRESSORA	7.199,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.199,50
5.14 BASTÃO TRUPÊ CELULAR	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,00
Subtotal (Aquisição de Equipamentos e	295.092,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.092,54

2.	Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
6. Custos Indiretos														
6.1	Amortizamento Imovel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
6.2	Plano Emprego Creative CLAUD	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
6.3	Mouso Optico	233,29	233,29	233,29	233,29	233,29	233,29	233,29	233,29	233,29	233,29	233,29	233,29	2.799,50
6.4	Toner Impressora	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	1.070,23	12.842,72
6.5	Servicos Contabiles	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
6.6	Aluguel de Espacos	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	198.000,00
6.7	Alto e Baixo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
6.8	Energia Elétrica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
6.9	Contas de Internet	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
6.10	Locação de veículos (carros e vans)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
6.11	Contratativo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
6.12	Material de Escritório	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
6.13	Material de Limpeza e Higiene	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
6.15	Exames Adicionais	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	5.700,00
Subtotal (Custos Indiretos)		43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	43.345,19	530.142,22
TOTAL GERAL MENSAL - ANO 1														
TOTAL GERAL POR PARCELA (Sendo		2.362.399,37										1.769.935,83		1.831.796,21

II. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS - ANO 2 (EA - FOLHA AFRICANA)

CORRIDA II

1.	Receitas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1.1	Receitas Recibidos	3.410.500,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.410.500,00
1.2	Recebimentos/Financiacao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral de Receitas		3.410.500,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.410.500,00
2. Despesas														
2.1 Despesas com Recursos Humanos														
Recomendado de acordo														
2.1	Salários	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	102.714,00	1.232.568,00
2.3	Valo Alimentação	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	154.440,00
2.4	Benefícios (Transporte)	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	9.116,80	109.401,60
Subtotal (Despesas com Recursos		124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	124.700,80	1.496.409,60
3. Encargos Sociais														
3.1	RPS	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	34.754,18	417.050,19
3.2	RPTS	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	9.022,16	108.265,97
3.3	RPTS Mito Racional	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	3.608,87	43.306,39
3.4	PIS Folha Pagamento	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	3.523,63	42.283,56
3.5	13º Salário	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	8.382,83	100.594,00
3.6	10 sobre Férias	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	11.177,11	134.125,33
3.7	Outros Inclusive (aviso-prévio, multa, adicionais noturnos)	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	1.027,14	12.325,68
Subtotal (Encargos Sociais)		71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	71.495,93	867.051,11
Subtotal (Despesas com Recursos		196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	196.196,73	2.363.460,71

2.	Demora	Mês1	Mês2	Mês3	Mês4	Mês5	Mês6	Mês7	Mês8	Mês9	Mês10	Mês11	Mês12	TOTAL
4. Custos Diretos														
4.1	Material de Construção	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
4.2	Material de Insumos para Produção de	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.3	Remuneração de Consultores	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
4.4	Contr. Profissional e Honorários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4.5	Soluções	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
4.6	Trabalho e Fornecidos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Subtotal (Custos Diretos)		63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	765.000,00
5. Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes														
5.1	Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.15	Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17	Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal (Aquisição de Equipamentos e		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Custos Indiretos														
6.1	Serviços Consultivos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
6.2	Aluguel de Espaços	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	198.000,00
6.3	Aluguel de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
6.4	Serviços Elétricos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
6.5	Carro de aluguel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
6.6	Carro de aluguel (passagem e voo)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
6.7	Construção	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
6.8	Material de Escritório	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
6.9	Material de Limpeza e Higiene	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
Subtotal (Custos Indiretos)		40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	40.866,62	490.400,00
TOTAL GERAL MENSAL - ANO 2		200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	200.815,34	2.410.000,00
TOTAL GERAL POR PARCELA (Renda)		1.807.973,11										1.810.880,06		3.618.853,20
TOTAL RECEITAS GLOBAIS - ANO 1 a		3.870.373,11										3.870.373,11		
TOTAL DESPESAS GLOBAIS - ANO 1 a												7.480.560,00		7.480.560,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
ANO	MÊS	VALOR
2025	OUTUBRO	R\$ 1.540.000,00
2026	FEVEREIRO	R\$ 2.500.000,00
	AGOSTO	R\$ 1.410.560,00
2027	JANEIRO	R\$ 2.000.000,00

BENS A SEREM ADQUIRIDOS

RELAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES

Nº.	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição	Tipo
1	Armário para escritório	4	R\$ 267,00	R\$ 1.068,00	Para armazenamento	Investimento

					organizado de documentos e materiais do projeto.	
--	--	--	--	--	--	--

2	Cadeira e mesas escritório	16	R\$ 279,99	R\$ 4.479,84	Para compor os espaços de atendimento psicossocial e gestão do projeto.	Investimento
3	Impressora	5	R\$ 1.439,90	R\$ 7.199,50	Para impressão de materiais didáticos, relatórios, certificados e formulários de acompanhamento.	Investimento
4	Lousa branca	5	R\$ 99,50	R\$ 497,50	Para uso em oficinas, cursos e reuniões formativas com participantes.	Investimento
5	Luz de LED c/ clipon portátil	20	R\$ 24,87	R\$ 497,50	Para gravações e transmissões em oficinas de audiovisual e comunicação digital.	Investimento
6	Mesa e cadeira escolar	160	R\$ 426,49	R\$ 68.239,27	Para equipar salas de aula onde ocorrerão cursos e oficinas.	Investimento
7	Microfone de lapela	20	R\$ 255,66	R\$ 5.113,20	Para gravações em oficinas de audiovisual, entrevistas e vídeos institucionais.	Investimento
8	Notebook	50	R\$ 2.600,00	R\$ 130.000,00	Para uso dos educadores e equipe técnica em cursos, oficinas e gestão.	Investimento
9	Projektor	4	R\$ 3.279,00	R\$ 13.116,00	Para apresentações pedagógicas em cursos e atividades culturais.	Investimento
10	Tela para projeção	4	R\$ 657,00	R\$ 2.628,00	Para complementar o uso do projektor nas aulas e eventos formativos.	Investimento
11	Smartphone	20	R\$ 1.486,32	R\$ 29.726,40	Para uso em oficinas de fotografia/cinema e registro das ações do projeto.	Investimento
12	Bastão tripé (celular)	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00	Para gravações estáveis durante oficinas de comunicação com celular.	Investimento
13	Ar condicionado	9	R\$ 2.500,00	R\$ 30.787,33	Para climatização das salas de aula	Investimento

14	Berimbau	8	R\$ 120,00	R\$ 960,00	Para aulas de educação física	Investimento
	TOTAL		R\$ 13.474,73	R\$ 295.092,54		

METAS A SEREM ATINGIDAS

Indicador	Meta (Ano I)	Parâmetro de Avaliação
Nº de sedes implantadas	4 (1 por bairro)	100% cumprido com contratos e fotos válidas; <75% = parcial; <50% = não cumprido.
Nº de atendimentos a jovens	2.800 em 24 meses (média de 120/mês)	100% cumprido se alcançado; 75-99% = parcial; <50% = não cumprido.
Nº de oficinas realizadas	32 (8 turmas de oficinas por bairro em 2 anos)	Validação via planejamento pedagógico, listas de presença e fotos.
Nº de jovens acompanhados	80 alunos bolsistas por ano (160 em 24 meses)	PACs individualizados e atualizados. <80% = descumprido.
Nº de intervenções urbanas realizadas	4	Registros fotográficos e relatórios de impacto. <100% = descumprido.

Nota:

Supervisão Clínico-Institucional: 8h/mês de supervisão, com registros em atas.

Divulgação: 3 materiais educativos/trimestre, conforme diretrizes de redução de danos.

Parâmetros Qualitativos: Integração comprovada com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e adesão ao Código de Conduta Ética (Anexo 12).

Os indicadores das ações previstas no âmbito dos LOTES 02 descrito no termo de referência, estão associados às metas quantificáveis e evidenciáveis,

distribuídas no prazo de vigência do Termo de Colaboração, na forma dos quadros já exibidos na Proposta de Trabalho aprovada por esta OSC e que constam também no item G deste Plano de Trabalho.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO, POR ETAPAS

[Acessar clicando no link aqui](#)

FABYA DOS REIS SANTOS

SÉRGIO CARDOSO SANTANA

Representante da OSC



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Cardoso Santana, Representante Legal da Empresa**, em 13/10/2025, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabya dos Reis Santos, Secretária**, em 13/10/2025, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00124989833** e o código CRC **90D69E60**.

Referência: Processo nº 093.1728.2025.0003184-00

SEI nº 00124989833