

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

Rede mulheres Empreendedoras

Edital de Chamamento Público Nº 005/2019 - Termo de Colaboração Nº 016/2019



SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E ESPORTE

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG

INSTRUMENTO DA PARCERIA:

Termo de Colaboração Nº 016/2019

Sumário

1. Identificação da OSC	3
2. Introdução	3
3. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	4
4. Impacto do benefício social	14
5. Transparência	14
8. Declaração	15
9. Anexos	16

1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Nome da OSC: Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG

CNPJ: 10.783.539/0001-18

Endereço: Alameda Pádua, Centro Empresarial Vela Branca, nº 335, sala 208, Pituba, Salvador – BA, CEP: 41.830-480.

Telefone:
71 99742-8460

E-mail
inpgbahia@gmail.com ou inpg@inpg.org.br

2. INTRODUÇÃO:

O presente **Relatório Final de Execução**, referente ao **Projeto Rede de Mulheres Empreendedoras**, executado pelo **Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG**, por meio do **Termo de Colaboração Nº 016/2019 – DOE 28/11/2019**, foi elaborado de acordo com o disposto no art.18 do Decreto Estadual nº 17.091/2016 que regulamenta o Marco Regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho do **Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG**, no cumprimento total do objeto da parceria definido no Plano de Trabalho, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, fornecendo ainda informações complementares, considerando o citado plano em seu 6º termo aditivo.

3. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS:

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS													
Planejamento do Projeto / Atividade		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta								
					OUT/22			NOV/22			DEZ/22		
					P	R	%	P	R	%	P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Ofertar capacitação orientada para o empreendedorismo feminino, fortalecendo iniciativas locais de mulheres empreendedoras e contribuindo para a formalização da atividade dessas micro e pequenas empreendedoras individuais.	Indicador 1: Nº de empreendimentos atendidos pela ação	Empreendi- mentos	Cadastro dos 78 empreendimentos atendidos (formais e informais)	78	78	100%	78	78	100%	78	78	100%
		Indicador 2: Nº de empreendimentos que apresentara m aumento no faturamento.	Empreendi- mentos	Cadastro inicial e cadastro final dos 78 empreendimento s com informações sobre os rendimentos iniciais e pós-projeto.	78	78	100%	78	78	100%	78	78	100%
AÇÃO	Ação 1: Promover a mobilização e apresentação do Projeto ao público alvo	Indicador 3: Nº de mobilizações realizadas	Mobilizações	11 mobilizações fichas de Inscrição e registro fotográfico das mobilizações	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

	Ação 2: Capacitação presencial – Oficinas com carga horária de 08 (oito) horas para mulheres empreendedoras na área de gestão de pequenos negócios.	Indicador 4: Nº de empreendedoras participantes das capacitações	Nº de empreendedoras participantes das capacitações	Empreendedoras	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Ação 3: Promover mostra de produtos e serviços das mulheres empreendedoras com carga horária mínima de 06 (seis) horas. Abrangendo os municípios de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana.	Indicador 5: Nº de mostras de produtos e serviços realizadas	Mostras de produtos e serviços	Relatório técnico de execução contendo informações detalhadas sobre a execução e os resultados obtidos das 8 mostras, constando também os registros fotográficos, depoimentos e pesquisa de satisfação das beneficiárias.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019														
	Ação 4: Elaborar vídeo aula (s) dos conteúdos abordados na capacitação em gestão de pequenos negócios e registros fotográficos das ações.	Indicador 6: Produtos entregues	Produtos	Pacote com vídeo aula, registros fotográficos das ações (feiras e capacitações) e apostila digital disponibilizada em página na internet.	---	---	---	---	---	---	01	01	100%	
Soma dos percentuais de alcance das metas por período.					---		---		---					
Desempenho por período					---		---		---					
Desempenho da parceria no período					Considerando a reprogramação das ações prevista no 6º Termo Aditivo de prazo ao Termo de Colaboração n. 016/2019, todas as ações foram dentro do período de execução da parceria.									

Legenda: P = Previsto; R = Realizado

b) Descrição ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Indicador nº 01: Cadastro dos 78 empreendimentos (empreendedoras) atendidos (formais e informais)

Como exposto nos relatórios de 1º ao 7º, ao que tange a execução do objeto, a entidade executora realizou e disponibilizou a COAMPE/SUDET/SETRE as fichas de 780 (setecentos e oitenta) empreendimentos (empreendedoras), destes foram acompanhadas conforme plano de trabalho 10% dos participantes, que serão abordados no “Indicador 02”.

Resultados alcançados:

Com a assessoria técnica, foi possível cadastrar 85 (oitenta e cinco) empreendedoras e destas acompanhar 78 (setenta e oito) empreendimentos.

Comprovação:

Anexo 01 – Formulário de cadastro utilizado:

<https://forms.gle/vqeLjYwwiPGqsDgS6>

Anexo 02 – Banco de dados do cadastro:

https://drive.google.com/drive/folders/19iL8dRRrXJCei3rT1Jx6iSGvzglbVPhp?usp=share_link

Indicador nº 02: Cadastro final dos 78 empreendimentos com informações sobre os rendimentos iniciais e pós- projeto.

Nos relatórios de 1º ao 7º, a entidade executora realizou e disponibilizou a COAMPE/SUDET/SETRE as fichas de 780 (setecentos e oitenta) empreendimentos (empreendedoras), com seu cadastro inicial, posteriormente foi dada assessoria técnica as empreendedoras, resultando em um cadastro final com 78 (setenta e oito) empreendedoras.

Resultados alcançados:

Com a assessoria técnica, foi possível cadastrar e apoiar 78 (setenta e oito) empreendimentos.

Comprovação:

Anexo 03 – Cadastro dos empreendimentos:

https://drive.google.com/drive/folders/1sHg4PTKVCj1xJyos9AeRegc-gc-QTHFz?usp=share_link

Ação 01 : Promover a mobilização e apresentação do Projeto ao público alvo

- Ação 100% concluída demonstrada a fase final no 7º relatório.

Ação 02:

Capacitação presencial – Oficinas com carga horária de 08 (oito) horas para mulheres empreendedoras na área de gestão de pequenos negócios.

- Ação 100% concluída demonstrada a fase final no 7º relatório.

Ação 03:

Promover mostra de produtos e serviços das mulheres empreendedoras com carga horária mínima de 06 (seis) horas.

- Ação 100% concluída demonstrada a fase final no 7º relatório.

Ação 04:

Elaborar vídeo aula (s) dos conteúdos abordados na capacitação em gestão de pequenos negócios e registros fotográficos das ações.

A entidade executora, realizou a aquisição do domínio www.empreendedorasbahia.com.br, no qual encontra-se disponível para gestão da COAMPE/SUDETE/SETRE, um portal com informações:

- **Sobre o projeto:** Descritivo sumário do projeto “Empreender Mulher – Rede de Mulheres Empreendedoras”;
- **Oficinas realizadas:** Registro fotográficos das 30 (trinta) oficinas;
- **Mostras realizadas:** Registro fotográficos das 11 (onze) mostras;
- **Curso Online:** Módulo para download e videoaulas divididas em 6 (seis) capítulos, sendo: Capítulo 1: Gênero e Raça; Capítulo 2: Gestão Administrativa e Planejamento; Capítulo 3: Gestão Financeira; Capítulo 4: Gestão de Operações; Capítulo 5: Mídias Digitais com Foco em Vendas e Capítulo 6: Formas de Atuação.
- **Depoimentos:** Registro de depoimentos de participantes das oficinas;
- **Notícias:** Link a ser atualizado pela COAMPE/SUDETE/SETRE, sobre informações relacionados ao empreendedorismo;
- **Contato:** Forma de ligação entre público externo com a COAMPE/SUDETE/SETRE

Gestão da Plataforma

Link: <https://manage.wix.com>

Login: rmebahia@gmail.com

Senha: Rme@2022

Login Youtube

Usuário: empreendermulherba@gmail.com

Senha: Embahia@22

4. IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL:

Podemos afirmar que mais de 780 beneficiárias foram atendidas pelo projeto, ou seja, 100% das mobilizações realizadas com êxito, possibilitando termos 100% da demanda, já capacitada dentro do conteúdo pedagógico proposto, com a realização de oficinas e 100% das mostras realizadas com sucesso, 78 (setenta e oito) empreendedoras acompanhadas com a realização de 100% da meta estabelecida e a disponibilização de videoaula (s) dos conteúdos abordados na capacitação em gestão de pequenos negócios e registros fotográficos das ações, através do portal www.empreendedorasbahia.com.br, concluindo 100% das ações previstas no respectivo termo.

Os depoimentos das participantes antes e depois das atividades de qualificação, demonstram a importância de ações desta natureza, provocam desde da melhoramento da auto estima, como o empoderamento das mesmas em empreender de forma técnica, diminuindo os riscos de insucesso e ampliando as oportunidades para as participantes.

5. TRANSPARÊNCIA:

Conforme estabelecido no parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 13.019/2014, o Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG, divulga na internet e em locais visíveis de sua sede social e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública, as informações que tratam o Termo de Colaboração nº 016/2019.

Encontra-se divulgado em nosso site: www.inpg.org.br

Na página específica do termo: <https://inpg.org.br/copia-tc-016>

6. ANEXOS

Anexos disponibilizados através de link em cada item específico do relatório.

7. DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório de Execução Final do Objeto - Termo de Colaboração Nº 016/2019 – DOE 28/11/2019 (Projeto Rede de Mulheres Empreendedoras), celebrado entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e o Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG.

Salvador (BA), 27 de dezembro de 2022.



Instituto de Projetos e Gerenciamento – INPG
CNPJ/MF Nº 10.783.539/0001-18
Profª. Zelma Barros
Diretora Executiva – INPG

ANEXOS

Devido ao tamanho dos arquivos foram disponibilizados via google drive nos links:

Anexo 01 – Formulário de cadastro utilizado:

<https://forms.gle/vqeLjYwwiPGqsDgS6>

Anexo 02 – Banco de dados do cadastro:

https://drive.google.com/drive/folders/19iL8dRRrXJCej3rT1Jx6iSGvzglbVPhp?usp=share_link

Anexo 03 – Cadastro dos empreendimentos:

https://drive.google.com/drive/folders/1sHg4PTKVCj1xJyos9AeRegc-gc-QTHFz?usp=share_link