



RELATÓRIO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 051/2024

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMUNIDADE CIDADANIA E VIDA - COMVIDA

2º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL

PERÍODO DE 08/01/2025 a 07/04/2025

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de **08/01/2025 a 07/04/2025**, tem como objetivo analisar o cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como a economicidade quanto ao desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº. 051/2024, celebrado entre esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação no Território de Irecê atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Verifica-se que o relatório entregue à Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social apresenta o seguinte período: **08/01/2025 a 07/04/2025**. A apresentação do relatório foi importante para a administração estadual verificar o andamento da execução do contrato. As metas pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao **2º trimestre** previsto no Contrato, bem como as despesas previstas e registradas pela Organização Social.

A Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída novamente Comissão para este fim, através da Portaria nº 080/2024, de 29 de novembro de 2024 e publicada no DOE de 30 de novembro de 2024 para designar os seguintes membros: Efsen Batista Lima, Albene Diciúla Piau Vasconcelos, Ana Paula Santos Ferreira, Diego Santana Leal, Edjane Santana de Oliveira, Eva Patrícia Bandeira de Mello, Rafaela Sessa e Virginia Moreira Almeida Costa.

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, situado à Rua Terêncio Dourado, nº 116 – Centro- Irecê/BA, CEP: 44.900.000 consiste em ofertar serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a Redes de Economia Solidária e Comércio Justo e Solidário, com vistas a incluir, socioprodutivamente, por meio do trabalho decente, pessoas com capacidade laboral através dos empreendimentos de economia solidária.

O serviço de Assistência Técnica prestada pelos Centros Públicos se dará através de uma organização lógica de dimensões necessárias para o desenvolvimento e busca pela sustentabilidade dos empreendimentos e redes atendidas, considerando: i) os territórios, suas potencialidades, vocações socioeconômicas e políticas públicas de desenvolvimento existentes; ii) a gestão dos empreendimentos, condições de autogestão e democracia interna, capacidade produtiva e seu plano de ação; iii) o produto, sua tecnologia, seu beneficiamento e agregação de valor; iv) o mercado, as condições de logística, marketing e comunicação e oportunidades de negócios; v) a articulação dos EES para o crédito, nas redes de comercialização, em lojas coletivas e centrais de cooperativas.

Desta forma, podemos considerar que deverão ser executadas serviços, pesquisas e atividades com vistas a prover os empreendimentos atendidos de informações e técnicas gerenciais e mercadológicas para alcançar os objetivos propostos pelo serviço de assistência técnica.

Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o Cesol com um contingente total de 15 pessoas. A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 128 empreendimentos e devem ter passado por processos de assistência técnica,

inserção de produtos nos mercados e agregação de valor.

3. Gestão do Contrato

O Contrato De Gestão N.051/2024 foi celebrado no DOE na data de 09/10/2024, no Processo SEI n.021.2131.2024.0005177-98. Contratante: Estado da Bahia/SETRE. Contratada: Comunidade Cidadania e Vidacom objeto: Gestão do Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, sediado no Centro Público de Economia Solidária, implantado no Território de Irecê do Estado da Bahia, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Edital de Seleção n. 008/2024. PRAZO: será de 03 (três) anos, a partir da sua assinatura. Preço: valor global R\$ 3.480.000,00 (três milhões quatrocentos e oitenta mil reais).

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, ao planejar as suas ações, objetivou propiciar ambiente favorável à elaboração e entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas pelas Organizações Sociais, os Relatórios de Prestação de Contas.

Consoante definido a partir da data da vigência do contrato em tela, a Contratada deverá apresentar, no período, os seguintes relatórios trimestrais e um relatório final, conforme cronograma.

ORDEM	PERIODO DE EXECUÇÃO	DATA LIMITE DE ENTRGEA
1º	08/10/2024 a 07/01/2025	14/01/2025
2º	08/01/2025 a 07/04/2025	14/04/2025
3º	08/04/2025 a 07/07/2025	14/07/2025
4º	08/07/2025 a 07/10/2025	14/10/2025
Relatório Anual	Ano de Execução 2025	30/01/2026

Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação elabora seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminha ao Superintendente da Sesol, o qual verifica e toma as providências de estilo.

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação se pauta no quanto apreciado no relatório apresentado pela Contratada - OS (Organização Social) enquanto fiel presunção da verdade, sendo subsidiado com elementos intrínsecos ao objeto de avaliação – cumprimento de meta e de cláusula contratual – no período referenciado. A sua redação final ocorre à conclusão da análise do relatório recebido, considerando, entretanto, que os documentos comprobatórios da execução das ações foram compartilhados com a Comissão de Acompanhamento e Avaliação via mídia digital e plataformas virtuais, a fim de que, complementarmente às informações inseridas no relatório de prestação de contas, possam ser devidamente analisados; além de constar do corpo do relatório apresentado, algumas fotografias, imagens de *cards*, gráficos, *prints* de tela, planilhas e comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da executante.

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

2º Relatório Técnico Trimestral do Contrato de Gestão nº 051/2024 – Período: 08/01/2025 A 07/04/2025

Tabela 01 – Comparativos entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados.

Nº	Indicador			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			Variável Pactuada	2º Trimestre		% Alcance	Pontuação Obtida
	Cód. Indicador	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro Avaliação de Desempenho	PESO	Pontuação Máxima		Meta	Realizado		
I - COMPONENTE FINALÍSTICO – CF											
CF 1.1	CF 1.1	1.1.1 - Empreendimentos da carteira do CESOL com EVE	$\frac{n^{\circ} \text{ de EES com EVE / } n^{\circ} \text{ de empreendimentos previsto}}{100}$	100% = 10 pontos < 100% 80% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	Número previsto de EES com EVE	16	20	100%	20
	CF 1.2	1.2.1 - Empreendimentos da carteira do CESOL com Planos de Ação	$\frac{(n^{\circ} \text{ de EES com Plano de Ação / } n^{\circ} \text{ de empreendimentos previsto})}{100}$	100% = 10 pontos 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	Número previsto de EES com Plano de Ação	16	20	100%	20
	CF 1.3	1.3.1 - Empreendimentos com assistência técnica prestada	$\frac{(n^{\circ} \text{ de EES com assistência técnica prestada / } n^{\circ} \text{ de empreendimentos previsto})}{100}$	100% = 10 pontos 100% e >= 90% = 9 pontos < 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	Número previsto de EES com assistência técnica recebida	64	65	100%	20
CF 2	CF 2.1	2.1.1 - Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais	$\frac{(n.^\circ \text{ de EES com produtos inseridos / } n.^\circ \text{ previsto de empreendimentos com produtos inseridos})}{100}$	100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	Número previsto de EES produtos inseridos	32	33	100%	20
CF 2	CF 2.2	2.2.1 - Empreendimentos com aspectos do produto/serviço melhorado	$\frac{(n.^\circ \text{ de EES com melhorias no produto / } n.^\circ \text{ previsto de EES com melhorias no produto/serviço})}{100}$	100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	Número previsto de EES com aspectos melhorados	32	40	100%	20

CF 2.3	CF 2.3	2.3.1 - Plano de Marketing para os produtos e serviços da Rede de Comercialização dos EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Plano Marketing elaborado com ateste de qualidade da SETRE	NA	NA	NA	NA
	CF 2.3	2.3.2 - Peças de comunicação e propaganda desenvolvidas e veiculadas	(nº de peças apresentadas n.º de peças previstas x 100)	100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	Peça de comunicação e marketing desenvolvida	06	06	100%	20
	CF 2.3	2.3.3 - Empreendimentos com redes sociais criadas e apoiadas	nº de EES apoiados n.º EES previsto x100	100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	2	20	Rede Social criada e com peças divulgação	32	33	100%	20
	CF 2.3	2.3.4 - Participação em Feiras de Economia Solidária/Agricultura Familiar/Exposições	Nº de feira com participação de EES do CESOL	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Nº de feira com participação de EES do CESOL	01	03	100%	20
	CF 2.3	2.3.5 - Resultado das vendas dos empreendimentos de economia solidária acompanhados pelo CESOL	Valor total comercializado pelos empreendimentos de economia solidária	NA	NA	NA	Receita de vendas em valor financeiro	IG	R\$ 297.283,19	IG	IG
	CF 2.3	2.3.6 - Empreendimentos com produtos inseridos em mercado institucional/compras públicas	Número absoluto	NA	NA	NA	Número de empreendimentos com produtos inseridos em mercado institucional	IG	07	IG	IG

	CF 2.3	2.3.7 - Número de empreendimentos comercializando com apoio do CESOL	N.º de EES apoiado	NA	NA	NA	Número de empreendimentos comercializando	IG	21	IG	IG
CF 3	CF 3.1	3.1.1 - Empreendimentos inseridos em Redes de comercialização	Nº de EES participante da rede nº de EES previsto x 100	100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	< 2	20	Nº previsto de EES participante da rede	32	32	100%	20
	CF 3.2	3.2.1 - Cooperativa constituída com fins de comercialização	Número absoluto	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Nº previsto Cooperativas centrais existentes com fins de comercialização e com atuação no território do CESOL	NA	NA	NA	NA
	CF 3.3	3.3.1 - Manutenção de Fundo Rotativo Solidário com participação dos EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Fundo Rotativo em operação	NA	NA	NA	NA
	CF 3.4	3.4.1 - Número de empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas pelos CESOL	Nº de empreendimentos atendidos comercializando nas lojas nº de empreendimentos previstos para atendimento x 100	100% = 10 pontos < 100% e >= 90% = 9 pontos 90% e >= 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	< 2	20	Nº previsto de empreendimentos comercializando em espaços coletivos apoiados pelo CESOL	32	32	100%	20
	CF 3.5	3.5.1 - Eventos de estímulo ao consumo responsável	Número absoluto	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Nº previsto de evento	01	01	100%	20
CF 4	CF 4.1	4.1.1 - Número de empreendimentos com informações atualizadas	Número absoluto	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	2	20	Número de empreendimentos com informações atualizadas	32	40	100%	20
	CF 4.2	4.2.1 - Percentual de beneficiários com informações atualizadas	(n.º de beneficiários com informações atualizadas/nº de beneficiários atendidos) x 100	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	2	20	Percentual de beneficiários com informações atualizadas	100%	100%	100%	20
	CF 4.3	4.3.1 - Relatório com a evolução da renda dos EES	(renda T1/renda T0 - 1) x 100	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	2	20	Percentual de incremento da renda produtiva familiar verificada	NA	NA	NA	NA
		4.3.2 - Diagnóstico do impacto do CESOL no território com foco nos beneficiários	Número do diagnóstico	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Diagnóstico realizado e publicado	NA	NA	NA	NA
CF 5	CF 5.1	5.1.1 - Fomento de política pública municipal em economia solidária	Número de ações de fomento	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Número de ações previstas	01	02	100%	20
	CF 5.2	5.2.1 - Realização de evento formativo em economia solidária	Número absoluto	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Nº previsto de evento	NA	NA	NA	NA
	CF 5.3	5.3.1 - Plenária com EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Plenária Prevista	NA	NA	NA	NA

	CF 5.4	5.4.1 - Qualificação da equipe do CESOL	(nº de pessoas qualificadas da equipe do CESOL / nº de pessoas contratadas pelo CESOL) x 100	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	2	20	Percentual da equipe CESOL qualificada	NA	NA	NA	NA
CF 6	CF 6.1	6.1.1 - Assistência técnica para os empreendimentos que atuam com resíduos sólidos	Número de assistência técnica prestada para EES resíduo sólidos	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Nº de assistência técnica prevista para EES resíduos sólidos	01	01	100%	20
	CF 6.2	6.2.1 - Ações de Fomento para coleta seletiva nos municípios atendidos pelo CESOL	Número de ações de fomento	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Nº de ações de fomento para coleta seletiva	02	02	100%	20
	CF 6.3	6.3.1 - Estruturação de rede com EES que atuam com resíduos sólidos no território	Número absoluto	NA	2	20	Rede de Resíduos Sólidos	IG	02	IG	IG
CF 7	CF 7.1	7.1.1 - Empreendimentos com orientações para acesso ao microcrédito	Número absoluto	1 = 10 pontos 0 = 0 ponto	2	20	Nº de empreendimentos orientados com acesso ao crédito Microcrédito	16	16	100%	20
	CF 7.2	7.2.1 - Empreendimentos encaminhados para o microcrédito (meta condicionada ao empreendimento)	(nº de EES encaminhado para microcrédito/nº de EES que demandam microcrédito)x100	NA	NA	NA	Nº de empreendimentos encaminhados para acesso ao crédito Microcrédito	IG	00	IG	IG
	CF 7.3	7.3.1 - Empreendimentos que acessaram o microcrédito (meta condicionada ao empreendimento)	(nº de EES que acessaram o microcrédito/nº de EES encaminhados para microcrédito)x100	NA	NA	NA	Nº de empreendimentos que acessaram o crédito Microcrédito	IG	00	IG	IG
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE GESTÃO (C)						340	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DO COMPONENTE GESTÃO (D)				340
PERCENTUAL DE ALCANCE DO COMPONENTE GESTÃO (D/C)						100%	ÍNDICE DO COMPONENTE GESTÃO - ICG				1,0

	Indicador			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			Variável Pactuada	2º Trimestre		% Alcanç e	Pontua ção Obtida
	Cod. Indica dor	Nome Do Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro Avaliação de Desempenho	Peso	Pontuação Máxima		Meta	Realizado		
II - COMPONENTE DE GESTÃO – CG											
CG1	CG 1.1	1.1.1 - Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total de despesas em conformidade de total de despesas efetivas no Relatório de Prestação de contas x 100	100% = 10 pontos < 100% = 0 pontos	1	10	Percentual de conformidade das despesas	100%	100%	100%	10
CG 2		1.2.1 – Limite de Gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto limite percentual de execução do orçamento de pessoal x 100	< 80% = 10 pontos > 80% = 0 pontos	1	10	Limite de percentual de execução do orçamento de pessoal	80%	80%	100%	10
	CG 2.1	2.1.1 - Aplicação de regulamento de compras	(nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ nº de processos de compras verificados no período) x 100	100% = 10 pontos <100% = 0 pontos	1	10	Percentual de processo de compras conformes	100%	100%	100%	10

CG 2	CG 2.2	2.2.1 - Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos	(nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/ nº de postos de trabalho verificados) x 100	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0 ponto	1	10	Percentual de postos ocupados de acordo com o perfil exigido	100%	100%	100%	10
	CG 2.2	2.2.2 - Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	(nº de postos de trabalho ocupados/ nº de postos de trabalho previsto) x 100	100% = 10 pontos < 100% e > = 90% = 9 pontos < 90% e > = 80% = 8 pontos < 80% = 0	1	10	Percentual de ocupação dos postos de trabalho	100%	100%	100%	10
CG3	CG 3.1	3.1.1 - Prestação de contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	Número previsto de Relatório de Prestação de Contas	01	01	100%	10
	CG 3.2	3.2.1 - Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos aos Conselhos da OS	1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	Número previsto de Relatório de Prestação de Contas Anual	NA	NA	NA	NA
		3.3.1 - Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	00	00	100%	10
	CG 3.3	3.3.2- Responsabilização de irregularidades pelos órgãos de controles	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc.	1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle	00	00	100%	10
	CG 3.3	3.3.3 - Pesquisa de Satisfação	Número absoluto	1 = 0 ponto 0 = 10 pontos	1	10	Pesquisa de Satisfação realizada	01	01	100%	10

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA DO COMPONENTE GESTÃO (C)	90	TOTAL PONTUAÇÃO OBTIDA DO COMPONENTE GESTÃO (D)	90
PERCENTUAL DE ALCANCE DO COMPONENTE GESTÃO (D/C)	100%	ÍNDICE DO COMPONENTE GESTÃO - ICG	1,0
ID TRIMESTRAL (1,0*0,7) + (1,0*0,3)	1,0		

NA: Não se aplica no trimestre.

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

CF.1 - Prestar assistência técnica com vistas a melhorar as condições de gestão e gerenciamento do EES

CF 1.1.1 Empreendimentos da carteira do CESOL com EVE

Relata a contratada que no 2º trimestre de execução do novo contrato de gestão a equipe do Cesol Irecê realizou 20 (vinte) EVE junto aos empreendimentos.

As comprovações foram encaminhadas, via pen drive, anexos ao Relatório de Prestação de Contas.

	NOME DO EES	DATA DA ATIVIDADE	AÇÃO REALIZADA
4	Associação Comunitária de Salobro	25/02/2025	Elaboração do EVE utilizando dados representativos de um dos produtos comercializados pelo EES durante os trimestres anteriores
5	Grupo Mel da Rocha	24/01/2025	Levantamento junto com grupo de dados e elaboração do EVE considerando todos os investimentos e custos presentes no processo produtivo do mel
6	Associação de Apicultores e Melipicultores de Salobro	25/02/2025	Levantamento junto com a associação de dados e elaboração do EVE considerando todos os investimentos e custos presentes no processo produtivo do mel
7	Associação de Assistência à Pessoa Idosa – AAPI do Achado	16/01/2025	Coleta dos dados junto ao grupo, com auxílio de pesquisa via internet sobre os preços dos investimentos em relação às EVAS mediduais
8	Grupo Fios e Artes	24/02/2025	Coleta dos dados junto ao grupo, com auxílio de pesquisa via internet sobre os preços dos investimentos em relação ao artesanato
9	Associação Comunitária Mista Produtores Rurais de Caldeirão das Gemas de Palmeiras	25/02/2025	Elaboração do EVE utilizando dados representativos de um dos produtos comercializados pelo EES durante os trimestres anteriores
10	Associação Familiar Remanescente de Quilombola da Comunidade de Malhada e Olho D'água	19/02/2025	Levantamento e preenchimentos dos dados referentes aos investimentos e custos envolvidos na produção do óleo de coco babacu comercializado pelo EES
11	Associação Mulungu do Sol	17/03/2025	Levantamento e preenchimentos dos dados referentes aos investimentos e custos envolvidos na produção dos principais artesanatos comercializados pelo EES durante o trimestre vigente
12	Grupo de Mulheres de Legião	20/03/2025	Elaboração do EVE a partir de dois produtos comercializados pelo EES com base nos investimentos e custos envolvidos em cada cadeia produtiva
13	Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Mandacaru	30/01/2025	Levantamento de dados e elaboração do EVE considerando todos os investimentos e custos presentes no processo produtivo do mel
14	Grupo Raízes Culturais de Artesanato de Lagoa Nova	20/01/2025	Coleta dos dados junto ao grupo, com auxílio de pesquisa via internet sobre os preços dos investimentos em relação ao corte e costura
15	Associação Rural de Mulheres de Caldeirão	05/02/2025	Coleta dos dados junto ao empreendimento para elaboração do EVE, com auxílio de pesquisa via internet sobre os preços dos investimentos em relação ao corte e costura
16	Associação Comunitária Nova Esperança	20/02/2025	Levantamento dos dados e elaboração do EVE considerando todos os investimentos e custos presentes no processo produtivo do mel
17	Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Eureka	04/02/2025	Confeção do EVE a partir de todos os investimentos e custos passados pelos associados no processo produtivo do mel
18	Grupo Respostas	31/03/2025	Elaboração do EVE realizado a partir dos dados disponibilizados pelo grupo em todo seu processo produtivo, utilizando como base a matéria-prima principal, garrafas PET
19	Grupo Informal Espaço Ateliê	07/02/2025	Elaboração do EVE através de uma pesquisa de mercado junto com o EES, envolvendo todos os custos no processo construtivo
20	Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares da Comunidade Quilombola de São Bonito	26/02/2025	Coletas do dado junto com EES com todos os custos fixos, variáveis e investimento
21	Associação de Mulheres de Agricultores da Descoberta e Regiões Adjacentes da Comunidade Quilombola	21/03/2025	Para elaboração do EVE foi feita uma análise de mercado, uma avaliação dos custos construtivos, que envolve todos os custos fixos, variáveis e investimento
22	Associação Comunitária dos Respostas de Quilombolas José Dupla de Feltos	19/02/2025	Levantamento dos dados e elaboração do EVE considerando todos os investimentos e custos presentes no processo produtivo
23	Associação Comunitária Vida Nova dos Remanescentes Quilombolas de Baixa das Cabeças	26/02/2025	Para elaboração do EVE foi feita uma análise de mercado, uma avaliação dos custos construtivos, que envolve todos os custos fixos, variáveis e investimento

CF 1.2.1 - Empreendimentos da carteira do CESOL com Planos de Ação

A Contratada informa que, no 2º trimestre, foram atualizados e/ou elaborados 20 Planos de Ação.

	NOME DO EE	DATA DA ATIVIDADE	AÇÃO REALIZADA
1	Associação Comunitária de Saldor	25/02/2025	Orientação com a Nutricionista em Boas Práticas na Alimentação
2	Grupo Mel de Roca	24/01/2025	Realização de confecção de rótulos e inserção do Mel
3	Associação de Agricultores e Meliponicultores de Saldor	25/02/2025	Elaboração de Ofício para conseguir as Meliponídeos
4	Associação de Assistência à Pessoa Idosa – AAPID do Achado	16/01/2025	Entrega do Fundo Rotativo Solidário
5	Grupo Fios e Artes	24/02/2025	Inserção de Produtos na Loja Solidária do CESOL Urcã
6	Associação Comunitária Mistra Produtores Rurais de Caldeirão dos Gatos de Palmeiras	26/02/2025	Atualização dos dados cadastrais do EEB
7	Associação Familiar Remanescente de Quilombola da Comunidade de Malhada e Olho D'água	19/02/2025	Acompanhamento Nutricional; elaboração da Tabela Nutricional e Confecção/Atualização da Logomarca
8	Associação Mulungu do Sol	17/03/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal e atualização dos dados cadastrais do EEB
9	Grupo De Mulheres de Lagoinha	20/03/2025	Adesão do EEB, cadastro dos dados do Grupo no CAD Cidadão e criação da Logomarca
10	Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Mandacaru	30/01/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal
11	Grupo Raízes Culturais de Artesanato de Lagoa Nova	20/01/2025	Criação da rotulagem do sabão em barra e em pasta
12	Associação Rural de Mulheres de Caldeirão	05/02/2025	Elaboração do EVE e atualização do CAD Cidadão
13	Associação Comunitária Nova Esperança	20/02/2025	Adesão do empreendimento, criação da logomarca e elaboração do EVE
14	Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Eureka	04/02/2025	Atualização da logomarca
15	Grupo Reconectar	31/03/2025	Adesão do empreendimento, criação da logomarca e elaboração do EVE
16	Grupo Informal Elas,te,Atê	07/02/2025	Adesão do empreendimento na carteira ativa do CESOL e elaboração do EVE
17	Associação qas Pequenos Produtores e Agricultores Familiares da Comunidade Quilombola de São Bonto	26/02/2025	Adesão do empreendimento na carteira ativa do CESOL e elaboração do EVE
18	Associação de Mulheres de Agricultores de Descoberta e Regiões Agricultura da Comunidade Quilombola	21/03/2025	Elaboração do EVE
19	Associação Comunitária qas Reconectar de Quilombolas José Quilombolas de Petosa	19/02/2025	Adesão do empreendimento na carteira ativa do CESOL e elaboração do EVE
20	Associação Comunitária Vidas Novas dos Reconectar Quilombolas de Belém das Caieiras	26/02/2025	Produção de Sequilho de Pinha e Elaboração do EVE

Os Planos de Ação elaborados foram encaminhados, via pen drive, para comprovação.

CF 1.3.1 - Empreendimentos com assistência técnica prestada

O período que ocorreu esse trimestre em questão foi satisfatório, pois pode realizar visitas, inserções e intercâmbios. As atividades para os grupos que atuam com a agricultura familiar ou precisa diretamente das plantações, o tempo de seca não colaborou, comprometendo, desta forma a colheita. Desta forma o artesanato tem sido a saída, onde houve uma melhor procura para a comercialização, embora a capacidade produtiva seja reduzida, contando mais fortemente com as encomendas.

Relata a contratada que foram realizadas 65 (sessenta e cinco) assistências técnicas pela equipe do Cesol Irecê, no 2º trimestre.

Abaixo segue as assistências realizadas aos 65 empreendimentos conforme rege o contrato. Vale salientar que todas as comprovações foram enviadas via pen drive.

	NOME DO EES	DATA DA ATIVIDADE	AÇÕES REALIZADAS
1	Associação de Mulheres em Ação de Aguada Nova	08/01/2025	Realização de ajustes na produção
2	Associação Comunitária de Salobro	25/02/2025	Diálogo de Boas Práticas na Alimentação com a Nutricionista
3	Associação dos Apicultores e Melanizadores de Salobro	25/02/2025	Ofício para as Caixas de Melanização
4	Associação Cultural Beneficente de Barreiros	20/01/2025	Inserção de produtos na Loja Solidária do CESOL Irecê
5	Associação Quilombola dos Produtores de Sacorôro	20/01/2025	Produção de geleias de umbu e seringueira
6	Associação Quilombola de Lapinha	29/01/2025	Produção de doces e geleias
7	Associação Alto Bonito	06/02/2025	Diálogo sobre o Curso de Capacitação de Panificação
8	Associação de Assistência à Pessoa Idosa – AAPI do Achado	16/01/2025	Entrega do Fundo Rotativo Solidário
9	Grupo Fios e Artes	24/02/2025	Inserção de produtos na Loja Solidária do CESOL Irecê
10	Grupo Comunidade Terapêutica	02/02/2025	Curso de Captação
11	Grupo Mulheres Que Criam	07/02/2025	Exposição de produtos na Feira de Economia Solidária do Mineirão Irecê
12	Grupo Mel da Roça	24/01/2025	Confeção de rótulos novos
13	Grupo Nara Doces	06/02/2025	Orientação Nutricional e Rotulagem nova
14	Grupo Artesãs de Irecê	19/03/2025	Orientação sobre a confecção de Colares
15	Associação de Assistência à Pessoa Idosa – AAPI do Barro Alto	13/03/2025	Diálogo sobre a produção de sabonetes artesanais com ervas medicinais
16	Associação dos Produtores do Grama	14/03/2025	Diálogo sobre a produção de rapadura para inserção
17	Grupo Lajane Vinagre de Maçã	19/03/2025	Boas Práticas na Alimentação com a Nutricionista
18	Associação e Grupo Açanga Meu Esporte	17/02/2025	Orientação sobre comercialização e cultura

			para acesso ao Fundo Rotativo Solidário
33	Grupo de Artesãs de Mulungu do Morro	21/01/2025	Diagnóstico da produção e comercialização, diálogo sobre o EVE e alinhamento de possíveis ações
34	Grupo Rose Artes	30/01/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal
35	Grupo Mãos Que Acreditam	06/02/2025	Diagnóstico da produção e comercialização e diálogo acerca da elaboração do EVE
36	Associação Agrícola União São Bento	18/02/2025	Identificar desafios enfrentados pelos associados e diagnóstico econômico por meio do Estudo de Viabilidade Econômica (EVE)
37	Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Eureca	04/02/2025	Alinhamento para a realização do intercâmbio de panificação, diagnóstico econômico através do EVE e atualização do CAD Cidadão
38	Associação Comunitária Nova Esperança	20/02/2025	Apresentação Institucional para inserção do empreendimento solidário a carteira ativa do CERR
39	Associação dos Produtores Rurais de Capim Duro	10/02/2025	Diálogo com os associados em relação às dificuldades com equipamentos, problemas estruturais e alinhamento para futuras ações
40	Associação Rural de Mulheres de Caldeirão	05/02/2025	Diálogo com foco em incentivar o empreendimento a criar as redes sociais, coleta dos dados para confecção do EVE e atualização do CAD Cidadão
41	Cooperativa Recicla Irecê	19/02/2025	Identificar e discutir as necessidades atuais da cooperativa, propondo melhorias para suas operações, levantamento dos dados para elaboração do EVE e atualização do CAD Cidadão
42	Cooperativa Serrana	13/03/2025	Diálogo com objetivo de propor ao empreendimento a escolha entre duas formas de assistência: coletiva, enquanto cooperativa, ou separada, por grupos informais
43	Grupo Arte em Couro	17/02/2025	Visita com objetivo formar parceria entre o empreendimento solidário e o CERR Território de Irecê

19	Associação Comunitária Mista Produtores Rurais de Caldeirão dos Gamas de Palmeiras	26/02/2025	Diagnóstico da produção e comercialização
20	Grupo de Mulheres de Lagoa Nova	20/03/2025	Apresentação Institucional e realização do cadastro do EES
21	Associação Familiar Remanescente de Quilombola da Comunidade de Malhada e Olho D'Água	19/02/2025	Acompanhamento com a Nutricionista
22	Associação Familiar Remanescente de Quilombolas das Comunidades de Gregório e Silvério	12/02/2025	Levantamento de dados para atualização do CAD Cidadão
23	Associação de Moradores do Distrito de Santo Inácio	31/01/2025	Fornecer apoio técnico durante a Exposição de Artesanatos e Culinária Local realizada pelo EES
24	Associação dos Agricultores de Poções e Vila	07/02/2025	Levantamento de dados para atualização do CAD Cidadão e alinhamento das futuras ações
25	Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Mandacaru	30/01/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal
26	Associação Mulungu do Sol	30/01 e 17/03/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal, atualização do CAD Cidadão e levantamento de informações para elaboração do EVE
27	Associação dos Trabalhadores Rurais do Povoado de Chibão	30/01/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal
28	Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Munduçu	30/01/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal
29	Associação dos Produtores Rurais do Povoado Quilombola de Baixa da Caramuru	30/01/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal
30	Associação dos Pequenos Produtores de Umburatinha dos Ingós	11/02/2025	Diagnóstico da produção e levantamento de dados para atualização do CAD Cidadão e elaboração do EVE
31	Associação de Povos Remanescentes de Quilombos de Umburatinha de Quilombo	03/02/2025	Diagnóstico da produção e comercialização, e levantamento de informações para atualização do CAD Cidadão e EVE
32	Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Lagoa dos Meninos	28/01/2025	Levantamento das assinaturas dos associados para conclusão do Projeto

44	Grupo Cachaça Serra da Estiva	31/01/2025	Acompanhar o processo de produção, cumprimento do plano de ação, atualização do CAD Cidadão e alinhamento para firmar parceria com o CESOL
45	Grupo Marques	27/03/2025	Produção de doce de leite cremoso com supervisão da nutricionista, para confecção da tabela nutricional e posteriormente elaboração da rotulagem do novo produto pelo marketing do CESOL, além da precificação realizada
46	Grupo Raízes Culturais de Artesanato de Lagoa Nova	20/01/2025	Diagnóstico econômico por meio do EVE, diálogo para criar redes sociais do empreendimento, além da atualização do CAD Cidadão
47	Grupo Renovação	27/02/2025	Apresentação Institucional para inserção do empreendimento solidário à carteira ativa do CESOL
48	Grupo Três Irmãs	31/01/2025	Acompanhar o processo de produção, cumprimento do plano de ação, realização da reativação do Instagram do grupo, além da atualização do CAD Cidadão e alinhamento para firmar parceria com o CESOL
49	Grupo Mulheres em Ação	30/01/2025	Intercâmbio de Produção de Sabão Artesanal
50	Grupo Informal Elizarte Ateliê	07/02/2025	Apresentação Institucional para inserção do empreendimento solidário à carteira ativa do CESOL
51	Associação Dos Pequenos Produtores E Agricultores Familiares Da Comunidade Quilombola De Sertão Bonito	26/02/2025	Apresentação Institucional para inserção do empreendimento solidário à carteira ativa do CESOL
52	Associação de Mulheres de Agricultores da Descoberta e Regiões Adjacentes da Comunidade Quilombola	21/03/2025	Acompanhar o processo de produção, além da atualização do CAD Cidadão e diálogo sobre o intercâmbio com a Associação de Mata do Milho de corte e costura
53	Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombolas José Dunga da Feltosa	18/02/2025	Apresentação Institucional para inserção do empreendimento solidário à carteira ativa do CESOL
54	Associação Comunitária Vida Nova dos Remanescentes Quilombola de Baixa das Cabaças	26/02/2025	Acompanhar a retomada das atividades de costura, com destaque para a fabricação de pano de prato e jogo americano, além de outras peças

			confeccionadas pela comunidade e as produções de sequinhos um novo produto produzido pelos associados, além das produções na agricultura
55	Associação Remanescente de Quilombo Mata do Milho	17/02/2025	Produção de pasta de alho e tempero com acompanhamento da Nutricionista do CESOL
56	Associação Remanescente Quilombola de Lagoa do Meio	24/01/2025	Produção de pasta de com acompanhamento da nutricionista do CESOL
57	Associação Remanescente de Quilombo de Sabino	18/02/2025	Acompanhar o processo de produção, cumprimento do plano de ação, além da atualização do CAD Cidadão e alinhamento para firmar parceria com o CESOL
58	Grupo MD Pajetes	21/03/2025	Elaborar o Banner para exposição na Feira das Mulheres na Cidade de João Dourado
59	APROAF	10/03/2025	Acompanhar o processo de produção, além da atualização do CAD Cidadão e alinhamento para firmar parceria com o CESOL
60	Associação Remanescente do Quilombo de Anglica	22/01/2025	Acompanhar o processo de produção, além da atualização do CAD Cidadão e alinhamento para firmar parceria com o CESOL
61	Associação Centro de Convivência e Experiência da Gameleira	10/03/2025	Produção de leite de arroz e barra de cereal com acompanhamento da nutricionista do CESOL
62	AMAD Arte Dourada	30/01/2025	Evento empoderamento feminino com a palestrante Maira Joyce, secretária da Secretaria da Mulher de Itapetininga
63	Associação Remanescente Quilombola Baixa do Lúcio	22/01/2025	Oficina de precificação dos produtos comercializados pelo EES
64	Grupo Informal Mulheres Vitoriosas da Macedônia	17/01/2025	Inserção dos temperos nos mercados convencionais da cidade de João Dourado com acompanhamento com agenda de vendas do CESOL
65	Grupo Garças Temperos	07/02/2025	Exposição dos Produtos na Feira da Economia Solidária no Mineirão

CF 2.1.1 - Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais

Relata a contratada que 33 empreendimentos de economia solidária assistidos pelo Cesol Irecê foram inseridos em mercados convencionais conforme demonstrado no quadro abaixo:

	NOME DO EES	DATA DA ATIVIDADE	PRODUTO/SERVIÇO	LOJA/COMERCIO/ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO
1	GRUPO MULHERES EM AÇÃO	27 DE MARÇO DE 2025	SABÃO LÍQUIDO ARTESANAL	MERCADO JJ
2	GRUPO MEL DA ROÇA	27 DE MARÇO DE 2025	MEL 3KG	MERCADO JJ
3	GRUPO MEL DA ROÇA	27 DE MARÇO DE 2025	MEL 500G	MERCADO JJ
4	CODETER	27 DE MARÇO DE 2025	MEL 255G	MERCADO JJ
5	GRUPO SERRA DA ESTIVA	27 DE MARÇO DE 2025	CACHAÇA 600ML	MERCADO JJ
6	ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO	27 DE MARÇO DE 2025	CACHAÇA 330ML	MERCADO JJ
7	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTES DE QUILOMBO DE LAPIINHA	27 DE MARÇO DE 2025	GELEIA DE GOIABA	MERCADO JJ
8	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTES DE QUILOMBO DE LAPIINHA	27 DE MARÇO DE 2025	DOCE DE GOIABA	MERCADO JJ
9	ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO	21 DE MARÇO DE 2025	CACHAÇA 1L	BAR PRORROGAÇÃO
10	GRUPO SERRA DA ESTIVA	21 DE MARÇO DE 2025	CACHAÇA 600ML	BAR PRORROGAÇÃO
11	ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO	21 DE MARÇO DE 2025	CACHAÇA 330ML	BAR PRORROGAÇÃO
12	GRUPO SERRA DA ESTIVA	21 DE MARÇO DE 2025	CACHAÇA 600ML	BAR PRORROGAÇÃO
13	GRUPO MEL DA ROÇA	21 DE MARÇO DE 2025	MEL 500G	BAR PRORROGAÇÃO
14	ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE ALAGOINHA	21 DE MARÇO DE 2025	CACHAÇA DO QUILOMBO 600ML	BAR PRORROGAÇÃO
15	GRUPO DAW	21 DE MARÇO DE 2025	CACHAÇA DE GENGIBRE 330ML(CANABRAVA)	BAR PRORROGAÇÃO
16	LAPIINHA			
17	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTES DE QUILOMBO DE LAPIINHA	07 DE MARÇO DE 2025	DOCE DE GOIABA	MERCADO TERRA E SABOR
18	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO DE LAPIINHA	07 DE MARÇO DE 2025	GELEIA DE GOIABA	MERCADO TERRA E SABOR
19	APITRAM	07 DE MARÇO DE 2025	MEL 270G	MERCADO TERRA E SABOR
20	APITRAM	07 DE MARÇO DE 2025	MEL 500G	MERCADO TERRA E SABOR
21	GRUPO MEL DA ROÇA	06 DE MARÇO DE 2025	MEL 500G	BV FARMACIA
22	APITRAM	06 DE MARÇO DE 2025	MEL 275G	BV FARMACIA
23	ACAFAÇO GAMELEIRA	06 DE MARÇO DE 2025	ACAFAÇO 100G	BV FARMACIA
24	APITRAM	20 DE MARÇO DE 2025	MEL 500G	BV FARMACIA
25	GRUPO MEL DA ROÇA	20 DE MARÇO DE 2025	MEL 500G	BV FARMACIA
26	FAZENDA GAMELEIRA	20 DE MARÇO DE 2025	ACAFAÇO 100G	BV FARMACIA
27	AAPIVARG	20 DE MARÇO DE 2025	EXTRATO DE PROPOLIS	BV FARMACIA
28	APITRAM	20 DE MARÇO DE 2025	MEL 3KG	BV FARMACIA
29	GRUPO MULHERES EM AÇÃO	31 DE MARÇO DE 2025	SABÃO LÍQUIDO	MERCADO MORAIS
30	GRUPO RAÍZES CULTURAIS DE ARTESANATO DE LAGOA NOVA	31 DE MARÇO DE 2025	SABÃO EM BARRA	MERCADO MORAIS
31	ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE	31 DE MARÇO DE 2025	DOCE DE GOIABA	MERCADO MORAIS
32	ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE LAPIINHA	31 DE MARÇO DE 2025	GELEIA DE GOIABA	MERCADO MORAIS
33	CODETER	31 DE MARÇO DE 2025	MEL DE MANDACARÁ	MERCADO MORAIS



Inserção Mercado Terra e Sabor

Inserção Mercado JJ

Inserção BV Farmácia

CF. 2- Prestar assistência técnica para comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo Cesol

CF 2.2.1 - Empreendimentos com aspectos do produto/serviço melhorado

As melhorias realizadas pela equipe do Cesol Irecê no 2º trimestre foram na rotulagem dos produtos, tabela nutricional, padronização no preparo do pão francês, boas práticas no manejo de produtos agroecológicos dentre outros.

O quadro a seguir demonstra algumas melhorias realizadas. As comprovações foram encaminhadas via pen drive.

	NOME DO EE	DATA DA ATIVIDADE	PRODUTO	MELHORIA REALIZADA
3	Grupo Artesãos do Irecê	19/03/2025	Caixas Decoradas	Caixas com mais detalhes e cores combinando
3	Associação e Grupo Arênia Meu Esporte	17/03/2025	Berimbau	Confecção de Berimbau em miniature para exposição
3	Associação de Assistência à Pessoa Idosa – AAPI Rolo, 2 Barro Alto	13/03/2025	Plantas Medicinais	Plantio em vasos plásticos para melhor visualização
4	Associação de Alto Bonito	06/02/2025	Pão	Melhorar no visual do pão através do aspecto escurecido
6	Associação dos Produtores do Grama	14/03/2025	Rapadura	Padronização do tamanho das rapaduras
6	Associação Comunitária de Seloiro	25/02/2025	Tempero	Embalagens adequadas para o Tempero com rotulagem
7	Grupo Mel de Roca	24/01/2025	Rótulos	Atualização dos rótulos
8	Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Seloiro	25/02/2025	Novas embalagens	Embalagens com 3,400 Kg
8	Associação de Assistência à Pessoa Idosa – AAPI do Achado	16/01/2025	Pão	Pães com diversidade de sabores e formatos
10	Grupo Rios e Arte	24/02/2025	Bolsa	Bolsas de crochê com vários designs
11	Associação Comunitária Mista Produtores Rurais de Caidelão das Gamas de Palmeiras	26/02/2025	Tabela Nutricional do Mel	Atualização das informações nutricionais do produto
12	Grupo de Mulheres de Laguito	20/03/2025	Logomarca	Criação da Logomarca do Grupo
13	Associação Familiar Remanescente de Quilombola da Comunidade de Malhada e Olho D'Água	19/02/2025	Logomarca	Atualização/Confecção de uma nova logomarca trazendo aspectos característicos das comunidades
14	Associação de Moradores do Distrito de Santo Inácio	31/01/2025	Pesos de Ponto	O EEB passou a confeccionar pesos de pontos a partir de técnica de crochê
16	Associação Familiar Remanescente de Quilombolas das Comunidades de Gregório e Silvério	12/02/2025	Sede e Cozinha Comunitária	Finalização de obra de construção do espaço físico do EEB
18	Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Mandacaru	30/01/2025	Rótulos	Melhorar na qualidade de impressão gráfica dos rótulos
17	Associação Mulungu do Bol	17/03/2025	Artesanatos em Macramê	O EEB passou a confeccionar peças de roupas a partir de técnica de Macramê
18	Grupo de Artesãs de Mulungu do Moro	21/01/2025	Bolsa de Crochê	Inserção de cores e nova modelagem
19	Grupo Rose Artes	30/01/2025	Bolsa de Folha de Lúcia	Acréscimo de detalhes feitos com folha de bananeira

20	Grupo Mãos Que Acreditam	06/02/2025	Etiquetas para os artesanatos	Confeção de novas etiquetas
21	Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Eureka	04/02/2025	Logomarca	Melhoramento da logomarca
22	Associação Rural de Mulheres de Caldeirão	05/02/2025	Almofada	Foi criado almofada com a cobertura de fuxico em retalhos de tecido
23	Associação Comunitária Nova Esperança	20/02/2025	Logomarca	Criação da nova logomarca
24	Grupo Raízes Culturais de Artesanato de Lagoa Nova	20/01/2025	Produtos de Sabão	Criação da rotulagem do sabão de barra e em pasta
25	Grupo Três Irmãs	31/01/2025	Artesanato em balcão	Criação dos artesanatos de balcão em miniaturas
26	Grupo Requeijado	27/02/2025	Logomarca	Criação da nova logomarca
27	Cooperativa Serrana	13/03/2025	Doce de Leite Cremoso	Criação do Doce de Leite Cremoso
28	Grupo Marques	27/03/2025	Logomarca	Atualização da logomarca
29	Grupo Arte em Couro	17/03/2025	Avental de churrosqueiro	Criação de um avental para Churrosqueiros
30	Associação Agrícola União São Bento	18/02/2025	Produtos orgânicos	Produção de produtos orgânicos certificados
31	Grupo Informal Supa Ateliê	07/02/2025	Bonecas Temáticas	Criação de um novo produto
32	Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares da Comunidade Quilombola de São Bonito	26/02/2025	Cesto de Palha de Banana	Melhorou o acabamento dos cestos
33	Associação de Mulheres de Agricultores da Descoberta e Regiões Adjacentes, Comunidade Quilombola	21/03/2025	Peso de porta	Faz um novo design do peso de porta e melhorou o acabamento se tomando mais moderno
34	Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombolas José Quilombo de Felton	18/02/2025	Tomatinho Cereja	Nova embalagem de comercialização do produto
35	Associação Comunitária Vida Nova dos Remanescentes Quilombola de Baixa das Cabeças	26/02/2025	Sequiho	Diversificação do recheio do sabor dos sequinhos
36	Associação Remanescente do Quilombo de Aplicação	22/01/2025	Cesto	Melhoramento no acabamento das peças.
37	Associação Centro de Convivência e Experiência da Gamelaia	10/03/2025	Biscoito de Polvilho	Criação da nova rotulagem e tabela nutricional, para comercialização em mercados convencionais.
38	Associação Remanescente Quilombola de Lagoa do Meio	24/01/2025	Sequiho	Foi inserido recheio de doce de banana na fabricação dos sequinhos, dando mais sabor e agregando valor ao produto
39	APROAF	10/03/2025	Alho	O formato de comercialização

				que agora o alho está sendo vendido por unidade
40	Associação Remanescente Quilombola Baixa do Juruá	22/01/2025	Sabão em Pasta	Nova rotulagem mais moderna e sofisticada para dar mais visibilidade ao produto



Produto Melhorado: a identidade visual traz notoriedade para os empreendimentos, desta forma o Centro Público atendo a melhoria da rotulagem pensou junto com o EES na criação da marca que represente a Associação.

CF 2.3.1 - Plano de Marketing para os produtos e serviços da Rede de Comercialização dos EES atendidos pelo CESOL

Não se aplica ao trimestre.

CF 2.3.2 - Peças de comunicação e propaganda desenvolvidas e veiculadas

A contratada criou as 06 peças de comunicação e propaganda com o intuito de divulgar e difundir os serviços, produto e empreendimentos que fazem parte do Cesol Irecê através das redes sociais.

DATA DA REALIZAÇÃO	PEÇAS E PROPAGANDA DESENVOLVIDAS (SITE/BLOG)
10/04/2025	https://www.instagram.com/p/DG0ePHFMwh6/?fbclid=IwY2xjawJVZjleHRuA2FibQlxMAABHXR0VsCvWGAZrp0Dt8-0Etz9MqY_KIEoWALECirlYtMhzC5VAvdR-R6i0g_aem_1XZpayKUZjOmZ4XjvHODQ
08/02/2025	https://www.instagram.com/p/DFzzMNDub6S/?fbclid=IwY2xjawJVZ1JleHRuA2FibQlxMAABHThVbKOwKq6UdlwBKfda3WwxaO95FzeRoN9fuETX0LREI2np4LUIOZuLQA_aem_ipgfwX-s3suR-lobTyYSIg&img_index=1
18/05/2025	https://www.instagram.com/p/DHWemBOSjG5/?fbclid=IwY2xjawJVZ5pleHRuA2FibQlxMAABHThVbKOwKq6UdlwBKfda3WwxaO95FzeRoN9fuETX0LREI2np4LUIOZuLQA_aem_ipgfwX-s3suR-lobTyYSIg
14/05/2025	https://www.instagram.com/p/DHMIbYUO6kf/?fbclid=IwY2xjawJVb9leHRuA2FibQlxMAABHbci1aO32T9Zi3_HE4uoQsplrT5TGqVaY0aj9gyY2L3lyngtBEn7VaERaw_aem_EXK-6r6Dj09s5JzcmYESIq
12/05/2025	https://www.instagram.com/p/DHGjhqM_Lz/?fbclid=IwY2xjawJVb9leHRuA2FibQlxMAABHUr_T37-wck1z1ocblldLVxIVPi6EUjk7wrVsQwNtTYGNbe7PckmSmV6cg_aem_7mJWh4rS5nQycAu1LWTasQ
13/05/2025	https://www.instagram.com/p/DHJvheFyE2T/?fbclid=IwY2xjawJVb9leHRuA2FibQlxMAABHXR0VsCvWGAZrp0Dt8-0Etz9MqY_KIEoWALECirlYtMhzC5VAvdR-R6i0g_aem_1XZpayKUZjOmZ4XjvHODQ

CF 2.3.3 - Empreendimentos com redes sociais criadas e apoiadas

A contratada criou e/ou apoiou as redes sociais dos empreendimentos assessorados uma vez que esta é uma importante ferramenta de divulgação para que os grupos possam difundir seus produtos bem como comercializar os mesmos.

Para além de criar e /ou apoiar, o Cesol tem conhecimento de que é preciso treinar e orientar os representantes dos empreendimentos para uma melhor eficácia nas publicações.

	NOME DO EES	DATA DA REALIZAÇÃO	REDE SOCIAL (@)
1	Grupo de artesãos <u>mocobeu</u>	12/05/2025	https://www.instagram.com/mocobeu.artes?igsh=MXMxNDNDZamikeWN2dw==
2	Associação Quilombola Lundus	10/04/2025	https://www.instagram.com/mocobeu.artes?igsh=MXMxNDNDZamikeWN2dw==
3	Grupo Delicias de Mandacaru	10/03/2025	https://www.instagram.com/delicia.de.mandacaru?igsh=emw0OHrhYml3NnEx
4	Associação de Assistência a Pessoas Idosas – AAPI	12/05/2025	www.instagram.com/aapi_associscao
5	Associação Olhos Dagua	20/03/2025	https://www.instagram.com/assoc.olhosdagua?utm_source=qr&igsh=MWhjdG81ODhudXdjYQ==
6	Grupo Marques	20/02/2025	https://www.instagram.com/grupomarques01?utm_source=qr&igsh=eDhtdGU3OGpjbzI0
7	Associação Eureca	30/03/2025	https://www.instagram.com/eureca.associacao?utm_source=qr&igsh=dXJ2bXFvNXZjNDY=
8	Asso. Mulheres de caldeirão	02/03/2025	https://www.instagram.com/caldeirao.mulheres?igsh=ZTJmOXJlMmpkc2Nu
9	Grupo três irmãos	12/02/2025	https://www.instagram.com/oleceartesanato/
10	Grupo arte em Couro	18/03/2025	https://www.instagram.com/lucydeudafereira/
11	Grupo Raízes do sertão	30/03/2025	https://www.instagram.com/raizes.dosertao
12	Assoc. Salaminho	28/03/2025	https://www.instagram.com/salaminho.assoc?igsh=MWVviYzJ0bDVranppYQ==
13	Assoc. Quilombo de Barreiros	04/02/2025	https://www.instagram.com/quilombos.dosbarreirinhos?igsh=ZDh1d2ZuNGhkNjkw
14	Delicias da Rose	17/02/2025	https://www.instagram.com/ro.sedelicias




Figura Feira Economia Solidária no MINEIRÃO ATACADÃO



Figura_Equipe CESOL Irecê e Secretaria do Governo da Prefeitura Irecê na Feira da Mulher



Figura Turma de Comercialização Feira da Mulher Irecê

CF 2.3.5 - Resultado das vendas dos empreendimentos de economia solidária acompanhados pelo Cesol

Embora este indicador seja uma informação gerencial, O Cesol Irecê, no período de Janeiro à Abril/2025, acompanhou o resultado das vendas dos empreendimentos que comercializaram seus produtos através de mercados convencionais, vendas institucionais (PNAE), encomendas e em feiras realizadas nos municípios do estado e em demais eventos.

No trimestre a venda total foi de **R\$ 297.283,19**. Este resultado demonstra uma melhoria significativa dos Empreendimentos no que tange as vendas em comércios no geral, de encomendas e mercados (convencionais, institucionais, dentre outros), aumentando o faturamento mensal dos assistidos.

	NOME DO EE	VALOR (R\$)
1	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA UNIÃO DE SÃO BENTO	R\$ 6.202,00
2	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PONTA DA VÁRZEA	R\$ 8.180,00
3	ASSOCIAÇÃO CARCARÁ	R\$ 2.274,49
4	GRUPO ARTE EM COURO	R\$ 2.565,00
6	GRUPO RAÍZES CULTURAIS DE ARTEFANATO DE LAGOA NOVA	R\$ 1.190,00
8	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CAFIM DURO	R\$ 43.000,00
7	ASSOCIAÇÃO FLORES DO SEMIÁRIDO	R\$ 8.272,80
8	COOPERATIVA SERRANA	R\$ 18.354,00
8	GRUPO ACAFRÃO SERRANO	R\$ 8.084,50
10	GRUPO CACHAÇA SERRA DA ESTIVA	R\$ 960,00
11	ASSOCIAÇÃO DE EURECA	R\$ 51.000,00
12	GRUPO DELÍCIAS DA TATI	R\$ 4.500,00
13	GRUPO FAZENDA GAMELEIRA	R\$ 8.510,00
14	GRUPO DELÍCIAS DA ROSE	R\$ 6.000,00
15	GRUPO MARQUES	R\$ 3.000,00
16	GRUPO TRÊS IRMÃS	R\$ 860,00
17	ASSOCIAÇÃO DE SALVA VIDAS	R\$ 1.500,00
18	COOPERATIVA RECICLA IRECÊ	R\$ 3.800,00
19	GRUPO ENCANTO E ARTE	R\$ 850,00
20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOVA ESPERANÇA	R\$ 290,00
21	GRUPO ASSAÍAS RECICLAGEM	R\$ 5.388,00
22	AMAD	R\$ 1.575,00
23	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE QUILOMBOLA DE MATA DO MILHO	R\$ 2.240,00
24	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE QUILOMBOLA DE SABINO	R\$ 2.580,00
25	APROAF	R\$ 900,00
26	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E	R\$ 6.800,00

48	GRUPO GUERREIRAS EM AÇÃO	R\$ 700,00
49	AFITRAM	R\$ 3.380,00
50	GRUPO MULHERES QUE CRIAM	R\$ 100,00
51	AMMAN	R\$ 230,00
52	ASSOCIAÇÃO DE BARREIRINHOS	R\$ 100,00
53	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BARREIROS	R\$ 240,00
54	ASSOCIAÇÃO DE MELIPONICULTORES DE FAZ DE SALOBRO	R\$ 1.500,00
55	AAPI	R\$ 180,00
56	ASSOCIAÇÃO DE LAPINHA	R\$ 150,00
57	GRUPO COMUNIDADE TERAPEUTICA	R\$ 120,00
58	GRUPO MEL DA ROÇA	R\$ 830,00
59	GRUPO CASA DA ARTE	R\$ 4.000,00
60	GRUPO MÃOS QUE ACREDITAM	R\$ 835,00
61	GRUPO FIOS E ARTE	R\$ 650,00
62	ASSOCIAÇÃO DE MUNDUBI	R\$ 2.122,00
63	GRUPO MÃOS QUE ACREDITAM	R\$ 766,00
TOTAL		R\$ 297.283,19

	EXPERIÊNCIA DE GAMELEIRA	
27	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS JOSÉ DUNDA DA FEITOSA	R\$ 4.500,00
28	ASSOCIAÇÃO MULHERES DE AGRICULTORES DA DESCOBERTA E REGIÃO AÇUARENSE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA	R\$ 700,00
29	GRUPO DO PALETES	R\$ 1.800,00
30	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SERTÃO BONITO	R\$ 500,00
31	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE QUILOMBOLA DE ANGIÃO	R\$ 1.625,00
32	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE QUILOMBOLA LAGOA DO MEIO	R\$ 380,00
33	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE QUILOMBOLA BAIXA DO LUNGU	R\$ 1.000,00
34	GRUPO INFORMAL ELIZARTE ATELÊ	R\$ 4.050,00
35	GRUPO MULHERES EM AÇÃO	R\$ 1.650,00
36	GRUPO GENILSA TEMPEIROS	R\$ 47.705,40
37	MULHERES VIRTUOSAS DE MACEDONIA	R\$ 1.000,00
38	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO POVOADO QUILOMBOLA DE BAIXA DA CAINANA	R\$ 1.577,00
39	ASSOCIAÇÃO DE MULUNGU	R\$ 940,00
40	ASSOCIAÇÃO DE POVOS REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA DE DIONÍZIO	R\$ 5.760,00
41	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE UMBURANINHA DOS INGÓS	R\$ 1.500,00
42	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RURAIS EM CANUDOS	R\$ 1.500,00
43	GRUPO DE ARTESÃS DE MULUNGU DO MORRO	R\$ 1.540,00
44	GRUPO ROSE ARTES	R\$ 390,00
45	GRUPO MÃOS QUE ACREDITAM	R\$ 727,00
46	GRUPO SANTO INÁCIO	R\$ 2.400,00
47	ASSOCIAÇÃO FAMILIAR REMANESCENTE DE QUILOMBOLA DA COMUNIDADE DE MALHADA DE OLHO D'ÁGUA	R\$ 1.500,00

CF 2.3.6 Empreendimentos com produtos inseridos em mercado institucional – compras públicas

Meta: IG

Realizado: 07 / R\$ 28.532,80

Percentual de Alcance da Meta: IG

Embora este indicador seja uma informação gerencial, a contratada, no decorrer da execução do 2º trimestre, acompanhou 07 (sete) empreendimentos que inseriram e comercializaram seus produtos em mercados institucionais através do PNAE, conforme demonstrado no quadro a seguir:

	NOME DO EES	PRODUTO/SERVIÇO	ORGÃO	VALOR
1	ASSOCIAÇÃO FLORES DO SEMIARIDO	PAES DE SAL	PNAE	R\$ 8.272,80
2	AAPI	BOLO DE ABÓBORA E PAES	PNAE	R\$1.760,00
3	ASSOCIAÇÃO ALTO BONITO	PAES	PNAE	R\$ 500,00
4	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE QUILOMBOLA DE MATA DO MILHO	MELANCIA, PEPIÑO, CENOURA, CEBOLA, HORTALIÇAS, QUIABO, CANA, BANANA, FEIJÃO E PASTA DE ALHO	PNAE	R\$2.000,00
5	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VIDA NOVA DOS REMANESCENTES QUILOMBOLA DE BAIXA DAS CABAÇAS	COENTRO, ALFACE, PIMENTÃO, BATATA, DOCE E BATATINHA	PNAE	R\$ 5.000,00
6	AMMAN	PAES	PNAE	R\$ 2.000,00
7	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SALOBRO	PAES TEMPERO	PNAE	R\$ 9.000,00
TOTAL				R\$ 28.532,80

CF 2.3.7 - Número de empreendimentos comercializando com apoio do Cesol

Embora este indicador seja um índice gerencial, 21 (vinte e um) grupos assistidos comercializam com o apoio do Cesol conforme quadro abaixo:

	NOME DO EES	TIPO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO
1	APTIRAM	CESOL TABUNA
2	GRUPO SERRA DA ESTIVA	ESPAÇO SOLIDÁRIO
3	GRUPO DAW	ESPAÇO SOLIDÁRIO
4	APROAF	ESPAÇO SOLIDÁRIO
5	GRUPO MULHERES EM AÇÃO	ESPAÇO SOLIDÁRIO
6	GRUPO CASA DA ARTE	ESPAÇO SOLIDÁRIO
7	GRUPO MULHERES VIRTUOSAS DE MACEDONIA	ESPAÇO SOLIDÁRIO
8	ASSOCIAÇÃO TERCEIRA IDADE DE JOÃO DUARTE	ESPAÇO SOLIDÁRIO
9	GRUPO CERAMISTA DE XIQUE-XIQUE	ESPAÇO SOLIDÁRIO
10	GRUPO ARTE E MARCENARIA	ESPAÇO SOLIDÁRIO
11	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE QUILOMBOLA DE BAIXA CAINANA	ESPAÇO SOLIDÁRIO
12	GRUPO TRESTIMAS	ESPAÇO SOLIDÁRIO
13	GRUPO GUERREIRAS EM AÇÃO	ESPAÇO SOLIDÁRIO
14	GRUPO ORGANICOS DO QUINTAL	ESPAÇO SOLIDÁRIO
15	GRUPO GENILSA TEMPEIROS	ESPAÇO SOLIDÁRIO
16	CODETER	ESPAÇO SOLIDÁRIO
17	GRUPO AÇAFRAO SERRANO	ESPAÇO SOLIDÁRIO
18	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE QUILOMBOLA DE RIACHO	ESPAÇO SOLIDÁRIO
19	GRUPO ENCANTO E ARTE	MERCADO DAS ARTE
20	GRUPO ARTE E MARCENARIA	MERCADO DAS ARTE
21	APTIRAM	MERCADO DAS ARTE

CF.3 - Prestar assistência técnica para aumentar a capacidade de integração, cooperação e intercooperação dos empreendimentos atendidos pelo CESOL

CF 3.1.1 - Empreendimentos inseridos em Redes de comercialização

Relata a contratada que 32 empreendimentos foram inseridos na Rede Sertão de comercialização no decorrer do 2º trimestre. As cartas de adesão dos empreendimentos à respectiva rede e o regimento da mesma foram encaminhadas, via pen drive, ao 2º Relatório de Prestação de Contas.

	NOME DO EES	RESPONSÁVEL	PRODUTO/SERVIÇO
1	GRUPO INFORMAL ATELÊ DOS CROCHÊS	CÁTIA CUNHA DA SILVA	ARTESANATO
2	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EM AÇÃO DE AGUADA NOVA	LUCIANA DOURADO MESSIAS	ALIMENTAÇÃO
3	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SALOBRO	GESSIONILTON MARTINS DOS ANJOS	ALIMENTAÇÃO
4	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO DE MATO VERDE	JOSENILO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO
5	ASSOCIAÇÃO DE APLICADORES DO DISTRITO DE PAZ DE SALOBRO	EDVANGE JOSÉ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO
6	GRUPO QUILOMBO LA HORTALIÇAS DO CRUZEIRO	MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO
7	GRUPO ARTESÃS MAIAS	ELIETE LIMA DE ALMEIDA	ARTESANATO
8	GRUPO MEL DA ROÇA	ALAN KARDEC DE SOUZA PEREIRA	ALIMENTAÇÃO
9	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO GRAMA	LUIZ ALMEIDA GARCIA	ALIMENTAÇÃO
10	GRUPO MÃOS QUE ACREDITAM	TACIANA BORGES DA SILVA	ARTESANATO
11	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE SANTO INÁCIO	ELZI ALVES FALCÃO	ALIMENTAÇÃO/ARTESANATO
12	ASSOCIAÇÃO FAMILIAR REMANESCENTE QUILOMBO DA COMUNIDADE DE ALAGOINHA	ROSILEIA MAIA DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO
13	ASSOCIAÇÃO MULUNGU DO SOL	IRACEL MARIA DA FONSECA SOUZA	ARTESANATO
14	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO POVOADO DE CHICÃO	IANDRO ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO
15	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE UMBURANINHA DOS INGÓS	ELISSARIA DE SOUZA AMORIM	ALIMENTAÇÃO
16	ASSOCIAÇÃO QUILOMBO LA BAIXA CAINANA	INÊS MIRANDA DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO
17	GRUPO ROSE ARTES	DOMINGAS BATISTA DE SOUSA GOMES	ARTESANATO

18	COOPERATIVA RECICLA IRECÊ	MARLON DA SILVA BONFIM	SERVIÇOS DE RECICLAGEM
19	ASSOCIAÇÃO RURAL DE MULHERES DO CALDEIRÃO	JEANE EVANGELISTA DOS SANTOS	ARTESANATO
20	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO DE SALVA VIDAS	CLÉVIA RODRIGUES DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO
21	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	JOSIANE MESSIAS DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO
22	GRUPO AÇAFRÃO SERRANO	GEOVANDO ROMÃO DE SOUSA	ALIMENTAÇÃO
23	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE EURECA	GILCELIO DE SOUZA NUNES	ALIMENTAÇÃO
24	GRUPO RAÍZES CULTURAL DE LAGOA NOVA	NILVANETE NUNES ROCHA DE GENA	ARTESANATO
25	ASSOCIAÇÃO CARCARA	OLÁVIO ROCHA NETO	SERVIÇO RECICLAGEM
26	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO LAGOA DO BARRO	MARIA DAS DORES PEREIRA	ALIMENTAÇÃO
27	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO DE MATA DO MILHO	ANTONIA BARBOSA DA CRUZ	ALIMENTAÇÃO/ARTESANATO
28	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO DE LAGOA DO MEIO	ELISANGELA ALVES BATISTA	ALIMENTAÇÃO
29	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO DE SABINO	IZA DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO
30	GRUPO QUILOMBO LA ARTESÃS DE LUNDUS	EDIVALDO JOSE PEREIRA	ARTESANATO
31	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES DE TIRIRICA	IRACI NUNES DO CARMO	ALIMENTAÇÃO
32	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES AGRICULTORAS DO POVOADO DE MUNDINHO	MARIA IZABEL DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO

CF 3.2.1 - Cooperativa constituída com fins de comercialização

Não se aplica ao 2º trimestre

CF 3.3.1 - Manutenção de Fundo Rotativo Solidário com participação dos EES atendidos pelo CESOL

Embora este indicador não se aplique ao trimestre, relata a Contratada que a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Lagoa dos Meninos, de Mulungu do Morro, acessou o Fundo Rotativo Solidário onde foi elaborado o Projeto Produtivo de Geração de Renda incluindo a documentação necessária e cadastramento da proposta para aquisição de recursos a possibilitar a compra de materiais na viabilização da manutenção da

cadeia produtiva do EES.

Registro da visita feita ao EES Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Lagoa dos Meninos com o objetivo de levantar as assinaturas para conclusão do Projeto para acesso ao Fundo Rotativo Solidário.



CF 3.4.1 - Número de empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas pelos CESOL

A cada trimestre a contratada tem por meta a inserção de empreendimentos nas lojas fomentadas. Assim, neste 2º trimestre, mais 32 grupos produtivos, sejam do ramo alimentício e/ou artesanal foram fomentados a inserir seus produtos para comercialização.

Os termos de cessão destes produtos foram enviados, via pen drive, como comprovação da meta.

	NOME DO EES	RESPONSÁVEL	DATA
1	GRUPO GENILSA TEMPEROS	GENILSA ALVES DE SOUZA	27 DE JANEIRO DE 2025
2	ASS. REMANESCENTE DE QUILOMBO DE LAPINHA	GILMA SANTANA DA NEVES	29 DE JANEIRO DE 2025
3	ASS. CULTURAL REMANESCENTE BARREIROS	SONO MENDES DE BRITO	20 DE JANEIRO DE 2025
4	GRUPO MÃOS QUE ACREDITAM	DELTRUDE XAVIER DOS SANTOS	31 DE JANEIRO DE 2025
5	GRUPO ROSE ARTES	DOMINGAS BATISTA DE SOUZA GOMES	30 DE JANEIRO DE 2025
6	ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO DE LAPINHA	MARIA DO SOCORRO M. SANTANA	07 DE FEVEREIRO DE 2025
7	GRUPO ROSE ARTES	DOMINGAS BATISTA DE SOUZA GOMES	12 DE FEVEREIRO DE 2025
8	GRUPO MEL DA ROÇA	FLORISVAL SILVA PEREIRA	06 DE FEVEREIRO DE 2025
9	GRUPO FAZENDA GAMELEIRA	GEAN LENO CASSIMIRO MELO	25 DE FEVEREIRO DE 2025
10	ASS. GAMELEIRA - 3ª IDADE	NORMA ANITA MOREIRA VASCONCELOS	23 DE JANEIRO DE 2025
11	APITRAM - MANDACARU DE MULUNGU DO MORRO	REINILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	22 DE JANEIRO DE 2025
12	GRUPO MULHERES VITORIOSAS DE MACEDONIA	ANA PAULA DA SILVA BATISTA	09 DE JANEIRO DE 2025
13	ASS. DE BELO CAMPO	GEANE CARDOSO DOURADO	31 DE JANEIRO DE 2025
14	ASS. MULUNGU DO SOL	EURAIDE OLIVEIRA CARVALHO	21 DE JANEIRO DE 2025
15	GRUPO FAMILIAR FIOS E ARTE	JOELMA MARIANA DE NOVAIS	24 DE FEVEREIRO DE 2025
16	GRUPO MULHERES EM AÇÃO	SILVANE DOMINGOS DOS SANTOS	21 DE FEVEREIRO DE 2025
17	GRUPO MULHERES EM AÇÃO	ELIZANIA ALVES MIRANDA GOUVEIA	27 DE MARÇO DE 2025
18	GRUPO MULHERES VITORIOSAS DE MACEDONIA	LUCIANA CARVALHO DA SILVA GOMES	27 DE MARÇO DE 2025
19	GRUPO MULHERES VITORIOSAS DE MACEDONIA	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	10 DE MARÇO DE 2025

20	ASSOCIAÇÃO ARTE DOURADA – AMAD	LUCIANA CARVALHO DA SILVA GOMES	03 DE FEVEREIRO DE 2025
21	GRUPO RAÍZES CULTURAIS DE ARTESANATO DE LAGOA NOVA	NAIZA ROCHA SENA	28 DE MARÇO DE 2025
22	GRUPO RENOVA PET	JOSELITO MENDES DA SILVA	19 DE FEVEREIRO 2025
23	GRUPO ENCANTO E ARTE	ANA MARIA SILVA NOVAES ALVES	20 DE JANEIRO DE 2025
24	GRUPO ENCANTO E ARTE	ANA MARIA SILVA NOVAES ALVES	24 DE JANEIRO DE 2025
26	GRUPO ENCANTO E ARTE	ANA MARIA SILVA NOVAES ALVES	04 DE FEVEREIRO DE 2025
28	ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL COMUNITÁRIA DE MEIA HORA	ERENITA JOSÉ DE SENA	21 DE FEVEREIRO DE 2025
27	GRUPO FAZENDA GAMELEIRA	GEAN LENO CASSIMIRO MELO	28 DE MARÇO DE 2025
28	GRUPO COMUNITÁRIO (COMUNIDADE TERAPÊUTICA)	ALBENICE SOUZA DE QUEIROZ	19 DE FEVEREIRO DE 2025
29	APITRAM	REINILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	14 DE FEVEREIRO DE 2025
30	GRUPO TRÊS IRMÃS BARRA DO MENDES	MARIA CLECE BARROSA SANTOS	14 DE FEVEREIRO DE 2025
31	ASSOCIAÇÃO UNIÃO MUNICIPAL EM BENEFÍCIO DE UBAI	EDIMÁRIO OLIVEIRA MARCHADO	03 DE JANEIRO DE 2025
32	GRUPO MULHERES VIRTUOSAS DE MACEDONIA	LUCIANA CARVALHO DA SILVA GOMES	02 DE JANEIRO DE 2025

CF 3.5.1 - Eventos de estímulo ao consumo responsável

O evento de Consumo Responsável, no 2º trimestre, foi realizado dia 12 de março, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher de Irecê.

O tema abordado foi sobre o “Reaproveitamento dos Alimentos”, ministrado pela nutricionista do CESOL, a qual proporcionou às pessoas momento de aprendizado, troca de experiências e interações entre os participantes. A abordagem de práticas sustentáveis e estratégias de como evitar o desperdício de alimentos, com formas criativas e saudáveis de aproveitamento integral dos ingredientes. A degustação do bolo feito a partir da casca de banana foi o ponto alto no evento.

LOCAL	QUANTIDADE DE PESSOAS	CH	TEMA	DATA DO EVENTO
Secretaria da Mulher e Cidadania de Irecê	22	4h	Oficina de Reaproveitamento de Alimentos	12/03/2025



Figure Evento de Consumo Responsável

CF 4. Monitorar a assistência técnica socioprodutiva

CF 4.1.1 - Número de empreendimentos com informações atualizadas

Para cumprimento dessa meta, a Contratada encaminhou a planilha em Excel, constando os seguintes dados registrados: nome do EES, CNPJ, Linha de Produção, Nome de beneficiário, sexo, telefone, CPF, endereço, município, UF e e-mail, conforme orientação da CATIS.

	NOME DO EES	RESPONSÁVEL
1	Associação Agrícola União São Bento	Genivaldo Sodré Dos Santos
2	Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Eureka	Gilcicleo De Souza Nunes
3	Associação Comunitária Nova Esperança	Juliene Guedes De Souza
4	Associação Rural de Mulheres de Caldeirão	Jeanne Evangelista Dos Santos
5	Cooperativa Serrana	Hijago Marques Dos Santos
6	Grupo Arte em Couro	Lucyevda Pereira Dos Santos
7	Grupo Marques	Hijago Marques Dos Santos
8	Grupo Raízes Culturais de Artesanato de Lagoa Nova	Nilyanete Nunes Rocha Sena
9	Grupo Renovapet	Joselito Mendes
10	Grupo Três Irmãs	Maria Clecia Barbosa Santos
11	Grupo Informal Elizante Ateliê	Elisângela da Silva Dourado
12	Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares da Comunidade Quilombola de Sertão Bonito	Joelma Pereira de Souza
13	Associação de Mulheres de Agricultores da Descoberta e Regiões Adjacentes da Comunidade Quilombola	Sandra S. Dutra Rabelo
14	Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombolas José Dunga da Feitosa	Luiz Carlos Meneclano da Silva
15	Associação Comunitária Vida Nova dos Remanescentes Quilombola de Baixa das Cabaças	André Luis Nogueira Costa
16	Associação Remanescente do Quilombo de Anália	Anália Pereira de Oliveira
17	Associação Centro de Convivência e Experiência da Gameleira	Norma Anita Moreira Vasconcelos Lima
18	Associação Remanescente Quilombola de Lagoa do Meio	Elisângela Alves Batista
19	APROAF	Paulo Tertuliano Dos Santos
20	Associação Remanescente Quilombola Baixa do Lundus	Edivaldo José Pereira
21	Grupo Artesãs de Ureca	Vera Lucia Paiva Vasconcelos
22	Associação e Grupo Açauna Meu Esporte	Amaury Pereira Gomes

23	Associação de Assistência a Pessoa Idosa – AAPI Polo 2 Barro Alto	Fernanda Scalabriny Moura
24	Associação de Alto Bonito	Albertina Silva Santos
25	Associação dos Produtores do Gramma	Annaide Alves Correia
26	Associação Comunitária de Salobro	Gerson Martins dos Anjos
27	Grupo Mel da Roça	Allan Kardec
28	Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Salobro	Manuel Marques de Oliveira
29	Associação de Assistência a Pessoa Idosa – AAPI do Achado	Fernanda Scalabriny Moura
30	Grupo Fios e Arte	Jeferson Alves
31	Associação Comunitária Mista Produtores Rurais de Caldeirão dos Gammas de Palmeiras	Arilson Pereira Vieira
32	Grupo de Mulheres de Laguninha	Maria Pinheiro da Silva
33	Associação Familiar Remanescente de Quilombola da Comunidade de Malhada e Olho D'Água	João Paulo Gomes Carneiro
34	Associação de Moradores do Distrito de Santo Inácio	Eliz Alves Falcão
35	Associação Familiar Remanescente de Quilombolas das Comunidades de Gregório e Silvério	Edicarlo Borges da Silva Souza
36	Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Mandacaru	Cristiano Alves Sales
37	Associação Mulungu do Sol	Iraceli Maria da Fonseca
38	Grupo de Artesãs de Mulungu do Morro	Iara da Fonseca Souza
39	Grupo Rose Artes	Domingas Batista de Souza Gomes
40	Grupo Mãos Que Acreditam	Taciana Borges da Silva

CF 4.2.1 - Percentual de beneficiários com informações atualizadas

A planilha com detalhamento dos empreendimentos e famílias atualizadas durante este trimestre está disponível em anexo em mídia digital juntamente com o relatório impresso, entregue na Coordenação de Assistência Técnica e Inclusão Socioprodutiva – CATIS/SESOL.

	NOME DO EES	RESPONSÁVEL	QTDE BENEFICIÁRIOS (A B)	MULHER	HOMEM
1	Associação Agrícola União São Bento	Genivaldo Sodré Dos Santos	10	4	6
2	Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Eureka	Gilcicleo De Souza Nunes	14	4	10
3	Associação Comunitária Nova Esperança	Juliene Guedes De Souza	36	17	19
4	Associação Rural de Mulheres de Caldeirão	Jeanne Evangelista Dos Santos	19	19	0
5	Cooperativa Serrana	Hijago Marques Dos Santos	7	4	3
6	Grupo Arte em Couro	Lucyevda Pereira Dos Santos	4	4	0
7	Grupo Marques	Hijago Marques Dos Santos	4	4	0
8	Grupo Raízes Culturais de Artesanato de Lagoa Nova	Nilyanete Nunes Rocha Sena	6	6	0
9	Grupo Renovapet	Joselito Mendes	4	4	0
10	Grupo Três Irmãs	Maria Clecia Barbosa Santos	3	3	0
11	Grupo Informal Elizante Ateliê	Elisângela da Silva Dourado	3	3	0
12	Associação dos Pequenos Produtores e Agricultores Familiares da Comunidade Quilombola de Sertão Bonito	Joelma Pereira de Souza	24	13	11
13	Associação de Mulheres de Agricultores da Descoberta e Regiões Adjacentes da Comunidade Quilombola	Sandra S. Dutra Rabelo	17	17	0
14	Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombolas José Dunga da Feitosa	Luiz Carlos Meneclano da Silva	43	31	12
15	Associação Comunitária Vida Nova dos Remanescentes Quilombola de Baixa das Cabaças	André Luis Nogueira Costa	14	6	8
16	Associação Remanescente do Quilombo de Anália	Anália Pereira de Oliveira	6	4	2
17	Associação Centro de Convivência e Experiência da Gameleira	Norma Anita Moreira Vasconcelos Lima	6	6	0
18	Associação Remanescente Quilombola de Lagoa do Meio	Elisângela Alves Batista	28	20	8
19	APROAF	Paulo Tertuliano Dos Santos	15	3	12
20	Associação Remanescente Quilombola Baixa do Lundus	Edivaldo José Pereira	17	14	3
21	Grupo Artesãs de Ureca	Vera Lucia Paiva Vasconcelos	3	3	0
22	Associação e Grupo Açauna Meu Esporte	Amaury Pereira Gomes	3	0	3
23	Associação de Assistência a Pessoa Idosa – AAPI Polo 2 Barro Alto	Fernanda Scalabriny Moura	22	20	2
24	Associação de Alto Bonito	Albertina Silva Santos	20	15	5
25	Associação dos Produtores do Gramma	Annaide Alves Correia	21	8	12
26	Associação Comunitária de Salobro	Gerson Martins dos Anjos	30	21	9
27	Grupo Mel da Roça	Allan Kardec	3	0	3
28	Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Salobro	Manuel Marques de Oliveira	28	4	27
29	Associação de Assistência a Pessoa Idosa – AAPI do Achado	Fernanda Scalabriny Moura	133	103	30
30	Grupo Fios e Arte	Jeferson Alves	3	2	1
31	Associação Comunitária Mista Produtores Rurais de Caldeirão dos Gammas de Palmeiras	Arilson Pereira Vieira	12	0	12
32	Grupo de Mulheres de Laguninha	Maria Pinheiro da Silva	09	09	0
33	Associação Familiar Remanescente de Quilombola da Comunidade de Malhada e Olho D'Água	João Paulo Gomes Carneiro	21	10	11
34	Associação de Moradores do Distrito de Santo Inácio	Eliz Alves Falcão	12	08	04
35	Associação Familiar Remanescente de Quilombolas das Comunidades de Gregório e Silvério	Edicarlo Borges da Silva Souza	66	31	35
36	Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Mandacaru	Cristiano Alves Sales	04	02	02
37	Associação Mulungu do Sol	Iraceli Maria da Fonseca	07	07	0
38	Grupo de Artesãs de Mulungu do Morro	Iara da Fonseca Souza	03	03	0
39	Grupo Rose Artes	Domingas Batista de Souza Gomes	04	03	01
40	Grupo Mãos Que Acreditam	Taciana Borges da Silva	14	14	0

CF 4.3.1 – Relatório com a evolução da renda dos EES

Não se aplica ao 2º trimestre .

CF 4.3.2 - Diagnóstico do impacto do Cesol no território com foco nos beneficiários

Não se aplica ao 2 trimestre.

CF 5 – Articulação, governança e formação permanente.

CF 5.1.1 - Fomento de política pública municipal em economia solidária

Relata a Contratada que, em virtude das novas gestões municipais, o Fomento de Política Pública Municipal, no decorrer do 2º trimestre, foi através da busca por parcerias com os entes públicos para ampliação dos atendimentos e assistência a empreendimentos de economia solidária.

Assim exposto, o CESOL Irecê participou da reunião com o Conselho Municipal das Associações Comunitárias de Central (COMAC), dia 27 de fevereiro de 2025, onde se fizeram presentes os presidentes do Sindicato Rural, Sr. Givanilton, os presidentes das associações e o Secretário da Agricultura e do Meio Ambiente, Sr. Antonio Carlos. Na oportunidade, o Cesol Irecê apresentou as ações e assistências técnicas que são prestadas aos empreendimentos.



No dia 11 de março de 25 o CESOL Irecê esteve reunido com o novo Secretário da Secretaria de Agricultura de Barra do Mendes, Sr. Wilson Nunes, onde foi apresentado a metodologia, ações e assistências prestadas aos 11 empreendimentos do município.

Estes diálogos nos dois municípios têm por objetivo buscar apoio no desenvolvimento e expansão no fomento da economia solidária entre as associações que ainda não integram a carteira ativa, uma vez que a região apresenta potencial elevado.



DATA DA AÇÃO	AÇÕES REALIZADAS
27.02.2025	Participação na reunião de associações
11.03.2025	Reunião com a Secretaria de Agricultura de Barra do Mendes

CF 5.2.1 - Realização de evento formativo em economia solidária

Não se aplica ao 2º trimestre.

CF 5.3.1 - Plenária com EES atendidos pelo CESOL

Não se aplica ao 2º trimestre.

CF 5.4.1 - Qualificação da equipe do CESOL

Não se aplica ao 2º trimestre.

CF.6 - Assistência Técnica em empreendimentos com atuação em Resíduos Sólidos

CF 6.1.1 - Assistência técnica para os empreendimentos que atuam com resíduos sólidos

A Contratada tem em sua carteira ativa 02 (dois) empreendimentos que atuam com resíduos sólidos, um no município de Irecê e outro em São Gabriel.

A Recicla Irecê é uma cooperativa que atua na cidade de Irecê há muito tempo na coleta de resíduos sólidos. Nas visitas de assistência técnica, percebeu-se que o grupo passa por reestruturações, em virtude de desafios e a falta de interesse dos membros do empreendimento, apesar do avanço de algumas conquistas, como a aquisição de um veículo de pequeno porte para a logística da coleta, o grande gargalo é a baixa adesão de novos cooperados e parceiros, relata o presidente da cooperativa.

Dessa forma, o CESOL se comprometeu em articular com o poder público municipal em atividades que contribuam a fomentar a coleta e reaproveitamento dos resíduos sólidos bem como na divulgação do trabalho desempenhado pela cooperativa, contribuindo com o meio ambiente e fortalecendo as famílias que atuam nesta atividade.

Já a Associação Carcará, localizada no município de São Gabriel, atua com a coleta de resíduos em toda a cidade e, vale ressaltar, que na gestão passada contava com o apoio de uma pessoa que atuava no poder público, mas, hoje é notória a baixa na evolução do trabalho em virtude da sua saída do poder municipal. Ainda assim, a Associação Carcará continua realizando trabalhos com prensa de papelão e coleta de garrafas pet's. No trimestre foi sugerido ajustes no panfleto da Associação Carcará com objetivo de conscientizar a comunidade em relação a coleta seletiva dos resíduos sólidos (garrafas pets e papelão) além da manutenção e limpeza das vias publicas.

Além destes dois grupos de resíduos sólidos, o Cesol Irecê acompanha um empreendimento que fabrica vassouras de garrafas pet, ao qual foi sugerido parceria entre estes grupos com a finalidade de fortalecer a economia solidária dentro do território.

NOME DO EES	DATA DA AÇÃO	AÇÕES DESENVOLVIDAS
Cooperativa Recicla Irecê	19/02/2025	Identificar e discutir as necessidades atuais da cooperativa, propor melhorias para suas operações, levantamento dos dados para elaboração do EVE e atualização do CAD Cidadão.
Associação CARCARÁ	05/03/2025	Orientação de melhoramento de serviço com a parceria de vendas garrafas pet's. Bem como sugestão de ajustes em panfletos.

CF 6.2.1 - Ações de Fomento para coleta seletiva nos municípios atendidos pelo CESOL

O Cesol Irecê em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Lapão se reuniram, dia 12 de fevereiro de 2025, na sede do Cesol, em Irecê, para discutirem a problemática relacionada aos resíduos sólidos do município de Lapão, especialmente o descarte inadequado e a atuação de pessoas em situação de vulnerabilidade social que realizam a coleta de recicláveis no lixão da cidade, realidade esta que tem gerado preocupação à gestão municipal.

Assim exposto, o secretário tenciona reativar o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lapão e implementar a coleta seletiva no município, além de criar uma associação de catadores e catadoras de materiais recicláveis, para tanto conta com o apoio técnico e institucional do Centro Público, que ficará com a incumbência das ações iniciais dessa parceria na realização da visita da equipe técnica do CESOL Irecê ao lixão do município de Lapão, dialogar com os catadores e catadoras, através de escuta para a construção de alternativas que assegurem condições de trabalho mais dignas e seguras.



Reunião do Cesol com o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Lapão.

2º Ação

Parte da equipe do Cesol Irecê participou, dia 18 de fevereiro de 2025, em João Dourado, de reunião com representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Coordenadora da Central de Associações Rurais do município de João Dourado, Verônica Gomes, Coordenador da pasta de Meio Ambiente, Paulo Tertuliano e Lucas Leite, Engenheiro Ambiental do referido município para tratar de ações a serem trabalhadas quanto ao descarte incorreto dos resíduos sólidos no município de João Dourado, uma das principais problemáticas ambientais do território.

Na ocasião foi apresentada ao CESOL uma das iniciativas idealizadas pelo poder público municipal na possível implantação da coleta seletiva, com vistas à redução dos resíduos destinados ao lixão da cidade. Diante do exposto. A Secretaria tem como foco principal a reciclagem dos resíduos ósseos provenientes dos açougues e do matadouro municipal, com vistas a produção de adubo orgânico na forma de farinha de ossos, a qual possui diversos benefícios, tais como, evitar a acidez do solo, promover o desenvolvimento de caule e raízes, aumentar a fertilidade das plantas, além de ser rico em fósforo, cálcio, nitrogênio e matéria orgânica (MO).

Para tanto, o poder público municipal de João Dourado buscou a parceria do CESOL quanto à contribuição na realização do Seminário de Meio Ambiente, com data a definir, onde será um momento de construção coletiva entre os participantes, momento de escuta e explanação a respeito de como se proceder, a forma de armazenamento desses resíduos e a periodicidade para o local de secagem e trituração/produção do adubo, bem como a sua posterior comercialização, este a cargo da Secretaria e da Gestão Municipal, que buscará por estratégias que viabilizarão a ação, assim como contará com o apoio da Assistência Técnica do Centro Público quando da sua implementação.



Reunião na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de João Dourado.

Meta cumprida.

CF 6.3.1 - Estruturação de rede com EES que atuam com resíduos sólidos no território

Embora este CF seja um IG, o Cesol tem dialogado com as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente de Cafarnaum e Irecê sobre a constituição de uma Cooperativa de Resíduos Sólidos para a estruturação de uma rede que atuará em todo o território.

CF.7 - Assistência Técnica em Microcrédito

CF 7.1.1 - Empreendimentos com orientações para acesso ao microcrédito

Relata a Contratada que 16 (dezesseis) EES foram orientados pelos técnicos que prestam assistência técnica no decorrer do trimestre durante as visitas compreendidas no período de janeiro a março de 2025. Estas visitas possibilitaram discorrer sobre as diversas linhas de financiamentos, as taxas de juros, períodos de carências e

requisitos para acessar os Programas de Microcréditos, bem como o Fundo Rotativo Solidário. No quadro a seguir estão listados os EES que receberam orientações de acesso ao crédito:

	NOME DO EES	NUMERO DE BENEFICIARIOS
1	Associação Familiar Remanescente de Quilombola da Comunidade de Malhada e Olho D'Água	21
2	Grupo de Mulheres de Laguinha	09
3	Grupo de Artesãs de Mulungu do Morro	03
4	Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Mandacaru	04
5	Associação de Povos Remanescentes de Quilombo de Umburatinha de Dionizio	19
6	Associação de Apicultores e Meliponicultores de Salobro	28
7	Associação Quilombola de Lapinha	25
8	Grupo Nara Doces e Salgados	4
9	Associação Agrícola União São Bento	10
10	Associação de Mulheres Flores do Semáforo	07
11	Grupo Renova Pet	04
12	Associação Remanescente Quilombola de Sabino	10
13	Associação Remanescente Quilombola de Lagoa do Barro	28
14	Associação de Mulheres da Arte Dourada – AMAD	17
15	Associação de Mulheres de Agricultores da Descoberta e Região Adjacente da Comunidade Quilombola	17
16	Grupo Produto da Fazenda	5



Registro das orientações feitas ao EES Associação FPRQ da Comunidade de Malhada e Olho D'Água/Gentio do Ouro, durante a realização da Visita Técnica Trimestral.



Registro das orientações feitas ao EES Grupo de Mulheres de Laguinha durante a realização da Apresentação Institucional.

CF 7.2.1 - Empreendimentos encaminhados para o microcrédito (meta condicionada ao empreendimento)

Não houve encaminhamento no trimestre.

CF 7.3.1 - Empreendimentos que acessaram microcrédito (meta condicionada ao empreendimento)

Não houve EES que acessaram microcrédito no trimestre.

CG.1 Gestão Administrativa Financeira

CG 1.1.1 - Conformidade das despesas efetuadas pela OS

As despesas efetuadas foram efetivadas em conformidade com Plano de Trabalho. Observou-se o efetivo gerenciamento do serviço da assistência; que a Contratada respondeu pelas obrigações, despesas e encargos na forma da legislação em vigor; efetuou o pagamento de taxas e impostos; movimentou os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia em acordo com as modalidades pactuadas.

1.2.1 – Limite de Gastos com pessoal

A Contratada apresenta despesa com pessoal conforme programação prevista, cumprindo com o limite estabelecido de 80% do valor da receita estabelecido para a rubrica.

CG. 2 Gestão de Aquisições

CG 2.1.1 - Aplicação de regulamento de compras

A Organização Social tem seguido o regulamento de compras.

CG 2.2.1 - Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos

Conforme prevê o indicador, para as etapas de contratação de pessoal, a contratada deve seguir os requisitos, conforme o previsto em edital. Todas as contratações realizadas até o presente relatório de prestação de contas observaram os critérios de seleção para o cargo, considerando formação acadêmica e complementar, atuação no território, experiência na área que concorre à vaga e conhecimento sobre a temática da economia solidária.

Portanto, os requisitos quali e quantitativos exigidos foram preenchidos.

CG 2.2.2 - Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido

Verifica-se que a Organização Social realizou, conforme a previsão do edital, contratação de profissional que atendesse ao quadro de dimensionamento de pessoal estabelecido no edital, assim como os requisitos qualitativos mínimos para execução dessas funções.

CG. 3 - Gestão do Controle

CG 3.1.1 - Prestação de contas do Contrato de Gestão

A Contratada seguiu o modelo de Relatório de Prestação de Contas orientado pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, apresentando-o no prazo deliberado e fazendo constar os elementos necessários para as devidas considerações.

CG 3.2.1 - Manifestação dos Conselhos da OS

Não se aplica ao trimestre.

CG 3.3.1 - Cumprimento de cláusula contratual

Não houve constatado descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada.

CG 3.3.2- Responsabilização de irregularidades pelos órgãos de controles

Até o presente momento não houve registrado manifestação de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão.


CG 3.3.3 - Pesquisa de Satisfação

O Cesol Irecê aplicou a pesquisa de satisfação aos empreendimentos para mensurar o grau de satisfação quanto a assistência prestado pelo CESOL Irecê abordando todos os aspectos (agentes socio produtivos, vendas, administrativo, articulação e coordenação) e algumas das ações como comunicação, marketing e apoio nutricional.

Abaixo está demonstrado através de gráficos as respostas referente aos questionamentos da pesquisa de satisfação:



Gráficos



1. Assessoria do Cesol Irecê



1. Assessoria dos Técnicos (Visitas, contatos, monitoria, etc)

A respeito da equipe técnica sempre prestam assessoria de forma muito atenciosa, prestativa, bem humorada, respeitosa e auxiliaadores na resolução dos problemas que surgem, além de serem sempre comprometidos com o trabalho coletivo e com a evolução das associações, cooperativas e grupos que são assessorados.





6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

6.1 RESUMOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (Banco Brasil, Ag. 3457-6, Conta Corrente 84037-8)		CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (Banco Brasil, A.g. 3457-6, Conta Corrente 84038-6)	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	329.537,52	Saldo Financeiro do Período Anterior (j)	26.890,64
Total de entradas (f)	6.947,61	Total de entradas (l)	761,49
Repasse do Contrato de Gestão do Período - Custeio	0,00	Transferência da Conta Repasse Financeiro para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais (m)	0,00
Repasse do Contrato de Gestão do Período - Investimento	0,00	Resultado de Aplicações Financeiras	761,49
Resultado de Aplicações Financeiras	6.947,61		
Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00		
Transferência da Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais	0,00		
Repasse do Contrato de Gestão - OPME (apenas SESAB)	0,00		
Outras Receitas decorrentes do contrato (especificar)	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	336.485,13	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (j+l)	27.652,13
Total de saídas (g)	259.301,69	Total de saídas (n)	6.577,92
Despesas de Custeio	259.301,69	Despesas Encargos Trabalhistas e Sociais	6.577,92
Despesas Pagas do Período	259.301,69	Despesas Pagas do Período	6.577,92
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00	Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	0,00	Transferência para Conta Bancária Repasse Financeiro	0,00
Despesas Pagas do Período	0,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 77.183,44	TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (j+l-n)	R\$ 21.074,21
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	142.946,99	Saldo Atual de Aplicação Financeira	28.472,19
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 142.946,99	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (p)	R\$ 28.472,19
SALDO GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTA REPASSE FINANCEIRO + CONTA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES		R\$ 171.419,18	
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (e+f-g) - (i) = 0		(R\$ 65.763,55)	
CONCILIAÇÃO CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (j+l-n) - (p) = 0		(R\$ 7.397,98)	
SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO		SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 77.183,44	Total do Saldo no Período (j+l-n)	R\$ 21.074,21
Despesas a Pagar (h)	0,00	Despesas a Pagar (a)	0,00
Despesas a Pagar - Custeio	0,00	Despesas a Pagar	0,00
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 77.183,44	SALDO REMANESCENTE (j+l-n) - (a)	R\$ 21.074,21

Nota 1: Os valores constantes na tabela procedem do Demonstrativo Analítico do Relatório Trimestral apresentado pela Contratada;

Nota 2: A assinatura do referido Contrato de Gestão nº051/2024 ocorreu em 08/10/2024;

Nota 3: Apresenta saldo remanescente do 1º trimestre.

6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

CONTA BANCÁRIA REPASSE FINANCEIRO (Banco Brasil, Ag.3457-6, Conta corrente 84037-8)		
1. Receitas	2º Trimestre Receitas Recebidas	TOTAL PERÍODO Receitas Recebidas
1.1.1 Repasse		
1.1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00
1.1.3 Saldo do Período Anterior	329.537,52	329.537,52
Subtotal (Repasse)	329.537,52	329.537,52
1.2 Outras Receitas		
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	6.947,61	6.947,61
1.2.2 Transferência da Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais	0,00	0,00
1.2.3 Outras receitas (especificar)	0,00	0,00
Subtotal (Outras Receitas)	6.947,61	6.947,61
Total Geral das Receitas	336.485,13	336.485,13
2. Despesas de Custeio	2º Trimestre Despesas Pagas	TOTAL DO PERÍODO Despesas Pagas
2.1 Despesas com Recursos Humanos		
2.1.1 Remunerações	92.979,87	92.979,87
2.1.2 Encargos Sociais	21.366,19	21.366,19
2.1.3 Provisões Encargos Trabalhistas e Sociais	6.577,92	6.577,92
2.1.4 Benefícios e Insumos de Pessoal	12.300,00	12.300,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	133.223,98	133.223,98
2.2 Serviço de Terceiros	106.246,33	106.246,33
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	106.246,33	106.246,33
2.3 Despesas Gerais	17.660,92	17.660,92
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	17.660,92	17.660,92
2.4 Despesas com Manutenção	0,00	0,00
(D) Subtotal (Manutenção)	0,00	0,00
2.5 Tributos	2.170,46	2.170,46
(E) Subtotal (Tributos)	2.170,46	2.170,46
2.6 Serviços Compartilhados	0,00	0,00
(F) Subtotal (Serviços Compartilhados)	0,00	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	259.301,69	259.301,69
3. Despesa de Investimento	2º Trimestre Despesas Pagas	TOTAL PERÍODO Despesas Pagas
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	259.301,69	259.301,69
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS (Banco Brasil, Ag. 3457-6, Conta Corrente 84038-6)		
1. Receitas Operacionais	2º Trimestre Receitas Recebidas	TOTAL PERÍODO Receitas Recebidas (I)
1.1 Receitas		
1.1.1 Transferência para Conta Bancária Exclusiva para Provisões Trabalhistas e Sociais (m)	0,00	0,00
1.1.2 Resultado de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
1.1.3 Saldo do Período Anterior	26.890,64	26.890,64
Total Geral das Receitas	26.890,64	26.890,64
2. Despesas	2º Trimestre Despesas Pagas	TOTAL PERÍODO Despesas Pagas (n)
2.1 Recolhimentos e Pagamentos de Encargos Trabalhista e Sociais	6.577,92	6.577,92
2.2 Transferência para Conta Bancária Repasse Financeiro	0,00	0,00
Total Geral Despesas (Encargos Trabalhistas e Sociais)	6.577,92	6.577,92

Nota 1 – Não houve no período repasse de recurso para o Contrato de Gestão nº 051/2024;

Nota 2 – No item 1.2.1, Receitas Recebidas, o valor apresentado refere-se a rendimento bruto sobre aplicação do recurso;

Nota 3 – No item 2.1.2, Despesas do Período Pagas, o saldo da rubrica Encargos Sociais excede o limite previsto conforme quadro orçamentário da proposta de trabalho da Organização Social (OS);

Nota 4 – No item 2.2, Despesas do Período Pagas, o saldo da rubrica Serviços de Terceiros excede o limite previsto conforme quadro orçamentário da proposta de trabalho da Organização Social (OS);

Nota 5 – No item 2.5, Despesas do Período Pagas, o saldo informado excede o previsto. E o pagamento está relacionado ao Imposto de Renda (IRRF) sobre aplicação financeira, IPTU sobre o imóvel locado e ISS – imposto sobre serviços – prestadores de serviços;

Nota 5 – No item 1.1.1, 1. Receitas Operacionais, não houve entrada de recurso referente a “provisões trabalhistas e sociais”

Nota 6 - No item 2.1, 1. Receitas Operacionais/ 2. Despesas, as despesas referentes a “provisões trabalhistas e sociais” estão relacionadas ao desligamento de 01 coordenador administrativo e um assistente de coordenação.

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Das Receitas

O demonstrativo, tabela 02, apresenta o saldo do período anterior na quantia de R\$329.537,52 (trezentos e vinte e nove mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e o rendimento bruto sobre aplicação de recurso na quantia de R\$6.947,61 (seis mil e novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos). E, tais valores resultam no somatório de R\$336.485,13 (trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) que corresponde às receitas operacionais do período.

Das Despesas

Segundo apresentado, tabela 03, relacionado à despesa incorrida com pessoal, no período, o valor total foi de R\$133.223,98 (cento e trinta e três mil e duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos). O programado para o trimestre foi de R\$133.318,89 (cento e trinta e três mil e trezentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) com as rubricas: remuneração, encargos sociais, provisões encargos trabalhistas e sociais, e benefícios e insumos de pessoal, conforme orçamentário da proposta de trabalho da Organização Social COMVIDA no território Irecê. A partir do desembolso efetivo é possível observar que a rubrica se comportou de acordo com o limite de 80% do valor global da 2ª parcela correspondente ao trimestre, que foi de R\$200.000,00 (duzentos mil reais).

A Contratada relata que no trimestre efetivou regularmente o pagamento da remuneração e das obrigações trabalhistas, como verbas rescisórias. Houve o desligamento de 02 técnicos do Cesol, coordenador administrativo e assistente de coordenação. O que causou impacto no saldo previsto para rubrica. Tal constatação deu-se após comparativo do previsto e realizado com base no quadro orçamentário trimestral contido na proposta de trabalho apresentado pela Organização Social.

O saldo da despesa incorrida com a rubrica “Serviços de Terceiros” que difere do limite previsto, porém o contrário ocorreu com a rubrica “Despesas Gerais” que se manteve dentro do limite esperado. Segundo a Contratada, com base nos registros financeiros, realizou as atividades “serviço gráfico”, “Assistência e visita técnica a empreendimentos da economia solidária - EES”, “eventos”, “assessoria contábil” e “serviço de segurança”. Para mais, consta registro de despesas com imposto de renda (IRRF), imposto territorial urbano (IPTU) sobre o imóvel locado e imposto sobre serviço (ISS) em decorrência da contratação de prestadores de serviços, os quais foram apurados através dos extratos bancários da conta aplicação apresentados pela Contratada.

O período de execução do referido contrato é o 1º trimestre, sendo assim, o Cesol se encontra em fase inicial de constituição e formação da equipe técnica, assim como de estruturação do espaço físico do Cesol.

Em síntese, o total de gasto foi de R\$252.723,77 (duzentos e cinquenta e dois mil e setecentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) que difere do limite do total de saídas de recursos previsto para o referido período. Vale ressaltar, que o recurso disponível decorrente do saldo remanescente do 1º trimestre. A comissão de acompanhamento, diante da análise financeira da referida prestação de contas trimestral solicita justificar lançamentos financeiros, por intermédio da ferramenta e-mail, especialmente, para os achados de teor financeiro.

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até o presente momento não houve indicações da Ouvidoria Geral do Estado em face deste contrato de gestão.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não houve notificações dos órgãos de controle que admitissem violação de dispositivos legais em face do contrato de gestão em tela, até a presente data.

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Não houve constatado descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada.

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS

Não houve aplicação de descontos para o período, conforme previsão contratual.

2º Relatório Técnico Trimestral do Contrato de Gestão nº 051/2024 – Período: 08/01/2025 A 07/04/2025										
Tabela 01 – Comparativos entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados.										
Nº	Indicador			DESCONTO		Pontuação Máxima no Trimestre	2º Trimestre		Pontuação Obtida do Trimestre	% Desconto a ser aplicado
	Cód. Indicador	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro para Aplicação de Desconto	Desconto Máximo		Meta	Realizado		
I - COMPONENTE FINALÍSTICO – CF										
CF1	CF 1.1	1.1.1 - Empreendimentos da carteira do CESOL com EVE	(nº de EES com EVE / nº de empreendimentos previsto) x100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2%	20	16	20	20	0%
	CF 1.2	1.2.1 - Empreendimentos da carteira do CESOL com Planos de Ação.	(nº de EES com Plano de Ação / nº de empreendimentos previsto) x100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2%	20	16	20	20	0%
CF2	CF 1.3	1.3.1 - Empreendimentos com assistência técnica prestada	(nº de EES com assistência técnica prestada / nº de empreendimentos previsto) x100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2%	20	64	65	20	0%
	CF 2.1	2.1.1 - Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais	(n.º de EES com produtos inseridos / n.º previsto de empreendimentos com produtos inseridos) x 100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 3% de desconto	3%	20	32	33	20	0%
	CF 2.2	2.2.1 - Empreendimentos com aspectos do produto/serviço melhorado	(n.º de EES com melhorias no produto / nº previsto de EES com melhorias no produto/serviço) x 100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2%	20	32	40	20	0%
	CF 2.3	2.3.1 - Plano de Marketing para os produtos e serviços da Rede de Comercialização dos EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	20 pontos <=> 0% de desconto 0 ponto = 3% de desconto	3%	20	NA	NA	NA	NA
	CF 2.3	2.3.2 - Peças de comunicação e propaganda desenvolvidas e veiculadas	Nº de peças apresentadas nº de peças previstas x 100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2%	20	06	06	20	0%
CF 3	CF 2.3	2.3.3 - Empreendimentos com redes sociais criadas e apoiadas	Número de EES apoiados nº de EES previsto x 100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 2% de desconto	2%	20	32	33	20	0%
	CF 2.3	2.3.4 - Participação em Feiras de Economia Solidária/Agricultura Familiar/Exposições	Nº de feira com participação de EES do CESOL	NA	NA	20	01	03	20	0%
	CF 2.3	2.3.5 - Resultado das vendas dos empreendimentos de economia solidária acompanhados pelo CESOL	Valor total comercializado pelos empreendimentos de economia solidária	NA	NA	NA	IG	R\$ 297.283,19	IG	IG
	CF 2.3	2.3.6 - Empreendimentos com produtos inseridos em mercado institucional/compras públicas	Número absoluto	NA	NA	NA	IG	07	IG	IG
CF 3	CF 2.3	2.3.7 - Número de empreendimentos comercializando com apoio do CESOL	Número de EES apoiados	NA	NA	NA	IG	21	IG	IG
	CF 3.1	3.1.1 - Empreendimentos inseridos em Redes de comercialização	Número de EES participante da rede nº de EES previsto x 100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto 0 ponto <=> 3% de desconto	3%	20	32	32	0%	0%

	CF 3.2	3.2.1 - Cooperativa constituída com fins de comercialização	Número absoluto	NA	NA	20	NA	NA	NA	NA
	CF 3.3	3.3.1 - Manutenção de Fundo Rotativo Solidário com participação dos EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	NA	NA	20	NA	NA	NA	NA
	CF 3.4	3.4.1 - Número de empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas pelos CESOL	(n.º de empreendimentos atendidos comercializando nas lojas / n.º de empreendimentos previstos para atendimento) x 100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto Q ponto <=> 3% de desconto	3%	20	32	32	0%	0%
	CF 3.5	3.5.1 - Eventos de estímulo ao consumo responsável	Número absoluto	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 2% de desconto	2%	20	01	01	100%	0%
CF 4	CF 4.1	4.1.1 - Número de empreendimentos com informações atualizadas	Número absoluto	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 1% de desconto	1%	20	32	32	100%	0%
	CF 4.2	4.2.1 - Percentual de beneficiários com informações atualizadas	(n.º de beneficiários com informações atualizadas / n.º de beneficiários atendidos) x 100	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 1% de desconto	1%	20	100%	100%	100%	0%
	CF 4.3	4.3.1 - Relatório com a evolução da renda dos EES	(renda T1/renda T0 -1) x100	NA	NA	20	NA	NA	NA	NA
		4.3.2 - Diagnóstico do impacto do Cesol no território com foco nos beneficiários	Número de diagnóstico	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 2% de desconto	2%	20	NA	NA	NA	NA

CF 5	CF 5.1	5.1.1 - Fomento de política pública municipal em economia solidária	Número de ações de fomento	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 1% de desconto	1%	20	01	02	100%	0%
	CF 5.2	5.2.1 - Realização de evento formativo em economia solidária	Número absoluto	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 1% de desconto	1%	20	NA	NA	NA	NA
	CF 5.3	5.3.1 - Plenária com EES atendidos pelo CESOL	Número absoluto	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 2% de desconto	2%	20	NA	NA	NA	NA
	CF 5.4	5.4.1 - Qualificação da equipe do CESOL	(n.º de pessoas qualificadas da equipe do CESOL / n.º de pessoas contratadas pelo CESOL) x 100	20 pontos <=> 0% de desconto 18 pontos <=> 1% de desconto 16 pontos <=> 1,5% de desconto Q ponto <=> 3% de desconto	3%	20	NA	NA	NA	NA
CF 6	CF 6.1	6.1.1 - Assistência técnica para os empreendimentos que atuam com resíduos sólidos	Número de assistência técnica prestada para EES resíduo sólidos	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 1% de desconto	1%	20	01	01	100%	0%
	CF 6.2	6.2.1 - Ações de Fomento para coleta seletiva nos municípios atendidos pelo CESOL	Número de ações de fomento	20 pontos <=> 0% de desconto Q ponto = 1% de desconto	1%	20	02	02	100%	0%
	CF 6.3	6.3.1 - Estruturação de rede com EES que atuam com resíduos sólidos no território	Número absoluto	NA	NA	20	IG	02	IG	IG
CF 7	CF 7.1	7.1.1 - Empreendimentos com orientações para acesso ao microcrédito	Número absoluto	NA	NA	20	16	16	100%	0%

	CF 7.2	7.2.1 - Empreendimentos encaminhados para o microcrédito (meta condicionada ao empreendimento)	(n.º de EES encaminhado para microcrédito/n.º de EES que demandam microcrédito)x100	NA	NA	NA	IG	IG	IG	IG
	CF 7.3	7.3.1 - Empreendimentos que acessaram o microcrédito (meta condicionada ao empreendimento)	(n.º de EES que acessaram o microcrédito/n.º de EES encaminhados para microcrédito)x100	NA	NA	NA	IG	IG	IG	IG

2º Relatório Técnico Trimestral do Contrato de Gestão nº 051/2024 – Período: 08/01/2025 A 07/04/2025										
Tabela 01 – Comparativos entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados.										
Nº	Indicador			DESCONTO		Pontuação Máxima no Trimestre	2º Trimestre		Pontuação Obtida do Trimestre	% Desconto a ser aplicado
	Cód. Indicador	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro para Aplicação de Desconto	Desconto Máximo		Meta	Realizado		
II - COMPONENTE DE GESTÃO – CG										
CG1	CG 1.1	1.1.1 - Conformidade das despesas efetuadas pela OS	Total de despesas em conformidade de total de despesas efetivas no Relatório de Prestação de contas x 100	Valor equivalente a despesa não conforme	NA	10	100%	100%	10	0%
		1.2.1 – Limite de Gastos com pessoal	Percentual do orçamento de pessoal executado em relação ao orçamento total previsto limite percentual de execução do orçamento de pessoal x 100	NA	NA	10	80%	80%	10	0%
CG 2	CG 2.1	2.1.1 - Aplicação de regulamento de compras	(nº de processos de compras concluídos com aplicação do Regulamento aprovado/ nº de processos de compras verificados no período) x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	p%
CG 2	CG 2.2	2.2.1 - Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos	(nº de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido/ nº de postos de trabalho verificados) x 100	NA	NA	10	100%	100%	10	0%
	CG 2.2	2.2.2 - Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido	(nº de postos de trabalho ocupados/ nº de postos de trabalho previsto) x 100	Valor equivalente ao posto de trabalho não ocupado	NA	10	100%	100%	10	0%
CG3	CG 3.1	3.1.1 - Prestação de contas do Contrato de Gestão	Nº de Relatórios de Prestação de Contas tempestivos	NA	NA	10	01	01	10	0%
	CG 3.2	3.2.1 - Manifestação dos Conselhos da OS	Nº de Relatório de Prestação de Contas Anual submetidos aos Conselhos da OS	NA	NA	10	NA	NA	NA	NA
		3.3.1 - Cumprimento de cláusula contratual	Nº de ocorrência de descumprimento de cláusula contratual	NA	NA	10	00	00	10	0%
	CG 3.3	3.3.2- Responsabilização de irregularidades pelos órgãos de controles	Nº de ocorrência de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc.	NA	NA	10	00	00	10	0%
	CG 3.3	3.3.3 - Pesquisa de Satisfação	Número absoluto	10 pontos = 10 pontos ⇨ 0% de desconto 8 pontos ⇨ 1% de desconto 0 ponto ⇨ 2% de desconto	2%	10	01	01	100%	0%
DESCONTO: 0%										

2. RECOMENDAÇÕES

Objetivando a eficiência e a eficácia das ações do Cesol, inclusive de modo a tornar célere o acompanhamento e monitoramento do contrato de gestão, cabe reiterar o que segue:

O respeito a todas as cláusulas dos contratos de gestão, isto, inclusive, atentar-se para Resolução nº 120, de 29/08/2019 do TCE/BA, visto ser um documento norteador e obrigatório para execução dos contratos de gestão no Estado da Bahia, assim como as demais normas que versam sobre o Programa de Organizações Sociais no

Estado da Bahia.

Observação ao cumprimento dos componentes finalísticos e de gestão, notadamente, pontualidade na entrega dos relatórios trimestrais de prestação de contas e revisão de conteúdo para que se evitem erros materiais e carências documentais.

Manter a guarda dos documentos relacionados aos meios de verificação dos indicadores do Contrato de Gestão, tais quais: carta de adesão dos empreendimentos à rede de comercialização; documento responsável por registrar o faturamento do empreendimento; documentos de sistematização das informações dos empreendimentos e de sistematização das informações das famílias.

Manter organizada toda a documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e financeira da Organização Social, especialmente, à relacionada ao Contrato de Gestão em análise.

Atentar para inclusão de contratos de serviços que digam respeito ao trimestre de referência, sendo que os contratos de prestadores de serviços devem indicar de forma expressa quais obrigações financeiras são abarcadas. Os contratos de prestação de serviços e as compras devem observar as condições estabelecidas no Regulamento da Organização Social.

Observar a necessidade de informar e formalizar com brevidade para a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação possíveis redução ou acréscimo de pessoal, atentando para o dimensionamento de pessoal em consonância com as cláusulas contratuais relativas aos processos seletivos, entre outras alterações de semelhante teor.

Essas recomendações não dispensam outras que surjam ao longo da execução do contrato de gestão e devem ser acompanhadas trimestralmente para verificação do aperfeiçoamento da gestão.

13. PARECER CONCLUSIVO

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos demonstrativos de aplicação dos recursos repassados pelo Estado, no modo de agrupamento das contas de despesa, na observância às cláusulas contratuais, examinou-se o Relatório apresentado pela Contratada, com a incumbência de expressar opinião sobre o cumprimento do contrato em tela até o presente momento.

O exame foi conduzido com foco na presunção de veracidade das informações prestadas, na obediência aos regulamentos e nas práticas adotadas pela administração do Cesol.

É opinião desta Comissão que até onde foi possível verificar houve cumprimento dos componentes do contrato de gestão previstos para o trimestre pela Organização Social. Isto posto, exaramos o presente parecer com recomendação de aprovação desta prestação de contas com as ressalvas, sem prejuízo de a Organização Social continuar prestando o serviço com qualidade e melhorando os aspectos de gestão e da execução dos indicadores e metas.

Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório acolhendo as ressalvas, reiterando as recomendações e indicando o seu encaminhamento ao Secretário Augusto Vasconcelos, ao Conselho Deliberativo da Organização Social COMUNIDADE CIDADANIA E VIDA - COMVIDA e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais CONGEO



Documento assinado eletronicamente por **Efson Batista Lima, Coordenador I**, em 09/07/2025, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rafaela Cardoso Sessa, Assessora Técnica**, em 14/07/2025, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Santana Leal, Coordenador Técnico**, em 14/07/2025, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eva Patricia Bandeira de Mello, Técnico Nível Superior**, em 14/07/2025, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edjane Santana De Oliveira, Técnico Nível Superior**, em 14/07/2025, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Virginia Moreira Almeida Costa, Técnico Nível Superior**, em 14/07/2025, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Albene Diciula Piau Vasconcelos, Coordenador II**, em 14/07/2025, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wenceslau Augusto dos Santos Júnior, Superintendente**, em 15/07/2025, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00114485977** e o código CRC **CED032A0**.