



Portaria SETRE nº	037 / 2022
Nº Relatório Técnico:	01
Interessado:	IPR
Assunto:	1º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

1º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/10/2022

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE
INSTITUTO POPULAR DO RECÔNCAVO - IPR BAHIA
TERMO DE FOMENTO Nº 037/2022

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Informações da Parceria	3
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil – OSC	4
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	4
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	5
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	8
7.	Cumprimento da Contrapartida	8
8.	Transparência	8
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	8
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	8
11.	Aplicação de Glosas	8
12.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	8
13.	Recomendações	8
14.	Conclusão	9

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 01/08/2022 a 31/10/2022, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº. 037 / 2022, celebrado entre o(a) Instituto Popular do Recôncavo - IPR BAHIA e este (a) Secretaria do Trabalho Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o (a) servidor (a) Mariana Paixão da Silveira, designado (a) para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 064, de 30/06/2022.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela Portaria nº 033 de 29/03/2023 no Diário Oficial do Estado da Bahia, composta pelos seguintes membros: I - Andricele Milene Santos dos Reis - matrícula nº 92.007.757 II - Isadora Santos Cardoso - matrícula nº 92.077.343 III - Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula nº 21.220.863 IV - Anelize Barbosa dos Santos - matrícula nº 21.615.284 V - Daiane Santos de Jesus - matrícula nº 21.649.348 VI - Nelson Forte Piauhy Dourado - matrícula nº 21.447.267 VII - Cintia Gois Moreira - matrícula nº 92.080.615 VIII - Edson dos Santos Marques - matrícula nº 92.080.615.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento Nº 037 / 2022
--------------------------	--------------------------------

Objeto da Parceria:	O projeto "Recôncavo Conectado" visa dar continuidade as ações formativas que o IPR Bahia vem desenvolvendo na região do recôncavo, apresentando como principais metas a ampliação de possibilidades de empreendedorismo sustentável, a redução dos efeitos da precarização do trabalho e o desenvolvimento da tecnologia social de economia criativa pautada na publicização dos produtos por meio da criação do site para melhoria da renda dos beneficiários envolvidos, oriundos de comunidades vulneráveis de Saubara e de Santo Amaro da Purificação
Vigência:	07/07/2022 a 07/04/2023

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
001	26/07/2022	350.000,00	26/07/2022	350.000,00
002	Fevereiro/2023	150.000,00	-	-
TOTAL	500.000,00			

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
1º Termo Aditivo de Reti-Ratificação	Reti-Ratificou as disposições das cláusulas SEGUNDA; TERCEIRA; QUINTA; SEXTA; SETIMA; OITAVA; DÉCIMA E DÉCIMA SEGUNDA.		

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: INSTITUTO POPULAR DO RECÔNCAVO - IPR BAHIA

CNPJ: 29.389.601/0001-10

Representante: Luan Barretto Peres

Telefone de Contato: (71)99219-4415/99299-0531/99990-9595

E-mail: contato@institutoconcavo.org.br

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O projeto "Recôncavo Conectado" visa dar continuidade as ações formativas que o IPR Bahia vem desenvolvendo na região do recôncavo, apresentando como principais metas a ampliação de possibilidades de empreendedorismo sustentável, a redução dos efeitos da precarização do trabalho e o desenvolvimento da tecnologia social de economia criativa pautada na publicização dos produtos por meio da criação do site para melhoria da renda dos beneficiários envolvidos, oriundos de comunidades vulneráveis de Saubara e de Santo Amaro da Purificação.

Em 2005, na Assembleia Geral da ONU, os chefes de estado definiram como objetivo nacional e internacional que "o trabalho decente para todos, especialmente para as mulheres e os jovens, sejam uma meta fundamental das nossas políticas nacionais e internacionais.."

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Trabalho Decente trata de um conceito central para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 08, que busca "promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos". (OIT, 2006).

Vale ressaltar, que outros aspectos do trabalho decente foram incluídos nas metas de outros ODS, como Erradicação da pobreza; Redução das desigualdades; Indústria e Inovação e Infraestrutura, com o foco na geração de mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de tratamento e avanços nas diversas dimensões do trabalho decente. Os quatro objetivos estratégicos da Agenda de Trabalho Decente da OIT, elaborada em 2006, são: definir e promover normas e princípios e direitos fundamentais no trabalho; criar maiores oportunidades de emprego e renda decentes para mulheres e homens; melhorar a cobertura e a eficácia da proteção social para todos; fortalecer o tripartismo e o diálogo social. Por outro lado, a Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD) se organiza em torno de quatro prioridades: (i) mais e melhor educação; (ii) conciliação entre estudos, trabalho e vida familiar; (iii) inserção digna e ativa no mundo do trabalho; (iv) diálogo social.

Em 2007, a Bahia lança a primeira agenda subnacional do mundo, a Agenda Baiana de Trabalho Decente (ABTD), que descreve o Trabalho Decente como uma condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Além disso, as discussões e iniciativas tem avançado a partir da construção do Programa Bahia de Trabalho Decente (PBTD), por meio do Decreto N° 13.149, de 08 de agosto de 2011, por preconizar o desenvolvimento das ações do programa priorizando a cooperação, a articulação interinstitucional e a atuação em parceria.

O Catálogo Digital utiliza o marketing digital, a cultura de colaboração e, conseqüente ampliação no escoamento de produtos, ao possibilitar maior visibilidade, segurança e praticidade para os usuários que podem ver no site produtos sem altos custos e, desta forma, os beneficiários conseguem otimizar

suas vendas.

Pautado na comercialização online, os beneficiários usarão como base dispositivos e plataformas eletrônicas, por meio de computadores e dispositivos móveis (smartphones e tablets), sem barreiras geográficas, com a finalidade de divulgar os produtos, com a grande facilidade, sem custos com impressão de material de mídias tradicionais, evitando assim o lixo nas ruas, entupimento de bueiros, o dióxido de carbono (CO2) que é emitido quando da produção do material impresso, além de evitar a poluição visual.

Vale destacar que, a tecnologia do catálogo digital torna o produto compartilhável em todo o mundo, evitando a situação precária de acesso a mercados arriscados, pois, de acordo com o IBGE seis em cada dez empresas físicas fecham em cinco anos de atividades.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, foi estabelecida a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Não foi realizada pesquisa de satisfação no período.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Não foram realizadas visitas técnicas no período.

5.3 MONITORAMENTO

Conforme previsto na Cláusula Oitava do Termo de Fomento 037/2022, a fim de verificar a execução do Projeto Recôncavo Conectado, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, através do servidor Sidclei de Oliveira Nascimento, matrícula nº 92061156, que compõe a equipe técnica da Coordenação de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – COAMPE, realizou o acompanhamento técnico da realização das oficinas. Constatando que a OSC Instituto Popular do Recôncavo – IPR Bahia, desenvolveu as atividades propostas no Plano de Trabalho de maneira satisfatória, utilizando os materiais descritos no Plano de acordo com a especificidade de cada Oficina.

5.3 Análise da execução da parceria

5.3.1 Análise da execução do objeto

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

De modo geral, tem-se como meta no Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 037/2022 para o período:

- Quantidade de Beneficiários Inscritos - Inscrição de 50 (cinquenta) beneficiários (as).

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho (documento SEI nº 00088986496)

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS

Planejamento do Projeto / Atividade		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Ano I)							
					Agosto		Setembro		Outubro			
					P	R %	P	R %	P	R %		
OBJETIVO DA PARCERIA	Realização do Projeto Recôncavo Conectado	Indicador 1: quantidade de Beneficiários inscritos	Beneficiários inscritos	Ficha de inscrição com registro fotográfico e Formulário de diagnóstico da situação socioeconômica	-	-	-	-	-	50	94	188%
		Indicador 2: quantidade de oficinas realizadas	Oficinas realizadas	Frequência das oficinas; Ementa das Oficinas e Registros fotográficos	-	-	-	-	-	-	-	0%
AÇÃO	A1	Mobilização/Cadastramento	Indicador 3: nº de eventos realizados	Eventos realizados	Lista de Presença, Relatório com registro fotográfico e Notas Fiscais	-	-	-	-	-	-	0%
	A2	Comunicação	Indicador 4: quantidade de pontos de internet instalados	pontos de internet instalados	Termos de responsabilidades, lista de entrega de equipamentos as instituições, relatórios, notas fiscais	-	-	-	-	-	-	0%
	A3	Evento híbrido de integração	Indicador 5: quantidade de localidades atendidas	Localidades atendidas	Relatório com registro fotográfico	-	-	-	-	-	-	0%
	A4	Realização das Oficinas	Indicador 6: Nº de beneficiários certificados	Beneficiárias(os) certificados	Lista de beneficiários(as) certificados, relatório fotográficos	-	-	-	-	-	-	0%
	A5	Certificação/Entrega do vale-alimentação	Indicador 7: Site Recôncavo Conectado em funcionamento	Site Recôncavo Conectado em funcionamento	Registro de site em funcionamento (prints e Relatório, estatísticas de acesso)	-	-	-	-	-	-	0%
	A6	Evento híbrido de culminância / encerramento	Indicador 8: quantidade de cartões de vale-alimentação distribuídos para os beneficiários	Cartões distribuídos	Registro fotográfico e documental de entrega aos beneficiários	-	-	-	-	-	-	0%
Soma dos percentuais de alcance das metas por período.					-	-	-	-	-	-	188%	
Desempenho por período					-	-	-	-	-	-	24%	

1. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:**Ação 1 – Mobilização/Cadastramento****Indicador nº 1:**

Quantidade de beneficiários inscritos

No período analisado, foram realizadas pela OSC visitas técnicas e reuniões para organização das Oficinas e sobretudo do Evento Híbrido de Integração, bem como o cadastramento feito pelas instituições parceiras através de preenchimento do formulário de inscrição e socioeconômico, consta no (documento SEI nº 00088986506).

A OSC apresentou 95 (noventa e cinco) fichas de inscrição, entretanto, foram contabilizados 94 (noventa e quatro) inscritos, uma vez que uma das fichas esta incompleta e sem assinatura do (a) beneficiário (a), conforme documento nº 00088986507).

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período: Conforme relato da OSC, até o dia 31/10/2022 houve apenas coleta de informações por meio de formulário socioeconômico preenchido pelos beneficiários, não sendo possível referenciar impacto obtido em razão da execução. As demais ações estão em andamento pela equipe de profissionais, conforme plano de Trabalho do Projeto Recôncavo Conectado.

d) Outras informações:

No período indicado, foram adquiridos os seguintes bens permanentes, conforme consta no Relatório de Execução do Objeto, Pág. 04 Item 5. RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS:

Descrição do Bem	Nº Patrimônio	NF	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Classificação (adquirido, produzido ou transformado)	Justific
Smart Screen Linux Projetor 4500 Lumens Multilaser – PJ004		000002 Série 1	03	R\$ 6.299,00	R\$ 18.897,00	ADQUIRIDO	Equipar
Multifuncional tanque de tinta colorido DCPT720DWBrother		000004 série 1	01	R\$ 2.699,00	R\$ 2.699,00	ADQUIRIDO	Equipar
			04	R\$ 8.998,00	R\$ 21.596,00		

NOTA: Os itens ainda não foram registrados no sistema de Administração de Patrimônio do Estado da Bahia - SIAP, pois ainda restam equipamentos e bens a serem adquiridos pela OSC, previstos no Plano de Trabalho, Pág. 16, item L. BENS A SEREM ADQUIRIDOS.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Realizado o acompanhamento, monitoramento e análise das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, bem como ao que se refere ao cumprimento das Cláusulas constantes no Termo de Fomento 037/2022, a Coordenação de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – COAMPE, deduz que a OSC Instituto Popular do Recôncavo – IPR Bahia está em conformidade com os parâmetros preestabelecidos na parceria.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não consta contrapartida da OSC no Termo de Fomento n. 037/2022.

8. TRANSPARÊNCIA

Para transparência das atividades desenvolvidas no Projeto Recôncavo Conectado, a OSC tem divulgado as ações em seu site institucional <https://www.institutoconecavo.org.br/>, em atendimento ao art. 11 da Lei nº 13.019/2014, além disso está sendo criada pela OSC um site no formato Catálogo Digital onde os Beneficiários poderão expor e comercializar seus produtos.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não existem no momento, manifestações de Órgãos de Controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não há no momento manifestações da Ouvidoria Geral do Estado.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve até a presente data, sugestões de Plano de Ação de Melhoria.

13. RECOMENDAÇÕES

Não houve necessidade de Recomendações

14. CONCLUSÃO

É importante esclarecer que o presente relatório teve como base os seguintes documentos e informações:

- As informações contidas no Plano de Trabalho e Termo de Fomento nº 037/2022, Publicado em 07/07/22 e inserido no SEI sob o nº 021.12970.2022.0002429-19;
- As informações contidas no Plano de Monitoramento e Avaliação (documento SEI nº 00088986504), elaborado para o Termo de Fomento nº 037/2022;
- As informações contidas no 1º Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Termo de Fomento nº 037/2022, Publicado em 17/09/22 e inserido no SEI sob o nº 021.2124.2022.0004523-39;
- O 1º Relatório de Execução do Objeto apresentado pelo IPR, inserido no SEI nº 021.2124.2022.0006021-61, (documento nº 00057739455);
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no SEI nº 021.2124.2022.0006021-61, (documento nº 00064343192) que declara a regularidade da primeira prestação de contas parcial apresentada pela OSC Celebrante.

Salvador, 12 de março de 2025

Sidclei de Oliveira Nascimento

Supervisor Técnico

Matrícula nº 92061156

Mariana Paixão da Silveira

Gestora da Parceria

Matrícula nº 92033600



Documento assinado eletronicamente por **Mariana da Paixão da Silveira**, **Coordenador I**, em 03/06/2025, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sidclei de Oliveira Nascimento**, **Técnico Nível Superior**, em 03/06/2025, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00088986490** e o código CRC **A3866C31**.