



**1º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO N.º 004/2022**  
**OSC ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE SÓCIO-CULTURAL E AMBIENTAL - PONTOS DIVERSOS**  
**PERÍODO: 09/03 A 09/08/2022**

### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 09/03/2022 a 09/08/2022, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento n.º 004/2022** (documento 00052319149), celebrado entre a **Organização da Sociedade Civil Associação para Promoção da Diversidade Sócio-cultural e Ambiental - Pontos Diversos**.

A responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora **Jessevanda Galvino de Almeida**, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, através da Portaria n.º 090, de 14/12/2021 (documento SEI 00052321758).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria n.º 047, de 17/09/2020, e alterações através das Portarias 055/2022, 063/2022, 070/2022 e 097/2022 (documento SEI 00052322295), composta pelos seguintes membros: Andriciele Milene Santos dos Reis - matrícula n.º 92.007.757; Mônica Oliveira de Carvalho Pinho - matrícula n.º 92.002293; Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n.º 21.220.863; Anelize Barbosa dos Santos - matrícula n.º 21.615.284; Daiane Santos de Jesus - matrícula n.º 21.649.348; Marcos Paulo dos Santos Santana - matrícula n.º 21.453.501; Cintia Gois Moreira - matrícula 92.080.615, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora **Leila de Sousa Castro**, matrícula n.º 92.048.469, Técnica de Nível Superior, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

### 2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

<b>Instrumento da Parceria:</b>	Termo de Fomento n.º 004/2022
<b>Objeto da Parceria:</b>	Execução do Projeto "Nossa Travessia"
<b>Vigência:</b>	09/03/2022 a 09/12/2022

Conforme previsto no Cronograma de Desembolso estabelecido (página 2 8 do documento SEI 00052319149), foram transferidos valores, pela Administração Pública, em duas parcelas que seguem demonstradas na tabela infra, totalizando o montante de R\$ 245.888,47 (Duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 245.888,47				
N.º DA PARCELA	REPASSE PREVISTO		REPASSE REALIZADO	
	DATA	VALOR	DATA	VALOR
1ª	1º Mês	R\$ 140.249,03	08/04/2022	R\$ 140.249,03
2ª	5º Mês	R\$ 105.639,44	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 245.888,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.249,03</b>

**NOTA 1:** A OSC Celebrante recebeu o recurso referente à primeira parcela do Termo de Fomento n.º 004/2022, conforme Cronograma de Desembolso, por meio das Notas de Ordem Bancária - NOB através do processo n.º 021.12970.2021.0001851-67 (documentos 00055250792 e 00055250860) ambas as Notas foram emitidas em 08/04/2022 e juntas totalizaram o valor de R\$ 140.249,03 (cento e quarenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e três centavos).

### 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

**Nome da OSC:** Associação para Promoção da Diversidade Sócio-cultural e Ambiental - Pontos Diversos.

**CNPJ:** 26.645.530/0001-80

**Representante:** Renata Martorelli

**Telefone de Contato:** (71) 99145-6067

**E-mail:** renata@pontosdiversos.org

### 4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

A execução do Projeto "Nossa Travessia" constitui o objeto da parceria firmada, por meio do Termo de Fomento n.º 004/2022, entre o Governo do Estado da Bahia (através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE) e a Organização da Sociedade Civil Associação para Promoção da Diversidade Sócio-cultural e Ambiental - Pontos Diversos. A execução do Projeto conta com o montante de recursos no valor total de R\$ 245.888,47 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), financiado pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente – FUNTRAD.

### 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

## 5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Não há pesquisa no período em análise.

## 5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Em correspondência com o planejamento das atividades de monitoramento, em consonância com o cronograma de execução das ações realizadas (conforme 00056077120), no decorrer da execução do Projeto Nossa Travessia foram realizadas duas visitas in loco nas unidades CASE SALVADOR, CASE CIA e Turma online, conforme informações a saber:

- A primeira visita técnica ocorreu no período de 20 a 21/07/2022 e os resultados desse monitoramento encontram-se reunidos no documento SEI 00036151718;

Para tanto, as visitas foram norteadas pelas diretrizes do Plano de Trabalho do TF n.º 004/2022 e possibilitaram a confirmação do atendimento das metas pactuadas.

## 5.3 REUNIÃO DE MONITORAMENTO

Em concordância com o descrito no Plano de Monitoramento, as reuniões de monitoramento ocorreu na modalidade presencial e os acontecimentos foram registrados em documentos resumidos. As pautas desses eventos tiveram como propósito tratar a respeito da execução do objeto e, quando necessário, decidir sobre ações corretivas e/ou de melhorias necessárias na execução da parceria.

Abaixo segue quadro demonstrativo contendo informações relativas a última reunião de monitoramento realizada:

QUADRO 1 – REUNIÕES DE MONITORAMENTO

Evento	Data e Hora	Modalidade	Pauta	Participantes
Reunião de Apresentação do Plano de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Termo de Fomento n.º 004/2022 (documento 00052265497).	28/03/2022 às 10:00h	Presencial	Apresentação do Plano de Monitoramento e Avaliação.	Gestora da Parceria, Supervisora do Projeto; Representante legal da OSC e colaboradores.
Reunião de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Termo de Fomento n.º 004/2022 (documento 00052265497).	27/07/2022 às 10:00h	Presencial	Discutir sobre cronograma de atividades do Projeto.	Supervisora do Projeto; Representante legal da OSC e colaboradores.
Reunião de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Termo de Fomento n.º 004/2022 (documento 00052265497).	27/10/2022 às 10:00h	Presencial	Alinhamento das ações e atividades do Projeto.	Supervisora do Projeto; Representante legal da OSC e colaboradores.

## 5.4 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

### 5.4.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei n.º. 13.019/2014 e Decreto n.º. 17.091/2016.

#### a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO 2: INDICADORES E METAS

Planejamento do Projeto Nossa Travessia	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Quantidade Meta						
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
OBJETO DA PARCERIA	<b>Indicador 1:</b> Avaliação aplicada (75% do público beneficiário) para indicar e mensurar o alcance do Projeto oferecido, através da satisfação dos participantes.	Relatório com Pesquisa de Satisfação	Lista de presença, Questionário/ Avaliação qualitativa, Relatório consubstanciado							

<b>AÇÃO</b>	<p><b>Ação 1.</b> Reunião de alinhamento com equipe do projeto e instituições parceiras para dar início às atividades realizadas de maneira participativa com a equipe do projeto e as instituições parceiras.</p>	<p><b>Indicador 2:</b> Reuniões realizadas conforme planejamento/objetivo</p>	Reunião	Lista de Presença; Ata de Reunião; Registro fotográfico;	1								
	<p><b>Ação 2.</b> Matricular os 267 adolescentes e jovens no Nossa Travessia. Sendo 62 adolescente em cumprimento de medida na FUNDAC e 205 jovens em situação de vulnerabilização social</p>	<p><b>Indicador 3:</b> Nº de participantes matriculados</p>	de Matrículas	Fichas de matrículas; Relatório de Matrículas.	267								
	<p><b>Ação 3.</b> Reunião de Planejamento pedagógico com equipe e parceiros para alinhamento, avaliação e encaminhamentos</p>	<p><b>Indicador 4:</b> Uma Reunião semanal realizada conforme planejamento</p>	Reuniões	Lista de presença; Ata de Reuniões; Registro fotográfico	3	3	4	3	4	4	4	4	4
	<p><b>Ação 4.</b> Realizar o processo formativo, através de oficinas com os adolescentes e jovens com duração de 220 horas, cujo percurso deverá resultar em 3 projetos de culminância.</p>	<p><b>Indicador 5:</b> N.º de encontros formativos/oficinas</p>	Encontros formativos /oficinas	Lista de presença dos encontros; Relatório atividades; Registro fotográfico.	12	12	12	9	12	12	12	12	12
		<p><b>Indicador 6:</b> Percentual de frequência nas oficinas.</p>	Percentual	Controle de Frequência	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	<p><b>Ação 5:</b> Evento de encerramento do Projeto para apresentação dos resultados alcançados e certificação das(os) beneficiárias(os).</p>	<p><b>Indicador 7:</b> Exposição de dados das atividades realizadas no Projeto e entrega dos certificados.</p>	Evento	Registro Fotográfico; Lista de entrega de certificados.									

#### b. Análise das ações realizadas e do cumprimento da meta

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

**Objeto da Parceria:** Instrumentalizar adolescentes e jovens para a prática de inserção ao mundo do trabalho, através da elaboração do Projeto de vida de cada beneficiário deste Projeto Nossa Travessia, que estão voltados para o aprendizado de práticas para autonomia de renda.

**Indicador 1:** Avaliação aplicada (75% do público beneficiário) para indicar e mensurar o alcance do Projeto oferecido, através da satisfação dos participantes - Ação não realizada (cumprimento ocorrerá no nono mês de execução do Projeto);

**Ação 1:** Reunião de alinhamento com equipe do projeto e instituições parceiras para dar início às atividades realizado de maneira participativa com a equipe do projeto e as instituições parceiras.

**Indicador 2:** Reuniões realizadas conforme planejamento/objetivo - foram realizadas dezessete reuniões com a equipe técnica Pontos Diversos o que equivale a 52% (conforme documento 00052330296);

**Ação 2.** Matricular os 267 adolescentes e jovens no Nossa Travessia. Sendo 62 adolescente em cumprimento de medida na FUNDAC e 205 jovens em situação de vulnerabilização social.

**Indicador 3:** Número de participantes matriculados - equivale ao total de duzentos e sessenta e sete beneficiários que foram devidamente matriculados (nas modalidades presencial e online (conforme documento 00056032450) que apresenta a lista de frequência nas aulas realizadas até o dia 09 de agosto de 2022. Cabe salientar, que a Organização apresentará as fichas de inscrição bem como a documentação de identificação dos beneficiários na entrega do próximo Relatório de Execução do Objeto.

**Ação 3.** Reunião de Planejamento pedagógico com equipe e parceiros para alinhamento, avaliação e encaminhamentos.

**Indicador 4:** Uma Reunião semanal realizada conforme planejamento - Ação realizada parcialmente 52% do quantitativo total, obedecendo o calendário mensal de execução do Projeto (conforme documento 00056032450);

**Ação 4.** Realizar o processo formativo, através de oficinas com os adolescentes e jovens com duração de 220 horas, cujo percurso deverá resultar em 3 projetos de culminância:

**Indicador 5:** Número de encontros formativos/oficinas - 57% da execução e cumprimento das metas (conforme documento 00057137710);

**Indicador 6:** Percentual de frequência nas oficinas - 57% da execução e cumprimento das metas (conforme documento 00057137710);

**Ação 5:** Evento de encerramento do Projeto para apresentação dos resultados alcançados e certificação das(os) beneficiárias(os).

**Indicador 7:** Exposição de dados das atividades realizadas no Projeto e entrega dos certificados - Ação não realizada (cumprimento ocorrerá no nono mês de execução do Projeto).

#### **c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:**

A construção de evidências para avaliação do impacto do benefício social obtido em razão da execução do Projeto Nossa Travessia, no período de 09/03 a 09/08/2022, utilizou como ferramentas a análise documental e os resultados verificados mediante atividades de monitoramento.

Dessa maneira, no período em destaque, a OSC Celebrante realizou atividades, em conformidade com o Plano de Trabalho, nos seguintes formatos e quantitativos: foram cumpridas as etapas 1 e 2 - o que equivale a 57% da execução do percentual de 100% do alcance total das metas. Essas realizações possuíram caráter dinâmico e atenderam ao perfil da realidade do público-alvo do Projeto. Além do mais, as temáticas dessas atividades foram direcionadas para valorização da capacidade individual em que cada beneficiário identifica-se motivando e fundamentando a construção de seu Projeto de vida.

Assim, de modo geral, do exposto, notou-se que os impactos já percebidos estão na possibilidade de trocas de experiência entre os participantes das atividades, na orientação e mediação para que as/os beneficiárias(os) adolescentes e jovens possam fortalecer sua capacidade individual para autonomia em relação ao advento e inserção no mundo do trabalho.

#### **5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas**

É de referir que para o período de referência (09/03/2022 a 09/08/2022) abordado neste relatório técnico de monitoramento, a apresentação de prestação de contas está prevista para 09/12/2022. O período mencionado refere-se ao procedimento de prestação de contas final, com vistas ao encerramento da parceria.

No que se refere a prestação de contas parcial (processo SEI 021.2141.2022.0002839-88) já realizada pela OSC Celebrante, observou-se que o Ofício de diligência da Diretoria Financeira da SETRE (documento SEI 00052478225 e 00055272211) ainda encontra-se em análise.

### **6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA**

Acerca da realização das cláusulas do Termo de Fomento n.º 004/2022 e das metas do Plano de Trabalho pactuado, notou-se que, de acordo constante no Relatório Técnico de Monitoramento e no Relatório de Execução do Objeto, a OSC Pontos Diversos cumpriu satisfatoriamente o objeto da Parceria.

### **7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA**

Não se aplica.

### **8. TRANSPARÊNCIA**

Em cumprimento as normas de transparência, a SETRE publicou informações e dados relativos à parceria, na Imprensa Oficial do Estado da Bahia (<http://do.ba.gov.br/>). Ainda, conforme estabelece o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, a OSC Celebrante tem realizado divulgação da parceria firmada (Termo de Fomento n.º 004/2022) em suas redes sociais link do site: <https://www.pontosdiversos.org> (documento SEI 00056038572).

### **9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE**

Não há registro de Notificações no período em análise.

### **10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO**

Não há registro de manifestações junto ao Ouvidoria Geral do Estado no período em análise.

### **11. APLICAÇÃO DE GLOSAS**

Não se aplica, pois não há registro descumprimento de metas no período em análise.

### **12. CONCLUSÃO**

Ademais, conclui-se que foram cumpridos, ao passo dos compromissos firmados no Plano de Trabalho do Termo de Fomento n.º 004/2022, as metas, os prazos e os indicadores previstos no período de monitoramento. Assim, ao findar da citada parceria, o principal impacto percebido foi a participação dos beneficiários em relação as atividades vinculadas a construção do projeto de vida desenvolvidas e orientadas pelos Instrutores da OSC Pontos Diversos. No que se refere a prestação de contas, salienta-se que a mesma encontra-se em análise pela Diretoria Financeira desta Secretaria, conforme documento SEI 00055272211.

Salvador (BA), 04 de outubro de 2022.

**Jessevanda Galvino de Almeida**

Gestora de Parceria

Matrícula 21.448.622

**Leila de Sousa Castro**

Supervisora Técnica

Matrícula 92.048.469



Documento assinado eletronicamente por **Jessevanda Galvino de Almeida, Coordenador I**, em 07/11/2022, às 20:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leila de Souza Castro, Técnico Nível Superior**, em 07/11/2022, às 21:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00055241949** e o código CRC **D5BF23FD**.

Referência: Processo nº 021.2123.2022.0004347-08

SEI nº 00055241949