



1º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO N.º 029/2022
OSC ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEFICENTE DE APOIO AOS TRABALHADORES DA BAHIA - ACAT
PERÍODO: 10/08/2022 A 10/02/2023

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 10/08/2022 a 10/02/2023, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento n.º 029/2022** conforme (documento SEI 00062939523), celebrado entre a Organização da Sociedade Civil **Associação Cultural Beneficente de Apoio aos Trabalhadores da Bahia - ACAT**.

A responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Jessevanda Galvino de Almeida, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, através da Portaria n.º 090, de 14/12/2021 conforme (documento SEI 00062940290).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria n.º 047, de 17/09/2020, e alterações através das Portarias 055/2022, 063/2022, 070/2022 e 097/2022 conforme (documento SEI 00062940421), composta pelos seguintes membros: Andricele Milene Santos dos Reis - matrícula n.º 92.007.757; Mônica Oliveira de Carvalho Pinho - matrícula n.º 92.002293; Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n.º 21.220.863; Anelize Barbosa dos Santos - matrícula n.º 21.615.284; Daiane Santos de Jesus - matrícula n.º 21.649.348; Marcos Paulo dos Santos Santana - matrícula n.º 21.453.501; Cintia Góis Moreira - matrícula 92.080.615, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora Leila de Sousa Castro, matrícula n.º 92.048.469, Técnica de Nível Superior, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento n.º 029/2022
Objeto da Parceria:	Execução do Projeto Ponto de Cultura Negra - O Portal de Cidadania do Sisal
Vigência:	10/08/2022 a 10/08/2023

Conforme previsto no Cronograma de Desembolso estabelecido página 28 conforme (documento SEI 00062939523), foram transferidos valores, pela Administração Pública, em duas parcelas que seguem demonstradas na tabela infra, totalizando o montante de R\$ 482.893,46 (Quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos).

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 482.893,46				
N.º DA PARCELA	REPASSE PREVISTO		REPASSE REALIZADO	
	DATA	VALOR	DATA	VALOR
1ª	1º Mês	R\$ 300.000,00	08/09/2022	R\$ 300.000,00
2ª	8º Mês	R\$ 182.893,46	-	-
	TOTAL	R\$ 482.893,46	TOTAL	R\$ 300.000,00

NOTA 1: Conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho do instrumento pactuado, a OSC Celebrante recebeu recursos no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) referente à primeira parcela do Termo de Fomento n.º 029/2022, conforme processo SEI nº 021.12970.2022.0002083-11 através da emissão de duas Notas de Ordem Bancária - NOBs sob (documentos SEI 00053275075 e 00053275439).

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Associação Cultural Beneficente de Apoio aos Trabalhadores da Bahia - ACAT

CNPJ: 03.376.965/0001-71

Representante: Maria da Graças Santos da Silva

Telefone de Contato: (75) 99288-9027

E-mail: acatbacat@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

A execução do Projeto Ponto de Cultura Negra o Portal de Cidadania do Sisal" constitui o objeto da parceria firmada, entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE e a Organização da Sociedade Civil Associação Cultural Beneficente de Apoio aos Trabalhadores da Bahia - ACAT. A execução do Projeto conta com o montante de recursos no valor total de R\$ 482.893,46 (quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), financiado pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Não há pesquisa no período em análise.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Em correspondência com o planejamento das atividades de monitoramento, em consonância com o cronograma de execução das ações realizadas conforme (documento SEI 00062375222) e o Plano de Monitoramento e Avaliação (documento 00062371752), no decorrer da execução do Projeto Ponto de Cultura Negra - O Portal de Cidadania do Sisal, foi realizada uma visita técnica *in loco* na sede da OSC Celebrante.

A primeira visita técnica ocorreu no dia 26/10/2022 e os resultados desse monitoramento encontram-se reunidos conforme (documento SEI 00064181560). Salienta-se que, as visitas foram norteadas pelas diretrizes do Plano de Trabalho do Termo de Fomento n.º 029/2022 e possibilitaram a confirmação do atendimento das metas pactuadas.

5.3 REUNIÕES DE MONITORAMENTO

Em concordância com o descrito no Plano de Monitoramento e Avaliação (documento 00063932533), as reuniões de monitoramento ocorreram na modalidade presencial e os acontecimentos foram registrados em documentos resumidos. As pautas desses eventos tiveram como propósito tratar a respeito da execução do objeto e, quando necessário, decidir sobre ações corretivas e/ou de melhorias necessárias na execução da parceria.

O Plano de Monitoramento e Avaliação menciona que as reuniões de monitoramento terão a participação da Gestora da Parceria, da pessoa que representa legalmente a OSC Celebrante e, quando possível, dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e representante do Controle Interno da SETRE.

Abaixo segue quadro demonstrativo contendo informações relativas a última reunião de monitoramento realizada:

QUADRO 1 - REUNIÕES DE MONITORAMENTO

Evento	Data e Hora	Modalidade	Pauta	Participantes
Reunião de Apresentação do Plano de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Termo de Fomento n.º 029/2022 (documento SEI 00063932533).	17/08/2022 às 09:30h	Presencial	Apresentação do Plano de Monitoramento e Avaliação.	Gestora da Parceria, Supervisora do Projeto; Representante legal da OSC e colaboradores.
Reunião de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Termo de Fomento n.º 029/2022 (documento SEI 00063934798).	26/10/2022 às 10:00h	Presencial	Discutir sobre cronograma de atividades do Projeto.	Supervisora do Projeto; Representante legal da OSC e colaboradores.
Reunião de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Termo de Fomento n.º 029/2022.	05/04/2023 às 14:00h	Presencial	Alinhamento das ações e atividades do Projeto.	Supervisora do Projeto; Representante legal da OSC e colaboradores.

5.4 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.4.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIA											
PLANEJAMENTO DO(A) PONTO DE CULTURA NEGRA - O PORTAL DE CIDADANIA DO SISAL		INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QTDE.						
					MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	M
OBJETIVO DA PARCERIA	IMPLANTAR UM PONTO DE CULTURA NEGRA NO BAIRRO DO CRUZEIRO SERRINHA/BA	INDICADOR 1: NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS CURSOS, OFICINAS E PALESTRAS.	CADASTROS	-FICHAS DE CADASTROS							

AÇÃO	AÇÃO 1: REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ARTES: CULTURA E/OU MÚSICA ATRAVÉS DE 06 TURMAS A SABER: 02 TECLADO (15 BENEFICIÁRIOS); 02 PERCUSSÃO AFROPOP; 02 TEATRO. CADA TURMA COM CARGA HORÁRIA DE 40H E 20 BENEFICIÁRIOS(AS).	INDICADOR 2: QUANTIDADE DE TURMAS REALIZADAS	TURMAS	- LISTA DE PRESENÇA;REGISTRO FOTOGRAFICO; LISTA DE ENTREGA DE LANCHE.				3		
		INDICADOR 3: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS(AS)PARTICIPANTES	BENEFICIÁRIOS(AS)	- RELATÓRIO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR TURMA.				55		
		INDICADOR 4: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIAS(OS) CERTIFICADAS(OS)	CERTIFICADOS	-LISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS						
	AÇÃO 2: REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONAL NA ÁREA DE TÊXTIL E/OU SERVIÇOS ATRAVÉS DE 03 TURMAS A SABER: CORTE E COSTURA. CADA TURMA COM CARGA HORÁRIA DE 40H E 20 BENEFICIÁRIOS(AS).	INDICADOR 5: QUANTIDADE DE TURMAS REALIZADAS	TURMAS	- LISTA DE PRESENÇA;REGISTRO FOTOGRAFICO; LISTA DE ENTREGA DE LANCHE.				1		
		INDICADOR 6: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS(AS) PARTICIPANTES	BENEFICIÁRIOS(AS)	- RELATÓRIO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR TURMA.				20		
		INDICADOR 7: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIAS(OS) CERTIFICADAS(OS)	CERTIFICADOS	-LISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS						
	AÇÃO 3: REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONAL NA ÁREA DE BELEZA E ESTÉTICA ATRAVÉS DE 02 TURMAS A SABER: MEGAHISTA E PENTEADO AFRO. CADA TURMA COM CARGA HORÁRIA DE 40H E 20 BENEFICIÁRIOS(AS).	INDICADOR 8: QUANTIDADE DE TURMAS REALIZADAS	TURMAS	- LISTA DE PRESENÇA;REGISTRO FOTOGRAFICO; LISTA DE ENTREGA DE LANCHE.				1		
		INDICADOR 9: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS(AS) PARTICIPANTES	BENEFICIÁRIOS(AS)	- RELATÓRIO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR TURMA.				20		
		INDICADOR 10: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIAS(OS) CERTIFICADAS(OS)	CERTIFICADOS	-LISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS						
	AÇÃO 4: REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONAL NA ÁREA DE IDIOMAS EIXO LINGUAGENS ATRAVÉS DE 04 TURMAS: YORUBA; LIBRAS. CADA TURMA COM CARGA HORÁRIA DE 40H E 20 BENEFICIÁRIOS(AS).	INDICADOR 11: QUANTIDADE DE TURMAS REALIZADAS	TURMAS	- LISTA DE PRESENÇA;REGISTRO FOTOGRAFICO;LISTA DE ENTREGA DE LANCHE.				2		
		INDICADOR 12: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS(AS) PARTICIPANTES	BENEFICIÁRIOS(AS)	- RELATÓRIO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR TURMA.				40		

		INDICADOR 13: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIAS(OS) CERTIFICADAS(OS)	CERTIFICADOS	-LISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS						
	AÇÃO 5: REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONAL NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E/OU INFORMÁTICA ATRAVÉS DE 02 TURMAS: PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO E CARD	INDICADOR 14: QUANTIDADE DE TURMAS REALIZADAS	TURMAS	- LISTA DE PRESENÇA;REGISTRO FOTOGRÁFICO;LISTA DE ENTREGA DE LANCHE.				1		
		INDICADOR 15: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS(AS) PARTICIPANTES	BENEFICIÁRIOS(AS)	- RELATÓRIO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR TURMA.				10		
		INDICADOR 16: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIAS(OS) CERTIFICADAS(OS)	CERTIFICADOS	-LISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS						
	AÇÃO 6: REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ALIMENTOS 02 TURMAS: ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL. CADA TURMA COM CARGA HORÁRIA DE 40H E 20 BENEFICIÁRIOS(AS).	INDICADOR 17: QUANTIDADE DE TURMAS REALIZADAS	TURMAS	- LISTA DE PRESENÇA;REGISTRO FOTOGRÁFICO;LISTA DE ENTREGA DE LANCHE.				1		
		INDICADOR 18: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS(AS) PARTICIPANTES	BENEFICIÁRIOS(AS)	- RELATÓRIO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR TURMA.				20		
		INDICADOR 19: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIAS(OS) CERTIFICADAS(OS)	CERTIFICADOS	-LISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS						
	AÇÃO 7: REALIZAÇÃO DE 02 OFICINAS SOCIOPRODUTIVAS (40 PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS) ATRAVÉS DA SEGUINTE TEMÁTICA A SABER:DE ACESSO AS REDES SOCIAIS E MANUSEIO AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE ACESSO A INTERNET.	INDICADOR 20: N.º DE OFICINAS SOCIOPRODUTIVAS REALIZADAS AO MÊS, COM 20 PARTICIPANTES POR ATIVIDADE.	OFICINAS	- REGISTRO FOTOGRÁFICO - LISTA DE PRESENÇA				1		
		INDICADOR 21: NÚMERO DE FREQUÊNCIA DAS(OS) BENEFICIÁRIAS(OS) NAS OFICINAS.	PESSOAS	- CONTROLE DE FREQUÊNCIA				20		
		INDICADOR 22: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIAS(OS) CERTIFICADAS(OS)	CERTIFICADOS	- LISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS						
		INDICADOR 23: N.º DE OFICINAS SOCIOPRODUTIVAS REALIZADAS AO MÊS, COM 20 PARTICIPANTES POR ATIVIDADE	OFICINAS	- REGISTRO FOTOGRÁFICO - LISTA DE PRESENÇA				1		

	AÇÃO 8: REALIZAÇÃO DE 02 OFICINAS SOCIOPRODUTIVAS (40 PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS) ATRAVÉS DA SEGUINTE TEMÁTICA A SABER: PINTURA EM TECIDO.	INDICADOR 24: NÚMERO DE FREQUÊNCIA DAS(OS) BENEFICIÁRIAS(OS) NAS OFICINAS	PESSOAS	- CONTROLE DE FREQUÊNCIA				20		
		INDICADOR 25: QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIAS(OS) CERTIFICADAS(OS)	CERTIFICADOS	- LISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS						
	AÇÃO 9: REALIZAÇÃO DE 10 RODAS DE CONVERSAS, CINCO EM CADA SEMESTRE SERRINHA (BA).	INDICADOR 26: N.º DE RODAS DE CONVERSAS REALIZADAS	RODAS DE CONVERSAS REALIZADAS	- REGISTRO FOTOGRÁFICO COM IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO (LOCAL, DATA)			1	2	2	
		INDICADOR 27: QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DAS RODAS DE CONVERSA.	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES	- LISTA DE PRESENÇA			15	30	30	
	AÇÃO 10: EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (DOIS EVENTOS SENDO UM EM CADA SEMESTRE)	INDICADOR 28: EXPOSIÇÃO DE DADOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROJETO E ENTREGA DOS CERTIFICADOS	EVENTO	- REGISTRO FOTOGRÁFICO - VÍDEO						

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento da meta

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Objeto da Parceria: Implantar um Ponto de Cultura Negra no bairro do Cruzeiro Serrinha/BA tendo por objetivo qualificar profissionalmente cada beneficiário deste Projeto Ponto de Cultura Negra o Portal de Cidadania do Sisal, para atuação no campo da arte e da cultura na comunidade em que vivem, bem como estimular o aprendizado de práticas para autonomia de renda.

Indicador 1: Número de participantes nos Cursos, Oficinas e Palestras;

Ação 1: Realização de Curso Profissional na área de Artes: Cultura e/ou Música através de 06 turmas a saber: 02 Teclado (15 beneficiários); 02 Percussão Afropop; 02 Teatro. Cada turma com carga horária de 40h e 20 beneficiários(as) - **realizada parcialmente** conforme (documento SEI 00064148625,00064181524, 00064181461).

Indicador 2: Quantidade de turmas realizadas;

Indicador 3: Quantidade de beneficiários(as)participantes;

Indicador 4: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Ação 2. Realização de Curso Profissional na área de Têxtil e/ou Serviços através de 03 turmas a saber: Corte e costura. Cada turma com carga horária de 40h e 20 beneficiários(as) - **realizada parcialmente** conforme (documento SEI 00064181470).

Indicador 5: Quantidade de turmas realizadas;

Indicador 6: Quantidade de beneficiários(as) participantes;

Indicador 7: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Ação 3. Realização de Curso Profissional na área de Beleza e Estética através de 02 turmas a saber: Megahista e Penteado Afro. Cada turma com carga horária de 40h e 20 beneficiários(as) - **realizada parcialmente** conforme (documento SEI 00064181501).

Indicador 8: Quantidade de turmas realizadas;

Indicador 9: Quantidade de beneficiários(as) participantes;

Indicador 10: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Ação 4. Realização de Curso Profissional na área de Idiomas eixo linguagens através de 04 turmas: Yorubá; Libras. Cada turma com carga horária de 40h e 20 beneficiários(as) - **realizada parcialmente** conforme (documento SEI 00064181528).

Indicador 11: Quantidade de turmas realizadas;

Indicador 12: Quantidade de beneficiários(as) participantes;

Indicador 13: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Ação 5: Realização de Curso Profissional na área de Tecnologia da informação e/ou Informática através de 02 turmas: Produção e Edição

de Vídeo e Card - **(não realizada)**.

Indicador 14: Quantidade de turmas realizadas;

Indicador 15: Quantidade de beneficiários(as) participantes;

Indicador 16: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Ação 6: Realização de Curso Profissional na área de Alimentos 02 turmas: Alimentação funcional. Cada turma com carga horária de 40h e 20 beneficiários(as) - **(não realizada)**.

Indicador 17: Quantidade de turmas realizadas;

Indicador 18: Quantidade de beneficiários(as) participantes;

Indicador 19: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Ação 7: Realização de 02 oficinas socioprodutivas (40 pessoas maiores de 18 anos) através da seguinte temática a saber: de acesso as redes sociais e manuseio as principais ferramentas de acesso a internet - **realizada parcialmente** conforme (documento SEI 00064181508).

Indicador 20: N.º de oficinas socioprodutivas realizadas ao mês, com 20 participantes por atividade;

Indicador 21: número de frequência das(os) beneficiárias(os) nas oficinas;

Indicador 22: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Ação 8: Realização de 02 oficinas Socioprodutivas (40 pessoas maiores de 18 anos) através da seguinte temática a saber: Pintura em tecido - **realizada parcialmente** conforme documento SEI 00064148288).

Indicador 23: N.º de oficinas socioprodutivas realizadas ao mês, com 20 participantes por atividade;

Indicador 24: número de frequência das(os) beneficiárias(os) nas oficinas;

Indicador 25: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Ação 9: Realização de 10 rodas de conversas, cinco em cada semestre Serrinha (Ba) - **realizada parcialmente** conforme documento SEI 00064181550 e 00064181552).

Indicador 26: N.º de rodas de conversas realizadas;

Indicador 27: Quantidade de participantes das rodas de conversa.

Ação 10: Evento de encerramento do Projeto (dois eventos sendo um em cada semestre) - **não realizada**.

Indicador 28: Exposição de dados das atividades realizadas no Projeto e entrega dos certificados.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

A construção de evidências para avaliação do impacto do benefício social obtido em razão da execução do Projeto Ponto de Cultura Negra o Portal de Cidadania do Sisal, no período de 10/08/2022 a 09/02/2023, utilizou como ferramentas a análise documental e os resultados verificados mediante atividades de monitoramento.

Dessa maneira, no período em destaque, a OSC Celebrante realizou atividades, em conformidade com o Plano de Trabalho, nos seguintes formatos e quantitativos: foram cumprida a etapa 1 - o que equivale a 50% da execução do percentual de 100% do alcance total das metas. Essas realizações possuíram caráter dinâmico e atenderam ao perfil da realidade do público-alvo do Projeto.

Assim, de modo geral, do exposto, notou-se que os impactos já percebidos estão na possibilidade de trocas de experiência entre os participantes das atividades, na orientação e mediação para que as/os beneficiárias(os) jovens e adultos possam fortalecer sua capacidade individual para autonomia em relação ao advento e inserção no mundo do trabalho.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

É de referir que para o período de referência (10/08/2022 a 09/01/2023) abordado neste relatório técnico de monitoramento, a apresentação de contas está prevista para 09/03/2023. O período mencionado refere-se ao procedimento de prestação de contas final, com vistas ao encerramento da parceria.

No que se refere a prestação de contas parcial (processo SEI021.2141.2022.0006073-92), já realizada pela OSC Celebrante, observou-se que o Relatório da Diretoria Financeira da SETRE conforme (documento SEI 00057874157) aponta que a execução financeira denotou regularidade. Nessa circunstância, considerando a comprovação de saldo a realizar pela OSC até a prestação de contas final, de modo geral, entende-se que houve demonstração das despesas realizadas e sua relação com a origem do recurso e com a execução do objeto da parceria, bem como sua previsão no plano de trabalho, em conformidade com o § 2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014. Não é demais destacar que a prestação de contas parcial realizada pela OSC, encontra-se em análise na Diretoria Financeira - DIFIN.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Acerca da realização das cláusulas do Termo de Fomento n.º 029/2022 e das metas do Plano de Trabalho pactuado, notou-se que, de acordo constante no Relatório Técnico de Monitoramento e no Relatório de Execução do Objeto, a OSC Associação Cultural Beneficente de Apoio aos Trabalhadores da Bahia - ACAT cumpriu satisfatoriamente o objeto da Parceria.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se aplica.

8. TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento as normas de transparência, a SETRE publicou informações e dados relativos à parceria, na Imprensa Oficial do Estado da Bahia (<http://do.ba.gov.br/>). Ainda, conforme estabelece o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, a OSC Celebrante tem realizado divulgação da parceria firmada (Termo de Fomento n.º 029/2022) em suas redes sociais link do site: www.pontodeculturaneegra.com.br

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não há registro de Notificações no período em análise.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não há registro de manifestações junto ao Ouvidoria Geral do Estado no período em análise.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não se aplica, pois não há registro descumprimento de metas no período em análise.

12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Sinalizamos que há recomendações de ações de melhorias no período em análise.

13. RECOMENDAÇÕES

Buscando garantir a correspondência entre o planejamento e a execução do Projeto, foi solicitado a OSC a elaboração de uma Nota Explicativa com relação aos ajustes solicitados nas listas de frequência conforme (documento SEI 00062598548), reapresentados, bem como a elaboração de Notas Explicativas referentes as inconsistências identificadas nas listas de frequência dos cursos, oficinas e rodas de conversa que foram apensadas ao Relatório de Execução do Objeto (documento SEI 00062523642), identificou inconsistências e esses indicativos foram sinalizados para que a OSC possa ajustá-los até o período de apresentação do próximo Relatório Técnico de Monitoramento.

14. CONCLUSÃO

Após a análise da documentação comprobatória encaminhada pela OSC Celebrante, associada as técnicas de monitoramento e avaliação realizadas pela SETRE, constatou-se que no período em tela a OSC Celebrante atendeu a execução do **Projeto Ponto de Cultura Negra o Portal de Cidadania do Sisal** regularmente e o cumprimento das metas propostas no Plano de Trabalho do Termo de Fomento n.º 029/2022 conforme (documento SEI 00062939523).

Salvador (BA), 27 de março de 2023.

Jessevanda Galvino de Almeida

Gestora de Parceria

Matrícula 21.448.622

Leila de Sousa Castro

Supervisora Técnica

Matrícula 92.048.469



Documento assinado eletronicamente por **Jessevanda Galvino de Almeida, Coordenador I**, em 27/03/2023, às 21:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leila de Souza Castro, Técnico Nível Superior**, em 28/03/2023, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00064181565** e o código CRC **33DEDC07**.