



Portaria SETRE nº 023/2022
Nº Relatório Técnico: 02
Interessado: ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA
Assunto: 2º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

2º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PERÍODO DE 02/02/2023 A 30/04/2023

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE
ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2022

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Informações da Parceria	3
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	4
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	4
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	5
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	8
7.	Cumprimento da Contrapartida	8
8.	Transparência	8
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	8
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	8
11.	Aplicação de Glosas	8
12.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	8
13.	Recomendações	8
14.	Conclusão	9

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 02/02/2023 a 30/04/2023, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 023/2022, celebrado entre a ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA e esta SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Mariana Paixão da Silveira, matrícula 92.033.600 designada para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 100/2022, publicada no DOE 14/10/2022.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 013/2024, de 27/03/2024, composta pelos

seguintes membros:

- I - Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n. 212208632
- II - Maria das Graças Silva Santos - matrícula n. 92028503
- III - Sidclei de Oliveira Nascimento - matrícula n. 92061156
- IV - Marleide Moreira Nogueira - matrícula n. 92061247
- V - Maria Virginia Macedo Carvalho - matrícula n. 92079149;

Responsáveis por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

Destaca-se que houve Apostilamento conforme PORTARIA Nº 115 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, que prorrogou em 25 (vinte e cinco) dias, com efeitos a partir de 29 de outubro de 2023, de acordo com o processo SEI nº .

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração 023/2022
Objeto da Parceria:	O Projeto ACELERANDO SEU CORRE NA BAHIA , proporciona uma iniciativa de educação empreendedora que leve em consideração as necessidades vivenciadas pela população jovem periférica, historicamente excluída de iniciativas empreendedoras do mundo dos negócios formais, por meio de cursos de capacitação, a disseminação dos conteúdos de gestão financeira, planejamento e vendas preferencialmente através de plataforma virtual de fácil acesso, considerando ser este o ambiente mais dinâmico e familiar para a maioria da população jovem
Vigência:	29/10/202022 a 29/10/2023 (Prazo Inicial) Prorrogação por ofício, de 25 (vinte e cinco) dias - até 25/11/2023

Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª			25/11/2022	280.000,00
2ª	06/2023	120.000,00		
TOTAL	400.000,00 (quatrocentos mil reais)			

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC:	ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA
CNPJ:	07.268.478/0001-46
Representante:	Sizinilson Vanderlei Santos Pinho
Telefone de Contato:	71 3377- 3225
E-mail:	associacaoile.axeoya@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto proporciona uma iniciativa de educação empreendedora que leve em consideração as necessidades vivenciadas pela população jovem periférica, historicamente excluída de iniciativas empreendedoras do mundo dos negócios formais, por meio de cursos de capacitação, a disseminação dos conteúdos de gestão financeira, planejamento e vendas preferencialmente através de plataforma virtual de fácil acesso, considerando ser este o ambiente mais dinâmico e familiar para a maioria da população jovem.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, foi estabelecida a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Não foi realizada pesquisa de satisfação no período.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Não foram realizadas visitas técnicas no período.

5.3 MONITORAMENTO

Conforme previsto na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração 023/2022, a fim de verificar a execução do Projeto Acelerando Seu Corre, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, através do servidor Sidclei de Oliveira Nascimento, matrícula nº 92061156, que compõe a equipe técnica da Coordenação de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – COAMPE, realizou o acompanhamento técnico da realização das oficinas. Constatando que a OSC ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA Bahia, desenvolveu as atividades propostas no Plano de Trabalho de maneira satisfatória, utilizando os materiais descritos no Plano de acordo com a especificidade de cada Oficina.

5.3 ANÁLISE da execução da parceria

5.3.1 Análise da execução do objeto

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

De modo geral, tem-se como meta no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 023/2022 para o período:

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador conforme estabelecido no Plano de Trabalho (documento nº 00056187940)

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS METAS E PAR METROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO													
Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os parâmetros de avaliação de desempenho, por sua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas relativas às ações e ao objetivo da parceria.													
Planejamento do(a) [Projeto / Atividade]		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Ano I)								
					FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL		
					P	R	%	P	R	%	P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Realizar o curso Acelerando seu Corre na Bahia para 2000 pessoas com o obejtivo de melhorar a gestão dos seus negócios, absorção de novos conhecimentos, aumento na geração de renda e ampliação das redes de relacionamento com outros empreendedores de outros municípios, através da plataforma do WhatsApp e Google Forms e a execução de 162 desafios e mentoria de 200 pessoas com os desafios de Pega Visão (Gestão Financeira) Corre no Digital (Marketing Digital) e Gestão Barril Dobrado (Planejamento).	Nº de jovens atendidos pelo Projeto	Beneficiários	Formulário google com os dados dos participantes							X	X	100%
		Indicador 2: Nº de jovens certificados pelo Projeto	Indicador 2: Nº de jovens certificados pelo Projeto	Relatório de execução contendo informações sobre a frequência dos beneficiários e lista de certificação dos alunos									
	Ação 1: Promover a mobilização e apresentação do Projeto ao público	Indicador 3: Nº de inscrições realizadas	Planilha com inscritos no projeto	Planilha parcial com os inscritos e registros fotográfico (prints) das mobilizações	X	X	100%	X	X	100%	X	X	100%
	Ação 2: Promover a disponibilização do material didático necessário para a realização dos cursos de capacitação.	Indicador 4: Disponibiliza ção de todo material didático em meio virtual.	Materiais	PDF, link dos vídeos, formulário com os Quiz's	X	X	100%						

AÇÃO	Ação 3: Promover a capacitação de 02 (dois) mil jovens empreendedores por necessidade, em modalidade virtual, nas áreas de gestão financeira, planejamento e marketing digital, com carga horária de 20 (vinte) horas	Indicador 5: Capacitação de 02 (dois) mil jovens empreendedores por necessidade	Beneficiários	Relatório da execução do projeto, Planilha com dados dos empreendedores por turma, print dos grupos de WhatsApp							360	360	100%	360	139	39%	
	Ação 4: Oferta de mentorias para 200 (duzentos)	Oferta de 200 mentorias	Beneficiários	Relatório da execução das mentorias para os 216 empreendedores com print das mentorias e resumo do que foi trabalhado nas mentorias											36	0	0
Soma dos percentuais de alcance das metas por período.							200%				200%				239%		
DESEMPENHO POR PERIODO							100%				100%				69%		
DESEMPENHO DA PARCERIA							90%										

1. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

No que diz respeito ao OBJETO DA PARCERIA, Realizar o curso Acelerando seu Corre na Bahia para 2000 pessoas com o objetivo de melhorar a gestão dos seus negócios, absorção de novos conhecimentos, aumento na geração de renda e ampliação das redes de relacionamento com outros empreendedores de outros municípios, através da plataforma do WhatsApp e Google Forms e a execução de 162 desafios e mentorias de 200 pessoas com os desafios de Pega Visão (Gestão Financeira) Corre no Digital (Marketing Digital) e Gestão Barril Dobrado (Planejamento).

Onde o indicador é o número de jovens atendidos pelo projeto - Foi apresentado como forma de comprovação os prints das telas e link's de acesso constantes do (documento nº 00066745018) com o título Relatório Pedagógico Parcial Trimestral, Pág. De 05 a 1.

Ação 1 - Promover a mobilização e apresentação do Projeto ao público

A OSC Celebrante apresentou com fins de comprovação da execução da Ação 01, Indicador 3:

- 1.** Planilha parcial com os (as) inscritos (as) do projeto no período, conforme (documento nº 00075943458); Foram identificadas 581 (quinhentos e oitenta e um) inscritos (as), até Abril de 2023 a partir do documento apresentado.
- 2.** Registros Fotograficos e Print´s das ações de mobilização (documento nº 00066780554), contendo imagens e informações das reuniões da equipe técnica da executora do Projeto.

A sistematização das ações de mobilização e inscrição no Projeto, foi realizada pela OSC Celebrante por meio do Plano de Ação de Mobilização elaborado pela equipe técnica responsável, conforme detalhamento apresentado no (documento nº 00066777605).

Vale a pena relembrar que, a execução do Projeto, em integralidade, ocorre de maneira virtual, dada a metodologia desenvolvida pela executora. Nesse sentido, também as reuniões de mobilização para início das matrículas tiveram características na mesma modalidade virtual.

Ação 02 - Promover a disponibilização do material didático necessário para a realização dos cursos de capacitação.

Conforme consta na 1ª Prestação de contas a OSC está apresentando as comprovações da ação 02

que no plano de trabalho vigente deveriam ser executados no mês 1 e 2, correspondentes a dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Indicador 4:

Disponibilização do Material didático em meio Virtual

Meio de Verificação:

Constante no (documento nº 00066745018) com o título Relatório Pedagógico Parcial Trimestral.

PDF e PPT - Pag 12,13, 14, 17, 18 e 19.

Acesso ao link dos textos:

https://drive.google.com/file/d/1studPfsz0IXORu5CQmAHG5C4qwGCKfqV/view?usp=share_link

Link Gestão Barril dobrado:

https://drive.google.com/file/d/15UVNuukTLCY6B0s4UeTXv5eUmNpOFSUx/view?usp=share_link

Link Pega Visão:

https://drive.google.com/file/d/1_eCRd16di82vhrYuo-HOoc74rQ3QIR6o/view?usp=share_link

Link Corre no Digital:

https://drive.google.com/file/d/1ah7oENWl_kzXWRf5K3EmzKwEygX7Vm8r/view?usp=sharelink

1-Link plano de aula -Gestão Barril dobrado:

https://drive.google.com/file/d/1FdTcJqUINOkuYYNtUTWWebZEIpVw5kp_/view?usp=share_link

2-Link Plano de aula- Corre no Digital:

https://drive.google.com/file/d/13Ha90LbR7ziYASphkk-4hq6kCn0sIJ57/view?usp=share_link

3-Link Plano de Aula - Pega Visão:

https://drive.google.com/file/d/1D8CP89amvzGIMeqSS_4JtEuoxFd0Y4lw/view?usp=share_link

POWER POINT

Módulo Pega Visão- Gestão Financeira.

1 - Link de acesso ao PPT - Custo Fixo e Custo Variável

https://drive.google.com/file/d/1ExqTLGZxuRzwqO_0GTOKXdegnwYHvB7k/view?usp=share_link

2- Link de acesso ao PPT- Contas do Negócio e Contas Pessoais

https://drive.google.com/file/d/1_GlgDy8WJmJqDnOquJAG4OtxCCRvNe/view?usp=share_link

3- Link de acesso ao PPT- Precificação

https://drive.google.com/file/d/1OogGvig8MW9EAIJcr8X20_jnVh1rvly/view?usp=share_link

4- Link de acesso ao PPT- Fluxo de Caixa e Capital

https://drive.google.com/file/d/1jZu_aXOSTROABkd5A9YPK0aqyQFB0Uyg/view?usp=share_link

5- Link de Acesso ao PPT- Análise Financeira

https://drive.google.com/file/d/1tDKUePuPGA2NvG2vSLhCRatquHjnpZ8c/view?usp=share_link

Módulo Gestão Barril Dobrado (Planejamento).

1- Link de acesso ao PPT- Perfil e Tipos

https://drive.google.com/file/d/16Cnhpc169-4ZJZxzPdypw1p5ELa3tP0/view?usp=share_link

2 - Link de acesso ao PPT- Público Alvo e Persona.

https://drive.google.com/file/d/1wwuR_NflOhWb5L0yn1hnb9NNyUrZqGoE/view?usp=share_link

3 - Link de Acesso ao PPT- Concorrência.

https://drive.google.com/file/d/1XQnRQIUfQB6Rc6g3uWgNCZD1AXlinQ8-/view?usp=share_link

4- Link de Acesso ao PPT-Diferencial, Benefício e Inovação.

https://drive.google.com/file/d/1D11Yaq1Y1D7HJpy_2fijU1ValjMzXh7W/view?usp=share_link

5- Link de Acesso ao PPT-Plano de Ação.

https://drive.google.com/file/d/1I90GC4YU4jxGV3SqVAtFbWiK7amudEoS/view?usp=share_link

Módulo Corre no Digital- Whatsapp Business.

1-Link de acesso ao PPT- Cópia de Whatsapp Business. https://drive.google.com/file/d/1v-NYbVVn18ab5GE4W0_FC439IK2wur3D/view?usp=share_link

2- Link de acesso ao PPT- Tecnologia a seu favor
https://drive.google.com/file/d/1CzVDpu3qzJuavohRVpZfJocbJU5ZXs8T/view?usp=share_link

3- Link de acesso ao PPT-Redes Sociais.
https://drive.google.com/file/d/1kxNYZhhd0zysNReGjOkcFt898Os0-Si/view?usp=share_link

4-Link de acesso ao PPT- Bancos Digitais Corrigido. https://drive.google.com/file/d/12PZFArA-0xN6EKxskDAGIEwE1MIENNN4/view?usp=share_link

5- Link de acesso ao PPT- A Biografia que vende.
https://drive.google.com/file/d/1iOwcCM7JyxHsHQ7EohszRpmGQDfjYyfs/view?usp=share_link

LINK DOS VÍDEOS - Pag 14, 15 e 16.

1-Segue link para ter acesso ao doc: Roteiro Corre no Digital

https://drive.google.com/file/d/1isKXmPrRaGczoLweBg_JdpkPntJzZWg9/view?usp=share_link:

2-Link do Roteiro Pega Visão:

https://drive.google.com/file/d/18G4lxuxdodIBHiA7lcdbpf1TKgRWHVm6/view?usp=share_link

3-Link do do Roteiro Gestão Barril Dobrado:

https://drive.google.com/file/d/1UNGChS2lIO-ieQvGjGpt7Wm8Ribcm2qs/view?usp=share_link

1- Vídeo Pega Visão-Custo fixo x Custo Variável

https://www.youtube.com/watch?v=ux_4RcpZgQE

2-Vídeo Pega visão - Análise Financeira

<https://www.youtube.com/watch?v=HdTQr8lQyQo>

3-Vídeo Pega Visão- Precificação

<https://www.youtube.com/watch?v=CnT8K8e-LRg>

4-Vídeo Pega Visão- Contas Pessoais x Contas do negócio

<https://www.youtube.com/watch?v=SYyczFZuslQ>

5-Vídeo Pega - Fluxo de Caixa

https://www.youtube.com/watch?v=ux_4RcpZgQE&t=739s

1- Link de acesso ao Vídeo- Público e Persona.

<https://www.youtube.com/watch?v=G0ES-gR6Qbs>

2- Link de acesso ao Vídeo - Diferencial, Benefício e Inovação

<https://www.youtube.com/watch?v=nzy4KTBVTY4>

3- Link de acesso ao Vídeo- Planejamento Estratégico

<https://www.youtube.com/watch?v=JWQ0Oezfwxk&t=7s>

4- Link de acesso ao Vídeo- Perfil Empreendedor

<https://www.youtube.com/watch?v=fCIBRMk4c6E>

5- Link de acesso Vídeo Análise de Concorrência

<https://www.youtube.com/watch?v=gxqozoWE7tY&t=2>

Vídeos Corre no Digital

1- Vídeos- Corre no Digital- Banco Digitais

1.1Link de acesso ao vídeo B.D:

<https://www.youtube.com/watch?v=DvCxOTkz8mA&t=10s>

2-Videos - Rede Sociais

<https://www.youtube.com/watch?v=cRVHrLMlfiA>

3-Vídeos Zap de Negócios

<https://www.youtube.com/watch?v=QW0lvGO6Tnl>

4- Vídeos-Tecnologia a seu favor

<https://www.youtube.com/watch?v=OMWZoskf9c8>

5- Video a Biografia que Vende

https://www.youtube.com/watch?v=1BYDdFt_UF

Formulário com os Quiz's - Pag 19, 20 e 21.

Atividades, utilizada como instrumento de avaliação, módulo Pega Visão

1- Acesso ao link de atividade Precificação.

https://drive.google.com/file/d/1sfgFvOO4Qqvr9POUMdmoGAOXIYI4HcKA/view?usp=share_link

2- Acesso ao link de atividade Hora de Trabalho.

https://drive.google.com/file/d/13uDEcxh16IKk1TyYhx-rG8bjTiW2R-NW/view?usp=share_link

3- Acesso ao link de atividade Fluxo de Caixa.

https://drive.google.com/file/d/1PVhinO6c9sANw4z6LDdR24oljl2qKq90/view?usp=share_link

4- Acesso ao link de atividade Custo

https://drive.google.com/file/d/1x92Jg3KheykzLcko4VwwwLkG881aFiCQ/view?usp=share_link

5- Acesso ao link de atividade Análise Financeira

https://drive.google.com/file/d/1euHf2vVd7_AbFu3ZHzydLqQQRue7O6Km/view?usp=share_link

ATIVIDADE DO MÓDULO CORRE NO DIGITAL

1- Acesso ao link de atividade- Whatsapp Business

https://drive.google.com/file/d/1Aa6TK1uP3_gGVMSKgA4G3D8HMIqdZ-BW/view?usp=share_link

2-Acesso ao link atividade- Tecnologia ao seu favor.

https://drive.google.com/file/d/1KOxXlj-2tWjrAQU40aEruwdsNSz7upfy/view?usp=share_link

3-Acesso ao link atividade- Redes Social

https://drive.google.com/file/d/1NIs7dtY7FnglZkftGBhDfKiDZ8PWcLks/view?usp=share_link

4-Acesso ao link atividades- Banco Digitais.

https://drive.google.com/file/d/1zMAMpM7pp869elr13f-r_WbvToMs3BJy/view?usp=share_link

5-Acesso ao link atividades- Gestão Barril Dobrado.

https://drive.google.com/file/d/1amCPeIOUerf7J8icUaVD5Plk6qApQ8HZ/view?usp=share_link

ATIVIDADE DO MÓDULO GESTÃO BARRIL DOBRADO

1- Acesso ao link atividade- Perfil e Tipos

https://drive.google.com/file/d/16Cnhpc169-4ZJZxzPdypmw1p5ELa3tP0/view?usp=share_link

2- Acesso ao link atividades- Público Alvo e Persona.

https://drive.google.com/file/d/1wwuR_NflohWb5L0yn1hhb9NNyUrZqGoE/view?usp=share_link

3- Acesso ao link atividade- Concorrência.

https://drive.google.com/file/d/1XQnRQluFQB6Rc6g3uWgNCZD1AXlinQ8-/view?usp=share_link

4- Acesso ao link atividade - Diferencial/ Benefício/Inovação.

https://drive.google.com/file/d/1D11Yaq1Y1D7HJpy_2fijU1VajjMzXh7W/view?usp=share_link

5- Acesso ao link atividade- Plano de Ação

https://drive.google.com/file/d/1l90GC4YU4jxGV3SqVAtFbWiK7amudEoS/view?usp=share_link

Ação 3: Promover a capacitação de 02 (dois) mil jovens empreendedores por necessidade, em modalidade virtual, nas áreas de gestão financeira, planejamento e marketing digital, com carga horária de 20 (vinte) horas

Meio de Verificação - Relatório da execução do projeto, Planilha com dados dos empreendedores por turma (documento nº 00075943458), print dos grupos de WhatsApp (documento nº 00066745018) **ANEXO 05- Início das Aulas, Print das aulas iniciadas 10 de Abril**, Pag. 22.

Ação 4: Oferta de mentorias para 200 (duzentos)

Meio de Verificação - Relatório da execução das mentorias para os 216 empreendedores com print das mentorias e resumo do que foi trabalhado nas mentorias

Vale ressaltar que foi solicitada aditivo para alteração no Plano de Trabalho (Processo SEI nº 021.2124.2023.0001525-57) onde um dos ajustes é justamente a execução e comprovação dessa Ação, a partir do 7º mês de execução, então essa comprovação deverá ser apresentada nas prestações de contas Posteriores.

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Sobre os impactos sociais, o projeto tem alcançado comunidades nas quais o acesso à informação é mais difícil, são distantes dos centros urbanos, as estradas são de chão, o acesso a internet é limitado, no entanto, o formato do nosso projeto, por ser pelo WhatsApp, consegue alcançar a todos. Estamos atingindo, por exemplo, comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas e ilhadas. Essa população, pelas dificuldades de acesso apresentadas que são mais distantes tem sede de conhecimento e faltava oportunidade para esse conhecimento chegar nessas localidades. Nosso projeto está alcançando essas regiões mais distantes, uma das estratégias da mobilização foi a criação de vídeos com as lideranças regionais, mulheres, jovens que transformam suas comunidades com ações que são responsáveis pelo desenvolvimento local. Através de relatos dessas lideranças, nossa metodologia de fazer um projeto com eles e elas estão se sentindo valorizadas/os, pois seus vídeos estão circulando na comunidade anunciando uma oportunidade de conhecimento acessível via WhatsApp. As mulheres que são lideranças, responsáveis muitas vezes por todas as melhorias que acontecem na comunidade, da mais simples até as mais complexas como salvar vidas. Através dos relatos, essas lideranças por vezes “são invisibilizadas pelo poder público e pela grande mídia”, no entanto, para suas comunidades são referências, e, segundo elas essa metodologia de ouvi-las antes do início do curso, da criação dos vídeos de mulheres e jovens das comunidades representa de fato uma construção inclusiva, são porta voz, embaixadoras de seus territórios. Relatos como esses assim como de uma aluna que durante a aula ao vivo falou para o tutor que fechou um negócio com o cliente a partir da aplicação dos conteúdos do curso. Estamos recebendo vários relatos das/os participantes, da mobilização e agora nas aulas, da importância desse projeto para o fortalecimento dos seus negócios e aqueles e aquelas que não possuem empreendimentos estão, com as aulas colocando em prática. A disponibilização desse curso no formato acessível está permitindo, segundo as explicações, o empoderamento de um público antes “esquecido” que, agora se sentem valorizados/as com a autoestima elevada para seguir com seus empreendimentos, estimulando a criação e circulação de renda nessas comunidades.

d) Outras informações:

Não se aplica

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Realizado o acompanhamento, monitoramento e análise das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, bem como ao que se refere ao cumprimento das Cláusulas constantes no Termo de Colaboração 023/2022, a Coordenação de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – COAMPE, deduz que a OSC ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA Bahia está em conformidade com os parâmetros preestabelecidos na parceria.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não consta contrapartida da OSC no Termo de Colaboração n. 023/2022.

8. TRANSPARÊNCIA

Para transparência das atividades desenvolvidas no Projeto Acelerando o Seu Corre, a OSC tem divulgado as ações no seu instagram institucional, <https://www.instagram.com/associacaoileaxeoyaoficial?igsh=MTlxczUwaWhycXg2cw==>, em atendimento ao art. 11 da Lei nº 13.019/2014.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não existem no momento, manifestações de Órgãos de Controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não há no momento manifestações da Ouvidoria Geral do Estado.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve até a presente data, sugestões de Plano de Ação de Melhoria.

13. RECOMENDAÇÕES

Não houve necessidade de Recomendações

14. CONCLUSÃO

É importante esclarecer que o presente parecer, teve como base os seguintes documentos e informações:

- O Plano de Trabalho, objeto do Termo de Colaboração nº023/2022, publicado em 29/10/2022 inserido no SEI sob nº 021.2124.2022.0005595-67;
- As informações contidas no Plano de Monitoramento e Avaliação (documento SEI nº00090299813), elaborado para o Termo de Colaboração nº 023/2022;
- A publicação da PORTARIA Nº 115 de 22 de Dezembro de 2022, que Prorroga por ofício, 25 (vinte e cinco) dias da execução, com efeitos a partir de 29 de outubro de 2023, (documento SEI nº 00090299821);
- O 1º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0000465-28, (documentos nº 00061709888 e 00065290325);
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0000465-28, (documento nº 00070158628) que declara a regularidade da 1ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- O 2º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0002366-53, (documentos nº 00066743449);
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0002366-53, (documento nº 00073873211) que declara a regularidade da 2ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.

Salvador, 21 de maio de 2026.

Mariana Paixão da Silveira

Gestora da Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Mariana da Paixão da Silveira, Coordenador I**, em 25/06/2026, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00090299808** e o código CRC **7701B674**.