



**Portaria SETRE nº** 023/2022  
**Nº Relatório Técnico:** 09  
**Interessado:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA  
**Assunto:** Relatório Técnico Final de Monitoramento e Avaliação

**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**  
**PERÍODO DE 01/08/2024 A 21/10/2024**

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE**  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2022**

**Sumário**

|     |                                                                 |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Introdução                                                      | 3 |
| 2.  | Informações da Parceria                                         | 3 |
| 3.  | Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC                   | 4 |
| 4.  | Perfil da Atividade ou Projeto                                  | 4 |
| 5.  | Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação | 5 |
| 6.  | Cumprimento de Cláusulas da Parceria                            | 8 |
| 7.  | Cumprimento da Contrapartida                                    | 8 |
| 8.  | Transparência                                                   | 8 |
| 9.  | Notificações dos Órgãos de Controle                             | 8 |
| 10. | Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado                       | 8 |
| 11. | Aplicação de Glosas                                             | 8 |
| 12. | Acompanhamento de Ações de Melhoria                             | 8 |
| 13. | Recomendações                                                   | 8 |
| 14. | Conclusão                                                       | 9 |
|     |                                                                 |   |

**1. INTRODUÇÃO**

O presente Relatório, referente ao período de 01/09/2024 a 21/10/2024, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 023/2022, celebrado entre a ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA e esta SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Mariana Paixão da Silveira, matrícula 92.033.600 designada para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 100/2022, publicada no DOE 14/10/2022.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 013/2024, de 27/03/2024, composta pelos seguintes membros:

- I - Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n. 212208632
- II - Maria das Graças Silva Santos - matrícula n. 92028503
- III - Sidclei de Oliveira Nascimento - matrícula n. 92061156
- IV - Marleide Moreira Nogueira - matrícula n. 92061247
- V - Maria Virginia Macedo Carvalho - matrícula n. 92079149;

Responsáveis por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

Destaca-se que houve Apostilamento conforme PORTARIA Nº 115 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, que prorrogou em 25 (vinte e cinco) dias, com efeitos a partir de 29 de outubro de 2023, de acordo com o processo SEI nº .

## 2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumento da Parceria: | Termo de Colaboração 023/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objeto da Parceria:      | O <b>Projeto ACELERANDO SEU CORRE NA BAHIA</b> , proporciona uma iniciativa de educação empreendedora que leve em consideração as necessidades vivenciadas pela população jovem periférica, historicamente excluída de iniciativas empreendedoras do mundo dos negócios formais, por meio de cursos de capacitação, a disseminação dos conteúdos de gestão financeira, planejamento e vendas preferencialmente através de plataforma virtual de fácil acesso, considerando ser este o ambiente mais dinâmico e familiar para a maioria da população jovem |
| Vigência:                | 29/10/202022 a 29/10/2023 (Prazo Inicial)<br>Prorrogação por ofício, de 25 (vinte e cinco) dias – até 25/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1º Termo Aditivo:        | Altera os Itens E, F e J, constantes no Plano de Trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2º Termo Aditivo:        | Alteração do item I do Plano de Trabalho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3º Termo Aditivo:        | Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar o Termo de Colaboração nº. 023/2022 para:<br>1- Prorrogação de Prazo;<br>2- Remanejamento no Plano de Trabalho, com a Alteração dos itens E, F, H, I e J do Plano de Trabalho;<br>3- Acréscimo de valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4º Termo Aditivo:        | Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar o Termo de Colaboração nº. 023/2022 para:<br>1- Prorrogação de Prazo;<br>2- Remanejamento no Plano de Trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5º Termo Aditivo:        | Altera os Itens H e I, constantes no Plano de Trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6º Termo Aditivo:        | Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar o Termo de Colaboração nº. 023/2022 para:<br>1- Prorrogação de Prazo;<br>2- Remanejamento no Plano de Trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7º Termo Aditivo:        | Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar o Termo de Colaboração nº. 023/2022 para:<br>1- Prorrogação de Prazo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8º Termo Aditivo:        | Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar o Termo de Colaboração nº. 023/2022 para:<br>1- Alterado o item <b>I</b> constante no Plano de Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9º Termo Aditivo:        | Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar o Termo de Colaboração nº. 023/2022 para:<br>1- Prorrogação de Prazo;<br>2- Remanejamento no Plano de Trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nº da Parcela | Repasse Previsto                          |            | Repasse Realizado |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
|               | Data                                      | Valor      | Data              | Valor      |
| 1ª            |                                           |            | 25/11/2022        | 280.000,00 |
| 2ª            |                                           |            | 04/08/2023        | 120.000,00 |
| 3ª            | 12/2023                                   | 120.000,00 |                   |            |
| <b>TOTAL</b>  | 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) |            |                   |            |

## 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome da OSC:         | ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA |
| CNPJ:                | 07.268.478/0001-46                                      |
| Representante:       | Siziniilson Vanderlei Santos Pinho                      |
| Telefone de Contato: | 71 3377- 3225                                           |
| E-mail:              | associacaoile.axeoya@gmail.com                          |

## 4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O projeto **Acelerando seu Corre na Bahia** constitui uma iniciativa de educação empreendedora voltada prioritariamente para jovens de comunidades periféricas, considerando as necessidades, desafios e realidades vivenciadas por esse público, historicamente excluído das oportunidades de formação empreendedora e do acesso ao mercado formal de negócios.

A proposta buscou promover capacitação prática e acessível por meio de conteúdos relacionados à gestão financeira, planejamento estratégico, marketing digital e vendas, contribuindo para o fortalecimento de pequenos negócios, geração de renda e desenvolvimento da autonomia econômica dos participantes.

As atividades foram desenvolvidas em ambiente virtual, e utilizou plataformas de fácil acesso e ampla utilização popular, como WhatsApp e Google Forms, por serem ferramentas dinâmicas, acessíveis e familiares à maior parte da juventude. A metodologia aplicada contemplou desafios práticos, mentorias e interações entre empreendedores de diferentes municípios da Bahia, estimulando a troca de experiências, o fortalecimento de redes colaborativas e o desenvolvimento de competências empreendedoras.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, foi estabelecida a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Não foi realizada pesquisa de satisfação no período.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Não foram realizadas visitas técnicas no período.

5.3 MONITORAMENTO

Conforme previsto na Cláusula Oitava do Termo de Colaboração 023/2022, a fim de verificar a execução do Projeto Acelerando Seu Corre, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, através do servidor Sidclei de Oliveira Nascimento, matrícula nº 92061156, que compõe a equipe técnica da Coordenação de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – COAMPE, realizou o acompanhamento técnico da realização das oficinas. Constatando que a OSC ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA Bahia, desenvolveu as atividades propostas no Plano de Trabalho de maneira satisfatória, utilizando os materiais descritos no Plano de acordo com a especificidade de cada Oficina.

5.3 ANÁLISE da execução da parceria

5.3.1 Análise da execução do objeto

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

De modo geral, tem-se como meta no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 023/2022 para o período:

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador conforme estabelecido no Plano de Trabalho (documento nº 00140446093).

| F2. INDICADORES, METAS E PAR METROS PARA AVALIAÇÃO                                                                                                                                                       |                                                     |                                        |                                                                                                                    |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|
| Os indicadores dos objetivos e das ações, que podem ser quantitativos e qualitativos, estão associados a metas mensuráveis e evidenciáveis, distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria |                                                     |                                        |                                                                                                                    |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| Planejamento do(a) [Projeto / Atividade]                                                                                                                                                                 | Indicador                                           | Unidade                                | Meio de Verificação                                                                                                |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                        |                                                                                                                    | Mês 1 |   |   | Mês 2 |   |   | Mês 3 |   |   | Mês 4 |   |   | Mês 5 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                        |                                                                                                                    | P     | R | % | P     | R | % | P     | R | % | P     | R | % | P     | R | % |
| OBJETIVO DA PARCERIA                                                                                                                                                                                     | Indicador 1: N° de jovens atendidos pelo Projeto    | Beneficiários                          | Formulário google com os dados dos participantes                                                                   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                        |                                                                                                                    |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
| OBJETIVO DA PARCERIA                                                                                                                                                                                     | Indicador 2: N° de jovens certificados pelo Projeto | N° de jovens certificados pelo Projeto | Relatório de execução contendo informações sobre a frequência dos beneficiários e lista de certificação dos alunos |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                        |                                                                                                                    |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                     |    |    |    |      |      |     |        |     |     |      |      |     |      |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|-----|--------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|
| AÇÃO                                                   | Ação 1: Promover a mobilização e apresentação do Projeto ao público                                                                                                                                                                           | Indicador 3:<br>Nº de inscrições realizadas                                                                | Planilha com inscritos no projeto | Planilha parcial com os inscritos e registros fotográfico (prints) das mobilizações                                                 | x  | x  | x  | 100% | x    | x   | 100%   | x   | x   | 100% | x    | x   | 100% | x   |
|                                                        | Ação 2: Promover a disponibilização do material didático necessário para a realização dos cursos de capacitação.                                                                                                                              | Indicador 4:<br>Disponibilização de todo material didático em meio virtual.                                | Materiais                         | PDF, link dos vídeos, formulário com os Quiz's                                                                                      | x  | x  | x  | 100% |      |     |        |     |     |      |      |     |      |     |
|                                                        | Ação 3: Promover a capacitação de 2.360 (dois mil trezentos e sessenta) jovens empreendedores por necessidade, em modalidade virtual, nas áreas de gestão financeira, planejamento e marketing digital, com carga horária de 20 (vinte) horas | Indicador 5:<br>Capacitação de 2.360 (dois mil trezentos e sessenta) jovens empreendedores por necessidade | Beneficiários                     | Relatório da execução do projeto, Planilha com dados dos empreendedores por turma, print dos grupos de WhataApp                     |    |    |    |      | 360  | 360 | 100%   | 360 | 139 | 39%  | 360  | 360 |      | 360 |
|                                                        | Ação 4:<br>Oferta de mentorias para 200 (duzentos)                                                                                                                                                                                            | Indicador 6:<br>Oferta de 200 mentorias                                                                    | Beneficiários                     | Relatório da execução das mentorias para os 216 empreendedores com print das mentorias e resumo do que foi trabalhado nas mentorias |    |    |    |      |      |     |        | 36  | 0   | 0    | 36   |     |      | 36  |
|                                                        | Ação 5: Evento de culminância                                                                                                                                                                                                                 | Indicador 7:<br>Certificação de 360 beneficiários                                                          | Beneficiários                     | Lista de certificação e registro fotográfico do evento presencial                                                                   |    |    |    |      |      |     |        |     |     |      |      |     |      |     |
| Soma dos percentuais de alcance das metas por período. |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                     | 0% | 0% | 0% | 200% | 200% |     | 239%   |     |     |      | 100% |     |      | 2   |
| Desempenho por período                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                     |    |    |    | 1    | 1    |     | 0,5975 |     |     |      | 1    |     |      |     |
| Desempenho da parceria                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                     |    |    |    |      |      |     |        |     |     |      |      |     |      |     |

## **Ação 1 - Divulgação, Mobilização e Inscrição do Público Beneficiário**

### **1 - Planilha parcial com os inscritos;**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HuDnnjolphr9KyPllxKPWu9VJZW0Mga11qHCu1c5FIA/edit?gid=1331837419#gid=1331837419>

### **1 - Formulário google com os dados dos participantes.**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HuDnnjolphr9KyPllxKPWu9VJZW0Mga11qHCu1c5FIA/edit?gid=1331837419#gid=1331837419>

### **2 - Planilha com dados dos empreendedores por turma;**

**Nessa Planilha Constam 384 inscrições para o mês de Março de 2024.**

[https://drive.google.com/file/d/1Cg4\\_EDhG6ABgREl5Jk0FooklNox6E45k/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Cg4_EDhG6ABgREl5Jk0FooklNox6E45k/view?usp=sharing)

**Nessa Planilha Consta a lista com o número total de Inscritos.**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HuDnnjolphr9KyPllxKPWu9VJZW0Mga11qHCu1c5FIA/edit?gid=1331837419#gid=1331837419>

## **Ação 02 - Promover a disponibilização do material didático necessário para a realização dos cursos de capacitação.**

### **Acesso ao link dos textos:**

[https://drive.google.com/file/d/1studPfsz0IXORu5CQmAHG5C4qwGCKfqV/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1studPfsz0IXORu5CQmAHG5C4qwGCKfqV/view?usp=share_link)

### **Link Gestão Barril dobrado:**

[https://drive.google.com/file/d/15UVNuukTLCY6B0s4UeTXv5eUmNpOFSUx/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/15UVNuukTLCY6B0s4UeTXv5eUmNpOFSUx/view?usp=share_link)

### **Link Pega Visão:**

[https://drive.google.com/file/d/1\\_eCRd16di82vhrYuo-HOoc74rQ3QIR6o/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1_eCRd16di82vhrYuo-HOoc74rQ3QIR6o/view?usp=share_link)

### **Link Corre no Digital:**

[https://drive.google.com/file/d/1ah7oENwl\\_kzXWRf5K3EmzKwEygX7Vm8r/view?usp=sharelinque](https://drive.google.com/file/d/1ah7oENwl_kzXWRf5K3EmzKwEygX7Vm8r/view?usp=sharelinque)

### **1-Link plano de aula -Gestão Barril dobrado:**

[https://drive.google.com/file/d/1FdTcjQUINOkuYYNtUTWWWebZEIpVw5kp\\_/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1FdTcjQUINOkuYYNtUTWWWebZEIpVw5kp_/view?usp=share_link)

### **2-Link Plano de aula- Corre no Digital:**

[https://drive.google.com/file/d/13Ha90LbR7zIYASphkk-4hq6kCn0sIJ7/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/13Ha90LbR7zIYASphkk-4hq6kCn0sIJ7/view?usp=share_link)

### **3-Link Plano de Aula - Pega Visão:**

[https://drive.google.com/file/d/1D8CP89amvzGIMeqSS\\_4JtEuoxFd0Y4lw/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1D8CP89amvzGIMeqSS_4JtEuoxFd0Y4lw/view?usp=share_link)

### **POWER POINT**

Módulo Pega Visão- Gestão Financeira.

#### **1 - Link de acesso ao PPT - Custo Fixo e Custo Variável**

[https://drive.google.com/file/d/1ExqTLGZxuRzwQO\\_0GTOKXdegwYHvB7k/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ExqTLGZxuRzwQO_0GTOKXdegwYHvB7k/view?usp=share_link)

#### **2- Link de acesso ao PPT- Contas do Negócio e Contas Pessoais**

[https://drive.google.com/file/d/1\\_GIzgDy8WJmJqDnOquJAG4OtxCCrvNe/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1_GIzgDy8WJmJqDnOquJAG4OtxCCrvNe/view?usp=share_link)

#### **3- Link de acesso ao PPT- Precificação** [https://drive.google.com/file/d/1OogGvig8MW9EAiLjcr8X20\\_jnVh1rvly/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1OogGvig8MW9EAiLjcr8X20_jnVh1rvly/view?usp=share_link)

#### **4- Link de acesso ao PPT- Fluxo de Caixa e Capital** [https://drive.google.com/file/d/1jZu\\_aXQSTROABkd5A9YPK0aqyQFB0Uyg/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1jZu_aXQSTROABkd5A9YPK0aqyQFB0Uyg/view?usp=share_link)

#### **5- Link de Acesso ao PPT- Análise Financeira** [https://drive.google.com/file/d/1tDKUePuPGA2NvG2vSLhCRatquHjnpZ8c/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1tDKUePuPGA2NvG2vSLhCRatquHjnpZ8c/view?usp=share_link)

Módulo Gestão Barril Dobrado (Planejamento).

#### **1- Link de acesso ao PPT- Perfil e Tipos**

[https://drive.google.com/file/d/16Cnhpc169-4ZJZxzPdympw1p5ELA3tP0/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/16Cnhpc169-4ZJZxzPdympw1p5ELA3tP0/view?usp=share_link)

#### **2 - Link de acesso ao PPT- Público Alvo e Persona.** [https://drive.google.com/file/d/1wwwR\\_NflohWb5L0yn1hbb9NNyUrZqGoE/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1wwwR_NflohWb5L0yn1hbb9NNyUrZqGoE/view?usp=share_link)

#### **3- Link de Acesso ao PPT- Concorrência.** [https://drive.google.com/file/d/1XQnRQluFQB6Rc6g3uWgNCZD1AXlinQ8-/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1XQnRQluFQB6Rc6g3uWgNCZD1AXlinQ8-/view?usp=share_link)

#### **4- Link de Acesso ao PPT-Diferencial, Benefício e Inovação.**

[https://drive.google.com/file/d/1D11Yaq1Y1D7HJpy\\_2fijU1VajjMzXh7W/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1D11Yaq1Y1D7HJpy_2fijU1VajjMzXh7W/view?usp=share_link)

#### **5- Link de Acesso ao PPT-Plano de Ação.**

[https://drive.google.com/file/d/1I90GC4YU4jxGV3SqVAtFbWiK7amudEoS/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1I90GC4YU4jxGV3SqVAtFbWiK7amudEoS/view?usp=share_link)

Módulo Corre no Digital- Whatsapp Business.

#### **1-Link de acesso ao PPT- Cópia de Whatsapp Business.** <https://drive.google.com/file/d/1v->

[NYbVVn18ab5GE4W0\\_FC439IK2wur3D/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1CzVDpu3qzJuavohRVpZfJocbJU5ZXs8T/view?usp=share_link)

2- Link de acesso ao PPT- Tecnologia a seu favor

[https://drive.google.com/file/d/1CzVDpu3qzJuavohRVpZfJocbJU5ZXs8T/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1CzVDpu3qzJuavohRVpZfJocbJU5ZXs8T/view?usp=share_link)

3- Link de acesso ao PPT-Redes Sociais. [https://drive.google.com/file/d/1kxNYZhZd0zysNReGjOkcFt898Os0-Si/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1kxNYZhZd0zysNReGjOkcFt898Os0-Si/view?usp=share_link)

4-Link de acesso ao PPT- Bancos Digitais Corrigido. [https://drive.google.com/file/d/12PZFARa-0xN6EKxskDAGIEwE1MIENNN4/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/12PZFARa-0xN6EKxskDAGIEwE1MIENNN4/view?usp=share_link)

5- Link de acesso ao PPT- A Biografia que vende. [https://drive.google.com/file/d/1iOwcCM7JyxHsHQ7EohszRpmGQDfjYyfs/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1iOwcCM7JyxHsHQ7EohszRpmGQDfjYyfs/view?usp=share_link)

**LINK DOS VÍDEOS** - Pag 14, 15 e 16.

**1-Segue link para ter acesso ao doc: Roteiro Corre no Digital**

[https://drive.google.com/file/d/1isKXmPrRaGczoLweBg\\_JdpkPntJzZWg9/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1isKXmPrRaGczoLweBg_JdpkPntJzZWg9/view?usp=share_link):

**2-Link do Roteiro Pega Visão:**

[https://drive.google.com/file/d/18G4lxuxdodIBHiA7lcdbp1TKgRWHVm6/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/18G4lxuxdodIBHiA7lcdbp1TKgRWHVm6/view?usp=share_link)

**3-Link do do Roteiro Gestão Barril Dobrado:**

[https://drive.google.com/file/d/1UNGChS2lIO-ieQvGJGpt7Wm8Ribcm2qs/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1UNGChS2lIO-ieQvGJGpt7Wm8Ribcm2qs/view?usp=share_link)

**1- Vídeo Pega Visão-Custo fixo x Custo Variável**

[https://www.youtube.com/watch?v=ux\\_4RcpZgQE](https://www.youtube.com/watch?v=ux_4RcpZgQE)

**2-Vídeo Pega visão - Análise Financeira**

<https://www.youtube.com/watch?v=HdTQr8lQyQo>

**3-Vídeo Pega Visão- Precificação**

<https://www.youtube.com/watch?v=CnT8K8e-LRg>

**4-Vídeo Pega Visão- Contas Pessoais x Contas do negócio**

<https://www.youtube.com/watch?v=SYyczFZusIQ>

**5-Vídeo Pega - Fluxo de Caixa**

[https://www.youtube.com/watch?v=ux\\_4RcpZgQE&t=739s](https://www.youtube.com/watch?v=ux_4RcpZgQE&t=739s)

**1- Link de acesso ao Vídeo- Público e Persona.**

<https://www.youtube.com/watch?v=G0ES-gR6Qbs>

**2- Link de acesso ao Vídeo - Diferencial, Benefício e Inovação**

<https://www.youtube.com/watch?v=nzy4KTBVTY4>

**3- Link de acesso ao Vídeo- Planejamento Estratégico**

<https://www.youtube.com/watch?v=JWQ0Oezfwxk&t=7s>

**4- Link de acesso ao Vídeo- Perfil Empreendedor**

<https://www.youtube.com/watch?v=fCIBRMk4c6E>

**5- Link de acesso Vídeo Análise de Concorrência**

<https://www.youtube.com/watch?v=gxqozoWE7tY&t=2>

**Vídeos Corre no Digital**

**1- Vídeos- Corre no Digital- Banco Digitais**

**1.1Link de acesso ao vídeo B.D:**

<https://www.youtube.com/watch?v=DvCxOTkz8mA&t=10s>

**2-Videos - Rede Sociais**

<https://www.youtube.com/watch?v=cRVHrLMIfIA>

**3-Videos Zap de Negócios**

<https://www.youtube.com/watch?v=QW0lvGO6Tnl>

**4- Vídeos-Tecnologia a seu favor**

<https://www.youtube.com/watch?v=OMWZoskf9c8>

**5- Video a Biografia que Vende**

[https://www.youtube.com/watch?v=1BYDdFt\\_UF](https://www.youtube.com/watch?v=1BYDdFt_UF)

**Formulário com os Quiz's** - Pag 19, 20 e 21.

Atividades, utilizada como instrumento de avaliação, módulo Pega Visão

**1- Acesso ao link de atividade Precificação.**

[https://drive.google.com/file/d/1sfgFvOO4Qqvr9POUMdmoGAOXIYI4HcKA/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1sfgFvOO4Qqvr9POUMdmoGAOXIYI4HcKA/view?usp=share_link)

**2- Acesso ao link de atividade Hora de Trabalho.**

[https://drive.google.com/file/d/13uDEcxh16IKk1TyYhx-rG8bjTiW2R-NW/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/13uDEcxh16IKk1TyYhx-rG8bjTiW2R-NW/view?usp=share_link)

**3- Acesso ao link de atividade Fluxo de Caixa.**

[https://drive.google.com/file/d/1PVhinO6c9sANw4z6LDdR24olJl2qKq90/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1PVhinO6c9sANw4z6LDdR24olJl2qKq90/view?usp=share_link)

**4- Acesso ao link de atividade Custo**

[https://drive.google.com/file/d/1x92Jg3KheykzLcko4VwwwLkG881aFiCQ/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1x92Jg3KheykzLcko4VwwwLkG881aFiCQ/view?usp=share_link)

**5- Acesso ao link de atividade Análise Financeira**

[https://drive.google.com/file/d/1euHf2vVd7\\_AbFu3ZHzydLqQQRue7O6Km/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1euHf2vVd7_AbFu3ZHzydLqQQRue7O6Km/view?usp=share_link)

**ATIVIDADE DO MÓDULO CORRE NO DIGITAL**

**1- Acesso ao link de atividade- Whatsapp Business**

[https://drive.google.com/file/d/1Aa6TK1uP3\\_gGVMSKgA4G3D8HMIqdZ-BW/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Aa6TK1uP3_gGVMSKgA4G3D8HMIqdZ-BW/view?usp=share_link)

**2- Acesso ao link atividade- Tecnologia ao seu favor.**

[https://drive.google.com/file/d/1KOxXlj-2tWjrAQU40aEruwdsNSz7upfy/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1KOxXlj-2tWjrAQU40aEruwdsNSz7upfy/view?usp=share_link)

**3- Acesso ao link atividade- Redes Social**

[https://drive.google.com/file/d/1NIs7dtY7FnglZkfTGBhDfKiDZ8PWcLks/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1NIs7dtY7FnglZkfTGBhDfKiDZ8PWcLks/view?usp=share_link)

**4- Acesso ao link atividades- Banco Digitais.**

[https://drive.google.com/file/d/1zMAMpM7pp869elr13f-r\\_WbvToMs3Bjy/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1zMAMpM7pp869elr13f-r_WbvToMs3Bjy/view?usp=share_link)

**5- Acesso ao link atividades- Gestão Barril Dobrado.**

[https://drive.google.com/file/d/1amCPeIOUerf7J8icUaVD5Plk6qApQ8HZ/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1amCPeIOUerf7J8icUaVD5Plk6qApQ8HZ/view?usp=share_link)

**ATIVIDADE DO MÓDULO GESTÃO BARRIL DOBRADO**

**1- Acesso ao link atividade- Perfil e Tipos**

[https://drive.google.com/file/d/16Cnhpc169-4ZJxzPdympw1p5ELa3tP0/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/16Cnhpc169-4ZJxzPdympw1p5ELa3tP0/view?usp=share_link)

**2- Acesso ao link atividades- Público Alvo e Persona.**

[https://drive.google.com/file/d/1wwuR\\_NflohWb5L0yn1hbb9NNyUrZqGoE/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1wwuR_NflohWb5L0yn1hbb9NNyUrZqGoE/view?usp=share_link)

**3- Acesso ao link atividade- Concorrência.**

[https://drive.google.com/file/d/1XQnRQluFQB6Rc6g3uWgNCZD1AXlinQ8-/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1XQnRQluFQB6Rc6g3uWgNCZD1AXlinQ8-/view?usp=share_link)

**4- Acesso ao link atividade - Diferencial/ Benefício/Inovação.**

[https://drive.google.com/file/d/1D11Yaq1Y1D7HJpy\\_2fijU1ValjMzXh7W/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1D11Yaq1Y1D7HJpy_2fijU1ValjMzXh7W/view?usp=share_link)

**5- Acesso ao link atividade- Plano de Ação**

[https://drive.google.com/file/d/1l90GC4YU4jxGV3SqVAtFbWiK7amudEoS/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1l90GC4YU4jxGV3SqVAtFbWiK7amudEoS/view?usp=share_link)

**Ação 3: Promover a capacitação de 02 (dois) mil jovens empreendedores por necessidade, em modalidade virtual, nas áreas de gestão financeira, planejamento e marketing digital, com carga horária de 20 (vinte) horas**

Meio de Verificação - Relatório da execução do projeto, Planilha com dados dos empreendedores por turma, print dos grupos de WhatsApp.

Link para acesso as Planilha com dados dos empreendedores por turma.

Turma de Maio

[https://drive.google.com/file/d/1wslfXjM\\_yXT9pp2oZhGukdPKj6pGegQw/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1wslfXjM_yXT9pp2oZhGukdPKj6pGegQw/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1xSvfGQ2mj92UeTb\\_TRpFX1Ed\\_sYWWWKx/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1xSvfGQ2mj92UeTb_TRpFX1Ed_sYWWWKx/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1uLAJsoSz93y\\_ZQEidP\\_Zoyy8NbN\\_jZS/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1uLAJsoSz93y_ZQEidP_Zoyy8NbN_jZS/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1WEJW7uxDleltNBrayv9-0IQXb8-Erk7m/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1WEJW7uxDleltNBrayv9-0IQXb8-Erk7m/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1\\_cRTAMXRjablGb-ZVOrkyqCpYaX3TpdZ/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1_cRTAMXRjablGb-ZVOrkyqCpYaX3TpdZ/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1G-cb\\_ljFEHolmPpEPO17t5qu23yyPrGo/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1G-cb_ljFEHolmPpEPO17t5qu23yyPrGo/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1JOIsF8iGySM3EtNRXhWEUHzHZdvCHUQp/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1JOIsF8iGySM3EtNRXhWEUHzHZdvCHUQp/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1\\_kakJwbslsoGT076i96NF6whyCisnrx7/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1_kakJwbslsoGT076i96NF6whyCisnrx7/view?usp=drive_link)

<https://drive.google.com/file/d/1TChnJGVLWcGfBH05e60kCiWwE5sTQ898/view?usp=sharing>

[https://drive.google.com/file/d/1FrLWrGgX7M3AMsRUMDFzToQ1pt9Rzi8e/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1FrLWrGgX7M3AMsRUMDFzToQ1pt9Rzi8e/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1Yz5hRBQj2keJHPODFRnfqH237j0niY1/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Yz5hRBQj2keJHPODFRnfqH237j0niY1/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1jZYZjvpMPny4AHoTElGcbxXnWkGsuxHz/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1jZYZjvpMPny4AHoTElGcbxXnWkGsuxHz/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1AbGvUDeifpo14PERAHqn2jml7nQ4BdWJ/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1AbGvUDeifpo14PERAHqn2jml7nQ4BdWJ/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1BtaeKVjvaVjAhSyoEScq0dozgEPMokTg/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1BtaeKVjvaVjAhSyoEScq0dozgEPMokTg/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/153xK03mzdoOITMVnocsgUsiFcXjHvYHu/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/153xK03mzdoOITMVnocsgUsiFcXjHvYHu/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1hYStlzm12qxB5n3V0BfUDN93o2YFhMO/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1hYStlzm12qxB5n3V0BfUDN93o2YFhMO/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1ydMx7l\\_4Vjw55zmiyCHyqSkNTJjfbpzb/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ydMx7l_4Vjw55zmiyCHyqSkNTJjfbpzb/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1nS5RwY0l-jjH92SrFZn\\_fTSP1ZLvP28k/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1nS5RwY0l-jjH92SrFZn_fTSP1ZLvP28k/view?usp=drive_link)

#### Turma de Junho

[https://drive.google.com/file/d/13QUks1YTn28PKFCvNBwAybXk0i3O-jCy/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/13QUks1YTn28PKFCvNBwAybXk0i3O-jCy/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1sQUGxw8uxJdcCpwlzZH70DTINsCv7Lle/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1sQUGxw8uxJdcCpwlzZH70DTINsCv7Lle/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1ZAV9vjM7P2EopKEt42oYdqj7c26e7mxd/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ZAV9vjM7P2EopKEt42oYdqj7c26e7mxd/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1y8JO4YVS-8adnqDmh9Y1XGVE5F9b15UI/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1y8JO4YVS-8adnqDmh9Y1XGVE5F9b15UI/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1vCXoMqJfMX0kr01Jl16qkytE6W4h9D/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1vCXoMqJfMX0kr01Jl16qkytE6W4h9D/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1v2txRjHTlsdfmfn9qsi-9szZSsqXpkX/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1v2txRjHTlsdfmfn9qsi-9szZSsqXpkX/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/13wuuYs1fkDO6T7VBM018Ulb4PR7qWYI2/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/13wuuYs1fkDO6T7VBM018Ulb4PR7qWYI2/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1uvC5R-6ngy7lxdDiK0sAQN46BdwpcNYl/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1uvC5R-6ngy7lxdDiK0sAQN46BdwpcNYl/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1uzqfccQyHv0-Ay3u06Og6PW11WzVhZq7/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1uzqfccQyHv0-Ay3u06Og6PW11WzVhZq7/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1Rdn9OZ8\\_QbN5WteW4gODCMJ\\_AVaCPND2/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Rdn9OZ8_QbN5WteW4gODCMJ_AVaCPND2/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/11itUincdt6vql6a26zk4uoH0diixITl/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/11itUincdt6vql6a26zk4uoH0diixITl/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1FGqpEVvOKWe3ZQ2qpnKeF7oC-z-IW29E/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1FGqpEVvOKWe3ZQ2qpnKeF7oC-z-IW29E/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1bdbtlqBQoWu93pVEZ9-r5edFTtWc5VQl/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1bdbtlqBQoWu93pVEZ9-r5edFTtWc5VQl/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1YvwH2llf7W4RbE8RYXk-06nMk7pLBmMV/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1YvwH2llf7W4RbE8RYXk-06nMk7pLBmMV/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1LvmaJ5lR-vlErP7vgr5nZuBPoqEaN9p5/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1LvmaJ5lR-vlErP7vgr5nZuBPoqEaN9p5/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1qxdPY3PnPWl-sgnlwQsH1XCYPzDy5FFa/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1qxdPY3PnPWl-sgnlwQsH1XCYPzDy5FFa/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1Z5vGKRdu3pOpgOXacFvH0Z4MsDTnOu4l/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Z5vGKRdu3pOpgOXacFvH0Z4MsDTnOu4l/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1ux6ebQSemF2mlYnk9qVpBPTUMsyKTT5u/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ux6ebQSemF2mlYnk9qVpBPTUMsyKTT5u/view?usp=drive_link)

#### Turma de Agosto - 377 Inscritos na Turma

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AF3iOcOoPkx-6qNVI13CR2uzFVT9GaU4mTCntp3vQjg/edit?usp=sharing>  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kld7gp08Ff4QQ8KIC3vQ1eBdS1aAyFtmCLtEmfby-s/edit?usp=sharing>

#### Turma de Setembro - 336 Inscritos na Turma

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qjNCjFqtzPiZv8zdbPkD5Mngz3wVgy92ltYqc4Gtfgc/edit?usp=sharing>  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9n4Ug8YWdKFLcQCnechtUpM9s\\_bK-FX1lPiqcedRsw/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9n4Ug8YWdKFLcQCnechtUpM9s_bK-FX1lPiqcedRsw/edit?usp=sharing)

#### Turma de Outubro - 191 Inscritos na turma

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nzdwCtBNX8YBYna\\_gVvgjQZ9L\\_ljZPoNhEZcrQffXJ8/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nzdwCtBNX8YBYna_gVvgjQZ9L_ljZPoNhEZcrQffXJ8/edit?usp=sharing)  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MOF6\\_sG5Fe\\_PC1dGPtdmegmynCR92JwudmCVTN2Hko/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MOF6_sG5Fe_PC1dGPtdmegmynCR92JwudmCVTN2Hko/edit?usp=sharing)

### **Ação 4: Oferta de mentorias para 200 (duzentos)**

Meio de Verificação - Relatório da execução das mentorias para os 216 empreendedores com print das mentorias e resumo do que foi trabalhado nas mentorias

Link de acesso ao que foi trabalhado nas mentorias.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eO3mJH9hwwoyhvc\\_fn1gHZ6I7qVyeDWwlkObjKYKuCc/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eO3mJH9hwwoyhvc_fn1gHZ6I7qVyeDWwlkObjKYKuCc/edit?usp=sharing)

Link de acesso aos print's de algumas das mentorias realizadas no período.

[https://drive.google.com/file/d/1PeZ6reu2m-zReqD1z1cJ4PWPIUhOBtw8/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1PeZ6reu2m-zReqD1z1cJ4PWPIUhOBtw8/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/11D8oRNgWOyv\\_pJca0w90rjOhtYfqjVf4/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/11D8oRNgWOyv_pJca0w90rjOhtYfqjVf4/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1n8I0KQ33OjmyYR7BCfQvqoGhYNNRTQXP/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1n8I0KQ33OjmyYR7BCfQvqoGhYNNRTQXP/view?usp=drive_link)  
[https://drive.google.com/file/d/1S9uj3Rz6iVHQcg7YNZNT6Kg\\_QEmAk4eN/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1S9uj3Rz6iVHQcg7YNZNT6Kg_QEmAk4eN/view?usp=drive_link)

Link de acesso ao que foi trabalhado nas mentorias.

<https://1drv.ms/w/s!Al2-8CfSwt3l3ypoaPvsHzkBjE9K?e=0WOQ9r>

Link de acesso aos print's de algumas das mentorias realizadas no período.

[https://1drv.ms/w/s!Al2-8CfSwt3l3yzxKbD4jnYLVd7\\_?e=chJ5WP](https://1drv.ms/w/s!Al2-8CfSwt3l3yzxKbD4jnYLVd7_?e=chJ5WP)  
<https://1drv.ms/w/s!Al2-8CfSwt3l3zDySq2FMarFhY8a?e=y4s2j9>



<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3zLpGx4bGVO8B683?e=2uzjLL>  
<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3z1bB-OWOkGUXUH?e=DU9bRU>  
<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3ztk5dTRpjCdvj1E?e=Je4drh>  
[https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3zkNFxW9r43MG\\_Co?e=6TZqWL](https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3zkNFxW9r43MG_Co?e=6TZqWL)  
<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3z--xjQu8fbG-VAM?e=VfVp5t>  
<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30E4DK00EhIGhRal?e=aNrqpH>  
<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30fpwn6OZoNitbdj?e=RV8NgP>  
<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30Xbu7ulalWzbSSH?e=3e6b7r>  
<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30mILfkBkanm1low?e=r0S9IO>

2 - Print das mentorias;

LINK de acesso ao prints das mentorias do mentor Antonio Carlos.

[https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3yzxKbD4jnYLVd7\\_?e=chJ5WP](https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3yzxKbD4jnYLVd7_?e=chJ5WP)

LINK de acesso ao prints das mentorias de Sara Araujo.

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3zDySq2FMarFhY8a?e=y4s2j9>

LINK de acesso ao print mentorias de Thaise Bacelar

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3zLpGx4bGVO8B683?e=2uzjLL>

LINK de acesso ao print mentoria de Samuel Martins

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3z1bB-OWOkGUXUH?e=DU9bRU>

LINK de acesso ao print mentoria de Nadine Oliveira

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3ztk5dTRpjCdvj1E?e=Je4drh>

LINK de acesso ao print mentoria de Rose Rozendo

[https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3zkNFxW9r43MG\\_Co?e=6TZqWL](https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3zkNFxW9r43MG_Co?e=6TZqWL)

LINK de acesso ao print mentoria de Milena Moraes

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3z--xjQu8fbG-VAM?e=VfVp5t>

LINK de acesso ao print mentoria de Carla Piaggio

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30E4DK00EhIGhRal?e=aNrqpH>

LINK de acesso ao print mentoria de Vanessa C.

[https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30NOMwE4jH\\_WEpW8?e=IRp66F](https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30NOMwE4jH_WEpW8?e=IRp66F)

LINK de acesso ao print mentoria de Samanta Lopes

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l3zZ8KlyXLnXn2IQK?e=XndqCg>

LINK de acesso ao print mentoria de Sara Araujo

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30fpwn6OZoNitbdj?e=RV8NgP>

LINK de acesso ao print mentoria de Aline Alves

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30Xbu7ulalWzbSSH?e=3e6b7r>

LINK de acesso ao print mentoria de Karla Calazans

<https://1drv.ms/w/s!AI2-8CfSwT3l30mILfkBkanm1low?e=r0S9IO>

**Ação 5:** Evento de culminância com certificação de 360 beneficiários. Produção e organização do evento em local de fácil acesso, bem como produção de material audiovisual do evento com certificação simbólica de 10 municípios impactados pelo projeto.

Link do vídeo com a cobertura do Evento - [https://drive.google.com/file/d/17VsmDWIV7Zp8zA-JGoLv22uL3iS9HCyj/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/17VsmDWIV7Zp8zA-JGoLv22uL3iS9HCyj/view?usp=drive_link)

Link com a lista dos Certificados emitidos digitalmente.

**c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:**

O impacto social do projeto vem se refletido de forma significativa nos resultados alcançados, especialmente por meio da conclusão das atividades formativas e do fortalecimento das capacidades empreendedoras dos participantes.

A execução do projeto contribuiu para a ampliação das redes de relacionamento dos/as egressos/as, promovendo maior integração entre empreendedores de diferentes municípios e possibilitando a troca de experiências, conhecimentos e oportunidades de colaboração. Além disso, as atividades desenvolvidas favoreceram o acesso a conteúdos práticos e estratégicos voltados à gestão financeira, planejamento e marketing digital, contribuindo para o fortalecimento dos negócios e para o aumento das perspectivas de geração de renda.

A participação em feiras, desafios e oficinas formativas, aliada ao acesso às consultorias e mentorias técnicas ofertadas pelo projeto, fortaleceu competências empreendedoras essenciais para a sustentabilidade dos empreendimentos. Dessa forma, o projeto vem gerando impactos positivos duradouros, promovendo inclusão produtiva, autonomia econômica e desenvolvimento social para os participantes envolvidos.

**d. Outras informações:**

Não se aplica

**6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA**

Realizado o acompanhamento, monitoramento e análise das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, bem como ao que se refere ao cumprimento das Cláusulas constantes no Termo de Colaboração 023/2022, a Coordenação de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – COAMPE, deduz que a OSC ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA Bahia está em conformidade com os parâmetros preestabelecidos na parceria.

**7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA**

Não consta contrapartida da OSC no Termo de Colaboração n. 023/2022.

**8. TRANSPARÊNCIA**

Para transparência das atividades desenvolvidas no Projeto Acelerando o Seu Corre, a OSC tem divulgado as ações no seu instagram institucional, <https://www.instagram.com/associacaoileaxeoyaoficial?igsh=MTlxczUwaWhycXg2cw==>, em atendimento ao art. 11 da Lei nº 13.019/2014.

**9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE**

Não existem no momento, manifestações de Órgãos de Controle.

**10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO**

Não há no momento manifestações da Ouvidoria Geral do Estado.

**11. APLICAÇÃO DE GLOSAS**

Não há glosa no período.

**12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA**

Não houve até a presente data, sugestões de Plano de Ação de Melhoria.

**13. RECOMENDAÇÕES**

Não houve necessidade de Recomendações

**14. CONCLUSÃO**

É importante esclarecer que o presente parecer, teve como base os seguintes documentos e informações:

- O Plano de Trabalho, objeto do Termo de Colaboração nº 023/2022, publicado em 29/10/2022 inserido no SEI sob nº 021.2124.2022.0005595-67;
- As informações contidas no Plano de Monitoramento e Avaliação, elaborado para o Termo de Colaboração nº 023/2022;
- A publicação da PORTARIA Nº 115 de 22 de Dezembro de 2022, que Prorroga por ofício, 25 (vinte e cinco) dias da execução, com efeitos a partir de 29 de outubro de 2023, (documento SEI nº 00085948836);
- O 1º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0000465-28, (documentos nº 00061709888);

- O 2º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0002366-53, (documentos nº 00066743449);
- O 3º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0004989-33, (documentos nº 00074180839);
- O 4º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0007142-29, (documentos nº 00080057261);
- O 5º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2024.0001227-48, (documentos nº 00085781354);
- O 6º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2024.0002356-07, (documentos nº 00089515032);
- O 7º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2024.0003669-65, (documentos nº 00094411347);
- O 8º Relatório de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2024.0004768-09, (documentos nº 00098125954);
- O Relatório Final de Execução do Objeto apresentado pela ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL E RELIGIOSA ILÊ AXÉ OYA, inserido no Processo SEI nº , (documentos nº );
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0000465-28, (documento nº 00070158628) que declara a regularidade da 1ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0002366-53, (documento nº 00073873211) que declara a regularidade da 2ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0004989-33, (documento nº 00084175597) que declara a regularidade da 3ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2023.0007142-29, (documento nº 00085949501) que declara a regularidade da 4ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2024.0001227-48, (documento nº 00086482824) que declara a regularidade da 5ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2024.0002356-07, (documento nº 00092742427) que declara a regularidade da 6ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2024.0003669-65, (documento nº 00096094722) que declara a regularidade da 7ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº 021.2124.2024.0004768-09, (documento nº 00098446075) que declara a regularidade da 8ª prestação de contas financeira apresentada pela OSC.
- Parecer Técnico da DIFIN, inserido no Processo SEI nº , (documento nº 00109366978) que declara a regularidade da prestação de contas financeira final apresentada pela OSC.

Salvador, 21 de maio de 2026.

Mariana Paixão da Silveira

**Gestora da Parceria**



Documento assinado eletronicamente por **Mariana da Paixão da Silveira, Coordenador I**, em 25/06/2026, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00140446085** e o código CRC **68802296**.