
 

 

 

ANEXO III 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO 

23 de julho a 10 de dezembro de 2023 

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

SUDESB 

ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: 

FEDERAÇÃO BAHIANA DE ATLETISMO – FBA 

INSTRUMENTO DA PARCERIA: 

Termo Fomento nº 47/2023 

PROCESSO SEI Nº: 

069.1486.2023.0002256-64/069.1459.2023.0003428-17 

OBJETO: 

CIRCUITO NORTE BAIANO DE CORRIDA DE RUA 

GESTOR DA PARCERIA: 

Sinval Vieira da Silva Filho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 23 de julho a 10 de dezembro de 

2023, tem como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da 

parceria na execuçãodas atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 

47/2023, celebrado entre a FEDERAÇÃO BAHIANA DE ATLETISMO – FBA e 

esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB. 

 

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o servidor 

Sinval Vieira da Silva Filho, matrícula nº 69.446.277-9, conforme Portaria nº. 

Portaria nº. 82/2019, publicada no DOE de 23/07/2019.  

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para esta finalidade, 

conformenº. 142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021,é composta pelos 

seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente Susi Crystiane Santiago 

Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 

69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus matrícula nº 92053059, Bernadete de 

Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto 

Rehen de Souza - matrícula nº 69446073. 

 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

 

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento nº 47/2023 

Objeto da Parceria: “CIRCUITO NORTE BAIANO DE CORRIDA DE RUA”. 

Vigência: 20/07/2023 a 16/01/2024 
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Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

PARCELA 20/07/2023 R$ 279.296,00 20/07/2023 R$ 279.296,00 

TOTAL    R$ 279.296,00 

 

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
 

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE ATLETISMO  

CNPJ: 13.575.816/0001-95 

Data de Criação: 24 de julho de 1931 

 Endereço: Praça Castro Alves, Edf Palácio dos Esportes, n.109, sala 106, 

Centro, Cep. 40.020- 160, Salvador, Bahia 

Telefone: (71) 999854246 

Endereço eletrônico (e-mail): ba@cbat.org.br 

  
 
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO 

 

Fomentar o desenvolvimento da corrida de rua na Bahia nas camadas de 

iniciação, base e alto rendimento.  

 

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

O acompanhamento e monitoramento referente as ações, indicadores, metas e 

parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de 

fomento nº 47/2023, foram realizados através da visita in loco ao local de 
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competição, registro fotográfico e análise documental, realizada pelo técnico 

José Ney do Nascimento Santos. 

 

5.1 ANÁLISESDA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

 

5.1.1Análise da execução do objeto 

 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria 

com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016. 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

Realizar o Projeto “CIRCUITO 

NORTE BAIANO DE CORRIDA 

DE RUA” 

Indicador 
Meio de 

Verificaçã
o 

Qtde.   de Meta Ano 2023 

 

Estimular a 

prática do 

esporte, 

promovendo o 
fortalecimento 
do seguimento 
de Corrida de 
Rua, através da 
realização do 
"Circuito Norte 
Baiano de 
Corrida de 
Rua” para 
todas as faixas 
etárias  

 

  

Indicador 
1: Atletas 

inscritos: nas 
Etapas 

 Atletas  Inscrição 
das Prov

as 
e Registr

o 

Previsto Realizado % 
8.728 5237   60% 

Indicador 2: 
Nº de etapas 
realizadas 

 Etapas Súmula da 
Prova e 
Registro 
Fotográfico 

08 08 100% 

 
 

 

   

Meta 
1 Premiar os 
três 
primeiros de 
cada 
categoria 

 

Indicador 3: Nº 
de Atletas 

classificados 

Atletas Resulta
do Oficial 

das 
Competiç

ões 

02 02 100% 
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Meta 2 
As 

modalidade 
s na mesma 
competição 
Corrida de 

Rua. 

 

  
Indicador 4: Nº 
de modalidades 

unidas no circuito 

Modalidade s Resultado 
Oficial 

das 
Competiç
ões nas 
modalida

des; 
Registro 
Fotográf

ico 

02 02 100% 

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 
 
A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de 

trabalho: 

 

Ações 

Ação 1. Realização do projeto CIRCUITO NORTE BAIANO DE CORRIDA 

DE RUA: 

Foi identificada a contratação de empresa especializada em confecção de 

camisas específicas para prática de esportes, de acordo com receitas e 

despesas. 

Ação 2. DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

Critério de Aceitação: Identificamos a contratação de serviço de 

comunicação visual conforme manual de marcas do governo do Estado, 

SUDESB. 

 
 
O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 47/2023, formalizado 

entre a SUDESB e a FEDERAÇÃO BAHIANA DE ATLETISMO – FBA, para a 

promoção do CIRCUITO NORTE BAIANO DE CORRIDA DE RUA, que ocorreu 

no período de 23 de julho a 10 de dezembro de 2023. 

. 
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RESULTADOS ENCONTRADOS: 

 

MACURURÉ – BA 

 

A visita Técnica In loco se deu através do deslocamento, em veículo da 

Sudesb, de Salvador até o Município de Macururé - BA, onde foi realizada no 

dia 23 de julho de 2023, a Etapa de Abertura do CIRCUITO NORTE DE 

CORRIDAS DE RUA 2023, quando checamos as informações constantes do 

Plano de Trabalho, a exemplo da distribuição dos atletas nas Classes: 

Iniciantes, Crianças até 11 anos, Jovens de 12 a 19 anos, Adultos de 20 a 29 

anos, Adultos de 30 a 44 anos, e Adultos de 45 a 59 anos. 

  

No sábado, 22/07, acompanhando a Programação Oficial, realizamos visita ao 

Percurso do evento, com distâncias de 5km e 10km, verificamos a estrutura 

montada, conforme o Plano de Trabalho, a distribuição dos Kits para os atletas, 

o local da Premiação. 

  

No domingo, 23/08/2023, participamos da largada às 08h00, dada pelo Prefeito 

do Município, e da solenidade de Premiação. 

  

A Primeira Corrida de Rua realizada em Macururé teve na sua programação a 

realização de uma Corrida Infantil, com Baterias de 100m; 200m e 300m, para 

crianças nas faixas etárias dos 04 a 06 anos; 07 e 08 anos; 09 a 11 anos de 

idade, evento com grande impacto junto a comunidade. 

  

Participou cerca de trezentos atletas, a Cronometragem foi Eletrônica, a 

Arbitragem foi da FBA, e a Programação foi cumprida integralmente, 

Conforme o Plano de Trabalho. 

 

CURAÇÁ – BA 
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A visita Técnica In loco se deu através do deslocamento, em veículo da 

Sudesb, de Salvador até o Município de Curaçá - BA, onde foi realizada 

no dia 10 de setembro de 2023, a 3ª Etapa do CIRCUITO NORTE DE 

CORRIDAS DE RUA 2023, quando checamos as informações constantes 

do Plano de Trabalho, a exemplo da distribuição dos atletas nas 

Categorias. 

  

No sábado, 09/09, realizamos visita a parte do Percurso do evento, com 

distâncias de 5km e 10km, porém uma característica única, a Caatinga 

como percurso, o que faz com que a Prova tenha característica de Cross. 

Verificamos a estrutura montada, conforme o Plano de Trabalho, a 

distribuição dos Kits para os atletas, o local da Premiação. 

  

No domingo, 10/09/2023, participamos da largada às 08h30, e também da 

solenidade de Premiação. 

  

A Corrida realizada em Curaçá teve vasta programação esportiva e 

cultural, com destaque para a Corrida Infantil, com Baterias de 100m; 

200m e 300m, para crianças nas faixas etárias dos 04 a 06 anos; 07 a 09 

anos; 10 a 12 anos de idade, além apresentações de danças integrantes 

do folclore da região, visita de uma grupo de cavaleiros vestindo traje 

típico do vaqueiro, feira de economia solidária, com impacto positivo junto 

a comunidade. 

  

Participaram cerca de trezentos atletas, Cronometragem Eletrônica, 

Arbitragem da FBA, e a Programação foi cumprida integralmente, 

conforme o Plano de Trabalho. 
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REMANSO – BA 

A visita Técnica In loco se deu através do deslocamento, em veículo 

da Sudesb, de Salvador até o Município de Remanso - BA, onde foi realizada 

no dia 13 de agosto de 2023, a 2ª Etapa do CIRCUITO NORTE DE 

CORRIDAS DE RUA 2023, quando checamos as informações constantes do 

Plano de Trabalho, a exemplo da distribuição dos atletas nas Classes: 

Iniciantes, 

Crianças até 11 anos, Jovens de 12 a 19 anos, Adultos de 20 a 29 

anos, Adultos de 30 a 44 anos, e Adultos de 45 a 59 anos. 

 

No sábado, 22/07, acompanhando a Programação Oficial, realizamos visita 

ao Percurso do evento, com distâncias de 5km e 10km, verificamos a 

estrutura montada, conforme o Plano de Trabalho, a distribuição dos Kits para 

os atletas, o local da Premiação.  

No domingo, 13/08/2023, participamos da largada às 08h00, dada 

pelo Prefeito do Município, Marcos Palmeiras, e também da solenidade 

de Premiação. A Corrida de Rua realizada em Remanso teve na sua 

programação a realização de uma Corrida Infantil, com Baterias de 100m; 

200m e 300m, para crianças nas faixas etárias dos 04 a 06 anos; 07 e 08 

anos; 09 a 11 anos de idade, com impacto positivo junto a 

comunidade. Participaram cerca de trezentos atletas, a Cronometragem foi 

Eletrônica, a 

Arbitragem foi da FBA, e a Programação foi cumprida integralmente, conforme 

o Plano de Trabalho. 

  

3. RESULTADOS ENCONTRADOS: 

 

Observados os itens constantes do Plano de Trabalho, constatamos 

que houve 100% do cumprimento das metas. colocação das logomarcas 
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do Governo do Estado, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e 

da Sudesb, nas Camisas, Fundo de Pódio e Premiação. 

 

CASA  NOVA- BA 

 

O presente Relatório trata da nossa viagem para CASA NOVA, no período de 

11 a 13 de novembro de 2023, para acompanhar a Etapa de Casa Nova do 

Circuito Norte de Corridas de Rua 2023, realizada em Casa Nova-BA. No dia 11 

de novembro de 2023, sábado, em veículo da Sudesb, saímos de Salvador com 

destino a Casa Nova, para acompanhar a 5ª Etapa do Circuito Norte de 

Corridas de Rua 2023, onde chegamos na tarde do citado dia e fomos 

recebidos pelo Coordenador Técnico do Circuito, Professor José Carlos 

Santana. 

Às 07h00min do domingo, 13/11/2023, com a participação de cerca 

de duzentos atletas, foi dada a Largada da Corrida, que teve as 

distâncias de 5km e 10km.  

 

A Programação constou a realização de Baterias para crianças nas faixas 

etárias dos 09 anos aos 13 anos de idade, além de programação 

Fitness.  

 

O evento se constituiu num marco da difusão em Esporte no Município, teve na 

sua estrutura Cronometragem Eletrônica, Arbitragem da Federação Bahiana de 

Atletismo, apoio da Prefeitura do Município. 

 

Nosso retorno para Salvador se deu no dia 13 de novembro de 2023. 
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 Uauá – BA 

 

A visita Técnica In loco se deu através análise comprobatória da corrida no 

Município de Uauá - BA, onde foi realizada no dia 08, de outubro de 2023, 

etapa prevista do CIRCUITO NORTE BAIANO DE CORRIDA DE RUA, quando 

checamos as informações constantes do Plano de Trabalho, a exemplo da 

distribuição dos atletas nas Classes: Adulto e infantil masculino e feminino. 

A prova ocorreu com distâncias de 5km e 10km, conforme programação no dia 

anterior ocorreu reconhecimento de percurso do evento, foi verificada a 

estrutura montada, conforme o Plano de Trabalho, a distribuição dos Kits para 

os atletas, no local onde também ocorreria a Premiação.  

No dia seguinte ocorreu a largada por volta das 08h, com a participação de 

aproximadamente 200 atletas adultos e 100 crianças.  

A Corrida de rua realizada em Uauá teve na sua programação a realização de 

uma Corrida Infantil, para crianças, evento com grande impacto junto à 

comunidade.  

A Programação foi cumprida integralmente, conforme plano de trabalho.  

 

2. Resultados encontrados:  

 

Observados os itens constantes do Plano de Trabalho, constatamos que houve 

100% do cumprimento das metas. colocação das logomarcas do Governo do 

Estado, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e da Sudesb, nas 

Camisas, Fundo de Pódio e Premiação. 

 

Sobradinho – BA 

A visita Técnica In loco se deu através análise comprobatória da corrida no 

Município de Sobradinho - BA, onde foi realizada no dia 19 de novembro de 

2023, etapa prevista do CIRCUITO NORTE BAIANO DE CORRIDA DE RUA, 

quando checamos as informações constantes do Plano de Trabalho, a exemplo 

da distribuição dos atletas nas Classes: Adulto e infantil masculino e feminino.  
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A largada aconteceu em frente ao Paço Municipal e entrou para a história, 

como um evento inédito no município, a competição contou com uma 

participação expressiva com mais de 250 inscritos. Além das tradicionais provas 

de 5km e 10km, participantes de todas as idades iniciaram a jornada com uma 

caminhada de 2,5km. Além da corrida Kids proporcionou uma experiência única 

para crianças de 4 a 12 anos. Cada competidor recebeu o Kit Corrida com 

antecedência, com camiseta, chip eletrônico, medalha e outros itens.  

Foi garantida a hidratação de todos os participantes e um suporte eficaz de 

primeiros socorros, fornecido pela organização.  

A Programação foi cumprida integralmente, conforme plano de trabalho. 3. 

Resultados encontrados:  

Observados os itens constantes do Plano de Trabalho, constatamos que houve 

100% do cumprimento das metas. Colocação das logomarcas do Governo do 

Estado, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e da Sudesb, nas 

Camisas, Fundo de Pódio e Premiação. 

 

JUAZEIRO- BA/ Serra da Batateira 

A visita Técnica In loco se deu através análise comprobatória da corrida no 

Município de JUAZEIRO/ Serra da Batateira, onde foi realizada no dia 26 de 

novembro de 2023, etapa prevista do CIRCUITO NORTE BAIANO DE 

CORRIDA DE RUA, quando checamos as informações constantes do Plano de 

Trabalho, a exemplo da distribuição dos atletas nas Classes: Adulto e infantil 

masculino e feminino, sendo 200 atletas adultos e 100 infantil.  

A prova será no dia 26 de novembro, com largada na praça principal do bairro 

João Paulo II, em Juazeiro (BA), com percursos de 5 e 10 Km, com prova 

também na categoria infantil.  

Os municípios que contemplados foram Uauá, Macururé, Remanso, Casa 

Nova, Sobradinho, Curaçá e Juazeiro, na última cidade aconteceram duas 

edições: essa que ocorreu no Distrito de Maniçoba e uma na região do João 

Paulo II.  
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A Programação foi cumprida integralmente, conforme plano de trabalho. 3. 

Resultados encontrados: Observados os itens constantes do Plano de 

Trabalho, constatamos que houve 100% do cumprimento das metas. colocação 

das logomarcas do Governo do Estado, Secretaria do Trabalho, Emprego, 

Renda e Esporte, e da Sudesb, nas Camisas, Fundo de Pódio e Premiação. 

 

JUAZEIRO/ MANIÇOBA – BA 

A visita Técnica In loco se deu através análise comprobatória da corrida no 

Município de JUAZEIRO/ MANIÇOBA - BA, onde foi realizada no dia 10 de 

dezembro de 2023, etapa prevista do CIRCUITO NORTE BAIANO DE 

CORRIDA DE RUA, quando checamos as informações constantes do Plano de 

Trabalho, a exemplo da distribuição dos atletas nas Classes: Adulto e infantil 

masculino e feminino, sendo 300 atletas adultos e 100 infantil.  

No dia 10 de dezembro do ano corrente, no distrito de Maniçoba, em Juazeiro, 

ocorreu a última etapa do Circuito Norte Baiano de Corrida de Rua, que 

aconteceu em 7 municípios da região Norte, em 8 edições, promovendo o 

esporte e saúde.  

Os municípios que contemplados foram Uauá, Macururé, Remanso, Casa 

Nova, Sobradinho, Curaçá e Juazeiro, na última cidade aconteceram duas 

edições: essa que ocorreu no Distrito de Maniçoba e uma na região do João 

Paulo II. A Programação foi cumprida integralmente, conforme plano de 

trabalho. 

 

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até 

o período: 

 

O projeto desenvolvido foi desenvolvido voltado para as atletas de corrida de 

rua, trazendo aprendizado através da interação com os participantes buscando 

reafirmar a grandiosa contribuição e participação dos mesmos no esporte, 

agregando para o desenvolvimento das suas habilidades. 
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6.CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

A FEDERAÇÃO BAIANA DE ATLETISMO cumpriu todas as cláusulas 

constantes no Termo de Fomento 47/2023. 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

 
Não houve previsão de contrapartida no Termo de Fomento nº 47/2023. 
 

8.TRANSPARÊNCIA 

 

No que tange a transparência, a FEDERAÇÃO BAIANA DE ATLETISMO 

publicizou o Termo de Fomento n° 47/2023 no site oficial. 

 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de 

Controle. 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da Ouvidoria Geral do 

Estado acerca do Termo de Fomento nº 47/2023. 

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS 

Não houve glosa. 

 

12. CONCLUSÃO 

Concluímos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática da 

corrida de rua na Bahia, através da realização do evento “CIRCUITO NORTE 

BAIANO DE CORRIDA DE RUA”. 

A OSC cumpriu as cláusulas constantes no Termo de Fomento, executando 

também as ações com o cumprimento parcial das metas estabelecidas no plano 
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de trabalho, devido o número de atletas participantes terem ficado abaixo do 

total previsto.   

Ficando a presente execução aprovada parcialmente, até a presente data sem 

indícios de irregularidade. 

 

Salvador-BA, 20 de dezembro de 2023. 

 

 


