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1.DESEMPENHO POR PROGRAMA

Neste capítulo do Relatório de Avaliação, será apresentado de forma detalhada o desempenho do Programa do PPA 2024-2027 no ano corrente. Serão 

levados em consideração o Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP), a evolução dos Indicadores de Programa, a eficácia das metas dos 

Indicadores de Compromisso, o desempenho da execução orçamentária-financeira e da execução física das Ações orçamentárias. Adicionalmente, serão 

apresentadas as execuções orçamentário-financeiras e físicas de cada Território de Identidade. O relatório destaca também os principais resultados 

alcançados, evidenciando os avanços e conformidades, além das oportunidades de melhoria. A análise engloba o programa e seus componentes 

conforme o próximo tópico. 
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 Programa: 418 - Bahia Minha Casa 
Eixo: 06 - Desenvolvimento Urbano e Rede de Cidades 

Programa: 418  -  Bahia Minha Casa 

Ementa: Frente ao histórico déficit quantitativo e à ampliação da inadequação habitacional e da irregularidade fundiária e compreendendo a moradia como requisito essencial à vida digna, o 
Programa aborda elementos centrais para a redução das desigualdades sociais. Pretendemos ampliar a oferta de moradias, melhorar as condições habitacionais e de acesso a infraestruturas e 
serviços nas áreas urbanas, com atenção às populações em situação de vulnerabilidade. Nas áreas rurais, o objetivo é atender à demanda de habitação adequada, sempre observando as 
especificidades sociais, territoriais e produtivas. Ademais, propomos a elaboração de projetos, planos e programas que reconheçam e contemplem questões habitacionais próprias à sociedade 
baiana. 

  

Órgãos Indicadores de 
Programa 

Compromissos Indicadores de 
Compromisso 

Iniciativas Ações Orçamentárias 

SEDUR 4 3 5 9 12 

SDR - 1 1 2 2 

1. Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) 

O ISDP evidencia o desempenho do Programa em relação aos resultados alcançados e aos esforços realizados. O esforço é avaliado através da execução 

orçamentária-financeira e física das ações orçamentárias. Já a dimensão resultado analisa a efetividade expressa nos Indicadores de Programa e a 

eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso. O quadro a seguir apresenta o valor do Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) 

em cada exercício do período quadrienal. 

12
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Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) 

Programas do PPA 

Ano 

2024 

Valor (%) Conceito 

418 - Bahia Minha Casa 48.31 Baixo 

   

2. Destaques das Ações de Governo 

Os Destaques das Ações de Governo compreendem um resumo analítico destacando as realizações relevantes do ano e acumulado ao longo do PPA na 

execução do Programa temático. O quadro permite uma compreensão clara e sintética do progresso obtido em cada Programa e estimula a 

transparência na divulgação dos resultados alcançados. 
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Destaques das Ações de Governo 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Destaque: Acesso à moradia digna: 303 casas construídas 

A Lei Nº 14.800, sancionada em 17 de dezembro de 2024, dá início ao Programa Estadual de Habitação - Minha Casa Minha Vida - Bahia, com o objetivo de facilitar o acesso à moradia digna para a 
população, especialmente grupos em situação de vulnerabilidade. O programa considera as especificidades sociais, econômicas, ambientais e habitacionais da população. Regulamentado pelo Decreto 
Nº 23.287, o programa já beneficiou diversas famílias com a conclusão de 303 unidades habitacionais urbanas e um investimento total de R$ 76.576.677,79, reafirmando o compromisso do governo 
estadual com a promoção de habitação social e dignidade. 

Destaque: Obras de contenção de encostas beneficiam comunidades em risco 

O governo da Bahia está aprimorando as condições de habitação no estado, com foco em questões urbanísticas e fundiárias, e ampliação de infraestruturas e serviços públicos nas áreas de interesse 
social. Uma das iniciativas incluem a realização de obras de contenção e estabilização de encostas em oito municípios, com trabalhos já concluídos em Teolândia, Catu e Salvador. Além disso, um 
contrato foi firmado para a elaboração de estudos e projetos de drenagem e manejo das águas pluviais. Até o momento, foram concluídas 20 obras de contenção, totalizando um investimento de R$ 
31 milhões, beneficiando a população local e visando a segurança em áreas de risco. 
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3. Desempenho dos Indicadores de Programa 

A evolução dos Indicadores de Programa é determinada pela comparação entre o valor apurado e o valor de referência do indicador. Para indicadores 

com polaridade positiva, quando ocorre um aumento ou crescimento no valor apurado, houve uma evolução positiva. Por outro lado, para indicadores 

com polaridade negativa, quando ocorre uma diminuição no valor apurado, isso também representa uma evolução positiva. No entanto, quando 

indicadores com polaridade positiva mostram uma diminuição no valor apurado, isso caracteriza uma evolução negativa. Da mesma forma, para 

indicadores com polaridade negativa que revelam um aumento no valor apurado, isso representa uma evolução negativa. Se o valor apurado for igual 

ao valor de referência, a evolução é considerada constante. O indicador é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar sua evolução. No 

atual exercício, o quadro a seguir apresenta a situação e a evolução dos Indicadores de Programa do PPA 2024-2027. 

 

Evolução dos Indicadores de Programa 

Programas do PPA/Ano Situação para Avaliação Evolução (%) Não Apto(%) 

 Total Aptos Não Aptos Positiva Constante Negativa  

418-Bahia Minha Casa          

2024 4 2 2  50,00   0,00   0,00  50,00 
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Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Programa é explicada a partir da indicação do principal motivo que 
influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, considerando a evolução positiva, negativa ou constante. O quadro a seguir 
apresenta a frequência de motivos contributivos para a evolução positiva do conjunto de Indicadores de Programas do PPA em cada exercício do período 
quadrienal. 

Motivos que contribuíram para a evolução positiva do Indicador de Programa  

Programa/Descrição do motivo Frequência (%) 

Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação 1 (50,00%) 

Outro 1 (50,00%) 

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN 

3.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades  

Esta seção apresenta de forma clara e detalhada todos os indicadores de programa que apresentaram evolução positiva. A análise busca identificar 

práticas/motivos que podem ser replicadas em outras ações governamentais para impulsionar o desempenho dos indicadores. O quadro seguinte 

apresenta o desempenho dos indicadores de programa do PPA que se destacaram em função das ações do respectivo programa no exercício corrente. 

Este quadro permite uma comparação do Indicador de Programa, considerando o valor apurado, sua variação e o motivo que contribuiu para o 

resultado, evidenciando, assim, a efetividade da política pública. 
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Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa: 2187 - Proporção de municípios baianos com termos de cooperação técnica assinados com a Sedur e com programas de regularização fundiária social urbana elaborados 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva percentual Produto 2023 43,00 57,14 32,88 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024 
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de 
Atuação 

O indicador avalia o percentual de municípios com termos de cooperação técnica para regularização fundiária, com a 
meta de alcançar 43% dos 417 municípios baianos até 2027. Apesar do ano eleitoral municipal em 2024, obtivemos 
resultados significativos. Espera-se uma evolução ascendente nos próximos anos, considerando o término do período 
eleitoral e o fortalecimento das estratégias de busca ativa para engajamento dos municípios. 

 

Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa: 2188 - Proporção das unidades habitacionais entregues em Territórios de Identidades prioritários 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva percentual Produto 2023 67,00 79,51 18,67 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  
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Evolução do Indicador de Programa – Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa: 2188 - Proporção das unidades habitacionais entregues em Territórios de Identidades prioritários 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

2024 Outro Esforços conjuntos da CONDER, SEDUR e CAR para priorização dos territórios listados. 

3.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria 

Por outro lado, é de suma importância destacar no relatório de avaliação de desempenho da execução do Plano Plurianual (PPA) as oportunidades de 

melhoria identificadas na execução dos programas. Esse destaque proporciona uma visão mais abrangente e realista da efetividade das ações e projetos 

implementados, permitindo, assim, um aprimoramento contínuo no planejamento e execução das políticas públicas. Através da identificação dessas 

oportunidades de melhoria, é possível corrigir possíveis desvios e falhas no processo de execução do PPA, garantindo maior eficiência e eficácia na 

aplicação dos recursos. Além disso, o destaque dessas oportunidades de melhoria estimula a transparência e a prestação de contas, demonstrando a 

preocupação em garantir que o PPA atinja seus objetivos de forma mais efetiva. Ao destacar as oportunidades de melhoria no relatório de avaliação de 

desempenho, também é possível que os gestores e responsáveis pela execução dos programas tomem conhecimento dessas lacunas e possam propor 

soluções e ações corretivas adequadas. Isso contribui para aprimorar a qualidade da execução, promovendo um ciclo virtuoso de aprendizado e 

aperfeiçoamento contínuo. Neste contexto, o quadro a seguir mostra o desempenho dos indicadores de Programa do PPA, que se apresentaram com 
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desempenho insuficiente, decréscimo, não conformidade ou dificuldade encontrada quanto à sua execução ou resultado apresentado, no exercício 

corrente. 

 

Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa: 2184 - Proporção de famílias conviventes, cadastradas no CadÚnico, com renda per capita inferior a meio salário-mínimo, residindo na Bahia 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Negativa percentual Resultado 2021 2,90 0,00 - 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024   
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Evolução do Indicador de Programa – Oportunidades de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa: 2185 - Proporção de famílias cadastradas no CadÚnico residindo em domicílios improvisados na Bahia 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Negativa percentual Resultado 2021 3,90 0,00 - 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024   

4. Desempenho dos Indicadores de Compromisso 

A eficácia compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de atingimento da meta do exercício em relação ao valor apurado e 

planejado do Indicador de Compromisso, com base nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da eficácia, os 

resultados são agrupados por faixas de desempenho. Assim, se a eficácia for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for 

maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% 

e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90% e menor ou igual a 130%, é considerado ótimo; e se for maior que 130%, é considerado 

desempenho indeterminado. O indicador de compromisso é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar o seu desempenho. O quadro 

a seguir apresenta a situação do indicador em relação a sua disponibilidade para avaliação e o desempenho do conjunto de Indicadores de Compromisso 

de cada Programa do PPA 2024-2027, no exercício corrente. 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programas do PPA/Ano Situação para Avaliação Desempenho (%)  
Não Apto 

(%) 

 Total Apto Não Apto 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Indetermi
nado 

  

418 - Bahia Minha Casa              

2024 6 6 0 16,67 33,33 0,00 50,00 0,00 0,00 0 

           

 Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Compromisso deverá ser explicada a partir da indicação do principal 
motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, segundo seu desempenho, desdobrados em motivos da superação e 
motivos do não atingimento. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o atingimento do valor planejado das metas dos 
Indicadores de Compromisso, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o 
valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA). 

Motivos que contribuíram para a superação ou atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso 

Programa/Descrição do motivo 
Frequência (%) 

2024 

418 - Bahia Minha Casa  

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN 



22 
 

           

 

 O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o não atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromissos, 
em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no 
ano IV, é o valor da meta do PPA 

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso  

Programa/Descrição do motivo 
Frequência (%) 

2024 

418 - Bahia Minha Casa  

AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS 2 (33,33%) 

INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS 1 (16,67%) 

INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS 2 (33,33%) 

OUTRO MOTIVO 1 (16,67%) 

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN 

 A regionalização das metas do Plano Plurianual (PPA) visa garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às especificidades de cada Território de 
Identidade. Essa regionalização permite que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa, atendendo às necessidades locais e promovendo 
o desenvolvimento regional. Isso também facilita o monitoramento e a avaliação dos resultados, assegurando que as ações planejadas estejam 
realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em cada território. O Quadro a seguir demonstra o total de indicadores com 
metas territorializadas e seu desempenho. O normativo legal orienta que a meta seja regionalizada, contudo, quando isto não é possível em função de 
indivisibilidade da ação governamental, atribui-se o Estado como unidade territorial, que deve representar uma exceção As faixas para os conceitos no 
nível territorial foram estabelecidas com base na aplicação dos percentuais das faixas da meta global sobre uma projeção de atingimento de pelo menos 
25% da meta territorial no primeiro ano do PPA, 50% no segundo, 75% no terceiro e 100% no último ano do PPA. 
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Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade 

Situação para Avaliação Desempenho(%) 
Não 
Apto(%) 

Total Apto Não Apto 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Indetermi

nado 

418 - Bahia Minha Casa            

Bacia do Jacuípe 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Bacia do Paramirim 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Bacia do Rio Grande 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Baixo Sul 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Chapada Diamantina 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Estado 5 5 0 80 0 0 0 0 20.00   0,00 

Extremo Sul 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Irecê 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Itaparica 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Litoral Norte e Agreste Baiano 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Litoral Sul 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Metropolitano de Salvador 3 1 2 0 0 0 0 0 33.33  66,67 

Médio Sudoeste da Bahia 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Piemonte Norte do Itapicuru 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 
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Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade 

Situação para Avaliação Desempenho(%) 
Não 
Apto(%) 

Total Apto Não Apto 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Indetermi

nado 

418 - Bahia Minha Casa            

Piemonte da Diamantina 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Piemonte do Paraguaçu 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Portal do Sertão 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Recôncavo 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Semiárido Nordeste II 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Sertão Produtivo 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Sertão do São Francisco 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Sisal 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Sudoeste Baiano 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Vale do Jiquiriçá 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

Velho Chico 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00 100,00 

           

24



25 
 

           

 

4.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades  

A efetividade compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de alcance da meta do exercício em relação ao valor apurado e 

planejado do Indicador de Compromisso, baseado nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da efetividade, os 

resultados são agrupados em faixas de desempenho. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho superior a 70% e igual 

ou inferior a 90%, considerado bom; e se for superior a 90% e igual ou inferior a 130%, considerado ótimo. Além disso, mostra a execução orçamentário-

financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, mostrando o conceito e evidenciando a 

compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O quadro também 

apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da 

regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano e quanto ao cumprimento da Meta do PPA. 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com inadequação habitacional relativa superior à média da Bahia beneficiados com ações de requalificação urbana 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 20,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 16,00 13,33 83,3125 Bom 55.029,30 Bom Sim 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com inadequação habitacional relativa superior à média da Bahia beneficiados com ações de requalificação urbana 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 OUTRO MOTIVO 
Em 2024 foram cadastradas propostas vinculadas a diferentes programas federais, tais como Programa Minha Casa Minha 
Vida e PAC, a seleção dos municípios é de responsabilidade do Ministério das Cidades. As propostas enquadradas estão em 
fase de contratação com finalização do processo em 2025. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O Governo do Estado tem envidado esforços no intuito de combater a inadequação habitacional na Bahia. A criação do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida Bahia (Lei 14.800 - 2024) e 
(Decreto 23.287 - 2024), impulsionará as ações de combate a inadequação habitacional nos próximos anos, uma vez que a modalidade está incluída no estopo de ações do programa estadual. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 20,00 13,33 66,65 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com inadequação habitacional relativa superior à média da Bahia beneficiados com ações de requalificação urbana 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados 
nas áreas de habitação de interesse social e em territórios de reconhecido valor cultural e 
simbólico 

Bom Muito Baixo 

 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de obras de contenção e estabilização de encostas no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 19,00 30,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 15,00 11,00 73,33333 Bom 55.029,30 Bom Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de obras de contenção e estabilização de encostas no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA 
NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS 

conclusão de 4 encostas pendentes. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Informamos que, da previsão de conclusão de 15 contenções de encostas em Salvador, foram concluídos 11 pontos, sendo 04, estão em andamento. Ainda, verificando o print enviado através do 
sistema Fiplan, constatamos que existe um acumulado de 2020 a 2023 de 19 contenções, quando foram 65 pontos.  
 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Metropolitano de Salvador 30,00 11,00 36,67 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados 
nas áreas de habitação de interesse social e em territórios de reconhecido valor cultural e 
simbólico 

Bom Muito Baixo 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de unidades habitacionais entregues nas áreas rurais 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 1.139,00 4.000,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 360,00 283,00 78,61111 Bom 4.699,00 Ótimo Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA 
NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS 

Por se tratar de obra de engenharia, a localização e as características do solo podem exigir medidas adicionais, como 
fundações mais robustas e etc. Outros fatores podem também impactar o início da obra como: mão obra local qualificada 
disponível, custo do material, etc. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Dentro da expectativa, dado que se trata de obra de engenharia que dura em média 18 meses para ficar concluída. Registre-se que ano a ano novas unidades são iniciadas e juntam-se àquelas que 
estão em andamento. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de unidades habitacionais entregues nas áreas rurais 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Chapada Diamantina  36,00  

Estado 4.000,00  0,00 0,00 

Itaparica  60,00  

Litoral Sul  40,00  

Metropolitano de Salvador   5,00  

Recôncavo  35,00  

Semiárido Nordeste II  32,00  

Sertão Produtivo  15,00  

Velho Chico  60,00  

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Realizar articulação com entes federativos para integrar ações relacionadas à habitação 
rural - Não programada na LOA 

... ... 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de unidades habitacionais entregues nas áreas rurais 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

0002 - Consolidar o Programa Estadual de Habitação Rural como instrumento de planejamento, 
com ênfase nos territórios de povos e comunidades tradicionais 

Ótimo Baixo 

4.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria  

Em contraponto ao apresentado na seção anterior. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho inferior a 70% ou superior 

a 130%. São os indicadores considerados com desempenho regular, baixo, muito baixo ou indeterminado. Além disso, o Quadro também mostra a 

execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, apresentando o seu 

desempenho e evidenciando a compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações 

orçamentárias. O Quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem 

como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano, assim como o cumprimento da Meta do 

PPA. As oportunidades de melhoria são evidenciadas caso a eficácia não seja classificada como boa ou ótima. 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de terrenos públicos regularizados para empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 9,00 31,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 2,00 1,00 50,00 Baixo 137.878,98 Bom Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS 

A identificação de terrenos com características mínimas para a construção de unidades habitacionais de interesse social, o 
processo de negociação junto aos órgãos responsáveis, o levantamento da situação fundiária que apresenta um alto grau 
de complexidade na maioria das vezes, todos esses fatores compõe uma tramitação burocrática que pode comprometer 
prazos estabelecidos. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Avaliamos positivamente uma vez que, apesar dos trâmites burocráticos, os terrenos localizados em Salvador (Capistrano), Feira de Santana (Pedra do Descanso I e II) e Itabuna (Jaçanã) estão em fase 
final de regularização. O terreno regularizado em Bananeiras viabilizará a construção de 200 unidades habitacionais. E novos terrenos estão sendo identificados para futuras regularizações. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 31,00 1,00 3,23 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de terrenos públicos regularizados para empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Realizar regularização fundiária em áreas de propriedade da Administração Pública 
Estadual 

 Muito Baixo 

0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial 
para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Bom Muito Baixo 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de 
regularização fundiária 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 11,00 40,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 33,00 15,34 46,48485 Baixo - - - 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS 
Dificuldade de contato com os municípios em virtude das eleições municipais, bem como à descontinuidade de atividades 
decorrente de mudanças nas gestões municipais. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

As atividades foram iniciadas e apesar do ano eleitoral municipal em 2024, obtivemos resultados significativos. Espera-se uma evolução ascendente nos próximos anos, considerando o término do 
período eleitoral e o fortalecimento das estratégias de busca ativa para engajamento dos municípios.  
 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Bacia do Jacuípe  0,48  
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de 
regularização fundiária 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Bacia do Paramirim  0,96  

Bacia do Rio Grande  1,20  

Baixo Sul  0,72  

Chapada Diamantina  0,24  

Estado 40,00 0,00 0,00 

Extremo Sul  0,48  

Irecê  0,24  

Litoral Norte e Agreste Baiano  1,44  

Litoral Sul  0,96  

Metropolitano de Salvador  0,24  

Médio Sudoeste da Bahia  0,48  

Piemonte Norte do Itapicuru  0,24  

Piemonte da Diamantina  0,24  
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de 
regularização fundiária 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Piemonte do Paraguaçu  0,96  

Portal do Sertão  0,48  

Recôncavo  0,24  

Semiárido Nordeste II  0,48  

Sertão Produtivo  0,96  

Sertão do São Francisco  0,72  

Sisal  0,24  

Sudoeste Baiano  0,96  

Vale do Jiquiriçá  0,96  

Velho Chico  0,96  

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de 
regularização fundiária 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

0001 - Qualificar os processos de regularização fundiária - Não programada na LOA ... ... 

 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional 

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas para revisão do Plano Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Estado da Bahia (PLANEHAB) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 100,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 10,00 0,00 0,00 Muito Baixo - - - 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional 

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas para revisão do Plano Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Estado da Bahia (PLANEHAB) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS 

A não obtenção do recurso impediu a deflagração do processo licitatório. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O resultado apresentado se deu em decorrência de fatores externos, ainda assim existe um empenho de toda a equipe no intuito de otimizar e agilizar os trâmites burocráticos. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 100,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Consolidar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária 
(PLANEHAB) como instrumento de planejamento - Não programada na LOA 

... ... 

0002 - Realizar estudos e ações para elaboração do Programa Estadual de Habitação de Interesse 
Social - Não programada na LOA 

... ... 
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5 Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física 

O índice de execução orçamentário-financeira é o percentual de execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias, levando em consideração 

o valor liquidado em relação ao valor orçado ao final do exercício. Por outro lado, o Índice de Execução Física é o percentual de execução física das Ações 

Orçamentárias, calculado com base na quantidade programada na LOA e concluída (soma das entregas com e sem pendência) em relação à quantidade 

programada na LOA ao final do exercício. Durante a análise da execução orçamentária-financeira e física das Ações Orçamentárias, elas são agrupadas 

em faixas de desempenho. Dessa forma, se o índice de execução for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 

30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor 

ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90%, é considerado ótimo. O quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentário-

financeira e física do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027, em cada exercício do período quadrienal, distribuído entre os 

montantes de recursos orçamentários previstos e executados e as respectivas faixas de desempenho. 
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Execução Orçamentário-Financeira e Física por Programa do PPA 

Programa/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Orçado 
Inicial 

Orçado 
ao final 

do 
exercício 

Continge
nciado 

Liquidado Pago Execução 
(%) 

Desempenho da Execução Orçamentário-
Financeira (%) 

Desempenho da Execução Física (%) 

Muito 
Baixo 

Baixo Regula
r 

Bom Ótimo Muito 
Baixo 

Baixo Regula
r 

Bom Ótimo 

418 - Bahia Minha Casa 

2024 
119.127,0

0 
284.611,4

8 
0,00 

226.419,2
4 

226.419,2
4 

79,55 0,00 12,50 12,50 12,50 62,50 50,00 40,00 0,00 0,00 10,00 

 Para a análise de compatibilidade entre as realizações e os recursos aplicados, são utilizadas métricas que visam demonstrar se as execuções 
orçamentário-financeiras e físicas têm uma execução equilibrada. Nas Ações Orçamentárias em que houver diferença entre a execução orçamentário-
financeira e física maior que 30%, será registrado um motivo explicativo que ocasionou a não compatibilidade. O quadro a seguir mostra a frequência 
de motivos contributivos para a ocorrência de não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeiras e físicas do conjunto das Ações 
Orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 em cada exercício do período quadrienal. 

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA 

Descrição do motivo 
Frequência (%) 

2024 

Ampliação da capacidade organizacional instalada 2(28,57%) 

Influência de fatores operacionais 3(42,86%) 

Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis 2(28,57%) 
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 Em conformidade com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 
2024-2027 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social 
existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do 
PPA, os recursos orçamentários e financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, exceto quando o 
gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível sob a perspectiva espacial. Portanto, o quadro a seguir mostra o desempenho das execuções 
orçamentárias e financeiras, bem como físicas, do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 nos Territórios de Identidade em 
cada exercício do período quadrienal. Ele distribui os montantes de recursos orçamentários previstos e executados, junto com as respectivas faixas de 
desempenho. A ausência de recursos financeiros destinados aos Territórios de Identidade, apesar da realização física, ocorre devido à alocação dos 
recursos financeiros no Território de Identidade Estado, embora as entregas tenham sido realizadas em diversos Territórios de Identidade. 

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade 

Ano/Território de 
Identidade 

Valores em R$1.000,00 

Execução 
(%) 

Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%) Desempenho da Execução Física (%) 

Orçado ao 
final do 

exercício 
Liquidado 

Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 

Bacia do Jacuípe       0,00      0,00    -    -   -   -   -    - 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Bacia do Paramirim      10,00      0,00   0,00 100,00  0,00  0,00  0,00   0,00 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Bacia do Rio Grande  11.663,86 11.663,86 100,00   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Baixo Sul   4.586,05  4.565,16  99,54   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00   0,00 66,67   0,00  0,00  33,33 

Chapada Diamantina      13,05     13,05 100,00   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00   0,00 33,33   0,00  0,00  66,67 

Costa do 
Descobrimento 

      0,00      0,00    -    -   -   -   -    - 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 
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Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade 

Ano/Território de 
Identidade 

Valores em R$1.000,00 

Execução 
(%) 

Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%) Desempenho da Execução Física (%) 

Orçado ao 
final do 

exercício 
Liquidado 

Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 

Estado  23.762,42 23.727,54  99,85   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Extremo Sul   7.571,04  7.230,64  95,50  50,00  0,00  0,00  0,00  50,00 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Itaparica   1.000,00  1.000,00 100,00   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00   0,00  0,00   0,00  0,00 100,00 

Litoral Norte e Agreste 
Baiano 

 12.004,23 12.003,24  99,99   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  75,00  0,00   0,00  0,00  25,00 

Litoral Sul  34.729,41 25.588,39  73,68  50,00  0,00  0,00  0,00  50,00  40,00  0,00  20,00  0,00  40,00 

Metropolitano de 
Salvador 

126.685,1
5 

79.137,07  62,47   0,00 28,57  0,00 14,29  57,14  77,78 11,11   0,00  0,00  11,11 

Médio Rio de Contas  19.081,45 19.065,34  99,92  50,00  0,00  0,00  0,00  50,00  50,00 50,00   0,00  0,00   0,00 

Médio Sudoeste da 
Bahia 

  2.628,72  2.628,72 100,00   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Piemonte do Paraguaçu   2.292,96  2.291,70  99,95   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00   0,00  0,00 100,00  0,00   0,00 

Portal do Sertão   3.143,20  2.667,00  84,85   0,00  0,00  0,00 33,33  66,67  33,33  0,00   0,00  0,00  66,67 

Recôncavo  15.199,37 15.139,46  99,61   0,00  0,00 33,33  0,00  66,67  50,00  0,00   0,00  0,00  50,00 

Semiárido Nordeste II         -        -     -    -   -   -   -    -  50,00  0,00   0,00 50,00   0,00 
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Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade 

Ano/Território de 
Identidade 

Valores em R$1.000,00 

Execução 
(%) 

Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%) Desempenho da Execução Física (%) 

Orçado ao 
final do 

exercício 
Liquidado 

Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 

Sertão Produtivo       0,00      0,00    -    -   -   -   -    -  50,00  0,00   0,00  0,00  50,00 

Sertão do São Francisco     122,80    112,79  91,86  50,00  0,00  0,00  0,00  50,00 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Sisal         -        -     -    -   -   -   -    - 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Sudoeste Baiano   2.645,24  2.403,40  90,86   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00 100,00  0,00   0,00  0,00   0,00 

Vale do Jiquiriçá  17.472,53 17.181,87  98,34   0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  66,67  0,00   0,00  0,00  33,33 

Velho Chico         -        -     -    -   -   -   -    -   0,00  0,00   0,00  0,00 100,00 

 Visando fornecer informações detalhadas sobre o comportamento da execução orçamentário-financeira e física no contexto dos objetivos do Programa, 
o quadro abaixo demonstra o desempenho dessa execução por Compromisso do Programa, evidenciando o desempenho agregado do conjunto de 
ações orçamentárias associadas ao Compromisso. 
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Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso 

Compromisso/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

418-C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

2024 56.422,00 180.724,12 0,00 137.878,98 137.878,98 76,29 Bom 18,85 Muito Baixo 

418-C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

2024 54.705,00 99.187,36 0,00 83.841,27 83.841,27 84,53 Bom 28,21 Muito Baixo 

418-C3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas 

2024 8.000,00 4.700,00 0,00 4.699,00 4.699,00 99,98 Ótimo 47,80 Baixo 

418-C4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

 A Iniciativa expressa a ação essencial do governo para consecução do Compromisso. Portanto, no quadro a seguir, são apresentados os dados sobre a 
execução orçamentário- financeira e física da Iniciativa, evidenciando o desempenho do conjunto das ações orçamentárias associadas à mesma. 
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Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa 

Iniciativa/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

418-C1 - I0001 - Realizar regularização fundiária em áreas de propriedade da Administração Pública Estadual 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 Muito Baixo 

418-C1 - I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

2024 56.422,00 180.724,12 0,00 137.878,98 137.878,98 76,29 Bom 25,14 Muito Baixo 

418-C1 - I0003 - Implementar o Programa Estadual de Pós-Ocupação nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

418-C2 - I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo 

2024 23.705,00 29.711,67 0,00 28.811,96 28.811,96 96,97 Ótimo 33,68 Baixo 

418-C2 - I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios de reconhecido valor cultural e 
simbólico 

2024 31.000,00 69.475,70 0,00 55.029,30 55.029,30 79,21 Bom 20,00 Muito Baixo 

418-C3 - I0002 - Consolidar o Programa Estadual de Habitação Rural como instrumento de planejamento, com ênfase nos territórios de povos e comunidades tradicionais 

2024 8.000,00 4.700,00 0,00 4.699,00 4.699,00 99,98 Ótimo 47,80 Baixo 
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O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais não houve programação de ação orçamentária nem de custo específico ou inespecífico 
no orçamento do ano. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do 
Programa ou a situação da sua implementação. 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

2024 
418-C1 - I0004 - Realizar articulações e ações para consolidação do Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS) 

Em dezembro/2024 a Superintendência de Habitação - SH,  apresentou ao Conselho Gestor do 
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - CGFEHIS, a programação de utilização dos 
recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS), sendo a mesma aprovada 
no plenário. 

2024 418-C2 - I0001 - Qualificar os processos de regularização fundiária 
Atualmente 22 Termos de Cooperação Técnica foram assinados e publicados, com execução do 
Plano de Trabalho desses termos pelo município. 

2024 
418-C3 - I0001 - Realizar articulação com entes federativos para integrar ações 
relacionadas à habitação rural 

A iniciativa trata da articulação com entes federativos para integrar ações relacionadas à 
habitação rural no estado da Bahia. A referida articulação se deu entre o Governo do Estado e o 
Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal (órgãos federativos), cujo resultado foi a 
criação do Programa Minha Casa Minha Vida Bahia, através da Lei nº 25.517/2024. 

2024 
418-C4 - I0001 - Consolidar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e 
Regularização Fundiária (PLANEHAB) como instrumento de planejamento 

O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária - PLANEHAB, é um 
importante instrumento de planejamento habitacional. O Termo de Compromisso e Edital para a 
atualização do PLANEHAB já foram finalizados, o estágio atual é de deflagração do processo 
licitatório para contratação da empresa que irá atualizar e complementar o plano. 

2024 
418-C4 - I0002 - Realizar estudos e ações para elaboração do Programa Estadual 
de Habitação de Interesse Social 

A Lei º 14.800 de 17 de dezembro de 2024, institui o Programa Estadual de Habitação - Minha 
Casa Minha Vida – Bahia, com a finalidade de promover o acesso da população à moradia digna, 
considerando suas especificidades sociais, econômicas, ambientais e habitacionais, a partir de 
ações unificadas no âmbito do Poder Executivo Estadual. O Decreto Nº 23.287 de 17 de 
dezembro de 2024 regulamenta a lei de criação do programa. 
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5.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades  

Esta seção do relatório analisa os avanços e conformidades da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo 

apresentam as ações orçamentárias que demonstraram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física, com desempenho Bom ou 

Ótimo nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações em que houve a identificação da alocação de recursos 

liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, o beneficiário da ação governamental foi determinado e quantificado 

em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está de acordo com o planejamento estabelecido e 

possibilita o acompanhamento dos avanços alcançados. 

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Iniciativa I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 1177 - Preservação do Centro Antigo de Salvador 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 
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2024 10.000,00 24.491,67 0,00 24.491,66 24.491,66 100,00 Ótimo Metropolitano de Salvador 24.491,66 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo População 0,00 Metropolitano de Salvador 1,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

5.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria  

Esta seção do relatório analisa as oportunidades de melhoria da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo 

apresentam as ações orçamentárias que demonstraram alguma inconformidade na compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

ou desempenho Muito Baixo, Baixo ou Regular nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações que 

apresentaram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física ou desempenho Bom ou Ótimo, porém, não houve a identificação da 

alocação de recursos liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, contempla, a ação governamental em que o 

48



49 
 

           

 

beneficiário foi indeterminado ou determinado, porém, não quantificado em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da 

ação orçamentária está em desacordo com o planejamento e identificar oportunidades para melhorar os processos da implementação da política 

pública. 

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Prioridade da LDO Sim - Bahia Minha Casa 

Ação Orçamentária 3177 - Recuperação de Unidade Habitacional 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 7.000,00 39.817,02 0,00 39.767,02 39.767,02 99,87 Ótimo Recôncavo 12.227,12 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
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final do 
exercício 

no 
Território 

2024 500,00 1.633,00 0,00 1.632,00 0,00 0,00 Muito 
Baixo 

- - Bacia do Rio Grande 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Influência de fatores operacionais O valor de aporte previsto no TCT003C/23 foi repassado integralmente em 2024 nas 
contas dos empreendimentos objeto da retomada. As medições dos serviços e 
pagamento as construtoras são de responsabilidade da CAIXA que o faz mensalmente 
após cada vistoria. Os empreendimentos citados estão com % de obra física na fase 
final: Residencial Professor João Assis (Pojuca) 98,39%, Residencial Everaldino 
Guimarães (Pojuca) 96,40% , Residencial Jonaldo Machado do Carmo (Santo Amaro) 
93,34%, Residencial Solar Barreiras I (Barreiras) 95,05%. Os empreendimentos estão 
com previsão de conclusão para 2025: Residencial Professor João Assis (Pojuca) - 
31/01/25, Residencial Everaldino Guimarães (Pojuca) - 31/01/25, Residencial Jonaldo 
Machado do Carmo (Santo Amaro) - 28/02/25 e Residencial Solar Barreiras I (Barreiras) - 
28/02/25. Fonte: CONDER/DINEP, em 10/01/25. 

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Prioridade da LDO Sim - Bahia Minha Casa 

Ação Orçamentária 5112 - Produção de Unidade Habitacional 

Compatibilidade Não 
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Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 7.000,00 62.487,97 0,00 62.197,45 62.197,45 99,54 Ótimo Litoral Sul 21.338,55 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 58,00 108,00 3,00 36,00 12,00 11,11 Muito 
Baixo 

Família 164,00 Litoral Sul 2,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis Com relação à defasagem apresentada, informamos o que segue: - Do total de 47 
instrumentos existentes, apenas 08 (oito) são contratos e 39 (trinta e nove) são 
convênios; - Dos 08 (oito) contratos 3 (três) possuem execução física de 100% e 01 (um) 
acima de 80%; - Destacamos que o município conveniado pode solicitar a liberação da 
2ª parcela sem a necessidade de prestar conta da 1ª. No caso de municípios com 03 
(três) ou mais parcelas, podem ser liberadas até duas parcelas, sendo necessária a 
prestação de contas da 1ª para liberação da 3ª parcela. - Há necessidade de se 
considerar a distinção entre repasse de recurso (Convênio) e pagamento (Contrato), 
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uma vez que ao contrário dos pagamentos, os repasses são previstos para ocorrerem 
antes da execução física correspondente, em atendimento à Legislação de Regência; - 
Podemos observar que a defasagem entre a execução física e a financeira ocorreu em 
virtude da peculiaridade dos instrumentos formalizados através de convênios. FONTE: 
SUCONV/DIURB, 10/01/24. 

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Prioridade da LDO Sim - Bahia Minha Casa 

Ação Orçamentária 5114 - Urbanização em Assentamento Precário 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 42.422,00 64.039,89 0,00 21.535,28 21.535,28 33,63 Baixo Metropolitano de Salvador 19.581,32 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
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final do 
exercício 

no 
Território 

2024 102,00 106,00 0,00 27,00 32,00 30,19 Baixo Morador 
da 
Localidade 
de Nova 
Esperança 

0,00 Metropolitano de Salvador 28,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 5112 - Produção de Unidade Habitacional 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 
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2024 0,00 14.379,23 0,00 14.379,23 14.379,23 100,00 Ótimo Médio Rio de Contas 8.862,46 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 562,00 0,00 270,00 291,00 51,78 Regular Família 164,00 Litoral Sul 220,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis Com relação à defasagem apresentada, informamos o que segue: - Do total de 47 
instrumentos existentes, apenas 08 (oito) são contratos e 39 (trinta e nove) são 
convênios; - Dos 08 (oito) contratos 3 (três) possuem execução física de 100% e 01 (um) 
acima de 80%; - Destacamos que o município conveniado pode solicitar a liberação da 
2ª parcela sem a necessidade de prestar conta da 1ª. No caso de municípios com 03 
(três) ou mais parcelas, podem ser liberadas até duas parcelas, sendo necessária a 
prestação de contas da 1ª para liberação da 3ª parcela. - Há necessidade de se 
considerar a distinção entre repasse de recurso (Convênio) e pagamento (Contrato), 
uma vez que ao contrário dos pagamentos, os repasses são previstos para ocorrerem 
antes da execução física correspondente, em atendimento à Legislação de Regência; - 
Podemos observar que a defasagem entre a execução física e a financeira ocorreu em 
virtude da peculiaridade dos instrumentos formalizados através de convênios. FONTE: 
SUCONV/DIURB, 10/01/24. 

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 
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Compromisso C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Iniciativa I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 1199 - Realização de Serviço Social em Comunidades 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 4.500,00 5.220,00 0,00 4.320,30 4.320,30 82,76 Bom Metropolitano de Salvador 3.723,60 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1.001,00 1.162,00 0,00 157,00 12,00 1,03 Muito 
Baixo 

Família 
Atendida 

231,00 Metropolitano de Salvador 3,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 
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2024 Influência de fatores operacionais A PAOE 1199 é utilizada para pagamento de aluguel social a famílias carentes baianas 
oriundas de movimentos sociais, que estavam em ocupações irregulares e que sofreram 
reintegração de posse, com o compromisso de realocação das mesmas em futuras 
unidades habitacionais.   
Por se tratar de um serviço de uso contínuo, sendo executado mensalmente, a mesma 
só atingirá um percentual de execução física compatível a conclusão/entrega, quando as 
suas obras associadas forem concluídas e/ou novas unidades habitacionais forem 
disponibilizadas para as famílias, retirando as mesmas do serviço de aluguel social. 
Sendo assim, devido às particularidades do serviço, quando o sistema Fiplan aplica sua 
execução física ocasiona uma defasagem quando comparado a sua execução financeira. 

2024 Influência de fatores operacionais A PAOE 1199 é utilizada para pagamento de aluguel social às famílias carentes baianas 
que foram atingidas por obras vinculadas ao PAC, MCMV, obras de encostas, 
macrodrenagem, conflitos fundiários urbanos, etc,  enquanto aguardam a 
disponibilização de unidade habitacionais. Essas famílias são de localidade como 
Alagados VI, Alto do Bom Viver, Av. 29 de Março, Bate Facho, Centro Antigo de 
Salvador, Av Gal Costa, Ocupação Luiza Mahin, Ocupação de Quilombo de Escada, 
dentre outras localidades existentes em Salvador e demais municípios do Estado.  
Por se tratar de um serviço de uso contínuo, sendo executado mensalmente, a mesma 
só atingirá um percentual de execução física compatível a conclusão/entrega, quando as 
suas obras associadas forem concluídas e/ou novas unidades habitacionais forem 
disponibilizadas para as famílias, retirando as mesmas do serviço de aluguel social. 
Sendo assim, devido às particularidades do serviço, quando o sistema Fiplan aplica sua 
execução física ocasiona uma defasagem quando comparado a sua execução financeira.  
 

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Iniciativa I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios 
de reconhecido valor cultural e simbólico 

Prioridade da LDO Sim - Bahia Minha Casa 
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Ação Orçamentária 5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 21.000,00 45.713,27 0,00 31.301,77 31.301,77 68,47 Regular Metropolitano de Salvador 13.615,32 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 40,00 50,00 0,00 20,00 20,00 40,00 Baixo População 
Municipal 

0,00 Metropolitano de Salvador 17,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 
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Compromisso C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Iniciativa I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios 
de reconhecido valor cultural e simbólico 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7481 - Fiscalização de Obra de Infraestrutura Urbanística e Habitacional 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 10.000,00 23.762,42 0,00 23.727,54 23.727,54 99,85 Ótimo Estado 23.727,54 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Muito 
Baixo 

- - Estado 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 
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2024 Ampliação da capacidade organizacional instalada Não existe defasagem para referido contrato, o mesmo encontra-se em andamento com 
o total acumulado de 80,10% até 30/11/2024 . 

  

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C3 - Ampliar a oferta de habitação adequada nas áreas rurais, em acordo com as especificidades sociais e produtivas 

Iniciativa I0002 - Consolidar o Programa Estadual de Habitação Rural como instrumento de planejamento, com ênfase nos territórios de povos e comunidades 
tradicionais 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 5576 - Produção de Unidade Habitacional em Comunidades Tradicionais 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 8.000,00 4.700,00 0,00 4.699,00 4.699,00 99,98 Ótimo Metropolitano de Salvador 3.539,26 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 
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2024 160,00 592,00 1,00 308,00 283,00 47,80 Baixo Agricultor 
Familiar 

15,00 Itaparica 60,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Ampliação da capacidade organizacional instalada O cálculo da defasagem levou em consideração o orçamento executado no exercício em 
relação às obras concluídas deixando de fora as obras em execução. No exercício de 
2024 foram realizadas a construção de 591 habitações de interesse social das 592 
planejadas dessas 283 foram concluídas e outras 308 estão em execução. Considerando 
que em média uma unidade habitacional leva 18 meses para ser finalizada e o 
orçamento executado diz respeito ao total das obras (concluídas e em execução) o 
resultado de veria ser de 99,83%. 

5.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar (RP)  

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com 

prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de 

restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na 

execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores 

intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com 

terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço 

governamental. 

60



61 
 

           

 

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Programa 

Programa/Órgãos DEA 

2024 

Valor (R$ 1.000,00) Execução (%) 

418 - Bahia Minha Casa 27.887,34 9,91 

SEDUR 27887,34 10,08 

5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco 8.801,90 14,06 

5114 - Urbanização em Assentamento Precário 7.319,86 33,99 

5112 - Produção de Unidade Habitacional 7.311,71  9,55 

1177 - Preservação do Centro Antigo de Salvador 4.453,87 18,19 

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP) 

Programa/Órgãos RP 

2024 

Valor (R$ 1.000,00) Execução (%) 

418 - Bahia Minha Casa 233,54 0,08 

SEDUR 233,54 0,08 

5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco 230,62 0,37 

5114 - Urbanização em Assentamento Precário   2,91 0,01 

 

 


