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1. DESEMPENHO POR ÓRGÃO 

Neste capítulo do Relatório de Avaliação, será apresentado de forma detalhada o desempenho dos Órgãos na execução dos Programas do PPA 2024-

2027 no ano corrente. Serão levados em consideração a evolução dos Indicadores de Programa, a eficácia das metas dos Indicadores de Compromisso, 

o desempenho da execução orçamentária-financeira e da execução física das Ações orçamentárias. 

Adicionalmente, serão apresentadas as execuções orçamentário-financeiras e físicas de cada Território de Identidade e das prioridades da LDO. O 

relatório destaca também os principais resultados alcançados, evidenciando os avanços e conformidades, além das oportunidades de melhoria. A análise 

engloba os programas e seus componentes conforme o próximo tópico. 
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 Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 
Órgão: SEDUR 

  

Finalidade: Promove o desenvolvimento urbano e regional no Estado da Bahia por meio de políticas de habitação, resíduos sólidos, mobilidade, equipamentos públicos e gestão territorial, visando 
a sustentabilidade das cidades e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

  

Eixo/Programa Indicadores de 
Programa 

Compromissos Indicadores de 
Compromisso 

Iniciativas Ações Orçamentárias 

6 - 418 - Bahia Minha Casa 4 3 5 9 12 

6 - 419 - Mobilidade Bahia 2 3 7 7 31 

6 - 420 - Universalização do Saneamento Básico 3 2 4 7 6 

6 - 421 - Urbaniza Bahia 2 3 3 6 5 

4 - 409 - Cresce Mais Bahia - - - - 1 

4 - 412 - Trabalho Decente - - - - 1 

13 - 445 - Gestão de Pessoas - - - - 1 

13 - 446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos - - - - 2 
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1. Destaques das Ações de Governo 

Os Destaques das Ações de Governo compreendem um resumo analítico destacando as realizações relevantes do ano e acumulado ao longo do PPA na 

execução do Programa temático pelo órgão em análise. O quadro permite uma compreensão clara e sintética do progresso obtido em cada Programa e 

estimula a transparência na divulgação dos resultados alcançados pelo órgão. 

Destaques das Ações de Governo 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Destaque: Acesso à moradia digna: 303 casas construídas 

A Lei Nº 14.800, sancionada em 17 de dezembro de 2024, dá início ao Programa Estadual de Habitação - Minha Casa Minha Vida - Bahia, com o objetivo de facilitar o acesso à moradia digna para a 
população, especialmente grupos em situação de vulnerabilidade. O programa considera as especificidades sociais, econômicas, ambientais e habitacionais da população. Regulamentado pelo Decreto 
Nº 23.287, o programa já beneficiou diversas famílias com a conclusão de 303 unidades habitacionais urbanas e um investimento total de R$ 76.576.677,79, reafirmando o compromisso do governo 
estadual com a promoção de habitação social e dignidade. 

Destaque: Obras de contenção de encostas beneficiam comunidades em risco 

O governo da Bahia está aprimorando as condições de habitação no estado, com foco em questões urbanísticas e fundiárias, e ampliação de infraestruturas e serviços públicos nas áreas de interesse 
social. Uma das iniciativas incluem a realização de obras de contenção e estabilização de encostas em oito municípios, com trabalhos já concluídos em Teolândia, Catu e Salvador. Além disso, um 
contrato foi firmado para a elaboração de estudos e projetos de drenagem e manejo das águas pluviais. Até o momento, foram concluídas 20 obras de contenção, totalizando um investimento de R$ 
31 milhões, beneficiando a população local e visando a segurança em áreas de risco. 
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Destaques das Ações de Governo 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Destaques das Ações de Governo 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Destaque: Aperfeiçoamento das condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

O Estado da Bahia investiu R$ 510 milhões em ações para aprimorar as condições de mobilidade intraurbana e inter-regional, abrangendo diversas obras de infraestrutura na região metropolitana de 
Salvador e no interior. Entre as iniciativas estão a requalificação de vias, construção de pontes em Gandu e Itajuípe que beneficiarão a população local, e a implementação do canal do Parque Silvio 
Leal, que conectará importantes avenidas e a BR-324. A conclusão das obras complementares do Canal Jaguaribe/Mangueira e a urbanização do centro de Coração de Maria são destaque. No total, 
143 obras de infraestrutura viária foram realizadas. 

Destaque: Ampliação de equipamentos públicos urbanos 

A iniciativa de aprimorar os equipamentos públicos urbanos nos estados de Bahia resultou na construção, urbanização e requalificação de espaços em 49 municípios. Entre as ações estão a manutenção 
e conservação de parques em Salvador, Cachoeira e Feira de Santana. Ao todo, foram investidos mais de R$ 106 milhões na implantação e requalificação de 68 equipamentos urbanos comunitários, 
promovendo lazer e cultura nas comunidades. 

Destaques das Ações de Governo 

Órgão: SEDUR 

Programa: 421 - Urbaniza Bahia 
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Destaques das Ações de Governo 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Destaque: Concidades : participação e formação 

O Conselho Estadual das Cidades da Bahia (ConCidades/Ba) tem fortalecido a participação e o controle social democrático, promovendo a democracia participativa. Neste ano, foram realizadas 06 
reuniões ordinárias e 01 extraordinária, além de atender 43 municípios com processos de formação e capacitação para o aprimoramento dos conselhos municipais. 

2. Desempenho dos Indicadores de Programa 

A evolução dos Indicadores de Programa é determinada pela comparação entre o valor apurado e o valor de referência do indicador. Para indicadores 

com polaridade positiva, quando ocorre um aumento ou crescimento no valor apurado, houve uma evolução positiva. Por outro lado, para indicadores 

com polaridade negativa, quando ocorre uma diminuição no valor apurado, isso também representa uma evolução positiva. No entanto, quando 

indicadores com polaridade positiva mostram uma diminuição no valor apurado, isso caracteriza uma evolução negativa. Da mesma forma, para 

indicadores com polaridade negativa que revelam um aumento no valor apurado, isso representa uma evolução negativa. Se o valor apurado for igual 

ao valor de referência, a evolução é considerada constante. O indicador é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar sua evolução. No 

atual exercício, o quadro a seguir apresenta a situação e a evolução dos Indicadores de Programa do PPA 2024-2027 de responsabilidade do órgão. 
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Órgão:  SEDUR 

Evolução dos Indicadores de Programa 

Programas do PPA/Ano Situação para Avaliação Evolução (%) Não Apto(%) 

Total Aptos Não Aptos Positiva Constante Negativa 

418-Bahia Minha Casa        

2024 4 2 2  50,00   0,00   0,00  50,00 

419-Mobilidade Bahia        

2024 2 2 0 100,00   0,00   0,00   0,00 

420-Universalização do Saneamento Básico        

2024 3 2 1  66,67   0,00   0,00  33,33 

421-Urbaniza Bahia        

2024 2 1 1  50,00   0,00   0,00  50,00 

        

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Programa é explicada a partir da indicação do principal motivo que 
influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, considerando a evolução positiva, negativa ou constante. O quadro a seguir 
apresenta a frequência de motivos contributivos para a evolução positiva do conjunto de Indicadores de Programas do PPA em cada exercício do período 
quadrienal no órgão. 
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Órgão:  SEDUR  

Motivos que contribuíram para a evolução positiva do Indicador de Programa 

Programa/Descrição do motivo Frequência (%) 

2024 

Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação 1 (14,29%) 

Outro 1 (14,29%) 

Influência de Fatores Operacionais 3 (42,86%) 

Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações 1 (14,29%) 

Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações 1 (14,29%) 

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN 

2.1. Desempenho dos Indicadores de Programa – Avanços e Conformidades 

Esta seção apresenta de forma clara e detalhada todos os indicadores de programa que apresentaram evolução positiva. A análise busca identificar 

práticas/motivos que podem ser replicadas em outras ações governamentais para impulsionar o desempenho dos indicadores. O quadro seguinte 

apresenta o desempenho dos indicadores de programa do PPA que se destacaram em função das ações do respectivo programa no exercício corrente. 

Este quadro permite uma comparação do Indicador de Programa, considerando o valor apurado, sua variação e o motivo que contribuiu para o 

resultado, evidenciando, assim, a efetividade da política pública. 
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Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa:  2187 - Proporção de municípios baianos com termos de cooperação técnica assinados com a Sedur e com programas de regularização fundiária social urbana elaborados 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva percentual Produto 2023 43,00 57,14 32,88 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024 
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de 
Atuação 

O indicador avalia o percentual de municípios com termos de cooperação técnica para regularização fundiária, com a 
meta de alcançar 43% dos 417 municípios baianos até 2027. Apesar do ano eleitoral municipal em 2024, obtivemos 
resultados significativos. Espera-se uma evolução ascendente nos próximos anos, considerando o término do período 
eleitoral e o fortalecimento das estratégias de busca ativa para engajamento dos municípios. 
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Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa:  2188 - Proporção das unidades habitacionais entregues em Territórios de Identidades prioritários 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva percentual Produto 2023 67,00 79,51 18,67 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024 Outro Esforços conjuntos da CONDER, SEDUR e CAR para priorização dos territórios listados. 

 

Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  419 - Mobilidade Bahia 

Indicador de Programa:  1325 - Tempo médio de deslocamento por quilômetro percorrido dos modais urbanos no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Negativa 
minuto/quilômet
ro 

Resultado 2022 2,53 2,24 -11,46 

Motivo da Evolução 



22 

 

Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  419 - Mobilidade Bahia 

Indicador de Programa:  1325 - Tempo médio de deslocamento por quilômetro percorrido dos modais urbanos no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024 Influência de Fatores Operacionais 
Não houve entrega de novos corredores de transporte. Em 2024, o novo projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi 
licitado e o contrato com os vencedores do certame foi assinado. 

 

Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  419 - Mobilidade Bahia 

Indicador de Programa:  2144 - Tempo médio de deslocamento do transporte público e coletivo por quilômetro percorrido no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Negativa 
minuto/quilômet
ro 

Resultado 2022 3,32 3,12 -6,02 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  
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Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  419 - Mobilidade Bahia 

Indicador de Programa:  2144 - Tempo médio de deslocamento do transporte público e coletivo por quilômetro percorrido no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

2024 Influência de Fatores Operacionais 
Não foram iniciadas devido ao prazo necessário para a elaboração dos projetos, o que impediu a mensuração de 
implantações relacionadas a este projeto. 

 

Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  420 - Universalização do Saneamento Básico 

Indicador de Programa:  2206 - Número de municípios participantes de consórcios públicos multifinalitários em atividade e com atuação na área de resíduos sólidos 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva unidade Produto 2023 47,00 98,00 108,51 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024 
Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a 
realização das ações 

Adesão dos municípios à consórcios públicos multifinalitários em atividade e com atuação na área de resíduos sólidos. 
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Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  420 - Universalização do Saneamento Básico 

Indicador de Programa:  2209 - Despesa per capita com serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva real Insumo 2021 16,63 211,34 1.170,84 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024 
Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que 
favorecerem a execução das ações 

Realização de investimentos em obras. 

 

Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  421 - Urbaniza Bahia 

Indicador de Programa:  2201 - Proporção de planos e políticas estaduais relacionados ao desenvolvimento urbano avaliados pelo ConCidades-BA 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva percentual Produto 2023 0,00 25,00 - 
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Evolução do Indicador de Programa - Avanços e Conformidades 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  421 - Urbaniza Bahia 

Indicador de Programa:  2201 - Proporção de planos e políticas estaduais relacionados ao desenvolvimento urbano avaliados pelo ConCidades-BA 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024 Influência de Fatores Operacionais 
A empresa contratada fez a entrega do produto e a equipe técnica da  Diretoria de manejo de Resíduos Sólidos e das 
águas pluviais urbanas fez a avaliação e encaminhou para aprovação do Conselho Estadual das Cidades Ba.      
A política de Resíduos Sólidos foi instituída em 2023. 

2.2. Desempenho dos Indicadores de Programa – Oportunidade de Melhoria 

Por outro lado, é de suma importância destacar no relatório de avaliação de desempenho da execução do Plano Plurianual (PPA) as oportunidades de 

melhoria identificadas na execução dos programas. Esse destaque proporciona uma visão mais abrangente e realista da efetividade das ações e projetos 

implementados, permitindo, assim, um aprimoramento contínuo no planejamento e execução das políticas públicas. Através da identificação dessas 

oportunidades de melhoria, é possível corrigir possíveis desvios e falhas no processo de execução do PPA, garantindo maior eficiência e eficácia na 

aplicação dos recursos. Além disso, o destaque dessas oportunidades de melhoria estimula a transparência e a prestação de contas, demonstrando a 

preocupação em garantir que o PPA atinja seus objetivos de forma mais efetiva. Ao destacar as oportunidades de melhoria no relatório de avaliação de 

desempenho, também é possível que os gestores e responsáveis pela execução dos programas tomem conhecimento dessas lacunas e possam propor 
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soluções e ações corretivas adequadas. Isso contribui para aprimorar a qualidade da execução, promovendo um ciclo virtuoso de aprendizado e 

aperfeiçoamento contínuo. Neste contexto, o quadro a seguir mostra o desempenho dos indicadores de Programa do PPA, que se apresentaram com 

desempenho insuficiente, decréscimo, não conformidade ou dificuldade encontrada quanto à sua execução ou resultado apresentado, no exercício 

corrente. 

 

Evolução do Indicador de Programa - Oportunidades de Melhoria 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa:  2184 - Proporção de famílias conviventes, cadastradas no CadÚnico, com renda per capita inferior a meio salário-mínimo, residindo na Bahia 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Negativa percentual Resultado 2021 2,90 0,00 -100,00 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024   
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Evolução do Indicador de Programa - Oportunidades de Melhoria 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  418 - Bahia Minha Casa 

Indicador de Programa:  2185 - Proporção de famílias cadastradas no CadÚnico residindo em domicílios improvisados na Bahia 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Negativa percentual Resultado 2021 3,90 0,00 -100,00 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024   

 

Evolução do Indicador de Programa - Oportunidades de Melhoria 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  420 - Universalização do Saneamento Básico 

Indicador de Programa:  2215 - Proporção de municípios baianos com disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva percentual Produto 2020 5,20 0,00 - 

Motivo da Evolução 
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Evolução do Indicador de Programa - Oportunidades de Melhoria 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  420 - Universalização do Saneamento Básico 

Indicador de Programa:  2215 - Proporção de municípios baianos com disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024   

 

Evolução do Indicador de Programa - Oportunidades de Melhoria 

Órgão:  SEDUR 

Programa:  421 - Urbaniza Bahia 

Indicador de Programa:  2200 - Proporção de municípios com planos diretores de desenvolvimento urbano (PDDU) vigentes e compatíveis com o Estatuto das Cidade 

Polaridade Unidade de 
Medida 

Classificação Ano Referência Valor de 
Referência 

Valor Apurado Evolução (%) 

2024 2024 

Positiva percentual Produto 2019 52,60 0,00 - 

Motivo da Evolução 

Ano Motivo Detalhamento do Motivo  

2024   
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3. Desempenho dos Indicadores de Compromisso  

A eficácia compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de atingimento da meta do exercício em relação ao valor apurado e 

planejado do Indicador de Compromisso, com base nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da eficácia, os 

resultados são agrupados por faixas de desempenho. Assim, se a eficácia for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for 

maior que 30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% 

e menor ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90% e menor ou igual a 130%, é considerado ótimo; e se for maior que 130%, é considerado 

desempenho indeterminado. O indicador de compromisso é considerado apto para a avaliação quando é possível avaliar o seu desempenho. O quadro 

a seguir apresenta a situação do indicador em relação a sua disponibilidade para avaliação e o desempenho do conjunto de Indicadores de Compromisso 

de cada Programa do PPA 2024-2027, no exercício corrente. 

Órgão:  SEDUR   

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programas do PPA/Ano Situação para Avaliação Desempenho (%)  Não Apto 
(%) 

Total Apto Não Apto Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Otimo Indetermin
ado 

418 - Bahia Minha Casa 

2024 5 5 0 20,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00   0,00 

419 - Mobilidade Bahia 

2024 7 7 0 14,29 14,29 0,00 0,00 42,86 28,57   0,00 
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Órgão:  SEDUR   

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programas do PPA/Ano Situação para Avaliação Desempenho (%)  Não Apto 
(%) 

Total Apto Não Apto Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Otimo Indetermin
ado 

420 - Universalização do Saneamento Básico 

2024 4 3 1 50,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00  25,00 

421 - Urbaniza Bahia 

2024 3 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33  66,67 

           

Visando qualificar as informações obtidas na apuração, a evolução do Indicador de Compromisso deverá ser explicada a partir da indicação do principal 
motivo que influenciou ou justificou seu comportamento no exercício de análise, segundo seu desempenho, desdobrados em motivos da superação e 
motivos do não atingimento. O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o atingimento do valor planejado das metas dos 
Indicadores de Compromisso, em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o 
valor da pretensão anual e no ano IV, é o valor da meta do PPA).  

Órgão:  SEDUR 

Motivos que contribuíram para superar o valor planejado do Indicador de Compromisso 

Programa/Descrição do motivo Frequência (%) 

 2024 

419 - Mobilidade Bahia 
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Órgão:  SEDUR 

Motivos que contribuíram para superar o valor planejado do Indicador de Compromisso 

Programa/Descrição do motivo Frequência (%) 

 2024 

OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES 1 (50,00%) 

OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO 1 (50,00%) 

421 - Urbaniza Bahia 

SITUAÇÕES NORMATIVAS/ REGULAMENTARES FAVORÁVEIS 1 (100,00%) 

O quadro a seguir mostra a frequência de motivos contributivos para o não atingimento do valor planejado das metas dos Indicadores de Compromissos, 
em cada exercício do período quadrienal (nos anos I, II e III, o parâmetro utilizado como valor planejado do indicador é o valor da pretensão anual e no 
ano IV, é o valor da meta do PPA 

Órgão:  SEDUR 

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso  

Programa/Descrição do motivo Frequência (%) 

 2024 

418 - Bahia Minha Casa 

AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS 1 (20,00%) 

INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS 1 (20,00%) 
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Órgão:  SEDUR 

Motivos que contribuíram para o não atingimento do valor planejado do Indicador de Compromisso  

Programa/Descrição do motivo Frequência (%) 

 2024 

INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS 2 (40,00%) 

OUTRO MOTIVO 1 (20,00%) 

419 - Mobilidade Bahia 

EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO 1 (20,00%) 

INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS 1 (20,00%) 

OUTRO MOTIVO 3 (60,00%) 

420 - Universalização do Saneamento Básico 

AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS 1 (33,33%) 

CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS 1 (33,33%) 

EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO 1 (33,33%) 

A regionalização das metas do Plano Plurianual (PPA) visa garantir que as políticas públicas sejam adaptadas às especificidades de cada Território de 
Identidade. Essa regionalização permite que os recursos sejam distribuídos de maneira mais equitativa, atendendo às necessidades locais e promovendo 
o desenvolvimento regional. Isso também facilita o monitoramento e a avaliação dos resultados, assegurando que as ações planejadas estejam 
realmente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em cada território. O Quadro a seguir demonstra o total de indicadores com 
metas territorializadas e seu desempenho. O normativo legal orienta que a meta seja regionalizada, contudo, quando isto não é possível em função de 
indivisibilidade da ação governamental, atribui-se o Estado como unidade territorial, que deve representar uma exceção. 
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Órgão:  SEDUR 

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade Situação para Avaliação Desempenho(%) Não 
Apto(%) 

Total Apto Não Apto Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo Indetermin
ado 

418 - Bahia Minha Casa 

Bacia do Jacuípe 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Bacia do Paramirim 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Bacia do Rio Grande 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Baixo Sul 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Chapada Diamantina 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Estado 4 4 0  75,00   0,00   0,00   0,00   0,00  25,00   0,00 

Extremo Sul 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Irecê 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Litoral Norte e Agreste Baiano 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Litoral Sul 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Metropolitano de Salvador 2 1 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  50,00  50,00 

Médio Sudoeste da Bahia 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Piemonte Norte do Itapicuru 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 



34 

 

Órgão:  SEDUR 

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade Situação para Avaliação Desempenho(%) Não 
Apto(%) 

Total Apto Não Apto Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo Indetermin
ado 

Piemonte da Diamantina 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Piemonte do Paraguaçu 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Portal do Sertão 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Recôncavo 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Semiárido Nordeste II 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Sertão Produtivo 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Sertão do São Francisco 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Sisal 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Sudoeste Baiano 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Vale do Jiquiriçá 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Velho Chico 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

419 - Mobilidade Bahia 

Bacia do Jacuípe 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Bacia do Paramirim 1 1 0 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
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Órgão:  SEDUR 

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade Situação para Avaliação Desempenho(%) Não 
Apto(%) 

Total Apto Não Apto Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo Indetermin
ado 

Bacia do Rio Corrente 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Bacia do Rio Grande 1 1 0   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00   0,00 

Baixo Sul 1 1 0 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Chapada Diamantina 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Costa do Descobrimento 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Estado 4 4 0  75,00   0,00   0,00   0,00  25,00   0,00   0,00 

Extremo Sul 1 1 0 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Irecê 1 1 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Itaparica 1 1 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Litoral Norte e Agreste Baiano 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Litoral Sul 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Metropolitano de Salvador 4 3 1  25,00   0,00   0,00  25,00   0,00  25,00  25,00 

Médio Rio de Contas 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00  50,00  50,00   0,00 

Médio Sudoeste da Bahia 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00  50,00  50,00   0,00 



36 

 

Órgão:  SEDUR 

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade Situação para Avaliação Desempenho(%) Não 
Apto(%) 

Total Apto Não Apto Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo Indetermin
ado 

Piemonte Norte do Itapicuru 1 1 0 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Piemonte da Diamantina 2 2 0  50,00   0,00   0,00   0,00   0,00  50,00   0,00 

Piemonte do Paraguaçu 2 2 0  50,00   0,00   0,00   0,00   0,00  50,00   0,00 

Portal do Sertão 2 1 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  50,00  50,00 

Recôncavo 1 1 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Semiárido Nordeste II 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Sertão Produtivo 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00  50,00  50,00   0,00 

Sertão do São Francisco 1 1 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Sisal 2 1 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  50,00  50,00 

Sudoeste Baiano 1 1 0   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00   0,00 

Vale do Jiquiriçá 2 2 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

Velho Chico 1 1 0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00   0,00 

420 - Universalização do Saneamento Básico 

Baixo Sul 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 
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Órgão:  SEDUR 

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade Situação para Avaliação Desempenho(%) Não 
Apto(%) 

Total Apto Não Apto Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo Indetermin
ado 

Estado 4 4 0 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Metropolitano de Salvador 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

421 - Urbaniza Bahia 

Bacia do Jacuípe 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Bacia do Rio Grande 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Baixo Sul 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Chapada Diamantina 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Estado 3 3 0 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Litoral Sul 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Metropolitano de Salvador 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Médio Sudoeste da Bahia 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Piemonte do Paraguaçu 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Recôncavo 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Sertão Produtivo 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 
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Órgão:  SEDUR 

Territorialização e eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso   

Programa do PPA/Ano/Território de Identidade Situação para Avaliação Desempenho(%) Não 
Apto(%) 

Total Apto Não Apto Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo Indetermin
ado 

Sertão do São Francisco 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Sisal 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Sudoeste Baiano 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Vale do Jiquiriçá 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

Velho Chico 1 0 1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 100,00 

           

3.1. Desempenho dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades  

A efetividade compreende a verificação, em cada exercício do PPA, do percentual de alcance da meta do exercício em relação ao valor apurado e 

planejado do Indicador de Compromisso, baseado nas informações registradas no processo de acompanhamento. Após os cálculos da efetividade, os 

resultados são agrupados em faixas de desempenho. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho superior a 70% e igual 

ou inferior a 90%, considerado bom; e se for superior a 90% e igual ou inferior a 130%, considerado ótimo. Além disso, mostra a execução orçamentário-

financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, mostrando o conceito e evidenciando a 

compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações orçamentárias. O quadro também 
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apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem como o comportamento da 

regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano e quanto ao cumprimento da Meta do PPA. 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com inadequação habitacional relativa superior à média da Bahia beneficiados com ações de requalificação urbana 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 20,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 16,00 13,33 83,3125 Bom 55.029,30 Bom Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 OUTRO MOTIVO 
Em 2024 foram cadastradas propostas vinculadas a diferentes programas federais, tais como Programa Minha Casa Minha 
Vida e PAC, a seleção dos municípios é de responsabilidade do Ministério das Cidades. As propostas enquadradas estão em 
fase de contratação com finalização do processo em 2025. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O Governo do Estado tem envidado esforços no intuito de combater a inadequação habitacional na Bahia. A criação do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida Bahia (Lei 14.800 - 2024) e 
(Decreto 23.287 - 2024), impulsionará as ações de combate a inadequação habitacional nos próximos anos, uma vez que a modalidade está incluída no estopo de ações do programa estadual. 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com inadequação habitacional relativa superior à média da Bahia beneficiados com ações de requalificação urbana 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 20,00 13,33 66,65 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados 
nas áreas de habitação de interesse social e em territórios de reconhecido valor cultural e 
simbólico 

Bom Muito Baixo 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de obras de contenção e estabilização de encostas no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 19,00 30,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 15,00 11,00 73,33333 Bom - - - 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA 
NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS 

conclusão de 4 encostas pendentes. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Informamos que, da previsão de conclusão de 15 contenções de encostas em Salvador, foram concluídas 11 pontos, sendo 04, estão em andamento. Ainda, verificando o print enviado através do 
sistema Fiplan, constatamos que existe um acumulado de 2020 à 2023 de 19 contenções, quando foram 65 pontos.      
 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 



42 

 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de obras de contenção e estabilização de encostas no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Metropolitano de Salvador 30,00 11,00 36,67 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas do Plano de Mobilidade da Macrorregião de Salvador 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 100,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de obras de contenção e estabilização de encostas no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 5,00 5,00 100,00 Ótimo 3.354,49 Ótimo Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO 

Durante o ano, o Termo de Referência foi elaborado com base nos novos dados, de acordo com: a proposta da Lei da Política 
de Mobilidade Estadual e os resultados do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e da Pesquisa de Origem e Destino 
de Mobilidade.      
O TR foi elaborado pela equipe da SUMOB/SEDUR. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O percentual de indicador correspondeu ao planejado, pois foi utilizado recursos internos na elaboração do Termo de Referência. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 100,00 0,00 0,00 

Metropolitano de Salvador  5,00  

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de obras de contenção e estabilização de encostas no Território Metropolitano de Salvador 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Nome da Iniciativa Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Elaborar estudos e planos sobre o sistema de mobilidade, com atenção a questões 
socioambientais e econômicas 

Ótimo Muito Baixo 

 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de municípios não-metropolitanos atendidos com intervenções para melhoria na mobilidade intraurbana 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 3,00 77,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Execução Orçamentário-Financeira 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de municípios não-metropolitanos atendidos com intervenções para melhoria na mobilidade intraurbana 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Conceito Compatibilidade 

2024 23,00 22,00 95,65217 Ótimo 768.257,29 Bom Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 OUTRO MOTIVO 
A execução da meta anual foi de 96,65%. Algumas obras estavam com execução física próxima de 100% mas só estarão 
concluídas no exercício seguinte. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O resultado alcançado no exercício foi dentro do esperado, com a previsão de atingir os demais valores pactuados no decorrer do quadriênio. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 77,00 22,00 28,57 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Indicador de compromisso: 0003 - Número de municípios não-metropolitanos atendidos com intervenções para melhoria na mobilidade intraurbana 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Nome da Iniciativa Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade Bom Muito Baixo 

 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0002 - Número de municípios com espaços de fomento à economia regional disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 1,00 22,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Execução Orçamentário-Financeira 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0002 - Número de municípios com espaços de fomento à economia regional disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Conceito Compatibilidade 

2024 24,00 22,00 91,66667 Ótimo 20.827,94 Ótimo Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 OUTRO MOTIVO 
A meta anual foi ampliada para 24 em função da previsão de novas obras, entretanto o resultado alcançado foi de 91,67% 
do previsto, próximo da meta pactuada. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Foi realizado cerca de 28,95% da meta planejada. Apesar da ampliação da previsão de implantação de espaços de fomento à economia regional, a serem executadas no quadriênio, o resultado alcançado 
no exercício foi satisfatório com a previsão de atingir os demais valores pactuados no decorrer do quadriênio. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Bacia do Jacuípe 1,00 1,00 100,00 

Bacia do Rio Corrente 1,00 1,00 100,00 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0002 - Número de municípios com espaços de fomento à economia regional disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Chapada Diamantina 1,00 1,00 100,00 

Costa do Descobrimento 1,00 1,00 100,00 

Itaparica 1,00 1,00 100,00 

Litoral Norte e Agreste Baiano 1,00 1,00 100,00 

Litoral Sul 1,00 1,00 100,00 

Metropolitano de Salvador 2,00 2,00 100,00 

Médio Rio de Contas 3,00 3,00 100,00 

Médio Sudoeste da Bahia 1,00 1,00 100,00 

Piemonte da Diamantina 2,00 2,00 100,00 

Piemonte do Paraguaçu 1,00 1,00 100,00 

Semiárido Nordeste II 1,00 1,00 100,00 

Sertão Produtivo 2,00 2,00 100,00 

Vale do Jiquiriçá 3,00 3,00 100,00 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0002 - Número de municípios com espaços de fomento à economia regional disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0002 - Disponibilizar equipamentos públicos urbanos, em especial os de fomento à economia 
regional 

Ótimo Muito Baixo 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários 

Indicador de compromisso: 0002 - Percentual de elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos da Bahia (PERS/BA) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 20,00 100,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Execução Orçamentário-Financeira 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0002 - Número de municípios com espaços de fomento à economia regional disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Conceito Compatibilidade 

2024 100,00 100,00 100,00 Ótimo 3.135,71 Ótimo Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 EM CONFORMIDADE COM O PLANEJADO 
Realização das entregas pela empresa contratada no prazo contratual e celeridade e precisão na análise dos produtos por 
parte da equipe técnica da SEDUR. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Todas as etapas foram concluídas em 2024, apesar dos desafios relacionados à quantidade de profissionais envolvidos na equipe técnica da SEDUR para avaliação e validação dos produtos entregues. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 100,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Avanços e Conformidades 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0002 - Número de municípios com espaços de fomento à economia regional disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 2024 

0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos 
sólidos 

Ótimo Ótimo 

3.2. Desempenho dos Indicadores de Compromisso – Oportunidade de Melhoria  

Em contraponto ao apresentado na seção anterior. O quadro a seguir mostra o Indicador de Compromisso com desempenho inferior a 70% ou superior 

a 130%. São os indicadores considerados com desempenho regular, baixo, muito baixo ou indeterminado. Além disso, o Quadro também mostra a 

execução orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias associadas às iniciativas do Indicador de Compromisso, apresentando o seu 

desempenho e evidenciando a compatibilidade ou incompatibilidade entre o desempenho do Indicador de Compromisso e a execução das ações 

orçamentárias. O Quadro também apresenta o montante de recursos associados ao Indicador de Compromisso, as características desse indicador, bem 

como o comportamento da regionalização da meta e os motivos que contribuíram para o seu alcance no ano, assim como o cumprimento da Meta do 

PPA. As oportunidades de melhoria são evidenciadas caso a eficácia não seja classificada como boa ou ótima ou a execução orçamentário-financeira 
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seja diferente de boa ou ótima, ou não haja compatibilidade entre a eficácia do Indicador de Compromisso e a execução orçamentário-financeira das 

ações orçamentárias associadas. 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de terrenos públicos regularizados para empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 9,00 31,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 2,00 1,00 50,00 Baixo 137.878,98 Bom Sim 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS 

A identificação de terrenos com características mínimas para a construção de unidades habitacionais de interesse social, o 
processo de negociação junto aos órgãos responsáveis, o levantamento da situação fundiária que apresenta um alto grau 
de complexidade na maioria das vezes, todos esses fatores compõe uma tramitação burocrática que pode comprometer 
prazos estabelecidos. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Avaliamos positivamente uma vez que, apesar dos trâmites burocráticos, os terrenos localizados em Salvador (Capistrano), Feira de Santana (Pedra do Descanso I e II) e Itabuna (Jaçanã) estão em fase 
final de regularização. O terreno regularizado em Bananeiras viabilizará a construção de 200 unidades habitacionais. E novos terrenos estão sendo identificados para futuras regularizações. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de terrenos públicos regularizados para empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 31,00 1,00 3,23 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Realizar regularização fundiária em áreas de propriedade da Administração Pública 
Estadual 

 Muito Baixo 

0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial 
para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Bom Muito Baixo 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de 
regularização fundiária 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 11,00 40,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 33,00 15,34 46,48485 Baixo - - - 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS 
Dificuldade de contato com os municípios em virtude das eleições municipais, bem como à descontinuidade de atividades 
decorrente de mudanças nas gestões municipais. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

As atividades foram iniciadas e apesar do ano eleitoral municipal em 2024, obtivemos resultados significativos. Espera-se uma evolução ascendente nos próximos anos, considerando o término do 
período eleitoral e o fortalecimento das estratégias de busca ativa para engajamento dos municípios.      
 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Bacia do Jacuípe  0,48  
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de 
regularização fundiária 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Bacia do Paramirim  0,96  

Bacia do Rio Grande  1,20  

Baixo Sul  0,72  

Chapada Diamantina  0,24  

Estado 40,00 0,00 0,00 

Extremo Sul  0,48  

Irecê  0,24  

Litoral Norte e Agreste Baiano  1,44  

Litoral Sul  0,96  

Metropolitano de Salvador  0,24  

Médio Sudoeste da Bahia  0,48  

Piemonte Norte do Itapicuru  0,24  
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de 
regularização fundiária 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Piemonte da Diamantina  0,24  

Piemonte do Paraguaçu  0,96  

Portal do Sertão  0,48  

Recôncavo  0,24  

Semiárido Nordeste II  0,48  

Sertão Produtivo  0,96  

Sertão do São Francisco  0,72  

Sisal  0,24  

Sudoeste Baiano  0,96  

Vale do Jiquiriçá  0,96  

Velho Chico  0,96  

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios baianos com termo de cooperação técnica em acordo com a legislação vigente, assinado e válido para implementação de processos de 
regularização fundiária 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 2024 

0001 - Qualificar os processos de regularização fundiária - Não programada na LOA ... ... 

 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional 

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas para revisão do Plano Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Estado da Bahia (PLANEHAB) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 100,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional 

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas para revisão do Plano Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Estado da Bahia (PLANEHAB) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 10,00 0,00 0,00 Muito Baixo - - - 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS 

A não obtenção do recurso impediu a deflagração do processo licitatório. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O resultado apresentado se deu em decorrência de fatores externos, ainda assim existe um empenho de toda a equipe no intuito de otimizar e agilizar os trâmites burocráticos. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 100,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional 

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas para revisão do Plano Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Estado da Bahia (PLANEHAB) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

0001 - Consolidar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária 
(PLANEHAB) como instrumento de planejamento - Não programada na LOA 

... ... 

0002 - Realizar estudos e ações para elaboração do Programa Estadual de Habitação de Interesse 
Social - Não programada na LOA 

... ... 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Indicador de compromisso: 0002 - Percentual de intervenções estruturantes do sistema de mobilidade do Território Metropolitano de Salvador entregues 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 100,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 3,00 20,00 666,6667 Indeterminado 1.167.650,22 Bom Não 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso: 4 - Desenvolver ações e planos voltados à adequação habitacional 

Indicador de compromisso: 0001 - Percentual das etapas cumpridas para revisão do Plano Estadual de Habitação e Regularização Fundiária do Estado da Bahia (PLANEHAB) 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE 
ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO 

Apesar dos contratempos de obras, devido à metodologia empregada e a repactuação dos prazos, o cronograma conseguiu 
ser cumprido na sua totalidade. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O valor apurado corresponde às obras do Complexo Viário de Águas Claras (vias marginais que dão acesso à Estação do Metrô e Terminal de Ônibus de Águas Claras). Apesar do indicador previsto ser 
de 3%, as obras foram todas finalizadas e entregues, o que corresponde a 20% da meta total. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Metropolitano de Salvador 100,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade Bom Baixo 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de Territórios de Identidade com planos de mobilidade ou acessibilidade urbano-regional elaborados ou atualizados 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 11,00 33,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 11,00 0,00 0,00 Muito Baixo - - - 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS 

Neste exercício de 2024, foi priorizado, outras ações, pois esta ação, em especifico, dependia da aprovação da Lei da Política 
de Mobilidade Estadual, a qual, fornece importantes diretrizes para a construção dos planos de Mobilidade e Acessibilidade.       
      
 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Apesar dos Termos de Referencia terem sidos elaborados, não houve alocação de recursos para realização das licitações.      
 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta Valor Apurado Eficácia (%) 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de Territórios de Identidade com planos de mobilidade ou acessibilidade urbano-regional elaborados ou atualizados 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 2024 

Estado 33,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Elaborar estudos e planos sobre mobilidade e acessibilidade urbano-regional   
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com população de 20 mil a 60 mil habitantes atendidos com assistência técnica para elaboração de planos de mobilidade ou de 
acessibilidade 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 20,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 1,00 1,48 148,00 Indeterminado - - - 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE 
VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES 

Mesmo com atrasos na solicitações de assistência técnica, devido ao processo eleitoral, houve uma demanda que 
correspondeu ao percentual da etapa. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O valor apurado atendeu inicialmente a expetativa,  mesmo com as dificuldades enfrentadas, devido ao processo eleitoral municipal , onde  houve atrasos nos pedidos de assessorias técnicas, que 
contemplam esse compromisso. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios com população de 20 mil a 60 mil habitantes atendidos com assistência técnica para elaboração de planos de mobilidade ou de 
acessibilidade 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Estado 20,00 0,00 0,00 

Portal do Sertão  0,74  

Sisal  0,74  

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0003 - Prestar assistência técnica a municípios na área de mobilidade ou de acessibilidade urbana   
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios com espaços de lazer e cultura de uso público disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 57,00 136,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 134,00 49,00 36,56716 Baixo 114.376,39 Ótimo Não 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 OUTRO MOTIVO 
A meta anual foi ampliada para 134 em função da previsão de novas obras, que não foram concluídas em 2024, apesar de 
estarem com execução próxima de 100%, gerando um resultado abaixo do esperado, com alcance de 36,57% 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Realizado 12,28% da meta planejada. Apesar da ampliação da previsão de implantação de espaços de lazer e cultura de uso público, a serem executadas no quadriênio, o resultado alcançado no 
exercício foi satisfatório com a previsão de atingir os demais valores pactuados no decorrer do quadriênio. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Bacia do Jacuípe  5,00 3,00  60,00 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios com espaços de lazer e cultura de uso público disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Bacia do Paramirim  3,00 0,00   0,00 

Bacia do Rio Corrente  2,00 3,00 150,00 

Bacia do Rio Grande  4,00 1,00  25,00 

Baixo Sul  3,00 0,00   0,00 

Chapada Diamantina  3,00 6,00 200,00 

Costa do Descobrimento  3,00 1,00  33,33 

Extremo Sul  3,00 0,00   0,00 

Irecê  3,00 1,00  33,33 

Litoral Norte e Agreste Baiano  6,00 2,00  33,33 

Litoral Sul  4,00 2,00  50,00 

Metropolitano de Salvador  9,00 2,00  22,22 

Médio Rio de Contas  8,00 2,00  25,00 

Médio Sudoeste da Bahia  4,00 1,00  25,00 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios com espaços de lazer e cultura de uso público disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Piemonte Norte do Itapicuru  6,00 0,00   0,00 

Piemonte da Diamantina  6,00 0,00   0,00 

Piemonte do Paraguaçu  3,00 0,00   0,00 

Portal do Sertão  3,00 1,00  33,33 

Recôncavo  4,00 2,00  50,00 

Semiárido Nordeste II  6,00 4,00  66,67 

Sertão Produtivo 13,00 3,00  23,08 

Sertão do São Francisco  1,00 1,00 100,00 

Sisal  3,00 1,00  33,33 

Sudoeste Baiano 10,00 3,00  30,00 

Vale do Jiquiriçá 14,00 7,00  50,00 

Velho Chico  7,00 3,00  42,86 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios com espaços de lazer e cultura de uso público disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Aprimorar a oferta de espaços públicos de lazer e cultura Ótimo Regular 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de ações de macrodrenagem e manejo de águas pluviais concluídas 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 1,00 5,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios com espaços de lazer e cultura de uso público disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 1,00 0,00 0,00 Muito Baixo 96.022,97 Bom Não 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA 
NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS 

A obra Joanes/Ipitanga estava prevista para conclusão em 2024, todavia, a conclusão não ocorreu por conta do andamento 
dos processos de desapropriação. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

A obra Joanes/Ipitanga estava prevista para conclusão em 2024, todavia, a conclusão não ocorreu por conta do andamento dos processos de desapropriação. A desapropriação envolve residências de 
alto padrão, portanto, espera-se que seja demandado maior tempo devido às ações judiciais. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 5,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso: 4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios com espaços de lazer e cultura de uso público disponibilizados pelo Governo do Estado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas Bom Muito Baixo 

 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios atendidos pelo Governo do Estado com planos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 45,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 0,00 0,00 - - - - - 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso: 2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Indicador de compromisso: 0002 - Proporção de municípios atendidos pelo Governo do Estado com planos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

2024 NÃO PROGRAMADA PARA O ANO DE 2024 Não se aplica. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O valor apurado está de acordo com o previsto na Meta do Indicador do PPA. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 45,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0002 - Elaborar estudos, planos e projetos na área de drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas - Não programada na LOA 

... ... 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios atendidos com assistência técnica na área de resíduos sólidos 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 11,30 19,70 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 11,30 3,36 29,73451 Muito Baixo 6,78 Ótimo Não 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU 
ARTICULAÇÕES ENTRE OS 
ENVOLVIDOS/INTERESSADOS 

Não foram realizadas um número suficiente de solicitações de assistência técnica na área de resíduos sólidos por parte dos 
consórcios públicos multifinalitários e municípios. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O valor apurado ficou abaixo da meta do indicador do PPA devido ao número reduzido de solicitações de assistência técnica na área de resíduos sólidos por parte dos consórcios públicos multifinalitários 
e municípios. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Baixo Sul  3,12  
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios atendidos com assistência técnica na área de resíduos sólidos 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Estado 19,70 0,00 0,00 

Metropolitano de Salvador  0,24  

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Desenvolver procedimentos e articulações intersetoriais para implantar ações de logística 
reversa - Não programada na LOA 

... ... 

0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos Ótimo Muito Baixo 

0003 - Difundir os princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos 
resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e demais atores sociais - Não programada na LOA 

... ... 

0005 - Realizar intervenções na área de resíduos sólidos - Não programada na LOA ... ... 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios atendidos com assistência técnica na área de resíduos sólidos 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Programa: 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso: 1 - Fortalecer o planejamento territorial urbano 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios atendidos por assistência técnica para elaboração de planos, projetos ou instrumentos de planejamento urbano municipal ou integrado 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 0,00 41,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 0,00 0,00 - - 6.647,70 Ótimo  

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 NÃO PROGRAMADA PARA O ANO DE 2024 A ação de implementação do Portal de Assistência Técnica será executada no ano de 2025. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O valor apurado de 0 municípios para o ano de 2024 está compatível com o valor planejado para a meta, uma vez que, a implementação do Portal de Assistência Técnica será uma ação executada em 
2025, sendo viabilizado o instrumento de assistência técnica aos municípios. . 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso: 3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios atendidos com assistência técnica na área de resíduos sólidos 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 41,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Aprimorar a capacidade de planejamento e a gestão urbana Ótimo Ótimo 

0002 - Elaborar planos e projetos de desenvolvimento urbano sustentável nos territórios  Muito Baixo 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso: 2 - Promover a governança interfederativa nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios das regiões metropolitanas atendidos com cursos sobre funções públicas de interesse comum 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva % Produto 2023 0,00 33,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 0,00 0,00 - - 0,00 Muito Baixo  

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 NÃO PROGRAMADA PARA O ANO DE 2024 A ação de  implementação do Portal de Assistência Técnica será iniciada no exercício de 2025. 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

O valor apurado igual a zero está em conformidade com o valor de referência para o ano de 2024, uma vez que, o Portal de Assistência Técnica ainda não está estruturado com os cursos sobre funções 
públicas de interesse comum personalizados. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Estado 33,00 0,00 0,00 

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso: 2 - Promover a governança interfederativa nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) 

Indicador de compromisso: 0001 - Proporção de municípios das regiões metropolitanas atendidos com cursos sobre funções públicas de interesse comum 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Implementar planejamento urbano integrado, com ênfase nas funções públicas de 
interesse comum - Não programada na LOA 

... ... 

0002 - Desenvolver ações e projetos urbanos estratégicos de integração inter e intraurbana Muito Baixo Muito Baixo 
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso: 3 - Fortalecer as instâncias e processos de participação e de controle social democráticos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios atendidos com processos de formação, capacitação ou assistência técnica para implantação ou aperfeiçoamento de conselhos 
municipais das cidades 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Positiva un Produto 2023 0,00 20,00 

Ano Valor Planejado Valor Apurado Eficácia (%) Eficácia (Conceito) Valor Liquidado (R$ 
1.000,00) 

Execução Orçamentário-Financeira 

Conceito Compatibilidade 

2024 20,00 43,00 215,00 Indeterminado 502,16 Bom Não 

Ano Motivo da Evolução Detalhamento do Motivo em relação ao valor planejado 

2024 
SITUAÇÕES NORMATIVAS/ REGULAMENTARES 
FAVORÁVEIS 

PORTARIA MCID Nº 534, DE 7 DE JUNHO DE 2024, "Art. 2º Fica convocada a 6ª Conferência Nacional das Cidades a ser 
realizada      
em 2025, na forma dos artigos 5º e 13 de seu Regimento Interno". (NR) 

Detalhamento do Motivo da Evolução em relação à Meta 

Com a retomada da convocação da conferencia nacional das cidades e incentivando os municípios a solicitarem capacitações  para realizarem suas conferencias municipais, analisamos   o valor apurado 
como positivo. 

Regionalização da Meta do Indicador de Compromisso 

Território Meta 
Valor Apurado Eficácia (%) 

2024 2024 

Bacia do Jacuípe  4,00  



79 

           

 

Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso: 3 - Fortalecer as instâncias e processos de participação e de controle social democráticos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios atendidos com processos de formação, capacitação ou assistência técnica para implantação ou aperfeiçoamento de conselhos 
municipais das cidades 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Bacia do Rio Grande  2,00  

Baixo Sul  3,00  

Chapada Diamantina  1,00  

Estado 20,00 0,00 0,00 

Litoral Sul  5,00  

Metropolitano de Salvador  5,00  

Médio Sudoeste da Bahia  1,00  

Piemonte do Paraguaçu  4,00  

Recôncavo  5,00  

Sertão Produtivo  1,00  

Sertão do São Francisco  1,00  

Sisal  3,00  
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Eficácia das Metas dos Indicadores de Compromisso - Oportunidade de Melhoria 

Órgão: SEDUR 

Programa: 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso: 3 - Fortalecer as instâncias e processos de participação e de controle social democráticos 

Indicador de compromisso: 0001 - Número de municípios atendidos com processos de formação, capacitação ou assistência técnica para implantação ou aperfeiçoamento de conselhos 
municipais das cidades 

Polaridade Unidade de medida Classificação Ano de Referência Valor de Referência Meta 

Sudoeste Baiano  1,00  

Vale do Jiquiriçá  3,00  

Velho Chico  4,00  

Iniciativas associadas ao Indicador de Compromisso 

Nome da Iniciativa 
Execução Orçamentário-financeira (Conceito) Execução Física (Conceito) 

2024 2024 

0001 - Desenvolver os Conselhos Municipais das Cidades - Não programada na LOA ... ... 

0002 - Consolidar a atuação do ConCidades Bahia como instância de controle social e de fomento 
à democracia participativa 

Bom Ótimo 

4. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física 

O índice de execução orçamentário-financeira é o percentual de execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias, levando em consideração 

o valor liquidado em relação ao valor orçado ao final do exercício. Por outro lado, o Índice de Execução Física é o percentual de execução física das Ações 
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Orçamentárias, calculado com base na quantidade programada na LOA e concluída (soma das entregas com e sem pendência) em relação à quantidade 

programada na LOA ao final do exercício. Durante a análise da execução orçamentária-financeira e física das Ações Orçamentárias, elas são agrupadas 

em faixas de desempenho. Dessa forma, se o índice de execução for menor ou igual a 30%, é considerado desempenho muito baixo; se for maior que 

30% e menor ou igual a 50%, é considerado baixo; se for maior que 50% e menor ou igual a 70%, é considerado regular; se for maior que 70% e menor 

ou igual a 90%, é considerado bom; se for maior que 90%, é considerado ótimo. O quadro a seguir mostra o desempenho das execuções orçamentário-

financeira e física do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027, em cada exercício do período quadrienal, distribuído entre os 

montantes de recursos orçamentários previstos e executados e as respectivas faixas de desempenho. 

Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas, segundo o Órgão 

Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Orçado 
Inicial 

Orçado 
ao final 

do 
exercício 

Continge
nciado 

Liquidado Pago Execução 
(%) 

Desempenho da Execução Orçamentário-
Financeira (%) 

Desempenho da Execução Física (%) 

Muito 
Baixo 

Baixo Regula
r 

Bom Ótimo Muito 
Baixo 

Baixo Regula
r 

Bom Ótimo 

2024 
1.496.277

,15 
2.740.327

,33 
0,00 

2.396.012
,94 

2.359.672
,95 

87,44 5,26 2,63 10,53 21,05 60,53 47,62 21,43 0,00 0,00 30,95 

 Para a análise de compatibilidade entre as realizações e os recursos aplicados, são utilizadas métricas que visam demonstrar se as execuções 
orçamentário-financeiras e físicas têm uma execução equilibrada. Nas Ações Orçamentárias em que houver diferença em entre a execução 
orçamentário-financeira e física maior que 30%, será registrado um motivo explicativo que ocasionou a não compatibilidade. O quadro a seguir mostra 
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a frequência de motivos contributivos para a ocorrência de não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeiras e físicas do conjunto das 
Ações Orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 em cada exercício do período quadrienal. 

Órgão: SEDUR 

Motivos que contribuíram ou favoreceram para a não compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física dos Programas do PPA, segundo o 
Órgão  

Descrição do motivo 
Frequência (%) 

2024 

Ampliação da capacidade organizacional instalada 1( 5,88%) 

Aporte de recursos orçamentários ou financeiros 8(47,06%) 

Impedimentos de ordem contratual 1( 5,88%) 

Incidência de demandas não previstas 2(11,76%) 

Influência de fatores operacionais 3(17,65%) 

Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis 2(11,76%) 

 Em conformidade com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 
2024-2027 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social 
existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo de planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do 
PPA, os recursos orçamentários e financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, exceto quando o 
gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível sob a perspectiva espacial. Portanto, o quadro a seguir mostra o desempenho das execuções 
orçamentárias e financeiras, bem como físicas, do conjunto das Ações orçamentárias do Programa do PPA 2024-2027 nos Territórios de Identidade em 
cada exercício do período quadrienal. Ele distribui os montantes de recursos orçamentários previstos e executados, junto com as respectivas faixas de 
desempenho. 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade 

Ano/Território de 
Identidade 

Valores em R$1.000,00 

Execução 
(%) 

Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%) Desempenho da Execução Física (%) 

Orçado ao 
final do 

exercício 
Liquidado 

Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 

Bacia do Jacuípe 
   

15.017,22 
   

14.993,85 
 99,84  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  40,00 20,00 40,00  0,00  0,00 

Bacia do Paramirim 
    

2.449,85 
    

1.939,84 
 79,18 66,67  0,00  0,00  0,00  33,33 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Bacia do Rio Corrente 
    

9.753,13 
    

9.741,98 
 99,89  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00   0,00 25,00 25,00  0,00 50,00 

Bacia do Rio Grande 
   

22.343,84 
   

22.299,10 
 99,80  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  60,00 20,00  0,00 20,00  0,00 

Baixo Sul 
   

17.022,44 
   

15.774,38 
 92,67  0,00  0,00  0,00 14,29  85,71  57,14 28,57  0,00  0,00 14,29 

Chapada Diamantina 
   

13.437,61 
   

12.766,70 
 95,01  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00   0,00 50,00  0,00  0,00 50,00 

Costa do 
Descobrimento 

    
2.178,17 

    
2.178,16 

100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  75,00 25,00  0,00  0,00  0,00 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade 

Ano/Território de 
Identidade 

Valores em R$1.000,00 

Execução 
(%) 

Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%) Desempenho da Execução Física (%) 

Orçado ao 
final do 

exercício 
Liquidado 

Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 

Estado 
  

272.380,0
8 

  
270.498,3

8 
 99,31 16,67  0,00 16,67 16,67  50,00  28,57  0,00  0,00  0,00 71,43 

Extremo Sul 
   

14.278,02 
   

13.937,61 
 97,62 20,00  0,00  0,00  0,00  80,00  80,00  0,00  0,00  0,00 20,00 

Irecê 
   

12.635,67 
   

12.535,26 
 99,21  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Itaparica 
    

2.321,23 
    

2.321,23 
100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  50,00  0,00  0,00  0,00 50,00 

Litoral Norte e Agreste 
Baiano 

   
26.553,63 

   
26.532,42 

 99,92  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  42,86 14,29 14,29  0,00 28,57 

Litoral Sul 
   

55.839,41 
   

46.565,38 
 83,39 22,22  0,00  0,00  0,00  77,78  44,44 33,33  0,00  0,00 22,22 

Metropolitano de 
Salvador 

1.963.288
,81 

1.656.278
,46 

 84,36  0,00  8,00  4,00 28,00  60,00  60,61  9,09  6,06  0,00 24,24 

Médio Rio de Contas 
   

37.466,67 
   

34.704,14 
 92,63 25,00  0,00  0,00 12,50  62,50  77,78 22,22  0,00  0,00  0,00 



85 

           

 

Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade 

Ano/Território de 
Identidade 

Valores em R$1.000,00 

Execução 
(%) 

Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%) Desempenho da Execução Física (%) 

Orçado ao 
final do 

exercício 
Liquidado 

Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 

Médio Sudoeste da 
Bahia 

   
11.553,99 

   
11.553,97 

100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  60,00 40,00  0,00  0,00  0,00 

Piemonte Norte do 
Itapicuru 

    
3.794,61 

    
1.800,40 

 47,45 50,00 50,00  0,00  0,00   0,00  50,00 50,00  0,00  0,00  0,00 

Piemonte da 
Diamantina 

    
9.202,89 

    
9.196,08 

 99,93  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  50,00 50,00  0,00  0,00  0,00 

Piemonte do Paraguaçu 
   

12.651,93 
   

10.601,03 
 83,79 20,00  0,00  0,00  0,00  80,00  60,00 20,00 20,00  0,00  0,00 

Portal do Sertão 
   

75.160,72 
   

68.325,39 
 90,91  0,00  0,00 20,00 10,00  70,00  30,00 30,00  0,00  0,00 40,00 

Recôncavo 
   

28.821,98 
   

28.243,27 
 97,99 14,29  0,00 14,29  0,00  71,43  57,14 28,57  0,00  0,00 14,29 

Semiárido Nordeste II 
   

17.291,76 
   

17.282,04 
 99,94  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Sertão Produtivo 
   

15.318,55 
   

15.130,64 
 98,77  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  40,00 20,00 40,00  0,00  0,00 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas do PPA, por Território de Identidade 

Ano/Território de 
Identidade 

Valores em R$1.000,00 

Execução 
(%) 

Distribuição das ações orçamentárias por faixa de desempenho 

Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira (%) Desempenho da Execução Física (%) 

Orçado ao 
final do 

exercício 
Liquidado 

Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 
Muito 
Baixo 

Baixo Regular Bom Ótimo 

Sertão do São Francisco 
    

6.582,58 
    

6.572,57 
 99,85 33,33  0,00  0,00  0,00  66,67  33,33  0,00 33,33  0,00 33,33 

Sisal 
   

20.706,84 
   

18.756,82 
 90,58  0,00  0,00 33,33  0,00  66,67  33,33  0,00  0,00  0,00 66,67 

Sudoeste Baiano 
   

22.110,25 
   

15.610,06 
 70,60  0,00  0,00 25,00  0,00  75,00  25,00 25,00  0,00  0,00 50,00 

Vale do Jiquiriçá 
   

32.682,40 
   

32.390,76 
 99,11  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  57,14 14,29 14,29  0,00 14,29 

Velho Chico 
   

17.483,05 
   

17.483,04 
100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00  25,00 25,00 25,00  0,00 25,00 

 Visando fornecer informações detalhadas sobre o comportamento da execução orçamentário-financeira e física no contexto dos objetivos do Programa, 
o quadro abaixo demonstra o desempenho dessa execução por Compromisso do Programa, evidenciando o desempenho agregado do conjunto de 
ações orçamentárias associadas ao Compromisso. 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso 

Compromisso/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

418-C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

2024 56.422,00 180.724,12 0,00 137.878,98 137.878,98 76,29 Bom 18,85 Muito Baixo 

418-C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

2024 54.705,00 99.187,36 0,00 83.841,27 83.841,27 84,53 Bom 28,21 Muito Baixo 

 A Iniciativa expressa a ação essencial do governo para consecução do Compromisso. Portanto, no quadro a seguir, são apresentados os dados sobre a 
execução orçamentário- financeira e física da Iniciativa, evidenciando o desempenho do conjunto das ações orçamentárias associadas à mesma. Além 
disso, é fornecido um relato sobre como essa Iniciativa contribuiu para o alcance do Compromisso. 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa 

Iniciativa/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

418-C1 - I0001 - Realizar regularização fundiária em áreas de propriedade da Administração Pública Estadual 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 Muito Baixo 

418-C1 - I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

2024 56.422,00 180.724,12 0,00 137.878,98 137.878,98 76,29 Bom 25,14 Muito Baixo 

418-C1 - I0003 - Implementar o Programa Estadual de Pós-Ocupação nos empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

418-C2 - I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo 

2024 23.705,00 29.711,67 0,00 28.811,96 28.811,96 96,97 Ótimo 33,68 Baixo 

418-C2 - I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios de reconhecido valor cultural e 
simbólico 

2024 31.000,00 69.475,70 0,00 55.029,30 55.029,30 79,21 Bom 20,00 Muito Baixo 

O quadro a seguir mostra as iniciativas do programa para as quais não houve programação de ação orçamentária nem de custo específico ou inespecífico 
no orçamento do ano. Assim, apresenta o relato sobre como essa iniciativa se relaciona com o alcance dos objetivos definidos nos Compromissos do 
Programa ou a situação da sua implementação. 
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Órgão: SEDUR 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

2024 
418-C1 - I0004 - Realizar articulações e ações para consolidação do Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS) 

Em dezembro/2024 a Superintendência de Habitação - SH,  apresentou ao Conselho Gestor do 
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - CGFEHIS, a programação de utilização dos 
recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS), sendo a mesma aprovada 
no plenário. 

2024 418-C2 - I0001 - Qualificar os processos de regularização fundiária 
Atualmente 22 Termos de Cooperação Técnica foram assinados e publicados, com execução do 
Plano de Trabalho desses termos pelo município. 

2024 
418-C4 - I0001 - Consolidar o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e 
Regularização Fundiária (PLANEHAB) como instrumento de planejamento 

O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária - PLANEHAB, é um 
importante instrumento de planejamento habitacional. O Termo de Compromisso e Edital para a 
atualização do PLANEHAB já foram finalizados, o estágio atual é de deflagração do processo 
licitatório para contratação da empresa que irá atualizar e complementar o plano. 

2024 
418-C4 - I0002 - Realizar estudos e ações para elaboração do Programa Estadual 
de Habitação de Interesse Social 

A Lei º 14.800 de 17 de dezembro de 2024, institui o Programa Estadual de Habitação - Minha 
Casa Minha Vida – Bahia, com a finalidade de promover o acesso da população à moradia digna, 
considerando suas especificidades sociais, econômicas, ambientais e habitacionais, a partir de 
ações unificadas no âmbito do Poder Executivo Estadual. O Decreto Nº 23.287 de 17 de 
dezembro de 2024 regulamenta a lei de criação do programa. 

Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso 

Compromisso/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 
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Órgão: SEDUR 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

419-C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

2024 803.384,00 1.410.706,43 0,00 1.171.004,71 1.134.956,24 83,01 Bom 33,33 Baixo 

419-C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

2024 365.356,13 781.217,06 0,00 759.752,37 759.529,50 97,25 Ótimo 40,94 Baixo 

419-C4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

2024 131.989,29 141.460,06 0,00 135.204,33 135.135,69 95,58 Ótimo 41,09 Baixo 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa 

Iniciativa/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

419-C1 - I0001 - Elaborar estudos e planos sobre o sistema de mobilidade, com atenção a questões socioambientais e econômicas 

2024 5.120,00 3.483,23 0,00 3.354,49 3.354,49 96,30 Ótimo 0,00 Muito Baixo 

419-C1 - I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

2024 798.264,00 1.407.223,21 0,00 1.167.650,22 1.131.601,75 82,98 Bom 37,50 Baixo 

419-C2 - I0001 - Elaborar estudos e planos sobre mobilidade e acessibilidade urbano-regional 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

419-C2 - I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

2024 365.356,13 781.217,06 0,00 759.752,37 759.529,50 97,25 Ótimo 40,94 Baixo 

419-C2 - I0003 - Prestar assistência técnica a municípios na área de mobilidade ou de acessibilidade urbana 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

419-C4 - I0001 - Aprimorar a oferta de espaços públicos de lazer e cultura 

2024 125.989,29 120.632,08 0,00 114.376,39 114.307,75 94,81 Ótimo 54,90 Regular 

419-C4 - I0002 - Disponibilizar equipamentos públicos urbanos, em especial os de fomento à economia regional 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa 

Iniciativa/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

2024 6.000,00 20.827,98 0,00 20.827,94 20.827,94 100,00 Ótimo 20,37 Muito Baixo 

 

Órgão: SEDUR 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

2024 419-C2 - I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Obras de melhorias de infraestrutura, urbanização, serviços de engenharia em edificações no 
entorno das obras estruturantes, além da requalificação de vias, em diversas localidades da 
região metropolitana de Salvador e interior do Estado da Bahia. Conclusão de obras 
complementares do Canal Jaguaribe/ Mangueira; e na Poligonal do Centro Antigo, em Salvador e 
requalificação urbanística do centro da cidade de Coração de Maria, beneficiando uma população 
total de 2.815.146 habitantes.      
Obras de construção de pontes nos municípios de Gandu e Itajuípe, que irão beneficiar 54.652 
pessoas.      
Implantação da 4.ª etapa, referente ao canal do Parque Silvio Leal, integrante do sistema viário 
que ligará na Av. Otávio Mangabeira (Orla) à BR - 324, passando pela Av. Orlando Gomes, Av. Luis 
Viana Filho, Baixo do Jaguaribe e Av. Regional.      
Serviços de supervisão, gerenciamento, fiscalização, análise, apoio e suporte aos projetos no 
âmbito dos programas e obras, sob a responsabilidade da Conder, beneficiando todos os 
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Órgão: SEDUR 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

territórios de identidade do Estado da Bahia.      
Obras de pavimentação em paralelepípedo, asfáltica, em piso intertravado, além de serviços 
complementares de urbanização, requalificação e infraestrutura, beneficiando a população de 
todos os territórios de identidade do Estado da Bahia. 

Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso 

Compromisso/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

420-C2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

2024 62.622,00 112.811,14 0,00 96.022,97 96.022,97 85,12 Bom 0,00 Muito Baixo 

420-C3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários 

2024 1.000,00 3.156,22 0,00 3.142,49 3.142,49 99,56 Ótimo 50,00 Baixo 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa 

Iniciativa/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

420-C2 - I0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

2024 62.622,00 112.811,14 0,00 96.022,97 96.022,97 85,12 Bom 0,00 Muito Baixo 

420-C3 - I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos 

2024 0,00 6,78 0,00 6,78 6,78 100,00 Ótimo 0,00 Muito Baixo 

420-C3 - I0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos sólidos 

2024 1.000,00 3.149,45 0,00 3.135,71 3.135,71 99,56 Ótimo 100,00 Ótimo 

 

Órgão: SEDUR 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

2024 
420-C2 - I0002 - Elaborar estudos, planos e projetos na área de drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas 

Não foram realizadas ações até a data de corte para esta iniciativa. 
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Órgão: SEDUR 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

2024 
420-C3 - I0001 - Desenvolver procedimentos e articulações intersetoriais para 
implantar ações de logística reversa 

Foram realizadas articulações interinstitucionais com diversos órgãos e segmentos e elaborada 
uma minuta de decreto de logística reversa, em parceria com a SEMA, para auxiliar a 
implementação de Sistemas de Logística Reversa na Bahia. 

2024 
420-C3 - I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos 
sólidos 

Apoio a 10 empreendimentos econômicos e solidários beneficiando cerca de 560 (quinhentos e 
sessenta) catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no São João, contribuindo com a 
reciclagem de 15,8 t de materiais (latinhas de alumínio, plásticos, vidro e papelão). Investimento 
realizado pela SEDUR: R$ 200 mil. 

2024 
420-C3 - I0003 - Difundir os princípios, objetivos, instrumentos, práticas e 
normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto a gestores, técnicos e 
demais atores sociais 

Realização de 10 (dez) oficinas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/BA) difundindo os 
princípios, objetivos, instrumentos, práticas e normas técnicas relativas aos resíduos sólidos junto 
a gestores, técnicos e demais atores sociais (sociedade civil, catadoras e catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, comunidade acadêmica, entre outros). Além disso, está sendo discutido 
com a SEMA um curso de Resíduos Sólidos e Educação Ambiental para qualificação de gestores 
públicos e técnicos municipais. 

2024 420-C3 - I0005 - Realizar intervenções na área de resíduos sólidos 
Estão sendo construídos, pela Conder, dois galpões em Salvador para cooperativas ou outras 
formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Compromisso 

Compromisso/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 
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Órgão: SEDUR 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

421-C1 - Fortalecer o planejamento territorial urbano 

2024 14.980,00 7.061,28 0,00 6.647,70 6.647,70 94,14 Ótimo 66,67 Regular 

421-C2 - Promover a governança interfederativa nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) 

2024 1.000,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Muito Baixo 0,00 Muito Baixo 

421-C3 - Fortalecer as instâncias e processos de participação e de controle social democráticos 

2024 407,23 567,23 0,00 502,16 502,16 88,53 Bom 100,00 Ótimo 
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Órgão: SEDUR 

Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa do PPA por Iniciativa 

Iniciativa/Ano Orçamentário-Financeira (em R$ 1.000,00) Execução Física 

Orçado Inicial Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingenciad
o 

Liquidado Pago Execução (%) Conceito Média da 
Execução 
Física (%) 

Conceito 

421-C1 - I0001 - Aprimorar a capacidade de planejamento e a gestão urbana 

2024 3.980,00 7.061,28 0,00 6.647,70 6.647,70 94,14 Ótimo 100,00 Ótimo 

421-C1 - I0002 - Elaborar planos e projetos de desenvolvimento urbano sustentável nos territórios 

2024 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 Muito Baixo 

421-C2 - I0002 - Desenvolver ações e projetos urbanos estratégicos de integração inter e intraurbana 

2024 1.000,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Muito Baixo 0,00 Muito Baixo 

421-C3 - I0002 - Consolidar a atuação do ConCidades Bahia como instância de controle social e de fomento à democracia participativa 

2024 407,23 567,23 0,00 502,16 502,16 88,53 Bom 100,00 Ótimo 
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Órgão: SEDUR 

Iniciativas do Programa do PPA sem Programação Orçamentária 

Ano Iniciativa Relato sobre a Iniciativa 

2024 
421-C2 - I0001 - Implementar planejamento urbano integrado, com ênfase nas 
funções públicas de interesse comum 

A aprovação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de 
Salvador (PDUI-RMS) encontra-se condicionada à tramitação da Minuta de Lei correspondente na 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 

2024 421-C3 - I0001 - Desenvolver os Conselhos Municipais das Cidades 
43  municípios atendidos com assistência técnica para implantação conselhos municipais das 
cidades, destacando que teremos que aguardar a posse dos novos prefeitos(as) eleitos(as) para 
voltamos a atuar com as capacitações de criação de conselhos municipais 

4.1. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços e Conformidades  

Esta seção do relatório analisa os avanços e conformidades da execução orçamentário-financeira e física da ação orçamentária. Os quadros abaixo 

apresentam as ações orçamentárias que demonstraram compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física, com desempenho Bom ou 

Ótimo nos conceitos atribuídos a essas execuções. Esses quadros, também contemplam as ações em que houve a identificação da alocação de recursos 

liquidados e da entrega em pelo menos um Território de Identidade. Além disso, o beneficiário da ação governamental foi determinado e quantificado 

em pelo menos uma entrega. Essa análise permite verificar se a execução da ação orçamentária está de acordo com o planejamento estabelecido e 

possibilita o acompanhamento dos avanços alcançados. 

  

Órgão SEDUR 
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Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Iniciativa I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 1177 - Preservação do Centro Antigo de Salvador 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 10.000,00 24.491,67 0,00 24.491,66 24.491,66 100,00 Ótimo Metropolitano de Salvador 24.491,66 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo População 0,00 Metropolitano de Salvador 1,00 
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Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

Prioridade da LDO Sim - Mobilidade Bahia 

Ação Orçamentária 3161 - Implantação do Sistema Viário do Complexo Águas Claras 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 50.000,00 5.658,12 0,00 5.638,88 5.638,88 99,66 Ótimo Metropolitano de Salvador 5.638,88 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
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final do 
exercício 

no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo - - Metropolitano de Salvador 1,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

Prioridade da LDO Sim - Mobilidade Bahia 

Ação Orçamentária 7420 - Ampliação da Infraestrutura do Sistema Metroviário 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 7.910,00 48.327,21 0,00 47.836,70 47.836,70 98,99 Ótimo Metropolitano de Salvador 47.836,70 
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Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo População 
de Salvador 

0,00 Metropolitano de Salvador 1,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 5324 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada do Sistema Metroviário 

Compatibilidade Sim 

Ano Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 
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Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 681.424,00 664.793,10 0,00 664.793,09 628.744,62 100,00 Ótimo Metropolitano de Salvador 664.793,09 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo População 
do 
Território 
Metropolit
ano de 
Salvador 

0,00 Metropolitano de Salvador 1,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 
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Compromisso C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Iniciativa I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7224 - Implantação do Corredor de Transporte Transversal I - Lobato-Pirajá /Avenida Gal Costa 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 2.000,00 33,00 0,00 29,32 29,32 88,86 Bom Metropolitano de Salvador 29,32 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo - - Metropolitano de Salvador 1,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 
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Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Iniciativa I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7481 - Fiscalização de Obra de Infraestrutura Urbanística e Habitacional 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 160.000,00 234.176,91 0,00 234.122,03 234.122,03 99,98 Ótimo Estado 234.122,03 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 
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2024 210,00 728,00 0,00 0,00 728,00 100,00 Ótimo Administra
ção Pública 

0,00 Estado 728,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Iniciativa I0001 - Aprimorar a oferta de espaços públicos de lazer e cultura 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 1163 - Revitalização de Parque Urbano 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 3.000,00 8.157,97 0,00 8.156,92 8.156,92 99,99 Ótimo Metropolitano de Salvador 5.915,02 

Ano Execução Física 
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Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 100,00 Ótimo População 0,00 Metropolitano de Salvador 3,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

Órgão SEDUR 

Programa 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso C3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários 

Iniciativa I0004 - Estabelecer diretrizes e orientações gerais para o planejamento estadual de resíduos sólidos 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7411 - Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

Compatibilidade Sim 

Ano Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 
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Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 1.000,00 3.149,45 0,00 3.135,71 3.135,71 99,56 Ótimo Estado 3.135,71 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo Estado da 
Bahia 

0,00 Estado 1,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

Órgão SEDUR 

Programa 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso C1 - Fortalecer o planejamento territorial urbano 

Iniciativa I0001 - Aprimorar a capacidade de planejamento e a gestão urbana 

Prioridade da LDO Não 
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Ação Orçamentária 1907 - Elaboração de Projeto de Arquitetura, Engenharia e Prospecção de Edificação Pública 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 2.000,00 4.581,28 0,00 4.482,03 4.482,03 97,83 Ótimo Estado 4.482,03 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 100,00 Ótimo Administra
ção Pública 

0,00 Estado 2,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

Órgão SEDUR 
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Programa 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso C1 - Fortalecer o planejamento territorial urbano 

Iniciativa I0001 - Aprimorar a capacidade de planejamento e a gestão urbana 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 4288 - Operação do Sistema de Informações Geográficas Urbanas - Informs 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 1.980,00 2.480,00 0,00 2.165,67 2.165,67 87,33 Bom Estado 2.165,67 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo População 
do Estado 
da Bahia 

0,00 Estado 1,00 
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Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

  

Órgão SEDUR 

Programa 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso C3 - Fortalecer as instâncias e processos de participação e de controle social democráticos 

Iniciativa I0002 - Consolidar a atuação do ConCidades Bahia como instância de controle social e de fomento à democracia participativa 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 4416 - Funcionamento do Conselho Estadual das Cidades - ConCidades/Ba 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 407,23 567,23 0,00 502,16 502,16 88,53 Bom Estado 502,16 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
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da ao 
final do 
exercício 

no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo Administra
ção Pública 

0,00 Estado 1,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

Órgão SEDUR 

Programa 445 - Gestão de Pessoas 

Compromisso C1 - Promover o desenvolvimento de competências dos servidores públicos, com vistas à potencialização do desempenho individual e de equipes, com foco nos 
processos organizacionais e no alcance de resultados das políticas públicas

Iniciativa I0001 - Promover a qualificação dos servidores e empregados públicos 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 3529 - Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 100,00 Ótimo Estado 0,50 
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Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Ótimo Servidores 
da SEDUR 

49,00 Metropolitano de Salvador 1,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física 

4.2. Desempenho da Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidade de Melhoria 

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com 

prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de 

restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na 

execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores 

intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com 
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terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço 

governamental. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 409 - Cresce Mais Bahia 

Compromisso C3 - Aprimorar a gestão e integração relacionadas à política de atração do Estado 

Iniciativa I0001 - Disponibilizar a estrutura da Central de Abastecimento da Bahia - Ceasa e dos mercados para comercialização da produção 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7930 - Reforma de Central de Abastecimento 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 1.301,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Muito Baixo Médio Rio de Contas 0,00 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 
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2024 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Médio Rio de Contas 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

  

Órgão SEDUR 

Programa 412 - Trabalho Decente 

Compromisso C3 - Promover a inserção no mundo do trabalho de estudantes e egressos da educação profissional técnica de nível médio da rede pública estadual e da 
educação superior, com a garantia de direitos e relações de trabalho decentes, em especial das questões de raça, etnia, gênero, de baixa renda e pessoas com 
deficiência Iniciativa I0011 - Disponibilizar vagas para estágio da educação superior e pós-graduação em órgãos e entidades públicas 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 4131 - Administração de Bolsa Estágio de Nível Superior - Partiu Estágio/Mais Futuro 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 792,00 187,00 0,00 171,47 171,47 91.70 Ótimo Estado 171,47 

Ano Execução Física 
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Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 63,00 63,00 18,00 0,00 30,00 47.62 Baixo Estudante 
da Rede 
Estadual de 
Ensino 
Superior 

33,00 Metropolitano de Salvador 30,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo  

  

Órgão SEDUR 

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Prioridade da LDO Sim - Bahia Minha Casa 

Ação Orçamentária 3177 - Recuperação de Unidade Habitacional 

Compatibilidade Não 

Ano Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 
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Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 7.000,00 39.817,02 0,00 39.767,02 39.767,02 99.87 Ótimo Recôncavo 12.227,12 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 500,00 1.633,00 0,00 1.632,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Bacia do Rio Grande 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Influência de fatores operacionais O valor de aporte previsto no TCT003C/23 foi repassado integralmente em 2024 nas 
contas dos empreendimentos objeto da retomada. As medições dos serviços e 
pagamento as construtoras são de responsabilidade da CAIXA que o faz mensalmente 
após cada vistoria. Os empreendimentos citados estão com % de obra física na fase 
final: Residencial Professor João Assis (Pojuca) 98,39%, Residencial Everaldino 
Guimarães (Pojuca) 96,40% , Residencial Jonaldo Machado do Carmo (Santo Amaro) 
93,34%, Residencial Solar Barreiras I (Barreiras) 95,05%. Os empreendimentos estão 
com previsão de conclusão para 2025: Residencial Professor João Assis (Pojuca) - 
31/01/25, Residencial Everaldino Guimarães (Pojuca) - 31/01/25, Residencial Jonaldo 
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Machado do Carmo (Santo Amaro) - 28/02/25 e Residencial Solar Barreiras I (Barreiras) - 
28/02/25. Fonte: CONDER/DINEP, em 10/01/25. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Prioridade da LDO Sim - Bahia Minha Casa 

Ação Orçamentária 5112 - Produção de Unidade Habitacional 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 7.000,00 62.487,97 0,00 62.197,45 62.197,45 99.54 Ótimo Litoral Sul 21.338,55 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 
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2024 58,00 108,00 3,00 36,00 12,00 11.11 Muito 
Baixo 

Família 164,00 Litoral Sul 2,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis Com relação à defasagem apresentada, informamos o que segue: - Do total de 47 
instrumentos existentes, apenas 08 (oito) são contratos e 39 (trinta e nove) são 
convênios; - Dos 08 (oito) contratos 3 (três) possuem execução física de 100% e 01 (um) 
acima de 80%; - Destacamos que o município conveniado pode solicitar a liberação da 
2ª parcela sem a necessidade de prestar conta da 1ª. No caso de municípios com 03 
(três) ou mais parcelas, podem ser liberadas até duas parcelas, sendo necessária a 
prestação de contas da 1ª para liberação da 3ª parcela. - Há necessidade de se 
considerar a distinção entre repasse de recurso (Convênio) e pagamento (Contrato), 
uma vez que ao contrário dos pagamentos, os repasses são previstos para ocorrerem 
antes da execução física correspondente, em atendimento à Legislação de Regência; - 
Podemos observar que a defasagem entre a execução física e a financeira ocorreu em 
virtude da peculiaridade dos instrumentos formalizados através de convênios. FONTE: 
SUCONV/DIURB, 10/01/24. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Prioridade da LDO Sim - Bahia Minha Casa 

Ação Orçamentária 5114 - Urbanização em Assentamento Precário 

Compatibilidade Sim 
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Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 42.422,00 64.039,89 0,00 21.535,28 21.535,28 33.63 Baixo Metropolitano de Salvador 19.581,32 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 102,00 106,00 0,00 27,00 32,00 30.19 Baixo Morador 
da 
Localidade 
de Nova 
Esperança 

0,00 Metropolitano de Salvador 28,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

  

Órgão SEDUR 

Programa 418 - Bahia Minha Casa 
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Compromisso C1 - Ampliar o acesso à moradia digna, de acordo com as especificidades socioterritoriais 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e programas relacionados à habitação de interesse social, em especial para os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 5112 - Produção de Unidade Habitacional 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 0,00 14.379,23 0,00 14.379,23 14.379,23 100.00 Ótimo Médio Rio de Contas 8.862,46 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 562,00 0,00 270,00 291,00 51.78 Regular Família 164,00 Litoral Sul 220,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 
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2024 Situações normativas ou regulamentares desfavoráveis Com relação à defasagem apresentada, informamos o que segue: - Do total de 47 
instrumentos existentes, apenas 08 (oito) são contratos e 39 (trinta e nove) são 
convênios; - Dos 08 (oito) contratos 3 (três) possuem execução física de 100% e 01 (um) 
acima de 80%; - Destacamos que o município conveniado pode solicitar a liberação da 
2ª parcela sem a necessidade de prestar conta da 1ª. No caso de municípios com 03 
(três) ou mais parcelas, podem ser liberadas até duas parcelas, sendo necessária a 
prestação de contas da 1ª para liberação da 3ª parcela. - Há necessidade de se 
considerar a distinção entre repasse de recurso (Convênio) e pagamento (Contrato), 
uma vez que ao contrário dos pagamentos, os repasses são previstos para ocorrerem 
antes da execução física correspondente, em atendimento à Legislação de Regência; - 
Podemos observar que a defasagem entre a execução física e a financeira ocorreu em 
virtude da peculiaridade dos instrumentos formalizados através de convênios. FONTE: 
SUCONV/DIURB, 10/01/24. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Iniciativa I0002 - Requalificar imóveis urbanos em áreas centrais, incluindo os Centros Históricos e Centro Antigo 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 1199 - Realização de Serviço Social em Comunidades 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 
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2024 4.500,00 5.220,00 0,00 4.320,30 4.320,30 82.76 Bom Metropolitano de Salvador 3.723,60 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1.001,00 1.162,00 0,00 157,00 12,00 1.03 Muito 
Baixo 

Família 
Atendida 

231,00 Metropolitano de Salvador 3,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Influência de fatores operacionais A PAOE 1199 é utilizada para pagamento de aluguel social à famílias carentes baianas 
oriundas de movimentos sociais, que estavam em ocupações irregulares e que sofreram 
reintegração de posse, com o compromisso de realocação das mesmas em futuras 
unidades habitacionais.       
Por se tratar de um serviço de uso contínuo, sendo executado mensalmente, a mesma 
só atingirá um percentual de execução física compatível a conclusão/entrega, quando as 
suas obras associadas forem concluídas e/ou novas unidades habitacionais forem 
disponibilizadas para as famílias, retirando as mesmas do serviço de aluguel social. 
Sendo assim, devido às particularidades do serviço, quando o sistema Fiplan aplica sua 
execução física ocasiona uma defasagem quando comparado a sua execução financeira. 

2024 Influência de fatores operacionais A PAOE 1199 é utilizada para pagamento de aluguel social às famílias carentes baianas 
que foram atingidas por obras vinculadas ao PAC, MCMV, obras de encostas, 
macrodrenagem, conflitos fundiários urbanos, etc,  enquanto aguardam a 
disponibilização de unidade habitacionais. Essas famílias são de localidade como 
Alagados VI, Alto do Bom Viver, Av. 29 de Março, Bate Facho, Centro Antigo de 
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Salvador, Av Gal Costa, Ocupação Luiza Mahin, Ocupação de Quilombo de Escada, 
dentre outras localidades existentes em Salvador e demais municípios do Estado.      
Por se tratar de um serviço de uso contínuo, sendo executado mensalmente, a mesma 
só atingirá um percentual de execução física compatível a conclusão/entrega, quando as 
suas obras associadas forem concluídas e/ou novas unidades habitacionais forem 
disponibilizadas para as famílias, retirando as mesmas do serviço de aluguel social. 
Sendo assim, devido às particularidades do serviço, quando o sistema Fiplan aplica sua 
execução física ocasiona uma defasagem quando comparado a sua execução financeira.      
 

  

Órgão SEDUR 

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Iniciativa I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios 
de reconhecido valor cultural e simbólico 

Prioridade da LDO Sim - Bahia Minha Casa 

Ação Orçamentária 5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 21.000,00 45.713,27 0,00 31.301,77 31.301,77 68.47 Regular Metropolitano de Salvador 13.615,32 

Ano Execução Física 
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Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 40,00 50,00 0,00 20,00 20,00 40.00 Baixo População 
Municipal 

0,00 Metropolitano de Salvador 17,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

  

Órgão SEDUR 

Programa 418 - Bahia Minha Casa 

Compromisso C2 - Aprimorar as condições de habitação na Bahia, contemplando questões urbanísticas e fundiárias 

Iniciativa I0003 - Ampliar a disponibilização de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos adequados nas áreas de habitação de interesse social e em territórios 
de reconhecido valor cultural e simbólico 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7481 - Fiscalização de Obra de Infraestrutura Urbanística e Habitacional 

Compatibilidade Não 

Ano Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 
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Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 10.000,00 23.762,42 0,00 23.727,54 23.727,54 99.85 Ótimo Estado 23.727,54 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Estado 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Ampliação da capacidade organizacional instalada Não existe defasagem para referido contrato, o mesmo encontra-se em andamento com 
o total acumulado de 80,10% até 30/11/2024 . 

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0001 - Elaborar estudos e planos sobre o sistema de mobilidade, com atenção a questões socioambientais e econômicas 
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Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7949 - Elaboração de Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana e Interurbana 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 5.120,00 3.483,23 0,00 3.354,49 3.354,49 96.30 Ótimo Metropolitano de Salvador 3.354,49 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Estado 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo  
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Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

Prioridade da LDO Sim - Mobilidade Bahia 

Ação Orçamentária 7421 - Implantação do Veículo Leve de Transporte 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 26.000,00 650.803,78 0,00 420.729,68 420.729,68 64.65 Regular Metropolitano de Salvador 420.729,68 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Metropolitano de Salvador 0,00 
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Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros Foi solicitado orçamento para contratação dos 3 Lotes do VLT,  ao realizar o processo 
licitatório, os serviços foram contratados  com valores menores, gerando assim uma 
economicidade processual. Adequações e replanejamento no projeto do Lote 1, para 
atendimento ao cronograma de recebimento e testes do material rodante adquirido 
pelo Estado do Mato Grosso. Além disso, as tratativas para emissão de alvará junto a 
PMS impactaram o andamento dos serviços, principalmente para o Lote 2 e a retirada 
do viaduto logístico do Lote 3. 

2024 Não houve o registro do motivo  

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 4514 - Encargos com Concessionária de Serviço Público em Unidade Finalística 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 
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2024 20,00 520,00 0,00 340,49 340,49 65.48 Regular Estado 340,49 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

Administra
ção Pública 

0,00 Estado 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros Todos os pagamentos e encargos pelas concessionárias  Embasa e Coelba, são lançadas 
pela SAEB. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 4891 - Conservação da Malha Ferroviária 

Compatibilidade Não 
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Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 3.480,00 1.430,00 0,00 1.322,98 1.322,98 92.52 Ótimo Metropolitano de Salvador 1.322,98 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Metropolitano de Salvador 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros Foi solicitado orçamento para contratações, e ao realizar os processos licitatórios os 
serviços foram contratados com valores menores. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 
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Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 4982 - Fiscalização de Infraestrutura Ferroviária e Metroviária 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 25.430,00 27.321,00 0,00 20.782,91 20.782,91 76.07 Bom Metropolitano de Salvador 20.782,91 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Metropolitano de Salvador 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 
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2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros Foi solicitado orçamento para contratações, e ao realizar os processos licitatórios os 
serviços foram contratados com valores menores. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C1 - Aprimorar a integração dos municípios do Território Metropolitano de Salvador 

Iniciativa I0002 - Implementar melhorias no sistema de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 6985 - Funcionamento de Estação Ferroviária 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 4.000,00 8.370,00 0,00 6.205,49 6.205,49 74.14 Bom Metropolitano de Salvador 6.205,49 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 
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final do 
exercício 

2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

População 0,00 Metropolitano de Salvador 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros Foi solicitado orçamento para contratações, e ao realizar os processos licitatórios os 
serviços foram contratados com valores menores. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Iniciativa I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 1162 - Implantação de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 138.356,13 356.177,06 0,00 336.378,67 336.155,80 94.44 Ótimo Metropolitano de Salvador 121.612,53 
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Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 37,00 344,00 13,00 184,00 135,00 39.24 Baixo População 
Municipal 

0,00 Sudoeste Baiano 12,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo  

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Iniciativa I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 3979 - Construção de Ponte 

Compatibilidade Não 

Ano Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 
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Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 1.000,00 1.544,88 0,00 1.544,88 1.544,88 100.00 Ótimo Litoral Sul 1.061,34 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Baixo Sul 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo 

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Iniciativa I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 
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Ação Orçamentária 5344 - Requalificação de Infraestrutura Viária Urbana 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 51.000,00 114.067,12 0,00 113.063,27 113.063,27 99.12 Ótimo Metropolitano de Salvador 104.737,59 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 2,00 11,00 0,00 6,00 5,00 45.45 Baixo - - Metropolitano de Salvador 4,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo  

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 
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Compromisso C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Iniciativa I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7238 - Implantação do Corredor de Transporte Transversal II - Avenida Orlando Gomes/Avenida 29 de Março 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 3.000,00 8.350,11 0,00 8.315,22 8.315,22 99.58 Ótimo Metropolitano de Salvador 8.315,22 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Metropolitano de Salvador 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo  
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Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Iniciativa I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7496 - Requalificação de Via no Centro Antigo de Salvador 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 0,00 5.584,68 0,00 5.023,50 5.023,50 89.95 Bom Metropolitano de Salvador 5.023,50 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 
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2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Metropolitano de Salvador 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo  

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C2 - Aperfeiçoar as condições de mobilidade intraurbana e intra e inter-regionais 

Iniciativa I0002 - Promover melhorias nas condições de mobilidade 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7903 - Implantação de Infraestrutura da Mobilidade Urbana e Interurbana 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 10.000,00 61.283,31 0,00 61.275,49 61.275,49 99.99 Ótimo Metropolitano de Salvador 61.030,59 

Ano Execução Física 
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Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 2,00 7,00 0,00 2,00 3,00 42.86 Baixo - - Metropolitano de Salvador 3,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo  

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Iniciativa I0001 - Aprimorar a oferta de espaços públicos de lazer e cultura 

Prioridade da LDO Sim - Mobilidade Bahia 

Ação Orçamentária 1158 - Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
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Território de 
Identidade 

2024 89.589,29 77.211,32 0,00 73.086,94 73.018,30 94.66 Ótimo Portal do Sertão 44.405,74 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 98,00 166,00 3,00 46,00 42,00 25.30 Muito 
Baixo 

População 
Municipal 

0,00 Portal do Sertão 7,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Incidência de demandas não previstas Aguardando informações da Unidade Executora/CONDER. 

2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros As atividades desta ação orçamentária são realizadas através de contratos e convênios. 
Esta ação possui muitos convênios com as prefeituras, próximo de 70%, existindo, 
portanto, um aporte maior financeiro em forma de repasse, para que as prefeituras 
possam executar os serviços e posteriormente realizar a prestação de contas para a 
liberação de uma próxima parcela. 

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 
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Iniciativa I0001 - Aprimorar a oferta de espaços públicos de lazer e cultura 

Prioridade da LDO Sim - Mobilidade Bahia 

Ação Orçamentária 5183 - Requalificação de Equipamento Urbano e Comunitário 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 33.400,00 31.450,62 0,00 29.997,29 29.997,29 95.38 Ótimo Baixo Sul 4.714,10 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 18,00 60,00 0,00 34,00 26,00 43.33 Baixo - - Recôncavo 3,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Incidência de demandas não previstas Aguardando informações da Unidade Executora/CONDER. 
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2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros As atividades desta ação orçamentária são realizadas através de contratos e convênios. 
Esta ação possui muitos convênios com as prefeituras, próximo de 70%, existindo, 
portanto, um aporte maior financeiro em forma de repasse, para que as prefeituras 
possam executar os serviços e posteriormente realizar a prestação de contas para a 
liberação de uma próxima parcela.      
 

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Iniciativa I0001 - Aprimorar a oferta de espaços públicos de lazer e cultura 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 5183 - Requalificação de Equipamento Urbano e Comunitário 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 0,00 3.812,17 0,00 3.135,24 3.135,24 82.24 Bom Bacia do Rio Grande 2.673,39 

Ano Execução Física 
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Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 6,00 0,00 2,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Bacia do Rio Grande 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Incidência de demandas não previstas Aguardando informações da Unidade Executora/CONDER. 

2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros As atividades desta ação orçamentária são realizadas através de contratos e convênios. 
Esta ação possui muitos convênios com as prefeituras, próximo de 70%, existindo, 
portanto, um aporte maior financeiro em forma de repasse, para que as prefeituras 
possam executar os serviços e posteriormente realizar a prestação de contas para a 
liberação de uma próxima parcela.      
 

  

Órgão SEDUR 

Programa 419 - Mobilidade Bahia 

Compromisso C4 - Ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos urbanos 

Iniciativa I0002 - Disponibilizar equipamentos públicos urbanos, em especial os de fomento à economia regional 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 7794 - Revitalização de Mercado e Feira Livre 
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Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 5.000,00 20.827,98 0,00 20.827,94 20.827,94 100.00 Ótimo Litoral Sul 3.416,65 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 6,00 27,00 1,00 15,00 11,00 40.74 Baixo - - Portal do Sertão 2,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo 

2024 Aporte de recursos orçamentários ou financeiros Parte do aporte financeiro é antecipado para pagamento das parcelas dos convênios, 
para que as prefeituras possam providenciar a execução. 

Órgão SEDUR 

Programa 420 - Universalização do Saneamento Básico 
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Compromisso C2 - Desenvolver ações, projetos e planos voltados à melhoria da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Iniciativa I0001 - Executar intervenções na área de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Prioridade da LDO Sim - Universalização do Saneamento Básico 

Ação Orçamentária 7466 - Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 62.622,00 112.811,14 0,00 96.022,97 96.022,97 85.12 Bom Metropolitano de Salvador 93.675,27 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 6,00 7,00 0,00 4,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Metropolitano de Salvador 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 
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2024 Impedimentos de ordem contratual Contrato repactuado. 

Órgão SEDUR 

Programa 420 - Universalização do Saneamento Básico 

Compromisso C3 - Desenvolver ações na área de resíduos sólidos, prioritariamente em consórcios públicos multifinalitários 

Iniciativa I0002 - Prestar assistência técnica ou financeira na área de resíduos sólidos 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 1354 - Apoio Técnico na Elaboração de Plano Regional e Intermunicipal de Resíduos Sólidos 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 0,00 6,78 0,00 6,78 6,78 100.00 Ótimo Estado 6,78 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 



149 

           

 

  

2024 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Estado 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo  

  

Órgão SEDUR 

Programa 421 - Urbaniza Bahia 

Compromisso C2 - Promover a governança interfederativa nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) 

Iniciativa I0002 - Desenvolver ações e projetos urbanos estratégicos de integração inter e intraurbana 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 5409 - Elaboração do Projeto de Lei da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano 

Compatibilidade Sim 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
Território de 
Identidade 

2024 1.000,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0.00 Muito Baixo Estado 0,00 

Ano Execução Física 
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Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 Muito 
Baixo 

- - Estado 0,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve incompatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e física  

  

Órgão SEDUR 

Programa 446 - Gestão do Patrimônio e da Logística de Suprimentos 

Compromisso C2 - Aperfeiçoar a governança das compras e contratações públicas do Poder Executivo Estadual 

Iniciativa I0007 - Aparelhar unidades do Poder Executivo Estadual 

Prioridade da LDO Não 

Ação Orçamentária 3194 - Aparelhamento de Unidade do Poder Executivo 

Compatibilidade Não 

Ano 

Execução orçamentário-financeira (em R$ 1.000,00) 

Orçado Inicial 
Orçado ao 
final do 
exercício 

Contingencia
do 

Liquidado Pago 
Execução 
Financeira 
(%) 

Conceito 
Território de Identidade 
(top 1) 

Valor 
liquidado no 
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Território de 
Identidade 

2024 2.318,50 2.944,02 0,00 1.843,99 1.843,99 62.64 Regular Estado 1.843,99 

Ano 

Execução Física 

Quantida
de Inicial 

Quantida
de 
programa
da ao 
final do 
exercício 

Não 
Iniciado 

Em 
Execução 

Concluído 
Execução 
Física (%) 

Conceito 
Público 
Beneficiár
io (top 1) 

Quantida
de 

Território de Identidade (top 
1) 

Quantida
de 
Concluída 
no 
Território 

2024 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 100.00 Ótimo Órgão da 
Administra
ção Pública 

0,00 Metropolitano de Salvador 3,00 

Ano 
Motivo para não compatibilidade entre a execução orçamentário-financeira e 
física 

Detalhamento do Motivo para não compatibilidade entre a execução 
orçamentário-financeira e física 

2024 Não houve o registro do motivo 

4.3. Índice das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão dos Restos a Pagar 

Esta seção destaca o índice de despesa de exercícios anteriores - DEA – que é a despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, ou que não se tenha processado na época própria, bem como os restos a pagar com 

prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Ademais, destaca, também, a previsão de 
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restos a pagar, que são as despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício. O objetivo desses índices é evidenciar fatos que ocorrem na 

execução da ação orçamentária e podem comprometer a eficiência da ação governamental. Menores valores desses índices refletem menores 

intercorrências na execução do que foi planejado no orçamento anual, com cumprimento do cronograma de pagamento das obrigações assumidas com 

terceiros para execução da política pública. São indicadores que visam medir a excelência dos processos internos na perspectiva do esforço 

governamental. 

Índice da Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) do Programa 

Programa/Órgãos DEA 

2024 

Valor (R$ 1.000,00) Execução (%) 

Órgão: SEDUR 188.778,53 7,88 

418 - Bahia Minha Casa  23486,39 10.59 

5114 - Urbanização em Assentamento Precário  7.319,86 33,99 

5112 - Produção de Unidade Habitacional  7.311,71  9,55 

1177 - Preservação do Centro Antigo de Salvador  4.453,87 18,19 

5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco  4.400,95 14,06 

419 - Mobilidade Bahia 140345,68  6.79 

1162 - Implantação de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas 63.199,89 18,79 

7481 - Fiscalização de Obra de Infraestrutura Urbanística e Habitacional 18.914,96  8,08 

5344 - Requalificação de Infraestrutura Viária Urbana 18.214,97 16,11 

7903 - Implantação de Infraestrutura da Mobilidade Urbana e Interurbana 14.682,49 23,96 
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Programa/Órgãos DEA 

2024 

Valor (R$ 1.000,00) Execução (%) 
7238 - Implantação do Corredor de Transporte Transversal II - Avenida Orlando Gomes/Avenida 
29 de Março 

 7.194,14 86,52 

420 - Universalização do Saneamento Básico  24635,10 24.84 

7466 - Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas 24.635,10 25,66 

421 - Urbaniza Bahia    311,36  4.35 

1907 - Elaboração de Projeto de Arquitetura, Engenharia e Prospecção de Edificação Pública    311,36  6,95 

Índice da Previsão dos Restos a Pagar do Programa (RP) 

Programa/Órgãos RP 

2024 

Valor (R$ 1.000,00) Execução (%) 

Órgão: SEDUR 37.827,31 1,58 

418 - Bahia Minha Casa    118,23 0,05 

5220 - Contenção de Encostas em Área de Risco    115,31  0,37 

5114 - Urbanização em Assentamento Precário      2,91  0,01 

419 - Mobilidade Bahia 37.438,62 1,81 

5324 - Gerenciamento da Parceria Público-Privada do Sistema Metroviário 36.048,47  5,42 

1162 - Implantação de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas  1.129,86  0,33 

5183 - Requalificação de Equipamento Urbano e Comunitário    152,29  0,46 

1158 - Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário    108,00  0,15 
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Programa/Órgãos RP 

2024 

Valor (R$ 1.000,00) Execução (%) 
421 - Urbaniza Bahia    270,46 3,64 

4288 - Operação do Sistema de Informações Geográficas Urbanas - Informs    270,46 11,10 






