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Bahia Ponte para o
e nroomd | Desenvolvimento

Apresentacao sobre o projeto

Salvador, 05 de agosto de 2013



= Objetivos e motivacao

= Estagio atual do Projeto
— Plano de trabalho
— (Governanca do projeto
— Contratacoes
— Engajamento da sociedade

= Estudos de impacto ambiental, paisagistico e
cultural

* Premissas para desenvolvimento urbano na
llha de ltaparica

= Viabilidade da PPP rodoviaria




A Ponte Salvador-llha de Itaparica e um investimento para promover
a reconfiguracao urbana e o desenvolvimento regional em uma

regiao com 4,4 milhoes de habitantes

Objetivos Macroarea sobre influéncia da ponte

Promocao do
desenvolvimento
socioeconOmico na
macroarea, com foco na
llha, Reconcavo Sul e
Baixo Sul

Aumento da eficiéncia
logistica na Regiao
Metropolitana de
Salvador, facilitando o
fluxo de mercadorias e
sServicos

Melhoria das condicoes
de vida da populacao da
RMS, que ganhara novo

eixo de expansao urbana
e melhores condicoes de
mobilidade

FONTE: IBGE

'Recéncavo Norte Mﬁ. Reconcavo g\“ﬂt
Popula(;ao 176 m|| | N Norte. - 3
PIB/capita: R$ 7,5 mil  Reconcavo ' - -
\)\ | Sul
Populacao: 400 mil _ r
PIB/capita: R$ 6.6 mil AL
rodoviario
[ _Reglao Metro de
| } Populagao 3.381 mil
Baixo Sul e A\ PIB/capita: R$ 18,8 mil

P0pula<;ao 58 m|I

Populacao: 359 mil
PIB/capita: R$ 6,2 mil

PIB/capita: R$ 6,2 mil

‘(ﬂﬁ |

~ 0 projeto impacta 45
municipios ' N




Indicadores sociais e economicos confirmam a necessidade

de um projeto de desenvolvimento para a regiao RN

Media Brasil Mediana Pior resultado

L_ ! Valor superestimado devido Recon- Recon- "ha de
as casas de veraneio )
cavo cavo Baixo Itapa-
Indicador RMS?' Norte Sul Sul rica Bahia Brasn

Mortal. infant. (por mil hab.) 16,2 - -- 16,0 13.6
2.7 - ‘ 2.9 4.4

2,3% | 3,2%

Medicos (por mil hab.)

' IDEB (E.F. anos iniciais) 40 41 40

Matriculas no ensino sup.’ - 2,0% 2,0%
59% 37% 42%

- 52% | 67%

Bolsa Familia. (% familias) 44
Emprego Trabalho informal, %
Classe | Pop. nas classes A, Be C, % 70 71 6 74 85

Populacio (mil hab.)

2 Transferéncia de renda inclui Bolsa Familia, Beneficio de Prestac&do Continuada
3 Excluindo Salvador do calculo da RMS para evitar a distor¢cao causada pelo Centro Administrativo da Bahia 3

FONTE: FIRJAN, IBGE; IPEA; MDS (Ministerio do Desenvolvimento Social); IPC-Maps; Secretaria do Tesouro Nacional; SElI, EMBASA, RAIS, SEPLAN

1 Excluindo Ilha de Itaparica



Os investimentos e o deslocamento populacional nas ultimas déecadas
"Illuminaram” o litoral norte e Reconcavo Norte, deixando a llha de Itaparica
e o Baixo Sul no "escuro”

@ R 2

Feira de :
ARG Alagoinhas

’
Cruz das ‘
N Almas Iy

-~
-

rfSto. Antonio

de Jesus

A8

FONTE: Imagem de Salvador, Analise da equipe



A ponte esta inserida em uma grande intervencao rodoviaria que
aumenta a integracao regional e melhora a mobilidade urbana

O projeto contempla a construgcao de uma ...e a reformulacao de 150km de rodovias
ponte de 12km integrando a cidade de que criarao um anel rodoviario integrando o
Salvador a llha de Itaparica... Reconcavo e Baixo Sul a RMS
vl Y 5 - Alagomhas (Y%}
ol e " Feira de
;‘.::':.W
Mo Catu
\-.ﬂrtmt&n Mats e
‘-ﬂ\ |

Lauro de
Freitas |

Salvador

=
waupe (BR-101 @ Praca de pedagio
Ubers
o mmmm Construcao
ey mmm Duyplicacao/Reforma
J rd'E"“;‘

FONTE: Analise da equipe 5,



= Objetivos e motivacao

= Estagio atual do Projeto

— Plano de trabalho

— Governanca do projeto
— Contratacoes

= Estudos de impacto ambiental, paisagistico e
cultural

= Premissas para desenvolvimento urbano na
llha de ltaparica

= Viabilidade da PPP rodoviaria



O projeto apresenta um planejamento de longo prazo com diversos

marcos anteriores ao lancamento do edital

PMis e estudos
preliminares Debate e detalhamento do projeto (2013) Conclusao e licitacao (2014)
(2010-2012)

\
\
2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 1 2 3 4 S \

o

Desenvolvi-
1 mento socio- Diagnostico Plagos © prTgram?s te
econémico esenvolvimento
2 Infraestrutura St?ndagern | >
Projeto de engenharia >
| | . | | | Publicacao
Modelagem da concessao rodoviaria/ponte >A do edital da
Concessao
| k | A | A | A | A Projeto Basico
R —— ] . Tragado Anteprojeto| Orcamento |Audiéncia | |
| | | preliminar | publica
g Liuanisiig Convénios com prefeituras > Plano de urbanizacao da ilha >
. L Novo plano
Rewlsao dos planos diretores > A divator el
Mapeamento da situacao fundiaria na llha >
Impacto s [ e T T
B cultural e I.Estra’gegla de Estudlos de impacto A EIA-RIMA protocolado
il ambiental licenciamento ambiental/cultura

Gestao do Contratacao dos estudos técnicos >
5 projetoe | ] | |
engajamento Estruturacédo dos GT's’ >

= |

Engajamento da sociedade e comunicacgao >

1 GT's = Grupos de Trabalho



= Objetivos e motivacao

= Estagio atual do Projeto
— Plano de trabalho

- — (Governanga do projeto

— Contratagées
— Engajamento da sociedade

= Estudos de impacto ambiental, paisagistico e
cultural

= Premissas para desenvolvimento urbano na
llha de ltaparica

= Viabilidade da PPP rodoviaria



Projeto tem governanca definida por decretos estabelecidos apos

analises do Plano de Manifestacao de Interesse (PMI)

Primeiro Grupo de
Trabalho Executivo
(GTE) e estabelecido

pelo Decreto n°
11.979 de 11 de

fevereiro de 2010

Lancamento
do PMI
SEPLAN N°
001/2010 de
14 de janeiro
de 2010

de 2011

Publicacao do Publicacdo do
Decreto n® 12.653 relatorio de
de 28 de fevereiro analise do PMI

SEPLAN N°

revogando o 001/10 em 16 de

Entrega das
propostas do
PMl em 10 de
dezembro de
2010

Decreto n° 11.979 setembro de 2011

Decreto Simples
estabelece o Grupo
Deliberativo (GD) e
um novo GTE em 01
de maio de 2011

Contrato 002/2013
publicado em 02 e
03 de fevereiro de
2013 oficializa
contratacao da
consultoria de
modelagem e
iIntegracao

Decreto N° 14.265 de
04 de janeiro de
2013 estabelece
hovo GTE e o
Comite executivo

(CE)




Grupo de Trabalho do Estado (GTE) e Comité Executivo (CE) sao

foruns oficiais para acompanhamento do projeto

*Representantes da: * Acompanhamento do =08/01; 25/01; 01/02;

—SEPLAN dia a dia do projeto 15/02; 22/02; 01/03;

—SEDUR "Deliberacao sobre 08/03; 15/03; 22/03;

—SEINFRA questoes criticas parao 08/04; 15/04; 22/04;

—SEFAZ avanco 29/04; 06/05; 13/05;

—Desenbahia 20/05; 27/05; 03/06;

—Casa Civil 10/06; 17/06; 26/06;
08/07; 15/07; 22/07;
29/07

=Secretarios da: *Supervisiona o0s =11/01

—SEPLAN grandes marcos do

—SEDUR projeto "04/03

—SEINFRA *Elabora relatorio de =09/07

—SEFAZ avancos para o

—Desenbahia governador do Estado

—Casa Civil

10



O Estado esta articulando acordos de cooperacao e convenios de

trabalho com os principais municipios afetados pelo projeto

Andamento

Descricao

Acordo de

0Ll e Sglvador, Vera Cruz,

Itaparica e Jaguaripe

" Acordo de cooperacao ®Facilitar a colaboracao entre as
tecnica, assinado com partes durante a conducao dos

Objetivos

"Assinado em 25 de
fevereiro de 2013

estudos, em areas de interesse

comum

=Conveénio para
acompanhamento do
estudo de urbanismo

" Trabalho conjunto Estado e
Prefeitura para desenvolvimento
da llha de ltaparica

"Em processo de

Conveéenio assinatura

Itaparica

- O S S T T T S O D S T I e N G S I EE e P G R S R T S T I S B G R S G G e S I T S T G T S R T T e S I D N T S N e T I T N B G S S A A T T I B DS S P S N N G T I T T G G T S A T S S I O S S P S G N e S I S e G S e .

*Convénio para
acompanhamento do
estudo de urbanismo

* Trabalho conjunto Estado e
Prefeitura para desenvolvimento
da llha de ltaparica

"Em processo de

Conveéenio assinatura

Vera Cruz

"Reunioes semanais
realizadas desde o
comeco de Julho

Trabalho *Grupos de discussao
conjunto com J&EE analise do
Salvador Impacto da ponte na
cidade de Salvador

=Clarificar os impactos na cidade
(mobilidade, patrimdnio, etc.) e
definir acoes para cada um
deles

11



= Objetivos e motivacao

~ — Contratagoes |

|

= = =l
. A ST Y1l Y FY ) ‘:. T aht ol afFal aF T a1 FayYa Fal a Fa
. I I-..--- i N L ¥R E RN 1 |' Ay F 1.3 2 rFr5r % rF “fL.arF 1°5°.30r5 -
1Vl l | L 114 | R AR Y 11w R % A0 ) l'- A .
s B 0 e N A= B B g B R Yl Ml Tl Wl Y Tt 1| Nl el Tl NSl el

= Estudos de impacto ambiental, paisagistico e
cultural

= Premissas para desenvolvimento urbano na
llha de ltaparica

= Viabilidade da PPP rodoviaria
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Detalhamento das contratacoes relacionadas ao projeto da ponte

~_valor RsM) | Status

Contratado/Orcgado

Modelo de Contratacao

Consultoria

Inexigibilidade (notoria
especializacao)

= 30% realizado

= Mobilizacao
Iniciada

Menor preco

Técnica e preco

PU%e 4 Hidraulica Dispensa (sem
{ Al e . .
(= Y maritima fins lucrativos)

= Tecnica e preco

* Habilitacao da
vencedora

= Contratacao
(ajustes proposta)

- : Julgamento das
& § Urbanismo e’

5 0N notas tecnicas

= Julgamento das
notas de preco

*= Tecnica e preco

Ambiental

= Lancamento do
Edital

'Y Cultural = Técnica e preco

*.>4 imaterial

Jecceees

1 Valor do contrato em discusséo Total:
2 Valor orcado no edital -
3 Orcamento provisorio para o edital

13



= Objetivos e motivacao

Estagio atual do Projeto
Plano de trabalho

Governanca do projeto
Contratagoes

. — Engajamento da sociedade

= Estudos de impacto ambiental, paisagistico e
cultural

= Premissas para desenvolvimento urbano na
llha de ltaparica

= Viabilidade da PPP rodoviaria
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O projeto tem sido muito debatido, de forma a engajar ao maximo a
sociedade

Detalhamento do impacto da comunicagao

Entrevistas com 36 liderancas de organizacoes

da llha de ltaparica, que representam ~12.000

?Ponte Salvador-Itaparica acelera editais para
estudos ambientais e sondagens no mar e terra

p rojeto basico de
ngenhana da obra
Irad &M J'.J Had T i a Y i bk | i) o Rinig
1 el Ambsenie Lidda | Brs - Lz ds Frevisa han & (Filemevan Limsted (I
i 1* muispems e il v STE (Feuasill]. Bou ] A ropuawrinris landa) Cempitiawa Roprenbas
] B & comdssln de bci (Dl w Enobechy (Heamil 1 inter st bonad puim fia & Peoletos Lids |Beasd|
. A laph ielicard o veme ln s poildrani ke Fliae L rhilluirim Wy o jafn Wldgurate - PEoetton & CJsiml
I IV r a Ol I I mal e il dla CommraTehy Sl @ 4 wenito ibe Li i et Bemiryie B ele bbb de eo-  lore de Eogeohans. 5.4 [For
rinpioses que apeesesisrem  Labiielli oo de Tienapniis o L] L] a ] eibaria da obiw aamll] # LW Capasill A
[k EETEE NI PR ST B T AT ST U UL L T T Prart gl Frweial Eny B
[P Nl Carlos Alslsia dbcuticam as i fal bikana, b ooekder wal iplebial Vidfew o Fenid fa e Pmpeisi Lids | BEssd
..... Emgsi S e B e i e DAnaE R o e g sl B P L | ]| B R il
il bentialdl [E1IALY i | -] ri 1 ]
[ ] r

A ponte entre Salvador Ita- banista Carl Von Hauens-
parica serd tema de discus- child, além do o ambienta-
sio, hoje, na Universidade lista do Grupo Gambd, Re-
Federal da Bahia (Ufba). © nato Cunha.

= Cerca de 25 apresentacoes publicas do projeto  &cermudc:

neas”. O evento com o tema

(ex. CREA, UFBA, UNEB, ABI, ACB, entre outros) = s oo,

mﬂ-ﬂnﬂlmﬂ-ﬂr:uun— Ihomlndio
mﬁ;‘"‘"‘“‘, mhm' e pela internet:
gio Gabrielli, o professor da wWww.radio.

= Mais de 800 matérias sobre o projeto no primeiro

semestre nos principais jornais da regiao

= Elaboracao de materiais de comunicagao para a

populacao (Jornal, Website)

Site: www.pontesalvador
K Ilhadeitaparica.ba.gov.br




Foi realizado um trabalho de dialogos com liderancas da llha de

Itaparica, voltado a engajar os moradores da ilha

—— ——

Detalhamento da iniciativa

" Durante os dias 07 a 10 de Maio, foram
realizadas 19 conversas com 36
liderancas de diversos setores:

Ambiental/Cultural

Comunitaria/social®

. . 2
Profissional Percepcao do

Outros? . Residencia Proieto
%, N=26 %, N=27
Liderancas
| | | ltaparica
* As liderancas tiveram oportunidade de: Positiva
— QOuvir sobre o projeto
— Tirar davidas - Negativa

— Externar suas opinioes relacionadas

ao projeto e a comunidade =
As organizacoes representadas

1 Inclui liderancas religiosas possuem mais de 12 mil associados e
2 Inclui associacdes de pescadores, trabalhadores rurais, servidores publicos, dependentes na llha de Itaparica
professores , setor de transporte e lojistas

3 Inclui liderancas politicas, jornalistas e demais partes interessadas



Governo realizara diversas audiéncias publicas para envolver ainda

mais a populacao

Detalhamento Objetivos

= Audiéncias para debater resultados = Envolver populacao, permitindo
Impacto do EIA-RIMA propostas de acoes:

Ambiental , | iy it
* Eventos em diversas localidades Mltlgatorlasr |
para maximizar envolvimento — Compensatorias

S S W W O G O - . - . - . - . T . . . . - . - . . . T S . e . . e e e e e e e e e e e e - - e e S S S S R R S S S S S S S S N T T T S S - -

: = Audiéncias para debater edital de = Clarificar principais duvidas
Concessao concessao rodoviaria existentes

Rodoviaria * Empresas e sociedade podem se * Permitir que empresas possam se
envolver preparar para licitacao

17



= Objetivos e motivacao

= Estagio atual do Projeto
— Plano de trabalho
— (Governanca do projeto
— Contratacoes
— Engajamento da sociedade

= Premissas para desenvolvimento urbano na
llha de Itaparica

= \iabilidade da PPP rodoviaria
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Estudo de Impacto ambiental e planejado desde 2012

Fase anterior

Instituicao do

INEMA

2011
= | el estadual

N° 12.212 de

04/05/11

extingue o IMAE

ecriao
INEMA

" INEMA e
responsavel
por Estudos
de Impacto

Ambiental
(EIA)

Elaboracao
do TR INEMA

| 2012 :
= SEINFRAfaz
~ requisigéo ao
INEMA para

elaboragéo de |
TR para EIA-

RIMA da
ponte

= Publicadaem

13/05/12
portaria N°
2254 que
aprova o TR
elaborado

Fase atual Fase futura

Elaboragao e publicagao do CaNcRISID o

edital do EIA-RIMA e inicio = °StUdos ©
audiencias
dos estudos o iy
publicas
2013 i 2014
Decreto N° 14.265 de 04/01/13 | = Concluséo do EIA
estabelece novo GTEe sdo | planejada para
retomados trabalhos para - primeiro trimestre de
publicar edital de EIA-RIMA - 2014
Oficio de marco, move = Analise de impacto
processo para SEPLAN sera submetida ao
Edital & publicado em 23/04/13 | INEMA para
~aprovacao

4 propostas apresentadas ; . .
= Audiéencias serao

realizadas para
discutir resultados

Propostas de preco abertas
em 01/08/13

Estudos devem iniciar em
Agosto

19



Estudo de impacto ambiental: sintese

— e

Produtos finais

EIA-RIMA da Ponte e duplicacao da
BA-001 na lIha de Itaparica incluindo
Ponte do Funil

Definicao das areas de intervencao e
Influéncias ambientais do
empreendimento

Analises dos meios socioeconomico,
fisico e bidtico (ex.: sedimentos, fauna
e flora) sob influéncia do projeto

Estudo das alternativas locacionais da
Ponte

Integracao das analises ambientais
com 0s aspectos juridicos e
Institucionais

Realizacao audiéncias publicas em
diferentes locais

Relatério de alternativas locacionais e
definicao das areas de influéncia

Laudo tecnico sobre as campanhas
de coleta de amostras ambientais
realizadas em periodos seco e
chuvoso

Relatorio diagnostico dos meios
bidtico, fisico e socioecondmico

Estimativa de custo das medidas e
programas de mitigacao do impacto
ambiental

Audiéncias publicas, protocolo do
relatorio no INEMA e consolidacao
dos estudos

TR abrangente e em linha

com as melhores praticas nacionais




Estudo de impacto cultural: sintese

= 4° Trimestre 2013 — Relatoério de

" Inventario das refErencigs Cl{Itur‘aiS levantamento de referéncias culturais a
existentes na regiao de influéncia da partir de fontes secundarias

ponte e do sistema viario

* 1° Trimestre 2014 — Relatorio de pesquisa

= | evantamento de impacto potencial de campo para complementggéo de
do empreendimento sobre os ativos pesquisa em fontes secundarias
culturais da regiao = 1° Trimestre 2014 — Relatdrio integrado
de impactos culturais para aprovacao do

" Diretrizes para mitigacao e

compensacao de impactos sobre os IPHAN
elementos culturais = 2° Trimestre 2014 — Consolidacao de
relatorio estratégico com diretrizes de
" Plano para desenvolvimento desenvolvimento socioecondmico

soclioeconOmico das comunidades a

partir de seus ativos culturais " 2° Trimestre 2014 — Cumprimento de

exigéncias para aprovacao de relatorio

= Audiéncia publica para debate da final por IPHAN

pesquisa realizada com as _ :
comunidades impactadas Estudo de impacto cultural fornecera

relatorio no 1° trimestre de 2014

nara apoiar elaboracao do EIA-RIMA



O licenciamento da Ponte deve ser processado pelo INEMA, ja que nao se

enquadra em qualquer das hipoteses de competencia do IBAMA

O projeto da Ponte deve ser proces- Linhas de base existentes na Bahia —

sado pelo orgao estadual INEMA Decreto Estadual n° 4.893/2004

* Lei Complementar 140/2011 prevé = O art. 1° inciso IV, delimita as linhas de
competéncia da Uniao para base da BTS, deixando claro que ela nao
licenciamento ambiental em "mar faz parte do "mar territorial”
territorial”

* A Ponte esta fora da area de mar
territorial, plataforma continental,
zonha economica exclusiva e zona
costeira

= O empreendimento atinge a area de
apenas um Estado, nao ha
interferéncia em zonas federais e nao
preenchem qualquer um dos demais
requisitos dos artigos 7°a 9°da LC
140/2011

22



A construcao de uma possivel via envoltoria tambem

fol debatida e descartada

Via envoltoria

S—————————————————————

Dificuldades encontradas

WISE00' -é@a L~ ashaoy
S‘LHTD AMMARC)

S CACHOERA S o i

f?

MAEAGGJ’IF‘E =%

s

C.AHDEIAE

| ) .i;"i - i
| ¥ Py m
SALBARAJN

A'I'_'.':FE DE EE_.I*:. .

—| 2740

- 2*50" BAIA DE TODOS

OS SANTOS

MAREARIC A

2 .
-\
2 I:l
‘:‘H‘ SALY ADE =
.ug‘ 94
o [ o
b & -
VERA CRUZ ——
%@U | B Apicum
q;?“‘k B Manguezal

Bl Carcinicultura
Area nao classificada
Areca urbano
Rodowvias

= Alto impacto ambiental, afetando a principal
fonte de vida da baia e os manguezais
durante e apos a construcao

= Custo elevados e dificil implantacao: solos
dificeis, muitas desapropriacoes,
necessidade de varios contornos urbanos

= Rodovia de carga traria alto impacto
urbanistico no Reconcavo Norte

= Nao auxilia desenvolvimento do Reconcavo

Sul, llha e Baixo Sul que sao as regioes
mais carentes

Uma via envoltoria turistica,

de fluxo leve, poderia ser
um projeto complementar




A proposta de tracado da ponte considera tambem as

caracteristicas geologicas do solo da BTS

Fundo Com y B MANGUEZA
resenga de lama Areas d | | recresocconn
p ’ FRas 4e mangueza FACIES DE AREIAS BICDETRITICAS
(10 d 25m) FACTES DE LAMA

EACIES MISTA
FACIES DE AREIA QUARTZOSA
QUATERNARIO
1 FORMACAQ BARREIRAS
FORMAGAO MARIZAL
| GRUPO SAD SEBASTIAD
* B GRUPO ILHAS

dificultando obras
de engenharia

-

8§ [
Pl
f TE ,
=

Hala delAratu

- | " h'*-.q_ ‘ : '
=3 N Y

| | Nl SRR

Fundo misto, com
presenca de areia e
lama

e b

Fundo rochoso com
! camada de areia, mais
///] adequado para obras de
4 maior porte
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= Objetivos e motivacao

= Estagio atual do Projeto
— Plano de trabalho
— (Governanca do projeto
— Contratacoes
— Engajamento da sociedade

= Estudos de impacto ambiental, paisagistico e
cultural

* Premissas para desenvolvimento urbano

o - 1 '. : g - ¥ - = & -: - _—_ - L T = :I- - -

.. = 1 ; i -"-I' S r L . 3 1 i .'l 4 - w i
1a 1iNna C TAaANDAYIC?
1id 1ilNd de 1ldparniCd
P e e TR e P e e T == Tt e SR Rl e

- - — =

= \Viabilidade da PPP rodoviaria
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A estruturacao proposta preve 2 projetos separados, sendo um
viario e outro urbano

Separacao

Projeto viario na forma de concessao

Construcao, operacao e manutencao
de:

— Ponte (12km) .
— Rodovia (150km)

Projetos associados (p.ex. shopping
regional, retroarea, etc) 3

Exploracao da faixa de dominio para
geracao de receitas acessorias -

Indicadores de desempenho para
medicao da performance dos servigcos

Projeto urbano

Expansao urbana planejada
garantindo a preservacao ambiental

Municipios como protagonistas da
Intervencao urbana, em colaboracao
com o Estado

Minimizacao da especulacao
Imobiliaria e das desapropriacoes
Recursos captados pelo
desenvolvimento urbanistico devem

ser transferidos preferencialmente
para infraestrutura urbana na ilha

26



Edital de Estudos urbanisticos

* Planos urbanos para

municipios da ilha de = 30/10/13 - Subsidiar EIA-RIMA

ltaparica: = 10/11/13 - Elaboracao do Plano Urbano
— Plano Urbano Intermunicipal
Intermunicipal
— PDDU = 30/01/14 - Elaboragao do Plano
— Plano Urbanistico - Urbanistico Municipal
Municipal = 04/02/14 - Revisao Planos Diretores de
= Andlises de impacto Desenvolvimento Urbano dos Municipios
urbano para Salvador e da llha (PDDU)
outras municipios " 16/02/14 - Elaboracio/Revisio da

vizinhos afetados pela

. L legislacao para implementacao de
Ponte e sistema viario i e P &

politica urbana

2



Os Decretos de Utilidade Publica — DUPs - tem 5 objetivos claros de

interesse publico

= (Garantia de areas verdes
de acordo com os Planos
de Manejo da APA, planos
diretores e planos
urbanisticos municipais

" Protecao do interesse
publico sobre o privado
durante desenvolvimento
do projeto, até conclusao
de planos diretores

= Garantia das areas
para futura
reconfiguracao da
BA-001 e seu

acesso a ponte

| = (Garantia de areas

para residéncias de
baixo custo e
possiveis projetos de
habitacao do governo
(estadual ou federal)

= Garantir funcao social da
propriedade e recuperacao da
valorizacao imobiliaria oriunda
de investimentos publicos 28

1 Habitcao de interesse social



Os DUPs nao implicarao necessariamente desapropriagcoes

||
i\

Areas decretadas de utilidade publica Principais mensagens
| Se houver
© Aveas de i
K sera em apenas
eventuaj | uma fracao da
Expansao area decretada de
\ utilidade publica
/ Havera
“' desapropriacao
para
reconfiguracao
da BA-001
B OAcesso da
_ ponte & Havera
llha de desapropriacao
Itaparica para chegada da
novo trechoda  (ao sul de Ponte na llha de
BA-001 nallha bom Itaparica
despacho)
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O resultado preliminar da CDA mostra que a area de 5000 hectares e

ocupada por algumas centenas de familia concentradas em 2 areas

Resultado preliminar do levantamento fundiario

Principais areas Levant. Cadastros Cadastros Familias
Area Realiza- identifica- nao identi- identifi-

(ha) do (%) dos ficados cadas

145 o8 23 04 45

Areas com
concentracao
populacional
serao objeto de
urbanizacao,
mas nao
obrigatoria-
mente de
desapropriacao

Total 4838 90 381 75 916

FONTE: CDA; analise da equipe 30



= Objetivos e motivacao

= Estagio atual do Projeto
— Plano de trabalho
— (Governanca do projeto
— Contratacoes
— Engajamento da sociedade

= Estudos de impacto ambiental, paisagistico e
cultural

= Premissas para desenvolvimento urbano na
llha de ltaparica

~ = Viabilidade da PPP rodoviaria
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O projeto rodoviario requerera aporte do governo federal da ordem de

R$ 4 bilhoes durante a fase da construcao

R$ bilhoes, valores reais de 2013

= Anos de construcao: 5 _
= Trafego: Premissas do PMI’

* Pedagio: R$%18
(comparado com R$33-47
para ferry boat?)

* TIR real do projeto: 7,2- |
8,2% - Aporte privado

(2,5-3,4 Bi)

= Alavancagem: 40-50%72

= Custo da divida:; 6,5% -
7.,9%

Investimento Divida Capital Aporte Aporte
total proprio estadual federal
1 Premissas do PMI (Procedimento de Manifestacao de Interesse)

2 Valores para autos pequenos (menor valor para segunda a sexta; maior valor para sabado, sexta, e feriado)

3 Em % do VPL do EBITDA, e assumindo que nao ha limite de ICSD
FONTE: PMI-Consorcio, analise da equipe
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