
 

APOIO  TÉCNICO  NA ELABORAÇÃO DE PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE 15 MSBs E ADAPTAÇÃO DE 4 PLANOS  REGIONAIS DE 

SANEAMENTO BÁSICO ÀS NORMAS DA ANA 

 Meta 2 - Apoio técnico na elaboração dos estudos dos planos regionais 
de saneamento básico das 15 MSBs e preparação para apresentação as 

estruturas de governança das MSBs. 

 

 

 
RELATÓRIO P-01 - MSB PIEMONTE DIAMANTINA 

 

 

PRODUTO 3: RELATÓRIO DE PROGNÓSTICO, CENÁRIO, OBJETIVOS 

E METAS DAS 15 MSBs. 



 

 

 
 

 

 

ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

RELATÓRIO DE PROGNÓSTICO, 

CENÁRIO REFERÊNCIA, OBJETIVOS E 

METAS; INDICADORES DE DESEMPENHO 

E PROJETOS, AÇÕES E PROGRAMAÇÃO 

DE EXECUÇÃO  

 
MSB DO PIEMONTE-DIAMANTINA 

 

 
 
 
 

Concepção dos estudos para elaboração 
do Plano Regional de Saneamento Básico 
(PRSB), em relação aos serviços de 
abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário. 



 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Rui Costa 
GOVERNADOR 

João Leão 
VICE-GOVERNADOR 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO (SIHS) 

Murilo Dias Sampaio 
SECRETÁRIO DE ESTADO 

 
CHEFIA DE GABINETE 

Marcelo Menezes de Freitas 
 

DIRETORIA GERAL 
Fábio Rodamilans Silva 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE SANEAMENTO 

Juvenal Maynart Cunha 
 

DIRETORIA DE SANEAMENTO RURAL 
Karla de Parracho e Melo 

 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Karla de Parracho e Melo 

 

 

 

 

 

  



 

 

UFC ENGENHARIA LTDA 

Responsável Técnico 

ENG.º Cláudio Luis de Souza Arraes 

 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 

ENG.º Cláudio Luis de Souza Arraes 

 

 

SUPERVISÃO GERAL 

ENG.º Rodolpho de 

Albuquerque Soares de Veras

ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. HIDRÁULICA / SANITÁRIA / AMBIENTAL 

ENG.º Luis Maurício Oliveira 
Ferreira 

ENG.º Cláudio Luis de Souza 
Arraes 

ENG.º Marco Antônio Valença 
Teixeira 

Assist. Social Jaqueline Dias 
Ramos 

Biólogo Guilherme Henrique Leal 
Saldanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
BÁSICO DA MSB PIEMONTE DIAMANTINA 

 

     4539-GR-00-GR-009-R00                                                           NOVEMBRO/2022



 

 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento tem como objeto o Produto 3 P-01 (Prognóstico 1) do 
Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) da Microrregião do Piemonte 
Diamantina (MSB/PID), analisando as componentes abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais urbanas no que diz respeito 
aos municípios que compõem a MSB Piemonte Diamantina.  
 
O Produto 3 P-01 consiste neste documento que é composto por 18 capítulos. 
 
Este produto é referente ao Contrato nº 07/2022 APOIO A ELABORAÇÃO DE 
PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DE 15 MICRORREGIÕES 
DE SANEAMENTO BÁSICO (MSB) DO ESTADO DA BAHIA E ADAPTAÇÃO DE 
04 PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO ÀS NORMAS DE 
REFERÊNCIA DA ANA, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 
Saneamento (SIHS/BA) e a UFC Engenharia S/A. 

 
O principal objetivo deste produto é consolidar os Estudos Técnicos de 
Fundamentação do Plano Regional de Saneamento Básico da MSB/PID, 
composta por 9 municípios, a saber: Caém, Jacobina, Mirangaba, Ourolândia, 
Pindobaçu, Saúde, Serrolândia, Umburanas e Várzea Nova. 
 
A elaboração deste documento foi realizada conforme as orientações 
estabelecidas pelo Termo de Referência (TR) parte integrante do Contrato, 
enviado à UFC Engenharia, e com base na Lei nº 11.445 de 2007, alterada pela 
Lei nº 14.026 de 2020 que determina as diretrizes para o alcance da 
universalidade do saneamento básico no Brasil. 
 
Dessa forma, a fim de promover o desenvolvimento institucional da Secretaria de 
Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e o aprimoramento dos serviços 
públicos de saneamento básico da Microrregião Piemonte-Paraguaçu, o presente 
diagnóstico se mostra um instrumento de gestão e planejamento fundamental para 
atingir melhorias contínuas nos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e drenagem de águas pluviais urbanas, proporcionando aumento da 
qualidade de vida a nível regional e, consequentemente, a nível municipal, 
auxiliando na busca constante pela universalização dos serviços de saneamento 
básico.
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O prognóstico é uma ferramenta fundamental dos estudos, que norteia a execução de 

medidas necessárias para o alcance das metas dentro do prazo estabelecido, e em 

concordância com os requisitos previstos no art. 19 da Lei Nº 11.445/2007. 

 

O principal objetivo deste produto é realizar estudos para a elaboração do prognóstico 

regional da MSB/PID, abordando e sintetizando as principais características dos 9 municípios 

que formam a MSB, sendo eles: Caém, Jacobina, Mirangaba, Ourolândia, Pindobaçu, Saúde, 

Serrolândia, Umburanas, e Várzea Nova. 

 

Este relatório é composto por 17 capítulos, além desta introdução, e está estruturado da 

seguinte forma: 

 Capítulo 2: Objetivos e Metas; 

 Capítulo 3: Definição dos Cenários dos Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário; 

 Capítulo 4: Critérios Utilizados para a Composição dos Valores dos 

Investimentos; 

 Capítulo 5: Fonte de Financiamento; 

 Capítulo 6: Ações para Emergências, Contingência e Desastres; 

 Capítulo 7: Programas, Projetos, Ações e Programação da Execução; 

 Capítulo 8: Programas Estruturais de Água e Esgoto; 

 Capítulo 9: Hierarquização de Investimento dos Programas Estruturais; 

 Capítulo 10: Programa Estruturante Gestão Setorial; 

 Capítulo 11: Investimento em Saneamento Rural; 

 Capítulo 12: Estimativa Total de Investimentos para o Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário nos Ambietos Rurais e Urbanos; 

 Capítulo 13: Indicadores de Desempenho; 

 Capítulo 14: Experiência na Utilização de Indicacadores de Desempenho; 

 Capítulo 15: Indicadores para Monitoramento do Plano de Saneamento; 

 Capítulo 16: Diretrizes para Comunicação; 

 Capítulo 17: Anexo – Nota Técnica 001/2021 PRT (Embasa). 
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2. OBJETIVOS E METAS 

 
 

O acesso universal aos serviços de água e esgoto é um objetivo legítimo das políticas 

públicas, visto os efeitos importantes e diretos na saúde, no meio ambiente, na cidadania e 

no desenvolvimento econômico. No Brasil, o déficit no setor de saneamento básico é elevado, 

principalmente no âmbito do esgotamento sanitário. 

De acordo com o Marco Regulatório, Lei Nº 11.445/2007, atualizada pela Lei Nº 14.026, a 

universalização é conceituada como a ampliação progressiva do acesso de todos os 

domicílios ocupados ao saneamento básico, em todos os serviços previstos no inciso 

XIV106 do caput deste artigo, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos 

esgotos sanitários (art. 3º, inc. III). Ainda segundo este regramento legal, a meta de 

universalização para o país é atender 99% da população com abastecimento de água e 90% 

com esgotamento sanitário (art. 11-B, Lei N° 14.026/2020). Tais metas estão ratificadas no 

Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB. 

Além do marco regulatório do saneamento, legislações de setores correlatos também 

abordam a necessidade da universalização. Segundo a Lei Nº 8.080/1990, do Sistema Único 

de Saúde (SUS), é dever desse sistema a promoção, proteção e restauração da saúde, e 

traduzi-la na inserção do saneamento básico e ações de vigilância sanitária. Além disso, a Lei 

Nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, tem como meta garantir 

o abastecimento de água para as gerações futuras. 

Embora uma grande quantidade de recursos públicos tenha sido investida no saneamento, a 

situação do país mostra que o déficit no setor ainda é elevado. De acordo com o SNIS 2019, 

quase 35 milhões de habitantes não têm acesso à água tratada e, aproximadamente 100 

milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgotos. Além disso, o país não trata 

metade dos esgotos que gera (49%). Já no estado da Bahia, cerca de 19% da população 

não tem acesso ao atendimento por água tratada, enquanto mais da metade do esgoto 

gerado não é coletado (59,94%) e nem tratado (52,68%). 

Com o intuito de reverter o atual cenário de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, foi editada a Lei Complementar No 48/2019, que estabelece as Microrregiões de 

Saneamento Básico no Estado da Bahia, da qual a MSB do Piemonte-Diamantina é parte 

integrante. 

 
106

 XIV - serviços públicos de saneamento básico de interesse comum: serviços de saneamento básico prestados em regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei complementar estadual, em que se verifique o 
compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário entre 
2 (dois) ou mais Municípios, denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-los de forma conjunta e 
integrada pelo Estado e pelos Munícipios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas instalações operacionais; 
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Portanto, é necessário desenvolver programas, projetos e ações com o objetivo de alcançar 

a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

dos municípios pertencentes à Microrregião do Piemonte-Diamantina. Estes projetos e ações 

devem promover a sustentabilidade ambiental em todos os seus aspectos: ambiental, social e 

econômico, devendo estimular o uso sustentável da energia e dos recursos ambientais, 

além do emprego de tecnologias limpas e de práticas que considerem restrições ao meio 

ambiente, tal como abordado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

especificamente nos ODS 11107 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), e nos ODS 7108 

(Energia Limpa e Acessível). Em relação aos ODS 7, para atingimento de suas metas até 

2030, deverá haver elevação na participação de energias renováveis na matriz energética, 

além do reforço à cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias 

de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de 

combustíveis fósseis avançadas. 

Já a gestão eficiente dos recursos hídricos, juntamente com a observância de indicadores 

sanitários, epidemiológicos e ambientais, deverá se adequar às metas dos ODS 6109 (Água 

Potável e Saneamento) que buscam: implementar a gestão integrada dos recursos hídricos 

em todos os níveis de governo, inclusive via cooperação transfronteiriça; aumentar a 

eficiência do uso da água em todos os setores, assegurando retiradas sustentáveis e o 

abastecimento de água doce para reduzir o número de pessoas que sofrem com a escassez; 

alcançar a universalização do saneamento; ampliar o apoio ao desenvolvimento de 

capacidades para os países em desenvolvimento no que se refere às atividades e programas 

relacionados à água e ao saneamento, incluindo os já supracitados, a coleta de água, a 

dessalinização, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso, dentre 

outras metas. Para o alcance destas metas, diretrizes e estratégias foram criadas no presente 

estudo, permitindo, desta forma, que a sustentabilidade ambiental seja atingida e mantida. 

Assim como os ODS, para atingir a universalização, o presente plano estabelece metas e 

indicadores, que possam orientar numericamente o progresso dos serviços. Dessa forma, 

foram adotados, como indicadores principais: (i) o índice de atendimento urbano de água 

(IN023), (ii) o índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água (IN024), e (iii) o índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046). Vale 

pontuar que os índices adotados têm como objetivo alcançar os percentuais de 99% para o 

 

107
 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html>. Acesso em 19 de nov 

2021 
108

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html>. Acesso em 19 de nov 
2021 
109

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html>. Acesso em 19 de nov 
2021 

http://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html
http://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html
http://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html
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atendimento de água e 90% para o esgoto, conforme descrito no Marco Regulatório. 

Graficamente (Figura 1), é possível visualizar uma simulação da evolução destes 

indicadores da MSB/PID tendo como início o ano de 2019, última publicação do SNIS, e como 

fim, a universalização. 

 
 

 
 

Não se pode esquecer que a meta de universalização estabelecida no novo marco 

regulatório, inclui toda a população, inclusive àquela situada nos núcleos urbanos informais 

consolidados110, onde se concentra grande parte do déficit nas zonas urbanas. Para tanto, o 

novo marco prevê vários dispositivos e incentivos com vistas ao atendimento de usuários 

determinados de baixa renta, em geral, por meio da aplicação de subsídios. De acordo com 

o novo marco, os subsídios poderão ser, quanto a origem (art. 31, Lei Nº 11.445/2007): 

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando 
decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de 
subvenções; e 
III - internos a cada titular ou entre titulares, nas hipóteses de prestação 
regionalizada. 

 
 
 

110
 Lei N

o
 11.445/2007, art. 3º, XII - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da 

ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre 
outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município ou pelo Distrito Federal. 

Figura 1– Prospecção dos indicadores de água e esgoto (MSB/PID) 
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Devido a relevância dos subsídios para o alcance das metas de universalização, as políticas 

associadas a este instrumento deverão ser observadas como requisito para validade dos 

contratos, no tocante às condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 

prestação dos serviços, em regime de eficiência (art. 11, inc. IV, Lei Nº 11.445/2007). 

Porém, importante ressaltar que, compete à entidade reguladora da Microrregião de 

Saneamento Básico do Piemonte-Diamantina (MSB/PID), observadas as diretrizes 

determinadas pela ANA, a edição de normas aos subsídios tarifários e não tarifários (art. 23, 

inc. IX, Lei Nº 11.445/2007). Como exemplo, tem-se a tarifa social, cujo subsídio que permite 

valores mais baixos por m3, possibilitando maior acesso para a população de baixa renda, e 

cujos critérios de elegibilidade a esta categoria tarifária, devem ser fixados pela entidade 

reguladora. 

Cabe lembrar que parte da população de baixa renda está localizada em núcleos urbanos 

informais consolidados e que, a prestação dos serviços por sistemas convencionais, como 

redes de esgoto, pode não ser tecnicamente viável. Desta forma, o novo marcou admitiu a 

possibilidade de que a entidade reguladora preveja hipóteses em que o prestador poderá 

utilizar métodos alternativos e descentralizados para os serviços de abastecimento de água e 

de coleta e tratamento de esgoto em áreas rurais, remotas ou em núcleos urbanos informais 

consolidados, sem prejuízo da sua cobrança, com vistas a garantir a economicidade da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico (art. 11-B, § 4º). 

Para o alcance da universalização, além dos índices de atendimento de água e esgoto, foram 

estabelecidos indicadores secundários que subsidiam o alcance das metas de 

universalização e viabilizam o cumprimento dos critérios estabelecidos no inciso I, art. 10, da 

Lei Nº 11.445/2007, o qual determina que os contratos de prestação dos serviços devem 

conter: 

Metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de 
água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso 
racional da água, da energia e de outros recursos naturais do reúso de 
efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em 
conformidade com os serviços a serem prestados. 

 

Desse modo, outros seis indicadores e informações foram selecionados para o 

abastecimento de água: (i) índice de perdas na distribuição (IN049), (ii) consumo médio per 

capita de água (IN022), (iii) índice de consumo de energia elétrica em sistemas de 

abastecimento de água (IN058), (iv) incidência das análises de coliformes totais fora do 

padrão (IN084), (v) investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de 

serviços (FN023), e (vi) economias atingidas por intermitências (IN073). Para o esgotamento 
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sanitário, foram adicionados um indicador e uma informação: (i) índice de consumo de energia 

elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (IN059), e (ii) investimento realizado em 

esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (FN024). 

Nesse contexto, os indicadores de perdas e de incidência de coliformes totais devem 

atender as necessidades para aumento da eficiência por meio da redução e controle de 

perdas e melhorar continuamente a qualidade da água, respectivamente. Já os índices de 

consumo per capita de água e de energia elétrica buscam satisfazer os critérios de uso 

racional da água e da energia, além de monitorar a eficiência da prestação de serviços. 

Ademais, os financiamentos a serem realizados pelos prestadores de serviços devem ser 

estimados com o objetivo de suprir as necessidades de investimentos das metas requeridas. 

Por fim, o indicador de economias atingidas por intermitência é necessário para garantir os 

critérios de continuidade no abastecimento de água, bem como evitar a existência de 

pressões negativas na rede de distribuição, que podem causar problemas na contaminação 

da água distribuída. Já para o esgotamento sanitário, a universalização ocorre quando todo o 

esgoto coletado é tratado, considerando as metas do novo marco regulatório, além do 

aumento da eficiência energética na prestação dos serviços. 

De posse de tais indicadores e informações, foi possível estabelecer metas numéricas para 

cada variável, que objetivam alcançar, gradativamente, os objetivos de prestação de 

serviços estabelecidos pelo marco regulatório. Portanto, foram elaborados programas, 

projetos e ações que viabilizam a sistematização dos investimentos de acordo com as metas 

pré-definidas. 

Assim, são propostas ações factíveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos pelo 

marco regulatório e pelos estudos de viabilidade econômico-financeira, visando também o 

atendimento das demandas e as prioridades de cada município da MSB/PID. Tais ações, 

serão estrategicamente alocadas em projetos e programas focados nas necessidades de 

cada componente do saneamento. Além disso, as alternativas de intervenção terão seus 

atores responsáveis e fontes de financiamento cujas metas devem ser acompanhadas por 

uma entidade reguladora designada pela Microrregião, incluindo a participação da sociedade 

com total transparência. 
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3. DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
         E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
3.1. Considerações iniciais 

 
Diante da possibilidade de prever o comportamento de algumas variáveis que contribuem 

para futuros distintos, o gestor pode escolher entre sofrer a mudança de forma passiva e 

agir somente diante de urgências ou planejar-se para as mudanças e ser agente 

protagonista das transformações desejadas. 

Nesse contexto, a cenarização prospectiva é uma ferramenta de planejamento que auxilia à 

gestão ativa, promotora de mudanças desejadas. De posse da percepção de cenários 

vindouros, as organizações podem prever o que pode acontecer e, a partir de então, se 

interrogarem sobre: “o que podemos fazer?”; “o que vamos fazer?” e “como vamos fazê- lo?” 

(Godet e Durance, 2011)111. Ao responder esses questionamentos, as entidades se 

preparam de maneira estratégica para o cumprimento de metas. 

No presente documento, a prospecção de cenários é empregada para que os municípios e o 

estado estejam preparados a lidar com diversas circunstâncias futuras, traçando alternativas 

de intervenção. Dessa forma, construíram-se cenários e metas para a Microrregião do 

Piemonte-Diamantina (MSB/PID), por componente do saneamento básico. Para realizar as 

estimativas, foram adotados indicadores operacionais e técnicos, além de informações sobre 

investimentos que viabilizam a previsão integrada de condições futuras, conforme listados 

anteriormente. 

A cenarização prospectiva se diferencia da projeção, uma vez que esta última trata da 

continuidade de tendências passadas para o futuro. Dessa forma, a projeção pode dificultar 

as estimativas da organização, haja vista que não considera a pluralidade de cenários e limita 

o planejamento estratégico de melhorias. A Figura 2 ilustra a diferença entre projeção e 

prospectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

111
 GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territórios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponível 

em: <https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrate-gica-para-empresas>. 
Acesso em 07 set. 2021. 
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Vale salientar que, a construção de cenários objetiva fundamentar hipóteses factíveis, 

reduzindo o campo das incertezas, a fim de orientar projetos e ações do presente, auxiliando 

na tomada de decisões (Bishop et al., 2007114). 

Por essas e outras razões, a projeção de cenários tem sido amplamente empregada pelas 

organizações de setores públicos e privados, a fim de aplicar o planejamento estratégico. 

Exemplo disto é o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) que, na sua 

atualização em 2019, foram revisados cenários em relação àqueles originalmente traçados 

em 2013, para a universalização do saneamento básico no País até o ano de 2033. Isto 

evidencia a capacidade de adaptação inerente à metodologia de cenarização prospectiva. 

Dessa forma, é possível ajustar cenários anteriores para atender as conjunturas atuais. 

O PLANSAB adotou variáveis e indicadores com abrangência nacional, dentre os quais, 

destacam-se: a política macroeconômica, a matriz tecnológica, a função do Estado, os 

investimentos em setores específicos, a capacidade de gestão, entre outros. A partir de então, 

foram elaborados três cenários que resultaram da associação de hipóteses pré-definidas, são 

eles: Cenário Universalização, Cenário Busca da Universalização e Cenário Distante da 

Universalização. Estes três possuem, respectivamente, uma perspectiva otimista, uma 

intermediária e outra pessimista. 

As metas do PLANSAB, bem como sua metodologia de cenarização prospectiva, são 

usadas como referência no presente Plano Regional de Saneamento Básico da Microrregião 

do Piemonte-Diamantina. Assim, é realizado o planejamento para os horizontes temporais de 

 
 
 

112
 BERGER G. Lattitude prospective. L’Encyclopédie française, tome XX, Société nouvelle de L’Encyclopédie française, 1959. 

113
 GODET, M. Manuel de Prospectitive Stratégique – L’art et la méthode. 2ª edition. Paris, Dunod, 2001. 

114
 BISHOP, P.; HINES, A. & COLLINS, T. The current state of scenario development: an overview of techniques. Foresight, 

Vol.9, Nº.1, p.5-25, 2007. 

Figura 2– Diferença entre projeção (a) e prospectiva (b) 
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curto, médio e longo prazo, com indicadores e informações operacionais e específicas para 

os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 
3.2.  Metodologia 

 
A metodologia de prospecção de cenários adotada consiste em selecionar variáveis 

(indicadores e informações) e condicionantes que possam descrever as características 

chaves para o alcance das metas dos serviços. Nesse viés, a prospecção é baseada nos 

estudos de Godet e Durance (2011)115, que definem os cenários como um conjunto coerente 

de hipóteses e que permitem a passagem da situação de origem para a situação futura. A 

seleção das variáveis e hipóteses deste estudo foi realizada a partir das metas estabelecidas 

para cada horizonte de planejamento no âmbito de cada componente do saneamento básico. 

 
3.2.1. Seleção de variáveis (indicadores e informações) 

 
 

Inicialmente, importante lembrar que, de acordo com o Inciso I, art. 11 da Lei Nº 

11.445/2007, a existência do plano de saneamento básico é condição para a validade dos 

contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. 

Ademais, as metas dos planos de saneamento, sejam municipais ou regionais, devem estar 

condizentes com as metas dos contratos de prestação dos serviços116. 

Desta forma, as variáveis foram escolhidas de acordo com os critérios estabelecidos no 

inciso I, art. 10, da Lei Nº 11.445/2007, o qual determina que os contratos de prestação dos 

serviços devem conter: 

Metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de 
água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso 
racional da água, da energia e de outros recursos naturais do reúso de 
efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em 
conformidade com os serviços a serem prestados. 

 
A fim de desenvolver cenários compatíveis com as metas estabelecidas no marco 

regulatório, foram selecionadas 7 (sete) variáveis para o Abastecimento de Água e 4 (quatro) 

 
 

 
115

 GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territórios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponível 
em: <https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrate-gica-para-empresas>. 
Acesso em 07 set. 2021. 
116

 Art. 9
o
 O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto: 

I - Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de 
desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços 

prestados de forma direta ou por concessão; 
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para o Esgotamento Sanitário, todas elas fornecidas pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento – SNIS (Figura 3). 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os índices de atendimento e de tratamento foram adotados com o objetivo de alcançar a 

universalização dos serviços, imposta pelo art. 11-B da Lei Nº 14.026 de 2020 para as áreas 

objeto de prestação dos serviços na MSB/PID. Já os indicadores de perdas e de incidência 

de coliformes totais devem atender as necessidades de aumento de eficiência por meio da 

redução e controle de perdas e melhorar continuamente a qualidade da água. Por outro lado, 

os índices de consumo per capita de água e de energia elétrica buscam satisfazer os critérios 

de uso racional da água e da energia, além de monitorar a eficiência da prestação de serviços. 

Ademais, os financiamentos contratados pelos prestadores de serviços devem ser estimados 

com o objetivo de suprir as necessidades de investimentos para atendimento as metas 

Figura 3– Variáveis do SNIS adotadas para o SAA e SES 
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requeridas, tanto para expansão como para reposição de ativos. Por fim, a variável de 

economias atingidas por intermitência é necessária para garantir os critérios de continuidade 

no abastecimento de água. 

 
3.2.2. Proposição de Hipóteses 

 

De posse das variáveis descritivas para o abastecimento de água e para o esgotamento 

sanitário, foram propostas hipóteses diferentes para cada indicador e/ou informação que, 

combinados entre si, podem gerar uma série de cenários (Quadros 1 e 2). Vale salientar que, 

até esta etapa da cenarização, as hipóteses ainda não possuem relação umas com as 

outras, e, portanto, elas só serão combinadas e associadas na próxima etapa da 

metodologia. O detalhamento quantitativo de cada uma delas será efetuado de acordo com os 

horizontes temporais do Plano e, em conformidade com as metas estabelecidas pelo marco 

regulatório. 

 
 

Quadro 1– Proposição de hipóteses para o abastecimento de água 
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3.2.3. Proposição de Cenários 
 
 

A proposição de cenários é realizada a partir da combinação de hipóteses propostas. Por 

meio de tal associação, é possível construir diversas conjunturas, mas, para reduzir o campo 

das possibilidades e concentrar-se apenas nas condições de interesse, são escolhidos 

apenas três cenários: um otimista, um intermediário e um pessimista. O traçado dos cenários 

é baseado na metodologia de Godet e Durance (2011)117 conforme ilustrado na Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

117
 GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territórios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponível 

em: <https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrate-gica-para-empresas>. 
Acesso em 07 set. 2021. 

Quadro 2– Proposição de hipóteses para o esgotamento sanitário 
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Fonte: Godet e Durance (2011) 

 

3.2.4. Horizontes de Planejamento 
 

 
O horizonte temporal da cenarização, previsto para 35 anos, está subdividido em quatro 

intervalos: 

● Imediato ou emergencial: até 3 anos 

● Curto prazo: 4 a 8 anos 

● Médio prazo: 9 a 12 anos 

● Longo prazo: 13 a 35 anos 

 
Portanto, a prospecção de variáveis, hipóteses e cenários será estratificada em quatro horizontes 

parciais, adaptados aos prazos estabelecidos no marco regulatório (Figura 5). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4– Representação esquemática da prospecção de cenários 

Figura 5– Horizontes de Planejamento 
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3.2.5. Projeção Populacional 

 
 

A projeção populacional foi baseada nas pesquisas da Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia, associadas às estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A SEI projetou o crescimento populacional de cada município da Bahia até o ano de 2025, 

desmembrando as projeções das populações totais do IBGE entre urbano e rural. A 

metodologia de projeção empregada pela SEI utiliza o método de crescimento geométrico, o 

qual costuma ser utilizado para estimativas de curto prazo. 

 
𝑃𝑡 = 𝑃0(1 + 𝑖)(𝑡−𝑡0) 

𝑖 = 𝑒𝐾𝑔 − 1 

 
 

Onde: 

𝑃0: Populações no tempo 𝑡0 (inicial) 

𝑃𝑡: Populações no tempo t 

i e 𝐾𝑔: coeficientes 

 
Entretanto, para desenvolver os cenários do presente estudo técnico para elaboração do 

Plano Regional de Saneamento Básico da MSB/PID, é necessária a obtenção da projeção 

até o horizonte final de planejamento (2055). Diante disso, a partir do ano de 2026, foi adotado 

o estudo de projeção populacional realizado pelo IBGE até o ano de 2060. 

As estimativas do IBGE não dividem a população rural da urbana, trazendo apenas o 

número total de habitantes de cada município. No entanto, foi necessário desmembrar a 

projeção populacional total entre urbano e rural para viabilizar a construção de cenários de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. A segregação foi realizada com base no 

padrão de crescimento das taxas de urbanização até ano de 2025, calculadas nos estudos da 

SEI. Tal padrão de crescimento foi prospectado até 2055, ou seja, assumiu-se que a partir de 

2026, a proporção da população urbana em relação à população total crescerá até 2055, 

mantendo o padrão de crescimento observado até 2025. 

Dessa forma, foi possível obter as projeções de forma desagregada (urbano e rural). Em 

seguida, os valores referentes à Microrregião do Piemonte-Diamantina foram calculados por 

meio do somatório dos municípios a ela pertencentes (Tabela 1). 
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Tabela 1– Projeção populacional (MSB do Piemonte-Diamantina)* 
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3.3.  Cenarização para o abastecimento de água 
 

3.3.1. Condições atuais das variáveis (indicadores e informações) 
 
 

Para iniciar a cenarização, é necessário retomar alguns índices e informações que foram 

atribuídos como variáveis. As informações foram coletadas do SNIS, ano base 2019, de 

forma desagregada, ou seja, os valores estavam separados por município e não agregados 

por Microrregião. Portanto, foi necessário considerar o somatório dos 9 municípios 

pertencentes à Microrregião e calcular as equações dos indicadores selecionados para obter 

os valores da MSB do Piemonte-Diamantina, conforme explicitado a seguir: 

⮚ Índice de atendimento urbano de água (IN023) 
 

 

𝐼𝑁023 = 
∑ 𝐴𝐺026 

∑ 𝐺𝐸06𝑎 
= 94,86% 

 

 

Onde: 

IN023: Índice de atendimento urbano de água (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG026: População urbana atendida com abastecimento de água (MSB do Piemonte- 

Diamantina); 

GE06a: População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água (MSB do 

Piemonte-Diamantina). 

 

⮚ Índice de perdas na distribuição (IN049) 
 

 

 

𝐼𝑁049 = 
∑ AG006 + ∑ 𝐴𝐺018 − ∑ 𝐴𝐺010 − ∑ 𝐴𝐺024 

 
 

∑ 𝐴𝐺006 + ∑ 𝐴𝐺018 − ∑ 𝐴𝐺024 
 

𝐼𝑁0049 = 34,82% 
 

Onde: 

IN049: Índice de perdas na distribuição (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG006: Volume de água produzido (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG010: Volume de água consumido (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG018: Volume de água tratada importado (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG024: Volume de serviço (MSB do Piemonte-Diamantina). 
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⮚ Consumo médio per capita de água (IN022) 
 

∑ 𝐴𝐺010 − ∑ 𝐴𝐺019 1.000.000 
𝐼𝑁022 = 

∑ 𝐴𝐺001 
 

 

365 
 

 

 
Onde: 

𝐼𝑁022 = 91,86 𝑙/ℎ𝑎𝑏./𝑑𝑖𝑎 

IN022: Consumo médio per capita de água (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG001: População total atendida com abastecimento de água (MSB do Piemonte- 

Diamantina); 

AG010: Volume de água consumido (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG019: Volume de água tratada exportado (MSB do Piemonte-Diamantina). 

 
⮚ Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 

(IN058) 

 

 

𝐼𝑁058 = 
∑ 𝐴𝐺028 

 
 

∑ 𝐴𝐺006 + ∑ 𝐴𝐺018 
 

 

 
Onde: 

𝐼𝑁058 = 1,01 𝑘𝑊ℎ/𝑚³ 

IN058: Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (MSB 

do Piemonte-Diamantina); 

AG006: Volume de água produzido (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG018: Volume de água tratada importado (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água (MSB do Piemonte- 

Diamantina). 

⮚ Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (IN084) 
 

 
 
 

Onde: 

 

𝐼𝑁084 = 
∑ 𝑄𝐷027 

∑ 𝑄𝐷026 
= 0,31% 

IN084: Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (MSB do Piemonte- 

Diamantina); 
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QD026: Quantidade de amostras analisadas para coliformes totais (MSB do Piemonte- 

Diamantina); 

QD027: Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão (MSB 

do Piemonte-Diamantina). 

 

⮚ Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços 

(FN023) 

 

 
 
 

 
Onde: 

∑ 𝐹𝑁0232019 + ∑ 𝐹𝑁0232018 + ∑ 𝐹𝑁0232017 + ∑ 𝐹𝑁0232016 + ∑ 𝐹𝑁0232015 

5 

𝐹𝑁023 = 𝑅$ 1.241.669,94/𝑎𝑛𝑜 

FN023: Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços (MSB 

do Piemonte-Diamantina). 

 

⮚ Economias atingidas por intermitências (IN073) 
 

 

 
 
 

Onde: 

 

𝐼𝑁073 = 
∑ 𝑄𝐷015 

∑ 𝑄𝐷021 
= 1.513 𝑒𝑐𝑜𝑛./𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟. 

IN073: Economias atingidas por intermitências (MSB do Piemonte-Diamantina); 

QD015: Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas (MSB do 

Piemonte-Diamantina); 

QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas (MSB do Piemonte-Diamantina). 

 
Os valores relativos aos indicadores e informação para o ano de 2019, estão evidenciados 

na Tabela 2. 
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O índice de atendimento urbano de água (IN023) médio para a MSB/PID está próximo de 

atingir o percentual de 99% requerido pelo art. 11B da Lei Nº 14.026/2020. Já o consumo 

médio per capita de água da MSB do Piemonte-Diamantina é de 91,86 litros diários por 

habitante. Entretanto, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), cada pessoa 

necessita de, aproximadamente, 110 litros de água por dia para atender as necessidades de 

consumo e higiene. Nessas condições, o consumo médio per capita da Microrregião do 

Piemonte-Diamantina deixa margem para, pelo menos, a manutenção ou pequeno aumento 

dos atuais padrões. 

Já para aumentar a eficiência energética, o índice de consumo de energia elétrica precisa 

ser reduzido. Além disso, apesar do baixo índice de incidência das análises de coliformes 

totais fora do padrão, o tratamento da água e o controle da qualidade precisam ser 

continuamente aprimorados, haja vista que este indicador impacta diretamente na saúde dos 

usuários. Da mesma forma, a redução das intermitências nas economias tem reflexos na 

melhoria da qualidade da água distribuída, além da própria continuidade dos serviços 

ofertados aos usuários. Por fim, é necessário que sejam realizados mais investimentos no 

setor para acompanhar o crescimento populacional, melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, renovar ativos e atingir a sua universalização. 

 
3.3.2. Cenários dos serviços de abastecimento de água 

 
 

Para o abastecimento de água, são descritos a seguir, três cenários: um otimista (Cenário 

1), um intermediário (Cenário 2) e um pessimista (Cenário 3).

Tabela 2– Situação dos indicadores e informação adotados para o SAA  
(Piemonte- Diamantina) 
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⮚ Cenário 1 

 

O Cenário 1 considera que o índice de atendimento urbano de água atingirá a meta de 

universalização de 99% até o ano de 2033, conforme definido pelo art. 11-B da Lei N° 

14.026/2020, que atualiza a Lei Nº 11.445, o qual estabelece: 

Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico 
deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 
99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% 
(noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 
de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência 
do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de 
tratamento. 

 

No tocante ao índice de perdas, foram consideradas as metas da Portaria de Nº 490118, de 22 

de março de 2021, que define critérios para o cumprimento do índice de perdas de água na 

distribuição, como condicionante para a alocação de recursos financeiros da União. 

Portanto, para este cenário, os valores do IN049 serão menores ou iguais à seguinte 

proporção do índice médio nacional da última atualização da base de dados do SNIS 

(39,24%): 

 
I. 100% nos anos de 2021 e 2022; 

II. 95% nos anos de 2023 e 2024; 

III. 90% nos anos de 2025 e 2026; 

IV. 85% nos anos de 2027 e 2028; 

V. 80% nos anos de 2029 e 2030; 

VI. 75% nos anos de 2031 e 2032; 

VII. 70% no ano de 2033; e 

VIII. 65% a partir do ano de 2034. 

 
 

O Cenário 1 especula o aumento da demanda per capita até atingir a meta de 110 litros 

diários por habitante em 2033 e permanecer constante até 2055. De acordo com a ONU, este 

é o valor ideal para atender as necessidades de consumo e higiene do indivíduo. 

Seguindo com a perspectiva otimista, considera-se que o índice de consumo de energia 

elétrica reduzirá em 25% até 2055, representando aumento da eficiência operacional. 

 
 

118
 Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>. Acesso em 08 abr. 

2021 

 

 

 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760
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Além disso, a incidência das análises de coliformes totais fora do padrão deve ser reduzida 

em 70%, por questões de salubridade. Já o número de economias atingidas por intermitências 

também será linearmente reduzido, chegando a 15% do valor inicial em 2055 a fim de cumprir 

com os critérios de continuidade no abastecimento. Portanto, este cenário representa a 

prospectiva mais otimista do setor. O Quadro 3 evidencia as condições deste cenário. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Além das hipóteses qualitativas, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo dos quatro 

horizontes de planejamento para cada indicador e informação que compõe o cenário. As 

metas buscam obedecer às condições estabelecidas pelo marco regulatório, atender as 

necessidades dos usuários e seguir com a prospectiva do Cenário 1, conforme exposto na 

Tabela 3. 

Quadro 3– Cenário 1 do abastecimento de água (MSB do Piemonte-Diamantina) 
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De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular o 

volume de água necessário para atender a demanda populacional da Microrregião do 

Piemonte-Diamantina (Tabela 4). A projeção populacional utilizada é referente aos estudos 

da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia, associada 

às estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme detalhado 

no item 8.2.5 deste trabalho. 

Tabela 3– Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 1 para a MSB/PID 
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Tabela 4– Produção necessária de água para atendimento da população futura considerando o Cenário 1 para a MSB/PID 



 

24  
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Os dados do Cenário 1 pressupõem um aumento de 35,23% da produção de água 

necessária para atender a população da MSB/PID no longo prazo em relação ao ano de 2019. 

Além disso, a universalização é atendida já em 2028 e se mantém até 2055. O cenário prevê 

que haverá investimentos significativos que aumentarão a eficiência e a qualidade da 

prestação dos serviços, notadamente em relação a continuidade e a redução do nível de 

perdas. O novo padrão de contrato de prestação dos serviços, estabelecido pelo art. 10-A da 

Lei No 11.445/2007, exigirá que tais metas, sejam de expansão dos serviços, sejam de 

qualidade e de eficiência, deverão constar como cláusulas essenciais do instrumento de 

contratação, e deverão ser acompanhadas pela entidade reguladora. Portanto, trata-se de 

uma mudança de paradigma em relação aos atuais contratos de programa, cujas metas e 

investimentos, de maneira geral, apresentavam horizontes temporais muito curtos, e cujo 

enforcement por parte da entidade reguladora, era limitado. Já em relação aos serviços 

operados por SAAE e que não dispõe de contrato de prestação dos serviços, como o de 

Pindobaçu, o novo marco traz uma série de exigências quanto a alocação de recursos da 

União (art. 50, Lei No 11.445/2007), o que exigirá aumento de eficiência por tal prestador de 

serviços e, portanto, em aderência ao Cenário escolhido. Ademais, conforme estabelecido no 

novo marco regulatório, os prestadores deverão ser obrigatoriamente regulados (art. 8º, § 5º, 

Lei No 11.445/2007), o que criará incentivos para a melhoria da eficiência. Por fim, importante 

destacar que, para os prestadores objeto de contrato, como no caso da EMBASA, a 

capacidade de atendimento às metas de universalização deverá ser comprovada nos termos 

do Decreto Federal No 10.710/2021. 

 
⮚ Cenário 2 

 

O Cenário 2 considera que o índice de atendimento urbano de água não atingirá a meta de 

universalização de 99% até o ano de 2033, haja vista que não haverá viabilidade 

econômico-financeira, ou mesmo, o nível de investimentos ao longo dos próximos anos 

sequer conseguirá acompanhar as necessidades de atendimento do crescimento vegetativo 

da população. Em contrapartida, esse percentual será alcançado até o ano de 2040, conforme 

estabelecido no § 9º, do art. 11-B incluído pela Lei Nº 14.026, de 2020, que determina: 

Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem 
para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na data referida 
no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de Municípios de 
diferentes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 
1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência reguladora, que, em 
sua análise, deverá observar o princípio da modicidade tarifária. 



 

26  

 

 
No tocante ao índice de perdas, considera-se que a Microrregião do Piemonte- Diamantina 

não atenderá as metas de redução estabelecida pela Portaria de Nº 490, mas seguirá em 

decréscimo no decorrer dos anos até alcançar 65% do índice de perdas nacional em 2040, 

atingindo, dessa forma, um nível eficiente para este indicador. 

O cenário também especula uma moderada elevação da demanda per capita (7%) até 2055, 

pressupondo que a população tende a consumir mais com o passar dos anos. Considera-se, 

também, que o índice de consumo de energia elétrica diminuirá em 10% até 2055. 

Além disso, a incidência das análises de coliformes totais fora do padrão tenderá a zero e o 

número de economias atingidas por intermitências serão reduzidos em 55% para atender os 

critérios de continuidade no abastecimento. Vale salientar que, seguindo a prospectiva 

intermediária, esta melhora é menor que a prevista no Cenário 1, em função dos menores 

investimentos. O Quadro 4 evidencia as condições deste cenário. 
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Além das hipóteses qualitativas, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo dos quatro 

horizontes de planejamento para cada variável que compõe o cenário. As metas buscam 

obedecer às condições estabelecidas pela prospectiva do Cenário 2 (Tabela 5): 

Quadro 4– Cenário 2 do abastecimento de água (MSB do Piemonte-Diamantina) 
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De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular o 

volume de água necessário para atender a demanda populacional da Microrregião do 

Piemonte-Diamantina. Os dados obtidos estão expostos na Tabela 6. 

Tabela 5– Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 2 para a MSB/PID 
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Tabela 6 – Produção necessária de água para atendimento da população futura considerando o Cenário 2 para a MSB/PID 
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Os resultados do Cenário 2 apontam para um aumento de 20,84% da produção de água 

necessária para atender a população da Microrregião do Piemonte-Diamantina em relação 

ao ano de 2019. No presente cenário, em caso de inviabilidade econômico-financeira da 

universalização em 31 de dezembro de 2033 (art. 11-B da Lei No 11.445/2007), ficaria 

permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência 

prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade 

tarifária (art. 11-B, § 9º, da Lei No 11.445/2007). Desta forma, o moderado aumento nos 

investimentos também reflete nas ações de melhoria da eficiência na prestação dos serviços, 

as quais serão postergadas juntamente com a universalização dos serviços. 

 
⮚ Cenário 3 

 

O Cenário 3 considera que o índice de atendimento urbano de água não atingirá a meta de 

universalização de 99% até o ano de 2040. Ao invés disso, irá perder 1,86% de atendimento 

até o ano de 2055, resultado da não aplicação de medidas necessárias de melhorias e de 

investimentos no setor. 

O cenário também especula aumento de 35% do consumo de água per capita até o ano de 

2055, pressupondo que as cidades tendem a crescer e a população pode aumentar ainda 

mais a demanda, notadamente em função da elevação média das temperaturas, fruto das 

mudanças climáticas. A não implementação de campanhas e sensibilização sobre o uso 

racional da água e medidas tarifárias de contenção do consumo, bem como o aumento no 

índice de perdas, também irão corroborar para a elevação da demanda hídrica. 

Seguindo com essa perspectiva pessimista, considera-se que o índice de consumo de 

energia elétrica, a incidência das análises de coliformes totais fora do padrão e o número de 

economias atingidas por intermitências crescerão ao longo do horizonte de planejamento, 

uma vez que não haverá ganhos em termos de eficiência operacional e que os investimentos 

serão praticamente mantidos de modo a não acompanhar a crescente demanda. Nesse viés, 

o índice de perdas irá aumentar em 20% até 2055 em relação ao ano de 2019, e não serão 

atendidas as metas da Portaria de Nº 490/2021 do MDR. O Quadro 5 evidencia as condições 

deste cenário. 



 

32  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
As metas quantitativas que obedecem às condições estabelecidas no Cenário 3 são evidenciadas na 

Tabela 7. 

Quadro 5– Cenário 3 do abastecimento de água (MSB do Piemonte-Diamantina) 
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De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular o 

volume de água necessário para atender a demanda populacional da Microrregião do 

Piemonte-Diamantina. Os dados obtidos estão expostos na Tabela 8. 

Tabela 7– Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 3 para a MSB/PID 
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Tabela 8– Produção necessária de água para atendimento urbano da população futura considerando o Cenário 3 para a MSB/PID 
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Os dados do Cenário 3 indicam uma elevação significativa da produção de água necessária 

para atender a população da MSB/PID (61,79%) em relação ao ano de 2019, ao se 

considerar o final do horizonte de planejamento. Este cenário é o menos desejado para a 

população da Microrregião do Piemonte-Diamantina, considerando que a universalização não 

será alcançada ao longo do horizonte de planejamento. Esta mesma população sofrerá os 

reflexos da ineficiência na prestação dos serviços, como aumento nas perdas de água e nos 

indicadores que medem a intermitência e a qualidade da água distribuída. Presume-se que 

este cenário resultará em graves implicações legais e contratuais, haja vista o não 

atendimento das metas do marco regulatório. Desta forma, a situação apresentada para este 

cenário é insustentável sob os mais variados aspectos. 

 
⮚ Cenário Escolhido para o Abastecimento de Água 

 

                  A partir da análise dos três cenários de abastecimento de água, como exposto na 

Tabela 9, conclui-se que o Cenário 1 é o mais adequado para o componente. 

Esse cenário pode ser aplicado para a Microrregião de Piemonte-Diamantina, considerando 

que: 

a) O novo modelo institucional irá prover maior segurança jurídica para os 

investimentos públicos e privados no abastecimento de água; 

b) O acesso a recursos da União, onerosos ou não, está condicionado ao aumento de 

eficiência na prestação dos serviços; 

c) Os instrumentos contratuais previstos no novo marco regulatório determinam a 

fixação de metas claras no tocante a eficiência e a universalização da prestação 

dos serviços; 

d) As mudanças climáticas poderão ocasionar redução na oferta hídrica, o que exigirá 

maior eficiência em relação às perdas na distribuição e mudanças no 

comportamento dos usuários dos serviços; 

e) As exigências postas pelo novo marco regulatório trarão mais foco para a regulação 

no tocante ao acompanhamento das metas dos contratos de prestação dos 

serviços; 

f) Um único instrumento de planejamento (PRSB) para a MSB/PID trará mais foco e 

cobrança da sociedade com vistas ao cumprimento das metas de universalização 

e de eficiência. 
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Tabela 9– Comparativo dos 3 cenários e resultado das análises por variável em relação ao Abastecimento de 
Água da MSB/PID 
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3.4. Cenarização para o esgotamento sanitário 

 
3.4.1. Condições atuais das variáveis (indicadores e informações) 

 
 

Primeiramente, é importante conhecer as condições atuais das variáveis que são 

fundamentais para a construção de cenários do Esgotamento Sanitário. Estas informações 

foram coletadas do SNIS, ano-base 2019, de forma desagregada. Portanto, assim como na 

cenarização dos serviços de abastecimento de água, foi necessário considerar o somatório 

dos 9 municípios pertencentes à Microrregião e efetuar os cálculos para obter os indicadores 

referentes ao Piemonte-Diamantina. As equações utilizadas são baseadas no glossário de 

indicadores do SNIS, conforme exposto a seguir: 

 
⮚ Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água (IN024) 

 

 

𝐼𝑁024 = 
∑ 𝐸𝑆026 

∑ 𝐺𝐸06𝑎 
= 15,57% 

 

 

Onde: 

IN024: Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água 

(MSB do Piemonte-Diamantina); 

ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário (MSB do Piemonte- 

Diamantina); 

GE06a: População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água (MSB do 

Piemonte-Diamantina). 

 

 
⮚ Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046) 

 

 

 
 
 

Onde: 

 

𝐼𝑁046 = 
∑ 𝐸𝑆006 + ∑ 𝐸𝑆015 

∑ 𝐴𝐺010 − ∑ 𝐴𝐺019 
= 11,84%

 

IN046: Índice de esgoto tratado referido à água consumida (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG010: Volume de água consumido (MSB do Piemonte-Diamantina); 

AG019: Volume de água tratada exportado (MSB do Piemonte-Diamantina); 
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ES006: Volume de esgotos tratado (MSB do Piemonte-Diamantina); 

ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador (MSB do 

Piemonte-Diamantina); 

 
⮚ Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário 

(IN059) 

 

 

 
 
 

Onde: 

 

𝐼𝑁059 = 
∑ 𝐸𝑆028 

∑ 𝐸𝑆005 
= 0,10 𝑘𝑊ℎ/𝑚³ 

IN059: Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário (MSB do 

Piemonte-Diamantina); 

ES005: Volume de esgotos coletado (MSB do Piemonte-Diamantina); 

ES028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos (MSB do Piemonte- 

Diamantina). 

 

⮚ Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços 

(FN024) 

 
∑ 𝐹𝑁0242019 + ∑ 𝐹𝑁0242018 + ∑ 𝐹𝑁0242017 + ∑ 𝐹𝑁0242016 + ∑ 𝐹𝑁0242015 

5 

 

𝐹𝑁024 = 𝑅$ 8.892.939,32/𝑎𝑛𝑜 

FN024: Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços (MSB do 

Piemonte-Diamantina). 

 

Por fim, obtém-se todos os valores atuais das variáveis escolhidas (Tabela 61). 
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A partir dos dados obtidos, percebe-se que os índices de atendimento e tratamento de esgoto 

estão distantes da meta de 90% para 2033, requerida pelo art. 11-B da Lei Nº 14.026/2020, 

a qual estabelece: 

Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico 
deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 
99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% 
(noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 
de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência 
do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de 
tratamento. 

 

Além disso, é necessário ampliar os investimentos no componente de forma contínua para 

aprimorar a abrangência e a qualidade dos serviços de esgotamento sanitário. 

 
3.4.2. Cenários dos serviços de esgotamento sanitário 

 
 

Da mesma forma que para o abastecimento de água, são descritos a seguir, três cenários 

para o esgotamento sanitário: um otimista (Cenário 1), um intermediário (Cenário 2) e um 

pessimista (Cenário 3). 

 
⮚ Cenário 1 

 

O Cenário 1 considera que os índices de atendimento e tratamento de esgoto atingirão a meta 

de universalização de 90% até o ano de 2033, conforme estabelecido pelo novo marco 

regulatório. Nesse contexto, foi considerada que a taxa de crescimento dos indicadores de 

universalização para o período 2021-2028 é menor que a taxa de 2028 até 2033, haja vista a 

Tabela 10– Situação atual das variáveis adotadas para o esgotamento sanitário (MSB/PID) 
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inércia inicial decorrente da completa efetivação de um projeto de esgotamento sanitário que, 

em geral, é mais demorado que o de abastecimento de água, por conta do processo de 

licenciamento ambiental e do elevado valor do investimento. 

Além disso, estima-se que o índice de consumo de energia elétrica (IN059) será elevado128 

até 0,50kWh/m³ em função do aumento no índice de atendimento com a operação de vários 

novos sistemas, não sendo possível reduzir o consumo de energia. Cabe lembrar que o 

Cenário 1 para o esgotamento sanitário utiliza o consumo per capita calculado no Cenário 1 

para o abastecimento de água, no dimensionamento das vazões de esgoto geradas, 

coletadas e tratadas. 

Portanto, este cenário representa a prospectiva mais otimista para os serviços de 

esgotamento sanitário. 

 
O Quadro 6 evidencia as condições deste cenário. 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De posse de tais hipóteses, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo dos quatro 

horizontes de planejamento para cada variável que compõe o cenário. As metas 

 

128
 Segundo Agência Internacional de Regulação do Médio Vale do Itajaí, os valores de IN059 são considerados: 

Satisfatório: ≤ 0,80 kWh/m³; 
Mediano: >0,80; <0,95 kWh/m³ 
Insatisfatório: ≥ 0,95 kWh/m³ 
Disponível em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08 
nov 2021. 

Quadro 6– Cenário 1 de esgotamento sanitário (MSB do Piemonte-Diamantina) 
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buscam obedecer às condições estabelecidas pelo novo marco regulatório, atender as 

necessidades dos usuários e seguir com a prospectiva do Cenário 1, conforme exposto na 

Tabela 11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular as 

vazões médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055 

(Tabela 12). A projeção populacional utilizada é referente às análises da Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia associadas às estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme detalhado no item 8.2.5 deste 

trabalho. 

Além das vazões médias de esgoto coletado e tratado, a Tabela 13 apresenta a previsão 

das estimativas de carga e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes ao 

longo dos anos decorrentes dos esgotos sanitários gerados, considerando o lançamento de 

esgotos coletados e tratados, e assumindo eficiências típicas129 de remoção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129
 Segundo Von Sperling (2014), para um tratamento de esgoto de nível primário, a eficiência de remoção típica da DBO é da 

faixa de 25 a 35% e dos Coliformes Fecais é de 30 a 40%. Já para um tratamento de esgoto de nível secundário, a eficiência 
de remoção típica da DBO é da faixa de 60 a 98% e dos Coliformes Fecais é da faixa de 60 a 99%, podendo ser maior caso 
haja um tratamento específico. Os valores apresentados como típicos são apenas para se ter uma noção de tendência central. 

Tabela 11– Metas quantitativas de esgotamento sanitário do Cenário 1 para a MSB/PID 
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Tabela 12– Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 1 para a MSB/PID 
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Tabela 13– Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 1 para a MSB/PID 
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Os dados da Tabela 12 evidenciam o amplo crescimento das vazões médias de geração e 

tratamento de esgoto, resultando em quase dez vezes o valor inicial em 2019. Tal elevação 

ocorre em função da ampliação dos índices de atendimento e tratamento de esgoto e do 

aumento populacional. Importante ressaltar que, o presente Cenário segue as mesmas 

premissas do Cenário 1 de abastecimento de água, no qual se tem elevados investimentos 

no esgotamento sanitário, e atendimento às metas de universalização em 2033, além de 

aumento de eficiência na prestação dos serviços, todos estes ratificados em contratos e que 

terão acompanhamento de uma entidade reguladora. 

Considerando a geração e coleta de esgotos em relação às cargas da DBO, expressa em 

kg/d e mostrada na Tabela 13, nota-se que no ano de 2055, houve aumento de quase 7 

vezes em relação ao ano de 2019. Isto ocorreu em decorrência do aumento populacional, que 

implica em maior contribuição de cargas ao longo dos anos. Por outro lado, a concentração 

da DBO gerada e coletada (mg/L) sofreu redução de 17,85% devido ao aumento do consumo 

per capita de água e, consequentemente, o aumento das vazões de esgotos gerados ao longo 

dos anos. 

A Resolução CONAMA Nº 430139, que dispõe sobre o lançamento direto de efluentes 

oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários em seu art. 21, exige que a 

concentração de DBO lançada seja de no máximo 120mg/L, sendo que este limite somente 

poderá ser ultrapassado mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove 

atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. Os resultados da Tabela 13 

mostram que em todos os anos prospectados, as concentrações de DBO no esgoto tratado, 

considerando eficiência de remoção de 79%, encontram-se com valores inferiores ao 

estabelecido na referida legislação, estando, portanto, dentro dos padrões aceitáveis de DBO. 

É valido salientar que a eficiência de remoção utilizada representa uma média da faixa de 

remoção que varia de 60 a 98% no tratamento de nível secundário140. Para o município de 

Jacobina, segundo o relatório de fiscalização da AGERSA (2013), o esgoto gerado possuía 

carga de DBO de aproximadamente 488,72kg/dia em média, e era lançado após tratamento, 

com uma carga de aproximadamente 47,35kg/dia, ou seja, resultou em uma eficiência de 

remoção de 90,31%, demonstrando que o percentual médio adotado para a remoção da DBO 

é conservador e trabalha a favor da segurança. 

 
 
 
 

139
 Disponível em: <http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627>. Acesso em 23 de 

setembro de 2021. 
140

 Von Sperling, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4. Ed. – Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2014. 

http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627
http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627
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 Cenário 2 

 

O Cenário 2 considera que os índices de atendimento e tratamento de esgoto não atingirão 

a meta de universalização de 90% até o ano de 2033, haja vista que não haverá viabilidade 

econômico-financeira. Entretanto, especula-se que esse percentual será alcançado até o 

ano de 2040, conforme estabelecido no § 9º, do art. 11-B incluído pela Lei Nº 14.026, de 

2020, que determina: 

Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem 
para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na data referida 
no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de Municípios de 
diferentes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 
1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência reguladora, que, em 
sua análise, deverá observar o princípio da modicidade tarifária. 

 
Nessa ampliação do atendimento, foi considerado, também, que a taxa de crescimento dos 

indicadores de universalização é acelerada após 2028, haja vista a inércia inicial decorrente 

da completa efetivação de um projeto de esgotamento sanitário que, em geral, é mais 

demorado que o de abastecimento de água, por conta do processo de licenciamento 

ambiental e do elevado valor do investimento. 

No tocante ao índice de consumo de energia elétrica (IN059)141, pressupõe-se uma elevação 

até 0,85kWh/m³ até 2055, resultado do aumento da infraestrutura de esgotamento sanitário. 

O Cenário 2 também prevê uma moderada elevação dos investimentos aplicados no 

componente por parte do prestador de serviços, inferior ao estabelecido pelo Cenário 1. 

Cabe lembrar que o Cenário 2 para o esgotamento sanitário utiliza o consumo per capita 

calculado no Cenário 2 para o abastecimento de água no dimensionamento das vazões de 

esgoto geradas, coletadas e tratadas. 

Sendo assim, o Cenário 2 contém uma prospectiva intermediária com relação aos Cenários 

1 e 3. O Quadro 7 evidencia as condições deste cenário. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
141

 Segundo Agência Internacional de Regulação do Médio Vale do Itajaí, os valores de IN059 são considerados: 
Satisfatório: ≤ 0,80 kWh/m³; 
Mediano: >0,80; <0,95 kWh/m³ 
Insatisfatório: ≥ 0,95 kWh/m³ 
Disponível em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08 
nov 2021. 
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A partir da escolha das hipóteses, foram estabelecidas metas quantitativas que buscam 

obedecer às condições descritas pela prospectiva do Cenário 2, conforme exposto na 

Tabela 14. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular as 

vazões médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055 

(Tabela 15). Além das vazões médias de esgoto coletado e tratado, a Tabela 16 apresenta a 

previsão das estimativas de carga e concentração de DBO e Coliformes Fecais 

Termotolerantes ao longo dos anos decorrentes dos esgotos sanitários gerados, 

considerando o lançamento de esgotos coletados e tratados, e assumindo eficiências típicas 

de remoção. 

Tabela 14– Metas quantitativas do Cenário 2 para a MSB/PID 

Quadro 7– Cenário 2 de esgotamento sanitário (MSB do Piemonte-Diamantina) 
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Tabela 15– Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 2 para a MSB/PID 
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 Tabela 16– Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 2 para a MSB/PID 
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A partir dos resultados obtidos na Tabela 15, percebe-se que a vazão média do esgoto tratado 

do Cenário 2 para o ano de 2055, é, aproximadamente, 6,66% menor que a do Cenário 

1. Tal fato ocorre em decorrência da elevação do consumo per capita de água menor no 

Cenário 2 em comparação ao Cenário 1. 

Considerando o lançamento de esgotos gerados e coletados, em relação às cargas da DBO 

(kg/d), mostrado na Tabela 16, nota-se que, assim como no cenário 1, no ano de 2055 

houve um aumento de quase 7 vezes em relação ao ano de 2019. Isto ocorreu em decorrência 

do aumento populacional que é o mesmo nos dois cenários, implicando em uma maior 

contribuição de cargas ao longo dos anos. Por outro lado, a concentração da DBO gerada e 

coletada (mg/L), sofreu uma redução de 11,98%, uma redução menor do que a obtida no 

Cenário 1 de esgoto (17,85%). Isto reflete os valores obtidos nos Cenários 1 e 2 de 

abastecimento de água, que apresentam aumentos no consumo per capita de 19,75% e 7% 

em relação ao ano de 2019, respectivamente, em que, quanto mais se consome, mais vazão 

de esgoto é gerada e consequentemente a concentração é reduzida. 

Os resultados da Tabela 16 mostram que em todos os anos prospectados, as 

concentrações de DBO após o tratamento, considerando eficiência de remoção de 79%, 

encontram-se com valores inferiores a 120mg/L, valor estabelecido na Resolução CONAMA 

Nº 430, estando, portanto, dentro dos padrões aceitáveis. 

 
⮚ Cenário 3 

 

O Cenário 3 considera que o índice de atendimento urbano de esgoto não atingirá a meta de 

universalização de 90% até o ano de 2040. 

Este cenário também especula que o índice de consumo de energia elétrica (IN059)151 

aumentará até o valor de 1,0kWh/m³ até 2055, decorrente da baixa eficiência operacional, do 

aumento no índice de atendimento e da ausência de manutenções apropriadas. Além disso, 

a prospectiva presume que os investimentos realizados pelo prestador de serviços serão 

insuficientes. Cabe lembrar que o Cenário 3 para o esgotamento sanitário utiliza o consumo 

per capita calculado no Cenário 3 para o abastecimento de água no dimensionamento das 

vazões de esgoto geradas, coletadas e tratadas. 

 

 
151

 Segundo Agência Internacional de Regulação do Médio Vale do Itajaí, os valores de IN059 são considerados: 
Satisfatório: ≤ 0,80 kWh/m³; 
Mediano: >0,80; <0,95 kWh/m³ 
Insatisfatório: ≥ 0,95 kWh/m³ 
Disponível em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08 
nov 2021 
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Dessa forma, o Cenário 3 configura-se como o mais pessimista dentre os 3 apresentados. 

O Quadro 8 evidencia as condições deste cenário. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da escolha das hipóteses, foram estabelecidas metas quantitativas que buscam 

obedecer às condições previstas pela prospectiva do Cenário 3, conforme exposto na 

Tabela 17. 

 
 

 

 

De posse da aplicação das metas e hipóteses do presente cenário, foi possível calcular as 

vazões médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055 

(Tabela 18). Além das vazões médias de esgoto coletado e tratado, a Tabela 19 apresenta a 

Quadro 8– Cenário 3 de esgotamento sanitário (MSB do Piemonte-Diamantina) 

Tabela 17– Metas quantitativas do Cenário 3 para a MSB/PID 
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previsão das estimativas de carga e concentração de DBO e Coliformes Fecais 

Termotolerantes ao longo dos anos decorrentes dos esgotos sanitários gerados, 

considerando o lançamento com tratamento parcial dos esgotos, assumindo eficiências típicas 

de remoção. 
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Tabela 18– Vazões médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenário 3 para a MSB/PID 
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Tabela 19– Cargas e concentração de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenário 3 para a MSB/PID 

 

 



 

60  

 



 

61  

 

A partir dos resultados obtidos na Tabela 18, percebe-se que a vazão média dos esgotos 

tratados do Cenário 3, ao final do horizonte de planejamento, é 0,5% maior que a do Cenário 

1. Além do consumo per capita apresentar um aumento significativo neste Cenário, a vazão 

supracitada é dada para uma população de 85,66% de atendimento, percentual menor que 

nos Cenários 1 e 2. É válido lembrar que, ao longo dos anos de prospecção do Cenário 3, 

nem todo esgoto que é coletado é tratado, significando que parte do esgoto coletado é 

lançado in natura no meio ambiente. 

Considerando o lançamento de esgotos gerados e coletados, em relação às cargas da DBO 

geradas (kg/d), mostrado na Tabela 19, nota-se que no ano de 2055 houve um aumento 

pouco maior que 6 vezes em relação ao ano de 2019. Isto ocorreu em decorrência do aumento 

populacional que implica em uma maior contribuição de cargas ao longo dos anos. Por outro 

lado, a concentração da DBO gerada e coletada (mg/L) sofreu uma redução de 23,87% devido 

ao aumento do consumo per capita de 35% evidenciado no Cenário 3 de água, por sua vez, 

gera maiores vazões de esgoto, reduzindo a concentração de DBO. 

Os resultados da Tabela 19 mostram que em todos os anos prospectados, as 

concentrações de DBO após o tratamento, considerando eficiência de remoção de 79%, 

encontram-se com valores inferiores a 120mg/L, valor estabelecido na Resolução CONAMA 

Nº 430, estando, portanto, dentro dos padrões aceitáveis de DBO. Deve-se salientar que, 

embora as concentrações ao longo dos anos se enquadrem dentro dos padrões da referida 

legislação, não há universalização da prestação dos serviços e, parte do esgoto gerado, é 

lançado sem tratamento no meio ambiente. 

 
 Cenário Escolhido para o Esgotamento Sanitário 

 

Diante da observação dos três cenários de esgotamento sanitário da Microrregião do 

Piemonte-Diamantina, conforme Tabela 20, conclui-se que o Cenário 1 é o mais adequado, 

considerando que: 

a) O novo modelo institucional irá prover maior segurança jurídica para os 

investimentos públicos e privados em esgotamento sanitário; 

b) O acesso a recursos da União, onerosos ou não, está condicionado a aumento 

de eficiência na prestação dos serviços; 

c) Os instrumentos contratuais previstos no novo marco regulatório determinam a 

fixação de metas claras no tocante a eficiência e a universalização da 

prestação dos serviços; 
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d) As exigências postas pelo novo marco regulatório trarão mais foco para a 

regulação em relação ao acompanhamento das metas dos contratos de 

prestação dos serviços; 

e) Há atendimento às metas de universalização, bem como aos padrões 

ambientais de lançamento de efluentes tratados no meio ambiente; 

f) Um único instrumento de planejamento (PRSB) para a MSB/PID trará mais foco 

e cobrança da sociedade com vistas ao cumprimento das metas de 

universalização e de eficiência. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Importante ressaltar que, o esgotamento sanitário possui uma complexidade maior, haja 

vista o maior tempo de execução de um projeto, o maior volume de investimentos e os 

atuais de atendimento do componente. 

Apesar da presente análise ter apontado os Cenários otimistas, tanto para o 

abastecimento de água, quanto para o esgotamento sanitário, o que irá de fato ratificar 

tais cenários, serão os estudos de viabilidade econômico-financeira.

Tabela 20– Comparativo dos 3 cenários e das análises por variável em relação ao Esgotamento Sanitário 



 

63  

 
3.5.              Construção dos Prognósticos Municipais 

 
De posse da cenarização dos serviços de água e esgoto, realizou-se a projeção das 

demandas e construiu-se os prognósticos dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário dos municípios pertencentes da MSB/PID, gerando dessa forma o 

Prognóstico Regional. 

Com relação a água, até o ano de 2055, é necessário que a microrregião Piemonte- 

Diamantina tenha um incremento de 35,23% na produção de água, elevando sua vazão de 

244,96L/s, no ano de 2019, para 331,27L/s em 2055, assim como um aumento percentual de 

19,75% no consumo per capita de água até chegar ao valor estabelecido pela OMS. No 

tocante das perdas de água na rede, é necessária uma redução de 26,74% até o ano de 2055. 

Com relação ao esgoto, a vazão de média total de esgotos coletados deverá ter um 

incremento até 2055 de, aproximadamente, 8 vezes o valor inicial em 2019, chegando a 

255,54L/s. Além disso, toda essa vazão de esgotos coletada deverá ser completamente 

tratada antes de seu lançamento nos corpos hídricos. 

Considerando os cenários escolhidos para o abastecimento de água e para o esgotamento 

sanitário, o Volume III apresentará os investimentos em novos sistemas, na expansão do 

sistema, em melhoria operacional/reposição do sistema e na elaboração de projetos, 

fundamentais para que tais metas sejam atingidas. 

Com base nos cenários escolhidos para o abastecimento de água e esgotamento sanitário 

(Cenário 1), o Apêndice B apresenta um apanhado geral das metas quantitativas para cada 

município da MSB/PID, visando o alcance das metas estabelecidas no Cenário escolhido. 
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4. CRITÉRIOS UTILIZADOSPARA A COMPOSIÇÃO DOS VALORES      
DOS INVESTIMENTOS 

 
A construção metodológica da composição de custos foi realizada minuciosamente através 

de estudos técnicos e debates com especialistas das mais diversas áreas do saneamento 

básico. A priori, realizou-se uma extensa pesquisa na literatura a fim de construir uma base 

de preços que melhor se adequasse para o cenário atual. No estudo, foram consultadas 

diversas bases de preços da EMBASA, do Ministério das Cidades (MCIDADES), da 

Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia 

(Fundace) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). De 

posse do estudo, recomendou-se a adoção dos custos por unidade de ligação de água e 

esgoto, da Fundace (2018), a serem atualizados pelo INCC (Índice Nacional da Construção 

Civil). 

Posteriormente, a metodologia foi apresentada para representantes da EMBASA, que 

aprovaram a adoção de uma metodologia de custos por ligação e sugeriram a adoção do 

banco de preços da própria EMBASA, conforme detalhado na Nota Técnica da EMBASA 

001/2021 PRT (ANEXO). A partir disso, tornou-se necessário realizar a conversão dos preços 

médios de ligação para unidade dos sistemas a fim de detalhar melhor a composição de 

custos. Para tanto, considerou-se os percentuais para a região Nordeste apresentados NOTA 

TÉCNICA SNSA Nº 492/2010 do Ministério das Cidades. Desta forma, foram adotados os 

seguintes critérios para a composição dos custos dos Programas, Projetos e Ações (PPA’s) 

de natureza estrutural para os 9 municípios da MSB/PID: 

– Para os Projetos classificados em Sistema Novo e Expansão do Sistema, 

considerou-se o banco de preços da EMBASA, conforme Nota Técnica da EMBASA 001/2021 

PRT. Vale mencionar que esses preços estão apresentados por ligação. Para a conversão 

dos preços médios de ligação para unidade dos sistemas, considerou-se os percentuais 

apresentados NOTA TÉCNICA SNSA Nº 492/2010 do Ministério das Cidades (Tabelas 1.11 - 

Referência de Composição Porcentual do Custo Global para Sistema de Abastecimento de 

Água e Tabela 2.7 - Referência de Composição Porcentual do Custo Global para Sistema de 

Esgotamento Sanitário, ambas para a Região Nordeste). Para as ações extraídas dos 

Contratos de Programa da EMBASA (quando existentes), os investimentos previstos foram 

atualizados considerando o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). 
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– Para os Projetos classificados em Melhoria Operacional/Reposição do Sistema, os 

custos estimados tiveram como referência o PLANSAB, cujo percentual indicado pelo referido 

Plano é de 43% do valor dos investimentos; e 

– Os custos estimados para elaboração de projetos tiveram como referência a 

Instrução Normativa Nº 14, de 30 de maio de 2014 do Ministério das Cidades, que recomenda 

3% do valor dos investimentos. 

– Para alguns municípios de maior porte, foi necessário realizar Estudos de Viabilidade 

Técnica e Econômica (EVTE’s) para atender suas necessidades específicas. 
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5. FONTES DE FINANCIAMENTO 
 

5.1.  Apresentação 

 
Nesta seção, é apresentado um panorama dos programas e fontes de financiamento 

disponíveis para o desenvolvimento de projetos e ações ligados ao saneamento básico. 

Segundo a pesquisa realizada pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

publicada em 2020, com dados de 2019, no Brasil, os investimentos em saneamento estão 

distribuídos de forma desigual e desproporcional às necessidades de cada região. As regiões 

Norte e Nordeste que concentram 67% do déficit de abastecimento de água e 49% do déficit 

no esgotamento sanitário, contêm, apenas, 21% do total das verbas destinadas para cumprir 

as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico. 

Diante desse cenário, nota-se a importância de buscar fontes de financiamento para se 

alcançar as metas definidas nos horizontes temporais de imediato, curto, médio e longo 

prazo, de acordo com as necessidades de cada município e da Microrregião como um todo. 

A captação de recursos deve seguir as diretrizes impostas na Lei no 11.445/2007, alterada 

pela Lei no 14.026/2020, que busca a universalização dos serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário. Nesse viés, estão previstos investimentos da ordem de R$ 700 

bilhões nestes componentes para atender a meta de universalização do serviço até 2033, 

segundo estudos da Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Serviços Públicos 

de Água e Esgoto (ABCON, 2019)161. 

Diante da magnitude do volume de recursos a ser investido para universalização do 

saneamento básico na MSB/PID, é necessário ter uma visão ampla das fontes de 

financiamentos, caracterizadas de acordo com sua dimensão e quanto à natureza dos 

encargos financeiros. Sendo assim, encontram-se: fontes externas, nacionais e 

internacionais, abrangendo recursos onerosos e repasses a fundo perdido (não onerosos); 

fontes no âmbito do município; as fontes internas, resultantes das receitas da prestação de 

serviços e as fontes alternativas de recursos, bem como a participação do setor privado na 

implementação das ações de saneamento na MSB/PID. 

 
 
 
 
 
 
 
 

161
 ABCON. Panorama da participação privada no saneamento (2019). Disponível em: <https://www.abconsindcon.com.br/wp- 

content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf>. Acesso em 04 jun. de 2021. 

https://www.abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf
https://www.abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf
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5.2.  Formas de financiamento 

 
De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, as principais fontes de obtenção 

de recursos financeiros disponíveis para o setor de saneamento são: 

 Recursos onerosos, que são captados através de operações de crédito e são gravados 

por juros reais, provenientes das seguintes fontes: 

a) Fundos financiadores, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT); 

b) Recursos próprios de instituições financeiras, tendo como destaque o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 Recursos não onerosos, provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) e de 

orçamentos de estados e municípios, obtidos via transferência fiscal entre entes 

federados, não havendo incidência de juros; 

 Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões, acordadas entre o setor público e 

privado nas suas diversas modalidade; 

 Recursos provenientes de empréstimos a Bancos públicos regionais e agentes 

repassadores, como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB); 

 Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto às agências 

multilaterais, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco 

Mundial (BIRD); 

 Recursos próprios dos prestadores de serviços; 

 Recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Fundos Estaduais 

de Recursos Hídricos). 

 
Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo 

prazo, operados, principalmente, pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, e 

pelo BNDES, com recursos próprios e do FAT. Os recursos não onerosos não preveem 

retorno financeiro, uma vez que os beneficiários de tais recursos não necessitam ressarcir 

os cofres públicos, e provém de estados, municípios e do Governo Federal. 

 
5.3. Fontes e órgãos intervenientes para captação de recursos 

 
5.3.1. Âmbito Internacional e Federal 

 
 

● Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 
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● Caixa Econômica Federal – CAIXA: Programa de Gestão de Recursos Hídricos; e 

FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) / Serviços Urbanos de Água 

e Esgoto, etc.; 

● Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR: Saneamento para Todos, Avançar 

Cidades, etc.; 

● Fundação Nacional da Saúde – FUNASA; 

● Ministério do Meio Ambiente – MMA; 

● Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI. 

● Banco do Nordeste – BNB 

● Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

 
 

5.3.2. Âmbito Estadual 
 
 

● Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS 

● Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA 

● Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (Fundo Estadual de Recursos para o Meio 

Ambiente – FERFA e Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia – FERHBA) 

● Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR (Programas: Implantação de 

infraestrutura hídrica na zona rural; Implantação de sistema convencional de 

abastecimento de água; Implantação de módulo sanitário domiciliar rural) 

● Recursos próprios 

● Outros bancos de fomento 

 
 

O Plano Plurianual - PPA (2020-2023), instituído pela Lei Nº 14.289 de 07 de janeiro de 

2021, consolida as prioridades e estratégias do Governo do Estado da Bahia, para os 

setores de saneamento e recursos hídricos, através dos diversos Programas aplicáveis ao 

saneamento básico do Estado. 

 
5.4.  Descrição dos principais programas de financiamento 

 
Nesta seção, são apresentados alguns dos principais programas de financiamento para o 

setor de saneamento básico. 
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5.4.1. Programas Não-Onerosos 
 
 

SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE – FUNASA 
 
 

Órgão do Ministério da Saúde, pioneiro em ações para promover o saneamento básico, a 

Fundação Nacional da Saúde (Funasa) aloca recursos não onerosos da União, dentro no 

Sistema Único de Saúde (SUS), para financiar ações no setor que se encaixem nas áreas: 

 
 Sistemas de Abastecimento de Água potável; 

 Sistemas de Esgotamento Sanitário; 

 Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Drenagem; 

 Saneamento em Áreas Rurais; 

 
As prioridades de alocação dos recursos são para municípios com população inferior a 

50.000 habitantes e comunidades rurais e tradicionais em todo o Brasil. 

 
5.4.2. Programas Onerosos 

 
 

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo 

prazo, que requerem acompanhamento físico e financeiro, operados, principalmente, pela 

Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, e pelo BNDES, com recursos próprios e do 

FAT. A seguir são descritos alguns programas que integram essa vertente: 

 
FINISA – FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 

 
 

O FINISA, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, tem o objetivo de incentivar obras 

de Infraestrutura e Saneamento Básico. Os recursos são repassados pela CAIXA, tendo 

origem no Orçamento Geral da União. 

É destinado aos Estados, Municípios e Distrito Federal, que por meio de uma Entidade 

Pública, contrate uma linha de crédito que atenda as diretrizes do programa. 
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Para a contratação, é necessário, primeiramente, enviar uma Carta Consulta à CAIXA, para 

que o órgão realize uma análise de risco e posteriormente, uma análise técnica do projeto. 

Com esses processos aprovados, é realizada a assinatura do contrato. 

 
AVANÇAR CIDADES – SANEAMENTO 

 
 

Com iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e financiamento por meio 

do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), o programa Avançar Cidades foi 

desenvolvido com o objetivo de promover a melhoria do setor de saneamento básico no Brasil. 

Os itens financiáveis incluem a implantação de novos sistemas, expansão e/ou 

melhoria da infraestrutura de saneamento, tanto para sistemas de abastecimento de água 

quanto para sistemas de esgotamento sanitário, além de manejo de resíduos sólidos e de 

águas pluviais. 

Podem solicitar financiamento os Estados, Distrito Federal, Municípios e prestadores de 

serviços de saneamento. O interessado deve realizar cadastro conforme Instruções 

Normativas Nº 29/2017 e Nº 7/2018, conforme exposto nos itens que seguem. 

 
● Primeiramente, deve ser feito registro e envio das propostas no Sistema de 

Cadastramento de Carta-consulta do Ministério das Cidades; 

● Manifestação de Interesse pelo Agente Financeiro; 

● Enquadramento das propostas pelo MDR; 

● Validação das propostas pelo Agente Financeiro; 

● Por fim, o MDR realiza a hierarquização e seleção das propostas apresentadas. 

 
 

Antes do envio da solicitação de apoio direto, é necessário que o interessado possua 

vínculo com o BNDES. 

                    De acordo com o BNDES, o programa apresenta a seguinte proposta de taxação de 

juros: 

 
 

● Operações com apoio direto: A taxa de juros será composta do fator de custo, o fator 

taxa do BNDES e o fator taxa do agente; 

● Operações com apoio indireto não automático: A taxa de juros será composta do fator 

de custo e do fator taxa do BNDES. 



 

71  

 

Em ambos os estilos de apoio, direto e indireto, o custo financeiro é em função da Taxa de 

Longo Prazo - TLP, que varia de acordo com a época do ano. Tendo o cálculo base, função do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 2,87% a.a. 

A participação do BNDES é de até 95% do valor total do projeto, limitada a 100% dos itens 

financiáveis. O projeto deverá dispor de uma contrapartida mínima de 5% do beneficiário. 

 
BNDES FINEM – SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS162 

 
 

É uma iniciativa do BNDES voltada à promoção da universalização do acesso aos serviços 

de saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas. Podem 

solicitar financiamento empresas nacionais, fundações, associações, cooperativas e 

entidades e órgãos públicos. O financiamento mínimo deve ser de R$ 20 milhões. Podem ser 

financiadas obras que se enquadrem nos seguimentos abaixo. 

 
● Abastecimento de água; 

● Esgotamento sanitário; 

● Efluentes e resíduos industriais; 

● Resíduos sólidos; 

● Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas); 

● Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

● Desenvolvimento institucional; 

● Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês; e 

● Macrodrenagem. 

 
 

As taxas de juros seguem modelos de composição de taxa de juros semelhantes ao 

programa anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162
BNDES Finem - Saneamento ambiental e recursos hídricos. Disponível em: 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos> 
Acesso em: junho de 2021. 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos
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5.4.3. Parcerias entre Setor Público e Setor Privado163 
 
 

As parcerias entre o Estado e setor privado garantem mais recursos na execução da 

expansão da infraestrutura de saneamento básico com vistas a sua universalização. Essas 

parcerias, regulamentadas pela Lei Nº 11.709/2004, apresentam diversas modalidades de 

arranjos contratuais, destacando-se no mercado: 

 
● Contratos de terceirização/ Contratos de serviço 

Forma mais simples de contratação. O Poder Público mantém a totalidade da 

responsabilidade pela operação e pela manutenção do sistema, com exceção dos 

serviços contratados. 

 
● Contratos de Gestão 

Nessa modalidade, a empresa privada contratada recebe remuneração prefixada 

relacionada a seu desempenho, medido em função de parâmetros físicos e 

indicadores definidos, não havendo cobrança direta de tarifa aos usuários pela 

prestação dos serviços. Esses contratos têm duração estimada de 10 anos. 

 
● Contratos de operação e manutenção (O&M) 

O setor público transfere a responsabilidade e a gestão de uma infraestrutura pública 

já existente para a operação privada. Esse tipo de contrato tem duração de até cinco 

anos. 

 
● Contratos de locação de ativos 

No caso do saneamento, a locação de ativos é modalidade comumente utilizada, 

inclusive, encontrando fontes especiais de financiamento. Nesse estilo, são 

financiados projetos de infraestrutura. Após o fim da prestação de serviço, há um 

período, previsto em contrato, para o retorno da responsabilidade para o setor público. 

 
● Contratos de concessão parcial 

Podem ser do tipo Build, Operate and Transfer (BOT); Build, Transfer and Operate 

(BTO); Build, Own and Operate (BOO). A responsabilidade da cobrança da tarifa pelo 
 
 
 

163
 Portal Tratamento de Água: Modalidades de Contratação dos Serviços de Saneamento. Disponível em: 

<https://tratamentodeagua.com.br/modalidades-de-contratacao-saneamento/>. Acesso em: julho de 2021. 
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serviço continua sendo do prestador de serviços, porém, é transferida parte desta 

receita recebida ao concessionário do BOT. 

 
● Contratos de concessão plena 

Nessa modalidade, o setor público transfere para o contratado toda a operação e 

manutenção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, durante 

um período definido em contrato, normalmente com duração de 20 a 30 anos. Durante 

o prazo, a contratada será remunerada por meio da cobrança de tarifas aos usuários. 

Por assumir a responsabilidade de um empreendimento já existente, a concessionária 

assume os possíveis riscos inerentes a este tipo de negócio. 

 
● Contratos de Parceria Público-Privada – PPP 

Por meio desse tipo de contrato, é atribuído a um sujeito privado o dever de executar 

obra pública e (ou) prestar serviço público. Com contratos de até 35 anos de duração, 

a PPP é regulamentada pelo art. 2º da Lei Federal Nº. 11.079/2004, que prevê a 

criação do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privada, que tem como finalidade 

garantir o cumprimento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos 

federais, estaduais e municipais. 
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6. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS, CONTINGÊNCIAS E DESASTRES 
 
 

6.1. Considerações iniciais 

 
De acordo com o marco regulatório setorial, art. 19, inc. IV, as ações para emergências e 

contingências devem fazer parte do conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico. 

Estas ações contêm informações sobre a prevenção de situações de risco, emergência ou 

desastre, diretrizes para os planos de racionamento e atendimento de demanda temporária, 

diretrizes para a integração com os planos locais de contingência, além de regras de 

atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na prestação de serviços. 

Desta forma, neste capítulo são apresentadas as ações de emergência e contingência 

estabelecidas em função de eventuais ocorrências de escassez hídrica, problemas 

operacionais ou de quaisquer situações indesejadas que prejudiquem a operação dos 

sistemas e provoquem transtornos para a população. 

 
6.2. Contexto 

 

Os eventos de emergência são aqueles decorrentes de acidentes ou de atos da natureza 

que saem do controle do prestador de serviços, trazendo transtornos à qualidade e a 

continuidade dos serviços prestados. Dessa forma, as ações de emergência e contingência 

buscam estabelecer formas de atuação, tanto de caráter preventivo como corretivo, 

procurando aumentar o grau de segurança das instalações afetadas. 

Em síntese, os cenários de emergência decorrem, geralmente, de acidentes nos sistemas 

de saneamento que exigem medidas corretivas rápidas e eficientes. Nesse contexto, as ações 

realizadas em situações de emergência tentam mitigar ou reparar os impactos da 

ocorrência; enquanto as ações de contingência buscam resguardar o sistema contra as 

consequências de eventos indesejados com previsibilidade limitada, mas com probabilidade 

considerável.164 

Portanto, as ações de emergência e contingência devem utilizar mecanismos de gestão, 

operação e manutenção nos serviços de saneamento básico, com objetivo de prevenir 

ocorrências indesejadas. 

 
 
 

164
 Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Programas, planos e ações de emergência e 

contingência. Espírito Santo, 2017. Disponível em: <https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20- 
%20Programas,%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia 
%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf>. Acesso em: jun. 2021. 

https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-%20Programas%2C%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf
https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-%20Programas%2C%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf
https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-%20Programas%2C%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf
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No tocante ao prestador de serviços e a agência reguladora, o art. 23 da Lei No 11.445/2007 

estabelece que: “A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, 

editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico (...)”, devendo abranger, dentre outros aspectos, 

“medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto ao racionamento”. 

 
6.3. Situações Emergenciais na Piemonte-Diamantina 

 
Como exemplo de situações emergenciais nos sistemas de abastecimento de água, tem-se 

rompimentos de instalações, obstrução de tubulações, contaminação de mananciais, 

períodos de escassez hídrica, ações de vandalismo e sinistros. 

A escassez hídrica também é outro fator que pode comprometer a oferta de água na 

Microrregião do Piemonte-Diamantina. Em 2017, 217 municípios da Bahia decretaram estado 

de emergência em decorrência da seca. Tal ocorrência não é um evento isolado e se repete 

em função da baixa precipitação pluviométrica e pouca influência de massas de ar úmidas e 

frias provenientes da Região Sul do Brasil (SEI, 2017)165. A Figura 6 apresenta um 

mapeamento dos municípios baianos que decretaram situação de emergência em 2017. 

Embora o mapa já evidencie boa parte da magnitude da escassez hídrica, conjuntura 

vivenciada pela Bahia, a Tabela 21 reforça o quão abrangente foi a seca de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
165

 SEI. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Impactos da seca no estado da Bahia no biênio: 2016 – 
2017. Salvador, 2017. 
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Fonte: SEI (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
166

 SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Municípios em situação de emergência: seca e ou estiagem. 
Salvador: Sudec, 2017. Disponível em: <http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/ ESTIAGEM- 
DECRETOS-VIGENTES-21.pdf>. Acesso em: jun. 2021. 

Figura 6– Mapeamento dos municípios com decreto de situação de 
emergência em 2017 

Tabela 21– Caracterização dos municípios em situação de emergência - 
Bahia 1º trimestre de 2017 

 

 

http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
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Com efeito, mais da metade dos municípios da Bahia têm histórico de problemas com a 

seca, que atinge, principalmente, a região semiárida do estado. Em 2019167, o Governo do 

Estado da Bahia decretou, mais uma vez, estado de emergência em 140 cidades por 180 

dias, em decorrência de mais um período de seca, que provocou grandes prejuízos às 

atividades produtivas. 

Embora a seca não seja tão recorrente na MSB do Piemonte-Diamantina, os municípios 

pertencentes a essa Microrregião não são imunes a tais circunstâncias e, tampouco, estão 

isentos das consequências das estiagens do Estado. De acordo com a Superintendência de 

Proteção e Defesa Civil da Bahia (SUDEC), no ano de 2021, a Microrregião do Piemonte-

Diamantina apresentou dois municípios com decretos vigentes de situação de emergência 

para seca/estiagem: Caém e Mirangaba, afetando 8.380 habitantes168. O município de 

Mirangaba conta com poços que são utilizados para captação de água, já Caém possui o rio 

Caém e a Barragem de Pindobaçu169 para captação de água que, embora tenha um decreto 

de estiagem vigente no município, encontra-se vertendo. 

Outros municípios da Microrregião de Piemonte-Diamantina que chegaram a declarar 

estados de emergência em 2017170 foram: Jacobina, Ourolândia e Serrolândia. Segundo o 

Monitor das Secas da ANA171, em levantamento ocorrido no mês de maio de 2021, o estado 

da Bahia encontrava-se com 100% do seu território com algum nível de seca, com destaque 

para a área de seca moderada, abrangendo maior parte do estado. 

A vulnerabilidade do estado a ocorrência de secas demonstra que é extremamente 

necessário que ações de emergência e contingência sejam planejadas e aplicadas mediante 

as possibilidades de recorrências de escassez hídrica. 

Com relação aos serviços de esgotamento sanitário, existem algumas ocorrências que devem 

estar previstas no plano de ações emergenciais, contendo orientações a serem seguidas 

diante de situações adversas, como por exemplo, a obstrução de tubulações, a 

contaminação do meio ambiente, o retorno de esgoto aos estabelecimentos, o rompimento de 

estruturas e a ocorrência de vandalismos. 

 

167
 G1: Governo decreta estado de emergência em 140 cidades da Bahia por causa da seca. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/09/28/governo-decreta-estado-de-emergencia-em-140-cidades-da-bahia-por- 
causa-da-seca.ghtml>. Acesso em: jun. 2021. 
168

 SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. Municípios em situação de emergência: seca e ou estiagem. 
Salvador: Sudec, 2021. Disponível em: <http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/ ESTIAGEM- 
DECRETOS-VIGENTES-21.pdf>. Acesso em: jun. 2021 
169

 Agência Sertão: Principais reservatórios de água da Bahia mantêm níveis satisfatórios. Disponível em: 
<https://agenciasertao.com/2021/07/13/principais-reservatorios-de-agua-da-bahia-mantem-niveis-satisfatorios/>. Acesso em: 
25 ago. 2021. 
170

 Metro 1: Seca na Bahia: 106 cidades do estado estão em situação de emergência. Disponível em: 
<https://www.metro1.com.br/noticias/bahia/32157,seca-na-bahia-106-cidades-do-estado-estao-em-situacao-de-emergencia>. 
Acesso em: 10 jul. 2021 
171

ANA: Monitor das Secas. Disponível em: <http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021>. Acesso em: 10 jul. 
2021. 

http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
http://www.metro1.com.br/noticias/bahia/32157%2Cseca-na-bahia-106-cidades-do-estado-estao-em-situacao-de-emergencia
http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021
http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021
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Os problemas supracitados desencadeiam diversos outros transtornos para a população. 

Exemplo disso foi o que aconteceu com o rio do Ouro172, no município de Jacobina, que antes 

dos lançamentos de esgotos sanitários das residências localizadas em suas margens, era 

conhecido como o rio responsável pela geração de energia elétrica, pelo consumo humano e 

pelo alimento através de seus pescados. Entretanto, atualmente se confunde com um canal 

de esgoto a céu aberto, necessitando de discussões e projetos acerca de sua revitalização. 

Diante do exposto, é recomendável que as autoridades executem ações emergenciais 

imediatas ao identificar interrupções ou adversidades nos serviços de saneamento básico. 

Tais medidas devem cumprir, além dos critérios técnicos, as regulamentações locais. 

No caso da Bahia, a AGERSA estabelece, através da Resolução N° 5 de 2018, critérios à 

Prestadora de Serviços para a implantação do Sistema de Gestão de Riscos dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário mediante cenários 

emergenciais e o estabelecimento das medidas de contingência. Portanto, o plano de 

emergência e contingência a ser aplicado pelos prestadores de serviços regulados, deve 

seguir as orientações dispostas pela AGERSA. 

Para o período totalmente atípico derivado da pandemia de corona vírus (COVID-19), a 

AGERSA publicou a Resolução N° 1 de 2020, que trata da instituição de medidas de 

preservação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O 

documento suspendeu os reajustes tarifários e estabeleceu uma série de direcionamentos 

quanto a conduta do prestador de serviços frente à pandemia. 

Em suma, as ações de emergência e contingência objetivam determinar medidas voltadas à 

mitigação das consequências advindas de acidentes nos serviços de saneamento básico. 

Ademais, é recomendável que os acidentes sejam registrados para a elaboração de um 

histórico que auxilie na análise de recorrências e definição de ações emergenciais em cada 

sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

172
 Ecodebate. Bahia: agonizando, rio do ouro clama por viver. Disponível em: 

<https://www.ecodebate.com.br/2021/03/23/bahia-agonizando-rio-do-ouro-clama-por-viver/>. Acesso em 25 ago. 2021. 

http://www.ecodebate.com.br/2021/03/23/bahia-agonizando-rio-do-ouro-clama-por-viver/
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6.4.  Diretrizes para situações de racionamento e aumento da demanda 
       temporária 

 
Estratégias de racionamento de água devem ser empregadas quando os impactos sofridos 

pelo sistema prejudicam a oferta hídrica. Geralmente, tais circunstâncias ocorrem quando a 

região sofre com períodos de seca prolongados, contaminação dos mananciais ou tem sua 

distribuição afetada por conta de falhas nas instalações de água. 

Muitas vezes, quando a oferta hídrica é prejudicada por questões operacionais como a falta 

de energia elétrica173, o problema pode ser solucionado com o reparo das instalações 

afetadas, de modo que a continuidade do abastecimento é garantida e não se faz necessária 

a aplicação de medidas de racionamento. Entretanto, nas circunstâncias em que os 

problemas de distribuição de água ocorrem por intempéries ou por empecilhos no sistema, 

que não podem ser rapidamente resolvidos, é recomendável o cumprimento das diretrizes de 

racionamento de água  (Quadro 9). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173

 EMBASA: Falta de energia interrompe abastecimento de água em Arraial D'Ajuda nesta segunda-feira (31). Disponível em: 
<https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/avisos/2783-falta-de-energia-interrompe abastecimento-de- 
água-em-arraial-d-ajuda-nesta-segunda-feira-31>. Acesso em: jun. 2021. 

Quadro 9– Estratégias de racionamento de água para situações de redução da oferta 

 

 

http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/avisos/2783-falta-de-energia-interrompe
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Outro fator que pode comprometer o fornecimento de água em quantidade e qualidade 

adequadas é o uso e ocupação do solo no entorno de mananciais que abastecem a população 

da Bahia. Portanto, é importante que os órgãos governamentais fiscalizem tais ocupações 

para evitar o comprometimento das fontes hídricas superficiais. 

No âmbito da utilização racional da água, os municípios e os próprios prestadores de 

serviços devem elaborar programas que resultem em economia de demandas. Os programas 

podem se basear em outros já estabelecidos e implementados, como o Programa Pura - 

Programa de Uso Racional da Água174, elaborado pela Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – Sabesp, bem como a cartilha “O Uso Racional da Água”175, também 

redigida pela Sabesp. 

A EMBASA também tem desenvolvido programas mitigadores nos períodos de estiagem. 

Em 2019, a empresa implantou um plano de contingenciamento e prevenção em 

18 municípios, para reduzir os impactos da escassez hídrica. Além disso, a EMBASA 

desenvolve e disponibiliza materiais educativos que orientam a população sobre o uso 

racional da água.176 

Vale salientar que o uso racional da água não deve acontecer exclusivamente em situações 

de racionamento, entretanto ações de economia de água devem ser intensificadas e 

cobradas dos usuários dos serviços. Dessa forma, é recomendável que o prestador de 

serviços em conjunto com outros órgãos governamentais, estabeleçam diretrizes de redução 

da demanda a serem efetuadas por parte da população (AGIR, 2020).177 Dessa forma, 

recomenda-se: 

 
a) Medidas educativas em prol do uso racional de água, tais como: o incentivo à 

economia de água e a adoção de hábitos de reaproveitamento de água. É 

necessário que essas cobranças sejam ainda mais pertinentes em 

estabelecimentos industriais e comerciais, onde a demanda hídrica costuma ser 

mais elevada. 

b) Proibição e penalização de atividades que geram desperdício de água, tais como: 

lavagem de veículos, pisos, calçadas, cobertas, irrigação de cobertas, dentre 

 
 

 
174

 Sabesp: Uso racional da Água - Programa de Uso Racional da Água (PURA). Disponível em: < 
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=587>. Acesso em: jun. 2021. 
175

Sabesp: Uso racional da Água - Cartilhas e Manuais. Disponível em: < 
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=340>. Acesso em: jun. 2021. 
176

 EMBASA: Material Educativo. Disponível em: < https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo- 
multimidia/publicacoes/material-educativo>. Acesso em: jun. 2021. 
177

 AGIR. Nota Técnica Nº 011/2020. Blumenau: AGIR, 2020. 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=587
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=340
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/publicacoes/material-educativo
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/publicacoes/material-educativo
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outros usos dispensáveis. Tais ações só podem ser permitidas com água de 

reuso. 

c) Aplicação de tarifas de contingência178 definidas pelo órgão gestor de recursos 

hídricos em consonância com o titular dos serviços para casos de escassez hídrica 

grave. 

 
Ademais, é importante atentar-se para outros fatores promotores do desequilíbrio entre a 

oferta e demanda hídrica. Exemplo disso, é o aumento da demanda temporária. 

Por fim, é necessário estabelecer estratégias mitigadoras para amenizar os efeitos 

expressivos do aumento da demanda temporária, como em casos de períodos extensos de 

seca e calor. Diante da possibilidade desses eventos, é recomendável que sejam definidas 

medidas semelhantes às diretrizes de racionamento aqui mencionadas, tais como: oferta de 

caminhões pipa, utilização do sistema de rodízio no abastecimento, além de estabelecer um 

canal de comunicação direto com os usuários, para que possam se resguardar e otimizar o 

próprio consumo de água. 

 
6.5. Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas 

 
6.5.1. Contexto institucional das responsabilidades 

 
 

A Lei Nº 11.445/2007 estabelece diretrizes para a prestação de serviços de saneamento 

básico e inclui as responsabilidades para cada fase do planejamento. Para situações 

críticas, é indispensável que os agentes responsáveis estejam de acordo com o 

cumprimento de suas atribuições, as quais, de maneira sucinta, são: 

 
a) Titular: a titularidade dos serviços de saneamento básico é exercida pela entidade 

de governança da Microrregião, composta por municípios e o estado. O titular é 

responsável por receber as informações e inspecionar situações críticas 

emergenciais. Além disso, o titular dos serviços formula a sua política pública de 

saneamento básico; 

 
 
 

178
 O documento de deliberação da ARSESP Nº 545 estabelece, ao usuário que ultrapassar a média de consumo mensal apurada 

no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, tarifas de contingência de: 40% de acréscimo sobre o valor da tarifa, aplicável 
à parte do consumo de água encanada que exceder até 20% da média; ou 100% de acréscimo sobre o valor da tarifa, aplicável 
à parte do consumo de água encanada que exceder a mais de 20% da média. Já a Resolução de N° 201 da ARCE estabelece 
que: o usuário cujo consumo mensal de água exceder a média fica sujeito à tarifa de contingência, referente a 120% de acréscimo 
sobre o valor da tarifa normal de água, aplicável à parte do consumo de água potável que exceder a média. 
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b) Prestadores: os prestadores de serviço público de saneamento básico devem 

dispor de planos emergenciais contendo orientações detalhadas a serem 

previamente aprovadas pelo ente regulador. Ademais, é de sua responsabilidade 

fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o 

desempenho de suas atividades; 

c) Ente Regulador: é responsável por editar normas regulatórias sobre medidas de 

segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento 

(art. 23, inc. XI da Lei Nº 11.445/2007) e por aprovar e fiscalizar o seu cumprimento 

destas normas por parte do prestador de serviços. 

 
6.5.2. Regras gerais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento  

     sanitário 
 
 

A seguir são listadas regras gerais para elaboração de planos de emergência e de 

contingência em caso de situações críticas nos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário: 

 Os planos detalhados do Prestador nas situações críticas nos serviços de água e 

esgoto deverão estar de acordo com a Resolução da AGERSA de N° 5 de 27 de 

setembro de 2018. A qual versa sobre o sistema de gestão de riscos dos serviços do 

SAA e do SES, bem como as estratégias de segurança, de emergência e de 

contingência, contendo, também, as medidas de racionamento. Em suma, é 

importante que os planos contenham a classificação de acidentes e de imprevistos 

nas instalações de água e esgoto; 

 Identificação das situações de racionamento e de restrições ao fornecimento dos 

serviços; 

 Recursos e métodos de comunicação com a população; 

 Canais de comunicação formais entre o prestador, o regulador, as instituições 

interessadas, as autoridades e a Defesa Civil; 

 Determinação de recursos a serem mobilizados; 

 Sistemas de controle e de monitoramento de situações em regime de emergência; 

 Determinação do volume mínimo e a periodicidade de entrega de água pelos 

caminhões pipa, bem como o dimensionamento da quantidade de caminhões e de 

preços unitários médios do fornecimento, além do mapeamento da disponibilidade dos 

caminhões no local e seus respectivos fornecedores; 

 Sistemas de controle dos reservatórios e de rodízio do fornecimento pela rede; 
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 Minuta de contratos emergenciais para contratação de serviços; 

 Seleção prévia dos fornecedores de geradores de energia e equipamentos usuais 

mediante as situações críticas. 

 
6.6.  Mecanismos Tarifários de Contingência 

 
A aplicação das tarifas de contingência é assegurada pela Lei Nº 11.445/2007 através do seu 

art. 46, que institui: 

Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos 
hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade 
gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos 
tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais 
decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação de serviços e a 
gestão da demanda. 

 
A Resolução N° 2 da AGERSA, de 17 de julho de 2017, versa sobre as condições gerais 

para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário do Estado da Bahia. O documento determina que os mecanismos 

tarifários de contingência incluem: a aplicação de tarifas de contingência, a reclassificação 

dos usuários, a aplicação de penalidade aos infratores e a priorização do abastecimento 

hídrico aos serviços mais relevantes para a população. 

Os fatores que precisam ser considerados para o cálculo da tarifa de contingência são: 

a) A conjuntura da demanda hídrica no local; 

b) A necessidade de diminuição do consumo de água para mitigar a escassez 

hídrica da região; 

c) Os custos complementares assumidos pelo prestador, incluindo investimentos 

emergenciais necessários em prol do período de estiagem. 

 
Além disso, o ente regulador, responsável pela instituição da tarifa de contingência, 

precisará adotar procedimentos regulatórios como a sistematização dos custos operacionais 

e dos investimentos necessários para o atendimento mediante as regras de fornecimento; 

bem como o cálculo da tarifa e a quantificação das receitas e subsídios necessários. 

A Lei Nº 11.445/2007 permite a aplicação e a coexistência de diferentes esquemas de 

subsídios, que podem ser orientados para os prestadores de serviços, ou para os usuários 

dos serviços de saneamento básico que estejam em condições de vulnerabilidade. 

Geralmente, o subsídio pode ser tarifário, quando está incorporado na estrutura tarifária, ou 

fiscal, quando advém de alocação de recursos orçamentários. 
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A Resolução N° 2 da AGERSA, de 17 de julho de 2017, estabelece ainda que “a tarifa de 

contingência, caso adotada, incidirá, preferencialmente, sobre os consumidores que 

ultrapassarem os limites definidos no racionamento”. Normalmente, os limites definidos para 

o consumo de água são baseados na média de consumo mensal de um ou dois anos 

anteriores à aplicação das medidas de contingência, como é o caso da Agência Reguladora 

dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo e da Agência Reguladora do Estado do Ceará, 

as quais estabeleceram tarifas de contingência no ano de 2015. 

Vale salientar, que a instituição de tarifas de contingência é mais um mecanismo mitigador 

da escassez hídrica e objetiva incentivar o uso consciente e reduzido da água por parte do 

usuário. 

 
6.7. Ações de emergência e contingência 

 
Com o objetivo de identificar os impactos do sistema e desenvolver medidas emergenciais 

para combatê-los, foi aplicada a matriz PEIR (Pressão-Estado-Impacto- Resposta), que 

viabiliza uma organização sequencial dos fatores propulsores de cada impacto, bem como 

evidencia as soluções adequadas para cada problema. 

Em suma, a matriz PEIR possibilita uma análise dos fatores que causam transformações ou 

que contribuem para a permanência do estado de um sistema. De acordo com o método, 

existem agentes promotores de mudanças que geram pressões no sistema. Tais fatores 

contribuem para mudar o estado do ambiente, isto é, gerar eventos como secas ou 

inundações. Consequentemente, as alterações provocam impactos estruturais e sociais 

como a redução da disponibilidade de água potável. Por fim, o modelo sugere que sejam 

aplicadas respostas à situação do sistema, ou seja, que ações sejam realizadas para mitigar 

os danos causados (Hoekstra, Buurman e Ginkel, 2018)179. A Figura 7 apresenta a definição 

de cada elemento da matriz de forma sintética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

179
 HOEKSTRA, A. Y.; BUURMAN, J.; GINKHEL, K. C. H. Urban water security: A review. Environmental Research Letters. 

Volume 13, n.5, 2018. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaba52. 
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A partir dessa matriz, foram elencados os fatores de pressão, estado, impacto e resposta 

para os sistemas de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário. O intuito dessa 

análise foi identificar os elementos propulsores de cada situação de emergência, bem como 

o estado decorrente de tais pressões, seus respectivos impactos e medidas que devem ser 

tomadas para cada situação. 

Diante da possibilidade de imprevistos que possam comprometer o funcionamento pleno dos 

serviços de saneamento básico e, consequentemente, gerar impactos ambientais e 

socioeconômicos, é indispensável que sejam definidas ações de emergência e contingência 

para mitigar tais danos. Portanto, nesta seção são apresentados os elementos de cada uma 

das dimensões da matriz PEIR para os seguintes sistemas de saneamento básico da 

MSB/PID: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

 
⮚ Sistema de Abastecimento de Água 

 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é composto pelas etapas de captação, 

elevação, tratamento, reservação e distribuição de água potável. É um componente do 

saneamento básico que merece extrema atenção por captar, tratar e distribuir um elemento 

indispensável para a vida humana. Entretanto, o uso indevido desse recurso pode ocasionar 

doenças de veiculação hídrica e danos ao meio ambiente. Tais fatores evidenciam a 

necessidade de fornecer água em quantidade e qualidade adequadas. 

Para que o fornecimento de água não seja impossibilitado por imprevistos e/ou acidentes, é 

necessário antever certos riscos e planejar ações de mitigação que possam amenizar seus 

impactos; para tanto, foi construída uma matriz PEIR para o SAA (Quadro 10).

Figura 7– Representação sintética da matriz PEIR 
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Quadro 10– Matriz PEIR para o SAA 
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Vale ressaltar que os impactos listados são referentes aos efeitos imediatos causados pelos 

elementos propulsores e as ações listadas são respostas instantâneas para evitar maiores 

transtornos. Ou seja, não estão listados efeitos de longo prazo, como por exemplo, possíveis 

conflitos políticos em períodos de seca e prováveis aumentos tarifários decorrentes da 

contaminação dos mananciais, advindos do aumento das despesas com tratamento. 

⮚ Sistema de Esgotamento Sanitário 

 
O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) é composto por coleta, tratamento e disposição 

final dos efluentes. É um componente do saneamento básico que precisa de mais atenção, 

haja vista os percentuais insatisfatórios de cobertura de coleta e tratamento de esgoto no 

país. Indubitavelmente, o incorreto manejo de efluentes corrobora para a proliferação de 

doenças e contaminação do meio ambiente e, portanto, tais fatores evidenciam a 

necessidade de coletar, tratar e destinar o esgoto da maneira adequada. 

Para que esse sistema não seja comprometido por imprevistos e/ou acidentes, é importante 

estimar possíveis empecilhos e planejar ações de emergência e contingência que reduzam 

ou anulem seus impactos; para tanto, foi construída uma matriz PEIR para o SES (Quadro 

11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Quadro 11– Matriz PEIR para o SES 



 

88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROGRAMAS, PROJETOS,  AÇÕES  E PROGAMAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 

Os Programas, Projetos e Ações (PPAs) são ferramentas fundamentais dos estudos, 

que norteiam a execução de medidas necessárias para o alcance das metas dentro 

do prazo estabelecido, e em concordância com os requisitos previstos no art. 19 da 

Lei Nº 11.445/2007. 

A seguir, são apresentados os PPAs Regionais da MSB/PID, abordando e sintetizando 

as principais necessidades dos 9 municípios que formam a MSB.  
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7.1.  A experiência do Planejamento Setorial do País 

 
Os baixos índices de cobertura dos serviços de saneamento básico, principalmente do 

esgotamento sanitário, ainda são fatores persistentes no Brasil. Tal conjuntura torna a 

universalização dos serviços de saneamento um desafio nacional. 

Dentre os instrumentos definidos pelo marco regulatório, está o plano de saneamento 

básico, que traça metas e estratégias de universalização, traduzidas por meio de programas, 

projetos e ações. 

Desde 2007, milhares de planos foram elaborados no âmbito municipal, porém não tiveram 

a eficácia desejada em função de diversos fatores, dentre eles, destacam-se: a ausência de 

capacidade de gestão por parte dos órgãos municipais, a “pulverização de investimentos”, a 

não uniformização de indicadores e a carência de profissionais com capacidade técnica para 

gerir o planejamento e a própria execução dos PMSBs (IPEA, 2020180; Sobrinho e Galvão Jr, 

2021181). 

Além disso, focando no conteúdo dos planos, uma das principais fragilidades encontradas 

em relação aos programas, projetos e ações foi o fracionamento de metas em diversos 

programas, tornando-os dispersos e sem foco na universalização. 

Essa conjuntura ocasiona também a denominada “pulverização de investimentos”, onde os 

recursos financeiros são destinados para diversas ações em quantidades insuficientes e, 

muitas vezes, de maneira descontínua182. Tais fatores são altamente prejudiciais para o 

andamento e efetivação do planejamento setorial. 

Também no âmbito do planejamento federal, destaca-se o planejamento incipiente, 

deficiente de programas, projetos e ações que se concentrem em eixos prioritários e 

exequíveis. Tais fatores são agravados pela segregação de diversas instâncias 

governamentais, ministérios e órgãos federais que operam no âmbito do saneamento. De 

acordo com o TCU183, existe dispersão e sobreposição de responsabilidades nas ações de 

saneamento básico, inclusive no campo do PPA, que resultam na pulverização de programas 

 

180 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Regulação e investimento no setor de saneamento no brasil: trajetórias, desafios 

e incertezas. Brasília: IPEA, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf>. Acesso 

em 03 jul. 2021 
181 Basílio Sobrinho, G.; Galvão Jr. A. C. O desafio do Planejamento Setorial. Revista Regulação em Foco, v. 1, n. 1, 2021. 
182 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Regulação e investimento no setor de saneamento no brasil: trajetórias, desafios 

e incertezas. Brasília: IPEA, 2020 
183

 Tribunal de Contas da União. Auditoria operacional nas ações federais relativas ao esgotamento sanitário. Brasília: TCU, 
2016. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf
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e ações. Tal pulverização é altamente perceptível quando se analisam os programas e ações 

de PPAs passados. No PPA federal de 2008-2011, por exemplo, existiam 25 programas 

referentes ao saneamento básico com 696 ações184. 

Diferentemente das experiências relatadas anteriormente, o Plano Nacional de Saneamento 

Básico de 2019 adotou a estratégia de elaborar uma quantidade sucinta de (3) programas, 

evidenciando que: “a proposta de um número reduzido de programas baseia-se no princípio 

da máxima convergência das ações dos diversos atores institucionais com atuação em 

saneamento básico”. Dessa forma, os programas tendem a ser mais objetivos, potentes, 

reconhecidos e persistentes, o que corrobora para facilitar o foco na aplicação e controle 

continuados. Já o PPA atual (2019-2023), relacionado ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional, por exemplo, contém apenas seis programas, o que aponta para uma tendência 

de planejamentos mais focados. 

Por fim, a associação dos fatores supracitados e de tantos outros, torna aconselhável a 

elaboração de PPAs compactos, focados e sem fragmentação. Além disso, é importante 

viabilizar a criação de programas, projetos e ações mais simplificados, ponderando a frágil 

estrutura de gestão dos municípios de pequeno porte. 

 
7.2. Premissas e Diretrizes para os PPA’s dos Planos de Saneamento Regionais                  
da Bahia 

 
Para que os programas, projetos e ações sejam bem elaborados e aplicados, é importante 

que haja um discernimento geral acerca das definições de cada termo (Figura 8). No 

presente produto, será adotada a abordagem conceituada por Galvão Júnior et al. (2012)185, 

o qual define: 

a) Programas: são referentes ao esboço geral de finalidade abrangente, que 

determina táticas e métodos de maneira estratégica para que seja possível 

concretizar as metas e os objetivos pré-determinados. 

b) Projetos: possuem escopo reduzido e são referentes aos elementos pertencentes 

a cada programa, com atributos particulares e autônomos, ou seja, trata-se de 

itens dos programas que podem atuar de maneira independente dos demais, 

podendo conter ou não ligação com os outros projetos do mesmo programa. 

 

184 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Regulação e investimento no setor de saneamento no brasil: trajetórias, desafios 

e incertezas. Brasília: IPEA, 2020. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf>. Acesso 

em 03 jul. 2021. 
185 Galvão Jr, A.C.; Basílio Sobrinho, G; Caetano, A.C. Painel de indicadores para planos de saneamento básico. In: PHILIPPI 

JR, A.; GALVÃO JR, A.C. (Eds.). Gestão do saneamento básico: abastecimento de água e esgotamento sanitário. Barueri-SP: 
Manole, 2012. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf
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c) Ações: de escopo ainda mais reduzido, são itens específicos dos projetos e 

possuem maior foco de execução. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Os programas, projetos e ações foram elaborados com o objetivo de amenizar os problemas 

encontrados no diagnóstico da Microrregião do Piemonte-Diamantina. Nesse cenário, 

também são considerados os fatores agravantes previstos no prognóstico, que perpassam 

através do horizonte temporal de trinta e cinco anos, como o aumento da demanda pelos 

serviços de saneamento básico e a intensificação do adensamento urbano que dificultam a 

universalização do acesso. 

Para que os objetivos e metas de universalização sejam alcançados, devem ser propostos 

programas, projetos e ações de: caráter imediato ou emergencial (até 3 anos), curto prazo (de 

4 a 8 anos), médio prazo (de 9 a 12 anos), e longo prazo (de 13 a 35 anos). Entretanto, foi 

necessário realizar algumas adaptações nos horizontes temporais a fim de possibilitar a 

concordância cronológica com o art. 11B da Lei Nº 11.445/2007, o qual estabelece que: 

Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico 
deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 
99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e 
tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. 

Dessa forma, as medidas estipuladas no presente relatório seguem os seguintes prazos de 

efetivação: 

 Imediato ou emergencial: até 2023 

 Curto prazo: de 2024 a 2028 

 Médio prazo: de 2029 a 2033 

 Longo prazo: de 2034 a 2055 

Figura 8– Representação esquemática do modelo de programas, projetos e ações 
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Conforme mencionado no Volume II, o Cenário 1, considerado otimista, foi o escolhido como 

base para a construção dos PPAs do presente Volume III, tanto para o componente de 

Abastecimento de Água quanto para o componente de Esgotamento Sanitário, por apresentar 

prospecções que garantem o atingimento das metas de universalização definidas pelo art. 11- 

B da Lei Nº 14.026/2020, além de aumento da eficiência técnica-operacional, traduzida na 

redução de perdas e das interrupções no fornecimento de água, melhoria da qualidade da 

água distribuída e no processo de tratamento dos esgotos, bem como em termos de eficiência 

energética. 

Neste cenário escolhido, o novo padrão de contrato de prestação dos serviços, estabelecido 

pelo art. 10-A da Lei No 14.026/2020, exigirá que as metas de universalização, sejam de 

expansão dos serviços, sejam de qualidade e de eficiência, deverão constar como cláusulas 

essenciais do instrumento de contratação, e serão acompanhadas pela entidade reguladora. 

Portanto, trata-se de uma mudança de paradigma em relação aos atuais contratos de 

programa, cujas metas e investimentos, de maneira geral, apresentavam horizontes 

temporais muito curtos, e cujo enforcement por parte da entidade reguladora, era limitado. 

Já em relação aos serviços operados por SAAEs e que não dispõe de contrato de prestação 

dos serviços, como o de Pindobaçu, o novo marco traz uma série de exigências quanto a 

alocação de recursos da União (art. 50, Lei No 11.445/2007), o que exigirá aumento de 

eficiência por tal prestador de serviços e, portanto, em aderência ao Cenário escolhido. 

Ademais, tais prestadores serão obrigatoriamente objeto de regulação, considerando o 

exposto no novo marco regulatório (art. 8º, § 5º)186, o que também exigirá maior eficiência na 

prestação dos serviços. 

Por fim, importante destacar que, para os prestadores objeto de contrato, a capacidade de 

atendimento às metas de universalização deverá ser comprovada nos termos do Decreto 

Federal No 10.710/2021. 

Segundo a Cenarização do Volume II, com relação ao índice de atendimento de água, a meta 

de universalização de 99% é atingida já no ano de 2028, antes mesmo do prazo estipulado 

pela referida Lei. Isto se deve ao maior impacto dos investimentos nas melhorias 

operacionais, reposições de sistemas, não demandando tanto investimento e esforço na 

elaboração de projetos. Cabe ressaltar que, em geral, os ativos de água foram construídos 

nas décadas de 1970 e 1980 e, que próximos ao fim de sua vida útil, necessitam de melhorias 

e/ou serem repostos. 

 

 
186

 Art. 8º. § 5º O titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela regulação e 
fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação. [grifo nosso] 
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Já no tocante ao índice de atendimento de esgoto, diferente do abastecimento de água, a 

meta de universalização de 90% será atingida somente no ano de 2033, ainda assim 

estando em conformidade com o novo marco regulatório. Isto se deve ao maior montante de 

investimentos estimados em relação ao abastecimento de água, e pela necessidade e maior 

esforço na elaboração e maturação de projetos e obras para a construção de novos sistemas, 

além da reposição e melhoria nos já existentes, cujos prazos de licenciamento e de 

contratação dos recursos são, em geral, mais demorados em relação ao abastecimento de 

água. Importante ainda ressaltar que o déficit de esgotamento sanitário é bem maior que o de 

abastecimento de água, o que demandará um volume de investimentos bastante superior ao 

de água. 

Diferentemente da Cenarização feita no Volume II, que utilizavam dados do SNIS 2020, ano 

base 2019, os dados utilizados para a cenarização do atendimento de água e esgotamento 

sanitário na situação atual (2020) foram calculados com base na população atendida 

fornecida pelo prestador de serviço (SAAEs, Prefeitura, EMBASA) de cada município da 

MSB/PID. Já nos demais anos, os índices de atendimento de água e esgotamento sanitário 

foram projetados. As Figuras 9, 10, 11 e 12, apresentam mapas da MSB/PID para o 

abastecimento de água com a cenarização escolhida para o atendimento à universalização 

da prestação dos serviços, ao longo do horizonte de planejamento, ou seja, representando a 

situação atual, o curto prazo, médio prazo e longo prazo. De maneira similar, as figuras 13, 

14, 15 e 16 apresentam mapas para o atendimento do esgotamento sanitário. 

 
. 
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Figura 9– Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/PID – Situação atual (2020) 
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Figura 10– Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/PID – Curto prazo (2024-2028) 
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Figura 11– Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/PID – Médio prazo (2029-2033) 
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Figura 12– Cenarização do índice de atendimento por abastecimento de água da MSB/PID – Longo prazo (2034-2055) 
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Figura 13– Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/PID – Situação atual (2020) 
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Figura 14– Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/PID – Curto prazo (2024-2028) 
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 Figura 15– Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/PID – Médio prazo (2029-2033) 



 

101  

 

 
 

Figura 16– Cenarização do índice de atendimento por esgotamento sanitário da MSB/PID – Longo prazo (2034-2055) 
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O Alcance da universalização considera a disponibilidade orçamentária, a viabilidade 

técnica, bem como as prioridades de melhoria apontadas previamente neste prognóstico. Vale 

salientar que, a implementação satisfatória dos programas aqui apresentados depende, 

também, da cooperação entre os municípios e o estado em termos institucionais, 

operacionais, sociais e econômicos. Além disso, o plano estabelece medidas estruturais e 

estruturantes187: 

 
a) Medidas estruturais: são referentes às intervenções no meio físico, como a 

execução de obras e a obtenção de equipamentos para SAA e SES. São 

essenciais para potencializar a cobertura dos serviços e para proteger a 

população dos riscos epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. 

b) Medidas estruturantes: são referentes à organização da gestão, ao apoio político 

e gerencial que dão suporte à prestação dos serviços. O investimento em medidas 

estruturantes resultará na eficiência, efetividade e sustentação medidas 

estruturais. Em suma, são essenciais para o aperfeiçoamento da administração e 

para a promoção de melhorias continuadas nas estruturas físicas. 

 
Vale destacar que, a composição dos programas, projetos e ações propostos também se 

baseia no princípio da equidade que proporciona a mitigação de “diferenças evitáveis, 

desnecessárias e injustas”, realizando procedimentos iguais para os iguais (equidade 

horizontal) e desigual para os desiguais (equidade vertical). Nesse contexto, são 

estabelecidas políticas públicas que focalizam nas particularidades territoriais, como zonas 

rurais ou comunidades isoladas que, geralmente, possuem acesso precário aos serviços de 

saneamento básico, e para as quais, o presente estudo apresenta diretrizes gerais para sua 

universalização. 

Ademais, é considerado o princípio da integralidade, que orienta a elaboração de programas 

que viabilizam o fornecimento simultâneo dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. Nesse viés, os programas são desenvolvidos de acordo com 

unidades territoriais que oportunizam um manejo integral dos componentes do saneamento 

básico nos territórios da MSB/PID, que podem ser municípios, bacias hidrográficas, 

assentamentos precários e ocupações espontâneas, ou qualquer outra divisão espacial que 

favoreça a gestão integrada dos componentes do saneamento dentro da Microrregião. 

 

 
187

 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria Nacional de Saneamento. Plano Nacional de Saneamento 
Básico (PLANSAB): Mais saúde com qualidade de vida e cidadania. Brasília: PLANSAB, 2019. 
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Com base em tais princípios, é proposta a implementação de três programas que propiciam 

um maior foco e dedicação na efetivação das ações propostas (Figura 17). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os Programas de ordem estrutural foram divididos em dois, a saber: Água Estrutural e 

Esgoto Estrutural. Já os Projetos relacionados a estes programas estruturais foram 

organizados em quatro tipos: 

a) Sistema Novo: corresponde aos sistemas que ainda não contêm atendimento 

regular de água ou de esgoto, e precisarão implantar um sistema totalmente novo, 

ou seja, possuem taxas de atendimento de água e/ou esgoto nulas; 

b) Expansão do Sistema: corresponde aos projetos de ampliação de um sistema pré- 

existente. Exemplo disso, seria a ampliação da capacidade de reservação de 100 

para 150m³; 

c) Melhoria Operacional/Reposição do Sistema: corresponde aos projetos de 

aprimoramento dos sistemas existentes, seja com a adição de equipamentos que 

potencializem seu funcionamento ou com a substituição de materiais. Como 

exemplo tem-se a instalação de conjunto motobomba; substituição de trechos de 

rede de distribuição de água; 

d) Projetos: Como o próprio nome sugere, diz respeito aos estudos e projetos 

necessários para a concretização das metas. 

 
As ações e os respectivos detalhamentos, contemplam as unidades dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou seja: 

a) Ações de Água Estrutural: Captação, Adução, Elevatória, Tratamento, 

Reservação, Rede de Distribuição, Ligação Domiciliar e Hidrometração; 

Figura 17– Diagrama dos programas propostos 
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b) Ações de Esgoto Estrutural: Ligação Domiciliar, Coleta, Elevatória/Recalque e 

ETE/Emissário. 

Dessa forma, foram construídos PPAs estruturais de água e esgoto conforme as 

representações esquemáticas das Figuras 18 e 19, respectivamente. 



 

105  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18– Programas, projetos e ações do Sistema de Abastecimento de Água 
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Além disso, as ações dos programas estruturais e seus detalhamentos são classificados 

quanto à origem, em CP, PR e EVTE; sendo CP uma ação extraída do Contrato de Programa 

da EMBASA (quando existente), PR uma ação planejada pelo Prognóstico Municipal (Tomo 

III) e EVTE, o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para atender as necessidades 

específicas de alguns municípios. Essas considerações também visam diferenciar as bases 

de custos utilizadas. 

Já o programa de Gestão Setorial contém medidas estruturantes para o abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. Tais medidas são essenciais para o aperfeiçoamento da 

gestão e para a promoção de melhorias continuadas nas estruturas físicas, e de acordo com 

o PLANSAB, elas podem ser divididas em dois eixos: gestão dos serviços; que está 

diretamente relacionado ao reconhecimento e legitimação das demandas e planejamento dos 

meios para atendê-las; e educação e participação social que envolve a formação, qualificação, 

sensibilização, transparência e fortalecimento dos atores setoriais. O programa de Gestão 

Setorial é de cunho estruturante e foi proposto com o objetivo de aperfeiçoar a eficiência e a 

qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

As medidas estruturantes são uma importante ferramenta para o avanço da política setorial, 

uma vez que elas vinculam análises, planos e programas e reforçam a interdependência 

entre eles, repercutindo inclusive, no monitoramento das metas contratuais e no 

planejamento das ações futuras. 

Figura 19– Programas, projetos e ações do Sistema de Esgotamento Sanitário 
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Essa mudança de paradigma transfere o foco do planejamento clássico do saneamento 

básico, fundamentado principalmente nos investimentos em medidas estruturais, para uma 

visão que agrega a essas medidas, ações capazes de lhes assegurar crescente eficiência e 

efetividade. Conforme o PLANSAB, projeta-se uma gradativa substituição das medidas 

estruturais por medidas estruturantes, chegando-se na universalização no ponto de 

equiparação entre ambas. 

Diante do exposto, o programa de Gestão Setorial tem caráter técnico e institucional, voltado 

para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. Dessa forma, as ações propostas em seus projetos são factíveis de 

serem atendidas nos prazos estabelecidos pelo Marco Regulatório. 

Para a gestão da MSB/PID, será constituirá uma Autarquia Regional que coordenará os 

alcances das metas de universalização. Além disso, os contratos de prestação dos serviços, 

cujas metas estarão relacionadas ao presente Estudo para Elaboração do Plano Regional 

de Saneamento Básico, devem ser acompanhados regularmente por uma entidade 

reguladora designada pela MSB/PID, além da participação da sociedade com total 

transparência. 

Para elaboração do programa de Gestão Setorial da Microrregião do Piemonte- Diamantina 

referente aos componentes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, levou-se em 

consideração os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para universalização 

destes serviços. Analisou-se também as necessidades identificadas no diagnóstico dos 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da MSB/PID e o estudo dos 

cenários desejados. O programa de Gestão Setorial atuará por meio de cinco projetos, 

conforme demonstrado na Figura 20. 

 
  Figura 20– Projetos pertencentes ao Programa de Gestão Setorial da Microrregião do 

Piemonte-Diamantina 
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O Sistema Regional de Informações sobre o Saneamento (SIRIS) terá como objetivo 

monitorar as metas de universalização previstas no presente estudo para o Plano e nos 

contratos de prestação dos serviços, além de reunir e disponibilizar as informações de forma 

fácil e acessível à população. O projeto de apoio a Gestão Municipal fornecerá aos 9 

municípios da MSB/PID, o suporte necessário para implementação das medidas propostas, 

auxiliando-os na estruturação das suas próprias políticas de saneamento, em harmonia com 

o Marco Regulatório e com as ações previstas no presente estudo para elaboração do Plano 

Regional da MSB/PID. No tocante ao projeto de Desenvolvimento Institucional, a Microrregião 

deverá criar uma organização própria, com pessoal, orçamento e recursos físicos específicos, 

objetivando a execução de suas competências prevista no marco regulatório. Já o projeto de 

Captação de Investimentos será responsável por captar recursos necessários para apoio na 

melhoria da gestão por meio de parcerias com os governos estadual e federal, além de 

organismos internacionais. Por fim, o projeto de Educação Ambiental é de grande relevância 

para o setor de saneamento, pois fomentará políticas públicas para a gestão sustentável do 

setor, promoverá a sensibilização da sociedade quanto ao uso sustentável dos recursos 

naturais. 

Em suma, cada município e a própria MSB/PID terá ações particulares nos programas 

supracitados que, em conjunto, formarão as ações da Microrregião do Piemonte-Diamantina. 

Tais ações têm por objetivo contribuir para o alcance das metas de universalização. 

Vale salientar que, de acordo com a Lei Nº 14.026/2020, as orientações e os objetivos 

propostos precisam ser revistos e remodelados pelo menos a cada dez anos. Além disso, 

recomenda-se que os planos sejam revistos em um prazo menor, quando houver incremento 

da demanda hídrica em função da execução de construções de grande porte. 

Ademais, a revisão deve procurar a evolução da salubridade e a potencialização dos 

investimentos em consonância com a manutenção de serviços de saneamento adequados, e 

com o objetivo de alcançar equidade dos serviços e a universalização do atendimento. 
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8.  PROGRAMAS ESTRUTURAIS DE ÁGUA E ESGOTO 

 
Este capítulo apresenta uma síntese a respeito dos valores a serem investidos nos 

programas “Água Estrutural” e “Esgoto Estrutural”, cujos resultados por município da MSB/PID 

estão apresentados no Tomo III. Os investimentos são abordados de dois pontos de vista, 

divisão por horizonte temporal e por categoria de projeto. 

Ademais, os investimentos necessários para execução para cada ação prevista em projeto, 

de acordo com cada município e a natureza do programa, podem ser consultados no 

Apêndice C deste documento. 

 
8.1.  Programa Água Estrutural 

 
A partir dos critérios utilizados para a composição de custos especificados no capítulo 9 do 

presente documento, foi possível estimar os investimentos que devem ser empregados em 

prol da universalização dos serviços abastecimento de água para a população da MSB/PID. 

A universalização do atendimento de água em 2033 seguida de sua manutenção até 2055, 

demandam um investimento total de R$ 119.095.342,05. 

Para orientar os prazos de aquisição dos recursos financeiros, realizou-se uma segregação 

dos investimentos por horizonte temporal (Figura 21 e Tabela 22). A maior parcela de 

investimentos (80,50%), advém das ações a serem executadas entre 2024 e 2028 (curto 

prazo). 
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Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (Figura 22 e Tabela 

23). Nesse sentido, a categoria “Melhoria Operacional/Reposição do Sistema” foi a 

responsável pelo maior percentual de investimentos (49,14%), seguido “Expansão do 

Sistema” com 28,75%, enquanto as categorias de “Projetos” e “Sistema Novo” obtiveram os 

menores percentuais (1,94% e 20,17%). Tal configuração enfatiza que os ativos dos sistemas 

de abastecimento de água são antigos, próximos de sua vida útil, e que necessitam ser 

melhorados e/ou repostos. 

Figura 21– Parcelas dos investimentos por horizonte temporal para o SAA da MSB/PID 

Tabela 22– Investimentos por horizonte temporal da MSB/PID para SAA 
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Vale ressaltar, que o município de Jacobina foi o responsável pela maior estimativa de 

investimento em Abastecimento de Água, respondendo por R$ 36.904.348,89. Outros 

municípios também se destacaram em investimentos estimados neste componente, como 

Pindobaçu e Mirangaba com R$ 29.907.438,88 e R$ 26.189.385,63, respectivamente. A 

Tabela 24 apresenta o apanhado geral dos investimentos por município do programa água 

estrutural da MSB/PID expressa em valor estimado.

Figura 22– Divisão dos investimentos por projetos do SAA da MSB/PID 

Tabela 23– Parcelas dos investimentos para cada categoria de projetos de SAA da MSB/PID 
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8.2.  Programa Esgoto Estrutural 

 
A partir dos critérios utilizados para a composição de custos especificados no capítulo 9 do 

presente documento, foi possível estimar os investimentos que devem ser empregados em 

prol da universalização dos serviços de esgotamento sanitário para a população da 

MSB/PID. A universalização do atendimento deste componente em 2033, seguida de sua 

manutenção até 2055, demandam um investimento total de R$ 276.544.516,90. 

Para orientar os prazos de aquisição dos recursos financeiros, realizou-se uma segregação 

dos investimentos por horizonte temporal (Figura 23 e Tabela 25). A maior parcela de 

investimentos (65,63%) advém das ações a serem executadas entre 2029 e 2033 (médio 

prazo). 

Tabela 24– Divisão dos investimentos do programa água estrutural por município da MSB/PID 
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Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (Figura 24 e Tabela 

26). Nesse sentido, a categoria “Sistema Novo” foi a responsável pelo maior percentual de 

investimentos (52,24%), seguido por “Expansão do Sistema” com o segundo maior 

percentual (40,49%) enquanto as categorias de “Melhoria Operacional/Reposição do 

Sistema” e “Projetos” obtiveram os menores percentuais (5,10% e 2,17%). Tal configuração 

enfatiza que a maior parte dos sistemas não possuem infraestrutura de Esgotamento 

Sanitário. 

Figura 23– Parcela dos investimentos por horizonte temporal para SES/PID 

Tabela 25– Investimentos por horizonte temporal da MSB/PID para SES 
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A Tabela 27 apresenta o apanhado geral dos investimentos estimados por município do 

programa esgoto estrutural da MSB/PID. Vale ressaltar que o município de Jacobina foi o 

responsável pelo maior investimento estimado em Esgotamento Sanitário, respondendo por 

R$ 122.223.039,42, e englobando todas as categorias de projetos. Outros municípios que se 

destacaram em investimentos nesta área foram Serrolândia e Pindobaçu com R$ 

41.192.482,84 e R$ 31.330.599,47, respectivamente. 

Figura 24– Divisão dos investimentos por projetos do SES da MSB/PID 

Tabela 26– Parcela dos investimentos para cada categoria de projetos de SES/PID 
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8.3.  Investimento Global nos Programas Estruturais 

 
Considerando todas as premissas e diretrizes estipuladas para a composição do custo global, 

foi possível estimar os investimentos que devem ser empregados em prol da universalização 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população da 

MSB/PID. A universalização do atendimento dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário em 2033, seguida de sua manutenção até 2055, demandam um 

investimento total de R$ 395.639.858,94, sendo R$ 119.095.342,05 em abastecimento de 

água (30,10%) e R$ 276.544.516,90 em esgotamento sanitário (69,90%). 

Para orientar os prazos de aquisição dos recursos financeiros, realizou-se uma segregação 

dos investimentos totais por horizonte temporal (Figura 25 e Tabela 28). A maior parcela de 

investimentos estimados (46,85%) advém das ações a serem executadas entre 2029 e 2033 

(médio prazo). 

Tabela 27– Divisão dos investimentos do programa esgoto estrutural por município da MSB/PID 
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Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (Figura 26 e Tabela 

29). Nesse sentido, a categoria “Sistema Novo” foi a responsável pelo maior percentual de 

investimentos (42,59%), seguido por “Expansão do Sistema” com o segundo maior 

percentual (36,96%) enquanto as categorias de “Melhoria Operacional/ Reposição do 

Sistema” e “Projetos” obtiveram os menores percentuais (18,35% e 2,10%). 

Figura 25– Divisão do investimento global por horizonte temporal na MSB/PID 

Tabela 28– Investimento global por horizonte temporal na MSB/PID 
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A Tabela 81 apresenta o apanhado geral sobre os investimentos totais por município, 

relacionados aos programas de água e esgoto estruturais da MSB/PID. A partir dos 

resultados, observa-se que o município de Jacobina detém a maior necessidade de 

investimento estimado global (R$ 159.127.388,31) com vistas a universalização dos serviços 

de água e esgoto. 

Figura 26– Investimento global de projetos da MSB/PID 

Tabela 29– Parcela do investimento global para cada categoria de projetos da MSB/PID 



 

118  

 

 
 

Tabela 30– Divisão de investimentos dos programas água e esgoto estrutural por município da MSB/PID 
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9. HIERARQUIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS ESTRUTURAIS 
 

9.1.  Considerações iniciais 

 
A presente seção estabelece metodologia para a priorização de investimentos para 

execução das metas, programas, projetos e ações dos estudos para elaboração do Plano da 

Microrregião de Saneamento Básico do Piemonte-Diamantina. 

As metas a serem propostas nos estudos para os PRSBs, sobretudo quando relacionadas a 

investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de 

hierarquização das áreas de intervenção prioritária conforme metodologia a ser definida a 

partir de indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento 

básico. 

Para tanto, deverá ser desenvolvida uma metodologia de priorização aos programas, 

projetos e ações, construindo assim a hierarquização das medidas a serem adotadas para o 

planejamento de programas prioritários de governo, procedidos com seus respectivos 

investimentos, compatibilizados com o orçamento e as metas estabelecidas, tendo como base 

indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento básico. 

Para verificar a situação institucional, econômico-financeira e caracterização 

socioeconômica, ambiental e de infraestrutura das Microrregiões, quanto à saúde, deve-se 

levantar indicadores e os fatores causais de morbidade de doenças relacionadas com a falta 

de saneamento básico, mais especificamente, as doenças infecciosas e parasitárias; e, 

quanto aos serviços de saneamento básico, deve-se analisar a cobertura dos serviços e a 

identificação das populações urbanas atendidas e as não atendidas ou sujeitas às deficiências 

no atendimento pelo sistema público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem 

como a quantidade de ocorrência de inundações e verificação de situações de escassez. 

Com isto, faz-se necessária a utilização de metodologia para hierarquização dos 

investimentos propostos para execução das metas, programas, projetos e ações nos estudos 

para elaboração dos Planos das Microrregiões de saneamento básico, com o objeto de 

fomentar a tomada de decisão por parte dos entes governamentais, com base em indicadores 

sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento básico. 
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9.1.1. Objetivo 
 
 

Esta hierarquização tem como objetivo definir e aplicar metodologia de priorização de 

investimentos, visando a alocação assertiva de recursos financeiros para a execução das 

metas, programas, projetos e ações propostas no estudo para o PRSB da MSB/PID. 

 
9.2. Contexto 

 
 

As Microrregiões de saneamento básico e seus respectivos municípios, objeto desse 

trabalho, localizam-se em uma das Regiões brasileiras com os menores índices de cobertura 

dos serviços de saneamento do país (SNIS, 2020). Este fato, aliado à realidade do Brasil ser 

um país em desenvolvimento, requer direcionamentos e ações assertivas para otimizar a 

utilização dos recursos disponíveis, sejam eles financeiros ou humanos, já que são limitados 

e as lacunas nos serviços de saneamento atingem diversas faixas da população, em 

diferentes situações ambientais e de saúde, que buscam a melhoria na qualidade de vida. 

A hierarquização dos investimentos permitirá que o governo, a longo prazo, alcance a 

universalização dos serviços de saneamento básico nos municípios objeto dos estudos para 

os Planos das Microrregiões de saneamento básico do Estado da Bahia. A Lei Nº 

11.445/2007, em seu art. 3º, inciso III, considera a universalização como sendo a “ampliação 

progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, em todos os 

serviços previstos no inciso XIV do caput deste artigo, incluídos o tratamento e a disposição 

final adequados dos esgotos sanitários” (BRASIL, 2007). Por se referir a todos os domicílios, 

entende-se que a universalização demanda a necessidade de planejamento regional, a fim 

de integrar as necessidades compartilhadas, bem como avaliar as alternativas coletivas 

disponíveis para acesso aos serviços de saneamento básico. Importante ressaltar que os 

critérios aqui sugeridos devem ser analisados juntamente com àqueles definidos pelo novo 

Marco Regulatório setorial, que prevê o atingimento da universalização em 2033, quando 

houver viabilidade econômico-financeira, e em 2040, quando não houver. 

Portanto, os investimentos a serem feitos serão distribuídos entre os 9 municípios da 

Microrregião do Piemonte-Diamantina. Para isso, é essencial que haja a priorização desses 

programas e ações, a fim de garantir resultados sustentáveis e que atendam às expectativas 

dos diversos atores envolvidos: sociedade civil, prestadores de serviços, municípios, governos 

estadual e federal. 
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9.3.  Metodologia de Hierarquização de Investimentos 
 
 

De acordo com o Termo de Referência elaborado pela EMBASA, que norteia os estudos 

para a elaboração dos Planos Regionais de Saneamento Básico, as metas, programas, 

projetos e ações deverão ser priorizados através de uma metodologia de hierarquização, 

que deverá contemplar indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de 

saneamento básico. A definição de áreas para a hierarquização de investimentos através da 

aplicação de metodologia com base em indicadores, subsidiará o planejamento de 

programas prioritários de governo, com objetivo de expandir os serviços de saneamento 

básico nas Microrregiões, em busca da universalização. 

Para a escolha da metodologia para hierarquização de investimentos, foram analisados 4 

modelos com diferentes abordagens, para se chegar à priorização de municípios, localidades 

ou projetos. Entretanto, 3188 dos 4 modelos avaliados não contemplavam todos os requisitos 

que o Termo de Referência exige para a metodologia. 

Logo, como forma de atender a todos os critérios estabelecidos pelo Termo de Referência, 

com relação à metodologia para hierarquização das metas, programas, projetos e ações 

propostas para os planos das Microrregiões de saneamento básico do Estado da Bahia, foi 

selecionado o modelo sugerido por Teixeira e Heller (2001)189, intitulado “Modelo de 

Priorização de Investimentos em Saneamento com Ênfase em Indicadores de Saúde: 

Desenvolvimento e Aplicação em uma Companhia Estadual”, cuja priorização é feita através 

de critérios epidemiológico, sanitário, financeiro, social e ambiental, utilizando sistemas de 

pontuação e ponderação de indicadores. Apesar do Termo de Referência não exigir a 

utilização de indicadores financeiros, esse modelo foi também selecionado por contemplar 

esse critério, que se comporta como fator essencial na tomada de decisão para o 

planejamento de programas prioritários de governo. O modelo elaborado pelos autores foi 

aplicado em projetos de investimento em saneamento de uma companhia estadual e os 

indicadores selecionados para os critérios estabelecidos pelos autores foram: 

 
 

188
 CAGECE. Modelo de hierarquização de investimentos em saneamento na companhia de água e esgoto do Ceará – Cagece, 

para o período de 2015 – 2019. Fortaleza, 2015. 
NETO, I. E. L. Planejamento no setor de saneamento básico considerando o retorno da sociedade. Revista DAE, São Paulo, ed. 
185, n. 1431, p. 46-52, 2011. Disponível em: < http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_185_n_1431.pdf>. Acesso em 02 
ago. 2021. http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.069. 
SILVA, N. V. S.; NASCIMENTO, R. Q.; SILVA, T. C. Modelo de priorização de investimentos em saneamento básico utilizando 
programação linear com base em indicadores ambientais. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 171-180, junho 
2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&PID=S1413-41522008000200007&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em 02 ago. 2021. https://doi.org/10.1590/S1413-41522008000200007. 
189

 TEIXEIRA, J. C.; HELLER, L. Modelo de Priorização de Investimentos em Saneamento com Ênfase em Indicadores de Saúde: 
Desenvolvimento e Aplicação em uma Companhia Estadual. Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 6, n 3- 
4, p.138-146, Jul/Set-Out/Dez, 2001. Disponível em: <http://www.abes- 
dn.org.br/publicacoes/engenharia/resaonline/v6n34/v6n34a04.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2021. 

http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_185_n_1431.pdf
http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.069
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&PID=S1413-41522008000200007&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&PID=S1413-41522008000200007&lng=en&nrm=iso


 

122  

 
 
 
 

 

 Critério epidemiológico: Coeficiente de mortalidade infantil. 

 Critério sanitário: Índice de cobertura dos serviços. 

 Critério financeiro: Investimento per capita. 

 Critério social: Índice de desenvolvimento humano. 

 Critério ambiental: Existência de lei de saneamento. 

 

Como forma de atender os requisitos do Termo de Referência com relação às 

caracterizações municipais, foi necessário ampliar a gama de informações a serem analisadas 

para compor, inicialmente, a hierarquização dos municípios. A hierarquização inicial das 

Microrregiões por municípios, facilitará a aplicação da priorização de investimentos na fase 

de implantação dos programas, projetos e ações. 

  Os indicadores coletados para a MSB/PID encontram-se no Quadro 27, totalizando 

19 indicadores: 3 indicadores epidemiológicos, 9 indicadores sanitários, 2 indicadores 

financeiros, 2 indicadores sociais e 3 indicadores ambientais. Trata-se de dados obtidos 

através de fontes de informações oficiais que são sugeridas, inclusive, no Termo de 

Referência, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA). 

Indicadores de cunho qualitativo, onde se avalia a ausência/presença de legislação voltada 

ao saneamento básico, por exemplo, serão posteriormente ratificadas, através das coletas de 

dados de campo e junto às instituições pertinentes. Para fins de simulação de aplicação da 

metodologia, os indicadores atendem ao esperado, já que foram coletados de órgãos oficiais. 

Desta forma, tem-se indicadores expressos em diferentes unidades de medida, sendo 

necessária a homogeneização dessas unidades. Para isso, os autores adotaram sistemas de 

pontuação e ponderação, que também serão aplicados na metodologia de hierarquização das 

metas, programas, projetos e ações dos municípios em questão. O sistema de pontuação 

baseia-se na atribuição de pontos na escala de 0 a 10 para cada indicador, com precisão de 

duas casas decimais. Assim como no modelo original, a ferramenta utilizada para automação 

dos cálculos e análises foi o Excel®, produto do Microsoft Office 365®. 



‘ 
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Quadro 12– Relação de indicadores analisados para cada município 



‘ 
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Seguindo o modelo utilizado, para os valores de cada indicador, de cada um dos 4 conjuntos 

de municípios, inicialmente, determinou-se a média aritmética (m) e o desvio padrão (s). Em 

seguida, foi determinado o intervalo, onde o limite inferior (LI) foi definido através da 

subtração da média aritmética pelo desvio padrão (LI = m – s), e o limite superior (LS) foi 

calculado a partir da soma da média aritmética com o desvio padrão (LS = m + s). Isto é, para 

cada indicador de cada Microrregião, foram definidos média aritmética, desvio padrão e limites 

inferior e superior, de modo que as pontuações fossem atribuídas de acordo com as 

particularidades de cada Microrregião. Por se tratar de indicadores diferentes do modelo 

original, durante a análise dos dados, observou-se a necessidade de considerar algumas 

premissas nos cálculos dos limites inferiores e superiores: 

 Limite inferior: para os indicadores onde o desvio padrão resultou maior que a 

média, o que demonstra grande disparidade entre os resultados dos municípios da 

mesma Microrregião, o valor considerado para o limite inferior foi igual à média, pois, 

caso contrário, o limite inferior ficaria negativo. Indicadores cujo limite inferior foi 

calculado dessa forma: 

a) Piemonte-Diamantina: óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, 

taxa de mortalidade de doenças infecciosas e parasitárias, IN024, 

IN046, IN056, IN006 e investimento para universalização do serviço de 

esgotamento sanitário. 

 Limite superior: para os indicadores IN023, IN055, IN049, IN024, IN046, IN056, 

cujo alcance máximo é 100%, o valor considerado para o limite superior, uma vez 

que a soma resultante entre média e desvio padrão ultrapassasse 100%, foi de 100%. 

Essa premissa foi necessária em todas as microrregiões. 

Com os limites inferiores e superiores definidos, foi possível aplicar o sistema de pontuação 

da seguinte maneira: 

 Indicadores de prioridade direta190 (quanto maior, maior será a prioridade do 

município): 

 
 
 
 
 
 

 
190

 Indicadores de prioridade direta: quanto maior o valor do indicador, maior será a prioridade. Indicadores considerados como 
prioridade direta: taxa de mortalidade, taxa de internações, óbitos e taxa de analfabetismo 
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a) 0 (zero) pontos, quando o indicador estiver abaixo do limite inferior (LI 

= m + s). 

b) 10 pontos: quando o indicador estiver acima do limite superior (LS = m 

+ s). 

c) Interpolação linear: quando o resultado do indicador estiver entre os 

limites. 

 Indicadores de prioridade indireta191 (quanto menor, maior será a prioridade do 

município): 

a) 10 pontos, quando o indicador estiver abaixo do limite inferior (LI = m + 

s). 

b) 0 (zero) pontos: quando o indicador estiver acima do limite superior (LS 

= m + s). 

c) Interpolação linear: quando o resultado do indicador estiver entre os 

limites. 

A aplicação do sistema de pontuação está demonstrada no Exemplo 1, a seguir. Nota- se 

que, os municípios exemplificados receberam pontuações diferentes, variando de acordo 

com os valores do IDH (índice de desenvolvimento humano) que possuem. O município de 

Umburanas, por exemplo, possui o menor valor de IDH entre os municípios do Exemplo 1 e, 

por isso, recebeu a maior nota, implicando em maior prioridade na ordem de investimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191
 Indicadores de prioridade indireta: quanto menor o valor do indicador, maior será a prioridade. Indicadores considerados como 

prioridade indireta: investimento para universalização do serviço de esgotamento sanitário, investimento para universalização do 
serviço de abastecimento de água, IN005_AE (tarifa média de água), IN022_AE (consumo médio per capita de água), IN023_AE 
(índice de atendimento urbano de água), IN049_AE (índice de perdas na distribuição), IN055_AE (índice de atendimento total de 
água), IN006_AE (tarifa média de esgoto), IN046_AE (índice de esgoto tratado referido à água consumida), IN024_AE (índice 
de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água), IN056_AE (índice de atendimento total de esgoto 
referido aos municípios atendidos com água) e IDH. 
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Exemplo 1: Considerando a Microrregião do Piemonte-Diamantina e analisando o 

indicador de IDH (indicador de prioridade indireta, ou seja, quando menor o indicador, 

maior a prioridade), obtiveram-se os seguintes resultados para o grupo dos 9 municípios: 

Para os municípios Pindobaçu, Jacobina e Umburanas, os valores de IDH foram de 

0,577; 0,649 e 0,515; respectivamente. Desta forma, as pontuações atribuídas a cada 

município foram de 3,30; 0,00 e 10,00; respectivamente, conforme tabela a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Resultado 

Média (m) 0,565 
Desvio padrão (s) 0,036 

Limite inferior (m – s) 0,529 
Limite superior (m + s) 0,601 

 
 
 
 
 
 
 
 

Município IDH Pontuação Critério de pontuação 

 

Pindobaçu 
 

0,577 
 

3,30 
IDH está entre o limite 

inferior e superior 
(interpolação linear) 

Jacobina 0,649 0,00 
IDH é maior do que o limite 

superior 

Umburanas 0,515 10,00 
IDH é menor do que o limite 

inferior 

 
 

 

A análise demonstrada no Exemplo 1 foi realizada para os municípios objeto deste estudo. 

Como optou-se por selecionar mais de um indicador para cada critério – diferente do modelo 

original de Teixeira e Heller (2001), onde foi utilizado apenas um indicador para cada critério 

–, foi necessário calcular a média das pontuações de cada grupo de indicadores, de modo 

que cada critério tenha a pontuação máxima de 10,00 pontos. O Exemplo 2 demonstra como 

foi feita a pontuação total de um critério específico (social), porém essa mesma análise foi 

realizada com todos os critérios e seus respectivos indicadores. 
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Exemplo 2: Tomando como exemplo o município de Umburanas, tem-se os seguintes 

resultados para o critério social na tabela a seguir. Ao final, é feita a média das 

pontuações de IDH e taxa de analfabetismo para se chegar ao valor total do critério 

social para esse município. 

*Média = (pontuação IDH + pontuação tx analf.)/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Município 

 
IDH 

 

Pontuação 
IDH 

 

Tx analf. 
% 

 

Pontuação 
Tx analf. 

Média* 
Critério 
social 

Umburanas 0,515 10,00 25,2 8,21 9,11 

 
 

 

De posse das pontuações atribuídas a cada indicador, que geraram as médias de cada critério 

a nível de município, a metodologia se baseou novamente no modelo de Teixeira e Heller 

(2001), em que, juntamente com especialistas em saneamento, definiram o sistema de 

ponderação para ser aplicado sobre os critérios epidemiológico, sanitário, financeiro, social e 

ambiental. 

Cada grupo de critério possui um peso, que vai atuar como fator multiplicador das médias 

das pontuações de cada critério, conforme valores apresentados na Tabela 31. 

 
 

 

 
Os pesos definidos são, então, multiplicados pelas pontuações das médias com o objetivo 

de atingir a pontuação total de cada município, contemplando todos os critérios 

(epidemiológico, sanitário, ambiental e social), e criar a hierarquização dentro de uma 

Microrregião. De forma resumida, a pontuação geral de cada município será expressa pela 

equação a seguir, conforme descrições no Quadro 13: 

 
Total = CE*(3,00) + CSA*(2,50) + CF*(1,50) + CSO*(2,00) + CA*(2,00) 

Tabela 31– Sistema de ponderação dos indicadores de acordo com o critério 
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* Assim como no modelo do Teixeira e Heller (2001), o critério sanitário será aplicado de acordo com o 

componente de saneamento (abastecimento de água e esgotamento sanitário) que será foco da meta, 

programa, projeto e/ou ação em processo de hierarquização de investimentos. 

** Da mesma forma que o critério sanitário, o critério financeiro também será considerado de acordo 

com o componente de saneamento (abastecimento de água ou esgotamento sanitário) que irá 

demandar a hierarquização de investimentos em determinado momento. 

 

Já o Exemplo 3 simula a pontuação de um município, com foco em esgotamento sanitário, 

ou seja, ao se avaliar os critérios sanitários e financeiros, suas pontuações estarão de 

acordo com os resultados dos indicadores específicos de esgotamento sanitário. Essa 

análise, ajustada conforme o componente de saneamento básico, permite que o município 

seja priorizado nos componentes onde, de fato, ele apresenta déficit e necessita de 

investimentos para reverter a situação vivenciada por seus moradores. 

Quadro 13– Descrição das parcelas que compõem o total geral de cada município 
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Exemplo 3: Continuando com o exemplo do município de Umburanas e, analisando, neste 

momento, a priorização de ações com foco em esgotamento sanitário, obteve-se o seguinte 

resultado para cada critério: 

 

 

 
Critério 

Epidemiológico 
(CE) 

 

 
Critério 

Sanitário 
Esgoto (CSA) 

 

 
Critério 

Financeiro 
Esgoto (CF) 

 
 

Critério Social 
(CSO) 

 

 
Critério 

Ambiental 
(CA) 

0,00 10,00 10,00 9,11 6,67 

 
Logo, o total de pontos do município de Umburanas será: 

 
Total = CE*(3,00) + CSA*(2,50) + CF*(1,50) + CSO*(2,00) + CA*(2,00) 

Total = 0,00*(3,00) + 10,00*(2,50) + 10,00*(1,50) + 9,11*(2,00) + 6,67*(2,00) 

Total = 71,5 pontos 

 
A pontuação total de Umburanas será comparada com a dos demais municípios da 

Microrregião do Piemonte-Diamantina, com o objetivo de gerar um ranking de prioridades 

com foco, para este exemplo, no serviço de esgotamento sanitário. 

 
 

 

9.4.  Resultados 

 
O sistema de pontuação e ponderação utilizado, que integra a metodologia de 

hierarquização utilizada, com base no modelo de Teixeira e Heller (2001), permite estabelecer 

diversas listas de prioridade dos municípios, de acordo com cada critério, bem como de acordo 

com o cenário geral da Microrregião, considerando a soma de todos os fatores 

(epidemiológicos, ambientais, sociais e sanitários). A Tabela 32 a seguir traz essas 

interpretações dos resultados alcançados. 

Na tabela, os municípios foram listados em ordem de maior prioridade frente aos demais 

municípios da mesma Microrregião, ou seja, os municípios que estão nos topos das listas 

são aqueles cujos indicadores se mostraram inferiores aos demais municípios, quando 

observados os critérios analisados. Os municípios que se localizam nas últimas posições não 

devem ser priorizados inicialmente, já que seus indicadores estão acima da média dos outros 
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municípios e, portanto, em melhores condições epidemiológicas, ambientais, sociais e 

sanitárias. 

 
 

Vale ressaltar que as listas de priorização foram elaboradas por componente do saneamento 

básico (abastecimento de água e esgotamento sanitário), de modo a retratar a realidade 

associada a cada componente no momento de priorização de investimento para programas, 

projetos e ações específicos. 

Os resultados obtidos, em que os municípios foram elencados de acordo com os resultados 

de seus indicadores epidemiológicos, ambientais, sociais e sanitários, aliados aos critérios 

de pontuação e pontuação do modelo elaborado pelos autores Teixeira e Heller (2001), 

suportam as tomadas de decisão com relação à hierarquização das metas, programas, 

projetos e ações. A metodologia aplicada torna-se factível devido ao fato de já possuir 

validação científica, bem como demonstrar facilidade com relação à disponibilidade das 

informações e à interpretação dos dados e resultados. Apesar de considerar indicadores 

epidemiológicos, sanitários, financeiros, sociais e ambientais, a metodologia não contempla a 

abordagem econômica, no tocante ao retorno financeiro do investimento que está sendo 

realizado. 

Alguns dos dados utilizados nas simulações de hierarquização serão ratificados, por meio 

da atualização das informações coletadas nas visitas de campo, realizadas durante a 

elaboração dos produtos dos planos das microrregiões de saneamento básico do Estado da 

Bahia. 

Tabela 32– Hierarquização dos municípios da Microrregião do Piemonte-Diamantina, 
por componente de saneamento básico 
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Por fim, sugere-se que, após validado o método sugerido e atualizada sua aplicação 

com dados de campo, deve-se confrontar os resultados encontrados com a 

hierarquização proposta pela Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da 

Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE, para que, a partir das duas 

metodologias, a EMBASA e demais atores setoriais da Bahia, possam tomar a decisão 

quanto a hierarquização da implementação dos investimentos necessários à 

universalização. 
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10.  PROGRAMA ESTRUTURANTE GESTÃO SETORIAL 
 
 

Conforme informado no cap. 13, item 13.2., Figura 124, o Programa Estrutural Gestão 

Setorial está composto por 5 projetos: Sistema de Informações Regionais sobre Saneamento 

(SIRIS); Apoio à Gestão Municipal; Desenvolvimento Institucional; Captação de Recursos; e 

Educação Sanitária e Ambiental. A seguir são descritos cada um dos projetos de natureza 

estruturante. 

 
10.1.  Projeto Sistema de Informações Regional sobre o Saneamento (SIRIS) 

 
De acordo como o Inc. VI, art. 9º da Lei Nº 11.445/2007, o titular dos serviços formulará a 

respectiva política pública de saneamento básico, devendo implementar um sistema de 

informações sobre os serviços públicos de saneamento básico, articulado com o Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), o Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), observadas a metodologia e a 

periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Considerando que 

no âmbito da Microrregião do Piemonte-Diamantina, exerce a titularidade dos serviços a 

estrutura de governança da própria MSB, cabe a esta construir e operar um Sistema de 

Informações Regional sobre Saneamento (SIRIS), de forma isolada, ou em articulação com 

as demais microrregiões e em parceria com a SIHS. 

O SIRIS abrangerá todos os componentes do saneamento básico sob competência da 

MSB/PID, a saber: abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas 

pluviais. Este sistema será integrado aos sistemas nacionais conforme estabelecido na Lei Nº 

11.445/2007. 

Serão armazenados e tratados no SIRIS, dados técnicos e econômico-financeiros coletados 

da EMBASA, SAAEs, operadores privados, Prefeituras Municipais e demais prestadores de 

serviços, entidades públicas em geral, objetivando a realização de consultas, geração de 

relatórios e a utilização de indicadores para acompanhamento sistemático do desempenho 

dos serviços de saneamento básico, das metas de universalização do presente estudo para 

o PRSB e dos contratos de prestação dos serviços. 

O SIRIS se constituirá em uma importante ferramenta de apoio aos gestores públicos e 

atores setoriais na tomada de decisões, no monitoramento e na avaliação da eficiência e da 

eficácia da prestação dos serviços, e no próprio controle social dessa prestação. 
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Considerando que a Lei Complementar no 48/2019 estabeleceu 19 microrregiões de 

saneamento básico na Bahia, este sistema poderá ser unificado para todo o Estado, sob 

coordenação da SIHS e com gestão compartilhada com as próprias MSBs. Dessa forma, 

ganhar-se-ia em escala e se permitiria ter uma visão geral do estado, tendo, inclusive, a 

possibilidade de benchmarking. Desta forma, se criariam incentivos para que, cada 

Microrregião busque realizar boas práticas de gestão e melhorar continuamente seus 

indicadores, conduzindo-se a bons desempenhos. Ademais, considerando a possibilidade de 

ranqueamento entre MSBs, as microrregiões que apresentassem os melhores indicadores, 

poderiam ser exemplos em ações assertivas para a evolução das metas, com reflexos diretos 

na qualidade e na expansão dos serviços prestados. Neste sentido, as metas de 

universalização, planejadas e efetivamente executadas, seriam os principais indicadores 

monitorados pelo sistema. 

Além de servir para monitoramento das metas, é importante lembrar alguns princípios da Lei 

Nº 11.445/2007, art. 2º, notadamente sobre a transparência das ações, baseada em 

sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados (inc. IX) e o controle social 

(X). Desta forma, muitos serão os utilizadores do SIRIS, como a Agência Reguladora, os 

Usuários, os Prestadores de Serviços, as Prefeituras Municipais e o Governo Estadual, além 

da própria autarquia da MSB/PID. E estes atores buscarão o SIRIS com a intenção de um 

ganho específico, pois cada um tem seu objetivo e estes são diferenciados entre si. Para 

melhor entender quem serão os utilizadores do SIRIS e quais são seus principais ganhos com 

o acompanhamento dos indicadores de desempenho por meio do SIRIS, é apresentada a 

Figura 27. 
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Conforme observado na Figura 27, o prestador de serviços pode ganhar benefícios com o 

SIRIS, à medida que a aplicação e divulgação destes indicadores de desempenho facilitará 

um melhor monitoramento dos efeitos das decisões de gestão, fornecendo informações-

chave de suporte a atitudes proativas, apoiando decisões corretivas para melhoria da 

eficiência e da rotina da operação dos serviços, bem como possibilitando a aplicação de 

benchmarking dentro do setor. 

No caso da Autarquia MSB/PID, como titular dos serviços, sua relação com o SIRIS é mais 

ampla. Em primeiro lugar, cabe a ela a coleta dos dados dos municípios e da Microrregião 

para sistematização, análise e mensuração dos indicadores. Para tanto, é necessária a 

manutenção do sistema de monitoramento dos serviços de saneamento básico e de 

acompanhamento do Plano Regional, quando da sua elaboração, de maneira contínua por 

meio de visitas aos municípios e dos indicadores do SIRIS. Cabe à Autarquia MSB/PID 

apoiar os municípios no levantamento de dados e informações relativos aos serviços de 

saneamento básico. 

Com base nos dados obtidos, a Autarquia MSB/PID poderá promover a revisão do estudo 

para o PRSB quando for o caso, ou promover medidas para ajustes no conceito dos 

indicadores via fiscalização pela agência reguladora ou via câmara técnica estruturada para 

esse fim. Nesse sentido, o SIRIS fortalecerá os processos “Promover ajustes na programação 

dos serviços” e “Acompanhar e revisar o Plano Regional de Saneamento Básico” definidos 

para a Autarquia MSB/PID. Ainda, poderá elaborar políticas públicas de saneamento básico 

Figura 27– Utilizadores do SIRIS e seus ganhos 
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mais bem fundadas, bem como monitorar a execução das metas pactuadas no estudo para o 

PRSB e nos contratos de prestação dos serviços. 

Já as Prefeituras Municipais e o Governo Estadual, ao buscar o SIRIS, terão um melhor 

entendimento da realidade e uma maior clareza no atendimento aos objetivos, permitindo o 

apoio a reformulação de políticas para os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. 

Os ganhos para a Agência Reguladora, ao realizar o acompanhamento de indicadores do 

banco de dados do SIRIS, serão pautados por instrumentos-chaves de monitoramento das 

metas do estudo para o PRSB e dos contratos de prestação dos serviços, no âmbito de suas 

competências. 

Os usuários, ao utilizar o Sistema de Informações, poderão reconhecer por qual serviço 

estão pagando, trazendo aos olhos destes agentes uma melhor tradução de processos 

complexos em informações objetivas, de fácil interpretação, facilitando o entendimento da 

qualidade do serviço prestado. 

É interessante entender que o SIRIS possibilitará, por meio da formulação de indicadores, o 

acompanhamento da implantação dos Planos Regionais de Saneamento Básico, haja vista 

que a aferição destes Planos só é possível se baseada em dados e informações que 

traduzam a evolução e a melhoria das condições de vida da população integrante da MSB. 

Possibilitará, ainda, o acompanhamento das metas de contrato de prestação dos serviços, 

observando o que de fato o prestador está oferecendo aos usuários. E, com a possibilidade 

desses dois acompanhamentos, o SIRIS mostra-se como ferramenta essencial para o 

alcance das metas de universalização ligadas diretamente a estes fatores. 

Caso o SIRIS venha a ser elaborado de forma exclusiva para a MSB/PID, são sugeridos os 

seguintes passos para sua implementação: 

 
— Elaborar Termo de Referência (TR) para contratação de consultoria especializada para 

desenvolvimento do SIRIS; 

— Contratar consultoria especializada para desenvolvimento do SIRIS; 

— Desenvolver o SIRIS, com aquisição de pacotes de software e aplicativos que façam 

processos padronizados, além de criação de interfaces com os usuários do sistema; 

— Desenvolver os instrumentos de coleta e transmissão de informações para apoio aos 

processos “Promover ajustes na programação dos serviços” e “Acompanhar e revisar 

o Plano Regional de Saneamento Básico” da Autarquia MSB/PID; 
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— Estruturar Câmara Técnica no Comitê Técnico da MSB/PID para o acompanhamento 

e validação dos parâmetros e funcionalidades do SIRIS, garantindo assim sua 

aderência ao estudo para o PRSB da MSB/PID; 

— Elaborar resolução do Colegiado Microrregional para implantação do SIRIS e dos 

mecanismos de monitoramento dos serviços e acompanhamento do Plano Regional 

de Saneamento Básico; 

— Estruturar espaço físico e adquirir equipamentos de tecnologia da informação; 

— Treinar pessoal que atua na autarquia da MSB/PID para operação do sistema, 

envolvendo as rotinas de coleta, sistematização e análise de dados, mensuração dos 

indicadores e aplicação nos processos de monitoramento dos serviços e 

acompanhamento do Plano Regional de Saneamento Básico; 

— Preparar materiais de divulgação e orientação sobre o uso do SIRIS pelos demais 

públicos; 

— Implantar o SIRIS. 

 

Por outro lado, se o sistema for compartilhado entre MSBs e Estado, com gestão pela SIHS, 

é importante agregar as possiblidades de benchmarking ao futuro sistema; já os passos 

propostos para sua implementação, ainda deverão contemplar a atuação próxima das 

instâncias de governança de todas as MSB do Estado, pois a operacionalização do sistema 

ainda ocorrerá a nível microrregional. 

A Figura 28 sintetiza as principais ações do projeto do Sistema de Informações Regionais 

sobre Saneamento (SIRIS). 

 
 

Figura 28– Principais ações do projeto SIRIS 
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10.2.  Projeto de Apoio a Gestão Municipal 
 
 

A iniciativa deste projeto surge visando o apoio aos municípios na construção e/ou no 

aprimoramento de um sistema de gestão eficiente e eficaz, com foco na universalização e 

sustentabilidade dos serviços de saneamento, de forma a contribuir com a promoção da saúde 

humana e ambiental. Trata-se de um projeto estruturante que fortalece a MSB/PID junto aos 

municípios, onde na prática, é o território em que as ações do saneamento básico acontecem. 

Este apoio pode seguir duas frentes: 

 
10.2.1. Gestão Municipal 

 
 

Projetos e ações desconexos e falta de transparência na execução de projetos públicos faz 

parte da realidade de diversos municípios brasileiros. Os municípios da MSB/PID, que se 

totalizam em 9, necessitam de suporte técnico que objetive facilitar a busca para as 

soluções dos problemas de saneamento. Para isso a MSB/PID deve oferecer suporte técnico 

à execução das políticas públicas de âmbito local. Ademais, a MSB/PID deve estimular, 

também, a adoção de soluções sustentáveis para a gestão do saneamento básico, 

notadamente para aqueles municípios de menor porte. 

Vale lembrar que os contratos de prestação de serviços formais, via contrato, na MSB/PID 

não englobam o saneamento rural, portanto, a gestão setorial nesta área ficará totalmente a 

cargo das Prefeituras, as quais precisarão de apoio técnico para isto. 

 
10.2.2. Capacitação técnica 

 
 

No art. 49 da Lei N° 14.026, de 15 de julho 2020, que atualiza o Marco Legal do 

Saneamento Básico, é definido como um dos objetivos da Política Federal: XIII - promover a 

capacitação técnica do setor. Enquanto no art. 50, da mesma norma, determina-se no 

parágrafo 11 que: “A União poderá criar cursos de capacitação técnica dos gestores públicos 

municipais, em consórcio ou não com os Estados, para a elaboração e implementação dos 

planos de saneamento básico”. Pode-se afirmar, portanto, que a Lei reconhece a importância 

da capacitação dos recursos humanos para a qualidade dos serviços de saneamento no 

Brasil. E, apesar de ser uma premissa da política federal, deve a MSB/PID fomentar a 

capacitação dos membros do Comitê Técnico, extensiva aos técnicos municipais, para que 

possam ter maiores subsídios nas análises e discussões no âmbito da MSB. 
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Dessa forma, a MSB pode realizar cursos de capacitação, por meio de parcerias com a 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Governos Federal e Estadual, 

Agência Reguladora, e outras instituições afetas ao setor, ou mesmo, através de recursos 

próprios. 

A agenda de capacitação para a MSB/PID pode abranger conhecimentos fundamentais ou 

de conhecimentos específicos. Os cursos de conhecimentos fundamentais poderiam se 

voltar às Noções de Saneamento Básico, incluindo: Caracterização dos Serviços de 

Saneamento; Aspectos Técnicos; Aspectos Jurídico-Institucionais; Aspectos Financeiros; 

Aspectos Sociais; Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos no Setor do Saneamento; 

Prestação dos Serviços de Saneamento e Sustentabilidade dos Serviços de Saneamento. Já 

os cursos de conhecimentos específicos podem voltar-se à estrutura de governança e à 

regulação, que pode ser técnica, econômica e contratual. Quanto as capacitações voltadas a 

governança, poderiam ser abordados temas como: Estrutura de governança; Análise de 

Impactos; Ouvidoria; Controle Social; Comunicação entre agentes; Método para resolução de 

conflitos; Liderança, Gestão Estratégica e Competências. 

 
A Figura 29  sintetiza as principais ações do projeto Apoio a Gestão Municipal. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.3.       Projeto de Desenvolvimento Institucional 

 
Dentro do projeto de Desenvolvimento Institucional, existem algumas ações a serem 

desenvolvidas, estando elas voltadas aos aspectos: 

Figura 29– Principais ações do projeto de Apoio à Gestão Municipal 
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10.3.1. Da operação e desenvolvimento institucional da Autarquia MSB/PID 
 
 

Tendo em vista a estrutura de governança aprovada para as Microrregiões de Saneamento 

Básico da Bahia, caracterizadas por ter como órgão decisor um Colegiado Microrregional, 

assessorado por um Comitê Técnico, um Conselho Participativo e o Secretário Geral, alguns 

recursos materiais e humanos se fazem necessários para o desenvolvimento efetivo das 

competências destes atores. 

Quando se fala de recursos materiais e humanos, refere-se ao quadro pessoal e ao 

desenvolvimento de suas competências, assim como a infraestrutura necessária para isto. 

Neste sentido, recursos financeiros devem ser captados, para viabilizar a gestão das 

microrregiões e seu desenvolvimento. 

Considerando as limitações orçamentárias dos entes federados participantes da MSB/PID, 

propõe-se que a operação e o desenvolvimento institucional da Autarquia sejam financiados 

como um dos projetos ora estabelecidos no orçamento estadual. 

Após 2023, o projeto de desenvolvimento institucional deverá ser orientado para o 

fortalecimento das Autarquias microrregionais e envolverá a contratação de organização da 

sociedade civil pela Autarquia MSB/PID para apoio à sua operacionalização, além de outros 

gastos com pessoal cedido do Estado e municípios e com infraestrutura também cedida. 

 
10.3.2. Da comunicação 

 
 

A comunicação da entidade microrregional também é um fator importante para a 

estruturação interna da autarquia e sua realização está prevista como um dos serviços que 

deverá estar contemplado no plano de trabalho das organizações da sociedade civil que se 

interessarem em estabelecer Termo de Colaboração com a Autarquia MSB/PID e, portanto, 

atenderem ao seu edital. 

Estabelece-se aqui um detalhamento da comunicação pretendida para a MSB/PID. Toda 

organização deve contar com instrumentos de comunicação interna, no âmbito da gestão 

pública, e comunicação externa, também como ferramenta organizacional que viabilize a 

integração da cidadania. 

A comunicação interna pode ocorrer através de três tipos de fluxo de informação: 

descendente (a partir dos níveis hierárquicos, ou seja, dos superiores para posições 

inferiores); ascendente (ocorre dos níveis hierárquicos inferiores para os superiores) e 

horizontal (ocorre entre departamentos, num mesmo nível hierárquico). Pode-se identificar 
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ainda mais dois tipos de comunicação interna: a comunicação formal, que se dá por meio de 

documentos oficiais e publicações institucionais, e a comunicação informal, que engloba o 

contato e as conversas informais entre colegas de trabalho, por exemplo. 

A produção de material institucional e informativo, pode servir tanto para comunicação interna 

como para a externa, e esta pode contar com veículos visuais escritos (Instruções e ordens 

escritas; circulares; manuais; quadros de avisos (jornal mural); newsletters, boletins; 

panfletos; jornais e revistas), Veículos Visuais Pictográficos (Pinturas; fotografias; desenhos; 

diagramas; mapas), entre outros. 

Para a comunicação externa é, ainda, muito importante que se crie Website voltado à 

MSB/PID, com frente à biblioteca virtual, disponibilização de contatos e detalhamento de 

estruturas, além de publicação de conteúdo sobre a MSB em páginas de redes sociais, que 

atualmente constituem o meio de comunicação mais eficaz da Internet, haja vista que são 

mais rápidos e mais buscados do que veículos tradicionais, como os canais impressos, jornais 

e revistas. Tal ferramenta é de extrema importância para a divulgação das ações realizadas 

no âmbito da Microrregião, considerando o atendimento à Lei de Acesso à Informação e outras 

legislações que impõem ações de transparência. 

Podem ser elaborados também Spots de rádio, criativos e que chamem atenção, utilizando 

por exemplo vozes de personagens/atores ou pessoas que estão em alta na mídia, para 

conteúdos e publicações das Microrregionais de Saneamento. 

 
10.3.3. Das relações institucionais 

 
 

Neste tipo de ação, deve-se tratar das relações institucionais com atores internos e externos 

à MSB que possibilitam a estruturação interna dessas microrregiões. Os atores internos 

seriam o Estado, os Municípios, a Sociedade (por meio de seus representantes do 

Colegiado, Comitê Técnico e Conselho Participativo. 

Já como atores externos, se tem o Governo Federal, por meio de suas principais entidades 

relacionadas ao setor, como o MDR e a FUNASA, a Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico - ANA e a Agência Reguladora que será responsável por regular a 

MSB/PID. Além destes, tem-se os prestadores de serviços contratados pela MSB, os órgãos 

de controle externo, como o MPBA e o TCE-BA, bem como o Órgão Ambiental do Estado da 

Bahia. Para melhor visualizar quem são estes atores e sua representatividade, quanto às suas 

atuações, tem-se a Figura 30. 
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Para que as relações institucionais tenham um bom desempenho, com atuação clara e 

transparente, é necessário que haja uma ampliação do diálogo e um aprimoramento dos 

relacionamentos com os públicos internos e externos, além de um alinhamento de atuações 

entre estes agentes. Este alinhamento só é possível por meio de uma sistematização de 

atividades destes atores que se relacionam, por isso a importância do desenvolvimento de um 

sistema informatizado que dê suporte a atividade destas relações. 

Pode-se dizer, assim, que a clareza de informações trazida pelo SIRIS fortalecerá a MSB, no 

que diz respeito ao estabelecimento e ao sucesso do desempenho de suas relações 

institucionais. Por fim, a Figura 31 sintetiza as principais ações do projeto de 

Desenvolvimento Institucional. 

Figura 30– Atores internos e externos à MSB 
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10.4.  Projeto de Educação Sanitária e Ambiental 

 
Conforme o art. 1º da Lei Nº 9.795/1999, que estabelece a Política Nacional de Educação 

Ambiental, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo 

e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

A Bahia instituiu um conjunto de leis ambientais que compõem a Política de Educação 

Ambiental do Estado, com destaque para a Lei Nº 12.056/2011, que apresenta os princípios, 

objetivos e diretrizes a serem aplicados para promoção da Educação Ambiental no Estado. A 

educação ambiental possui grande relevância para o setor de saneamento, já que, através 

dela, é possível incentivar as políticas públicas para a gestão sustentável da água, promover 

a sensibilização da sociedade quanto ao consumo sustentável dos recursos naturais e à 

correlação dos serviços de saneamento com os indicadores de saúde e a preservação do 

meio ambiente. 

Importante ressaltar que um dos princípios da Lei Nº 11.445/2007 (art. 2º, inc. XIII), trata da 

redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à 

racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso 

de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva. Tais princípios, inclusive, 

são parte das condições essenciais dos contratos de prestação dos serviços (art. 10A, inc. I, 

Lei Nº 11.445/2007), bem como se constituem metas do presente estudo, cuja 

responsabilidade é de competência da autarquia da MSB/PID. 

Figura 31– Principais ações do projeto de Desenvolvimento Institucional 
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Como exemplo, tem-se o consumo per capita de água. Segundo dados do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS), o consumo médio per capita de água da MSB do 

Piemonte-Diamantina é de 91,86 litros diários por habitante, entretanto, conforme a ONU 

(Organização das Nações Unidas), cada pessoa necessita de, aproximadamente, 110 litros 

de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Nessas condições, o 

consumo médio per capita da Microrregião deixa margem para, pelo menos, um aumento 

dos atuais padrões de consumo. No estudo dos cenários realizado neste estudo para o PRSB, 

o cenário mais otimista prevê um aumento do consumo per capita para 110 litros/hab. Uma 

das formas de se obter esse aumento é através de medidas de educação sanitária e ambiental 

que incentivem o uso racional da água. 

Com efeito, como nesta temática as ações ocorrem na esfera municipal, o papel da 

Microrregião deve ser de incentivador e articulador de ações nesta área. Nesse caso, muitas 

atividades de educação ambiental a nível municipal podem ser elaboradas, inclusive com a 

temática do uso racional da água. Um dos instrumentos pode ser a elaboração de peças como 

fontes de sensibilização da sociedade, fazendo adaptações às realidades locais, tornando o 

instrumento ainda mais didático e envolvente para o público-alvo. 

O projeto de educação sanitária e ambiental será estruturado em duas vertentes: a 

educação propriamente dita através de meios formais e não formais192 e o monitoramento e 

avaliação das ações implementadas, por meio do estabelecimento de um sistema de 

coordenação que dá continuidade as propostas de trabalho, garantindo a realização delas. O 

projeto será baseado na Lei Estadual nº 12.056/2011 e terá como objetivo promover a 

conscientização sanitária e ambiental da população residente nos municípios da MSB/PID 

com relação ao uso racional da água e a ociosidade das redes coletoras. 

Portanto, o incentivo ao uso racional da água terá como objetivo o aumento do consumo 

médio per capita produzindo um aumento na demanda, através da implementação de 

projetos voltados para o uso racional desse recurso hídrico que abrangerá uma série de 

ações fundamentadas na mudança de hábito da população da região. Devem ser promovidas 

campanhas educativas focadas em esclarecer os objetivos e a importância de serem 

adotadas tais medidas, e deve ser incentivado o engajamento da população na participação 

dos programas dessa natureza. Cabe salientar que caberá à MSB/PID a produção de 

materiais e conteúdos dessas campanhas, a serem divulgados nas redes sociais, para que 

 
 

 

192
 Segundo a lei 12.056/2011, entende-se como sistema formal aquele desenvolvido no âmbito das instituições sejam elas 

públicas ou privadas, já o ensino não forma é aquele e constituído por processos educativos voltados à mobilização, 
sensibilização, capacitação, organização e participação individual e coletiva, na construção de sociedades sustentáveis. 
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os municípios possam reproduzir em termos de ações locais. A seguir são apontados alguns 

benefícios de se adotar medidas de uso racional da água: 

 
 Disponibilização de maior quantidade de água para atender maior número de usuários; 

 Postergação da necessidade de investimentos na ampliação da capacidade do 

sistema de produção; 

 Redução dos investimentos para atender as demandas de pico dos sistemas; 

 Redução do volume dos esgotos coletados e consequentemente, redução dos 

investimentos para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário. 

 
Outro problema relacionado à educação sanitária e ambiental é a ociosidade das redes 

coletoras de esgoto. Segundo o art. Nº 45 da Lei Nº11.445/2007, as edificações permanentes 

urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos 

decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. 

Desta forma, para se atingir a universalização dos serviços de saneamento básico, deverá 

existir um investimento massivo em esgotamento sanitário, além de propostas efetivas para a 

população se conectar à infraestrutura a ser construída. 

A fim de reduzir-se os índices de ociosidade deverão ser investidas ações de educação 

ambiental a fim de informar e conscientizar a população da MSB/PID da importância do papel 

do cidadão para diminuição destes índices, com campanhas permanentes de educação 

sanitária com o objetivo de sensibilizar os usuários da importância dos serviços de 

esgotamento sanitário, por meio da elaboração de cartilhas informativas e por divulgação pela 

mídia e com campanhas de comunicação de massa para conscientizar a população acerca 

da importância dos serviços de esgotamento sanitário, com a participação dos conselhos e 

associações comunitárias. 

A população, em seu papel social, além de ter o dever de consumir conscientemente e 

cobrar as autoridades para que seja feito o investimento necessário em infraestrutura de 

qualidade para evitar as perdas de água, deve também ser treinada, por meio de campanhas 

educativas, para o caso da identificação de vazamentos e o que se deve fazer posteriormente 

à esta identificação, como se deve proceder e informar o prestador de serviços. 

O material produzido nesse Projeto deve considerar uma linguagem moderna, capaz de 

comunicar-se com os diversos públicos-alvo. Faz-se necessário, por exemplo, produção de 

um portfólio específico para mídia sociais, que seja de fácil acesso e compartilhamento, 
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com uma linguagem simples e muitos elementos gráficos, preferencialmente usando aspectos 

regionais para facilitar o processo de identificação. 

Campanhas que relacionadas ao uso e manutenção de equipamentos públicos, como o não 

lançamento de resíduos nas infraestruturas de drenagem, podem fazer uso de vídeos 

curtos, inclusive visando o uso interdisciplinar nas escolas. 

Tendo em vista a diversidade de ações e programas que podem ser elaborados dentro da 

perspectiva de Educação Ambiental e Sanitária, apesar das duas vertentes estabelecidas, 

outras ações podem ser pensadas. Por fim, A Figura 136 sintetiza as principais ações do 

projeto de Educação Sanitária e Ambiental. 

 
 

 

Por fim, o material produzido nesse Projeto deve considerar uma linguagem moderna, capaz 

de comunicar-se com os diversos públicos-alvo. Faz-se necessário, por exemplo, produção 

de um portfólio específico para mídia sociais, que seja de fácil acesso e compartilhamento, 

com uma linguagem simples e muitos elementos gráficos, preferencialmente usando 

aspectos regionais para facilitar o processo de identificação. 

 
10.5.  Projeto de Captação de Recursos 

 
 

Em busca de ampliação e melhorias nos setores de saneamento básico, a MSB deve buscar 

formas de captar recursos para financiamento de projetos que visem o abastecimento de 

água e o esgotamento sanitário, notadamente na área rural, onde a prestação de serviços é 

mais precária. 

Figura 32– Principais ações do projeto de Educação Sanitária e Ambiental 
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A captação de recursos deve fortalecer institucionalmente a entidade de governança 

interfederativa no âmbito da MSB. Neste sentido, a entidade pode participar de editais que 

fomentem a melhoria da gestão, a expansão da infraestrutura do saneamento rural, a 

promoção da capacitação e o financiamento para ações de educação sanitária e ambiental, a 

elaboração de estudos e projetos de engenharia, entre outros. Os editais podem ser tanto do 

Ministério de Desenvolvimento Regional, como da Fundação Nacional da Saúde, ou até de 

entidades internacionais, como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

No caso de o investimento ser destinado à infraestrutura de saneamento rural, tendo em 

vista a maior necessidade de ampliação desses serviços públicos, e, caso a legislação 

permita, a entidade pode buscar captar recursos não onerosos para este fim. Cabe salientar 

que já existe linhas de financiamento pela FUNASA para Comunidades Específicas, que 

visam o financiamento para execução de ações de saneamento básico em áreas rurais de 

todos os municípios brasileiros e em comunidades tradicionais (comunidades quilombolas 

certificadas pela Fundação Cultural Palmares, assentamentos da reforma agrária, reservas 

extrativistas, comunidades ribeirinhas, dentre outras), tais como: Implantação/ampliação de 

sistema de abastecimento de água; implantação/ampliação de sistema de esgotamento 

sanitário; Implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, 

incluindo a implantação de sistemas de captação e armazenamento de água de chuva – 

cisternas. 

Pensando na possibilidade de se aproveitar ao máximo as oportunidades de financiamento 

que surgirem, lançadas pelas entidades governamentais, pode-se criar um banco de 

projetos para a MSB/PID, que vise futuras captações e editais. Isto é, um banco de projetos 

técnicos, à espera de oportunidades/editais de captação de investimentos. 

Além disso, a MSB/PID pode apoiar e orientar os municípios a buscarem estes 

financiamentos de forma desagregada também, notadamente no tocante ao saneamento 

rural, disponibilizando técnicos que possam orientar no levantamento de informações e na 

elaboração de projetos a serem submetidos em editais e programas de investimento. 

Com relação a preservação dos mananciais de abastecimento, a MSB pode captar recursos 

para projetos de recuperação de Mata Ciliar e de Proteção de Nascentes, uma vez que a 

perda da vegetação das matas ciliares causa elevada evaporação da água, pobreza do solo 

e aumento do carreamento de resíduos, logo, a revegetação dessas matas viria de encontro 

a todos estes problemas. 

O projeto de Captação de Recursos está intimamente ligado a outro projeto, que é o de 

Estruturação Interna, pois o arranjo da equipe técnica deste projeto depende da 



 

148  

 

 
estruturação interna implementada. Por fim, a Figura 33 sintetiza as principais ações do 

projeto de Captação de Recursos. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.6. Estimativa de Custo Programa Gestão Setorial 

 
Considerando que se trata de uma nova forma de organização institucional do setor de 

saneamento básico, é de se esperar que, num primeiro momento, os projetos sejam 

viabilizados por meio de parcerias entre a MSB/PID e os demais atores setoriais, de âmbito 

estadual e nacional. 

Conforme estudos desenvolvidos neste trabalho, previu-se para o quadriênio 2022- 2025, 

recursos estimados em R$ 2,74 milhões, divididos da seguinte forma: 

 2022 – R$ 459.851,56 

 2023 – R$ 742.261,83 

 2024 – R$ 761.801,67 

 2025 – R$ 781.977,27 

Tais recursos teriam como objetivo custear o quadro técnico da MSB/PID, além de recursos 

materiais como aluguel de instalações, mobiliário, veículo, equipamentos de informática, etc. 

Estes recursos estão diretamente associados ao projeto de Desenvolvimento Institucional, e 

a partir dos recursos humanos deste projeto, os demais serão objeto de busca de parceria 

com outros atores, conforme mencionado anteriormente. 

Prevê-se como fonte de recursos o orçamento do Estado e dos municípios da MSB; 

contribuições periódicas do Estado, dos Municípios e as eventuais de pessoas físicas ou 

jurídicas; os recursos do Fundo Regional de Universalização do Saneamento Básico, quando 

criado por legislação específica; as transferências recebidas em decorrência do estabelecido 

Figura 33– Principais ações do projeto de Captação de Recursos 
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no sistema de compensação com o rateio da tarifa; as subvenções que lhe venham a ser 

atribuídas; as receitas decorrentes da outorga de concessões, permissões ou autorizações 

onerosas que venha a receber por força de lei; os empréstimos financeiros e/ou acordos de 

cooperação; as doações, auxílios, contribuições, legados, patrocínios ou investimentos que 

venha a receber de entidades públicas ou instituições privadas; os valores recebidos de 

auxílios e contribuições ou resultantes de convênios com entidades públicas ou particulares, 

nacionais ou estrangeiras; os rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros 

de sua propriedade; as rendas em seu favor constituídas por terceiros; os usufrutos que lhes 

forem conferidos; os valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços e/ou produtos; 

as receitas operacionais e patrimoniais; e, outras receitas não especificadas anteriormente. 
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11.  INVESTIMENTO EM SANEAMENTO RURAL NA MICRORREGIÃO DE        

SANEAMENTO DO PIEMONTE-DIAMANTINA – MSB/PID 

 
As diretrizes utilizadas para o Saneamento Rural da Microrregião de Saneamento do 

Piemonte-Diamantina (MSB/PID) estão dispostas no APÊNDICE D do presente documento, 

o qual conta com conta com a visão geral do Saneamento Rural com vistas à caracterização 

do espaço rural e o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), o contexto do 

Saneamento Rural na Bahia, a gestão, os principais desafios e as diretrizes gerais. 

A MSB/PID é composta por 9 municípios, que totalizavam, em 2010, 196.702 habitantes, 

sendo 58,4% na zona urbana e 41,6% na zona rural. A projeção da população rural da 

MSB/PID, para o ano de 2020, foi de 71.948 habitantes, correspondendo a 35% dos 

habitantes da microrregião. 

Considerando os dados do Censo Demográfico de 2010, em relação ao abastecimento de 

água, o déficit no atendimento era de 50,3%. Para o cálculo do percentual da população 

atendida (49,7%) foram somados todos os domicílios rurais de cada município da Microrregião 

ligados à rede geral (Tabela 33) e dividido pelo número total de domicílios rurais da MSB. 

Nesta estimativa foram levadas em consideração as seguintes premissas: 

 Subtendeu-se que os domicílios ligados à rede geral recebem água em qualidade e 

quantidades adequadas. 

 Domicílios abastecidos por poços, açude, com poços, nascente, carro pipa, etc., não 

foram contabilizados como atendidos. 

 Déficit no atendimento: atendimento precário ou sem atendimento (conforme 

PLANSAB). 
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No tocante ao serviço de esgotamento sanitário da MSB/PID, 6,2% dos domicílios possuíam 

fossa séptica, solução considerada como “atendimento adequado”, conforme PLANSAB. Por 

outro lado, 93,8% dos domicílios apresentaram déficit no atendimento. Algumas premissas 

foram utilizadas nessa contabilização (Tabela 34): 

 
 Fossa rudimentar, valas, a céu aberto, rio, lago, mar, e outros, não foram 

contabilizados como formas adequadas de atendimento; 

 Sabendo-se que os domicílios ligados à rede geral correspondem a um percentual 

mínimo dos domicílios da zona rural e que o lançamento de esgoto na rede pluvial não 

é considerado adequado, a quantidade de domicílios “ligados à rede geral de esgoto 

ou pluvial” foi desconsiderado para contabilização de atendimento adequado. 

 Déficit no atendimento: atendimento precário ou sem atendimento. 

Tabela 33– Domicílios ligados à rede geral de água na MSB/PID 
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As Figuras 34 e 35 representam os índices de atendimento na MSB/PID, em 2010. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 34– Número de domicílio conforme existência de banheiro e/ou fossa séptica na MSB/PID 

Figura 34– Atendimento e déficit de abastecimento de água na zona rural na MSB/PID 
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11.1. Investimentos para universalização no saneamento rural da MSB/PID 

 
11.1.1. Abastecimento de água 

 
 

Para o cálculo da estimativa dos investimentos necessários para a universalização do 

serviço de abastecimento de água da Microrregião, foram observados os seguintes 

pressupostos: 

 O déficit no atendimento se manteve constante nos últimos anos; 

 Universalização do abastecimento de água deve ser alcançada em 2033 (atendimento 

de 99% da população); 

 Projeção da população rural a ser atendida pelos sistemas formais urbanos (2033), 

conforme Cenário 1 apresentado no Volume II, Prognóstico Regional; 

 Valor considerado de investimento per capita para Sistemas Convencionais de 

Abastecimento de Água de R$ 1.500,00193; 

 Projeção populacional: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

– SEI; 

 Investimento em medidas estruturantes: 20% aproximadamente do investimento em 

medidas estruturais194. 

 
 
 

 
193

 Disponível em: <https://www.cidades.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/09/PADRAO-DE-PROJETOS-E-OBRAS- 
RURAIS-SAA-VERSAO-01.pdf>. Acesso em: jul. 2021 
194

 Estimado com base em dados do PNRS (2019). 

Figura 35– Atendimento e déficit de esgotamento sanitário na zona rural da MSB/PID 

http://www.cidades.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/09/PADRAO-DE-PROJETOS-E-OBRAS-
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Considerando a população rural da MSB/PID de 52.991 habitantes em 2033, tem-se na 

Tabela 35 os investimentos necessários para a universalização do saneamento rural na 

Microrregião. 

 
  

 

      Os investimentos estimados em abastecimento de água para o atendimento de 

19.473 habitantes até 2033, totalizaram R$ 35.051.400,00 (trinta e cinco milhões, cinquenta 

e um mil e quatrocentos reais). Ressalta-se que essa estimativa foi realizada com base em 

informações oficiais disponíveis e que, para o cálculo do valor do investimento em medidas 

estruturais, somente foi considerado para a construção de sistemas convencionais, tendo em 

vista que não foi possível estratificar o déficit para quantificar a necessidade de sistemas 

simplificados ou sistemas individuais por conta de falta de informação. 

 
11.1.2. Esgotamento sanitário 

 
 

A previsão de investimento para a universalização do serviço de esgotamento sanitário na 

Microrregião do Piemonte-Diamantina levou em conta as seguintes premissas: 

 O déficit no atendimento se manteve constante nos últimos anos; 

 Universalização do esgotamento sanitário: 90% (2033) 

 Projeção da população rural a ser atendida pelos sistemas formais urbanos (2033), 

conforme Cenário 1 apresentado no Volume II, Prognóstico Regional; 

Tabela 35– Investimentos estimados para universalização do acesso ao 
abastecimento de água nos municípios da MSB/PID 
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 Valor considerado de investimento per capita para implantação de módulos sanitários 

+ fossa e sumidouro de R$ 12.587,13195 e implantação apenas de fossa e sumidouro 

de R$ 4.488,98196; 

 Projeção populacional: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

– SEI; 

 Investimento em medidas estruturantes: 20% aproximadamente do investimento em 

medidas estruturais197. 

 
A Tabela 36 detalha os parâmetros utilizados para o cálculo da estimativa de investimentos 

necessários para a universalização do esgotamento sanitário nos municípios da MSB/PID. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Somam R$ 74.871.790,47 (setenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil, 

setecentos e noventa reais, e quarenta e sente centavos) os investimentos estimados para a 

universalização do acesso ao esgotamento sanitário nos municípios da MSB/PID. 

 
 
 
 

195
 Calculado com base na planilha orçamentária da FUNASA, utilizando tabela SINAPI. Mês de referência: Dez/2020 

196
 Calculado com base na planilha orçamentária da FUNASA, utilizando tabela SINAPI. Mês de referência: Dez/2020 

197
 Estimado com base em dados do PNRS (2019) 

198
 Considerando taxa média de ocupação dos domicílios rurais da MSB/PID de 3,52 

Tabela 36– Investimentos previstos para universalização do acesso ao esgotamento 

sanitário nos municípios da MSB/PID 
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Ressalta-se que essa estimativa foi realizada com base em informações oficiais disponíveis, 

e que para o cálculo do valor do investimento em medidas estruturais, foram consideradas 

como soluções adequadas, as fossas sépticas. Não foi possível estimar a quantidade de 

sistemas convencionais/simplificados que poderiam sem implantados nas áreas rurais. Para 

isso, seriam necessários dados mais aprofundados sobre a dispersão populacional das 

regiões e ainda um estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, contando também 

com a capacidade de pagamento da população. 

 
11.1.3. Investimento total em abastecimento de água e esgotamento sanitário 

 
 

A Tabela 37 apresenta os valores estimados para universalização dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário até o ano de 2033 nos municípios da 

MSB/PID. Os valores totalizam R$ 109.923.190,47 (cento e nova milhões, novecentos e vinte 

e três mil, cento e noventa reais, e quarenta e sete centavos). 

 

  

 

Tabela 37– Investimento total previsto para universalização dos serviços de água e esgotamento 
sanitário até o ano de 2033 nos municípios da MSB/PID 
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12. ESTIMATIVA TOTAL DE INVESTIMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS ÂMBITOS RURAIS E URBANOS 

 
Este capítulo apresenta a totalização dos valores a serem investidos nas áreas rurais e 

urbanas, referentes aos componentes abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

prol da universalização dos serviços de saneamento básico decretada pela Lei Nº 

11.445/2007 e sua atualização (Lei Nº 14.026/2020). 

A partir do somatório dos investimentos elencados nos capítulos 14 (urbano) e 17 (rural), foi 

possível estimar os valores totais que devem ser empregados para atender as necessidades 

da população da MSB/PID no âmbito do saneamento básico. Nesse contexto, a 

universalização do atendimento de água e esgoto em 2033, seguida de sua manutenção até 

2055, demandam um investimento total de R$ 505.563.049,42, conforme Tabela 38. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 38– Investimentos por horizonte temporal da MSB/PID 

Figura 36– Parcelas dos investimentos área rural e urbana da MSB/PID 
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Os resultados demonstram que a maior parte dos investimentos (78%) deve ser 

direcionado para a área urbana. Este aspecto evidencia o fato de que a população da 

MSB/PID é predominantemente urbana e, consequentemente, demanda a maior parte 

dos investimentos, assim como ilustrado na Figura 36. 

Além disso, é possível perceber a forte influência do componente esgotamento 

sanitário, que responde por 70% dos investimentos totais tal como mostrado na Figura 

37. Isto decorre em função de que, a construção de sistemas coletivos para as áreas 

urbanas apresenta investimentos significativos, quando comparados às soluções 

individuais aplicadas nas áreas rurais. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 37– Parcelas dos investimentos por componente do saneamento da MSB/PID 
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13.  INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

 
Os indicadores de desempenho são uma ferramenta fundamental para o acompanhamento 

e monitoramento das metas e dos programas, projetos e ações, bem como outros requisitos 

previstos no art. 19 da Lei Nº 11.445/2007. 

 

A seguir, são apresentados os Indicadores de Desempenho e as Diretrizes para 

Comunicação da MSB/PID, abordando e sintetizando as principais necessidades dos 9 

municípios que formam a MSB.  

 

A palavra “indicador”199 significa “que indica”, “tudo aquilo que indica” e “que orienta sobre 

qualquer providência a ser tomada”, ou seja, o indicador traz informações que vão auxiliar na 

tomada de decisão. Alegre et al. (2006)200 define indicadores de desempenho como uma 

forma de medir a eficiência e eficácia de serviços que resultam de uma combinação de 

variáveis; e acrescenta, que um indicador sempre será comparado com metas, histórico de 

resultados ou resultados de outros serviços similares. Apesar do indicador ser considerado 

como forma prática e objetiva para a mensuração de resultados e desempenho, sua 

concepção envolve confiabilidade dos dados, cumprimento da frequência para coleta de dados 

e divulgação, análise crítica do resultado e das variáveis que podem impactar positivamente 

e negativamente o resultado do indicador, principais responsáveis e atores por trás do número 

que está sendo analisado, ou seja, um indicador sem análise é apenas um número. 

Além do entendimento sobre indicadores de desempenho, é necessário compreender 

também o que levou ao uso de indicadores em todo o mundo. A velocidade de informações, 

o comportamento e o dinamismo imposto pelas novas gerações e novos mercados obrigam 

as organizações a se reinventarem na forma de utilizar seus recursos, sejam eles financeiros 

ou humanos (CHEARSKUL, 2010)201. O conceito de melhoria contínua vem sendo utilizado 

com mais frequência e, para alcançá-la, é necessário avaliar o cenário atual do processo e/ou 

serviço, que pode ser facilmente expresso através de indicadores de desempenho. 

A corrida ocasionada pela ampla concorrência impõe às organizações o planejamento para 

implementação de ações, com o objetivo de reduzir perdas, custos e otimizar processos, 

tornando-as mais competitivas no mercado. Para isso, o uso de indicadores, como forma de 

monitorar a eficiência dessas ações, surge como opção de baixo custo e que irá acelerar o 

processo de análise e tomada de decisão. Para tanto, a missão de uma organização, aliada 

à sua visão, ou seja, onde pretende-se chegar, é o que irá, de fato, medir se o resultado de 

um indicador está coerente ou não com os objetivos desdobrados a partir do planejamento 

estratégico. 
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Diversos benefícios podem ser ocasionados pelo uso de indicadores de desempenho 

(MARTINEZ AND KENNERLEY, 2005, apud CHEARSKUL, 2010): 

 

 Melhoria nas ferramentas de gestão; 

 Aprimoramento das competências organizacionais, como trabalho em equipe; 

 Comportamentos organizacionais mais saudáveis, devido à transparência no 

fluxo de informações; 

 Melhor desempenho organizacional, como maior produtividade, melhoria na 

imagem da companhia e aumento de satisfação do consumidor. 

Outro aspecto importante que diz respeito aos indicadores de desempenho é sua 

periodicidade. É essencial que os indicadores sejam tratados, divulgados e analisados, a 

tempo de se tomar ações e decisões que amenizem riscos, reduzam custos e perdas de 

materiais e de mão de obra. Muitas vezes, devido à morosidade com que os dados são 

compilados e apresentados através dos indicadores, não há mais tempo para implementar 

ações que possam minimizar seu dano ou melhorar o desempenho do processo em questão. 

Apesar de toda a relevância dos indicadores, pautada na melhoria dos processos 

organizacionais e otimização de recursos, o uso de indicadores não é suficiente por si só. 

Mais importante que os utilizar, faz-se necessário divulgá-los. Os indicadores sintetizam 

dados e referem-se a determinado período, logo, é de fundamental importância que sejam 

disseminados a todos os envolvidos em seu resultado, direta ou indiretamente. 

 
Sobre o acesso à informação, De Carli e Bories Fachin (2017)202 afirmam que “a informação 

é a peça-chave para que um cidadão possa utilizá-la e tornar-se um agente ativo e 

disseminador”. A partir do momento em que os diversos atores envolvidos percebem suas 

responsabilidades nos resultados, eles se reconhecem como agentes de mudanças e 

colocarão esforços para a mudança da realidade transmitida por meio dos indicadores. 

O despertar para o uso de indicadores de desempenho no Brasil ocorreu por volta de 1992, 

com o movimento da Nova Gestão Pública, orientado para a redução de gastos, combate às 

práticas de corrupção e consequente melhoria dos serviços públicos, de modo que 

propiciasse gestões mais eficazes, eficientes e transparentes ao cidadão (SANTOS e 

SELIG, 2014)203. 

 
 
 

199
 MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: 

<https://michaelis.uol.com.br/palavra/7mOqY/indicador/>. Acesso em: 04 ago. 2021. 
200

 ALEGRE, H. et al. Performance Indicators For Water Supply Services. 2nd. ed. Londres: IWA Publishing, 2006. 
Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=H-9nDQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=g0psNJ8Jnh&lr&hl=pt- 
BR&pg=PA370#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 13 ago. 2021 
201

 CHEARSKUL, P. An Empirical Investigation of Performance Measurement System Use and OrganizationalPerformance. 
Virginia, 2010. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10919/30222>. Acesso em: 13 ago. 2021. 

http://hdl.handle.net/10919/30222
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O fluxo de informações e transparência passou por grandes mudanças no Brasil, 

principalmente no setor público, a partir da Lei de Acesso à Informação, Lei Nº 12.527, de 18 

 

de novembro de 2011204, que define os procedimentos a serem observados pela União, 

Estados,Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações. Desde 

então, as esferas citadas possuem o dever de gerir e disponibilizar publicamente as 

informações referentes às suas respectivas gestões, de acordo com o art. 6º da referida lei: 

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas 
e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação; 

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade; e 

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a 
sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de 
acesso. 

 

A partir desse marco, o cidadão é encorajado a monitorar a qualidade dos serviços públicos, 

pressionando os órgãos e entidades do poder público a gerir melhor seus gastos, de forma a 

entregar melhores serviços à população (ZUCCOLOTTO e TEIXEIRA, 2019)205. Ainda 

segundo os autores, a transparência também contribui para a redução da corrupção, através 

do frequente acompanhamento por parte dos cidadãos que, consequentemente, funciona 

como agentes de dissuasão para que os agentes públicos não abusem dos recursos 

públicos para atingir interesses privados. Conforme mencionado anteriormente, o olhar 

voltado às informações promove a melhoria contínua. 

Logo, a obrigatoriedade de transparência, aliada à necessidade por melhoria dos serviços, 

construiu o cenário perfeito para o uso dos indicadores na gestão pública, a citar, o setor de 

saneamento básico, por exemplo, onde esse monitoramento do desempenho pode traçar 

ações específicas e orientar políticas públicas (NIRAZAWA e OLIVEIRA, 2018)206. Com isso, 

pode-se concluir que indicadores de desempenho se apresentam como ferramenta 

fundamental para avaliar a qualidade, eficácia e eficiência de um produto ou serviço e, por 

este motivo, vem sendo utilizado nos serviços privados e serviços públicos. 

 
 
 

204
 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIIIdo art. 5º, no 

inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de11 de dezembro de 1990; 
revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 10 ago. 2021. 
205

 ZUCCOLOTTO, R.; TEIXEIRA, M. A. C. Transparência: aspectos conceituais e avanços no contexto brasileiro. Brasília: 

Enap, 2019. Disponível em: 

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4161/1/Livro_Transpar%C3%AAncia%20aspectos%20conceituais 

%20e%20avan%C3%A7os%20no%20contexto%20brasileiro.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2021 
206

 NIRAZAWA, A. N.; OLIVEIRA, S. V.W. B. Indicadores de saneamento: uma análise de variáveis para elaboração de 
indicadores municipais. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 52, n. 4, p. 753-763, 2018. Disponívelem: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122018000400753&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago. 
2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
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14. EXPERIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

 
14.1.  Visão Geral do setor de Saneamento Básico 

 

A elevada quantidade de variáveis e informações que compõem o setor de saneamento básico 

pode dificultar a tomada de decisão nas mais diversas esferas, seja em termos de gestão 

(municipal, estadual e federal), prestadores de serviços (microrregional, local e regional), 

naturezas jurídicas desses prestadores (direito público, direito privado e empresa privada), 

agências reguladoras (estaduais, consorciadas e municipais), dimensionamento dos 

municípios, disponibilidade de recursos hídricos, índices pluviométricos, entre outros. Para 

isso, o uso de indicadores de desempenho possibilita a gestão ágil e mais assertiva acerca 

das decisões que precisam ser tomadas a curto, médio e longo prazo. 

No Brasil, os indicadores de desempenho, voltados aos serviços de saneamento básico, 

estão previstos na Lei Nº 11.445/2007, que os considera parte integrante do processo de 

planejamento da prestação dos serviços (art. 19, inciso I). Porém, antes desse marco 

regulatório, a prática corrente de utilização dos indicadores voltados ao saneamento básico 

pelo Governo Federal começou a ser utilizada em 1995, com o lançamento do primeiro 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, elaborado pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento207 (SNIS) – unidade atualmente vinculada à Secretaria Nacional de 

Saneamento (SNS) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). As informações 

levantadas pelo SNIS perpassam pelos aspectos institucionais, administrativos, operacionais, 

gerenciais, econômico-financeiros e de qualidade. 

No início, as informações eram coletadas diretamente dos prestadores de serviços e 

transformadas em indicadores para cada prestador. Nas edições mais recentes do SNIS, 

essas informações seguem sendo obtidas diretamente dos prestadores de serviços, porém, 

são tratadas e apresentadas tanto por prestador, quanto por município. Os indicadores mais 

difundidos do SNIS são: índice de atendimento urbano de água, índice de hidrometração, 

índice de perdas na distribuição, índice de atendimento urbano de esgoto referido aos 

municípios atendidos com água e índice de esgoto tratado referido à água consumida. 

Desde 1995, o SNIS divulga o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos anualmente, 

sendo complementado pelo Diagnóstico Anual de Resíduos Sólidos (desde 2002) e pelo 

Diagnóstico Anual de Águas Pluviais (desde 2015). O SNIS disponibiliza os 

 

 
207

 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Disponível em: <http://www.snis.gov.br/>.Acesso em: 13 
ago. 2021 

http://www.snis.gov.br/
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resultados de diversas formas: relatórios e planilhas em Excel do Diagnóstico de Água e 

Esgotos, Resíduos Sólidos e Águas Pluviais208, aplicativo Série Histórica209 e também por 

meio do Painel de Informações sobre Saneamento210, exibindo os dados de forma interativa 

para cada componente do saneamento, em nível Brasil, macrorregiões, estados e por 

municípios, como pode ser observado na Figura 38, que apresenta os resultados dos 

principais indicadores de saneamento do Estado da Bahia do ano de 2019. 

No sentido de assegurar o fluxo correto das informações enviadas pelos prestadores de 

serviços, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) desenvolveu, em 2013, o projeto 

ACERTAR211, que audita, certifica e disponibiliza as melhores práticas de gestão da 

informação, com foco nos dados fornecidos anualmente ao SNIS. O projeto envolve todos os 

aspectos relacionados ao fornecimento dessas informações, como: comercial, compras, 

licitações, financeiro, contábil, gestão de ativos e investimentos, operacional, manutenção, 

entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
208

 Diagnósticos SNIS. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnosticos>. Acesso em: 06 mar. 2021. 
209

 Série Histórica: programa via web que permite consultar as informações e os indicadores do SNIS em seusdois 

componentes: "Água e Esgotos" e/o "Resíduos Sólidos Urbanos". Disponível em: 

<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/>. Acesso em: 06 ago. 2021 
210

 Painel de Informações sobre Saneamento do SNIS. Disponível em: <http://snis.gov.br/painel-informacoes-saneamento- 
brasil/web/>. Acesso em: 06 ago. 2021. 
211

 Projeto ACERTAR. Disponível em: <http://www.acertarbrasil.com/>. Acesso em: 06 ago. 2021. 

http://www.snis.gov.br/diagnosticos
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
http://snis.gov.br/painel-informacoes-
http://www.acertarbrasil.com/
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Fonte: SNIS (2021) 

Figura 38– Painel de Informações sobre Saneamento do SNIS 
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Apesar do SNIS apresentar um panorama nacional dos serviços de saneamento, o Instituto 

Trata Brasil (ITB)212 - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), formado 

por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos 

hídricos do país, também divulga, desde 2009, estudo intitulado Ranking do Saneamento. 

Nesse estudo, de frequência anual, são explorados indicadores do SNIS das 100 maiores 

cidades brasileiras, com foco em água tratada, coleta e tratamento de esgoto, objetivando 

mostrar quais os desafios ainda enfrentados nas grandes metrópoles do país, referente aos 

compromissos assumidos diante à sociedade. 

Outro uso de indicadores de desempenho no saneamento se dá através da Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico – PNSB, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), cuja primeira edição foi realizada em 2000 e publicada em 2002,abordando 

todos os componentes do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Diferente do Diagnóstico do SNIS, a PNSB aborda informações de saneamento básico 

considerando os domicílios e tem, por exemplo, indicadores como: água distribuída, em m³ 

per capita, que informa o volume diário por habitante da água distribuída por rede geral, 

domicílios atendidos pela rede de distribuição de água e número de veículos e equipamentos 

utilizados nos serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo213. A frequência de realização da 

PNSB é maior que as demais publicações já citadas, tendo ocorrido nos anos 2000, 2008 e 

2017. A PNSB permite uma visualização mais detalhada da realidade dos serviços de 

saneamento básico, conforme mostra a Figura 39, que foi filtrada para os resultados da Bahia, 

e permite, inclusive, a comparação com outros locais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

212
 Instituto Trata Brasil. Disponível em: < http://www.tratabrasil.org.br/>. Acesso em: 13 ago. 2021. 

213
 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB. IBGE, 2002. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2021. 

 
 
 

 

http://www.tratabrasil.org.br/
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Fonte: IBGE (2020) 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 39– Visão detalhada do serviço de abastecimento de água, com relação ao tipo de captação, fornecida pela Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico 
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Já do ponto de vista regulatório, também por meio da Lei Nº 11.445/2007, os indicadores 

passaram a ser ferramenta das agências reguladoras para assegurar a adequada prestação e 

a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários (art. 22, inciso I), 

através da edição de normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo padrões e indicadores de 

qualidade da prestação dos serviços (art. 23, inciso I). 

Uma pequena parcela das agências reguladoras brasileiras214 possui normativos que 

abordam a definição de indicadores (variáveis que irão compor o indicador), padrão de 

referência para cada indicador (avalia se o resultado está conforme ou não, de acordo como 

padrão/meta), formato de transmissão de informações do prestador de serviços à agência 

(processo de coleta de dados), entre outros padrões e diretrizes referentes à qualidade dos 

serviços. 

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA) atende ao 

disposto no art. 23 da Lei Nº 11.445/2007 através da Resolução Nº 001/2012215, elaborada 

pela antiga Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado 

da Bahia (CORESAB), que dispõe sobre o cumprimento das metas e indicadores de 

desempenho pela prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, e define os indicadores a serem acompanhados junto aos prestadores de serviços, 

com seus respectivos pesos e metas anuais. 

Uma das ferramentas utilizadas pelas agências reguladoras para monitoramento da 

performance dos prestadores de serviços de saneamento básico é a Regulação 

Sunshine216217, também conhecida como “Regulação por Exposição”, que tem a finalidade de 

expor os resultados dos prestadores de serviços, através de indicadores que reflitam seu 

desempenho, como forma de se praticar a transparência e o controle social, ao mesmo tempo 

em que provoca a competitividade no setor. Para que esse processo de Regulação Sunshine 

se torne eficaz, alguns aspectos precisam ser levados em consideração, como: os resultados 

apresentados deve contemplar prestadores de serviços regulados e não regulados (ou seja, 

 
214

 AGERSA (BA), ARCE (CE), ADASA (DF), ARSP (ES), ARSAE (MG), AGERGS (RS), ARESC (SC), ARIS (SC), ARES/PCJ 

(SP), AGR (SC) e AGER (RS). REGULASAN. Ministério das Cidades. Disponível em: 

<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/6PublicacaoiNormativosRegulatorioseAde 

quacaoeFormulacaoDeModeloseInstrumentos.pdf>. Acesso em 04 ago. 2021. 
215

 Resolução n. 001/2012. CORESAB (AGERSA). Disponível em: <http://www.agersa.ba.gov.br/wp- 
content/uploads/2012/11/Resolucao_Coresab_001_2012.pdf>. Acesso em 07 ago. 2021. 
216

 DE WITTE, K.; MARQUES, R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in thewater sector. 
Cent Eur J Oper Res 18, 189–220 (2010). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10100-009- 0108-0>. Acesso em: 04 ago. 
2021. 
217

 RASERA, D. Indicadores de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitárioem áreas com 
populações em vulnerabilidade socioambiental: estudo de caso do município de Cubatão/SP. Disponível em: 
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-20022015- 082052/publico/DissertacaoDeniseRasera.pdf>. Acesso em: 04 
ago. 2021. 

http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
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espera-se melhores resultados daqueles que já possuem monitoramento, com relação à 

garantia da eficácia e qualidade dos serviços, por meio das agências reguladoras); os 

indicadores devem possuir valores de referência, a fim de gerar a relação dos prestadores que 

estão acima ou abaixo desses valores; e a publicação dos resultados necessita estar 

disponível aos usuários, de preferência, através da Internet. 

Esse retrato da realidade dos serviços, traduzido através de indicadores, enriquece o 

diagnóstico da prestação dos serviços de saneamento básico e permite a interpretação dos 

dados de forma ágil, acelerando o processo de priorização e tomada de providências. 

 
14.2. Aplicação na Elaboração e no Acompanhamento de Planos de        

Saneamento Básico 
  
O uso de indicadores de desempenho surge, então, como ferramenta para auxiliar na 

implementação, por parte do titular dos serviços, de política pública, através da elaboração do 

plano de saneamento básico, conforme estabelecido no art. 9º, inciso I, da Lei n° 11.445/2007: 

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto: 
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como 
estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição 
de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos 
serviços prestados de forma direta ou por concessão. 

 
A forma de expressar o diagnóstico dos serviços de saneamento básico, por meio de 

indicadores, além destes também atuarem como mecanismo de monitoramento dos 

resultados esperados das ações integrantes dos projetos e programas propostos no plano de 

saneamento básico, está prevista na Lei n° 11.445/2007, que em seu art. 19 estabelece que: 

Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 
plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 
com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 
outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 
financiamento; 
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência 
e eficácia das ações programadas. 

 
Além dos usos já exemplificados anteriormente, outras formas de aplicação e divulgação dos 

indicadores de desempenho nos serviços de saneamento básico, previstas na 
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Lei n° 11.445/2007, são: 

a) Edição de normas, por parte das agências reguladoras, para definir padrões e 

indicadores de qualidade da prestação dos serviços (art. 23, inciso I); 

b) Definição dos fatores de produtividade durante processo de revisão tarifária (art. 

38, § 3º); 

c) Utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no 

planejamento, implementação e avaliação de ações de saneamento básico, no 

âmbito do governo federal (art. 48, inciso IV); e 

d) Disponibilização da caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos 

de saneamento básico, através do Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico – SINISA (art. 53, inciso II). 

A Lei Nº 11.445/2007 não define todos indicadores a serem utilizados na política pública de 

saneamento básico, porém, a Lei Nº 14.026/2020 que atualiza o Marco Regulatório traz 

orientações e diretrizes para elaboração dos contratos de prestação dos serviços, no que diz 

respeito à definição de metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário, além de metas quantitativas de não intermitência do 

abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento, conforme 

mostra o art. 11-B: 

Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento 
de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% 
(noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 
de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência 
do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de 
tratamento. 
§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput 
deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. 

 

Comprovada inviabilidade econômico-financeira para alcance das metas de 99% da 

população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até o 

prazo de 31/12/2033, o § 9º do art. 11-B permite a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 

a data de 01/01/2040: 

Art. 11-B. 

§ 9º Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada 
apontarem para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na 
data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de 
Municípios de diferentes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que 
não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência 
reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade 
tarifária. 
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A Figura 40 e a Figura 41 ilustram o monitoramento dos indicadores de atendimento urbano 

dos serviços de água e esgoto do SNIS (IN023 e IN024, respectivamente) do Estado da 

Bahia até 2019, com relação às metas de universalização previstas no art. 11-B da Lei Nº 

14.026/2020, e seus respectivos prazos, considerando a possibilidade de viabilidade 

econômico-financeira para alcance das metas (2033) e a inviabilidade econômico-financeira, 

tendo como prazo postergado o ano de 2040. Vale ressaltar que, as metas devem ser 

incluídas nos contratos de prestação de serviços em vigor até 2022. Em resumo, tem-se os 

seguintes prazos principais para universalização do saneamento básico pelo titular dos 

serviços: 

• 2022: inclusão das metas de universalização nos contratos de prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico; 

• 2033: atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da 

população com coleta e tratamento de esgotos, considerando viabilidade 

econômico-financeira para a universalização. 

• 2040: atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da 

população com coleta e tratamento de esgotos, considerando inviabilidade 

econômico-financeira para a universalização até 2033. 
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Fonte: FESPSP (2021) 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como os contratos de concessão dos serviços serão adequados até 2022, é importante deixar 

claro que a inexecução ou execução parcial do contrato, ou seja, o não atingimento 

Figura 40– Exemplo de acompanhamento do índice de atendimento urbano de água (IN023 –
SNIS), com base nas metas e prazos previstos na Lei Nº 14.026/2020 

 

Figura 41– Exemplo de acompanhamento do índice de atendimento urbano de 
esgoto (IN024– SNIS), com base nas metas e prazos previstos na Lei Nº 14.026/2020 

 



 

172  

 

 
das metas, pode acarretar sanções contratuais, inclusive, aplicação de multas. Esse aspecto 

poderá garantir maior efetividade das ações propostas nos Planos, visto que os prestadores 

de serviços poderão ser punidos, caso as metas propostas não sejam atingidas. 
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15. INDICADORES PARA MONITORAMENTO DO PLANO DE SANEAMENTO 
 

 
15.1.  Premissas 

 

Para controle e monitoramento do Plano de Saneamento deverão ser utilizados os 

indicadores previstos no SINISA, assim como seguidas as diretrizes a seguir, que serão 

observadas para cada componente do saneamento básico: 

e) Procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas; 

f) Indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestação dos serviços de 

saneamento básico a serem seguidos pelos prestadores de serviços. Os indicadores 

propostos deverão ser: gerais e específicos para cada componente; 

g) Indicadores de impactos na qualidade de vida, na saúde, e nos recursos naturais; 

h) Salubridade ambiental: indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos. Definição de indicadores do acesso a saneamento básico, da 

qualidade dos serviços e da relação com outras políticas de desenvolvimento urbano; 

i) Determinação dos valores dos indicadores e definição dos padrões e níveis de 

qualidade e eficiência a serem seguidos pelos prestadores de serviços. Os 

indicadores propostos deverão ser: gerais e específicos para cada componente; 

j) Adoção de diretrizes para o processo de revisão do plano a cada 10 anos218: 

definição dos recursos humanos, materiais tecnológicos e administrativos 

necessários à execução, avaliação, fiscalização e monitoramento do estudo; 

k) Mecanismos para a divulgação dos PRSB nos municípios integrantes das MRS, 

assegurando o pleno conhecimento da população; 

l) Formulação de indicadores do acesso, da qualidade e da relação com outras 

políticas de desenvolvimento urbano. Os indicadores propostos deverão ser: gerais 

e específicos para cada componente; 

m) Mecanismos de representação da sociedade para o acompanhamento, 

monitoramento e avaliação dos PRSB, formada, de acordo com a Lei Complementar 

Nº 48/2019219, por: 01 membro escolhido por cada Câmara Municipal dos Municípios 

 
 

218
 Apesar do Termo de Referência prever revisão do Plano Regional de Saneamento Básico a cada 4 anos, onovo marco 

regulatório do saneamento (Lei n. 14.026/2020) altera o § 4º do art. 19 da Lei n. 11.445/2007, considerando o período para 

revisão do plano em prazo não superior a 10 anos. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 06 ago. 2021. 
219

 BAHIA. Lei Complementar n. 48, de 10 de junho de 2019. Institui as Microrregiões de Saneamento Básico do Algodão, da 
Bacia do Paramirim, da Bacia do Velho Chico, da Bacia do Rio Grande, da Chapada Diamantina, do Extremo Sul, de Irecê, do 
Litoral Norte e Agreste Baiano, do Litoral Sul e Baixo Sul, do Médio Sudoeste da Bahia, do Piemonte-Diamantina, do Piemonte 
do Paraguaçu, do Recôncavo, do São Francisco Norte, do Semiárido do Nordeste, do Sisal-Jacuípe, da Terra do Sol, de Vitória 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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integrantes da Microrregião; 05 membros escolhidos pela Assembleia Legislativa; e 

05 membros representantes da sociedade civil. 

 
Os indicadores selecionados para avaliar o atingimento das metas estabelecidas, com o 

consequente alcance dos objetivos fixados, o efetivo funcionamento das ações de 

emergência e contingência definidas, a consistência na participação e no controle social na 

tomada de decisões foram estabelecidos através das seguintes premissas: 

 Amparo na Lei Nº 11.445/2007 e sua atualização (Lei Nº 14.026/2020) em 

especial nos art. 9º, inciso I; art. 11-B, §1º e § 5º; e art. 53. 

 Atendimento à Portaria Nº 490/2021220, do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, que condiciona a alocação de recursos públicos federais e os 

financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados 

por órgãos ou entidades da União ao cumprimento de índice de perda de água 

na distribuição, expresso através dos indicadores do SNIS: IN049 (índice de 

perdas na distribuição - %) e IN051 (índice de perdas por ligação – 

litros/ligação/dia). 

 Agenda Regulatória da ANA221, cujo objetivo é definir temas prioritários para 

atuação regulatória, de acordo com critérios de relevância e prazo, 

direcionando os esforços das áreas técnicas e propiciando maior segurança 

aos usuários e aos setores regulados. Nos temas voltados ao saneamento 

básico destacam-se as seguintes normas referentes aos indicadores de 

desempenho: Padrões e indicadores de qualidade e eficiência eavaliação da 

eficiência e eficácia e Diretrizes para metas progressivas de cobertura para 

água e esgoto e sistema de avaliação. Os indicadores a serem definidos em 

Norma contemplarão dimensões como: acesso aos serviços, confiabilidade dos 

serviços, qualidade da água e do tratamento de esgoto, qualidade dos serviços, 

eficiência ambiental, eficiência econômica e eficiência operacional. 

 Utilização do SNIS, indicada pelo Governo Federal, ANA e AGERSA; 

 Utilização de indicadores propostos pela Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento (EMBASA), considerando um painel de indicadores de gestão da 

 

da Conquista e do Portal do Sertão, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei- complementar-no-48-de-10-de-junho-de-2019>. Acesso em: 07 ago. 2021. 
220

 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Portaria n. 490, de 22 de março de 2021. Disponível em: 

<https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>. Acesso em: 03 abr. 2021 
221

 ANA. Agência Nacional das Águas. Agenda Regulatória. Disponível em: 

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ana-n-105-de-18-de-outubro-de-2021-353313855>. Acesso em: 25 nov. 2021 

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ana-n-105-de-18-de-outubro-de-2021-353313855
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Empresa, aliada à explicitação dos conceitos/fórmulas de todos os indicadores 

sugeridos pela EMBASA. 

 
15.2. Seleção de Indicadores 

 

Com isso, os indicadores definidos podem ser observados no Quadro 14, ao passo que a 

forma de cálculo e a lista de variáveis utilizadas, estão dispostas no Quadro 15, e baseiam-

se em dois painéis de indicadores: 

 Painel de Indicadores do SNIS: indicadores de universalização e eficiência, 

aplicáveis a todos os municípios das microrregiões, sejam operados pela 

EMBASA ou pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs), facilitando 

o benchmarking entre municípios; e 

 Painel de Indicadores da EMBASA: indicadores de gestão, exclusivos aos 

municípios operados pela EMBASA, ou seja, não se aplica aos municípios 

atendidos pelos SAAEs.



 

176  

 

 

  
 

Quadro 14– Indicadores a serem utilizados nos planos das microrregiões de saneamento básico do Estado da Bahia 



 

177  

 



 

178  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 15– Forma de cálculo e lista de variáveis utilizadas nos cálculos dos indicadores 
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Com essa padronização no uso dos indicadores para todos os munícipios integrantes das 

Microrregiões de Saneamento, é possível comparar esses indicadores com resultados de 

outros municípios com características similares, como forma de observar ações assertivas 

para evolução dos indicadores (benchmarking222), uma vez que as fontes das informações são 

de abrangência estadual e nacional (SNIS). Conforme citado anteriormente, diversas análises 

são realizadas a partir dos indicadores divulgados do SNIS, cuja frequência é anual. Logo, o 

acompanhamento dos indicadores dos Planos Regionais de Saneamento, como forma de 

mensurar a eficácia e efetividades das ações propostas para universalização dos serviços de 

saneamento, também terá frequência anual. 

Importante ressaltar que cada indicador é composto por diferentes informações dos 

municípios e/ou da prestação dos serviços, que impactam diretamente na evolução dos 

indicadores. Por exemplo, o IN023 do SNIS (índice de atendimento urbano de água – %) é 

expresso pela razão entre a população urbana atendida com abastecimento de água e a 

população urbana residente, ou seja, para elevar esse índice, é necessário focar no aumento 

da quantidade de habitantes atendidos pelo serviço de abastecimento de água. Portanto, as 

ações a serem priorizadas para evolução desse indicador serão aquelas voltadas à expansão 

da rede de água, aliada ao aumento no número de ligações. 

Nota-se que, além de saber interpretar o indicador, é de extrema importância conhecer as 

variáveis que impactam seu resultado positivamente e negativamente. Vale lembrar que o 

indicador é uma forma mais objetiva e prática de se expressar uma ou mais informações, 

porém, a interpretação do comportamento do indicador, frente às suas variáveis, é também 

etapa primordial para a avaliação da eficácia das ações implementadas. 

O Quadro 16 apresenta a relação dos indicadores a serem utilizados nos Planos Regionais, 

com as informações que os compõem que deverão ser o foco durante a execução das ações 

previstas no plano, pois irão impactar positivamente os resultados. Por trás dessas 

informações, há diversas ações que podem ser aplicadas para alcançar as metas propostas, 

as quais estão mais detalhadas no Volume II (Relatório da Prospectiva e Planejamento 

Estratégico (Prognóstico, Cenário Referência, Objetivos e Metas). 

 
 
 
 
 
 

 
222

 Benchmarking: Comparação entre a performance atual de um produto/serviço com uma performance referência, com o 
objetivo de buscar boas práticas para melhoria do desempenho. DE WITTE, K.; MARQUES, 
R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in the water sector. Cent Eur J OperRes 18, 189–220 
(2010). Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10100-009-0108-0>. Acesso em: 04 ago. 2021. 
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Quadro 16– Informações que impactam positivamente os resultados dos Indicadores 
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É recomendado que o indicador financeiro de Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação 

e Amortização (LAJIDA)223, que representa o quanto é gerado de lucro, ou prejuízo, através 

de suas operações incluindo a Depreciação (perda de valor de bens tangíveis) e 

Amortização (perda de valor de bens intangíveis), seja monitorado possibitando a tomada de 

decisões acerca dos investimentos, assim como medição da produtividade e grau de 

eficiência perante o mercado. Além deste, recomenda-se que os indicadores 

epidemiológicos relacionados aos óbitos infantis sejam acompanhados com periodicidade 

anual, enquanto que os indicadores relacionados à morbidade por diarreia e gastrioenterite 

de origem infecciosa e presumível (CID 10 – A09) e à morbidade por esquistossomose (CID 

10 – G65) sejam acompanhados com periodicidade mensal, com o objetivo de verificar a piora 

ou a melhora no quadro de saúde da população da Bahia. 

 
15.3. Confiabilidade das Informações 

 
Para os indicadores do SNIS, a confiabilidade das informações será verificada por meio do 

projeto Acertar, que possui o propósito de aprimorar os processos de gestão das 

informações dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Para isso, as informações submetidas aos SNIS para composição dos indicadores passarão 

por diversas etapas que irão assegurar a confiança e exatidão dessas informações. 

Como forma orientar os prestadores de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

sobre as melhores práticas de gestão das informações, com foco no fornecimento de dados 

ao SNIS, o projeto Acertar disponibilizou o Manual de Melhores Práticas224, com o objetivo 

de promover maior confiança e exatidão das informações declaradas ao SNIS pelos 

prestadores de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O Manual foi 

elaborado com base no Guia de Certificação das Informações do SNIS225, desenvolvido dentro 

do escopo do Projeto Acertar, além de visitas realizadas aos prestadores de serviços. 

O Manual traz boas práticas e recomendações que abrangem diversas áreas dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário: comercial, compras / licitações, 

financeiro, contábil, gestão de ativos e investimentos, operacional e manutenção 

apresentando também ações que podem ser tomadas pelos prestadores para melhoria na 

 

223
 PUC Consultoria Jr. Disponível em: < https://pucconsultoriajr.com.br/lajir/>. Acesso em 18 de nov. 2021 

224
 Projeto Acertar - Relatório Técnico Contendo o Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobreSaneamento. 

Disponível em: <http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2020/10/Manual-de-Melhores- Praticas.pdf>. Acesso em: 03 
abr. 2021. 
225

 Guia de Auditoria e Certificação das Informações do SNIS. Disponível em: 

<http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informacoes_do_SNIS.p df>. Acesso em: 

03 abr. 2021. 

http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2020/10/Manual-de-Melhores-
http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informacoes_do_SNIS.p
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gestão das informações e, consequentemente, dos indicadores. Analisando um dos principais 

indicadores de acompanhamento do Plano de Saneamento, o índice de atendimento urbano 

de água (IN023), o Manual mostra os principais critérios para determinação do nível de 

confiança das informações que vão compor esse indicador, ao mesmo tempo em que sugere 

ações para aumentar a confiança dessas informações, como mostra a Figura 42. 

 
 

 

 

Fonte: Projeto Acertar (2017) 

Figura 42– Boas práticas para o monitoramento dos índices de atendimento dos serviços 

de saneamento básico (procedimentos de coleta e cálculo das informações) 
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Na Figura 42, os critérios dos níveis de confiança demonstram o caminho que os 

prestadores devem percorrer para conferir alta confiabilidade das informações submetidas 

aos SNIS, com relação aos índices de atendimento dos serviços. Com isso, sugerem-se 

ações que podem ser tomadas para alcançar esses níveis, como a elaboração e divulgação 

de normativos que irão descrever responsáveis, prazos e descrição das atividades críticas 

desse processo, com o objetivo de padronizar o processo de coleta e atualização dessas 

informações. Já na Figura 43, a orientação também reflete na melhoria das informações 

referente ao monitoramento dos índices de atendimento, porém com foco no registro dos 

domicílios para identificação das economias existentes. Portanto, é necessário garantir a 

atualização da base cadastral dos usuários para maior assertividade na quantidade dos 

domicílios e respectiva população atendidos pelos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

 
 

 

Fonte: Projeto Acertar (2017) 

Figura 43– Boas práticas para o monitoramento dos índices de atendimento dos serviços de 
saneamento básico (registro dos domicílios e identificação de economias) 
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15.4. Sistema de Informações 

 
Uma alternativa para assegurar a confiabilidade dos indicadores é o sistema de informação. 

A Lei Estadual Nº 11.172/2008, que institui princípios e diretrizes da Política Estadual de 

Saneamento Básico da Bahia, traz a criação de um sistema estadual de informações (art. 

11), articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), 

para agrupar as informações relativas aos serviços públicos de saneamento básico. Esse 

sistema poderá apresentar-se como um consolidado de todas asinformações necessárias 

aos cálculos dos indicadores, bem como para facilitar e agilizar a análise desses indicadores. 

O sistema de informações deve funcionar como uma biblioteca pública, que ficará disponível 

aos gestores públicos, agências reguladoras, titulares e prestadores de serviços e usuários e 

que armazenará dados como quadro de pessoal, organogramas, informação de 

planeamento e cadastros, tarifários, indicadores de performance, indicadores de execução, 

informação de cadastro de infraestruturas. Dentre os objetivos do sistema de informações, 

destacam-se: 

 Transparência nos fluxos de informação, monitoramento e análise do 

desempenho dos municípios e microrregiões ao longo dos anos, de acordo com 

as metas estabelecidas nos contratos de concessão e Planos Regionais de 

Saneamento Básico; 

 Facilidade na análise de desvios e impactos nos resultados dos indicadores, 

com relação ao real versus planejado; e 

 Acompanhamento do plano de investimentos da concessão. 

 

Para isso, o sistema deve funcionar como um fluxo constante que demanda a execução de 

etapas, por diferentes responsáveis e que, ao final, possibilita a análise dos indicadores de 

forma mais assertiva, para sustentar as decisões e ações que serão tomadas. 

A Figura 43 ilustra um modelo de fluxo, segregando as etapas, de acordo com seus 

principais responsáveis. Cabe ressaltar que cada etapa apresentada na Figura 148 pode ser 

desmembrada em atividades menores. Para detalhar melhor a atuação do sistema de 

informações, a Figura 44 apresenta o fluxo de atividades que ocorrem dentro das etapas de 

Processamento das Informações, Cálculo de Indicadores e Comparativos e Estatísticas, esta 

última encontra-se mais bem exemplificada na Figura 45 e na Figura 46. 
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Figura 44– Fluxogramas das atividades englobadas pelo sistema de informações 
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Usualmente, esses sistemas são desenvolvidos em forma de software e um dos 

benefícios é a interface em que os dados são expressos, pois tornam-se facilmente 

compreensíveis, além de poderem ser acessados em computadores, tablets e 

smartphones. A Figura 46 demonstra um exemplo de como os indicadores podem ser 

exibidos no sistema de informações, ou seja, em vez de extrair as informações em 

endereços eletrônicos e visualizá-los em tabelas, os interessados terão disponíveis 

destaques e comparações de indicadores previamente e automaticamente analisados. 

 
 
 

Figura 45– Detalhamento das atividades executadas pelo sistema de informações 

 

 

Figura 46– Modelo de exibição dos indicadores em um sistema de informações 
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Já a Figura 47 apresenta outro exemplo de uma simulação do comparativo entre o resultado 

do indicador e as metas, previamente estabelecidas no Plano Regional de Saneamento 

Básico da Microrregião Litoral Sul e Baixo Sul, para municípios selecionados, comparados 

com a sua evolução como um todo. Dessa forma, as partes interessadas conseguem 

identificar de maneira mais ágil quais os municípios que não estão acompanhando o 

desempenho da Microrregião e, a partir daí, conseguem traçar as providências necessárias. 

Ao mesmo tempo em que também podem observar os municípios que se destacam e 

replicar as práticas exitosas que estejam sendo praticadas. Na simulação, concluiu-se 

rapidamente que o município de Buerarema acompanha o progresso observado na MR, 

porém, os municípios de Ubatã e Ituberá encontram-se abaixo da meta proposta para o 

índice de atendimento urbano de água (IN023 – SNIS). 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De posse das melhores práticas de gestão das informações de saneamento, juntamente 

com um sistema de informações, que irão garantir a confiabilidade dos indicadores 

Figura 47– Simulação entre indicador x metas, realizada por um sistema de 
informações de saneamento básico 



 

189  

Exemplo 1: Para o município Valença, o indicador IN023 do SNIS (Índice de atendimento 

urbano de água - %) teve resultado de 81%, durante a fase do Diagnóstico para o Plano 

Regional de Saneamento Básico. 

No ano seguinte à elaboração do Plano, após início da implementação de ações de curto 

prazo (0 – 4 anos), como expansão da rede, melhorias e reformas operacionais, o resultado 

foi de 83%, frente à meta que era 85%, resultando no não atingimento da meta. 

Um dos fatores levantados foi que apenas uma pequena parcela das ligações factíveis para 

interligação à rede de abastecimento de água foi interligada. A equipe responsável pelo 

monitoramento desse indicador percebeu que o motivo para a baixa aderência ocorreu 

devido à campanha de divulgação de interligação, que não aconteceu em todo o município. 

 

 
de desempenho, os municípios, autarquias microrregionais e os prestadores de serviço 

necessitam, então, analisar todas essas informações para a tomada de ação, visando a 

melhoria desses indicadores. 

Ao acompanhar o avanço das ações do Estudo Técnico de Elaboração do Plano Regional 

de Saneamento Básico, com base nas informações apresentadas no Diagnóstico226 e 

Prognóstico227 e nos resultados dos municípios para esses indicadores, é importante seguir o 

seguinte fluxo para análise e tomada de ações: 

 
1. Checar: 

Antes de qualquer conclusão acerca dos resultados, é necessário, primeiramente, comparar 

a situação apresentada no Diagnóstico do município, durante a concepção do Estudo 

Técnico para Elaboração do Plano Regional de Saneamento Básico, com a meta proposta e 

como estado atual, aquele reportado pela atualização dos indicadores dos painéis SNIS e 

EMBASA. 

 

 

Nessa primeira etapa da análise do indicador, demonstrada através do Exemplo 1, foi 

checada a situação encontrada inicialmente (Diagnóstico), o estado atual e a meta 

estabelecida. Ou seja, nesse caso, a meta não foi alcançada no primeiro ano de 

monitoramento. Ainda nessa etapa, foi examinado exaustivamente o estado atual para 

descoberta dos desvios existentes (questionamentos como: o que pode ter impactado o 

 

 

226
 Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços Saneamento Básico das Microrregiões (Volume I) 

227
 Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico (Prognóstico, Cenário Referência, Objetivos e Metas)das 

Microrregiões (Volume II) 
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Exemplo 2: Devido à baixa aderência à campanha de interligação, uma das ações decurto 

prazo que saíram na Etapa 2 (Agir) foi de reforçar imediatamente a divulgação sobre o 

processo para interligação das economias factíveis, nas localidades com número inferior de 

ligações executadas no ano de análise do indicador. 

O quê: Reforçar divulgação sobre o processo para interligação à rede de 

abastecimento de água pelas economias factíveis 

Por quê: Aumentar o número de economias ativas através da interligação das economias 

factíveis 

Como: Através dos jornais locais 

Onde: Município de Valença 

Quando: Em até 2 meses 

Quanto: R$ 1000,00 

Quem: José Francisco 

 

 
resultado? qual localidade está com a menor cobertura do serviço? as informações levantadas 

são confiáveis?). As etapas seguintes darão continuidade a esse processo de avaliação da 

eficácia, eficiência e efetividade dosobjetivos e metas dos PRSB e dos resultados das suas 

ações programadas para a prestação de assistência técnica e gerencial em saneamento 

básico. 

 
2. Agir: 

Nesta etapa, deve-se buscar as tratativas de rápida execução (ações de curto prazo) para 

correção dos desvios encontrados na etapa anterior (1. Checar), que possam ter impactado 

negativamente o resultado do indicador e, consequentemente, ter contribuído para o não 

atingimento da meta. Importante ressaltar que o Projeto Acertar possui o Manual de 

Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento, com recomendações para 

melhoria das informações e que também irão refletir no resultado dos indicadores. O Exemplo 

2 dá sequência ao estudo de caso iniciado no Exemplo 1, com a definição de ação, prazo e 

responsável para a tratativa do desvio encontrado. 

 

 
3. Planejar: 

Agora, é o momento de avaliar os fatores que necessitam de um período maior para 

intervenção e tratativa, com ações de médio a longo prazo, que demandam planejamento 

mais eficaz para maior assertividade das ações a serem executadas. Vale ressaltar que esse 
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Exemplo 3: Durante a análise das ações estabelecidas no Plano Regional de Saneamento 

Básico da Microrregião Litoral Sul e Baixo Sul, da qual o município de Valença faz parte, 

foi checado o planejamento em torno da ação de expansão da rede de abastecimento de 

água, ou seja, se os recursos necessários estavam sendo providenciados: recursos 

financeiros, documentos obrigatórios, atores envolvidos, entre outros. Nesta etapa, é o 

momento de checar os prazos estabelecidos e as possíveis dificuldades para cumprimentos 

das ações menores que levarão à expansão da rede. 

 

 
planejamento mais minucioso foi realizado durante a concepção dos estudos de elaboração 

do Plano Regional de Saneamento Básico. Portanto, as ações de médio e longo prazo também 

foram estabelecidas e precisam ser acompanhas, pois terão impacto futuro no indicador. 

Nessa etapa de “Planejar”, então, faz-se necessário rever as ações estabelecidas e verificar 

suas necessidades para implementação. O Exemplo 3, a seguir, ilustra melhor essa etapa. 

 

 
4. Executar: 

Por fim, na etapa “Executar”, as ações previstas na etapa 3 (Planejar) serão 

continuadas/implementadas. Constitui-se em uma etapa de extrema importância no fluxo para 

análise e tomada de ações, pois, no próximo ciclo de avaliação dos indicadores e alcance de 

metas, espera-se que o resultado das ações seja refletido na melhoria do estado atual 

observado. 
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16.  DIRETRIZES PARA COMUNICAÇÃO 
 
 

Os mecanismos de comunicação precisam garantir a transmissão eficiente da informação e 

devem estar adequados com o tipo de receptor, além de incentivar o engajamento cívico 

(CEZAR, 2019)228. 

O processo de comunicação das etapas de monitoramento dos resultados dos indicadores 

de desempenho faz parte do controle social, que é um dos princípios dos serviços públicos de 

saneamento básico (Lei Nº 11.445/2007, art. 2º, inciso X). Ainda de acordo com essa Lei, no 

art. 3º, inciso IV, o controle social é definido como o “conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 

participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

relacionados com os serviços públicos de saneamento básico”. Logo, no momento de 

avaliação do Plano, faz-se necessária a definição desses mecanismos e procedimentos para 

levar informação à sociedade. 

No Decreto Federal Nº 7.212/2010229, que regulamenta a Lei Nº 11.445/2007, art. 34, 

sãocitados exemplos dos mecanismos que podem ser utilizados para exercício do controle 

social dos serviços públicos de saneamento básico, além de orientar quanto aos órgãos 

colegiados que devem se fazer presentes e trazer outras diretrizes relacionadas, como: 

Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá 
ser instituído mediante adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos: 
I - debates e audiências públicas; 
II - consultas públicas; 
III - conferências das cidades; ou 
IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação 
da política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e 
avaliação. 
§ 1º As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se 
realizar de modo a possibilitar o acesso da população, podendo ser 
realizadas de forma regionalizada. 
§ 2º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que 
qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e 
sugestões a propostas do Poder Público, devendo tais consultas ser 
adequadamente respondidas. 
§ 3º Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada 

 

228
 CEZAR, L. C. Comunicação e Marketing no setor público: diferentes abordagens para a realidade brasileira.Coleção Gestão 

Pública. Sociedade Brasileira de Administração Pública. Enap, 2019. Disponível em: 

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4279/1/3_Livro_Comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20Marketin 
g%20no%20Setor%20P%C3%BAblico%20diferentes%20abordagens%20para%20a%20realidade%20brasilei ra.pdf>. Acesso 
em: 14 ago. 2021. 
229

 BRASIL. Decreto n. 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007,que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007- 
2010/2010/Decreto/D7217.htm#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%207217&text=DECRETO%20N%C2%BA%2 
07.217%2C%20DE%2021,b%C3%A1sico%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.>. Acesso em: 14 ago. 
2021. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-
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a participação de representantes: 
I - dos titulares dos serviços; 
II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; e 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 4º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o 
inciso IV do caput poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já 
existente, com as devidas adaptações da legislação. 
§ 5º É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a 
quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de 
regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a 
elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, 
observado o disposto no § 1o do art. 33. 
§ 6º Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos 
federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, 
quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de 
serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de 
legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos 
termos do inciso IV do caput. 

 

 
Dentre as diferentes áreas da comunicação pública, o contato que os órgãos públicos e 

concessionárias estabelecem com a sociedade enquadra-se na comunicação pública 

identificada com comunicação do Estado e ou governamental, pois “essa vertente da 

comunicação pública se apoia em diferentes instrumentos de comunicação como forma de 

difundir o conteúdo divulgado e levar a população a se informar, formar senso crítico e aderiràs 

causas cívicas” (CEZAR, 2019). 

Com isso, o objetivo é levar ao cidadão o conhecimento sobre determinados programas e, a 

partir disso, promover a mudança do seu comportamento (MATOS, 2003 apud CEZAR, 

2019). Ou seja, a partir das comunicações periódicas dos resultados alcançados pelas ações 

do Plano Regional de Saneamento Básico, os usuários passam a reconhecer sua importância 

na sociedade e tornam-se mais adeptos às ações propostas, como, por exemplo, a 

interligação à rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a 

preservação do meio ambiente. 

O Conselho Participativo das Microrregiões, definido pela Lei Complementar estadual Nº 

48/2019 e composto por 01 membro escolhido por cada Câmara Municipal dos Municípios 

integrantes da Microrregião; 05 membros escolhidos pela Assembleia Legislativa; e 05 

membros representantes da sociedade civil, possui como uma de suas atribuições “propor a 

constituição de Grupos de Trabalho para a análise e debate de temas específicos” (art. 10, 

inciso III). Dentre esses temas específicos, pode-se encaixar os indicadores de desempenho 

que irão mensurar o resultado das ações estabelecidas no Plano Regional de Saneamento 
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Básico. 

Como forma de fortalecer a participação e o controle social no âmbito das agências 

reguladoras, o projeto REGULASAN elencou diversas propostas de melhoria da efetividade 

(PM) e propostas para ampliação (PA) dos mecanismos de participação e controle social 

existentes e propostas para maior da transparência e divulgação das informações (PT) que, 

embora voltadas à atuação das agências, podem auxiliar os demais envolvidos no 

fortalecimento do controle social como um todo. 

O Produto III.1230 do REGULASAN (Adequação e Formulação de Modelo e Instrumentos de 

Participação e Controle Social – Diagnóstico e proposta de modelo e instrumentos de 

participação e controle social) traz o detalhamento de cada proposta que foi sugerida, 

enquanto que o Quadro 17 traz o consolidado dessas propostas e que podem ser aplicáveis 

nas demais instituições que atuem como facilitadoras e promotoras do controle social no setor 

de saneamento. 

 

Fonte: REGULASAN (2018) 

 
Apesar do Decreto Federal Nº 7.212/2010 elencar exemplos de mecanismos de 

comunicação, os resultados do Plano Regional de Saneamento Básico também podem ser 

veiculados através das diversas redes sociais disponíveis, como Facebook, Instagram, Twitter 

e YouTube, possibilitando contribuições frequentes por parte dos usuários, que passam a 

interagir através de debates e discussões com outros usuários ou com os envolvidos nos 

 
230

 REGULASAN. Ministério das Cidades. Produto III.1 – Adequação e Formulação de Modelo e Instrumentos de Participação 

e Controle Social – Diagnóstico e proposta de modelo e instrumentos de participação e controlesocial. Disponível em: 

<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/produto.iii.1.ares.pcj.pdf>. Acesso em 03 abr. 2021 

Quadro 17– Propostas para melhoria, ampliação e transparência dos instrumentos de 
participação e controle social na área de saneamento básico 
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serviços de saneamento. 

Independente do mecanismo e instrumentos de comunicação a serem utilizados para 

divulgar o resultado dos indicadores de desempenho dos serviços de saneamento básico, 

algumas etapas precisam ser seguidas e vão compor o Plano de Comunicação, como mostra a 

Figura 48. 

 

  

Fonte: Adaptado de DOIN (2019
231

) 

 
A seguir, as etapas são detalhadas, demonstrando a aplicação das etapas de comunicação 

para a divulgação dos resultados dos serviços de saneamento básico: 

 
1. Identificar os públicos de interesse 

 
 

O público-alvo que deverá participar dos eventos de comunicação já foram citados 

anteriormente e estão definidos no Decreto Federal Nº 7.212/2010, art. 34, § 3º. São eles: 

titulares dos serviços, órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, 

prestadores de serviços, usuários e entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de 

defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. Os grupos de trabalho 

que forem necessários para as atividades de comunicação e debate poderão ser selecionados 

pelo Conselho Participativo da Microrregião, conforme previsto na Lei Complementar estadual 

Nº 48/2019. 

 
 
 
 

231
 DOIN, E. As etapas do Planejamento de Comunicação Integrada. Disponível em: <https://repertoriotalks.com.br/repertorio- 

de-artigos/etapas-do-planejamento-de-comunicacao- integrada/>. Acesso em: 15 ago. 2021 

Figura 48– Etapas do Plano de Comunicação dos Indicadores de Desempenho dos serviços 
de saneamento básico 
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2. Determinar os objetivos da comunicação 

 
 

Nesta etapa, deve-se avaliar o porquê da comunicação e o que se pretende comunicar. Além 

de ser obrigatoriedade legal, foi comentado anteriormente que a comunicação pública 

também é necessária para engajar a sociedade. Por contemplar diversos públicos de 

interesse, os objetivos da comunicação devem atender a todas expectativas desses grupos, 

informando resultados de despesas, perdas, eficiência, qualidade e universalização dos 

serviços de saneamento básico, conforme devidamente expressos nos indicadores 

selecionados para monitoramento do Plano Regional de Saneamento Básico. 

 
3. Desenvolver a mensagem 

 
 

Como cada público presente estará em busca dos seus próprios interesses nos serviços de 

saneamento básico, o desafio por trás do desenvolvimento da mensagem é atrair atenção, 

transmitindo, de alguma forma, benefício ao receptor da mensagem. Utilizar comparações 

dos indicadores com outros períodos históricos e/ou com municípios similares pode ser uma 

boa forma de promover destaque positivo para os resultados apresentados. Outra opção é 

converter economia monetária em benefícios para os usuários, por exemplo, com a redução 

de X% das perdas de água na distribuição, será possível expandir a rede de abastecimento 

de água em Y% Esses atrativos engajam o público a comprar a ideia que está sendo 

transmitida. Vale ressaltar que, considerando a existência do sistema de informação, as 

exibições do sistema podem ser utilizadas nos eventos de comunicação, de modo a 

proporcionar maior segurança nas informações que estão sendo compartilhadas. 

 

4. Definir o orçamento total da comunicação 

 
 

Antes de estabelecer as ferramentas de comunicação que serão utilizadas, é necessário 

definir o orçamento previsto para suportar o Plano de Comunicação. Seguindo a frequência 

de acompanhamento dos indicadores, o Plano de Comunicação também ocorrerá 

anualmente. Logo, é importante prever os recursos humanos e financeiros que serão 

necessários e que deverão contemplar: aluguéis de espaços e equipamentos de som e 

imagem; alimentação; confecção de materiais gráficos, como banners, cartilhas e livretos; 

pagamento de anúncios em rádio, televisão e/ou redes sociais, entre outros gastos. 
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5. Selecionar os canais de comunicação 

 
 

Mais importante do que comunicar é saber como comunicar. Após definição do orçamento, 

pode-se avaliar as opções das ferramentas de comunicação: rádio, televisão, cartazes, 

banners, outdoor, endereços eletrônicos, materiais impressos em geral, redes sociais 

(Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, por exemplo), entre outros. Importante lembrar 

também dos mecanismos propostos no Decreto Federal Nº 7.212/2010, art. 34: debates e 

audiências públicas, consultas públicas e conferências das cidades. 

 
6. Medir e avaliar os resultados 

 
 

Antes mesmo de se realizar o(s) evento(s) de comunicação, é necessário estabelecer a 

metodologia que será utilizada para mensurar se os objetivos da comunicação foram 

alcançados. A mobilização que será feita para atrair os interessados e comunicá-los sobre os 

resultados dos indicadores deve trazer algum tipo de retorno aos serviços de saneamento 

básico, seja maior percepção de sua relevância, seja maior aderência ou seja maior 

engajamentos dos setores envolvidos. O importante é que esse impacto seja com pesquisa 

de satisfação e avaliação de reação, por exemplo. 

Assim como a mensuração, o evento de Comunicação precisa ser registrado em atas, que 

posteriormente serão divulgadas para todos os presentes e também àqueles que não 

puderam participar, mas possuem interesse sobre o tema. 
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17. ANEXO – NOTA TÉCNICA 001/2021 PRT (EMBASA) 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 
 

A Embasa instituiu um grupo de trabalho interno com o objetivo apresentar um estudo para a 

determinação dos preços médios dos empreendimentos já realizados pela companhia, que 

servirão de subsídios para realizar estimativas de novos investimentos, a partir de preços 

médios. 

 
2. PREÇOS MÉDIOS PARA OBRAS ESTRUTURANTES DE IMPLANTAÇÃO DE SAAs e 

SESs 

 
  O estudo adotou o seguinte roteiro e critérios: 

 
 

2.1 Para escolha dos empreendimentos: 

 
 

● Inicialmente foram levantados todos os empreendimentos da carteira da Diretoria de 

Empreendimentos (DE) que foram concluídos do ano de 2010 até dezembro de 

2020; 

● A lista inicial contemplou 141 empreendimentos; 

● Posteriormente decidiu-se por descartar os empreendimentos que tratavam de 

ampliação de sistemas, e por estudar apenas os empreendimentos que tinham como 

objetivo a implantação de um sistema novo, do zero. Este critério foi adotado para 

evitar que os números finais fossem contaminados com intervenções feitas antes das 

obras da Diretoria de Empreendimentos (DE); 

● Essa segunda lista passou a conter 50 empreendimentos (35 de esgoto e 15 de 

água); 

● Em decorrência da necessidade da representatividade do estudo, buscou-se um 

novo filtro, na lista dos empreendimentos, selecionando um grupo menor pelo porte 

e similaridade dos investimentos; 

● A lista final ficou com 26 empreendimentos, sendo 15 de esgoto e 11 de água (Figura 

49). 
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2.2 Valor do investimento e sua atualização no tempo: 

 
 

● A fonte de informações foi à gerência de contabilidade de custos e patrimonial da 

Embasa, onde constam os valores de todos os ativos que foram imobilizados para 

cada empreendimento. 

● A lista de ativos imobilizados por empreendimento contempla os custos contratos de 

elaboração de projeto, contratos de execução de obra, contratos de gerenciamento, 

contrato de ações sociais, contrato de ações ambientais, contratos de serviços 

arqueológicos, contrato de fornecimento de materiais, desapropriações, 

energizações, reajustes, indenizações e tarifas diversas. 

● Com a ajuda de relatórios do sistema ERP/SAP esses custos de cada 

empreendimento foram separados pelo ano de aplicação desses recursos, entre os 

anos de 2011 (ano de implantação do SAP) a 2020 

● Para atualização desses custos no tempo foram utilizados índices anuais que 

corrigem os valores de cada ano de aplicação dos recursos, trazendo os custos 

aplicados no passado para o valor presente (dez/20). 

● Os índices de correção escolhidos foram o INCC (Índice de Nacional do Custo de 

Construção) e IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado). 

Figura 49– Lista de Empreendimentos 
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2.3 Quantidade de ligações de água e esgoto por empreendimento: 

 
 

● Optou-se por trabalhar na busca de um preço médio a ser praticado para projeção 

de investimentos tomando como referência o número de ligações que um novo 

empreendimento poderia atender. 

● Partindo desse pressuposto, foi levantado em projeto o potencial de ligações 

passíveis de serem implantadas pelo empreendimento após sua conclusão (Fim de 

Plano). 

 
2.4 Da estimativa de custo por ligação de água e esgoto por empreendimento: 

 
 

● O custo por ligação foi então calculado dividindo o custo total do empreendimento 

incorporado atualizado pela quantidade total de ligações do empreendimento. 

● Como a planilha apresenta 02 custos totais atualizados (INCC e IGP-M), para água 

e esgoto. 

 
2.5 Considerações finais 

 
 

Nas Figuras 50 e 51, aparecem os preços médios por ligação de água e esgoto, com 

custos totais de investimentos atualizados pelos índices INCC e IGP-M. 
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Figura 50– Preço médio final empreendimentos de esgotamento sanitário 
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3. PREÇOS MÉDIOS PARA OBRAS PARA ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO 

VEGETATIVO (EXTENSÕES DE REDE E LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO) 

 
Para essa parte, a comissão buscou histórico de obras realizadas de esgoto e no caso de 

água foram realizados orçamentos de acordo com a tabela de materiais e serviços atuais 

da Embasa. 

       Os resultados encontrados, estão evidenciados nas Tabelas 39  e 40: 

Figura 51– Preço médio final empreendimentos de abastecimento de água 
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Tabela 39– Ligações de Esgoto 
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Projeto: Crescimento Vegetativo 

Obra: Ligação Nova Crescimento Vegetativo 

Data de Elaboração do Orçamento: abril/2021 

Tabela 40– Ligações de Água 
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18. APÊNDICES 



 

221  

 
 

 

 

APÊNDICE A – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADITIVADOS E RESPECTIVAS METAS 

 

  
Quadro 18– Contratos de Prestação de Serviços Aditivados 
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Indicadores e Metas dos Contratos de Prestação dos Serviços Aditivados 

Descrição dos indicadores previstos nos contratos 

 

1. Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA) 

 

O IAA representa o percentual dos imóveis da área urbana que são beneficiados com água 

potável proveniente da rede pública de abastecimento de água, conforme exigido pelo art. 

11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. O objetivo 

deste indicador é acompanhar a expansão e a universalização da prestação do serviço de 

abastecimento de água na área urbana de cada município, de acordo com o indicador IN023 

do SNIS. O Quadro 19 expressa como é realizado o cálculo do IAA. 

 
  

 

Quadro 19– Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA) 
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2. Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE) 

 
 

Representa o percentual dos imóveis da área urbana que são beneficiados com coleta e 

tratamento de esgotamento sanitário pela rede pública e por soluções individuais, conforme 

exigido pelo art. 11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020. 

Assim, o objetivo deste indicador é acompanhar a universalização e expansão da prestação 

do serviço de esgotamento sanitário na área urbana de cada município, de acordo com o 

indicador IN024 do SNIS. O Quadro 20 apresenta a equação do IAE. 

 

 

 

Quadro 20– Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE) 
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3. Índice de Perdas na Distribuição (IPD) 

 

As perdas de água na distribuição são determinadas pela diferença entre o volume de água 

que entra na rede de distribuição, ou de um setor da distribuição, de um sistema de 

abastecimento de água, e o volume consumido pelos usuários ou outros usos contabilizados. 

Além disso, as perdas de água são compostas pelas perdas reais (vazamentos e 

extravasamentos) e pelas perdas aparentes (fraudes, submedição e erros de estimativa). 

Dessa maneira, o Índice de Perdas na Distribuição (IPD) apresenta uma visão relativa das 

perdas de água obtida a partir da vazão com o volume de entrada do setor em questão. Em 

vista disso, o objetivo deste indicador é acompanhar as perdas na distribuição de água na 

área urbana dos municípios, de acordo com o indicador IN049 do SNIS. No Quadro 21 está 

apresentada a equação do IPD. 

 

  
 

Quadro 21– Índice de Perdas na Distribuição (IPD) – (Código SNIS – IN049) 
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4. Índice de Perda por Ligação (IPL) 

 
 

As perdas de água na distribuição são determinadas pela diferença entre o volume de água 

que entra na rede de distribuição, ou de um setor da distribuição, de um sistema de 

abastecimento de água, e o volume consumido pelos usuários ou outros usos contabilizados. 
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As perdas de água são compostas pelas perdas reais (vazamentos e extravasamentos) e 

pelas perdas aparentes (fraudes, submedição e erros de estimativa). Em vista disso, o Índice 

de Perdas por Ligação (IPL) apresenta uma visão relativa das perdas de água obtida a partir 

da vazão com o número de ligações faturadas. Logo, o objetivo deste indicador é acompanhar 

as perdas de água por ligação na área urbana dos municípios, de acordo com o indicador 

IN051 do SNIS. O Quadro 22  mostra a equação do IPL. 

Quadro 22– Índice de Perdas por Ligação (IPL) – (Código SNIS – IN051) 
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5. Qualidade de Água Tratada (QTA) 

 

O QTA é o Indicador que mede a qualidade do processo de tratamento de água, portanto, 

objetiva avaliar a melhoria dos processos de tratamento de água tratada e distribuída, 

conforme exigido pelo art. 11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, com o monitoramento do 

Padrão de Potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 

05/2017, do Ministério da Saúde, atualizada pela Portaria nº 888, de 4 de maio de 2021. De 

forma específica neste contrato, a métrica considerará uma relação ponderada entre os dos 

parâmetros Coliformes Totais. O Quadro 23  apresenta a fórmula do QTA. 

 
 

 
 

6. Qualidade do Esgoto Tratado (QTE) 

 
 

O QTE é o Indicador que mede a qualidade do processo de tratamento do esgoto, portanto, 

tem como objetivo avaliar a melhoria dos processos de tratamento de esgoto, conforme 

exigido pelo art. 11-B da Lei Federal nº 11.445/2007, analisando a qualidade dos efluentes 

lançados nos corpos d'água e garantindo o atendimento às normas existentes nas 

resoluções do CONAMA 357/2005 e 430/2011 e Portarias do INEMA, quanto ao indicador de 

remoção de DBO. O Quadro 24  apresenta a equação do QTE. 

Quadro 23– Qualidade de Água Tratada (QTA) – (Código SNIS – IN084) 
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7. Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA) 

 
 

O indicador CSA representa a meta que mede a relação entre quantidade de ocorrências de 

paralisações ou interrupções e a disponibilidade do serviço. Desta forma, tem como objetivo 

avaliar quantitativamente o impacto das paralisações e intermitências do abastecimento de 

água na continuidade do serviço, como exigido pelo art.11-B da Lei Federal no 11.445/2007, 

alterada pela Lei Federal 14.026/2020. O Quadro 25 mostra a fórmula do CSA. 

 
 

Quadro 24– Qualidade do Esgoto Tratado (QTE) 

Quadro 25– Continuidade do Serviço de Abastecimento de Água (CSA) 
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Metas dos Aditivos dos Contratos 

 
 Tabela 41– Índice de Atendimento Urbano de Água (IAA) 



 

232  

 



 

233  

 

 
 

Tabela 42– Índice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitário (IAE) 
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Tabela 43– Índice de Perdas na Distribuição (IPD) 
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Tabela 44– Índice de Perdas por Ligação (IPL) 
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Tabela 45– Qualidade de Água Tratada (QTA) 

 

 



 

240  

 



 

241  

 
 

Tabela 46– Qualidade do Esgoto Tratado (QTE) 
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APÊNDICE B – METAS QUANTITATIVAS MUNICIPAIS 

 
 

 
 
 

Tabela 47– Metas quantitativas do abastecimento de água do Cenário 1 para a MSB/PI 
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Tabela 48– Metas quantitativas do sistema de esgotamento sanitário do Cenário 1 para a MSB/PID 
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APÊNDICE C – PPAs DE ÁGUA E ESGOTO ESTRUTURAL (MSB/PID) 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 60 

Médio prazo 
(2029-2033) 

22.638,60 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 163 

Longo prazo 
(2034-2055) 

61.501,53 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 1.134 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 72 

Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 193 

Longo prazo 
(2034-2055) 

0,00 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Rede de Distribuição 

Execução de rede de 
distribuição 

PR m 8.758,07 
Curto prazo 
(2024-2028) 

444.183,77 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Rede de Distribuição 

Execução de rede de 
distribuição 

PR m 551,40 
Médio prazo 
(2029-2033) 

27.965,40 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Rede de Distribuição 

Execução de rede de 
distribuição 

PR m 1.497,97 
Longo prazo 
(2034-2055) 

75.972,67 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Sistema Novo Setorização/Macromedição 

Estudo e implantação de 
setorização/DMC 

PR Qtdd. 1,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 

Elaboração de Projetos 
(básico e executivo) 

PR % 3,00 
Imediato 

(2021-2023) 
177.131,11 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

2.615.045,68 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Água Estrutural 

  Total Programa - Água 
Estrutural 

    
8.696.547,25 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Captação  
Implantação de sistema 

produtor 

PR l/s 3,50 
Curto prazo 
(2024-2028) 

218.842,70 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Adução PR l/s 3,50 
Curto prazo 
(2024-2028) 

350.148,32 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Elevatória 
 

PR l/s 3,50 
Curto prazo 
(2024-2028) 

131.305,62 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Tratamento Instalação de ETA PR l/s 3,50 
Curto prazo 
(2024-2028) 

415.796,20 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Adução  
Implantação de sistema 
adutor de água tratada 

PR l/s 5,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

500.008,96 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Elevatória PR l/s 5,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

187.503,36 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Reservação 
Construção de 

reservatório 
PR m³ 100,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

165.771,06 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 359 
Curto prazo 
(2024-2028) 

135.454,29 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 23 
Médio prazo 
(2029-2033) 

8.678,13 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 61 
Longo prazo 
(2034-2055) 

23.015,91 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 427 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 27 
Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 73 
Longo prazo 
(2034-2055) 

0,00 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 3.299,21 

Curto prazo 
(2024-2028) 

167.326,31 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 211,37 

Médio prazo 
(2029-2033) 

10.720,07 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 560,59 

Longo prazo 
(2034-2055) 

28.431,49 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Sistema Novo Setorização/Macromedição 
Estudo e implantação de 

setorização/DMC 
PR Qtdd. 1,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Imediato 
(2021-2023) 

70.290,07 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

1.037.715,77 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
3.451.008,26 

Pindobaçu Todos Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
29.907.438,88 

 

Pindobaçu 

 

Pindobaçu 

 

Esgoto Estrutural 

 

Sistema Novo 

 

Coleta 

Execução de rede 
coletora de 

esgoto/interceptores 

 

PR 

 

m 

 

20.658,68 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

6.402.609,34 

 

Pindobaçu 
 

Pindobaçu 
 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Coleta 
Execução de rede 

coletora de 
esgoto/interceptores 

 

PR 
 

m 
 

3.304,99 
Longo prazo 
(2034-2055) 

 

1.023.962,40 

Pindobaçu Pindobaçu Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 2.251 
Médio prazo 
(2029-2033) 

3.201.304,67 

Pindobaçu Pindobaçu Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 360 
Longo prazo 
(2034-2055) 

511.981,20 

Pindobaçu Pindobaçu Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissário 
Execução de estação de 

tratamento de esgoto 
PR l/s 13,00 

Médio prazo 
(2029-2033) 

5.127.873,45 

 

Pindobaçu 
 

Pindobaçu 
 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Elevatória - Recalque 
Execução de estações 
elevatórias e linhas de 

recalque 

 

PR 
 

Vb 
 

1,00 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

1.414.587,58 

Pindobaçu Pindobaçu Esgoto Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

530.469,56 

Pindobaçu Pindobaçu Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
18.212.788,20 

 

Pindobaçu 

 

Bananeiras 

 

Esgoto Estrutural 

 

Sistema Novo 

 

Coleta 

Execução de rede 
coletora de 

esgoto/interceptores 

 

PR 

 

m 

 

3.238,59 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

1.004.052,02 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

 

Pindobaçu 
 

Bananeiras 
 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Coleta 
Execução de rede 

coletora de 
esgoto/interceptores 

 

PR 
 

m 
 

518,11 
Longo prazo 
(2034-2055) 

 

159.283,04 

Pindobaçu Bananeiras Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 353 
Médio prazo 
(2029-2033) 

502.026,01 

Pindobaçu Bananeiras Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 56 
Longo prazo 
(2034-2055) 

79.641,52 

Pindobaçu Bananeiras Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissário 
Execução de estação de 

tratamento de esgoto 
PR l/s 2,00 

Médio prazo 
(2029-2033) 

803.255,55 

 

Pindobaçu 
 

Bananeiras 
 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Elevatória - Recalque 
Execução de estações 
elevatórias e linhas de 

recalque 

 

PR 
 

Vb 
 

1,00 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

221.588,02 

Pindobaçu Bananeiras Esgoto Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

83.095,38 

Pindobaçu Bananeiras Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
2.852.941,54 

 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 

 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Coleta 
Execução de rede 

coletora de 
esgoto/interceptores 

 

PR 
 

m 
 

8.457,03 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

2.619.637,14 

 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 

 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Coleta 

Execução de rede 
coletora de 

esgoto/interceptores 

 

PR 
 

m 
 

1.352,96 
Longo prazo 
(2034-2055) 

 

418.117,98 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 921 

Médio prazo 
(2029-2033) 

1.309.818,57 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 148 

Longo prazo 
(2034-2055) 

210.481,16 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissário 

Execução de estação de 
tratamento de esgoto 

PR l/s 5,50 
Médio prazo 
(2029-2033) 

2.099.462,55 

 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 

 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Elevatória - Recalque 
Execução de estações 
elevatórias e linhas de 

recalque 

 

PR 
 

Vb 
 

1,00 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

579.162,82 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Esgoto Estrutural Projetos Estudos e Projetos 

Elaboração de Projetos 
(básico e executivo) 

PR % 3,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

217.100,41 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Pindobaçu 
Carnaíba de 

Baixo 
Esgoto Estrutural 

  Total Programa - 
Esgoto Estrutural 

    
7.453.780,63 

 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

 

Esgoto Estrutural 

 

Sistema Novo 

 

Coleta 
Execução de rede 

coletora de 
esgoto/interceptores 

 

PR 

 

m 

 

3.184,83 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

986.985,98 

 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

 

Esgoto Estrutural 

 

Sistema Novo 

 

Coleta 

Execução de rede 
coletora de 

esgoto/interceptores 

 

PR 

 

m 

 

509,51 
Longo prazo 
(2034-2055) 

 

159.283,04 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 347 
Médio prazo 
(2029-2033) 

493.492,99 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 56 
Longo prazo 
(2034-2055) 

79.641,52 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissário 
Execução de estação de 

tratamento de esgoto 
PR l/s 2,00 

Médio prazo 
(2029-2033) 

791.471,85 

 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

 

Esgoto Estrutural 

 

Sistema Novo 

 

Elevatória - Recalque 

Execução de estações 
elevatórias e linhas de 

recalque 

 

PR 

 

Vb 

 

1,00 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

218.337,34 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Esgoto Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

81.876,38 

Pindobaçu 
Várzea 
Grande 

Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
2.811.089,10 

Pindobaçu Todos Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
31.330.599,47 

 

Saúde 

 

Saúde 

 

Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 

Adução 

Instalação de 

macromedidor de vazão 
na AAB 

 

PR 

  
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

0,00 

 

Saúde 
 

Saúde 
 

Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 

Elevatória 
Substituição de 2 

conjuntos motobomba na 
EEAT Saúde Zona Alta 

 

PR 
 

l/s 
 

6,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

217.999,29 

 
Saúde 

 
Saúde 

 
Água Estrutural 

 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 
Tratamento 

Implantação de 
reaproveitamento de 
água de lavagem dos 

filtros 

 
PR 

   

Curto prazo 
(2024-2028) 

 
0,00 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Saúde Saúde Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Tratamento Implantação de ETL PR l/s 20,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 248 
Imediato 

(2021-2023) 
441.596,24 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 144 
Curto prazo 
(2024-2028) 

256.410,72 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 130 
Médio prazo 
(2029-2033) 

231.481,90 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 284 
Longo prazo 
(2034-2055) 

505.698,92 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 284 
Imediato 

(2021-2023) 
0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 146 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 131 
Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 287 
Longo prazo 
(2034-2055) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 7.831,69 

Imediato 
(2021-2023) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 1.398,24 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 1.262,30 

Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 2.757,64 

Longo prazo 
(2034-2055) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Setorização/Macromedição 
Estudo e implantação de 

setorização/DMC 
PR Qtdd. 1,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Saúde Saúde Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Imediato 
(2021-2023) 

49.595,61 

Saúde Saúde Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

732.196,55 

Saúde Saúde Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
2.434.979,24 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

 
Saúde 

 

Genipapo de 
Saúde 

 
Água Estrutural 

 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 
Adução 

Remanejar AAT 
Genipapo ETA Velha - 
Povoado de Genipapo 
DN 150 - FoFo - 15km 

 
PR 

 
l/s 

 
4,50 

 

Curto prazo 
(2024-2028) 

 
417.976,24 

Saúde 
Genipapo de 

Saúde 
Água Estrutural 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Reservação Reforma de reservatório PR m³ 100,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

154.052,34 

Saúde 
Genipapo de 

Saúde 
Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 

Execução de rede de 
distribuição 

PR m 2.709,09 
Imediato 

(2021-2023) 
130.039,11 

Saúde 
Genipapo de 

Saúde 
Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 

Execução de rede de 
distribuição 

PR m 38,84 
Curto prazo 
(2024-2028) 

1.864,36 

Saúde 
Genipapo de 

Saúde 
Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 

Execução de rede de 
distribuição 

PR m 19,42 
Médio prazo 
(2029-2033) 

932,18 

Saúde 
Genipapo de 

Saúde 
Água Estrutural 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Setorização/Macromedição 
Estudo e implantação de 

setorização/DMC 
PR Qtdd. 1,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Saúde 
Genipapo de 

Saúde 
Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 

Elaboração de Projetos 
(básico e executivo) 

PR % 3,00 
Imediato 

(2021-2023) 
21.145,93 

Saúde 
Genipapo de 

Saúde 
Água Estrutural 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

312.184,37 

Saúde 
Genipapo 
de Saúde 

Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
1.038.194,52 

Saúde Todos Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
3.473.173,76 

 

Saúde 
 

Saúde 
 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Coleta 
Execução de rede 

coletora de 
esgoto/interceptores 

 

PR 
 

m 
 

21.927,18 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

6.786.595,24 

 

Saúde 
 

Saúde 
 

Esgoto Estrutural 
 

Sistema Novo 
 

Coleta 
Execução de rede 

coletora de 
esgoto/interceptores 

 

PR 
 

m 
 

2.001,01 
Longo prazo 
(2034-2055) 

 

620.066,12 

Saúde Saúde Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 2.386 
Médio prazo 
(2029-2033) 

3.393.297,62 

Saúde Saúde Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 218 
Longo prazo 
(2034-2055) 

310.033,06 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Saúde Saúde Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissário 
Execução de estação de 

tratamento de esgoto 
PR l/s 13,00 

Médio prazo 
(2029-2033) 

5.114.125,80 

 

Saúde 

 

Saúde 

 

Esgoto Estrutural 

 

Sistema Novo 

 

Elevatória - Recalque 
Execução de estações 
elevatórias e linhas de 

recalque 

 

PR 

 

Vb 

 

1,00 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

1.410.795,12 

Saúde Saúde Esgoto Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

529.047,39 

Saúde Saúde Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
18.163.960,35 

Saúde Todos Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
18.163.960,35 

 
 

Serrolândia 

 
 

Serrolândia 

 
 

Água Estrutural 

 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 
 

Rede de Distribuição 

Melhoria no 
Abastecimento de 

Assentamento Caiçara, 
com assentamento de 

rede DN 75 

 
 

CP 

   
Imediato 

(2021-2023) 

 
 

232.872,29 

 
 

Serrolândia 

 
 

Serrolândia 

 
 

Água Estrutural 

 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 
 

Adução 

Melhoria no 
Abastecimento de Lajedo 
das Palmeiras integrando 

ao SAA de Tapiranga 
(AAT DN 100) 

 
 

CP 

   
Imediato 

(2021-2023) 

 
 

505.831,27 

Serrolândia Serrolândia Água Estrutural Expansão do Sistema Captação Ampliação da captação PR l/s 18,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

1.093.991,55 

Serrolândia Serrolândia Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Adução 
Instalação de 

macromedidor na AAB 
PR 

  Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

 

Serrolândia 
 

Serrolândia 
 

Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 

Adução 
Remanejar trecho da 
AAB DN 200 - PVC 

DEFoFo 

 

PR 
 

m 
 

150,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

0,00 

 

Serrolândia 
 

Serrolândia 
 

Água Estrutural 
 

Expansão do Sistema 
 

Elevatória 
Implantar 1 flutuante, 

instalar 1 CMB e trocar o 
outro (43 l/s x 40 CV). 

 

PR 
 

l/s 
 

43,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

1.568.076,75 

 
Serrolândia 

 
Serrolândia 

 
Água Estrutural 

 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 
Tratamento 

Implantação de sistema 
de reaproveitamento de 
água de lavagem dos 

filtros 

 
PR 

 
l/s 

 
46,00 

 

Curto prazo 
(2024-2028) 

 
0,00 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Serrolândia Serrolândia Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Adução 
Remanejar AAT FoFo - 

DN 200 
PR m 600,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

 
Serrolândia 

 
Serrolândia 

 
Água Estrutural 

 
Expansão do Sistema 

 
Elevatória 

Instalar conjunto 
motobomba reserva no 
Booster Serrolândia / 

Lajedo 

 
PR 

 
l/s 

 
2,00 

 

Curto prazo 
(2024-2028) 

 
72.977,16 

 

Serrolândia 
 

Serrolândia 
 

Água Estrutural 
 

Expansão do Sistema 
 

Elevatória 
Instalar conjunto 

motobomba reserva no 
Booster Várzea do Mato 

 

PR 
 

l/s 
 

1,11 
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

40.483,68 

 

Serrolândia 
 

Serrolândia 
 

Água Estrutural 
 

Expansão do Sistema 
 

Elevatória 
Instalar conjunto 

motobomba reserva no 
Booster Várzea D'anta 

 

PR 
 

l/s 
 

0,56 
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

20.375,01 

 

Serrolândia 

 

Serrolândia 

 

Água Estrutural 

 

Expansão do Sistema 

 

Elevatória 

Instalar conjunto 
motobomba reserva no 

Booster Novolândia 

 

PR 

 

l/s 

 

0,56 
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

20.375,01 

Serrolândia Serrolândia Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Setorização/Macromedição 
Estudo e implantação de 

setorização/DMC 
PR Qtdd. 1,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Serrolândia Serrolândia Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Imediato 
(2021-2023) 

106.649,48 

Serrolândia Serrolândia Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

1.574.501,84 

Serrolândia Serrolândia Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
5.236.134,04 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural Expansão do Sistema Reservação 
Construção de 

reservatório 
PR m³ 100,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

161.132,40 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 2 
Curto prazo 
(2024-2028) 

3.561,26 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 4 
Médio prazo 
(2029-2033) 

7.122,52 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 10 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 4 
Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Setorização/Macromedição 
Estudo e implantação de 

setorização/DMC 
PR Qtdd. 1,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Imediato 
(2021-2023) 

5.154,49 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

76.097,39 

Serrolândia Maracujá Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
253.068,05 

Serrolândia Todos Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
5.489.202,09 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - 
Imediato 

(2021-2023) 
0,00 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - 
Médio prazo 
(2029-2033) 

27.581.861,82 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - 
Longo prazo 
(2034-2055) 

5.688.257,63 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - 
Imediato 

(2021-2023) 
0,00 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - 
Médio prazo 
(2029-2033) 

948,65 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - 
Longo prazo 
(2034-2055) 

7.921.414,74 

Serrolândia Serrolândia Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
41.192.482,84 

Serrolândia Todos Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
41.192.482,84 

 

Umburanas 
 

Umburanas 
 

Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

 

Adução 

Instalação de 
macromedidor nas 2 

AATs 

 

PR 

  
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

0,00 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Reservação 
Construção de 

reservatório 
PR m³ 260,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

302.977,74 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 673 
Imediato 

(2021-2023) 
1.198.363,99 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 47 
Curto prazo 
(2024-2028) 

83.689,61 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 28 
Médio prazo 
(2029-2033) 

49.857,64 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 710 
Imediato 

(2021-2023) 
0,00 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 47 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 29 
Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 22.607,74 

Imediato 
(2021-2023) 

0,00 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 660,82 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 393,68 

Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição Remanejar rede DN 75 PR m 500,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

16.779,24 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição Remanejar rede DN 50 PR m 10.000,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

331.389,99 

Umburanas Umburanas Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Setorização/Macromedição 
Estudo e implantação de 

setorização/DMC 
PR Qtdd. 1,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Umburanas Umburanas Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Imediato 
(2021-2023) 

59.491,75 

Umburanas Umburanas Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

878.296,48 

Umburanas Umburanas Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
2.920.846,44 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Captação 
Implantação de sistema 

produtor 
PR l/s 3,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

135.389,50 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Adução 
 

PR l/s 3,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

216.623,20 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Elevatória PR l/s 3,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

81.233,70 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Tratamento Instalação de ETA PR l/s 3,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

257.237,00 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Adução 
 

Instalação de sistema 
adutor de água tratada 

PR l/s 4,50 
Curto prazo 
(2024-2028) 

324.934,80 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Elevatória PR l/s 4,50 
Curto prazo 
(2024-2028) 

121.850,55 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Reservação 
Construção de 

reservatório 
PR m³ 100,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

119.628,60 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 389 
Curto prazo 
(2024-2028) 

146.773,59 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Água Execução de ligação PR Qtdd. 4 
Médio prazo 

(2029-2033) 
1.509,24 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 393 
Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Hidrometração Instalação de hidrômetro PR Qtdd. 4 
Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 5.469,34 

Curto prazo 
(2024-2028) 

181.309,01 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 56,24 

Médio prazo 
(2029-2033) 

1.864,36 

Umburanas Delfino Água Estrutural Sistema Novo Setorização/Macromedição 
Estudo e implantação de 

setorização/DMC 
PR Qtdd. 1,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Umburanas Delfino Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Imediato 

(2021-2023) 
47.650,61 

Umburanas Delfino Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

703.481,79 

Umburanas Delfino Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
2.339.485,94 

Umburanas Todos Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
5.260.332,38 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

 

Umburanas 
 

Umburanas 
 

Esgoto Estrutural 
 

Expansão do Sistema 
 

Coleta 
Execução de rede 

coletora de 
esgoto/interceptores 

 

PR 
 

m 
 

142,00 
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

0,00 

 

Umburanas 
 

Umburanas 
 

Esgoto Estrutural 
 

Expansão do Sistema 
 

Coleta 
Execução de rede 

coletora de 
esgoto/interceptores 

 

PR 
 

m 
 

17.880,00 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

0,00 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 690 
Imediato 

(2021-2023) 
1.675.847,85 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 10 
Curto prazo 
(2024-2028) 

24.287,65 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 1.196 
Médio prazo 
(2029-2033) 

2.904.802,94 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural Expansão do Sistema ETE - Emissário 
Recuperação de 2 valas 

de infiltração 
PR l/s 26,10 

Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

 

Umburanas 

 

Umburanas 

 

Esgoto Estrutural 

 

Expansão do Sistema 

 

Elevatória - Recalque 

Execução de estações 

elevatórias e linhas de 
recalque 

 

PR 

 

Vb 

 

1,00 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

1.027.214,88 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

168.964,60 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

2.494.480,71 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
8.295.598,63 

 

Umburanas 

 

Umburanas 

 

Esgoto Estrutural 

 

Sistema Novo 

 

Coleta 

Execução de rede 
coletora de 

esgoto/interceptores 

 

PR 

 

m 

 

2.780,80 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

861.835,02 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural Sistema Novo Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 303 
Médio prazo 
(2029-2033) 

430.917,51 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissário 
Execução de estação de 

tratamento de esgoto 
PR l/s 2,00 

Médio prazo 
(2029-2033) 

595.076,85 

 

Umburanas 

 

Umburanas 

 

Esgoto Estrutural 

 

Sistema Novo 

 

Elevatória - Recalque 

Execução de estações 
elevatórias e linhas de 

recalque 

 

PR 

 

Vb 

 

1,00 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

164.159,34 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

61.559,66 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Umburanas Umburanas Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
2.113.548,38 

Umburanas Todos Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
10.409.147,01 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Adução 
Instalação de 

macromedidor na AAT 
PR 

  Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

 

Várzea Nova 
 

Várzea Nova 
 

Água Estrutural 
 

Expansão do Sistema 
 

Elevatória 

Instalação de conjunto 
motobomba reserva na 

EEAT 2 - Icó 

 

PR 
 

l/s 
 

8,50 
Curto prazo 
(2024-2028) 

 

287.780,37 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural Expansão do Sistema Reservação 
Construção de 

reservatório 
PR m³ 100,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

149.657,82 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR Qtdd. 18.615 

Imediato 
(2021-2023) 

0,00 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 1.671,42 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 1.389,72 

Médio prazo 
(2029-2033) 

0,00 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural Expansão do Sistema Rede de Distribuição 
Execução de rede de 

distribuição 
PR m 1.474,23 

Longo prazo 
(2034-2055) 

0,00 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Setorização/Macromedição 
Estudo e implantação de 

setorização/DMC 
PR Qtdd. 1,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

0,00 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Imediato 
(2021-2023) 

13.123,15 

Várzea Nova Várzea Nova Água Estrutural 
Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

Melhoria Operacional/ 
Reposição do Sistema 

  
% 43,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

193.741,37 

Várzea 
Nova 

Várzea 
Nova 

Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
644.302,71 

Várzea 
Nova 

Todos Água Estrutural 
  Total Programa - Água 

Estrutural 

    
644.302,71 

 

Várzea Nova 

 

Várzea Nova 

 

Esgoto Estrutural 

 

Expansão do Sistema 

 

Coleta 

Execução de rede 
coletora de 

esgoto/interceptores 

 

PR 

 

m 

 

4.446,86 
Médio prazo 
(2029-2033) 

 

0,00 

 

Várzea Nova 

 

Várzea Nova 

 

Esgoto Estrutural 

 

Expansão do Sistema 

 

Coleta 

Execução de rede 
coletora de 

esgoto/interceptores 

 

PR 

 

m 

 

2.133,32 
Longo prazo 
(2034-2055) 

 

0,00 
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Município Sistema Programa Projeto Ação 
Detalhamento das 

Ações 
Orig. Unid. Quant. Metas 

Invest. estimado 
(R$) 

Várzea Nova Várzea Nova Esgoto Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 367 
Médio prazo 
(2029-2033) 

891.356,76 

Várzea Nova Várzea Nova Esgoto Estrutural Expansão do Sistema Ligação Domiciliar Esgoto Execução de ligação PR Qtdd. 168 
Longo prazo 
(2034-2055) 

408.032,52 

Várzea Nova Várzea Nova Esgoto Estrutural Projetos Estudos e Projetos 
Elaboração de Projetos 

(básico e executivo) 
PR % 3,00 

Curto prazo 
(2024-2028) 

38.981,68 

Várzea 
Nova 

Várzea 
Nova 

Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
1.338.370,95 

Várzea 
Nova 

Todos Esgoto Estrutural 
  Total Programa - 

Esgoto Estrutural 

    
1.338.370,95 

 
Total MSB/PID: R$ 395.639.858,95 
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APÊNDICE D – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE FUTURO PLANO ESTADUAL DE 

SANEAMENTO RURAL 

 
A elaboração de um Plano Estadual de Saneamento Rural deve ser pautada em um rol de 

diretrizes que orientará a implementação desse instrumento. Ele deve levar em 

consideração as especificidades dos seus territórios e de sua população. Para isso, é 

imprescindível o conhecimento do território e a correta delimitação do público-alvo. O futuro 

instrumento de planejamento do Estado da Bahia deverá ainda estar em consonância com os 

instrumentos publicados e vigentes no âmbito federal como, por exemplo, o Plano Nacional 

de Saneamento Básico e o Plano Nacional de Saneamento Rural ou ainda Plano Saneamento 

Brasil Rural. 

 
1. Visão Geral do Saneamento Rural 

 
 

1.1. Caracterização do espaço rural / Ruralidade 

 
 

O termo ruralidade tem sido designado para o estudo de fenômenos sociais que influenciam 

na construção de uma identidade rural nos territórios. Por isso, deve ser analisado e discutido 

de forma conjunta com aspectos históricos, evidenciando as contradições que estabelecem 

padrões de ocupação distintos e geradores de desigualdades232. 

Nos territórios rurais, a partir de uma visão objetiva das principais atividades produtivas e das 

diferentes formas de organização social, é possível perceber o numeroso e diverso 

contingente de povos que habitam essas áreas. São agricultores proprietários ou não de terra, 

quilombolas, extrativistas, pescadores, além de pessoas ligadas às grandes propriedades e 

ao agronegócio. Tem-se um território vasto, rico e repleto de peculiaridades. Por isso, para 

que seja feita a caracterização do espaço rural, deve-se levar em consideração a base 

cultural, com suas tradições, crenças e ideologias, a forma como as relações humanas se dão 

e a relação entre os habitantes e o ambiente. 

Contemporaneamente, as inúmeras mudanças pelas quais as áreas rurais vêm passando 

resultaram na criação de uma nova identidade para a população, que entre outros aspectos, 

trouxe a valorização da natureza através de um discurso pautado na salubridade ambiental 

e de seus efeitos positivos sobre a saúde, a qualidade de vida e até mesmo sobre a 

economia dessas áreas. Essa nova realidade fez emergir políticas de integração, como por 

 
232

 Programa Nacional de Saneamento Rural. 
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exemplo o fortalecimento de grupos sociais que se tornaram cada vez mais conscientes de 

seus direitos, sendo sujeitos ativos na luta pela transformação social no campo. 

Portanto, ruralidade é um conceito de natureza territorial e não setorial, e não pode ser 

encarada como etapa do desenvolvimento social a ser vencida pelo avanço do progresso e 

da urbanização233. 

Segundo o IBGE (2017), o debate sobre o espaço rural e urbano admite diversas 

interpretações e, em geral, o arranjo de tais espaços, impacta o formato de prestação de 

serviços e o seu próprio modelo de gestão. Daí, é reconhecida a necessidade de parâmetros 

que diferenciem os espaços e os avaliem em termos estatísticos e geográficos para a 

produção de políticas públicas e estudos mais aprofundados. 

Existem diversas formas legais para classificar os territórios em urbanos e rurais. No Brasil, 

o critério político-administrativo, em diversos casos, não corresponde à realidade territorial 

das unidades federativas que o compõem234. O IBGE, como órgão federal responsável pelas 

estatísticas oficiais, segue o Decreto-Lei Nº 311, de 2 de março de 1938, que representa um 

marco legal acerca da diferenciação entre os espaços urbanos e rurais do país. 

Segundo este decreto, todos os distritos-sede de municípios passaram a ser classificados 

como cidades, enquanto as vilas seriam todas as sedes dos municípios. Tudo o que 

estivesse fora desse enquadramento corresponderia ao rural. E, ainda que o IBGE baseie seu 

trabalho de acordo com a conceituação legal, é inevitável que esse tipo de classificação 

deixasse de lado diversos outros aspectos inerentes à realidade das áreas urbanas e rurais. 

Apesar das tentativas recentes de ampliar o leque de abordagens de classificação das áreas 

rurais e urbanas, na maioria das vezes é inevitável a utilização de patamares demográficos 

em alguma etapa da tipologia. Dessa forma, não se trata de abandonar os dois critérios mais 

frequentes – tamanho de população e político-administrativo – e sim de associá- los a outros 

critérios235. 

Identificar os tipos de territórios através de metodologias cada vez mais abrangentes é de 

suma importância para entender a realidade dessas áreas, quais suas particularidades 

econômicas, políticas e sociais, como seus moradores lidam com os recursos naturais 

disponíveis e identificar suas carências, facilitando a implementação de políticas públicas 

participativas que atendam de forma precisa e de fato solucionem os problemas existentes. 

 
233

 Disponível em: <http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/>. Acesso em: 5 jun., 2021. 
234

 Acesso à água nas regiões Norte e Nordeste do Brasil: desafios e perspectivas. Instituto Trata Brasil, 2018. 
235

 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: 
uma primeira aproximação. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100643.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2021 

http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/
http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/
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Dentro desse contexto, no âmbito da elaboração do Programa Nacional de Saneamento 

Rural (PNSR), foi discutido um conceito de rural, em que a densidade é o indicador central, 

utilizando para isso a menor unidade geográfica possível: os Setores Censitários. Essa 

metodologia oferece clareza operacional e pode ser avaliada em diversas escalas. Devido à 

finalidade operacional, a variabilidade de tamanho dos setores censitários é bem mais 

restrita que os municípios, garantindo um mínimo de comparabilidade para todo o país. 

Ainda que haja diferenças regionais, os setores censitários são áreas mais homogêneas, 

uma qualidade rara em um país das dimensões e heterogeneidade regional como o Brasil236. 

Na atual divisão, os setores censitários 1 a 3 são tipicamente urbanos e os demais são 

considerados rurais. Portanto, segundo o censo demográfico de 2010, a população 

pertencente aos setores 4 a 8 representa cerca de 15,5% da população do país. Na 

abordagem do PNSR, para os objetivos do Programa, foram considerados tipicamente rurais, 

os setores 4 e 5, e baseado nos dados do Censo para estes setores, padronizou-se para 

efeitos de classificação de áreas rurais, valor de densidade abaixo de 605 hab./km2. No 

entanto, a utilização da densidade como única variável para a identificação das áreas pode 

apresentar limitações. Para isso, foi acrescentado o critério de proximidade física dos setores 

(ITB, 2018). 

Assim, a proposta que vem sendo discutida para o conceito de áreas rurais, é que sejam as 

áreas com densidade menor que 605 hab./km2 e contiguidade a pelo menos um setor de 

mesma característica. Setores que atendem a estas condições serão rurais porque 

provavelmente não cumprem plenamente as exigências legais que determinam que estas 

sejam “caracterizadas por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas 

afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano”. 

A abrangente discussão sobre o mundo rural, a partir da perspectiva de territorialidade rural, 

da diversidade de atividades rurais, das relações socioeconômicas e culturais entre o rural e 

a cidade, inclusive as informações e dados demográficos e geográficos, é de fundamental 

importância para a concepção, elaboração e sucesso dos programas de investimento, 

porém o novo conceito proposto tem alguns desafios: a própria extensão do território 

brasileiro, bem como sua heterogeneidade e as desigualdades estruturais, a 

 
 
 
 

236
 TRATA BRASIL. Saneamento Básico: a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico no Brasil. São Paulo: Trata 

Brasil, 2018. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/0>. Acesso em: jul. 
2021 

http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/0
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/0
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superação da definição oficial de área rural no Brasil e a natureza polissêmica do conceito de 

rural (adaptado do PNSR, 2019)237. 

 
1.2. Programa Nacional de Saneamento Rural – PNSR / Programa Saneamento Brasil Rural 

 
 

O Programa Nacional de Saneamento Rural – PNSR, que posteriormente foi denominado 

Programa de Saneamento Brasil Rural – PSBR, é do Governo Federal e está sob a 

responsabilidade do Ministério da Saúde, por meio da Funasa. Foi elaborado em parceria 

com várias instituições e entes do setor de saneamento básico do Brasil e tem como objetivo 

atender milhões de pessoas das áreas rurais do país até 2038. A Portaria Nº 3.174/2019, 

que cria o programa, estabelece diretrizes e estratégias para garantir equidade, 

integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade dos serviços, participação e controle social 

de ações de saneamento nas áreas rurais, por meio da articulação com diversos órgãos 

federais, estaduais e municipais, além de instituições da sociedade organizada238. 

A principal referência para a formulação do Programa Saneamento Brasil Rural foi a Política 

Federal de Saneamento Básico. Marco legal do setor de saneamento no Brasil, a Lei Federal 

Nº 11.445/2007, estabelece as diretrizes nacionais para as ações em saneamento básico e 

para a Política Federal de Saneamento Básico. Apresenta, como uma delas, a garantia de 

meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, a partir da utilização de 

soluções que sejam compatíveis com suas características239. Vale ressaltar a atualização do 

Marco Regulatório, por meio da Lei Nº 14.026/2020, foi publicada e regulamentada após a 

edição do PSBR. 

Uma das principais fontes de informação do Programa foi o Censo Demográfico do IBGE, 

sendo instrumento utilizado para identificação do residente em nível de domicílio. Na 

composição do que seria o rural para o Programa, foi assumido que a densidade demográfica 

é um indicador robusto, na medida que as áreas rurais apresentam densidades menores que 

as áreas urbanas. No entanto, a capacidade deste indicador de delinear com precisão a 

condição rural é inversamente proporcional ao tamanho da área em estudo, ou seja, quanto 

maior a área, menor é a capacidade de se obter conclusões assertivas com o uso da sua 

densidade demográfica. 

 
237

 Programa Nacional de Saneamento Rural. FUNASA, 2019. Disponível em: 
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf/08d94216-fb09-468e-ac98-afb4ed0483eb >. Acesso 
em: 5 jun., 2021. 
238

 Disponível em: <http://www.funasa.gov.br/web/guest/home/-asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca- 
programa-saneamento-brasil-rural>. Acesso em: 5 jun., 2021. 
239

 Livro Técnico do Programa Saneamento Brasil Rural. FUNASA, Disponível em:< file:///C:/Users/User/Downloads/livro- 
tecnico.pdf >. Acesso em: 5 jun., 2021. 

http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf/08d94216-fb09-468e-ac98-afb4ed0483eb
http://www.funasa.gov.br/web/guest/home/-asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca-
http://www.funasa.gov.br/web/guest/home/-asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca-


 

292  

 

 
A solução adotada partiu do fato de assumirem os setores censitários como unidades 

geográficas de referência, por representarem áreas mais homogêneas do que quaisquer 

outras unidades geográficas político-administrativas existentes no país. A partir disso, os 

setores censitários foram redistribuídos e agrupados segundo a premissa de que as ações 

individuais de saneamento se destinam a domicílios localizados em áreas de ocupação 

remota, dispersos no território e distantes uns dos outros. Com isso, o Programa Saneamento 

Brasil Rural apresenta a quantidade estimada de 39,73 milhões de habitantes em áreas 

tipicamente rurais no país em 2010, ou seja, 21% da população total residente no Brasil. 

As metas estabelecidas pelo Programa se dividem em metas de curto, médio e longo prazo, 

em um período de 20 anos, de 2019 a 2038, com investimentos totais em cerca de R$ 

218,94 bilhões, distribuídos em medidas estruturais (R$ 179,53 bilhões) e medidas 

estruturantes (R$ 39,41 bilhões). 

Medidas estruturais são as tradicionais obras para conformação das infraestruturas físicas 

de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

manejo das águas pluviais. Já medidas estruturantes se referem aquelas que fornecem 

suporte técnico, político e gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. 

Encontram-se tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, como ações de capacitação de 

programas de redução de perdas e desperdício de água, em todas as suas dimensões, quanto 

na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física240. 

As metas do PSBR, sustentadas pelos seus marcos referenciais, princípios, objetivos, 

diretrizes e estratégias, estão pautadas no conteúdo do marco legal existente, representado 

pela Lei Federal Nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal Nº 7.217/2010, e por 

seu instrumento de planejamento, o PLANSAB. As metas foram estabelecidas a partir da 

identificação da situação que se tinha no ano de 2018 e foram distribuídas por município de 

forma diretamente proporcional aos respectivos indicadores de atendimento estimados para 

esse ano base. Além disso foram adotados dois pressupostos: 

 
 Quanto mais elevado o patamar de atendimento por serviços de saneamento, maiores 

os desafios enfrentados para se alcançar a universalização; 

 Quanto maior a precariedade da situação sanitária, maior a necessidade de se 

avançar em soluções apropriadas a realidades específicas, que requererão forte 

mobilização de recursos humanos e materiais, para o alcance da universalização. 

 

 

240
 Disponível em:< https://sites.google.com/site/pmsbssa/planejamento/medidas-estruturais-e-estruturantes >. Acesso em: 5 

jun., 2021. 
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Com inspiração nos indicadores propostos pelo PLANSAB, o Quadro 26 a seguir apresenta 

os indicadores do PNSR. O indicador AA é o único que difere do indicador do PLANSAB, 

passando a abranger os domicílios atendidos por rede de água com canalização apenas no 

terreno ou propriedade. A evolução das metas adotadas no PSBR, no curto, médio e longo 

prazos, são apresentadas na Figura 52. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
241

 Segundo o IBGE (2010): Situação do domicílio é a classificação da localização do domicílio em urbana ou rural, definida por 
lei municipal vigente na data de referência. A situação urbana abrange as áreas correspondentes às cidades (sedes 
municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses 
limites. Este critério é, também, utilizado na classificação da população urbana e rural. Disponível em: 
<https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/pdf/209_213_Glossario_ATLASDEMO%202010.pdf>. Acesso em 24 de setembro de 
2021. 

Quadro 26– Indicadores para metas do PNSR 
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Fonte: PNSR (2019) 

 
 

2. Contexto do Saneamento Rural na Bahia 

 
 

2.1. Saneamento Rural em números 

 
 

Entre os vários obstáculos a serem superados no estado da Bahia, assim como em vários 

estados do país, um deles envolve a insuficiência de informações capazes de representar a 

realidade rural, pois os dados do saneamento domiciliar nas áreas rurais, disponibilizado no 

censo demográfico do IBGE, e as informações fornecidas ao Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento - SNIS pelos gestores municipais, não permitem evidenciar a 

realidade das áreas rurais, notadamente em relação a quantificação do atendimento 

adequado e do déficit, relativos à qualidade da água e à regularidade em seu fornecimento, 

bem como à existência de soluções individuais e coletivas para o esgotamento 

Figura 52– Metas de curto, médio e longo prazos, para as áreas rurais do Brasil, 
relativas aos principais indicadores de atendimento domiciliar 
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sanitário. Porém, por se tratar da base oficial de dados, as informações apresentadas a seguir, 

tiveram como base o último censo demográfico publicado. 

De acordo com o IBGE (2010), a zona rural na Bahia agregava 3.914.430 habitantes, o que 

representava 27,93% da população total do estado. 

O abastecimento de água nas localidades rurais da Bahia é realizado principalmente através 

de poços, chafarizes, torneiras públicas ou pequenas redes de distribuição em comunidades 

de baixa concentração populacional. Existem ainda os sistemas simplificados e 

convencionais de abastecimento de água. 

No último Censo Demográfico, a situação do abastecimento de água no estado apresentou 

o seguinte panorama (Tabela 49). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica-se que, dos 1.059.298 domicílios rurais do estado, apenas 38,9% eram abastecidos 

por rede geral de abastecimento de água, considerada como solução adequada de 

abastecimento. As outras formas de abastecimento (poço, carro pipa, nascente e outros) 

totalizaram 61,1%, são consideradas precárias ou sem atendimento. 

Em relação ao esgotamento sanitário, verifica-se na Tabela 50 que o tipo predominante nos 

domicílios rurais era a fossa rudimentar, correspondendo a mais de 50%. Pouco mais de 

25% dos domicílios não possuíam qualquer tipo de solução de esgotamento sanitário. E 

apenas 3% eram ligados a rede geral de esgoto ou o lançavam o esgoto em rede pluvial. 

Tabela 49– Tipo de abastecimento de água nos domicílios rurais da Bahia 
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No intuito de mudar essa realidade, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – 

SIHS implantou, em 2020, 259 sistemas simplificados no estado da Bahia, beneficiando 105 

municípios e atendendo 52.797 habitantes da zona rural. Vale ressaltar que 72,2% destes 

sistemas foram instalados em localidades do semiárido baiano, onde se concentra a maior 

parte da população rural. Está em andamento, a execução de outros sistemas simplificados 

que irão atender mais 120 localidades rurais e 24 mil pessoas, quando concluídos. De acordo 

com o Relatório de 2020, publicado pela SIHS, importantes obras de integração de sistemas, 

em conjunto com a implantação de sistemas simplificados, levaram a água para 454 

localidades rurais, beneficiando 120.968 pessoas, em 2020242. 

Ainda em 2020, 660 soluções sanitárias foram implantadas em domicílios rurais do Estado 

da Bahia, sendo 630 Módulos Sanitários Domiciliares (MSD) e 30 Sanitários Secos, 

beneficiando uma população de 2.289 pessoas. 

No tocante aos territórios tradicionais e nos assentamentos rurais, em 2020, as ações 

desenvolvidas pela Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento nos territórios 

tradicionais e nos assentamentos rurais alcançaram mais de 6 mil pessoas beneficiadas com 

a implantação de sistemas de abastecimento de água em 22 localidades, com a perfuração 

de 44 poços tubulares e com a instalação de 161 unidades sanitárias domiciliares, sendo 149 

MSD e 12 sanitários secos. 

Foram investidos R$ 9,25 milhões nas ações concluídas, envolvendo recursos do Fundo 

Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Funcep), Instituto Nacional de 

 
 
 

242
 Relatório SIHS disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1TY-75HmhZkr8b-SgORZPvZiCwKyyo7tp/view>. Acesso em 

jul. 2021 

Tabela 50– Esgotamento sanitário nos domicílios rurais da Bahia 
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Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Banco Mundial, através do Programa Bahia 

Produtiva. 

Apesar dos recursos investidos e das últimas ações realizadas, o alcance da universalização 

nessas áreas rurais não está próximo. 

 
2.2. Territórios tradicionais e assentamentos rurais 

 
 

Dentro da zonal rural, encontram-se as comunidades tradicionais (envolvendo as 

comunidades quilombolas, os fundos de pasto e as áreas indígenas) e os assentamentos 

rurais. Das 3.475 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares, a Bahia 

possui 827, equivalendo a 23,80% dessas comunidades no Brasil. A Microrregião de 

Saneamento Básico do Piemonte-Diamantina concentra 30 comunidades remanescente dos 

quilombolas nos municípios de Caém, Jacobina, Mirangaba, Pindobaçu, Saúde, e Várzea 

Nova. 

O estado tem a terceira maior população indígena declarada do país, com 56.381 pessoas, 

segundo o último Censo Demográfico do IGBE, de 2010. Segundo dados do site Povos 

Indígenas do Brasil243, são 14 grupos indígenas atualmente na Bahia, 22 povos mapeados e 

um reivindicando reconhecimento. 

Segundo dados do Incra, na Bahia existem 691 assentamentos rurais, ocupando área de 

2.044.783,26 ha, com 48.664 famílias. 

Os números ora apresentados revelam a importância desses povos para o estado e, 

portanto, as condições de saneamento devem ser prioridade nas políticas públicas, tendo em 

vista que nestes territórios, de maneira geral, a água para consumo humano provém da 

estocagem da água de chuva ou, esporadicamente, abastecimento por caminhão pipa ou 

tambores mediante pagamento de frete. Existe ainda o abastecimento através de sistemas 

simplificados, porém sem o tratamento adequado, distribuindo água de qualidade 

questionável. O esgotamento sanitário nestas áreas também é precário, prevalecendo o uso 

de fossas absorventes/rudimentares, e o lançamento de esgoto a céu aberto ou diretamente 

nos corpos hídricos244. 

 
 
 
 
 

 
243

 Site disponível em: <https://pib.socioambiental.org>. Acesso em jun. 2021 
244

 Saneamento Básico – Ações da SIHS 2020. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1w-DsRR-OvRHHasC- 
Xa2oprEFsFNaJzop/view>. Acesso em jul. 2021 
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3. Gestão do Saneamento Rural 

 
 

Na esfera estadual, o saneamento rural é tratado na Diretoria de Saneamento Rural 

vinculada à Superintendência de Saneamento da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 

Saneamento - SIHS. Foi criada a partir da Lei Nº 13.204, de 11 de dezembro de 2014, com 

as seguintes atribuições: fomentar, acompanhar e executar estudos e projetos de 

infraestrutura hídrica, bem como formular e executar a Política Estadual de Saneamento 

Básico. 

A SIHS tem como vinculada, a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da 

Bahia (CERB), que é uma sociedade de economia mista com missão de garantir a oferta de 

água para melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável, com ênfase no 

saneamento rural. Ela é responsável pela execução de programas, projetos e ações de 

aproveitamento dos recursos hídricos e saneamento rural do Estado da Bahia. 

Outra vinculada da SIHS é a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa), 

responsável, nos municípios onde atua, pela prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, compreendendo a captação, tratamento e distribuição de 

água, bem como a coleta, transporte, tratamento e destinação adequada dos esgotos 

domésticos. A Embasa atende 1.045 localidades no estado da Bahia245. 

No âmbito municipal, 44 municípios atendem a 722 localidades com água e 69 com esgoto, 

por meio de Autarquias ou Administração Direta246. 

Existem ainda as Centrais de Associações Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de 

Saneamento, responsáveis pelo abastecimento de 291 localidades em 27 municípios. 

A primeira Central foi fundada na região de Seabra, por meio de um programa financiado ao 

estado da Bahia pelo banco alemão KfW em 1995. Trata-se de uma federação de 

associações que, por meio de uma equipe executiva, cria escala para manutenção, fiscaliza 

a qualidade dos serviços e busca um fluxo financeiro sustentável. Esse arranjo regional 

garante suporte à operação local, que é feita pelas associações filiadas e seus operadores 

voluntários247. 

Quando da criação de Central/Seabra, o apoio estadual era fornecido pela CERB, que 

expandiu o modelo para a região de Jacobina em 1998. Em um momento seguinte, a 

 

 
245

 Fonte de dados: SNIS (2020) 
246

 Fonte de dados: SNIS (2020) 
247

 Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/931891479307797732/pdf/Parte-II.pdf>. Acesso em: abr. 
2021 
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assistência técnica estadual ao modelo Central, que é incipiente, passou a ser realizada pela 

SIHS. 

Em 2020, o modelo de gestão foi replicado para município de Caetité e região. A 

implementação da Central Caetité (que atenderá 23 municípios) faz parte do conjunto de 

ações do Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional - CAR, que destina recursos para apoiar os esforços do estado da Bahia na melhoria 

das condições de saneamento e acesso a serviços de abastecimento de água, em áreas 

rurais, onde houver sistema de gestão adequado e preestabelecido, e recursos hidrológicos 

suficientes e identificados. 

Esse modelo adotado na Bahia foi o pioneiro no Brasil e reduziu a dependência de recursos 

públicos para garantir a qualidade dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário em localidades de pequeno porte na zona rural. Porém, faz-se necessário a 

regularização dessa prestação de serviço, tendo em vista que são inexistentes documentos 

de formalização/autorização do município para essas entidades. 

Na MSB do Piemonte-Diamantina, a Central/Jacobina está presente em 6 municípios, 

atendendo 9.981 habitantes de 40 localidades rurais através de sistemas locais ou sistemas 

integrados (Tabela 103). 
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Tabela 51– Localidades atendidas pela Central – Jacobina 
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4. Principais desafios do Saneamento Rural da Bahia 

 
 

O saneamento na zona rural é contemplado de forma precária ou ausente nos principais 

instrumentos legais sobre o tema. Segundo o Instituto Trata Brasil248, mesmo que o Brasil 

conseguisse cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, a previsão é que 

nas áreas rurais, os indicadores chegariam, no máximo, a 77% da população com água 

potável e 62% com coleta de esgotos. Percebe-se então um problema enraizado no Brasil, 

que necessita de soluções integradas e efetivas. Para isso, é necessário retirar o saneamento 

rural da invisibilidade, ou seja, é preciso torná-lo prioritário para que seja possível inseri-lo na 

agenda política e governamental da União, Estados e Municípios. 

É salutar que haja uma crescente articulação interfederativa, formada por associações e 

organizações sociais que atuam no setor para ampliar o acesso ao abastecimento de água e 

ao esgotamento sanitário em áreas rurais, assim como fundações e empresas parceiras que 

contribuam para fortalecer e dar visibilidade ao tema, a modelos e soluções bem-sucedidas 

de forma que possa ampliar sua disseminação e representatividade perante os poderes 

públicos e a sociedade. Como exemplo, está invisibilidade tem rebatimento na quase ausência 

do saneamento rural nos planos municipais de saneamento básico. 

A proposição de soluções adequadas à zona rural é outro obstáculo a ser superado no 

Estado. A definição e a adequação da tecnologia ao contexto cultural devem estar 

associadas ao princípio da aceitabilidade e ao reconhecimento das particularidades 

intrínsecas ao modo de vida das famílias e comunidades, a fim de que estas se apropriem 

das técnicas ajustadas ao seu cotidiano. O que se nota é a tentativa insistente de levar 

soluções coletivas para os meios rurais, cujas áreas apresentam baixa escala de dispersão 

populacional e falta de capacidade de pagamento, os quais impactam de sobremaneira no 

estímulo à atuação dos prestadores de serviços formais. 

Dentro deste contexto, se inserem as ações de saneamento para as comunidades 

tradicionais e assentamento rurais. Apesar do esforço da SIHS em promover condições 

adequadas de saneamento nesses territórios e em comunidades quilombolas (Bahia abriga 

em torno de 24% das comunidades quilombolas do Brasil), sabe-se que falta longo caminho 

para universalização. 

O sucateamento das infraestruturas é outro desafio a ser transpassado. Quase sempre os 

investimentos são realizados para novas infraestruturas e não para melhorias e 

 
 

248
 Trata Brasil. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-rural-um-enorme-desafio-para-o-brasil--portal-do- 

saneamento>. Acesso em: ago. 2021 

http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-rural-um-enorme-desafio-para-o-brasil--portal-do-
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-rural-um-enorme-desafio-para-o-brasil--portal-do-
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reabilitações (renovação de ativos). Assim, os sistemas existentes, com o passar do tempo, 

se tornam inoperantes devido a não realização da gestão de ativos. 

Tais investimentos devem estar condicionados à realização de ações estruturantes por parte 

de estados, municípios e comunidades. Com efeito, tal ação desonera o Estado (União, 

Estados e Municípios) do custeio da operação e manutenção, além dos enormes benefícios 

advindos do saneamento básico em termos de saúde e qualidade de vida para as 

comunidades beneficiadas249. 

A precarização da delegação da prestação de serviços aos modelos de gestão é outro fator 

que já gera incerteza e insegurança jurídica para realização de investimentos e para a 

própria operação dos serviços. 

Em relação aos modelos de gestão (mais especificamente o existente no Estado, as 

Centrais de Associações Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Saneamento), 

ainda que sejam uma alternativa viável para evitar o sucateamento das infraestruturas e o 

desperdício do dinheiro público, é notória ausência de efetiva participação do município no 

apoio à gestão dos serviços de saneamento rural. 

Por fim, apesar de existirem alguns normativos específicos como o Decreto Estadual nº 

11.850 de 23/11/2009 que instituiu a Política Estadual para Comunidades Remanescentes de 

Quilombos na Bahia, pode-se citar ainda a falta de normatização adaptada ao saneamento 

rural, no que concerne à qualidade de água, licenciamento ambiental e ao consumo de 

energia. De maneira geral, essas legislações não levam em consideração as particularidades 

das zonas rurais, a capacidade de pagamento dos usuários dos serviços e a natureza desta 

prestação dos serviços. 

 
5. Diretrizes gerais 

 
 

No sentido de embasar a elaboração de um futuro Plano Estadual de Saneamento Rural, 

listam-se a seguir diretrizes a serem seguidas. As diretrizes são baseadas no Plano 

Nacional de Saneamento Rural - PNSR ou Plano Saneamento Brasil Rural – PSBR. 

1. Gestão dos Serviços 

 Apoiar a criação e expansão dos modelos de gestão uni e 

multicomunitários com vistas a sustentabilidade da prestação dos 

serviços, respeitando as particularidades de cada região; 

 

249
 ITB. Instituto Trata Brasil. Acesso à água nas regiões norte e nordeste do Brasil: desafios e perspectivas. São Paulo, 2019. 

Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf.>. Acesso em: ago. 
2021 

http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf
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 Institucionalizar/fortalecer a relação poder comunitário-poder estatal; 

 Incentivar financeiramente a criação de subsídios e modelos tarifários 

inclusivos, além das ações estruturais e estruturantes, que impactem 

positivamente a sustentabilidade econômica; 

2. Educação e Participação social 

 Qualificar os técnicos envolvidos na gestão dos sistemas para garantir 

a correta operação e manutenção; 

3. Tecnologia 

 Avançar no atendimento de localidades mais dispersas, espalhadas de 

forma difusa pelos territórios dos municípios, bem como no atendimento 

das comunidades tradicionais e assentamentos rurais. 

 Assegurar a reabilitação e renovação de ativos da infraestrutura de 

saneamento rural; 

 Adotar e apoiar o uso de tecnologias que facilitem a participação da 

comunidade e favoreçam a gestão; 

Além do PNSR, o Brasil, como país membro da Organização das Nações Unidas (ONU), 

assumiu o compromisso com a Agenda 2030 e dentre eles com o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6250 referente à Água Potável e Saneamento: Assegurar 

a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Dentre as metas 

do ODS 6 pode-se destacar: 

 Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 

gestão da água e do saneamento; 

 Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de 

capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas 

relacionados a água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a 

dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a 

reciclagem e as tecnologias de reuso; 

 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos 

para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para 

as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 

vulnerabilidade. 

 
 
 
 

250
 Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=6>. Acesso em 24 de setembro de 2021. 
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Para o Saneamento Rural, o Plano Nacional de Saneamento Rural registra a importância do 

banco de dados no Saneamento Rural, devendo este ser gerido pela SIHS/SAN Diretoria de 

Saneamento Rural, com os objetivos de: 

 Acompanhar o cumprimento de metas; 

 Seguir a situação dos indicadores voltados à gestão do Programa; 

 Realizar e monitorar o diagnóstico situacional que favoreça a tomada das 

decisões estratégicas do Programa; 

 Gerar relatórios para transparência pública e produzir conteúdo para 

informação e formação; 

 
Recomenda-se ainda utilizar o critério de definição do espaço rural sugerido no PNSR, 

baseado também nas densidades demográficas das regiões. A implantação de sistema de 

informações é indispensável no sentido de quantificar o déficit e os investimentos necessários, 

bem como para subsidiar o planejamento. 

Devido à grande lacuna de informações sobre a zona rural e considerando a impossibilidade 

de visitar todas as comunidades para o estudo da elaboração do Plano, uma parte do 

diagnóstico pode ser realizado com dados secundários junto a EMBASA, CERB, Prefeituras 

e Centrais, das comunidades/localidades que atendem. A coleta de dados primários traz um 

conhecimento maior da realidade e pode ser realizada por amostragem, conforme 

regionalização prevista da Lei Complementar Nº 48/2019. 

Dentro do contexto da regionalização do saneamento básico do estado da Bahia, cada 

Microrregião deve funcionar apoiando os municípios na captação de recursos, implantação 

de sistema de informações, elaboração de diretrizes de educação ambiental, na regularização 

dos serviços dos prestadores informais, entre outras. 

O investimento em medidas estruturantes (gestão, educação ambiental, trabalho social) 

deve ser constante visando a sustentabilidade dos serviços e a otimização dos recursos 

investidos. 

A adoção das metas e indicadores utilizados na elaboração do PNSR deverá ser tomada 

como direcionamento, porém adaptando-os para incluir as comunidades tradicionais e 

assentamentos rurais, território de grande importância para o Estado da Bahia. 

 


