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APRESENTACAO

O presente documento tem como objeto o Produto 3 P-06 (Prognostico 6) do
Plano Regional de Saneamento Basico (PRSB) da Microrregiao Portal do Sertdo
(MSB/PST), analisando as componentes abastecimento de agua e esgotamento
sanitario e drenagem de aguas pluviais urbanas no que diz respeito aos
municipios que compdem a MSB Portal do Sertéo.

O Produto 3 P-06 consiste neste documento que é composto por 17 capitulos.

Este produto é referente ao Contrato n° 07/2022 APOIO A ELABORACAO DE
PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BASICO DE 15 MICRORREGIOES
DE SANEAMENTO BASICO (MSB) DO ESTADO DA BAHIA E ADAPTACAO DE
04 PLANOS REGIONAIS DE SANEAMENTO BASICO AS NORMAS DE
REFERENCIA DA ANA, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e
Saneamento (SIHS/BA) e a UFC Engenharia S/A.

O principal objetivo deste produto é consolidar os Estudos Técnicos de
Fundamentacdo do Plano Regional de Saneamento Basico da MSB/PST,
composta por 19 municipios, a saber: Agua Fria, Amélia Rodrigues, Anguera,
Antonio Cardoso, Candeal, Conceicdo da Feira, Conceicdo do Jacuipe, Coracao
de Maria, Ipecaetd, Irarq, Riachdo do Jacuipe, Santa Barbara, Santanopolis,
Santo Estevdo, Sado Goncalo dos Campos, Serra Preta, Tanquinho, Teodoro
Sampaio e Terra Nova.

A elaboracdo deste documento foi realizada conforme as orientacdes
estabelecidas pelo Termo de Referéncia (TR) parte integrante do Contrato,
enviado a UFC Engenharia, e com base na Lei n® 11.445 de 2007, alterada pela
Lei n° 14.026 de 2020 que determina as diretrizes para o alcance da
universalidade do saneamento basico no Brasil.

Dessa forma, a fim de promover o desenvolvimento institucional da Secretaria de
Infraestrutura Hidrica e Saneamento (SIHS) e o aprimoramento dos servigcos
publicos de saneamento basico da Microrregido Portal do Sertdo, o presente
diagndstico se mostra um instrumento de gestéo e planejamento fundamental para
atingir melhorias continuas nos servicos de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario e drenagem de aguas pluviais urbanas, proporcionando aumento da
gualidade de vida a nivel regional e, consequentemente, a nivel municipal,
auxiliando na busca constante pela universalizagdo dos servicos de saneamento
béasico.
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LISTA DE SIGLAS

AAB — Adutora de Agua Bruta

AAT — Adutora de Agua Tratada

ABCON - Associacg&o Brasileira das Concessionérias Privadas de Servigos Publicos de Agua e
Esgoto

AGERSA — Agéncia Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia
AGIR — Agéncia Intermunicipal de Regulacéo do Médio Vale do Itajai

AlH — Autorizacéo de Internacdo Hospitalar

ANA — Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico

ANATEL - Agéncia Nacional de Telecomunicagfes

BAR — Base de Ativos Regulatérios

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD — Banco Internacional para Reconstrucéo e Desenvolvimento

BNB — Banco do Nordeste

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social

BOO - Build, Own and Operate

BOT — Build, Operate and Transfer

BTO — Build, Transfer and Operate

CAGECE — Companhia de Agua e Esgoto do Ceara

CAIXA — Caixa Econdmica Federal

CBH — Comité de Bacia Hidrografica

CEF — Caixa Econ6mica Federal

CERB - Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia
CMDS - Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel do Meio Ambiente
CMS - Conselhos Municipais de Saude

CNUC - Cadastro Nacional de Unidades de Conservacgéao

COELBA — Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONCIDADES/BA — Conselho Estadual das Cidades da Bahia
CONSEMAC - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Caém

CORESAB - Comissao de Regulagéo dos Servigos Publicos de Saneamento Basico do Estado da
Bahia

CP - Contrato de Programa

CPRM — Companhia de Pesquisa e de Recursos Minerais

CSA — Continuidade do Servico de Abastecimento de Agua

DATASUS — Departamento de Informética do Sistema Unico de Salde
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DBO — Demanda Bioquimica de Oxigénio

DENSP — Departamento de Engenharia de Saude Publica da Funasa
DEX — Despesas de Exploracéo

DTS — Despesas Totais com 0s Servigcos

EEE — Estacao Elevatéria de Esgoto

EEAB - Estacéo Elevatoria de Agua Bruta

EEAT — Estaco Elevatoria de Agua Tratada

EMBASA — Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A.

ETA — Estacio de Tratamento de Agua

ETE - Estacao de Tratamento de Esgoto

ETL — Estacdo de Tratamento de Lodo

EVTE - Estudos de Viabilidade Técnica e Econdmica

FAT — Fundo de Amparo do Trabalhador

FERFA — Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente
FERHBA — Fundo Estadual de Recursos Hidricos da Bahia

FESPSP — Fundacéo Escola de Sociologia e Politica de Sdo Paulo
FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

FINISA — Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento

FMMA — Fundo Municipal do Meio Ambiente

FUMSAUDE — Fundo Municipal de Satde

FUNASA - Fundacao Nacional de Saude

FUNDACE — Fundagéo para Pesquisa e Desenvolvimento da Administracéo, Contabilidade e
Economia

IAA — indice de Atendimento Urbano de Agua

IAE — indice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitario
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

ICA — indice de Cobertura de Agua

ICE — indice de Cobertura de Esgoto

IET — indice de Estado Troéfico

IDH — indice de Desenvolvimento Humano

IDHM — indice de Desenvolvimento Humano Municipal

IFBA — Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia
IGP-M — indice Geral de Precos — Mercado

IMA — Instituto do Meio Ambiente

INCC — indice Nacional da Construcéo Civil

INEMA — Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos

INEP — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira

INGA — Instituto de Gestdo das Aguas e Clima
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IPCA — indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo

IPEA — Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada

IPD — indice de Perdas na Distribuicéo

IPL — indice de Perda por Ligac&o

IQA — indice de Qualidade das Aguas

ITB — Instituto Trata Brasil

LAJIDA — Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciacédo e Amortizacéo
LAJIR — Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda

LDO — Lei de Diretrizes Orcamentérias

LOA — Lei Or¢camentéaria Anual

MCIDADES — Ministério das Cidades

MCTI — Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagfes

MDR — Ministério do Desenvolvimento Regional

MMA — Ministério do Meio Ambiente

MPBA — Ministério Publico do Estado da Bahia

MSB — Microrregido de Saneamento Basico

MSB/PID — Microrregido de Saneamento Basico do Piemonte-Diamantina
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

OGU - Orgcamento Geral da Unido

OMS - Organizac¢do Mundial da Saude

ONU - Organizac¢éo das Nacdes Unidas

OSCIP - Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico
PEIR — Presséo-Estado-Impacto-Resposta

PIB — Produto Interno Bruto

PID — Piemonte-Diamantina

PLANASA - Plano Nacional de Saneamento

PLANSAB — Plano Nacional de Saneamento Basico

PMSB - Plano Municipal de Saneamento Basico

PNSB - Pesquisa Nacional de Saneamento Basico

PPA — Plano Plurianual

PPP — Parcerias Publico-Privadas

PRSB - Plano Regional de Saneamento Béasico

PSF — Programa Saude da Familia

PTDSS — Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentavel e Solidario
QTA — Qualidade de Agua Tratada

QTE — Qualidade de Esgoto Tratado

RAD — Reservatoério Apoiado de Distribuicao

RAP — Reservatorio Apoiado




RED — Reservatorio Elevado de

DistribuicABoREGULASAN — Regulacdo em

SaneamentoREL — Reservatorio Elevado

REURB - Regularizagdo Fundiaria Urbana

RIDE — Regifes Integradas de Desenvolvimento

RPGA — Regides de Planejamento e Gestdo das Aguas

RPPN — Reserva Particular do Patrimdnio Natural

SAA — Sistema de Abastecimento de Agua

SAAE — Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto

SABESP — Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo
SDR — Secretaria de Desenvolvimento Rural

SEDUR — Secretaria de Desenvolvimento Urbano

SEI — Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais
SEINFRA — Secretaria de Infraestrutura

SEMA — Secretaria do Meio Ambiente da Bahia

SES - Sistema de Esgotamento Sanitario

SIAA — Sistema Integrado de Abastecimento de Agua

SIE - Sistema Integrado de Esgoto

SIHS — Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento
SINGREH - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos
SINISA - Sistema Nacional de Informa¢Bes em Saneamento Bésico
SIRIS - Sistema de Informacg6es Regional sobre Saneamento
SISMUMA - Sistema Municipal de Meio Ambiente

SNIS — Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservacao
SUDEC - Superintendéncia de Protecéo e Defesa Civil da Bahia
SUS - Sistema Unico de Saude

TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceara

TCU — Tribunal de Contas da Unido

TLP — Taxa de Longo Prazo

TR — Termo de Referéncia

UASB — Upflow Anaerobic Sludge Blanket

UC — Unidade de Conservacao

VAB — Valor Adicionado Bruto

VMP — Valor Maximo Permitido
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1. INTRODUCAO

O prognodstico é uma ferramenta fundamental dos estudos, que norteia a execucdo de
medidas necessérias para o alcance das metas dentro do prazo estabelecido, e em

concordancia com os requisitos previstos no art. 19 da Lei N° 11.445/2007.

O principal objetivo deste produto € realizar estudos para a elaboracdo do progndéstico
regional da MSB/PST, abordando e sintetizando as principais caracteristicas dos 19
municipios que formam a MSB, sendo eles: Agua Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antdnio
Cardoso, Candeal, Conceicdo da Feira, Concei¢do do Jacuipe, Coragéo de Maria, Ipecaetd,
Irara, Riach&o do Jacuipe, Santa Barbara, Santanopolis, Santo Estévao, Sdo Gongalo dos

Campos, Serra Preta, Tanquinho, Teodoro Sampaio, Terra Nova.

Este relatorio € composto por 17 capitulos, além desta introducéo, e estd estruturado da
seguinte forma:
e Capitulo 2: Objetivos e Metas;
e Capitulo 3: Defini¢cio dos Cenarios dos Sistemas de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario;
e Capitulo 4: Critérios Utilizados para a Composicdo dos Valores dos
Investimentos;
e Capitulo 5: Fonte de Financiamento;
e Capitulo 6: Agbes para Emergéncias, Contingéncia e Desastres;
e Capitulo 7: Programas, Projetos, A¢Bes e Programacao da Execucéo;
e Capitulo 8: Programas Estruturais de Agua e Esgoto;
e Capitulo 9: Hierarquizacéo de Investimento dos Programas Estruturais;
e Capitulo 10: Programa Estruturante Gestédo Setorial;
e Capitulo 11: Investimento em Saneamento Rural;

e Capitulo 12: Estimativa Total de Investimentos para o Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario nos Ambietos Rurais e Urbanos;

e Capitulo 13: Indicadores de Desempenho;

e Capitulo 14: Experiéncia na Utilizacao de Indicacadores de Desempenho;
e Capitulo 15: Indicadores para Monitoramento do Plano de Saneamento;

e Capitulo 16: Diretrizes para Comunicacao;

e Capitulo 17: Anexo — Nota Técnica 001/2021 PRT (Embasa).



UFC

ENGENHARIA

2. OBJETIVOS E METAS

O acesso universal aos servicos de agua e esgoto € um objetivo legitimo das politicas
publicas, visto os efeitos importantes e diretos na saude, no meio ambiente, na cidadania e
no desenvolvimento econémico. No Brasil, o déficit no setor de saneamento bésico é elevado,
principalmente no &mbito do esgotamento sanitério.

De acordo com o Marco Regulatdrio, Lei N° 11.445/2007, atualizada pela Lei N° 14.026, a
universalizacdo € conceituada como a ampliagdo progressiva do acesso de todos o0s
domicilios ocupados ao saneamento basico, em todos 0s servigos previstos no inciso XIV* do
caput deste artigo, incluidos o tratamento e a disposi¢do final adequados dos esgotos
sanitarios (art. 3°, inc. Ill). Ainda segundo este regramento legal, a meta de universalizacao
para o pais é atender 99% da populagédo com abastecimento de 4gua e 90% com esgotamento
sanitario (art. 11-B, Lei N° 14.026/2020). Tais metas estéo ratificadas no Plano Nacional de
Saneamento Basico — PLANSAB.

Além do marco regulatério do saneamento, legislacdes de setores correlatos também
abordam a necessidade da universalizacio. Segundo a Lei N° 8.080/1990, do Sistema Unico
de Saude (SUS), é dever desse sistema a promocao, protecéo e restauracdo da saude, e
traduzi-la na insercdo do saneamento béasico e a¢bes de vigilancia sanitaria. Além disso, a Lei
N° 9.433/1997, que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, tem como meta garantir
0 abastecimento de agua para as geracoes futuras.

Embora uma grande quantidade de recursos publicos tenha sido investida no saneamento, a
situacao do pais mostra que o déficit no setor ainda € elevado. De acordo com o SNIS 2019,
qguase 35 milhdes de habitantes ndo tém acesso a agua tratada e, aproximadamente 100
milhdes de pessoas ndo tém acesso a coleta de esgotos. Além disso, o pais ndo trata
metade dos esgotos que gera (49%). J& no estado da Bahia, cerca de 19% da populagéo
ndo tem acesso ao atendimento por agua tratada, enquanto mais da metade do esgoto
gerado nao é coletado (59,94%) e nem tratado (52,68%).

Com o intuito de reverter o atual cenério de abastecimento de 4gua e de esgotamento
sanitario, foi editada a Lei Complementar N° 48/2019, que estabelece as Microrregides de
Saneamento Basico no Estado da Bahia, da qual a MSB do Portal do Sertdo é parte

integrante.

% X1V - servicos publicos de saneamento basico de interesse comum: servigos de saneamento basico prestados em regides
metropolitanas, aglomerag¢des urbanas e microrregides instituidas por lei complementar estadual, em que se verifique o
compartilhamento de instalacdes operacionais de infraestrutura de abastecimento de 4gua e/ou de esgotamento sanitario entre
2 (dois) ou mais Municipios, denotando a necessidade de organiza-los, planeja-los, executa-los e opera-los de forma conjunta
e integrada pelo Estado e pelos Municipios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas instalagdes operacionais;
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Portanto, € necessério desenvolver programas, projetos e acdes com o objetivo de alcancar
a universalizacdo do acesso aos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
dos municipios pertencentes a Microrregido do Portal do Sertdo. Estes projetos e acdes
devem promover a sustentabilidade ambiental em todos 0s seus aspectos: ambiental, social
e econdmico, devendo estimular o uso sustentavel da energia e dos recursos ambientais,
além do emprego de tecnologias limpas e de praticas que considerem restricbes ao meio
ambiente, tal como abordado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS),
especificamente nos ODS 11% (Cidades e Comunidades Sustentaveis), e nos ODS 7'®
(Energia Limpa e Acessivel). Em relacdo aos ODS 7, para atingimento de suas metas até
2030, devera haver elevacdo na participagdo de energias renovaveis na matriz energética,
além do reforco a cooperacao internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias
de energia limpa, incluindo energias renovaveis, eficiéncia energética e tecnologias de
combustiveis fésseis avancadas.

Ja a gestéo eficiente dos recursos hidricos, juntamente com a observancia de indicadores
sanitarios, epidemiolégicos e ambientais, devera se adequar as metas dos ODS 6'** (Agua
Potavel e Saneamento) que buscam: implementar a gestao integrada dos recursos hidricos
em todos os niveis de governo, inclusive via cooperacgdo transfronteirica; aumentar a
eficiéncia do uso da agua em todos os setores, assegurando retiradas sustentaveis e o
abastecimento de agua doce para reduzir o nimero de pessoas que sofrem com a escassez;
alcancar a universalizacdo do saneamento; ampliar 0o apoio ao desenvolvimento de
capacidades para os paises em desenvolvimento no que se refere as atividades e programas
relacionados a 4gua e ao saneamento, incluindo os ja supracitados, a coleta de agua, a
dessalinizacéo, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso, dentre
outras metas. Para o alcance destas metas, diretrizes e estratégias foram criadas no presente
estudo, permitindo, desta forma, que a sustentabilidade ambiental seja atingida e mantida.
Assim como os ODS, para atingir a universalizacdo, o presente estudo técnico estabelece
metas e indicadores, que possam orientar numericamente o progresso dos servi¢cos. Dessa
forma, foram adotados, como indicadores principais: (i) o indice de atendimento urbano de
agua (IN023), (i) o indice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios
atendidos com &gua (IN024), e (iii) o indice de esgoto tratado referido & agua consumida

(INO46). Vale pontuar que os indices adotados tém como objetivo alcancar os

% Objetivos de Desenvolvimento Sustentével. Disponivel em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html>. Acesso em 19 de nov
2021
1% Opjetivos de Desenvolvimento Sustentavel. Disponivel em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html>. Acesso em 19 de nov
2021
19 Opjetivos de Desenvolvimento Sustentavel. Disponivel em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html>. Acesso em 19 de nov
2021


http://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html
http://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html
http://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html
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percentuais de 99% para o atendimento de agua e 90% para o esgoto, conforme descrito no
Marco Regulatério. Graficamente (Figura 1), é possivel visualizar uma simulacdo da
evolucdo destes indicadores da MSB/PST tendo como inicio o0 ano de 2019, ultima publicacdo

do SNIS, e como fim, a universalizagao.

Figura 1- Prospeccédo dos indicadores de agua e esgoto (MSB/ST)
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N&do se pode esquecer que a meta de universalizacdo estabelecida no novo marco
regulatério, inclui toda a populagéo, inclusive aquela situada nos ndcleos urbanos informais
consolidados'®, onde se concentra grande parte do déficit nas zonas urbanas. Para tanto, o
novo marco prevé varios dispositivos e incentivos com vistas ao atendimento de usuarios
determinados de baixa renta, em geral, por meio da aplica¢do de subsidios. De acordo com
0 novo marco, 0s subsidios poderdo ser, quanto a origem (art. 31, Lei N° 11.445/2007):

Il - tarifarios, quando integrarem a estrutura tarifaria, ou fiscais, quando
decorrerem da alocagdo de recursos orcamentarios, inclusive por meio de
subvencoes; e
lll - internos a cada titular ou entre titulares, nas hipéteses de prestagéo
regionalizada.

102 | e N° 11.445/2007, art. 3°, XII - ntcleo urbano informal consolidado: aquele de dificil reverséo, considerados o tempo da
ocupacao, a natureza das edificagdes, a localizagdo das vias de circulagdo e a presenca de equipamentos publicos, entre
outras circunstancias a serem avaliadas pelo Municipio ou pelo Distrito Federal.

2.
%
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Devido a relevancia dos subsidios para o alcance das metas de universalizacao, as politicas
associadas a este instrumento deverdo ser observadas como requisito para validade dos
contratos, no tocante as condi¢des de sustentabilidade e equilibrio econémico-financeiro da
prestacdo dos servicos, em regime de eficiéncia (art. 11, inc. IV, Lei N° 11.445/2007).
Porém, importante ressaltar que, compete a entidade reguladora da Microrregido de
Saneamento Basico do Portal do Sertdo (MSB/PST), observadas as diretrizes determinadas
pela ANA, a edicdo de normas aos subsidios tarifarios e ndo tarifarios (art. 23, inc. IX, Lei N°
11.445/2007). Como exemplo, tem-se a tarifa social, cujo subsidio que permite valores mais
baixos por m?, possibilitando maior acesso para a populacéo de baixa renda, e cujos critérios
de elegibilidade a esta categoria tarifaria, devem ser fixados pela entidade reguladora.

Cabe lembrar que parte da populacdo de baixa renda esta localizada em nucleos urbanos
informais consolidados e que, a prestacdo dos servicos por sistemas convencionais, como
redes de esgoto, pode ndo ser techicamente viavel. Desta forma, 0 novo marcou admitiu a
possibilidade de que a entidade reguladora preveja hipéteses em que o prestador podera
utilizar métodos alternativos e descentralizados para os servigos de abastecimento de agua e
de coleta e tratamento de esgoto em areas rurais, remotas ou em nucleos urbanos informais
consolidados, sem prejuizo da sua cobranca, com vistas a garantir a economicidade da
prestagdo dos servigos publicos de saneamento basico (art. 11-B, § 4°).

Para o alcance da universalizacao, além dos indices de atendimento de 4gua e esgoto, foram
estabelecidos indicadores secundarios que subsidiam o alcance das metas de
universalizac&o e viabilizam o cumprimento dos critérios estabelecidos no inciso |, art. 10, da
Lei N° 11.445/2007, o qual determina que os contratos de prestacdo dos servicos devem
conter:

Metas de expansdo dos servicos, de reducdo de perdas na distribuicdo de
agua tratada, de qualidade na prestacdo dos servicos, de eficiéncia e de uso
racional da &gua, da energia e de outros recursos naturais do redso de
efluentes sanitarios e do aproveitamento de &aguas de chuva, em
conformidade com os servigos a serem prestados.

Desse modo, outros seis indicadores e informagBes foram selecionados para o
abastecimento de agua: (i) indice de perdas na distribuicdo (IN049), (ii) consumo médio per
capita de agua (IN022), (i) indice de consumo de energia elétrica em sistemas de
abastecimento de agua (INO58), (iv) incidéncia das andlises de coliformes totais fora do
padrdao (INO84), (v) investimento realizado em abastecimento de agua pelo prestador de
servigos (FN023), e (vi) economias atingidas por intermiténcias (INO73). Para o esgotamento

sanitério, foram adicionados um indicador e uma informacao: (i) indice de consumo de energia
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elétrica em sistemas de esgotamento sanitario (IN059), e (ii) investimento realizado em
esgotamento sanitério pelo prestador de servigos (FN024).

Nesse contexto, os indicadores de perdas e de incidéncia de coliformes totais devem
atender as necessidades para aumento da eficiéncia por meio da reducdo e controle de
perdas e melhorar continuamente a qualidade da agua, respectivamente. Ja os indices de
consumo per capita de agua e de energia elétrica buscam satisfazer os critérios de uso
racional da agua e da energia, além de monitorar a eficiéncia da prestacdo de servicos.
Ademais, os financiamentos a serem realizados pelos prestadores de servicos devem ser
estimados com o objetivo de suprir as necessidades de investimentos das metas requeridas.
Por fim, o indicador de economias atingidas por intermiténcia é necessario para garantir a
continuidade no abastecimento de agua, bem como evitar a existéncia de pressdes negativas
na rede de distribuicdo, que podem causar problemas na contaminagéo da agua distribuida.
J& para o esgotamento sanitario, a universalizacdo ocorre quando todo o esgoto coletado é
tratado, considerando as metas do novo marco regulatorio, além do aumento da eficiéncia
energética na prestacao dos servicos.

De posse de tais indicadores e informacgdes, foi possivel estabelecer metas numéricas para
cada variavel, que objetivam alcancar, gradativamente, os objetivos de prestacdo de
servicos estabelecidos pelo marco regulatério. Portanto, foram elaborados programas,
projetos e agbes que viabilizam a sistematizacéo dos investimentos de acordo com as metas
pré-definidas.

Assim, s8o propostas agOes factiveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos pelo
novo marco regulatério e pelos estudos de viabilidade econbmico-financeira, visando
também o atendimento das demandas e as prioridades de cada municipio da MSB/PST. Tais
acdes, serdo estrategicamente alocadas em programas, projetos e acdes focados nas
necessidades de cada componente do saneamento. Além disso, as alternativas de
intervencgdo terdo seus atores responsaveis e fontes de financiamento cujas metas devem ser
acompanhadas por uma entidade reguladora designada pela Microrregido, incluindo a

participacdo da sociedade com total transparéncia.
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DEFINICAO DOS CENARIOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO

3.1. Consideracdes iniciais

Diante da possibilidade de prever o comportamento de algumas variaveis que contribuem
para futuros distintos, o gestor pode escolher entre sofrer a mudanca de forma passiva e
agir somente diante de urgéncias ou planejar-se para as mudancas e ser agente
protagonista das transformacgfes desejadas.

Nesse contexto, a cenariza¢do prospectiva é uma ferramenta de planejamento que auxilia a
gestdo ativa, promotora de mudancas desejadas. De posse da percepcdo de cenarios
vindouros, as organizacbes podem prever o que pode acontecer e, a partir de entdo, se
interrogarem sobre: “o que podemos fazer?”; “o que vamos fazer?” e “como vamos fazé- 10?”
(Godet e Durance, 2011)'%. Ao responder esses questionamentos, as entidades se
preparam de maneira estratégica para o cumprimento de metas.

No presente documento, a prospec¢ao de cenarios € empregada para que 0S municipios e o
estado estejam preparados a lidar com diversas circunstancias futuras, tracando alternativas
de intervencdo. Dessa forma, construiram-se cenarios e metas para a Microrregido do Portal
do Sertdo (MSB/PST), por componente do saneamento basico. Para realizar as estimativas,
foram adotados indicadores operacionais e técnicos, além de informag¢des sobre
investimentos que viabilizam a previsédo integrada de condi¢des futuras, conforme listados
anteriormente.

A cenarizacao prospectiva se diferencia da projecdo, uma vez que esta Ultima trata da
continuidade de tendéncias passadas para o futuro. Dessa forma, a proje¢ao pode dificultar
as estimativas da organizagao, haja vista que nédo considera a pluralidade de cenarios e limita
0 planejamento estratégico de melhorias. A Figura 96 ilustra a diferenca entre projecdo e

prospectiva.

%3 GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territérios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponivel

em: <https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrate-gica-para-empresas>.
Acesso em 07 jun. 2021.
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Figura 2-Diferenca entre projecéo (a) e prospectiva (b)

a. b.
futuro

futuros

presente .
possiveis

presente

) passado
passado

Fonte: Adaptado de Berger (1959)'** e Godet (2001)'%

Vale salientar que, a construcdo de cenarios objetiva fundamentar hipéteses factiveis,
reduzindo o campo das incertezas, a fim de orientar projetos e acdes do presente, auxiliando
na tomada de decisdes (Bishop et al., 2007'%).

Por essas e outras razdes, a projecao de cenarios tem sido amplamente empregada pelas
organizacdes de setores publicos e privados, a fim de aplicar o planejamento estratégico.
Exemplo disto é o Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB) que, na sua
atualizacdo em 2019, foram revisados cenarios em relacdo aqueles originalmente tracados
em 2013, para a universalizagdo do saneamento basico no Pais até o ano de 2033. Isto
evidencia a capacidade de adaptacdo inerente a metodologia de cenarizagdo prospectiva.
Dessa forma, é possivel ajustar cenarios anteriores para atender as conjunturas atuais.

O PLANSAB adotou variaveis e indicadores com abrangéncia nacional, dentre os quais,
destacam-se: a politica macroeconémica, a matriz tecnolégica, a funcdo do Estado, os
investimentos em setores especificos, a capacidade de gestéo, entre outros. A partir de entao,
foram elaborados trés cendrios que resultaram da associacao de hipéteses pré-definidas, sdo
eles: Cenario Universalizagdo, Cenario Busca da Universalizacdo e Cenario Distante da
Universalizacdo. Estes trés possuem, respectivamente, uma perspectiva otimista, uma
intermediaria e outra pessimista.

As metas do PLANSAB, bem como sua metodologia de cenarizagdo prospectiva, Sao
usadas como referéncia no presente estudo técnico para Plano Regional de Saneamento
Bésico da Microrregido do Portal do Sertdo. Assim, é realizado o planejamento para os

horizontes temporais de curto, médio e longo prazo, com indicadores e informacdes

1% BERGER G. Lattitude prospective. L’Encyclopédie frangaise, tome XX, Société nouvelle de L’Encyclopédie frangaise, 1959.
* GODET, M. Manuel de Prospectitive Stratégique — L'art et la méthode. 22 edition. Paris, Dunod, 2001.

1% BISHOP, P.; HINES, A. & COLLINS, T. The current state of scenario development: an overview of techniques. Foresight,
Vol.9, N°.1, p.5-25, 2007.
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operacionais e especificas para os servicos de abastecimento de agua e esgotamento

sanitario.

3.2. Metodologia

A metodologia de prospeccdo de cenarios adotada consiste em selecionar variaveis
(indicadores e informacgfes) e condicionantes que possam descrever as caracteristicas
chaves para o alcance das metas dos servicos. Nesse viés, a prospec¢do é baseada nos
estudos de Godet e Durance (2011)*”’, que definem os cenarios como um conjunto coerente
de hipoteses e que permitem a passagem da situacdo de origem para a situacao futura. A
selecdo das variaveis e hipoteses deste estudo foi realizada a partir das metas estabelecidas

para cada horizonte de planejamento no &mbito de cada componente do saneamento basico.

3.2.1. Selecao de variaveis (indicadores e informacdes)

Inicialmente, importante lembrar que, de acordo com o Inciso |, art. 11 da Lei N°
11.445/2007, a existéncia do Plano de Saneamento Basico é condicdo para a validade dos
contratos que tenham por objeto a prestacdo de servicos publicos de saneamento basico.
Ademais, as metas dos planos de saneamento, sejam municipais ou regionais, devem estar
condizentes com as metas dos contratos de prestacéo dos servicos'®.

Desta forma, as varidveis foram escolhidas de acordo com os critérios estabelecidos no
inciso 1, art. 10, da Lei N° 11.445/2007, o qual determina que os contratos de prestacdo dos
servigcos devem conter:

Metas de expansdo dos servigos, de reducdo de perdas na distribuicdo de
agua tratada, de gualidade na prestacéo dos servicos, de eficiéncia e de uso
racional da &gqua, da energia e de outros recursos naturais do redso de
efluentes sanitarios e do aproveitamento de &aguas de chuva, em
conformidade com os servigos a serem prestados.

A fim de desenvolver cenarios compativeis com as metas estabelecidas no marco

regulatério, foram selecionadas 7 (sete) variaveis para o Abastecimento de Agua e 4 (quatro)

7 GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territérios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponivel

em: <https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrate-gica-para-empresas>.
Acesso em 07 set. 2021.

198 Art. 92 O titular dos servicos formulara a respectiva politica publica de saneamento basico, devendo, para tanto:

| - Elaborar os planos de saneamento béasico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de
desempenho e mecanismos de aferi¢cdo de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execugdo dos servicos

prestados de forma direta ou por concessao;
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para o Esgotamento Sanitério, todas elas fornecidas pelo Sistema Nacional de Informac6es

sobre Saneamento — SNIS (Figura 3).

Variaveis do SAA

Figura 3 — Variaveis do SNIS adotadas para o SAA e SES

IN023 - indice de atendimento
urbano de agua

IN049 - indice de perdas na
distribui¢ao

IN024 - indice de atendimento
urbano de esgoto referido aos

municipios atendidos com dgua

IN022 - Consumo médio per capita
de dgua

IN046 - Indice de esgoto tratado
referido a Agua consumida

do SES

IN058 - Indice de consumo de
energia elétrica em sistemas de
abastecimento de dgua

IN059 - indice de consumo de energia
e clétrica em sistemas de esgotamento
sanitario

r

l1avels

Var

IN084 - Incidéncia das analises de
coliformes totais fora do padrao

FN024 - Investimento realizado em
. esgotamento sanitario pelo prestador
de servicos

FN023 - Investimento realizado em

abastecimento de agua pelo
prestador de servigos

IN073 - Economias atingidas por

intermiténcias

Os indices de atendimento e de tratamento foram adotados com o objetivo de alcancar a

universalizac@o dos servigos, imposta pelo art. 11-B da Lei N° 14.026 de 2020 para as areas

objeto de prestacdo dos servicos na MSB/PST. Ja os indicadores de perdas e de incidéncia

de coliformes totais devem atender as necessidades de aumento de eficiéncia por meio da

reducdo e controle de perdas e melhorar continuamente a qualidade da agua. Por outro lado,

os indices de consumo per capita de agua e de energia elétrica buscam satisfazer os critérios

de uso racional da 4gua e da energia, além de monitorar a eficiéncia da prestacao de servicos.

Ademais, os financiamentos contratados pelos prestadores de servicos devem ser estimados

com o objetivo de suprir as necessidades de investimentos para atendimento as metas

10
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requeridas, tanto para expansdo como para reposi¢cdo de ativos. Por fim, a varidvel de

economias atingidas por intermiténcia € necesséria para garantir os critérios de continuidade

no abastecimento de agua.

3.2.2.

Proposicao de Hipoteses

De posse das variaveis descritivas para o abastecimento de dgua e para 0 esgotamento

sanitario, foram propostas hipoteses diferentes para cada indicador e/ou informacédo que,

combinados entre si, podem gerar uma série de cenarios (Quadros 1 e 2). Vale salientar que,

até esta etapa da cenarizagdo, as hipoteses ainda ndo possuem relagdo umas com as

outras, e, portanto, elas s6 serdo combinadas e associadas na proxima etapa da

metodologia. O detalhamento quantitativo de cada uma delas sera efetuado de acordo com

os horizontes temporais do Plano e, em conformidade com as metas estabelecidas pelo

marco regulatorio.

Quadro 1- Proposicao de hipbéteses para o abastecimento de dgua

Variavel

Hipdteses

IN023 - indice de atendimento
urbano de agua (%)

Elevacdo até a
universalizacdo em

Moderada elevacéo

até a universalizacéo

Sem universalizacdo até o
horizonte de planejamento

2033 em 2040 em 2055
i Elevagio aolongodo | 'oderadaelevacdo
INO49 - Indice de perdas na ¢ 9 ao longo do Reducéo ao longo do

distribuicdo (%)

horizonte de
planejamento

horizonte de
planejamento

horizonte de planejamento

IN022 - Consumo médio per
capita de agua (I/hab./dia)

Elevacgéo ao longo do
horizonte de
planejamento

Moderada elevagéo
ao longo do
horizonte de
planejamento

Reducéo ao longo do
horizonte de planejamento

INO58 - indice de consumo de
energia elétrica em sistemas de
abastecimento de agua
(kWh/ms3)

Elevacéo ao longo do
horizonte de
planejamento

Moderada elevagéo
ao longo do
horizonte de
planejamento

Reducéo ao longo do
horizonte de planejamento

INO84 - Incidéncia das andlises
de coliformes totais fora do
padréo (%)

Elevacéo ao longo do
horizonte de
planejamento

Moderada elevacgéo
ao longo do
horizonte de
planejamento

Reducéo ao longo do
horizonte de planejamento

FNO23 - Investimento realizado
em abastecimento de agua pelo
prestador de servigos (R$/ano)

Elevacéo ao longo do
horizonte de
planejamento

Moderada elevacgéo
ao longo do
horizonte de
planejamento

Manutenc¢édo ou reducédo ao
longo do horizonte de
planejamento

INO73 - Economias atingidas
por intermiténcias
(econ./interrup.)

Elevacéo ao longo do
horizonte de
planejamento

Moderada elevagéo
ao longo do
horizonte de
planejamento

Reducéo ao longo do
horizonte de planejamento

11
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Figura 4—Proposicédo de hipdteses para o esgotamento sanitario

Variavel

Hipoteses

INO24 - indice de atendimento
urbano de agua (%)

Elevacéo até a
universalizacdo em
2033

Moderada elevacdo
até a universalizacéo
em 2040

Sem universalizacéo até
o horizonte de
planejamento em 2055

INO46 - indice de esgoto tratado
referido & agua consumida (%)

Elevacdo até a
universalizacdo em
2033

Moderada elevacdo
até a universalizacéo
em 2040

Elevacdo sem atingir a
Universalizacao em
2055

INO59 - indice de consumo de
energia elétrica em sistemas de
esgotamento sanitario (kWh/m3)

Elevacédo ao longo do
horizonte de
planejamento

Moderada elevacédo
ao longo do horizonte
de planejamento

Reducéo ao longo do
horizonte de
planejamento

FNO24 - Investimento realizado
em esgotamento sanitario pelo
prestador de servicos R$/ano)

Elevacgé&o ao longo do
horizonte de
planejamento

Moderada elevacéo
ao longo do horizonte
de planejamento

Manutencéo ou reducéo
ao longo do horizonte de
planejamento

3.2.3.

Proposicéo de Cenarios

A proposicao de cenarios € realizada a partir da combinacéo de hipéteses propostas. Por

meio de tal associacao, € possivel construir diversas conjunturas, mas, para reduzir o campo

das possibilidades e concentrar-se apenas has condicdes de interesse, sdo escolhidos

apenas trés cenarios: um otimista, um intermediario e um pessimista. O tragado dos cenarios

€ baseado na metodologia de Godet e Durance (2011)

109

conforme ilustrado na Figura 5.

1% GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territérios, Cadernos do Lipsor, 2011. Disponivel
em: <https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-Dias-2008-A-prospectiva-estrate-gica-para-empresas>.

Acesso em 07 jun. 2021.
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Figura 5—Representacao esquematica da prospeccédo de cenarios

Subsistema o N L

A Hipdteses de evolugdes possiveis
Variavel

Al 1 2 3 ?

- i

Variavel

e 1 2 3 4 ?
Variavel

A3 1 2 3 ?
Variavel

A4 1 2 3 ?
Cenarios AX AY AZ
parciais: (1,1,1,1) 3,2,2,1) 2,3.2,2)

Fonte: Godet e Durance (2011)
3.2.4. Horizontes de Planejamento

O horizonte temporal da cenarizacdo, previsto para 35 anos, esta subdividido em quatro

intervalos:
° Imediato ou emergencial: até 3 anos
° Curto prazo: 4 a 8 anos
° Médio prazo: 9 a 12 anos
° Longo prazo: 13 a 35 anos

Portanto, a prospecc¢édo de variaveis, hipoteses e cenarios sera estratificada em quatro horizontes

parciais, adaptados aos prazos estabelecidos no marco regulatoério (Figura 6).

Figura 6-Horizontes de Planejamento

2021 2023 2028 2033 2055

Lo l l l

Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
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3.2.5. Projecéao Populacional

A projecdo populacional foi baseada nas pesquisas da Superintendéncia de Estudos
Econdmicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia, associadas as estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

A SEI projetou o crescimento populacional de cada municipio da Bahia até o ano de 2025,
desmembrando as projecfes das populacbes totais do IBGE entre urbano e rural. A
metodologia de projecdo empregada pela SEI utiliza o método de crescimento geométrico, o

qual costuma ser utilizado para estimativas de curto prazo.

P.= Py(1 + i)-t0

i=eks —1

Onde:
Py: Populacdes no tempo t, (inicial)
P: Populagfes no tempo t

iekK g coeficientes

Entretanto, para desenvolver os cenarios do presente estudo técnico para elaboracdo do
Plano Regional de Saneamento Basico da MSB/PST, € necessaria a obtencdo da projecéao
até o horizonte final de planejamento (2055). Diante disso, a partir do ano de 2026, foi adotado
o0 estudo de projecao populacional realizado pelo IBGE até o ano de 2060.

As estimativas do IBGE ndo dividem a populacdo rural da urbana, trazendo apenas o
namero total de habitantes de cada municipio. No entanto, foi necessario desmembrar a
projec@o populacional total entre urbano e rural para viabilizar a constru¢éo de cenarios de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario. A segregacdo foi realizada com base no
padrdo de crescimento das taxas de urbanizacdo até ano de 2025, calculadas nos estudos da
SEI. Tal padréo de crescimento foi prospectado até 2055, ou seja, assumiu-se que a partir de
2026, a proporcao da populagcédo urbana em relacdo a populagéo total crescera até 2055,
mantendo o padréo de crescimento observado até 2025.

Dessa forma, foi possivel obter as projecdes de forma desagregada (urbano e rural). Em
seguida, os valores referentes a Microrregido do Portal do Sertdo foram calculados por meio

do somatdrio dos municipios a ela pertencentes (Tabela 1).
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Tabela 1- Projecéo populacional (MSB do Portal do Sertao)*

Ano Pop. Urbana (hab.) Pop. Rural (hab.) Pop. Total (hab.)
2019 237.492 154.426 391.918
2020 241.960 152.174 394.134
2021 246.169 149.496 395.665
2022 250.426 146.681 397.107
2023 254.727 143.727 398.454
2024 259.073 140.631 399.704
2025 263.460 137.394 400.854
2026 267.886 134.012 401.898
2027 272.349 130.485 402.834
2028 276.845 126.813 403.657
2029 281.373 122.995 404.367
2030 285.933 119.032 404.965
2031 290.517 114.921 405.439
2032 295.081 110.698 405.779
2033 299.625 106.361 405.986
2034 304.079 101.979 406.059
2035 308.092 97.906 405.997
2036 312.094 93.709 405.803
2037 315.524 89.951 405.475
2038 318.804 86.211 405.015
2039 321.996 82.424 404.420
2040 324.172 79.521 403.693
2041 326.022 76.814 402.837
2042 327.387 74.466 401.853
2043 328.691 72.050 400.742
2044 329.934 69.568 399.503
2045 331.116 67.021 398.137
2046 332.201 64.445 396.647
2047 332.831 62.202 395.033
2048 333.388 59.909 393.297
2049 333.871 57.568 391.439
2050 334.110 55.349 389.459
2051 333.783 53.576 387.359
2052 333.267 51.873 385.140
2053 332.348 50.454 382.802
2054 331.328 49.017 380.345
2055 330.208 47.564 377.771

*N3o foi identificada populacao flutuante da MSB/PST.
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3.3.Cenarizagéo para o abastecimento de agua
3.3.1. Condicdes atuais das variaveis (indicadores e informacdes)

Para iniciar a cenarizagdo, é necessério retomar alguns indices e informa¢des que foram
atribuidos como variaveis. As informacdes foram coletadas do SNIS, ano-base 2019, de
forma desagregada, ou seja, 0s valores estavam separados por municipio e ndo agregados
por Microrregido. Portanto, foi necesséario considerar o somatério dos 19 municipios
pertencentes a Microrregido e calcular as equacdes dos indicadores selecionados para obter
os valores da MSB do Portal do Sertdo, conforme explicitado a seguir:

e Indice de atendimento urbano de agua (IN023)

¥ AG026

IN023 = ———
Y.GEO6a

= 90,87%

Onde:

IN023: indice de atendimento urbano de dgua (MSB do Portal do Sert&o);
AGO026: Populacao urbana atendida com abastecimento de agua (MSB do Portal do Sertédo);
GEO6a: Populacdo urbana residente o(s) municipio(s) com abastecimento de agua (MSB do

Portal do Sertao).

e Indice de perdas na distribui¢do (IN0O49)

Y AGO06 + Y AG018 — Y AGO10 — ¥ AG024
Y AG0O06 + ¥ AGO18 — ¥ AG024

IN049 =

IN0049 = 39,24%

Onde:

INO49: indice de perdas na distribuicdo (MSB do Portal do Sert&o);
AGO006: Volume de agua produzido (MSB do Portal do Sertéo);
AGO010: Volume de agua consumido (MSB do Portal do Sertao);
AGO018: Volume de agua tratada importado (MSB do Portal do Sertédo);
AGO024: Volume de servico (MSB do Portal do Sertéo).
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¢ Consumo médio per capita de agua (IN022)

2, AG010 — ), AG019 1.000.000

IN022 =
Y. AG001 365

IN022 = 83,85 I/hab./dia

Onde:

INO22: Consumo médio per capita de &gua (MSB do Portal do Sertéo);

AGO001: Populagéo total atendida com abastecimento de agua (MSB do Portal do Sertéo);
AGO010: Volume de &gua consumido (MSB do Portal do Sertéo);

AGO019: Volume de agua tratada exportado (MSB do Portal do Sertao).

e Indice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de agua
(INO58)

), AG028

IN058 =
Y. AG006 + ) AG018

IN058 = 1,22 kWh/m?
Onde:
INO58: indice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de agua (MSB
do Portal do Sertéo);
AGO006: Volume de agua produzido (MSB do Portal do Sertéo);
AGO018: Volume de agua tratada importado (MSB do Portal do Sertéo);

AGO028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de agua (MSB do Portal do Sertéo).

¢ Incidéncia das analises de coliformes totais fora do padréao (INO84)

Y QD027

Onde:

INO84: Incidéncia das analises de coliformes totais fora do padréo (MSB do Portal do Sertéo);
QDO026: Quantidade de amostras analisadas para coliformes totais (MSB do Portal do Sertao);
QDO027: Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrdo (MSB

do Portal do Sert&o).
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e Investimento realizado em abastecimento de agua pelo prestador de servicos
(FN023)

Y FN0235010 + X FN0235018 + X FN0235017 + % FN023,5016 + X FN0235015
5

FN023 = R$9.954.788,23/ano

Onde:
FNO23: Investimento realizado em abastecimento de agua pelo prestador de servigcos (MSB

do Portal do Sertéo).

¢ Economias atingidas por intermiténcias (INO73)

2. QD015
IN073 = — = i
S OD0Z1 310 econ./inter.

Onde:

INO73: Economias atingidas por intermiténcias (MSB do Portal do Sertéo);

QDO015: Quantidade de economias ativas atingidas por interrup¢des sistematicas (MSB do
Portal do Sertéo);

QDO021: Quantidade de interrupcdes sistematicas (MSB do Portal do Sertéao).

Os valores relativos aos indicadores e informacdo para o ano de 2019, estdo evidenciados

na Tabela 2.
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Tabela 2— Situacéo dos indicadores e informacé&o adotados para o SAA (Portal do Sertédo)

Variavel

Cad. Nome Unidade 2019

INO23 indice de atendimento urbano de dgua % 90,87

INO49 indice de perdas na distribuigio % 39,24

INO22  Consumo médio per capita de 4gua I/hab./dia 83,85

INO58 Indice de consumo de energia elétrica em KWh/m3 1,22
sistemas de abastecimento de 4gua

INO84 InC|denc~|a das analises de coliformes totais fora % 1,88
do padréo

FN023 I'nvest|ment0 realizado em abastecimento de R$/ano 0.954.788,23
agua pelo prestador de servicos

INO73  Economias atingidas por intermiténcias econ./interrup. 310

O indice de atendimento urbano de agua (IN023) médio para a MSB/PST ainda nao atingiu o
percentual de 99%, requerido pelo art. 11B da Lei N° 14.026/2020, entretanto o indice esta
proximo de atingir a metra supracitada. Ja o consumo médio per capita de agua da MSB do
Portal do Sertdo é de 83,85 litros diarios por habitante, entretanto, segundo a ONU
(Organizacédo das Nacdes Unidas), cada pessoa necessita de, aproximadamente, 110 litros
de agua por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Nessas condicdes, 0
consumo médio per capita da Microrregido deixa margem para, pelo menos, a manutencao
ou pequeno aumento dos atuais padrdes.

Ja para aumentar a eficiéncia energética, o indice de consumo de energia elétrica precisa
ser reduzido. Além disso, apesar do baixo indice de incidéncia das andlises de coliformes
totais fora do padrdo, o tratamento da agua e o controle da qualidade precisam ser
continuamente aprimorados, haja vista que este indicador impacta diretamente na saude dos
usuarios. Da mesma forma, a reducdo das interminéncias nas economias tem reflexos na
melhoria da qualidade da agua distribuida, além prépria continuidade dos servigcos ofertados
aos usuarios. Por fim, é necessario que sejam realizados mais investimentos no setor para
acompanhar o crescimento populacional, melhorar a qualidade dos servicos prestados,

renovar ativos e atingir a sua universalizagao.

3.3.2. Cenérios dos servigos de abastecimento de 4gua

Para o abastecimento de agua, sdo descritos a seguir, trés cenarios: um otimista (Cenario

1), um intermediario (Cenario 2) e um pessimista (Cenario 3).
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e Cenariol

O Cenario 1 considera que o indice de atendimento urbano de agua atingira a meta de
universalizagdo de 99% até o ano de 2033, conforme definido pelo art. 11-B da Lei N°
14.026/2020 que atualiza a Lei N° 11.445, o qual estabelece:

Os contratos de prestacdo dos servigos publicos de saneamento basico
deverdo definir metas de universalizacdo que garantam o atendimento de
99% (noventa e nove por cento) da populagdo com agua potavel e de 90%
(noventa por cento) da populagéo com coleta e tratamento de esgotos até 31
de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de nao intermiténcia
do abastecimento, de reducdo de perdas e de melhoria dos processos de
tratamento.

No tocante ao indice de perdas, foram consideradas as metas da Portaria de N° 490'° de 22
de marco de 2021, que define critérios para o cumprimento do indice de perdas de agua na
distribuicdo, como condicionante para a alocagcdo de recursos financeiros da Unido.
Portanto, para este cenario, os valores do IN0O49 serdo menores ou iguais a seguinte
propor¢cdo do indice médio nacional da Ultima atualizacdo da base de dados do SNIS
(39,24%)):

[. 100% nos anos de 2021 e 2022;
[I. 95% nos anos de 2023 e 2024;
[ll. 90% nos anos de 2025 e 2026;
IV. 85% nos anos de 2027 e 2028;
V. 80% nos anos de 2029 e 2030;
VI. 75% nos anos de 2031 e 2032;
VIl. 70% no ano de 2033; e
VIIIl. 65% a partir do ano de 2034.

O Cenario 1 especula o aumento da demanda per capita até atingir a meta de 110 litros
diarios por habitante em 2033 e permanecer constante até 2055. De acordo com a ONU, este
€ o valor ideal para atender as necessidades de consumo e higiene do individuo.

Seguindo com a perspectiva otimista, considera-se que o indice de consumo de energia
elétrica reduzird em 25% até 2055, representando aumento da eficiéncia operacional. Além
disso, a incidéncia das analises de coliformes totais fora do padrdo deve ser reduzida em

70%, por questdes de salubridade. Ja 0 nimero de economias atingidas por intermiténcias

10 pisponivel em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>. Acesso em 08 jun.

2021
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também sera linearmente reduzido, chegando a 15% do valor inicial em 2055 a fim de cumprir
com os critérios de continuidade no abastecimento. Portanto, este cendrio representa a

prospectiva mais otimista do setor. O Quadro 18 evidencia as condi¢des deste cenario.

Quadro 18 — (MSB do Portal do Sertédo)

Variavel Hipoteses

indice de atendimento urbano
de agua (IN023)

Elevacédo até a
universalizacéo

em 2033* !
L] <
indice de perdas na Vat&e-a0.lon: Redﬁ%z?i(;gr?tleoggo do
distribuigcéo (IN049) i T )
//Dlanejamento
Elevacéo ao /..//
Consumo médio per capitade longo do EICLE:
agua (IN022) horizonte de | -7
planejamento<.|
indice de consumo de energia o= =
s : S~<.o, Reducéo ao longo do
elétrica em sistemas de Sy

abastecimento de 4gua
(INO58)

-~__horizonte de
i planejamento
1

Incidénciadas analises de

1
Rellucéo ao longo do

coliformes totais fora do

| horizonte de
padréo (IN084)

_|-=~" planejamento

Elevacéo ao cLar

longo do l@wvrell

. e
horizonte de-~~

~

planejamento\ M~

Investimento realizado em
abastecimento de agua pelo
prestador de servigos (FN023)

Economias atingidas por \"\.\ Redﬂ%%‘;g&éoggo do
intermiténcias (INO73) Sheo )
3 planejamento

Além das hipéteses qualitativas, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo dos quatro
horizontes de planejamento para cada indicador e informacdo que comp8e o cendrio. As
metas buscam obedecer as condi¢cdes estabelecidas pelo marco regulatério, atender as

necessidades dos usuarios e seguir com a prospectiva do Cenério 1, conforme exposto na
Tabela 3.
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Tabela 3— Metas quantitativas do abastecimento de agua do Cenario 1 para a MSB/PST

Variavel 2019 2023 2028 2033 2055
Indice de atepdlmento urbano de 90,87 91,00 95,00 99,00 99,00
agua (%)
indice de perdas na distribuicdo (%) 39,24 37,28 32,50 27,47 25,51
Consumo medio per capita de agua 83,85 85,00 100,00 110,00 110,00
(L/hab.dia)
indice de consumo de energia
elétrica em sistemas de 1,22 1,18 1,14 1,10 0,91
abastecimento de 4gua (kWh/m3)
Incidéncia das analises de
coliformes totais fora do padréo (%) i L L3 &S Uels
Investimento realizado em
aumento aumento aumento aumento

abastecimento de agua pelo 9.954.788,23 significativo  significativo  significativo  significativo
prestador de servigcos (R$/ano) 9 9 9 9

Economias atingidas por
intermiténcias (econ./interrup.) 310 281 245 208 47

De posse da aplicacédo das metas e hipoteses do presente cenério, foi possivel calcular o
volume de 4gua necessario para atender a demanda populacional da Microrregido do Portal
do Sertdo (Tabela 4). A projecdo populacional utilizada é referente aos estudos da
Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia, associada as

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).
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Tabela 4— Producéo necessaria de agua para atendimento da populacéo futura considerando o Cenario 1 para a MSB/PST

Populacdo  Populagéo indic_e e Populacéo Consumo Demanda Producao Prodqg_ao
Ano rural urbana af)elr}:jt;r:negt atendida per capita Dezln_;';lsr;da maxima Perdas (%) necessaria mz;]iﬁ(r:?:st‘)iasrtljarlnnoodo
(hab.)™* (hab.) %) (hab.)"*? (L/hab.dia) (K™ (L/s) (L/s) ano (K1) (L/s)
2019 42.823 237.492 90,87% 254.713 83,85 247,20 296,64 39,24% 344,19 413,03
2020 42.198 241.960 90,90% 258.300 84,14 251,54 301,84 38,75% 349,00 418,80
2021 41.455 246.169 90,93% 261.547 84,43 255,57 306,68 38,26% 353,35 424,02
2022 40.675 250.426 90,97% 264.805 84,71 259,63 311,56 37,77% 357,69 429,23
2023 39.856 254.727 91,00% 268.071 85,00 263,73 316,47 37,28% 362,04 434,45
2024 38.997 259.073 91,80% 273.629 88,00 278,70 334,43 36,32% 379,93 455,92
2025 38.099 263.460 92,60% 279.244 91,00 294,11 352,93 35,37% 398,13 477,76
2026 37.162 267.886 93,40% 284.915 94,00 309,98 371,97 34,41% 416,65 499,98
2027 36.184 272.349 94,20% 290.637 97,00 326,29 391,55 33,46% 435,46 522,55
2028 35.165 276.845 95,00% 296.410 100,00 343,07 411,68 32,50% 454,56 545,48
2029 34.107 281.373 95,80% 302.229 102,00 356,80 428,16 31,49% 469,17 563,00
2030 33.008 285.933 96,60% 308.097 104,00 370,86 445,03 30,49% 483,92 580,71
2031 31.868 290.517 97,40% 314.003 106,00 385,24 462,28 29,48% 498,81 598,57
2032 30.697 295.081 98,20% 319.914 108,00 399,89 479,87 28,48% 513,77 616,52
2033 29.494 299.625 99,00% 325.828 110,00 414,83 497,79 27,47% 528,78 634,54
2034 28.279 304.079 99,00% 329.035 110,00 418,91 502,69 25,51% 525,77 630,93
2035 27.149 308.092 99,00% 331.889 110,00 422,54 507,05 25,51% 530,33 636,40
2036 25.986 312.094 99,00% 334.699 110,00 426,12 511,35 25,51% 534,82 641,79

M Esta populacao rural é referente apenas as areas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da populagéo rural total.

12 A populacéo atendida com abastecimento de dgua foi calculada a partir do somatério das populag@es rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma,
foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalizagdo do marco regulatério séo as mesmas e que ndo existe um indicador de
atendimento rural. Além disso, as zonas rurais que possuem abastecimento formal, possuem caracteristicas similares as zonas urbanas.

13 K1 - Coeficiente do dia de maior consumo no ano = 1,2.
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~ ~ indice de ~ 5 Produg&o
Populacdo  Populagéo . Populacéo Consumo Demanda Producéao 2ok
atendiment : : Demanda - o necessaria no
Ano rural111 urbana o urbano atendlgg\ per capita (Lfs) mfﬁglma Perdas (%) necesséria maior consumo do
(hab.) (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (K™ (L/s) (L/s) ano (K1) (L/s)

2037 24.943 315.524 99,00% 337.063 110,00 429,13 514,96 25,51% 538,60 646,32
2038 23.906 318.804 99,00% 339.283 110,00 431,96 518,35 25,51% 542,15 650,58
2039 22.856 321.996 99,00% 341.404 110,00 434,66 521,59 25,51% 545,54 654,65
2040 22.051 324.172 99,00% 342.761 110,00 436,39 523,66 25,51% 547,71 657,25
2041 21.301 326.022 99,00% 343.850 110,00 437,77 525,33 25,51% 549,45 659,34
2042 20.649 327.387 99,00% 344.556 110,00 438,67 526,40 25,51% 550,58 660,69
2043 19.980 328.691 99,00% 345.184 110,00 439,47 527,36 25,51% 551,58 661,90
2044 19.291 329.934 99,00% 345.734 110,00 440,17 528,20 25,51% 552,46 662,95
2045 18.585 331.116 99,00% 346.204 110,00 440,77 528,92 25,51% 553,21 663,85
2046 17.871 332.201 99,00% 346.572 110,00 441,24 529,48 25,51% 553,80 664,56
2047 17.249 332.831 99,00% 346.579 110,00 441,25 529,50 25,51% 553,81 664,57
2048 16.613 333.388 99,00% 346.501 110,00 441,15 529,38 25,51% 553,68 664,42
2049 15.964 333.871 99,00% 346.336 110,00 440,94 529,12 25,51% 553,42 664,10
2050 15.348 334.110 99,00% 345.964 110,00 440,46 528,56 25,51% 552,83 663,39
2051 14.857 333.783 99,00% 345.153 110,00 439,43 527,32 25,51% 551,53 661,84
2052 14.384 333.267 99,00% 344.175 110,00 438,19 525,82 25,51% 549,97 659,96
2053 13.991 332.348 99,00% 342.875 110,00 436,53 523,84 25,51% 547,89 657,47
2054 13.593 331.328 99,00% 341.471 110,00 434,74 521,69 25,51% 545,65 654,78

2055 13.189 330.208 99,00% 339.963 110,00 432,82 519,39 25,51% 543,24 651,88
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Os dados do Cenario 1 pressupdem um aumento de quase 58% da producdo de agua
necessaria para atender a populacao da MSB/PST no longo prazo em rela¢éo ao ano de 2019.
Tal aumento decorre do aumento do consumo per capita, assim como a populacédo atendida
ao longo do horizonte de planejamento. O cenario prevé que haverd investimentos
significativos que aumentardo a eficiéncia e a qualidade da prestacdo dos servigos,
notadamente em relacdo a continuidade e a redugéo do nivel de perdas. O novo padréo de
contrato de prestacdo dos servicos, estabelecido pelo art. 10-A da Lei N° 11.445/2007, exigira
gue tais metas, sejam de expanséo dos servi¢os, sejam de qualidade e de eficiéncia, deverdo
constar como clausulas essenciais do instrumento de contratacdo, e deverdo ser
acompanhadas pela entidade reguladora. Portanto, trata-se de uma mudanga de paradigma
em relagdo aos atuais contratos de programa, cujas metas e investimentos, de maneira geral,
apresentavam horizontes temporais muito curtos, e cujo enforcement por parte da entidade
reguladora, era limitado. Por fim, importante destacar que, para os prestadores objeto de
contrato, como no caso a EMBASA, a capacidade de atendimento as metas de

universalizacdo devera ser comprovada nos termos do Decreto Federal N° 10.710/2021.
e Cenério 2

O Cenario 2 considera que o indice de atendimento urbano de agua néo atingira a meta de
universalizacdo de 99% até o ano de 2033, haja vista que ndo havera viabilidade
econdmico-financeira, ou mesmo, o0 nivel de investimentos ao longo dos proximos anos
sequer conseguird acompanhar as necessidades de atendimento do crescimento vegetativo
da populacdo. Em contrapartida, esse percentual sera alcangado até o ano de 2040, conforme
estabelecido no § 99, do art. 11-B incluido pela Lei 14.026, de 2020, que determina:

Quando os estudos para a licitacdo da prestacéo regionalizada apontarem
para a inviabilidade econémico-financeira da universaliza¢édo na data referida
no caput deste artigo, mesmo ap0s o agrupamento de Municipios de
diferentes portes, fica permitida a dilacdo do prazo, desde que néo ultrapasse
1° de janeiro de 2040 e haja anuéncia prévia da agéncia reguladora, que, em
sua analise, devera observar o principio da modicidade tarifaria.

No tocante ao indice de perdas, considera-se que a Microrregido do Portal do Sertdo ndo
atendera as metas de reducao estabelecida pela Portaria de N° 490 até o ano de 2033, mas
seguira em decréscimo no decorrer dos anos até alcancar 65% do indice de perdas nacional
em 2040, atingindo, desta forma, um nivel eficiente para este indicador.

O cenario também especula uma elevacao da demanda per capita de 43,11% (maior que no

Cenario 1, que apresentou aumento de 31,19%) até 2055, pressupondo que a
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populacdo tende a consumir mais com o passar dos anos. Considera-se, também, que o

indice de consumo de energia elétrica diminuira em 10% até 2055.

Além disso, a incidéncia das andlises de coliformes totais fora do padréo caird em 15% e o

namero de economias atingidas por intermiténcias serdo reduzidos em 55% para atender os

critérios de continuidade no abastecimento. Vale salientar que, seguindo a prospectiva

intermediaria, esta melhora € menor que a prevista no Cenario 1, em funcao dos menores

investimentos. O Quadro 2 evidencia as condi¢cdes deste cenario.

Quadro 2 — Cenario 2 do abastecimento de 4gua (MSB do Portal do Sertéo)

Variavel

Hipéteses

indice de atendimento urbano
de agua (IN023)

I
Moderada elevacdp
até a universalizacfjﬂ\
em 2040

S

indice de perdas na
distribuigdo (IN049)

___\Bedugﬁo ao longo do
horizonte de
planejamento

Consumo meédio per capita de
agua (IN022)

Elevacéo ao longo do
horizonte de
planejamento

-

-1

indice de consumeo de energia
elétrica em sistemas de
abastecimento de agua (IN058)

Redu¢do ao longo do
horizonte de
planejamento

-

Incidéncia das analises de
coliformes totais fora do
padrio (IN084)

|
|
|
Redugido ao longo do
/ horizonte de

/ planejamento

i

Investimento realizado em
abastecimento de agua pelo
prestador de servigos (FN023)

F

Moderada elevacio,”
ao longo do horizonge
de planejamento

Economias atingidas por
intermiténcias (IN0O73)

% Redugdo ao longo do
\'I horizonte de
| planejamento

L
i2

Além das hipo6teses qualitativas, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo dos quatro

horizontes de planejamento para cada variavel que compde o cendrio. As metas buscam

obedecer as condicdes estabelecidas pela prospectiva do Cenario 2 (Tabela 5):
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Tabela 5— Metas quantitativas do abastecimento de dgua do Cenario 2 para a MSB/PST

Variavel 2019 2023 2028 2033 2055
Indice de atepdlmento urbano de 90,87 93,05 95,77 98,50 99,00
agua (%)
indice de perdas na distribuicdo (%) 39,24 39,24 35,20 31,16 25,51
Consumo médio per.cap|ta de agua 83,85 88,83 95,06 101,28 120,00
(L/hab.dia)
indice de consumo de energia elétrica
em sistemas de abastecimento de 1,22 1,20 1,19 1,17 1,10
agua (kWh/ms3)
Incidéncia das analises de coliformes
totais fora do padréao (%) 1,88 185 18l L 1,60
Investimento realizado em aumento aumento aumento aumento
abastecimento de 4gua pelo 9.954.788,23
. moderado  moderado moderado  moderado
prestador de servigos (R$/ano)
Economias atingidas por 310 292 268 244 140

intermiténcias (econ./interrup.)

De posse da aplicagdo das metas e hipoteses do presente cenario, foi possivel calcular o

volume de dgua necessario para atender a demanda populacional da Microrregido do Portal

do Sertdo. Os dados obtidos estdo expostos na Tabela 6.
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Tabela 6—- Producéo necessariade agua para atendimento da populacao futura considerando o Cenéario 2 para a MSB/PST

Populacédo  Populacéo indice de Populacéo Consumo Demanda Producéo Prodl{g.ao
Ano rural urbana atendimento atendida per capita Dezln_;';lsr;da maxima Pe((r)/(:)as necessaria r;]aei(:o(-“rs:c?r:lsatjrr;oo
(hab.)"™* (hab.) urbano (%)'*° (hab.) (L/hab.dia) (K1) *8(L/s) (L/s) do ano (K1) (L/s)
2019 42.823 237.492 90,87% 254.713 83,85 247,20 296,64 39,24% 344,19 413,03
2020 42.198 241.960 91,41% 259.755 85,10 255,83 307,00 39,24% 356,22 427,46
2021 41.455 246.169 91,96% 264.492 86,34 264,31 317,17 39,24% 368,02 441,63
2022 40.675 250.426 92,50% 269.275 87,59 272,97 327,57 39,24% 380,08 456,10
2023 39.856 254.727 93,05% 274.103 88,83 281,82 338,18 39,24% 392,40 470,87
2024 38.997 259.073 93,59% 278.973 90,08 290,84 349,01 38,43% 402,62 483,14
2025 38.099 263.460 94,14% 283.883 91,32 300,05 360,06 37,62% 412,94 495,53
2026 37.162 267.886 94,68% 288.830 92,57 309,45 371,33 36,82% 423,37 508,04
2027 36.184 272.349 95,23% 293.811 93,81 319,02 382,82 36,01% 433,89 520,67
2028 35.165 276.845 95,77% 298.824 95,06 328,77 394,52 35,20% 444,49 533,39
2029 34.107 281.373 96,32% 303.867 96,30 338,69 406,43 34,39% 455,18 546,22
2030 33.008 285.933 96,86% 308.940 97,55 348,80 418,56 33,59% 465,95 559,14
2031 31.868 290.517 97,41% 314.034 98,79 359,08 430,89 32,78% 476,78 572,13
2032 30.697 295.081 97,95% 319.115 100,04 369,49 443,38 31,97% 487,61 585,14
2033 29.494 299.625 98,50% 324.182 101,28 380,03 456,03 31,16% 498,45 598,14
2034 28.279 304.079 98,57% 327.610 102,53 388,77 466,52 30,36% 506,78 608,13
2035 27.149 308.092 98,64% 330.692 103,77 397,19 476,63 29,55% 514,55 617,46

14 Esta populacao rural é referente apenas as areas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada € a mesma taxa da populagéo rural total.
A populacéo atendida com abastecimento de dgua foi calculada a partir do somatério das populag@es rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma,
foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalizagdo do marco regulatério séo as mesmas e que nado existe um indicador de

atendimento rural.
18 K1 - Coeficiente do dia de maior consumo no ano = 1,2.
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Populacédo  Populacéo indice de Populacéo Consumo Demanda Producéo Prodlf(;.ao
Ano rural urbana atendimento atendida per capita Dezlrjzr;da maxima Pe((r)/tj)as necessaria r:gicoers:fr:i?noo
(hab.)™** (hab.) urbano (%) (hab.) (L/hab.dia) (K1) "'°(L/s) (L/s) do ano (K1) (L/s)
2036 25.986 312.094 98,71% 333.733 105,02 405,65 486,78 28,74% 522,24 626,68
2037 24.943 315.524 98,79% 336.334 106,26 413,66 496,39 27,93% 529,21 635,05
2038 23.906 318.804 98,86% 338.793 107,51 421,57 505,88 27,13% 535,92 643,10
2039 22.856 321.996 98,93% 341.158 108,75 429,43 515,31 26,32% 542,44 650,93
2040 22.051 324.172 99,00% 342.761 110,00 436,39 523,66 25,51% 547,71 657,25
2041 21.301 326.022 99,00% 343.850 110,67 440,42 528,51 25,51% 552,78 663,33
2042 20.649 327.387 99,00% 344.556 111,33 443,99 532,79 25,51% 557,25 668,70
2043 19.980 328.691 99,00% 345.184 112,00 447,46 536,95 25,51% 561,61 673,93
2044 19.291 329.934 99,00% 345.734 112,67 450,84 541,01 25,51% 565,85 679,02
2045 18.585 331.116 99,00% 346.204 113,33 454,13 544,95 25,51% 569,97 683,97
2046 17.871 332.201 99,00% 346.572 114,00 457,28 548,74 25,51% 573,93 688,72
2047 17.249 332.831 99,00% 346.579 114,67 459,97 551,96 25,51% 577,30 692,76
2048 16.613 333.388 99,00% 346.501 115,33 462,54 555,04 25,51% 580,53 696,63
2049 15.964 333.871 99,00% 346.336 116,00 464,99 557,99 25,51% 583,61 700,33
2050 15.348 334.110 99,00% 345.964 116,67 467,16 560,59 25,51% 586,33 703,60
2051 14.857 333.783 99,00% 345.153 117,33 468,73 562,47 25,51% 588,30 705,96
2052 14.384 333.267 99,00% 344.175 118,00 470,05 564,06 25,51% 589,96 707,96
2053 13.991 332.348 99,00% 342.875 118,67 470,92 565,11 25,51% 591,06 709,27
2054 13.593 331.328 99,00% 341.471 119,33 471,63 565,96 25,51% 591,94 710,33
2055 13.189 330.208 99,00% 339.963 120,00 472,17 566,61 25,51% 592,62 711,15
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Os resultados do Cenério 2 apontam para um aumento de 72,18% da producédo de agua
necessaria para atender a populacéo da Microrregido do Portal do Sertdo em relagcdo ao ano
de 2019. No presente cenario, em caso de inviabilidade econ6mico-financeira da
universalizacdo em 31 de dezembro de 2033 (art. 11-B da Lei N° 11.445/2007), ficaria
permitida a dilagdo do prazo, desde que nao ultrapasse 1° de janeiro de 2040 e haja anuéncia
prévia da agéncia reguladora, que, em sua analise, devera observar o principio da modicidade
tarifaria (art. 11-B, § 9°, da Lei N° 11.445/2007). Desta forma, o moderado aumento nos
investimentos também reflete nas acdes de melhoria da eficiéncia na prestacéo dos servicos,

as quais serdo postergadas juntamente com a universalizacdo dos servigos.
e Cenério3

O Cenario 3 considera que o indice de atendimento urbano de dgua ndo atingir4 a meta de
universalizacdo de 99% até o ano de 2040. Ao invés disso, ir4 perder 1,87% de atendimento
até o ano de 2055, resultado da nao aplicacdo de medidas necessarias de melhorias e de
investimentos no setor.

O cenario também especula aumento de 61% da demanda hidrica per capita até o ano de
2055, pressupondo que as cidades tendem a crescer e a populagdo pode aumentar ainda
mais o consumo, notadamente em fungéo da elevacdo média das temperaturas, fruto das
mudancgas climaticas. A ndo implementacdo de campanhas e sensibilizacdo sobre o uso
racional da agua e medidas tarifarias de contencdo do consumo também irdo corroborar para
a elevacdo da demanda hidrica.

Seguindo com essa perspectiva pessimista, considera-se que o indice de consumo de
energia elétrica, a incidéncia das andlises de coliformes totais fora do padréo e o numero de
economias atingidas por intermiténcias crescerdo ao longo do horizonte de planejamento,
uma vez que ndo havera ganhos em termos de eficiéncia operacional e que os investimentos
serdo praticamente mantidos de modo a ndo acompanhar a crescente demanda. Nesse viés,
o indice de perdas ird aumentar em 20% até 2055 em relagdo ao ano de 2019, e néo serdo
atendidas as metas da Portaria de N° 490/2021 do MDR. O Quadro 3 evidencia as condi¢des

deste cenario.
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Quadro 3 — Cenério 3 do abastecimento de agua (MSB do Portal do Sertéo)

Variavel

Hipoateses

indice de atendimento urbano
de agua (IN0D23)

Sem universalizacio até
o horizonte de
planejamento em 2055

indice de perdas na
distribuigdo (IN049)

Elevacdo ao longo do

horizonte de
plansjamento

r
|
|

Consumo meéedio per capita de
agua {IN0O22)

Elevacdo ao longo dd

horizonte de
plansjamento

indice de consumo de energia
elétrica em sistemas de
abastecimento de agua (IN058)

Elevacio ao longo dnin

horizonte de
plansjamento

Incidéncia das analises de
coliformes totais fora do
padrao (IN0E4)

Elevacdo ao longo dg

horizonte de
plansjamento

|
.

Investimento realizado em
abastecimento de agua pelo
prestador de servigos (FNO23)

Manutengio ou redugdo

_|=ao longo do horizonts

de planejamento

Economias atingidas por
intermiténcias (IN0T3)

-

Elevacio ao longo do

horizonte de
plansjamento

As metas quantitativas que obedecem as condi¢fes estabelecidas no Cenario 3 sdo evidenciadas na

Tabela 7.
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Tabela 7- Metas quantitativas do abastecimento de adgua do Cenario 3 para a MSB/PST

Variavel 2019 2023 2028 2033 2055
indice de atendimento urbano de
agua (%) 90,87 90,87 90,58 90,28 89,00
indice de perdas na distribuico (%) 39,24 39,24 40,46 41,69 47,09
Consumo médio per capita de agua
(L/hab dia) 83,85 83,85 91,84 99,83 135,00
indice de consumo de energia
elétrica em sistemas de 1,22 1,22 1,26 1,29 1,46
abastecimento de agua (kWh/m3)
Incidéncia das analises de
coliformes totais fora do padréo (%) 2 L2 e 2 202
Investimento realizado em investimento  investimento  investimento  investimento
abastecimento de 4gua pelo 9.954.788,23 . - : i : - . -
insuficiente insuficiente insuficiente insuficiente

prestador de servigos (R$/ano)

Economias atingidas por
intermiténcias (econ./interrup.) =il el S 359 466

De posse da aplicagcdo das metas e hipoteses do presente cenério, foi possivel calcular o
volume de 4gua necessario para atender a demanda populacional da Microrregido do Portal

do Sertdo. Os dados obtidos estdo expostos na Tabela 8.
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Tabela 8- Producédo necessaria de agua para atendimento urbano da populacao futura considerando o Cenéario 3 para a MSB/PST

Populacdo  Populagéo indice de Populacdo Consumo per Demanda Producéao Prod,ugao
Ano rural urbana atendimento atendida capita Dezr_?sr;da maxima Perdas (%) necesséria nme;;gfiimr?m
(hab.)™*’ (hab.) urbano (%) (hab.)"® (L/hab.dia) (K™ (L/s) (L/s) do ano (K1) (Ls)
2019 42.823 237.492 90,87% 254.713 83,85 247,20 296,64 39,24% 344,19 413,03
2020 42.198 241.960 90,87% 258.206 83,85 250,59 300,70 39,24% 348,91 418,69
2021 41.455 246.169 90,87% 261.356 83,85 253,64 304,37 39,24% 353,17 423,80
2022 40.675 250.426 90,87% 264.514 83,85 256,71 308,05 39,24% 357,44 428,92
2023 39.856 254.727 90,87% 267.678 83,85 259,78 311,73 39,24% 361,71 434,05
2024 38.997 259.073 90,81% 270.673 85,45 267,69 321,23 39,48% 373,39 448,06
2025 38.099 263.460 90,75% 273.666 87,05 275,72 330,86 39,73% 385,25 462,30
2026 37.162 267.886 90,69% 276.654 88,65 283,84 340,61 39,97% 397,31 476,77
2027 36.184 272.349 90,63% 279.634 90,24 292,07 350,49 40,22% 409,54 491,45
2028 35.165 276.845 90,58% 282.604 91,84 300,40 360,49 40,46% 421,96 506,35
2029 34.107 281.373 90,52% 285.562 93,44 308,83 370,60 40,71% 434,56 521,47
2030 33.008 285.933 90,46% 288.509 95,04 317,36 380,83 40,96% 447,33 536,80
2031 31.868 290.517 90,40% 291.437 96,64 325,97 391,16 41,20% 460,27 552,32
2032 30.697 295.081 90,34% 294.314 98,24 334,63 401,56 41,45% 473,32 567,99
2033 29.494 299.625 90,28% 297.140 99,83 343,34 412,01 41,69% 486,49 583,78
2034 28.279 304.079 90,23% 299.871 101,43 352,05 422,46 41,94% 499,68 599,62
2035 27.149 308.092 90,17% 302.276 103,03 360,46 432,55 42,18% 512,51 615,01
2036 25.986 312.094 90,11% 304.639 104,63 368,92 442,70 42,43% 525,43 630,52

Y7 Esta populacéo rural € referente apenas as areas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada € a mesma taxa da populag&o rural total.

18 A populacao atendida com abastecimento de agua foi calculada a partir do somatério das populagdes rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma,
foram consideradas para a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalizagdo do marco regulatério séo as mesmas e que nédo existe um indicador de

atendimento rural.
119 K1 - Coeficiente do dia de maior consumo no ano = 1,2.
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Populacdo  Populagéo indice de Populacdo Consumo per Demanda Producao Prod,ugao
Ano rural urbana atendimento atendida capita Dezr_?sr;da maxima Perdas (%) necessaria nmegﬁfi?)rr:asll?r%o
(hab.)™*’ (hab.) urbano (%) (hab.)"® (L/hab.dia) (K™ (L/s) (L/s) do ano (K1) (L/s)
2037 24.943 315.524 90,05% 306.592 106,23 376,95 452,34 42,67% 537,80 645,37
2038 23.906 318.804 89,99% 308.411 107,83 384,89 461,87 42,92% 550,08 660,10
2039 22.856 321.996 89,93% 310.138 109,43 392,79 471,35 43,16% 562,32 674,79
2040 22.051 324.172 89,88% 311.169 111,02 399,85 479,82 43,41% 573,41 688,10
2041 21.301 326.022 89,82% 311.954 112,62 406,63 487,96 43,65% 584,14 700,96
2042 20.649 327.387 89,76% 312.392 114,22 412,98 495,58 43,90% 594,27 713,12
2043 19.980 328.691 89,70% 312.758 115,82 419,25 503,10 44,14% 604,32 725,19
2044 19.291 329.934 89,64% 313.052 117,42 425,44 510,52 44,39% 614,28 737,14
2045 18.585 331.116 89,58% 313.274 119,02 431,53 517,84 44,63% 624,14 748,97
2046 17.871 332.201 89,53% 313.402 120,61 437,51 525,01 44,88% 633,86 760,63
2047 17.249 332.831 89,47% 313.205 122,21 443,03 531,63 45,12% 642,94 771,53
2048 16.613 333.388 89,41% 312.930 123,81 448,43 538,11 45,37% 651,88 782,25
2049 15.964 333.871 89,35% 312.577 125,41 453,71 544,45 45,61% 660,66 792,79
2050 15.348 334.110 89,29% 312.037 127,01 458,69 550,43 45,86% 669,05 802,86
2051 14.857 333.783 89,23% 311.103 128,61 463,08 555,69 46,11% 676,58 811,89
2052 14.384 333.267 89,18% 310.018 130,20 467,20 560,64 46,35% 683,74 820,49
2053 13.991 332.348 89,12% 308.646 131,80 470,84 565,01 46,60% 690,23 828,27
2054 13.593 331.328 89,06% 307.181 133,40 474,29 569,14 46,84% 696,45 835,74

2055 13.189 330.208 89,00% 305.623 135,00 477,54 573,04 47,09% 702,39 842,87
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Os dados do Cenario 3 indicam uma elevacao significativa da producdo de agua necessaria
para atender a populagédo da MSB/PST de pouco mais que 2 vezes o valor do ano de 2019,
ao se considerar o final do horizonte de planejamento. Este cenario € o menos desejado
para a populagédo da Microrregido do Portal do Sertéo, considerando que a universalizacédo
ndo serd alcangada ao longo do horizonte de planejamento. Esta mesma populacao sofrera
os reflexos da ineficiéncia na prestagcédo dos servicos, como aumento nas perdas de agua e
nos indicadores que medem a intermiténcia e a qualidade da agua distribuida. Presume-se
gue este cenario resultard em graves implicacfes legais e contratuais, haja vista o nao
atendimento das metas do marco regulatorio. Desta forma, a situacdo apresentada para este

cenario é insustentavel sob os mais variados aspectos.

e Cenario Escolhido para o Abastecimento de Agua

A partir da analise dos trés cenarios de abastecimento de agua, como exposto na Tabela 9,

conclui-se que o Cenario 1 é o mais adequado para o componente.

Esse cendario pode ser aplicado para a Microrregiao do Portal do Sertdo, considerando que:

a) O novo modelo institucional ira prover maior seguranca juridica para 0s
investimentos publicos e privados no abastecimento de agua;

b) O acesso a recursos da Unido, onerosos ou nao, esta condicionado ao aumento de
eficiéncia na prestacéo dos servicos;

c) Os instrumentos contratuais previstos no novo marco regulatério determinam a
fixacdo de metas claras no tocante a eficiéncia e a universalizacdo da prestagcéo
dos servigos;

d) As mudancas climaticas poderdo ocasionar reducdo na oferta hidrica, o que exigira
maior eficiéncia em relacdo as perdas na distribuicAio e mudancas no
comportamento dos usuarios dos servigos;

e) As exigéncias postas pelo novo marco regulatério trardo mais foco para a regulacéo
no tocante ao acompanhamento das metas dos contratos de prestacdo dos
Servigos;

f) Um dnico instrumento de planejamento (PRSB) para a MSB/PST trara mais foco e
cobrancga da sociedade com vistas ao cumprimento das metas de universalizacdo

e de eficiéncia.
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Tabela 9— Comparativo dos 3 cenarios e resultado das analises por variavel em relagdo ao Abastecimento de Agua da

MSB/PST

Variavel Cenario 2019 2023 2028 2033 2055

Cenério 1 90,87 91,00 95,00 99,00 99,00

IAEIEE eI ELEMEIELE Cenario 2 90,87 93,05 95,77 98,50 99,00

urbano de agua (%)

Cenario 3 90,87 90,87 90,58 90,28 89,00

Cenério 1 39,24 37,28 32,50 27,47 25,51

el do pelrdzl s Cenario 2 39,24 39,24 35,20 31,16 25,51

distribuic&o (%)
Cenério 3 39,24 39,24 40,46 41,69 47,09
Cenério 1 83,85 85,00 100,00 110,00 110,00
Consumo médio per capita -

de agua (L/hab.dia) Cenério 2 83,85 88,83 95,06 101,28 120,00
Cenario 3 83,85 83,85 91,84 99,83 135,00

indice de consumo de Cenério 1 1,22 1,18 1,14 1,10 0,91

___energiaelétricaem Cenario 2 1,22 1,20 1,19 1,17 1,10

sistemas de abastecimento

de &gua (kWh/m3) Cenéario 3 1,22 1,22 1,26 1,29 1,46

Incidénciadas andlises de  Cenario 1 1,88 1,73 1,55 1,37 0,56

coliformes totais forado Cenéario 2 1,88 1,85 1,81 1,77 1,60

padréo (%) Cenario 3 1,88 1,88 2,01 214 272
aumento aumento aumento aumento

Cenariol 9.954.788,23

Investimento realizado em significativo significativo significativo significativo
abastecimento de 4gua - aumento aumento aumento aumento
pelo prestador de servi¢os Cenario2  9.954.788,23 moderado moderado moderado moderado
(R$/ ano) Cenario3  9.954.788.23 Investimento  Investimento  Investimento  Investimento
e insuficiente insuficiente insuficiente insuficiente
Economias atingidas por Cenério 1 310 281 245 208 47
intermiténcias Cenério 2 310 292 268 244 140
(econ.finterrup.) Cenério 3 310 310 335 359 466
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3.4. Cenarizacao para o esgotamento sanitario
3.4.1. CondicOes atuais das variaveis (indicadores e informacoes)

Primeiramente, é importante conhecer as condi¢cdes atuais das varidveis que sao
fundamentais para a constru¢do de cenarios do Esgotamento Sanitario. Estas informacbes
foram coletadas do SNIS, ano-base 2019, de forma desagregada. Portanto, assim como na
cenarizagdo dos servicos de abastecimento de agua, foi necessario considerar 0 somatorio
dos 19 municipios pertencentes a Microrregido e efetuar os calculos para obter os indicadores
referentes ao Portal do Sertdo. As equacdes utilizadas sdo baseadas no glosséario de
indicadores do SNIS, conforme exposto a seguir:

e Indice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios atendidos com
agua (IN024)

Y. ES026
IN024 = — = 0
). GEO6a 501%

Onde:

INO24: indice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios atendidos com agua
(MSB do Portal do Sertdo);

ES026: Populagéo urbana atendida com esgotamento sanitario (MSB do Portal do Sert&o);
GEO6a: Populagao urbana residente do(s) municipio(s) com abastecimento de agua (MSB do
Portal do Sertéo).

« Indice de esgoto tratado referido & &gua consumida (IN046)

Y ES006 + ¥ ES015

_ — 3,669
IN0%6 = =070 = Y 46019 4

Onde:

INO46: indice de esgoto tratado referido a 4gua consumida (MSB do Portal do Sertéo);
AGO010: Volume de agua consumido (MSB do Portal do Sertao);

AGO019: Volume de agua tratada exportado (MSB do Portal do Sertédo);

ES006: Volume de esgotos tratado (MSB do Portal do Sertéo);
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ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalacdes do importador (MSB do
Portal do Sertéo);

e indice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitario
(INO59)

Y ES028
IN059 = SES005 ~ 0,35 kWh/m?
Onde:
INO59: indice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitario (MSB do
Portal do Sertao);
ESO005: Volume de esgotos coletado (MSB do Portal do Sertdo);

ES028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos (MSB do Portal do Sertdo).

¢ Investimento realizado em esgotamento sanitario pelo prestador de servicos
(FN024)

Y FN024,010 + X FN0245015 + Y FN0245017 + % FN0245016 + X FN0245015
5

FN024 = R$2.533.941,91/ano

FNO24: Investimento realizado em esgotamento sanitario pelo prestador de servicos (MSB do
Portal do Sertao).

Por fim, obtém-se todos os valores atuais das variaveis escolhidas (Tabela 61).
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Tabela 10- Situacéao atual das variaveis adotadas para o esgotamento sanitario (MSB/PST)

Variavel
. : 2019

Cad. Nome Unidade

INO24 Indlc-eldg atendmento urbapo de esgoto referido aos % 5,01
municipios atendidos com agua

INO46 indice de esgoto tratado referido & 4gua consumida % 3,66

INO59 Indice de consum.o,d.e energia elétrica em sistemas de KWh/m? 0,35
esgotamento sanitario

ENO24 Investimento realizado em esgotamento sanitario pelo R$/ano 2.533.941,01

prestador de servigos

A partir dos dados obtidos, percebe-se que os indices de atendimento e tratamento de esgoto
estdo distantes da meta de 90% para 2033, requerida pelo art. 11-B da Lei N°14.026/2020, a

qual estabelece:

Os contratos de prestacdo dos servigcos publicos de saneamento basico
deverdo definir metas de universalizacdo que garantam o atendimento de
99% (noventa e nove por cento) da populacdo com agua potavel e de 90%
(noventa por cento) da populagdo com coleta e tratamento de esgotos até 31
de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de ndo intermiténcia
do abastecimento, de reducdo de perdas e de melhoria dos processos de
tratamento.

Além disso, é necessario ampliar os investimentos no componente de forma continua para

aprimorar a abrangéncia e a qualidade dos servicos de esgotamento sanitario.

3.4.2. Cenarios dos servicos de esgotamento sanitario

Da mesma forma que para o abastecimento de agua, sdo descritos a seguir, trés cenarios
para o esgotamento sanitario: um otimista (Cenario 1), um intermediario (Cenario 2) e um

pessimista (Cenario 3).
e Cenériol
O Cenario 1 considera que os indices de atendimento e tratamento de esgoto atingirdo a meta

de universalizacao de 90% até o ano de 2033, conforme estabelecido pelo novo marco

regulatério.
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Além disso, estima-se que o indice de consumo de energia elétrica (INO59) seré elevado*®®

até 0,60kWh/m3 em funcado do aumento no indice de atendimento com a operacao de Vvarios
novos sistemas, ndo sendo possivel reduzir o consumo de energia. Cabe lembrar que o
Cenério 1 para o esgotamento sanitario utiliza o consumo per capita calculado no Cenério 1
para o abastecimento de agua, no dimensionamento das vazdes de esgoto geradas,
coletadas e tratadas.

Portanto, este cenario representa a prospectiva mais otimista para o0s servicos de
esgotamento sanitario.

O Quadro 4 evidencia as condi¢des deste cenario.

Quadro 4- Cenario 1 de esgotamento sanitario (MSB do Portal do Sertédo)

Variavel Hipoteses

indice de atendimento urbano de Elevacio até al
esgoto referido aos municipios universalizagﬁo:
atendidos com agua (IN024) em 2033

Indice de esgoto tratado referido universalizac 3o,

|
Elevagdo até a,

a agua consumida (IN046) em 2033 A

~

indice de consumo de energia

esgotamento sanitario (IN059)

Maderada elevacio

da,longo do

elétrica em sistemas de bdﬁzonte de

prestador de servigos (FN024)

splanejamento
Elevacdoao |,7

longo do y
horizonte de

Investimento realizado em
esgotamento sanitario pelo

planejamento |
|

I
’y

De posse de tais hipéteses, foram estabelecidas metas quantitativas ao longo dos quatro
horizontes de planejamento para cada variavel que compde o cenario. As metas buscam
obedecer as condi¢cbes estabelecidas pelo novo marco regulatério, atender as necessidades

dos usuarios e seguir com a prospectiva do Cenério 1, conforme exposto na Tabela 11.

120 sequndo Agéncia Internacional de Regulagao do Médio Vale do Itajai, os valores de INO59 s&o considerados:

Satisfatério: < 0,80 kWh/m3,

Mediano: >0,80; <0,95 kWh/m3

Insatisfatorio: 2 0,95 kWh/m?

Disponivel em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08
nov 2021.
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Tabela 11- Metas quantitativas de esgotamento sanitario do Cenéario 1 para a MSB/PST

Variavel 2019 2023 2028 2033 2055
indice de atendimento urbano de
esgoto referido aos municipios 5,01 5,01 50,00 90,00 90,00

atendidos com agua (%)

indice de esgoto tratado referido

A 4 . 3,66 3,66 40,00 90,00 90,00
a dgua consumida (%)

indice de consumo de energia
elétrica em sistemas de 0,35 0,35 0,39 0,43 0,60
esgotamento sanitario (kWh/ms3)

Investimento realizado em
esgotamento sanitario pelo 2.533.941,91
prestador de servigos (R$/ano)

aumento aumento aumento aumento
significativo  significativo  significativo  significativo

De posse da aplicacdo das metas e hipéteses do presente cenario, foi possivel calcular as
vazdes médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055
(Tabela 12). A projecgéo populacional utilizada é referente as analises da Superintendéncia de
Estudos Econdmicos e Sociais (SEI) do estado da Bahia associadas as estimativas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

Além das vazdes médias de esgoto coletado e tratado, a Tabela 13 apresenta a previsdo
das estimativas de carga e concentracdo de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes ao
longo dos anos decorrentes dos esgotos sanitarios gerados, considerando o langamento de

121

esgotos coletados e tratados, e assumindo eficiéncias tipicas™ de remocao.

21 segundo Von Sperling (2014), para um tratamento de esgoto de nivel primario, a eficiéncia de remocé&o tipica da DBO é da

faixa de 25 a 35% e dos Coliformes Fecais é de 30 a 40%. J& para um tratamento de esgoto de nivel secundario, a eficiéncia de
remocao tipica da DBO ¢é da faixa de 60 a 98% e dos Coliformes Fecais é da faixa de 60 a 99%, podendo ser maior caso haja
um tratamento especifico. Os valores apresentados como tipicos séo apenas para se ter uma nogao de tendéncia central.
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Tabela 12— Vaz6es médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenario 1 para a MSB/PST

Populacédo Populagéo indice de Populqgéo Vazéo média ~ Vazéo de WEZED [ Vere el

Ano rural urbana atendimento urbano ?)tregg'%?o doméstica de esgotos E?l;[;r;%%o infiltra%éo ézta;tii g:lgfﬁggz

(hab.)** (hab.) de esgoto (%) P h ab_§’123 coletados **!(L/s) (L/s)*® coleta?:los (Lis)  tratados (L/s)
2019 42.823 237.492 5,01% 14.049 10,91 13,71 2,06 12,96 10,02
2020 42.198 241.960 5,01% 14.242 11,10 13,96 2,09 13,19 10,19
2021 41.455 246.169 5,01% 14.416 11,27 14,18 2,13 13,40 10,36
2022 40.675 250.426 5,01% 14.590 11,44 14,41 2,16 13,61 10,52
2023 39.856 254.727 5,01% 14.765 11,62 14,63 2,19 13,82 10,68
2024 38.997 259.073 14,01% 41.758 34,03 49,45 7,42 41,44 33,96
2025 38.099 263.460 23,01% 69.380 58,46 85,09 12,76 71,22 59,00
2026 37.162 267.886 32,00% 97.630 84,97 121,53 18,23 103,20 85,84
2027 36.184 272.349 41,00% 126.506 113,62 158,78 23,82 137,44 114,52
2028 35.165 276.845 50,00% 156.005 144,45 196,83 29,52 173,97 145,08
2029 34.107 281.373 58,00% 182.978 172,81 231,63 34,74 207,56 183,72
2030 33.008 285.933 66,00% 210.501 202,70 267,13 40,07 242,77 224,35
2031 31.868 290.517 74,00% 238.565 234,15 303,34 45,50 279,65 266,99
2032 30.697 295.081 82,00% 267.138 267,14 340,19 51,03 318,17 311,65
2033 29.494 299.625 90,00% 296.207 301,69 377,69 56,65 358,35 358,35
2034 28.279 304.079 90,00% 299.123 304,66 381,45 57,22 361,88 361,88

122 Esta populacao rural é referente apenas as areas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada € a mesma taxa da populagéo rural total.

128 A populacéo atendida de esgoto foi calculada a partir do somatério das populagées rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas

2

?ara a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalizagdo do marco regulatério séo as mesmas e que ndo existe um indicador de atendimento rural.
“ Importante pontuar que a vazio média doméstica de esgotos coletados deste cenario foi calculada a partir do consumo per capita previsto no Cenario 1 de agua.

125 A extensao foi projetada com base nas estimativas da taxa de extens&o de rede por habitante. A taxa foi encontrada a partir da divisio do ES004 (Extenséo da rede de esgotos) sobre 0 ES001
(Populagéo total atendida com esgotamento sanitario), e resultou em uma taxa de 1,29 metros de extenséo de rede por habitante. Dessa forma, estimou-se que, a cada habitante a extenséo da

rede cresce em 1,29 metros. Os dados foram retirados do SNIS e séo referentes a MSB do Portal do Sertao.
126 A vaz&o de infiltragdo adotada é de 0,15 L/s.Km.
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Populacéo

Vazao média

Vazao média

Populacdo Populacéo indice de . Vazédo média ~ Vazao de
Ano rural urbana atendimento urbano ztreggl?)?o domeésticade esgotos E?l;[;r;%%o infiItragéo é‘;taclngi c?gl:tsa%(ggz
(hab.)'* (hab.) de esgoto (%) P (h ab_‘fm coletados "*!(L/s) (L/s)*® coleta%os (Lis)  tratados (L/s)
2035 27.149 308.092 90,00% 301.717 307,30 384,80 57,72 365,02 365,02
2036 25.986 312.094 90,00% 304.272 309,91 388,10 58,21 368,12 368,12
2037 24.943 315.524 90,00% 306.421 312,10 390,87 58,63 370,73 370,73
2038 23.906 318.804 90,00% 308.439 314,15 393,47 59,02 373,17 373,17
2039 22.856 321.996 90,00% 310.367 316,11 395,96 59,39 375,51 375,51
2040 22.051 324.172 90,00% 311.601 317,37 397,55 59,63 377,00 377,00
2041 21.301 326.022 90,00% 312.591 318,38 398,83 59,82 378,20 378,20
2042 20.649 327.387 90,00% 313.233 319,03 399,66 59,95 378,98 378,98
2043 19.980 328.691 90,00% 313.804 319,62 400,39 60,06 379,67 379,67
2044 19.291 329.934 90,00% 314.303 320,12 401,04 60,16 380,28 380,28
2045 18.585 331.116 90,00% 314.731 320,56 401,59 60,24 380,80 380,80
2046 17.871 332.201 90,00% 315.065 320,90 402,02 60,30 381,20 381,20
2047 17.249 332.831 90,00% 315.072 320,91 402,03 60,30 381,21 381,21
2048 16.613 333.388 90,00% 315.001 320,83 401,94 60,29 381,12 381,12
2049 15.964 333.871 90,00% 314.851 320,68 401,74 60,26 380,94 380,94
2050 15.348 334.110 90,00% 314.512 320,34 401,31 60,20 380,53 380,53
2051 14.857 333.783 90,00% 313.776 319,59 400,36 60,05 379,64 379,64
2052 14.384 333.267 90,00% 312.886 318,68 399,21 59,88 378,56 378,56
2053 13.991 332.348 90,00% 311.705 317,48 397,69 59,65 377,13 377,13
2054 13.593 331.328 90,00% 310.429 316,18 396,04 59,41 375,58 375,58
2055 13.189 330.208 90,00% 309.057 314,78 394,27 59,14 373,92 373,92
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Tabela 13- Cargas e concentracdo de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenario 1 para a MSB/PST

Esgoto bruto gerado e coletado

Esgoto coletado e tratado

127

ANo Car1 é':\s de Colggc. de Cargalsaode Col. Conc. de Col. Fecais Cargas de Conc.de DBO Cargqs de Col. Conc. de Col. Fecais
DBO™“ (Kg/d) DBO™ (mg/L) Fecais™ (org./d) (org./100mL) DBO (Kg/d) (mg/L) Fecais (org./d) (org./100mL)
2019 702,47 627,14 7,03 x 1015 6,28 x 1008 147,52 131,70 1,48 x 101 1,32 x 10%
2020 712,10 624,91 7,13 x 1015 6,26 x 1008 149,54 131,23 1,50 x 101 1,31 x 10%
2021 720,79 622,74 7,22 x 1015 6,23 x 1008 151,37 130,78 1,52 x 101 1,31 x 10%
2022 729,50 620,60 7,30 x 1015 6,21 x 1008 153,19 130,32 1,53 x 10% 1,30 x 1008
2023 738,23 618,47 7,39 x 10%° 6,19 x 1008 155,03 129,88 1,55 x 10% 1,30 x 1008
2024 2.087,92 583,10 2,09 x 106 5,84 x 1008 438,46 122,45 4,39 x 105 1,23 x 1008
2025 3.469,02 563,74 3,47 x 106 5,64 x 1008 728,50 118,38 7,29 x 10%° 1,19 x 1008
2026 4.881,50 547,45 4,89 x 1016 5,48 x 100 1.025,12 114,96 1,03 x 1016 1,15 x 10%
2027 6.325,28 532,67 6,33 x 1016 5,33 x 1008 1.328,31 111,86 1,33 x 1016 1,12 x 10%
2028 7.800,25 518,93 7,81 x 1016 5,19 x 1008 1.638,05 108,98 1,64 x 10 1,09 x 1008
2029 9.148,90 510,17 9,16 x 1016 5,11 x 100 1.921,27 107,14 1,92 x 1016 1,07 x 109
2030 10.525,04 501,77 1,05 x 10%7 5,02 x 1008 2.210,26 105,37 2,21 x 106 1,05 x 1008
2031 11.928,26 493,69 1,19 x 10 4,94 x 1008 2.504,93 103,67 2,51 x 1016 1,04 x 10
2032 13.356,89 485,89 1,34 x 10V 4,86 x 1008 2.804,95 102,04 2,81 x 1016 1,02 x 10°%
2033 14.810,36 478,35 1,48 x 10%7 4,79 x 1008 3.110,18 100,45 3,11 x 1016 1,01 x 109
2034 14.956,13 478,34 1,50 x 10%7 4,79 x 10% 3.140,79 100,45 3,14 x 106 1,01 x 10%
2035 15.085,86 478,34 1,51 x 10%7 4,79 x 10% 3.168,03 100,45 3,17 x 1016 1,01 x 10%

127

valor tipico de 50g/hab.dia segundo Von Sperling (2014). Nesse caso, adotou-se como per capita da DBOs..

De acordo com Von Sperling (2014), considerando que o nivel de tratamento utilizado € o nivel secundario, tem-se uma faixa de 60 a 98% de eficiéncia de remocgéo de DBO e 60 a 99% de
eficiéncia de remocao de coliformes fecais. O valor médio de 79% foi utilizado para céalculos das cargas e concentracSes de DBO e coliformes apds o tratamento do esgoto.
128 para o calculo das cargas da DBO, foi-se utilizada a equacéo de carga descrita por Von Sperling (2014), em que carga € igual a populagéo vezes a contribuicdo per capita da DBO, que tem

129 para o célculo da concentragdo de DBO, foi utilizada a equagéo de concentragéo descrita por Von Sperling (2014), em que concentragéo é igual a carga dividida pela vazao de esgotos.
Von Sperling (2014) cita o valor de contribuigao per capita na faixa de 10° — 10*. Foi-se utilizado a média dessa faixa para calculo das cargas de coliformes fecais.

130
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Esgoto bruto gerado e coletado

Esgoto coletado e tratado

127

ANo Car1 8as de Colggc. de Cargalsaode Col. Conc. de Col. Fecais Cargas de Conc.de DBO Carg:_;\s de Col. Conc. de Col. Fecais
DBO™“ (Kg/d) DBO™ (mg/L) Fecais (org./d) (org./100mL) DBO (Kg/d) (mg/L) Fecais (org./d) (org./100mL)
2036 15.213,59 478,33 1,52 x 10v 4,79 x 1008 3.194,85 100,45 3,20 x 1016 1,01 x 1008
2037 15.321,06 478,32 1,53 x 10 4,79 x 1008 3.217,42 100,45 3,22 x 1016 1,01 x 10%
2038 15.421,95 478,32 1,54 x 10V 4,79 x 1008 3.238,61 100,45 3,24 x 1016 1,01 x 100
2039 15.518,37 478,31 1,55 x 107 4,79 x 1008 3.258,86 100,45 3,26 x 1016 1,01 x 1008
2040 15.580,06 478,31 1,56 x 10%7 4,79 x 10% 3.271,81 100,44 3,28 x 1016 1,01 x 1008
2041 15.629,54 478,31 1,56 x 10%7 4,79 x 10% 3.282,20 100,44 3,29 x 1016 1,01 x 1008
2042 15.661,63 478,31 1,57 x 107 4,79 x 10% 3.288,94 100,44 3,29 x 1016 1,01 x 1008
2043 15.690,19 478,30 1,57 x 10V 4,79 x 1008 3.294,94 100,44 3,30 x 1016 1,01 x 10%
2044 15.715,16 478,30 1,57 x 10V 4,79 x 1008 3.300,18 100,44 3,30 x 1016 1,01 x 1008
2045 15.736,54 478,30 1,58 x 10" 4,79 x 1008 3.304,67 100,44 3,31 x 1016 1,01 x 10°%
2046 15.753,25 478,30 1,58 x 107 4,79 x 1008 3.308,18 100,44 3,31 x 1016 1,01 x 10%%
2047 15.753,60 478,30 1,58 x 10%7 4,79 x 10% 3.308,26 100,44 3,31 x 1016 1,01 x 1008
2048 15.750,04 478,30 1,58 x 10%7 4,79 x 1008 3.307,51 100,44 3,31 x 10 1,01 x 109
2049 15.742,55 478,30 1,58 x 10" 4,79 x 1008 3.305,93 100,44 3,31 x 1016 1,01 x 1008
2050 15.725,62 478,30 1,57 x 10V 4,79 x 1008 3.302,38 100,44 3,31 x 1016 1,01 x 1008
2051 15.688,78 478,30 1,57 x 10%7 4,79 x 10% 3.294,64 100,44 3,30 x 1016 1,01 x 10%
2052 15.644,32 478,31 1,57 x 107 4,79 x 10% 3.285,31 100,44 3,29 x 1016 1,01 x 10%
2053 15.585,24 478,31 1,56 x 10%7 4,79 x 10% 3.272,90 100,44 3,28 x 1016 1,01 x 10%
2054 15.521,43 478,31 1,55 x 10%7 4,79 x 10% 3.259,50 100,45 3,26 x 1016 1,01 x 10%
2055 15.452,87 478,32 1,55 x 10%7 4,79 x 1008 3.245,10 100,45 3,25 x 1016 1,01 x 109
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Os dados da Tabela 12 evidenciam o amplo crescimento das vazdes médias de geracédo e
tratamento de esgoto, resultando em mais de 37 vezes o valor inicial. Tal elevag&o ocorre em
funcdo da ampliacdo dos indices de atendimento e tratamento de esgoto e do aumento
populacional. Importante ressaltar que, o presente Cenario segue as mesmas premissas do
Cenario 1 de 4gua, no qual se tem elevados investimentos no esgotamento sanitério, e
atendimento as metas de universalizacdo em 2033, além de aumento de eficiéncia na
prestagao dos servicos, todos estes ratificados em contratos e que ter&o acompanhamento de
uma entidade reguladora.

Considerando a geracgéo e coleta de esgotos em relacdo as cargas da DBO, expressa em
kg/d e mostrada na Tabela 13, nota-se que no ano de 2055, houve aumento de 22 vezes em
relacdo ao ano de 2019. Isto ocorreu em funcdo do aumento populacional, que implica em
maior contribuicdo de cargas ao longo dos anos. Por outro lado, a concentragdo da DBO
gerada e coletada (mg/L) sofreu redugdo de 23,77% devido ao aumento do consumo per
capita de 4gua e consequentemente o0 aumento das vazdes de esgotos gerados ao longo dos
anos.

A Resolugdo CONAMA N° 430", que dispde sobre o lancamento direto de efluentes
oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitarios em seu art. 21, exige que a
concentracdo de DBO lancada seja de no maximo 120mg/L, sendo que este limite somente
podera ser ultrapassado mediante estudo de autodepuracdo do corpo hidrico, que comprove
atendimento as metas do enquadramento do corpo receptor. Os resultados da Tabela 13
mostram que a partir do ano de 2025, as concentracdes de DBO no esgoto tratado,
considerando eficiéncia de remocdo de 79%, encontram-se com valores inferiores ao
estabelecido na referida legislacao, estando, portanto, dentro dos padrfes aceitaveis de DBO.
E valido salientar que a eficiéncia de remocao utilizada representa uma média da faixa de

remocao que varia de 60 a 98% no tratamento de nivel secundario*.
e Cenario 2
O Cenario 2 considera que os indices de atendimento e tratamento de esgoto ndo atingirdo

a meta de universalizacdo de 90% até o ano de 2033, haja vista que ndo havera viabilidade

econdmico-financeira. Entretanto, especula-se que esse percentual sera

131 Disponivel em: <http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627>. Acesso em 23 de

setembro de 2021.
132 \ion Sperling, Marcos. Introducéo & qualidade das &guas e ao tratamento de esgotos. 4. Ed. — Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2014.
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alcancado até o ano de 2040, conforme estabelecido no § 99, do art. 11-B incluido pela Lei
14.026, de 2020, que determina:

Quando os estudos para a licitacdo da prestagéo regionalizada apontarem
para a inviabilidade econdmico-financeira da universaliza¢@o na data referida
no caput deste artigo, mesmo apés o agrupamento de Municipios de
diferentes portes, fica permitida a dilacao do prazo, desde que nao ultrapasse
1° de janeiro de 2040 e haja anuéncia prévia da agéncia reguladora, que, em
sua analise, devera observar o principio da modicidade tarifaria.

No tocante ao indice de consumo de energia elétrica (IN059)**, pressupde-se uma elevacéo

até 0,85kWh/m?3 até 2055, resultado do aumento da infraestrutura de esgotamento sanitario.

O Cenario 2 também prevé uma moderada elevagdo dos investimentos aplicados no

componente por parte do prestador de servigos, inferior ao estabelecido pelo Cenério 1.

Cabe lembrar que o Cenario 2 para o esgotamento sanitario utiliza o consumo per capita

calculado no Cenario 2 para o abastecimento de 4gua no dimensionamento das vazdes de

esgoto geradas, coletadas e tratadas.

Sendo assim, o Cenario 2 contém uma prospectiva intermediaria com relacdo aos Cenarios

1 e 3. O Quadro 22 evidencia as condi¢des deste cenario.

Quadro 22 — Cenério 2 de esgotamento sanitario (MSB do Portal do Sertdo)

Variavel

Hipbteses

indice de atendimento urbano de
esgoto referido aos municipios
atendidos com agua (IN024)

Moderada elevacéo
até a univefsalizacéo
em 2040

indice de esgoto tratado referido a
agua consumida (IN046)

Moderadaielevagéo
até a univefsalizacéo
_eAT2040

indice de consumo de energia
elétrica em sistemas de
esgotamento sanitario (IN059)

Elevacédo ao
longo do
horizonte de
planejamento

”

-’
~

*

~

Investimento realizado em
esgotamento sanitario pelo
prestador de servicos (FN024)

Modeérada elevagéo
ao Ioﬁgo do
horizante de
planejg'amento

f2n

138 segundo Agéncia Internacional de Regulacdo do Médio Vale do Itajai, os valores de INO59 s&o considerados:

Satisfatério: < 0,80 kWh/m?3;

Mediano: > 0,80; < 0,95 kWh/m?3

Insatisfatério: = 0,95 kWh/m3

Disponivel em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08

nov. 2021.
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A partir da escolha das hipéteses, foram estabelecidas metas quantitativas que buscam

obedecer as condi¢cdes descritas pela prospectiva do Cenéario 2, conforme exposto na
Tabela 14.

Tabela 14— Metas quantitativas do Cenario 2 para a MSB/PST

Variavel 2019 2023 2028 2033 2055

indice de atendimento urbano de

esgoto referido aos municipios 5,01 5,01 25,00 40,00 90,00
atendidos com agua (%)

indice de esgoto tratado referido a

4agua consumida (%) 3,66 3,66 20,00 35,00 90,00

indice de consumo de energia

elétrica em sistemas de 0,35 0,35 0,43 0,51 0,85
esgotamento sanitario (kWh/m3)

Investimento realizado em
esgotamento sanitario pelo 2.533.941,91
prestador de servi¢os (R$/ano)

aumento aumento aumento aumento
moderado moderado moderado  moderado

De posse da aplicagdo das metas e hipoteses do presente cenério, foi possivel calcular as
vazdes médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055
(Tabela 15).

Além das vazBes médias de esgoto coletado e tratado, a Tabela 16 apresenta a previsao
das estimativas de carga e concentracdo de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes ao
longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitarios gerados, considerando o langcamento de

esgotos coletados e tratados, e assumindo eficiéncias tipicas de remogéo.
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Tabela 15 — VazGes médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenario 2 para a MSB/PST

) ) indit_:e de PopL!Iagao Vazé,o r_nédia : Vaz3o de Vazdo média Vazédo média
ANo Populac;a?34 Populacéo atendimento  atendida por domésticade Exten%a?lo infiltraco total de de esgotos
rural (hab.) urbana (hab.) urbano de esgoto esgotos (km) 1%8 esgotos coletados e
esgoto (%) (hab.)**® coletados™® (L/s) L) coletados (L/s) tratados (L/s)
2019 42.823 237.492 5,01% 14.049 10,91 13,71 2,06 12,96 10,02
2020 42.198 241.960 5,01% 14.242 11,22 13,96 2,09 13,32 10,29
2021 41.455 246.169 5,01% 14.416 11,52 14,18 2,13 13,65 10,54
2022 40.675 250.426 5,01% 14.590 11,83 14,41 2,16 13,99 10,80
2023 39.856 254.727 5,01% 14.765 12,14 14,63 2,19 14,34 11,06
2024 38.997 259.073 9,01% 26.855 22,40 30,23 4,53 26,93 21,76
2025 38.099 263.460 13,01% 39.225 33,17 46,19 6,93 40,09 32,93
2026 37.162 267.886 17,00% 51.873 44,46 62,50 9,38 53,84 44,58
2027 36.184 272.349 21,00% 64.799 56,29 79,18 11,88 68,16 56,72
2028 35.165 276.845 25,00% 78.003 68,65 96,21 14,43 83,09 69,36
2029 34.107 281.373 28,00% 88.334 78,77 109,54 16,43 95,20 81,13
2030 33.008 285.933 31,00% 98.872 89,30 123,13 18,47 107,77 93,37
2031 31.868 290.517 34,00% 109.611 100,27 136,98 20,55 120,81 106,07
2032 30.697 295.081 37,00% 120.538 111,65 151,08 22,66 134,31 119,23
2033 29.494 299.625 40,00% 131.648 123,46 165,41 24,81 148,27 132,84
2034 28.279 304.079 48,25% 160.363 152,24 202,45 30,37 182,61 168,41

1% Esta populacao rural é referente apenas as areas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da populagao rural total.

%5 A populacéo atendida de esgoto foi calculada a partir do somatério das populagdes rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas

%%ra a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalizagdo do marco regulatério sdo as mesmas e que nado existe um indicador de atendimento rural.
Importante pontuar que a vazdo média doméstica de esgotos coletados deste cenario foi calculada a partir do consumo per capita previsto no Cenario 2 de agua.

37 A extensao foi projetada com base nas estimativas da taxa de extens&o de rede por habitante. A taxa foi encontrada a partir da divisio do ES004 (Extenséo da rede de esgotos) sobre 0 ES001

(Populagéo total atendida com esgotamento sanitario), e resultou em uma taxa de 1,29 metros de extensao de rede por habitante. Dessa forma, estimou-se que, a cada habitante a extenséo da

rede cresce em 1,29 metros. Os dados foram retirados do SNIS e sé&o referentes & MSB do Portal do Sert&o.

1% A vazdo de infiltragdo adotada é de 0,15 L/s.Km.
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) ) indit_:e de PopL!Iagao Vazé,o r_nédia : Vaz3o de Vazdo média Vazdo média
ANo Populaga?34 Populacéo atendimento  atendida por domésticade Exten%a;o infiltraco total de de esgotos
rural (hab.) urbana (hab.) urbano de esgoto esgotos (km) s esgotos coletados e
esgoto (%) (hab.)**® coletados™®® (L/s) e coletados (L/s) tratados (L/s)
2035 27.149 308.092 56,50% 189.411 182,00 239,93 35,99 217,99 205,10
2036 25.986 312.094 64,75% 218.907 212,86 277,98 41,70 254,56 243,05
2037 24.943 315.524 73,00% 248.542 244,55 316,20 47,43 291,98 281,93
2038 23.906 318.804 81,25% 278.452 277,19 354,79 53,22 330,41 321,88
2039 22.856 321.996 89,50% 308.643 310,80 393,74 59,06 369,86 362,92
2040 22.051 324.172 90,00% 311.601 317,37 397,55 59,63 377,00 377,00
2041 21.301 326.022 90,00% 312.591 320,31 398,83 59,82 380,13 380,13
2042 20.649 327.387 90,00% 313.233 322,90 399,66 59,95 382,85 382,85
2043 19.980 328.691 90,00% 313.804 325,43 400,39 60,06 385,49 385,49
2044 19.291 329.934 90,00% 314.303 327,88 401,04 60,16 388,04 388,04
2045 18.585 331.116 90,00% 314.731 330,27 401,59 60,24 390,51 390,51
2046 17.871 332.201 90,00% 315.065 332,57 402,02 60,30 392,87 392,87
2047 17.249 332.831 90,00% 315.072 334,52 402,03 60,30 394,83 394,83
2048 16.613 333.388 90,00% 315.001 336,39 401,94 60,29 396,68 396,68
2049 15.964 333.871 90,00% 314.851 338,17 401,74 60,26 398,43 398,43
2050 15.348 334.110 90,00% 314.512 339,75 401,31 60,20 399,95 399,95
2051 14.857 333.783 90,00% 313.776 340,89 400,36 60,05 400,95 400,95
2052 14.384 333.267 90,00% 312.886 341,86 399,21 59,88 401,74 401,74
2053 13.991 332.348 90,00% 311.705 342,49 397,69 59,65 402,14 402,14
2054 13.593 331.328 90,00% 310.429 343,00 396,04 59,41 402,41 402,41
2055 13.189 330.208 90,00% 309.057 343,40 394,27 59,14 402,54 402,54
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Tabela 16 — Cargas e concentracdo de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenario 2 para a MSB/PST

Esgoto bruto gerado e coletado

Cargas de Col.

Esgoto coletado e tratado

139

ANo Carlgoas de Ccmc. de Fecais? Cpnc. de Col. Cargas de Conc. de Carggs de Col. Cpnc. de Col.
DBO™™ (Kg/d) DBO™ (mg/L) (org./d) Fecais (org./100mL) | DBO (Kg/d) DBO (mg/L) Fecais (org./d) Fecais (org./100mL)
2019 702,47 627,14 7,03 x 10%° 6,28 x 1008 147,52 131,70 1,48 x 10% 1,32 x 1008
2020 712,10 618,98 7,13 x 10%° 6,20 x 1008 149,54 129,99 1,50 x 10% 1,30 x 1008
2021 720,79 611,08 7,22 x 10%° 6,12 x 1008 151,37 128,33 1,52 x 10% 1,28 x 1008
2022 729,50 603,38 7,30 x 10%° 6,04 x 1008 153,19 126,71 1,53 x 10% 1,27 x 1008
2023 738,23 595,88 7,39 x 10%° 5,96 x 1008 155,03 125,14 1,55 x 10% 1,25 x 1008
2024 1.342,75 577,04 1,34 x 10 5,78 x 1008 281,98 121,18 2,82 x 10%° 1,21 x 1008
2025 1.961,23 566,14 1,96 x 10 5,67 x 1008 411,86 118,89 4,12 x 105 1,19 x 1008
2026 2.593,64 557,61 2,60 x 1016 5,58 x 108 544,66 117,10 5,45 x 10%° 1,17 x 10%8
2027 3.239,96 550,14 3,24 x 1016 5,51 x 1008 680,39 115,53 6,81 x 10%° 1,16 x 1008
2028 3.900,13 543,30 3,90 x 1016 5,44 x 108 819,03 114,09 8,20 x 10%° 1,14 x 10%8
2029 4.416,71 536,98 4,42 x 106 5,38 x 108 927,51 112,77 9,28 x 10%° 1,13 x 10%8
2030 4.943,58 530,91 4,95 x 106 5,31 x 1008 1.038,15 111,49 1,04 x 10 1,12 x 10%8
2031 5.480,55 525,04 5,49 x 1016 5,26 x 1008 1.150,92 110,26 1,15 x 1016 1,10 x 10%
2032 6.026,89 519,35 6,03 x 1016 5,20 x 1008 1.265,65 109,06 1,27 x 10 1,09 x 1008
2033 6.582,38 513,82 6,59 x 1016 5,14 x 108 1.382,30 107,90 1,38 x 106 1,08 x 10%8
2034 8.018,15 508,21 8,03 x 1016 5,09 x 1008 1.683,81 106,72 1,69 x 10 1,07 x 108
2035 9.470,57 502,84 9,48 x 1016 5,03 x 1008 1.988,82 105,60 1,99 x 106 1,06 x 108

1% De acordo com Von Sperling (2014), considerando que o nivel de tratamento utilizado é o nivel secundario, tem-se uma faixa de 60 a 98% de eficiéncia de remocgéao. O valor médio de 79% foi
utilizado para calculos das cargas e concentragdes de DBO apds o tratamento do esgoto.
4% para o calculo das cargas de DBO, foi-se utilizado a equagao de carga descrita por Von Sperling (2014), em que carga é igual a populagéo vezes a contribuicio per capita de DBO que tem valor
tLpico de 50g/hab.dia segundo Von Sperling (2014). Nesse caso, adotou-se o per capita de DBOs.
! para o célculo da concentragéo de DBO, foi-se utilizado a equagéo de concentragdo descrita por Von Sperling (2014), em que concentracéo é igual a carga dividida pela vazéo de esgotos.
42 \/on Sperling (2014), cita o valor de contribuicdo per capita na faixa de 10° — 10", Foi-se utilizado a média dessa faixa para célculo das cargas de coliformes fecais.
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Esgoto bruto gerado e coletado

Cargas de Col.

Esgoto coletado e tratado

139

ANo Carlgoas de Cci‘rslc. de Fecais? Cpnc. de Col. Cargas de Conc. de Carggs de Col. Cpnc. de Col.
DBO™™ (Kg/d) DBO™ (mg/L) (org./d) Fecais (org./100mL) | DBO (Kg/d) DBO (mg/L) Fecais (org./d) Fecais (org./100mL)
2036 10.945,33 497,65 1,10 x 10%7 4,98 x 10% 2.298,52 104,51 2,30 x 1016 1,05 x 1008
2037 12.427,08 492,61 1,24 x 10%7 4,93 x 10% 2.609,69 103,45 2,61 x 1016 1,04 x 1008
2038 13.922,60 487,71 1,39 x 10%7 4,88 x 10% 2.923,75 102,42 2,93 x 1016 1,03 x 1008
2039 15.432,15 482,92 1,54 x 10%7 4,83 x 10% 3.240,75 101,41 3,24 x 1016 1,02 x 1008
2040 15.580,06 478,31 1,56 x 10%7 4,79 x 10% 3.271,81 100,44 3,28 x 106 1,01 x 10%8
2041 15.629,54 475,88 1,56 x 10%7 4,76 x 10% 3.282,20 99,93 3,29 x 106 1,00 x 1008
2042 15.661,63 473,47 1,57 x 10%7 4,74 x 10% 3.288,94 99,43 3,29 x 1016 9,95 x 10%7
2043 15.690,19 471,09 1,57 x 10%7 4,72 x 10% 3.294,94 98,93 3,30 x 1016 9,90 x 107
2044 15.715,16 468,74 1,57 x 107 4,69 x 10% 3.300,18 98,43 3,30 x 1016 9,85 x 10%7
2045 15.736,54 466,40 1,58 x 10%7 4,67 x 10% 3.304,67 97,94 3,31 x 106 9,80 x 10%7
2046 15.753,25 464,09 1,58 x 10%7 4,65 x 10% 3.308,18 97,46 3,31 x 106 9,76 x 10%7
2047 15.753,60 461,81 1,58 x 10%7 4,62 x 10% 3.308,26 96,98 3,31 x 10'¢ 9,71 x 10%7
2048 15.750,04 459,54 1,58 x 10%7 4,60 x 10% 3.307,51 96,50 3,31 x 10'¢ 9,66 x 10%7
2049 15.742,55 457,30 1,58 x 10%7 4,58 x 10% 3.305,93 96,03 3,31 x 1016 9,61 x 10%7
2050 15.725,62 455,08 1,57 x 10%7 4,56 x 10% 3.302,38 95,57 3,31 x 1016 9,57 x 10%7
2051 15.688,78 452,89 1,57 x 10%7 4,53 x 10% 3.294,64 95,11 3,30 x 1016 9,62 x 10%7
2052 15.644,32 450,71 1,57 x 107 4,51 x 10% 3.285,31 94,65 3,29 x 1016 9,47 x 10%7
2053 15.585,24 448,56 1,56 x 10%7 4,49 x 10% 3.272,90 94,20 3,28 x 1016 9,43 x 10%7
2054 15.521,43 446,43 1,55 x 10%7 4,47 x 10%8 3.259,50 93,75 3,26 x 1016 9,38 x 10%7
2055 15.452,87 444 31 1,55 x 10%7 4,45 x 1008 3.245,10 93,31 3,25 x 1016 9,34 x 107
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A partir dos resultados obtidos na Tabela 15, percebe-se que a vazdo média do esgoto tratado
do Cenério 2 para o ano de 2055, é cerca de 8% maior que a do Cenario 1, ao final do
horizonte de planejamento. Tal fato ocorre em decorréncia do maior consumo per capita de
agua no Cenério 2 em comparacado ao Cenario 1.

Considerando o langamento de esgotos gerados e coletados, em relagéo as cargas da DBO
(kg/d), mostrado na Tabela 16, nota-se que, assim como no Cenério 1, no ano de 2055
houve aumento de 22 vezes em relacdo ao ano de 2019. Isto ocorreu em funcdo do aumento
populacional que € o mesmo nos dois cenarios, implicando em maior contribuicdo de cargas
geradas ao longo dos anos. Por outro lado, a concentracdo da DBO gerada e coletada (mg/L)
sofreu reducgéo de 29,15%, maior do que a obtida no Cenério 1 de esgoto (23,77%). Isto reflete
os valores obtidos nos Cenarios 1 e 2 de abastecimento de 4gua, que apresentam aumentos
no consumo per capita de 31,19% e 43,11% até 2055, em que, quanto mais se consome,
maior € a vazdo de esgoto gerada e, consequentemente, a concentracdo do esgoto €
reduzida.

Os resultados da Tabela 16 mostram que, assim como no Cenario 1, a partir do ano de
2025, as concentracdes de DBO no esgoto tratado, considerando eficiéncia de remocéo de
79%, encontram-se com valores inferiores a 120mg/L, valor estabelecido na Resolucdo

CONAMA N° 430, estando, portanto, dentro dos padrdes aceitaveis.
e Cenéario 3

O Cenario 3 considera que o indice de atendimento urbano de esgoto ndo atingira a meta de
universalizacdo de 90% até o ano de 2040.

Este cenario também especula que o indice de consumo de energia elétrica (IN059)**
aumentara até o valor de 1,0kWh/m3 até 2055, decorrente da baixa eficiéncia operacional, do
aumento no indice de atendimento e da auséncia de manutencdes apropriadas. Além disso,
a prospectiva presume que os investimentos realizados pelo prestador de servicos serdo
insuficientes. Cabe lembrar que o Cenério 3 para o esgotamento sanitario utiliza o consumo
per capita calculado no Cenério 3 para o abastecimento de agua no dimensionamento das

vazdes de esgoto geradas, coletadas e tratadas.

4% Segundo Agéncia Internacional de Regulac&o do Médio Vale do Itajai, os valores de INO59 séo considerados:

Satisfatério: < 0,80 kWh/m3;

Mediano: >0,80; <0,95 kWh/m3

Insatisfatério: =2 0,95 kWh/m?3

Disponivel em: <https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.pdf>. Acesso em 08
nov. 2021.



Dessa forma, o Cenario 3 configura-se como o mais pessimista dentre os 3 apresentados.

O Quadro 5 evidencia as condi¢des deste cenario.
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Quadro 5 - Cenario 3 de esgotamento sanitario (MSB do Portal do Sertdo)

Variavel

Hipoteses

indice de atendimento urbano de
esgoto referido aos municipios
atendidos com agua (IN024)

Sem universalizacao até
i 0 horizonte de
planejamento em 2055
1

indice de esgoto tratado referido a

agua consumida (IN046)

1
_Elevagéo sem atingir a
universalizacido em
2055

indice de consumo de energia
elétrica em sistemas de
esgotamento sanitario (IN059)

Elevacdo ao

longodo =%
horizonte de
planejamento

‘f

Investimento realizado em
esgotamento sanitario pelo
prestador de servigcos (FN024)

_Manutencdo ou reducgao
“mo longo do horizonte

i de planejamento

L3

A partir da escolha das hipo6teses, foram estabelecidas metas quantitativas que buscam

obedecer as condicdes previstas pela prospectiva do Cenéario 3, conforme exposto na

Tabela 17.
Tabela 17- Metas quantitativas do Cenario 3 para a MSB/PST
Variavel 2019 2023 2028 2033 2055
indice de atendimento urbano de
esgoto referido aos municipios 5,01 5,01 20,00 35,00 85,20
atendidos com agua (%)
Ind|ce‘ d'e esgoto tratgdo referido 3,66 3,66 15,00 30,00 84,17
a agua consumida (%)
indice de consumo de energia
elétrica em sistemas de 0,35 0,35 0,45 0,55 1,00
esgotamento sanitario (kWh/m3)
Investimento realizado em . . . . . . . .
A investimento  investimento  investimento  investimento
esgotamento sanitario pelo 2.533.941,91 . . . . - - . .
insuficiente insuficiente insuficiente insuficiente

prestador de servigos (R$/ano)

De posse da aplicacdo das metas e hipGteses do presente cenario, foi possivel calcular as

vazdes médias de esgoto coletado e tratado provenientes das demandas anuais até 2055

(Tabela 18).
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Além das vazBes médias de esgoto coletado e tratado, a Tabela 19 apresenta a previsao
das estimativas de carga e concentracdo de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes ao
longo dos anos, decorrente dos esgotos sanitarios gerados, considerando o langcamento com
tratamento parcial dos esgotos, e assumindo eficiéncias tipicas de remocao.
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Tabela 18- Vaz6es médias de coleta e tratamento de esgoto referentes ao Cenario 3 para a MSB/PST

: : I'ndit_:e de Populagé&o Vazéo média i Vazfo de Vazio média Vaz&do média
ANo Populac;atz44 Populacéo atendimento atendida domésticade Extenie;o infiltracio  total de esgotos de esgotos
rural (hab.) urbana (hab.) urbano de por esgoto esgotos (km) 128 coletados e
esgoto (%) (hab.)'* coletados™® (L/s) L) collgizalee LS o g (L/s)
2019 42.823 237.492 5,01% 14.049 10,91 13,71 2,06 12,96 10,02
2020 42.198 241.960 5,01% 14.242 11,06 13,96 2,09 13,15 10,17
2021 41.455 246.169 5,01% 14.416 11,19 14,18 2,13 13,32 10,30
2022 40.675 250.426 5,01% 14.590 11,33 14,41 2,16 13,49 10,43
2023 39.856 254.727 5,01% 14.765 11,46 14,63 2,19 13,66 10,56
2024 38.997 259.073 8,01% 23.874 18,89 26,38 3,96 22,85 17,94
2025 38.099 263.460 11,01% 33.193 26,75 38,41 5,76 32,51 25,68
2026 37.162 267.886 14,00% 42.721 35,07 50,70 7,60 42,67 33,80
2027 36.184 272.349 17,00% 52.458 43,83 63,26 9,49 53,32 42,31
2028 35.165 276.845 20,00% 62.402 53,07 76,08 11,41 64,48 51,21
2029 34.107 281.373 23,00% 72.560 62,78 89,19 13,38 76,16 62,51
2030 33.008 285.933 26,00% 82.925 72,97 102,56 15,38 88,36 74,32
2031 31.868 290.517 29,00% 93.492 83,66 116,19 17,43 101,08 86,66
2032 30.697 295.081 32,00% 104.249 94,82 130,07 19,51 114,33 99,52
2033 29.494 299.625 35,00% 115.192 106,48 144,18 21,63 128,11 112,90
2034 28.279 304.079 37,28% 123.910 116,38 155,43 23,31 139,69 124,64

1 Esta populacao rural é referente apenas as areas que possuem atendimento formal. A taxa de crescimento aplicada é a mesma taxa da populagao rural total.

4% A populacéo atendida de esgoto foi calculada a partir do somatério das populagdes rural e urbana residentes, multiplicada pela taxa de atendimento urbano. Dessa forma, foram consideradas

Bgra a zona rural, as mesmas taxas da zona urbana, uma vez que as metas de universalizagdo do marco regulatério sdo as mesmas e que nao existe um indicador de atendimento rural.
Importante pontuar que a vazdo média doméstica de esgotos coletados deste cenario foi calculada a partir do consumo per capita previsto no Cenario 3 de agua.

147 A extensao foi projetada com base nas estimativas da taxa de extens&o de rede por habitante. A taxa foi encontrada a partir da divisio do ES004 (Extenséo da rede de esgotos) sobre o ES001

(Populagéo total atendida com esgotamento sanitario), e resultou em uma taxa de 1,29 metros de extensao de rede por habitante. Dessa forma, estimou-se que, a cada habitante a extenséo da

rede cresce em 1,29 metros. Os dados foram retirados do SNIS e sé&o referentes & MSB do Portal do Sert&o.

148 A vazdo de infiltragdo adotada é de 0,15 L/s.Km.
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: : I'ndi(_:e de Populagé&o Vazéo média } Vazfo de Vazio média Vaz&do média
ANo Populaga?M Populacéo atendimento atendida domésticade Extenia?\o infiltracdo  total de esgotos de esgotos
rural (hab.) urbana (hab.) urbano de por esgoto esgotos (km) 148 coletados e
esgoto (%) (hab.)**® coletados™® (L/s) (L) coletados (L/s)  atados (L/s)
2035 27.149 308.092 39,56% 132.635 126,53 166,69 25,00 151,54 136,70
2036 25.986 312.094 41,85% 141.473 137,06 178,09 26,71 163,77 149,16
2037 24.943 315.524 44,13% 150.242 147,78 189,40 28,41 176,19 161,85
2038 23.906 318.804 46,41% 159.052 158,80 200,76 30,11 188,91 174,88
2039 22.856 321.996 48,69% 167.916 170,13 212,20 31,83 201,96 188,27
2040 22.051 324.172 50,97% 176.484 181,42 223,25 33,49 21491 201,60
2041 21.301 326.022 53,26% 184.970 192,89 234,20 35,13 228,02 215,12
2042 20.649 327.387 55,54% 193.292 204,43 244,93 36,74 241,17 228,73
2043 19.980 328.691 57,82% 201.602 216,20 255,65 38,35 254,54 242,58
2044 19.291 329.934 60,10% 209.892 228,19 266,35 39,95 268,15 256,68
2045 18.585 331.116 62,38% 218.158 240,41 277,01 41,55 281,96 271,02
2046 17.871 332.201 64,67% 226.378 252,82 287,61 43,14 295,96 285,56
2047 17.249 332.831 66,95% 234.372 265,21 297,93 44,69 309,90 300,08
2048 16.613 333.388 69,23% 242.306 277,78 308,16 46,22 324,00 314,78
2049 15.964 333.871 71,51% 250.174 290,50 318,31 47,75 338,25 329,64
2050 15.348 334.110 73,79% 257.879 303,27 328,25 49,24 352,50 344,53
2051 14.857 333.783 76,08% 265.231 315,84 337,73 50,66 366,50 359,19
2052 14.384 333.267 78,36% 272.413 328,42 347,00 52,05 380,47 373,85
2053 13.991 332.348 80,64% 279.288 340,84 355,87 53,38 394,22 388,31
2054 13.593 331.328 82,92% 286.015 353,29 364,55 54,68 407,97 402,78
2055 13.189 330.208 85,20% 292.588 365,74 373,03 55,95 421,69 417,23
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Tabela 19- Cargas e concentracdo de DBO e Coliformes Fecais Termotolerantes referentes ao Cenario 3 para a MSB/PST

Esgoto bruto gerado e coletado

Esgoto coletado e tratado

149

ANo Carlgoas de qur)llc. de Cargalizde Col. Conc. de Col. Fecais Cargas de Conc.de DBO Carggs de Col. Conc. de Col. Fecais
DBO™ (Kg/d) DBO™ (mg/L) Fecais™ (org./d) (org./100mL) DBO (Kg/d) (mg/L) Fecais (org./d) (org./100mL)
2019 702,47 627,14 7,03 x 101 6,28 x 1008 147,52 131,70 1,48 x 10% 1,32 x 1008
2020 712,10 626,71 7,13 x 101 6,27 x 1008 149,54 131,61 1,50 x 10% 1,32 x 1008
2021 720,79 626,33 7,22 x 101 6,27 x 1008 151,37 131,53 1,52 x 10% 1,32 x 1008
2022 729,50 625,96 7,30 x 10% 6,27 x 1008 153,19 131,45 1,53 x 10% 1,32 x 1008
2023 738,23 625,59 7,39 x 10%° 6,26 x 1008 155,03 131,37 1,55 x 10% 1,32 x 1008
2024 1.193,71 604,73 1,19 x 106 6,05 x 1008 250,68 126,99 2,51 x 10%° 1,27 x 1008
2025 1.659,67 590,79 1,66 x 106 5,91 x 1008 348,53 124,07 3,49 x 10%° 1,24 x 1008
2026 2.136,07 579,40 2,14 x 1016 5,80 x 1008 448,57 121,67 4,49 x 1015 1,22 x 10%
2027 2.622,90 569,33 2,63 x 106 5,70 x 1008 550,81 119,56 5,51 x 10%® 1,20 x 1008
2028 3.120,10 560,06 3,12 x 1016 5,61 x 1008 655,22 117,61 6,56 x 1015 1,18 x 10%
2029 3.628,01 551,37 3,63 x 1016 5,52 x 1008 761,88 115,79 7,63 x 1015 1,16 x 10%
2030 4.146,23 543,12 4,15 x 1016 5,44 x 100 870,71 114,06 8,72 x 1015 1,14 x 10%
2031 4.674,59 535,24 4,68 x 106 5,36 x 108 981,66 112,40 9,83 x 10%° 1,13 x 1008
2032 5.212,45 527,66 5,22 x 1016 5,28 x 1008 1.094,61 110,81 1,10 x 1016 1,11 x 1008
2033 5.759,59 520,35 5,77 x 1016 5,21 x 1008 1.209,51 109,27 1,21 x 10 1,09 x 10%
2034 6.195,49 513,33 6,20 x 1016 5,14 x 1008 1.301,05 107,80 1,30 x 106 1,08 x 108
2035 6.631,74 506,52 6,64 x 1016 5,07 x 1008 1.392,67 106,37 1,39 x 106 1,06 x 10%
2036 7.073,64 499,91 7,08 x 1016 5,00 x 1008 1.485,47 104,98 1,49 x 10 1,05 x 10%

4% De acordo com Von Sperling (2014), considerando que o nivel de tratamento utilizado é o nivel secundario, tem-se uma faixa de 60 a 98% de eficiéncia de remocgéao. O valor médio de 79% foi
utilizado para calculos das cargas e concentracdes de DBO ap6s o tratamento do esgoto.
% para o calculo das cargas de DBO, foi-se utilizado a equagao de carga descrita por Von Sperling (2014), em que carga é igual a populagéo vezes a contribuicio per capita de DBO que tem valor
t!;pico de 50g/hab.dia segundo Von Sperling (2014). Nesse caso, adotou-se o per capita de DBOs.
51 para o célculo da concentragéo de DBO, foi-se utilizado a equagéo de concentragdo descrita por Von Sperling (2014), em que concentrac&o é igual a carga dividida pela vazéo de esgotos.
152 \/on Sperling (2014), cita o valor de contribuicdo per capita na faixa de 10° — 10", Foi-se utilizado a média dessa faixa para célculo das cargas de coliformes fecais.
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Esgoto bruto gerado e coletado

Esgoto coletado e tratado

149

Ano Carlgoas de qur)llc. de Cargalizde Col. Conc. de Col. Fecais Cargas de Conc.de DBO Carggs de Col. Conc. de Col. Fecais
DBO™ (Kg/d) DBO™ (mg/L) Fecais™ (org./d) (org./100mL) DBO (Kg/d) (mg/L) Fecais (org./d) (org./100mL)
2037 7.512,09 493,48 7,52 x 106 4,94 x 10% 1.577,54 103,63 1,58 x 1016 1,04 x 108
2038 7.952,59 487,23 7,96 x 1016 4,88 x 10% 1.670,04 102,32 1,67 x 106 1,02 x 1008
2039 8.395,78 481,15 8,40 x 1016 4,82 x 1008 1.763,11 101,04 1,76 x 1016 1,01 x 10%
2040 8.824,20 475,23 8,83 x 106 4,76 x 10% 1.853,08 99,80 1,85 x 1016 9,99 x 10%7
2041 9.248,52 469,45 9,26 x 106 4,70 x 10% 1.942,19 98,59 1,94 x 1016 9,87 x 10%7
2042 9.664,62 463,83 9,67 x 106 4,64 x 10% 2.029,57 97,40 2,03 x 1016 9,75 x 10%7
2043 10.080,08 458,34 1,01 x 10%7 4,59 x 10% 2.116,82 96,25 2,12 x 106 9,63 x 10%7
2044 10.494,59 452,98 1,05 x 107 4,53 x 1008 2.203,86 95,13 2,21 x 1016 9,52 x 10%7
2045 10.907,88 447,75 1,09 x 10 4,48 x 1008 2.290,65 94,03 2,29 x 1016 9,41 x 10%7
2046 11.318,89 442,65 1,13 x 10 4,43 x 1008 2.376,97 92,96 2,38 x 1016 9,30 x 10%7
2047 11.718,58 437,66 1,17 x 107 4,38 x 10% 2.460,90 91,91 2,46 x 1016 9,20 x 107
2048 12.115,29 432,78 1,21 x 10V 4,33 x 1008 2.544.21 90,88 2,55 x 1016 9,10 x 10%7
2049 12.508,68 428,02 1,25 x 107 4,28 x 10% 2.626,82 89,88 2,63 x 1016 9,00 x 107
2050 12.893,97 423,36 1,29 x 10%7 4,24 x 10% 2.707,73 88,91 2,71 x 106 8,90 x 107
2051 13.261,56 418,80 1,33 x 10%7 4,19 x 10% 2.784,93 87,95 2,79 x 1016 8,80 x 107
2052 13.620,65 414,35 1,36 x 10 4,15 x 1008 2.860,34 87,01 2,86 x 1016 8,71 x 10%7
2053 13.964,39 409,98 1,40 x 10%7 4,10 x 10% 2.932,52 86,10 2,94 x 1016 8,62 x 10%7
2054 14.300,76 405,71 1,43 x 107 4,06 x 10% 3.003,16 85,20 3,01 x 1016 8,53 x 10%7
2055 14.629,41 401,53 1,46 x 10V 4,02 x 1008 3.072,18 84,32 3,08 x 1016 8,44 x 10%7
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A partir dos resultados obtidos na Tabela 18, percebe-se que a vazdo média dos esgotos
tratados do Cenério 3, ao final do horizonte de planejamento, é cerca de 12% maior que a do
Cenario 1. Além do consumo per capita apresentar um aumento significativo neste Cenario, a
vazao supracitada € dada para uma populacédo de 85,20% de atendimento, percentual menor
que nos Cenarios 1 e 2, e em desacordo com as metas do novo marco regulatério. E vélido
lembrar que, ao longo dos anos de prospeccao do Cenario 3, nem todo esgoto que € coletado €

tratado, significando que parte do esgoto coletado é lan¢cado in natura no meio ambiente.

Considerando o langcamento de esgotos gerados e coletados, em relacdo as cargas da DBO
(kg/d), mostrado na Tabela 19, nota-se que no ano de 2055 houve aumento de quase 21 vezes
em relacdo ao ano de 2019. Isto ocorreu em decorréncia do aumento populacional que implica
em maior contribuicdo de cargas ao longo dos anos, porém apresenta valor inferior que os
Cenarios 1 e 2, em decorréncia da menor populacdo atendida. Por outro lado, a concentracéo
da DBO gerada e coletada (mg/L) sofreu reducdo de 35,97% devido ao aumento do consumo
per capita de 61% evidenciado no Cenario 3 de agua que, por sua vez, gera maiores vazdes de

esgoto e reduzindo a concentragéo de DBO.

Os resultados da Tabela 19 mostram que a partir do ano de 2027, as concentracdes de DBO
apos o tratamento, considerando eficiéncia de remocdo de 79%, encontram-se com valores
inferiores a 120mg/L, valor estabelecido na Resolucdo CONAMA N° 430, estando, portanto,
dentro dos padrdes aceitaveis de DBO. Deve-se salientar que, embora as concentracdes a partir
de 2027 se enquadrem dentro dos padrdes da referida legislacdo, ndo ha universalizacdo da

prestacao dos servicos e, parte do esgoto gerado, é langado sem tratamento no meio ambiente.
e Cenério Escolhido para o Esgotamento Sanitario

Diante da observacdo dos trés cendrios de esgotamento sanitario da Microrregido do
Portal do Sertdo, conforme Tabela 20, conclui-se que o Cenério 1 é o mais adequado,

considerando que:

a) O novo modelo institucional ird prover maior seguranca juridica para os
investimentos publicos e privados em esgotamento sanitario;
b) O acesso a recursos da Unido, onerosos ou ndo, estd condicionado a

aumento de eficiéncia na prestacdo dos servicos;
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¢) Os instrumentos contratuais previstos no novo marco regulatério determinam a
fixacdo de metas claras no tocante a eficiéncia e a universalizagdo da
prestacéo dos servicos;

d) As exigéncias postas pelo novo marco regulatério trardo mais foco para a
regulacdo em relagdo ao acompanhamento das metas dos contratos de
prestacdo dos servigos;

e) Ha atendimento as metas de universalizagdo, bem como aos padrbes
ambientais de langamento de efluentes tratados no meio ambiente

f)  Um dnico instrumento de planejamento (PRSB) para a MSB/PST trara mais
foco e cobranca da sociedade com vistas ao cumprimento das metas de

universalizacdo e de eficiéncia.

Tabela 20- Comparativo dos 3 cenarios e das andlises por varidvel em relacdo ao
Esgotamento Sanitéario

Variavel Cenario 2019 2023 2028 2033 2055
indice de atendimento urbano de EEITIL =uli “ll e sl —
esgoto referido aos municipios Cenario 2 5,01 5,01 25,00 40,00 90,00
) . .
! Cendrio 3 5,01 5 01 20,00 35,00 85,20
Cendario 1 3,66 3,66 40,00 90,00 90,00
Indice de esgoto tratado referido ..
4 Agua consumida (%) Cenario 2 3,66 3,66 20,00 35,00 90,00
Cenario 3 3,68 3,66 15,00 30,00 B417
- . Cendric 1 0,35 0,35 0,39 043 0,60
Indice de consumo de energia
elétrica em sistemas de Cenario 2 0,35 0,35 0,43 0,51 0,85
L _—
IR .o i 3 035 0,35 045 055 1,00
Cenario 1 2.533.941 91 aumento aumento aumento aumento
’ ’ ! significative  significative  significativo  significativo
Investimento realizado em aumento aumento aumento aumento
esgotamento sanitario pelo Cenario 2 2.533.941.91 maderado moderado moderade moderade

prestador de servigos (R$/ano)
investimento  investimento investimento Investimento

Cenario 3 2.533.941,91 insuficiente insuficients insuficiente insuficiente

Importante ressaltar que, 0 esgotamento sanitario possui uma complexidade maior que o
abastecimento de agua, haja vista o maior tempo de execug¢do de um projeto, 0 maior
volume de investimentos e os atuais de atendimento do componente.

Apesar da presente andlise ter apontado os Cenéarios otimistas, tanto para o
abastecimento de agua, quanto para o esgotamento sanitario, o que ir4 de fato ratificar

tais cenarios, serdo os estudos de viabilidade econdémico-financeira.
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3.5. Construcdo dos Prognosticos Municipais

De posse da cenarizacdo dos servicos de agua e esgoto, realizou-se a projecdo das
demandas e construiu-se 0s prognosticos dos sistemas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario dos municipios pertencentes da MSB/PST, gerando dessa forma o
Prognéstico Regional.

Com relacéo a 4gua, até o ano de 2055, é necessério que a Microrregido do Portal do Sertdo
tenha um acréscimo de 57,83% na producdo de agua, elevando sua vazéo de 413,03L/s, no
ano de 2019, para 651,88L/s em 2055, assim como um aumento percentual de 31,19% no
consumo per capita de agua até chegar ao valor estabelecido pela OMS. No tocante das
perdas de agua na rede, € necessaria uma reducdo de 34,99% até o ano de 2055. Com
relacdo ao esgoto, a vazdo de média total de esgotos coletados devera ter um acréscimo até
2055 de quase 29 vezes o valor inicial em 2019, chegando a 373,92L/s. Além disso, toda essa
vazao de esgotos coletada devera ser completamente tratada antes de seu langamento nos
corpos hidricos.

Considerando os cenérios escolhidos para o abastecimento de agua e para o esgotamento
sanitario, serdo apresentados neste relatério os investimentos em novos sistemas, na
expansdo do sistema, em melhoria operacional/reposicdo do sistema e na elaboracdo de
projetos, fundamentais para que tais metas sejam atingidas. Com base nos cenarios
escolhidos para o abastecimento de agua e esgotamento sanitario, sera apresentado um
apanhado geral das metas quantitativas para cada municipio da MSB/PST, visando o alcance

das metas estabelecidas no Cenéario escolhido.

62



UFC

ENGENHARIA

4. CRITERIOS UTILIZADOS PARA A COMPOSICAODOS VALORES
DOS INVESTIMENTOS

A construgdo metodolégica da composigdo de custos foi realizada minuciosamente através
de estudos técnicos e debates com especialistas das mais diversas areas do saneamento
bésico. A priori, realizou-se uma extensa pesquisa na literatura a fim de construir uma base
de precos que melhor se adequasse para o cenario atual. No estudo, foram consultadas
diversas bases de precos da EMBASA, do Ministério das Cidades (MCIDADES), da
Fundacdo para Pesquisa e Desenvolvimento da Administracdo, Contabilidade e Economia
(Fundace) e da Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (Sabesp). De
posse do estudo, recomendou-se a adogdo dos custos por unidade de ligagdo de agua e
esgoto, da Fundace (2018), a serem atualizados pelo INCC (indice Nacional da Construgéo
Civil).
Posteriormente, a metodologia foi apresentada para representantes da EMBASA, que
aprovaram a adoc¢do de uma metodologia de custos por ligacdo e sugeriram a adocdo do
banco de precos da prépria EMBASA, conforme detalhado na Nota Técnica da EMBASA
001/2021 PRT (ANEXO). A partir disso, tornou-se necessario realizar a conversao dos pregos
médios de ligacdo para unidade dos sistemas a fim de detalhar melhor a composicao de
custos. Para tanto, considerou-se 0s percentuais para a regido Nordeste apresentados NOTA
TECNICA SNSA N° 492/2010 do Ministério das Cidades. Desta forma, foram adotados os
seguintes critérios para a composigcao dos custos dos Programas, Projetos e A¢des (PPA’s)
de natureza estrutural para os 19 municipios da MSB/PST:

— Para os Projetos classificados em Sistema Novo e Expansdo do Sistema,
considerou-se o banco de pregos da EMBASA, conforme Nota Técnica da EMBASA 001/2021

PRT. Vale mencionar que esses pregos estdo apresentados por ligacdo. Para a converséo

dos precos médios de ligacdo para unidade dos sistemas, considerou-se 0s percentuais
apresentados NOTA TECNICA SNSA N° 492/2010 do Ministério das Cidades (Tabelas 1.11 -
Referéncia de Composicao Porcentual do Custo Global para Sistema de Abastecimento de
Agua e Tabela 2.7 - Referéncia de Composic&o Porcentual do Custo Global para Sistema de
Esgotamento Sanitario, ambas para a Regido Nordeste). Para as acles extraidas dos
Contratos de Programa da EMBASA (quando existentes), os investimentos previstos foram

atualizados considerando o indice Nacional da Construgéo Civil (INCC).
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— Para os Projetos classificados em Melhoria Operacional/Reposicdo do Sistema, os

custos estimados tiveram como referéncia o PLANSAB, cujo percentual indicado pelo referido
Plano é de 43% do valor dos investimentos; e

— Os custos estimados para elaboracdo de projetos tiveram como referéncia a
Instrucdo Normativa n°® 14, de 30 de maio de 2014 do Ministério das Cidades, que recomenda
3% do valor dos investimentos.

— Para alguns municipios de maior porte, foi necessario realizar Estudos de Viabilidade

Técnica e Econbmica (EVTES) para atender suas necessidades especificas.
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5. FONTES DE FINANCIAMENTO

5.1. Apresentacédo

7

Nesta secdo, € apresentado um panorama dos programas e fontes de financiamento
disponiveis para o desenvolvimento de projetos e acbes ligados ao saneamento basico.
Segundo a pesquisa realizada pelo Sistema Nacional de Informac¢des sobre Saneamento
publicada em 2020, com dados de 2019, no Brasil, os investimentos em saneamento estao
distribuidos de forma desigual e desproporcional as necessidades de cada regido. As regides
Norte e Nordeste que concentram 67% do déficit de abastecimento de 4gua e 49% do déficit
no esgotamento sanitario, contém, apenas, 21% do total das verbas destinadas para cumprir
as metas do Plano Nacional de Saneamento Basico.

Diante desse cendrio, nota-se a importancia de buscar fontes de financiamento para se
alcancar as metas definidas nos horizontes temporais de imediato, curto, médio e longo
prazo, de acordo com as necessidades de cada municipio e da Microrregido como um todo.
A captacgdo de recursos deve seguir as diretrizes impostas na Lei N° 11.445/2007, alterada
pela Lei n° 14.026/2020, que busca a universalizacédo dos servigos de abastecimento de agua
e esgotamento sanitario. Nesse viés, estdo previstos investimentos da ordem de R$ 700
bilhdes nestes componentes para atender a meta de universalizacdo do servico até 2033,
segundo estudos da Associagao Brasileira de Concessionarias Privadas de Servi¢os Publicos
de Agua e Esgoto (ABCON, 2019)™2.

Diante da magnitude do volume de recursos a ser investido para universalizacdo do

s

saneamento basico na MSB/PST, é necesséario ter uma visdo ampla das fontes de
financiamentos, caracterizadas de acordo com sua dimensdo e quanto a natureza dos
encargos financeiros. Sendo assim, encontram-se: fontes externas, nacionais e
internacionais, abrangendo recursos onerosos e repasses a fundo perdido (ndo onerosos);
fontes no &mbito do municipio; as fontes internas, resultantes das receitas da prestacéo de
servicos e as fontes alternativas de recursos, bem como a participacdo do setor privado na

implementacao das acdes de saneamento na MSB/PST.

133 ABCON. Panorama da participacdo privada no saneamento (2019). Disponivel em: <https://www.abconsindcon.com.br/wp-
content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf>. Acesso em 04 jun. de 2021.


https://www.abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf
https://www.abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf
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5.2. Formas de financiamento

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Basico, as principais fontes de obtencéo
de recursos financeiros disponiveis para o setor de saneamento sao:

e Recursos onerosos, que sao captados através de operacfes de crédito e sdo gravados
por juros reais, provenientes das seguintes fontes:

a) Fundos financiadores, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS) e Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT);

b) Recursos proprios de instituicbes financeiras, tendo como destaque o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES).

e Recursos ndo onerosos, provenientes do Orcamento Geral da Unido (OGU) e de
orcamentos de estados e municipios, obtidos via transferéncia fiscal entre entes
federados, ndo havendo incidéncia de juros;

e Parcerias Publico-Privadas (PPPs) e Concessdes, acordadas entre o setor publico e
privado nas suas diversas modalidade;

e Recursos provenientes de empréstimos a Bancos publicos regionais e agentes
repassadores, como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB);

e Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraidos junto as agéncias
multilaterais, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco
Mundial (BIRD);

e Recursos proprios dos prestadores de servigos;

e Recursos provenientes da cobranca pelo uso dos recursos hidricos (Fundos Estaduais
de Recursos Hidricos).

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo
prazo, operados, principalmente, pela Caixa Econémica Federal, com recursos do FGTS, e
pelo BNDES, com recursos proprios e do FAT. Os recursos ndo onerosos ndo preveem

retorno financeiro, uma vez que os beneficiarios de tais recursos ndo necessitam ressarcir

os cofres publicos, e provém de estados, municipios e do Governo Federal.

5.3. Fontes e 0rgaos intervenientes para captacao de recursos
5.3.1. Ambito Internacional e Federal

e Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES;
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e Caixa Econbmica Federal — CAIXA: Programa de Gestao de Recursos Hidricos; e
FINISA (Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento) / Servicos Urbanos de Agua
e Esgoto, etc.;

e Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR: Saneamento para Todos, Avancar
Cidades, etc.;

e Fundacédo Nacional da Saude — FUNASA;

e Ministério do Meio Ambiente — MMA;

e Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagbes — MCTI,;

e Banco do Nordeste — BNB;

e Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID;

5.3.2. Ambito Estadual

e Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento - SIHS

e Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

e Secretaria do Meio Ambiente — SEMA (Fundo Estadual de Recursos para o Meio
Ambiente — FERFA e Fundo Estadual de Recursos Hidricos da Bahia — FERHBA)

e Secretaria de Desenvolvimento Rural — SDR (Programas: Implantacdo de
infraestrutura hidrica na zona rural; Implantacdo de sistema convencional de
abastecimento de 4gua; Implantacdo de modulo sanitario domiciliar rural)

e Recursos proprios

e Outros bancos de fomento

O Plano Plurianual - PPA (2020-2023), instituido pela Lei N° 14.289 de 07 de janeiro de
2021, consolida as prioridades e estratégias do Governo do Estado da Bahia, para os
setores de saneamento e recursos hidricos, através dos diversos Programas aplicaveis ao

saneamento basico do Estado.

5.4. Descricao dos principais programas de financiamento

Nesta secdo, sdo apresentados alguns dos principais programas de financiamento para o

setor de saneamento basico.
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5.4.1. Programas N&o-Onerosos

SANEAMENTO PARA PROMOCAOQO DE SAUDE — FUNASA

Orgdo do Ministério da Saude, pioneiro em ac¢des para promover o saneamento basico, a
Fundacao Nacional da Saude (Funasa) aloca recursos ndo onerosos da Unido, dentro no
Sistema Unico de Saude (SUS), para financiar acées no setor que se encaixem nas areas:

e Sistemas de Abastecimento de Agua potavel;
e Sistemas de Esgotamento Sanitario;

® Gestdo de Residuos Sdlidos Urbanos;

® Drenagem,;

e Saneamento em Areas Rurais;

As prioridades de alocagdo dos recursos sdo para municipios com populacdo inferior a

50.000 habitantes e comunidades rurais e tradicionais em todo o Brasil.

5.4.2. Programas Onerosos

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se em empréstimos de longo
prazo, que requerem acompanhamento fisico e financeiro, operados, principalmente, pela
Caixa Econémica Federal, com recursos do FGTS, e pelo BNDES, com recursos préprios e do

FAT. A seguir sdo descritos alguns programas que integram essa vertente:

FINISA — FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO

O FINISA, desenvolvido pela Caixa Econdmica Federal, tem o objetivo de incentivar obras
de Infraestrutura e Saneamento Basico. Os recursos sédo repassados pela CAIXA, tendo

origem no Orcamento Geral da Uniéo.
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E destinado aos Estados, Municipios e Distrito Federal, que por meio de uma Entidade
Publica, contrate uma linha de crédito que atenda as diretrizes do programa.

Para a contratacdo, é necessario, primeiramente, enviar uma Carta Consulta a CAIXA, para
gue o orgdo realize uma andlise de risco e posteriormente, uma analise técnica do projeto.

Com esses processos aprovados, é realizada a assinatura do contrato.

AVANCAR CIDADES — SANEAMENTO

Com iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e financiamento por meio
do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), o programa Avancar Cidades foi
desenvolvido com o objetivo de promover a melhoria do setor de saneamento basico no Brasil.
Os itens financiaveis incluem a implantacdo de novos sistemas, expansdo e/ou
melhoria da infraestrutura de saneamento, tanto para sistemas de abastecimento de agua
guanto para sistemas de esgotamento sanitario, além de manejo de residuos sélidos e de
aguas pluviais.

Podem solicitar financiamento os Estados, Distrito Federal, Municipios e prestadores de
servicos de saneamento. O interessado deve realizar cadastro conforme Instrugdes

Normativas N° 29/2017 e N° 7/2018, conforme exposto nos itens que seguem.

e Primeiramente, deve ser feito registro e envio das propostas no Sistema de
Cadastramento de Carta-consulta do Ministério das Cidades;

e Manifestacdo de Interesse pelo Agente Financeiro;

e Enquadramento das propostas pelo MDR;

e Validacdo das propostas pelo Agente Financeiro;

e Por fim, o MDR realiza a hierarquizacdo e selecdo das propostas apresentadas.

Antes do envio da solicitagcdo de apoio direto, € necessario que o interessado possua
vinculo com o BNDES.
De acordo com o BNDES, o programa apresenta a seguinte proposta de taxacao de

juros:

e Operacbes com apoio direto: A taxa de juros serd composta do fator de custo, o fator

taxa do BNDES e o fator taxa do agente;
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e Operacgbes com apoio indireto ndo automatico: A taxa de juros sera composta do fator
de custo e do fator taxa do BNDES.

Em ambos os estilos de apoio, direto e indireto, o custo financeiro € em func¢éo da Taxa de
Longo Prazo - TLP, que varia de acordo com a época do ano. Tendo o célculo base, fungéo do
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) + 2,87% a.a.

A participacdo do BNDES é de até 95% do valor total do projeto, limitada a 100% dos itens

financiaveis. O projeto devera dispor de uma contrapartida minima de 5% do beneficiario.

BNDES FINEM — SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS™

E uma iniciativa do BNDES voltada & promoc&o da universalizagio do acesso aos servigos
de saneamento basico e a recuperagdo de areas ambientalmente degradadas. Podem
solicitar financiamento empresas nacionais, fundagfes, associagfes, cooperativas e
entidades e 6rgdos publicos. O financiamento minimo deve ser de R$ 20 milhdes. Podem ser

financiadas obras que se enquadrem nos seguimentos abaixo.

e Abastecimento de agua;

e Esgotamento sanitario;

e Efluentes e residuos industriais;

e Residuos solidos;

e Gestdo de recursos hidricos (tecnologias e processos, bacias hidrogréficas);
e Recuperacao de areas ambientalmente degradadas;

e Desenvolvimento institucional;

e Despoluigcéo de bacias, em regides onde j& estejam constituidos Comités; e

e Macrodrenagem.

As taxas de juros seguem modelos de composicdo de taxa de juros semelhantes ao

programa anterior.

**BNDES Finem - Saneamento ambiental e recursos hidricos. Disponivel em:
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos>
Acesso em: junho de 2021.


http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos
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5.4.3. Parcerias entre Setor Publico e Setor Privado**®

As parcerias entre o Estado e setor privado garantem mais recursos na execucdo da
expansdo da infraestrutura de saneamento basico com vistas a sua universalizagédo. Essas
parcerias, regulamentadas pela Lei N° 11.709/2004, apresentam diversas modalidades de

arranjos contratuais, destacando-se no mercado:

e Contratos de terceirizagdo/ Contratos de servi¢o
Forma mais simples de contratacdo. O Poder Publico mantém a totalidade da
responsabilidade pela operacdo e pela manutencdo do sistema, com excecdo dos

servicos contratados.

e Contratos de Gestao
Nessa modalidade, a empresa privada contratada recebe remuneragdo prefixada
relacionada a seu desempenho, medido em funcdo de parametros fisicos e
indicadores definidos, ndo havendo cobranca direta de tarifa aos usuarios pela

prestacdo dos servigos. Esses contratos tém duragéo estimada de 10 anos.

e Contratos de operacdo e manutencao (O&M)
O setor publico transfere a responsabilidade e a gestdo de uma infraestrutura publica
ja existente para a operacgao privada. Esse tipo de contrato tem duracéo de até cinco

anos.

e Contratos de locagéo de ativos
No caso do saneamento, a locagdo de ativos € modalidade comumente utilizada,
inclusive, encontrando fontes especiais de financiamento. Nesse estilo, séo
financiados projetos de infraestrutura. Apés o fim da prestacdo de servico, ha um

periodo, previsto em contrato, para o retorno da responsabilidade para o setor publico.

e Contratos de concesséo parcial
Podem ser do tipo Build, Operate and Transfer (BOT); Build, Transfer and Operate
(BTO); Build, Own and Operate (BOO). A responsabilidade da cobranca da tarifa pelo

135 portal Tratamento de Agua: Modalidades de Contratacéo dos Servicos de Saneamento. Disponivel em:
<https://tratamentodeagua.com.br/modalidades-de-contratacao-saneamento/>. Acesso em: julho de 2021.

71



UFC

ENGENHARIA

servico continua sendo do prestador de servigcos, porém, € transferida parte desta
receita recebida ao concessionario do BOT.

Contratos de concesséao plena

Nessa modalidade, o setor publico transfere para o contratado toda a operacao e
manutencédo do sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, durante
um periodo definido em contrato, normalmente com duracédo de 20 a 30 anos. Durante
0 prazo, a contratada sera remunerada por meio da cobrancga de tarifas aos usuarios.
Por assumir a responsabilidade de um empreendimento ja existente, a concessionaria

assume 0s possiveis riscos inerentes a este tipo de negécio.

Contratos de Parceria Publico-Privada — PPP

Por meio desse tipo de contrato, é atribuido a um sujeito privado o dever de executar
obra publica e (ou) prestar servigco publico. Com contratos de até 35 anos de duracéo,
a PPP é regulamentada pelo art. 2° da Lei Federal N°. 11.079/2004, que prevé a
criacdo do Fundo Garantidor de Parcerias Publico-Privada, que tem como finalidade
garantir o cumprimento de obrigacdes pecuniarias assumidas pelos parceiros publicos

federais, estaduais e municipais.



UFC

ENGENHARIA

6. ACOES PARA EMERGENCIAS, CONTINGENCIAS E DESASTRES

6.1. Consideracdes iniciais

De acordo com o marco regulatério setorial, art. 19, inc. IV, as acfes para emergéncias e
contingéncias devem fazer parte do conteddo minimo dos planos de saneamento basico.
Estas ac6es contém informacfes sobre a prevencao de situacdes de risco, emergéncia ou
desastre, diretrizes para o0s planos de racionamento e atendimento de demanda temporaria,
diretrizes para a integragdo com o0s planos locais de contingéncia, além de regras de
atendimento e funcionamento operacional para situagdes criticas na prestacéo de servicos.
Desta forma, neste capitulo sdo apresentadas as acdes de emergéncia e contingéncia
estabelecidas em fungdo de eventuais ocorréncias de escassez hidrica, problemas
operacionais ou de quaisquer situacdes indesejadas que prejudiquem a operacdo dos
sistemas e provoguem transtornos para a populagéo.

6.2.Contexto

Os eventos de emergéncia sdo aqueles decorrentes de acidentes ou de atos da natureza
gue saem do controle do prestador de servigos, trazendo transtornos a qualidade e a
continuidade dos servigos prestados. Dessa forma, as a¢des de emergéncia e contingéncia
buscam estabelecer formas de atuacdo, tanto de carater preventivo como corretivo,
procurando aumentar o grau de seguranca das instalagdes afetadas.

Em sintese, os cenarios de emergéncia decorrem, geralmente, de acidentes nos sistemas
de saneamento que exigem medidas corretivas rapidas e eficientes. Nesse contexto, as acoes
realizadas em situacbes de emergéncia tentam mitigar ou reparar 0s impactos da
ocorréncia; enquanto as acfes de contingéncia buscam resguardar o sistema contra as
consequéncias de eventos indesejados com previsibilidade limitada, mas com probabilidade
consideravel*°.

Portanto, as acdes de emergéncia e contingéncia devem utilizar mecanismos de gestéo,
operagdo e manutencdo nos servicos de saneamento basico, com objetivo de prevenir

ocorréncias indesejadas.

1% Secretaria de Saneamento, Habitagdo e Desenvolvimento Urbano. Programas, planos e acées de emergéncia e

contingéncia. Espirito Santo, 2017. Disponivel em: <https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-
%?20Programas,%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia
%20e%20Plan0%20de%20Execu%C3%A7%C3%A30%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2021.


https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-%20Programas%2C%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf
https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-%20Programas%2C%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf
https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-%20Programas%2C%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAncia%20e%20Conting%C3%AAncia%20e%20Plano%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf
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No tocante ao prestador de servicos e a agéncia reguladora, o art. 23 da Lei n° 11.445/2007
estabelece que: “A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA,
editara normas relativas as dimensfes técnica, econdmica e social de prestacdo dos
servicos publicos de saneamento basico (...)", devendo abranger, dentre outros aspectos,

‘medidas de seguranca, de contingéncia e de emergéncia, inclusive quanto ao racionamento”.

6.3. Situacdes Emergenciais na Microrregido do Portal do Sertdo

Como exemplo de situa¢cdes emergenciais nos sistemas de abastecimento de agua, tem-se
rompimentos de instalagdes, obstrucdo de tubulacdes, contaminacdo de mananciais,
periodos de escassez hidrica, acbes de vandalismo e sinistros.

A escassez hidrica também é outro fator que pode comprometer a oferta de agua na
Microrregido do Portal do Sertdo. Em 2017, 217 municipios da Bahia decretaram estado de
emergéncia em decorréncia da seca. Tal ocorréncia ndo é um evento isolado e se repete em
funcdo da baixa precipitagédo pluviométrica e pouca influéncia de massas de ar umidas e frias
provenientes da Regi&o Sul do Brasil (SEI, 2017)**’. A Figura 7 apresenta um mapeamento
dos municipios baianos que decretaram situacédo de emergéncia em 2017. Embora o mapa ja
evidencie boa parte da magnitude da escassez hidrica, conjuntura vivenciada pela Bahia, a

Tabela 21 refor¢a o quao abrangente foi a seca de 2017.

157 SEI. Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais da Bahia. Impactos da seca no estado da Bahia no biénio: 2016 —

2017. Salvador, 2017.
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Figura 7 - Mapeamento dos municipios com decreto de situagdo de emergéncia em 2017
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Fonte: SEI (2017)

Tabela 21—~ Caracterizagdo dos municipios em situagdo de emergéncia - Bahia 1° trimestre de 2017

Municipios em

Caracteristicas emergéncia Bahia Participacéo
Municipios (qtdd.) 217 417 52,0%
Territdrio (km?) 307.363 564.693 54,4%
Populacao (hab.) 5.918.144 15.276.566 38,7%
PIB total (R$ milhGes) 54.653 223.930 24,4%
VAB Agricola (R$ milh&es) 3.861 15.484 24,9%

Fonte: Sudec, SEI (2017)™°

1% SUPERINTENDENCIA DE PROTEGCAO E DEFESA CIVIL. Municipios em situagéo de emergéncia: seca e ou estiagem.
Salvador: Sudec, 2017. Disponivel em: <http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/ ESTIAGEM-

DECRETOS-VIGENTES-21.pdf>. Acesso em: jun. 2021.
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Com efeito, mais da metade dos municipios da Bahia tém histérico de problemas com a
seca, que atinge, principalmente, a regidao semiarida do estado. Em 2019159, o Governo do
Estado da Bahia decretou, mais uma vez, estado de emergéncia em 140 cidades por 180
dias, em decorréncia de mais um periodo de seca, que provocou grandes prejuizos as
atividades produtivas.

Embora a seca ndo seja tdo recorrente na MSB do Portal do Sertdo, 0s municipios
pertencentes a essa Microrregidao ndo sdo imunes a tais circunstancias e, tampouco, estao
isentos das consequéncias das estiagens do Estado. De acordo com a Superintendéncia de
Protecdo e Defesa Civil da Bahia (SUDEC), em maio de 2021, a Microrregido do Portal do
Sertdo apresentou dois municipios com decretos vigentes de situacdo de emergéncia para
seca/estiagem: Agua Fria e Riach&o do Jacuipe, afetando 28.200 habitantes*®®. O municipio
de Agua Fria conta com 3 pocos que s&o utilizados para captacéo de agua, 2 no sistema sede
e 1 no sistema Pataiba, além disso ndo possui manancial alternativo. Ja Riachdo do Jacuipe
possui a barragem de acumulacéo Pedras Altas que, de acordo com o Boletim de Barragens
Cerb, encontra-se com 47,43% de sua capacidade de armazenamento total, o que
corresponde a 17.035.113m3 de agua, estando o nivel da barragem abaixo da Cota de Alerta
01, que equivale a dois anos de autonomia'®*. Na Figura 8 é apresentado um gréafico com a

disponibilidade hidrica na Barragem.

Figura 8 - Disponibilidade hidrica na Barragem de Pedras Altas
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%% G1: Governo decreta estado de emergéncia em 140 cidades da Bahia por causa da seca. Disponivel em:
<https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/09/28/governo-decreta-estado-de-emergencia-em-140-cidades-da-bahia-por-
causa-da-seca.ghtml>. Acesso em: 04 jun. 2021.

180 SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. Municipios em situagdo de emergéncia: seca e ou estiagem.
Salvador: Sudec, 2021. Disponivel em: <http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/ ESTIAGEM-
DECRETOS-VIGENTES-21.pdf>. Acesso em: 05 out. 2021

181 Cerb: Monitoramento dos Reservatérios Operados pela Cerb. Disponivel em: <
http://mww.cerb.ba.gov.br/sites/www.cerb.ba.gov.br/files/atividades/Boletim%20de%20Barragens%20Cerb05-10-2021.pdf>.
Acesso em: 05 out. 2021.


http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
http://www.cerb.ba.gov.br/sites/www.cerb.ba.gov.br/files/atividades/Boletim%20de%20Barragens%20Cerb05-10-2021.pdf
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Outros municipios da Microrregido do Portal do Sertdo que chegaram a declarar estados de
emergéncia em 2017'% foram: Candeal, Santa Barbara e Tanquinho. Segundo o Monitor
das Secas da ANA'®, em levantamento ocorrido no més de maio de 2021, o estado da
Bahia encontrava-se com 100% do seu territério com algum nivel de seca, com destaque
para a area de seca moderada, abrangendo maior parte do estado.

A vwvulnerabilidade do estado a ocorréncia de secas demonstra que € extremamente
necessario que acdes de emergéncia e contingéncia sejam planejadas e aplicadas mediante
as possibilidades de recorréncias de escassez hidrica.

Com relacdo aos servicos de esgotamento sanitario, existem algumas ocorréncias que devem
estar previstas no plano de acdes emergenciais, contendo orientacbes a serem seguidas
diante de situacbes adversas, como por exemplo, a obstrucdo de tubulacdes, a
contaminacéo do meio ambiente, o retorno de esgoto aos estabelecimentos, o rompimento de
estruturas e a ocorréncia de vandalismos. Os problemas supracitados desencadeiam diversos
outros transtornos para a populagdo, entretanto a maior parte dos municipios do Portal do
Sertdo ainda néo possui sistemas de coleta e tratamento de esgoto

Diante do exposto, é recomendavel que as autoridades executem acdes emergenciais
imediatas ao identificar interrup¢des ou adversidades nos servicos de saneamento basico.
Tais medidas devem cumprir, além dos critérios técnicos, as regulamentacdes locais.

No caso da Bahia, a AGERSA estabelece, através da Resolugdo N° 5 de 2018, critérios a
Prestadora de Servigos para a implantagdo do Sistema de Gestdo de Riscos dos servi¢cos
publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio mediante cenarios
emergenciais e o estabelecimento das medidas de contingéncia. Portanto, o plano de
emergéncia e contingéncia a ser aplicado pelos prestadores de servigos regulados, deve
seguir as orientacdes dispostas pela AGERSA.

Para o periodo totalmente atipico derivado da pandemia de corona virus (COVID-19), a
AGERSA publicou a Resolucdo N° 1 de 2020, que trata da instituicdo de medidas de
preservacdo dos servigos publicos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario. O
documento suspendeu os reajustes tarifarios e estabeleceu uma série de direcionamentos
guanto a conduta do prestador de servicos frente a pandemia.

Em suma, as a¢des de emergéncia e contingéncia objetivam determinar medidas voltadas a

mitigagdo das consequéncias advindas de acidentes nos servigos de saneamento

182 Metro 1: Seca na Bahia: 106 cidades do estado estdo em situac&o de emergéncia. Disponivel em:

<https://www.metrol.com.br/noticias/bahia/32157,seca-na-bahia-106-cidades-do-estado-estao-em-situacao-de-emergencia>.
Acesso em: 10 jul. 2021

53ANA: Monitor das Secas. Disponivel em: <http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021>. Acesso em: 10 jul.
2021.


http://www.metro1.com.br/noticias/bahia/32157%2Cseca-na-bahia-106-cidades-do-estado-estao-em-situacao-de-emergencia
http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021
http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021
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bésico. Ademais, € recomendavel que os acidentes sejam registrados para a elaboracéo de
um histérico que auxilie na andlise de recorréncias e definicdo de acdes emergenciais em

cada sistema.

6.4. Diretrizes para situacdes de racionamento e aumento da demanda temporaria

Estratégias de racionamento de agua devem ser empregadas quando os impactos sofridos
pelo sistema prejudicam a oferta hidrica. Geralmente, tais circunstancias ocorrem quando a
regido sofre com periodos de seca prolongados, contamina¢do dos mananciais ou tem sua
distribuicdo afetada por conta de falhas nas instalagbes de agua.

Muitas vezes, quando a oferta hidrica é prejudicada por questdes operacionais como a falta
de energia elétrica'®, o problema pode ser solucionado com o reparo das instalacées
afetadas, de modo que a continuidade do abastecimento € garantida e ndo se faz necesséria
a aplicagdo de medidas de racionamento. Entretanto, nas circunstancias em que o0s
problemas de distribuicdo de dgua ocorrem por intempéries ou por empecilhos no sistema,
gque ndo podem ser rapidamente resolvidos, é recomendavel o cumprimento das diretrizes de

racionamento de agua (Quadro 6).

14 EMBASA: Falta de energia interrompe abastecimento de agua em Arraial D'Ajuda nesta segunda-feira (31). Disponivel em:
<https://mww.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/avisos/2783-falta-de-energia-interrompe-abastecimento-de-
agua-em-arraial-d-ajuda-nesta-segunda-feira-31>. Acesso em: 20 jun. 2021.


http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/avisos/2783-falta-de-energia-interrompe-abastecimento-de-
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Quadro 6- Estratégias de racionamento de agua para situacdes de reducéo da oferta

Aplicacdo do sistema de rodizio do abastecimento.

Manejo equilibrado e econémico da agua disponivel nos reservatérios.
Disponibilizacdo de caminhdes pipa para fornecimento emergencial de agua.
Campanhas de sensibilizacdo do uso racional da agua.

_ Comunicacgédo das medidas de racionamento para a populacao local.
Estratégias de
racionamento

Busca de fontes alternativas de 4gua, que possam mitigar os efeitos da
escassez durante o periodo de racionamento.

Controle de perdas no sistema: medidas de combate a fraude e ao uso ndo
autorizado, controle de vazamentos, reducéo dos erros de medicéo e etc.

Controle de pressoées: uso de valvulas redutoras de presséo e medidores de
presséo.

Outro fator que pode comprometer o fornecimento de agua em quantidade e qualidade
adequadas € o uso e ocupacao do solo no entorno de mananciais que abastecem a populacao
da Bahia. Portanto, é importante que os 6rgdos governamentais fiscalizem tais ocupacgdes
para evitar o comprometimento das fontes hidricas superficiais.

No ambito da utilizagdo racional da &gua, os municipios e os proprios prestadores de
servigcos devem elaborar programas que resultem em economia de demandas. Os programas
podem se basear em outros ja estabelecidos e implementados, como o Programa Pura -
Programa de Uso Racional da Agua®®®, elaborado pela Companhia de Saneamento Basico do
Estado de S&o Paulo — Sabesp, bem como a cartilha “O Uso Racional da Agua”'®®, também
redigida pela Sabesp.

A EMBASA também tem desenvolvido programas mitigadores nos periodos de estiagem.
Em 2019, a empresa implantou um plano de contingenciamento e prevencao em

18 municipios, para reduzir os impactos da escassez hidrica. Além disso, a EMBASA

165 SABESP: Uso racional da Agua - Programa de Uso Racional da Agua (PURA). Disponivel em: <

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=587>. Acesso em: 19 jun. 2021.
%8S ABESP: Uso racional da Agua - Cartilhas e Manuais. Disponivel em: <
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=340>. Acesso em: 19 jun. 2021.
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desenvolve e disponibiliza materiais educativos que orientam a populacdo sobre o uso
racional da agua'®’.

Vale salientar que o uso racional da agua nao deve acontecer exclusivamente em situacdes
de racionamento, entretanto acfes de economia de agua devem ser intensificadas e
cobradas dos usuérios dos servigos. Dessa forma, € recomendavel que o prestador de
servicos em conjunto com outros 6rgdos governamentais, estabelecam diretrizes de reducao

168

da demanda a serem efetuadas por parte da populacdo (AGIR, 2020)™". Dessa forma,

recomenda-se;

a) Medidas educativas em prol do uso racional de agua, tais como: o incentivo a
economia de agua e a adogdo de habitos de reaproveitamento de agua. E
necessario que essas cobrangas sejam ainda mais pertinentes em
estabelecimentos industriais e comerciais, onde a demanda hidrica costuma ser
mais elevada.

b)  Proibicdo e penalizacdo de atividades que geram desperdicio de agua, tais como:
lavagem de veiculos, pisos, calgadas, cobertas, irrigacdo de cobertas, dentre
outros usos dispensaveis. Tais acfes sO podem ser permitidas com agua de
reuso.

c) Aplicacdo de tarifas de contingéncia'®® definidas pelo 6rgdo gestor de recursos
hidricos em consonancia com o titular dos servicos para casos de escassez hidrica

grave.

Ademais, é importante atentar-se para outros fatores promotores do desequilibrio entre a
oferta e demanda hidrica. Exemplo disso, é o aumento da demanda temporaria.

Por fim, é necessario estabelecer estratégias mitigadoras para amenizar os efeitos
expressivos do aumento da demanda temporaria, como em casos de periodos extensos de
seca e calor. Diante da possibilidade desses eventos, é recomendavel que sejam definidas
medidas semelhantes as diretrizes de racionamento aqui mencionadas, tais como: oferta de

caminhdes pipa, utilizacdo do sistema de rodizio no abastecimento, além de estabelecer um

157 EMBASA: Material Educativo. Disponivel em: < https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-
multimidia/publicacoes/material-educativo>. Acesso em: 19 jun. 2021.

1% AGIR. Nota Técnica N° 011/2020. Blumenau: AGIR, 2020.

% 0 documento de deliberacéo da ARSESP N° 545 estabelece, ao usuério que ultrapassar a média de consumo mensal
apurada no periodo de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, tarifas de contingéncia de: 40% de acréscimo sobre o valor da
tarifa, aplicavel & parte do consumo de agua encanada que exceder até 20% da média; ou 100% de acréscimo sobre o valor da
tarifa, aplicavel a parte do consumo de agua encanada que exceder a mais de 20% da média. Ja a Resolucédo de N° 201 da
ARCE estabelece que: o usuario cujo consumo mensal de agua exceder a média fica sujeito a tarifa de contingéncia, referente
a 120% de acréscimo sobre o valor da tarifa normal de agua, aplicavel a parte do consumo de agua potavel que exceder a
média.


https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/publicacoes/material-educativo
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/publicacoes/material-educativo
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canal de comunicacgédo direto com 0s usudrios, para que possam se resguardar e otimizar o

proprio consumo de agua.

6.5. Regras de atendimento e funcionamento operacional para situacdes criticas
6.5.1. Contexto institucional das responsabilidades

A Lei N° 11.445/2007 estabelece diretrizes para a prestacdo de servicos de saneamento
bésico e inclui as responsabilidades para cada fase do planejamento. Para situacdes
criticas, € indispensavel que o0s agentes responsaveis estejam de acordo com o

cumprimento de suas atribui¢cdes, as quais, de maneira sucinta, sao:

a) Titular: atitularidade dos servigos de saneamento basico é exercida pela entidade
de governanca da Microrregido, composta por municipios e o estado. O titular é
responsavel por receber as informacdes e inspecionar situacdes criticas
emergenciais. Além disso, o titular dos servi¢os formula a sua politica publica de
saneamento basico;

b)  Prestadores: os prestadores de servico publico de saneamento basico devem
dispor de planos emergenciais contendo orientacdes detalhadas a serem
previamente aprovadas pelo ente regulador. Ademais, é de sua responsabilidade
fornecer a entidade reguladora todos os dados e informacdes necessarios para o
desempenho de suas atividades;

c) Ente Regulador: é responsavel por editar normas regulatorias sobre medidas de
seguranca, de contingéncia e de emergéncia, inclusive quanto a racionamento
(art. 23, inc. Xl da Lei N° 11.445/2007) e por aprovar e fiscalizar o seu cumprimento

destas normas por parte do prestador de servigcos

6.5.2. Regras gerais dos servi¢cos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario

A seguir sdo listadas regras gerais para elaboracdo de planos de emergéncia e de
contingéncia em caso de situacdes criticas nos servicos de abastecimento de agua e

esgotamento sanitario:

v" Os planos detalhados do Prestador nas situacfes criticas nos servicos de agua e

esgoto deverdo estar de acordo com a Resolucdo da AGERSA de N° 5 de 27 de
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setembro de 2018. A qual versa sobre o sistema de gestédo de riscos dos servigcos do
SAA e do SES, bem como as estratégias de seguranca, de emergéncia e de
contingéncia, contendo, também, as medidas de racionamento. Em suma, €
importante que os planos contenham a classificagdo de acidentes e de imprevistos
nas instalacdes de agua e esgoto;

v ldentificacdo das situacGes de racionamento e de restricbes ao fornecimento dos
servigos;

v" Recursos e métodos de comunicacdo com a populacao;

v/ Canais de comunicacdo formais entre o prestador, o regulador, as instituicbes
interessadas, as autoridades e a Defesa Civil;

v Determinacgéo de recursos a serem mobilizados;

\

Sistemas de controle e de monitoramento de situag6es em regime de emergéncia,;

v' Determinacdo do volume minimo e a periodicidade de entrega de agua pelos
caminhdes pipa, bem como o dimensionamento da quantidade de caminhdes e de
precos unitarios médios do fornecimento, além do mapeamento da disponibilidade dos
caminhdes no local e seus respectivos fornecedores;

v/ Sistemas de controle dos reservatoérios e de rodizio do fornecimento pela rede;

<

Minuta de contratos emergenciais para contratacdo de servigos;
v Selecdo prévia dos fornecedores de geradores de energia e equipamentos usuais

mediante as situacdes criticas.

6.6. Mecanismos Tarifarios de Contingéncia

A aplicacao das tarifas de contingéncia é assegurada pela Lei N° 11.445/2007 através do seu
art. 46, que institui:

Art. 46. Em situagdo critica de escassez ou contaminacdo de recursos
hidricos que obrigue a ado¢éo de racionamento, declarada pela autoridade
gestora de recursos hidricos, o ente regulador podera adotar mecanismos
tarifarios de contingéncia, com objetivo de cobrir custos adicionais
decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da prestacdo de servicos e a
gestdo da demanda.

A Resolucdo N° 2 da AGERSA, de 17 de julho de 2017, versa sobre as condicbes gerais
para a prestacdo e utilizacdo dos servicos publicos de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario do Estado da Bahia. O documento determina que 0s mecanismos

tarifarios de contingéncia incluem: a aplicacdo de tarifas de contingéncia, a reclassificacao
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dos usuarios, a aplicacdo de penalidade aos infratores e a priorizacdo do abastecimento
hidrico aos servicos mais relevantes para a populacao.
Os fatores que precisam ser considerados para o célculo da tarifa de contingéncia sao:
a) A conjuntura da demanda hidrica no local;
b) A necessidade de diminuicdo do consumo de dgua para mitigar a escassez
hidrica da regiéo;
c) Os custos complementares assumidos pelo prestador, incluindo investimentos

emergenciais necessarios em prol do periodo de estiagem.

Além disso, 0 ente regulador, responsavel pela instituicdo da tarifa de contingéncia,
precisara adotar procedimentos regulatérios como a sistematizacdo dos custos operacionais
e dos investimentos necessarios para o atendimento mediante as regras de fornecimento;
bem como o calculo da tarifa e a quantificagcdo das receitas e subsidios necessarios.

A Lei N° 11.445/2007 permite a aplicagdo e a coexisténcia de diferentes esquemas de
subsidios, que podem ser orientados para os prestadores de servigos, ou para 0S USUarios
dos servigos de saneamento basico que estejam em condigbes de vulnerabilidade.
Geralmente, o subsidio pode ser tarifario, quando esta incorporado na estrutura tarifaria, ou
fiscal, quando advém de alocag&o de recursos orcamentarios.

A Resolugcédo N° 2 da AGERSA, de 17 de julho de 2017, estabelece ainda que “a tarifa de
contingéncia, caso adotada, incidir4, preferencialmente, sobre os consumidores que
ultrapassarem os limites definidos no racionamento”. Normalmente, os limites definidos para
0 consumo de agua sdo baseados na média de consumo mensal de um ou dois anos
anteriores a aplicacdo das medidas de contingéncia, como é o caso da Agéncia Reguladora
dos Servicos Publicos do Estado de Séo Paulo e da Agéncia Reguladora do Estado do Ceara,
as quais estabeleceram tarifas de contingéncia no ano de 2015.

Vale salientar, que a instituicdo de tarifas de contingéncia é mais um mecanismo mitigador
da escassez hidrica e objetiva incentivar o uso consciente e reduzido da agua por parte do

usuario.

6.7.Acbes de emergéncia e contingéncia

Com o objetivo de identificar os impactos do sistema e desenvolver medidas emergenciais
para combaté-los, foi aplicada a matriz PEIR (Pressdo-Estado-Impacto- Resposta), que
viabiliza uma organizacdo sequencial dos fatores propulsores de cada impacto, bem como

evidencia as solucdes adequadas para cada problema.
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Em suma, a matriz PEIR possibilita uma andlise dos fatores que causam transformacdes ou
gue contribuem para a permanéncia do estado de um sistema. De acordo com o método,
existem agentes promotores de mudancas que geram pressdes no sistema. Tais fatores
contribuem para mudar o estado do ambiente, isto €, gerar eventos como secas ou
inundacbes. Consequentemente, as alteracbes provocam impactos estruturais e sociais
como a reducdo da disponibilidade de agua potavel. Por fim, o modelo sugere que sejam
aplicadas respostas a situacdo do sistema, ou seja, que acdes sejam realizadas para mitigar
os danos causados (Hoekstra, Buurman e Ginkel, 2018)*"°. A Figura 9 apresenta a definicao

de cada elemento da matriz de forma sintética.

Figura 9 - Representacgao sintética da matriz PEIR

Conjuntura do
sistema: estado
fisico e

socioecondmico.

Acdesde

As consequéncias
da imterferéncia
do meio sobre o
ecossistema.

Agentes oufatores
de pressdo que
perturbam no estado

contingéncia a
serem tomadas
pela sociedade.

do sistema.

Pressao

A partir dessa matriz, foram elencados os fatores de presséo, estado, impacto e resposta

para os sistemas de Abastecimento de Agua, de Esgotamento Sanitario. O intuito dessa
andlise foi identificar os elementos propulsores de cada situacdo de emergéncia, bem como
0 estado decorrente de tais pressfes, seus respectivos impactos e medidas que devem ser
tomadas para cada situagéo.

Diante da possibilidade de imprevistos que possam comprometer o funcionamento pleno dos
servicos de saneamento béasico e, consequentemente, gerar impactos ambientais e
socioecondmicos, é indispensavel que sejam definidas acdes de emergéncia e contingéncia
para mitigar tais danos. Portanto, nesta se¢cédo sdo apresentados os elementos de cada uma
das dimensbes da matriz PEIR para os seguintes sistemas de saneamento basico da

MSB/PST: Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario.

" HOEKSTRA, A. Y.; BUURMAN, J.; GINKHEL, K. C. H. Urban water security: A review. Environmental Research Letters.
Volume 13, n.5, 2018. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaba52.
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e Sistema de Abastecimento de Agua

O Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) é composto pelas etapas de captacéo,
elevacdo, tratamento, reservagdo e distribuicdo de agua potavel. E um componente do
saneamento basico que merece extrema atencdo por captar, tratar e distribuir um elemento
indispensavel para a vida humana. Entretanto, o uso indevido desse recurso pode ocasionar
doencas de veiculacdo hidrica e danos ao meio ambiente. Tais fatores evidenciam a
necessidade de fornecer agua em quantidade e qualidade adequadas.

Para que o fornecimento de agua nao seja impossibilitado por imprevistos e/ou acidentes, é
necessario antever certos riscos e planejar acées de mitigacdo que possam amenizar seus

impactos; para tanto, foi construida uma matriz PEIR para o SAA (Quadro 7).

Quadro 7— Matriz PEIR para o SAA

Presséo Estado Impacto Resposta
Periodos de cheias Comprometimento do sistema de
que ocasionam captacdo, das EEATs eda ETA, o Fa_lha no
. ~ o ' abastecimento/falta | 1,2, 3,4,7,8,11
inundag6es nos gue ocasiona danos em seus d40ua
mananciais equipamentos e estruturas. 9
Deslizamentos e/ou movimentacao
indices pluviométricos de 'Eerra que podem atmglr Fa_lha no 1,2,3,4,7,8,9,
iNtensos tubulag@es e estruturas localizadas | abastecimento/falta 10. 12
ajusante, gerando o entupimento d'agua '
desses sistemas.
Interrupcéo
prolongad;gg energia Interrupgéo da captacdo e do Fa_lha no
- P abastecimento/falta 1,2,3,4,511
elétrica nas tratamento de agua bruta. s
. ~ . d'agua
instalacbes de dgua
Contaminacéo dos Redugdo da qua_hdadg d.a agua Fa]ha no 1,2,3,4,6,7,8,
e tornando o uso improprio e/ou abastecimento/falta
mananciais ST 2 11
inviavel. d'agua
Periodos de seca Reducéo da oferta, ocasionando Fa]ha no 1,2,3,4,6,7,8,
~ ~ abastecimento/falta
prolongada reducdo de vazdes. e 11
agua
Vandalismos e/ou Desequilibrio no sistema advindo Fa_lha no 1,2,3,4,6,7,8,
- . abastecimento/falta
sinistros de anomalias d'agua 9,10, 11, 12

: - Atores responsaveis
Medidas Emergenciais (Respostas)

PM PS Outros

Analise e adaptacédo de plano de acao as caracteristicas da ocorréncia.

Comunicacdo a populacao / instituicdes / autoridades / Defesa Civil. X

Paralisa¢cdo temporaria dos locais atingidos e do préprio abastecimento,
até que voltem as condi¢des normais de funcionamento.

Al w [NER
X| X | X[X

Disponibilizar caminhdes pipa para fornecimento emergencial de dgua.
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Medidas Emergenciais (Respostas) Atores responsaveis
PM PS Outros
5 Sinalizar e isolar a area atingida como medida preventiva de acidentes. X
6 Solicitar a concessionaria de energia elétrica geradores de emergéncia
na falta continuada de energia.
7 Controlar a agua disponivel nos r_eservatérios e aplicar rodizio de X
abastecimento.
8 Reparo das instalacdes e estruturas comprometidas. X X
9 Contratar empresa em carater de emergencial X
10 Realizar descarga de rede. X X
11 Realizar manobras de rede. X X
12 Mobilizacdo da equipe de plantéo e de equipamentos extras. X
13 Contatar a Policia em situacdes de vandalismos e/ou sinistros. X X

PM: Prefeitura Municipal.

PS: Prestador de Servigos.

Vale ressaltar que os impactos listados sao referentes aos efeitos imediatos causados pelos
elementos propulsores e as agdes listadas séo respostas instantaneas para evitar maiores
transtornos. Ou seja, ndo estao listados efeitos de longo prazo, como por exemplo, possiveis
conflitos politicos em periodos de seca e provaveis aumentos tarifarios decorrentes da

contaminacdo dos mananciais, advindos do aumento das despesas com tratamento.

¢ Sistema de Esgotamento Sanitario

O Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) € composto por coleta, tratamento e disposi¢éo
final dos efluentes. E um componente do saneamento basico que precisa de mais atengao,
haja vista os percentuais insatisfatérios de cobertura de coleta e tratamento de esgoto no
pais. Indubitavelmente, o incorreto manejo de efluentes corrobora para a proliferacdo de
doencas e contaminagcdo do meio ambiente e, portanto, tais fatores evidenciam a
necessidade de coletar, tratar e destinar o esgoto da maneira adequada.

Para que esse sistema nao seja comprometido por imprevistos e/ou acidentes, € importante
estimar possiveis empecilhos e planejar acdes de emergéncia e contingéncia que reduzam
ou anulem seus impactos; para tanto, foi construida uma matriz PEIR para o SES (Quadro
8).



Quadro 8- Matriz PEIR para o SES
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Presséao Estado Impacto Resposta
Interruncio prolongada Extravasamento de esgoto
p&ao prolong Interrupgdo do funcionamento das em estacOes elevatorias, 1,2,3,7,8,
de energia elétrica nas .
. v EEEs e ETEs falha em todo o sistema de 9
instalacdes de esgoto
tratamento de esgoto
Lancamento indevido de
aguas pluviais em redes Ocorréncia de
coletoras de esgoto e Sobrecarga do sistema retorno de esgotos 1,3,57,9
obstrucdes em coletores em iméveis
de esgoto
Deslizamentos e/ou movimentacao
indices pluviométricos de te~rra que podem atingir Comprometimento do 1,2,35,6,
. tubulacdes e estruturas da ETE,
intensos . o tratamento de efluentes 7,8,9
além dos emissérios e das
tubulacbes de recalque
Vandalismos e/ou Desequilibrio no sistema advindo Problemas na coleta e/ou 1,2,3,4,5,
sinistros de anomalias no tratamento de esgoto 6,7,8,91

Medidas Emergenciais (Respostas)

Atores responsaveis

PM PS Outros
1 Andlise e adaptacédo de pIanoAde 'agéo as caracteristicas da X
ocorréncia.
Comunicacéo a populagéo / instituicdes / autoridades / Defesa
2 Civil, X X X
3 Paralisacéo _tem poraria d_os locais afe_tados, até_ que sejam X X
reestabelecidas as condi¢cdes normais de funcionamento.
4 Sinalizar e isolar a area atingida como medida preventiva de X X
acidentes.
5 Reparo das instalacdes e estruturas comprometidas. X X
6 Contratar empresa em carater de emergencial. X
7 Mobilizacdo da equipe de plantdo e de equipamentos extras. X
Instalar tanque de acumulacdo para armazenamento do esgoto
8 durante o periodo de interrupcdo do sistema de tratamento de X
forma a evitar extravasamentos e, consequentemente, a
contaminacéo solo e a 4gua.
9 Execucéo dos trabalhos de limpeza e desobstrucéo. X X
10 Contatar a concessionaria de energia elétrica. X
11 Contatar a Policia em situa¢c@es de vandalismos e/ou sinistros. X X

PM: Prefeitura Municipal.
PS: Prestador de Servicos.
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7. PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Os Programas, Projetos e Ac¢bes (PPAs) sédo ferramentas fundamentais dos estudos, que
norteiam a execucdo de medidas necessarias para o0 alcance das metas dentro do prazo

estabelecido, e em concordancia com os requisitos previstos no art. 19 da Lei N° 11.445/2007.

A seguir, sdo apresentados os PPAs Regionais da MSB/PST, abordando e sintetizando as

principais necessidades dos 19 municipios que formam a MSB.

7.1. A experiéncia do Planejamento Setorial do Pais

Os baixos indices de cobertura dos servicos de saneamento basico, principalmente do
esgotamento sanitario, ainda sdo fatores persistentes no Brasil. Tal conjuntura torna a
universalizagéo dos servigos de saneamento um desafio nacional.

Dentre os instrumentos definidos pelo marco regulatério, estd o plano de saneamento
béasico, que traca metas e estratégias de universalizagdo, traduzidas por meio de programas,
projetos e acgoes.

Desde 2007, milhares de planos foram elaborados no dmbito municipal, porém néo tiveram
a eficicia desejada em funcéo de diversos fatores, dentre eles, destacam-se: a auséncia de
capacidade de gestdo por parte dos 6rgdos municipais, a “pulverizagao de investimentos”, a
ndo uniformizagéo de indicadores e a caréncia de profissionais com capacidade técnica para
gerir o planejamento e a propria execucdo dos PMSBs (IPEA, 2020"""; Sobrinho e Galvao Jr,
2021'%).

Além disso, focando no contetdo dos planos, uma das principais fragilidades encontradas
em relagdo aos programas, projetos e agdes foi o fracionamento de metas em diversos
programas, tornando-os dispersos e sem foco na universalizacao.

Essa conjuntura ocasiona também a denominada “pulverizagcéo de investimentos”, onde os
recursos financeiros sdo destinados para diversas acfes em quantidades insuficientes e,
muitas vezes, de maneira descontinua’®. Tais fatores sdo altamente prejudiciais para o
andamento e efetivacdo do planejamento setorial.

Também no ambito do planejamento federal, destaca-se o planejamento incipiente,
deficiente de programas, projetos e acdes que se concentrem em eixos prioritarios e
exequiveis. Tais fatores sd8o agravados pela segregacdo de diversas instancias

governamentais, ministérios e 6rgaos federais que operam no &mbito do saneamento.
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De acordo com o TCU'®, existe dispersdo e sobreposicdo de responsabilidades nas acées
de saneamento basico, inclusive no campo do PPA, que resultam na pulverizacdo de
programas e acdes. Tal pulverizacdo é altamente perceptivel quando se analisam o0s
programas e acbes de PPAs passados. No PPA federal de 2008-2011, por exemplo,
existiam 25 programas referentes ao saneamento basico com 696 acdes®.

Diferentemente das experiéncias relatadas anteriormente, o Plano Nacional de Saneamento
Bésico de 2019 adotou a estratégia de elaborar uma quantidade sucinta de (3) programas,
evidenciando que: “a proposta de um namero reduzido de programas baseia-se no principio
da maxima convergéncia das agfes dos diversos atores institucionais com atuacdo em
saneamento basico”. Dessa forma, os programas tendem a ser mais objetivos, potentes,
reconhecidos e persistentes, o que corrobora para facilitar o foco na aplicacdo e controle
continuados. Ja o PPA atual (2019-2023), relacionado ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, por exemplo, contém apenas seis programas, 0 que aponta para uma tendéncia
de planejamentos mais focados.

Por fim, a associacdo dos fatores supracitados e de tantos outros, torna aconselhavel a
elaboragdo de PPAs compactos, focados e sem fragmentagdo. Além disso, é importante
viabilizar a criagdo de programas, projetos e a¢cdes mais simplificados, ponderando a fragil

estrutura de gestao dos municipios de pequeno porte.

7 Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada: Regulacéo e investimento no setor de saneamento no brasil: trajetérias, desafios

e incertezas. Brasilia: IPEA, 2020. Disponivel em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf>. Acesso
em 03 jul. 2021

178 Basilio Sobrinho, G.; Galvao Jr. A. C. O desafio do Planejamento Setorial. Revista Regulagdo em Foco, v. 1, n. 1, 2021.

7 |nstituto de Pesquisa Econdmica Aplicada: Regulacéo e investimento no setor de saneamento no brasil: trajetdrias, desafios
e incertezas. Brasilia: IPEA, 2020

'8 Tribunal de Contas da Unido. Auditoria operacional nas acoes federais relativas ao esgotamento sanitario. Brasilia: TCU,
2016.
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7.2.Premissas e Diretrizes para os PPA’s dos Planos de Saneamento Regionais da
Bahia

Para que os programas, projetos e acdes sejam bem elaborados e aplicados, € importante
que haja um discernimento geral acerca das definicbes de cada termo (Figura 10). No
presente produto, seré adotada a abordagem conceituada por Galvdo Janior et al. (2012)*%2

o qual define:

a) Programas: sdo referentes ao esboco geral de finalidade abrangente, que
determina taticas e métodos de maneira estratégica para que seja possivel
concretizar as metas e 0s objetivos pré-determinados.

b) Projetos: possuem escopo reduzido e séo referentes aos elementos pertencentes
a cada programa, com atributos particulares e autbnomos, ou seja, trata-se de
itens dos programas que podem atuar de maneira independente dos demais,

podendo conter ou ndo ligagdo com 0s outros projetos do mesmo programa.

'8! |nstituto de Pesquisa Econdmica Aplicada: Regulag&o e investimento no setor de saneamento no brasil: trajetdrias, desafios

e incertezas. Brasilia: IPEA, 2020. Disponivel em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf>. Acesso
em 03 jul. 2021.

82 Galvao Jr, A.C.; Basilio Sobrinho, G; Caetano, A.C. Painel de indicadores para planos de saneamento basico. In: PHILIPPI
JR, A.; GALVAO JR, A.C. (Eds.). Gest&o do saneamento basico: abastecimento de agua e esgotamento sanitario. Barueri-SP:
Manole, 2012.
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c) Acgdes: de escopo ainda mais reduzido, sdo itens especificos dos projetos e

possuem maior foco de execugao.

Figura 10 Representacdo esquematica do modelo de programas, projetos e acbes

Projeto A {
Acéo B
AT

Acdo C
gy

Os programas, projetos e a¢des foram elaborados com o objetivo de amenizar os problemas
encontrados no diagnéstico da Microrregidao do Portal do Sertdo. Nesse cenario, também
sdo considerados os fatores agravantes previstos no prognostico, que perpassam através do
horizonte temporal de trinta e cinco anos, como o aumento da demanda pelos servicos de
saneamento béasico e a intensificagdo do adensamento urbano que dificultam a
universalizacdo do acesso.

Para que os objetivos e metas de universalizacdo sejam alcancados, devem ser propostos
programas, projetos e agfes de: carater imediato ou emergencial (até 3 anos), curto prazo (de
4 a 8 anos), médio prazo (de 9 a 12 anos), e longo prazo (de 13 a 35 anos). Entretanto, foi
necessario realizar algumas adapta¢des nos horizontes temporais a fim de possibilitar a
concordancia cronoldgica com o art. 11B da Lei N° 11.445/2007, o qual estabelece que:

Os contratos de prestacdo dos servigos publicos de saneamento basico
deverdo definir metas de universalizacdo que garantam o atendimento de
99% da populacdo com agua potavel e de 90% da populacdo com coleta e
tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033.

Dessa forma, as medidas estipuladas no presente relatério seguem 0s seguintes prazos de

efetivacéo:

¢ Imediato ou emergencial: até 2023
e Curto prazo: de 2024 a 2028
e Médio prazo: de 2029 a 2033
e Longo prazo: de 2034 a 2055
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Conforme mencionado anteriormente, o Cenério 1, considerado otimista, foi o escolhido
como base para a construcdo dos PPAs, tanto para o componente de Abastecimento de
Agua quanto para o componente de Esgotamento Sanitario, por apresentar prospecgdes
gque garantem o atingimento das metas de universalizacdo definidas pelo art. 11-B da Lei N°
14.026/2020, além de aumento da eficiéncia técnica-operacional, traduzida na reducéo de
perdas e das interrupcdes no fornecimento de agua, melhoria da qualidade da &agua
distribuida e no processo de tratamento dos esgotos, bem como em termos de eficiéncia
energética.

Neste cendrio escolhido, o novo padréo de contrato de prestacao dos servigos, estabelecido
pelo art. 10-A da Lei N° 14.026/2020, exigird que as metas de universalizacdo, sejam de
expansao dos servicos, sejam de qualidade e de eficiéncia, deverdo constar como clausulas
essenciais do instrumento de contratacdo, e serdo acompanhadas pela entidade reguladora.
Portanto, trata-se de uma mudanca de paradigma em relagdo aos atuais contratos de
programa, cujas metas e investimentos, de maneira geral, apresentavam horizontes
temporais muito curtos, e cujo enforcement por parte da entidade reguladora, era limitado.
Por fim, importante destacar que, para os prestadores objeto de contrato, a capacidade de
atendimento as metas de universalizagdo devera ser comprovada nos termos do Decreto
Federal N° 10.710/2021.

Segundo a Cenarizacdo da MSB, com relacdo ao indice de atendimento de agua, a meta de
universalizacdo de 99% é atingida no ano de 2033. Isto se deve ao maior impacto dos
investimentos nas melhorias operacionais, reposicoes de sistemas, ndo demandando tanto
investimento e esfor¢o na elaboracéo de projetos. Cabe ressaltar que, em geral, os ativos de
agua foram construidos nas décadas de 1970 e 1980 e, que proximos ao fim de sua vida Uutil,
necessitam de melhorias e/ou serem repostos.

Ja no tocante ao indice de atendimento de esgoto, assim como no abastecimento de agua, a
meta de universalizacdo de 90% sera atingida no ano de 2033, estando assim em
conformidade com o novo marco regulatério. Isto se deve ao montante de investimentos
estimados, e pela necessidade e maior esfor¢o na elaboracdo e maturacéo de projetos e obras
para a construcdo de novos sistemas, além da reposicdo e melhoria nos ja existentes.
Importante ressaltar que o déficit de esgotamento sanitario € bem maior que o de
abastecimento de 4gua, o que demandard um volume de investimentos bastante superior ao
de agua.

Diferentemente da Cenarizacdo da MSB, que utilizavam dados do SNIS 2020, ano base

2019, os dados utlizados para a cenarizagdo do atendimento de agua e
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esgotamento sanitario na situacdo atual (2020) foram calculados com base na populacéo
atendida fornecida pelo prestador de servico (SAAEs, Prefeitura, EMBASA) de cada municipio
da MSB/PST. J& nos demais anos, os indices de atendimento de agua e esgotamento
sanitario foram projetados. As Figuras 11, 12, 13 e 14 apresentam mapas da MSB/PST para
0 abastecimento de &gua com a cenarizacdo escolhida para o atendimento a
universalizacdo da prestagcéo dos servi¢os, ao longo do horizonte de planejamento, ou seja,
representando a situacao atual, o curto prazo, médio prazo e longo prazo. De maneira similar,
as Figuras 15, 16, 17 e 18 apresentam mapas para 0 esgotamento sanitdrio com a

cenarizacgdo escolhida.
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Figura 11— Cenarizacao do indice de atendimento por abastecimento de agua da MSB/PST - Situacéo atual (2020)
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Figura 12— Cenarizacao do indice de atendimento por abastecimento de agua da MSB/PST — Curto prazo (2024-2028)
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Figura 13— Cenarizacao do indice de atendimento por abastecimento de agua da MSB/PST — Médio prazo (2029-2033)
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Figura 14— Cenarizacao do indice de atendimento por abastecimento de agua da MSB/PST — Longo prazo (2034-2055)
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Figura 15— Cenarizagao do indice de atendimento por esgotamento sanitario da MSB/PST - Situac¢ao atual (2020)
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Figura 16— Cenarizacéo do indice de atendimento por esgotamento sanitario da MSB/PST — Curto prazo (2024-2028)
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Figura 17— Cenarizagao do indice de atendimento por esgotamento sanitario da MSB/PST — Médio prazo (2029-2033)
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Figura 18- Cenarizacéo do indice de atendimento por esgotamento sanitario da MSB/PST — Longo prazo (2034-2055)
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O alcance da universalizacado considera a disponibilidade orcamentéria e a viabilidade
técnica, bem como as prioridades de melhoria apontadas previamente neste prognostico. Vale
salientar que, a implementacdo satisfatéria dos programas aqui apresentados depende,
também, da cooperacdo entre 0S municipios e 0 estado em termos institucionais,
operacionais, sociais e econémicos. Além disso, o plano estabelece medidas estruturais e

estruturantes™®®;

a) Medidas estruturais: séo referentes as interven¢des no meio fisico, como a
execucdo de obras e a obtencdo de equipamentos para SAA e SES. Séao
essenciais para potencializar a cobertura dos servicos e para proteger a
populacéo dos riscos epidemioldgicos, sanitarios e patrimoniais.

b) Medidas estruturantes: sao referentes a organizacao da gestéo, ao apoio politico
e gerencial que dao suporte a prestacao dos servicos. O investimento em medidas
estruturantes resultard na eficiéncia, efetividade e sustentacdo medidas
estruturais. Em suma, sédo essenciais para o aperfeicoamento da administracéo e

para a promocao de melhorias continuadas nas estruturas fisicas.

Vale destacar que, a composicdo dos programas, projetos e acdes propostos também se
baseia no principio da equidade que proporciona a mitigagcdo de “diferencas evitaveis,
desnecesséarias e injustas”, realizando procedimentos iguais para os iguais (equidade
horizontal) e desigual para os desiguais (equidade vertical). Nesse contexto, sdo
estabelecidas politicas publicas que focalizam nas particularidades territoriais, como zonas
rurais ou comunidades isoladas que, geralmente, possuem acesso precéario aos servigos de
saneamento basico, e para as quais, o presente estudo apresenta diretrizes gerais para sua
universalizagéo.

Ademais, é considerado o principio da integralidade, que orienta a elaborag&o de programas
gue viabilizam o fornecimento simultdneo dos servigos de abastecimento de &gua e de
esgotamento sanitario. Nesse viés, os programas sao desenvolvidos de acordo com
unidades territoriais que oportunizam um manejo integral dos componentes do saneamento
basico nos territérios da MSB/PST, que podem ser municipios, bacias hidrograficas,
assentamentos precarios e ocupacfes espontaneas, ou qualquer outra divisdo espacial que

favoreca a gestéo integrada dos componentes do saneamento dentro da Microrregido.

'8 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria Nacional de Saneamento. Plano Nacional de Saneamento
Basico (PLANSAB): Mais saude com qualidade de vida e cidadania. Brasilia: PLANSAB, 2019.
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Com base em tais principios, € proposta a implementacéo de trés programas que propiciam

um maior foco e dedicacdo na efetivacdo das acbes propostas (Figura 19).

Figura 19— Diagrama dos programas propostos

Programas

Portal do Sertdo

Gestao
Estruturante

Programa 3

Agua Estrutural Esgoto Estrutural

Programa 1 Programa 2

Os Programas de ordem estrutural foram divididos em dois, a saber: Agua Estrutural e
Esgoto Estrutural. Ja os Projetos relacionados a estes programas estruturais foram

organizados em quatro tipos:

a) Sistema Novo: corresponde aos sistemas que ainda ndo contém atendimento
regular de 4gua ou de esgoto, e precisardo implantar um sistema totalmente novo,
ou seja, possuem taxas de atendimento de agua e/ou esgoto nulas;

b) Expanséo do Sistema: corresponde aos projetos de ampliacdo de um sistema pré-

existente. Exemplo disso, seria a ampliacdo da capacidade de reservagéo de 100
para 150ms;

c) Melhoria Operacional/Reposicdo do Sistema: corresponde aos projetos de

aprimoramento dos sistemas existentes, seja com a adicdo de equipamentos que
potencializem seu funcionamento ou com a substituicio de materiais. Como
exemplo tem-se a instalacdo de conjunto motobomba; substituicdo de trechos de
rede de distribuicdo de agua;

d) Projetos: Como o proprio nome sugere, diz respeito aos estudos e projetos

necessarios para a concretizagdo das metas.

As acdes e o0s respectivos detalhamentos, contemplam as unidades dos sistemas de
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitério, ou seja:
a) Acdes de Agua Estrutural: Captacdo, Aducdo, Elevatéria, Tratamento,

Reservacédo, Rede de Distribuigéo, Ligacdo Domiciliar e Hidrometrag&o;
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b) Acdes de Esgoto Estrutural: Ligacdo Domiciliar, Coleta, Elevatoria/Recalque e
ETE/Emissario.

Dessa forma, foram construidos PPAs estruturais de agua e esgoto conforme as

representacdes esquematicas das Figuras 20 e 21, respectivamente.
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Figura 20— Programas, projetos e acdes do Sistema de Abastecimento de Agua
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Figura 21— Programas, projetos e agdes do Sistema de Esgotamento Sanitario
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Além disso, as acbes dos programas estruturais e seus detalhamentos sé@o classificados
guanto a origem, em CP, PR e EVTE; sendo CP uma ac¢dao extraida do Contrato de Programa
da EMBASA (quando existente), PR uma acao planejada pelo Prognéstico Municipal (Tomo
[ll) e EVTE, o Estudo de Viabilidade Técnica e Econémica para atender as necessidades
especificas de alguns municipios. Essas consideragfes também visam diferenciar as bases
de custos utilizadas.

J& o programa de Gestdo Setorial contém medidas estruturantes para o abastecimento de
agua e esgotamento sanitario. Tais medidas sdo essenciais para o aperfeicoamento da
gestao e para a promoc¢édo de melhorias continuadas nas estruturas fisicas, e de acordo com
0 PLANSAB, elas podem ser divididas em dois eixos: gestdo dos servicos; que esta
diretamente relacionado ao reconhecimento e legitimacdo das demandas e planejamento dos
meios para atendé-las; e educacdao e participacao social que envolve a formacao, qualificacéo,
sensibilizacdo, transparéncia e fortalecimento dos atores setoriais. O programa de Gestado
Setorial € de cunho estruturante e foi proposto com o objetivo de aperfeicoar a eficiéncia e a
qualidade da prestacéo dos servigos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitério.

As medidas estruturantes sdo uma importante ferramenta para o avanco da politica setorial,
uma vez que elas vinculam andlises, planos e programas e reforcam a interdependéncia
entre eles, repercutindo inclusive, no monitoramento das metas contratuais e no

planejamento das a¢des futuras.
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Essa mudanca de paradigma transfere o foco do planejamento classico do saneamento
bésico, fundamentado principalmente nos investimentos em medidas estruturais, para uma
visdo que agrega a essas medidas, acbes capazes de |lhes assegurar crescente eficiéncia e
efetividade. Conforme o PLANSAB, projeta-se uma gradativa substituicho das medidas
estruturais por medidas estruturantes, chegando-se na universalizacdo no ponto de
equiparacao entre ambas.

Diante do exposto, o programa de Gestdo Setorial tem carater técnico e institucional, voltado
para a melhoria do acesso e da qualidade dos servicos de abastecimento de &gua e
esgotamento sanitario. Dessa forma, as acdes propostas em seus projetos sao factiveis de
serem atendidas nos prazos estabelecidos pelo Marco Regulatério.

Para a gestdo da MSB/PST, sera constituida uma Autarquia Regional que coordenara os
alcances das metas de universalizacdo. Além disso, 0s contratos de prestacdo dos servigos,
cujas metas estardo relacionadas no presente estudo para elaboracdo do Plano Regional de
Saneamento Basico, devem ser acompanhados regularmente por uma entidade reguladora
designada pela MSB/PST, além da participacdo da sociedade com total transparéncia.

Para elaboragdo do programa de Gestdo Setorial da Microrregido do Portal do Sertdo
referente aos componentes de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, levou-se em
consideracédo os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para universalizacao destes
servicos. Analisou-se também as necessidades identificadas no diagnostico dos sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario da MSB/PST e o estudo dos cenarios
desejados. O programa de Gestdo Setorial atuara por meio de cinco projetos, conforme

demonstrado na Figura 22.

Figura 22— Projetos pertencentes ao Programa de Gestéo Setorial da Microrregido do Portal

do Sertédo

Gestao
SEIGE

Sistema Regional

Educacédo
Sanitaria e
Ambiental

Desenvolvimento
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Captagédo de
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Apoio a Gestao
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de Informacgées
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O Sistema Regional de Informac¢Bes sobre o Saneamento (SIRIS) ter& como objetivo
monitorar as metas de universalizacdo previstas no presente estudo para o Plano e nos
contratos de prestagdo dos servicos, além de reunir e disponibilizar as informacdes de forma
facil e acessivel a populacdo. O projeto de apoio a Gestdo Municipal fornecerd aos 19
municipios da MSB/PST, o suporte necessario para implementacdo das medidas propostas,
auxiliando-os na estruturacdo das suas proprias politicas de saneamento, em harmonia com
0 Marco Regulatorio e com as agdes previstas no presente estudo para elaboracao do Plano
Regional da MSB/PST. No tocante ao projeto de Desenvolvimento Institucional, a Microrregido
devera criar uma organizacao propria, com pessoal, orcamento e recursos fisicos especificos,
objetivando a execucgéo de suas competéncias prevista no marco regulatorio. Ja o projeto de
Captacgéo de Investimentos sera responsavel por captar recursos necessarios para apoio na
melhoria da gestdo por meio de parcerias com 0s governos estadual e federal, além de
organismos internacionais. Por fim, o projeto de Educagdo Ambiental é de grande relevancia
para o setor de saneamento, pois fomentara politicas publicas para a gestao sustentavel do
setor, promovera a sensibilizacdo da sociedade quanto ao uso sustentavel dos recursos
naturais.

Em suma, cada municipio e a prépria MSB/PST tera acdes particulares nos programas
supracitados que, em conjunto, formardo as ac¢des da Microrregido do Portal do Sertdo. Tais
acOes tém por objetivo contribuir para o alcance das metas de universalizacao.

Vale salientar que, de acordo com a Lei N° 14.026/2020, as orientacbes e 0s objetivos
propostos precisam ser revistos e remodelados pelo menos a cada dez anos. Além disso,
recomenda-se que os planos sejam revistos em um prazo menor, quando houver incremento
da demanda hidrica em funcdo da execucao de construgfes de grande porte.

Ademais, a revisdo deve procurar a evolucdo da salubridade e a potencializagdo dos
investimentos em consonancia com a manutengéo de servigos de saneamento adequados, e

com o objetivo de alcancar equidade dos servigos e a universalizacdo do atendimento.
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8. PROGRAMAS ESTRUTURAIS DE AGUA E ESGOTO

Os investimentos sdo abordados de dois pontos de vista, divisdo por horizonte temporal e

por categoria de projeto.

Ademais, 0s investimentos necessarios para execucdo para cada acao prevista em projeto,
de acordo com cada municipio e a natureza do programa, podem ser consultados no
Apéndice C deste documento.

8.1. Programa Agua Estrutural

A partir dos critérios utilizados para a composicao de custos especificados no capitulo 9 do
presente documento, foi possivel estimar os investimentos que devem ser empregados em
prol da universalizacdo dos servicos de abastecimento de agua para a populacdo da
MSB/PST. A universalizacdo do atendimento de agua em 2033 seguida de sua manutencao
até 2055, demandam um investimento total de R$ 184.584.427,82.

Para orientar os prazos de aquisicdo dos recursos financeiros, realizou-se uma segregacao
dos investimentos por horizonte temporal (Figura 23 e Tabela 22). A maior parcela de
investimentos (51,26%), advém das acdes a serem executadas entre 2024 e 2028 (curto

prazo).
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Figura 23— Parcelas dos investimentos por horizonte temporal para o SAA da MSB/PST

® Imediato (2021-2023)
Curto prazo (2024-2028)
® Médio prazo (2029-2033)
® Longo prazo (2034-2055)

Tabela 22— Investimentos por horizonte temporal da MSB/PST para SAA

Agua Estrutural

Metas Investimento Percentual
Imediato (2021-2023) R$ 47.098.717,12 25,52%
Curto prazo (2024-2028) R$ 94.609.780,64 51,26%
Médio prazo (2029-2033) R$ 16.136.713,03 8,74%
Longo prazo (2034-2055) R$ 26.739.217,03 14,49%

Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (Figura 24 e Tabela
23). Nesse sentido, a categoria “Melhoria Operacional/Reposicdo do Sistema” foi a
responsavel pelo maior percentual de investimentos (60,11%), seguido “Expansdo do
Sistema” com 35,90%, enquanto as categorias de “Projetos” e “Sistema Novo” obtiveram os
menores percentuais (3,07% e 0,92%). Tal configuracdo enfatiza que os ativos dos sistemas
de abastecimento de &gua s&o antigos, proximos de sua vida util, e que necessitam ser

melhorados e/ou repostos.
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Figura 24— Divisdo dos investimentos por projetos do SAA da MSB/PST

m Expanséo do Sistema
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Tabela 23— Parcelas dos investimentos para cada categoria de projetos de SAA da MSB/PST

Agua Estrutural

Projetos Investimento Percentual
Expansé&o do Sistema R$ 66.267.061,83 35,90%
Melhoria Operacional / Reposi¢cao do Sistema R$ 110.953.413,85 60,11%
Projetos R$ 5.673.324,28 3,07%
Sistema Novo R$ 1.690.627,85 0,92%

Vale ressaltar, que o municipio de Amélia Rodrigues foi o responsavel pela maior estimativa
de investimento em Abastecimento de Agua, respondendo por R$ 29.187.910,34. Outros
municipios também se destacaram em investimentos estimados neste componente, como
Santandpolis e Santo Estévdo com R$ 21.674.859,11 e R$ 19.895.592,20, respectivamente.
A Tabela 24 apresenta o apanhado geral dos investimentos por municipio do programa

agua estrutural da MSB/PST expressa em valor estimado.
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Tabela 24— Divisdo dos investimentos do programa agua estrutural por municipio da MSB/PST

Municipio Investimento estimado (R$)

Agua Fria R$ 7.580.656,62
Amélia Rodrigues R$ 29.187.910,34

Anguera R$ 2.999.695,10

Antbénio Cardoso
Candeal
Conceicédo da Feira
Conceicéo do Jacuipe
Coracgao de Maria
Ipecaeta
Irara
Riachao do Jacuipe
Santa Barbara
Santanoépolis
Santo Estévéao
Sado Gongalo dos Campos
Serra Preta
Tanquinho
Teodoro Sampaio
Terra Nova

R$ 3.742.039,49
R$ 2.874.913,15
R$ 10.668.967,46
R$ 13.604.639,07
R$ 12.993.185,21
R$ 1.355.095,86
R$ 6.534.415,59
R$ 8.513.161,77
R$ 14.801.329,28
R$ 21.674.859,11
R$ 19.895.592,20
R$ 13.810.979,32
R$ 5.733.309,50
R$ 1.962.379,46
R$ 2.194.255,40
R$ 4.457.043,88

Total

R$ 184.584.427,82

8.2. Programa Esgoto Estrutural

A partir dos critérios utilizados para a composicdo de custos especificados no capitulo 9 do

presente documento, foi possivel estimar os investimentos que devem ser empregados em

prol da universalizagdo dos servicos de esgotamento sanitario para a populacdo da

MSB/PST. A universalizacdo do atendimento deste componente em 2033, seguida de sua

manutencgédo até 2055, demandam um investimento total de R$ 549.180.709,49.

Para orientar os prazos de aquisicdo dos recursos financeiros, realizou-se uma segregacéo

dos investimentos por horizonte temporal (Figura 25 e Tabela 76). A maior parcela de

investimentos (82,56%) advém das acfes a serem executadas entre 2029 e 2033 (médio

prazo).
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Figura 25— Parcela dos investimentos por horizonte temporal para SES/PST

® Imediato (2021-2023)
Curto prazo (2024-2028)
® Médio prazo (2029-2033)
® Longo prazo (2034-2055)

Tabela 25— Investimentos por horizonte temporal da MSB/PST para SES

Esgoto Estrutural

Metas Investimento Percentual
Imediato (2021-2023) R$ 1.461.672,32 0,27%
Curto prazo (2024-2028) R$ 31.205.456,76 5,68%
Médio prazo (2029-2033) R$ 453.420.577,66 82,56%
Longo prazo (2034-2055) R$ 63.093.002,76 11,49%

Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (Figura 26 e Tabela
26). Nesse sentido, a categoria “Sistema Novo” foi a responsavel pelo maior percentual de
investimentos (57,90%), seguido por “Expansdo do Sistema” com o segundo maior
percentual (35,45%) enquanto as categorias de “Melhoria Operacional/Reposicédo do
Sistema” e “Projetos” obtiveram os menores percentuais (4,37% e 2,28%). Tal configuracao
enfatiza que a maior parte dos sistemas ndo possuem infraestrutura de Esgotamento
Sanitério.
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Figura 26— Divisdo dos investimentos por projetos do SES da MSB/PST
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Tabela 26— Parcela dos investimentos para cada categoria de projetos de SES/PST

Esgoto Estrutural

Projetos Investimento Percentual
Expanséo do Sistema R$ 194.709.305,75 35,45%
Melhoria Operacional/ Reposi¢cdo do Sistema R$ 23.974.804,11 4,37%
Projetos R$ 12.525.683,22 2,28%
Sistema Novo R$ 317.970.916,42 57,90%

A Tabela 27 apresenta o apanhado geral dos investimentos estimados por municipio do
programa esgoto estrutural da MSB/PST. Vale ressaltar que o municipio de Santo Estévao foi
o responsavel pelo maior investimento estimado em Esgotamento Sanitério, respondendo
por R$ 62.212.294,56, e englobando todas as categorias de projetos. Outros municipios que
se destacaram em investimentos nesta area foram Riachdo do Jacuipe e Amélia Rodrigues
com R$ 53.927.928,82 e R$ 49.708.211,47, respectivamente.
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Tabela 27— dos investimentos do programa esgoto estrutural por municipio da MSB/PST

Municipio Investimento estimado (R$)
Agua Fria R$ 31.200.996,41
Amélia Rodrigues R$ 49.708.211,47
Anguera R$ 10.205.020,73
Antonio Cardoso R$ 20.368.189,02
Candeal R$ 11.404.790,77
Conceicédo da Feira R$ 22.019.343,46
Conceicéo do Jacuipe R$ 48.026.598,97

Coracgao de Maria
Ipecaetéa
Irara
Riach&o do Jacuipe
Santa Barbara
Santanoépolis
Santo Estévéo
Séo Gongalo dos Campos
Serra Preta
Tanquinho
Teodoro Sampaio
Terra Nova

R$ 39.459.878,53
R$ 23.210.109,42
R$ 27.526.075,78
R$ 53.927.928,82
R$ 41.897.965,04
R$ 10.285.795,95
R$ 62.212.294,56
R$ 22.448.916,05
R$ 26.408.891,66
R$ 9.932.979,85
R$ 14.864.592,74
R$ 24.072.130,25

Total

R$ 549.180.709,49

8.3.Investimento Global nos Programas Estruturais

Considerando todas as premissas e diretrizes estipuladas para a composi¢ao do custo global,
foi possivel estimar os investimentos que devem ser empregados em prol da universalizacao
dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario para a populacdo da
MSB/PST. A universalizacdo do atendimento dos servicos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario em 2033, seguida de sua manutencdo até 2055, demandam um
investimento total de R$ 733.765.137,31, sendo R$ 184.584.427,82 em abastecimento de
agua (25,16%) e R$ 549.180.709,49 em esgotamento sanitario (74,84%).

Para orientar os prazos de aquisicdo dos recursos financeiros, realizou-se uma segregacéo

dos investimentos totais por horizonte temporal (Figura 27 e Tabela 28). A maior
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parcela de investimentos estimados (63,99%) advém das a¢fes a serem executadas entre
2029 e 2033 (médio prazo).

Figura 27— Divisdo do investimento global por horizonte temporal na MSB/PST

® Imediato (2021-2023)
Curto prazo (2024-2028)
® Médio prazo (2029-2033)
® Longo prazo (2034-2055)

Tabela 28— Investimento global por horizonte temporal na MSB/PST

Investimento Global

Metas Investimento Percentual
Imediato (2021-2023) R$ 48.560.389,43 6,62%
Curto prazo (2024-2028) R$ 125.815.237,41 17,15%
Médio prazo (2029-2033) R$ 469.557.290,69 63,99%
Longo prazo (2034-2055) R$ 89.832.219,79 12,24%

Além disso, os investimentos foram categorizados por tipo de projeto (Figura 28 e Tabela
29). Nesse sentido, a categoria “Sistema Novo” foi a responsavel pelo maior percentual de
investimentos (43,56%), seguido por “Expansdo do Sistema” com o segundo maior
percentual (35,57%) enquanto as categorias de “Melhoria Operacional/ Reposi¢ao do

Sistema” e “Projetos” obtiveram os menores percentuais (18,39% e 2,48%).
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Figura 28— Investimento global de projetos da MSB/PST
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Tabela 29- Parcela do investimento global para cada categoria de projetos da MSB/PST

Agua e Esgoto Estrutural

Projetos Investimento Percentual
Expansédo do Sistema R$ 260.976.367,58 35,57%
Melhoria Operacional/ Reposi¢do do Sistema R$ 134.928.217,96 18,39%
Projetos R$ 18.199.007,50 2,48%
Sistema Novo R$ 319.661.544,27 43,56%

A Tabela 30 apresenta o apanhado geral sobre os investimentos totais por municipio,
relacionados aos programas de agua e esgoto estruturais da MSB/PST. A partir dos
resultados, observa-se que o municipio de Santo Estévdo detém a maior necessidade de

investimento estimado global (R$ 82.107.886,77) com vistas a universalizagdo dos servi¢cos
de 4gua e esgoto.
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Tabela 30— Divisdo de investimentos dos programas agua e esgoto estrutural por municipio

da MSB/PST
Municipio Investimento estimado (R$)
Agua Fria R$ 38.781.653,03
Amélia Rodrigues R$ 78.896.121,81
Anguera R$ 13.204.715,84

Antdnio Cardoso
Candeal
Conceicédo da Feira
Conceicéo do Jacuipe
Coracgéo de Maria
Ipecaeté
Irara
Riaché&o do Jacuipe
Santa Béarbara
Santandépolis
Santo Estévéao
Séo Gongalo dos Campos
Serra Preta

R$ 24.110.228,51
R$ 14.279.703,92
R$ 32.688.310,92
R$ 61.631.238,04
R$ 52.453.063,74
R$ 24.565.205,28
R$ 34.060.491,37
R$ 62.441.090,59
R$ 56.699.294,32
R$ 31.960.655,06
R$ 82.107.886,77
R$ 36.259.895,37
R$ 32.142.201,16

Tanquinho R$ 11.895.359,31
Teodoro Sampaio R$ 17.058.848,14
Total R$ 733.765.137,31
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9. HIERARQUIZACAO DE INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS ESTRUTURAIS

9.1. Consideracdes iniciais

A presente secdo estabelece metodologia para a priorizacdo de investimentos para
execucdo das metas, programas, projetos e acdes dos estudos para elaboragédo do Plano da
Microrregido de Saneamento Basico do Portal do Sertdo.

As metas a serem propostas nos estudos para os PRSBs, sobretudo quando relacionadas a
investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir de critérios de
hierarquizacdo das areas de intervencao prioritaria conforme metodologia a ser definida a
partir de indicadores sociais, ambientais, de salde e de acesso aos servicos de saneamento
bésico.

Para tanto, devera ser desenvolvida uma metodologia de priorizagdo aos programas,
projetos e acdes, construindo assim a hierarquizagdo das medidas a serem adotadas para o
planejamento de programas prioritarios de governo, procedidos com seus respectivos
investimentos, compatibilizados com o orgcamento e as metas estabelecidas, tendo como base
indicadores sociais, ambientais, de salde e de acesso aos servicos de saneamento basico.
Para verificar a situagcdo institucional, econdmico-financeira e caracterizacdo
socioecondémica, ambiental e de infraestrutura das Microrregides, quanto a saude, deve-se
levantar indicadores e os fatores causais de morbidade de doencas relacionadas com a falta
de saneamento basico, mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias; e,
guanto aos servicos de saneamento basico, deve-se analisar a cobertura dos servicos e a
identificacao das populagfes urbanas atendidas e as ndo atendidas ou sujeitas as deficiéncias
no atendimento pelo sistema publico de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, bem
como a quantidade de ocorréncia de inundacdes e verificagdo de situagfes de escassez.
Com isto, faz-se necesséaria a utilizacdo de metodologia para hierarquizacdo dos
investimentos propostos para execucao das metas, programas, projetos e acdes nos estudos
para elaboragdo dos Planos das Microrregides de Saneamento Bésico, com o objeto de
fomentar a tomada de decis&o por parte dos entes governamentais, com base em indicadores

sociais, ambientais, de salde e de acesso aos servicos de saneamento basico.
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9.1.1. Objetivo

Esta hierarquizacdo tem como objetivo definir e aplicar metodologia de priorizacdo de
investimentos, visando a alocacdo assertiva de recursos financeiros para a execucao das

metas, programas, projetos e a¢cfes propostas no estudo para o PRSB da MSB/PST.

9.2.Contexto

As Microrregibes de saneamento béasico e seus respectivos municipios, objeto desse
trabalho, localizam-se em uma das Regides brasileiras com os menores indices de cobertura
dos servicos de saneamento do pais (SNIS, 2020). Este fato, aliado a realidade do Brasil ser
um pais em desenvolvimento, requer direcionamentos e ac¢des assertivas para otimizar a
utilizacao dos recursos disponiveis, sejam eles financeiros ou humanos, ja que séo limitados
e as lacunas nos servicos de saneamento atingem diversas faixas da populacdo, em
diferentes situagdes ambientais e de saude, que buscam a melhoria na qualidade de vida.

A hierarquizacdo dos investimentos permitira que o governo, a longo prazo, alcance a
universalizacdo dos servicos de saneamento basico nos municipios objeto dos estudos para
elaboracéo dos Planos das Microrregides de Saneamento Bésico do Estado da Bahia. A Lei
N° 11.445/2007, em seu art. 3° inciso Ill, considera a universalizagdo como sendo a
“ampliagcao progressiva do acesso de todos os domicilios ocupados ao saneamento basico,
em todos 0s servigos previstos no inciso X1V do caput deste artigo, incluidos o tratamento e a
disposicéo final adequados dos esgotos sanitarios” (BRASIL, 2007). Por se referir a todos os
domicilios, entende-se que a universalizacdo demanda a necessidade de planejamento
regional, a fim de integrar as necessidades compartilhadas, bem como avaliar as alternativas
coletivas disponiveis para acesso aos servicos de saneamento basico. Importante ressaltar
gue os critérios aqui sugeridos devem ser analisados juntamente com aqueles definidos pelo
novo Marco Regulatdrio setorial, que prevé o atingimento da universalizacdo em 2033, quando
houver viabilidade econémico-financeira, e em 2040, quando n&do houver.

Portanto, os investimentos a serem feitos serdo distribuidos entre os 19 municipios da
Microrregido do Portal do Sertdo. Para isso, € essencial que haja a priorizagdo desses
programas e agles, a fim de garantir resultados sustentaveis e que atendam as expectativas
dos diversos atores envolvidos: sociedade civil, prestadores de servi¢cos, municipios, governos

estadual e federal.
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9.3. Metodologia da Hierarquizac&o de Investimentos

De acordo com o Termo de Referéncia elaborado pela EMBASA, que norteia os estudos
para a elaboracdo dos Planos Regionais de Saneamento Bésico, as metas, programas,
projetos e acdes deverdo ser priorizados através de uma metodologia de hierarquizagéo,
gue devera contemplar indicadores sociais, ambientais, de salde e de acesso aos servigcos de
saneamento basico. A definicdo de &reas para a hierarquizacao de investimentos através da
aplicacdo de metodologia com base em indicadores, subsidiara o planejamento de
programas prioritarios de governo, com objetivo de expandir os servicos de saneamento
basico nas Microrregifes, em busca da universalizacao.

Para a escolha da metodologia para hierarquizagdo de investimentos, foram analisados 4
modelos com diferentes abordagens, para se chegar a priorizagdo de municipios, localidades

3'% dos 4 modelos avaliados ndo contemplavam todos os requisitos

ou projetos. Entretanto,
gue o Termo de Referéncia exige para a metodologia.

Logo, como forma de atender a todos os critérios estabelecidos pelo Termo de Referéncia,
com relacdo a metodologia para hierarquizagdo das metas, programas, projetos e acdes
propostas para os planos das Microrregides de saneamento basico do Estado da Babhia, foi
selecionado o modelo sugerido por Teixeira e Heller (2001)'®°, intitulado “Modelo de
Priorizagdo de Investimentos em Saneamento com Enfase em Indicadores de Saulde:
Desenvolvimento e Aplicacdo em uma Companhia Estadual”, cuja priorizacédo é feita através
de critérios epidemiolégico, sanitario, financeiro, social e ambiental, utilizando sistemas de
pontuagdo e ponderacdo de indicadores. Apesar do Termo de Referéncia ndo exigir a
utilizacdo de indicadores financeiros, esse modelo foi também selecionado por contemplar
esse critério, que se comporta como fator essencial na tomada de decisdo para o
planejamento de programas prioritarios de governo. O modelo elaborado pelos autores foi
aplicado em projetos de investimento em saneamento de uma companhia estadual e os

indicadores selecionados para os critérios estabelecidos pelos autores foram:

18 CAGECE. Modelo de hierarquizagdo de investimentos em saneamento na companhia de agua e esgoto do Ceara — Cagece,

para o periodo de 2015 — 2019. Fortaleza, 2015.

NETO, I. E. L. Planejamento no setor de saneamento basico considerando o retorno da sociedade. Revista DAE, S&o Paulo,
ed. 185, n. 1431, p. 46-52, 2011. Disponivel em: < http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_185 n_1431.pdf>. Acesso em
02 jun. 2021. http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.069.

SILVA, N. V. S.; NASCIMENTO, R. Q.; SILVA, T. C. Modelo de priorizacédo de investimentos em saneamento bésico utilizando
programacao linear com base em indicadores ambientais. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 171-180, junho
2008. Disponivel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext& PST=S1413-41522008000200007&Ing=en&nrm=iso>.
Acesso em 02 jun. 2021. https://doi.org/10.1590/S1413-41522008000200007.

8 TEIXEIRA, J. C.; HELLER, L. Modelo de Priorizagdo de Investimentos em Saneamento com Enfase em Indicadores de
Saude: Desenvolvimento e Aplicagdo em uma Companhia Estadual. Revista Engenharia Sanitaria e Ambiental, Rio de Janeiro,
v. 6, n 3-4, p.138-146, Jul/Set-Out/Dez, 2001. Disponivel em: <http://www.abes-
dn.org.br/publicacoes/engenharia/resaonline/vén34/vén34a04.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2021.

121


http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_185_n_1431.pdf
http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.069
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&PST=S1413-41522008000200007&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&PST=S1413-41522008000200007&lng=en&nrm=iso

UFC

ENGENHARIA

¢ Critério epidemiolégico: Coeficiente de mortalidade infantil.
e Critério sanitario: indice de cobertura dos servicos.

¢ Critério financeiro: Investimento per capita.

e Critério social: indice de desenvolvimento humano.

e Critério ambiental: Existéncia de lei de saneamento.

Como forma de atender os requisitos do Termo de Referéncia com relacdo as
caracteriza¢des municipais, foi necesséario ampliar a gama de informacdes a serem analisadas
para compor, inicialmente, a hierarquizacdo dos municipios. A hierarquizacdo inicial das
Microrregifes por municipios, facilitara a aplicagdo da priorizagéo de investimentos na fase

de implantacdo dos programas, projetos e agoes.

Os indicadores coletados para a MSB/PST encontram-se no Quadro 9, totalizando 19
indicadores: 3 indicadores epidemioldgicos, 9 indicadores sanitarios, 2 indicadores
financeiros, 2 indicadores sociais e 3 indicadores ambientais. Trata-se de dados obtidos
através de fontes de informacdes oficiais que sdo sugeridas, inclusive, no Termo de
Referéncia, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o
Sistema Nacional de Informacdes sobre o Saneamento (SNIS), do Ministério do
Desenvolvimento Regional, e a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. (EMBASA).
Indicadores de cunho gqualitativo, onde se avalia a auséncia/presenca de legislacdo voltada
ao saneamento basico, por exemplo, serdo posteriormente ratificadas, através das coletas
de dados de campo e junto as instituicbes pertinentes. Para fins de simulacdo de aplicacédo
da metodologia, os indicadores atendem ao esperado, ja que foram coletados de 6rgaos
oficiais. Desta forma, tem-se indicadores expressos em diferentes unidades de medida,
sendo necessaria a homogeneizagdo dessas unidades. Para isso, os autores adotaram
sistemas de pontuacdo e ponderacdo, que também serdo aplicados na metodologia de
hierarquizacdo das metas, programas, projetos e ac¢des dos municipios em questdo. O
sistema de pontuacdo baseia-se na atribuicdo de pontos na escala de 0 a 10 para cada
indicador, com precisdo de duas casas decimais. Assim como no modelo original, a
ferramenta utilizada para automacdo dos calculos e andlises foi o Excel®, produto do
Microsoft Office 365®.

122



Quadro 9- Relacao de indicadores analisados para cada municipio

UFC

ENGENHARIA

Critério Indicador Unidade Descricéo Fonte
Razéao entre a quantidade de 6bitos e o nimero de AIH (Autorizacao de Internacao
Hospitalar) aprovadas, computadas como internac¢ées, no periodo, multiplicada por
Taxa de mortalidade % 100. Doencas .consiqlerada's: cOlera, febres, tiféide e paratiféide, amebiase, diarréia DATASUS, 2019
e gastroenterite origem infecc. presumivel, febre amarela, dengue [dengue
classica), febre hemorragica devida ao virus da dengue, outras hepatites virais e
esquistossomose.
* A taxa de internag6es foi calculada a partir da quantidade de internag6es em um
municipio em 2019 (DATASUS) dividida pela populagédo total desse municipio
Epidemiolégicos (Popul'ag.éo p.ro,je.:tada para 2055). Com isso, a comparagao entre municipios torna-
Taxa* de Internagbes | qntd/hab S mals |guaI|t§r|a. . o . . L DATASUS, 2019
Doencas consideradas: colera, febres tiféide e paratiféide, amebiase, diarréia e IBGE, 2010
gastroenterite origem infecc presumivel, febre amarela, dengue [dengue classico],
febre hemorragica devida ao virus da dengue, outras hepatites virais e
esquistossomose.
Doengas consideradas: cOlera, febres tifdide e paratiféide, amebiase, diarréia e
Obitos qnid gastroenterite E)ri_gem infgcc. presur,nivel, febre amarela, dengue [der?gue cl_és_sica], DATASUS, 2019
febre hemorragica devida ao virus da dengue, outras hepatites virais e
esquistossomose.
INOO5_AE R$/m3 Tarifa média de agua
INO22_AE I/hab/dia | Consumo médio per capita de agua
INO23_AE % indice de atendimento urbano de agua
INO49_AE % indice de perdas na distribuicdo
Sanitario INO55_AE % indice de atendimento total de agua SNIS, 2020 (Ano
INOO6_AE R$/m3 Tarifa média de esgoto base 2019)
INO46_AE % indice de esgoto tratado referido a &gua consumida
INO24_AE % I',ndice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios atendidos com
agua
INO56_AE % indice de atendimento total de esgoto referido aos municipios atendidos com agua
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Critério Indicador Unidade Descricéo Fonte
Investimento para
universalizacdo do Custo estimado para universalizacdo do servico de abastecimento de &gua, Composicao de
servico de R$ considerando ag¢fes de projeto, expansao e melhoria do sistema, a curto, médio POSIG
. custos (Volume II)
abastecimento de ou longo prazo.
Financeiro agua
Investimento para . . L . o
. o Custo estimado para universalizacdo do servico de esgotamento sanitario, .
universaliza¢do do . o . ~ . . 5 Composigéo de
. R$ considerando acdes de projeto, expansdo e melhoria do sistema, a curto, médio
servigo de custos (Volume II)
g ou longo prazo.
esgotamento sanitario
indice de Desenvolvimento Humano: compara indicadores de paises nos itens
IDH - riqueza, alfabetizacéo, educacédo, esperanca de vida, natalidade e outros, com o IBGE, 2010
intuito de avaliar o bem-estar de uma populacao, especialmente das criancas.
Social Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que ndo sabem ler e
. escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma que conhecem, na populagéo
Taxa de Analfabetismo % P nete simp naq 18 popurag IBGE, 2010
total residente da mesma faixa etéria, em determinado espacgo geogréfico, no ano
considerado.
Existéncia de lei de sim ou Existéncia de legislacdo ou instrumento de gestdo ambiental existente no municipio IBGE. 2017
saneamento ndo sobre saneamento béasico '
. - sim ou o e
Ambiental Ocorréncia de seca ndo Municipio atingido pela seca nos ultimos 4 anos IBGE, 2017
Ocorréncia de sim ou e . ~ . .
) ~ N Municipio atingido por enchentes ou inundag¢8es graduais nos ultimos 4 anos IBGE, 2017
inundacéo nao
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Seguindo o modelo utilizado, para os valores de cada indicador, de cada um dos 4 conjuntos
de municipios, inicialmente, determinou-se a média aritmética (m) e o desvio padréo (s). Em
seguida, foi determinado o intervalo, onde o limite inferior (LI) foi definido através da
subtracdo da média aritmética pelo desvio padréo (LI = m — s), e o limite superior (LS) foi
calculado a partir da soma da média aritmética com o desvio padréo (LS =m + s). Isto é, para
cada indicador de cada Microrregido, foram definidos média aritmética, desvio padréo e limites
inferior e superior, de modo que as pontuacdes fossem atribuidas de acordo com as
particularidades de cada Microrregido. Por se tratar de indicadores diferentes do modelo
original, durante a andlise dos dados, observou-se a necessidade de considerar algumas

premissas nos calculos dos limites inferiores e superiores:

. Limite inferior: para os indicadores onde o desvio padréo resultou maior que a
média, o que demonstra grande disparidade entre os resultados dos municipios da
mesma Microrregido, o valor considerado para o limite inferior foi igual & média, pois,
caso contrario, o limite inferior ficaria negativo. Indicadores cujo limite inferior foi

calculado dessa forma:

a) Portal do Sertdo: Interna¢des por doencas infecciosas e parasitarias,
taxa de internacgdes por doencas infecciosas e parasitarias, obitos por
doencas infecciosas e parasitarias, taxa de mortalidade de doencas
infecciosas e parasitarias, IN0O24, INO46, INO56 e INOO6.

o Limite superior: para os indicadores IN023, INO55, INO49, IN024, INO46, INO56,
cujo alcance maximo é 100%, o valor considerado para o limite superior, uma vez
gue a soma resultante entre média e desvio padréo ultrapassasse 100%, foi de 100%.

Essa premissa foi necessaria em todas as microrregifes.

Com os limites inferiores e superiores definidos, foi possivel aplicar o sistema de pontuagéo

da seguinte maneira:

186

. Indicadores de prioridade direta™ (quanto maior, maior sera a prioridade do

municipio):

'8 |ndicadores de prioridade direta: quanto maior o valor do indicador, maior sera a prioridade. Indicadores considerados como
prioridade direta: taxa de mortalidade, taxa de internacdes, 6bitos e taxa de analfabetismo.
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a) 0 (zero) pontos, quando o indicador estiver abaixo do limite inferior (LI
=m+5s).

b) 10 pontos: quando o indicador estiver acima do limite superior (LS =m
+s).

¢) Interpolacéo linear: quando o resultado do indicador estiver entre os
limites.

187

. Indicadores de prioridade indireta™" (quanto menor, maior serd a prioridade do

municipio):

a) 10 pontos, quando o indicador estiver abaixo do limite inferior (LI = m +
s).
b) 0 (zero) pontos: quando o indicador estiver acima do limite superior (LS
=m+5s).
c) Interpolacéo linear: quando o resultado do indicador estiver entre 0s
limites.
A aplicagdo do sistema de pontuacdo estd demonstrada no Exemplo 1, a seguir. Nota- se
gue, os municipios exemplificados receberam pontuacfes diferentes, variando de acordo
com os valores do IDH (indice de desenvolvimento humano) que possuem. O municipio de
Antbnio Cardoso, por exemplo, possui 0 menor valor de IDH entre os municipios do Exemplo
1 e, por isso, recebeu a maior nota, implicando em maior prioridade na ordem de

investimentos.

¥ Indicadores de prioridade indireta: quanto menor o valor do indicador, maior sera a prioridade. Indicadores considerados como

prioridade indireta: investimento para universaliza¢éo do servigo de esgotamento sanitario, investimento para universalizacéo do
servi¢o de abastecimento de agua, INOO5_AE (tarifa média de dgua), INO22_AE (consumo médio per capita de agua), INO23_AE
(indice de atendimento urbano de agua), INO49_AE (indice de perdas na distribuicdo), INO55_AE (indice de atendimento total de
agua), INO06_AE (tarifa média de esgoto), IN0O46_AE (indice de esgoto tratado referido a agua consumida), IN024_AE (indice
de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios atendidos com agua), INO56_AE (indice de atendimento total de esgoto
referido aos municipios atendidos com agua) e IDH.
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Valor Resultado
Média (m) 0,600
Desvio padrao (s) 0,033
Limite inferior (m —s) 0,567
Limite superior (m + s) 0,633

Para os municipios Antdnio Cardoso, Concei¢éo de Jacuipe e Tanquinho, os valores de ;

atribuidas a cada municipio foram de 10,00; 0,00 e 5,48; respectivamente, conforme

tabela a seguir:

Municipio IDH Pontuacao Critério de pontuacéo

IDH esté entre o limite
Tanquinho 0,597 5,48 inferior e superior
(interpolagéo linear)

Conceicéo de IDH € maior do que o limite

A 0,663 0,00 .
Jacuipe superior
Antonio 0,561 10,00 IDH é menor dq que o limite
Cardoso inferior

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
IDH foram de 0,561; 0,663 e 0,597; respectivamente. Desta forma, as pontuagdes |
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A andlise demonstrada no Exemplo 1 foi realizada para os municipios objeto deste estudo.
Como optou-se por selecionar mais de um indicador para cada critério — diferente do modelo
original de Teixeira e Heller (2001), onde foi utilizado apenas um indicador para cada critério
—, foi necessario calcular a média das pontuacfes de cada grupo de indicadores, de modo
gue cada critério tenha a pontua¢do maxima de 10,00 pontos. O Exemplo 2 demonstra como
foi feita a pontuacao total de um critério especifico (social), porém essa mesma analise foi

realizada com todos os critérios e seus respectivos indicadores.
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[ . A
i Exemplo 2: Tomando como exemplo o municipio de Antbnio Cardoso, tem-se 0s

| seguintes resultados para o critério social na tabela a seguir. Ao final, é feita a média das ;

| pontuacdes de IDH e taxa de analfabetismo para se chegar ao valor total do critério

! social para esse municipio.

I

! Média*

I L Pontuacgao Tx analf. Pontuacao o
Municipio IDH IDH % Tx analf. Crltgrlo

! social

| LG 0,561 10,00 27,20 10,00 10,00

| Cardoso ' ' ' ' '

I

*Média = (pontuagéo IDH + pontuacao tx analf.)/2

De posse das pontuacdes atribuidas a cada indicador, que geraram as médias de cada critério
a nivel de municipio, a metodologia se baseou novamente no modelo de Teixeira e Heller
(2001), em que, juntamente com especialistas em saneamento, definiram o sistema de
ponderacao para ser aplicado sobre os critérios epidemiolégico, sanitéario, financeiro, social e
ambiental.

Cada grupo de critério possui um peso, que vai atuar como fator multiplicador das

médias das pontuacfes de cada critério, conforme valores apresentados na Tabela 31.

Tabela 31- Sistema de ponderacao dos indicadores de acordo com o critério

Critério Peso adotado
Epidemiolégico 3,00
Sanitario 2,50
Financeiro 1,50
Social 2,00
Ambiental 2,00
Total 11,00

Fonte: Adaptado de Teixeira e Heller (2001)

Os pesos definidos séo, entdo, multiplicados pelas pontuacdes das médias com o objetivo
de atingir a pontuagdo total de cada municipio, contemplando todos os critérios
(epidemiolégico, sanitario, ambiental e social), e criar a hierarquizagdo dentro de uma
Microrregido. De forma resumida, a pontuacéo geral de cada municipio seré expressa pela

equacdao a seguir, conforme descri¢cdes no Quadro 10:
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Total = CE*(3,00) + CSA*(2,50) + CF*(1,50) + CSO*(2,00) + CA*(2,00)

Quadro 10— Descricao das parcelas que compdem o total geral de cada municipio

1A

Item Descricéo Formade célculo

o . o Média da pontuacgéo dos indicadores: taxa de
CE Critério Epidemioldgico ) ~ .
mortalidade, taxa de Internacdes e 6bitos

AGUA — média da pontuacao dos indicadores:

INOO5_AE, INO22_AE, IN0O23_AE, IN049_AE e

CSA Critério Sanitario* INOS5_AE

ESGOTO — média da pontuacéo dos indicadores:
INO06_AE, IN046_AE, IN0O24_AE e INO56_AE

AGUA — pontuagéo do indicador investimento para
Critério Fi . universalizacdo do servico de abastecimento de 4gua
ritério Financeiro
CF ESGOTO - pontuacéo do indicador investimento para

universalizagdo do servi¢o de esgotamento sanitario.

L i Média da pontuacao dos indicadores: IDH e taxa de
CSO Critério Social '
Analfabetismo

Média da pontuacgédo dos indicadores: existéncia de lei

CA Critério Ambiental de saneamento, ocorréncia de seca e

ocorréncia de inundacgéo

* Assim como no modelo do Teixeira e Heller (2001), o critério sanitario sera aplicado de acordo com o
componente de saneamento (abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario) que sera foco da meta,
programa, projeto e/ou agdo em processo de hierarquiza¢do de investimentos.

** Da mesma forma que o critério sanitério, o critério financeiro também sera considerado de acordo
com o componente de saneamento (abastecimento de agua ou esgotamento sanitario) que ira

demandar a hierarquizagéo de investimentos em determinado momento.

Ja o Exemplo 3 simula a pontuacdo de um municipio, com foco em esgotamento sanitario,
ou seja, ao se avaliar os critérios sanitarios e financeiros, suas pontuacdes estardo de
acordo com os resultados dos indicadores especificos de esgotamento sanitario. Essa
andlise, ajustada conforme o componente de saneamento basico, permite que o municipio
seja priorizado nos componentes onde, de fato, ele apresenta déficit e necessita de

investimentos para reverter a situacéo vivenciada por seus moradores.
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Exemplo 3: Continuando com o exemplo do municipio de Anténio Cardoso e, analisando,
neste momento, a priorizagdo de agBes com foco em esgotamento sanitério, obteve-se o

seguinte resultado para cada critério:

Epid((:a::gllggico S(;rrlmti?érllr?o : Crit(ario Critério Social C_:ritério
(CE) Esgoto (CSA) Financeiro (CF) (CSO) Ambiental (CA)
0,00 10,00 7,74 10,00 3,33

Logo, o total de pontos do municipio de Anténio Cardoso sera:
Total = CE*(3,00) + CSA*(2,50) + CF*(1,50) + CSO*(2,00) + CA*(2,00)
Total = 0,00%(3,00) + 10,00%(2,50) + 7,74*(1,50) + 10,00%(2,00) + 3,33*(2,00)
Total = 63,28 pontos

A pontuacgédo total de Antbnio Cardoso serd comparada com a dos demais municipios da
Microrregido do Portal do Sertdo, com o objetivo de gerar um ranking de prioridades com

i
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
. L I
foco, para este exemplo, no servico de esgotamento sanitario. i

9.4. Resultados

O sistema de pontuacdo e ponderagdo utlizado, que integra a metodologia de
hierarquizacgéo utilizada, com base no modelo de Teixeira e Heller (2001), permite estabelecer
diversas listas de prioridade dos municipios, de acordo com cada critério, bem como de acordo
com o cenario geral da Microrregido, considerando a soma de todos os fatores
(epidemiolégicos, ambientais, sociais e sanitarios). A Tabela 32 a seguir traz essas
interpretacdes dos resultados alcancados.

Na tabela, os municipios foram listados em ordem de maior prioridade frente aos demais
municipios da mesma Microrregido, ou seja, 0S municipios que estdo nos topos das listas
sdo aqueles cujos indicadores se mostraram inferiores aos demais municipios, quando
observados os critérios analisados. Os municipios que se localizam nas Ultimas posi¢cdes nao
devem ser priorizados inicialmente, ja que seus indicadores estdo acima da média dos outros
municipios e, portanto, em melhores condic6es epidemioldgicas, ambientais, sociais e

sanitarias.
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Tabela 32— Hierarquizagao dos municipios da Microrregido do Portal do Sertéo, por

componente de saneamento béasico

1A

ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO

Municipio Pts. Municipio Pts.
Irara 65,52 Irard 79,69
Riachao do Jacuipe 60,27 Candeal 69,90
Santo Estévéo 57,91 Serra Preta 67,03
Agua Fria 56,59 Agua Fria 64,73
Antbénio Cardoso 56,46 Antbénio Cardoso 63,28
Candeal 56,10 Ipecaeté 61,91
Serra Preta 55,14 Anguera 61,48
Ipecaeta 53,53 Teodoro Sampaio 59,27
Coracéo de Maria 49,23 Santanopolis 58,76
Terra Nova 47,92 Riachéo do Jacuipe 58,17
Anguera 45,85 Tanquinho 55,64
Teodoro Sampaio 45,32 Coracéo de Maria 55,35
Tanquinho 41,35 Santa Barbara 53,13
Santa Béarbara 36,55 Santo Estévéo 50,62
Conceicéo do Jacuipe 27,89 Terra Nova 49,83
Santanopolis 27,52 Amélia Rodrigues 38,33
Amélia Rodrigues 25,56 Conceicéao da Feira 35,58
Conceigéo da Feira 20,25 S&8o Gongalo dos Campos 16,96
Sao Gongalo dos Campos 16,89 Conceicédo do Jacuipe 10,79

Vale ressaltar que as listas de priorizagéo foram elaboradas por componente do saneamento
basico (abastecimento de agua e esgotamento sanitario), de modo a retratar a realidade
associada a cada componente no momento de priorizagdo de investimento para programas,
projetos e agbes especificos.

Os resultados obtidos, em que os municipios foram elencados de acordo com os resultados
de seus indicadores epidemioldgicos, ambientais, sociais e sanitarios, aliados aos critérios
de pontuacdo e pontuacdo do modelo elaborado pelos autores Teixeira e Heller (2001),
suportam as tomadas de decisdo com relacdo a hierarquizacdo das metas, programas,
projetos e agbes. A metodologia aplicada torna-se factivel devido ao fato de ja possuir
validacao cientifica, bem como demonstrar facilidade com relacdo a disponibilidade das

informacdes e a interpretacdo dos dados e resultados. Apesar de considerar indicadores
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epidemioldgicos, sanitarios, financeiros, sociais e ambientais, a metodologia ndo contempla a
abordagem econdmica, no tocante ao retorno financeiro do investimento que esta sendo
realizado.

Alguns dos dados utilizados nas simula¢cdes de hierarquizacao seréo ratificados, por meio
da atualizacdo das informagfes coletadas nas visitas de campo, realizadas durante a
elaboracéo dos produtos dos planos das microrregides de saneamento basico do Estado da
Bahia.

Por fim, sugere-se que, apo6s validado o método sugerido e atualizada sua aplicacao
com dados de campo, deve-se confrontar os resultados encontrados com a
hierarquizagdo proposta pela Fundagdo para Pesquisa e Desenvolvimento da
Administracdo, Contabilidade e Economia — FUNDACE, para que, a partir das duas
metodologias, a EMBASA e demais atores setoriais da Bahia, possam tomar a deciséo
guanto a hierarquizacdo da implementacdo dos investimentos necessarios a

universalizagao.
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10. PROGRAMA ESTRUTURANTE GESTAO SETORIAL

Conforme informado no cap. 13, item 13.2., Figura 115, o Programa Estrutural Gestédo
Setorial estd composto por 5 projetos: Sistema de InformagBes Regionais sobre Saneamento
(SIRIS); Apoio a Gestdo Municipal; Desenvolvimento Institucional; Captagdo de Recursos; e
Educacdo Sanitaria e Ambiental. A seguir sdo descritos cada um dos projetos de natureza

estruturante.

10.1. Projeto Sistema de Informacfes Regional sobre o Saneamento (SIRIS)

De acordo como o Inc. VI, art. 9° da Lei N° 11.445/2007, o titular dos servigos formulara a
respectiva politica publica de saneamento basico, devendo implementar um sistema de
informagBes sobre os servigos publicos de saneamento basico, articulado com o Sistema
Nacional de Informagbes em Saneamento Basico (SINISA), o Sistema Nacional de
Informacdes sobre a Gestdo dos Residuos Soélidos (SINIR) e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (SINGREH), observadas a metodologia e a
periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Considerando que
no ambito da Microrregido do Portal do Sertédo, exerce a titularidade dos servi¢os a estrutura
de governanca da propria MSB, cabe a esta construir e operar um Sistema de Informacdes
Regional sobre Saneamento (SIRIS), de forma isolada, ou em articulagdo com as demais
microrregioes e em parceria com a SIHS.

O SIRIS abrangera todos os componentes do saneamento basico sob competéncia da
MSB/PST, a saber: abastecimento de agua, esgotamento sanitario e drenagem de aguas
pluviais. Este sistema sera integrado aos sistemas nacionais conforme estabelecido na Lei N°
11.445/2007.

Serdo armazenados e tratados no SIRIS, dados técnicos e econémico-financeiros coletados
da EMBASA, SAAEs, operadores privados, Prefeituras Municipais e demais prestadores de
servigos, entidades publicas em geral, objetivando a realizacdo de consultas, geracdo de
relatérios e a utilizacdo de indicadores para acompanhamento sistematico do desempenho
dos servicos de saneamento bésico, das metas de universalizagdo do presente estudo para
0 PRSB e dos contratos de prestagédo dos servicos.

O SIRIS se constituird em uma importante ferramenta de apoio aos gestores publicos e
atores setoriais na tomada de decisdes, no monitoramento e na avaliacdo da eficiéncia e da

eficacia da prestacdo dos servigos, e no préprio controle social dessa prestacgao.
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Considerando que a Lei Complementar N° 48/2019 estabeleceu 19 microrregides de
saneamento basico na Bahia, este sistema podera ser unificado para todo o Estado, sob
coordenacgdo da SIHS e com gestdo compartilhada com as proprias MSBs. Dessa forma,
ganhar-se-ia em escala e se permitiria ter uma visdo geral do estado, tendo, inclusive, a
possibilidade de benchmarking. Desta forma, se criariam incentivos para que, cada
Microrregido busque realizar boas praticas de gestdo e melhorar continuamente seus
indicadores, conduzindo-se a bons desempenhos. Ademais, considerando a possibilidade de
ranqueamento entre MSBs, as microrregides que apresentassem os melhores indicadores,
poderiam ser exemplos em agdes assertivas para a evolugdo das metas, com reflexos diretos
na qualidade e na expansdo dos servicos prestados. Neste sentido, as metas de
universalizacdo, planejadas e efetivamente executadas, seriam o0s principais indicadores
monitorados pelo sistema.

Além de servir para monitoramento das metas, € importante lembrar alguns principios da Lei
n® 11.445/2007, art. 2°, notadamente sobre a transparéncia das acgfes, baseada em
sistemas de informacdes e processos decisorios institucionalizados (inc. IX) e o controle social
(X). Desta forma, muitos serdo os utilizadores do SIRIS, como a Agéncia Reguladora, os
Usuarios, os Prestadores de Servicos, as Prefeituras Municipais e o Governo Estadual, além
da propria autarquia da MSB/PST. E estes atores buscardao o SIRIS com a intencdo de um
ganho especifico, pois cada um tem seu objetivo e estes sdo diferenciados entre si. Para
melhor entender quem seréo os utilizadores do SIRIS e quais sdo seus principais ganhos com
o acompanhamento dos indicadores de desempenho por meio do SIRIS, é apresentada a
Figura 29.

1A

134



UFC

ENGENHAR
Figura 29 - Utilizadores do SIRIS e seus ganhos
PREFEITURAS MUNICIPAIS L1 PRESTADOR DE SERVICOS
E GOVERNO ESTADUAL
AGENCIA REGULADORA SIRIS
USUARIOS [ AUTARQUIA MSB/PST

Conforme observado na Figura 29, o prestador de servicos pode ganhar beneficios com o
SIRIS, a medida que a aplicagéo e divulgacdo destes indicadores de desempenho facilitara
um melhor monitoramento dos efeitos das decisdes de gestdo, fornecendo informacgdes-
chave de suporte a atitudes proativas, apoiando decisdes corretivas para melhoria da
eficiéncia e da rotina da operacdo dos servigos, bem como possibilitando a aplicagdo de
benchmarking dentro do setor.

No caso da Autarquia MSB/PST, como titular dos servicos, sua relagdo com o SIRIS é mais
ampla. Em primeiro lugar, cabe a ela a coleta dos dados dos municipios e da Microrregido
para sistematizacdo, analise e mensuragdo dos indicadores. Para tanto, € necessaria a
manutencdo do sistema de monitoramento dos servicos de saneamento bésico e de
acompanhamento do Plano Regional, quando da sua elaboracdo, de maneira continua por
meio de visitas aos municipios e dos indicadores do SIRIS. Cabe a Autarquia MSB/PST
apoiar os municipios no levantamento de dados e informacdes relativos aos servigos de
saneamento basico.

Com base nos dados obtidos, a Autarquia MSB/PST podera promover a revisdo do estudo
para o PRSB quando for o caso, ou promover medidas para ajustes no conceito dos
indicadores via fiscalizacdo pela agéncia reguladora ou via camara técnica estruturada para
esse fim. Nesse sentido, o SIRIS fortalecera os processos “Promover ajustes na programacao
dos servicos” e “Acompanhar e revisar o Plano Regional de Saneamento Basico” definidos

para a Autarquia MSB/PST. Ainda, podera elaborar politicas publicas de saneamento basico
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mais bem fundadas, bem como monitorar a execucéo das metas pactuadas no estudo para o
PRSB e nos contratos de prestacdo dos servigos.

Ja& as Prefeituras Municipais e o Governo Estadual, ao buscar o SIRIS, terdo um melhor
entendimento da realidade e uma maior clareza no atendimento aos objetivos, permitindo o
apoio a reformulacéo de politicas para os servigos de abastecimento de 4gua, de esgotamento
sanitario e de drenagem.

Os ganhos para a Agéncia Reguladora, ao realizar o acompanhamento de indicadores do
banco de dados do SIRIS, serdo pautados por instrumentos-chaves de monitoramento das
metas do estudo para o PRSB e dos contratos de prestacdo dos servicos, no ambito de suas
competéncias.

Os usuérios, ao utilizar o Sistema de Informacgfes, poderdo reconhecer por qual servico
estdo pagando, trazendo aos olhos destes agentes uma melhor traducdo de processos
complexos em informacgdes objetivas, de facil interpretagéo, facilitando o entendimento da
qualidade do servico prestado.

E interessante entender que o SIRIS possibilitara, por meio da formulacdo de indicadores, o
acompanhamento da implantagdo dos Planos Regionais de Saneamento Basico, haja vista
gue a afericdo destes Planos s6 € possivel se baseada em dados e informacfes que
traduzam a evolucdo e a melhoria das condi¢cbes de vida da populacdo integrante da MSB.
Possibilitara, ainda, o acompanhamento das metas de contrato de prestacdo dos servicos,
observando o que de fato o prestador esta oferecendo aos usuarios. E, com a possibilidade
desses dois acompanhamentos, o SIRIS mostra-se como ferramenta essencial para o
alcance das metas de universalizacdo ligadas diretamente a estes fatores.

Caso o SIRIS venha a ser elaborado de forma exclusiva para a MSB/PST, séo sugeridos os

seguintes passos para sua implementacéo:

— Elaborar Termo de Referéncia (TR) para contratacdo de consultoria especializada para
desenvolvimento do SIRIS;

— Contratar consultoria especializada para desenvolvimento do SIRIS;

— Desenvolver o SIRIS, com aquisicdo de pacotes de software e aplicativos que facam
processos padronizados, além de criac@o de interfaces com os usudrios do sistema;

— Desenvolver os instrumentos de coleta e transmissao de informacdes para apoio aos
processos “Promover ajustes na programacao dos servicos” e “Acompanhar e revisar
o Plano Regional de Saneamento Basico” da Autarquia MSB/PST;
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— Estruturar Camara Técnica no Comité Técnico da MSB/PST para o acompanhamento
e validacdo dos parametros e funcionalidades do SIRIS, garantindo assim sua
aderéncia ao estudo para o PRSB da MSB/PST;

— Elaborar resolucdo do Colegiado Microrregional para implantagcdo do SIRIS e dos
mecanismos de monitoramento dos servicos e acompanhamento do Plano Regional
de Saneamento Basico;

— Estruturar espaco fisico e adquirir equipamentos de tecnologia da informacao;

— Treinar pessoal que atua na autarquia da MSB/PST para operagdo do sistema,
envolvendo as rotinas de coleta, sistematizagédo e analise de dados, mensuracao dos
indicadores e aplicagdo nos processos de monitoramento dos servigos e
acompanhamento do Plano Regional de Saneamento Basico;

— Preparar materiais de divulgagé@o e orientagdo sobre o uso do SIRIS pelos demais
publicos;

— Implantar o SIRIS.

Por outro lado, se o sistema for compartilhado entre MSBs e Estado, com gestédo pela SIHS,
€ importante agregar as possiblidades de benchmarking ao futuro sistema; jA os passos
propostos para sua implementacdo, ainda deverdo contemplar a atuagcdo proxima das
instancias de governanca de todas as MSB do Estado, pois a operacionalizagdo do sistema
ainda ocorrera a nivel microrregional.

A Figura 30 sintetiza as principais acfes do projeto do Sistema de Informacdes Regionais
sobre Saneamento (SIRIS).

Figura 30 - Principais ag6es do projeto SIRIS

SIRIS Exclusivo da ;
MSB/PST SIRIS compartilhado
Implantar e operacionalizar o SIRIS Encaminhar informacgbes validadas para o Sistema
Compartilhado

Divulgar o SIRIS no ambito da MSB Divulgar o SIRIS compartilhado no ambito da
MSB
Estruturar espago fisico e adquirir equipamentos de Com base nos indicadores do SIRIS compartilhado,
tecnologia da informagao promover benchmarking no ambito da MSB
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10.2. Projeto de Apoio a Gestdo Municipal

A iniciativa deste projeto surge visando o0 apoio aos municipios na constru¢do e/ou no
aprimoramento de um sistema de gestao eficiente e eficaz, com foco na universalizacao e
sustentabilidade dos servicos de saneamento, de forma a contribuir com a promocéo da saude
humana e ambiental. Trata-se de um projeto estruturante que fortalece a MSB/PST junto aos
municipios, onde na pratica, é o territério em que as acdes do saneamento basico acontecem.

Este apoio pode seguir duas frentes:

10.2.1. Gestao Municipal

Projetos e acbBes desconexos e falta de transparéncia na execucao de projetos publicos faz
parte da realidade de diversos municipios brasileiros. Os municipios da MSB/PST, que se
totalizam em 19, necessitam de suporte técnico que objetive facilitar a busca para as
solugbes dos problemas de saneamento. Para isso a MSB/PST deve oferecer suporte
técnico a execucdo das politicas publicas de ambito local. Ademais, a MSB/PST deve
estimular, também, a adog&o de solugbes sustentaveis para a gestdo do saneamento basico,
notadamente para aqueles municipios de menor porte.

Vale lembrar que os contratos de prestagéo de servigos formais, via contrato, na MSB/PST
nao englobam o saneamento rural, portanto, a gestéo setorial nesta area ficara totalmente a

cargo das Prefeituras, as quais precisardo de apoio técnico para isto.

10.2.2. Capacitagdo técnica

No art. 49 da Lei N° 14.026, de 15 de julho 2020, que atualiza o Marco Legal do
Saneamento Basico, é definido como um dos objetivos da Politica Federal: XIII - promover a
capacitacdo técnica do setor. Enquanto no art. 50, da mesma norma, determina-se no
paragrafo 11 que: “A Unido poderé criar cursos de capacitacdo técnica dos gestores publicos
municipais, em consorcio ou ndo com os Estados, para a elaboracao e implementacao dos
planos de saneamento basico”. Pode-se afirmar, portanto, que a Lei reconhece a importancia
da capacitacdo dos recursos humanos para a qualidade dos servicos de saneamento no
Brasil. E, apesar de ser uma premissa da politica federal, deve a MSB/PST fomentar a
capacitacdo dos membros do Comité Técnico, extensiva aos técnicos municipais, para que

possam ter maiores subsidios nas analises e discussdes no ambito da MSB.
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Dessa forma, a MSB pode realizar cursos de capacitacdo, por meio de parcerias com a
Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA), Governos Federal e Estadual,
Agéncia Reguladora, e outras instituicdes afetas ao setor, ou mesmo, através de recursos
proprios.

A agenda de capacitagdo para a MSB/PST pode abranger conhecimentos fundamentais ou
de conhecimentos especificos. Os cursos de conhecimentos fundamentais poderiam se
voltar as Noc¢des de Saneamento Basico, incluindo: Caracterizacdo dos Servicos de
Saneamento; Aspectos Técnicos; Aspectos Juridico-Institucionais; Aspectos Financeiros;
Aspectos Sociais; Instrumentos de Gestdo de Recursos Hidricos no Setor do Saneamento;
Prestagdo dos Servigos de Saneamento e Sustentabilidade dos Servigos de Saneamento. Ja
0s cursos de conhecimentos especificos podem voltar-se & estrutura de governanca e a
regulagéo, que pode ser técnica, econémica e contratual. Quanto as capacitagfes voltadas a
governanga, poderiam ser abordados temas como: Estrutura de governanca; Andlise de
Impactos; Ouvidoria; Controle Social; Comunicagéo entre agentes; Método para resolucao de

conflitos; Lideranca, Gestéo Estratégica e Competéncias.
A Figura 31 sintetiza as principais a¢des do projeto Apoio a Gestao Municipal.

Figura 31 - Principais agGes do projeto de Apoio a Gestdo Municipal

Gestdao Municipal Capacitagdo

Apoio na execucao das politicas publicas Realizagdo de parcerias com a ANA"
setoriais de ambito municipal Governos Federal e Estadual, Agéncia
Reguladora
Elaboracdo de agenda de cursos e
‘ Estimulo a adocao de solu¢cdes municipais capacitacées para o Comité Técnico da

para gestao de saneamento basico estrutura de Governanga, assim como para os
Técnicos Municipais

10.3. Projeto de Desenvolvimento Institucional

Dentro do projeto de Desenvolvimento Institucional, existem algumas acdes a serem

desenvolvidas, estando elas voltadas aos aspectos:
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10.3.1. Da operacao e desenvolvimento institucional da Autarquia MSB/PST

Tendo em vista a estrutura de governanca aprovada para as Microrregides de Saneamento
Béasico da Bahia, caracterizadas por ter como 6rgao decisor um Colegiado Microrregional,
assessorado por um Comité Técnico, um Conselho Participativo e o Secretério Geral, alguns
recursos materiais e humanos se fazem necessérios para o desenvolvimento efetivo das
competéncias destes atores.

Quando se fala de recursos materiais e humanos, refere-se ao quadro pessoal e ao
desenvolvimento de suas competéncias, assim como a infraestrutura necessaria para isto.
Neste sentido, recursos financeiros devem ser captados, para viabilizar a gestdo das
microrregides e seu desenvolvimento.

Considerando as limitagbes orgcamentérias dos entes federados participantes da MSB/PST,
propde-se que a operacdo e o desenvolvimento institucional da Autarquia sejam financiados
como um dos projetos ora estabelecidos no orcamento estadual.

ApOs 2023, o projeto de desenvolvimento institucional devera ser orientado para o
fortalecimento das Autarquias microrregionais e envolvera a contratacdo de organizacdo da
sociedade civil pela Autarquia MSB/PST para apoio a sua operacionalizacdo, além de outros

gastos com pessoal cedido do Estado e municipios e com infraestrutura também cedida.

10.3.2. Da comunicacéo

A comunicagdo da entidade microrregional também €& um fator importante para a
estruturacdo interna da autarquia e sua realizacdo esté prevista como um dos servi¢cos que
devera estar contemplado no plano de trabalho das organizac6es da sociedade civil que se
interessarem em estabelecer Termo de Colaboracdo com a Autarquia MSB/PST e, portanto,
atenderem ao seu edital.

Estabelece-se aqui um detalhamento da comunicac¢do pretendida para a MSB/PST. Toda
organizagdo deve contar com instrumentos de comunicacdo interna, no d&mbito da gestdo
publica, e comunicagdo externa, também como ferramenta organizacional que viabilize a
integracdo da cidadania.

A comunicagdo interna pode ocorrer atravées de trés tipos de fluxo de informacao:
descendente (a partir dos niveis hierarquicos, ou seja, dos superiores para posi¢oes
inferiores); ascendente (ocorre dos niveis hierarquicos inferiores para os superiores) e

horizontal (ocorre entre departamentos, num mesmo nivel hierarquico). Pode-se identificar
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ainda mais dois tipos de comunicacao interna: a comunicagdo formal, que se da por meio de
documentos oficiais e publicacdes institucionais, e a comunicagéo informal, que engloba o
contato e as conversas informais entre colegas de trabalho, por exemplo.

A producgéo de material institucional e informativo, pode servir tanto para comunicacao interna
como para a externa, e esta pode contar com veiculos visuais escritos (Instru¢des e ordens
escritas; circulares; manuais; quadros de avisos (jornal mural); newsletters, boletins;
panfletos; jornais e revistas), Veiculos Visuais Pictogréficos (Pinturas; fotografias; desenhos;
diagramas; mapas), entre outros.

Para a comunicacdo externa €, ainda, muito importante que se crie Website voltado a
MSB/PST, com frente & biblioteca virtual, disponibilizacdo de contatos e detalhamento de
estruturas, além de publicacéo de contetudo sobre a MSB em péginas de redes sociais, que
atualmente constituem o meio de comunicacdo mais eficaz da Internet, haja vista que séo
mais rapidos e mais buscados do que veiculos tradicionais, como 0s canais impressos, jornais
e revistas. Tal ferramenta é de extrema importancia para a divulgacdo das acdes realizadas
no ambito da Microrregido, considerando o atendimento a Lei de Acesso a Informacao e outras
legislacdes que impdem agdes de transparéncia.

Podem ser elaborados também Spots de radio, criativos e que chamem atencao, utilizando
por exemplo vozes de personagens/atores ou pessoas que estdo em alta na midia, para

conteldos e publicacdes das Microrregionais de Saneamento.

10.3.3. Das relagGes institucionais

Neste tipo de acdo, deve-se tratar das relagdes institucionais com atores internos e externos
a MSB que possibilitam a estruturagdo interna dessas microrregifes. Os atores internos
seriam o Estado, os Municipios, a Sociedade (por meio de seus representantes do
Colegiado, Comité Técnico e Conselho Participativo.

Ja como atores externos, se tem o Governo Federal, por meio de suas principais entidades
relacionadas ao setor, como o MDR e a FUNASA, a Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico - ANA e a Agéncia Reguladora que sera responsavel por regular a
MSB/PST. Além destes, tem-se o0s prestadores de servigcos contratados pela MSB, os 6rgéos
de controle externo, como o MPBA e o TCE-BA, bem como o Orgdo Ambiental do Estado da
Bahia. Para melhor visualizar quem sao estes atores e sua representatividade, quanto as suas

atuacoes, tem-se a Figura 32.
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Figura 32 - Atores internos e externos a MSB

ESTADO; MUNICIPIOS E
PREFEITURAS

MDR E FUNASA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SAUDE PUBLICA
ANA E AGENCIA REGULADORA = DESENVOLVIMENTO DE NORMAS E REGULAGAO

DEFESA DE INTERESSES SOCIAIS E FISCALIZAGAO DA
ADMINISTRACAO PUBLICA

INTEGRACAO E FORTALECIMENTO DE POLITICAS
AMBIENTAIS

MPBA E TCE

ORGAO AMBIENTAL DO ESTADO

Para que as relagdes institucionais tenham um bom desempenho, com atuacdo clara e
transparente, é necessario que haja uma ampliacdo do dialogo e um aprimoramento dos
relacionamentos com os publicos internos e externos, além de um alinhamento de atuacdes
entre estes agentes. Este alinhamento s6 é possivel por meio de uma sistematizacao de
atividades destes atores que se relacionam, por isso a importancia do desenvolvimento de um
sistema informatizado que dé suporte a atividade destas relagdes.

Pode-se dizer, assim, que a clareza de informacdes trazida pelo SIRIS fortalecera a MSB, no
que diz respeito ao estabelecimento e ao sucesso do desempenho de suas relagbes
institucionais. Por fim, a Figura 33 sintetiza as principais a¢bes do projeto de
Desenvolvimento Institucional.
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Figura 33 - Principais ag6es do projeto de Desenvolvimento Institucional

DPERACIONALIZACAO DA )
AUTARQUIA MSB/PST E DAS RELACOES
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS

*  Contratagdo de Organizagdo da sociedade civil; - Producdo de material institucional e - Relacionamento com os plblicos internos e

* Manutengdo de servidores/ funcionarios cedidos informativo; externos;
pelos entes federados; « Criagdo de website, facebook, Instagram; « Sistematizag3o de atividades com estes atores;

®  Propiciar 0s recursos financeiros necessarios para a « Circulagdo de contetdos da MSB nas redes « Busca de solugBes institucionais para implantagdo
agdo institucional e desenvolvimento dos  sociais; do saneamento basico em dreas irregulares.

processos.

.

Gravag3o e circulagdo de Spots para radio, com
assuntos da MSB;

.

Atendimento a imprensa.

10.4. Projeto de Educacéo Sanitaria e Ambiental

Conforme o art. 1° da Lei N° 9.795/1999, que estabelece a Politica Nacional de Educacéo
Ambiental, entende-se por educagdo ambiental os processos por meio dos quais o individuo
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competéncias voltadas para a conservacdo do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A Bahia instituiu um conjunto de leis ambientais que compdem a Politica de Educacao
Ambiental do Estado, com destaque para a Lei N° 12.056/2011, que apresenta 0s principios,
objetivos e diretrizes a serem aplicados para promocao da Educacdo Ambiental no Estado. A
educacdo ambiental possui grande relevancia para o setor de saneamento, ja que, através
dela, é possivel incentivar as politicas publicas para a gestéo sustentavel da agua, promover
a sensibilizacdo da sociedade quanto ao consumo sustentavel dos recursos naturais e a
correlacdo dos servicos de saneamento com os indicadores de salude e a preservacao do
meio ambiente.

Importante ressaltar que um dos principios da Lei N° 11.445/2007 (art. 2°, inc. XIlIl), trata da
reducédo e controle das perdas de 4gua, inclusive na distribuicdo de 4gua tratada, estimulo a
racionalizagdo de seu consumo pelos usuarios e fomento a eficiéncia energética, ao relso
de efluentes sanitérios e ao aproveitamento de aguas de chuva. Tais principios, inclusive,
séo parte das condi¢cbes essenciais dos contratos de prestacdo dos servicos (art. 10A, inc. |,
Lei N° 11.445/2007), bem como se constituem metas do presente estudo, cuja

responsabilidade é de competéncia da autarquia da MSB/PST.
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Como exemplo, tem-se o consumo per capita de 4gua. Segundo dados do Sistema Nacional
de Informacdes sobre Saneamento (SNIS), o consumo médio per capita de agua da MSB do
Portal do Sertdo é de 83,85 litros diarios por habitante, entretanto, conforme a ONU
(Organizagédo das Nacdes Unidas), cada pessoa necessita de, aproximadamente, 110 litros
de agua por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Nessas condi¢des, 0
consumo médio per capita da Microrregido deixa margem para, pelo menos, um aumento dos
atuais padrdes de consumo. No estudo dos cenarios realizado neste estudo para o PRSB, o
cenario mais otimista prevé um aumento do consumo per capita para 110 litros/hab. Uma das
formas de se obter esse aumento é através de medidas de educacgdo sanitaria e ambiental
gue incentivem o uso racional da agua.

Com efeito, como nesta tematica as ac¢des ocorrem na esfera municipal, o papel da
Microrregido deve ser de incentivador e articulador de agGes nesta area. Nesse caso, muitas
atividades de educacdo ambiental a nivel municipal podem ser elaboradas, inclusive com a
tematica do uso racional da agua. Um dos instrumentos pode ser a elaboracéo de pegas como
fontes de sensibilizagdo da sociedade, fazendo adaptac6es as realidades locais, tornando o
instrumento ainda mais didatico e envolvente para o publico-alvo.

O projeto de educacdo sanitaria e ambiental serd estruturado em duas vertentes: a
educac&o propriamente dita através de meios formais e ndo formais'® e o monitoramento e
avaliacdo das agdes implementadas, por meio do estabelecimento de um sistema de
coordenacdo que da continuidade as propostas de trabalho, garantindo a realizagéo delas. O
projeto sera baseado na Lei Estadual n°® 12.056/2011 e tera como objetivo promover a
conscientizagdo sanitaria e ambiental da populagéo residente nos municipios da MSB/PST
com relacdo ao uso racional da &gua e a ociosidade das redes coletoras.

Portanto, o incentivo ao uso racional da agua tera como objetivo 0 aumento do consumo
médio per capita produzindo um aumento na demanda, através da implementacdo de
projetos voltados para o uso racional desse recurso hidrico que abrangera uma série de
acOes fundamentadas na mudanca de habito da populagéo da regido. Devem ser promovidas
campanhas educativas focadas em esclarecer os objetivos e a importancia de serem
adotadas tais medidas, e deve ser incentivado o engajamento da populacéo na participacéo
dos programas dessa natureza. Cabe salientar que cabera a MSB/PST a producédo de

materiais e conteudos dessas campanhas, a serem divulgados nas redes sociais, para que

188 Segundo a lei 12.056/2011, entende-se como sistema formal aquele desenvolvido no &mbito das instituicbes sejam elas publicas ou
privadas, ja o ensino ndo forma é aquele e constituido por processos educativos voltados a mobilizagdo, sensibilizacdo, capacitacdo,
organizacgdo e participacdo individual e coletiva, na construcdo de sociedades sustentdveis.
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0S municipios possam reproduzir em termos de acdes locais. A seguir sdo apontados alguns

beneficios de se adotar medidas de uso racional da agua:

¢ Disponibilizacdo de maior quantidade de 4gua para atender maior nimero de usuarios;
o Postergacdo da necessidade de investimentos na ampliacdo da capacidade do
sistema de producao;
o Reducao dos investimentos para atender as demandas de pico dos sistemas;
o Reducdo do volume dos esgotos coletados e consequentemente, reducdo dos
investimentos para implantacdo dos sistemas de esgotamento sanitario.

Outro problema relacionado a educacdo sanitaria e ambiental € a ociosidade das redes
coletoras de esgoto. Segundo o art. n° 45 da Lei N°11.445/2007, as edificacdes permanentes
urbanas serdo conectadas as redes publicas de abastecimento de adgua e de esgotamento
sanitario disponiveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros pregos publicos
decorrentes da disponibilizacdo e da manutencéo da infraestrutura e do uso desses servicos.
Desta forma, para se atingir a universalizacdo dos servicos de saneamento basico, devera
existir um investimento massivo em esgotamento sanitario, além de propostas efetivas para a
populacao se conectar a infraestrutura a ser construida.
A fim de reduzir-se os indices de ociosidade deverdo ser investidas acdes de educacao
ambiental a fim de informar e conscientizar a populacédo da MSB/PST da importancia do papel
do cidaddo para diminuicdo destes indices, com campanhas permanentes de educacao
sanitaria com 0 objetivo de sensibilizar os usuarios da importancia dos servicos de
esgotamento sanitario, por meio da elaborag&o de cartilhas informativas e por divulgagéo pela
midia e com campanhas de comunicacdo de massa para conscientizar a populagéo acerca
da importancia dos servigos de esgotamento sanitario, com a participacdo dos conselhos e
associagfes comunitarias.
A populagdo, em seu papel social, além de ter o dever de consumir conscientemente e
cobrar as autoridades para que seja feito o investimento necessario em infraestrutura de
qualidade para evitar as perdas de 4gua, deve também ser treinada, por meio de campanhas
educativas, para o caso da identificacdo de vazamentos e o que se deve fazer posteriormente
a esta identificacdo, como se deve proceder e informar o prestador de servicos.
O material produzido nesse Projeto deve considerar uma linguagem moderna, capaz de
comunicar-se com os diversos publicos-alvo. Faz-se necessario, por exemplo, producéo de

um portfélio especifico para midia sociais, que seja de facil acesso e compartilhamento,
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com uma linguagem simples e muitos elementos gréaficos, preferencialmente usando aspectos
regionais para facilitar o processo de identificaco.

Campanhas que relacionadas ao uso e manutengdo de equipamentos publicos, como o nao
lancamento de residuos nas infraestruturas de drenagem, podem fazer uso de videos
curtos, inclusive visando o uso interdisciplinar nas escolas.

Tendo em vista a diversidade de agbes e programas que podem ser elaborados dentro da
perspectiva de Educacdo Ambiental e Sanitaria, apesar das duas vertentes estabelecidas,
outras acdes podem ser pensadas. Por fim, a Figura 34 sintetiza as principais acbes do

projeto de Educacédo Sanitaria e Ambiental.

Figura 34 - Principais agGes do projeto de Educagdo Sanitaria e Ambiental

Em nivel municipal Em nivel da MSB

Desenvolvimento de praticas e campanhas de Producdo de materiais e contetidos sobre
educacdoAmbiental e Sanitaria EducacdoAmbiental

teaseres, etc) produzido pela MSB em redes sociais, para conscientizacdosobre a importancia do
promovendo conscientizacio quantoao uso racional de esgotamento sanitarioe do uso racional da agua

aguae a ociosidade de redes coletoras

Disponibilizacdo de treinamento on line voltado a
populacdo, para temas relacionados

‘ Divulgacio de material didatico (cartilhas, posts, ‘ Realizagdo de campanhas de comunicagdoem massa

Por fim, o material produzido nesse Projeto deve considerar uma linguagem moderna, capaz
de comunicar-se com os diversos publicos-alvo. Faz-se necessario, por exemplo, producao
de um portfélio especifico para midia sociais, que seja de facil acesso e compartilhamento,
com uma linguagem simples e muitos elementos gréficos, preferencialmente usando

aspectos regionais para facilitar o processo de identificacéo.
10.5. Projeto de Captacdo de Recursos

Em busca de ampliacdo e melhorias nos setores de saneamento basico, a MSB deve buscar
formas de captar recursos para financiamento de projetos que visem o abastecimento de
agua e o esgotamento sanitario, notadamente na area rural, onde a prestacao de servicos é

mais precéria.
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A captagdo de recursos deve fortalecer institucionalmente a entidade de governanca
interfederativa no d&mbito da MSB. Neste sentido, a entidade pode participar de editais que
fomentem a melhoria da gestdo, a expansdo da infraestrutura do saneamento rural, a
promocao da capacitacao e o financiamento para agées de educacao sanitaria e ambiental, a
elaboracgéo de estudos e projetos de engenharia, entre outros. Os editais podem ser tanto do
Ministério de Desenvolvimento Regional, como da Fundag&o Nacional da Saude, ou até de
entidades internacionais, como Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento.
No caso de o investimento ser destinado a infraestrutura de saneamento rural, tendo em
vista a maior necessidade de ampliacdo desses servi¢cos publicos, e, caso a legislacdo
permita, a entidade pode buscar captar recursos ndo onerosos para este fim. Cabe salientar
gue ja existe linhas de financiamento pela FUNASA para Comunidades Especificas, que
visam o financiamento para execucdo de agBes de saneamento basico em areas rurais de
todos 0s municipios brasileiros e em comunidades tradicionais (comunidades quilombolas
certificadas pela Fundacéo Cultural Palmares, assentamentos da reforma agréria, reservas
extrativistas, comunidades ribeirinhas, dentre outras), tais como: Implantacdo/ampliacdo de
sistema de abastecimento de agua; implantacdo/ampliacdo de sistema de esgotamento
sanitario; Implantacdo de melhorias sanitarias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte,
incluindo a implantacdo de sistemas de captacdo e armazenamento de agua de chuva —
cisternas.

Pensando na possibilidade de se aproveitar ao maximo as oportunidades de financiamento
gue surgirem, lancadas pelas entidades governamentais, pode-se criar um banco de
projetos para a MSB/PST, que vise futuras captacdes e editais. Isto €, um banco de projetos
técnicos, a espera de oportunidades/editais de captacdo de investimentos.

Além disso, a MSB/PST pode apoiar e orientar 0s municipios a buscarem estes
financiamentos de forma desagregada também, notadamente no tocante ao saneamento
rural, disponibilizando técnicos que possam orientar no levantamento de informacfes e na
elaboracéo de projetos a serem submetidos em editais e programas de investimento.

Com relagdo a preservacdo dos mananciais de abastecimento, a MSB pode captar recursos
para projetos de recuperacdo de Mata Ciliar e de Protecdo de Nascentes, uma vez que a
perda da vegetacdo das matas ciliares causa elevada evaporacao da agua, pobreza do solo
e aumento do carreamento de residuos, logo, a revegetacdo dessas matas viria de encontro
a todos estes problemas.

O projeto de Captacdo de Recursos esta intimamente ligado a outro projeto, que é o de

Estruturacdo Interna, pois o arranjo da equipe técnica deste projeto depende da
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estruturacdo interna implementada. Por fim, a Figura 35 sintetiza as principais acdes do
projeto de Captagéo de Recursos.

Figura 35 - Principais ag6es do projeto de Captagdo de Recursos

Recursos Recursos Nao
Governamentais Governamentais

Elaboracdo de projetos destinados a Participagdo de Editais para apoio a
infraestrutura de Saneamento Rural acdes em saneamento basico
Criacio de um banco de projetos Parc~er|as com Setor Prlvac[]q para apoio
a ac6es no Saneamento basico
Elaboracdo de projetos de recuperacéao de
Mata Ciliar e de Protecdo de Nascentes

10.6. Estimativa de Custo Programa Gestéo Setorial

Considerando que se trata de uma nova forma de organizagdo institucional do setor de
saneamento basico, € de se esperar que, num primeiro momento, 0s projetos sejam
viabilizados por meio de parcerias entre a MSB/PST e os demais atores setoriais, de ambito
estadual e nacional.
Conforme estudos desenvolvidos neste trabalho, previu-se para o quadriénio 2022- 2025,
recursos estimados em R$ 2,74 milhdes, divididos da seguinte forma:

e 2022 — R$ 459.851,56

e 2023 -R$742.261,83

e 2024 -R$761.801,67

e 2025-R$781.977,27
Tais recursos teriam como objetivo custear o quadro técnico da MSB/PST, além de recursos
materiais como aluguel de instala¢des, mobiliario, veiculo, equipamentos de informatica, etc.
Estes recursos estdo diretamente associados ao projeto de Desenvolvimento Institucional, e
a partir dos recursos humanos deste projeto, os demais serdo objeto de busca de parceria
com outros atores, conforme mencionado anteriormente.
Prevé-se como fonte de recursos o or¢camento do Estado e dos municipios da MSB;
contribuigbes periddicas do Estado, dos Municipios e as eventuais de pessoas fisicas ou
juridicas; os recursos do Fundo Regional de Universalizagdo do Saneamento Bésico, quando

criado por legislagéo especifica; as transferéncias recebidas em decorréncia do estabelecido
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no sistema de compensacdo com o rateio da tarifa; as subvencdes que lhe venham a ser
atribuidas; as receitas decorrentes da outorga de concessdes, permissdes ou autorizacdes
onerosas que venha a receber por forca de lei; os empréstimos financeiros e/ou acordos de
cooperacgdo; as doacgdes, auxilios, contribuicdes, legados, patrocinios ou investimentos que
venha a receber de entidades publicas ou instituicbes privadas; os valores recebidos de
auxilios e contribuicdes ou resultantes de convénios com entidades publicas ou particulares,
nacionais ou estrangeiras; os rendimentos decorrentes de titulos, acdes ou papéis financeiros
de sua propriedade; as rendas em seu favor constituidas por terceiros; os usufrutos que lhes
forem conferidos; os valores recebidos de terceiros em pagamento de servi¢os e/ou produtos;

as receitas operacionais e patrimoniais; e, outras receitas ndo especificadas anteriormente.
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11. INVESTIMENTO EM SANEAMENTO RURAL NA MICRORREGIAO DE
SANEAMENTO DO PORTAL DO SERTAO — MSB/PST

As diretrizes utilizadas para o Saneamento Rural da Microrregido de Saneamento Portal do
Sertdo (MSB/PST) estdo dispostas no APENDICE D do presente Volume, que conta com
uma visdo geral do Saneamento Rural com vistas a caracterizacdo do espaco rural, o
Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), o contexto do Saneamento Rural na Bahia,
a gestéao, os principais desafios e as diretrizes gerais.

A MSB/PST é composta por 19 municipios, que totalizavam, em 2010, 376.606 habitantes,
sendo 54% na zona urbana e 46% na zona rural. A projecdo da populagdo rural da
MSB/PST, para o ano de 2020, foi de 152.174 habitantes, correspondendo a 38,6% dos
habitantes da microrregido.

Considerando os dados do Censo Demografico de 2010, em relacdo ao abastecimento de
agua, o déficit no atendimento era de 63,9%. Para o calculo do percentual da populacdo
atendida (36,1%) foram somados todos os domicilios rurais de cada municipio da Microrregiao
ligados a rede geral (Tabela 33) e dividido pelo nimero total de domicilios rurais da MSB.

Nesta estimativa foram levadas em consideragao as seguintes premissas:

e Subtendeu-se que os domicilios ligados a rede geral recebem agua em qualidade e
guantidades adequadas;

¢ Domicilios abastecidos por pocos, acude, com pog¢os, nascente, carro pipa, etc., ndo
foram contabilizados como atendidos;

e Déficit no atendimento: atendimento precario ou sem atendimento (conforme
PLANSAB).
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Tabela 33— Domicilios ligados a rede geral de agua na MSB/PST

Municipio Domicilios totais Domicilios ligados a rede geral
Agua Fria 2.764 691
Amélia Rodrigues 1.507 316
Anguera 1.346 428
Antdnio Cardoso 1.990 863
Candeal 1.528 240
Conceicéo da Feira 2.026 1.057
Conceicéo do Jacuipe 1.918 504
Coracgéo de Maria 3.484 146
Ipecaeta 3.080 1.349
Irara 4.434 792
Riachéo do Jacuipe 3.992 1.962
Santa Barbara 2,777 1.091
Santanopolis 1.981 779
Santo Estévéao 5.348 3.451
Sao Gongalo dos Campos 4.355 2.349
Serra Preta 2.273 432
Tanquinho 679 180
Terra Nova 364 69
Teodoro Sampaio 487 28
Total 46.333 16.727

Fonte: IBGE (2010)

No tocante ao servico de esgotamento sanitario da MSB/PST, 4,8% dos domicilios
possuiam fossa séptica, solugdo considerada como “atendimento adequado”, conforme
PLANSAB. Por outro lado, 95,2% dos domicilios apresentaram déficit no atendimento.

Algumas premissas foram utilizadas nessa contabilizacdo (Tabela 34):

e [Fossa rudimentar, valas, a céu aberto, rio, lago, mar, e outros, nao foram
contabilizados como formas adequadas de atendimento;

e Sabendo-se que os domicilios ligados a rede geral correspondem a um percentual
minimo dos domicilios da zona rural e que o langcamento de esgoto na rede pluvial ndo
€ considerado adequado, a quantidade de domicilios “ligados a rede geral de esgoto
ou pluvial” foi desconsiderado para contabilizagao de atendimento adequado;

¢ Déficit no atendimento: atendimento precario ou sem atendimento.
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Tabela 34— Numero de domicilio conforme existéncia de banheiro e/ou fossa séptica na
MSB/PST

. s . Domicilios com
Domicilios Domicilios com Domicilios sem

I totais fossa séptica banheiro ?oasnshaeggp(;s:m
Agua Fria 2.764 2 986 1.776
Amélia Rodrigues 1.507 9 264 1.234
Anguera 1.346 216 207 923
Antbénio Cardoso 1.990 16 864 1.110
Candeal 1.528 2 469 1.057
Conceicédo da Feira 2.026 37 159 1.830
Conceicédo do Jacuipe 1.918 16 138 1.764
Coracéo de Maria 3.484 3 646 2.835
Ipecaeta 3.080 130 1.284 1.666
Irara 4.434 27 921 3.486
Riach&o do Jacuipe 3.992 761 825 2.406
Santa Béarbara 2.777 24 933 1.820
Santanopolis 1.981 11 487 1.483
Santo Estévéo 5.348 684 1.107 3.557
S&o Gongalo dos Campos 4.355 41 266 4.048
Serra Preta 2.273 69 686 1.518
Tanquinho 679 2 140 537
Terra Nova 364 95 75 194
Teodoro Sampaio 487 61 151 275
Total 46.333 2.206 10.608 33.519

Fonte: IBGE (2010)
As Figuras 36 e 37 representam os indices de atendimento na MSB/ PST, em 2010.

Figura 36 - Atendimento e déficit de abastecimento de Agua na zona rural na MSB/PST

36,10%

63,90%

m Déficit no atendimento  ® Populagédo atendida

Fonte: adaptado de IBGE (2010)
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Figura 37 - Atendimento e déficit de esgotamento sanitario na zonarural da MSB/PST

95,24%

m Déficit no atendimento @ Populacéo atendida

Fonte: adaptado de IBGE (2010)

11.1. Investimentos para universalizagdo no saneamento rural da MSB/PST
11.1.1. Abastecimento de agua

Para o calculo da estimativa dos investimentos necessdarios para a universalizacdo do
servico de abastecimento de agua da Microrregido do Portal do Sertédo, foram observados os

seguintes pressupostos:

e O déficit no atendimento se manteve constante nos ultimos anos;

¢ Universalizacao do abastecimento de agua deve ser alcancada em 2033 (atendimento
de 99% da populacgéo);

e Projecéo da populagao rural a ser atendida pelos sistemas formais urbanos (2033),
conforme Cenario 1 apresentado no Volume Il do Progndéstico Regional;

e Valor considerado de investimento per capita para Sistemas Convencionais de
Abastecimento de Agua de R$ 1.500,00"°;

¢ Projecédo populacional: Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais da Bahia
— SEI;

e Investimento em medidas estruturantes: 20% aproximadamente do investimento em

medidas estruturais'®.

189 Disponivel em: <https://www.cidades.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/12/2020/09/PADRAO-DE-PROJETOS-E-OBRAS-
RURAIS-SAA-VERSAO-01.pdf>. Acesso em jul. 2021
1% Estimado com base em dados do PNRS (2019).
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Considerando a populacao rural da MSB/PST de 106.361 habitantes em 2033, tem-se na
Tabela 35 os investimentos necessarios para a universalizacdo do saneamento rural na

Microrregiao.

Tabela 35— Investimentos estimados para universalizacdo do acesso ao

abastecimento de agua nos municipios da MSB/PST

Parémetros Valores
Projecédo populacional em 2033 (hab) 106.361
Projecédo da populacéo rural em 2033 a ser atendida pelos

sistemas formais urbanos (Cenério 1) 29.494

Populacéo a ser atendida pelos sistemas rurais 76.867

99% de populacéo atendida (hab) 76.099

Déficit no atendimento 63,9%

Populacéo a ser atendida (hab) 48.626

Valor per capita (R$/hab) R$ 1.500,00

Valor do investimento em medidas estruturais R$ 72.939.000,00
Valor do investimento em medidas estruturantes R$ 14.587.800,00
Investimento total R$ 87.526.800,00

Os investimentos estimados em abastecimento de agua para o atendimento de 48.626
habitantes até 2033, totalizaram R$ 87.526.800,00 (oitenta e sete milh8es, quinhentos e vinte
e seis mil e oitocentos reais). Ressalta-se que essa estimativa foi realizada com base em
informacdes oficiais disponiveis e que, para o célculo do valor do investimento em medidas
estruturais, somente foi considerado para a construcao de sistemas convencionais, tendo em
vista que nao foi possivel estratificar o déficit para quantificar a necessidade de sistemas

simplificados ou sistemas individuais por conta de falta de informacéo.

11.1.2. Esgotamento sanitério

A previsao de investimento para a universalizacéo do servico de esgotamento sanitario na
Microrregido do Portal do Sertdo levou em conta as seguintes premissas:
e O déficit no atendimento se manteve constante nos ultimos anos;
e Universalizacao do esgotamento sanitario: 90% (2033);
o Projecdo da populacéo rural a ser atendida pelos sistemas formais urbanos (2033),
conforme Cenério 1 apresentado no Volume Il do Progndstico Regional;
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e Valor considerado de investimento per capita para implantacdo de modulos sanitarios

+ fossa e sumidouro de R$ 12.587,13"" e implantagéo apenas de fossa e sumidouro

de R$ 4.488,98°%

e Projecédo populacional: Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais da Bahia

— SEI;

¢ Investimento em medidas estruturantes: 20% aproximadamente do investimento em

medidas estruturais®:,

A Tabela 36 detalha os parametros utilizados para o célculo da estimativa de investimentos

necessarios para a universalizacdo do esgotamento sanitario nos municipios da MSB/PST.

Tabela 36— Investimentos previstos para universalizacdo do acesso ao

esgotamento sanitario nos municipios da MSB/PST

Parédmetros Valores
Projecéo populacional (2033) 106.361
Projecdo da populacéo rural a ser atendida pelos sistemas formais 29 494
urbanos (2033) (Cenario 1) '
Populacéo a ser atendida pelos sistemas rurais 76.867
90% da populagao para alcance da universalizagao / n°® de domicilios 6%‘32%/"%85'3?0
Déficit no atendimento 95,2%
Populacéo a ser atendida / n° de domicilios 65.886 /17.953

Domicilios (percentual/quantidade) a serem atendidos com banheiro
+ fossa + sumidouro

Domicilios (percentual/quantidade) a serem atendidos com fossa +
sumidouro

Valor paraimplantagdo de fossa + sumidouro
Valor paraimplantacdo de banheiro + fossa + sumidouro
Valor do investimento em medidas estruturais
Valor do investimento em medidas estruturantes

22,90% (4.316)

72,34% (13.637)

R$ 4.488,98
R$ 12.587,13
R$ 115.537.931,03
R$ 23.107.586,21

Investimento total

R$ 138.645.517,23

Somam R$ 138.645.517,23 (cento e trinta e oito milhdes, seiscentos e quarenta e cinco mil,

quinhentos e dezessete reais e vinte e trés centavos) os investimentos estimados para a

universalizacdo do acesso ao esgotamento sanitario nos municipios da MSB/PST.

191
192

198 Estimado com base em dados do PNRS (2019)
194 Considerando taxa média de ocupagao dos domicilios rurais da MSB/PST de 3,67

Calculado com base na planilha orgamentéaria da FUNASA, utilizando tabela SINAPI. Més de referéncia: Dez/2020
Calculado com base na planilha orgamentéaria da FUNASA, utilizando tabela SINAPI. Més de referéncia: Dez/2020
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Ressalta-se que essa estimativa foi realizada com base em informacgdes oficiais disponiveis,
e que para o calculo do valor do investimento em medidas estruturais, foram consideradas
como solugbes adequadas, as fossas sépticas. Nao foi possivel estimar a quantidade de
sistemas convencionais/simplificados que poderiam sem implantados nas &reas rurais. Para
isso, seriam necessarios dados mais aprofundados sobre a dispersao populacional das
regides e ainda um estudo de viabilidade técnica e econémico-financeira, contando também

com a capacidade de pagamento da populagéo.

11.1.3. Investimento total em abastecimento de agua e esgotamento sanitario

A Tabela 37 apresenta os valores estimados para universalizacdo dos servicos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario até o ano de 2033 nos municipios da
MSB/PST. Os valores totalizam R$ 226.172.317,23 (duzentos e vinte e seis milhdes, cento e

setenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e vinte e trés centavos).

Tabela 37— Investimento total previsto para universalizacdo dos servicos de agua e
esgotamento sanitario até o ano de 2033 nos municipios da MSB/PST

: Abastecimento de Esgotamento
Investimento . . Total
agua sanitario
Medidas estruturais R$ 72.939.000,00 R$115.537.931,03 R$188.476.931,03
Medidas estruturantes R$ 14.587.800,00 R$ 23.107.586,21 R$ 37.695.386,21
Total R$ 87.526.800,00 R$ 138.645.517,23 R$226.172.317,23
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12. ESTIMATIVA TOTAL DE INVESTIMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NOS AMBITOS RURAIS E URBANOS

Este capitulo apresenta a totalizagdo dos valores a serem investidos nas areas rurais e
urbanas, referentes aos componentes abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em
prol da universalizacdo dos servicos de saneamento basico decretada pela Lei N°
11.445/2007 e sua atualizacéo (Lei N° 14.026/2020).

A partir do somatdrio dos investimentos elencados nos capitulos 14 (urbano) e 17 (rural), foi
possivel estimar os valores totais que devem ser empregados para atender as necessidades
da populacdo da MSB/PST no ambito do saneamento basico. Nesse contexto, a
universalizacdo do atendimento de agua e esgoto em 2033 seguida de sua manutencao até
2055, demandam um investimento total de R$ 959.937.454,54, conforme Tabela 38.

Tabela 38- Investimentos por horizonte temporal da MSB/PST

Componentes Urbano Rural Total
Abastecimento de Agua R$ 184.584.427,82 R$ 87.526.800,00 R$272.111.227,82
Esgotamento Sanitéario R$ 549.180.709,49 R$ 138.645.517,23 R$ 687.826.226,72
Total R$ 733.765.137,31 R$ 226.172.317,23 R$ 959.937.454,54

Figura 38 - Parcelas dos investimentos area rural e urbana da MSB/PST

H Investimentos na area urbana

® Investimentos na area rural
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Os resultados demonstram que a maior parte dos investimentos (76%) deve ser direcionado
para a area urbana. Este aspecto evidencia o fato de que a populacdo da MSB/PST é
predominantemente urbana e, consequentemente, demanda a maior parte dos
investimentos, assim como ilustrado na Figura 38.

Além disso, é possivel perceber a forte influéncia do componente esgotamento sanitario,
gue responde por 72% dos investimentos totais tal como mostrado na Figura 39. Isto

decorre em funcédo da precariedade do setor.

Figura 39 - Parcelas dos investimentos por componente do saneamento da MSB/PST

H Investimentos em abastecimento
de 4gua

B Investimentos em esgotamento
sanitari
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13. INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho sdo uma ferramenta fundamental para o acompanhamento
e monitoramento das metas e dos programas, projetos e acdes, bem como outros requisitos
previstos no art. 19 da Lei n° 11.445/2007.

A seguir, sdo apresentados os Indicadores de Desempenho e as Diretrizes para
Comunicacdo da MSB/SFN, abordando e sintetizando as principais necessidades dos 19
municipios que formam a MSB.

A palavra “indicador”®°

significa “que indica”, “tudo aquilo que indica” e “que orienta sobre
qualquer providéncia a ser tomada”, ou seja, o indicador traz informacdes que vao auxiliar na
tomada de decisdo. Alegre et al. (2006)'*° define indicadores de desempenho como uma
forma de medir a eficiéncia e eficacia de servicos que resultam de uma combinacdo de
variaveis; e acrescenta, que um indicador sempre sera comparado com metas, historico de
resultados ou resultados de outros servi¢os similares. Apesar do indicador ser considerado
como forma pratica e objetiva para a mensuracdo de resultados e desempenho, sua
concepcéao envolve confiabilidade dos dados, cumprimento da frequéncia para coleta de dados
e divulgacao, analise critica do resultado e das variaveis que podem impactar positivamente
e negativamente o resultado do indicador, principais responsaveis e atores por tras do nimero
que esta sendo analisado, ou seja, um indicador sem analise € apenas um numero.

Além do entendimento sobre indicadores de desempenho, é necessario compreender
também o que levou ao uso de indicadores em todo o mundo. A velocidade de informagdes,
0 comportamento e o dinamismo imposto pelas novas geragdes e novos mercados obrigam
as organizacoes a se reinventarem na forma de utilizar seus recursos, sejam eles financeiros
ou humanos (CHEARSKUL, 2010)™*. O conceito de melhoria continua vem sendo utilizado
com mais frequéncia e, para alcanc¢é-la, é necessério avaliar o cenario atual do processo e/ou

servigco, que pode ser facilmente expresso através de indicadores de desempenho.
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A corrida ocasionada pela ampla concorréncia impde as organizagfes o planejamento para
implementacdo de agdes, com o objetivo de reduzir perdas, custos e otimizar processos,
tornando-as mais competitivas no mercado. Para isso, o0 uso de indicadores, como forma de
monitorar a eficiéncia dessas a¢des, surge como op¢ao de baixo custo e que ird acelerar o
processo de analise e tomada de deciséo. Para tanto, a missdo de uma organizacao, aliada
a sua visao, ou seja, onde pretende-se chegar, é 0 que ira, de fato, medir se o resultado de
um indicador esta coerente ou ndo com os objetivos desdobrados a partir do planejamento
estratégico.

Diversos beneficios podem ser ocasionados pelo uso de indicadores de desempenho
(MARTINEZ AND KENNERLEY, 2005, apud CHEARSKUL, 2010):

e Melhoria nas ferramentas de gestao;
e Aprimoramento das competéncias organizacionais, como trabalho em equipe;

e Comportamentos organizacionais mais saudaveis, devido a transparéncia no
fluxo de informacoes;

e Melhor desempenho organizacional, como maior produtividade, melhoria na
imagem da companhia e aumento de satisfacdo do consumidor.

190 MICHAELIS. Dicionario Brasileiro da Lingua Portuguesa. Disponivel em:

<https://michaelis.uol.com.br/palavra/7mOqY/indicador/>. Acesso em: 04 ago. 2021.

191 ALEGRE, H. et al. Performance Indicators For Water Supply Services. 2nd. ed. Londres: IWA Publishing, 2006.
Disponivel em: <https://books.google.com.br/books?id=H-9nDQAAQBAJ&Ipg=PP1&0ts=g0psNJI8Inh&Ir&hl=pt-
BR&pg=PA370#v=0nepage&q&f=false>. Acesso em: 13 ago. 2021

192 CHEARSKUL, P. An Empirical Investigation of Performance Measurement System Use and OrganizationalPerformance.
Virginia, 2010. Disponivel em: <http://hdl.handle.net/10919/30222>. Acesso em: 13 ago. 2021.
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Outro aspecto importante que diz respeito aos indicadores de desempenho € sua
periodicidade. E essencial que os indicadores sejam tratados, divulgados e analisados, a
tempo de se tomar acbes e decisbes que amenizem riscos, reduzam custos e perdas de
materiais e de méo de obra. Muitas vezes, devido a morosidade com que os dados sao
compilados e apresentados através dos indicadores, ndo hd mais tempo para implementar
acOes que possam minimizar seu dano ou melhorar o desempenho do processo em questao.
Apesar de toda a relevancia dos indicadores, pautada na melhoria dos processos
organizacionais e otimizacdo de recursos, 0 uso de indicadores ndo é suficiente por si so.
Mais importante que os utilizar, faz-se necessério divulga-los. Os indicadores sintetizam
dados e referem-se a determinado periodo, logo, € de fundamental importancia que sejam
disseminados a todos os envolvidos em seu resultado, direta ou indiretamente.

192

Sobre o acesso a informacao, De Carli e Bories Fachin (2017)™“ afirmam que “a informacéo

€ a pecga-chave para que um cidaddo possa utiliza-la e tornar-se um agente ativo e
disseminador”. A partir do momento em que os diversos atores envolvidos percebem suas
responsabilidades nos resultados, eles se reconhecem como agentes de mudangas e
colocardo esforgos para a mudanca da realidade transmitida por meio dos indicadores.

O despertar para o uso de indicadores de desempenho no Brasil ocorreu por volta de 1992,
com o movimento da Nova Gestao Publica, orientado para a reducéo de gastos, combate as
praticas de corrupcdo e consequente melhoria dos servicos publicos, de modo que
propiciasse gestdes mais eficazes, eficientes e transparentes ao cidaddo (SANTOS e

SELIG, 2014)™.

193 DE CARLI, D. T.; BORIES FACHIN, G. R. A Lei de Acesso a Informag&o e a gestéo de documentos. Biblios,Pittsburgh,
2017. Disponivel em: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-
47302017000100005&Ing=es&nrm=iso>. Acesso em: 09 ago. 2021.

194 SANTOS, P. M.; SELIG, P. M. Indicadores para o novo servico pblico: uma anélise bibliométrica e sistémica.Perspect.
ciénc. inf., Belo Horizonte, v. 19, n. 3, p. 82-97, 2014. Disponivel em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300005&Ing=en&nrm=iso>.Acesso em: 13 ago.
2021
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O fluxo de informacbes e transparéncia passou por grandes mudancas no Brasil,
principalmente no setor publico, a partir da Lei de Acesso a Informacéo, Lei N° 12.527, de 18

de novembro de 2011

, que define os procedimentos a serem observados pela Uniéo,
Estados,Distrito Federal e Municipios, com o fim de garantir 0 acesso a informacfes. Desde
entdo, as esferas citadas possuem o dever de gerir e disponibilizar publicamente as

informac0es referentes as suas respectivas gestdes, de acordo com o art. 6° da referida lei:

Art. 6° Cabe aos 6rgéos e entidades do poder publico, observadas as normas
e procedimentos especificos aplicaveis, assegurar a:

| - gestdo transparente da informacéo, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgacéo;

Il - protecdo da informacdo, garantindo-se sua disponibilidade,
autenticidade e integridade; e

Il - protegdo da informagéo sigilosa e da informagéo pessoal, observada a
sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restricdo de
acesso.

A partir desse marco, o cidadao € encorajado a monitorar a qualidade dos servigos publicos,
pressionando os érgaos e entidades do poder publico a gerir melhor seus gastos, de forma a
entregar melhores servicos a populacdo (ZUCCOLOTTO e TEIXEIRA, 2019)"°. Ainda
segundo os autores, a transparéncia também contribui para a redugéo da corrupgao, através
do frequente acompanhamento por parte dos cidadaos que, conseguentemente, funciona
como agentes de dissuasdo para que os agentes publicos ndo abusem dos recursos
publicos para atingir interesses privados. Conforme mencionado anteriormente, o olhar
voltado as informagdes promove a melhoria continua.

Logo, a obrigatoriedade de transparéncia, aliada & necessidade por melhoria dos servigos,
construiu o cenario perfeito para o uso dos indicadores na gestao publica, a citar, o setor de
saneamento basico, por exemplo, onde esse monitoramento do desempenho pode tracar
acdes especificas e orientar politicas publicas (NIRAZAWA e OLIVEIRA, 2018)'%°. Com isso,
pode-se concluir que indicadores de desempenho se apresentam como ferramenta
fundamental para avaliar a qualidade, eficacia e eficiéncia de um produto ou servico e, por

este motivo, vem sendo utilizado nos servigos privados e servi¢os publicos.

1% BRASIL. Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informagdes previsto no inciso XXXllldo art. 5°, no
inciso Il do § 3° do art. 37 e no 8 2° do art. 216 da Constituicdo Federal; altera a Lei n°® 8.112, dell de dezembro de 1990;
revoga a Lein®11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n°® 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e da outras providéncias.
Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2011/lei/112527.htm>. Acesso em: 10 ago. 2021.

1% 7UCCOLOTTO, R.; TEIXEIRA, M. A. C. Transparéncia: aspectos conceituais e avancgos no contexto brasileiro. Brasilia:
Enap, 2019. Disponivel em:
<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4161/1/Livro_Transpar%C3%AAncia%20aspectos%20conceituais
%20e%20avan%C3%A70s%20n0%20contexto%20brasileiro.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2021

1% NIRAZAWA, A. N.; OLIVEIRA, S. V.W. B. Indicadores de saneamento: uma andlise de variaveis para elaboracgéo de
indicadores municipais. Rev. Adm. Publica, Rio de Janeiro, v. 52, n. 4, p. 753-763, 2018. Disponivelem:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122018000400753&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago.
2021.
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14.EXPERIENCIA NA UTILIZACAO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

14.1. Visdo Geral do setor de Saneamento Basico

A elevada quantidade de variaveis e informacdes que compdem o setor de saneamento basico
pode dificultar a tomada de decisdo nas mais diversas esferas, seja em termos de gestdo
(municipal, estadual e federal), prestadores de servicos (microrregional, local e regional),
naturezas juridicas desses prestadores (direito publico, direito privado e empresa privada),
agéncias reguladoras (estaduais, consorciadas e municipais), dimensionamento dos
municipios, disponibilidade de recursos hidricos, indices pluviométricos, entre outros. Para
isso, 0 uso de indicadores de desempenho possibilita a gestdo agil e mais assertiva acerca
das decisdes que precisam ser tomadas a curto, médio e longo prazo.

No Brasil, os indicadores de desempenho, voltados aos servicos de saneamento basico,
estdo previstos na Lei N° 11.445/2007, que os considera parte integrante do processo de
planejamento da prestagdo dos servicos (art. 19, inciso 1). Porém, antes desse marco
regulatério, a prética corrente de utilizacdo dos indicadores voltados ao saneamento basico
pelo Governo Federal comegou a ser utilizada em 1995, com o lancamento do primeiro
Diagndstico dos Servicos de Agua e Esgotos, elaborado pelo Sistema Nacional de Informacées

sobre Saneamento®®’

(SNIS) — unidade atualmente vinculada a Secretaria Nacional de
Saneamento (SNS) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). As informacdes
levantadas pelo SNIS perpassam pelos aspectos institucionais, administrativos, operacionais,
gerenciais, econdmico-financeiros e de qualidade.

No inicio, as informacGes eram coletadas diretamente dos prestadores de servicos e
transformadas em indicadores para cada prestador. Nas edigbes mais recentes do SNIS,
essas informacdes seguem sendo obtidas diretamente dos prestadores de servi¢os, porém,
sao tratadas e apresentadas tanto por prestador, quanto por municipio. Os indicadores mais
difundidos do SNIS s&o: indice de atendimento urbano de &gua, indice de hidrometragéo,
indice de perdas na distribuicdo, indice de atendimento urbano de esgoto referido aos
municipios atendidos com agua e indice de esgoto tratado referido a agua consumida.
Desde 1995, o SNIS divulga o Diagnostico dos Servicos de Agua e Esgotos anualmente,
sendo complementado pelo Diagnodstico Anual de Residuos Sélidos (desde 2002) e pelo

Diagnostico Anual de Aguas Pluviais (desde 2015). O SNIS disponibiliza os

197 sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento (SNIS). Disponivel em: <http://www.snis.gov.br/>.Acesso em: 13
ago. 2021
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resultados de diversas formas: relatérios e planilhas em Excel do Diagnostico de Agua e
Esgotos, Residuos Solidos e Aguas Pluviais™®, aplicativo Série Historica'®® e também por

meio do Painel de Informacdes sobre Saneamento®®

, exibindo os dados de forma interativa
para cada componente do saneamento, em nivel Brasil, macrorregides, estados e por
municipios, como pode ser observado na Figura 40, que apresenta os resultados dos
principais indicadores de saneamento do Estado da Bahia do ano de 2019.

No sentido de assegurar o fluxo correto das informacdes enviadas pelos prestadores de
servicos, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) desenvolveu, em 2013, o projeto
ACERTAR?*, que audita, certifica e disponibiliza as melhores praticas de gestdo da
informacgé&o, com foco nos dados fornecidos anualmente ao SNIS. O projeto envolve todos os
aspectos relacionados ao fornecimento dessas informag¢fes, como: comercial, compras,
licitagdes, financeiro, contébil, gestdo de ativos e investimentos, operacional, manutencao,

entre outros.

1% Diagnésticos SNIS. Disponivel em: <http://www.snis.gov.br/diagnosticos>. Acesso em: 06 jun. 2021.

199 Série Histérica: programa via web que permite consultar as informagdes e os indicadores do SNIS em seusdois
componentes: "Agua e Esgotos” e/o "Residuos Sélidos Urbanos". Disponivel em:

<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/>. Acesso em: 06 ago. 2021

20 painel de Informagdes sobre Saneamento do SNIS. Disponivel em: <http:/shis.gov.br/painel-informacoes-saneamento-
brasil/web/>. Acesso em: 06 ago. 2021.

2! projeto ACERTAR. Disponivel em: <http://www.acertarbrasil.com/>. Acesso em: 06 ago. 2021.
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Figura 40 - Painel de Informagdes sobre Saneamento do SNIS
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Apesar do SNIS apresentar um panorama nacional dos servicos de saneamento, o Instituto
Trata Brasil (ITB)?** - Organizac&o da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), formado
por empresas com interesse nos avangos do saneamento basico e na prote¢do dos recursos
hidricos do pais, também divulga, desde 2009, estudo intitulado Ranking do Saneamento.
Nesse estudo, de frequéncia anual, sdo explorados indicadores do SNIS das 100 maiores
cidades brasileiras, com foco em &agua tratada, coleta e tratamento de esgoto, objetivando
mostrar quais os desafios ainda enfrentados nas grandes metrépoles do pais, referente aos
compromissos assumidos diante a sociedade.

Outro uso de indicadores de desempenho no saneamento se d4 através da Pesquisa
Nacional de Saneamento Basico — PNSB, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), cuja primeira edicdo foi realizada em 2000 e publicada em 2002,
abordando todos os componentes do saneamento basico: abastecimento de &gua,
esgotamento sanitario, drenagem urbana e manejo de residuos sdlidos.

Diferente do Diagndstico do SNIS, a PNSB aborda informagfes de saneamento bésico
considerando os domicilios e tem, por exemplo, indicadores como: agua distribuida, em m3
per capita, que informa o volume diario por habitante da agua distribuida por rede geral,
domicilios atendidos pela rede de distribuicdo de d4gua e niumero de veiculos e equipamentos

utilizados nos servicos de limpeza urbana e/ou coleta de lixo**

. A frequéncia de realizagéo da
PNSB é maior que as demais publicacdes ja citadas, tendo ocorrido nos anos 2000, 2008 e
2017. A PNSB permite uma visualizacdo mais detalhada da realidade dos servicos de
saneamento basico, conforme mostra a Figura 41, que foi filtrada para os resultados da Babhia,

e permite, inclusive, a comparacdo com outros locais.

22 |nstituto Trata Brasil. Disponivel em: < http://www.tratabrasil.org.br/>. Acesso em: 13 ago. 2021.

3 pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNSB. IBGE, 2002. Disponivel em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2021.
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Figura 41 - Visdo detalhada do servi¢co de abastecimento de dgua, com relacéo ao tipo de captacéo, fornecida pela Pesquisa Nacional de

Saneamento Basico

y A ] 40i ici iversari icipi 3 ura?
= IBGE (# Paginanicia) (& Aniersarios dos Municipios ) | O que vocé procura Q ‘
e Pesquisa nacional de saneamento basico -
rasi I
Bahia Ano: 2017 v A Notas © Fonte
‘ 2 Bahia Adicionar comparacgio v Adicionar comparagéo v | @ | &+ |
((setecionar tocal ) (@ ) —
+ AREA DO SETOR DE SANEAMENTO m
Panorama +~ ABASTECIMENTO DE AGUA
PESLERS > Nuamero de economias abastecidas 4.260.781 unidades
Historia & Fotos . sl
~ Numero de municipios
» COM REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA 416 unidades
SEM REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA 1 unidades
Extenséo total da rede de distribuigdo de 42 867 ki
agua
> :?alume de agua tratada distribuida por 2310335 me
Volume de agua sem tratamento & e
distribuida por dia A i
> Volume de agua consumido por dia 1.378.495 m?
indice de perdas calculado 419 %

Fonte: IBGE (2020)
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Ja do ponto de vista regulatorio, também por meio da Lei N° 11.445/2007, os indicadores
passaram a ser ferramenta das agéncias reguladoras para assegurar a adequada prestacao e
a expansédo da qualidade dos servigos e para a satisfagdo dos usuarios (art. 22, inciso 1),
através da edicdo de normas relativas as dimensfes técnica, econdmica e social de
prestacdo dos servicos publicos de saneamento basico, incluindo padrdes e indicadores de
gualidade da prestag&o dos servigos (art. 23, inciso ).

Uma pequena parcela das agéncias reguladoras brasileiras®® possui normativos que
abordam a definicdo de indicadores (varidveis que irdo compor o indicador), padrdo de
referéncia para cada indicador (avalia se o resultado esta conforme ou ndo, de acordo como
padrdo/meta), formato de transmisséo de informacdes do prestador de servicos a agéncia
(processo de coleta de dados), entre outros padrdes e diretrizes referentes a qualidade dos
Servigos.

A Agéncia Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia (AGERSA) atende ao
disposto no art. 23 da Lei N° 11.445/2007 através da Resolugdo N° 001/2012%%, elaborada
pela antiga Comisséo de Regulacdo dos Servigos Publicos de Saneamento Basico do Estado
da Bahia (CORESAB), que dispde sobre o cumprimento das metas e indicadores de
desempenho pela prestadora dos servigos publicos de abastecimento de 4gua e esgotamento
sanitario, e define os indicadores a serem acompanhados junto aos prestadores de servicos,
com seus respectivos pesos e metas anuais.

Uma das ferramentas utilizadas pelas agéncias reguladoras para monitoramento da
performance dos prestadores de servicos de saneamento basico € a Regulacao

200207 também conhecida como “Regulagéo por Exposicao”, que tem a finalidade de

Sunshine
expor os resultados dos prestadores de servicos, através de indicadores que reflitam seu
desempenho, como forma de se praticar a transparéncia e o controle social, ao mesmo tempo
em que provoca a competitividade no setor. Para que esse processo de Regulagédo Sunshine
se torne eficaz, alguns aspectos precisam ser levados em consideragdo, como: osresultados

apresentados deve contemplar prestadores de servicos regulados e ndo regulados (ou seja,

2 AGERSA (BA), ARCE (CE), ADASA (DF), ARSP (ES), ARSAE (MG), AGERGS (RS), ARESC (SC), ARIS (SC), ARES/PCJ
(SP), AGR (SC) e AGER (RS). REGULASAN. Ministério das Cidades. Disponivel em:
<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/6PublicacaciNormativosRegulatorioseAde
quacaoeFormulacaoDeModeloselnstrumentos.pdf>. Acesso em 04 ago. 2021.

205 Resolugdo n. 001/2012. CORESAB (AGERSA). Disponivel em: <http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2012/11/Resolucao_Coresab_001_2012.pdf>. Acesso em 07 ago. 2021.

26 DE WITTE, K.; MARQUES, R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in thewater sector.
Cent Eur J Oper Res 18, 189-220 (2010). Disponivel em: <https://doi.org/10.1007/s10100-009- 0108-0>. Acesso em: 04 ago.
2021.

27 RASERA, D. Indicadores de universalizag&o dos servigos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitarioem areas com
populagdes em vulnerabilidade socioambiental: estudo de caso do municipio de Cubatéo/SP. Disponivel em:
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-20022015- 082052/publico/DissertacaocDeniseRasera.pdf>. Acesso em: 04
ago. 2021.
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espera-se melhores resultados daqueles que jA possuem monitoramento, com relacdo a
garantia da eficacia e qualidade dos servicos, por meio das agéncias reguladoras); os
indicadores devem possuir valores de referéncia, a fim de gerar a relagédo dos prestadores que
estdo acima ou abaixo desses valores; e a publicacdo dos resultados necessita estar
disponivel aos usuérios, de preferéncia, através da Internet.

Esse retrato da realidade dos servicos, traduzido através de indicadores, enriquece o
diagndstico da prestacdo dos servicos de saneamento basico e permite a interpretacdo dos

dados de forma agil, acelerando o processo de priorizacdo e tomada de providéncias.

14.2. Aplicacéo na Elaboracdo e no Acompanhamento de Planos de
Saneamento Basico

O uso de indicadores de desempenho surge, entdo, como ferramenta para auxiliar na
implementacéo, por parte do titular dos servigcos, de politica publica, através da elaboragéo do
plano de saneamento basico, conforme estabelecido no art. 9°, inciso |, da Lei n° 11.445/2007:

Art. 9° O titular dos servigcos formulara a respectiva politica publica de
saneamento basico, devendo, para tanto:

| - elaborar os planos de saneamento basico, nos termos desta Lei, bem como
estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferigdo
de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execucdo dos
servicos prestados de forma direta ou por concesséo.

A forma de expressar o diagnéstico dos servicos de saneamento basico, por meio de
indicadores, além destes também atuarem como mecanismo de monitoramento dos
resultados esperados das agdes integrantes dos projetos e programas propostos no plano de
saneamento basico, esta prevista na Lei n° 11.445/2007, que em seu art. 19 estabelece que:

Art. 19. A prestagéo de servigos publicos de saneamento basico observara
plano, que podera ser especifico para cada servico, o qual abrangera, no
minimo:

| - diagnoéstico da situacdo e de seus impactos nas condi¢cdes de vida,
utilizando sistema de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e
socioecondmicos e apontando as causas das deficiéncias detectadas;

Il - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalizacéo,
admitidas solugdes graduais e progressivas, observando a compatibilidade
com os demais planos setoriais;

Il - programas, projetos e agdes necessarias para atingir os objetivos e as
metas, de modo compativel com os respectivos planos plurianuais e com
outros planos governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de
financiamento;

V - mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia
e eficacia das ac¢des programadas.

Além dos usos ja exemplificados anteriormente, outras formas de aplicacdo e divulgagéo dos

indicadores de desempenho nos servi¢os de saneamento basico, previstas na
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Lei n° 11.445/2007, s&o:
- Edicdo de normas, por parte das agéncias reguladoras, para definir padrées e
indicadores de qualidade da prestacdo dos servigos (art. 23, inciso 1);
- Definicdo dos fatores de produtividade durante processo de reviséo tarifaria (art. 38,
§ 3°);
- Utilizacdo de indicadores epidemiolégicos e de desenvolvimento social no
planejamento, implementacéo e avaliagdo de acdes de saneamento basico, no &mbito
do governo federal (art. 48, inciso IV); e
- Disponibilizagéo da caracterizacdo da demanda e da oferta de servigos publicos de
saneamento basico, através do Sistema Nacional de Informagfes em Saneamento
Basico — SINISA (art. 53, inciso II).

A Lei N° 11.445/2007 nao define todos indicadores a serem utilizados na politica publica de
saneamento basico, porém, a Lei N° 14.026/2020 que atualiza o Marco Regulatério traz
orientacdes e diretrizes para elaborag&o dos contratos de prestagéo dos servi¢os, no que diz
respeito a definicdo de metas de universalizacdo dos servicos de abastecimento de agua e
de esgotamento sanitario, além de metas quantitativas de nao intermiténcia do
abastecimento, de reducgdo de perdas e de melhoria dos processos de tratamento, conforme
mostra o art. 11-B:

Art. 11-B. Os contratos de prestagdo dos servigos publicos de saneamento
béasico deveréo definir metas de universalizacéo que garantam o atendimento
de 99% (noventa e nove por cento) da populagdo com agua potavel e de 90%
(noventa por cento) da populacdo com coleta e tratamento de esgotos até 31
de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de néo intermiténcia
do abastecimento, de reducéo de perdas e de melhoria dos processos de
tratamento.

§ 1° Os contratos em vigor que ndo possuirem as metas de que trata o caput
deste artigo terdo até 31 de marco de 2022 para viabilizar essa inclusao.

Comprovada inviabilidade econdmico-financeira para alcance das metas de 99% da
populacdo com agua potavel e 90% da populacdo com coleta e tratamento de esgoto até o
prazo de 31/12/2033, 0 § 9° do art. 11-B permite a dilac&do do prazo, desde que nao ultrapasse
a data de 01/01/2040:

Art. 11-B.

§ 9° Quando os estudos para a licitacdo da prestacdo regionalizada
apontarem para a inviabilidade econémico-financeira da universalizacédo na
data referida no caput deste artigo, mesmo apdés o agrupamento de
Municipios de diferentes portes, fica permitida a dilacdo do prazo, desde que
nao ultrapasse 1° de janeiro de 2040 e haja anuéncia prévia da agéncia
reguladora, que, em sua analise, devera observar o principio da modicidade
tarifaria.
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A Figura 42 e a Figura 43 ilustram o monitoramento dos indicadores de atendimento urbano
dos servigos de 4gua e esgoto do SNIS (IN023 e INO24, respectivamente) do Estado da
Bahia até 2019, com relacdo as metas de universalizacdo previstas no art. 11-B da Lei N°
14.026/2020, e seus respectivos prazos, considerando a possibilidade de viabilidade
econdmico-financeira para alcance das metas (2033) e a inviabilidade econémico-financeira,
tendo como prazo postergado o ano de 2040. Vale ressaltar que, as metas devem ser
incluidas nos contratos de prestacao de servicos em vigor até 2022. Em resumo, tem-se 0s
seguintes prazos principais para universalizacdo do saneamento basico pelo titular dos

Servigos:

e 2022: inclusdo das metas de universalizacdo nos contratos de prestacdo dos
servigos publicos de saneamento basico;

e 2033: atendimento de 99% da populagdo com &gua potavel e de 90% da
populagdo com coleta e tratamento de esgotos, considerando viabilidade
econdmico-financeira para a universalizagao.

e 2040: atendimento de 99% da populagdo com é&gua potavel e de 90% da
populagdo com coleta e tratamento de esgotos, considerando inviabilidade

econdmico-financeira para a universalizacéo até 2033.
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Figura 42 - Exemplo de acompanhamento do indice de atendimento urbano de agua (IN023 —

SNIS), com base nas metas e prazos previstos na Lei N° 14.026/2020
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Figura 43 - Exemplo de acompanhamento do indice de atendimento urbano de esgoto (IN024

— SNIS), com base nas metas e prazos previstos na Lei N° 14.026/2020
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Como os contratos de concessao dos servigos serdo adequados até 2022, é importante deixar
claro que a inexecucdo ou execucao parcial do contrato, ou seja, 0 ndo atingimento das
metas, pode acarretar san¢des contratuais, inclusive, aplicacdo de multas. Esse aspecto
podera garantir maior efetividade das a¢6es propostas nos Planos, visto que os prestadores
de servicos poderdo ser punidos, caso as metas propostas ndo sejam atingidas.
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15. INDICADORES PARA MONITORAMENTO DO PLANO DE SANEAMENTO

15.1. Premissas

Para controle e monitoramento do Plano de Saneamento deverdo ser utilizados os

indicadores previstos no SINISA, assim como seguidas as diretrizes a seguir, que serdo

observadas para cada componente do saneamento basico:

Procedimentos para 0 monitoramento e a avaliagdo dos objetivos e metas;
Indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestacdo dos servicos de
saneamento basico a serem seguidos pelos prestadores de servigos. Os indicadores
propostos deverao ser: gerais e especificos para cada componente;
Indicadores de impactos na qualidade de vida, na salde, e nos recursos naturais;
Salubridade ambiental: indicadores sanitarios, epidemiologicos, ambientais e
socioecondmicos. Definicdo de indicadores do acesso a saneamento basico, da
gualidade dos servicos e da relagdo com outras politicas de desenvolvimento urbano;
Determinacdo dos valores dos indicadores e definicAo dos padrbes e niveis de
gualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servi¢os. Os indicadores
propostos deverao ser: gerais e especificos para cada componente;
Adocdo de diretrizes para o processo de revisdo do plano a cada 10 anos®*®: definigcéo
dos recursos humanos, materiais tecnolégicos e administrativos necessarios a

execugao, avaliacao, fiscalizagdo e monitoramento do estudo;

Mecanismos para a divulgacdo dos PRSB nos municipios integrantes das MRS,
assegurando o pleno conhecimento da populagéo;

Formulacao de indicadores do acesso, da qualidade e da relagdo com outras politicas
de desenvolvimento urbano. Os indicadores propostos deverdo ser: gerais e
especificos para cada componente;

Mecanismos de representacdo da sociedade para o acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo dos PRSB, formada, de acordo com a Lei Complementar

N° 48/2019%%, por: 01 membro escolhido por cada Camara Municipal dos Municipios

2% Apesar do Termo de Referéncia prever revisdo do Plano Regional de Saneamento Basico a cada 4 anos, onovo marco
regulatério do saneamento (Lei n. 14.026/2020) altera o § 4° do art. 19 da Lei n. 11.445/2007, considerando o periodo para
revisdo do plano em prazo ndo superior a 10 anos. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/I11445.htm>. Acesso em: 06 ago. 2021.

20 BAHIA. Lei Complementar n. 48, de 10 de junho de 2019. Institui as Microrregides de Saneamento Bésico do Algodao, da
Bacia do Paramirim, da Bacia do Velho Chico, da Bacia do Rio Grande, da Chapada Diamantina, do Extremo Sul, de Irecé, do
Litoral Norte e Agreste Baiano, do Litoral Sul e Baixo Sul, do Médio Sudoeste da Bahia, do Piemonte-Diamantina, do Piemonte
do Paraguacu, do Recéncavo, do Séo Francisco Norte, do Semiarido do Nordeste, do Sisal-Jacuipe, da Terra do Sol, de Vitéria
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integrantes da Microrregido; 05 membros escolhidos pela Assembleia Legislativa; e 05

membros representantes da sociedade civil.

Os indicadores selecionados para avaliar o atingimento das metas estabelecidas, com o

consequente alcance dos objetivos fixados, o efetivo funcionamento das acdes de

emergéncia e contingéncia definidas, a consisténcia na participacdo e no controle social na

tomada de decisGes foram estabelecidos através das seguintes premissas:

Amparo na Lei N° 11.445/2007 e sua atualizacdo (Lei N° 14.026/2020) em
especial nos art. 9°, inciso I; art. 11-B, 81° e § 5%, e art. 53.

BN

Atendimento & Portaria N° 490/2021%°, do Ministério do Desenvolvimento
Regional, que condiciona a alocacdo de recursos publicos federais e o0s
financiamentos com recursos da Unido ou com recursos geridos ou operados
por 6rgdos ou entidades da Unido ao cumprimento de indice de perda de agua
na distribuicdo, expresso através dos indicadores do SNIS: IN049 (indice de
perdas na distribuicdo - %) e INO51 (indice de perdas por ligagdo —
litros/ligagcéo/dia).

Agenda Regulatéria da ANA#!, cujo objetivo é definir temas prioritarios para
atuacdo regulatéria, de acordo com critérios de relevancia e prazo,
direcionando os esforgos das areas técnicas e propiciando maior seguranga
aos usuarios e aos setores regulados. Nos temas voltados ao saneamento
basico destacam-se as seguintes normas referentes aos indicadores de
desempenho: Padrdes e indicadores de qualidade e eficiéncia eavaliacdo da
eficiéncia e eficacia e Diretrizes para metas progressivas de cobertura para
adgua e esgoto e sistema de avaliagdo. Os indicadores a serem definidos em
Norma contemplar&o dimensdes como: acesso aos servigos, confiabilidade dos
servigos, qualidade da agua e do tratamento de esgoto, qualidade dos servicos,

eficiéncia ambiental, eficiéncia econdmica e eficiéncia operacional.
Utilizac&do do SNIS, indicada pelo Governo Federal, ANA e AGERSA;

Utilizacdo de indicadores propostos pela Empresa Baiana de Aguas e
Saneamento (EMBASA), considerando um painel de indicadores de gestdo da

da Conquista e do Portal do Sertéo, e da outras providéncias. Disponivel em:
<http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei- complementar-no-48-de-10-de-junho-de-2019>. Acesso em: 07 ago. 2021.
210 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Portaria n. 490, de 22 de marg¢o de 2021. Disponivel em:
<https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>. Acesso em: 03 abr. 2021

211

ANA. Agéncia Nacional das Aguas. Agenda Regulatéria. Disponivel em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ana-n-105-de-18-de-outubro-de-2021-353313855>. Acesso em: 25 nov. 2021
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Empresa, aliada a explicitacdo dos conceitos/formulas de todos os indicadores
sugeridos pela EMBASA.

15.2. Selecéo de Indicadores

Com isso, os indicadores definidos podem ser observados no Quadro 11, ao passo que a
forma de calculo e a lista de variaveis utilizadas, estao dispostas no Quadro 12, e baseiam-
se em dois painéis de indicadores:
e Painel de Indicadores do SNIS: indicadores de universalizacdo e eficiéncia,
aplicaveis a todos os municipios das microrregides, sejam operados pela
EMBASA ou pelos Servicos Autdnomos de Agua e Esgoto (SAAES), facilitando
0 benchmarking entre municipios; e
e Painel de Indicadores da EMBASA: indicadores de gestdo, exclusivos aos
municipios operados pela EMBASA, ou seja, ndo se aplica aos municipios
atendidos pelos SAAEs.
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Fonte Componente Indicador Unidade Descricéo Period. ;:fazc;;i Disizgzgz;‘**
INO23 % indice de atendimento urbano de agua Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
INOO9 % indice de hidrometracao Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
Agua INO11 % indice de macromedicéo Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
SNIS INO13 % indice de perdas no faturamento Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
INO49 % indice de perdas na distribuicio Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
Esgoto INO24 % imngﬁﬁig?oaslt‘zl?e(j rig]iggtso clgraagguie esgoto referido aos Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
INO46 % indice de esgoto tratado referido & &gua consumida Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
ICA % indice Cadastral de Agua (adaptado) Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
IPL I/dia x Lig Fat [indice de Perda por Ligacéo Faturada Anual Prestador de servigco | Entidade Reguladora
IQA % indice de Qualidade de Agua Diario**** | Prestador de servico | Entidade Reguladora
Agua PREP-A Horas Zigfigl:?gé;cio d[;aézzgalzzparo de ocorréncias nas redes de Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
PST % Perda no Sistema de Tratamento Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
FVBASA Consumo de Energia por m3 kWh/m?3 ﬁqo;;l:;?jg de energia por volume produzido e Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
REG-A % Regularidade do abastecimento de agua Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
ICE % indice Cadastral de Esgoto Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
Esgoto IQE % indice de Qualidade de Esgoto Mensal | Prestador de servico | Entidade Reguladora
PREP-E Horas Prazo médio para reparo de ocorréncias nas redes Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora

coletoras de esgotos
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. . . . R . R .
Fonte Componente Indicador Unidade Descrigcéo Period. espcins . espor:s
geragao** Divulgagao***
EMBASA | Agua/ Esgoto LAJIDA * R$ kﬁéﬂégé%zde Juros, Impostos, Depreciacdo e Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
DATASUS| Agua/ Esgoto Obitos Infantis * Otglltjosérgrs;lgsgiga Obitos de criancas de 0 & 4 anos Anual Prestador de servico | Entidade Reguladora
Morbidade por Diarreia e
‘ gastroenterite de origem ~ Quantidade de internag@es por Diarreia e . )
DATASUS| Agua/ Esgoto infecciosa e presumivel Internacdes Gastroenterite de origem infecciosa e presumivel Mensal | Prestador de servico | Entidade Reguladora
(CID 10 — A09) *

DATASUS| Agua/ Esgoto Esquistossomose Internacdes |Quantidade de internacdes por Esquistossomose Mensal | Prestador de servico | Entidade Reguladora

(CID 10 — G65) *

* Recomenda-se 0 monitoramento/acompanhamento destes indicadores conforme periodicidade descrita no Quadro 29;
**Geracao das informacgdes para a entidade de regulacgao;
***Célculo e divulgagao dos indicadores. Neste processo de céalculo, a AGERSA podera se utilizar de mecanismos, como o projeto ACERTAR, para validar as
informacdes oriundas do prestador de servicos.

*xx Apesar da geracao diaria de informacdes por parte do prestador de servigos, o calculo do indicador por parte da entidade reguladora serd mensal.
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Quadro 12- Formade calculo e lista de variaveis utilizadas nos céalculos dos indicadores

Indicador Forma de calculo Variaveis
INO23 AGO26 0o AG026: Populag&o urbana atendida com abastecimento de dgua
GE06a GEO6a: Populacéo urbana residente
AGO004: Quantidade de ligacOes ativdas de agua
INOO9 AGOOE =+ 0o AG002: Quantidade de ligagdes ativas de agua micromedidas
AG002 * *Utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referéncia e do ano anterior ao
mesmo
AGO006: Volume de 4gua produzido
INO11 AG012 — AGO19 100 AGO012: Volume de 4gua macromedido
7AG006 + AGO18 — AGO19 AGO018: Volume de agua tratada importado
AGO019: Volume de agua tratada exportado
AGO006: Volume de agua produzido
INO13 AGOO6 + AGO18 — AGOLL — 46024 AGO011: Volume de agua faturado
AGO06 + AG018 — AG024 AGO018: Volume de agua tratada importado
AG024: Volume de servico
AGO006: Volume de &gua produzido
INO49 AGO06 + AGO18 — AGO10 — AGO24 AG010: Volume de 4gua consumido
AGO06 + AG018 — AG024 AGO018: Volume de agua tratada importado
AG024: Volume de servigo
INO24 ES026 00 ES026: Populag&o urbana atendida com esgotamento sanitario
GEO06a GEO6a: Populagdo urbana residente
ES006: Volume de esgotos tratado
INO46 ES006 + ESO15 ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalagdes do importador
AGO10 — AGO19 AGO010: Volume de agua consumido
AGO019: Volume de agua tratada exportado
ICA Econ. Exist. Agua + Econ. Fac. Agua * (Exceto tgrrenos e outras situagﬁ’es desabitada}s) )
Econ. Exist. Agua + Econ. Fac. Agua + Econ. Pot. Agua * * (Populacéo atendida apenas na érea do planejamento da concesséo)
PL ANCx1000 ﬁNC: Agua}s_néo contabilizadas em metros ctibicos
- - ig Fat: Média das ligacBes faturadas no periodo
Lig Fat x Num Dias Num Dias: Namero de dias do periodo em que o indicador esta sendo calculado
(Percentual de atendimento dos parametros
microbioldégicos X3 + Percentual de atendimento dos
IQA parametros quimicos X2 + Percentual de atendimento dos -

parametros organolépticos X2 + Percentual de atendimento
dos pardmetros de Cianotox. e Radiot. X3) / 10
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Indicador Forma de calculo Variaveis
Média dos tempos de reparo de cada ocorréncia, entre a
PREP-A solicitagdo e a execucéo dos servi¢os, no periodo avaliado. _
Ressalvados os casos em que houver impedimento por
parte do Municipio ou que o cliente der causa ao atraso.
PST Volume de dgua perdida

Volume de dgua total tratado

Considera as perdas desde a captacdo até a saida da ETA

Consumo de Energia por

Consumo total de energia no sistema de dgua

m3 Volume de dgua produzido + Volume importado
REG-A Numero de reclamacgdes de falta de agua
Numero total de ligagdes existentes de dgua
ICE Econ. Exist. Esgoto + Econ. Fac. Esgoto * (Exceto terrenos e outras situages desabilitadas)
Econ. Exist. Agua + Econ. Fac. Agua + Econ. Pot. Agua * * (Populagéo atendida apenas na area do planejamento da concessao)
Eficiéncia verificada da ETE principal
IQE — f f adaz ®prnepa Eficiéncia na remocao de DBO
Eficiéncia esperada de Proj.minima da ETE principal
Média dos tempos de reparo da cada ocorréncia, entre a
PREP-E solicitagéo e a execugdo dos servigos, no periodo avaliado. _
Ressalvados os casos em que houver impedimento por
parte do Municipio ou que o cliente der causa ao atraso.
LAJIDA -

Lucro operacional (LAJIR) + Deprecia¢@o + Amortizacdo

Obitos Infantis

Quantidade de 6bitos de criangas de 0 a 4 anos

Quantidade de residéncias ou ocorréncias

Morbidade por Diarreia e
gastroenterite de origem
infecciosa e presumivel

Quantidade de ocorréncias

(CID 10 - A09)
E(sgluDlsic())sio(;né)ss)e Quantidade de ocorréncias -
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Com essa padronizacdo no uso dos indicadores para todos 0s municipios integrantes das
Microrregibes de Saneamento, é possivel comparar esses indicadores com resultados de
outros municipios com caracteristicas similares, como forma de observar acdes assertivas

para evolucao dos indicadores (benchmarking®?

), uma vez que as fontes das informacdes séo
de abrangéncia estadual e nacional (SNIS). Conforme citado anteriormente, diversas analises
sédo realizadas a partir dos indicadores divulgados do SNIS, cuja frequéncia € anual. Logo, o
acompanhamento dos indicadores dos Planos Regionais de Saneamento, como forma de
mensurar a eficacia e efetividades das acdes propostas para universalizacao dos servicos de
saneamento, também tera frequéncia anual.

Importante ressaltar que cada indicador é composto por diferentes informacdes dos
municipios e/ou da prestagdo dos servigos, que impactam diretamente na evolugdo dos
indicadores. Por exemplo, o INO23 do SNIS (indice de atendimento urbano de agua — %) é
expresso pela razdo entre a populagédo urbana atendida com abastecimento de &gua e a
populacado urbana residente, ou seja, para elevar esse indice, € necessario focar no aumento
da quantidade de habitantes atendidos pelo servico de abastecimento de 4gua. Portanto, as
acOes a serem priorizadas para evolugdo desse indicador serédo aquelas voltadas a expanséo
da rede de 4gua, aliada ao aumento no numero de ligacoes.

Nota-se que, além de saber interpretar o indicador, é de extrema importancia conhecer as
variaveis que impactam seu resultado positivamente e negativamente. Vale lembrar que o
indicador € uma forma mais objetiva e pratica de se expressar uma ou mais informacdes,
porém, a interpretacdo do comportamento do indicador, frente as suas variaveis, € também
etapa primordial para a avaliagdo da eficacia das a¢des implementadas.

O Quadro 13 apresenta a relacdo dos indicadores a serem utilizados nos Planos Regionais,
com as informagfes que os compdem que deverdo ser o foco durante a execucdo das agdes

previstas no plano, pois irdo impactar positivamente os resultados.

#2 Benchmarking: Comparacao entre a performance atual de um produto/servico com uma performance referéncia, com o

objetivo de buscar boas praticas para melhoria do desempenho. DE WITTE, K.; MARQUES,
R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in the water sector. Cent Eur J OperRes 18, 189-220
(2010). Disponivel em: <https://doi.org/10.1007/s10100-009-0108-0>. Acesso em: 04 ago. 2021.
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Quadro 13- Informagfes que impactam positivamente os resultados dos Indicadores

Indicador Unid. Descrigcao Informagdes que impactam positivamente o resultado do indicador
INO23 % indice de atendimento urbano de agua Aumento da populagéo urbana atendida com abastecimento de dgua
INOO9 % indice de hidrometracio Aumento da quantidade de ligacdes ativas de agua micromedidas
INO11 % indice de macromedicéo Aumento do volume de dgua macromedido
INO13 % Indice de perdas no faturamento Aumento do volume de agua faturado e reducao do volume de servico
INO49 % Indice de perdas na distribuicdo Aumento do volume de agua consumido

indice de atendimento urbano de esgoto referido ) o
INO24 % aos municipios atendidos com agua Aumento da populagio urbana atendida com esgotamento sanitario
INO46 % indice de esgoto tratado referido & guaconsumida | Aumento do volume de esgotos tratado
o 3 Aumento das economias existentes com a reducéo das economias
ICA % Indice Cadastral de Agua (adaptado) factiveis de agua
IPL I/dia x Lig Fat Indice de Perda por Ligagdo Faturada Reducdo de 4guas nao contabilizadas em metros cubicos
IQA % Indice de Qualidade Aumento no percentual de atendimento dos parametros de analise
Prazo médio para reparo de ocorréncias nas .
PREP-A Horas redes de distribuico de agua Reducéo dos tempos de reparo das ocorréncias
PST % Perda no Sistema de Tratamento Reducéo do volume de &gua perdida
c de E . 5 Consumo de energia por volume produzido e )
0nsumo de Energia por m kKWh/m?3 importado Redug&o do consumo de energia
REG-A % Regularidade do abastecimento de agua Reducéo das reclamagdes por falta de agua
ICE % indice Cadastral de Esgoto Aumento das economias existentes com a reducéo das economiasfactiveis de esgoto
3 Aumento na eficiéncia de remocéo de DBO (demanda bioquimica de
IQE % Indice de Qualidade oxigénio)
Prazo médio para reparo de ocorréncias nas redes
PREP-E Horas coletoras de esgotos Reducéo dos tempos de reparo das ocorréncias
LAJIDA R$ Lucro Antes de Juros, "?‘p"?tos' Depreciacao e Aumento do Lucro Operacional
Amortizacao
Obitos/residéncia

Obitos Infantis

ou ocorréncia

Obitos de criancas de 0 & 4 anos

Reducéo nos 6bitos infantis de criancas de 0 a 4 anos

Morbidade por Diarreia e

Quantidade de internagdes por Diarreia e

Reducéo de internag¢des por Diarreia e Gastroenterite de orgiem infecciosa e

gastroenterite de origem infecciosa Internagoes Gastroenterite de origem infecciosa e presumivel resumivel
e presumivel (CID 10 — A09) 9 P P
Morbidade por Esquistossomose Internacdes Quantidade de internag¢des por Esquistossomose Reducéo de internac¢des por Esquistossomose

(CID 10 — G65)

Fonte: FESPSP (2021)




UFC

ENGENHARIA

E recomendado que o indicador financeiro de Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciacéo
e Amortizacdo (LAJIDA)?*3, que representa o quanto é gerado de lucro, ou prejuizo, através
de suas operacbes incluindo a Depreciacdo (perda de valor de bens tangiveis) e
Amortizacdo (perda de valor de bens intangiveis), seja monitorado possibitando a tomada de
decisbes acerca dos investimentos, assim como medicdo da produtividade e grau de
eficiéncia perante o mercado. Além deste, recomenda-se que o0s indicadores
epidemioldgicos relacionados aos 6bitos infantis sejam acompanhados com periodicidade
anual, enquanto que os indicadores relacionados a morbidade por diarreia e gastrioenterite
de origem infecciosa e presumivel (CID 10 — A09) e a morbidade por esquistossomose (CID
10 — G65) sejam acompanhados com periodicidade mensal, com o objetivo de verificar a piora
ou a melhora no quadro de salde da populagédo da Bahia.

15.3. Confiabilidade das Informacodes

Para os indicadores do SNIS, a confiabilidade das informagfes sera verificada por meio do
projeto Acertar, que possui 0 propdsito de aprimorar 0s processos de gestdo das
informacg0des dos prestadores de servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.
Para isso, as informagfes submetidas aos SNIS para composi¢édo dos indicadores passarao
por diversas etapas que irdo assegurar a confianca e exatiddo dessas informacdes.

Como forma orientar os prestadores de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
sobre as melhores préaticas de gestao das informacdes, com foco no fornecimento de dados
ao SNIS, o projeto Acertar disponibilizou o Manual de Melhores Praticas®*, com o objetivo
de promover maior confianca e exatiddo das informacdes declaradas ao SNIS pelos
prestadores de servico de abastecimento de agua e esgotamento sanitario. O Manual foi
elaborado com base no Guia de Certificacéo das Informacdes do SNIS?*®, desenvolvido dentro
do escopo do Projeto Acertar, além de visitas realizadas aos prestadores de servicos.

O Manual traz boas praticas e recomendacfdes que abrangem diversas areas dos servicos
de abastecimento de agua e esgotamento sanitario: comercial, compras / licitagdes,
financeiro, contdbil, gestdo de ativos e investimentos, operacional e manutengéo

apresentando também ac¢des que podem ser tomadas pelos prestadores para melhoria na

13 pyc Consultoria Jr. Disponivel em: < https://pucconsultoriajr.com.br/lajir/>. Acesso em 18 de nov. 2021

214 projeto Acertar - Relatério Técnico Contendo o Manual de Melhores Préticas de Gestéo da Informagado sobreSaneamento.
Disponivel em: <http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2020/10/Manual-de-Melhores- Praticas.pdf>. Acesso em: 03
abr. 2021.

15 Guia de Auditoria e Certificagdo das Informagdes do SNIS. Disponivel em:
<http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informacoes_do_SNIS.p df>. Acesso em:
03 jun. 2021.
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gestdo das informacgdes e, consequentemente, dos indicadores. Analisando um dos principais
indicadores de acompanhamento do Plano de Saneamento, o indice de atendimento urbano
de agua (INO23), o Manual mostra os principais critérios para determinacdo do nivel de
confianga das informagdes que vao compor esse indicador, a0 mesmo tempo em que sugere

acOes para aumentar a confianga dessas informacdes, como mostra a Figura 44.

Figura 44 - Boas praticas para o monitoramento dos indices de atendimento dos servi¢os de

saneamento basico (procedimentos de coleta e calculo das informagdes)

Monitoramento dos Indices de Atendimento

Dispor de politicas, normas e/ou procedimentos formalmente definidos,

atualizados e divulgados a todos os colaboradores envolvidos, que

contemplem, entre outros aspectos, 0s responsaveis, os prazos e a descricdo
0 6 4 das atividades criticas do processo de monitoramento dos indices de Pilar @

atendimento, tais como:

- Coleta das informacdes para célculo/ estimativa de populagdo atendida.

- Realizacdo do célculo/ estimativa de populacdo atendida.
F1 - Auséncia de politicas, nomrmas e/ou
procedimentos para atividades criticas do
processo;

Processos

R1 - Atividades executadas em
desacordo com politicas, normas e Fator de

Risc
e expectativas dos prestadores de Risco

F2 - Politicas, normas e/ou procedimentos

s desatualizados, ndo divulgados e/ou aprovados
por profissional ndo autorizado.
Site i katin i AGOO01 - Populagdo total atendida com ES001 - Populacéo'total atendida com
SN]‘S g abastecimento de agua esgotamento sanitario
Billédlosmais AGO026 - Populagdo urbana atendida com ES026 - Populagdo Urbana Atendida com
i abastecimento de aqua Esgotamento Sanitério

Evolucdo do Nivel de Confianca

v v v
Nivel 1: Ndo possui politicas, Nivel 2: Possui politicas, normas e/fou  Nivel 3: Possui politicas, normas
normmas e/ou procedimentos para as procedimentos para algumas das e/ou procedimentos formalmente
atividades do processo de atividades do processo ou as diretrizes definidos, atualizados e divulgados a

monitoramento dos indices de definidas ndo estdo atualizadas ou todos os colaboradores envolvidos

atendimento. formalmente divulgadas aos nas atividades do processo de

colaboradores envolvidos no processo. monitoramento dos indices de

atendimento.

St | T

Acdo 1: Dentre as atividades destacadas para o Acao 2: Realizar o levantamento das atividades do processo

processo de monitoramento dos indices de de monitoramento dos indices de atendimento que ndo
atendimento, devem ser selecionadas as que possuem politicas, normas e/ou procedimentos e promover a
possuem malor impacto nos resultados da elaboracdo e divulgacdo dos normativos nos meios
organizacao. Depois da priorizacdo, 0s normativos Institucionais de comunicagdo (Ex: intranet).

devem ser elaborados e formalmente divulgadas nos
meios institudionais de comunicacdo (Ex: intranet). Acao 3: Realizar o levantamento das atividades destacadas
para o processo de monitoramento dos indices de
atendimento que possuem politicas, normas e/ou
procedimentos desatualizados e/ou ndo divulgados e
promover a atualizacdo e/ ou divulgagdo nos meios
institucionais de comunicacdo (Ex: intranet).

Fonte: Projeto Acertar (2017)
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Na Figura 44, os critérios dos niveis de confiangca demonstram o caminho que o0s
prestadores devem percorrer para conferir alta confiabilidade das informac¢des submetidas
aos SNIS, com relacdo aos indices de atendimento dos servigos. Com isso, sugerem-se
acdes que podem ser tomadas para alcancar esses niveis, como a elaboracéo e divulgacao
de normativos que irdo descrever responsaveis, prazos e descricao das atividades criticas
desse processo, com o objetivo de padronizar o processo de coleta e atualizacdo dessas
informacfes. Ja4 na Figura 45, a orientacdo também reflete na melhoria das informacdes
referente ao monitoramento dos indices de atendimento, porém com foco no registro dos
domicilios para identificacdo das economias existentes. Portanto, € necessario garantir a
atualizacdo da base cadastral dos usuéarios para maior assertividade na quantidade dos
domicilios e respectiva populacéo atendidos pelos servicos de abastecimento de agua e

esgotamento sanitario.

Figura 45 - Boas préticas para o monitoramento dos indices de atendimento dos servi¢os de

saneamento basico (registro dos domicilios e identificagdo de economias)

Possuir o registro atualizado dos domicilios atendidos, possibilitando a
identificacdo das economias localizadas em areas urbanas.

R13 - Calculo incorreto dos indices F49 - Registro de domicilios incompleto ou
de atendimento. Ris desatualizado.

AGO026 - Populacdo urbana atendida com ES026 - Populagdo Urbana Atendida com
abastecimento de agua; Esgotamento Sanitario.

v v

Nivel 1: O prestador ndo possui Nivel 2: O prestador possui um registro O prestador possui registro
registro dos domicilios atendidos desatualizado dos domicilios localizados atualizado dos domicilios localizados
localizados areas urbanas, nem  em areas urbanas ou utiliza estimativas em areas urbanas
utiliza estimativas do IBGE de do IBGE de populacao residente em
populagao residente em area area urbana.
urbana.

\ bl \ o\
\ N \ N
s S ~

Acao 1: Realizar a estimativa do percentual de Acao 2: Revisar a base cadastral de clientes, com o
domicilios localizados nas areas urbanas dos municipios  objetivo de identificar e registrar a informacao de area
atendidos a partir de informacdes fornecidas pelo IBGE urbana ou rural em todas as ligagdes / economias.

no ultimo Censo.

Fonte: Projeto Acertar (2017)
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15.4. Sistema de Informacdes

Uma alternativa para assegurar a confiabilidade dos indicadores é o sistema de informacao.
A Lei Estadual N° 11.172/2008, que institui principios e diretrizes da Politica Estadual de
Saneamento Basico da Babhia, traz a criacdo de um sistema estadual de informag6es (art.
11), articulado com o Sistema Nacional de Informac¢des em Saneamento Basico (SINISA),
para agrupar as informagdes relativas aos servi¢cos publicos de saneamento basico. Esse
sistema podera apresentar-se como um consolidado de todas asinformagfes necessérias
aos célculos dos indicadores, bem como para facilitar e agilizar a analise desses indicadores.
O sistema de informagdes deve funcionar como uma biblioteca publica, que ficara disponivel
aos gestores publicos, agéncias reguladoras, titulares e prestadores de servi¢cos e usuarios e
gue armazenara dados como quadro de pessoal, organogramas, informagédo de
planeamento e cadastros, tarifarios, indicadores de performance, indicadores de execucdao,
informacéo de cadastro de infraestruturas. Dentre os objetivos do sistema de informacdes,
destacam-se:

e Transparéncia nos fluxos de informacdo, monitoramento e andlise do
desempenho dos municipios e microrregiées ao longo dos anos, de acordo com
as metas estabelecidas nos contratos de concessado e Planos Regionais de
Saneamento Bésico;

e Facilidade na andlise de desvios e impactos nos resultados dos indicadores,

com relacdo ao real versus planejado; e

e Acompanhamento do plano de investimentos da concesséo.

Para isso, o sistema deve funcionar como um fluxo constante que demanda a execucgéo de
etapas, por diferentes responsaveis e que, ao final, possibilita a analise dos indicadores de
forma mais assertiva, para sustentar as decisdes e acdes que serdo tomadas.

A Figura 46 ilustra um modelo de fluxo, segregando as etapas, de acordo com seus
principais responsaveis. Cabe ressaltar que cada etapa apresentada na Figura 47 pode ser
desmembrada em atividades menores. Para detalhar melhor a atuacdo do sistema de
informacdes, a Figura 48 apresenta o fluxo de atividades que ocorrem dentro das etapas de
Processamento das Informaces, Calculo de Indicadores e Comparativos e Estatisticas, esta

dltima encontra-se mais bem exemplificada na Figura 49 e na Figura 50.
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Figura 46 - Fluxogramas das atividades englobadas pelo sistema de informacdes

Atualizacdo do
Sistema de
Informacdes

Coleta das Execucdo das
Informacoes melhorias

Certificacao das Acoes de
Informacodes melhoria?

AGENCIAS
REGULADORAS

L

v
et
o)
<
b
[+ 4
O
e
4

Processamento
das
Informacgoes

Calculo dos BN Comparativos e
Indicadores estatiticas

w
o
<
P
w
|y
-2
v

Tomada de Analise dos
decisdes e agoes Indicadores

PARTES
INTERESSADAS

187



UFC

ENGENHARIA

Figura 47 - Detalhamento das atividades executadas pelo sistema de informacdes

INDICADORES
CALCULADOS

PROCESSAMENTO
DAS INFORMAGOES

“ESU LTADQ S

M

‘ |
‘ . | 25 » : DADOS BRUTOS
g - —

:
:

|

:

:

I INFORMACGOES IMPORTAGAO
|

:

|

L

RELATORIOS COMPARATIVOS E

I
COLETA DE INTERFACE DE |
ESTATISTICAS DE INDICADORES
(dados de equipamentos (informac@es sdo | (indicadores consolidados e comparados
de medigdo, cadastros, alimentadas no | entre municipios, metas e periodos
faturas, parametros, Sistema através de histéricos, apresentados através de graficos,
laudos laboratoriais e um software) | desenhos e mapas e acessados em
registros) | computadores, tablets e smartphones)

Usualmente, esses sistemas s&o desenvolvidos em forma de software e um dos
beneficios é a interface em que os dados sdo expressos, pois tornam-se facilmente
compreensiveis, além de poderem ser acessados em computadores, tablets e
smartphones. A Figura 48 demonstra um exemplo de como os indicadores podem ser
exibidos no sistema de informagfes, ou seja, em vez de extrair as informagfes em
enderecgos eletrbnicos e visualiza-los em tabelas, os interessados terdo disponiveis

destaques e comparacdes de indicadores previamente e automaticamente analisados.

Figura 48 - Modelo de exibi¢c&o dos indicadores em um sistema de informagdes

Microrregiao Litoral Sul e Baixo Sul

0% . ATENDIMENTO DE 10 PERDAS DEAGUA NA
IN024 AGUA DISTRIBUICAO
ESGOTO
IN023 - INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE AGUA IN022 - CONSUMO MEDIO PER CAPITA DE AGUA
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Ja a Figura 49 apresenta outro exemplo de uma simulacéo do comparativo entre o resultado
do indicador e as metas, previamente estabelecidas no Plano Regional de Saneamento
Basico da Microrregido Litoral Sul e Baixo Sul, para municipios selecionados, comparados
com a sua evolugcdo como um todo. Dessa forma, as partes interessadas conseguem
identificar de maneira mais agil quais os municipios que ndo estdo acompanhando o
desempenho da Microrregido e, a partir dai, conseguem tracar as providéncias necessarias.
Ao mesmo tempo em que também podem observar os municipios que se destacam e
replicar as praticas exitosas que estejam sendo praticadas. Na simulacdo, concluiu-se
rapidamente que o municipio de Buerarema acompanha o progresso observado na MR,
porém, 0s municipios de Ubata e ltubera encontram-se abaixo da meta proposta para o
indice de atendimento urbano de agua (INO23 — SNIS).

Figura 49 - Simulagéo entre indicador x metas, realizada por um sistema de informagdes de
saneamento bésico

IN023 - INDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE AGUA

100% —\ ~
— P
90% \_‘//_/

80%

70%

60%
% 9 0 A DO O Ao oA DD DN A D
NN N BN S RN BN B0 ST G QT S B L A B S S
AT AT AT AT ADT AR AR DT DT ADT AT DT DT AT DT DT AR AD 7 S

—Ubata —lIltubera Buerarema —MR Litoral Sul e Baixo Sul —META

Nota: Os dados de 2013 a 2019 para os municipios de Ubata, Itubera e Buerarema foram extraidos
doSNIS, logo, sdo dados reais. Entretanto, para os anos de 2020 a 2033, os dados foram colocados
apenas a titulo de simulacéo.

De posse das melhores praticas de gestdo das informacdes de saneamento, juntamente

com um sistema de informacdes, que irdo garantir a confiabilidade dos indicadores
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de desempenho, 0s municipios, autarquias microrregionais e 0s prestadores de servi¢co
necessitam, entdo, analisar todas essas informacdes para a tomada de acdo, visando a
melhoria desses indicadores.

Ao acompanhar o avango das a¢fes do Estudo Técnico de Elaboracdo do Plano Regional
de Saneamento Basico, com base nas informacdes apresentadas no Diagndstico™® e
Prognéstico®’ e nos resultados dos municipios para esses indicadores, é importante seguir o

seguinte fluxo para analise e tomada de acoes:

1. Checar:
Antes de qualquer conclusao acerca dos resultados, é necessario, primeiramente, comparar
a situacdo apresentada no Diagnodstico do municipio, durante a concepg¢do do Estudo
Técnico para Elaboragéo do Plano Regional de Saneamento Basico, com a meta proposta e
como estado atual, aquele reportado pela atualizagdo dos indicadores dos painéis SNIS e
EMBASA.

Exemplo 1: Para o municipio Valenca, o indicador IN023 do SNIS (indice de atendimento i
urbano de agua - %) teve resultado de 81%, durante a fase do Diagnéstico para o Plano '

| Regional de Saneamento Bésico.

i No ano seguinte a elaboracdo do Plano, apoés inicio da implementagéo de agbes de curto :
: |
I prazo (0 — 4 anos), como expansé&o da rede, melhorias e reformas operacionais, o resultado |

foi de 83%, frente a meta que era 85%, resultando no ndo atingimento da meta. !

I Um dos fatores levantados foi que apenas uma pequena parcela das ligacdes factiveis para
interligacéo a rede de abastecimento de agua foi interligada. A equipe responsavel pelo |
| monitoramento desse indicador percebeu que o motivo para a baixa aderéncia ocorreu

| devido a campanha de divulgacéo de interligacéo, que ndo aconteceu em todo 0 municipio.

Nessa primeira etapa da analise do indicador, demonstrada através do Exemplo 1, foi
checada a situagdo encontrada inicialmente (Diagndstico), o estado atual e a meta
estabelecida. Ou seja, nesse caso, a meta ndo foi alcangada no primeiro ano de
monitoramento. Ainda nessa etapa, foi examinado exaustivamente o estado atual para

descoberta dos desvios existentes (questionamentos como: o que pode ter impactado o

218 Relatério do Diagndstico Técnico-Participativo dos Servigos Saneamento Basico das Microrregides (Volume 1)
27 Relatorio da Prospectiva e Planejamento Estratégico (Progndstico, Cenario Referéncia, Objetivos e Metas)das
Microrregides (Volume 1)
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resultado? qual localidade estd com a menor cobertura do servigo? as informacdées levantadas
sdo confiaveis?). As etapas seguintes dardo continuidade a esse processo de avaliagdo da
eficacia, eficiéncia e efetividade dosobjetivos e metas dos PRSB e dos resultados das suas
acdes programadas para a prestacdo de assisténcia técnica e gerencial em saneamento
basico.

2. Agir:
Nesta etapa, deve-se buscar as tratativas de rapida execucéo (acbes de curto prazo) para
correcdo dos desvios encontrados na etapa anterior (1. Checar), que possam ter impactado
negativamente o resultado do indicador e, consequentemente, ter contribuido para o ndo
atingimento da meta. Importante ressaltar que o Projeto Acertar possui 0 Manual de
Melhores Préticas de Gestdo da Informacédo sobre Saneamento, com recomendac¢fes para
melhoria das informacdes e que também irdo refletir no resultado dos indicadores. O Exemplo
2 da sequéncia ao estudo de caso iniciado no Exemplo 1, com a definicdo de agéo, prazo e

responsavel para a tratativa do desvio encontrado.

[t e I

| Exemplo 2: Devido a baixa aderéncia & campanha de interligagdo, uma das acdes decurtoi
| prazo que sairam na Etapa 2 (Agir) foi de reforcar imediatamente a divulgacdo sobre o
| processo para interligacéo das economias factiveis, nas localidades com namero inferior de%
| ligacBes executadas no ano de andlise do indicador. |
| O qué: Reforcar divulgacdo sobre o processo para interligagdo a rede de :
| abastecimento de agua pelas economias factiveis i
Por qué: Aumentar o numero de economias ativas através da interligacdo das economias '
| factiveis
| Como: Através dos jornais locais !
Onde: Municipio de Valenca
i Quando: Em até 2 meses i
Quanto: R$ 1000,00 i

I Quem: José Francisco |

3. Planejar:
Agora, € o momento de avaliar os fatores que necessitam de um periodo maior para
intervencao e tratativa, com acfes de médio a longo prazo, que demandam planejamento

mais eficaz para maior assertividade das acfes a serem executadas. Vale ressaltar que esse
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planejamento mais minucioso foi realizado durante a concepcéo dos estudos de elaboracdo
do Plano Regional de Saneamento Bésico. Portanto, as agdes de médio e longo prazo também
foram estabelecidas e precisam ser acompanhas, pois terdo impacto futuro no indicador.
Nessa etapa de “Planejar’, entdo, faz-se necessério rever as agfes estabelecidas e verificar

suas necessidades para implementacdo. O Exemplo 3, a seguir, ilustra melhor essa etapa.

Exemplo 3: Durante a analise das a¢des estabelecidas no Plano Regional de Saneamento
| Basico da Microrregido Litoral Sul e Baixo Sul, da qual o municipio de Valenca faz parte, i
foi checado o planejamento em torno da agéo de expansado da rede de abastecimento de
agua, ou seja, se Os recursos necessarios estavam sendo providenciados: recursos |
| financeiros, documentos obrigatérios, atores envolvidos, entre outros. Nesta etapa, € o i
momento de checar os prazos estabelecidos e as possiveis dificuldades para cumprimentos

das a¢gbes menores que levardo a expansao da rede. i

4. Executar:
Por fim, na etapa “Executar’, as acbes previstas na etapa 3 (Planejar) serdo
continuadas/implementadas. Constitui-se em uma etapa de extrema importancia no fluxo para
andlise e tomada de acdes, pois, no préximo ciclo de avaliacdo dos indicadores e alcance de
metas, espera-se que o resultado das acfes seja refletido na melhoria do estado atual
observado.
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16. DIRETRIZES PARA COMUNICACAO

Os mecanismos de comunicagdo precisam garantir a transmisséao eficiente da informacéo e
devem estar adequados com o tipo de receptor, além de incentivar o engajamento civico
(CEZAR, 2019)%,

O processo de comunicacdo das etapas de monitoramento dos resultados dos indicadores
de desempenho faz parte do controle social, que € um dos principios dos servigos publicos de
saneamento basico (Lei N° 11.445/2007, art. 2°, inciso X). Ainda de acordo com essa Lei, no

art. 3°, inciso IV, o controle social é definido como o “conjunto de mecanismos e

Y

procedimentos que garantem & sociedade informagfes, representacfes técnicas e
participacdo nos processos de formulacdo de politicas, de planejamento e de avaliagéo
relacionados com o0s servigcos publicos de saneamento béasico”. Logo, no momento de
avaliacdo do Plano, faz-se necesséria a definicdo desses mecanismos e procedimentos para
levar informac&o a sociedade.

No Decreto Federal N° 7.212/2010%°, gue regulamenta a Lei N° 11.445/2007, art. 34,
saocitados exemplos dos mecanismos que podem ser utilizados para exercicio do controle
social dos servigcos publicos de saneamento basico, além de orientar quanto aos 6rgéos

colegiados que devem se fazer presentes e trazer outras diretrizes relacionadas, como:

Art. 34. O controle social dos servicos publicos de saneamento basico podera
ser instituido mediante adog&o, entre outros, dos seguintes mecanismos:

| - debates e audiéncias publicas;

Il - consultas publicas;

Il - conferéncias das cidades; ou

IV - participacao de 6rgaos colegiados de carater consultivo na formulagéo
da politica de saneamento basico, bem como no seu planejamento e
avaliacéo.

§ 1° As audiéncias publicas mencionadas no inciso | do caput devem se
realizar de modo a possibilitar o acesso da populacdo, podendo ser
realizadas de forma regionalizada.

§ 2° As consultas publicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que
qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereca criticas e
sugestbes a propostas do Poder Publico, devendo tais consultas ser
adequadamente respondidas.

§ 3° Nos 6rgaos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada

8 CEZAR, L. C. Comunicacao e Marketing no setor publico: diferentes abordagens para a realidade brasileira.Cole¢do Gestéo

Puablica. Sociedade Brasileira de Administracdo Publica. Enap, 2019. Disponivel em:
<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4279/1/3_Livro_Comunica%C3%A7%C3%A30%20e%20Marketin
g%20n0%20Setor%20P%C3%BAblico%20diferentes%20abordagens%20para%20a%?20realidade%20brasilei ra.pdf>. Acesso
em: 14 ago. 2021.

19 BRASIL. Decreto n. 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007,que estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento béasico, e da outras providéncias. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7217.htm#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%207217&text=DECRETO0%20N%C2%BA%2
07.217%2C%20DE%2021,b%C3%A1sic0%2C%20e%20d%C3%A1%200utras%20provid%C3%AAncias.>. Acesso em: 14 ago.
2021.
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a participacao de representantes:

| - dos titulares dos servicos;

Il - de 6rgéos governamentais relacionados ao setor de saneamento bésico;
Il - dos prestadores de servicos publicos de saneamento basico;

IV - dos usuarios de servicos de saneamento basico; e

V - de entidades técnicas, organizacdes da sociedade civil e de defesa do
consumidor relacionadas ao setor de saneamento bésico.

§ 4° As fun¢bes e competéncias dos 6rgdos colegiados a que se refere o
inciso IV do caput poderdo ser exercidas por outro 6rgdo colegiado ja
existente, com as devidas adaptacdes da legislagéo.

§ 5° E assegurado aos 6rgdos colegiados de controle social o acesso a
guaisquer documentos e informag6es produzidos por érgaos ou entidades de
regulacdo ou de fiscalizacdo, bem como a possibilidade de solicitar a
elaboracdo de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisdes,
observado o disposto no § 1o do art. 33.

§ 6° Apos 31 de dezembro de 2014, sera vedado 0 acesso aos recursos
federais ou aos geridos ou administrados por 6rgao ou entidade da Uniéo,
guando destinados a servicos de saneamento bésico, aqueles titulares de
servigos publicos de saneamento basico que néo instituirem, por meio de
legislagéo especifica, o controle social realizado por 6rgdo colegiado, nos
termos do inciso 1V do caput.

Dentre as diferentes areas da comunicagéo publica, o contato que os Orgados publicos e
concessionarias estabelecem com a sociedade enquadra-se na comunicacdo publica
identificada com comunicacdo do Estado e ou governamental, pois “essa vertente da
comunicagdo publica se apoia em diferentes instrumentos de comunicagdo como forma de
difundir o contetdo divulgado e levar a populacao a se informar, formar senso critico e aderiras
causas civicas” (CEZAR, 2019).
Com isso, o objetivo é levar ao cidaddo o conhecimento sobre determinados programas e, a
partir disso, promover a mudanca do seu comportamento (MATOS, 2003 apud CEZAR,
2019). Ou seja, a partir das comunicagdes periddicas dos resultados alcangados pelas acoes
do Plano Regional de Saneamento Basico, 0s usuarios passam a reconhecer sua importancia
na sociedade e tornam-se mais adeptos as acdes propostas, como, por exemplo, a
interligacdo a rede de abastecimento de &gua e esgotamento sanitario, bem como a
preservacdo do meio ambiente.
O Conselho Participativo das Microrregioes, definido pela Lei Complementar estadual N°
48/2019 e composto por 01 membro escolhido por cada Camara Municipal dos Municipios
integrantes da Microrregido; 05 membros escolhidos pela Assembleia Legislativa; e 05
membros representantes da sociedade civil, possui como uma de suas atribuicdes “propor a
constituicdo de Grupos de Trabalho para a andlise e debate de temas especificos” (art. 10,
inciso Ill). Dentre esses temas especificos, pode-se encaixar os indicadores de desempenho
que irdo mensurar o resultado das acdes estabelecidas no Plano Regional de Saneamento

Béasico.
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Como forma de fortalecer a participacdo e o controle social no ambito das agéncias
reguladoras, o projeto REGULASAN elencou diversas propostas de melhoria da efetividade
(PM) e propostas para ampliacdo (PA) dos mecanismos de participacdo e controle social

existentes e propostas para maior da transparéncia e divulgacao das informacgdes (PT) que,

Y

embora voltadas a atuacdo das agéncias, podem auxiliar os demais envolvidos no
fortalecimento do controle social como um todo.

O Produto 111.1220 do REGULASAN (Adequacgédo e Formulacdo de Modelo e Instrumentos
de Participacdo e Controle Social — Diagnéstico e proposta de modelo e instrumentos de
participacdo e controle social) traz o detalhamento de cada proposta que foi sugerida,
enguanto que o Quadro 14 traz o consolidado dessas propostas e que podem ser aplicaveis
nas demais instituicbes que atuem como facilitadoras e promotoras do controle social no setor

de saneamento.

Quadro 14 - Propostas para melhoria, ampliacéo e transparéncia dos instrumentos de

participagdo e controle social na area de saneamento basico

PM1 | Mapear os diferentes atores/stakeholders na area de atuacdo da agéncia.
PM2 | Capacitar a sociedade civil organizada e instituicbes governamentais para exercicio do controle social.
PM3 | Mobilizar a sociedade para exercicio do controle social.
Propostas de PM4 | Adequar as audiéncias e consultas publicas realizadas pelas agéncias beneficiadas.
Melhoria PM5 | Reestruturar os Conselhos de Regulacéo.
PM6 Fomentar a participagdo e controle social nos Conselhos Municipais de Saneamento Basico, com
integracao da agéncia.
PM7 | Melhorar as Ouvidorias das agéncias.
PA1 | Criar Ponto Focal na estrutura da Agéncia para didlogo com organismos de controle social.
Propostas de PA2 Impler_nentar, 9e forma progressiva, outras formas de participagdo e controle social no ambito de
Ampliacao atuagao ga age = — — —— =
PA3 Ampl@r a atuagao Qas agéncias no ambnq das revisoes dos Planos Municipais de Saneamento Basico,
garantindo a participagdo e o controle social.
Propostas de PT1 Melhorar e reestruturar do site da agéncia.

maior PT2 Promover da transparéncia e publicidade das agdes desenvolvidas.
Transparéncia

Fonte: REGULASAN (2018)

Apesar do Decreto Federal N° 7.212/2010 elencar exemplos de mecanismos de
comunicacgéao, os resultados do Plano Regional de Saneamento Basico também podem ser
veiculados através das diversas redes sociais disponiveis, como Facebook, Instagram, Twitter

e YouTube, possibilitando contribui¢cdes frequentes por parte dos usuarios, que passam a

20 REGULASAN. Ministério das Cidades. Produto I11.1 — Adequagéo e Formulag&o de Modelo e Instrumentos de
Participacgao e Controle Social — Diagnéstico e proposta de modelo e instrumentos de participagao e controlesocial. Disponivel
em:

<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/produto.iii.1.ares.pcj.pdf>. Acesso em 03 abr. 2021
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interagir através de debates e discussdes com outros usuarios ou com os envolvidos nos
servicos de saneamento.

Independente do mecanismo e instrumentos de comunicagcdo a serem utilizados para
divulgar o resultado dos indicadores de desempenho dos servicos de saneamento basico,
algumas etapas precisam ser seguidas e vao compor o Plano de Comunica¢ao, como mostra a

Figura 50.

Figura 50 - Etapas do Plano de Comunicac&o dos Indicadores de Desempenho dos servigos de
saneamento basico

e lIdentificar os publicos de interesse

e Determinar os objetivos da comunicacgao

e Desenvolver a mensagem

Administrar e
coordenar o processo
de comunicacao

Definir a ferramenta de comunicag¢do

Definir o orcamento total da comunicagao J
* Medir e avaliar os resultados ]

Fonte: Adaptado de DOIN (2019°%%)

A seguir, as etapas séo detalhadas, demonstrando a aplicacdo das etapas de comunicacao

para a divulgagéo dos resultados dos servigos de saneamento basico:

1. Identificar os publicos de interesse

O publico-alvo que deverd participar dos eventos de comunicacdo ja foram citados
anteriormente e estdo definidos no Decreto Federal N° 7.212/2010, art. 34, § 3°. S&0 eles:
titulares dos servicos, 6rgdos governamentais relacionados ao setor de saneamento bésico,
prestadores de servicos, usuarios e entidades técnicas, organiza¢des da sociedade civil e de
defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento basico. Os grupos de trabalho
gue forem necessarios para as atividades de comunicacao e debate poderéo ser selecionados
pelo Conselho Participativo da Microrregido, conforme previsto na Lei Complementar estadual
N° 48/2019.

2L DOIN, E. As etapas do Planejamento de Comunicacao Integrada. Disponivel em: <https://repertoriotalks.com.br/repertorio-
de-artigos/etapas-do-planejamento-de-comunicacao- integrada/>. Acesso em: 15 ago. 2021
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2. Determinar os objetivos da comunicacéao

Nesta etapa, deve-se avaliar o porqué da comunicacéo e o que se pretende comunicar. Além
de ser obrigatoriedade legal, foi comentado anteriormente que a comunicacdo publica
também € necesséria para engajar a sociedade. Por contemplar diversos publicos de
interesse, 0s objetivos da comunicacdo devem atender a todas expectativas desses grupos,
informando resultados de despesas, perdas, eficiéncia, qualidade e universalizacdo dos
servicos de saneamento basico, conforme devidamente expressos nos indicadores

selecionados para monitoramento do Plano Regional de Saneamento Béasico.

3. Desenvolver amensagem

Como cada publico presente estara em busca dos seus proprios interesses nos servigos de
saneamento basico, o desafio por tras do desenvolvimento da mensagem é atrair atencéo,
transmitindo, de alguma forma, beneficio ao receptor da mensagem. Utilizar comparacdes
dos indicadores com outros periodos historicos e/ou com municipios similares pode ser uma
boa forma de promover destaque positivo para os resultados apresentados. Outra opgéo €
converter economia monetaria em beneficios para os usuarios, por exemplo, com a reducao
de X% das perdas de a4gua na distribuigdo, sera possivel expandir a rede de abastecimento
de 4gua em Y% Esses atrativos engajam o publico a comprar a ideia que estd sendo
transmitida. Vale ressaltar que, considerando a existéncia do sistema de informacado, as
exibicdes do sistema podem ser utilizadas nos eventos de comunicagdo, de modo a

proporcionar maior seguranca nas informagdes que estdo sendo compartilhadas.
4. Definir o orgamento total da comunicagéo

Antes de estabelecer as ferramentas de comunicacdo que serdo utilizadas, € necessario
definir o orgamento previsto para suportar o Plano de Comunicacdo. Seguindo a frequéncia
de acompanhamento dos indicadores, o Plano de Comunicagdo também ocorrera
anualmente. Logo, é importante prever os recursos humanos e financeiros que serdo
necessarios e que deverdo contemplar: aluguéis de espacos e equipamentos de som e
imagem; alimentacdo; confeccdo de materiais graficos, como banners, cartilhas e livretos;

pagamento de anuncios em radio, televisdo e/ou redes sociais, entre outros gastos.
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5. Selecionar os canais de comunicacao

Mais importante do que comunicar é saber como comunicar. Apés definicdo do orcamento,
pode-se avaliar as op¢bes das ferramentas de comunicacdo: radio, televisdo, cartazes,
banners, outdoor, enderecos eletronicos, materiais impressos em dgeral, redes sociais
(Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, por exemplo), entre outros. Importante lembrar
também dos mecanismos propostos no Decreto Federal N° 7.212/2010, art. 34: debates e
audiéncias publicas, consultas publicas e conferéncias das cidades.

6. Medir e avaliar os resultados

Antes mesmo de se realizar o(s) evento(s) de comunicacdo, é necessario estabelecer a
metodologia que serd utilizada para mensurar se 0s objetivos da comunicacdo foram
alcancados. A mobilizagcdo que sera feita para atrair os interessados e comunica-los sobre 0s
resultados dos indicadores deve trazer algum tipo de retorno aos servicos de saneamento
bésico, seja maior percepcdo de sua relevancia, seja maior aderéncia ou seja maior
engajamentos dos setores envolvidos. O importante é que esse impacto seja com pesquisa
de satisfacdo e avaliacédo de reacéo, por exemplo.

Assim como a mensuracdo, o evento de Comunicacdo precisa ser registrado em atas, que
posteriormente serdo divulgadas para todos os presentes e também aqueles que nao

puderam participar, mas possuem interesse sobre o] tema.

198



UFC

ENGENHARIA

e REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS GERAIS

ABAR. Associacao Brasileira de Agéncias de Regulacao. Projeto ACERTAR. Disponivel em:
<http://www.acertarbrasil.com/>. Acesso em: 06 ago. 2021.

ABCON. Associacao Brasileira das Concessionarias Privadas de Servicos Publicos de Agua
e Esgoto. Panorama da participacdo privada no saneamento (2019). Disponivel em:
<https://lwww.abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf>.
Acesso em: 04 jun. de 2021.

AGERSA, Agéncia Reguladora de Saneamento Béasico da Bahia. Unidade de Fiscalizacao:
Relatérios de Fiscalizagdo. Disponivel em: <http://www.agersa.ba.gov.br/?page_id=8689>.
Acesso em: 25 jun. 2021.

AGERSA, Agéncia Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia. Resolugéo n°
001/2020. Salvador. Disponivel em: <http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2020/04/resolucao_agersa_001 20 Covid.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2021.

AGIR. Agéncia Intermunicipal de Regulacdo do Médio Vale do Itajai. Resolugdo Normativa N°
010, de dezembro de 20109. Disponivel em:
<https://agir.sc.gov.br/uploads/legislacao/3879/pR0aVR_LM3AbAhB34hmMcQyuuOJfRLuf.p
df>. Acesso em: 08 nov. 2021.

ALEGRE, H. et al. Performance Indicators For Water Supply Services. 2nd. ed. Londres: IWA
Publishing, 2006. Disponivel em: <https://books.google.com.br/books?id=H-
INDQAAQBAJ&Ipg=PP1&o0ts=g0psNJI8Inh&lr&hl=pt-
BR&pg=PA370#v=0nepage&q&f=false>. Acesso em: 13 ago. 2021.

ANA. Agéncia Nacional das Aguas. Agenda Regulatéria. Disponivel
em:<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ana-n-105-de-18-de-outubro-de-2021-
353313855>. Acesso em: 25 nov. 2021.

ANA. Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico. Atlas Esgotos. Disponivel
em:<http://atlasesgotos.ana.gov.br/>. Acesso em: 27 nov. 2021.

ANA, Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico. Institucional. Disponivel em:
<https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacaol/institucional>. Acesso em: 12 mai. 2021.

ANA. Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico. Monitor das Secas. Disponivel em:
<http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&an0=2021>. Acesso em: 10 jul. 2021.

ANATEL. Agéncia Nacional de Telecomunicacdes. Painéis de dados sobre acessos.
Disponivel em . Acesso 10 ago. 2021.

ANDRADE, J. B. M. de; BASTOS LEAL, L. R. Modelo Hidrogeoldgico Conceitual dos Fatores

Influentes na Vazéo e Salinidade dos Aquiferos Fraturados Cristalinos, Bahia, Brasil. Aguas
Subterraneas. 2017.

199


http://www.acertarbrasil.com/
http://www.acertarbrasil.com/
http://www.abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2019/04/PANORAMA2019low.pdf
http://www.agersa.ba.gov.br/?page_id=8689
http://www.agersa.ba.gov.br/?page_id=8689
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-ana-n-105-de-18-de-outubro-de-2021-
http://atlasesgotos.ana.gov.br/
http://atlasesgotos.ana.gov.br/
http://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/institucional
http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021
http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=5&ano=2021
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos

UFC

ENGENHARIA

ALVES, M. D. Caracterizacdo Socioambiental da Sub-Bacia Hidrografica do Rio do Antbnio,
Bahia. UFB, 2016. Disponivel em:
<http://www.geografia.ufba.or/MARIANA_TCC_RIO_ANTONIO.ok.pdf>. Acesso em: 2021.

ALVES, R. R. Génese e Evolugdo da Superficie Quaternaria no Médio Sdo Francisco: Fatos
e Evidéncias na Bacia do Rio Grande - Bahia. Tese de doutorado, Universidade Federal de
Uberlandia. 2011. 314p.

ARAUJO FILHO, J. C. Relag&o Solo e Paisagem no Bioma Caatinga. Embrapa Solos. Recife
— PE. Disponivel em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/38909/1/Coelho-
XIV-SBGFA-1.pdf>. Acesso em 2021.

ATLAS do Desenvolvimento Humano do Brasil. [Brasil: Programa das Na¢Ges Unidas para o
Desenvolvimento, Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada], 2010. Disponivel em:
http://www.atlasbrasil.org.br. Acesso 10 ago. 2021.

BAHIA. Lei Complementar n°® 48/2019. Institui as Microrregides de Saneamento Basico e da
outras providéncias. Disponivel em:
http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=28. Acesso 10 ago.
2021.

BAHIA. Policia Militar da Bahia. Relacdo das unidades Policiais — PM. Disponivel em
. Acesso 10 ago. 2021.

BAHIA. Lei Complementar N° 48, de 10 de junho de 2019. Disponivel em:
<http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei- complementar-no-48-de-10-de-junho-de-
2019>. Acesso em: 07 ago. 2021.

BASILIO SOBRINHO, G.; GALVAO Jr. A. C. O desafio do Planejamento Setorial. Revista
Regulagdo em Foco, v. 1, n. 1, 2021.

BERGER G. Lattitude prospective. L’'Encyclopédie frangaise, tome XX, Société nouvelle de
L’Encyclopédie frangaise, 1959.

BIRD. Banco Mundial. Série Agua Brasil 13: Estudo de modelos de gestéo de servigos de
abastecimento de agua no meio rural no Brasil - Parte Il. Brasilia, DF, 2016. Disponivel em:
<https://documentsl1.worldbank.org/curated/en/931891479307797732/pdf/Parte-Il.pdf>.
Acesso em: 29 abr. 2021.

BISHOP, P.; HINES, A. & COLLINS, T. The current state of scenario development: an
overview of techniques. Foresight, Vol.9, N°.1, p.5-25, 2007.

BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social. BNDES Finem -
Saneamento ambiental e recursos hidricos. Disponivel em:
<https://lwww.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-
saneamento-ambiental-recursos-hidricos> Acesso em: jun. de 2021.

BRASIL. Decreto N° 7.217, de 21 de junho de 2010. Disponivel
em:<http://mwww.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7217.htm#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%207217&text=DECRETO%
20N%C2%BA%2

200


http://www.geografia.ufba.br/MARIANA_TCC_RIO_ANTONIO.ok.pdf
http://www.geografia.ufba.br/MARIANA_TCC_RIO_ANTONIO.ok.pdf
http://www.atlasbrasil.org.br/
http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=28
http://www.ba.gov.br/pm/Relacao_unidades_policiais2.asp
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-

UFC

ENGENHARIA

07.217%2C%20DE%2021,b%C3%A1sic0%2C%20e%20d%C3%A1%200utras%20provid%
C3%AAnNcias.>. Acesso em: 14 ago. 2021.

BRASIL. Diario Oficial da Unido. Portaria N° 490, de 22 de marco de 2021. Disponivel em:
<http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>.
Acesso em: 08 jul. 2021.

BRASIL. Diario Oficial da Unido. Portaria N° 490, de 22 de marco de 2021. Disponivel em;
<http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760>.
Acesso em: 08 jul. 2021.

BRASIL. Lei n° 12527, de 18 de novembro de 2011. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2011- 2014/2011/lei/112527.htm>. Acesso em: 10
ago. 2021.

BRASIL. Ministério das Cidades. Disponivel em:
<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/6PublicacaciNormativos
RegulatorioseAde quacaoeFormulacaoDeModeloselnstrumentos.pdf>. Acesso em 04 ago.
2021.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional e Secretaria Nacional de Saneamento.
Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB): Mais saude com qualidade de vida e
cidadania. Brasilia; PLANSAB, 2019.

BRASIL. Diario Oficial da Unido. Portaria n® 490, de 22 de mar¢co de 2021. Estabelece os
procedimentos gerais para o cumprimento do disposto no inciso IV do caput do art. 50 da Lei
n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e no inciso IV do caput do art. 4° do Decreto n. 10.588, de
24 de dezembro de 2020. Disponivel em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-
22-de-marco-de-2021-309988760>. Acesso em: 12 maio 2021.

BRASIL. Diario Oficial da Unido. Resolugdo n° 64, de 01 de margo de 2021. Brasilia, 04 mar.
2021. Secgdo 1, p. 22. Disponivel em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-
307010471>. Acesso em: 12 mai. 2021.

BRASIL. Lei n® 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico: altera as Leis n® 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a
Lei n® 6.528, de 11 de maio de 1978; e d& outras providéncias.

BRASIL. Lei Federal n® 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 10, incisos
[, 1l, 1l e VII da Constituicdo Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacao
da Natureza e da outras providéncias. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm>. Acesso em 2021.

BRASIL. Ministério da Saude. Gabinete do Ministro. Portaria de Consolidacdo n° 5, de
setembro de 2017. Brasilia, 2017.

BRASIL. Ministério da Saude. Gabinete do Ministro. Portaria n® 888, de 04 de maio de 2021.
Brasilia, 2021.

201


http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-22-de-marco-de-2021-309988760
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-490-de-
http://www.in.gov.br/web/dou/-/retificacao-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm

UFC

ENGENHARIA

BRK Ambiental. Saneamento em pauta. Disponivel
em:<https://blog.brkambiental.com.br/potabilidade-da-agua/>. Acesso em: 07 jul. 2021.

CAGECE. Companhia de Agua e Esgoto do Ceara. Modelo de hierarquizagdo de
investimentos em saneamento na companhia de 4gua e esgoto do Ceard — Cagece, para 0
periodo de 2015 — 2019. Fortaleza, 2015.

CALCULOEXATO: Variagdo de um indice financeiro. Disponivel  em:
<https://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanValorNominallnd>. Acesso em:
28 mai. 2021

CARVALHO DE JESUS, T., DA SILVA, H. M., BASTOS LEAL, L. R. Vulnerabilidade do
Aquifero Carstico Bambui, Bacia Hidrografica do Baixo Rio Corrente, Oeste Da Bahia:
Aplicacdo dos Métodos Pl e COP. 2019. Aguas Subterraneas. Disponivel em:
<https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/29397>. Acesso em 2021.

CASAGRANDE, A. L. et al. Geoquimica de Rochas Metaplutbnicas do Complexo Caraiba,
Orbgeno Itabuna-Salvador-Curacd, e Bloco Jequié - Craton Sao Francisco. Disponivel em:
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/2569/1/10326-35273-1-PB.pdf>. Acesso em 2021.

CASTRO, J.M.L.; MAIA, M. R. Caracterizacdo Fisiogréficas da Bacia Hidrogréfica do Rio
Carnaiba de Dentro—BA. UFCE-SBGFA, 2019.

CAXITO, F. A. Evolucéo tectbnica da faixa do Rio Preto, nordeste da Bahia/sul do Piaui.
UFMG: Belo Horizonte, 2010.

CEARA. Governo do Estado do Ceara. Padrdo de Projetos e Obras Rurais: Sistemas de
Abastecimento de Agua - SAA. Disponivel em: <https://www.cidades.ce.gov.br/wp-
content/uploads/sites/12/2020/09/PADRAO-DE-PROJETOS-E-OBRAS-RURAIS-SAA-
VERSAO-01.pdf>. Acesso em jul. 2021.

CEZAR, L. C. Comunicacao e Marketing no setor publico: diferentes abordagens para a
realidade brasileira. Colecdo Gestao Publica. Sociedade Brasileira de Administragdo Publica.
Enap, 2019. Disponivel em;
<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4279/1/3_Livro_Comunica%C3%A7%C3%A30%
20e%20Marketin
0%20n0%20Setor%20P%C3%BAblico%20diferentes%20abordagens%20para%20a%20real
idade%?20brasilei ra.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2021.

CHEARSKUL, P. An Empirical Investigation of Performance Measurement System Use and
Organizational Performance. Virginia, 2010. Disponivel em:
< >. Acesso em: 13 ago. 2021.

CODEVASF. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba.
Sistemas de Abastecimento de Agua. Disponivel em: <
>. Acesso em: 05 out, 2021.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolug&do N° 430, de 13 de maio de 2011.
Disponivel em:
<http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconamaé&task=arquivo.download&id=627>.
Acesso em: 23 set. de 2021.

202


http://www.cidades.ce.gov.br/wp-
http://hdl.handle.net/10919/30222
https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/revitalizacao/sistemas-de-abastecimento-de-agua
https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/revitalizacao/sistemas-de-abastecimento-de-agua
http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627
http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627

UFC

ENGENHARIA

CONTE, Vania Dariva et al. QUALIDADE MICROBIOLOGICA DE AGUAS TRATADAS E NAO
TRATADAS NA REGIAO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL. Infarma - Ciéncias
Farmacéuticas, [S.l], v. 16, n. 11/12, jan. 2013. ISSN 2318-9312. Disponivel em:
<http://revistas.cff.org.br/?journal=infarma&page=article&op=view&path%5B%5D=301>.
Acesso em: 07 jul. 2021.

CORESAB. Consorcio Regional de Saneamento Basico Central de Minas. Resolugdo N°
001/2012. Disponivel em: <http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2012/11/Resolucao_Coresab 001 2012.pdf>. Acesso em 07 ago. 2021.

COUTINHO, L. M. Biomas brasileiros. Sao Paulo: Oficina de Textos, 2016.

CPRM - Servigo Geologico do Brasil. DNPM (Departamento Nacional da Produg&o Mineral).
Mapas Metalogenéticos e de Previsdo de Recursos Minerais. Disponivel em:
<www.cprm.gov.br/publique/Geologia/Geologia-Basica-26>. Acesso em: 2021.

CPRM - Servigco Geoldgico do Brasil. Glossario Geolégico Dinamico llustrado. Disponivel em:
<http://sigep.cprm.gov.br/glossario/>. Acesso em 2021.

CPRM - Servigo Geoldgico do Brasil. Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Agua
Subterranea. Diagnostico dos Municipios - Bahia / Organizado [por] Angelo Trévia Vieira,
Felicissimo Melo, Herminio Brasil V. Lopes, Herminio Brasil V. Lopes, José C. Viégas
Campos, José T Guimarées, Juliana M. da Costa, Luis Fernando C. Bomfim, Pedro Antbnio
de A. Couto, Sara Maria Pinotti Benvenuti. Salvador:CPRM/PRODEEM, 2005.

DADOS de areas sujeitas a inundacdes. Dados retirados das tabelas de atributos do SIG do
CPRM. Disponivel em: <https://geoportal.cprm.gov.br/desastres/>. Acesso em 2021.

DADOS Geologia. Dados retirados das tabelas de atributos de geologia do Geobahia -
INEMA. Disponivel em: <http://mapa.geobahia.ba.gov.br/>. Acesso em: 2021.

DADOS Geomorfologia. Dados retirados das tabelas de atributos do SIG de geomorfologia do
IBGE. Disponivel em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/home>. Acesso em 2021.

DADOS Topogréficos. Disponivel em: <https://pt-br.topographic-map.com/>. Acesso em
2021.

DADOS Vegetacao. Dados retirados das tabelas de atributos do SIG de vegetacao do IBGE.
Disponivel em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/home>. Acesso em 2021.

DATASUS. Departamento de Informatica do Sistema Unico de Salde. Informagées de Salide
—TABNET. 2020. Disponivel M<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02>.
Acesso 10 ago. 2021.

DE CARLI, D. T.; BORIES FACHIN, G. R. A Lei de Acesso a Informacédo e a gestdo de
documentos. Biblios, Pittsburgh, 2017. Disponivel em:
<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-
47302017000100005&Ing=es&nrm=iso>. Acesso em: 09 ago. 2021.

203


http://revistas.cff.org.br/?journal=infarma&page=article&op=view&path%5B%5D=301
http://revistas.cff.org.br/?journal=infarma&page=article&op=view&path%5B%5D=301
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
http://www.cprm.gov.br/publique/Geologia/Geologia-Basica-26
http://www.cprm.gov.br/publique/Geologia/Geologia-Basica-26
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/
http://mapa.geobahia.ba.gov.br/
http://mapa.geobahia.ba.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-

UFC

ENGENHARIA

DE WITTE, K.; MARQUES, R. C. Designing performance incentives, an international
benchmark study in the water sector. Cent Eur J Oper Res 18, 189-220 (2010). Disponivel
em: <https://doi.org/10.1007/s10100-009- 0108-0>. Acesso em: 04 ago. 2021.

DINIZ GUIMARAES, Fabiana; DE ANDRADE LIMA, Dayane. Desinfeccdo Alcalina do Lodo:
Projeto de Intervencdo Ambiental nas Estacfes de Tratamento de Esgoto do Distrito Federal.
2018. Disponivel
em:<https://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/bitstream/ana/2003/1/FABIANA%20DINIZ%2
OGUIMAR%C3%83ES.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2021.

DOIN, E. As etapas do Planejamento de Comunicacdo Integrada. Disponivel em:
<https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-artigos/etapas-do-planejamento-de-
comunicacao- integrada/>. Acesso em: 15 ago. 2021.

EMBASA, Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. Institucional. Disponivel em:
<https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/a-embasa/apresentacao>. Acesso
em: 26 nov. 2021.

EMBASA. Empresa Baiana de Aguas e Saneamento. Material Educativo. Disponivel em: <
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/publicacoes/material-
educativo>. Acesso em: 30 set. 2021.

EMBASA, Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. Organograma da EMBASA a vigorar
a partir de 2017. Disponivel em:
<https://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/aembasa/governanca/organograma/201
80816_DOC_Organograma.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2021.

EMBASA, Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. Relac&o de todos 0os municipios
atendidos com abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario no ano de 2019. Disponivel
em:

EMBASA. Empresa Baiana de Agua e Saneamento S.A. Tarifas 2019. Disponivel em <
>. Acesso em 2021.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Clima. Disponivel em:
<https://lwww.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm>. Acesso em 2021.

Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria. Arvore do conhecimento, Solos
Tropicais. Disponivel em:
<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/Abertura.html>. Acesso em
2021.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Fitofisionomias do Bioma Cerrado.
Disponivel em: <https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado>.
Acesso em 2021.

Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Aspectos Ecoldgicos. Disponivel
em: <https://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/aspec.htm>. Acesso em 2021.

204


http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/a-embasa/apresentacao
http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/conteudo-multimidia/publicacoes/material-
http://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/aembasa/governanca/organograma/201
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/servico/central-de-servicos/tarifas/2944-tarifas-2019
https://www.embasa.ba.gov.br/index.php/servico/central-de-servicos/tarifas/2944-tarifas-2019
http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/Abertura.html
http://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado
http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/aspec.htm

UFC

ENGENHARIA

FERREIRA, R. O. et al. Areas de Lagoas Intermitentes em Tabuleiros Costeiros do Recdncavo
da Bahia: Génese, Caracterizacdo e Classificacdo dos Solos. 2015. Disponivel em:
<https://lwww.scielo.br/j/rbcs/a/ncg85ShShBGxcr5C3QfgxFn/?lang=pt>. Acesso em: 2021.

FUNASA. Fundacao Nacional de Saude. Funasa lanca Programa Saneamento Brasil Rural.
Disponivel em: <

>. Acesso em: 8 jul. 2021.

FUNASA. Fundacdo Nacional de Saude. Livro Técnico do Programa Saneamento Brasil
Rural. Disponivel em: < file:///C:/Users/User/Downloads/livro-tecnico.pdf >. Acesso em: 5 jun.
2021.

FUNASA. Fundacao Nacional de Saude. Programa Nacional de Saneamento Rural. FUNASA,
2019. Disponivel em:
<http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf/08d94216-fb09-
468e-ac98-afb4ed0483eb >. Acesso em: 5 jun. 2021.

FUNASA, Fundacdo Nacional de Saude. Saneamento para Promoc¢ao da Saude. Disponivel
em: <http://www.funasa.gov.br/saneamento-para-promocao-da-saude>. Acesso em: 15 mai.
2021.

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA. Execucédo de Servigos de Auxilio e Apoio
na Viabilizac&o e Instituicdo do Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Feira
de Santana. Tomo I 2017. Disponivel em:
<http://www.sihs.ba.gov.br/arquivos/File/003FSPMSB_FS_Produto06_Tomo_|_Diagnostico_
Fisico_Biotico_Dez2017.pdf>. Acesso em: 2021.

GALVAO JR, A. C.; BASILIO SOBRINHO, G.; CAETANO, A. C. Painel de indicadores para
planos de saneamento basico. In: PHILIPPI JR, A.; GALVAO JR, A.C. (Eds.). Gestao do
saneamento basico: abastecimento de agua e esgotamento sanitario. Barueri-SP: Manole,
2012.

GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territérios, Cadernos
do Lipsor, 2011. Disponivel em: <https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-
Dias-2008-A-prospectiva-estrate-gica-para-empresas>. Acesso em: 07 set. 2021.

GODET M., DURANCE P. A prospectiva estratégica para empresas e os territorios, Cadernos
do Lipsor, 2011. Disponivel em: <https://pt.scribd.com/document/268206074/Godet-Durance-
Dias-2008-A-prospectiva-estrate-gica-para-empresas>. Acesso em: 07 set. 2021.

GODET, M. Manuel de Prospectitive Stratégique — L’art et la méthode. 22 edition. Paris,
Dunod, 2001.

GONCALVES, R. D.; ENGELBRECHT, B. Z.; CHANG, H. K. Evolugéo da contribuicdo do
Sistema Aquifero Urucuia para o Rio S&o Francisco, Brasil. Revista Aguas Subterraneas, v.
32,n.1, p. 1-10, 2018.

HAGGE, R. C. F.; ALMEIDA, M. C. B. A. Contribuicdo da Geomorfologia aos Estudos
Ambientais do Semiarido Nordestino. Disponivel em:

205


http://www.scielo.br/j/rbcs/a/ncg85SbShBGxcr5C3QfgxFn/?lang=pt
http://www.funasa.gov.br/home/-/asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca-programa-saneamento-brasil-rural
http://www.funasa.gov.br/home/-/asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca-programa-saneamento-brasil-rural
http://www.funasa.gov.br/home/-/asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca-programa-saneamento-brasil-rural
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf/08d94216-fb09-
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf/08d94216-fb09-
http://www.funasa.gov.br/saneamento-para-promocao-da-saude
http://www.funasa.gov.br/saneamento-para-promocao-da-saude
http://www.sihs.ba.gov.br/arquivos/File/003FSPMSB_FS_Produto06_Tomo_I_Diagnostico_
http://www.sihs.ba.gov.br/arquivos/File/003FSPMSB_FS_Produto06_Tomo_I_Diagnostico_

UFC

ENGENHARIA

<http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal8/Procesosambientales/Geomorfolog
ia/14.pdf>. Acesso em: 24 jun, 2021.

HOEKSTRA, A. Y.; BUURMAN, J.; GINKHEL, K. C. H. Urban water security: A review.
Environmental Research Letters. Volume 13, n.5, 2018.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Atlas do Censo Demografico 2010.
Disponivel em:
<https://censo02010.ibge.gov.br/apps/atlas/pdf/l209 213 Glossario ATLASDEMO%202010.p
df. Acesso em: 24 set. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Censo Demogréafico 2010: Caracteristicas
da Populacao e dos Domicilios: Resultados do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Estatisticas do Registro Civil 2019. Rio
de Janeiro: IBGE, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Estimativas da populacdo. EstimaPop
2019 Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Estimativas da populagéo. EstimaPop
2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Geociéncias. Malhas Territoriais dos
municipios. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. IBGE Cidades. Disponivel: <
http://cidades.ibge.gov.br>. Area das unidades territoriais. Acesso 10 ago. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Sistema de Contas Nacionais. Produto
Interno Bruto dos Municipios. 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Departamento de Recursos Naturais e
Estudos Ambientais. Manual Técnico da Vegetagdo Brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.
92 p. Disponivel em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacaol/livros/liv23267.pdf>. Acesso
em 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Classificacdo e caracterizacao dos
espacos rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximacdo. Rio de Janeiro, 2017.
Disponivel em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/livi00643.pdf>. Acesso em:
24 jul. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Pesquisa Nacional de Saneamento
Basico - PNSB. IBGE, 2002. Disponivel em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Pesquisa Nacional de Saneamento
Basico. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponivel em:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/meio-ambiente/9073-pesquisa-nacional-
de-saneamento-basico.html?=&t=resultados>. Acesso em: 07 jul. 2021.

206


http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal8/Procesosambientales/Geomorfolog
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal8/Procesosambientales/Geomorfolog
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaba52
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaba52
http://cidades.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/meio-ambiente/9073-pesquisa-nacional-

UFC

ENGENHARIA

INEMA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos. Comité de Bacias Hidrograficas.
Disponivel em: <www.inema.ba.gov.br/gestao-2/comites-de-bacias/comites/>. Acesso em
2021.

INEMA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos. Programa Monitora. Disponivel em:
<www.inema.ba.gov.br/servicos/monitoramento/qualidade-dos-rios/relatorios-do-monitora/>.
Acesso em 2021.

INEMA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos. Sistema Estadual de Informactes
Ambientais e Recursos Hidricos. Disponivel em:
<http://monitoramento.seia.ba.gov.br/login.xhtml>. Acesso em 2021.

INEMA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos. Unidades de Conservagéo.
Disponivel em: <http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/unidades-de-conservacao/>. Acesso
em 2021.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira. Sinopse
Estatistica da Educagcdo Basica 2019. Disponivel: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-
atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados. Acesso 10 ago.
2021.

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Boletim CPTE. Vortices Ciclénicos em Altos
Niveis de Origem Subtropical. Disponivel em:;
<http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliespl0a/vociclo.html#:~:text=0s%20VCA
N%20s%C3%A30%20definidos%20como,mais%20frio%20que%20a%20periferia.>. Acesso
em 2021.

INSTITUTO Agua e Saneamento. Dados Sobre o Saneamento nos Municipios Brasileiros.
Disponivel em: <https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/>. Acesso
em 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econémica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:
Cidades e Comunidades Sustentaveis. Disponivel em:
<https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html>. Acesso em: 19 nov. 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:
Energia Acessivel e Limpa. Disponivel em: < https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html >. Acesso
em: 19 nov. 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:
Agua Potavel e Saneamento. Disponivel em: https://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html >. Acesso
em: 19 nov. 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada. Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:
Agua potavel e saneamento. Disponivel em: < https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html >.
Acesso em: 19 nov. 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econémica Aplicada. Regulacdo e investimento no setor de
saneamento no brasil: trajetorias, desafios e incertezas. Brasilia: IPEA, 2020. Disponivel em:

207


http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/comites-de-bacias/comites/
http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/comites-de-bacias/comites/
http://www.inema.ba.gov.br/servicos/monitoramento/qualidade-dos-rios/relatorios-do-monitora/
http://www.inema.ba.gov.br/servicos/monitoramento/qualidade-dos-rios/relatorios-do-monitora/
http://monitoramento.seia.ba.gov.br/login.xhtml
http://monitoramento.seia.ba.gov.br/login.xhtml
http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/unidades-de-conservacao/
http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/unidades-de-conservacao/
http://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-
http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/vociclo.html#%3A~%3Atext%3DOs%20VCA
http://climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/vociclo.html#%3A~%3Atext%3DOs%20VCA
http://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/
http://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html
http://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html
http://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html
http://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html

UFC

ENGENHARIA

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf>. Acesso em: 03 jul.
2021.

ISA. Instituto Socioambiental. Povos Indigenas no Brasil. Disponivel em:
<https://pib.socioambiental.org>. Acesso em: 25 jun. 2021.

ISA. Instituto Socioambiental. Unidades de Conservagdo do Brasil. Disponivel em:
<https://uc.socioambiental.org/pt-br>. Acesso em 2021.

ITB. Instituto Trata Brasil. Acesso a agua nas regides Norte e Nordeste do Brasil: desafios e
perspectivas. Instituto Trata Brasil, 2018. Disponivel em: <

>,
Acesso em: 24 jul. 2021.

ITB. Instituto Trata Brasil. Acesso a agua nas regides norte e nordeste do Brasil: desafios e
perspectivas. Séo Paulo, 2019. Disponivel em:
<http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf>.
Acesso em: 21 ago. 2021.

ITB. Instituto Trata Brasil. Saneamento Basico: a importancia do Plano Municipal de
Saneamento Basico no Brasil. Sao Paulo: Trata Brasil, 2018. Disponivel em:
<http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/>. Acesso em 24
jul. 2021.

ITB. Instituto Trata Brasil. Saneamento Rural: um enorme desafio para o Brasil. Disponivel
em: <https://www.tratabrasil.org.br/pt/teste-blog/saneamento-blog/saneamento-rural-um-
enorme-desafio-para-o-brasil>. Acesso em: 27 ago. 2021.

JELINEK, A. R. Evolugcdo Paleotopografica da Margem Continental Brasileira durante o
Fanerozoico: Evidéncias a partir da Termocronologia por Tragos de Fissdo em Apatitas.
Revista Brasileira de Geografia Fisica v.12, n.04 (2019) 1670-1686.

JESUS, R. S. de., et al. Analise Geomorfolégica Preliminar da Area da Baia de Todos os
Santos e Entornos, BA. Disponivel em: <http://Isie.unb.br/ugb/sinageo/7/0373.pdf>. Acesso
em: 18 jun, 2021.

L&L Engenharia Ambiental. Qual a Importancia de um Sistema de Abastecimento de Agua.
Disponivel em: <
>. Acesso em: 05 out. 2021.

LIMA, K. C., PEREZ FILHO, A. Evolugcdo geomorfologica de planicies costeiras no holoceno.
Mercator, Fortaleza, v.19, €19010, 2020.

MARTINEZ, M. I. 2007. Estratigrafia e Tecténica do Grupo Bambui no norte do Estado de
Minas Gerais. Dissertacdo de mestrado, Instituto de Geociéncias, Universidade Federal de
Minas Gerais, 147p>. Acesso em 2021.

MICHAELIS. Dicionario Brasileiro da Lingua Portuguesa. Disponivel em:
<https://michaelis.uol.com.br/palavra/7mOqY/indicador/>. Acesso em: 04 ago. 2021.

208


http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10222/1/td_2587.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/
http://www.tratabrasil.org.br/pt/teste-blog/saneamento-blog/saneamento-rural-um-
http://lsie.unb.br/ugb/sinageo/7/0373.pdf
http://lsie.unb.br/ugb/sinageo/7/0373.pdf
http://llengenhariaambiental.com.br/2018/02/06/qual-a-importancia-de-um-sistema-de-abastecimento-de-agua/
http://llengenhariaambiental.com.br/2018/02/06/qual-a-importancia-de-um-sistema-de-abastecimento-de-agua/

UFC

ENGENHARIA

MMA. Ministério do Meio Ambiente. CNUC, 2° sem. 2020. Disponivel em:
<https://dados.gov.br/dataset/unidadesdeconservacao/resource/cObabb3e-ec4e-4db5-a2b6-
b79477260b0f?inner_span=True>. Acesso em 2021.

MOREIRA, M. C.; DEMETRIUS, D. S. Atlas hidrolégico da bacia hidrografica do rio Grande.
Barreiras, BA: Editora Gazeta Santa Cruz, 2010. 80 p. il.

NETO, I. E. L. Planejamento no setor de saneamento basico considerando o retorno da
sociedade. Revista DAE, S&o Paulo, ed. 185, n. 1431, p. 46-52, 2011. Disponivel em: <
http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_185 n_1431.pdf>. Acesso em jul. 2021.

NIRAZAWA, A. N.; OLIVEIRA, S. V.W. B. Indicadores de saneamento: uma analise de
variaveis para elaboracéo de indicadores municipais. Rev. Adm. Publica, Rio de Janeiro, v.
52, n. 4, p. 753-763, 2018. Disponivel
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
76122018000400753&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago. 2021.

NUNES, J. M. C.; MATOS, M. R. B. Litoral norte da Bahia: caracterizacdo ambiental,
biodiversidade e conservacado. Salvador: EDUFBA, 2017. 455 p.: il.

OLIVEIRA, D. M. et al. A influéncia da topografia da regido sul de Minas Gerais nas variaveis
atmosféricas simuladas com o RegCM4. Revista Brasileira de Geografia Fisica, [S.L.], v. 11,
n. 3, p. 758-772, 2018.

Portal Tratamento de Agua: Modalidades de Contratacdo dos Servicos de Saneamento.
Disponivel em: <https://tratamentodeagua.com.br/modalidades-de-contratacao-
saneamento/>. Acesso em: jul. de 2021.

Projeto Acertar - Relatério Técnico Contendo o Manual de Melhores Préaticas de Gestao da
Infformacdo sobre Saneamento. Disponivel em: <http://www.acertarbrasil.com/wp-
content/uploads/2020/10/Manual-de-Melhores- Praticas.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2021.

PUC Consultoria Jr. LAJIR: o que é e como calculad-lo. Disponivel em: <
https://pucconsultoriajr.com.br/lajir/>. Acesso em: 18 nov. 2021.

RASERA, D. Indicadores de universalizacdo dos servicos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario em areas com populagdes em vulnerabilidade socioambiental: estudo
de caso do municipio de Cubatao/SP. Disponivel em:
<https:/teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-20022015-
082052/publico/DissertacaoDeniseRasera.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2021.

R. C. Designing performance incentives, an international benchmark study in the water sector.
Cent Eur J Oper Res 18, 189-220 (2010). Disponivel em: <https://doi.org/10.1007/s10100-
009-0108-0>. Acesso em: 04 ago. 2021.

REGULASAN. Ministério das Cidades. Produto 1.1 — Adequacéo e Formulacdo de Modelo e
Instrumentos de Participacdo e Controle Social — Diagnéstico e proposta de modelo e
instrumentos de participacao e controle social. Disponivel em:
<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/regulasan/produto.iii.1.ares.pcj.pdf>

. Acesso em 03 abr. 2021.

209


http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_185_n_1431.pdf
http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.069
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
http://www.acertarbrasil.com/wp-
http://www.acertarbrasil.com/wp-

UFC

ENGENHARIA

Resolucdo CONAMA n° 005, de 4 de maio de 1994. Disponivel em:
<http://www.areaseg.com/conama/conama2/005-94.html>. Acesso em 2021.

Ricardo Abramovay. Ruralidade e desenvolvimento territorial. Disponivel em:
<http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/>. Acesso em: 5 jun.
2021.

RIOS, 1.Q. VALE, R.M.C. Analise Morfométrica da Depressdo Sertaneja Meridional Médio-
Baixo Paraguacu - BA: contribuicAo ao estudo da paisagem em ambientes semiaridos.
Universidade Estadual de Feira de Santana, 2016.

ROSS, J. L. S. (2011). Relevo Brasileiro: Uma Nova Proposta de Classificagdo. Revista Do
Departamento De Geografia, 4, 25-39. Disponivel em:
<https://doi.org/10.7154/RDG.1985.0004.0004>. acesso em: 07 jun, 2021.

SANTOS, E. B. Magmatismo Alcalino-Potassico Paleoproterozéico no Sudoeste da Bahia e
Nordeste de Minas Gerais: Evidéncia de Plutonismo Orogénico Associado a Arco Continental.
Tese de doutorado, UFB. 2005. 237p.

Sd Salvador. Medidas  Estruturais e  Estruturantes.  Disponivel em: <
>. Acesso
em: 24 jul. 2021.

SABESP. Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo. Uso racional da Agua
- Programa de Uso Racional da Agua (PURA). Disponivel em: <
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=587>. Acesso em: 30 set. 2021.

SABESP. Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo. Uso racional da Agua
- Cartilhas e Manuais. Disponivel em: <
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=340>. Acesso em: 30 set. 2021.

Saneamento Basico - Acdes da SIHS 2020. Disponivel em:
<https://drive.google.com/file/d/1w-DsRR-OvRHHasC-Xa2oprEFsFNaJzop/view>. Acesso
em: 25 jul. 2021.

SANTOS, P. M.; SELIG, P. M. Indicadores para o0 novo servico publico: uma andlise
bibliométrica e sistémica. Perspect. ciénc. inf., Belo Horizonte, v. 19, n. 3, p. 82-97, 2014.
Disponivel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
99362014000300005&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 ago. 2021.

Secretaria de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano. Programas, planos e
acoes de emergéncia e contingéncia. Espirito Santo, 2017. Disponivel em:
<https://sedurb.es.gov.br/Media/sedurb/PDF/Etapa%204%20-
%?20Programas,%20Planos%20e%20A%C3%A7%C3%B5es%20para%20Emerg%C3%AAN
cia%20e%20Conting%C3%AANcia%20e%20Plan0%20de%20Execu%C3%A7%C3%A30%2
0-%20Nova%20Ven%C3%A9cia-1.pdf>. Acesso em: 30 set. 2021.

SEI. Superintendéncia de Estudos Econémicos e Sociais da Bahia. Informacbes por
municipio. Salvador. Disponivel em:

210


http://www.areaseg.com/conama/conama2/005-94.html
http://www.areaseg.com/conama/conama2/005-94.html
http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/
http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/
https://sites.google.com/site/pmsbssa/escopo/medidas-estruturais-e-estruturantes
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=587
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=340
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

UFC

ENGENHARIA

https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Iltemid=266.
Acesso 10 ago. 2021.

SEIA. Sistema Estadual de Informacfbes Ambientais e Recursos Hidricos. Regularizacdo
Ambiental na Bahia - Outorga. Disponivel em: <http://www.seia.ba.gov.br/regularizacao-
ambiental/outorga>. Acesso em: 06 out, 2021.

SEPLAN - Secretaria do Planejamento do Governo do estado da Bahia. Territorios de
Identidade. Disponivel em:

. Acesso 10 ago.
2021.

SIHS. Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento. Microrregides de Saneamento
Basico. Disponivel em:
<http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25>. Acesso em: 12
maio 2021.
<https://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/aembasa/areadeatuacao/04112019 DO
C_RelacaoMunicipiosAtendidos.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2021.

SIHS. Secretaria De Infraestrutura Hidrica E Saneamento. Relatorio SIHS 2020. Disponivel
em: <https://drive.google.com/file/d/1TY-75HmhZkr8b-SgORZPvZiCwKyyo7tp/view>. Acesso
em: 24 jul. 2021.

SIHS. Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento. Relatério do Diagndstico Técnico-
Participativo dos Servicos Saneamento Basico das Microrregides. Disponivel em:
<http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35>. Acesso em: 06
jul. 2021.

SIHS. Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento. Relatério da Prospectiva e
Planejamento Estratégico (Prognéstico, Cenéario Referéncia, Objetivos e Metas) das
Microrregibes (Produto 3 - Volume ). Disponivel em:
<http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35>. Acesso em: 06
jul. 2021.

SILVA, N. V. S.; NASCIMENTO, R. Q.; SILVA, T. C. Modelo de priorizacao de investimentos
em saneamento bésico utilizando programacéo linear com base em indicadores ambientais.
Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 171-180, junho 2008. Disponivel em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&SFN=S1413-

41522008000200007&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em jul. 2021.

SNIS. Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento. Diagnosticos SNIS. Disponivel
em: <http://www.snis.gov.br/diagnosticos>. Acesso em: 06 ago. 2021.

SNIS, Sistema Nacional de Informacfes Sobre Saneamento. Diagnéstico Anual de Agua e
Esgotos. Disponivel em: <http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos>. Acesso
em: 28 mai. 2021.

SNIS, Sistema Nacional de Informagfes Sobre Saneamento. Diagndstico dos Servigos de

Agua e Esgotos - 2019. Disponivel em: <
>. Acesso em: 20 mai. 2021.

211


http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=266
http://www.seia.ba.gov.br/regularizacao-
http://www.seia.ba.gov.br/regularizacao-
http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17
http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25
http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25
http://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/aembasa/areadeatuacao/04112019_DO
http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35
http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35
http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35
http://www.sihs.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&SFN=S1413-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&SFN=S1413-
https://doi.org/10.1590/S1413-41522008000200007
http://www.snis.gov.br/diagnosticos
http://www.snis.gov.br/diagnosticos
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2019
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2019

UFC

ENGENHARIA

SNIS. Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento. Guia de Auditoria e Certificacéo
das Informacoes do SNIS. Disponivel em;
<http://www.shis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informa
coes_do_SNIS.p df>. Acesso em: 03 abr. 2021.

SNIS. Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento. Painel de Informacfes sobre
Saneamento.  Disponivel em:  <http://snis.gov.br/painel-informacoes-  saneamento-
brasil/web/>. Acesso em: 06 ago. 2021.

SNIS. Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento. Série Histérica. Disponivel em:
<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/>. Acesso em: 06 ago. 2021.

SUDEC. Superintendéncia de Protecdo e Defesa Civil. Municipios em situagdo de
emergéncia: seca e ou estiagem. Salvador. Sudec, 2017. Disponivel em:
<http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/ ESTIAGEM-DECRETOS-
VIGENTES-21.pdf>. Acesso em: 03 nov. de 2021.

TCU. Tribunal de Contas da Unido. Auditoria operacional nas acdes federais relativas ao
esgotamento sanitario. Brasilia: TCU, 2016. Disponivel em:

Acesso em: 17 mai. 2021.

TEIXEIRA, J. C.; HELLER, L. Modelo de Priorizagéo de Investimentos em Saneamento com
Enfase em Indicadores de Saude: Desenvolvimento e Aplicacdo em uma Companhia
Estadual. Revista Engenharia Sanitaria e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 6, n 3-4, p.138-146,
Jul/Set-Out/Dez, 2001. Disponivel em: <http://www.abes-
dn.org.br/publicacoes/engenharia/resaonline/vén34/v6n34a04.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2021.

Terras Indigenas no Brasil. Reserva Indigena Atikun Bahia. Disponivel em:
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4547. Acesso em: 11 set. 2021.

TEIXEIRA, L. R. O Complexo Caraiba e a Suite Sdo José do Jacuipe no Cinturdo Salvador-
Curaca (Bahia, Brasil): Petrologia, Geoquimica e Potencial Metalogenético. UFB: Salvador,
2017. Disponivel em:
<https://rigeo.cprm.gov.br/bitstream/doc/14676/1/leo_rodrigues_teixeira_d.pdf>. Acesso em:
18 jun, 2021.

VILLANUEVA, T. C. B. et al. Caracterizacdo hidroquimica e hidrogeolégica do aquifero
carstico salitre na regido de Irecé, Bahia. Disponivel em:
<https://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/handle/doc/15451>. Acesso em 2021.

VILLELA, F. N. J.; NOGUEIRA, C. Geologia e geomorfologia da estacéo ecoldgica Serra Geral
do Tocantins, 2011. Disponivel em:
https://www.scielo.br/j/bn/a/Xrtv6rYfHg8B9BygMh65YyF/?lang=pt>. Acesso em: 2021.

Von Sperling, Marcos. Introducéo a qualidade das aguas e ao tratamento de esgotos. 4. Ed.
— Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

UGB. Unido da Geomorfologia Brasileira (UGB). Artigos e defesas. Disponivel em:
<http://www.Isie.unb.br/ugb/sinageo/>. Acesso em: 2021.

212


http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informa
http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Informa
http://snis.gov.br/painel-informacoes-
http://snis.gov.br/painel-informacoes-
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
http://www.defesacivil.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-nas-acoes-federais-relativas-ao-esgotamento-sanitario.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-nas-acoes-federais-relativas-ao-esgotamento-sanitario.htm
http://www.scielo.br/j/bn/a/Xrtv6rYfHg8B9BygMh65YyF/?lang=pt
http://www.lsie.unb.br/ugb/sinageo/
http://www.lsie.unb.br/ugb/sinageo/

UFC

ENGENHARIA

ZUCCOLOTTO, R.; TEIXEIRA, M. A. C. Transparéncia: aspectos conceituais e avangos no
contexto brasileiro. Brasilia: Enap, 2019. Disponivel em:
<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4161/1/Livro_Transpar%C3%AAncia%20aspecto
s%20conceituais%20e%20avan%C3%A70s%20n0%20contexto%20brasileiro.pdf>. Acesso
em: 10 ago. 2021.

213



UFC

ENGENHARIA

17. ANEXO — NOTA TECNICA 001/2021 PRT (EMBASA)
1. APRESENTACAO

A Embasa instituiu um grupo de trabalho interno com o objetivo apresentar um estudo para a
determinacdo dos precos médios dos empreendimentos ja realizados pela companhia, que
servirdo de subsidios para realizar estimativas de novos investimentos, a partir de precos

médios.

2. PRECOS MEDIOS PARA OBRAS ESTRUTURANTES DE IMPLANTAGCAO DE SAAs e
SESs

O estudo adotou o seguinte roteiro e critérios:
2.1 Paraescolhados empreendimentos:

e Inicialmente foram levantados todos os empreendimentos da carteira da Diretoria de
Empreendimentos (DE) que foram concluidos do ano de 2010 até dezembro de
2020;

e A lista inicial contemplou 141 empreendimentos.

e Posteriormente decidiu-se por descartar os empreendimentos que tratavam de
ampliacéo de sistemas, e por estudar apenas os empreendimentos que tinham como
objetivo a implantagdo de um sistema novo, do zero. Este critério foi adotado para
evitar que os numeros finais fossem contaminados com intervencgdes feitas antes das
obras da Diretoria de Empreendimentos (DE).

e Essa segunda lista passou a conter 50 empreendimentos (35 de esgoto e 15 de
agua)

e Em decorréncia da necessidade da representatividade do estudo, buscou-se um
novo filtro, na lista dos empreendimentos, selecionando um grupo menor pelo porte
e similaridade dos investimentos.

e Alista final ficou com 26 empreendimentos sendo 15 de esgoto e 11 de agua (Figura
51).
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Figura 51~ Lista de Empreendimentos

Microregides de Saneamento

Empreendimentos de
Esgotamento Sanitario

Empreendimentos de
Abastecimento de Agua

1. SES Baixa Grande 1. SAA Caetité / Maniagu

2. SES Barreiras 2. SIAA Cafarnaum

3. SES Caravelas 3. SAA Castro Alves

4. SES Conde 4. SAA Euclides da Cunha

5. SES Cruz das Almas 5. SAA Eunapdlis

6. SES Encruzilhada 6. SAA Guanambi — Sistema Adutor
7. SES Euclides da Cunha e 7. SAA Irecé

8. SES Guanambi 8. SAA Licinio de Almeida / Tauape
9. SES Ipiau 9. SIAA Pedras Altas

10. SES Jaguaquara 10. SAA Piripa

11. SES Mucuri

12. SES Paulo Afonso
13. SES Serra Grande / Taboquinhas
14. SES Teixeira de Freitas

15. SES Tucano

11. SIAA Senhor do Bonfim

2.2 Valor do investimento e sua atualiza¢gdo no tempo:

e A fonte de informacdes foi a geréncia de contabilidade de custos e patrimonial da
Embasa, onde constam os valores de todos os ativos que foram imobilizados para
cada empreendimento.

e A lista de ativos imobilizados por empreendimento contempla os custos contratos de
elaboracdo de projeto, contratos de execucdo de obra, contratos de gerenciamento,
contrato de acdes sociais, contrato de agcBes ambientais, contratos de servicos
arqueoldgicos, contrato de fornecimento de materiais, desapropriacoes,
energizagoes, reajustes, indenizagdes e tarifas diversas.

e Com a ajuda de relatérios do sistema ERP/SAP esses custos de cada
empreendimento foram separados pelo ano de aplicacdo desses recursos, entre 0s
anos de 2011 (ano de implantacdo do SAP) a 2020

e Para atualizacdo desses custos no tempo foram utilizados indices anuais que
corrigem os valores de cada ano de aplicacdo dos recursos, trazendo os custos
aplicados no passado para o valor presente (dez/20).

e Os indices de correcdo escolhidos foram o INCC (indice de Nacional do Custo de
Construcéo) e IGP-M (indice Geral de Precos Mercado).
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2.3 Quantidade de ligacdes de 4gua e esgoto por empreendimento:

e Optou-se por trabalhar na busca de um preco médio a ser praticado para projecao
de investimentos tomando como referéncia o nimero de ligacdes que um novo
empreendimento poderia atender.

e Partindo desse pressuposto, foi levantado em projeto o potencial de ligacbes
passiveis de serem implantadas pelo empreendimento apds sua conclusao (Fim de
Plano).

2.4 Daestimativa de custo por ligacéo de dgua e esgoto por empreendimento:
e O custo por ligagdo foi entdo calculado dividindo o custo total do empreendimento
incorporado atualizado pela quantidade total de ligagBes do empreendimento.
e Como a planilha apresenta 02 custos totais atualizados (INCC e IGP-M), para agua
e esgoto.

2.5 Consideracdes finais

Nas Figuras 52 e 53, aparecem os pre¢cos médios por ligacdo de agua e esgoto, com custos
totais de investimentos atualizados pelos indices INCC e IGP-M.

216



UFC

ENGENHARIA

Figura 52- Prego médio final empreendimentos de esgotamento sanitario

Custo /

n? ligagbes Ligagiio HED]
Empreedimento Microrregiao i G_ & G_ Ligagao (Potencial) /
(potencial) |  (Potencial) /
IGPM
v INCC v

SES Baixa Grande Piemonte do Paraguagu 4,140 5.538,96 6.430,06

SES Barreiras Bacia do Rio Grande 24502 9.607,08 11.040,77

SES Caravelas Extremo Sul 3.217 8.403,58 9.933,61

SES Conde Litoral Norte e Agreste Baiano|  4.726 6.365,94 7.414.41

SES Cruz das Almas Reconcavo 13358 7.785,33 893357

SESEncruzinhada Vitoria da Conquista 2173 7.820,07 8.933,55

SES Euclides da Cunha Sisal - Jacuipe 5920 2.792,27 3.207,12

SES Guanambi Algodao 12.657 7.755,63 8.513,19

SES Ipiau Terra do Scl 10.886 4.390,36 5.051,02

SES Jaguaquarz Terra do Scl 7652 477810 5.474,11
Terra do Sal
. Extremo Sul

SES Mucuri 5.245 5.771,16 6.61951
Extremo Sul

SES Paulo Afonso Semiarido do Nordeste 26.117 7.054,70 8.066,07

SES Serrz Grande / Taboquinhas Litoral Sul e Baixo Sul 1398 6.501,65 7.436,40

SES Teieira de Freitas 12 ¢ 22 etapas Extremo Sul 29286 5.733,12 6.525,76
Extremo Sul

SES Tucano Sisal - Jacuipe 5220 4.132,61 4,749,442

Prego
o 6.295,91 7.248,57
Médio
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Figura 53- Preco médio final empreendimentos de abastecimento de dgua

Custo / Custo /

Empreedimento Microrregido ?:oltige:i(”i):lj Ligagdo (I;otencial) Ligacso (I;otencial)
" INCC " IGPM v

SAA CAETITE/MANIACU Algodia
99.218 RS 1.913,19| RS 2.187,46

GUANAMBI - SISTEMA ADUTOR Algodéo
SIAA CAFARNAUM Irecé 13.599 RS 3.982,61| RS 4.577,05
SAA CASTRO ALVES Recdncavo 1.526 RS 3,535,28 | RS 4.057,50
SAA EUCLIDES DA CUNHA Sisal - Jacuipe 31.272 RS 335,91| RS 383,40
SAA DE EUNAPOLIS Extramo Sul 47623 RS 87547 | RS 1.003,09
SAAIRECE Irecé 110,595 RS 1.632,61| RS 1.869,39
SAA LICINIO DE ALMEIDA / TAUPE Vitaria da Conguista 4.969 RS 3.481,05 RS 4.035,51
SIAAPEDRAS ALTAS Sisal - Jacuipe 135451 RS 561,94 | RS 644,34
SAAPIRIPA Vitdria da Conquista 9.967 RS 241,83 | RS 288,69
SIAA SENHOR DO BONFIM Sao Francisco Norte 35.741 RS 4.084,31| RS 4.694,14
Preco Médio | RS 2.064,52 | RS 2.374,45

3. PRECOS MEDIOS PARA OBRAS PARA ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO
VEGETATIVO (EXTENSOES DE REDE E LIGACOES DE AGUA E ESGOTO)

Para essa parte, a comissao buscou histérico de obras realizadas de esgoto e no caso de
agua foram realizados orcamentos de acordo com a tabela de materiais e servigos atuais
da Embasa.

Os resultados encontrados, estao evidenciados nas Tabelas 39 e 40:
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Tabela 39- Ligacfes de Esgoto
Custo / Custo /
N°ligacdes Ligacéo Ligacao

SRR (existente) (existentes) (existentes)

/INCC (R$)  /IGPM (R$)

Adensamento Jaguaquara 1146 3.813,16 3.842,44

Adensamento de Teixeira de Freitas 2150 3.046,58 3.075,44

Execucdo das Obras de Adensamento de Bacias

Com colocagéo de Ramais Prediais nos SES de

Barreiras, Ibotirama, Canapolis e Muguém do Séo
Francisco

4189 1.352,83 1.572,80

Execucdo de Adensamento de Bacias Com
colocacdo de Ramais Prediais no SES de Feira 1711 1.810,69 2.117,11
de Santana - Bacias Jacuipe, Subaé e Pojuca

Execucéo de Adensamento de Bacias com
colocacdo de Ramais Prediais no SES de Feira
de Santana - Bacias Jacuipe, Subaé E Pojuca -

Fase 2
Adensamento de Bacias com Execucéo de
Ramais Prediais nos SES de Barreiras, Ibotirama
e Candpolis — Fase 2 e Implantacdo de Estacao 2879 1.876,71 2.237,94
Elevatéria de Esgoto no bairro Sdo Sebastidao em
Barreiras

Contratacdo de Servicos para Implantacéo de
Rede Coletora de Esgoto nas Ruas do Entorno do 148 3.607,58 4.341,33
Centro de Abastecimento de Feira de Satana

1745 2.027,49 2.335,82

Adensamento de Bacias com Execucéo de
Ramais Prediais e pequenas Extensfes de Rede 980 1.800,49 2.031,74
no S.E.S. de Santo Estevao

Adensamento de Bacias com Execucéo de
Ramais Prediais nos SES de Barreiras, Ibotirama 1599 1.330,85 1.543,85
e Canapolis — Fase 3

Execucéo de Rede Coletora com Ramais e
Construcéo de Reservatdrios de Emergéncia para
EEE 01 e EEE 03 - Sistema de Esgotamento 3078 2.026,67 2.260,12
Sanitério do Bairro Santa Cruz, Bacia A - Luis
Eduardo Magalhaes

Obra Adensamento Ibotirama 680 2.479,01 2.572,32

Execucédo das obras de redes coletoras, ramais
prediais e ligacdes domiciliares para
adensamento de bacias dos sistemas de

e ) . 1396 2.449,19 2.738,15
esgotamento sanitario das areas pertencentes a
Unidade Regional de Candeias (UMS) e RMS,
com fornecimento de materiais.
PECD 2.301,77 2.555,76
Médio

219



Tabela 40— Ligagdes de Agua

UFC

ENGENHARIA

RESUMO
DOS SERVICOS, MATERIAIS SERV MAT TOTAL Peso R$/ Ligacao
E EQUIPAMENTOS
LIGACAO
(PARALELEPIPEDO) 1.410,68 325,39 1.736,07 50 86.803,50
LIGAQAO (ASFALTO) 2.220,79 325,39 2.546,18 30 76.385,40
LIGACAO (TERRENO
NATURAL) 418,30 325,39 743,69 20 14.873,80
Média Ponderada R$ 1.780,63

Projeto: Crescimento Vegetativo
Obra: Ligag&o Nova Crescimento Vegetativo
Data de Elaboragcdo do Orgcamento: abril/2021
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APENDICE A — CONTRATOS DE PRESTACAO DOS SERVIGOS ADITIVADOS E RESPECTIVAS METAS

Quadro 15- Contratos de Prestacédo de Servicos Aditivados

Contrato de Prestacdo dos Servigos Investimento Total | Investimento Total
Municipio Datad Datad Agua — 2021 a 2033 Esgoto — 2021 a
Tipo de Contrato L B (R$ Mil) 2033 (R$ Mil)
assinatura vencimento

Amélia Rodrigues Contrato de Programa 09/09/2021 12/06/2049 12.026,00 38.158,00
Repactuado

Anguera Contrato de Programa 20/09/2021 30/05/2049 2.176,00 11.162,00
Repactuado

Antdnio Cardoso Contrato de Programa 15/09/2021 31/05/2049 2.267,00 10.277,00
Repactuado

Contrato de Programa

Candeal Repactuado 09/09/2021 03/06/2049 1.184,00 7.874,00

Conceigéio da Feira | Contrato de Programa 17/09/2021 31/05/2049 3.986,00 37.293,00
Repactuado

~ . Contrato de Programa

Coracgéo de Maria Repactuado 16/09/2021 30/05/2049 6.635,00 27.581,00

Ipecaeta Contrato de Programa 03/09/2021 31/05/2049 4.579,00 18.061,00
Repactuado

Irara Contrato de Programa 03/09/2021 24/08/2049 2.648,00 21.176,00
Repactuado

Riach&o do Jacuipe | CONato de Programa 01/09/2021 31/05/2049 8.354,00 61.834,00
Repactuado

Santa Barbara Contrato de Programa 10/09/2021 31/05/2049 4.382,00 36.781,00
Repactuado

Santanépolis Comrsto de Programa 20/09/2021 31/05/2049 2.172,00 8.600,00
epactuado
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Contrato de Prestacdo dos Servigos Investimento Total | Investimento Total
Municipio s de S Agua — 2021 a 2033 Esgoto — 2021 a
i . . R$ Mil 2033 (R$ Mil
TPE €2 ComTEiy assinatura vencimento ( ) ( )
Santo Estévéo Contrato de Programa 27/10/2021 03/09/2049 29.610,00 107.403,00
Repactuado
Contrato de Programa
Serra Preta Repactuado 10/09/2021 27/09/2049 4.248,00 21.278,00
. Contrato de Programa
Tanquinho Repactuado 20/09/2021 30/05/2049 1.152,00 11.148,00
Teodoro Sampaio Contrato de Programa 10/09/2021 28/05/2049 539,00 14.655,00
Repactuado
Terra Nova Contrato de Programa 03/09/2021 16/07/2049 1.007,00 17.632,00
Repactuado

E importante destacar que os investimentos pactuados estdo sujeitos a alteracbes, porém, eventuais modificacdes poderéo exigir

reequilibrio econdémico-financeiro do contrato.

Fonte: EMBASA (2021)
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Indicadores e Metas dos Contratos de Prestacdo dos Servi¢gos Aditivados

Descricéo dos indicadores previstos nos contratos

1. indice de Atendimento Urbano de Agua (IAA)

O IAA representa o percentual dos imoveis da area urbana que séo beneficiados com agua

potavel proveniente da rede publica de abastecimento de 4gua conforme exigido pelo art.
11-B da Lei Federal n°® 11.445/2007, alterada pela Lei Federal n° 14.026/2020. O objetivo

deste indicador € acompanhar a expansao e a universalizacdo da prestacdo do servico de

abastecimento de dgua na area urbana de cada municipio, de acordo com o indicador IN0O23

do SNIS. O Quadro 16 expressa como € realizado o célculo do IAA.

Quadro 16— indice de Atendimento Urbano de Agua (IAA)

IAA
Frequéncia Anual
Unidade de Porcentagem
Medida g
Populacio Urbana Atendida com Abastecimento de Agua
Equagéo 1AA = x 100

Pop.Urbana Residente do Municipio

Metodologiade
obtencéo dos
dados

Populagdo Urbana Atendida com Abastecimento de Agua (Codigo SNIS: AG026):

(IAA - Domicilio x Pop. Urbana Residente do Municipio do ano de referéncia).

Populagdo Urbana Residente do Municipio (Cédigo SNIS: GE0O6a ou POP_URB): Populacdo
Urbana do Municipio do ano de referéncia.

Sendo,

Econ. Resid. Habitadas Existantes Agun

144 = domieliie = . 7 , o , —
boot. Ropd. Habit. Exiet.ds Agua + Econ.Rasid. Potane Habit.agus 4 Econ.Rarid. Fac. Habit. agus

Economias = Domicilios e suas fracdes (apartamento e outros tipos de subdivisdes reconhecidos
pela legislacdo ou regulagéo vigente).

Econ. Resid. Habitadas Existente dgua = Considera todas as situacdes residenciais habitadas,
ou seja, economias ligadas (L), cortadas (C), inativas (I) e suprimidas (S).

Sendo:

Econ. Resid. Fac. Habit. &gua = economias residenciais factiveis habitadas de agua, ou seja,
economias que ainda nao estdo interligadas a rede publica de agua, porém, a concessiondria ja
disponibilizou o servigo de abastecimento.

Econ. Resid. Pot. Habit. &gua = economias residenciais potenciais habitadas de agua, ou seja,
aquelas economias que ainda ndo estao interligadas a rede publica de 4gua, e a concessionaria
ainda néo disponibilizou o servico de abastecimento.

Fonte de Dados

Prestadora de Servigos, a partir do 30° dia do fim do exercicio avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)
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2. indice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitario (IAE)

Representa o percentual dos imdveis da area urbana que sdo beneficiados com coleta e

tratamento de esgotamento sanitario pela rede publica e por solugdes individuais, conforme
exigido pelo art. 11-B da Lei Federal n°® 11.445/2007, alterada pela Lei Federal n°® 14.026/2020.
Assim, o objetivo deste indicador € acompanhar a universalizagéo e expansdo da prestacdo

do servico de esgotamento sanitario na area urbana de cada municipio, de acordo com o
indicador INO24 do SNIS. O Quadro 17 apresenta a equacéo do IAE.

Quadro 17-indice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitario (IAE)

IAE
Frequéncia Anual
Unidade de Porcentagem
Medida g
Populacdo Urbana Atendida com Esgot. Sanitario
Equacao = x 100

Pop.Urbana Residente do Municipio

Metodologiade
obtencéo dos
dados

Populagédo Urbana Atendida com Esgot. Sanitério (Codigo SNIS: ES026):

(IAE Domicilio x Pop. Urbana Residente do Municipio do ano de referéncia).

Populagdo Urbana Residente do Municipio (Codigo SNIS: GEO6a ou POP_URB): Populagao
Urbana do Municipio do ano de referéncia.

Sendo,

Ecoti. Resd. Hamiadns Ex1stonias da EEqoto

JAE Domicilio = — — — — - — — —
Econ.Rerid.Habit. Exiet.de Esgotoe + Econ. Rapid. Potenc. Habit.azgote + Econ Resid Fac Hobit.ecgoto

Economias = Domicilios e suas fra¢des (apartamento e outros tipos de subdivisdes reconhecidos
pela legislacdo ou regulacéo vigente).

Econ. Resid. Habitadas Existente esgoto = Considera todas as situagdes residenciais habitadas,
ou seja, economias ligadas (L), cortadas (C), inativas () e suprimidas (S).

Sendo:

Econ. Resid. Fac. Habit. esgoto = economias residenciais factiveis habitadas de esgoto, ou seja,
economias que ainda ndo estao interligadas a rede publica de esgoto, porém, a concessionaria ja
disponibilizou o servigco de abastecimento.

Econ. Resid. Pot. Habit. esgoto = economias residenciais potenciais habitadas de esgoto, ou seja,
aquelas economias que ainda ndo estao interligadas a rede publica de esgoto, e a concessionaria
ainda néo disponibilizou o servico de abastecimento.

Fonte de Dados

Prestadora de Servigos, a partir do 30° dia do fim do exercicio avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)
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3. indice de Perdas na Distribuigéo (IPD)

As perdas de 4gua na distribuicdo sdo determinadas pela diferenca entre o volume de agua

que entra na rede de distribuicdo, ou de um setor da distribuicdo, de um sistema de

abastecimento de agua, e o volume consumido pelos usuarios ou outros usos contabilizados.

Além disso, as perdas de agua sdo compostas pelas perdas reais (vazamentos e

extravasamentos) e pelas perdas aparentes (fraudes, submedicdo e erros de estimativa).

Dessa maneira, o indice de Perdas na Distribuigcdo (IPD) apresenta uma visdo relativa das

perdas de 4gua obtida a partir da vazao com o volume de entrada do setor em questdo. Em

vista disso, o objetivo deste indicador € acompanhar as perdas na distribuicdo de agua na

area urbana dos municipios, de acordo com o indicador INO49 do SNIS. No Quadro 18 esta

apresentada a equacéo do IPD.

Quadro 18- indice de Perdas na Distribui¢&o (IPD) — (Cédigo SNIS — IN049)

IPD
Frequéncia Anual
Unidac_ie de Porcentagem
Medida
VPROD + VIMP — VCONS — VSERV
Equacéo -

VPROD +VIME —VSERV

Metodologiade
obtencéo dos
dados

VPROD - VOLUME DE AGUA PRODUZIDO (Cédigo SNIS — AG006): Volume anual de agua
disponivel para consumo, compreendendo a dgua captada pelo prestador de servicos e a agua bruta
importada (Cédigo SNIS - AG016), ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de
servigos, medido ou estimado na(s) saida(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também os volumes de
agua captada pelo prestador de servigos ou de agua bruta importada (Codigo SNIS - AG016), que
sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do
sistema de distribuicdo. Para prestadores de servicos de abrangéncia regional ou microrregional,
nos formularios de dados municipais (informacg8es desagregadas), esse campo deve ser preenchido
com os volumes produzidos DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO EM QUESTAO. Esse volume
pode ter parte dele exportada para outro(s) municipios(s) atendido(s) ou nao pelo mesmo prestador
de servi¢os. Unidade: m3/ano.

VIMP — VOLUME DE AGUA TRATADA IMPORTADO (Co6digo SNIS — AG018): Volume anual de

agua potavel, previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)), recebido de outros agentes
fornecedores. Nao deve ser computado nos volumes de agua produzido (Codigo SNIS - AG006),
tratado em ETA(s) (Cédigo SNIS - AG007) ou tratado por simples desinfeccdo (AGO015). Para
prestadores de servicos de abrangéncia regional e microrregional, nos formularios de dados
municipais (informacdes desagregadas), o volume de agua tratada importado deve corresponder ao
recebimento de agua de outro prestador de servigos ou de outro municipio do proprio prestador.
Unidade: m3/ano.
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IPD

VCONS - VOLUME DE AGUA CONSUMIDO (Cédigo SNIS — AG010): Volume anual de agua
consumido por todos os usuarios, compreendendo o volume micromedido (Cddigo SNIS AG008), o
volume de consumo estimado para as ligacdes desprovidas de hidrébmetro ou com hidrémetro
parado, acrescido do volume de agua tratada exportado (Codigo SNIS - AG019) para outro prestador
de servigos. Para prestadores de servigos de abrangéncia regional e microrregional o volume de
agua tratada exportado deve corresponder ao envio de agua para outro prestador de servi¢os ou
para outro municipio do préprio prestador. Unidade: m3/ano.

VOLUME DE AGUA MICROMEDIDO (C6digo SNIS — AG008): Volume anual de dgua medido
pelos hidrdmetros instalados nas ligagfes ativas de adgua (Cddigo SNIS - AG002). N&o deve ser
confundido com o volume de agua consumido, identificado pelo codigo SNIS AG010, pois nesse
Ultimo incluem-se, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuarios de
ligagbes ndo medidas. O volume da informagdo AG010 deve ser maior ou igual ao volume da
informacdo AG008. Unidade: m3/ano.

VOLUME DE AGUA TRATADA EXPORTADO (Cédigo SNIS — AG019): Volume anual de agua
potavel, previamente tratada, transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado
nos volumes de agua consumido (Cédigo SNIS - AG010). Para prestadores de servigcos de
abrangéncia regional e microrregional, nos formularios de dados municipais (informacdes
desagregadas), o volume de agua tratada exportado deve corresponder ao envio de agua para outro
prestador de servigos ou para outro municipio do préprio prestador Unidade: m3/ano.

VSER - VOLUME DE SERVICO (Codigo SNIS — AG024): Valor da soma dos volumes anuais de
agua usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de agua recuperado.
As aguas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) ndo devem ser consideradas. Os volumes para
atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional para
desinfeccdo de adutoras e redes, para testes hidraulicos de estanqueidade e para limpeza de
reservatorios, de forma a assegurar o cumprimento das obrigacbes estatutarias do operador
(particularmente aquelas relativas a qualidade da agua). Sdo volumes plenamente conhecidos do
operador, que variam em funcao da natureza do evento e das caracteristicas da parte do sistema
envolvido. Ja os volumes para atividades especiais sdo aqueles consumidos pelos prédios proprios
do operador, os volumes transportados por caminhfes-pipa, 0os consumidos pelo corpo de
bombeiros, os abastecimentos realizados a titulo de suprimentos sociais, como para favelas e
chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de espacos verdes publicos, e os
fornecimentos para obras publicas. De preferéncia, os usos considerados neste item devem ser
medidos e controlados. Unidade: m3/ano.

Disponibilidade
dos Dados

Prestadora de Servigos, a partir do 30° dia do fim do exercicio avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

4. indice de Perda por Ligac&o (IPL)

As perdas de agua na distribuicdo sdo determinadas pela diferenca entre o volume de agua

que entra na rede de distribuicdo, ou de um setor da distribuicdo, de um sistema de

abastecimento de 4gua, e o volume consumido pelos usuarios ou outros usos contabilizados.

227



UFC

ENGENHARIA

As perdas de agua sao compostas pelas perdas reais (vazamentos e extravasamentos) e
pelas perdas aparentes (fraudes, submedicéo e erros de estimativa). Em vista disso, o indice
de Perdas por Ligacéo (IPL) apresenta uma visao relativa das perdas de agua obtida a partir
da vazado com o numero de ligac@es faturadas. Logo, o objetivo deste indicador € acompanhar
as perdas de 4gua por ligacdo na area urbana dos municipios, de acordo com o indicador
INO51 do SNIS. O Quadro 19 mostra a equagéo do IPL.

Quadro 19-indice de Perdas por Ligagéo (IPL) — (Codigo SNIS — IN051)

IPL
Frequéncia |Anual
Unidade de . L
Medida Litros/Ligacéo.dia

1py — VPROD + VIMP — VCONS — VSERV 1000/365
i _ : .
Equacao MEDIA LIGATIV

VPROD - VOLUME DE AGUA PRODUZIDO (Cédigo SNIS — AG006): Volume anual de agua
disponivel para consumo, compreendendo a 4gua captada pelo prestador de servicos e a agua bruta
importada (Cédigo SNIS - AG016), ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de
servigos, medido ou estimado na(s) saida(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também os volumes de
agua captada pelo prestador de servigos ou de agua bruta importada (Codigo SNIS - AG016), que
sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do
sistema de distribuicdo. Para prestadores de servi¢cos de abrangéncia regional ou microrregional,
nos formularios de dados municipais (informac¢des desagregadas), esse campo deve ser preenchido
com os volumes produzidos DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO EM QUESTAO. Esse volume
pode ter parte dele exportada para outro(s) municipios(s) atendido(s) ou ndo pelo mesmo prestador
de servigcos. Unidade: m3/ano.

VIMP — VOLUME DE AGUA TRATADA IMPORTADO (Codigo SNIS — AG018): Volume anual de
agua potavel, previamente tratada (em ETA(S) ou em UTS(s)), recebido de outros agentes
fornecedores. Nao deve ser computado nos volumes de 4gua produzido (Cédigo SNIS - AG006),
tratado em ETA(s) (Cdodigo SNIS - AG007) ou tratado por simples desinfec¢cdo (AGO015). Para
prestadores de servicos de abrangéncia regional e microrregional, nos formulérios de dados
municipais (informacdes desagregadas), o volume de agua tratada importado deve corresponder ao
recebimento de 4gua de outro prestador de servigos ou de outro municipio do proprio prestador.
Unidade: m3/ano.

Metodologiade
obtencao dos
dados

VCONS - VOLUME DE AGUA CONSUMIDO (Cédigo SNIS — AG010): Volume anual de agua
consumido por todos os usuarios, compreendendo o volume micromedido (Cédigo SNIS AG008), o
volume de consumo estimado para as ligagBes desprovidas de hidrdbmetro ou com hidrdmetro
parado, acrescido do volume de agua tratada exportado (Cédigo SNIS - AG019) para outro prestador
de servicos. Para prestadores de servicos de abrangéncia regional e microrregional o volume de
agua tratada exportado deve corresponder ao envio de agua para outro prestador de servicos ou
para outro municipio do préprio prestador. Unidade: m3/ano.
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VOLUME DE AGUA MICROMEDIDO (Codigo SNIS — AG008): Volume anual de 4gua medido
pelos hidrdmetros instalados nas ligac8es ativas de agua (Codigo SNIS - AG002). Nao deve ser
confundido com o volume de agua consumido, identificado pelo cédigo SNIS AG010, pois nesse
Gltimo incluem-se, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuarios de
ligacdes ndo medidas. O volume da informacdo AG010 deve ser maior ou igual ao volume da
informacao AG008. Unidade: m3/ano.

VOLUME DE AGUA TRATADA EXPORTADO (Cédigo SNIS — AG019): Volume anual de agua
potavel, previamente tratada, transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado
nos volumes de &gua consumido (Codigo SNIS - AGO010). Para prestadores de servicos de
abrangéncia regional e microrregional, nos formuldrios de dados municipais (informacgdes
desagregadas), o volume de 4gua tratada exportado deve corresponder ao envio de agua para outro
prestador de servigos ou para outro municipio do préprio prestador Unidade: m3/ano.

VSER — VOLUME DE SERVICO (Cédigo SNIS — AG024): Valor da soma dos volumes anuais de
agua usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de 4gua recuperado.
As aguas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) ndo devem ser consideradas. Os volumes para
atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional para
desinfeccdo de adutoras e redes, para testes hidraulicos de estanqueidade e para limpeza de
reservatérios, de forma a assegurar o cumprimento das obrigacdes estatutérias do operador
(particularmente aquelas relativas a qualidade da agua). Sdo volumes plenamente conhecidos do
operador, que variam em funcdo da natureza do evento e das caracteristicas da parte do sistema
envolvido. Ja os volumes para atividades especiais sdo aqueles consumidos pelos prédios préprios
do operador, os volumes transportados por caminhfes-pipa, 0s consumidos pelo corpo de
bombeiros, os abastecimentos realizados a titulo de suprimentos sociais, como para favelas e
chafarizes, por exemplo, 0os usos para lavagem de ruas e rega de espacos verdes publicos, e os
fornecimentos para obras publicas. De preferéncia, os usos considerados neste item devem ser
medidos e controlados. Unidade: m3/ano.

QUANTIDADE DE LIGACOES ATIVAS DE AGUA (Cédigo SNIS — AG002): Quantidade de

ligacdes ativas de &gua, providas ou ndo de hidrdmetro, que estavam conectadas a rede de
abastecimento de agua e com agua disponibilizada pelo prestador no ano de referéncia. No caso
de municipios com sistemas em colapso no abastecimento de agua, para 0s que iniciaram essa
situacdo durante o ano de referéncia, devem-se considerar todas as ligacbes cadastradas como
ativas antes da ocorréncia do colapso, uma vez que todas elas tiveram agua disponibilizada em
algum momento durante o ano de referéncia. Entretanto, os municipios que apresentaram colapso
total durante todo o ano de referéncia, ndo terdo ligacbes ativas, uma vez que ndo houve
funcionamento pleno do sistema em nenhum momento durante o ano. Utiliza-se a média aritmética
dos valores do ano de referéncia e do ano anterior ao mesmo.

Disponibilidade

dos Dados Prestadora de Servicos, a partir do 30° dia do fim do exercicio avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)
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5. Qualidade de Agua Tratada (QTA)

O QTA é o Indicador que mede a qualidade do processo de tratamento de agua, portanto,
objetiva avaliar a melhoria dos processos de tratamento de agua tratada e distribuida,
conforme exigido pelo art. 11-B da Lei Federal n°® 11.445/2007, com o monitoramento do
Padrdo de Potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n°
05/2017, do Ministério da Saude, atualizada pela Portaria n® 888, de 4 de maio de 2021. De
forma especifica neste contrato, a métrica considerard uma relagéo ponderada entre os dos
parametros Coliformes Totais. O Quadro 20 apresenta a férmula do QTA.

Quadro 20- Qualidade de Agua Tratada (QTA) — (Codigo SNIS — IN084)

QTA
Frequéncia |Anual
Unidade de Porcentagem
Medida ?
Férmulade QTA = [1 B ( 00027)]x100
Calculo epoze
Sendo:

Metodologiade
obtencéo dos
dados

QD026 = Quantidade de amostras para coliformes totais analisadas;

QD027 = Quantidade de amostras para coliformes totais fora do padréo.

Fonte de Dados

Prestadora de Servigos, a partir do 45° dia do fim do periodo avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

6. Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)

O QTE € o Indicador que mede a qualidade do processo de tratamento do esgoto, portanto,
tem como objetivo avaliar a melhoria dos processos de tratamento de esgoto, conforme
exigido pelo art. 11-B da Lei Federal n°® 11.445/2007, analisando a qualidade dos efluentes
lancados nos corpos d'agua e garantindo o atendimento as normas existentes nas
resolu¢cdes do CONAMA 357/2005 e 430/2011 e Portarias do INEMA, quanto ao indicador de
remocao de DBO. O Quadro 21 apresenta a equacédo do QTE.
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Quadro 21- Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)

QTE
Periodicidade | Anual
Unidade de Porcentagem
Medida g
Formulade _[ (‘M‘FETE ]
TE 1- 100
Célculo Q 'T?Aﬂa:ra]

Metodologiade
obtencéo dos
dados

Sendo:

QAF_ETE: quantidade de analises de DBO fora do padrédo de langamento.

QAA_ETE: quantidade total de analises de DBO

DBO: Demanda Bioquimica de Oxigénio (mg/L)

Fonte de Dados

Prestadora de Servigos, a partir do 45° dia do fim do periodo avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)

7. Continuidade do Servico de Abastecimento de Agua (CSA)

O indicador CSA representa a meta que mede a relacdo entre quantidade de ocorréncias de

paralisa¢des ou interrupgdes e a disponibilidade do servigo. Desta forma, tem como objetivo

avaliar quantitativamente o impacto das paralisagfes e intermiténcias do abastecimento de
agua na continuidade do servico, como exigido pelo art.11-B da Lei Federal n® 11.445/2007,
alterada pela Lei Federal 14.026/2020. O Quadro 22 mostra a formula do CSA.

Quadro 22— Continuidade do Servigo de Abastecimento de Agua (CSA)

CSA
Frequéncia Anual
Unidadede Porcentagem
Medida orcentage
Férmula de csa=l1_ (QD003xQD004)+ (QD022x(QD015) 100
Calculo (AGO03xTTPC)

Metodologiade
obtencéo dos
dados

QDO003. Duracéao das paralisac@es: Quantidade de horas, no ano, em que ocorreram paralisacdes
no sistema de distribuicdo de agua. Devem ser somadas somente as duracgdes de paralisagdes que,
individualmente, foram iguais ou superiores a seis horas. Unidade: Paralisa¢cdes/ano.

QDO004. Quantidade de economias ativas atingidas por paralisacdes: Quantidade total anual,
inclusive repeticdes, de economias ativas atingidas por paralisacdes no sistema de distribuicdo de
agua. Devem ser somadas somente as economias ativas atingidas por paralisacdes que,
individualmente, tiveram duracao igual ou superior a seis horas. Unidade: Economias/ano.
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CSA

QDO022: Duracéo das interrupgdes sistematicas: Quantidade de horas, no ano, em que ocorreram
interrupcbes sistematicas no sistema de distribuicdo de é&gua provocando intermiténcias
prolongadas devem ser somados apenas interrup¢gBes que, individualmente forem iguais ou
superiores a 12 horas. Unidade: Horas/ano.

QDO015: Quantidade de economias ativas atingidas por interrupgdes sistematicas: Quantidade
total de economias ativas atingidas. Unidade: Economias/ano.

AGO003. Quantidade de economias ativas de agua (economias): representa a quantidade de
economias ativas de agua, que estavam conectadas a rede de abastecimento de agua e com 4gua
disponibilizada pelo prestador no ano de referéncia.

TTPC: Tempo total do periodo considerado (h): representa a quantidade total de horas para o
periodo considerado.

Fonte de dados

Prestadora de Servigos, a partir do 45° dia do fim do periodo avaliado.

Fonte: EMBASA (2021)
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Tabela 41 - indice de Atendimento Urbano de Agua (IAA)

UFC

ENGENHARIA

indice de Atendimento Urbano de Agua (IAA)

Riachao

sl wguers SO0 Conden OISR SO st wns o o, aanpois SUS, SN Taurno [ T
2021 99,00% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69% 99,95% 99,96% 99,93% 98,93% 100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2022 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69% 99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2023 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69% 99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2024 99,54% 100,00%  100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69% 99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2025 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69% 99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2026 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69%  99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2027 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69%  99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2028 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69%  99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2029 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69%  99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2030 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69% 99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2031 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69% 99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2032 99,54% 100,00% 100,00%  99,80% 99,17% 99,73% 100,00% 99,69% 99,95% 99,96% 99,93% 99,86%  100,00% 100,00% 99,37%  99,97%
2033 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2034 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2035 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2036 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2037 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2038 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2039 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2040 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2041 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
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indice de Atendimento Urbano de Agua (IAA)

Riachao

s S, pngue AU oo IR0 ST pecoss wwa o oS swanols S, S T e T
2042 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2043 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2044 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2045 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2046 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2047 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2048 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%
2049 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,86% 99,00% 99,00% 99,00%  99,00%

Fonte: EMBASA (2021)
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Tabela 42 - indice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitario (IAE)
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ENGENHARIA

indice de Atendimento Urbano com Esgotamento Sanitario (IAE)

Riachéao

A0S podngues  ATOUErS ooy Candeal “GUSIYY Gewaa ecaetd mad o gIUD samanopolis ol P Tanauinno SUAD Nova
2021 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2022 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2023 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2024 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2026 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 62,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2027 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 63,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2028 15,00% 15,00%  15,00%  15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 73,65%  15,00% 0,00% 15,00% 15,00%
2029 35,00% 35,00%  35,00%  35,00% 35,00% 35,00  35,00% 35,00%  35,00% 0,00% 0,00% 90,91%  35,00% 0,00% 35,00% 35,00%
2030 55,00% 55,00%  55,00%  55,00% 55,00% 55,00%  55,00% 55,00% 55,00% 0,00% 0,00% 90,91%  55,00% 0,00% 55,00% 55,00%
2031 70,00% 70,00%  70,00%  70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%  36,73% 41,38% 90,91%  70,00% 38,57% 70,00% 70,00%
2032 85,00% 85,00%  85,00%  85,00% 85,00% 85,00%  85,00% 85,00% 85,000  90,00% 90,00% 90,91%  85,00% 90,00% 85,00% 85,00%
2033 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2034 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2035 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2036 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2037 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2038 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2039 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2040 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2041 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2042 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2043 90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
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Anos Am_élia Anguera Antonio Candeal Concei_géo Cora(;é_o Ipecaeta Irara do §anta Santanépolis Saptg Serra Tanquinho Teodor_o Terra
Rodrigues Cardoso da Feira de Maria Jacuipe Barbara Estévéo Preta Sampaio Nova
2044 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2045 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2046 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2047 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2048 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2049 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,91%  90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Fonte: EMBASA (2021)
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Tabela 43 - indice de Perdas na Distribuic&o (IPD)

UFC

ENGENHARIA

indice de Perdas na Distribuic&o (IPD)

pnos o, nouera SUSTS caen CONECI SO0 pecaes vws  do S savnors S, SR ranaunno [0 o
2021 25,00% 33,04% 26,61% 33,41% 47,78% 30,89% 45,76%  25,00% 27,61% 46,90% 47,82% 45,22%  45,24% 47,72% 26,76% 28,69%
2022 37,51% 32,79% 26,56% 33,21% 47,31% 30,77% 45,34% 25,00% 27,53% 46,48% 47,40% 44,78%  44,82% 47,30% 26,71% 28,58%
2023 37,22% 32,54% 26,51% 33,01% 46,83% 30,64% 4492%  25,00% 27,45% 46,06% 46,98% 44,35%  44,40% 46,88% 26,66%  28,46%
2024 36,73% 32,13% 26,43% 32,69% 46,04% 30,43% 44,22%  25,00% 27,31% 45,36% 46,28% 43,62%  43,70% 46,18% 26,57% 28,27%
2025 36,24% 31,72% 26,35% 32,36% 45,25% 30,22% 4352%  25,00% 27,18% 44,66% 45,58% 42,90%  43,00% 45,48% 26,48% 28,09%
2026 36,04% 31,56% 26,31% 32,23% 44,94% 30,14% 43,24%  25,00% 27,13% 44,38% 45,30% 42,61% 42,72% 45,20% 26,44% 28,01%
2027 35,55% 31,15% 26,23% 31,90% 44,15% 29,93% 42,54%  25,00%  26,99% 43,68% 44,60% 41,88% 42,02% 44,50% 26,35% 27,82%
2028 34,77% 30,49% 26,10% 31,38% 42,89% 29,59% 41,42%  25,00%  26,78% 42,56% 43,48% 40,72%  40,90% 43,38% 26,21% 27,52%
2029 33,59% 29,51% 25,90% 30,59% 40,99% 29,09% 39,74%  25,00%  26,46% 40,88% 41,80% 38,98%  39,22% 41,70% 25,99% 27,07%
2030 32,32% 28,44% 25,69% 29,75% 38,94% 28,54% 37,92% 25,00 26,12% 39,06% 39,98% 37,09%  37,40% 39,88% 25,76% 26,58%
2031 31,63% 27,87% 25,57% 29,29% 37,83% 28,25% 36,94% 25,00% 25,93% 38,08% 39,00% 36,08%  36,42% 38,90% 25,63% 26,32%
2032 30,65% 27,05% 25,41% 28,63% 36,25% 27,83% 35,54% 25,00 25,66% 36,68% 37,60% 34,63%  35,02% 37,50% 2545%  25,94%
2033 29,67% 26,23% 25,25% 27,98% 34,67% 27,41% 34,14% 25,00% 25,40% 35,28% 36,20% 33,18%  33,62% 36,10% 2527%  25,56%
2034 28,20% 25,00% 25,00% 27,00% 32,30% 26,78% 32,04% 25,00 25,00% 33,18% 34,10% 31,00%  31,52% 34,00% 25,00%  25,00%
2035 28,20% 25,00% 25,00% 26,00% 31,20% 25,68% 30,94% 25,00% 25,00% 32,08% 33,00% 31,00%  30,42% 32,90% 25,00%  25,00%
2036 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 30,10% 25,00% 29,84% 25,00%  25,00% 30,98% 31,90% 31,00%  29,32% 31,80% 25,00% 25,00%
2037 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 29,00% 25,00% 28,74%  25,00% 25,00% 29,88% 30,80% 31,00% 28,22% 30,70% 25,00% 25,00%
2038 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 27,90% 25,00% 27,64% 25,000  25,00% 28,78% 29,70% 31,00% 27,12% 29,60% 25,00% 25,00%
2039 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 26,80% 25,00% 26,54%  25,00% 25,00% 27,68% 28,60% 31,00% 26,02% 28,50% 25,00% 25,00%
2040 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,70% 25,00% 2544%  25,00%  25,00% 26,58% 27,50% 31,00%  25,00% 27,40% 25,00%  25,00%
2041 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,48% 26,40% 31,00%  25,00% 26,30% 25,00%  25,00%
2042 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%  25,00% 25,00% 25,30% 31,00%  25,00% 25,20% 25,00%  25,00%
2043 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 31,00%  25,00% 25,00% 25,00%  25,00%
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2044 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%  25,00%  25,00% 25,00% 25,00% 31,00%  25,00% 25,00% 25,00%  25,00%
2045 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 31,00%  25,00% 25,00% 25,00%  25,00%
2046 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%  25,00%  25,00% 25,00% 25,00% 31,00%  25,00% 25,00% 25,00%  25,00%
2047 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 31,00%  25,00% 25,00% 25,00%  25,00%
2048 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%  25,00% 25,00% 25,00% 31,00%  25,00% 25,00% 25,00%  25,00%
2049 28,20% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 31,00%  25,00% 25,00% 25,00%  25,00%

Fonte: EMBASA (2021)

238



Tabela 44 - indice de Perdas por Ligac&o (IPL)

UFC

ENGENHARIA

indice de Perdas por Ligac&o (IPL) — (L/lig.dia)

Riachéo

Anos Am_élia Anguera Antonio Candeal Concei_géo Coragé_o Ipecaeta Irard do Santa Santanépolis SaAmg Serra Tanquinho Teodor_o Terra

Rodrigues Cardoso da Feira de Maria Jacuipe Barbara Estévdo Preta Sampaio Nova
2021 141,59 214,96 95,71 141,31 250,86 102,32 255,65 80,15 92,92 267,71 287,68 221,85 209,14 253,97 92,49 107,22
2022 141,09 211,81 95,46 140,44 248,29 101,78 253,20 80,15 92,51 263,79 281,49 218,80 206,60 250,19 92,24 107,22
2023 140,59 208,65 95,20 139,56 245,73 101,24 250,76 80,15 92,10 259,88 275,31 215,75 204,06 246,41 91,99 107,22
2024 139,75 203,39 94,78 138,09 241,45 100,35 246,68 80,15 91,43 253,35 265,00 210,67 199,83 240,11 91,58 107,22
2025 138,92 198,12 94,36 136,63 237,18 99,45 242,60 80,15 90,75 246,82 254,70 205,59 195,60 233,81 91,16 107,22
2026 138,58 196,02 94,19 136,04 235,47 99,09 240,97 80,15 90,48 244,21 250,57 203,56 193,91 231,29 91,00 107,22
2027 137,75 190,75 93,77 134,58 231,19 98,19 236,89 80,15 89,80 237,68 240,27 198,48 189,68 224,99 90,58 107,22
2028 136,41 182,33 93,09 132,23 224,35 96,75 230,37 80,15 88,71 227,24 223,78 190,35 182,91 21491 89,91 107,22
2029 134,40 169,70 92,08 128,72 214,09 94,60 220,58 80,15 87,08 211,58 199,04 178,15 172,76 199,79 88,91 107,22
2030 132,23 156,02 90,98 124,91 202,97 92,26 209,98 80,15 85,32 194,60 172,25 164,94 161,76 183,41 87,83 107,22
2031 131,05 148,65 90,39 122,86 196,99 91,01 204,27 80,15 84,37 184,61 159,66 157,83 155,84 174,59 87,25 107,22
2032 129,38 138,12 89,54 119,93 188,44 89,21 196,12 80,15 83,02 181,34 154,74 147,66 147,38 172,50 86,42 107,22
2033 127,71 127,59 88,70 117,00 179,89 87,41 187,96 80,15 81,66 177,81 149,44 137,50 138,92 169,24 85,58 107,22
2034 125,20 111,80 87,43 112,61 167,06 84,72 175,73 80,15 79,62 171,95 140,67 122,26 126,23 163,85 84,34 107,22
2035 125,20 111,80 87,43 108,13 161,11 80,02 169,32 80,15 79,62 168,58 135,64 122,26 120,98 160,75 84,34 107,22
2036 125,20 111,80 87,43 103,65 155,15 77,13 162,92 80,15 79,62 164,97 130,25 122,26 115,72 157,44 84,34 107,22
2037 125,20 111,80 87,43 103,65 149,20 77,13 156,51 80,15 79,62 161,09 124,48 122,26 112,78 153,89 84,34 107,22
2038 125,20 111,80 87,43 103,65 143,24 77,13 150,10 80,15 79,62 156,91 118,28 122,26 112,78 150,08 84,34 107,22
2039 125,20 111,80 87,43 103,65 137,29 77,13 143,70 80,15 79,62 152,40 111,61 122,26 112,78 145,97 84,34 107,22
2040 125,20 111,80 87,43 103,65 131,34 77,13 137,29 80,15 79,62 147,52 104,40 122,26 112,78 141,54 84,34 107,22
2041 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 142,22 96,59 122,26 112,78 136,73 84,34 107,22
2042 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 139,78 88,11 122,26 112,78 131,50 84,34 107,22
2043 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 139,78 85,67 122,26 112,78 130,49 84,34 107,22
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2044 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 139,78 85,67 122,26 112,78 130,49 84,34 107,22
2045 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 139,78 85,67 122,26 112,78 130,49 84,34 107,22
2046 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 139,78 85,67 122,26 112,78 130,49 84,34 107,22
2047 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 139,78 85,67 122,26 112,78 130,49 84,34 107,22
2048 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 139,78 85,67 122,26 112,78 130,49 84,34 107,22
2049 125,20 111,80 87,43 103,65 127,55 77,13 134,72 80,15 79,62 139,78 85,67 122,26 112,78 130,49 84,34 107,22

Fonte: EMBASA (2021)
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Tabela 45 - Qualidade de Agua Tratada (QTA)

UFC

ENGENHARIA

Qualidade de Agua Tratada (QTA)

pros hinen, avouers SO conden CQUESER0 O pecoea s o (S0 samancpois G, S Tenaunno [S9000 [3
2021 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00%
2022 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2023 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00%
2024 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2025 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2026 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2027 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
2028 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00%
2029 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
2030 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00%
2031 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00%
2032 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2033 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00%
2034 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00%
2035 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
2036 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00%
2037 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00%
2038 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00%
2039 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00%
2040 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00%
2041 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
2042 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00%
2043 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
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2044 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2045 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2046 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2047 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2048 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
2049 95,00% 95,00%  95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00% 95,00% 95,00%  95,00% 95,00%  95,00%
Fonte: EMBASA (2021)
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Qualidade do Esgoto Tratado (QTE)

s A v ST Cancear COIEEE0 SO pecams s o S smopors SNS SD Taunno SN0 e
2021 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 70,00% 0,00%  60,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00%
2022 71,67% 0,00% 0,00% 0,00% 60,83% 0,00% 71,67% 0,000 60,83% 0,00% 0,00% 60,83% 0,00% 71,67% 0,00% 0,00%
2023 73,33% 0,00% 0,00% 0,00% 61,67% 0,00% 73,33% 0,000 61,67% 0,00% 0,00% 61,67% 0,00% 73,33% 0,00% 0,00%
2024 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,50% 0,00% 75,00% 0,00%  62,50% 0,00% 0,00% 62,50% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%
2025 76,67% 0,00% 0,00% 0,00% 63,33% 0,00% 76,67% 0,00 63,33% 0,00% 0,00% 63,33% 0,00% 76,67% 0,00% 0,00%
2026 78,33% 0,00% 0,00% 0,00% 64,17% 0,00% 78,33% 0,00 64,17% 0,00% 0,00% 64,17% 0,00% 78,33% 0,00% 0,00%
2027 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% 0,00% 80,00% 0,00% 65,00% 0,00% 0,00% 65,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00%
2028 81,67% 81,67% 81,67% 81,67% 65,83% 81,67% 81,67% 70,00% 65,83% 0,00% 0,00% 65,83% 81,67% 81,67% 81,67% 81,67%
2029 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 66,67% 83,33% 83,33% 71,67% 66,67% 0,00% 0,00% 66,67% 83,33% 83,33% 83,33% 83,33%
2030 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 67,50% 85,00% 85,00% 73,33% 67,50% 0,00% 0,00% 67,50% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
2031 86,67% 86,67% 86,67%  86,67% 68,33% 86,67% 86,67% 75,0006 68,33%  78,33% 86,70% 68,33%  86,67% 86,67% 86,67% 86,67%
2032 88,33% 88,33% 88,33%  88,33% 69,17% 88,33% 88,33% 76,67% 69,17% 81,67% 88,30% 69,17% 88,33% 88,33% 88,33% 88,33%
2033 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 70,00% 90,00% 90,00% 78,33% 70,00%  90,00% 90,00% 70,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2034 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 71,18% 90,00% 90,00% 80,00% 71,18%  90,00% 90,00% 71,18% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2035 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 72,35% 90,00% 90,00% 81,67% 72,35%  90,00% 90,00% 72,35% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2036 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 73,53% 90,00% 90,00% 83,33% 73,53%  90,00% 90,00% 73,53% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2037 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 74,71% 90,00% 90,00% 85,00%0 74,71%  90,00% 90,00% 74,71% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2038 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 75,88% 90,00% 90,00% 86,67% 75,88%  90,00% 90,00% 75,88% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2039 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 77,06% 90,00% 90,00% 88,33% 77,06%  90,00% 90,00% 77,06% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2040 90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 78,24% 90,00% 90,00% 90,00% 78,24%  90,00% 90,00% 78,24% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2041 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 79,41% 90,00% 90,00% 90,00% 79,41%  90,00% 90,00% 79,41% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2042 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 80,59% 90,00% 90,00% 90,00% 80,59%  90,00% 90,00% 80,59% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
2043 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 81,76% 90,00% 90,00% 90,00% 81,77%  90,00% 90,00% 81,76% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
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Amélia Antdnio Conceicdo  Coracédo . . Riachdo Santa Lo Santo Serra . Teodoro Terra
Anos Rodrigues Anguera Cardoso Candeal da Feira de Maria Ipecaeta lrara Jaglj)l’pe Barbara Santanopolis Estévao Preta Tanquinho Sampaio Nova
2044  90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 82,94% 90,00% 90,00% 90,00% 82,94%  90,00% 90,00% 82,94%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00%
2045  90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 84,12% 90,00% 90,00% 90,00% 84,12%  90,00% 90,00% 84,12%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00%
2046  90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 85,29% 90,00% 90,00% 90,00% 85,29%  90,00% 90,00% 85,29%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00%
2047  90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 86,47% 90,00% 90,00% 90,00% 86,47%  90,00% 90,00% 86,47%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00%
2048  90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 87,65% 90,00% 90,00% 90,00% 87,65%  90,00% 90,00% 87,65%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00%
2049  90,00% 90,00%  90,00%  90,00% 88,82% 90,00% 90,00% 90,00% 88,82%  90,00% 90,00% 88,82%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00%

Fonte: EMBASA (2021)
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s et avguers ST cangen COIIEES OG0 oo a0 sevmopors S, WD Tanaunno 000 e
2021 70,00% 70,00 90,00%  70,00% 70,00% 70,00% 90,00% 90,00% 90,00%  70,00% 70,00% 70,00%  70,00% 70,00% 70,00%  70,00%
2022 71,67% 71,67%  90,25% 71,67% 71,67% 71,67% 90,25% 90,25% 90,25%  71,67% 71,70% 71,67%  71,67% 71,67% 71,67%  71,67%
2023 73,33% 73,33% 90,50% 73,33% 73,33% 73,33% 90,50% 90,50% 90,50%  73,33% 73,30% 73,33%  73,33% 73,33% 73,33%  73,33%
2024 75,00% 75,000  90,75%  75,00% 75,00% 75,00% 90,75% 90,75% 90,75%  75,00% 75,00% 75,00%  75,00% 75,00% 75,00%  75,00%
2025 76,67% 76,67% 91,00% 76,67% 76,67% 76,67% 91,00% 91,00% 91,00%  76,67% 76,70% 76,67%  76,67% 76,67% 76,67%  76,67%
2026 78,33% 78,33%  91,25%  78,33% 78,33% 78,33% 91,25% 91,25% 91,25%  78,33% 78,30% 78,33%  78,33% 78,33% 78,33%  78,33%
2027 80,00% 80,00% 91,50%  80,00% 80,00% 80,00% 91,50% 91,50% 91,50%  80,00% 80,00% 80,00%  80,00% 80,00% 80,00%  80,00%
2028 81,67% 81,67% 91,75% 81,67% 81,67% 81,67% 91,75% 91,75% 91,75%  81,67% 81,70% 81,67% 81,67% 81,67% 81,67% 81,67%
2029 83,33% 83,33% 92,00%  83,33% 83,33% 83,33% 92,00% 92,00% 92,00%  83,33% 83,30% 83,33%  83,33% 83,33% 83,33%  83,33%
2030 85,00% 85,00% 92,25%  85,00% 85,00% 85,00% 92,25% 92,25% 92,25%  85,00% 85,00% 85,00%  85,00% 85,00% 85,00%  85,00%
2031 86,67% 86,67% 92,50% 86,67% 86,67% 86,67% 92,50% 92,50% 92,50%  86,67% 86,70% 86,67%  86,67% 86,67% 86,67%  86,67%
2032 88,33% 88,33% 92,75%  88,33% 88,33% 88,33% 92,75% 92,75% 92,75%  88,33% 88,30% 88,33%  88,33% 88,33% 88,33%  88,33%
2033 90,00% 90,00% 93,00%  90,00% 90,00% 90,00% 93,00% 93,00% 93,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00% 90,00% 90,00%  90,00%
2034 90,41% 90,41%  93,24% 90,41% 90,41% 90,41% 93,24% 93,24% 93,24%  90,41% 90,40% 90,41%  90,41% 90,41% 90,41%  90,41%
2035 90,82% 90,82% 93,47%  90,82% 90,82% 90,82% 93,47% 93,47% 93,47%  90,82% 90,80% 90,82%  90,82% 90,82% 90,82%  90,82%
2036 91,24% 91,24%  93,71%  91,24% 91,24% 91,24% 93,71% 93,71% 93,71%  91,24% 91,20% 91,24%  91,24% 91,24% 91,24%  91,24%
2037 91,65% 91,65%  93,94% 91,65% 91,65% 91,65% 93,94% 93,94% 93,94% 91,65% 91,60% 91,65%  91,65% 91,65% 91,65%  91,65%
2038 92,06% 92,06%  94,18%  92,06% 92,06% 92,06% 94,18% 94,18% 94,18% 92,06% 92,10% 92,06%  92,06% 92,06% 92,06%  92,06%
2039 92,47% 92,47%  94,41%  92,47% 92,47% 92,47% 94,41% 94,41% 94,41% 92,47% 92,50% 92,47%  92,47% 92,47% 92,47%  92,47%
2040 92,88% 92,88%  94,65% 92,88% 92,88% 92,88% 94,65% 94,65% 94,65%  92,88% 92,90% 92,88%  92,88% 92,88% 92,88%  92,88%
2041 93,29% 93,29% 94,88%  93,29% 93,29% 93,29% 94,88% 94,88% 94,88%  93,29% 93,30% 93,29%  93,29% 93,29% 93,29%  93,29%
2042 93,71% 93,71%  95,12%  93,71% 93,71% 93,71% 95,12% 95,12% 95,12%  93,71% 93,70% 93,71%  93,71% 93,71% 93,71%  93,71%
2043 94,12% 94,12%  95,35% 94,12% 94,12% 94,12% 95,35% 95,35% 95,35% 94,12% 94,10% 94,12%  94,12% 94,12% 94,12%  94,12%
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2044 94,53% 94,53% 95,59%  94,53% 94,53% 94,53% 95,59% 9559% 9559%  94,53% 94,50% 94,53% 94,53% 94,53% 94,53% 94,53%
2045 94,94% 94,94%  95,82%  94,94% 94,94% 94,94% 95,82% 95,82% 95,82%  94,94% 94,90% 94,94%  94,94% 94,94% 94,94%  94,94%
2046 95,35% 95,35%  96,06%  95,35% 95,35% 95,35% 96,06% 96,06% 96,06%  95,35% 95,40% 95,35%  95,35% 95,35% 95,35%  95,35%
2047 95,76% 95,76%  96,29%  95,76% 95,76% 95,76% 96,29% 96,29% 96,29%  95,76% 95,80% 95,76%  95,76% 95,76% 95,76%  95,76%
2048 96,18% 96,18%  96,53%  96,18% 96,18% 96,18% 96,53% 96,53% 96,53%  96,18% 96,20% 96,18%  96,18% 96,18% 96,18%  96,18%
2049 96,59% 96,59%  96,76%  96,59% 96,59% 96,59% 96,76% 96,76% 96,76%  96,59% 96,60% 96,59%  96,59% 96,59% 96,59%  96,59%

Fonte: EMBASA (2021)
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Tabela 48 - Metas quantitativas do abastecimento de 4gua do Cenéario 1 para a MSB/PST

Variavel 2019 2020 2023 2028 2033 2055
Indice de atendimento urbano de agua (%) 90,87 - 91,00 9500 99,00 99,00
MSB/PST .
Indice de perdas na distribuigc&o (%) 39,24 - 37,28 3250 27,47 25,551
Municipio Sistema Variavel 2019 2020 2023 2028 2033 2055

Indice de atendimento
urbano de agua (%)
Indice de perdas na

. distribuicao (%
Indice de a?endlfm0 nto
Agua Fria Pataiba urbano de agua (%)
Indice de perdas na
. distribuicdo (%)
Indice de atendiménto

Amélia Amélia urbano de agua (%) - 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50

) ) - 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35
Agua Fria Agua Fria
34,23 34,23 34,23 30,85 27,47 25,51

- 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35

34,23 34,23 34,23 30,85 27,47 25,51

Rodrigues Rodrigues indice de perdas na
- | d_distéibui éod(%) t 35,68 35,68 35,68 31,58 27,47 25,51

[ nhaté e ndice de atendimento
Rﬁdr?ielijae . Mata da urbano de agua (%) - 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49

9 Alianca Indice de perdas na

35,68 35,68 35,68 31,58 27,47 25,51

distribui é%(%o nto
- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

indice de atendr
Anguera Anguera urbano de agua (%)
Indice de perdas na
. distribuicdo (%)

Poverdlodga LS GO ELOTEIISS - 10000 100,00 100,00 100,00 100,00

43,06 43,06 43,06 32,50 27,47 25,51

Anguera Jeni urbano de agua (%)
enipapo Indice de perdas na
: d.dist(rjibuigé%(%) 43,06 43,06 43,06 32,50 27,47 25,51
Antonio Antonio ndice de date,” mento 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cardoso Cardoso FrBa”Od ¥ a%la e
ndice de perdas'n
~distribuicao (%) 30,78 30,78 30,78 29,13 27,47 25,51
. Indice de atendimento
égrtggéc:) Poco urbano de agua (%) - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

indice de perdas na

. _distribuigéo q’T/?
Indice de atendiménto
Candeal Candeal urbano de agua (%)
Indice de perdas na
. distribuicdo (%)
B e R Seidaicndineqte - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Candeal ~ ~ Frgano de ag a (%
Séo Jodo ndice de perdas'n
distribuicdo (%)

Conceicdo  Conceicio  'mdicedeatendimento g5 56 9555 9878 99,00 99,00
) : urbano de agua (%)
da Feira da Feira

indice de perdas na
distribuicdo (%)

30,78 30,78 30,78 29,13 27,47 25,51
s 99,63 99,63 99,63 99,63 99,63

36,93 36,93 36,93 32,50 27,47 25,51

36,93 36,93 36,93 32,50 27,47 25,51

41,60 41,60 41,60 34,54 27,47 25,51
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Indice de atendimento
Conceicéo Conceicéo urbano de agua (%) ) 99,34 99,34 99,34 99,34 99,34
CodeElpe  CRIESUES '”ﬂ'i‘;fr%if(’gg?;) ;’a 3387 3387 3387 30,67 2747 2551
~ indice de atendimento
Coragdo de Coracéo de urbano de agua (%) - 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72
- vidlla e 1 H
LA ltacava '”ﬂ'i‘;fr%iggg?; ;’a 3359 3359 3359 30,53 27,47 2551
indice de atendimento
Coragdode  Povoado do urbano de agua (%) ) 100,00 10000 100,00 100,00 100,00
Maria Sl '”d'cdei S‘fﬁb‘fﬁggis N3 3359 3359 3359 3053 27,47 2551
indice de atendimento
Coragdo de Retiro urbano de agua (%) - - - 99,00 99,00 99,00
Maria indice de perdas na
distribuicao (%) - - - 2551 2551 2551
indice de atendimento
Ipecaeta e urbano de agua (%) - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ipecaetla i .
Cavunge '”‘3’;3%%5};??; ;‘a 43,06 43,06 4306 32,50 27,47 2551
indce de daeteélrédu'?(eozt)o - 9978 9978 9978 9978 99,78
irara Irara 1 H
'”ﬂ'i‘;fr%ig;f?; ;‘a 20,87 20,87 20,87 20,87 20,87 20,87
indice de atendimento
Bento urbano de agua (%) i i i S BERl BRD
irara X 1 H
Simoes Indice de perdas na
distribuico (%) - - - 2551 2551 2551
indice de atendimento
Riachdodo  Riachdodo  urbano de agua (%) ) 9982 9982 9982 9982 99,82
Jacuipe Jacuipe '”z'ig‘fr%igzgj?(; ;‘a 3051 30,51 3051 2899 27,47 2551
indice de atendimento
Riachéao do Apareciua grbano de agua (%) ) sl 99,64 99,64 99,64 99,64
Jacuipe m?iifr%iﬁ;%f?% ;‘a 30,51 30,51 30,51 28,99 27,47 2551
indice de atendimento
Riachdodo  Povoadode  urbano de agua (%) i 9964 9964 9964 9964 9964
e gecbae '”?j'ics‘fr%ii%‘;f?;) ;‘a 3051 3051 3051 2899 2747 2551
indice de atendimento
Riachao do urbano de agua (%) ) 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82
e parreinros 1 H
Jacuipe '”z'iifr%iggfa ;‘a 30,51 3051 30,51 28,99 27,47 2551
indice de atendimento
Santa Santa yrbano de agua (%) - 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96
Eariaara EFEoErTE: '”ﬂ'igfr%ig‘;f?;) ?a 48,11 4811 4811 37,79 2747 2551
Santa 'Z‘il}c:ndoe daetzrédu'?‘é,zt)o . 10000 100,00 100,00 100,00 100,00
z Od0 NICOIAU 1 .
Eariaara '”‘é‘i‘;fr%iz‘;f‘z‘;) ;‘a 48,11 4811 4811 37,79 2747 2551
Santa Sitio das indice de atendimento
Barbara Flores urbano de agua (%) 100,00 100,00 100,00 10000 100.00
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'”‘é‘igfrigﬁigggdg,z)”a 4811 4811 4811 37,79 2747 2551
indice de atendimento
Santanopolis  Santanopolis  urbano de agua (%) ) 99,96 9996 999 99,9 99,96
'”%"i‘;fr%if(’gg?; ;’a 48,94 48,94 4894 3821 2747 2551
indice de atendimento
Santo Santo grbano de agua (%) ) e e . . e
=S B '”?j'i‘;fr%igzgj"z‘; ;‘a 43,05 43,05 4305 3526 2747 2551
. indice de atendimento
Sao Goncalo ig: S;:%ilg grbano de agua (%) 99,28 99,28 99,28 99,28 99,28
dos Campos " afiigidos '”z'izfr%iggg‘?; ;‘a 47,80 47,80 47,80 37,64 27,47 2551
indice de atendimento
S&o Gongalo urbano de agua (%) - - - 99,00 99,00 99,00
dos Campos Seryl indice de perdas na ] ] ) o551 2551 2551
~ distribuicao (%) ' ' '
'Z?E:n%edaet%%d&?g%o - 100,00 100,00 100,00 10000 100,00
SQ€elld Frela Delld Frela 1 .
'”‘é'i‘;fr%iiﬁ’%f‘z‘; ;‘a 4280 42,80 42,80 3250 2747 2551
Lagoa do 'Z‘:g:ae n%eda;eé:édd?(eozt)o - 100,00 100,00 100,00 10000 100,00
Serra rreta . 1 .
Caicara '”ﬂ'i‘;fr%ii%‘;f?; ;‘a 42,80 42,80 42,80 32,50 27,47 2551
'TJ‘:Eaen%e daeteélrédu'?‘(izt)o ] 9986 9986 9986 99,86 9986
Ibl”qulnll() Ianqumnu 1 H
m?iifr%iﬁ;%f?% ;‘a 4891 4891 4891 38,19 2747 2551
'Z‘:'bcaen%e dé‘et%%ng“;Zt)o ; 9981 9981 9981 99,81 9981
IdlquIIIIIU Od0 NICOIAU 1 .
'”?j';‘fr%ig;f?;) ;‘a 48,91 4891 4891 3819 2747 2551
Indice de atendimento . 9944 9944 9944 9944 99,44
Teodoro Teodoro urbano de agua (%)
Sampaio Sampaio oA
'”?j';‘fr%ii%‘;f?;) ;‘a 28,03 28,03 2803 2747 2747 2551
reod i”dEe deatendmeslo . 9944 9944 9944 9944 9944
eodoro EiEEe urbano de agua (%)
bampal() 1 f
'”z'izfr%ig‘;f?;) ;‘a 2803 2803 2803 2747 2747 2551
indice de atendimento
S rbano de Agua (%) ; 09,44 9944 9944 9944 99,44
f LUSLoOSa 1 H
SEIMREIE '”?j'icsfr%iggfa ?a 28,03 28,03 28,03 2747 2747 2551
'Z?Lfaen%e dag%rédu'gﬁ,zt)o ; 9998 9998 9949 99,00 99,00
lerra Nova | erra Nova l'ndice de perdas na
distribui‘:} 20 (%) 2799 27,99 2799 2747 2747 2551
TerraNova Jacu [iltes Ele Elishe (el 99,00 99,00 99,00 9900 99,00

urbano de agua (%)
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Municipio Sistema Variavel 2019 2020 2023 2028 2033 2055
Indice de perdas na
distribuicio () 27,99 27,99 27,99 2747 27,47 2551
'Z‘:g:aen%e daeteél”du'?(eozt)o . 99,00 99,00 9900 99,00 99,00
Terra Nova Rio Fundo indice de e?das na
P 27,99 27,99 27,99 2747 27,47 2551

distribuicao (%)
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Tabela 49 - Metas quantitativas do sistema de esgotamento sanitario do Cenario 1 paraa

MSB/PST
Variavel 2019 2020 2023 2028 2033 2055
MSB/PST indice de atendimento urbano de esgoto (%) 5,01 - 501 50,00 90,00 90,00
Municipio Sistema Variavel 2019 2020 2023 2028 2033 2055
< . ] . indice de atendimento
Agua Fria Agua Fria urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
. . . indice de atendimento
Agua Fria Pataiba urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
Amélia Amélia indice de atendimento
Rodrigues Rodrigues urbano de esgoto (%) i i i i i
Amélia . indice de atendimento
Rodrigues Inhata urbano de esgoto (%) i ) ) ) 90,00 90,00
Amélia Mata da indice de atendimento
Rodrigues Alianca urbano de esgoto (%) i i i i =B SORD
indice de atendimento
Anguera Anguera urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
Anténio Antdnio indice de atendimento
Cardoso Cardoso urbano de esgoto (%) i i i i S0 SR
Anténio : indice de atendimento
Cardoso Slllre urbano de esgoto (%) i i i i 90,00 90,00
Anténio indice de atendimento
Cardoso FeEe urbano de esgoto (%) i i i i =B SORD
. Santo . .
Antbnio Estévio Indice de atendimento i i i i 90.00 90,00
Cardoso urbano de esgoto (%)
Velho )
Candeal Candeal ~ 'ndice deatendimento . . . - 90,00 90,00
urbano de esgoto (%)
Conceicdo da Conceicao Indice de atendimento i 186 186 186 90.00  90.00
Feira da Feira urbano de esgoto (%) ' ' ' ' '
Conceicdo do Conceicao indice de atendimento
Jacuipe do Jacuipe urbano de esgoto (%) i i 2 2 =00y ShRG
Coracéo de Coracéo de indice de atendimento i i i i
Maria Maria urbano de esgoto (%) 90,00 90,00
Coracéo de indice de atendimento
Maria IR urbano de esgoto (%) i i i i 00y SR
Coracéo de : indice de atendimento
Maria REHTE urbano de esgoto (%) i i i i 90,00 90,00
. . indice de atendimento
Ipecaeta Ipecaeta urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
. indice de atendimento
Ipecaeta Cavunge urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
. . Indice de atendimento
Irara Irara urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
p Bento indice de atendimento
Irara Simdes urbano de esgoto (%) ) i i i 90,00 90,00
Riachédo do Riachao do indice de atendimento
Jacuipe Jacuipe urbano de esgoto (%) i D A A SUU B
Riachédo do . indice de atendimento
Jacuipe ERITREEs urbano de esgoto (%) i i i i 90,00 90,00
Santa Santa indice de atendimento
Barbara Béarbara urbano de esgoto (%) i i i i 2000 HORD
Santandpolis  Santanopolis Indice de atendimento - - - - 90,00 90,00

urbano de esgoto (%)
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Municipio Sistema Variavel 2019 2020 2023 2028 2033 2055
T Indice de atendimento
Santanopolis BoaEspera | hano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
Santo Santo indice de atendimento
Estévéao Estévao urbano de esgoto (%) ) 12,81 12,81 50,00 90,00 90,00
Sdo Goncalo  SdoGongalo Indice de atendimento i 12,41 12.41 12.41 90,00 90,00
dos Campos  dos Campos  urbano de esgoto (%)
Sédo Gongalo indice de atendimento
dos Campos Ouro Verde urbano de esgoto (%) - 50,57 50,57 50,57 90,00 90,00
Sao Goncalo . indice de atendimento
dos Campos =] urbano de esgoto (%) i i i i 90,00 90,00
indice de atendimento
Serra Preta Serra Preta urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
. : indice de atendimento
Tanquinho Tanquinho urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
Teodoro Teodoro indice de atendimento
Sampaio Sampaio urbano de esgoto (%) i i i i 90,00 90,00
Teodor_o Buracica Indice de atendimento i i i i 90,00 90,00
Sampaio urbano de esgoto (%)
Teodoro indice de atendimento
Sampaio Lisiess urbano de esgoto (%) i i i i 90,00 90,00
Terra Nova Terra Nova [ENEE CE BHERE TIEN - - - - 90,00 90,00
urbano de esgoto (%)
indice de atendimento
Terra Nova Jacu urbano de esgoto (%) - - - - 90,00 90,00
TerraNova  RioFundo  ndice deatendimento i : : - 90,00 90,00

urbano de esgoto (%)
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APENDICE C - PPAs DE AGUA E ESGOTO ESTRUTURAL (MSB/PST)

. . . ~ ~ . : Invest.
Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estimado (R$)
; . Agua Fria e 0 ~ . Imediato

Agua Fria Pataiba Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 559.297,98

5 . AguaFriae 4 ~ . Curto prazo

Agua Fria Pataiba Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2024-2028) 1.164.962,95
. . Agua Fria e ‘ . : Médio prazo

Agua Fria Pataiba Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2029-2033) 627.395,94
; . Agua Fria e 0 ~ . i i Longo prazo

Agua Fria Pataiba Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2034-2055) 305,98

‘ . Agua Fria e < Melhoria Operacional/ Imediato

Agua Fria Pataiba Agua Estrutural Reposicao do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2021-2023) 346.223,74
. . Agua Fria e < Melhoria Operacional/ Curto prazo

Agua Fria Dataiba Agua Estrutural Reposicao do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2024-2028) 1.467.535,63
: . Agua Fria e 5 Melhoria Operacional/ } ) Médio prazo

Agua Fria Pataiba Agua Estrutural Reposico do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2029-2033) 747.712,92
< . Agua Fria e < Melhoria Operacional/ . ) Longo prazo

Agua Fria Pataiba Agua Estrutural Reposicio do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2034-2055) 2.667.221,48

Agua Fria AN Agua Estrutural 9l PheE el - 7.580.656,62

Pataiba Estrutural
Agua Fria Agua Estrutural et IEMEE T ~ A e 7.580.656,62
Estrutural

< . < . . Execucéo de rede coletora Médio prazo

Agua Fria Agua Fria Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 21.113,75 (2029-2033) 6.536.293,32
< . < . . Execucéo de rede coletora Longo prazo

Agua Fria Agua Fria Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 9.828,70 (2034-2055) 3.043.443,80
. . . . . Ligacédo . L Médio prazo

Agua Fria Agua Fria Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 2.298 (2029-2033) 3.268.146,66
" . " . " Ligacéo ~ o Longo prazo

Agua Fria Agua Fria Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1.069 (2034-2055) 1.520.299,73
Agua Fria Agua Fria Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario SEHNGED 0l CEIREAT I PR IIs 16,00 e o 6.612.619,65

tratamento de esgoto (2029-2033)
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estim\;glzth$)
" " Elevatoria - S EAEED OIS CEEE S Médio prazo
Agua Fria Agua Fria Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatodrias e linhas de PR Vb 1,00 P 1.824.173,26
Recalque recalque (2029-2033)
4 . - . . Estudos e Elaboracéo de Projetos 2 Curto prazo
Agua Fria Agua Fria Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 684.149,29
. . < . Esgoto Total Programa - Esgoto
Agua Fria Agua Fria Estrutural Estrutural 23.489.125,71
2 . . . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Agua Fria Pataiba Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 6.932,73 (2029-2033) 2.144.632,36
4 . . . Execucéo de rede coletora Longo prazo
Agua Fria Pataiba Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 3.227,27 (2034-2055) 998.363,34
2 . . . Ligacéo . L Médio prazo
Agua Fria Pataiba Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagao PR Qtdd. 754 (2029-2033) 1.072.316,18
- . . . Ligacdo = N Longo prazo
Agua Fria Pataiba Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 352 (2034-2055) 500.603,84
% . , . B Execucdo de estacao de Médio prazo
Agua Fria Pataiba Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR IIs 6,00 (2029-2033) 2.172.128,70
A Elevatéria - SO EHERES Médio prazo
Agua Fria Pataiba Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatérias e linhas de PR Vb 1,00 P 599.208,68
Recalque (2029-2033)
recalque
% . . . Estudos e Elaboracédo de Projetos . Curto prazo
Agua Fria Pataiba Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR %o 3,00 (2024-2028) 224.617,59
Agua Fria Pataiba =2/ Vel [PIOEEre - =S/ 7.711.870,69
Estrutural Estrutural
< : Esgoto Total Programa - Esgoto
ALV Estrutural Estrutural SEZANUER SR
Amélia
Amélia Rodrigues e % ~ . Imediato
Rodrigues Inhaté e Mata da Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 0,00
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues e < = . Curto prazo
Rodrigues Iy . Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2024-2028) 0,00
Alianca
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢des | Origem Unidade Quant. Metas estilr:\r:\zsc‘JtI(R$)
Amélia
Amélia Rodrigues e < . . Médio prazo
Rodrigues Inhata e Mata da Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2029-2033) 0,00
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues e < = . Longo prazo
Rodrigues Inhat4 e Mata da Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2034-2055) 95.988,75
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues e < Melhoria Operacional/ . ) Imediato
Rodrigues Inhaté e Mata da Al (EETE] Reposicéo do Sistema Ver EVTE Vver EVTE EVTE (2021-2023) 2.703.401,30
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues e A Melhoria Operacional/ Curto prazo
Rodrigues Inhata e Matada | #9ua Estrutural Reposi¢do do Sistema KEEE REEE 21 ) i (2024-2028) ST
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues e A Melhoria Operacional/ ) _ Médio prazo
Rodrigues Inhaté e Mata da AN ST Reposicéo do Sistema KEEE REEE 21 (2029-2033) S
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues e < Melhoria Operacional/ Longo prazo
Rodrigues Inhaté e Matada | #9Ua Estrutural Reposicéo do Sistema VEFSMIE VEFASIE 2 ) i (2034-2055) EILEIEE
Aliangca
Amélia
Amélia Rodrigues e < Total Programa - Agua
Rodrigues Inhata e Matada AEIE ST Estrutural R
Alianca
A2 Agua Estrutural WG [PTOIEADE ~ g U 29.187.910,34
Rodrigues Estrutural
Amélia
Amélia Rodrigues, ] ) ) Imediato
Rodrigues Inhaté e Mata da Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2021-2023) 0,00
Alianca
Amélia Amélia . Curto prazo
Rodrigues Rodrigues, Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2024-2028) 2.167.766,79
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estim\;glzth$)
Inhaté e Mata da
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues, . Médio prazo
Rodrigues Inhata e Mata da Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2029-2033) 32.722.144,31
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues, . ) ) Longo prazo
Rodrigues Inhaté e Mata da Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2034-2055) 4.886.006,12
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues, Melhoria Operacional/ Imediato
Rodrigues Inhaté e Mata da | ES90t Estrutural Reposi¢do do Sistema REEE REEE 31 ) i (2021-2023) 0oy
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues, Melhoria Operacional/ } _ Curto prazo
Rodrigues Inhat4 e Mata da =eglD (=S Reposicéo do Sistema KEEE e e 31 (2024-2028) LY
Aliangca
Amélia
Amélia Rodrigues, Melhoria Operacional/ . ) Médio prazo
Rodrigues Inhaté e Mata da S S Reposicéo do Sistema A3 A3 EVTE (2029-2033) A0
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues, Melhoria Operacional/ . ) Longo prazo
Rodrigues Inhat4 e Mata da S S Reposicéo do Sistema A3 A3 EVTE (2034-2055) 9.890.715,19
Alianca
Amélia
Amélia Rodrigues, Esgoto Total Programa - Esgoto
Rodrigues Inhata e Mata da Estrutural Estrutural LIS A
Alianca
Amélia Esgoto Total Programa - Esgoto
Rodrigues Estrutural Estrutural SRR
- . Estudos e . Imediato
Anguera Anguera Agua Estrutural Projetos Projetos Renovagéo de outorga CP (2021-2023) 8.626,76
5 Melhoria Operacional/ Rede de Acdes de combate a perdas Imediato
AU AUEIEES e Sl Reposicéo do Sistema distribuicdo fisicas e aparentes e (2021-2023) B2
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estilrg\;gzt.(R@

< x . Rede de Implantacéo de linha tronco Imediato

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema distribuicdo no SAA Anguera CP (2021-2023) 310.563,18
) O sistema sofreu ampliagéo Imediato

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expansao do Sistema Captacao da producéo e aducdo SIAA CP 2021-2023 53.677,58

de Feira de Santana ( ) )
. . Substituicdo de rede de .

< Melhoria Operacional/ Rede de o L - Imediato

Anguera Anguera Agua Estrutural Reposicao do Sistema distribuicio dlstrlbulgao_em areas CP (2021-2023) 119.624,34

atendidas

5 ~ . ~ ~ - Curto prazo

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 250,00 (2024-2028) 301.024,62
5 ~ . Ligacéo . L Imediato

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 93 (2021-2023) 165.598,59
5 ~ . Ligacéo . L Curto prazo

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 133 (2024-2028) 236.823,79
< x g Ligacéo ~ N Médio prazo

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 122 (2029-2033) 217.236,86
5 ~ . Ligacéo . L Longo prazo

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 343 (2034-2055) 610.756,09

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 94 (Zlorgi(_j;ggs) 0,00
& ~ . . ~ ~ A Curto prazo

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrédmetro PR Qtdd. 133 (2024-2028) 0,00
o y . . ~ ~ A Médio prazo

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrédmetro PR Qtdd. 122 (2029-2033) 0,00
p ~ . . ~ ~ N Longo prazo

Anguera Anguera Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacé@o de hidrémetro PR Qtdd. 343 (2034-2055) 0,00
< Melhoria Operacional/ Setorizacéo/ Estudo e implantagdo de Curto prazo

ATERLES A A ST Reposicado do Sistema | Macromedicéo setorizacao/DMC HE (2024-2028) e
< . Estudos e Elaboracéo de Projetos 7 Imediato

Anguera Anguera Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 60.686,21

Melhoria
Anguera Anguera Agua Estrutural Melhoria Operacional/ Operacional/ % 43,00 Curto prazo 899.640.30

Reposicéo do Sistema

Reposicéo do
Sistema

(2024-2028)
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estilr:\r:lzsc‘JtI(RﬂS)
Anguera Anguera Agua Estrutural VOl PO L~ A 2.991.827,03
Estrutural

Povoado de < = . Ligacdo ~ C Imediato

Anguera Jenipapo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligacdo PR Qtdd. 1 (2021-2023) 1.780,63
Povoado de < = . Ligacdo = . Curto prazo

Anguera Jenipapo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1 (2024-2028) 1.780,63
Povoado de 5 X . Ligacéo . L Médio prazo

Anguera Jenipapo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execugéo de ligagdo PR Qtdd. 1 (2029-2033) 1.780,63
Povoado de A ~ . . ~ ~ A Imediato

Anguera Jenipapo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 1 (2021-2023) 0,00
Povoado de < ~ . . ~ ~ A Curto prazo

Anguera Jenipapo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 1 (2024-2028) 0,00
Povoado de 5 = . . ~ ~ Ca Médio prazo

Anguera Jenipapo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 1 (2029-2033) 0,00
Povoado de < . Estudos e Elaboracédo de Projetos . Imediato

Anguera Jenipapo AT ST HI% 20 Projetos (basico e executivo) PR % =0 (2021-2023) 160,26

Melhoria

Povoado de < Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo

AgE Jenipapo Ll B Reposic¢éo do Sistema Reposicéo do e AU (2024-2028) Ll

Sistema
Anguera Povuaio t Agua Estrutural 9l PheE el - 7.868,07
Jenipapo Estrutural

Anguera

Agua Estrutural

Total Programa - Agua

2.999.695,10

Estrutural
Execucéo de rede coletora

Médio prazo

Anguera Anguera Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 12.031,18 (2029-2033) 3.723.241,06
. Execucéo de rede coletora Longo prazo

Anguera Anguera Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 1.413,94 (2034-2055) 438.028,36
. Ligacédo . L Médio prazo

Anguera Anguera Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1.309 (2029-2033) 1.861.620,53

Anguera Anguera Esgoto Estrutural Sistema Novo LR Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 154 P 219.014,18

Domiciliar Esgoto

(2034-2055)
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estim\;glzth$)
. el Execucdo de estacéo de Médio prazo
Anguera Anguera Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério tratamento de esgoto PR IIs 8,00 (2029-2033) 2.873.258,85
- Execucédo de estacdes A
. Elevatoria - e ; Médio prazo
Anguera Anguera Esgoto Estrutural Sistema Novo Recalque elevatorréaczl lglljlghas de PR Vb 1,00 (2029-2033) 792.624,14
. Estudos e Elaboracgéo de Projetos o Curto prazo
Anguera Anguera Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 297.233,61
Esgoto Total Programa - Esgoto
Anguera Anguera Estrutural Estrutural 10.205.020,73
Anguera Esgoto Total Programa - Esgoto 10.205.020,73
Estrutural Estrutural
Antbnio Antdnio Cardoso 5 X . Imediato
Cardoso e Pogo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 386.377,48
Antonio Antdnio Cardoso | = . Curto prazo
Cardoso e Poco Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2024-2028) 882.985,86
Antonio | Antonio Cardoso | s 1o Eqtrutural | Expansdo do Sistema | Ver EVTE Ver EVTE EVTE - : Medioprazo | = 543 ggg 15
Cardoso e Pogo g P (2029-2033) 905,
Antonio Antdnio Cardoso | ; = . Longo prazo
Cardoso e Poco Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2034-2055) 10.790,14
Antonio Antdnio Cardoso | Melhoria Operacional/ Imediato
Sl e Poco Agua Estrutural Reposicdo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 81.996,14
Antbnio Antdnio Cardoso | ; Melhoria Operacional/ . ) Curto prazo
Cardoso e Poco Agua Estrutural Reposicao do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2024-2028) 178.437,87
Antdnio Anténio Cardoso < Melhoria Operacional/ Médio prazo
Cardoso e Poco Agua Estrutural Reposico do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2029-2033) 596.514,96
Antdnio Anténio Cardoso < Melhoria Operacional/ Longo prazo
Cardoso e Poco Agua Estrutural Reposiczo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2034-2055) 1.100.968,92
Anténio Anténio 5 Total Programa - Agua
Cardoso Cardoso e Pogo AU ST Estrutural Sz
alells Agua Estrutural WG [PTOIEADE ~ g U 3.742.039,49
Cardoso Estrutural
TS Anténio Cardoso | Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta S OE T PR m 8.153,03 Mo PP 2.525.773,92
Cardoso 9 de esgoto/interceptores = (2029-2033) e
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Municipio Sistema Programa Projeto Acdo Detalhamento das Acdes | Origem | Unidade Quant. Metas estilr:\;gzth$)
CAQ:SQL% Antbnio Cardoso | Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta E)ézcgsgggtg/e"{z (:gecrglsrtgsra PR m 3.714,76 ggg’f%ﬁ;‘; 1.151.957,70
é‘grtggis% Antdnio Cardoso | Esgoto Estrutural Sistema Novo DomiLciiglgig(r;?EZgoto Execucéo de ligagao PR Qtdd. 888 '(\g%glg%%zgg 1.262.886,96
CA;rtggiS% Antdnio Cardoso | Esgoto Estrutural Sistema Novo Do miLciiglJig??E%g oto Execucéo de ligagao PR Qtdd. 405 I(_gggzg(r)aszsc)) 575.978,85
é\grtggis% Antdnio Cardoso | Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario E)t(;i;:;négnctjc? g:t:gggtge PR IIs 7,00 '(\g%g'g%%zg(; 2.539.387,35
Antbnio Antoni . Elevatoria - EXQC”??" e gstagées Médio prazo
ST ntonio Cardoso | Esgoto Estrutural Sistema Novo Recalque elevatorgiz IZ lIjlghas de PR Vb 1,00 (2029-2033) 700.521,54
é\grtggis% Anténio Cardoso | Esgoto Estrutural Projetos Eljrtct)jji(t)sSe El&%zﬁig?gfeiﬁj\%gs PR % 3,00 éggzgr&zs% 262.695,19
Cardoss | Cardoss | Esttura T el 9.019.20151
égrtggis% Oleiro Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta E)(;zcgggglgtg/?r:tz c:gec;tloertgsra PR m 1.313,16 '(\g%?g%%zgc; 406.740,62
é;rtggis% Oleiro Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta E)ézc:s?ggtg/eir:ti ?Secrglsrtgsra PR m 598,32 I(_é)ggzgg;z!sc)) 184.882,10
é\;rtggis% Oleiro Esgoto Estrutural Sistema Novo DomiLciﬁ]izgéE(;goto Execucéo de ligagao PR Qtdd. 143 '(\g%(;'gggzzig 203.370,31
CAgrtggis% Oleiro Esgoto Estrutural Sistema Novo DomiLciigIliZ?éEZgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 65 I(‘gggfggaséc)’ 92.441,05
égrtggis% Oleiro Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério E)t(;i;g\égn?: gst:(s;ggtge PR IIs 1,50 '(\g%g'g%zzsc; 408.501,60
é:rtggis% Oleiro Esgoto Estrutural Sistema Novo Ellé\g% rliji' Eﬁggﬁ%ﬁ E EELZ\QSOEZ PR Vb 1,00 '(\g%g'g%zzsc; 112.690,24
égrtggis% Oleiro Esgoto Estrutural Projetos EF?rtgji(t)cfse Elg)tg)sriig?gfez%j\%?s PR % 3,00 éggzgrg;; 42.258,78
Cardoso Oleiro Estrotura T et 1.450.884,70
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estilr:\;gzth$)
CA e Poco Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta SRR dg FEEDE0 EHTE, PR m 1.347,42 MIEEIE [l 418.117,98
ardoso de esgoto/interceptores (2029-2033)
é‘grtggis% Poco Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta Eézcggggtg/?r:tz (:secr?tfrt:sra PR m 613,92 I(_gggfg(r)aszsc; 190.570,78
CA;rtggiS% Poco Esgoto Estrutural Sistema Novo Do miLciiglJig??E%g oto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 147 l(\g%glgg(r%%c; 209.058,99
é\grtggis% Poco Esgoto Estrutural Sistema Novo Dom:_ciﬁ]iz(r;i?s,goto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 67 tgggfg{%?)’ 95.285,39
CA:rtggiS% Poco Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario E)t(gi:\gma;n?g ggtzgggtge PR IIs 1,50 '(\g%g'ggg’:‘g; 420.285,30
égrtgg'sc(’) Poco Esgoto Estrutural Sistema Novo Eéi\g%r&ae E@;l:giég % EEL@OSZ PR Vb 1,00 '(\g%‘;ig_%g; 115.940,92
é;rtggis% Poco Esgoto Estrutural Projetos EF?rtgj(:je?cfse El&%zzig?gfez%j\%?s PR % 3,00 gggzg@;& 43.477,78
é;rtggis% Sant\()/flrs]gevéo Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta E)ézc:s?ggtg/eir:ti ?Secrglsrtgsra PR m 7.599,21 '(\g%%'gggi}g; 2.355.113,52
é;rtggis% Sant\o/:rs]gevéo Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta E)éic:s?ggtgﬁr:ti (:Secrftloertgsra PR m 3.462,43 I(‘gggzggzg 1.072.316,18
égrtggis% Sant\c;flrs]gevéo Esgoto Estrutural Sistema Novo DomiLciigIliZ?éEZgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 828 l(\g%célg%%zac; 1.177.556,76
égrtggis% Sant\c;:rs]gevéo Esgoto Estrutural Sistema Novo Domil_ciiglli?ig?fosgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 377 I(_gggdcfng(r)aszsc)) 536.158,09
é:rtggis% Sant\c;:rs]gevéo Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario E)t(;i:\:;négn?: gztzgsgtge PR I/s 6,00 '(\g%glg%%g; 2.366.559,75
Lnono Santo £Steva0 | sgoto Estrutural | Sistema Novo Eéi‘ggzz' Elxeevcaligrrzgci % Eﬁi‘fﬁ PR Vb 1,00 '(\g%gig_ggzzsc; 652.844,90
e | FeacicsePees | m | w | oo |Goemee | ousics
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. . . ~ ~ . . Invest.
Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estimado (R$)
Antbénio Santo Estevédo Esgoto Total Programa - Esgoto
Cardoso Velho Estrutural Estrutural SR

Antdnio
Cardoso

Esgoto
Estrutural

Total Programa - Esgoto
Estrutural

20.368.189,02

Melhoria Operacional/

Reforma estrutural do

Curto prazo

Candeal Candeal Agua Estrutural Reposicéo do Sistema RESREED reservatorio de 150m3 PR (2024-2028) Crse
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 250,00 égggg&z{% 364.745,16
& ~ . Ligacéo . L Imediato
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 93 (2021-2023) 165.598,59
& ~ . Ligacéo . L. Curto prazo
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 162 (2024-2028) 288.462,06
A x . Ligacao x S Médio prazo
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 156 (2029-2033) 277.778,28
& ~ . Ligacéo ~ L Médio prazo
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 458 (2029-2033) 815.528,54
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expans&o do Sistema | Hidrometracéo Instalacdo de hidréometro PR Qtdd. 94 (zlorgi(_j;ggg) 0,00
, - . . ~ ~ S Curto prazo
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 162 (2024-2028) 0,00
; y . . ~ ~ Ca Médio prazo
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 156 (2029-2033) 0,00
- ~ . . ~ ~ A Longo prazo
Candeal Candeal Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometragao Instalacédo de hidrédmetro PR Qtdd. 458 (2034-2055) 0,00
. . Substituicdo de 372 m - DN .
Candeal Candeal Agua Estrutural Melhorla~0pera<.:|ona|/ Rede d ¢ 50 de cimento amianto por PR m 372,00 iR 13.050,52
Reposic¢éo do Sistema Distribuicéo PVC PBA (2021-2023)
5 Melhoria Operacional/ Rede de Substituicdo de redes de Curto prazo
Canlze Cami A ST Reposic¢éo do Sistema Distribuicéo 1/2" FR m (2024-2028) e
< Melhoria Operacional/ Setorizacao/ Estudo e implantagéo de Curto prazo
Caee SelEE AT ST Reposicdo do Sistema | Macromedi¢éo setorizacdo/DMC PR (2024-2028) iy
i ' Estudos e Elaboracéo de Projetos 0 Imediato
Candeal Candeal Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR ) 3,00 (2021-2023) 57.754,89
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estilrg\;gzt.(R&
Melhoria
A Melhoria Operacional/ Operacional/ @ Curto prazo
Candeal Candeal Agua Estrutural Reposicao do Sistema Reposicio do % 43,00 (2024-2028) 852.654,76
Sistema
Candeal Candeal Agua Estrutural Vol PIeE e -G 2.835.572,80
Estrutural
Candeal EElpAIDEEe Agua Estrutural | Expans&o do Sistema BEED Execucéo de ligagao PR Qtdd 6 e 10.683,78
Joao Domiciliar Agua ’ (2021-2023) R
Belo Alto e Sao < ~ . Ligacéo . L. Curto prazo
Candeal Jodo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 6 (2024-2028) 10.683,78
Belo Alto e Séo < ~ . Ligacdo = . Médio prazo
Candeal Jo30 Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 3 (2029-2033) 5.341,89
Belo Alto e Sdo 5 ~ . . ~ ~ Ca Imediato
Candeal Joo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 6 (2021-2023) 0,00
Belo Alto e S&o 5 ~ . . = ~ S Curto prazo
Candeal Jo30 Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 6 (2024-2028) 0,00
Belo Alto e Séo < ~ . . = = A Médio prazo
Candeal Jo30 Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 3 (2029-2033) 0,00
Belo Alto e Séo < ~ . Rede de Execucdo de rede de Imediato
Candeal Joo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicaio PR m 1.890,67 (2021-2023) 0,00
Belo Alto e Sédo < ~ . Rede de Execucdo de rede de Curto prazo
Candeal Jodio Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuic&o distribuicio PR m 80,22 (2024-2028) 0,00
Belo Alto e Séo < < . Rede de Execucao de rede de Médio prazo
Candeal Jodo Agua Estrutural Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicio PR m 40,11 (2029-2033) 0,00
Belo Alto e Séo < Melhoria Operacional/ Setorizacao/ Estudo e implantacdo de Curto prazo
Canlze Jodo A ST Reposicdo do Sistema | Macromedi¢éo setorizacdo/DMC HE (2024-2028) e
Belo Alto e S&o < . Estudos e Elaboracéo de Projetos n Imediato
Candeal Jodo Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 801,28
Melhoria
Belo Alto e Sdo < Melhoria Operacional/ Operacional/ 0 Curto prazo
Candeal Joao AgualEstriiira Reposi¢ao do Sistema Reposicédo do - 43,00 (2024-2028) fRe25i02
Sistema
Candeal o i & & Agua Estrutural Vil e L= g e 39.340,35
Joédo Estrutural
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Municipio

Candeal

Sistema

Programa

Agua Estrutural

Projeto

Acéo

Detalhamento das Ac¢des

Total Programa - Agua
Estrutural

Origem

Unidade

Quant.

Metas

Invest.
estimado (R$)

2.874.913,15

Execucéo de rede coletora

Médio prazo

Candeal Candeal Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 12.193,55 (2029-2033) 3.774.439,18
. Execucéo de rede coletora Longo prazo
Candeal Candeal Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 2.830,97 (2034-2055) 876.056,72
. Ligacéo . o Médio prazo
Candeal Candeal Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1.327 (2029-2033) 1.887.219,59
. Ligacéo . L Longo prazo
Candeal Candeal Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagao PR Qtdd. 308 (2034-2055) 438.028,36
. o Execucdo de estacéo de Médio prazo
Candeal Candeal Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério tratamento de esgoto PR Is 8,00 (2029-2033) 3.211.058,25
Elevatéria - 2N Ib S e Médio prazo
Candeal Candeal Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatorias e linhas de PR Vb 1,00 P 885.810,30
Recalque (2029-2033)
recalque
. Estudos e Elaboracédo de Projetos . Curto prazo
Candeal Candeal Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 332.178,37
Esgoto Total Programa - Esgoto
Candeal Candeal Estrutural Estrutural 11.404.790,77

Candeal

Esgoto
Estrutural

Total Programa - Esgoto

Estrutural

11.404.790,77

Conceledoda | Conceiedoda | 4qua sl | Melvora Operacionall | Betudose | povogagao de outorga | CP omedato | 1725351

Conesgioda | Conceetods | fgua eswuural | Meror Operacoral | Redode | Ao decombite sl | cp oy | rsses

Conclz:tzic;‘go b ConcI::eeiic,;io b2 Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Dgterﬁ)ii(égo FA(;?:Q Icliéegggr?_taagczritlgﬁ gc?s CP (Zggiﬂ%%) 4.761.393,64
investimentos)

Cong;i;iio et Contl::eeii(iio et Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Reservacao Construcao de reservatorio PR m3 1.300,00 éggz.ggjlzzz% 1.708.491,72

Conclz:(zicigo b ConcI::eeiic,;go b2 Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Don:igﬁgflzgua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 174 (Zgi(_j;%tgg) 309.829,62
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢des | Origem Unidade Quant. Metas estilr:\r:lzsc‘JtI(RﬂS)

Conceicao da Conceicao da 5 ~ . Ligacdo ~ N Curto prazo

Feira Feira Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 80 (2024-2028) 142.450,40
Conceicao da Conceicao da < = . Ligacdo = . Médio prazo

Feira Feira Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 46 (2029-2033) 81.908,98
Conceicéo da Conceicéo da 5 = . . ~ ~ A Imediato

Feira Feira Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracéo Instalacédo de hidrémetro PR Qtdd. 453 (2021-2023) 0,00
Conceicao da Conceicao da 5 = . . ~ ~ Ca Curto prazo

Feira Feira Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracéo Instalacédo de hidrémetro PR Qtdd. 84 (2024-2028) 0,00
Conceicao da Conceicao da < ~ . . ~ ~ A Médio prazo

Feira Feira Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 47 (2029-2033) 0,00

. . . . Substituicédo de rede de

Conceicao da Conceicao da < Melhoria Operacional/ Rede de S . Curto prazo

Feira Feira Agua Estrutural Reposico do Sistema Distribuic&o dlstrlbwg%c:A a_nltjlglj\la 5p§1ra PVC PR m 4.000,00 (2024-2028) 193.427,35
Conceicao da Conceicao da < . Estudos e Elaboracéo de Projetos 7 Imediato

Feira Feira A ST FE SIS Projetos (basico e executivo) R & i (2021-2023) ZEEIES)

Melhoria

Conceicgao da Conceicdo da < Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo

Feira Feira AT ST Reposicéo do Sistema Reposicéo do % e (2024-2028) 3:208.151,05

Sistema

Conceicaoda | Conceicdo da Agua Estrutural Total Programa - Agua 10.668.967,46

Feira
Conceicao da

Feira

Agua Estrutural

Estrutural
Total Programa - Agua

10.668.967,46

Feira

Estrutural

Concl::eeiig;go et Conc'::iiiciio et Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta E)c(iicggggtgﬁnrti (ilgec‘;otlc()artgsra PR m 36.260,18 '(\g%g'g%%%c; 0,00
Concl::(’eaii(igo et Conc'::eeiicl,"io et Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domil_ciigligg?fosgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 4.602 '(\g%g'g%zzgg 11.177.176,53
Con?:eeii(iio da Con?:eeii(iio da Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema | ETE - Emissario E)t(g;:?na;n(tjg degtggsgtge PR I/s 20,00 '(\g%g'g%%%(; 7.995.240,45
CO”CF‘;Eio et Confgi‘ﬁo da | Eqgoto Estrutural | Expansdo do Sistema Eéi‘ggﬂi’ Eﬁiﬁgig %EEL@OSZ PR Vb 1,00 ?233‘3_2{,%2‘3 2.205.586,38
Conﬁﬁgc’ da Confz‘zi‘ic’ da | Esgoto Estrutural Projetos Epsrtgji?sse E'&g‘;ig?gfe'z&jfg)’s PR % 3,00 (ngrztg_gg‘zzg) 641.340,10

265




UFC

ENGENHARIA

. . . ~ ~ . . Invest.
Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estimado (R$)
Concel_(;ao da Concel_(;ao da Esgoto Total Programa - Esgoto 22.019.343,46
Feira Feira Estrutural Estrutural

Conceicao da

Feira

Esgoto
Estrutural

Total Programa - Esgoto
Estrutural

22.019.343,46

Jacuipe

Jacuipe

Estrutural

| 003253;%2 €3 Cog;ﬁiﬁig ete Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 500,00 égggg@;& 703.855,62
Cogggﬁig € Coggﬁiﬁig i Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Dorrl;igleilg?ggua Execugéo de ligagdo PR Qtdd. 3.609 (Zlorgifgagg@ 6.426.293,67
Cogggiﬁ,ﬁg €3 Cog;ﬁiﬁig ete Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Don;gﬁgfg\gua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 333 éggggg’lzz% 592.949,79
Coggiijig € Coggﬁiﬁig LE Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Do n;gﬁgfg\gu a Execucéo de ligagao PR Qtdd. 289 '(\g%%'g%agzg,(; 514.602,07
Cogggiﬁig €3 Cog;ﬁiﬁig L Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Don:iig]iﬁgflzgua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 561 I(‘gggzggaszs(; 998.933,43
Cogggﬁig €3 Cog;‘z:ﬁig it Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacado de hidrometro PR Qtdd. 3.795 (zlorgifjg[gg) 0,00
003;3%22 ce Cog;ﬁiﬁig LE Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacdo de hidréometro PR Qtdd. 340 ((;Lérztzgrglzzi% 0,00
Cogggﬁig €3 Cog;ihgiig L Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 295 '(\g%z'gggagg; 0,00
Cogggiﬁig €3 Cog;ﬁiﬁig L Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 572 I(‘gggzggaszs(; 0,00
Coneeiode | Concaciode | ggua eswural | NoTr Ofsracoral | | Seerznckel, | Eeiemmeimiemete | Conaiezs | oo
Conceiodo | Concaciode | pguacswura | propos | Sudse | Egbomiodeases | pp | g | a0 | el | orroseod
Melhoria

Concecioto | COneRA0d0 | pgua esnuura | NearBOpersconal | Operaciona % | a0 | Grorme | 4osososds
Sistema

Conceicdo do Conceigao do Agua Estrutural Total Programa - Agua 13.604.639,07
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estim\;glzth$)
Concelg,ao Eg Agua Estrutural I [PTORIFEIANE =/ g0} 13.604.639,07
Jacuipe Estrutural
Conceicao do Conceicao do = . Execucéo de rede coletora Imediato
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotofinterceptores PR m 715,83 (2021-2023) 0,00
Conceicao do Conceicao do = . Execucéo de rede coletora Curto prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotolinterceptores PR m 127,26 (2024-2028) 0,00
Conceigédo do Conceigao do x . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotofinterceptores PR m 60.309,38 (2029-2033) 0,00
Conceicao do Conceicao do x . Execucéo de rede coletora Longo prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotofinterceptores PR m 3.616,31 (2034-2055) 0,00
Conceigédo do Conceicgao do ~ . Ligacéo . . Imediato
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagao PR Qtdd. 110 (2021-2023) 267.164,15
Conceicao do Conceicao do = . Ligacdo = . Curto prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligacdo PR Qtdd. 21 (2024-2028) 51.004,07
Conceicao do Conceicao do ~ . Ligacdo = . Médio prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 10.059 (2029-2033) 24.430.947,14
Conceicao do Conceicao do ~ . Ligacdo = . Longo prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 604 (2034-2055) 1.466.974,06
Conceicao do Conceicao do = . ST Execucéo de estacdo de Médio prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema | ETE - Emissério tratamento de esgoto PR IIs 40,00 (2029-2033) 15.998.336,70
. . L Execucéo de estacdes -
Concelgao do Concelgao do Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Elevatoria - elevatérias e linhas de PR Vb 1,00 Médio prazo 4.413.339,88
Jacuipe Jacuipe Recalque recalque (2029-2033)
Conceicao do Conceicao do . Estudos e Elaboracéo de Projetos . Curto prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural Brojeios Projetos (basico e executivo) IR vt =00 (2024-2028) 1-058:602,95
Conceic¢éo do Conceicgao do Esgoto Total Programa - Esgoto 48.026.598.97
Jacuipe Jacuipe Estrutural Estrutural e
Conceicdo do Esgoto Total Programa - Esgoto 48.026.598.97
Jacuipe Estrutural Estrutural D
Elaboracéo projeto para
= = implantacdo de SAA de .
Coracéo de Coracéo de 5 . Estudos e - Imediato
Maria Maria + Itacava Agua Estrutural Projetos Projetos Retiro. Neto, Mendes, CP (2021-2023) 2.098.906,65

Furnas, Carvalho e
Cambota
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das AgBes | Origem Unidade Quant. Metas estilrg\;gzt.(R&
P | v, | Asaesmua | Moo e | ey | e | cp oy | 740
. . . . Instalac@o de macromedidor

O | v, | Aovacsn | NNl | sucso | devasmonamaRa | P e
Co:&\gﬁg e Mgrci);igﬁgccj;/a Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Reservacgao Construcao de reservatério PR m3 260,00 éggzggg’) 371.825,22
Co:\e/ltgﬁg e Mgr?éigﬁgc(;eva Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Doni_igﬁg?ggua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 669 (2132?%;3) 1.191.241,47
Co:&\gﬁ\g e Mgrci);igﬁgci?/a Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Don;gﬁgfg\gua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 768 éggggg‘;& 1.367.523,84
Co:\e/ltgﬁg it Mgﬁ;igﬁgcieva Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Donlw_iigiﬁgfggua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 839 '(\g%g'g%%zg(; 1.493.948,57
Co:\zzgﬁg LE Mgr?;igﬁgc(:aeva Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Don;gﬁgﬁggua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 764 I('gggzggzéc; 1.360.401,32
Cosgﬁg e Mgr?z;igﬁgci?/a Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacdo de hidréometro PR Qtdd. 802 (Zlorgiﬂ%tgs) 0,00
Co:\zzgﬁg L Mgr?z;igﬁgc(:aeva Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrdmetro PR Qtdd. 791 gggz%’g& 0,00
Co:\zzgﬁg LE Mgr?;igﬁgc(:aeva Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 865 '(\g%(;'gg(r)%g 0,00
Cosgﬁg e Mgﬁ;igﬁgci?/a Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacdo de hidrometro PR Qtdd. 787 I(_SS:’?E%%ZSC)’ 0,00
Co:&\gﬁ\g de Mgﬁ;igigciia Agua Estrutural Expanséo do Sistema D:zter?biizgo Execg%ilﬁb?]?ggge de PR m 20.691,50 (Zgi%a(l)?:%) 0,00
Coagﬁg de Mgﬁéigﬁgcc::/a Agua Estrutural Expanséo do Sistema D:zter?bii((j;go Execgi%?rci)bcli;ieggge de PR m 7.296,00 égggg&zg) 0,00
Co:\i\gﬁg L M;:r(i)ar\igﬁgcieva Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Dgteri(z)euic(l;go Execgic_;?r(i)b%?ggge i PR m 7.970,50 '(\g%g'g%%g 0,00
Co:&\gﬁ\g de Mgﬁ;igigciia Agua Estrutural Expanséo do Sistema D:zter?biizgo Execg%ilﬁb?]?ggge de PR m 7.258,00 I(_gggdcfng(r)aszfsc)) 0,00
Conirate | oorsiode, | Agua cstuura | MelorsOpeacoral | Seoacto), | Eetidesmemeer®s | e | ows | 1w | cpel oo
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das AgBes | Origem Unidade Quant. Metas estilrg\;gzt.(R&
oy | Coeciosertiess | e | | s | et | amermes
Melhoria
e | Marias tacava | AU ESTUIEl | B e Sistoma | Reposiedo do % | 400 | ooonae | 352862330
Sistema
Cora(;ao de qua(;éo de Agua Estrutural Total Programa - Agua 11.734.724,01
Maria Maria + Itacava Estrutural
Co:\e/ltgﬁg e Retiro Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 75,00 (%L(;rztzgrglzzg% 110.107,14
Cok'/lagﬁg it Retiro Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Don;gﬁgfggua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 320 égggg&z% 569.801,60
Co;\{;}gﬁg e Retiro Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Don;gﬁgfzgua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 52 I(\g%glgg(r%zsc; 92.592,76
Co:\zzgﬁg L Retiro Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Don;gﬁgég\gua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 46 I(‘gggfg{%?; 81.908,98
Cosgﬁg e Retiro Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacdo de hidrometro PR Qtdd. 330 égggg&z& 0,00
Co;\{;}gﬁg e Retiro Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 53 l(\g%célgg(r%zsc; 0,00
Co:\{;}gﬁg e Retiro Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 48 I(_gggzg(r%zsc)) 0,00
Coagﬁg de Retiro Agua Estrutural Expanséo do Sistema D:zter?bii((j;go Execgi%?rci)b(t(ieggge de PR m 3.040,00 (%légzgglzzg) 0,00
Co:\{;}gﬁg it Retiro Agua Estrutural | Expanséo do Sistema D:zt?ﬁ)iizgo Execg;;sici)bollﬁggge e PR m 494,00 '(\g%‘;'g%ag%c; 0,00
Coﬁgﬁg de Retiro Agua Estrutural Expanséo do Sistema D:zteri(:)euicégo Execgi(_;silr(i)b%?gg:e de PR m 437,00 I(_é)ggzpz)(r%z&; 0,00
Coecice | mewo | Aguacsnna | MeRoreOperscona) | Setviacke | Eedesroemseioce | er | owe | 10 | SeeEmsl oo
Coﬁgﬁg de Retiro Agua Estrutural Projetos EF?rtgji(t)(?se El&%zzgg?gfez%j\%?s PR % 3,00 (zlonz]i(.jgggs) 25.632,31
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. . . ~ ~ . : Invest.
Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estimado (R$)
Melhoria
Coracéo de . 5 Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo
Maria Retiro AGIR ESITIEY Reposicédo do Sistema | Reposi¢éo do & 43,00 (2024-2028) SIS
Sistema
Coraggo de Retiro Agua Estrutural Total Programa - Agua 1.258.461,20
Maria Estrutural

Coracao de
Maria

Agua Estrutural

Total Programa - Agua
Estrutural

12.993.185,21

Cok'/lagﬁg de Coﬁgﬁg de Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta Eéicggggtgﬁr:gg:&f::sra PR m 42.178,20 '(\g%%'g%zz:; 13.072.586,64

Cok'/lagﬁg de Cor&tgﬁg de Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta E)éicggggtgﬁr:ti c:secr?tlgrt:sra PR m 5.317,10 I(‘gggzgg;g; 1.646.872,86

Co;a\gﬁg de Cor&gﬁg de Esgoto Estrutural Sistema Novo DomiLci?IiZ(r;ic')sgoto Execucéo de ligagéo PR Qtdd. 4.596 '(\g%g'g%%z:; 6.536.293,32

Coﬁgﬁg Lk Cmﬁgﬁg LE Esgoto Estrutural Sistema Novo DomiLci?HZ(F:éE(;goto Execucéo de ligagéo PR Qtdd. 579 I(_gggzggéz!s(; 823.436,43

fercas coragdode | Esgoro Estrutural | Sistema Novo ETE - Emissario | xecu¢aode gztsgggtge PR s 26,00 ?g%‘i‘;’_ggiﬁ; 10.163.441,25

CorEso s Coracdode | oo Estrutural Sistema Novo SEE- El)g/;ligﬁgsd : ﬁﬁﬁiiégi PR Vb 1,00 |Medioprazo | ;443714 59
Maria Maria Recalque recalque (2029-2033)

Cne’ | Cuge’ |ewwocwwa|  mmeos | Tuome | Fgmabielunss | e | o | oo |Grops) somama
Coracéo de Coracéo de Esgoto Total Programa - Esgoto 36.097.732.26
Maria Maria Estrutural Estrutural '
Co:sllgﬁg de ltacava Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta E)éeecgsgggtg/eir:tee (:(e;ecrilsrtgsra PR m 1.245,87 '(\g%g'g%%zs(; 386.830,24
Co:&\gﬁg de ltacava Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta Egicggggtgﬁr:ti ?Sec&frtg;a PR m 157,06 I(_gggzg(r)aszfsc)) 48.353,78
Coﬁgﬁg et Itacava Esgoto Estrutural Sistema Novo Do mil‘ciig“:f\gé% goto Execucéo de ligagio PR Qtdd. 136 '(\g%glg%%z:; 193.415,12
Coﬁgﬁg b ltacava Esgoto Estrutural Sistema Novo Domil_ciiglig(r;éEosgoto Execucéo de ligagéo PR Qtdd. 17 I(_g(r)]:’?z%%z&s(; 24.176,89
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estim\;glzth$)

Coragéo de . Sl Execucdo de estacéo de Médio prazo

Maria Itacava Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério tratamento de esgoto PR IIs 1,00 (2029-2033) 300.484,35

~ - Execucéo de estacdes 2F

Coragéo de n Elevatoria - P : Médio prazo

VT Itacava Esgoto Estrutural Sistema Novo Recalque elevatorréaczl lglljlghas de PR Vb 1,00 (2029-2033) 82.892,34
Coracdo de . Estudos e Elaboracgéo de Projetos o Curto prazo

VT ltacava Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR 0% 3,00 (2024-2028) 31.084,58
Coracgao de Esgoto Total Programa - Esgoto

Maria IECCVED Estrutural Estrutural 022
Coracdo de . . Execucéo de rede coletora Médio prazo

Maria Retiro Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 2.683,04 (2029-2033) 830.547,28
Coracgédo de . . Execucéo de rede coletora Longo prazo

T Retiro Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 338,23 (2034-2055) 105.240,58
Coracéo de . . Ligacdo = N Médio prazo

Maria Retiro Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 292 (2029-2033) 415.273,64
Coracdo de . . Ligacdo = . Longo prazo

Maria Retiro Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 37 (2034-2055) 52.620,29
Coracéo de . . ST Execucéo de estacdo de Médio prazo

Maria Retiro Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR I/'s 2,00 (2029-2033) 646.139,55
Coracgédo de . . Elevatoria - Exe°”95!° € e_stag()es Médio prazo

. Retiro Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatdrias e linhas de PR Vb 1,00 178.245,62

Maria Recalque recalque (2029-2033)
Coracdo de . . Estudos e Elaboracédo de Projetos 7 Curto prazo

Maria Retiro Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 66.842,01
Coraga_o de Retiro Esgoto Total Programa - Esgoto 2.294.908,97

Maria Estrutural Estrutural

Coracdo de
Maria

Esgoto
Estrutural

Total Programa - Esgoto
Estrutural

39.459.878,53

. Ipecaeta + < Melhoria Operacional/ Rede de Acdes de combate a perdas Curto prazo
[pzeae Cavunge A ST Reposicéo do Sistema Distribuicéo fisicas e aparentes e (2024-2028) 1At
. Ampliacéo para o SIAA de
. Ipecaeta + < ~ . Rede de = . Curto prazo
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio Santo Estevéo. (Rateio dos CP (2024-2028) 53.677,58

investimentos)
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. . . ~ ~ . : Invest.
Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estimado (R$)
Ipecaeta + < Rede de WP ENIEED B EEES E2 Curto prazo
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicdo dlstrlbuu;ao_em areas CP (2024-2028) 418.685,18
atendidas
. Ipecaeta + < . Estudos e = Curto prazo
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural Projetos Projetos Revogacéo de outorga CP (2024-2028) 8.626,76
Ipecaeta + 5 Melhoria Operacional/ IMEEIRGEE 6 EorimiD Curto prazo
Ipecaeta % vunge Agua Estrutural RenoSICAD F(;o Sistema Elevatoria motobomba reserva na PR I/s 2,70 (202 4-2028) 87.359,52
avung posI¢ EEAT Caboronga
a Ipecaeta + 5 X . Ligacéo . L Imediato
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 53 (2021-2023) 94.373,39
. Ipecaeta + < = . Ligacéo = . Curto prazo
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 54 (2024-2028) 96.154,02
. Ipecaeta + < = . Ligacéo . L Médio prazo
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 24 (2029-2033) 42.735,12
. Ipecaeta + < ~ . . ~ ~ A Imediato
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrédmetro PR Qtdd. 76 (2021-2023) 0,00
. Ipecaeta + 5 = . . ~ ~ S Curto prazo
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 55 (2024-2028) 0,00
a Ipecaeta + A = . . ~ ~ Ca Médio prazo
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 24 (2029-2033) 0,00
Ipecaeta + < Rede de USRS ERCE égua Curto prazo
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio executadas‘ ’\(Iar?SPVC Irriga PR m 1.928,00 (2024-2028) 110.463,33
a Ipecaeté + < . Estudos e Elaboracéo de Projetos 2 Imediato
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 27.600,57
Melhoria
. Ipecaeta + < Melhoria Operacional/ Operacional/ 7 Curto prazo
et Cavunge A EruiE Reposicéo do Sistema Reposicéo do 40 “EilRe (2024-2028) S
Sistema
. Ipecaeta + < Total Programa - Agua
Ipecaeta Cavunge Agua Estrutural Estrutural 1.355.095,86

Ipecaeta

Agua Estrutural

Total Programa - Agua

1.355.095,86

Estrutural
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estilr:\;gzth$)
. . . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Ipecaeta Ipecaeta Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 8.973,49 (2029-2033) 2.778.920,18
. . . Execucéo de rede coletora Longo prazo
Ipecaeta Ipecaeta Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 7.853,05 (2034-2055) 2.431.910,70
a a . Ligacéo . L Médio prazo
Ipecaeta Ipecaeta Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 977 (2029-2033) 1.389.460,09
2 2 . Ligacdo x - Longo prazo
Ipecaeta Ipecaeta Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 855 (2034-2055) 1.215.955,35
. . . el Execucdo de estacéo de Médio prazo
Ipecaeta Ipecaeta Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR IIs 10,00 (2029-2033) 3.597.956,40
Ao Execucéo de estacdes 2 F
Ipecaeta Ipecaeta Esgoto Estrutural Sistema Novo SIS elevatérias e linhas de PR Vb 1,00 I PP 992.540,96
Recalque recalque (2029-2033)
. . . Estudos e Elaboracgéo de Projetos . Curto prazo
Ipecaeta Ipecaeta Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 372.202,31
z a Esgoto Total Programa - Esgoto
Ipecaeta Ipecaeta Estrutural Estrutural 12.778.945,99
a . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Ipecaeta Cavunge Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 7.323,40 (2029-2033) 2.269.783,32
. . Execucéo de rede coletora Longo prazo
Ipecaeta Cavunge Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 6.409,00 (2034-2055) 1.985.349,32
2 ] Ligacéo x N Médio prazo
Ipecaeta Cavunge Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 798 (2029-2033) 1.134.891,66
2 n Ligacéo = S Longo prazo
Ipecaeta Cavunge Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 697 (2034-2055) 991.252,49
. . e Execucao de estacdo de Médio prazo
Ipecaeta Cavunge Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR IIs 8,00 (2029-2033) 2.936.105,25
Elevatoria - 2O Médio prazo
Ipecaeta Cavunge Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatodrias e linhas de PR Vb 1,00 P 809.961,10
Recalque (2029-2033)
recalque
. . Estudos e Elaboracéo de Projetos . Curto prazo
Ipecaeta Cavunge Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 303.820,29
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. . . ~ ~ . . Invest.

Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estimado (R$)
z Esgoto Total Programa - Esgoto

Ipecaeta Cavunge Estrutural Estrutural 10.431.163,43

Ipecaeta

Irar4 e Bento

Esgoto
Estrutural

Total Programa - Esgoto
Estrutural

Imediato

23.210.109,42

Irara Sirfas Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 282.233,52
Irara "arsé}ri g:s”to Agua Estrutural | Expansdo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (nggz_%’lzzi% 510.137,14
Irara Irarséliriggsnto Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - '(\g%g'g%?g; 253.648,05
Irara Iragﬁ]g : Snto Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - I(_gggzggaszs(; 0,00
Irara Irarsé;r(:g:snto Agua Estrutural lgﬂsg)lz)?s?ga%\oozirg?;?gniz Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (zlégii%tgg) 308.069,85
Irara rare Bento | Agua Estrutural g":gg‘;googirgf;‘gggz Ver EVTE Ver EVTE EVTE - : éggz_gg‘zzg 1.776.112,25
Irara "arsé}r‘; g:s”to Agua Estrutural ggg)‘;ﬁgggﬁrgﬁggz Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - '(\g%gig_ggasg‘; 774.810,58
Irara "arsé}r‘; g:smo Agua Estrutural g"::)':‘)‘;:googirgf;?gﬂ Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - '(-gggf_gg%%‘; 2.629.404,20
Irara i@ B Agua Estrutural Total Programa - Agua 6.534.415,59
Simdes Estrutural

Irard

Irard e Bento

Agua Estrutural

Esgoto Estrutural

Sistema Novo

Ver EVTE

Total Programa - Agua
Estrutural

Ver EVTE

EVTE

Imediato

6.534.415,59

0,00

Simdes (2021-2023)

Irara "arsé‘ir‘; g:s”to Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - éggz_grg‘zzg 1.150.365,09
Irara |ra§r$]§;nto Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - '(\g%‘;ig_%%zs‘; 18.213.456,36
Irara 'ragggssmo Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - '('gggj’_ggaszfg 2.658.384,26
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2 Irard e Bento Melhoria Operacional/ Imediato
Irara Simdes Esgoto Estrutural Reposico do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 0,00
. Irard e Bento Melhoria Operacional/ Curto prazo
Irara Simdes Esgoto Estrutural Reposico do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2024-2028) 0,00
. Irara e Bento Melhoria Operacional/ Médio prazo
Irara S Esgoto Estrutural Reposicao do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2029-2033) 22.100,18
. Irara e Bento Melhoria Operacional/ ) ) Longo prazo
Irara Sl Esgoto Estrutural Reposicio do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2034-2055) 5.481.769,89
Iraré Irara} e ?ento Esgoto Total Programa - Esgoto 27.526.075.78
Simodes Estrutural Estrutural

Esgoto

Total Programa - Esgoto

Estrutural Estrutural ARAS

Riachao do Riachao do 5 Melhoria Operacional/ . AAB do Sisal: Substituicao Curto prazo

Jacuipe Jacuipe AN ST Reposicao do Sistema AR de AAB DN 300 - FoFo PR m el (2024-2028) iy
Riachdo do Riachéo do < Melhoria Operacional/ = AAB do Sisal: Substituicéo Curto prazo

Jacuipe Jacuipe Al [EEmE] Reposicéo do Sistema AElEE de AAB DN 600 - FoFo PR m S0 (2024-2028) Bies
Riachao do Riachao do < Melhoria Operacional/ ~ Instalacao de macromedidor Curto prazo

Jacuipe Jacuipe Al sz Reposicéo do Sistema il nas 11 AAT's PR (2024-2028) oy

o o . . Substituir a AAT Barro Preto
REETEDEE REBIECOD | o mare || MO ORETESITEL Aducio de PVC IRRIGA por PVC PR m NEETED | Ui 0,00

Jacuipe Jacuipe Reposic¢éo do Sistema (2024-2028)

PBA (DN 50)

L o . . Instalagéo de conjunto

R?;:jogo R?E::ua}oe(io Agua Estrutural g:":g'%ggirg%?:niz Elevatéria motobomba reserva na PR IIs 3,60 égggg&z{% 119.986,17
P P posI¢ EEAT Ipueirinha
Instalacdo de conjunto

Riach&o do Riach&o do 5 Melhoria Operacional/ 2 motobomba reserva na Curto prazo

Jacuipe Jacuipe A EruiE Reposicéo do Sistema = i EEAT Baixa Nova e Ponto R e S (2024-2028) Mzl

Novo

Riachéo do Riach&o do i - ' = - & s 3 Curto prazo

Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatorio PR m 700,00 (2024-2028) 1.031.247,36
Rzl g Rl gl Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ligagéq Execucao de ligacao PR Qtdd 96 [MEEE 170.940,48

Jacuipe Jacuipe 9 P Domiciliar Agua & gac ’ (2021-2023) D
Riachao do Riachéo do < ~ . Ligacéo ~ Lo Curto prazo

Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligacdo PR Qtdd. 139 (2024-2028) 247.507,57
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Riaché&o do Riachéo do 5 x . Ligacéo = . Médio prazo
Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 61 (2029-2033) 108.618,43
Riachédo do Riachao do < ~ . Ligacdo = . Longo prazo
Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 255 (2034-2055) 454.060,65
Riach&o do Riachéo do < ~ . . ~ ~ A Imediato
Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracéo Instalacédo de hidrdmetro PR Qtdd. 300 (2021-2023) 0,00
Riach&o do Riachao do 5 ~ . . ~ ~ Ca Curto prazo
Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 141 (2024-2028) 0,00
Riachéo do Riachéo do < ~ . . ~ ~ S Médio prazo
Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 63 (2029-2033) 0,00
Riach&o do Riachao do < ~ . . ~ ~ A Longo prazo
Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 260 (2034-2055) 0,00
. o . . Substituicdo das redes de
Rlacha’o b Rlacha,o i Agua Estrutural Melhorla~0pera<_:|onall Rede d? Cimento Amianto por PVC PR m 370,00 i (91D 10.720,07
Jacuipe Jacuipe Reposicéo do Sistema Distribuicéo PBA - DN 50 (2024-2028)
L o . . Substituicdo das redes
R?::fio:o R?;:uaio:o Agua Estrutural Pzﬂslrg;?%gzgas?gggg Dgter?biidgo didmetros menores que 50 PR m 285,00 éggz%’g& 7.923,53
P P posI¢ ¢ mm por PVC PBA - DN 50
s o . . Substituicdo das redes de
MEE e REBEDED | o s || DM OREEHTEL Rizdls 6l PVC IRRIGA por PVCPBA- | PR m 20.703,00 | SUMOPrazo | 544 455 19
Jacuipe Jacuipe Reposic¢éo do Sistema Distribuicéo DN 50 (2024-2028)
L . . . Substituicédo das redes de
AEEEDEY RIEEIET 6l Agua Estrutural | Melhoria Operacional/ FEeE a2 PVC IRRIGA por PVCPBA-| PR m 1.819,00 | SUMOPrazo | g5y 735 g9
Jacuipe Jacuipe Reposicéo do Sistema Distribuicéo DN 75 (2024-2028)
L o . . Substituicdo das redes de
MEE T RECECED | o iy || AEIIOTE OEERIEEREL Receice PVC IRRIGA por PVCPBA-| PR m 1.919,00 | Sutoprazo | g, gg0 65
Jacuipe Jacuipe Reposicéo do Sistema Distribuicéo DN 100 (2024-2028)
Riachdo do Riach&o do < Melhoria Operacional/ Setorizacéo/ Estudo e implantagdo de Curto prazo
Jacuipe Jacuipe A [T Reposicado do Sistema | Macromedicéo setorizacao/DMC B Qi LY (2024-2028) e
Riachéo do Riachéo do < . Estudos e Elaboracéo de Projetos 7 Imediato
Jacuipe Jacuipe Agua Estrutural FERies Projetos (basico e executivo) R & e (2021-2023) SRR
Melhoria
Riach&o do Riachéo do < Melhoria Operacional/ Operacional/ 0 Curto prazo
Jacuipe Jacuipe A [T Reposicado do Sistema Reposicédo do & GEHD (2024-2028) s

Sistema
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Rlachap do Rlacha’o do Agua Estrutural Total Programa - Agua 4.877.125,99

Jacuipe Jacuipe Estrutural

o : 3 Recuperacéo estrutural do
Riach&o do . i Melhoria Operacional/ . 25 . Curto prazo

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural Reposicao do Sistema Reservacao reservato%) n(?Slevado de PR m 70,00 (2024-2028) 103.027,08
Riach&o do . i ~ g o Yoy - o Curto prazo

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacgao Ampliacédo de reservatoério PR m 25,00 (2024-2028) 36.865,14
Riach&o do . < ~ . Ligacéo ~ L Curto prazo

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 2 (2024-2028) 3.561,26
Riachéo do . < < . Ligacdo = . Médio prazo

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 4 (2029-2033) 7.122,52
Riachéo do . < ~ . . ~ ~ A Imediato

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 6 (2021-2023) 0,00
Riach&o do . < ~ . . ~ ~ S Curto prazo

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 7 (2024-2028) 0,00
Riachéo do . < ~ . . ~ ~ S Médio prazo

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrébmetro PR Qtdd. 4 (2029-2033) 0,00
Riaché&o do . < ~ . Rede de Execucéo de rede de Imediato

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicao distribuicao PR m 1.443,89 (2021-2023) 41.015,92
Riaché&o do . < ~ . Rede de Execucéo de rede de Curto prazo

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicao PR m 114,31 (2024-2028) 3.262,63
Riachéo do . < ~ . Rede de Execucdo de rede de Médio prazo

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicio PR m 65,32 (2029-2033) 1.864,36
Riachéo do . < Melhoria Operacional/ Setorizacao/ Estudo e implantacdo de Curto prazo

Jacuipe APETIEES) AT ST Reposicdo do Sistema | Macromedi¢éo setorizacdo/DMC PR Q) L0 (2024-2028) iy
Riachéo do . < . Estudos e Elaboracéo de Projetos 0 Imediato

Jacuipe Aparecida Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR 7 3,00 (2021-2023) 5.901,57

Melhoria

Riachdo do . < Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo

Jacuipe APETIEES) AT ST Reposic¢édo do Sistema Reposicéo do % e (2024-2028) T ATLE

Sistema

RIRE1EE € Aparecida Agua Estrutural Vil e L g e 289.747,28

Jacuipe Estrutural
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NEEEDET PORELDEE Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Reservacao Execucéo de reservatério PR m3 25,00 COIEHY 36.865,14
Jacuipe Abobora 9 P & & ' (2024-2028) —
FUELIEE o Povenls g Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Ligac;éq Execucao de ligacao PR Qtdd 1 [etEie 1.780,63
Jacuipe Abdbora 9 P Domiciliar Agua & gac ’ (2021-2023) B
Riachéo do Povoado de < = . Ligacdo = . Curto prazo
Jacuipe Abbbora Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 2 (2024-2028) 3.561,26
Riach&o do Povoado de 5 ~ . Ligacéo . L Médio prazo
Jacuipe Abobora Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execugéo de ligagdo PR Qtdd. 2 (2029-2033) 3.561,26
Riach&o do Povoado de < ~ . . ~ ~ A Imediato
Jacuipe Abdbora Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 4 (2021-2023) 0,00
Riach&o do Povoado de < ~ . . ~ ~ A Curto prazo
Jacuipe AbGbora Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 2 (2024-2028) 0,00
Riach&o do Povoado de 5 ~ . . = ~ S Médio prazo
Jacuipe Abdbora Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 2 (2029-2033) 0,00
s . . Substituicdo das redes de
REEIEE el FEREEROCE | oy mep] || DELIE TRl RECE ol PVC IRRIGA por PVC PBA- | PR m 13.013,00 | CUMOPrazo | 329 473 73
Jacuipe Abo6bora Reposic¢édo do Sistema Distribuicéo DN 50 (2024-2028)
Riaché&o do Povoado de 5 Melhoria Operacional/ Setorizacéo/ Estudo e implantacdo de Curto prazo
Jacuipe Abdbora A ST Reposicdo do Sistema | Macromedi¢éo setorizacdo/DMC R Qe L2y (2024-2028) Bied
Riaché&o do Povoado de < . Estudos e Elaboracéo de Projetos 7 Imediato
Jacuipe Abdbora A ST FE SIS Projetos (basico e executivo) R & i (2021-2023) A
Melhoria
Riachéo do Povoado de < Melhoria Operacional/ Operacional/ n Curto prazo
Jacuipe Abo6bora A [T Reposic¢ao do Sistema Reposicédo do & A (2024-2028) T IEEf
Sistema
Rlacha’o do Povo,ado de Agua Estrutural Total Programa - Agua 614.555,77
Jacuipe Abobora Estrutural
. . . AAT 3: Substituicdo da
Rlachqo e Barreiros Agua Estrutural MelhonaiOperaQonaI/ Aducgéo tubulagéo existente por PVC PR IIs 5,77 (o) [l rAD 512.793,28
Jacuipe Reposicéo do Sistema (2024-2028)
PBA (DN 75)
. . . AAT 4: Substituicdo da
Riachdo do . < Melhoria Operacional/ = = " Curto prazo
Jacuipe Barreiros Agua Estrutural Reposicao do Sistema Aducédo tubulacéo existente por PVC PR IIs 5,77 (2024-2028) 512.793,28

PBA (DN 75)
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Instalacdo de conjunto

Riaché&o do : A Melhoria Operacional/ 25 motobomba reserva na Curto prazo

Jacuipe EEIEI i Sl Reposi¢éo do Sistema £ EEAT Barreiros / Terra I Us 250 (2024-2028) B

Branca

o . . Instalacao de conjunto

R?;::qoeolo Barreiros Agua Estrutural geelgonzooﬁir??gniz Elevatoria motobomba reserva na PR II's 3,60 Cégrztzgréazzg 119.986,17
uip posIC IS EEAT Barreiros / Ipueirinha ( )

Riach&o do . i ~ g o = - o Curto prazo

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Execucéo de reservatério PR m 50,00 (2024-2028) 73.730,28
Riachéo do . < < . Ligacdo = . Imediato

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 60 (2021-2023) 106.837,80
Riach&o do . < ~ . Ligacéo . L Curto prazo

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 123 (2024-2028) 219.017,49
Riach&o do . < ~ . Ligacdo = . Médio prazo

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 127 (2029-2033) 226.140,01
Riach&o do . < ~ . . ~ ~ A Imediato

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 82 (2021-2023) 0,00
Riach&o do . < ~ . . ~ ~ S Curto prazo

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrédmetro PR Qtdd. 125 (2024-2028) 0,00
Riach&o do . < ~ . . ~ ~ A Médio prazo

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 130 (2029-2033) 0,00
Riaché&o do . < ~ . Rede de Execucéo de rede de Médio prazo

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicdo PR m 451,72 (2029-2033) 0,00
Riachéo do . < Melhoria Operacional/ Setorizacao/ Estudo e implantacdo de Curto prazo

Jacuipe SRTEES A EruiE Reposicado do Sistema | Macromedicéo setorizacao/DMC R e L2y (2024-2028) 0oe
Riachéo do . < . Estudos e Elaboracéo de Projetos n Imediato

Jacuipe Barreiros Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 55.639,88

Melhoria

Riachéo do . < Melhoria Operacional/ Operacional/ n Curto prazo

Jacuipe IS AT ST Reposic¢éo do Sistema Reposicéo do % e (2024-2028) el

Sistema

Rlacha’o EE Barreiros Agua Estrutural VY PO NI =AU 2.731.732,74

Jacuipe Estrutural
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leachqo oy Agua Estrutural I [PTORIFEIANE =/ g0} 8.513.161,77
acuipe Estrutural
Riachao do Riachdo do = . Execucéo de rede coletora Curto prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotofinterceptores PR m 120,46 (2024-2028) 0,00
Riachéo do Riach&o do = . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotolinterceptores PR m 64.040,57 (2029-2033) 0,00
Riachao do Riachao do ~ . Ligacéo . o Curto prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 17 (2024-2028) 41.289,01
Riachéo do Riach&o do ~ . Ligacdo ~ N Médio prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagao PR Qtdd. 10.902 (2029-2033) 26.478.396,03
Riachao do Riachao do . . o Execucdo de estacéo de Médio prazo
Jacuipe Jacuipe Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema | ETE - Emissario tratamento de esgoto PR Is 37,00 (2029-2033) 15.776.410,35
o o - Execucéo de estacBes .
Rlacha’o do Rlachqo do Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Elevatoria - elevatorias e linhas de PR Vb 1,00 Médio prazo 4.352.118,74
Jacuipe Jacuipe Recalque recalque (2029-2033)
Riachdo do Riachéo do . Estudos e Elaboracédo de Projetos . Curto prazo
Jacuipe Jacuipe Bl EbuiE] Freios Projetos (basico e executivo) IR e S (2024-2028) =
Riachdo do Riachédo do Esgoto Total Programa - Esgoto
Jacuipe Jacuipe Estrutural Estrutural LIS
GG Barreiros Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta 2l st e PR m 7.742,17 pldiclees 2.397.778,62
Jacuipe 9 de esgoto/interceptores T (2029-2033) U
Riachéo do . ] Ligacéo x N Médio prazo
Jacuipe Barreiros Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 843 (2029-2033) 1.198.889,31
Riachao do . . e Execucdo de estacao de Médio prazo
Jacuipe Barreiros Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR I/s 4,50 (2029-2033) 1.655.609,85
L Ao Execucéo de estacdes 2F
R|acha’o te Barreiros Esgoto Estrutural Sistema Novo Al elevatdrias e linhas de PR Vb 1,00 e e 456.720,54
Jacuipe Recalque recalque (2029-2033)
Riach&o do . . Estudos e Elaboracéo de Projetos . Curto prazo
Jacuipe Barreiros Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 171.269,95
Rlacha’o do Barreiros Esgoto Total Programa - Esgoto 5.880.268,27
Jacuipe Estrutural Estrutural
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Municipio

Riaché&o do
Jacuipe

Sistema

Programa

Esgoto
Estrutural

Projeto

Acéo

Detalhamento das Ac¢des

Total Programa - Esgoto
Estrutural

Origem

Unidade

Quant.

Metas

Invest.
estimado (R$)

53.927.928,82

. . < Melhoria Operacional/ Rede de Acdes de combate a perdas Imediato
Santa Barbara | Santa Barbara | Agua Estrutural Reposicédo do Sistema Distribui¢do fisicas e aparentes. cP (2021-2023) 11.502,34
. . < = . Rede de Ampliacé@o do sistema de Imediato
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuic&o Santa Barbara CP (2021-2023) 3.724.457,69
) Rede de Ampliagdo para o SIAA de Imediato
Santa Barbara | Santa Barbara Agua Estrutural | Expansao do Sistema Distribuicio Feira de Santana. (rateio CP (2021-2023) 1.662.088,13
¢ dos investimentos)
Melhoria Operacional/ [T\ PEED 013 Ty Curto prazo
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural RepoSICAD 20 Sistema Elevatoria motobomba reserva no PR I/s 21,50 (202 4-2028) 496.058,25
posI¢ Booster Noventinha
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 1.000,00 éggzg&z&% 1.019.772,78
. . < ~ . Ligacéo ~ L Imediato
Santa Barbara | Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 303 (2021-2023) 539.530,89
2 z 5 = . Ligacéo = . Curto prazo
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 479 (2024-2028) 852.921,77
. . < = . Ligacao . N Médio prazo
Santa Béarbara | Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 484 (2029-2033) 861.824,92
. . < ~ . Ligacéo ~ L Longo prazo
Santa Barbara | Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 378 (2034-2055) 673.078,14
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometragao Instalacédo de hidrédmetro PR Qtdd. 354 (zlorgifjg[g@ 0,00
p p P ~ . . ~ ~ A Curto prazo
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometragao Instalacédo de hidrédmetro PR Qtdd. 484 (2024-2028) 0,00
. . < = . . ~ ~ S Médio prazo
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacé@o de hidrémetro PR Qtdd. 489 (2029-2033) 0,00
p p P ~ . . ~ ~ A Longo prazo
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometragao Instalacédo de hidrédmetro PR Qtdd. 382 (2034-2055) 0,00
Remanejar rede de
a G 5 Melhoria Operacional/ Rede de distribuicdo PVC DEFOFO Curto prazo
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural Reposicao do Sistema Distribuicio DN 150 (Locais: Terra PR m 2.500,00 (2024-2028) 120.251,22

Santa, Lot. Kalile, Lot.
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Amazonas e Povoado da
Boa Vista)
Remanejar rede de
. . distribuicdo PVC PBA DN
. . < Melhoria Operacional/ Rede de - Curto prazo
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural Reposico do Sistema Distribuicio 100 (L_ocals. Terra Santa, PR m 800,00 (2024-2028) 38.219,38
Lot. Kalile, Lot. Amazonas e
Povoado da Boa Vista)
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural Projetos SSRESE SEIRERD CE FEs PR % 3,00 jledict 299.991,17
9 ) Projetos (basico e executivo) ! (2021-2023) D
Melhoria
2 2 < Melhoria Operacional/ Operacional/ o Curto prazo
Santa Barbara Santa Barbara Agua Estrutural Reposicao do Sistema Reposicio do % 43,00 (2024-2028) 4.428.869,57
Sistema
Santa Barbara | Santa Barbara | Agua Estrutural Total Programa - Agua 14.728.566,25
Estrutural
. o < Melhoria Operacional/ = Instalacdo de macromedidor Curto prazo
Santa Barbara Séo Nicolau Agua Estrutural Reposicao do Sistema Aducado na AAT PR (2024-2028) 0,00
Santa Barbara Séo Nicolau Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 10,00 gggzg&z& 14.160,12
. g < ~ g Ligacéo ~ N Curto prazo
Santa Barbara S&o Nicolau Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1 (2024-2028) 1.780,63
. g < ~ g Ligacéo ~ N Médio prazo
Santa Barbara S&o Nicolau Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1 (2029-2033) 1.780,63
Santa Barbara S&o Nicolau Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacé@o de hidrémetro PR Qtdd. 1 (Zl(;gi(_jgggs) 0,00
p ~ np < ~ . . ~ ~ S Curto prazo
Santa Barbara Séo Nicolau Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrédmetro PR Qtdd. 2 (2024-2028) 0,00
. ~ np p ~ . . ~ ~ N Médio prazo
Santa Barbara S&o Nicolau Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacé@o de hidrémetro PR Qtdd. 1 (2029-2033) 0,00
. o < Melhoria Operacional/ Setorizacéo/ Estudo e implantacdo de Curto prazo
Santa Barbara Séo Nicolau Agua Estrutural Reposicéo do Sistema Macromedicéo setorizacdo/DMC = Qtdd. 1,00 (2024-2028) 0,00
. - < . Estudos e Elaboracéo de Projetos % Imediato
Santa Barbara Séo Nicolau Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 531,64
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Melhoria
2 S INF < Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo
Santa Barbara Séo Nicolau Agua Estrutural Reposicao do Sistema Reposicio do ) 43,00 (2024-2028) 7.848,80
Sistema
Santa Barbara | S&o Nicolau Agua Estrutural Vol PheRIEiEl - g U 26.101,82
Estrutural
. o < Melhoria Operacional/ . Instalacao de macromedidor Curto prazo
Santa Béarbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural Reposicio do Sistema Aducédo na AAT PR (2024-2028) 0,00
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 15,00 (%L(;rztzgglzzs% 20.996,04
. - < = . Ligacdo = . Curto prazo
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 4 (2024-2028) 7.122,52
a - 5 = . Ligacéo . L Médio prazo
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 2 (2029-2033) 3.561,26
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 3 (2I()rr21i(_:i§)t§3) 0,00
. o < ~ . . ~ ~ o Curto prazo
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 4 (2024-2028) 0,00
. . < ~ . . ~ ~ A Médio prazo
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 2 (2029-2033) 0,00
. - < Melhoria Operacional/ Setorizacao/ Estudo e implantagéo de Curto prazo
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural Reposico do Sistema | Macromedicao setorizacao/DMC PR Qtdd. 1,00 (2024-2028) 0,00
. - < . Estudos e Elaboracéo de Projetos n Imediato
Santa Barbara | Sitio das Flores Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 950,39
Melhoria
a - < Melhoria Operacional/ Operacional/ 2 Curto prazo
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural Reposicao do Sistema | Reposicao do % 43,00 (2024-2028) 14.030,99
Sistema
Santa Barbara | Sitio das Flores | Agua Estrutural VY PO NI =AU 46.661,21
Estrutural
Santa Barbara Agua Estrutural Total Programa - Agua 14.801.329,28
Estrutural
. . . Imediato
Santa Barbara Santa Barbara Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 0,00
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. . . Curto prazo
Santa Barbara Santa Barbara | Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2024-2028) 1.746.416,15
Santa Barbara | Santa Barbara | Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE = = '(\g%g'g_ggasgc; 27.577.473,07
Santa Barbara | Santa Barbara | Esgoto Estrutural Sistema Novo Ver EVTE Ver EVTE EVTE = = I(‘gggzgg%éc)’ 4.035.436,03
a a Melhoria Operacional/ Imediato
Santa Barbara Santa Barbara | Esgoto Estrutural Reposicao do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 21.414,67
2 2 Melhoria Operacional/ . ) Curto prazo
Santa Barbara Santa Béarbara | Esgoto Estrutural Reposicio do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2024-2028) 36.000,40
. . Melhoria Operacional/ Médio prazo
Santa Barbara Santa Béarbara | Esgoto Estrutural Reposicao do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2029-2033) 69.320,80
2 a Melhoria Operacional/ ) ) Longo prazo
Santa Barbara Santa Barbara | Esgoto Estrutural Reposicao do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2034-2055) 8.411.903,92
Santa Barbara | Santa Barbara Esgoto Total Programa - Esgoto 41.897.965,04
Estrutural Estrutural

Santa Barbara

Esgoto
Estrutural

Total Programa - Esgoto
Estrutural

41.897.965,04

BT i 5 Melhoria Operacional/ Rede de AcOes de combate a perdas Imediato

SEMEmITIlS SEMEmERIS A ST Reposicéo do Sistema Distribuicéo fisicas e aparentes S (2021-2023) LSl

) Rede de Ampliacéo para o SIAA de Imediato
Santanopolis Santanopolis Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuic3o Feira de Santana. (rateio CP (2021-2023) 479.245,00
¢ dos investimentos)

Santanopolis Santanopolis Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Reservacao Construcao de reservatorio PR m3 300,00 éggggﬁ% 402.586,86
P P < = . Ligacéo ~ L Imediato

Santanopolis Santanopolis Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 173 (2021-2023) 308.048,99
AT . < = . Ligacdo = . Curto prazo

Santandpolis Santanopolis Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 24 (2024-2028) 42.735,12
J— J— < = . Ligacéo = . Médio prazo

Santanopolis Santanopolis Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 11 (2029-2033) 19.586,93

Santanopolis Santanopolis Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacado de hidrometro PR Qtdd. 191 i 0,00

(2021-2023)
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L L < ~ . . ~ ~ A Curto prazo

Santanépolis Santanépolis Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometragao Instalacédo de hidrédmetro PR Qtdd. 24 (2024-2028) 0,00
g L : ~ . . ~ ~ S Médio prazo

Santandpolis Santandpolis Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 11 (2029-2033) 0,00
g L : . Estudos e Elaboracédo de Projetos . Imediato

Santandpolis Santandpolis Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR %0 3,00 (2021-2023) 1.294.850,11

Melhoria
Santandpolis Santanopolis Agua Estrutural el ORErEirel) Clp s % 43,00 Gl [EY 19.116.303,77

Reposi¢éo do Sistema

Reposicédo do
Sistema

(2024-2028)

Santandpolis

Santandpolis

Agua Estrutural

Total Programa - Agua
Estrutural

21.674.859,11

Santanépolis Agua Estrutural e [PTORIIEDe ~ - U 21.674.859,11
Estrutural
. e . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Santandpolis Santandpolis Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 6.239,36 (2029-2033) 1.931.306,86
. . . Execucéo de rede coletora Longo prazo
Santanopolis Santanopolis Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 4.571,57 (2034-2055) 1.413.636,98
L L . Ligacéo . L Médio prazo
Santandpolis Santandpolis Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 679 (2029-2033) 965.653,43
S S . Ligacdo = Lo Longo prazo
Santanopolis Santanopolis Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligacdo PR Qtdd. 497 (2034-2055) 706.818,49
. . . _ Erefecd Execucéo de estacdo de Médio prazo
Santandpolis Santandpolis Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério tratamento de esgoto PR IIs 6,00 (2029-2033) 2.309.605,20
. . . Elevatoria - ST B ez Médio prazo
Santandpolis Santandpolis Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatodrias e linhas de PR Vb 1,00 637.133,28
Recalque recalque (2029-2033)
. . . Estudos e Elaboracéo de Projetos ® Curto prazo
Santandpolis Santandpolis Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 238.924,63
Santandpolis Santandpolis =2 i Ui UEEmE - ZEE/ets 8.203.078,87
Estrutural Estrutural
Santanopolis Boa Espera Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta SEELED U2 Il 60 ST, PR m 1.584,23 e o 489.226,48

de esgoto/interceptores

(2029-2033)
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. . Execucéo de rede coletora Longo prazo
Santanépolis Boa Espera Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 1.160,76 (2034-2055) 358.386,84
. . Ligacdo = . Médio prazo
Santanépolis Boa Espera Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 172 (2029-2033) 244.613,24
2 . Ligacéo = . Longo prazo
Santanépolis Boa Espera Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 127 (2034-2055) 180.615,59
L . e Execucdo de estacéo de Médio prazo
Santanépolis Boa Espera Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR IIs 2,00 (2029-2033) 587.221,05
Elevatoria - SO CHERES Médio prazo
Santanépolis Boa Espera Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatdrias e linhas de PR Vb 1,00 P 161.992,22
Recalque recalque (2029-2033)
P . Estudos e Elaboragao de Projetos 2 Curto prazo
Santanépolis Boa Espera Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 60.661,66
L Esgoto Total Programa - Esgoto
Santandpolis Boa Espera Estrutural Estrutural 2.082.717,08

Santandpolis

Esgoto
Estrutural

Melhoria Operacional/

Total Programa - Esgoto
Estrutural

Substituicdo da adutora da

Imediato

10.285.795,95

Santo Estévao | Santo Estévao Agua Estrutural Reposicao do Sistema Aducédo Iocallda?fms(ljt:) r,::ja;gao -7,5 CP (2021-2023) 883.650,74
A x A x 5 Melhoria Operacional/ Rede de AcOes de combate a perdas Imediato
SENID [BEEED | SR [Eiat: A ST Reposicéo do Sistema Distribuicéo fisicas e aparentes S (2021-2023) CEHBS
Implantagdo de redes de
distribuicdo em areas
A A < x " Rede de atendidas (redes Imediato
Santo Estévao Santo Estévéao Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio subdimensionadas ou CP (2021-2023) 722.268,80
implantadas em areas
vulneraveis a fraudes).
- N < Melhoria Operacional/ = Medidas de prote¢éo nas Imediato
Santo Estévao Santo Estévéao Agua Estrutural Reposico do Sistema Captacao captacdes do SAA CP (2021-2023) 27.085,08
Renovacdo de outorga. Os
valores considerados ndo .
A A < " Estudos e . e Imediato
Santo Estévdo | Santo Estévao Agua Estrutural Projetos Projetos incluem os possiveis custos CP (2021-2023) 8.464,09

com a cobrancga da agua
bruta.
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Melhoria Operacional/ EEIEELD IS GEmn Curto prazo
Santo Estévao Santo Estévao Agua Estrutural . . Elevatéria motobomba reserva na PR I/s 12,50 379.001,82
Reposicéo do Sistema EEAT Marambaia (2024-2028)
Santo Estévdo Santo Estévao Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 600,00 éggg%ﬁ% 804.197,16
A x A x < ~ . Ligacéo . L Imediato
Santo Estévao | Santo Estévéao Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 2.196 (2021-2023) 3.910.263,48
A - < ~ . Ligacdo ~ L Curto prazo
Santo Estévao | Santo Estévéao Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 168 (2024-2028) 299.145,84
e e 5 ~ . Ligacéo . L Médio prazo
Santo Estévdo Santo Estévao Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 77 (2029-2033) 137.108,51
Santo Estévao | Santo Estévéao Agua Estrutural | Expans&o do Sistema | Hidrometrac&o Instalacédo de hidrdometro PR Qtdd. 2.455 (2132395%[33) 0,00
A . P ~ . . ~ ~ A Curto prazo
Santo Estévdo Santo Estévao Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 170 (2024-2028) 0,00
A A < ~ . . ~ ~ A Médio prazo
Santo Estévao Santo Estévao Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrébmetro PR Qtdd. 77 (2029-2033) 0,00
. . Substituicdo de rede
Santo Estévao Santo Estévao Agua Estrutural Melh0f|a~0pera<_:|ona|/ Rede .d? Cimento Amianto por PVC PR m 1.614,00 Curto prazo 96.480,63
Reposicéo do Sistema Distribuicéo PBA DN 50 (2024-2028)
. . Substituicdo de rede
Santo Estévao Santo Estévao Agua Estrutural Melhonz{Operac_;lonaI/ _ReQe .d? Cimento Amianto por PVC PR m 2.465,00 © o) pie 147.284,44
Reposicéo do Sistema Distribuicéo PBA DN 75 (2024-2028)
. . Substituicdo de rede
Santo Estévao Santo Estévao Agua Estrutural MelhonaiOperaQonaI/ Regle d e Cimento Amianto por PVC PR m 16,00 Curto prazo 932,18
Reposicao do Sistema Distribuicéo (2024-2028)
DEFoFo DN 150
. . Substituicédo de redes
Santo Estévao Santo Estévao Agua Estrutural g:”;:'%oogﬁrg%?ggg Dgteri(zﬁjidgo didmetros menores que 50 PR m 4.777,00 éggz%’gg) 285.713,17
posI¢ ¢ mm por PVC PBA DN 50
. . Substituicdo de redes de
Santo Estévdo | Santo Estévio | Agua Estrutural | Melhoria Operacional Receice PVC IRRIGA por PVCPBA | PR m 69.588,00 | SUMOPrazo | 4 463 5g1 g7
Reposicéo do Sistema Distribuicéo DN 50 (2024-2028)
. . Substituicdo de redes de
- - < Melhoria Operacional/ Rede de Curto prazo
Santo Estévao Santo Estévéao Agua Estrutural Reposicao do Sistema Distribuic&o PVC IRRIGD,?\\j p705r PVC PBA PR m 17.608,00 (2024-2028) 1.053.363,40
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. . Substituicdo de redes de
- - < Melhoria Operacional/ Rede de Curto prazo
Santo Estévao Santo Estévao Agua Estrutural Reposicao do Sistema Distribuicio PVC IRRISQ 282) PVC PBA PR m 9.070,00 (2024-2028) 542.528,76
- - < Melhoria Operacional/ Setorizacao/ Estudo e implantacdo de Curto prazo
Santo Estévdo | - Santo Estévao | Agua Estrutural Reposicdo do Sistema | Macromedicéo setoriza¢do/DMC PR Qud. 1,00 (2024-2028) 0,00
A - < . Estudos e Elaboracédo de Projetos o Imediato
Santo Estévao Santo Estévao Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR 0% 3,00 (2021-2023) 405.233,05
Melhoria
e e 5 Melhoria Operacional/ Operacional/ o Curto prazo
Santo Estévao Santo Estévéao Agua Estrutural Reposico do Sistema Reposico do % 43,00 (2024-2028) 5.982.590,66
Sistema
Santo Estévdo | Santo Estévdo | Agua Estrutural Uiz ATERETE ~ Al 19.895.592,20
Estrutural
Santo Estévao Agua Estrutural Total Programa - Agua 19.895.592,20
Estrutural
— - ~ . Execucéo de rede coletora Curto prazo
Santo Estévao Santo Estévao Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotolinterceptores PR m 68.255,95 (2024-2028) 0,00
— - ~ . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Santo Estévao Santo Estévao Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotolinterceptores PR m 97.413,66 (2029-2033) 0,00
J— o x . Execucéo de rede coletora Longo prazo
Santo Estévao Santo Estévao | Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotolinterceptores PR m 11.894,29 (2034-2055) 0,00
A e - n Ligacéo - S Curto prazo
Santo Estévao Santo Estévdo | Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 5.552 (2024-2028) 13.484.503,28
A X A ~ . Ligacédo ~ L Médio prazo
Santo Estévao Santo Estévdo | Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 7.910 (2029-2033) 19.211.531,15
AV AV o 8 Ligacéo - S Longo prazo
Santo Estévao Santo Estévao | Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 965 (2034-2055) 2.343.758,23
Santo Estévao Santo Estévao Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema | ETE - Emissario Ampliagéo de estagdo de PR I/s 31,00 Médio prazo 19.877.137,95
tratamento de esgoto (2029-2033)
A Execucéo de estacdes 2 F
Santo Estévao Santo Estévao Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Elevatoria elevatorias e linhas de PR Vb 1,00 Médio prazo 5.483.355,38
Recalque recalque (2029-2033)
o A X . Estudos e Elaboracéo de Projetos % Curto prazo
Santo Estévao Santo Estévao | Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 1.812.008,58
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Santo Estévao | Santo Estévao Esgoto Total Pragrama - Esgoto 62.212.294,56
Estrutural Estrutural
A~ Esgoto Total Programa - Esgoto
Santo Estévéo Estrutural Estrutural 62.212.294,56
~ ~ . . Substituicdo de Redes de .
Sao Gongalo | Sdo Gongalodos | ; Melhoria Operacional/ Rede de . Imediato
Agua Estrutural o ; PN 1/2 para melhorias de CP 115.023,40
dos Campos Campos Reposicéo do Sistema Distribuicéo A P (2021-2023)
Séo Gongalo | Sdo Gongalodos | Melhoria Operacional/ Rede de AcOes de combate a perdas Imediato
dos Campos Campos AU ST Reposicéo do Sistema Distribuicéo fisicas e aparentes. e (2021-2023) ABBEED
~ ~ Ampliac@o para o SIAA de .
isg ggrr:]gilg =50 ggrr:](;%lg 108 Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Dgfr?biidgo Feira de Santana. (Rateio CP (2523%23) 6.667.906,50
p p ¢ dos investimentos)
. . . . Instalacdo de conjunto
Séo Goncgalo | S&o Gongalodos | ¢ Melhoria Operacional/ - Curto prazo
Agua Estrutural s - Elevatoria motobomba reserva no PR I/s 19,80 595.935,75
dos Campos Campos Reposic¢éo do Sistema Booster Afligidos (2024-2028)
Sao Gongalo | Sdo Gongalodos | ; ~ . = = - a Curto prazo
dos Campos Campos Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatorio PR m 100,00 (2024-2028) 133.056,30
Séo Goncalo | S&o Gongalodos | ; Melhoria Operacional/ Rede de Remanejar rede de agua: Curto prazo
dos Campos Campos A ST Reposi¢éo do Sistema Distribuicéo PVC DEFoFo - DN 200 R m Loy (2024-2028) IS AT
Sao Gongalo | S&o Gongalodos | ; . Estudos e Elaboracédo de Projetos . Imediato
dos Campos Campos AT ST HI% 20 Projetos (basico e executivo) PR % =0 (2021-2023) B
Melhoria
Séo Gongalo | Sdo Gongalodos | ¢ Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo
dos Campos Campos A (ST Reposi¢ao do Sistema Reposicéo do 0 SEb (2024-2028) S
Sistema
Séo Gongalo Séo Gongalo Agua Estrutural Total Programa - Agua 11.320.853,56
dos Campos dos Campos Estrutural
Sao Gongalo . 5 . = Curto prazo
dos Campos Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Captacao PR IIs 3,00 (2024-2028) 154.477,20
Sao Gongalo . < . . Implantacao de sistema Curto prazo
dos Campos Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Aducado produtor PR IIs 3,00 (2024-2028) 247.163,52
Sao Gongalo . 5 . - Curto prazo
dos Campos Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Elevatéria PR IIs 3,00 (2024-2028) 92.686,32
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322 (ngr';%%lg Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Tratamento Implantacéo de ETA PR I/'s 3,00 éggz%izzi% 293.503,20
iig ggr?]%acjg Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Aducéao T e EETa PR I/'s 4,00 éggg%’g’) 329.906,48
ﬁgg ggg%acjg Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Elevatoria adutor de agua tratada PR I/s 4,00 éggggﬁ;& 123.714,93
igg ggrr:]%zzlg Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Reservacgédo Construcéo de reservatorio PR m?3 75,00 ((;L(;rztzgglzzs% 102.538,80
ﬁig gg;%acjg Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Don;gﬁgfg\gua Execucao de ligacéo PR Qtdd. 411 éggggﬁ;& 155.074,41
igg gggﬁlg Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Hidrometracéo Instalacéo de hidrometro PR Qtdd. 415 égggg&z& 0,00
ﬁgg g;)rr:]%%lg Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Dgter?bii(égo Execgi(éz;ar(i)bollﬁggge de - o - éggg%ﬁ% 191.562.99
iig ggrnn%aolg Sergi Agua Estrutural Sistema Novo Mi?gzggioéo ESti%?O?iLrgg;i?gﬁio L PR Qtdd. 1,00 égggg&z{% 0,00
ﬁgg ggrr:]%leg Sergi Agua Estrutural Projetos Esrtgji?s se Elg)tézrizégé;gxe ezlrj?ij\it;))s PR % 3,00 (zlonz]i(_jgggs) 50.718,84
Melhoria

% | @ | SMeEss | uemor
Sistema _

S0 CRmEELD Sergi Agua Estrutural Total Programa - Agua 2.490.125,76

dos Campos
Séao Gongalo

Agua Estrutural

Estrutural
Total Programa - Agua

13.810.979,32

dos Campos
Séo Goncalo

Séo Gongalo dos

Estrutural
Execucéo de rede coletora

Imediato

dos Campos Campos Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotolinterceptores PR m 1.589,50 (2021-2023) 0,00
Sao Goncalo | S&o Gongalo dos x . Execucéo de rede coletora Curto prazo
dos Campos Campos Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotofinterceptores PR m 4,62 (2024-2028) 0,00
Sao Goncalo | S&o Gongalo dos ~ . Execucéo de rede coletora Médio prazo
dos Campos Campos Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Coleta de esgotofinterceptores PR m 13.786,04 (2029-2033) 0,00

290




UFC

ENGENHARIA

Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das Agdes | Origem Unidade Quant. Metas estim\;glzth$)
DG | GHE COFE EES Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema IEEEED Execucéo de ligacdo PR Qtdd 483 [MELED 1.173.093,50
dos Campos Campos 9 P Domiciliar Esgoto ¢ gac ’ (2021-2023) T
Sao Gongalo | S&o Gongalo dos ~ . Ligacdo = . Curto prazo
dos Campos Campos Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1 (2024-2028) 2.428,77
Sao Goncgalo | S&o Gongalo dos = . Ligacdo = . Médio prazo
dos Campos Campos Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 4.203 (2029-2033) 10.208.099,30
Sao Gongalo | S&o Gongalo dos = . e Execucdo de estacéo de Médio prazo
dos Campos Campos Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema | ETE - Emissério tratamento de esgoto PR IIs 12,00 (2029-2033) 6.482.998,95

. . - Execucéo de estacdes -

Sdo Gongalo | Sdo Gongalo dos Esgoto Estrutural | Expanséo do Sistema Elevatéria - elevatorias e linhas de PR Vb 1,00 Médio prazo 1.788.415,78
dos Campos Campos Recalque recalque (2029-2033)
Sao Gongalo | S&o Gongalo dos . Estudos e Elaboragao de Projetos . Curto prazo
dos Campos Campos =Sl (S TE FTE SIS Projetos (basico e executivo) A 0 <400 (2024-2028) S
Sao Gongalo Sao Gongalo Esgoto Total Programa - Esgoto
dos Campos dos Campos Estrutural Estrutural AV
Sao Goncalo . . Execucéo de rede coletora Médio prazo
dos Campos Sergi Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 2.910,25 (2029-2033) 898.811,44
Séo Gongalo . . Ligacdo = . Médio prazo
dos Campos Sergi Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 316 (2029-2033) 449.405,72
Séo Gongalo . . s Execucéo de estacdo de Médio prazo
dos Campos Sergi Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério tratamento de esgoto PR IIs 2,00 (2029-2033) 620.608,20
Séo Gongalo Elevatoria - ST Ol CEf e Médio prazo

¢ Sergi Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatodrias e linhas de PR Vb 1,00 P 171.202,48
dos Campos Recalque recalque (2029-2033)
Séo Goncalo . . Estudos e Elaboracéo de Projetos . Curto prazo
dos Campos Sergi Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 64.200,84
Sao Gongalo . Esgoto Total Programa - Esgoto
dos Campos EE] Estrutural Estrutural e

Séo Gongalo

Esgoto
Estrutural

Total Programa - Esgoto
Estrutural

22.448.916,05

dos Campos

Serra Preta

Serra Preta

Agua Estrutural

Expanséo do Sistema

Reservacao

Construcao de reservatorio

PR

m3

500,00

Curto prazo
(2024-2028)

651.365,52
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< ~ . Ligacéo = . Imediato
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 407 (2021-2023) 724.716,41
5 ~ . Ligacéo . L Curto prazo
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 773 (2024-2028) 1.376.426,99
5 ~ . Ligacéo . L Médio prazo
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 617 (2029-2033) 1.098.648,71
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 447 (21323?;%?3) 0,00
< ~ . . ~ ~ o Curto prazo
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 781 (2024-2028) 0,00
& ~ . . ~ ~ A Médio prazo
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidréometro PR Qtdd. 623 (2029-2033) 0,00
5 ~ . Rede de Execucéo de rede de Curto prazo
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicdo PR m 5.527,80 (2024-2028) 0,00
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Rede d ¢ Execu_géc_) d? EEE PR m 4.812,60 IO PP 0,00
Distribuicéo distribuicéo T (2029-2033) ’
< . Estudos e Elaboracéo de Projetos . Imediato
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural Projetos Projetos (basico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 115.534,73
Melhoria
5 Melhoria Operacional/ Operacional/ o Curto prazo
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural Reposico do Sistema | Reposicéo do % 43,00 (2024-2028) 1.705.677,71
Sistema
Serra Preta Serra Preta Agua Estrutural VL TERET L ~ A 5.672.370,07
Estrutural
Lagoado P x " = = an 2 Curto prazo
Serra Preta Caicara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatorio PR m 25,00 (2024-2028) 32.470,62
Lagoado < < . Ligacdo = . Imediato
Serra Preta Caicara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1 (2021-2023) 1.780,63
Lagoado < x . Ligacdo = . Curto prazo
Serra Preta Caicara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 3 (2024-2028) 5.341,89
Lagoado < < . Ligacdo = . Médio prazo
Serra Preta Caicara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1 (2029-2033) 1.780,63
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Lagoa do < = . . ~ ~ A Imediato
Serra Preta Caicara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema | Hidrometracédo Instalacédo de hidrédmetro PR Qtdd. 2 (2021-2023) 0,00
Lagoado < ~ . . ~ ~ o Curto prazo
Serra Preta Caicara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 3 (2024-2028) 0,00
Lagoa do A = . . ~ ~ A Médio prazo
Serra Preta Caicara Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 1 (2029-2033) 0,00
Lagoa do 5 Melhoria Operacional/ Setorizacéo/ Estudo e implantagdo de Curto prazo
SECHH G Caicara AN ST Reposicéo do Sistema | Macromedicdo setorizagdo/DMC PR Qreh L0 (2024-2028) LY
Lagoado < . Estudos e Elaboracédo de Projetos o Imediato
Serra Preta Caicara Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR 0% 3,00 (2021-2023) 1.241,21
Melhoria
Lagoado 5 Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo
Serra Preta Caicara Agua Estrutural Reposicdo do Sistema | Reposicéo do % 43,00 (2024-2028) 18.324,44
Sistema
Lagoado 5 Total Programa - Agua
Serra Preta Caicara Agua Estrutural Estrutural 60.939,43
Serra Preta Agua Estrutural Total Programa - Agua 5.733.309,50
Estrutural
Serra Preta Serra Preta Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta e dg FEEID B0 EHOTE, PR m 34.722,63 e 10.768.671,24
de esgoto/interceptores (2029-2033)
. Ligacéo ~ L Médio prazo
Serra Preta Serra Preta Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 3.786 (2029-2033) 5.384.335,62
Serra Preta Serra Preta Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério SEEIE EBEHED e PR IIs 20,00 el [z 7.435.514,70
tratamento de esgoto (2029-2033)
. Elevatoria - ST B ez Médio prazo
Serra Preta Serra Preta Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatodrias e linhas de PR Vb 1,00 2.051.179,08
Recalque recalque (2029-2033)
. Estudos e Elaboracéo de Projetos ® Curto prazo
Serra Preta Serra Preta Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 769.191,02
Serra Preta Serra Preta =<l Vel [Progeing - =gt 26.408.891,66
Estrutural Estrutural

Serra Preta

Esgoto

Estrutural

Total Programa - Esgoto
Estrutural

26.408.891,66
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. . < Melhoria Operacional/ Rede de AclBes de combate a perdas Imediato
VR E Vg~ i Sl Reposi¢édo do Sistema Distribuicéo fisicas e aparentes e (2021-2023) SO0
i Ampliacéo para o SIAA de e
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural | Expansao do Sistema Feira de Santana (rateio dos CP 2021-2023 1.202.569,65
investimentos) ( ) )
. . & ~ . Ligacéo . L Imediato
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 11 (2021-2023) 19.586,93
. . < ~ . Ligacao . L Curto prazo
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 36 (2024-2028) 64.102,68
. . & ~ . Ligacéo ~ L Médio prazo
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 17 (2029-2033) 30.270,71
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 59 (2132395%?3) 0,00
. . z ~ . . ~ ~ A Curto prazo
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 37 (2024-2028) 0,00
. . < ~ . . ~ ~ S Médio prazo
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrébmetro PR Qtdd. 17 (2029-2033) 0,00
. . < . Estudos e Elaboracéo de Projetos % Imediato
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 39.771,96
Melhoria
. . < Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural Reposicao do Sistema Reposicao do % 43,00 (2024-2028) 587.166,63
Sistema
Tanquinho Tanquinho Agua Estrutural ezl GRS ~ QU 1.952.670,43
Estrutural
. - < Melhoria Operacional/ = Instalacéo de macromedidor Curto prazo
Tanquinho S&o Nicolau Agua Estrutural Reposicao do Sistema Aducéo na AAT PR (2024-2028) 0,00
Tanquinho Séo Nicolau Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 5,00 éggz%izzg) 6.591,78
. - % ~ . . ~ ~ S Médio prazo
Tanquinho Séo Nicolau Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrédmetro PR Qtdd. 1 (2029-2033) 0,00
. - < . Estudos e Elaboracéo de Projetos n Imediato
Tanquinho S&o Nicolau Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 197,75
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Melhoria
. - < Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo
Tanquinho Sao Nicolau Agua Estrutural Reposicao do Sistema Reposicio do % 43,00 (2024-2028) 2.919,50
Sistema
Tanquinho S&o Nicolau Agua Estrutural Vol PIeE e -G 9.709,03

Tanquinho

Agua Estrutural

Estrutural

Total Programa - Agua
Estrutural

1.962.379,46

. . . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Tanquinho Tanquinho Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 13.062,11 (2029-2033) 4.050.340,16
. . . Ligacdo = . Médio prazo
Tanquinho Tanquinho Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1.424 (2029-2033) 2.025.170,08
. . . - Execucéo de estacéo de Médio prazo
Tanquinho Tanquinho Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério tratamento de esgoto PR IIs 8,00 (2029-2033) 2.796.664,80
Elevatoria - DTS EOESERES Médio prazo
Tanquinho Tanquinho Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatodrias e linhas de PR Vb 1,00 P 771.494,72
Recalque recalque (2029-2033)
. . . Estudos e Elaboracgéo de Projetos . Curto prazo
Tanquinho Tanquinho Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR %0 3,00 (2024-2028) 289.310,09
Tanquinho Tanquinho S Vel Progielns - E5geis 9.932.979,85
Estrutural Estrutural
Tanquinho Esgoto Total Programa - Esgoto 9.932.979.85
Estrutural Estrutural
Teodoro
Teodoro Sampaio, < ~ . Imediato
Sampaio Buracica, Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2021-2023) 0,00
Lustosa
Teodoro
Teodoro Sampaio, 5 = . Curto prazo
Sampaio Buracica, Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2024-2028) 39.087,37
Lustosa
Teodoro
Teodoro Sampaio, < = . Médio prazo
Sampaio Buracica. Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE - - (2029-2033) 48.319,58
Lustosa
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Teodoro
Teodoro Sampaio, < . . ) _ Longo prazo
Sampaio Buracica, Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Ver EVTE Ver EVTE EVTE (2034-2055) 162.771,36
Lustosa
Teodoro
Teodoro Sampaio, 5 Melhoria Operacional/ Imediato
Sampaio Buracica, Agua Estrutural Reposicéo do Sistema sty 2= ety 20T = == : ) (2021-2023) SRR
Lustosa
Teodoro
Teodoro Sampaio, < Melhoria Operacional/ . ) Curto prazo
Sampaio Buracica, Al (EETE] Reposicéo do Sistema Ver EVTE Vver EVTE EVTE (2024-2028) L
Lustosa
Teodoro
Teodoro Sampaio, A Melhoria Operacional/ Médio prazo
Sampaio Buracica, Agua Estrutural Reposicdo do Sistema ety 2= ety 2UTTE == : ) (2029-2033) 868.376,93
Lustosa
Teodoro
Teodoro Sampaio, A Melhoria Operacional/ ) _ Longo prazo
Sampaio Buracica, Agua Estrutural Reposicéo do Sistema ety 2= ety 2UTTE == (2034-2055) ST
Lustosa
Teodoro
Teodoro Sampaio, 5 Total Programa - Agua
Sampaio Buracica, Agua Estrutural Estrutural 2.194.255,40
Lustosa
BRI Agua Estrutural et [EHEE T - A 2.194.255,40
Sampaio Estrutural
Teodoro Teodoro . Execucéo de rede coletora Médio prazo
Sampaio Sampaio Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 11.894,64 (2029-2033) 3.677.731,62
Teodoro Teodoro . Ligacdo ~ N Médio prazo
Sampaio Sampaio Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 1.293 (2029-2033) 1.838.865,81
Teodoro Teodoro . P Execucéo de estacéo de Médio prazo
Sampaio Sampaio Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério tratamento de esgoto PR IIs 6,00 (2029-2033) 2.539.387,35
- Execucéo de estacdes .
Teodoro Teodoro . Elevatoria - Z 3 Médio prazo
Sampaio Sampaio Esgoto Estrutural Sistema Novo Recalque elevatérias e linhas de PR Vb 1,00 (2029-2033) 700.521,54

recalque
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Teodoro Teodoro . Estudos e Elaboracgéo de Projetos . Curto prazo

Sampaio Sampaio Sy SELEl AT Projetos (basico e executivo) s & Siito (2024-2028) ABIEE A
Teodoro Teodoro Esgoto Total Programa - Esgoto

Sampaio Sampaio Estrutural Estrutural UL A3
Teodoro . . Execucéo de rede coletora Médio prazo

Sampaio Buracica Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 1.938,13 (2029-2033) 600.155,74
Teodoro . . Ligacéo . o Médio prazo

Sampaio Buracica Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 211 (2029-2033) 300.077,87
Teodoro . . _ Erefecdd Execucdo de estacéo de Médio prazo

Sampaio Buracica Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissério tratamento de esgoto PR Is 1,00 (2029-2033) 414.393,45

L Execucéo de estacdes 4

Teodoro . . Elevatoria - e ; Médio prazo

Sampaio Buracica Esgoto Estrutural Sistema Novo Recalque elevatorréaczl lglljlghas de PR Vb 1,00 (2029-2033) 114.315,58
Teodoro . . Estudos e Elaboracgéo de Projetos o Curto prazo

Sampaio Buracica Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 42.868,28
Teodor.o Buracica Esgoto Total Programa - Esgoto 1.471.810,92
Sampaio Estrutural Estrutural

Teodoro . Execucéo de rede coletora Médio prazo

Sampaio Lustosa Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotolinterceptores PR m 5.768,03 (2029-2033) 1.783.401,18
Teodoro . Ligacdo = N Médio prazo

Sampaio Lustosa Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 627 (2029-2033) 891.700,59
Teodoro .  Ereefeedd Execucdo de estacado de Médio prazo

Sampaio Lustosa Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR IIs 3,00 (2029-2033) 1.231.396,65
Teodoro Elevatoria - STEFDOE CEETEES Médio prazo

. Lustosa Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatorias e linhas de PR Vb 1,00 P 339.696,06

Sampaio Recalque recalque (2029-2033)

Teodoro . Estudos e Elaboracéo de Projetos ® Curto prazo

Sampaio Lustosa Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 127.385,83
Teodor_o Lustosa Esgoto Total Programa - Esgoto 4.373.580,31
Sampaio Estrutural Estrutural

Teodoro

Sampaio

Esgoto
Estrutural

Total Programa - Esgoto
Estrutural

14.864.592,74
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢des | Origem Unidade Quant. Metas estilrg\;gzt.(R@
A Melhoria Operacional/ Rede de AclBes de combate a perdas Imediato
VST OE! SN i Sl Reposi¢édo do Sistema Distribuicéo fisicas e aparentes. e (2021-2023) R
< Melhoria Operacional/ = Instalacéo de macromedidor Curto prazo
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural Reposicao do Sistema Aducado na AAB Terra Nova 1 PR (2024-2028) 0,00
5 Melhoria Operacional/ . Curto prazo
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural Reposico do Sistema Tratamento Implantacdo de ETL PR IIs 25,00 (2024-2028) 0,00
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 50,00 (%L(;rztzgrglzzs% 68.359,20
& ~ . Ligacéo . L Imediato
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 619 (2021-2023) 1.102.209,97
& ~ . Ligacéo . L. Curto prazo
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagao PR Qtdd. 128 (2024-2028) 227.920,64
A x . Ligacao x S Médio prazo
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Domiciliar Agua Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 71 (2029-2033) 126.424,73
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacado de hidrometro PR Qtdd. 655 (Zlorgi%%tgs) 0,00
< ~ . . ~ ~ N Curto prazo
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 129 (2024-2028) 0,00
) ~ . . ~ ~ Ca Médio prazo
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 72 (2029-2033) 0,00
5 ~ . Rede de Execucéo de rede de Imediato
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicdo PR m 6.493,76 (2021-2023) 0,00
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural | Expans&o do Sistema REEE e SRGEOEOIEEEE PR m 1.180,16 (o) DI rAD 0,00
9 P Distribuic&o distribuigao LS (2024-2028) '
< < . Rede de Execucao de rede de Médio prazo
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicdo PR m 654,62 (2029-2033) 0,00
. . Substituir as rede de agua
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural MelhorlzaiOperaQonaI/ Re_de .d? em cimento amianto DN 80 PR m 5.839,00 (o) [l rAD 295.034,97
Reposicéo do Sistema Distribuicéo mm (2024-2028)
< Melhoria Operacional/ Setorizacao/ Estudo e implantacdo de Curto prazo
Ui i e e AgualEstriiira Reposicéo do Sistema Macromedicéo setorizacdo/DMC IR Qtad. 1.00 (2024-2028) 0,00
< . Estudos e Elaboracéo de Projetos 0 Imediato
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 57.265,75
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estilrg\;gzt.(R&
Melhoria
A Melhoria Operacional/ Operacional/ @ Curto prazo
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural Reposico do Sistema Reposico do % 43,00 (2024-2028) 845.433,40
Sistema
Terra Nova Terra Nova Agua Estrutural VEUE] PRIEIEIE - A GE 2.811.557,59
Estrutural
< Melhoria Operacional/ ~ Perfuracéo de um pogo Curto prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Reposicio do Sistema Captacao profundo PR IIs 0,50 (2024-2028) 25.746,20
< Melhoria Operacional/ . Instalacao de macromedidor Curto prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Reposico do Sistema Aducédo na AAB PR (2024-2028) 0,00
< Melhoria Operacional/ - . Curto prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Reposico do Sistema Elevatdria Prever reserva fria na EEAB PR IIs 1,53 (2024-2028) 47.408,52
P Melhoria Operacional/ o Prever 2 conjuntos Curto prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Reposico do Sistema Elevatéria motobomba na EEAR 2 PR IIs 0,50 (2024-2028) 15.447,72
5 Melhoria Operacional/ Prever ETA com Curto prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Reposicao do Sistema Tratamento desinfeccao e fluoretacio PR IIs 2,00 (2024-2028) 196.090,50
Terra Nova Jacu Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 15,00 égggg&z& 20.507,76
Terra Nova Jacu Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 285 (zlorgi(_j;ggs) 0,00
< ~ . . ~ ~ Ca Curto prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrémetro PR Qtdd. 12 (2024-2028) 0,00
p - . . ~ ~ S Médio prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacé@o de hidrémetro PR Qtdd. 7 (2029-2033) 0,00
< ~ . Rede de Execucao de rede de Imediato
Terra Nova Jacu Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicdo PR m 1.900,04 (2021-2023) 96.014,54
Terra Nova Jacu Agua Estrutural | Expans&o do Sistema REGE 0 SEAEDEOELDES PR m 110,64 Sllerdy 5.593,08
9 P Distribuic&o distribuicdo ' (2024-2028) 93,
< x . Rede de Execucéo de rede de Médio prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicio PR m 64,54 (2029-2033) 3.262,63
< Melhoria Operacional/ Rede de . Curto prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Reposico do Sistema Distribuicio Remanejar rede DN 25 mm PR (2024-2028) 0,00
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estilrg\;gzt.(R&
A Melhoria Operacional/ Setoriza¢ao/ Estudo e implantag&o de Curto prazo
VST OE! JELell i Sl Reposi¢cdo do Sistema | Macromedi¢éo setorizacdo/DMC G e L2 (2024-2028) tiee
< . Estudos e Elaboracéo de Projetos . Imediato
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2021-2023) 12.302,13
Melhoria
< Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Reposicio do Sistema | Reposicio do % 43,00 (2024-2028) 181.620,42
Sistema
Terra Nova Jacu Agua Estrutural Total Programa - Agua 603.993,50
Estrutural
. : Melhoria Operacional/ = Perfuracédo de um poco Curto prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural Reposicao do Sistema Captacéo profundo PR IIs 1,50 (2024-2028) 77.460,55
. < Melhoria Operacional/ . Instalacdo de macromedidor Curto prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural Reposicao do Sistema Aducado na AAB PR (2024-2028) 0,00
. < Melhoria Operacional/ 25 . Curto prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural Reposico do Sistema Elevatoria Prever reserva fria na EEAB PR I/s 1,25 (2024-2028) 38.752,47
. < Melhoria Operacional/ - Prever 2 conjuntos Curto prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural Reposicao do Sistema Elevatoéria motobomba na EEAB 2 PR I/s 1,50 (2024-2028) 46.476,33
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural e O HEE Tratamento A ST PR IIs 3,00 SRrolRIez0 294.346,60
9 Reposic¢éo do Sistema desinfecc¢éo e fluoretagéo ! (2024-2028) D
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Reservacao Construcao de reservatério PR m3 60,00 gggzg&z&% 82.275,18
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural | Expans&o do Sistema Hidrometracéo Instalacé@o de hidrémetro PR Qtdd. 392 (2@?%?23) 0,00
. 2 - . . ~ ~ A Curto prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacéo de hidrédmetro PR Qtdd. 16 (2024-2028) 0,00
. 5 ~ . . ~ ~ A Médio prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Hidrometracéo Instalacé@o de hidrémetro PR Qtdd. 10 (2029-2033) 0,00
. < x . Rede de Execucéo de rede de Imediato
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicao distribuicao PR m 3.077,36 (2021-2023) 155.674,06
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural | Expans&o do Sistema REEE R SEAFEDEOELDES PR m 147,52 Slllerdy 7.457,44
9 P Distribuic&o distribuigao : (2024-2028) A0y
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Municipio Sistema Programa Projeto Acéo Detalhamento das A¢cBes | Origem Unidade Quant. Metas estilr:\r:\zsc‘JtI(R$)
. < . . Rede de Execucdo de rede de Médio prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural | Expanséo do Sistema Distribuicio distribuicao PR m 92,20 (2029-2033) 4.660,90
. : Melhoria Operacional/ Rede de . Curto prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural Reposicao do Sistema Distribuicao Remanejar rede DN 25 mm PR (2024-2028) 0,00
. : Melhoria Operacional/ Setorizacao/ Estudo e implantagdo de Curto prazo
Terra Nova e AT Reposicdo do Sistema | Macromedi¢éo setorizagéo/DMC PR oL 1,00 (2024-2028) 0,00
. < . Estudos e Elaboragao de Projetos o Imediato
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR %0 3,00 (2021-2023) 21.213,11
Melhoria
. A Melhoria Operacional/ Operacional/ . Curto prazo
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural Reposicao do Sistema | Reposicao do % 43,00 (2024-2028) 313.176,15
Sistema
Terra Nova Rio Fundo Agua Estrutural Total Programa - Agua 1.041.492,79
Estrutural
: Total Programa - Agua
Terra Nova Agua Estrutural 4.457.043,88
Estrutural
Terra Nova Terra Nova Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta Execugso dg rede coletora PR m 26.628,24 Médio prazo 8.245.741,66
de esgoto/interceptores (2029-2033)
. Ligacéo . L Médio prazo
Terra Nova Terra Nova Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 2.899 (2029-2033) 4.122.870,83
.  Ereefeedd Execucéo de estacdo de Médio prazo
Terra Nova Terra Nova Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR IIs 15,00 (2029-2033) 5.693.491,05
Elevatoria - 2O RS Médio prazo
Terra Nova Terra Nova Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatorias e linhas de PR Vb 1,00 P 1.570.620,22
Recalque recalque (2029-2033)
. Estudos e Elaboracéo de Projetos . Curto prazo
Terra Nova Terra Nova Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 588.981,71
Terra Nova Terra Nova SO T [POEIEL - ESEe 20.221.705,47
Estrutural Estrutural
. Execucéo de rede coletora Médio prazo
Terra Nova Jacu Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 2.132,80 (2029-2033) 659.886,88
Terra Nova Jacu Esgoto Estrutural Sistema Novo e Execucéo de ligagdo PR Qtdd. 232 e 329.943,44

Domiciliar Esgoto

(2029-2033)
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. . . ~ ~ . . Invest.
Municipio Sistema Programa Projeto Acao Detalhamento das A¢des | Origem Unidade Quant. Metas estimado (R$)
. el Execucéo de estacao de Médio prazo
Terra Nova Jacu Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR IS 1,50 (2029-2033) 455.636,40
- Execucéo de estacdes A
Terra Nova Jacu Esgoto Estrutural Sistema Novo Elevaioria - elevatoérias e linhas de PR Vb 1,00 Medio prazo 125.692,96
Recalque recalque (2029-2033)
. Estudos e Elaboracéo de Projetos 7 Curto prazo
Terra Nova Jacu Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 47.134,79
Esgoto Total Programa - Esgoto
Terra Nova Jacu Estrutural Estrutural 1.618.294,47
. . Execucdo de rede coletora Médio prazo
Terra Nova Rio Fundo Esgoto Estrutural Sistema Novo Coleta de esgotofinterceptores PR m 2.935,70 (2029-2033) 910.188,80
. . Ligacéao ~ o Médio prazo
Terra Nova Rio Fundo Esgoto Estrutural Sistema Novo Domiciliar Esgoto Execucdo de ligacdo PR Qtdd. 320 (2029-2033) 455.094,40
. . L Execucéo de estacao de Médio prazo
Terra Nova Rio Fundo Esgoto Estrutural Sistema Novo ETE - Emissario tratamento de esgoto PR I's 2,00 (2029-2033) 628.464,00
Elevatoria - SEELGID A ESinees Médio prazo
Terra Nova Rio Fundo Esgoto Estrutural Sistema Novo elevatodrias e linhas de PR Vb 1,00 P 173.369,60
Recalque recalque (2029-2033)
. . Estudos e Elaboracao de Projetos 8 Curto prazo
Terra Nova Rio Fundo Esgoto Estrutural Projetos Projetos (bésico e executivo) PR % 3,00 (2024-2028) 65.013,50
Terra Nova Rio Fundo Esgoto Total Programa - Esgoto 2.232.130,30
Estrutural Estrutural
Terra Nova Esgoto Total Programa - Esgoto 24.072.130.25
Estrutural Estrutural
TOTAL MSB/PST: R$ 733.765.137,31

302



UFC

ENGENHARIA

APENDICE D - DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DE FUTURO PLANO ESTADUAL DE
SANEAMENTO RURAL

A elaboracdo de um Plano Estadual de Saneamento Rural deve ser pautada em um rol de
diretrizes que orientard a implementacdo desse instrumento. Ele deve levar em
consideracdo as especificidades dos seus territorios e de sua populacdo. Para isso, €
imprescindivel o conhecimento do territorio e a correta delimitacdo do publico-alvo. O futuro
instrumento de planejamento do Estado da Bahia devera ainda estar em consonancia com os
instrumentos publicados e vigentes no ambito federal como, por exemplo, o Plano Nacional
de Saneamento Basico e o Plano Nacional de Saneamento Rural ou ainda Plano Saneamento
Brasil Rural.

1. Visao Geral do Saneamento Rural
1.1. Caracterizacdo do espaco rural / Ruralidade

O termo ruralidade tem sido designado para o estudo de fenébmenos sociais que influenciam
na construgcdo de uma identidade rural nos territérios. Por isso, deve ser analisado e discutido
de forma conjunta com aspectos historicos, evidenciando as contradigbes que estabelecem
padrdes de ocupacao distintos e geradores de desigualdades®?.

Nos territérios rurais, a partir de uma vis@o objetiva das principais atividades produtivas e das
diferentes formas de organizacdo social, € possivel perceber o numeroso e diverso
contingente de povos que habitam essas areas. S&o agricultores proprietarios ou néo de terra,
quilombolas, extrativistas, pescadores, além de pessoas ligadas as grandes propriedades e
ao agronegoécio. Tem-se um territorio vasto, rico e repleto de peculiaridades. Por isso, para
gue seja feita a caracterizacdo do espaco rural, deve-se levar em consideracdo a base
cultural, com suas tradi¢cdes, crencas e ideologias, a forma como as relagbes humanas se déao
e a relacdo entre os habitantes e 0 ambiente.

Contemporaneamente, as inimeras mudancas pelas quais as areas rurais vém passando
resultaram na criacdo de uma nova identidade para a populacdo, que entre outros aspectos,
trouxe a valorizagdo da natureza através de um discurso pautado na salubridade ambiental
e de seus efeitos positivos sobre a saude, a qualidade de vida e até mesmo sobre a

economia dessas areas. Essa nova realidade fez emergir politicas de integragdo, como por

222 programa Nacional de Saneamento Rural.

303



UFC

ENGENHARIA

exemplo o fortalecimento de grupos sociais que se tornaram cada vez mais conscientes de
seus direitos, sendo sujeitos ativos na luta pela transformacgéo social no campo.

Portanto, ruralidade é um conceito de natureza territorial e ndo setorial, € ndo pode ser
encarada como etapa do desenvolvimento social a ser vencida pelo avanco do progresso e
da urbanizacdo®?.

Segundo o IBGE (2017), o debate sobre o espaco rural e urbano admite diversas
interpretacdes e, em geral, o arranjo de tais espacos, impacta o formato de prestacdo de
servicos e o0 seu proprio modelo de gestdo. Dai, é reconhecida a necessidade de parametros
que diferenciem os espacos e os avaliem em termos estatisticos e geogréficos para a
producéo de politicas publicas e estudos mais aprofundados.

Existem diversas formas legais para classificar os territérios em urbanos e rurais. No Brasil,
o critério politico-administrativo, em diversos casos, ndo corresponde a realidade territorial

das unidades federativas que o compdem?**

. O IBGE, como 6rgéo federal responsavel pelas
estatisticas oficiais, segue o Decreto-Lei N° 311, de 2 de margo de 1938, que representa um
marco legal acerca da diferenciacéo entre os espacos urbanos e rurais do pais.

Segundo este decreto, todos os distritos-sede de municipios passaram a ser classificados
como cidades, enquanto as vilas seriam todas as sedes dos municipios. Tudo o que
estivesse fora desse enquadramento corresponderia ao rural. E, ainda que o IBGE baseie seu
trabalho de acordo com a conceituacdo legal, € inevitdvel que esse tipo de classificacao
deixasse de lado diversos outros aspectos inerentes a realidade das areas urbanas e rurais.

Apesar das tentativas recentes de ampliar o leque de abordagens de classificacdo das areas
rurais e urbanas, na maioria das vezes é inevitavel a utilizacdo de patamares demograficos
em alguma etapa da tipologia. Dessa forma, nao se trata de abandonar os dois critérios mais
frequentes — tamanho de populacao e politico-administrativo — e sim de associa- los a outros
critérios®®®.

Identificar os tipos de territérios através de metodologias cada vez mais abrangentes é de
suma importancia para entender a realidade dessas areas, quais suas particularidades
econdmicas, politicas e sociais, como seus moradores lidam com 0s recursos naturais
disponiveis e identificar suas caréncias, facilitando a implementacdo de politicas publicas

participativas que atendam de forma precisa e de fato solucionem os problemas existentes.

3 pisponivel em: <http://ricardoabramovay.com/ruralidade-e-desenvolvimento-territorial/>. Acesso em: 5 jun., 2021.

24 Acesso & 4gua nas regides Norte e Nordeste do Brasil: desafios e perspectivas. Instituto Trata Brasil, 2018.

5 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Classificacdo e caracterizacdo dos espacos rurais e urbanos do Brasil:
uma primeira aproximacgéo. Rio de Janeiro, 2017. Disponivel em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/livl00643.pdf>. Acesso em jul. 2021
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Dentro desse contexto, ho ambito da elaboracdo do Programa Nacional de Saneamento
Rural (PNSR), foi discutido um conceito de rural, em que a densidade é o indicador central,
utilizando para isso a menor unidade geografica possivel: os Setores Censitarios. Essa
metodologia oferece clareza operacional e pode ser avaliada em diversas escalas. Devido a
finalidade operacional, a variabilidade de tamanho dos setores censitarios € bem mais
restrita que os municipios, garantindo um minimo de comparabilidade para todo o pais.
Ainda que haja diferencas regionais, 0s setores censitarios sdo areas mais homogéneas,
uma qualidade rara em um pais das dimensdes e heterogeneidade regional como o Brasil**.
Na atual divisdo, os setores censitarios 1 a 3 sao tipicamente urbanos e os demais séo
considerados rurais. Portanto, segundo o censo demografico de 2010, a populacao
pertencente aos setores 4 a 8 representa cerca de 15,5% da populacdo do pais. Na
abordagem do PNSR, para os objetivos do Programa, foram considerados tipicamente rurais,
os setores 4 e 5, e baseado nos dados do Censo para estes setores, padronizou-se para
efeitos de classificacdo de areas rurais, valor de densidade abaixo de 605 hab./km?. No
entanto, a utilizagdo da densidade como Unica variavel para a identificacdo das areas pode
apresentar limitagGes. Para isso, foi acrescentado o critério de proximidade fisica dos setores
(ITB, 2018).

Assim, a proposta que vem sendo discutida para o conceito de areas rurais, é que sejam as
areas com densidade menor que 605 hab./km? e contiguidade a pelo menos um setor de
mesma caracteristica. Setores que atendem a estas condigbes serdo rurais porque
provavelmente ndo cumprem plenamente as exigéncias legais que determinam que estas
sejam “caracterizadas por constru¢des, arruamentos e intensa ocupac¢do humana; areas
afetadas por transformacdes decorrentes do desenvolvimento urbano”.

A abrangente discussao sobre o mundo rural, a partir da perspectiva de territorialidade rural,
da diversidade de atividades rurais, das relacdes socioeconémicas e culturais entre o rural e
a cidade, inclusive as informacdes e dados demograficos e geograficos, é de fundamental
importancia para a concepcédo, elaboracdo e sucesso dos programas de investimento,
porém 0 novo conceito proposto tem alguns desafios: a propria extensdo do territorio

brasileiro, bem como sua heterogeneidade e as desigualdades estruturais, a

26 TRATA BRASIL. Saneamento Basico: a importancia do Plano Municipal de Saneamento Basico no Brasil. S&o Paulo: Trata
Brasil, 2018. Disponivel em: <http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/02/02/planos-municipais-no-brasil/>. Acesso em jul. 2021
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superacdao da definicdo oficial de area rural no Brasil e a hatureza polissémica do conceito de
rural (adaptado do PNSR, 2019)%’.

1.2. Programa Nacional de Saneamento Rural — PNSR / Programa Saneamento Brasil Rural

O Programa Nacional de Saneamento Rural — PNSR, que posteriormente foi denominado
Programa de Saneamento Brasil Rural — PSBR, é do Governo Federal e estd sob a
responsabilidade do Ministério da Saude, por meio da Funasa. Foi elaborado em parceria
com varias instituicdes e entes do setor de saneamento basico do Brasil e tem como objetivo
atender milhdes de pessoas das areas rurais do pais até 2038. A Portaria N° 3.174/2019,
gue cria 0 programa, estabelece diretrizes e estratégias para garantir equidade,
integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade dos servicos, participacdo e controle social
de acdes de saneamento nas areas rurais, por meio da articulagdo com diversos 6rgaos
federais, estaduais e municipais, além de instituicdes da sociedade organizada®*®.

A principal referéncia para a formulagdo do Programa Saneamento Brasil Rural foi a Politica
Federal de Saneamento Basico. Marco legal do setor de saneamento no Brasil, a Lei Federal
N° 11.445/2007, estabelece as diretrizes nacionais para as acées em saneamento basico e
para a Politica Federal de Saneamento Basico. Apresenta, como uma delas, a garantia de
meios adequados para o atendimento da populagéo rural dispersa, a partir da utilizacado de
solucbes que sejam compativeis com suas caracteristicas®®. Vale ressaltar a atualizacdo do
Marco Regulatério, por meio da Lei N° 14.026/2020, foi publicada e regulamentada apés a
edicédo do PSBR.

Uma das principais fontes de informagédo do Programa foi o Censo Demografico do IBGE,
sendo instrumento utilizado para identificacdo do residente em nivel de domicilio. Na
composicao do que seria o rural para o Programa, foi assumido que a densidade demogréfica
€ um indicador robusto, na medida que as areas rurais apresentam densidades menores que
as areas urbanas. No entanto, a capacidade deste indicador de delinear com precisao a
condicao rural é inversamente proporcional ao tamanho da area em estudo, ou seja, quanto
maior a area, menor é a capacidade de se obter conclusGes assertivas com 0 uso da sua

densidade demogréfica.

27 programa Nacional de Saneamento Rural. FUNASA, 2019. Disponivel em:
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PNSR_2019.pdf/08d94216-fb09-468e-ac98-afb4ed0483eb >. Acesso
em: 5jun., 2021.

228 pisponivel em: <http://www.funasa.gov.br/web/guest/home/-asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-lanca-
Erograma—saneamento—brasil—rural>. Acesso em: 5 jun., 2021.

# Livro Técnico do Programa Saneamento Brasil Rural. FUNASA, Disponivel em:< file:///C:/Users/User/Downloads/livro-
tecnico.pdf >. Acesso em: 5 jun., 2021.
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A solucdo adotada partiu do fato de assumirem o0s setores censitarios como unidades
geogréficas de referéncia, por representarem areas mais homogéneas do que quaisquer
outras unidades geogréficas politico-administrativas existentes no pais. A partir disso, 0s
setores censitarios foram redistribuidos e agrupados segundo a premissa de que as acles
individuais de saneamento se destinam a domicilios localizados em areas de ocupacao
remota, dispersos no territorio e distantes uns dos outros. Com isso, 0 Programa Saneamento
Brasil Rural apresenta a quantidade estimada de 39,73 milh6es de habitantes em &reas
tipicamente rurais no pais em 2010, ou seja, 21% da populacéo total residente no Brasil.

As metas estabelecidas pelo Programa se dividem em metas de curto, médio e longo prazo,
em um periodo de 20 anos, de 2019 a 2038, com investimentos totais em cerca de R$
218,94 bilhdes, distribuidos em medidas estruturais (R$ 179,53 bilhdes) e medidas
estruturantes (R$ 39,41 bilhdes).

Medidas estruturais séo as tradicionais obras para conformacdo das infraestruturas fisicas
de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, manejo de residuos soélidos e
manejo das aguas pluviais. Ja medidas estruturantes se referem aquelas que fornecem
suporte técnico, politico e gerencial para a sustentabilidade da prestacdo dos servigos.
Encontram-se tanto na esfera do aperfeicoamento da gestdo, como agfes de capacitacdo de
programas de reduc¢édo de perdas e desperdicio de 4gua, em todas as suas dimensdes, quanto
na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura fisica®®.

As metas do PSBR, sustentadas pelos seus marcos referenciais, principios, obijetivos,
diretrizes e estratégias, estdo pautadas no contetdo do marco legal existente, representado
pela Lei Federal N° 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal N° 7.217/2010, e por
seu instrumento de planejamento, 0 PLANSAB. As metas foram estabelecidas a partir da
identificacao da situacao que se tinha no ano de 2018 e foram distribuidas por municipio de
forma diretamente proporcional aos respectivos indicadores de atendimento estimados para

esse ano base. Além disso foram adotados dois pressupostos:

¢ Quanto mais elevado o patamar de atendimento por servigcos de saneamento, maiores
os desafios enfrentados para se alcancar a universalizagao;

e Quanto maior a precariedade da situacdo sanitaria, maior a necessidade de se
avancar em solugbes apropriadas a realidades especificas, que requererdo forte

mobilizacdo de recursos humanos e materiais, para o alcance da universalizacéo.

%0 pisponivel em:< https://sites.google.com/site/pmsbssa/planejamento/medidas-estruturais-e-estruturantes >. Acesso em: 5
jun., 2021.
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Com inspiragdo nos indicadores propostos pelo PLANSAB, o Quadro 23 a seguir apresenta
os indicadores do PNSR. O indicador AA é o unico que difere do indicador do PLANSAB,
passando a abranger os domicilios atendidos por rede de agua com canaliza¢do apenas no
terreno ou propriedade. A evolucdo das metas adotadas no PSBR, no curto, médio e longo

prazos, sdo apresentadas na Figura 54.

Quadro 23- Indicadores para metas do PNSR

Indicador Descricéo
Numero de domicilios rurais?3! abastecidos por rede de distribuicdo de agua, com
AA canalizagdo interna ou na propriedade, ou por po¢o ou nascente, com canalizacao
interna / Total de domicilios rurais [Censo 2010]
IHS Numero de domicilios rurais com instala¢des hidrossanitarias / Total de domicilios
rurais [Censo 2010]
ES Numero de domicilios rurais atendidos por rede coletora ou fossa séptica para os
excretas ou esgotos sanitarios / Total de domicilios rurais [Censo 2010]
TES indice de tratamento de esgoto coletado (Volume de esgoto coletado tratado /
Volume de esgoto coletado) [SNIS 2015]
MSBS Numero de domicilios rurais atendidos por coleta direta ou indireta de residuos
sélidos / Total de domicilios rurais [Censo 2010]
MAP1 Numero de domicilios rurais localizados em vias com pavimento, meio fio e bocas de
lobo / Total de domicilios rurais [Censo 2010]
Numero de domicilios rurais com dispositivo de controle de escoamento superficial
MAP2 : e o .
excedente no peridomicilio / Total de domicilios rurais

Fonte: PNSR (2019)

%1 gegundo o IBGE (2010): Situacdo do domicilio é a classificagéo da localizagdo do domicilio em urbana ou rural, definida por
lei municipal vigente na data de referéncia. A situacdo urbana abrange as areas correspondentes as cidades (sedes
municipais), as vilas (sedes distritais) ou as areas urbanas isoladas. A situag&o rural abrange toda a area situada fora desses
limites. Este critério é, também, utilizado na classificagio da populacéo urbana e rural. Disponivel em:
<https://cens02010.ibge.gov.br/apps/atlas/pdf/209_213 Glossario_ ATLASDEMO%202010.pdf>. Acesso em 24 de setembro de
2021.
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Figura 54 - Metas de curto, médio e longo prazos, para as areas rurais do Brasil, relativas aos
principais indicadores de atendimento domiciliar

o

O- O

2010 2018 2023 2028 2038

. AA - Domicilios rurais abastecidos por rede de distribuig3o de dgua, com canalizagdo internano
domicilio ou na propriedade, ou por pogo ou nascente, com canalizagdo interna

. IHS - Domicilios rurais com instalagdes hidrossanitarias
MRS - Demicllies rurais atendidos por sistema de coleta direta e indireta de residuos sélides

ES - Domicilios rurais atendides por rede coletora ou fossa séptica para excretas ou esgotos-
sanitarios

. MAP1 - Domicllios rurais lecalizados em vias com pavimento, meio fio e bocas de lobo

. MAP2 - Domicilies rurais com dispositivos de controle do escoamento superficial excedente

Fonte: PNSR (2019)

2. Contexto do Saneamento Rural na Bahia
2.1. Saneamento Rural em nimeros

Entre os varios obstaculos a serem superados no estado da Bahia, assim como em varios
estados do pais, um deles envolve a insuficiéncia de informacdes capazes de representar a
realidade rural, pois os dados do saneamento domiciliar nas areas rurais, disponibilizado no
censo demogréfico do IBGE, e as informacfes fornecidas ao Sistema Nacional de
Informacgdes sobre Saneamento - SNIS pelos gestores municipais, ndo permitem evidenciar a
realidade das areas rurais, notadamente em relacdo a quantificacdo do atendimento
adequado e do déficit, relativos a qualidade da agua e a regularidade em seu fornecimento,

bem como a existéncia de solucdes individuais e coletivas para o esgotamento
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sanitario. Porém, por se tratar da base oficial de dados, as informacdes apresentadas a seguir,
tiveram como base o ultimo censo demogréfico publicado.

De acordo com o IBGE (2010), a zona rural na Bahia agregava 3.914.430 habitantes, o que
representava 27,93% da populacéo total do estado.

O abastecimento de agua nas localidades rurais da Bahia é realizado principalmente através
de pocos, chafarizes, torneiras publicas ou pequenas redes de distribuicdo em comunidades
de baixa concentracdo populacional. Existem ainda os sistemas simplificados e
convencionais de abastecimento de agua.

No ultimo Censo Demogréfico, a situagdo do abastecimento de agua no estado apresentou
0 seguinte panorama (Tabela 50).

Tabela 50- Tipo de abastecimento de agua nos domicilios rurais da Bahia

Tipo de abastecimento dTot_aI,c_je Taliel el loimicrllies d-(l;(r)r:ﬁzll’ﬁgs
omicilios urbanos rurais
Rede geral 3.289.521 2.877.326 412.195
Poco ou nascente na propriedade 219.807 71.762 148.045
Poc¢o ou nascente fora da propriedade 207.888 28.643 179.245
Carro-pipa ou dgua da chuva 190.605 12.235 178.370
Rio, acude, lago ou igarapé 110.685 5.486 105.199

Poco ou nascente na aldeia 594 2 592
Poco ou nascente fora da aldeia 2 - 2

Outra 75.303 39.653 35.650

Total 4.094.405 3.035.107 1.059.298

Fonte: IBGE (2010)

Verifica-se que, dos 1.059.298 domicilios rurais do estado, apenas 38,9% eram abastecidos
por rede geral de abastecimento de agua, considerada como solucdo adequada de
abastecimento. As outras formas de abastecimento (pogo, carro pipa, nascente e outros)
totalizaram 61,1%, sdo consideradas precarias ou sem atendimento.

Em relacdo ao esgotamento sanitario, verifica-se na Tabela 55 que o tipo predominante nos
domicilios rurais era a fossa rudimentar, correspondendo a mais de 50%. Pouco mais de
25% dos domicilios ndo possuiam qualquer tipo de solugdo de esgotamento sanitario. E

apenas 3% eram ligados a rede geral de esgoto ou o langavam o esgoto em rede pluvial.
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Figura 55 - Esgotamento sanitario nos domicilios rurais da Bahia

Tipo Total de domicilios Total de domicilios Tq'[_al de _
urbanos domicilios rurais
REEE gerg'lgveiaelsgom ou 1.858.998 1.825.907 33.091
Fossa séptica 260.445 187.102 73.343
Fossa rudimentar 1.399.964 833.872 566.092
Vala 111.277 63.788 47.489
Rio, lago ou mar 65.307 55.407 9.900
Outro tipo 74.067 25.223 48.844
N&o tinham 324.347 43.808 280.539
Total 4.094.405 3.035.107 1.059.298

Fonte: IBGE (2010)

No intuito de mudar essa realidade, a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento —
SIHS implantou, em 2020, 259 sistemas simplificados no estado da Bahia, beneficiando 105
municipios e atendendo 52.797 habitantes da zona rural. Vale ressaltar que 72,2% destes
sistemas foram instalados em localidades do semiarido baiano, onde se concentra a maior
parte da populacao rural. Estd em andamento, a execuc¢do de outros sistemas simplificados
gue irdo atender mais 120 localidades rurais e 24 mil pessoas, quando concluidos. De acordo
com o Relatério de 2020, publicado pela SIHS, importantes obras de integracao de sistemas,
em conjunto com a implantacao de sistemas simplificados, levaram a agua para 454
localidades rurais, beneficiando 120.968 pessoas, em 2020%%.

Ainda em 2020, 660 solu¢des sanitarias foram implantadas em domicilios rurais do Estado
da Bahia, sendo 630 Mddulos Sanitarios Domiciliares (MSD) e 30 Sanitarios Secos,
beneficiando uma populagéo de 2.289 pessoas.

No tocante aos territorios tradicionais e nos assentamentos rurais, em 2020, as acgbes
desenvolvidas pela Secretéria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento nos territérios
tradicionais e nos assentamentos rurais alcangaram mais de 6 mil pessoas beneficiadas com
a implantacdo de sistemas de abastecimento de agua em 22 localidades, com a perfuragéo
de 44 pocos tubulares e com a instalagdo de 161 unidades sanitarias domiciliares, sendo 149
MSD e 12 sanitérios secos.

Foram investidos R$ 9,25 milhdes nas acdes concluidas, envolvendo recursos do Fundo

Estadual de Combate e Erradicacdo a Pobreza (Funcep), Instituto Nacional de

22 Relatério SIHS disponivel em: <https://drive.google.com/file/d/1TY-75HmhZkr8b-SgORZPvZiCwKyyo7tp/view>. Acesso em

jul. 2021
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Colonizacao e Reforma Agréria (INCRA) e do Banco Mundial, através do Programa Bahia
Produtiva.
Apesar dos recursos investidos e das Ultimas acdes realizadas, o alcance da universalizacdo

nessas areas rurais nao esta proximo.
2.2. Territorios tradicionais e assentamentos rurais

Dentro da zonal rural, encontram-se as comunidades tradicionais (envolvendo as
comunidades quilombolas, os fundos de pasto e as areas indigenas) e os assentamentos
rurais. Das 3.475 comunidades quilombolas certificadas pela Fundacdo Palmares, a Bahia
possui 827, equivalendo a 23,80% dessas comunidades no Brasil. A Microrregido de
Saneamento Basico do Portal do Sertdo (MSB/PST) concentra 20 comunidades

remanescentes dos quilombolas em 8 municipios, conforme Quadro 24.

Quadro 24— Comunidades Quilombolas na MSB/PST

Municipio Comunidades Quilombolas
Agua Fria Curral de Fora
Amélia Rodrigues Pinguela
Antdnio Cardoso Gavido, Cavaco, Paus Altos, Subaé, Santo Antonio, Orob0,
Salgado, Morro da Pindoba
Conceicdo da Feira Bete |, Gamaleira
Coragéo de Maria Engenho da Raiz Mangald
Irara Tapera Mel&o, Baixinha, Massaranduba, Olaria, Pedra Branca
Sao Gongalo dos Campos | Betelll
Terra Nova Fazenda Retiro

O estado tem a terceira maior populacéo indigena declarada do pais, com 56.381 pessoas,
segundo o ultimo Censo Demogréafico do IGBE, de 2010. Segundo dados do site Povos

|233

Indigenas do Brasil™”, sdo 14 grupos indigenas atualmente na Bahia, 22 povos mapeados e

1** indicam ndo ha

um reivindicando reconhecimento. Dados do site Terra Indigenas do Brasi
etnias presentes nos territérios da MSB/PST.

Segundo dados do Incra, na Bahia existem 691 assentamentos rurais, ocupando area de
2.044.783,26 ha, com 48.664 familias.

Os numeros ora apresentados revelam a importancia desses povos para o estado e,
portanto, as condi¢cdes de saneamento devem ser prioridade nas politicas publicas, tendo em

vista que nestes territorios, de maneira geral, a agua para consumo humano provém da

233

v Site disponivel em: <https://pib.socioambiental.org>. Acesso em jun. 2021

Terras Indigenas. Disponivel em <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4547>. Acesso em: 11 set 2021.
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estocagem da agua de chuva ou, esporadicamente, abastecimento por caminhdo pipa ou
tambores mediante pagamento de frete. Existe ainda o abastecimento através de sistemas
simplificados, porém sem o tratamento adequado, distribuindo agua de qualidade
guestionavel. O esgotamento sanitario nestas areas também é precario, prevalecendo o uso
de fossas absorventes/rudimentares, e o lancamento de esgoto a céu aberto ou diretamente

nos corpos hidricos?*®.
3. Gestao do Saneamento Rural

Na esfera estadual, o saneamento rural é tratado na Diretoria de Saneamento Rural
vinculada a Superintendéncia de Saneamento da Secretaria de Infraestrutura Hidrica e
Saneamento - SIHS. Foi criada a partir da Lei N° 13.204, de 11 de dezembro de 2014, com
as seguintes atribuicbes: fomentar, acompanhar e executar estudos e projetos de
infraestrutura hidrica, bem como formular e executar a Politica Estadual de Saneamento
Bésico.

A SIHS tem como vinculada, a Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da
Bahia (CERB), que é uma sociedade de economia mista com missao de garantir a oferta de
agua para melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentavel, com énfase no
saneamento rural. Ela é responsavel pela execucdo de programas, projetos e acdes de
aproveitamento dos recursos hidricos e saneamento rural do Estado da Bahia.

Outra vinculada da SIHS é a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A (Embasa),
responsavel, nos municipios onde atua, pela prestacao dos servicos de abastecimento de
agua e de esgotamento sanitario, compreendendo a captacéo, tratamento e distribuicdo de
agua, bem como a coleta, transporte, tratamento e destinacdo adequada dos esgotos
domésticos. A Embasa atende 1.045 localidades no estado da Bahia®*®.

No ambito municipal, 44 municipios atendem a 722 localidades com agua e 69 com esgoto,
por meio de Autarquias ou Administracdo Direta™’.

Existem ainda as Centrais de Associa¢cdes Comunitérias para Manutencao dos Sistemas de

Saneamento, responsdaveis pelo abastecimento de 291 localidades em 27 municipios.

2 saneamento Basico — AcBes da SIHS 2020. Disponivel em: <https:/drive.google.com/file/d/1w-DsRR-OvRHHasC-

Xa2oprEFsFNaJzop/view>. Acesso em jul. 2021
% Fonte de dados: SNIS (2020)
%7 Fonte de dados: SNIS (2020)
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A primeira Central foi fundada na regido de Seabra, por meio de um programa financiado ao
estado da Bahia pelo banco alemdo KW em 1995. Trata-se de uma federacdo de
associacdes que, por meio de uma equipe executiva, cria escala para manutencdao, fiscaliza
a qualidade dos servicos e busca um fluxo financeiro sustentavel. Esse arranjo regional
garante suporte a operacao local, que é feita pelas associagdes filiadas e seus operadores
voluntarios®®,

Quando da criagdo de Central/Seabra, o apoio estadual era fornecido pela CERB, que
expandiu o modelo para a regido de Jacobina em 1998. Em um momento seguinte, a
assisténcia técnica estadual ao modelo Central, que é incipiente, passou a ser realizada pela
SIHS.

Em 2020, o modelo de gestdo foi replicado para municipio de Caetité e regido. A
implementacdo da Central Caetité (que atendera 19 municipios) faz parte do conjunto de
acOes do Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Acao
Regional - CAR, que destina recursos para apoiar os esfor¢os do estado da Bahia na melhoria
das condi¢cbes de saneamento e acesso a servigcos de abastecimento de agua, em areas
rurais, onde houver sistema de gestao adequado e preestabelecido, e recursos hidrologicos
suficientes e identificados. Apesar da expansdo desse modelo de gestéo, ele ainda ndo esta
presente nos municipios que compdem a Microrregido de Saneamento Basico do Portal do
Sertéo.

Esse modelo adotado na Bahia foi o pioneiro no Brasil e reduziu a dependéncia de recursos
publicos para garantir a qualidade dos servicos de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario em localidades de pequeno porte na zona rural. Porém, faz-se necessario a
regularizacdo dessa prestacao de servico, tendo em vista que sdo inexistentes documentos

de formalizacdo/autorizacdo do municipio para essas entidades.
4. Principais desafios do Saneamento Rural da Bahia

O saneamento na zona rural é contemplado de forma precaria ou ausente nos principais

instrumentos legais sobre o tema. Segundo o Instituto Trata Brasil**°

, mesmo que o Brasil
conseguisse cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Basico, a previsao é que
nas areas rurais, os indicadores chegariam, no maximo, a 77% da populacdo com agua

potavel e 62% com coleta de esgotos. Percebe-se entdo um problema enraizado no Brasil,

28 pisponivel em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/931891479307797732/pdf/Parte-l.pdf>. Acesso em jun. 2021
% Trata Brasil. Disponivel em:
. Acesso em ago. 2021
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gue necessita de solugdes integradas e efetivas. Para isso, € necessario retirar o saneamento
rural da invisibilidade, ou seja, é preciso torna-lo prioritario para que seja possivel inseri-lo na
agenda politica e governamental da Unido, Estados e Municipios.

E salutar que haja uma crescente articulacédo interfederativa, formada por associacbes e
organizacdes sociais que atuam no setor para ampliar o acesso ao abastecimento de agua e
ao esgotamento sanitario em areas rurais, assim como funda¢des e empresas parceiras que
contribuam para fortalecer e dar visibilidade ao tema, a modelos e solu¢cdes bem-sucedidas
de forma que possa ampliar sua disseminacdo e representatividade perante os poderes
publicos e a sociedade. Como exemplo, estd invisibilidade tem rebatimento na quase auséncia
do saneamento rural nos planos municipais de saneamento basico.

A proposi¢do de solucdes adequadas a zona rural € outro obstaculo a ser superado no
Estado. A definicdo e a adequacdo da tecnologia ao contexto cultural devem estar
associadas ao principio da aceitabilidade e ao reconhecimento das particularidades
intrinsecas ao modo de vida das familias e comunidades, a fim de que estas se apropriem
das técnicas ajustadas ao seu cotidiano. O que se nota € a tentativa insistente de levar
solucdes coletivas para os meios rurais, cujas areas apresentam baixa escala de disperséao
populacional e falta de capacidade de pagamento, 0s quais impactam de sobremaneira no
estimulo a atuacao dos prestadores de servigcos formais.

Dentro deste contexto, se inserem as acfes de saneamento para as comunidades
tradicionais e assentamento rurais. Apesar do esforco da SIHS em promover condi¢cdes
adequadas de saneamento nesses territérios e em comunidades quilombolas (Bahia abriga
em torno de 24% das comunidades quilombolas do Brasil), sabe-se que falta longo caminho
para universalizacao.

O sucateamento das infraestruturas € outro desafio a ser transpassado. Quase sempre 0s
investimentos sao realizados para novas infraestruturas e ndo para melhorias e reabilitacdes
(renovacado de ativos). Assim, os sistemas existentes, com o passar do tempo, se tornam
inoperantes devido a nédo realizacdo da gestédo de ativos.

Tais investimentos devem estar condicionados a realizacdo de acdes estruturantes por parte
de estados, municipios e comunidades. Com efeito, tal acdo desonera o Estado (Unido,
Estados e Municipios) do custeio da operacédo e manutencédo, além dos enormes beneficios
advindos do saneamento basico em termos de saude e qualidade de vida para as

comunidades beneficiadas®*.

20 ITB. Instituto Trata Brasil. Acesso & &gua nas regides norte e nordeste do Brasil: desafios e perspectivas. Sdo Paulo, 2019.
Disponivel em: <http://www.tratabrasil.org.br/iimages/estudos/acesso-agua/tratabrasil_relatorio_v3_A.pdf>. Acesso em ago.
2021
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A precarizacdo da delegacdo da prestacdo de servicos aos modelos de gestao é outro fator
gue ja gera incerteza e inseguranca juridica para realizacdo de investimentos e para a
prépria operacdo dos servicos.

Em relacdo aos modelos de gestdo (mais especificamente o existente no Estado, as
Centrais de Associacdes Comunitarias para Manutencdo dos Sistemas de Saneamento),
ainda que sejam uma alternativa viavel para evitar o sucateamento das infraestruturas e o
desperdicio do dinheiro publico, € notéria auséncia de efetiva participacdo do municipio no
apoio a gestao dos servigcos de saneamento rural.

Por fim, apesar de existirem alguns normativos especificos como o Decreto Estadual n°
11.850 de 23/11/2009 que instituiu a Politica Estadual para Comunidades Remanescentes
de Quilombos na Bahia, pode-se citar ainda a falta de normatizacédo adaptada ao saneamento
rural, no que concerne a qualidade de agua, licenciamento ambiental e ao consumo de
energia. De maneira geral, essas legislagdes ndo levam em consideragéo as particularidades
das zonas rurais, a capacidade de pagamento dos usuarios dos servigos e a natureza desta

prestagéo dos servigos.
5. Diretrizes gerais

No sentido de embasar a elaboracdo de um futuro Plano Estadual de Saneamento Rural,
listam-se a seguir diretrizes a serem seguidas. As diretrizes sdo baseadas no Plano
Nacional de Saneamento Rural - PNSR ou Plano Saneamento Brasil Rural — PSBR.
1. Gestéo dos Servigos
e Apoiar a criagdo e expansdo dos modelos de gestdo uni e
multicomunitarios com vistas a sustentabilidade da prestacdo dos
servicos, respeitando as particularidades de cada regido;
e Institucionalizar/fortalecer a relacao poder comunitario-poder estatal,
¢ Incentivar financeiramente a criacdo de subsidios e modelos tarifarios
inclusivos, além das acdes estruturais e estruturantes, que impactem
positivamente a sustentabilidade econémica;
2. Educacéo e Participacao social
e Qualificar os técnicos envolvidos na gestao dos sistemas para garantir

a correta operacao e manutencao;
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3. Tecnologia
e Avancar no atendimento de localidades mais dispersas, espalhadas de
forma difusa pelos territérios dos municipios, bem como no atendimento
das comunidades tradicionais e assentamentos rurais.
e Assegurar a reabilitacdo e renovacdo de ativos da infraestrutura de
saneamento rural,
e Adotar e apoiar o uso de tecnologias que facilitem a participacdo da
comunidade e favorecam a gestéao;
Além do PNSR, o Brasil, como pais membro da Organizacdo das Na¢bes Unidas (ONU),
assumiu o compromisso com a Agenda 2030 e dentre eles com o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) 6°** referente & Agua Potavel e Saneamento: Assegurar
a disponibilidade e a gestéo sustentavel da agua e saneamento para todos. Dentre as metas
do ODS 6 pode-se destacar:

o Apoiar e fortalecer a participacdo das comunidades locais, para melhorar a
gestao da 4gua e do saneamento;

e Até 2030, ampliar a cooperacéo internacional e o apoio ao desenvolvimento de
capacidades para os paises em desenvolvimento em atividades e programas
relacionados a agua e ao saneamento, incluindo a coleta de &gua, a
dessalinizacédo, a eficiéncia no uso da agua, o tratamento de efluentes, a
reciclagem e as tecnologias de reuso;

e Até 2030, alcancar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos
para todos, e acabar com a defecagdo a céu aberto, com especial atengéo para
as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situacdo de
vulnerabilidade.

Para o Saneamento Rural, o Plano Nacional de Saneamento Rural registra a importancia do
banco de dados no Saneamento Rural, devendo este ser gerido pela SIHS/SAN Diretoria de
Saneamento Rural, com os objetivos de:

e Acompanhar o cumprimento de metas;

e Seguir a situacao dos indicadores voltados a gestdo do Programa;

e Realizar e monitorar o diagnéstico situacional que favoreca a tomada das

decisdes estratégicas do Programa;

21 OpS Brasil. Disponivel em: <https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=6>. Acesso em 24 de setembro de 2021
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e Gerar relatérios para transparéncia publica e produzir conteddo para

informacéo e formacao;

Recomenda-se ainda utilizar o critério de definicdo do espaco rural sugerido no PNSR,
baseado também nas densidades demogréaficas das regifes. A implantacdo de sistema de
informac®es € indispensavel no sentido de quantificar o déficit e os investimentos necessarios,
bem como para subsidiar o planejamento.

Devido a grande lacuna de informac¢8es sobre a zona rural e considerando a impossibilidade
de visitar todas as comunidades para o estudo da elaboracdo do Plano, uma parte do
diagnostico pode ser realizado com dados secundarios junto a EMBASA, CERB, Prefeituras
e Centrais, das comunidades/localidades que atendem. A coleta de dados primarios traz um
conhecimento maior da realidade e pode ser realizada por amostragem, conforme
regionalizacao prevista da Lei Complementar N° 48/2019.

Dentro do contexto da regionalizagdo do saneamento basico do estado da Bahia, cada
Microrregido deve funcionar apoiando os municipios na captagdo de recursos, implantacédo
de sistema de informacdes, elaboracédo de diretrizes de educag&o ambiental, na regularizacéo
dos servigos dos prestadores informais, entre outras.

O investimento em medidas estruturantes (gestdo, educacdo ambiental, trabalho social)
deve ser constante visando a sustentabilidade dos servicos e a otimizagdo dos recursos
investidos.

A adocgdo das metas e indicadores utilizados na elaboragdo do PNSR devera ser tomada
como direcionamento, porém adaptando-os para incluir as comunidades tradicionais e

assentamentos rurais, territério de grande importancia para o Estado da Bahia.
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