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1. TERMINOLOGIA, DEFINICOES E SIGLAS

As expressOes, abreviaturas e siglas a seguir relacionadas deverdo ser

entendidas de acordo com os significados e definicdes aqui estabelecidos:

ABNT- Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

AGERSA - Agéncia Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia;

ANA - Agéncia Nacional das Aguas;

APA - Areas de Prote¢do Ambiental;

APP - Areas de Preservagio Permanente;

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

BH - Bacia Hidrografica ou Bacia - Cada uma das areas geograficas delimitadas
por divisores de agua;

CAR - Companhia de Desenvolvimento e A¢cdo Regional;

CAT - Certiddo de Acervo Técnico;

CBPM - Companhia Baiana de Pesquisa Mineral;

CEPRAM - Conselho Estadual de Meio Ambiente;

CERB- Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia,
CODEVASF- Companhia de Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco;
COELBA- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia;

CONAMA- Conselho Nacional de Meio Ambiente;

CONERH- Conselho Estadual de Recursos Hidricos;

Contratada - Concorrente adjudicataria dos servicos de que trata este TR;
Contratante - Entidade Publica que promove a contratacdo de estudos, projetos
e obras;

Contrato - Documento subscrito pela SIHS e pela Contratada, que define as
obrigacGes das partes com relacéo a execucéo dos servicos;

CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

CRESS- Conselho Regional de Servigo Social;

Cronograma de Atividades- Consiste na formalizacdo do planejamento,

contemplando as atividades necessérias a concretizacdo do objeto da
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contratacao, de forma a nortear a conducédo dos trabalhos do inicio ao fim;
DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra a Seca;

Estado - Estado da Bahia;

EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A;

ET - Equipe Técnica;

ETA - Estacdo de Tratamento de Agua;

ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto;

Fatura - Documento contabil correspondente ao valor da medicdo dos trabalhos
executados no periodo, a ser aprovado pela fiscaliza¢éo;

Fiscalizacdo - Equipe da SIHS destinada a acompanhar, fiscalizar e avaliar os
servicos executados pela Contratada. Entende-se como fiscalizar a atividade
exercida de modo sistemético pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos o0s seus aspectos;

FUNASA- Fundacédo Nacional de Saude; Governo - Governo do Estado da Babhia;
GPS - Sistema de Posicionamento Global;

IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
renovaveis;

IBGE - Instituto Nacional de Geografia e Estatistica,

IDH - indice de Desenvolvimento Humano;

INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado da Bahia;
MCID - Ministério das Cidades;

MIDR - Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional;

MS-Ministério da Saude;

NBR - Normas Brasileiras Regulamentadoras;

NP - Nota Preco;

NT - Nota técnica;

Medicdo - Documento de emissdo periddica, geralmente mensal, relativo aos
servicos executados no periodo, conforme Plano de Trabalho previamente
aprovado pela SIHS;

OS - Ordem de Servico - Documento emitido pela SIHS autorizando o inicio dos

trabalhos ou parte deles;
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PGRH - Plano de Gerenciamento de Recursos Hidricos;

PARMS - Plano de Abastecimento de Agua da RegiZo Metropolitana de Salvador,
Santo Amaro e Saubara;

PEAMSS- Programa de Educagdo Ambiental e Mobilizacdo Social em
Saneamento;

PEMAPES- Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento
Sanitario;

PESB-Plano Estadual de Saneamento Basico da Bahia (em elaboracg&o);

Plano de Trabalho - Caracterizacdo, metodologia de execuc¢éo e cronograma das
atividades que compdem 0s servigos, a ser apresentado pela Contratada em sua
proposta e que devera ser aprovado pela SIHS;

PMSB - Macaubas - Plano Municipal de Saneamento Basico de Macaubas;
Proposta - Conjunto de documentos apresentados pela Contratada de acordo
com as instrucdes da licitacdo, contendo as condicdes técnicas e comerciais para
a elaboracao dos servicos objeto do TR;

PSBR - Programa Saneamento Brasil Rural;

RP - Relatorio de Produto - Documento de emisséo periddica, estipulado no TR,
emitido de acordo com a programacao constante do Plano de Trabalho, conforme
roteiro e formato aprovados pela fiscalizacdo, no qual a Contratada apresenta a
SIHS os produtos setoriais e finais previstos no seu cronograma;

SAA - Sistema de Abastecimento de Agua;

SAAE - Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto;

SAN - Superintendéncia de Saneamento da SIHS;

SEI - Superintendéncia de Estudos Econémicos e Sociais da Babhia;

SEMA- Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia;

SEPLAN- Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia,

SES - Sistema de Esgotamento Sanitario;

SIMISAB - Sistema Municipal de Informacfes em Saneamento Béasico; SIHS
Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento da Bahia; SNIS - Sistema
Nacional de Informac¢des sobre Saneamento;

SINISA - Sistema Nacional de Informacé&o sobre Saneamento Basico;

Servi¢os ou Trabalhos - O conjunto de servigos ou trabalhos, objeto da licitacao
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a que se refere o presente TR;

TR - Abreviatura da expressao “Termo de Referéncia”;

Termo de Recebimento - Documento comprobatério, emitido pela SIHS, de que
0s servigos foram realizados conforme as normas estabelecidas na solicitacéo de

proposta/contrato.

2. LOCAL E ENTREGA DOS PRODUTOS

Os produtos da contratacdo deverdo ser entregues na Av. Luis Viana Filho, 32
Avenida, 390 — Centro Administrativo da Bahia, Salvador-BA, CEP41745-005; em
atencdo a Superintendéncia de Saneamento, das 9:00 as 12:00 horas e das14:00
as 17:00 horas.

3. APRESENTACAO DA PROPOSTA

As propostas técnica e de preco deverdo conter informacfes e documentos com
base no detalhamento estabelecido nesta Especificacdo Técnica, nos quais a
Licitante se compromete a executar 0s servigos objeto da contratacdo como preco

da sua proposta.

3.1. PROPOSTA TECNICA

Proposta Técnica € o documento no qual a Licitante devera detalhar como se
dard a realizacdo do objeto contratual. Nesse sentido, deverd ser clara e
consistente, apresentar o programa de trabalho, os cronogramas e 0S recursos

humanos e materiais definidos e quantificados.

A Licitante devera observar os seguintes itens ao formular e apresentar a proposta

técnica:

| -Apresentacao:

a) Dados a respeito da empresa, principalmente, quanto aos aspectos

organizacionais, institucionais e técnicos;

b) Declaracdo de aceite, assinada pelo responsavel técnico de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos

e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a SIHS, em atendimento ao art.67, inciso VI, da lei
14.133 de 01de abril de 2021.

Il = Conhecimento dos servigos:

a) Conhecimento geral sobre o objeto a executar, incluindo a legislacéo
brasileira em vigor, normas nacionais e internacionais, boas praticas de

engenharia, e referencial técnico-cientifico;

b) Conhecimento do acervo de informacgdes relacionadas aos locais de estudo,

destacando os aspectos de maior relevancia, incluindo dados gerais;

c) Métodos e solugdes técnicas que serdo utilizados para elaboracdo dos
produtos, incluindo as metodologias técnico-cientificas e exemplos de solucfes

aplicadas pela Licitante em outros casos.

Il - Plano geral de trabalho:

a) Programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e com o
escopo dos servicos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para

execucao dos trabalhos nas diversas areas de atuacao;

b) Descricdo pormenorizada das atividades a serem realizadas, 0 prazo
necessario e a especialidade da equipe técnica envolvida para cada uma delas.

IV - Cronogramas e fluxogramas, detalhados por produto, incluindo
atividades e eventos, definidos operacionalmente e contemplando a
desagregacao de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e

fluxogramas devem:

a) Referir-se a um calendario semanal a partir do inicio dos servigos. Esta relacdo

podera sofrer as adaptacdes julgadas necessarias pela Licitante;

b) Ser expresso mediante cronogramas fisicos, correspondente ao planejamento
previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a analise do fluxo continuo das

acoes;

c) Ser adequado as técnicas de avaliacdo e revisdo, mediante modelo a ser

implantado imediatamente apos o inicio da execugado dos servigos.
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V - Equipe Técnica: Coordenador e demais profissionais da Equipe Chave,

composta pelos profissionais de nivel superior relacionados nestas Especificacdes
Técnicas. Deverao ser apresentados:

a) Relacdo nominal dos técnicos que irdo compor a Equipe Chave, apontando a

vinculacao das atividades atribuidas ao profissional & experiéncia curricular;

b) Curriculum sintetizado em folha Unica, assinado e datado, para cada um dos

profissionais constantes da Equipe Chave, cujo conteddo se restrinja ao seguinte:
¢ Nome, categoria profissional, ano da graduacao;

e Sob o titulo de Experiéncia Profissional, o curriculum devera ater-se as mais
representativas participacdes, destacando as atividades similares sob sua

responsabilidade no projeto, evidentemente acompanhados dos respectivos
atestados e CATSs.

c) Declaracédo, para cada um dos profissionais constantes da Equipe Chave, de
anuéncia em participar da equipe de projeto, incorporando clausula de garantia de
que nao esta participando, nesta mesma licitacdo, de outra proposta, assinada e
com data posterior a publicacéo do Edital;

e Cada membro da Equipe Chave devera apresentar uma declaracdo
autorizando sua inclusdo na Equipe Técnica, na qual deve constar a indicacéo
gue tem disponibilidade de tempo para executar 0s respectivos servicos, inclusive
disponibilidade para viagens, se necessario.

d) Somente serd admitida a substituicdo de algum membro da Equipe Chave, no
curso da execucao do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia

equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela SIHS.

e * para obtencdo da pontuacdo maxima, sera levado em consideracado o tempo
minimo em anos de graduado, com a apresentacdo do curriculo, atestados e
CAT’s de atividade semelhante ao objeto;

VI —Formularios:

A Proposta Técnica devera apresentar folhas no formato A4,na fonte “Arial”,
tamanhol2 (texto) do “Microsoft Word”ou equivalente.

Os cronogramas, graficos e figuras deverdo ser apresentados no formato A3 e em
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outro tipo de letra, a critério da Proponente.
Os comprovantese formularios exigidos deverdo ser apresentados em forma de
anexo.
3.2. PROPOSTA DE PRECO
A Proposta de Precos sera elaborada em fungdo dos servigos relacionados na
Proposta Técnica. A Licitante podera ajustar a proposta nos aspectos em que
julgar adequados, devendo conter as seguintes informagdes:
| — Apresentacao:
a) Nome e endereco completo da Licitante;
b) Numero de telefone, fax,CNPJ;
c) Qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do
dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuracdo, que
assinara o contrato no caso de ser a vencedora.
Il —Consideracdes Prévias Sobre:
a) Generalidades;
b) Escopo;
c) Estruturada Proposta Financeira.
[l - Resumo dos principais itens integrantes da proposta;
IV — Detalhamento da proposta, que consiste em:

a) Detalhar os salarios e honoréarios praticados pela Licitante eos percentuais
acrescidos aos salarios, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas,
despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos
impostos incidentes sobre o valor total orcado. Para o célculo do custo unitario da

hora técnica, devera ser considerada uma carga mensal del76 horas/més;

b) Demonstrar as despesas com viagens, materiais de consumo e 0S Servigos
pagos a preco unitario,0 detalhamento dos custos de administracdo e das

despesas fiscais nos respectivos formularios.

Os precos propostos deverdo contemplar as despesas nhecessarias para a
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realizacdo dos servigos, como: impostos e taxas, seguros, mao de obra, encargos
sociais, transporte, maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execucao dos
servicos. Em caso de omissdo de alguma despesa, esta serd considerada incluida
nos precos. A proposta de preco deverd seguir o modelo do or¢camento
apresentado pela SIHS no certame, com mesmo nivel de detalhamento ou

superior.
4. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento sera por técnica e preco e a analise de cada item da
proposta técnica sera clara e objetiva. Nao serdo utilizados quaisquer elementos,
critérios ou fatores sigilosos, secretos, subjetivos ou reservados, que possam,

ainda quando indiretamente, burlar o principio da isonomia.

O julgamento da proposta deverd levar em consideracdo tanto a Proposta
Técnica como a Proposta de Preco, cada uma com seu respectivo peso (T) e (P).

Para tanto, sera atribuida nota para cada proposta.
4.1 PROPOSTA TECNICA
A proposta sera analisada conforme os critérios de pontuacgdo abaixo:

1. Experiéncia da Empresa-Méximo de 30 pontos
2. Aspectos Técnicos e Metodoldgicos—Maximo de 40 pontos
3. Equipe Chave — Maximo de 30 pontos

Experiéncia da Empresa e Aspectos Técnicos e Metodoldgicos.
O julgamento da Experiéncia da Empresa e Aspectos Técnicos e Metodoldgicos
sera realizado por meio da avaliacdo da experiéncia e conhecimento do objeto e

da metodologia proposta para executar os trabalhos, com valor maximo de 70

pontos,conforme exposto no quadro a seguir:

Quadrol-Proposta Técnica
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Experiéncia da Empresa 30Pontos

Aspectos Técnicos e Metodologicos 40 Pontos

4.1.1EXPERIENCIA DA EMPRESA

A experiéncia anterior, a ser avaliada e pontuada, é relacionada a experiéncia da
Licitante como entidade juridica. SO serdo consideradas as participacdes na
ordem de apresentacdo, acompanhadas dos respectivos atestados e CATs —
Certidbes de Anotacdo Técnica. Esta apresentacdo devera ser de forma
ordenada, o maximo simplificado, em forma de tabela, associando a experiéncia
com as respectivas CATSs; considerando-se para este critério um maximo de 30

pontos, conforme quadro a seguir:

Quadro 2 — Experiéncia da Empresa

_ PONTOS POR PONTUACAO
EXPERIENCIA DA EMPRESA ;
ATESTADO MAXIMA
Elaboracdo De Projeto de Sistema de
esgotamento sanitario e/ou Sistema de
1 CAT / Atestado 10
Tratamento de esgotos e/ou Estagéo
Elevatéria de Esgoto (EEE).
Elaboracdo de Projeto ou Revisdo de
Sistemas de esgotamento sanitario e/ou 1 CAT / Atestado 10
Sistemas de abastecimento de agua
Estudos de saneamento basico e ou/ plano
municipal de saneamento basico e ou/ plano 1 CAT / Atestado 10
regional de saneamento bésico.

4.1.2 ASPECTOS TECNICOS E METODOLOGICOS
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A Licitante deverd demonstrar ter dominio e conhecimento do tépico, bem como
da sua abrangéncia, complexidade e importancia ao apresentar a metodologia que

adotara na execucéao dos trabalhos a sequir:
> Conhecimento do Problema — (20 Pontos)

Devera ser demonstrado que a Proponente tem pleno conhecimento e dominio
dos trabalhos objeto do Edital, devendo apresentar dados especificos, bem como
abordar os principais aspectos dos estudos e solu¢cdes a serem desenvolvidos,
podendo inclusive ser exemplificados trabalhos com a mesma natureza do objeto
em tela. Para melhor aferir o item, o proponente devera tecer comentarios que

demonstrem familiaridade com o tema, abordando em especial:

a.l) Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo
municipio de Macaubas, no que diz respeito a gestao do esgotamento sanitario na

sede municipal (8pontos);

a.2) Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo
municipio de Macaubas, no que diz respeito a ado¢do de tecnologias apropriadas
de esgotamento sanitario na sede municipal (7pontos);

a.3) Demonstrar conhecimento na elaboracdo de projetos de sistemas de
esgotamento sanitario convencionais em sedes municipais e areas urbanas de
municipios,contendo Estudo de concepcéo e viabilidade, projeto hidraulico e civil,
projeto elétrico e de automacao, projeto de estacdo de tratamento de esgotos

etc.(5 pontos).

As alineas “a.1” “a.2” e “a.3” anteriormente citadas, deverao ser apresentadas, no
maximo em 30 péaginas cada, no formato A4, excluindo figuras, desenhos e fotos,

0s quais poderao ser apresentados no formato A3 ou A2.
> Plano de Trabalho e Metodologia — (20 Pontos)

Neste item, a Proponente devera apresentar, de forma geral, as principais
medidas que serdo realizadas, descrevendo de forma genérica a metodologia que
devera ser adotada no estudo, as atividades que compdem os diversos itens,

devendo, em cada situacdo abordar os documentos que serdo produzidos,
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inclusive os inter-relacionamentos existentes.

Sera de importancia relevante a apresentacdo dos recursos necessarios, de
materiais e equipamentos e as instalacdes e demais recursos para que as tarefas

e servigcos sejam realizados com a eficiéncia desejada.
Abordagem das Atividades E Métodos De Execucéo

Abordagem das macro atividades que serdo executadas, enfocando as acfes que
serdo desenvolvidas em atendimento ao Termo de Referéncia. Descricdo
resumida de cada uma das fases dos estudos, explicitando a forma como seréo
desenvolvidas, as tarefas e a metodologia a ser aplicada separadamente por
moédulo de servico e, também, o inter-relacionamento entre as atividades (9

pontos).

Deverdo ser indicados os relatorios que serdo produzidos quando do
desenvolvimento dos trabalhos, relacionando detalhadamente os estudos e
documentos que fardo parte desses relatorios (9 pontos).

Deverd ser apresentado cronograma fisico dos servi¢cos, com base nos eventos e

desembolsos preconizados nas fases a serem desenvolvidas (1 pontos).

Devera ser descrito as instalacdes e demais recursos que a Licitante utilizara para
a elaboragéo do trabalho, incluindo a descricdo dos recursos de informatica —

hardware e software que serdo utilizados (1 pontos).

Cada subcritério sera avaliado isoladamente, sendo adotado o critério de
avaliacdo pela comparacao entre propostas e consignacdo de uma pontuacao de

acordo com o seguinte escalonamento:

- Insatisfatorio: Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliacao
considerados inaplicaveis ou incompativeis com as orientagfes, necessidades e
aspectos minimos indicados para sua elaboracéo, analise, desenvolvimento ou
execucdo, e para 0s quais a Licitante(i) ndo apresentou as informacbes e
proposi¢c6es minimas requeridas; ou(ii) apresentou com falhas, erros ou omissées
que apontem para 0 conhecimento insuficiente dos assuntos. Pontuacdo: Até10%

(dez porcento) da pontuacdo maxima aplicavel.
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- Incompleto: Seréo enquadrados nesta classificagdo os itens de avaliacao
considerados imperfeitos ou inacabados, ndo atendendo as orientacoes,
necessidades e aspectos minimos indicados para sua elaboracdo, andlise,
desenvolvimento ou execucdo, e para 0S quais a Licitante apresentou as
informacdes e proposi¢cdes minimas requeridas, mas contendo erros ou omissoes
que, embora ndo caracterizem conhecimento insuficiente do assunto, sugerem
gue a proposicao da Licitante ndo satisfaz adequadamente as expectativas quanto
a qualidade dos servicos a realizar. Pontuacao: Variagcdo maior que 10% e menor

ou igual a 30% (trinta por cento) da pontuacdo maxima aplicavel.

- Regular: Serdo enquadrados nesta classificagdo os itens de avaliacdo que
atendem as orientacdes, necessidades e aspectos minimos indicados para sua
elaboracdo, analise, desenvolvimento ou execucdo, e para 0s quais a Licitante
apresentou as informagcbes minimas requeridas, sem, contudo, apresentar
proposicdes ou organizagdo que indiguem um conhecimento diferenciado a
respeito do projeto, de gerenciamento de trabalhos similares e das questfes
metodoldgicas correlacionadas, que apontem para 0 seu pleno e satisfatério
atendimento. Em resumo, serdo qualificados como regulares os itens de avaliagao
que apenas atendam as condi¢cdes minimas exigidas. Pontuacao:Variacdo maior
que 30% e menor ou iguala 50% (cinquenta por cento) da pontuagcdo maxima

aplicavel.

- Satisfatério: Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliagdo que
(i) atendem a todas as orientacdes, necessidades e aspectos indicados para sua
plena e satisfatéria elaboracéo, andlise, desenvolvimento ou execuc¢éo, e para 0s
quais a Licitante apresentou informacdes e organizacdo que indicam um
conhecimento aprofundado (i) dos assuntos relacionados ao projeto, (iii) de
gerenciamento de trabalhos similares, na maioria das areas envolvidas, (iv) e das
guestdes metodologicas correlacionadas,(v) mostrando evidéncia de que
oferecem condi¢Bes de atuar com desempenho superior as condi¢des minimas
exigidas.Pontuacao: Variacdo maior que 50% e menor ou igual a 80% (oitenta por

cento) da pontuacdo maxima aplicavel.

- Plenamente Satisfatério: Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens

de avaliacdo que, além de (i) atenderem a todas as orientacfes, necessidades e
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aspectos indicados parasua plena e satisfatéria elaboracdo, andlise,
desenvolvimento ou execucdo, (i) apresentem uma abordagem superior,
acrescentando aspectos considerados relevantes, criativos ou inovadores, e para
0s quais a Licitante apresentou informacdes e proposi¢cées que apontam para um
conhecimento profundo e abrangente (iii) de todos os assuntos relacionados ao
projeto,tantonocampopraticoquantonodeconhecimentosteoricos;(iv)degerenciamen
to de trabalhos similares, em todas as areas de atuacdo; (v) e das questdes
metodolégicas correlacionadas; (vi) incluindo o dominio de aspectos
complementares e de condicionantes relacionados a execucéo do projeto, mesmo
que ndo explicitos no Edital; que, em seu conjunto, (vii) evidenciem e assegurem a
oferta de servigcos que superam as expectativas iniciais e as condi¢cdes exigidas.
Pontuacédo: Variacdo maior que 80% e menor ou igual a 100% (cem por cento) da

pontuacdo maxima aplicavel.

5.1.2 EQUIPE CHAVE

e Coordenacdo Geral e Técnica (Sénior): Engenheiro — Profissional com
experiéncia minima de 10 (dez) anos na coordenacdo de planos, estudos,
projetos e/ou obras de saneamento, com énfase em sistemas de esgotamento
sanitario. Cabera liderar as discussdese entendimentos com a Fiscalizacdo da
SIHS, devendo para isso ser assessorado por seus auxiliares e especialistas nas
diversas disciplinas que constituem o escopo dos trabalhos. Relne e divulga as
informacBes técnicas interdisciplinares, fornece dados e interpreta as

programacdes e andamento dos trabalhos. Consolida os relatérios de produto.

e ENng.° Projetista de Tratamento (Pleno):Eng.° Sanitarista, Eng.° Civil
ou Eng.° Quimico— Concepc¢do e dimensionamento da Estacdo de
Tratamento de Esgoto (ETE): analise qualitativa e quantitativa dos esgotos a
serem tratados; avaliacdo do potencial de depuracdo e dispersédo do corpo
receptor; escolha do processo de tratamento adequado; dimensionamento
das unidades componentes da ETE e dos dispositivos de disposicdo dos
efluentes; planejamento do tratamento, manejo e disposicdo dos residuos

solidos provenientes do tratamento dos esgotos.

e ENng.° Projetista Hidraulico (Pleno ou Judnior):Eng.° Sanitarista ou

Eng.° Civil - Dimensionamento e detalhamento das estruturas e
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componentes hidraulicos, assim como estudos de transientes hidraulicos.

e Demodgrafo (Pleno ou Junior): Estatistico ou Geodgrafo ou Socidélogo
ou Economista ou Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil- Estudos de populagao
para desenvolvimento do projeto.

e Eng.° Eletricista (EN1, EN2 ou ENS3): Elaboracdo dos projetos de
eletrificacdo e automacao das unidades dos sistemas projetados.

e Estruturalista (Pleno ou Junior): Eng.° Civil -Elaboracdo dos projetos

de estruturas em concreto armado ou protendido, ago, madeira etc.

¢ Geotecnista (pleno ou Junior): Gedlogo ou Eng.° Civil - Elaboracao
dos projetos geotécnicos das estruturas, como por exemplo: contencdes,

fundacdes e estabilidade de macigos.

¢ Orcamentista (Pleno ou Junior): Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil -
Elaboracdo dos orcamentos das intervencdes projetadas e assessoria de
engenharia de custos comparativos das alternativas concebidas.

e Analista Ambiental | (Pleno ou Junior): Bidlogo, Eng.° Ambiental ou
Eng.° Sanitarista e Ambiental -Elaboracdo de diagndstico ambiental,
realizacdo de estudos de avaliacdo dos aspectos e impactos ambientais
referentes ao empreendimento. Realizacdo de planejamento ambiental,
proposicdo de medidas mitigadoras, compensatérias e de monitoramento

ambiental pertinentes aos impactos avaliados.

¢ Analista Ambiental ll(Pleno ou Junior): Bi6élogo, Eng.° Florestal ou
Eng.° Agrbnomo - Realizacdo de estudos ambientais voltados a avaliacdo de
impactos ambientais sob os meios fisico e biético, e proposicdo de medidas
mitigadoras tais como a elaboracdo de Plano de Recuperacdo de Areas
Degradadas (PRAD).

O julgamento da Equipe Chave sera efetuado através da avaliacdo dos
subcritérios: formacdo profissional (adequacdo ao projeto) e experiéncia
profissional; considerando-se para este critério um maximo de 30pontos, conforme

guadro a sequir:
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Quadro3—ExperiénciadaEquipeChave

. _ Pontos por Pontuacéo
Experiéncia da Equipe o
Atestado Maxima
Coordenador Geral
Coordenacdo de equipes de trabalho em
. . ) 6CAT/atestados, valendo
elaboracdo de Projetos de Sistemas de
2,5 pontos cada. 15
Esgotamento Sanitério.
Engenheiro Projetista Tratamento
Participagdo em equipes de trabalho em
1CAT/atestados, valendo
elaboracdo de Projetos de Estacdo de
2,0 pontos cada. 20
Tratamento de Esgoto '
EngenheiroProjetistaHidraulico
Participacdo em equipes de trabalho em
elaboracdo de Projetos de Sistemas de
1CAT/atestados, valendo
Esgotamento Sanitério. 2,0
2,0 pontos cada.
Analista Ambiental |
Elaboracdo de  diagnostico  ambiental,
realizacdo de estudos de avaliacdo dos
aspectos e impactos ambientais referentes ao 1CAT/atestado, valendo 15
empreendimento. Realizacdo de planejamento 1,5 pontos ’
ambiental, e de monitoramento ambiental
pertinentes aos impactos avaliados.
Analista Ambiental Il
15

Realizac@o de estudos ambientais voltados &

1CAT/atestado, valendo
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avaliagdo de impactos ambientais sob os
meios fisico e bidtico e proposicdo de medidas
mitigadoras tais como a elaboragcdo de Plano
de Recuperacdo de Areas Degradadas
(PRAD), Projetos Paisagisticos, de Cinturdo

Verde ou Projeto de Irrigacao.

1,5 pontos

Demografo

Elaboracdo de estudos demograficosem

1 atestado,valendo 2,0

planos e projetos de saneamento basico com 2,0
R ) . pontos
énfase em projetos de esgotamento sanitario
Engenheiro Eletricista
Participagdo em equipes de trabalho em CAT/atestado, valendo
elaboracdo de Projetos elétricos e de 1,5 pontos
automacao na area de abastecimento de agua
e/ou esgotamento sanitario. L5
Estruturalista
Participagdo em equipes de trabalho de 1CAT/atestado, valendo
projetos de estruturas em concreto armado ou 1,5 pontos
protendido, aco, madeira etc. 1.5
Geotecnista
Participagcdo em equipes de trabalho de 1CAT/atestado, valendo
projetos geotécnicos das estruturas, como por 1,5 pontos
exemplo: contenc¢des,fundacdes e estabilidade
de macicos.
¢ 15

Orcamentista
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Participagdo em equipes de trabalho 1CAT/atestado, valendo
elaboracdo dos orcamentos das intervencdes 1,50 pontos

projetadas e assessoria de engenharia de
custos comparativos das alternativas

concebidas. 15

> Julgamento e Pontuacgao

A gualificacdo da equipe chave que participara da execucao dos trabalhos serao
avaliadas através da apresentacao de relacdo de nomes, titulos, curriculos vitae e

respectivas capacitacdes técnicas de cada um.

a) A experiéncia profissional dos membros da Equipe Chave devera ser
comprovada através de atestados acompanhada da respectiva CAT, de servicos

semelhantes ao objeto da licitacéo;

b) A pontuacdo sera zerada caso ndo seja apresentada documentacao para 0s
profissionais apresentados na Equipe Chave.

4.1.4CALCULO DA NOTA TECNICA

A nota final da proposta técnica (NT) sera a média ponderada das notas atribuida
conforme os pesos anteriormente definidos, a ser obtida conforme a seguinte

expressao:

NT=(CP )+ (PTM)+ (EAL)+(ET)

10
Onde:
CP= Conhecimento do problema
PTM = Plano de Trabalho e metodologia
EAL= Experiéncia anterior da Licitante

ET=Experiéncia Técnica da Equipe
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4.2 PROPOSTADEPRECO

Serdo desclassificadas as propostas de preco com valor global superior aos
praticados no mercado ou com precos manifestadamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua viabilidade através
de documentagdo que comprove que 0S custos dos insumos Sao coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividades sdo compativeis com o
objeto do contrato, condicbes estas necessariamente especificadas no ato

convocatorio da licitacéo.

Para efeito do disposto no paragrafo anterior, consideram-se manifestamente
inexequiveis,as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintesvalores:

e Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por

cento) do valor orcado pela SIHS;

e Valor orgado pela SIHS.

As notas de preco serdo atribuidas pela seguinte férmula:

NP = P1
)
Onde:
NP =Nota da Proposta de Preco;
Vo+ M
Pl = >

VO = Valor Orcado pela SIHS
M = Média dos Precos dos Licitantes

P2 = Preco Proposta por cada Licitante

A relacdo P1/P2 serd limitada ao valor maximo del,00 (um inteiro). Valores

maiores do que uma unidade sera tomada como 1,00.

O resultado da pontuacéo devera ser indicado com dois decimais.
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5. CLASSIFICACAO FINAL RESULTANTE DA AVALIAGAO DAS PROPOSTAS
TECNICA E DE PRECO

Sera vencedor do certame o proponente, ultrapassadas as fases anteriores do
certame, o Licitante que obtiver a maior pontuagéo total pela aplicagdo da férmula
apresentada a seguir, estando absolutamente regular e aceitos os documentos

constantes do envelope de habilitacéo.
PT=(0,70xNT)+(0,30xNP)

Onde:
PT=PontuacaoTotal;
0,70 = Valor atribuido a Proposta Técnica, igual a 70%;
NT = Nota Técnica;
0,30 = Valor atribuido a Proposta de Preco, igual a 30%;
NP = Nota da Proposta de Precos.
Em todos os calculos efetuados, inclusive naqueles intermediarios visando a

apuracdo dasnotas parciais e finais de cada item avaliado, os resultados devem

ser indicados utilizando-se duas casas decimais, desprezadas as demais.

Havendo empate, e estando as licitantes devidamente habilitadas, seréo utilizados
os critérios de desempate previsto no art.60, da Lei n® 14.133/2021.

6. MODO DE GESTAO DO CONTRATO

Tem como objetivo esclarecer aos licitantes as formas como serdo desenvolvidas
as atividades pela Contratada que possibilitardo a fiscalizagdo acompanhar o
planejamento e realizar o controle do contrato, bem como os critérios atendidos
pela Contratada na definicdo e posterior apresentacdo a SIHS,dos membros da

Equipe Técnica que participardo de forma efetiva da execucéo do contrato.

A execucao de servicos ndo detalhados ou ndo especificados neste documento
e/ou em seus anexos, mas que sejam necessarios € condicionada ao acordo entre

as partes, com a atribuicao/alocagéo do custo devido.
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6.1. PLANEJAMENTO DO CONTRATO

A Etapa de Planejamento estabelece todas as bases, premissas, restricbes e
ritmo desejado para a execucdo e controle do processo executivo do contrato.
Todos os dadosaprovados na fase de planejamento do contrato devem ser
referenciados pelo Cronograma Master (Anexo M) previsto no instrumento
licitatério e detalhado ou ajustado, desde que esteja respeitando o prazo total

contratado.

6.1.2 REUNIOES DE ABERTURA E PLANEJAMENTO

Serdo agendadas inicialmente 02 (duas) reunides, apos a emissdo da Ordem de

Servi¢co(OS), conforme disposto a seguir:

12) Reunido de Abertura — com a finalidade de dar inicio aos servigos, a Reunido
de Abertura ocorrera em até 05 dias apds a assinatura da OS, bem como a
apresentacao da relacdo da equipe técnica, com experiéncia compativel com o
trabalho que irdexecutar no decorrer do contrato, demonstrada através de
curriculos, para aprovacao da Fiscalizacdo da SIHS. Nesta reunido devera ser
apresentada a equipe que iraelaborar os relatérios e servicos referentes asFases
1 e 2 do projeto, incluidos osservicos topograficos e geotécnicos. Para o
desenvolvimento das demais fases, a equipe devera ser apresentada na entrega
do relatério da fase anterior — por exemplo, a equipe da Fase 3 devera ser
apresentada na entrega do Projeto Hidraulico e Civil - PHC (Fase 2).

2%) Reunido de Planejamento — ocorrera em até 10 dias apds a assinatura da
OS, na qual a Contratada devera fazer uma apresentacéo a Fiscalizacdo da SIHS
do seu plano de trabalho, contendo pelo menos: escopo, produtos, servicos e
cronograma do projeto ajustado. Deverao ser apresentadas também as Anotacdes
de Responsabilidade Técnica (ARTSs), conforme item 3 destas Especificacdes

Técnicas.
6.2 CONTROLE DO CONTRATO

Para controle da execucdo do contrato por parte da Fiscalizacdo da SIHS,

deverao ser apresentados pela Contratada:
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e Cronograma do Projeto:A Contratada devera atualizar e detalhar o
cronograma das atividades, em funcdo do Cronograma Master (Anexo M)
apresentado, anexo ao contrato, de modo que estejam representadas todas
as fases do projeto.

Até que seja apresentado um cronograma pela Contratada e ele seja
aprovado pela Fiscalizacdo da SIHS, o cronograma vigente passa a
ser o Cronograma Master, tendo como marco inicial a data de
assinatura da Ordem de Servi¢o(OS).

O cronograma apresentado, apds sua aprovacao pela SIHS, devera constar como
anexo do “Relatério de Acompanhamento”, devidamente atualizado conforme

periodicidade deste relatério.

Encontra-se anexo a este documento o Cronograma Master do Projeto (Anexo

M) o qual deve ser utilizado com o modelo.

e Lista de Pendéncias: A Contratada devera elaborar e manter lista de
pendéncias do projeto, contendo, pelo menos, a descricdo da pendéncia, o
solicitante, o0 responsavel, a data da solicitacdo e a data prevista para
atendimento. O monitoramento e acompanhamento da lista dependéncias devem
respeitar a mesma periodicidade estabelecida pela emissdo do cronograma,

sendo seu resultado objeto de relatério anexo ao cronograma.

¢ Relatérios de Acompanhamento: A Contratada devera apresentar a
Fiscalizacdo da SIHS relatérios de acompanhamento do cumprimento das fases
em periodicidade mensal, entregues em meio digital e fisico (Olvia). Nesses
relatorios deverdo constar as seguintes informacdes referentes a fase em
andamento: relato sobre a fase atual do projeto, pontos impactantes no

cumprimento do prazo final do projeto, motivos de atrasos e de possiveis atrasos

com proposicdo das acbes corretivas (solugdes), destacando a fase e

mandamento, e a lista dependéncias,conforme definido no item anterior.

Mesmo com a periodicidade das entregas definida mensalmente, poderdo ser
solicitadas reunides de acompanhamento sempre que a SIHS achar necessario,

em local a ser definido pela fiscalizacdo,que ocorrera nas dependéncias da SIHS.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

A Contratada deverda ainda elaborar, para todas as fases do projeto descritas
nestas Especificagbes Técnicas, uma apresentacdo em slides, contendo
também descritivo sumario da situacdo do projeto, que devera ser entregue,
em via digital, junto com os produtos de cada uma das fases. Juntamente com
a declaracdo formal de aceitacdo da Edicdo Finaldo Projeto, devera ser
elaborada apresentacao geral do projeto, em slides, emviadigital.

6.3 EQUIPE TECNICA

Para a execucdo dos servi¢cos, considerou-se aimplantacdo de um escritério de
representacéo do projeto na cidade de Salvador ou na regido metropolitana de
Salvador, onde estara sediada a equipe responsavel pela execucdo dos servigos.
A Contratada deve manter um responsavel por todos os contatos e entendimentos
com a SIHS, com autonomia para tomar decisées em relacdo ao projeto, sujeito a
Fiscalizacdo da SIHS. Se a Contratada optar por manter o escritério em qualquer
outra localidade ou municipio, todos os custos decorrentes dessa decisao serdo

de responsabilidade exclusiva da Contratada.

Os membros da Equipe Técnica deverdo possuir experiéncia compativel com o
trabalho que irdo executar, demonstrada através de Curriculos e Atestados com
suas respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CATS) para os profissionais que
possuem registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia(CREA)/
Conselho de Arquitetura e Urbanismo(CAU)/Conselho Regional de Biologia
(CRBI0).

A Fiscalizacdoda SIHS ira avaliar a experiéncia dos profissionais indicados na
relacdo da Equipe Técnica apresentada pela Contratada, e apds a avaliacéo, a
seu exclusivo critério podera ou ndo, aceitar as indicacdes dos profissionais,
solicitando a substituicdo daqueles que ndo forem aprovados. A fiscalizacao
também podera realizar entrevistas com os profissionais para avaliar a experiéncia
do profissional, nas quais deverédo ser apresentados projetos e estudos similares

ao do objeto,caso ache necessario.

Os profissionais aceitos pela SIHS para compor a Equipe Técnica ndo poderao

ser substituidos pela Contratada,a ndo serem casos excepcionais,mediante
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apresentacao de justificativa para avaliacdo da SIHS, que podera aceitar ou ndo o
motivo da substituicdo.Nesse caso,0s profissionais deverdo possuir experiéncia

equivalente aos que irdo substituir.

Visitas técnicas a campo devem ser programadas com antecedéncia com a

Fiscalizacdo da SIHS.

A relacdo de funcdes, formacao profissional da equipe técnica requerida para o

objeto do Termo de Referéncia é apresentada de forma sucinta a seguir:

¢ Coordenador do Projeto (Sénior): Engenheiro—Coordenacao técnica da

elaboracao do projeto.

e Eng.° Projetista de Tratamento(Pleno): Eng.° Sanitarista, Eng.°c Civil ou
Eng.° Quimico— Concepcdo e dimensionamento da Estacdo de Tratamento de
Esgoto(ETE): analise qualitativa e quantitativa dos esgotos a serem tratados;
avaliacdo do potencial de depuracédo e dispersdo do corpo receptor; escolha do
processo de tratamento adequado; dimensionamento das unidades componentes
da ETE e dos dispositivos de disposicdo dos efluentes; planejamento do
tratamento,manejo e disposi¢do dos residuos sélidos provenientes do tratamento

dos esgotos.

e Eng.° Projetista Hidraulico (Pleno ou Junior):Eng.° Sanitarista ou
Eng.° Civil — Dimensionamento e detalhamento das estruturas e

componentes hidraulicos, assim como estudos de transientes hidraulicos.

e Demaografo (Pleno ou Junior): Estatistico ou Gedgrafo ou Socidlogo
ou Economista ou Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil- Estudos de populacédo

para desenvolvimento do projeto.

e Eng.° Eletricista (EN1, EN2 ou ENB3):Elaboracdo dos projetos de

eletrificacdo eautomacéao das unidades dos sistemas projetados.

e Estruturalista (Pleno ou Junior): Eng.° Civil-Elaboracdo dos projetos

deestruturas em concreto armado ou protendido, aco, madeira etc.

¢ Geotecnista (pleno ou Junior): Gedlogo ou Eng.° Civil - Elaboracdo dos
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projetos geotécnicos das estruturas, como por exemplo:

contencdes,fundacdes e estabilidade de macicos.

¢ Orcamentista (Pleno ou Junior): Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil —
Elaboracdo dos orcamentos das intervencdes projetadas e assessoria de

engenharia de custos comparativos das alternativas concebidas.

¢ Analista Ambiental | (Pleno ou Junior): Bidlogo, Eng.° Ambiental ou Eng.°
Sanitarista e Ambiental -Elaboracdo de diagnéstico ambiental, realizacdo de
estudos de avaliacdo dos aspectos e impactos ambientais referentes ao
empreendimento. Realizacdo de planejamento ambiental, proposicdo de
medidas mitigadoras, compensatérias e de monitoramento ambiental

pertinentes aos impactos avaliados.

e Analista Ambiental II(Pleno ou Junior): Bi6logo, Eng.° Florestal ou Eng.°
Agronomo — Realizacdo de estudos ambientais voltados a avaliagcdo de
impactos ambientais sob os meios fisico e bibtico, e proposicdo de medidas
mitigadoras tais como a elaboracio de Plano de Recuperacdo de Areas
Degradadas PRAD.

7. DISPONIBILIZACAO DAS INFORMACOES

Caberd a Contratada solicitar junto aos o6rgdos e instituicbes Federais/
Estaduais/Municipais de saneamento basico e recursos hidricos, aos prestadores
de servicos de saneamento béasico estaduais/municipais, bem como outras
entidades publicas e privadas, documentacdo complementar necesséaria para

elaboracao dos produtos objeto do TR.

No que diz respeito a documentacdo de dominio publico, esta devera ser obtida

nos sitios eletrénicos devidos e junto a SIHS
8. ESPECIFICACOES DO OBJETO
8.1. RELATORIOS E PRODUTOS

Todos os documentos deverao seguir as orientacdes a serem definidas junto na

reunido de planejamento. Onde a Contratada ira apresentar a Padronizacdo de
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Desenhos em CAD e uso da marca da SIHS, principalmente no que tange a

observancia do logotipo SIHS/Governo do Estado.

Em qualquer parte do dimensionamento técnico em que seja usado programa de
informéatica, deverd a Contratada dar todas as condi¢cfes para que a Fiscalizacdo
da SIHS faca as conferéncias dos trabalhos, fornecendo elementos necessarios a

sua interpretacao.
8.1.1. VIAS IMPRESSAS

Os relatérios e produtos a serem apresentados pela Contratada deverdo ser
nomeados, em conformidade com as etapas e prazos estabelecidos n o
Cronograma Master.

Deverdo ser apresentados tantos volumes quantos sejam necessarios para

compor cada relatério ou produto.

Para efeito de proposta da Contratada, deverao ser consideradas as quantidades

de vias impressas informadas no mesmo Quadro 1.

As vias impressas dos relatorios deverdo ser apresentadas de acordo com as

instrucdes a segquir:

- Os textos de todos os relatérios devem ser diretos e objetivos, mas com clareza

suficiente para permitir seu perfeito entendimento.

- O corpo do texto devera ser apresentado com alinhamento no modo "justificado”,

em fonte Arial tamanho 12 e espacamento minimo ("1,5") entre linhas.

- Serdo aceitos outros tamanhos de fonte para titulos, subtitulos, notas, cabecalhos,
rodapés, dados em tabelas, citacdes, referéncias e outras partes necessarias a

boa e adequada apresentacdo dos relatorios e seus anexos.
- Paginas: tamanho - A4 (ISO 216 - Série A)
- Encadernacéo tipo espiral.
- Capa- Desta constarao os seguintes dados:

e Logotipo do Governo do Estado da Bahia;
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e Logotipo da Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento — SIHS;
¢ Numero do contrato e objeto;
e Titulo do relatdrio ou produto;

¢ Numero do volume em relacdo ao numero total de volumes que compde o

relatorio ou produto (Volume xx de yy);
¢ Nome da unidade projetada;
¢ Nome da empresa contratada,;

e Meés e ano de apresentacao dos trabalhos.

Folha de Rosto- Devera conter os seguintes dados:

e Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento — SIHS
¢ Nome da Secretaria

e  Superintendéncia de Saneamento

e  Gestor do Contrato

¢ Diretoria de Saneamento Urbano Diretor

Fiscal do Contrato

* Equipe Técnica de Acompanhamento e Fiscalizacdo Equipe técnica de

elaboracao do projeto;
Listar: Nome, Atividade/Funcéo, Formacao, N.° CREA (ou outro conselho).

Folhas de texto: poderdo ser impressas em frente e verso e devem ser numeradas
sequencialmente. A contagem das paginas deve ser feita a partir da primeira
pagina impressa, excluindo-se a(s) capa(s). A numeracdo sera continua e em

algarismos arabicos.

Todo e qualguer documento, pagina e desenho devera ser apresentado no seu

devido lugar, na ordem logica.

Qualquer alteracao ou inclusdo de dados ocorridos apos a entrega dos relatorios

ou produtos a SIHS deverado sercolocados nos seus devidos lugares nos mesmos.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

De forma alguma serdo aceitas folhas soltas que destoem da formados relatorios

ou produtos aprovados pela SIHS.
Cada volume devera conter indice geral discriminando o conteudo dos trabalhos.

As plantas que compdem o projeto deverdo ser apresentadas em escala
compativel com a grandeza da é&rea levantada, em formato que obedeca ao
padrao da NBR10.068/87.

A Contratada devera colocar marca de validacdo pela Equipe de Fiscalizacao da
SIHS em todas as vias aprovadas de cada etapa do projeto, conforme modelo

fornecido pela Fiscalizagao da SIHS na reunido de planejamento.

Os memoriais descritivos e de calculo deverdo conter todos os elementos que
estdo apresentados nos respectivos volumes e deverdo ser disponibilizados em
vias impressas e digitais editaveis e todas as planilhas deverao ser fornecidas em

vias digitais editaveis (arquivos) e com férmulas, para verificagéo.

Todos os volumes de pecas graficas deverdo conter a relagdo dos desenhos com
arespectiva numeracédo, e devera ser observada a revisdo em que cada peca

gréfica seencontra.

Todas as vias impressas aprovadas deverdo ser assinadas pelo responséavel
técnico. E os arquivos digitais devem ser fornecidos a cada etapa aprovada da

elaboracao do projeto.
8.1.2. VIAS DIGITAIS

A SIHS pode solicitar da Contratada, a qualquer tempo, os relatérios em via digital
editavel, a fim de agilizar a analise deles.

Cada pasta eletrbnica devera conter o respectivo relatério ou produto em formato
PDF, completo e idéntico ao volume impresso, além de todos os arquivos DWG,
DOC, XLS, PPT, MPP, e outros formatos, todos editaveis, utilizados como fonte
de dados ou memorias de célculo para sua elaboracdo e todas as planilhas

deverdo ser fornecidas editaveis e com formulas, para verificacao.

As capas deverdo conter o nome e o logotipo da SIHS, o nome da Contratada, o
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namero do contrato, 0 nome do projeto e a data da emisséo.

8.1.3. DESENHOS

Os desenhos, em vias digitais, deverdo ser apresentados nas extensées DWG e
PDF,seguindo as orienta¢des para ambiente CAD, abaixo:

e Apenas um arquivo por unidade do sistema, por assunto (Ex.:Hidraulico da

Elevatoria X, Estrutural da Elevatéria X etc.);
¢ A elaboracédo de todos os desenhos devera ser feita no “MODEL”;

¢ Elementos como: malha de coordenadas, textos dos desenhos, titulos dos

desenhos, cotas etc., deverdo estar no “MODEL”;
e Deverdo constar layouts individuais para cada prancha;
* Formato, legenda, notas etc., deverdo constar no layout.

e Layers, cores, tipos de linha e espessuras deverao seguir a Padronizagao
de desenhos em CAD a ser apresentado pela Contratada na reunido de

planejamento e aprovada pela Fiscalizacdo da SIHS.

As listas de revisdes, quadros de pecas, relacdo de materiais e indicacdes

suplementares, quando necessarias, devem ser apresentadas acima da legenda.

9. DISPOSICOES FINAIS

Os anexos destas Especificacbes Técnicas sdo partes integrantes deste
documento, como se nele estivessem transcritos. As definicdes e conceitos aqui
contidos, em conjunto com os demais documentos do Edital da Licitacao,
norteardo a execucdo do objeto contratado.

Havendo divergéncia entre as informagfes deste documento e seus anexos e as
normativas do governo do Estado da Bahia, prevalecera a deste ultimo, em

qualquer caso.

A seguir sdo apresentadas as condutas e percentuais de multa a ser em

aplicadas, conforme sanc¢&o ou penalidade cabivel.
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a. CONTRATANTE

i.Colocar a disposicdo da Contratada os elementos e informacdes necessarios a

execucao do objeto do Termo de Referéncia-TR;

i. Aprovar as etapas de execucdo dos servicos pertinentes, desde o
planejamento até a sua efetiva concretizacdo, conforme plano de trabalho

acordado entre as partes;

iii. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos, promovendo o0

acompanhamento e a fiscalizacdo sob o0s aspectos: quantitativo e qualitativo;

iv. Impedir que terceiros executem 0s servigos objeto do Termo de Referéncia,

exceto aqueles com autorizacdo expressa neste documento;

v. Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com

as especificacdes constantes nestas Especificacbes Técnicas;

vi. Atestar a execugcdo dos servicos e receber a nota fiscal/fatura
correspondente, na forma estabelecida destas Especificacbes Técnicas;

vii. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, nos termos definidos neste

documento;

viii. Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados a

Contratada;

ix. Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares, quando pertinente.

b. CONTRATADA

i.Executar os servicos descritos em sua proposta, em conformidade com as

especificacdes e com as condi¢cOes exigidas neste TR;

ii. Apresentar, na ocasido da licitagdo, um plano de trabalho com a
caracterizacdo, metodologia de execucdo e cronograma de atividades que
compde 0s servicos apresentados na sua proposta, em consonancia com as

Especificagdes Técnicas;

iii. Discutir previamente com a Contratante a sequéncia dos trabalhos a

serem desenvolvidos, bem como qualquer alteragdo que se torne necessaria,

iv. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade de carater urgente e
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prestar os esclarecimentos solicitados;

v. Assumir inteira responsabilidade pela execucdo, bem como, por quaisquer
eventuaisdanos ou prejuizos que possam causar ao Contratante ou a terceiros,

no cumprimento desteTR;

vi. Apresentar documento de responsabilidade técnica, obtido junto ao respectivo
ConselhoProfissional, a exemplo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART obtida junto aoConselho Regional de Engenharia e Agronomia —

Crea, referente a execucao dos servigosobjeto destacontratacao;

vii. Responder pelas obrigacdes de natureza tributaria, trabalhista, previdenciaria
ou resultante de acidente de trabalho, bem como as relacionadas a alimentacao,
saude, transporte, uniformes ou outros beneficios, de qualquer natureza,
decorrentes da relacdo deemprego no ambito da contratacdo — informacdes
essas que deverdo ser disponibilizadas para a fiscalizacdo da Contratante,
sempre que solicitado;

viii. Levando em consideracdo a configuracdo do mercado atual no Brasil, as
empresas usualmente contratadas para elaboracdo de projetos ndo detém, em
seu corpo técnico proéprio, profissionais especializados nas diversas areas da
engenharia, sendo pratica comum a subcontratacdo por demanda, advinda dos
processos licitatérios ganhos por cada empresa. Dessa forma, podera haver
necessidade de subcontratacdo dos servicos citados abaixo, servicos estes que
tem natureza especializada e ndo se configuram como parcela de maior

relevancia, porém podem exceder o limite de 25% do valor total do orgamento.

As empresas de prestacdo de servicos técnicos especializados deverdo garantir
gue os integrantes de seu préprio corpo técnico executem pessoal e diretamente
as obrigacoes a eles imputadas, quando a respectiva relacdo for apresentada em

processo licitatorio.

Manter, durante a execucdo dos servigos, as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas nestas Especificacdes Técnicas, inclusive no que diz
respeito a substituicdo de membros da equipe o que devera ser previamente

aprovado pela Fiscalizacao da SIHS;

i. Manter frentes de trabalho multidisciplinares de forma a executar o objeto do
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TR dentro do prazo contratual estabelecido;

ii. Ndo divulgar informacdes a terceiros ou realizar publicidade acerca dos

servicos, salvo expressa autorizacéo da Fiscalizacdo da SIHS;

ii. A legislacdo e normatizacdo federal, estadual e municipal aplicaveis a
elaboracdo do projeto em tela, bem como os planos governamentais,
particulares e politicas publicas implantadas e previstas deverdo ser

considerados durante todo o desenvolvimento do objeto deste TR;
iv. Atuar dentro dos prazos estabelecidos;
v. Garantir que as informacgfes disponiveis em 6rgdos, entes, sitios eletrénicos,

publicacdes, dentre outros relacionados ao saneamento no estado da

Bahia,serd ocontempladas neste estudo.



