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1. TERMINOLOGIA, DEFINICOES E SIGLAS

As expressoes, abreviaturas e siglas a seguir relacionadas deverdo ser entendidas de
acordo com os significados e definicbes aqui estabelecidos:

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

Agersa — Agéncia Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia;

Alcance do Plano — data prevista para o sistema planejado passar a operar com utilizac&o
plena de sua capacidade,;

ANA - Agéncia Nacional das Aguas;

APA - Areas de Protecdo Ambiental;

APP - Areas de Preservagdo Permanente;

ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica;

AlA - Avaliacdo de Impacto Ambiental — estudos basicos dos meios fisico, bidtico e
antropico, que compreendem a caracterizacdo e a viabilidade ambiental plena do
empreendimento, com vistas a subsidiar a eleicdo da alternativa mais viavel de
desenvolvimento do projeto do empreendimento;

Bacia de esgotamento ou de contribuicdo - conjunto de areas esgotadas e esgotaveis, cujo
esgoto flui para um anico ponto de concentracdo.BH - Bacia Hidrografica ou Bacia - Cada
uma das areas geograficas delimitadas por divisores de agua;

CAR - Companhia de Desenvolvimento e Agéo Regional;

CAT - Certidado de Acervo Técnico;

CBPM - Companhia Baiana de Pesquisa Mineral;

Cepram - Conselho Estadual de Meio Ambiente;

CERB - Companhia de Engenharia Hidrica e de Saneamento da Bahia;

Codevasf — Companhia de Desenvolvimento do Vale do S&o Francisco;

Coelba- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia;

Conama — Conselho Nacional de Meio Ambiente;

Concepcao basica — melhor solugcdo sob o ponto de vista técnico, econdémico, financeiro,
ambiental e social;

Conerh - Conselho Estadual de Recursos Hidricos;

Contratada - Concorrente adjudicataria dos servigcos de que trata o Termo de Referéncia;
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Contratante - Entidade Publica que promove a contratacdo de estudos, projetos e obras;
Contrato - Documento subscrito pela SIHS e pela Contratada, que define as obrigagbes
das partes com relacdo a execucao dos servicos;

Corpo receptor — qualquer colecdo de agua natural ou solo que recebe o lancamento de
esgoto em seu estagio final,

Crea - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

Cress - Conselho Regional de Servico Social;

Cronograma de atividades- consiste na formalizagcdo do planejamento, contemplando as
atividades necessarias a concretizacdo do objeto da contratacdo, de forma a nortear a
conducéao dos trabalhos do inicio ao fim;

DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra a Seca;

Empreitada por preco unitario — é o regime de execucao indireta que o 6rgao ou entidade
contrata com terceiros a execucdo da obra ou do servigco por preco certo de unidades
determinadas;

Estado - Estado da Babhia;

Embasa - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A;

ET - Equipe Técnica;

ETA - Estacdo de Tratamento de Agua;

ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto;

Fatura - Documento contabil correspondente ao valor da medicdo dos trabalhos
executados no periodo, a ser aprovado pela fiscalizacéo;

Fiscalizagdo - Equipe da SIHS destinada a acompanhar, fiscalizar e avaliar os servigos
executados pela Contratada. Entende-se como fiscalizar a atividade exercida de modo
sistematico pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento
das disposicdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;
FUNASA — Fundacéo Nacional de Saude;

Governo - Governo do Estado da Bahia;

GPS - Sistema de Posicionamento Global,

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis;

IBGE - Instituto Nacional de Geografia e Estatistica;

IDH - indice de Desenvolvimento Humano;

INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado da Babhia,

MCID - Ministério das Cidades;
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MIDR - Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional;

MS - Ministério da Saude;

NBR - Normas Brasileiras Regulamentadoras;

NP - Nota Preco;

NT - Nota técnica;

Medicdo - Documento de emissdo periddica, geralmente mensal, relativo aos servicos
executados no periodo, conforme Plano de Trabalho previamente aprovado pela SIHS;

OS — Ordem de Servigo - Documento emitido pela SIHS autorizando o inicio dos trabalhos
ou parte deles;

PGRH - Plano de Gerenciamento de Recursos Hidricos;

PARMS - Plano de Abastecimento de Agua da Regido Metropolitana de Salvador, Santo
Amaro e Saubara;

Peamss - Programa de Educacdo Ambiental e Mobilizagdo Social em Saneamento;
Pemapes - Plano Estadual de Manejo de Aguas Pluviais e Esgotamento Sanitario;

Pesb — Plano Estadual de Saneamento Basico da Bahia (em elaboracéo);

Plano de Trabalho - Caracterizacdo, metodologia de execugdo e cronograma das
atividades que compdem o0s servicos, a ser apresentado pela Contratada em sua proposta
e que devera ser aprovado pela SIHS;

PMSB - Macaubas - Plano Municipal de Saneamento Basico de Macaubas;

Proposta - Conjunto de documentos apresentados pela Contratada de acordo com as
instrucdes da licitacdo, contendo as condi¢cdes técnicas e comerciais para a elaboracao dos
servigos objeto do TR;

PSBR - Programa Saneamento Brasil Rural,

RP — Relatério de Produto - Documento de emissao periddica, estipulado no TR, emitido de
acordo com a programacao constante do Plano de Trabalho, conforme roteiro e formato
aprovados pela fiscaliza¢do, no qual a Contratada apresenta a SIHS os produtos setoriais e
finais previstos no seu cronograma,;

SAA - Sistema de Abastecimento de Agua;

SAAE - Servico Auténomo de Agua e Esgoto;

SAN - Superintendéncia de Saneamento da SIHS;

SEI — Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais da Bahia;

SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia;

Seplan - Secretaria de Planejamento do Estado da Babhia;
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SES - Sistema de Esgotamento Sanitario;

Simisab - Sistema Municipal de Informa¢6es em Saneamento Bésico;

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento da Bahia;

SNIS - Sistema Nacional de Informagfes sobre Saneamento;

SINISA - Sistema Nacional de Informag&o sobre Saneamento Basico;

Servigos ou Trabalhos - O conjunto de servi¢cos ou trabalhos, objeto da licitacdo a que se
refere 0 TR;

TR - Abreviatura da expressao “Termo de Referéncia”;

Termo de Recebimento - Documento comprobatorio, emitido pela SIHS, de que os servigos

foram realizados conforme as normas estabelecidas na solicitacdo de proposta/contrato.
2. LOCAL E ENTREGA DOS PRODUTOS

Os produtos da contratacdo deverdo ser entregues na Av. Luis Viana Filho, 32 Avenida,
390 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP 41745-005; em atencdo a
Superintendéncia de Saneamento, das 9:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas.

3. APRESENTACAO DA PROPOSTA

As propostas técnica e de preco deverdo conter informacdes e documentos com base no
detalhamento estabelecido nesta especificacdo técnica, nos quais a Licitante se
compromete a executar 0s servicos objeto da contratacdo com o preco da sua proposta.

3.1. PROPOSTA TECNICA

A Proposta Técnica é o documento no qual a Licitante deverd detalhar como se dara a
realizacdo do objeto contratual. Nesse sentido, devera ser clara e consistente, apresentar o
programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais definidos e

quantificados.
A Licitante devera observar os seguintes itens ao formular e apresentar a proposta técnica:
I-Apresentacéo:

a) Dados a respeito da empresa, principalmente, quanto aos aspectos organizacionais,
institucionais e técnicos;

b) Declaracdo de aceite, assinada pelo responsavel técnico de que tem pleno

6
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conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e que as
aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com
a SIHS, em atendimento ao Art. 67, inciso VI, da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

Il — Conhecimento dos servicos:

a) Conhecimento geral sobre o objeto a executar, incluindo a legislacéo brasileira em
vigor, normas nacionais e internacionais, boas préaticas de engenharia, e referencial
técnico-cientifico;

b) Conhecimento do acervo de informacdes relacionadas aos locais de estudo,
destacando os aspectos de maior relevancia, incluindo dados gerais;

c) Métodos e solucdes técnicas que serdo utilizados para elaboracdo dos produtos,
incluindo as metodologias técnico-cientificas e exemplos de solu¢des aplicadas pela

Licitante em outros casos.
[Il - Plano geral de trabalho:

a) Programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e com o escopo dos
servicos, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execucdo dos trabalhos nas
diversas areas de atuacéo;

b) Descricdo pormenorizada das atividades a serem realizadas, 0 prazo necessério e a
especialidade da equipe técnica envolvida para cada uma delas.

IV — Cronogramas e fluxogramas, detalhados por produto, incluindo atividades e eventos,
definidos operacionalmente e contemplando a desagregacdo de trabalhos a serem

executados. Os cronogramas e fluxogramas devem:

a) Referir-se a um calendéario semanal a partir do inicio dos servi¢os. Esta relacdo podera
sofrer as adaptacdes julgadas necessarias pela Licitante;

b) Ser expresso mediante cronogramas fisicos, correspondente ao planejamento previsto
para os trabalhos, possibilitando, assim, a analise do fluxo continuo das ac¢oes;

c) Ser adequado as técnicas de avaliacédo e revisdo, mediante modelo a ser implantado

imediatamente apos o inicio da execuc¢ao dos servigos.

V — Equipe técnica: Coordenador e demais profissionais da Equipe Chave, composta pelos

profissionais de nivel superior relacionados nesta Especificacdo Técnica. Deverdo ser
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apresentados:

a) Relacdo nominal dos técnicos que irdo compor a Equipe Chave, apontando a
vinculacao das atividades atribuidas ao profissional a experiéncia curricular;

b) Curriculum sintetizado em folha Unica, assinado e datado, para cada um dos
profissionais constantes da Equipe Chave, cujo conteudo se restrinja ao seguinte:

¢ Nome, categoria profissional, ano da graduacéo;

e Sob o titulo de Experiéncia Profissional, o curriculum dever4 ater-se as mais
representativas participagdes, destacando as atividades similares sob sua
responsabilidade no projeto, evidentemente acompanhados dos respectivos
atestados e CATSs.

c) Declaracao, para cada um dos profissionais constantes da Equipe Chave, de anuéncia
em participar da equipe de projeto, incorporando clausula de garantia de que ndo esta
participando, nesta mesma licitacdo, de outra proposta, assinada e com data posterior a

publicacédo do Edital;

e Cada membro da Equipe Chave devera apresentar uma declaracdo autorizando sua
inclusdo na Equipe Técnica, na qual deve constar a indicacdo que tem
disponibilidade de tempo para executar 0s respectivos servicos, inclusive

disponibilidade para viagens, se necessario.

d) Somente serd admitida a substituicdo de algum membro da Equipe Chave, no curso da
execucdo do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia equivalente ou

superior, e desde que previamente aprovado pela SIHS.
e Para obtencado da pontuacdo méaxima, sera levado em consideracédo o tempo minimo
em anos de graduado, com a apresentacdo do curriculo, atestados e CAT's de

atividade semelhante ao objeto;
VI — Formularios:

A Proposta Técnica devera apresentar folhas no formato A4, na fonte “Arial”’, tamanho 12

(texto) do “Microsoft Word” ou equivalente.

Os cronogramas, graficos e figuras deverdo ser apresentados no formato A3 e em outro

tipo de letra, a critério da Proponente.

Os comprovantes e formularios exigidos deverao ser apresentados em forma de anexo.
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3.2. PROPOSTA DE PRECO

A Proposta de Precos sera elaborada em funcéo dos servicos relacionados na Proposta
Técnica. A Licitante podera ajustar a proposta nos aspectos em que julgar adequados,

devendo conter as seguintes informacdes:
| — Apresentacéo:

a) Nome e endereco completo da Licitante;

b) Numero de telefone, CNPJ;

c) Qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente
ou representante legal, este mediante instrumento de procuracao, que assinara o contrato

no caso de ser a vencedora.
Il - Consideracdes prévias sobre:

a) Generalidades;
b) Escopo;
c) Estrutura da Proposta Financeira.

[Il - Resumo dos principais itens integrantes da proposta;
IV - Detalhamento da proposta, que consiste em:

a) Detalhar os salarios e honorarios praticados pela Licitante e os percentuais acrescidos
aos salarios, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e
outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor
total orcado. Para o calculo do custo unitario da hora técnica, devera ser considerada uma
carga mensal de 176 horas/més;

b) Demonstrar as despesas com viagens, materiais de consumo e 0S Servicos pagos a
preco unitario, o detalhamento dos custos de administracdo e das despesas fiscais nos

respectivos formularios.

Os pregos propostos deverdo contemplar as despesas necessarias para a realizacdo dos
servicos, como: impostos e taxas, seguros, mao de obra, encargos sociais, transporte,
maquinas e equipamentos, veiculos, combustivel e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, na execugédo dos servicos. Em caso de omisséo
de alguma despesa, esta serd considerada incluida nos precos. A proposta de preco
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devera seguir o modelo do orcamento apresentado pela SIHS no certame, com mesmo

nivel de detalhamento ou superior.
4. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento sera por técnica e preco e a analise de cada item da proposta
técnica sera clara e objetiva. Nao serdo utilizados quaisquer elementos, critérios ou fatores
sigilosos, secretos, subjetivos ou reservados, que possam, ainda quando indiretamente,

burlar o principio da isonomia.

O julgamento da proposta devera levarem consideracdo tanto a Proposta Técnica como a
Proposta de Preco, cada uma com seu respectivo peso (T) e (P). Para tanto, sera atribuida

nota para cada proposta.
4.1. PROPOSTA TECNICA

A proposta sera analisada conforme os critérios de pontuacéo abaixo:

1. Experiéncia da Empresa - Maximo de 30 pontos
2. Aspectos Técnicos e Metodolégicos— Maximo de 40 pontos
3. Equipe Chave — Maximo de 30 pontos

Experiéncia da Empresa e Aspectos Técnicos e Metodoldgicos.

O julgamento da Experiéncia da Empresa e Aspectos Técnicos e Metodoldgicos sera
realizado por meio da avaliacdo da experiéncia e conhecimento do objeto e da metodologia
proposta para executar os trabalhos, com valor maximo de 70 pontos, conforme exposto no

quadro a seguir:

Quadro 1 - Proposta Técnica

Experiéncia da Empresa 30 Pontos

Aspectos Técnicos e Metodolbgicos 40 Pontos

4.1.1. EXPERIENCIA DA EMPRESA

A experiéncia anterior, a ser avaliada e pontuada, € relacionada a experiéncia da Licitante

como entidade juridica. SO serdo consideradas as participacbes na ordem de
10
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apresentacao, acompanhadas dos respectivos atestados e CATs — Certiddes de Anotacéo
Técnica. Esta apresentacdo devera ser de forma ordenada, o maximo simplificado, em
forma de tabela, associando a experiéncia com as respectivas CATs; considerando-se para

este critério um maximo de 30 pontos, conforme quadro a seguir:

Quadro 2 — Experiéncia da Empresa

Experiéncia da Empresa Pontos por Atestado Pontuagdo Maxima

Atestados comprovando a elaboracéo de
projeto hidradlico para sistema de
abastecimento de agua e/ou projeto 1 atestados, valendo
estrutural para sistema de abastecimento 10 pontos 10
de &gua e/ou sistema de esgotamento

sanitario.

Atestados comprovando a elaboracéo de
Projetos de Sistemas de Abastecimento
de Agua e/ou projeto de estagio
. i . 1 atestados, valendo
elevatoria de agua e/ou estagéo de 15
) ) 10 pontos
tratamento de sistema de abastecimento
de aguae/ou sistema de esgotamento

sanitario.

Projetos de Estudos sociambientais em 1 atestados, valendo

Saneamento 10 pontos

4.1.2. ASPECTOS TECNICOS E METODOLOGICOS

A Licitante devera demonstrar ter dominio e conhecimento do topico, bem como da sua
abrangéncia, complexidade e importancia ao apresentar a metodologia que adotara na

execucao dos trabalhos a seguir:
» Conhecimento do Problema - (20 Pontos)

Devera ser demonstrado que a Proponente tem pleno conhecimento e dominio dos
trabalhos objeto do Edital, devendo apresentar dados especificos, bem como abordar os
principais aspectos dos estudos e solugdes a serem desenvolvidos, podendo inclusive ser
exemplificados trabalhos com a mesma natureza do objeto em tela. Para melhor aferir o
item, o proponente devera tecer comentarios que demonstrem familiaridade com o tema,

abordando em especial:
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a.l) Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo
municipio de Cocos, no que diz respeito a gestdo do abastecimento de agua na sede
municipal (8 pontos);

a.2) Apresentar de forma resumida os principais problemas enfrentados pelo
municipio de Cocos, no que diz respeito a adocdo de tecnologias apropriadas de

abastecimento de 4gua na sede municipal (7 pontos);

a.3) Demonstrar conhecimento na elaboragcdo de projetos de sistemas de
abastecimento de agua convencionais em sedes municipais e areas urbanas de
municipios, contendo Estudo de concepcéo e viabilidade, projeto hidraulico e civil, projeto

elétrico e de automacéo, projeto de estacdo de tratamento de agua etc. (5 pontos).

As alineas “a.1” “a.2” e “a.3” anteriormente citadas, deverdo ser apresentadas, no maximo
em 30 paginas cada, no formato A4, excluindo figuras, desenhos e fotos, 0s quais poderao

ser apresentados no formato A3 ou A2.
» Plano de Trabalho e Metodologia — (20 Pontos)

Neste item, a Proponente devera apresentar, de forma geral, as principais medidas que
serdo realizadas, descrevendo de forma genérica a metodologia que devera ser adotada
no estudo, as atividades que compdem os diversos itens, devendo, em cada situacao
abordar os documentos que serdo produzidos, inclusive os inter-relacionamentos

existentes.

Sera de importancia relevante a apresentacdo dos recursos necessarios, de materiais e
equipamentos e as instalacfes e demais recursos para que as tarefas e servicos sejam

realizados com a eficiéncia desejada.
Abordagem das Atividades e Métodos de Execucéo:

Abordagem das macro-atividades que serdo executadas, enfocando as agbes que serao
desenvolvidas em atendimento ao Termo de Referéncia. Descri¢cdo resumida de cada uma
das fases dos estudos, explicitando a forma como serdo desenvolvidas, as tarefas e a
metodologia a ser aplicada separadamente por modulo de servico e também o inter-

relacionamento entre as atividades (9 pontos).

Deverdo ser indicados os relatérios que serdo produzidos quando do desenvolvimento dos
12
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trabalhos, relacionando detalhadamente os estudos e documentos que fardo parte desses

relatérios (9 pontos).

Devera ser apresentado cronograma fisico dos servicos, com base nos eventos e

desembolsos preconizados nas fases a serem desenvolvidas (1 pontos).

Devera ser descrito as instalacbes e demais recursos que a Licitante utilizara para a
elaboracdo do trabalho, incluindo a descricdo dos recursos de informatica — hardware e
software que serao utilizados (1 pontos).

Cada subcritério sera avaliado isoladamente, sendo adotado o critério de avaliagdo pela
comparacao entre propostas e consignacdo de uma pontuacdo de acordo com o seguinte

escalonamento:

Insatisfatério. Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliagdo considerados
inaplicAveis ou incompativeis com as orientacdes, necessidades e aspectos minimos
indicados para sua elaboracédo, andlise, desenvolvimento ou execuc¢ao, e para 0s quais a
Licitante (i) ndo apresentou as informacdes e proposicbes minimas requeridas; ou (ii)
apresentou com falhas, erros ou omissbées que apontem para o conhecimento insuficiente

dos assuntos. Pontuacédo: Até 10% (dez por cento) da pontuacdo maxima aplicavel.

Incompleto. Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliagdo considerados
imperfeitos ou inacabados, ndo atendendo as orientacdes, necessidades e aspectos
minimos indicados para sua elaboracéo, andlise, desenvolvimento ou execuc¢édo, e para 0s
quais a Licitante apresentou as informacdes e proposicdes minimas requeridas, mas
contendo erros ou omissdes que, embora ndo caracterizem conhecimento insuficiente do
assunto, sugerem que a proposicdo da Licitante ndo satisfaz adequadamente as
expectativas quanto a qualidade dos servicos a realizar. Pontuacdo: Variagdo maior que

10% e menor ou igual a 30% (trinta por cento) da pontuacdo méxima aplicavel.

Regular. Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliagdo que atendem as
orientacdes, necessidades e aspectos minimos indicados para sua elaboracéo, analise,
desenvolvimento ou execucdo, e para 0s quais a Licitante apresentou as informacdes
minimas requeridas, sem, contudo, apresentar proposi¢cdes ou organizagdo que indiquem
um conhecimento diferenciado a respeito do projeto, de gerenciamento de trabalhos

similares e das questdes metodoldgicas correlacionadas, que apontem para o seu pleno e
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satisfatorio atendimento. Em resumo, serdo qualificados como regulares os itens de
avaliacdo que apenas atendam as condi¢cdes minimas exigidas. Pontuacdo: Variagdo maior

que 30% e menor ou igual a 50% (cinquenta por cento) da pontuagdo maxima aplicavel.

Satisfatério. Serdo enquadrados nesta classificacéo os itens de avaliacdo que (i) atendem
a todas as orientacfes, necessidades e aspectos indicados para sua plena e satisfatoria
elaboracao, analise, desenvolvimento ou execucao, e para 0s quais a Licitante apresentou
informagdes e organizagdo que indicam um conhecimento aprofundado (i) dos assuntos
relacionados ao projeto, (iii) de gerenciamento de trabalhos similares, na maioria das areas
envolvidas, (iv) e das questdes metodoldgicas correlacionadas, (v) mostrando evidéncia de
que oferecem condi¢cdes de atuar com desempenho superior as condicdes minimas
exigidas. Pontuacao: Variagdo maior que 50% e menor ou igual a 80% (oitenta por cento)

da pontuacdo maxima aplicavel.

Plenamente Satisfatério. Serdo enquadrados nesta classificacdo os itens de avaliacédo
que, além de (i) atenderem a todas as orientacdes, necessidades e aspectos indicados
para sua plena e satisfatoria elaboracdo, andlise, desenvolvimento ou execugéo, (ii)
apresentem uma abordagem superior, acrescentando aspectos considerados relevantes,
criativos ou inovadores, e para 0s quais a Licitante apresentou informacdes e proposicoes
que apontam para um conhecimento profundo e abrangente (ii) de todos os assuntos
relacionados ao projeto, tanto no campo pratico quanto no de conhecimentos tedricos; (iv)
de gerenciamento de trabalhos similares, em todas as areas de atuacdo; (v) e das
guestdes metodoldgicas correlacionadas; (vi) incluindo o dominio de aspectos
complementares e de condicionantes relacionados a execugao do projeto, mesmo que ndo
explicitos no Edital; que, em seu conjunto, (vii) evidenciem e assegurem a oferta de
Servicos que superam as expectativas iniciais e as condi¢cdes exigidas. Pontuacao:
Variacdo maior que 80% e menor ou igual a 100% (cem por cento) da pontuacdo maxima

aplicavel.
4.1.3. EQUIPE CHAVE.:

e Coordenacado Geral e Técnica (Sénior): Engenheiro - Profissional com experiéncia
minima de 10 (dez) anos na coordenacdo de planos, estudos, projetos e/ou obras de
saneamento, com énfase em sistemas de abastecimento de agua. Cabera liderar as
discussbes e entendimentos com a Fiscalizagdo da SIHS, devendo para isso ser

assessorado por seus auxiliares e especialistas nas diversas disciplinas que constituem o
14
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escopo dos trabalhos. Reune e divulga as informacdes técnicas interdisciplinares, fornece
dados e interpreta as programacfes e andamento dos trabalhos. Consolida os relatérios de

produto.

e Eng.° Projetista de Tratamento (Pleno): Eng.° Sanitarista, Eng.° Civil ou Eng.°
Quimico — Concepcéo e dimensionamento da Estacio de Tratamento de Agua (ETA):
analise qualitativa e quantitativa da agua a ser tratada; avaliacdo do manacial; escolha do
processo de tratamento adequado; dimensionamento das unidades componentes da ETA e
dos dispositivos de disposi¢cédo de lodo; planejamento do tratamento, manejo e disposicao
dos residuos solidos provenientes do tratamento da agua.

e Eng.° Projetista Hidraulico (Pleno ou Junior): Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil —
Dimensionamento e detalhamento das estruturas e componentes hidraulicos, assim como

estudos de transientes hidraulicos.

4.1.4. EQUIPE COMPLEMENTAR:

e Demografo (Pleno ou Juanior): Estatistico ou Gedgrafo ou Sociélogo ou
Economista ou Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil — Estudos de populacdo para
desenvolvimento do projeto.

e Eng.° Eletricista: Elaboracdo dos projetos de eletrificacdo e automacao das unidades
dos sistemas projetados.

e Estruturalista (Pleno ou Junior): Eng.° Civil —Elaboragéo dos projetos de estruturas
em concreto armado ou protendido, aco, madeira etc.

e Geotecnista (pleno ou Juanior): Geélogo ou Eng.° Civil — Elaboracdo dos projetos
geotécnicos das estruturas, como por exemplo: contencdes,fundacbes e estabilidade de
macicos.

e Orcamentista (Pleno ou Junior): Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil — Elaboracdo dos
orcamentos das intervengcbes projetadas e assessoria de engenharia de custos
comparativos das alternativas concebidas.

e Analista Ambiental | (Pleno ou Junior): Bidlogo, Eng.° Ambiental ou Eng.°
Sanitarista e Ambiental - Elaboracdo de diagndstico ambiental, realizacdo de estudos de
avaliacdo dos aspectos e impactos ambientais referentes ao empreendimento. Realizacao
de planejamento ambiental, proposicdo de medidas mitigadoras, compensatorias e de

monitoramento ambiental pertinentes aos impactos avaliados.
15
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e Analista Ambiental Il (Pleno ou Juanior): Biologo, Eng.° Florestal ou Eng.°
Agronomo - Realizacdo de estudos ambientais voltados a avaliacdo de impactos
ambientais sob os meios fisico e biotico, incluindo inventario florestal, e proposicdo de
medidas mitigadoras tais como a elaboracdo de Plano de Recuperacdo de Areas
Degradadas (PRAD), Projetos Paisagisticos, de Cinturdo Verde e Projeto de Irrigacéo.

e Assistente Social (Pleno ou Junior) — Elaboracdo do diagndstico socio territorial,
realizacdo de estudos de avaliacdo de impactos sociais referentes ao empreendimento.
Realizacédo de planejamento do Trabalho Social com proposicdo de medidas mitigadoras,
compensatorias e de monitoramento social pertinentes aos impactos avaliados. Elaboracao
do projeto de trabalho social participativo (PTSP), Projeto de Trabalho Social (PTS), Plano
de Atendimento e Compensacdo Social e realizacdo de consulta publica e audiéncia
publica como instrumentos de controle social. Caberd liderar as discussdes e
entendimentos com a Fiscalizacdo da SIHS, nas diversas atividades de mobilizacao,

participacdo e comunicacao gue constituem o escopo do trabalho.

O julgamento da Equipe Chave sera efetuado por meio da avaliagdo dos subcritérios:

formacao profissional (adequacgéo ao projeto) e experiéncia profissional; considerando-se

para este critério um maximo de 30 pontos, conforme quadro a seguir:

Quadro 3 — Experiéncia da Equipe chave

Experiéncia da Equipe Pontos por Pontuacao
P quip Atestado Maxima

Coordenador Geral e técnica
Atestados comprovando a elaboracéo de projeto hidraulico para

) . ! ) 01 atestados,
sistema de abastecimento de 4gua e/ou projeto estrutural para

) ) i ) valendo 10 pontos 10
sistema de abastecimento de 4gua e/ou sistema de esgotamento cada
sanitario. :
Elaborac&o de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Agua e/ou 01 atestados,
estagdo de tratamento de &gua e/ou estacdo elevatoria de aguae/ou valendo 10 pontos 10
sistema de esgotamento sanitario. cada.
Engenheiro Projetista Tratamento
Elaboracédo de projeto estrutural para sistema de abastecimento de 1 atestados, valendo 5
aguae/ou sistema de esgotamento sanitrio. 5 pontos cada.
Engenheiro Projetista Hidraulico
Atestados comprovando a elaboracéo de projeto hidraulico para

: ) . , atestados, valendo
sistema de abastecimento de aguae/ou sistema de esgotamnto 5
Sanitario. 5pontos cada.

Julgamento e Pontuacgéao
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A qualificacdo da equipe chave que participara da execucdo dos trabalhos sera avaliada
através da apresentacdo de relacdo de nomes, titulos, curriculos vitae e respectivas
capacitacdes técnicas de cada um.

a) A experiéncia profissional dos membros da Equipe Chave deverad ser comprovada
através de atestados acompanhada da respectiva CAT, de servicos semelhantes ao objeto
da licitacéo;

b) A pontuacdo sera zerada caso nao seja apresentada documentacdo para 0S

profissionais apresentados na Equipe Chave.
4.1.5. CALCULO DA NOTA TECNICA

A nota final da proposta técnica (NT) serd& a média ponderada das notas atribuidas

conforme os pesos anteriormente definidos, a ser obtida conforme a seguinte expressao:

NT = (CP) + (PMT) + (EAL) + (ET)
10

Onde:

CP = Conhecimento do problema
PTM = Plano de Trabalho e metodologia
EAL = Experiéncia anterior da Licitante

ET = Experiéncia Técnica da Equipe
4.2. PROPOSTA DE PRECO

Serdo desclassificadas as propostas de preco com valor global superior ao orgcamento
base, superior aos precos praticados no mercado ou com pregcos manifestadamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos Ss&o
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividades sdo compativeis
com o objeto do contrato, condicbes estas necessariamente especificadas no ato

convocatorio da licitagao.

Serdo desclassificadas as propostas de precos manifestamente inexequiveis ou estejam
incompativeis com as caracteristicas dos servicos e com o padréo técnico exigido para sua

realizagao.
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Para efeito do disposto no paragrafo anterior, consideram-se manifestamente inexequiveis,
as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

» Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela SIHS;

* Valor orgado pela SIHS.

As notas de preco serdo atribuidas pela seguinte formula:

NP — P1
P2
Onde:
NP = Nota da Proposta de Preco;
1= VO+M
2

Onde:
VO = Valor Orcado pela SIHS
M = Média dos Precos dos Licitantes

P2 = Preco Proposta por cada Licitante

A relacdo P1/P2 sera limitada ao valor maximo de 1,00 (um inteiro). Valores maiores do
qgue uma unidade sera tomada como 1,00.

O resultado da pontuacédo devera ser indicado com dois decimais.

4.3.CLASSIFICAGAO FINAL RESULTANTE DA AVALIAGCAO DAS PROPOSTAS
TECNICA E DE PRECO

Ser& vencedor do certame o proponente, ultrapassadas as fases anteriores do certame, o
Licitante que obtiver a maior pontuacdo total pela aplicagcdo da formula apresentada a
seguir, estando absolutamente regular e aceitos os documentos constantes do envelope de

habilitacao.

PT = (0,70xNT) + (0,30xNP)
Onde:
PT = Pontuacao Total;
0,70 = Valor atribuido a Proposta Técnica, igual a 70%;
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NT = Nota Técnica,;
0,30 = Valor atribuido & Proposta de Preco, igual a 30%;
NP = Nota da Proposta de Precos.

Em todos os calculos efetuados, inclusive naqueles intermediarios visando a apuracéo das
notas parciais e finais de cada item avaliado, os resultados devem ser indicados utilizando-

se duas casas decimais, desprezadas as demais.

Havendo empate, e estando as licitantes devidamente habilitadas, a licitacdo seré decidida

por sorteio de acordo com o Artigo 60 da Lei n° 14.133/21.
5. MODODEGESTAODOCONTRATO

Temcomoobjetivoesclareceraoslicitantes,aformacomoseraodesenvolvidaspelacontratadaas
atividadesquepossibilitardoafiscalizacdoacompanharoplanejamentoerealizar ocontrole
docontrato, bemcomo oscritériosatendidos pelacontratada na definicAo e posterior
apresentacdo a SIHS, dos membros da EquipeTécnica queparticipardo deformaefetiva

daexecucaodo contrato.

A execucdo de servicos nao detalhados ou néo especificados, mas que sejam
necessarios,é condicionada a acordo entre as partes, com a atribuicdo/alocacédo do custo
devido. Acontratada ndo é obrigada a executar o que nao esta previsto, e que venha a

onerar ocontrato.
5.1. PLANEJAMENTODOCONTRATO

AEtapadePlanejamentoestabelecetodasasbases,premissas,restricéeseritmodesejado para
a execucado e controle do processo executivo do contrato. Todos os dadosaprovados na
fase de planejamento do contrato devem ser referenciados pelo
CronogramaMasterprevistonoinstrumentolicitatorioedetalhadoouajustado,desdequeestejare

speitandooprazototal contratado.
5.1.1. REUNIOESDEABERTURAEPLANEJAMENTO

Deverdao ser agendadas inicialmente 02 (duas) reunifes, apos a emissdo da Ordem

deServico (OS),conformedispostoasequir:

12) Reunido de Abertura — com a finalidade de dar inicio aos servicos, a Reunido
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deAbertura ocorrerd em até 05 dias ap0s a assinatura da OS, bem como a apresentacao
darelacdo da equipe técnica, com experiéncia compativel com o trabalho que ira executar
nodecorrer do contrato, demonstrada através de curriculos, para aprovacao da fiscalizacao
daSIHS. Nesta reunido devera ser apresentada a equipe que ira elaborar os relatérios
eservicos referentes a Fase 1 do projeto. Para o desenvolvimento das demais fases,
aequipe deverd ser apresentada na entrega qualificada do relatério da fase anterior -
porexemplo, a equipe da Fase 2 devera ser apresentada na entrega qualificada do RECV

da Fase 1.

2?) Reunido de Planejamento — ocorrera em até 10 dias apOs a assinatura da OS, na qual a
contratada devera fazer uma apresentacao a Fiscalizacdo da SIHS do seu plano de trabalho,
contendo pelo menos: escopo, produtos, servicos e cronograma do projeto ajustado. Deveréo
ser apresentadas também as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs), conforme
descrito na ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR desta licitagao.

5.2. CONTROLEDOCONTRATO

ParacontroledaexecucaodocontratoporpartedaFiscalizacdo,deverdoserapresentadospelaco

ntratada:

e Cronograma do Projeto: A contratada devera atualizar e detalhar o cronograma
dasatividades, emfuncdo do Cronograma Master apresentado, anexo ao contrato,

demodo queestejamrepresentadastodas asfases doprojeto.

Até que seja apresentado um cronograma pela Contratada e 0 mesmo seja
aprovado pela Fiscalizacdo da SIHS, o cronograma vigente passa a ser o0
Cronograma Master, tendo como marco incial a data de assinatura da Ordem de
Servico (OS).

O cronograma apresentado, ap0s sua aprovacgao pela SIHS, dever& constar anexo do
“‘Relatério de Acompanhamento”, devidamente atualizado conforme periodicidade

deste relatorio.

Encontra-seanexoaoTermo de ReferénciaoCronogramaMasterdoProjeto,que deve

serutilizadocomomodelo.

e Lista de Pendéncias: A contratada devera elaborar e manter lista de pendéncias
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doprojeto,contendo,pelomenos,adescricdodapendéncia,osolicitante,oresponsavel,adata
dasolicitacdoeadataprevistaparaatendimento.Omonitoramentoeacompanhamentodalist
adependénciasdevemrespeitaramesmaperiodicidadeestabelecida pela emissdo do
cronograma, sendo seu resultado objeto de relatérioanexo aocronograma.

e Relatorios de Acompanhamento: A contratada devera apresentar a fiscalizacao
daSIHS relatérios de acompanhamento do cumprimento das fases em
periodicidademensal, entregues em meio digital e fisico (01 via). Nesses relatorios

deverdo constaras seguintes informacgfes referentes a fase em andamento: relato

sobre a fase atual doprojeto, pontos impactantes nocumprimentodo prazo final do
projeto, motivos
deatrasosedepossiveisatrasoscomproposicdodasacdescorretivas(solucdes),destacando
a fase em andamento, e a lista de pendéncias, conforme definido no itemanterior.
Mesmo com a periodicidade das entregas definida mensalmente, poderdo ser
solicitadasreunides de acompanhamento sempre que a SIHS achar necessario, em local a
serdefinido pela fiscalizacdo, podendo ocorrer tanto nas dependéncias da SIHS como

daContratada.

A contratada devera ainda elaborar, para todas as fases do projeto descritas neste
documento,umaapresentacdoemslides,contendotambémdescritivosumarioda situacdo do
projeto, que devera ser entregue, em via digital, junto com os produtos decada uma das
fases. Juntamente com a declaracdo formal de aceitacdo da EdicdoFinal do Projeto,

deverd ser elaborada apresentacao geral do projeto, em slides, emvia digital.
5.3. EQUIPETECNICA

Para a execucdo dos servigos pertinentes a este edital, considerou-se a implantacédo de
umescritorio de representacao do projeto na cidade de Salvador ou na regido metropolitana
deSalvador,ondeestarasediadaaequiperesponsavelpelaexecucaodosservicos.Aempresa

contratada deve manter um responsavel por todos os contatos e entendimentoscom a
SIHS, com autonomia para tomar decisdes em relacdo ao projeto, sujeito afiscalizacdo da
SIHS. Se a contratada optar por manter o escritorio em qualquer
outralocalidadeoumunicipio,todososcustosdecorrentesdessadecisdoseraoderesponsabilida

de exclusivadacontratada.

OsmembrosdaEquipeTécnicadeveraopossuirexperiénciacompativelcomotrabalhoqueiraoex

ecutar,demonstradaatravésdecurriculos e Atestados com suas respectivas Certiddes de
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Acervo Técnico (CATSs) para
osprofissionaisquepossuemregistronoConselhoRegionaldeEngenhariaeAgronomia(CREA) /
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) / Conselho Regional de Biologia(CRBI0).

A fiscalizacdo ird avaliar a experiéncia dos profissionais indicados na relacdo da
EquipeTécnica apresentada pela contratada, e ap0s a avaliacdo, a seu exclusivo critério
poderaou nao, aceitar as indica¢gBes dos profissionais, solicitando a substituicdo daqueles
que naoforem aprovados. A fiscalizacdo também poderd realizar entrevistas com o0s
profissionaispara avaliar a experiéncia do profissional, nas quais deverdo ser apresentados

projetos eestudossimilaresaodoobjeto,casoachenecessario.

Os profissionais aceitos pela SIHS para compor a Equipe Técnica ndo poderdo
sersubstituidos pela contratada, a ndo ser em casos excepcionais, mediante apresentacao
dejustificativa para avaliacdo da SIHS, que poderd aceitar ou ndo o motivo da
substituicdo.Nessecaso,osprofissionaisdeveraopossuirexperiénciaequivalenteaosqueirdosu

bstituir.

Visitas técnicas a campo devem ser programadas com antecedéncia com a fiscalizacao
docontrato, sendo que na 12 visita técnica a ser realizada no contrato, deverdo
participartodososmembrosdaequipetécnicaminimadacontratadaaprovadanoprocessolicitatd

rio.

Segue abaixo relacdo de funcOes, formacdo profissional requerida para estas e, de
formasucinta, as atribuicdes dos profissionais que poderdo, como membros da Equipe

Técnica,executar os trabalhos de elaboracdo do projeto objeto desta Especificacdo

Técnica:
e Coordenador do Projeto: Engenheiro — Coordenacdo técnica da elaboracdo
doprojeto;

e Eng.° Projetista Tratamento: Eng.° Sanitarista, Eng.° Civil ou Eng.°Quimico -
Estudo da qualidade e potencial das aguas dos mananciais, concepc¢ao doprocesso de
tratamentodeagua
adequadoaqualificacdoreconhecidadaaguadisponivel,dimensionamento das unidades
componentes da estacdo de tratamento daagua (ETA); concepcao, detalhamento e
dimensionamento das unidades componentesda estacdo de tratamento do lodo
(ETL);concepcéo e detalhamento do plano dedisposi¢cdodosresiduos solidos;

e Eng.° Projetista Hidraulico: Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil —Dimensionamento e
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detalhamento das estruturas e componentes hidraulicos,
assimcomoestudosdetransienteshidraulicos;

e Demografo: Estatistico ou Geobgrafo ou Sociologo
ouEconomistaouEng.°SanitaristaouEng.°Civil—
Estudosdepopulacéoparadesenvolvimento dosprojetos;

e Eng.°Eletricista:Elaboracdodosprojetosdeeletrificacdoeautomacaodasunidades

dossistemasprojetados;

e Estruturalista: Eng.° Civil - Elaboragéo dos projetos de
estruturasemconcretoarmadoouprotendido,aco,madeira etc.;

e Geotecnista:  GedlogoouEng.°Civil-Elaboracdodos projetos geotécnicos das
estruturas, como por exemplo: contencdes, fundacdes eestabilidadedemacicos;

e Orcamentista: Eng.° Sanitarista ou Eng.° Civil - Elaboracao
dosor¢camentosdasintervencdesprojetadaseassessoriadeengenhariadecustoscomparativ
osdasalternativas concebidas;

e Analista Ambiental I: Bidlogo, Eng.° Ambiental ouEng.° Sanitarista e Ambiental -
Elaboracéo de diagnostico ambiental, realizacéo
deestudosdeavaliacdodosaspectoseimpactosambientaisreferentesaoempreendimento.R
ealizacdodeplanejamentoambiental,proposicdodemedidasmitigadoras, compensatorias

e de monitoramento ambiental pertinentes aos impactosavaliados.

e Analista Ambiental Il: Bi6logo, Eng.° Florestal ou Eng.° Agrbnomo — Realizacdo de
estudos ambientais voltados a avaliagdo de impactos ambientais sob os meios fisico e
bidtico, incluindo inventéario florestal, e proposicdo de medidas mitigadoras tais como a
elaboracdo de Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas (PRAD), Projetos

Paisagisticos, de Cinturdo Verde e Projeto de Irrigacéo.

e Assistente Social - Elaboracéo do diagndstico socioterritorial,
realizacdodeestudosdeavaliagadodeimpactossociaisreferentesaoempreendimento.Realiz
acaodeplanejamentodoTrabalhoSocialcomproposicdodemedidasmitigadoras,compensat
oriasedemonitoramentosocialpertinentesaosimpactosavaliados. Elaboracdo do projeto
de trabalho social participativo (PTSP), Projeto deTrabalho Social (PTS), Plano de
Atendimento e Compensacédo Social e realizacdo deconsulta publicaeaudiénciapublica

comoinstrumentosdecontrolesocial.

6. DISPONIBILIZACAODASINFORMAGCOES
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Cabera a Contratada solicitar junto aos 6rgéaos e instituicoes federais/estaduais/municipais
de saneamento basico e recursos hidricos, aos prestadores de servicos de saneamento
basico estaduais/municipais, bem como outras entidades publicas e privadas,
documentacdo complementar necessaria para elaboracdo dos produtos objeto deste

documento.

No que diz respeito a documentagdo de dominio publico, esta devera ser obtida nos sitios
eletrénicos devidos e junto a SIHS.

A Contratante prestard todas as informacdes que dispfe e auxiliara da melhor forma
possivel,de maneira que a contratada tenha acesso aos elementos existentes e
necessarios

aodesenvolvimentodoprojeto.Aempresacontratada,nareunidodeabertura,deveraapresentaru
malistacomtodasasinformacdesnecessariasaseremsolicitadaspelaSIHS as  instituicbes
parceiras, a qual intermediara com o envio de correspondénciaspara

osoOrgaos,propiciandoagilidadenacoletadeinformacdes.
7. ESPECIFICACOESDOOBJETO
7.1. RELATORIOSEPRODUTOS

Todos o0s documentos deverdo seguir as orientagcdes noguetangeaobservancia

dologotipodaSIHS / Governo do Estado.

Emqualquerpartedodimensionamentotécnicoemquesejausadoprogramadeinformatica,dever
adacontratadadartodasascondi¢cdesparaqueafiscalizacdodaSIHS faca as conferéncias dos

trabalhos, fornecendo elementos necessarios a suainterpretacao.
7.1.1. VIAS IMPRESSAS

Os relatorios e produtos a serem apresentados pela contratada deverdo ser nomeados
conforme Quadro4 a seguir (item 7.1.4), atendendo ao niamero de vias impressas nele
informado, em conformidade com as etapas e prazos estebelecidos no Cronograma

Master.

Deverado ser apresentados tantos volumes gquantos sejam necessarios para compor cada

relatorio ou produto.
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Para efeito de proposta da Contratada, deverdo ser consideradas as quantidades de vias

impressas informadas no mesmo Quadro 4.

As vias impressas dos relatérios deverdo ser apresentadas de acordo com as instrugcdes a

seqguir:

- Os textos de todos os relatorios devem ser diretos e objetivos, mas com clareza suficiente

para permitir seu perfeito entendimento.

- O corpo do texto devera ser apresentado com alinhamento no modo "justificado”, em

fonte Arial tamanho 12 e espacamento minimo ("1,5") entre linhas.

- Serdo aceitos outros tamanhos de fonte para titulos, subtitulos, notas, cabecalhos,
rodapés, dados em tabelas, citacdes, referéncias e outras partes necessdarias a boa e
adequada apresentacdo dos relatérios e seus anexos.

- Paginas: tamanho - A4 (ISO 216 - Série A)
- Encadernacao tipo espiral.

- Capa - Desta constardo os seguintes dados:

e Logotipo do Governo do Estado da Bahia;

e Logotipo da Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento — SIHS;

e Numero do contrato e objeto;

e Titulo do relatdrio ou produto conforme Quadro 4 do item 7.1.4;

e Numero do volume em relacdo ao numero total de volumes que compde o relatério ou
produto (Volume xx de yy);

e Nome da unidade projetada;

e Nome da empresa contratada;

e Més e ano de apresentagdo dos trabalhos.

- Folha de Rosto - Devera conter os seguintes dados:

Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento — SIHS
Nome da Secretéaria

Superintendéncia de Saneamento

Superintendente — Gestor do Contrato

Diretoria de Saneamento Urbano
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Diretor — Fiscal do Contrato
Equipe Técnica de Acompanhamento e Fiscaliza¢éo
Equipe técnica de elaboracdo do projeto - Listar: Nome, Atividade/Funcdo, Formacao,

Registro no CREA (ou outro conselho).

- Folhas de texto: poderdo ser impressas em frente e verso e devem ser numeradas
sequencialmente. A contagem das péginas deve ser feita a partir da primeira pagina

impressa, excluindo-se a(s) capa(s). A numeracao sera continua e em algarismos arabicos.

Todo e qualquer documento, pagina e desenho devera ser apresentado no seu devido

lugar, na ordem légica.

Qualquer alteracdo ou inclusdo de dados ocorridos apds a entrega dos relatorios ou
produtos a SIHS deverdo ser colocados nos seus devidos lugares nos mesmos. De forma
alguma serdo aceitas folhas soltas que destoem da forma dos relatdrios ou produtos

aprovados pela SIHS.
Cada volume devera conter indice geral discriminando o contetdo dos trabalhos.

As plantas que compdem o projeto deverdo ser apresentadas em escala compativel com a

grandeza da area levantada, em formato que obedeca ao padrao da NBR10.068/87.

A Contratada devera colocar marca de validacao pela Equipe de Fiscalizacdo da SIHS em
todas as vias aprovadasde cada etapa do projeto, conforme modelo fornecido pela
Fiscalizagcdo da SIHS na reunido de planejamento.

Os memoriais descritivos e de calculo deverdo conter todos os elementos que estdo
apresentados nos respectivos volumes e deverdo ser disponibilizados em vias impressas e
digitais editaveise todas as planilhas deverdo ser fornecidas em vias digitais editaveis

(arquivos) e com férmulas, para verificagao.

Todos os volumes de pecas graficas deverdo conter a relacdo dos desenhos com a
respectiva numeracdo, e deverd ser observada a revisdo em que cada peca grafica se

encontra.

Todas as vias impressas aprovadas deverdo ser assinadas pelo responsavel técnico. E os

arquivos digitais devem ser fornecidos a cada etapa aprovada da elaboracao do projeto.
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7.1.2. VIAS DIGITAIS

A SIHS pode solicitar da Contratada a qualquer tempo, os relatérios em via digital editavel,

a fim de agilizar a analise dos mesmos.

Todos os relatorios e produtos aprovados deverdo ser apresentados também em vias

digitais, conforme estrutura de pastas, subpastas e arquivos do Quadro 5 (item 7.1.4).

Cada pasta eletrbnica devera conter o respectivo relatério ou produto em formato PDF,
completo e idéntico ao volume impresso, além de todos os arquivos DWG, DOC, XLS,

PPT, MPP, e outros formatos, todos editaveis, utilizados como fonte de dados ou memoérias

de célculo para sua elaboracéo e todas as planilhas deveréo ser fornecidas editaveis e com

férmulas, para verificagao.

As capas deverao conter o nome e o logotipo da SIHS, o nome da Contratada, 0 nimero

do contrato, o nome do projeto e a data da emisséao.

Os relatérios e produtos a serem apresentados, em meio digital, pela contratada
deverdoser nomeados conforme Quadro 5 (item 7.1.4) e estrutura de pastas, subpastas e
arquivosdo Quadro 4(item 7.1.4), em conformidade com as etapas e prazos estabelecidos
noCronograma Master.

7.1.3. DESENHOS

Os desenhos deverdo ser apresentados nas extensbes DWG e PDF e em meio digital,

seguindo as orientacdes para ambiente CAD, abaixo:

= Apenasumarquivoporunidadedosistema,porassunto(Ex.:HidraulicodaElevatériaX,Estrutur
aldaElevatoriaXetc.);

» Aelaboracéo de todos osdesenhosdeveraserfeitano “MODEL”;

= Elementoscomo:malhadecoordenadas,textosdosdesenhos,titulosdosdesenhos,cotas
etc.,deveraoestarno“MODEL”;
» Deveraoconstarlayoutsindividuaisparacada prancha;

» Formato,legenda,notasetc., deverdoconstarnolayout;

As listas de revisdes, quadros de pecas, relacdo de materiais e indicacbes

suplementares,quandonecessarias,devemserapresentadas acimadalegenda.

7.1.4. PADRAO DE NOMES DOS PRODUTOS E ESTRUTURA DE
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PASTASELETRONICAS—-Quadros4e5

Quadro4—-PadraodenomedosprodutosaserementreguesparacadaFasedoProjeto.

RelatérioseProdutos Quantidade
Fasel:EstudosdeConcepcaoeViabilidade
RelatoriodosEstudosdeConcepcéoeViabilidade 04
Relatériode Geotecnia-Etapa 1 04
Relatorio de Topografia — Etapa 1 04
RelatériodelmpactoSocial 04
RelatoriodeAvaliagdoAmbiental 04
Fase2:ProjetoHidraulicoeCivil
ProjetoHidraulicoeCivil 04
Relatériode Geotecnia— Etapa2 04
Relatério de Topografia — Etapa 2 04
RelatériodeRegularizacaoFundiaria 04
Fase3:ProjetoBasico
ProjetoEstrutural 04
ProjetoElétrico 04
ProjetodeAutomacéoelnstrumentacéo 04
ManualdeOperacdoeManutencéo 04
Relatério de Especificacbes Técnicas 04
Orcamento 04

ProjetoBasico-EdicaoFinal

DescritivoSumariodoProjeto

Apenas digital

TermodeConclusédodoProjeto

Apenas digital
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Quadro 5 — Estrutura de pastas, subpastas e arquivos da via digital aprovada.

(numeragaoenomes
obrigatérios)

Pastas

Subpastas
(numeragdoenomesobrigatorios)

Arquivos—Estruturadenomes
N.° Contrato_Produto_Unidade_N°Arquivo+Versao
(se adequaacadatipodeproduto)

01 Relatorio ECV

CT xxxxx_RECV_01AA."extensao"

02_Topografia_Etapa_1

CT xxxxx_TOP1_01AA."extensao"

03_Geotecnia_Etapa_1

CT xxxxx_GEO1_01AA."extensao"

1 ECV
- 04 _Relatorio_Impacto_Social CT xxxxx_RIS_01AA."extensao"
05_Avaliacao_Ambiental CT xxxxx_RAM_01AA."extensao"
01_Topografia_Etapa_2 CT xxxxx_TOP2_01AA."extensao"
02_Geotecnia_Etapa_2 CT xxxxx_GEO2_01AA."extensao"

2 _PHC 03_Proj_Hidraulico CT xxxxx_PHC _UNID_01AA."extensao"
04_Regularizacao_Fundiaria CT xxxxx_RRF_01AA."extensao"
01_Proj_Estrutural CT xxxxx_PES_UNID_01AA."extensao"
02_Proj_Eletrico CT xxxxx_PEL_UNID_01AA."extensao"

3 PB 03_Proj_Automacao_Instrumentacao CT xxxxx_PAI_UNID_01AA."extensao"
04 _Manual_Operacao CT xxxxx_MOM_01AA."extensao"
05_Orcamento CT xxxxx_ORC_01AA."extensao"
06_Espec_Tecnicas CT xxxxx_EST_01AA.’extensao”

PR EF 01_Descritivo_Sumario CT xxxxx_DSP_01AA."extensao"

02 _Termo_Conclusao

CT xxxxx_TCP_01AA."extensao"




8. DISPOSICOESFINAIS

Osanexosdestedocumentosaopartesintegrantesdo
mesmo,comoseneleestivessemtranscritos.Asdefinigbeseconceitosaquicontidos,emconju
ntocomosdemaisdocumentosdo  EditaldaLicitacdo,norteardo  aexecucdodo objeto

contratado.

Havendo divergéncia entre as informacdes deste documento e seus anexos e as
normativas do Governo do Estado da Bahia, prevalecera a deste ultimo, em qualquer
caso.
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