ESTADO DA BAHIA )
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS

PROCESSO: 053.1685.2026.0000209-24

ORIGEM: Comissao Técnica da Diretoria Geral - SIHS/GAB/DG/COMISSAOTECNICA
INTERESSADO: | [Insira aqui a unidade interessadal

OBJETO: Licitacao para Contrato de Apoio SAN e SIH

PARECER DE CONSOLIDACAO
RELATORIO DE CONSOLIDACAO DA AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COMISSAO TECNICA DE AVALIACAO

Licitacao: Concorréncia n? 01/2026
Critério de Julgamento: Técnica e Preco

Objeto: Contratacao de empresa de engenharia consultiva para prestacao de servicos
técnicos especializados de apoio e assessoramento as equipes de gestao e fiscalizacao
da SIHS, especificamente no acompanhamento dos contratos vigentes nas areas de
saneamento basico, infraestrutura hidrica e revitalizacdo de bacias, a ser
materializada mediante a elaboracao e entrega de produtos (laudos, pareceres e
estudos) sob demanda.

1. OBJETO DO RELATORIO

O presente Relatério tem por finalidade consolidar o resultado das avaliacbes das
Propostas Técnicas apresentadas no ambito da Concorréncia n? 01/2026, realizadas
individualmente pelos trés membros da Comissao Técnica de Avaliacao.

A consolidacdo observa os critérios, subcritérios, limites de pontuacao e parametros
estabelecidos no instrumento convocatério e no Termo de Referéncia, preservadas as
analises e fundamentacoes registradas individualmente por cada avaliador.

2. METODOLOGIA DE CONSOLIDACAO

As Propostas Técnicas foram analisadas individualmente pelos trés membros da
Comissao Técnica, mediante preenchimento das respectivas Planilhas Individuais de
Avaliacdao e emissao dos correspondentes Relatérios Individuais de Avaliacdo Técnica.

A avaliacao contemplou os seguintes critérios:

| - Experiéncia da Empresa: maximo de 36,00 pontos;
Il - Aspectos Técnicos e Metodoldgicos: maximo de 40,00 pontos;
lIl - Equipe Técnica: maximo de 24,00 pontos.

Para fins de consolidacao, foi aplicada a média aritmética das pontuacdes atribuidas



pelos trés avaliadores em cada item e subitem, resultando nas pontuacdes
consolidadas constantes da Planilha Consolidada de Avaliacao Técnica.

Os Relatérios Individuais e respectivas Planilhas Individuais de Avaliacao integram e
fundamentam o presente Relatério, preservando-se a autonomia técnica das
avaliacoes realizadas por cada membro.

3. LICITANTES AVALIADAS
Foram objeto de avaliagao técnica as seguintes licitantes:

RK Engenharia e Consultoria Ltda.;
Consoércio Engeconsult/jequitiba;
Consoércio Hidrico - Hidroconsult/JHE; e
UFC Engenharia Ltda.
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4. CONSOLIDACAO DAS NOTAS

Concluidas as avaliacbes individuais e aplicada a média aritmética das pontuacdes
atribuidas pelos trés membros da Comissao Técnica, foram obtidos os seguintes
resultados:

Licitante Experiéncia Aspectos Técnicos Equipe Nota
da Empresa e Metodoldgicos Técnica Técnica -
(36) (40) (24) NT (100)
RK Engenharia e 34,00 25,30 22,00 81,30
Consultoria Ltda.
Consbrcio 36,00 28,23 22,00 86,23
Engeconsult/Jequitiba
Consorcio Hidrico - 36,00 25,62 20,00 81,62
Hidroconsult/JHE
UFC Engenharia Ltda. | 36,00 30,57 24,00 90,57

As pontuacbes acima correspondem as médias consolidadas registradas na Planilha
Consolidada de Avaliacao Técnica.

5. RESULTADO DA AVALIACAO TECNICA

Com base nas médias consolidadas, obteve-se a seguinte classificacao quanto a Nota
Técnica - NT:

Classificacao Licitante Nota Técnica - NT
1¢ UFC Engenharia Ltda. 90,57

20 Consércio Engeconsult/Jequitiba 86,23




39 Consoércio Hidrico - 81,62
Hidroconsult/JHE

49 RK Engenharia e Consultoria Ltda. 81,30

Todas as licitantes alcancaram pontuacdo superior a nota minima de 50,00 pontos
indicada na planilha para que a Proposta Técnica seja considerada elegivel.

6. ANALISE DO RESULTADO CONSOLIDADO

A consolidacao das avaliacbes demonstra que as quatro licitantes atingiram a
pontuacao técnica minima prevista, verificando-se diferenciacao entre as propostas
especialmente no critério Aspectos Técnicos e Metodolégicos.

Nesse critério, a UFC Engenharia Ltda. alcancou a maior média consolidada, com
30,57 pontos, seguida pelo Consércio Engeconsult/Jequitiba, com 28,23 pontos, pelo
Consoércio Hidrico - Hidroconsult/JHE, com 25,62 pontos, e pela RK Engenharia e
Consultoria Ltda., com 25,30 pontos.

No critério Experiéncia da Empresa, o Consércio Engeconsult/Jequitibd, o Consdrcio
Hidrico - Hidroconsult//HE e a UFC Engenharia Ltda. alcancaram 36,00 pontos,
enquanto a RK Engenharia e Consultoria Ltda. obteve 34,00 pontos.

Quanto a Equipe Técnica, a UFC Engenharia Ltda. alcancou 24,00 pontos; RK
Engenharia e Consultoria Ltda. e Consdércio Engeconsult/Jequitibd obtiveram 22,00
pontos cada; e o Consdrcio Hidrico - Hidroconsult/JHE obteve 20,00 pontos. Esses
valores constam da consolidacao apresentada na pagina 2 da planilha.

Registra-se que eventuais diferencas entre as pontuacdes atribuidas individualmente
pelos membros da Comissao Técnica decorrem das respectivas avaliacbes técnicas,
cujas razdes encontram-se consignadas nos Relatérios Individuais de Avaliacao
Técnica.

A presente consolidacdao nao substitui nem altera as avaliagdes individuais,
destinando-se a registrar o resultado decorrente da aplicacao da média aritmética das
pontuacdes atribuidas pelos trés avaliadores.

7. CONCLUSAO

Diante do exposto, os membros da Comissao Técnica consolidam as avaliacdes das
Propostas Técnicas apresentadas na Concorréncia n® 01/2026, nos termos deste
Relatdrio e da Planilha Consolidada de Avaliacao Técnica.

Como resultado da etapa de avaliacao técnica, obteve-se a seguinte ordem de
classificacao:

19 lugar - UFC Engenharia Ltda., com Nota Técnica de 90,57 pontos;

22 lugar - Consorcio Engeconsult/Jequitiba, com Nota Técnica de 86,23 pontos;

39 lugar - Consércio Hidrico - Hidroconsult/JHE, com Nota Técnica de 81,62 pontos;
49 lugar - RK Engenharia e Consultoria Ltda., com Nota Técnica de 81,30 pontos.

A Planilha Consolidada de Avaliacao Técnica integra o presente Relatério, contendo as
médias obtidas em cada item e subitem avaliado.



Ressalta-se que a classificacdo acima se refere exclusivamente a avaliacao das
Propostas Técnicas, considerando que o critério de julgamento da licitacao é Técnica e
Preco, nao representando, portanto, o resultado final do certame.

Por fim, encaminha-se o presente Relatdrio, acompanhado da Planilha Consolidada e
das avaliacdes individuais que lhe dao suporte, a Comissao de Contratacao, para
prosseguimento do certame e adocao das providéncias subsequentes previstas no
instrumento convocatorio.

Salvador/BA, 20 de agosto de 2026.

Crislane Ribeiro de Santana
Membro da Comissao Técnica

Cintia Luciana Paim Rocha
Membro da Comissao Técnica

Renan Bitencourt Garrido
Membro da Comissao Técnica
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OBJETO: Licitacao para Contrato de Apoio SAN e SIH

PARECER N2 01

1. OBJETIVO

O presente Parecer Técnico tem por objetivo apresentar a andlise e a avaliacdo das
propostas técnicas apresentadas no ambito do processo licitatério para contratacdo de
empresa especializada em engenharia para prestacdo de apoio continuado a
Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento do Estado da Bahia - SIHS,
conforme os critérios, requisitos e parametros de pontuacao estabelecidos no Termo
de Referéncia e respectivas Especificacdes Técnicas.

A avaliacao contempla a experiéncia das licitantes, os aspectos técnicos e
metodoldgicos das propostas e a qualificacao da equipe técnica indicada.

Para assegurar a objetividade e a isonomia do julgamento, foram adotados os
mesmos parametros de avaliacdo para todas as propostas, observando-se o conteudo
efetivamente apresentado pelas licitantes e sua aderéncia as exigéncias previstas no
anexo das especificacdes técnicas do Termo de Referéncia.

2. AVALIACAO TECNICA
2.1 CONSORCIO ENGCONSULT / JEQUITIBA

2.1.1 Experiéncia da Empresa

a) Comprovacao em elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica (barragens ou
adutoras ou sistemas de captacao ou distribuicao de agua):

CAT n° 2220589950/2023
CAT n° 2220564076/2022
CAT n°® 2220514044/2020



Logo, foram apresentadas as 03 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 15 pontos.

b) Comprovacao em fiscalizacao de obras de saneamento basico nas vertentes de
abastecimento de dgua ou esgotamento sanitario:

CAT n°® 1022082015
CAT n°® 2220542572/2021
CAT n® 2220576524/2023

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 15 pontos.

c) Comprovacao no desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a
projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT n® 2220540222/2021
CAT n° 2220601091/2024
CAT n® 2220589169/2023

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacdo méxima de 06 pontos.

2.1.2 Aspectos Técnicos e Metodoldgicos

Conhecimento do problema

a) (Valendo 3,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para
apoio e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de Projeto
Basico de Engenharia de Requalificacao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento de
Agua (SAA) do municipio de Cocos-Bahia. (Contrato 09/2025).

Classificacao: Regular - 1,50 ponto.

A licitante demonstra conhecimento do objeto do Contrato n2 09/2025 e apresenta
diversos aspectos técnicos relevantes a serem considerados na analise do Projeto
Basico, abrangendo disponibilidade hidrica, demanda, captacao, aducao, tratamento,
reservacao, distribuicao, perdas, qualidade da dgua e condicionantes socioambientais.
Também sao identificadas acdes relacionadas a verificacao da consisténcia do
diagndstico, das premissas e das alternativas propostas.

Entretanto, considerando que o subcritério requer especificamente a descricao das
atividades a serem desenvolvidas para apoio e assessoramento da SIHS na execucao
do processo de elaboracao do Projeto Basico, observa-se que parcela significativa do
conteldo apresentado se concentra na caracterizacao territorial e no diagndstico dos
problemas do municipio e do sistema, sem correspondente detalhamento e
organizacao das atividades de assessoramento a serem efetivamente executadas. As



acoes de apoio a SIHS sao apresentadas de forma dispersa, nao se evidenciando, para
esta frente, uma sistematica suficientemente estruturada de acompanhamento,
analise de produtos, tratamento de pendéncias, interacao com a fiscalizacao, reanalise
de produtos e suporte as decisdes ao longo da elaboracao do projeto. Assim, entende-
se gue a proposta atende as condicdes minimas exigidas, sem demonstrar abordagem
diferenciada quanto a execucdao das atividades especificas de apoio e
assessoramento, enquadrando-se como regular.

b) (Valendo 7,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de projeto de
Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Macaubas - Bahia. (Contrato
08/2025).

Classificacao: Regular - 3,50 pontos.

A proposta descreve atividades de apoio e assessoramento a SIHS relacionadas ao
acompanhamento da elaboracdo do projeto, contemplando dentre outros, a analise da
concepcao do SES, verificacdo das premissas e da consisténcia dos produtos,
avaliacao de aspectos técnicos, ambientais e fundiarios, analise de alternativas,
compatibilizacao entre disciplinas e utilizacao de instrumentos como matriz de
comentarios, pareceres técnicos, registros de pendéncias e recomendacdes para
subsidiar a fiscalizacao e a tomada de decisao da SIHS.

Embora atenda as orientacdes e aos aspectos minimos requeridos para o subitem, a
descricao apresentada nao evidencia proposicoes ou organizacao diferenciadas
quanto a execucao dessas atividades de apoio e assessoramento, permanecendo no
nivel de atendimento das condicdes exigidas. Dessa forma, em conformidade com a
definicao estabelecida no edital, o subitem foi classificado como regular.

c) (Valendo 2,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de projeto de
Reestruturacao do Sistema de abastecimento de 4&gua das localidades do
assentamento de Chapadao, no municipio de Vitéria da Conquista. (Contrato 10/2025).

Classificacao: Regular - 1 ponto.

A proposta descreve atividades pertinentes ao apoio e assessoramento da SIHS.
Embora atenda as orientacdes e aos aspectos minimos requeridos para o subitem, a
abordagem apresentada nao evidencia proposicdées ou organizacao diferenciadas
guanto a execucao dessas atividades, permanecendo no nivel de atendimento das
condicOes exigidas. Dessa forma, em conformidade com os critérios estabelecidos no
edital, o subitem foi classificado como regular.

d) (Valendo 4,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de estudo,
diagnostico e proposicao de intervencOes para a ampliacao de oferta hidrica nas
bacias hidrograficas dos rios Itapicuru Acu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do
Gaviao do estado da Bahia. (Contrato 13/2023).

Classificacao: Satisfatdrio - 2,80 pontos.



A proposta descreve de forma consistente as atividades de apoio e assessoramento a
SIHS, relacionando-as as particularidades dos estudos e as alternativas de ampliacao
da oferta hidrica nas bacias abrangidas. Apresenta, ainda, organizacao das atividades
de acompanhamento contratual, contemplando analise de consisténcia dos produtos,
verificacao de atendimento ao Termo de Referéncia, controle de versoes, registro de
pendéncias e acompanhamento das respostas da contratada. A abordagem demonstra
conhecimento aprofundado do objeto e organizacdo das atividades superior as
condicdes minimas exigidas, enquadrando-se como satisfatério.

e) (Valendo 4,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de revisao dos projetos
existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado da Bahia, bem como a
elaboracao dos projetos executivos destes barramentos. (Contrato 15/2025).

Classificacao: Satisfatodrio - 2,80 pontos.

A proposta descreve de forma consistente as atividades de apoio e assessoramento a
SIHS, contemplando a analise critica dos projetos existentes e dos projetos executivos
das seis barragens, com verificacao integrada dos aspectos hidrolégicos, hidraulicos,
geoldgicos/geotécnicos, ambientais, fundidrios, sociais e operacionais. Prevé,
especificamente, a validacao dos estudos hidroldgicos e hidraulicos, incluindo vazdes
de projeto e regularizadas, vazao ecoldgica, capacidade de acumulacao, operacao em
cascata e efeitos a jusante, bem como a analise das investigacbes geotécnicas,
fundacodes, estabilidade e adequacao das solucdes estruturais.

A abordagem demonstra conhecimento aprofundado das particularidades do objeto e
estrutura as verificacdes a serem realizadas no assessoramento, ultrapassando o
atendimento meramente minimo. Contudo, ndo apresenta elementos suficientes para
caracterizar abordagem superior, criativa ou inovadora capaz de justificar o
enquadramento como Satisfatério.

- Metodologia

a) (Valendo 5,0 pontos): Abordagem das macroatividades que serao executadas,
enfocando as atividades que serao desenvolvidas, e descricao detalhada dos
problemas e dificuldades identificados em cada fase a ser desenvolvida no
acompanhamento e fiscalizacao dos planos e das obras.

Classificacao: Satisfatdrio - 4,00 pontos.

A proposta apresenta as macroatividades de execucao, definindo a atuacao integrada
das frentes técnica, socioambiental, engenharia e viabilidade e documental, e
identifica problemas e dificuldades relacionados a execucao, tais como insuficiéncia de
dados, divergéncias documentais, restricoes de prazo, interfaces interdisciplinares,
conflitos territoriais e necessidade de validacao pela SIHS. Apresenta ainda
procedimentos para registro, tratamento e acompanhamento desses condicionantes.
A abordagem atende integralmente ao solicitado e demonstra organizacao superior as
condicdes minimas exigidas, enquadrando-se como satisfatério. A proposta apresenta
boa abordagem dos problemas e mecanismos de tratamento, mas nao chega a
desenvolver de maneira excepcional e individualizada as dificuldades de cada fase a
ponto de sustentar o requisito de superacao das expectativas exigido para
Plenamente Satisfatoério.



b) (Valendo 5,0 pontos): Descricao completa de cada uma das metas dos estudos,
explicitando como serao desenvolvidas as tarefas, em especial a logistica das frentes
de servicos, a disposicao e quantidade de equipamentos e o controle de execucao e
de suprimentos. deve-se descrever separadamente, por médulo de servico e, também,
o inter-relacionamento entre as atividades dos mddulos. Deverao ser indicados
claramente os relatérios que serao produzidos quando do desenvolvimento dos
trabalhos, relacionando detalhadamente os estudos e documentos que farao parte
desses relatérios, explicitando os produtos parciais e finais a serem apresentados.

Classificacao: Incompleto - 1,0 ponto.

A proposta apresenta informacdes sobre a logistica das frentes de servico, o inter-
relacionamento entre mddulos, mecanismos de controle da execucao e os relatoérios
previstos. Entretanto, nao atende integralmente aos elementos expressamente
exigidos no subitem, especialmente quanto a indicacdo da quantidade de
equipamentos, ao controle de suprimentos e ao detalhamento dos produtos parciais e
finais associados a cada meta. Dessa forma, por apresentar as informacdes minimas
requeridas, porém com omissdes relevantes em relacao ao conteddo exigido, o item
foi classificado como incompleto.

- Cronograma
Classificacao: Plenamente Satisfatorio - 3,40 pontos.

A proposta apresenta cronograma estruturado por eventos e respectivos relatérios,
contemplando periodos de execucao, datas de inicio e término, pesos/desembolsos e
referéncias para entrega dos produtos, em compatibilidade com a metodologia
apresentada. A organizacao estabelece clara correspondéncia entre eventos,
produtos, prazos e programacao fisico-financeira. Embora o cronograma apresente as
atividades em nivel mais agregado, sem maior decomposicao temporal das tarefas
integrantes de cada mddulo, o conjunto supera as condicdes minimas exigidas,
apresentando mecanismos adicionais de gerenciamento do cronograma, incluindo
Método do Caminho Critico - CPM, ciclo PDCA, indicadores de desempenho e sistema
de alertas preventivos para desvios de prazo e pendéncias, enguadrando-se como
plenamente satisfatorio.

‘Recursos referentes as Instalacoes e Equipamentos
Classificacao: Regular - 1,20 ponto.

A proposta apresenta a localizacao da coordenacao geral em Salvador e relaciona os
recursos de informatica, softwares, equipamentos de campo, apoio logistico e
comunicacao, bem como apresenta cronograma de permanéncia e informacdes sobre
subcontratacdes. Entretanto, a descricao dos recursos e equipamentos é apresentada
predominantemente por tipologia, sem dimensionamento quantitativo que permita
aferir objetivamente a adequacao da estrutura disponibilizada as necessidades e a
simultaneidade das frentes de servico. A prépria proposta informa que os
equipamentos serao mobilizados sem indicacao de quantitativos fixos. Dessa forma,
embora atenda aos aspectos minimos requeridos, a abordagem nao apresenta nivel
de detalhamento ou organizacao diferenciada que justifique enquadramento superior,



sendo classificada como regular.

‘Fluxograma de atividades (3,0 pontos)
Classificacao: Satisfatdrio - 2,00 pontos.

A proposta apresenta fluxograma estruturado das atividades, demonstrando o
encadeamento das etapas e o fluxo de elaboracao, analise e aprovacao dos produtos,
em compatibilidade com o cronograma fisico. Embora nao individualize o tempo
necessario para realizacao de todas as atividades, os prazos globais das etapas
encontram-se definidos e permitem compreender a sequéncia e a duracao geral dos
servicos. Considerando a natureza continuada e sob demanda das atividades de
assessoramento, o conjunto demonstra organizacdao e conhecimento adequados a
execucao dos servicos, enquadrando-se como satisfatério.

2.1.3 Equipe técnica

Engenheiro Civil (coordenacao geral):

a) Comprovacao como Coordenador na elaboracao de projetos de obras de
barragens, adutoras, canais, diques ou similares.

CAT n° 2220589950/2023

b) Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de obras de barragens,
adutoras, canais, diques ou similares.

CAT n°® 2220542572/2021

C) Comprovacao como Coordenador na ﬁscal[zagéo de obras de saneamento basico
nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Agua.

CAT n° 260192/2024

d) Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Esgotamento Sanitario.

CAT 1022082015



e) Comprovacao como Coordenador no Desenvolvimento de estudos técnicos
ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT n° 22205402222/2021

Logo, foram apresentadas as 05 comprovacOes de experiéncia nos itens, tendo a
pontuacao maxima de 10 pontos.

Engenheiro Sanitarista / Engenheiro Ambiental / Engenheiro Civil:

a) Comprovacao no acompanhamento e/ou supervisao e/ou fiscalizacao e/ou
elaboracao de planos de Saneamento Basico com énfase em abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, similares ao objeto desta licitacao.

CAT n° 04235/2008
CAT n° 01-06288/2009

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 06 pontos.

Profissional de Nivel Superior:
a) Comprovacao na elaboracao de estudos hidroldgicos

As Certiddoes de Acevo técnico n°® 1005092015 e n° 01-03932/2008 apresentadas, nao
comprovam a experiéncia na elaboracao de estudos hidrolégicos, conforme exigido
pelo anexo de especificacdes técnica do Termo de Referéncia.

Profissional de Nivel Superior:

a) Comprovagao na elaboragao de estudos ambientais nas vertentes de Sistema de
Abastecimento de Agua ou Esgotamento Sanitario

CAT n°® 2220540815/2021
CAT n° 2220595773/2024

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 04 pontos.

Socidélogo ou Assistente Social



a) Acompanhamento e/ou supervisao e/ou execucao e/ou fiscalizacao de planos,
projetos e obras de saneamento basico com énfase em participacao e mobilizacao
social, similares ao objeto desta licitacao.

Considerando que o CRESS (Conselho Regional de Servico Social) nao emite Certidao
de Acervo Técnico (CAT), foram considerados validos os atestados apresentados,
devidamente assinados e carimbados pelas empresas contratantes, para fins de
comprovacao da aptidao técnica prevista no edital.

Atestado emitido pela Prefeitura da Cidade do Paulista/PE
Atestado emitido pela Prefeitura do Recife

Logo, foram apresentados os 02 atestados comprovando experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 02 pontos.

2.2 RK ENGENHARIA

2.2.1 Experiéncia da Empresa

a) Comprovacao em elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica (barragens ou
adutoras ou sistemas de captacao ou distribuicao de dgua):

CAT n° 5446/2026
CAT n°® 201074/2023
CAT n° 128373/2022

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacdao maxima de 15 pontos.

b) Comprovacao em fiscalizacao de obras de saneamento basico nas vertentes de
abastecimento de agua ou esgotamento sanitario:

CAT n° 38655/2018
CAT n°® 7005/2026
CAT n°® 42640/2017

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 15 pontos.

c) Comprovacao em desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a
projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT n® 221634/2024



CAT n° 128373/2022

Logo, foram apresentadas 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao de 04 pontos.

2.2.2 Aspectos Técnicos e Metodoldgicos

Conhecimento do problema

a) (Valendo 3,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de Projeto Basico
de Engenharia de Requalificacdo e Ampliacdo do Sistema de Abastecimento de Agua
(SAA) do municipio de Cocos-Bahia. (Contrato 09/2025).

Classificacao: Satisfatdrio - 2,10 pontos.

A proposta descreve de forma consistente as atividades a serem desenvolvidas para
apoio e assessoramento da SIHS, contemplando a analise dos estudos e projetos,
avaliacao das alternativas de ampliacao e requalificacao do sistema, verificacao dos
aspectos técnicos e socioambientais, analise de levantamentos e modelagens e
elaboracao de pareceres e estudos destinados a subsidiar a avaliacao e a tomada de
decisao da SIHS. A abordagem demonstra conhecimento aprofundado do objeto e
organizacao das atividades, enquadrando-se como satisfatorio.

b) (Valendo 7,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de projeto de
Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Macaubas - Bahia. (Contrato
08/2025).

Classificacao: Satisfatorio - 4,90 pontos.

A proposta descreve de forma consistente as atividades de apoio e assessoramento a
SIHS, contemplando a analise da concepcao e do dimensionamento das unidades do
SES, compatibilidade entre os componentes projetados, alternativas de tratamento e
disposicao final, aspectos ambientais, fundiarios e socioambientais, além do apoio as
atividades de participacdo social. Prevé, ainda, a andlise dos planos de trabalho e dos
relatérios técnicos e socioambientais, com emissdo de pareceres indicando
conformidades, inconsisténcias, lacunas e recomendacdes para o aperfeicoamento
dos produtos.

A abordagem demonstra conhecimento aprofundado do objeto e das atividades a
serem desenvolvidas no assessoramento. Contudo, nao apresenta abordagem
diferenciada, criativa ou inovadora suficiente para caracterizar a superacao das
condicOes exigidas, razao pela qual se enquadra como satisfatério.

c) (Valendo 2,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de projeto de
Reestruturacdo do Sistema de abastecimento de &gua das localidades do
assentamento de Chapadao, no municipio de Vitdria da Conquista. (Contrato 10/2025).



Classificacao: Insatisfatério - 0,00 ponto.

A proposta nao apresenta a descricao das atividades a serem desenvolvidas para
apoio e assessoramento da SIHS no acompanhamento do Contrato n2 10/2025,
referente a elaboracao do projeto de reestruturacao do Sistema de Abastecimento de
Agua das localidades do Assentamento Chapaddo. Dessa forma, n&o foram
apresentadas as informacdes e proposicbes minimas requeridas para o subitem,
enquadrando-se como insatisfatério, nos termos dos critérios estabelecidos no edital.

d) (Valendo 4,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de estudo,
diagnostico e proposicao de intervencbes para a ampliacao de oferta hidrica nas
bacias hidrograficas dos rios Itapicuru Acu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do
Gaviao do estado da Bahia. (Contrato 13/2023).

Classificacao: Satisfatdrio - 3,00 pontos.

A proposta descreve de forma consistente as atividades de apoio e assessoramento a
SIHS, contemplando a analise dos estudos hidroldgicos, balancos hidricos, demandas e
disponibilidades, alternativas de infraestrutura hidrica, integracao entre mananciais,
aspectos socioambientais e acbdes de revitalizacdo das bacias. Prevé, ainda, a andlise
dos estudos e modelagens desenvolvidos, verificando premissas, métodos, dados,
resultados e compatibilidade entre disciplinas, bem como a avaliacao comparativa das
alternativas quanto aos beneficios, riscos, custos, limitacdes e condicionantes, de
modo a subsidiar a priorizacao das intervencdes pela SIHS.

A abordagem demonstra conhecimento aprofundado do objeto e organizacao das
atividades superior as condicdes minimas exigidas, enquadrando-se como satisfatério.
Nao apresenta, contudo, elementos suficientemente diferenciados, criativos ou
inovadores que justifiguem o enquadramento como plenamente satisfatério.

e) (Valendo 4,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de revisao dos projetos
existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado da Bahia, bem como a
elaboracao dos projetos executivos destes barramentos. (Contrato 15/2025).

Classificacao: Satisfatodrio - 3,00 pontos.

A proposta apresenta descricao especifica das atividades relacionadas ao
acompanhamento do Contrato n? 15/2025, contemplando a avaliacao critica dos
estudos existentes e a verificacdo dos componentes hidroldgicos, hidraulicos,
topograficos, geoldgicos, geotécnicos, estruturais e socioambientais, inclusive quanto
a compatibilidade entre as diferentes disciplinas. Prevé também emissao de pareceres
e, quando necessario, estudos técnicos complementares destinados a verificacao da
consisténcia das solucdes apresentadas.

Na complementacao, a licitante aprofunda a abordagem, organizando o
acompanhamento em etapas de estudos e relaciona os principais elementos que
deverao ser objeto de andlise. A proposta ainda detalha as atividades abrangidas em
cada uma dessas etapas.

O conjunto demonstra conhecimento aprofundado do objeto e das questdes técnicas



envolvidas, com abordagem superior as condicdes minimas exigidas, enquadrando-se
como satisfatoério.

Metodologia

a) (Valendo 5,0 pontos): Abordagem das macroatividades que serao executadas,
enfocando as atividades que serao desenvolvidas, e descricao detalhada dos
problemas e dificuldades identificados em cada fase a ser desenvolvida no
acompanhamento e fiscalizacao dos planos e das obras.

Classificacao: Incompleto - 1,50 ponto.

A proposta apresenta as macroatividades e relaciona as principais atividades a serem
desenvolvidas no planejamento, acompanhamento, controle e assessoramento dos
contratos. Contudo, nao apresenta a descricao detalhada dos problemas e
dificuldades identificados em cada fase do acompanhamento e fiscalizacao, elemento
expressamente requerido no subitem. Dessa forma, a proposta atende parcialmente
ao critério, apresentando omissao de conteddo necessario a sua completa avaliacao,
sendo enquadrada como incompleto.

b) (Valendo 5,0 pontos): Descricao completa de cada uma das metas dos estudos,
explicitando como serdao desenvolvidas as tarefas, em especial a logistica das frentes
de servicos, a disposicao e quantidade de equipamentos e o controle de execucao e
de suprimentos. deve-se descrever separadamente, por médulo de servico e, também,
o inter-relacionamento entre as atividades dos mddulos. Deverao ser indicados
claramente os relatérios que serao produzidos quando do desenvolvimento dos
trabalhos, relacionando detalhadamente os estudos e documentos que farao parte
desses relatérios, explicitando os produtos parciais e finais a serem apresentados.

Classificacao: Incompleto - 1,5 ponto.

A proposta apresenta descricao das macroatividades e das principais tarefas,
estruturando os servicos por mddulos e indicando produtos e mecanismos gerais de
planejamento, acompanhamento e controle. Entretanto, nao atende integralmente ao
detalhamento requerido no subitem, especialmente quanto a logistica das frentes de
servico, a quantificacdao dos equipamentos, ao controle de suprimentos e ao inter-
relacionamento entre as atividades dos diferentes médulos. Embora sejam indicados
diversos relatérios e produtos técnicos, o detalhamento dos estudos, documentos e
conteudos integrantes dos produtos parciais e finais mostra-se desigual e, em alguns
maddulos, genérico. Assim, verifica-se atendimento parcial aos elementos
expressamente exigidos no critério, caracterizando a abordagem como incompleta.

Cronograma
Classificacao: Incompleto - 1,2 pontos.

A proposta apresenta cronograma fisico para os 24 meses de execucao, estruturado
por etapas, metas e atividades, indicando periodos de inicio e término e fazendo
referéncia a relatérios e pareceres. Apresenta também cronograma de permanéncia
da equipe e dos recursos. Contudo, nao contempla os desembolsos associados as



metas e nao estabelece de forma clara as datas-marco para entrega dos relatérios e
demais produtos, conforme expressamente requerido no subitem. Dessa forma,
embora apresente parte relevante das informacdes solicitadas, o cronograma nao
atende integralmente aos elementos exigidos, sendo classificado como incompleto.

Recursos referentes as Instalacoes e Equipamentos
Classificacao: Incompleto - 0,9 pontos.

A proposta descreve adequadamente a estrutura fisica, os equipamentos, os
quantitativos, os recursos de informatica e os softwares a serem utilizados, além de
informar a localizacao da coordenacao geral em Salvador. Contudo, nao apresenta o
cronograma de permanéncia dos equipamentos e nao informa as subcontratacdes
previstas ou sua inexisténcia, elementos expressamente requeridos no subitem. Dessa
forma, embora apresente parte relevante das informacdes solicitadas, o atendimento
ao critério é parcial, enquadrando-se como incompleto.

Fluxograma de atividades (3,0 pontos)
Classificacao: Satisfatodrio - 2,00 pontos.

A proposta apresenta fluxograma estruturado das atividades, demonstrando o
encadeamento das etapas e o fluxo de elaboracao, analise e aprovacao dos produtos,
em compatibilidade com o cronograma fisico. Embora nao individualize o tempo
necessario para realizacao de todas as atividades, os prazos globais das etapas
encontram-se definidos e permitem compreender a sequéncia e a duracdo geral dos
servicos. Considerando a natureza continuada e sob demanda das atividades de
assessoramento, o conjunto demonstra organizacao e conhecimento adequados a
execucao dos servicos, enquadrando-se como satisfatério.

2.2.3 Equipe técnica

Engenheiro Civil (coordenacao geral):

a) Comprovacao como Coordenador na elaboracao de projetos de obras de
barragens, adutoras, canais, diques ou similares:

CAT n° 1590/1996

b) Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de obras de barragens,
adutoras, canais, diques ou similares.

CAT n° 1424/2005



C) Comprovagao como Coordenador na fiscalizagao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Agua.

CAT n2 38651/2018

d) Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de obras de saneamento bésico
nas vertentes de Esgotamento Sanitario.

CAT n° 38651/2018

e) Comprovacao como Coordenador no Desenvolvimento de estudos técnicos
ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento.

As CATs apresentadas nao correspondem a coordenacao no desenvolvimento de
estudos técnicos ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hidrica ou
saneamento.

Logo, foram apresentadas 04 comprovacdes de experiéncia nos itens, tendo a
pontuacao de 08 pontos.

Engenheiro Sanitarista / Engenheiro Ambiental / Engenheiro Civil:

b) Comprovacao no acompanhamento e/ou supervisao e/ou fiscalizacao e/ou
elaboracao de planos de Saneamento Basico com énfase em abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, similares ao objeto desta licitacao.

CAT n°® 915/2019
CAT n° 7004/2026

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacbes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao de 06 pontos.

Profissional de Nivel Superior:

a) Comprovacao na elaboracao de estudos hidroldgicos:

CAT n° 307/2001



CAT n° 309/2001

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao de maxima de 02 pontos.

Profissional de Nivel Superior:

b) Comprovagao na elaboragao de estudos ambientais nas vertentes de Sistema de
Abastecimento de Agua ou Esgotamento Sanitario:

CAT n° 1900/2008
CAT n° 1900/2008

Logo, foram apresentadas 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao de 04 pontos.

Socidlogo ou Assistente Social

b) Acompanhamento e/ou supervisao e/ou execucao e/ou fiscalizacao de planos,
projetos e obras de saneamento basico com énfase em participacao e mobilizacao
social, similares ao objeto desta licitacao.

Considerando que o CRESS (Conselho Regional de Servico Social) nao emite Certidao
de Acervo Técnico (CAT), foram considerados validos os atestados apresentados,
devidamente assinados e carimbados pelas empresas contratantes, para fins de
comprovacao da aptidao técnica prevista no edital.

Atestado emitido pela Prefeitura da Municipal de Catu-BA
Atestado emitido pela Prefeitura de Lauro de Freitas-BA

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacbes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 02 pontos.

2.3 CONSORCIO HIiDRICO (HIDROCONSULT/JHE)

2.3.1 Experiéncia da Empresa

a) Comprovacao em elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica (barragens ou
adutoras ou sistemas de captacao ou distribuicao de agua):

CAT n° FL-14062



CAT n° 0174/2013
CAT n° 1299607/2016

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 15 pontos.

b) Comprovacao em fiscalizacao de obras de saneamento basico nas vertentes de
abastecimento de agua ou esgotamento sanitario:

CAT n® 250/2007
CAT n° 2620140000145
CAT n° 2620190004404

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacbes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 15 pontos.

C) Comprovacao em desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a
projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT n° FL-26844
CAT n° SCZ-05176
CAT n° 2620180006675

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacbes de experiéncia no item, tendo a
pontuacdao maxima de 06 pontos.

2.3.2 Aspectos Técnicos e Metodoldgicos

Conhecimento do problema

a) (Valendo 3,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracdao de Projeto Basico
de Engenharia de Requalificacdo e Ampliacdo do Sistema de Abastecimento de Agua
(SAA) do municipio de Cocos-Bahia. (Contrato 09/2025).

Classificacao: Regular - 1,5 pontos.

A proposta demonstra conhecimento do Sistema de Abastecimento de Agua de Cocos
e dos aspectos técnicos a serem considerados na elaboracao do Projeto Basico,
apresentando também atividades de analise dos produtos e emissdao de pareceres
técnicos para subsidiar a SIHS. Contudo, a abordagem concentra-se



predominantemente na caracterizacdao e nos aspectos técnicos do sistema e do
projeto, sem desenvolver de forma diferenciada as atividades de apoio e
assessoramento a SIHS requeridas no subitem. Dessa forma, considera-se atendido o
contelddo minimo exigido, enquadrando-se como regular.

b) (Valendo 7,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de projeto de
Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Macaubas - Bahia. (Contrato
08/2025).

Classificacao: regular - 3,5 pontos.

A proposta demonstra conhecimento dos aspectos técnicos envolvidos na elaboracao
do Sistema de Esgotamento Sanitario de Macaubas e apresenta atividades de analise
dos produtos e emissao de pareceres para subsidiar a SIHS. Contudo, a abordagem
concentra-se, em parte relevante, na descricao dos componentes e aspectos técnicos
do préprio projeto, sem desenvolver de forma diferenciada as atividades de apoio e
assessoramento a SIHS requeridas no subitem. Dessa forma, considera-se atendido o
conteudo minimo exigido, enquadrando-se como regular.

C) (Valendo 2,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de projeto de
Reestruturacao do Sistema de abastecimento de agua das localidades do
assentamento de Chapadao, no municipio de Vitéria da Conquista. (Contrato 10/2025).

Classificacao: regular - 1,0 ponto.

A proposta demonstra conhecimento dos aspectos técnicos envolvidos na
reestruturacdo do Sistema de Abastecimento de Agua do Assentamento Chapadio e
apresenta atividades de andlise dos produtos e emissao de pareceres para subsidiar a
SIHS. Contudo, a abordagem concentra-se, em parte relevante, nos componentes e
aspectos técnicos do proprio projeto, sem desenvolver de forma diferenciada as
atividades de apoio e assessoramento a SIHS requeridas no subitem. Dessa forma,
considera-se atendido o conteddo minimo exigido, enquadrando-se como regular.

d) (Valendo 4,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de estudo,
diagnodstico e proposicao de intervencbes para a ampliacao de oferta hidrica nas
bacias hidrograficas dos rios Itapicuru Acu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do
Gaviao do estado da Bahia. (Contrato 13/2023).

Classificacao: Regular - 2,0 pontos.

A proposta demonstra conhecimento dos aspectos técnicos envolvidos nos estudos de
ampliacdao da oferta hidrica e apresenta atividades de analise dos produtos e emissao
de pareceres para subsidiar a SIHS. Contudo, a abordagem concentra-se, em parte
relevante, nos componentes e aspectos técnicos dos préprios estudos, sem
desenvolver de forma diferenciada as atividades de apoio e assessoramento a SIHS
requeridas no subitem. Dessa forma, considera-se atendido o conteddo minimo
exigido, enquadrando-se como regular.



e) (Valendo 4,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de revisao dos projetos
existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado da Bahia, bem como a
elaboracao dos projetos executivos destes barramentos. (Contrato 15/2025).

Classificacao: Regular - 2,00 pontos.

A proposta demonstra conhecimento dos aspectos técnicos envolvidos na revisao dos
projetos existentes e na elaboracao dos projetos executivos das seis barragens
sazonais do Rio Utinga, apresentando também atividades de analise dos produtos e
emissao de pareceres para subsidiar a SIHS. Contudo, a abordagem concentra-se, em
parte relevante, nos componentes e aspectos técnicos dos préprios estudos e
projetos, sem desenvolver de forma diferenciada as atividades de apoio e
assessoramento a SIHS requeridas no subitem. Dessa forma, considera-se atendido o
contelddo minimo exigido, enquadrando-se como regular.

Metodologia

a) (Valendo 5,0 pontos): Abordagem das macroatividades que serao executadas,
enfocando as atividades que serao desenvolvidas, e descricao detalhada dos
problemas e dificuldades identificados em cada fase a ser desenvolvida no
acompanhamento e fiscalizacao dos planos e das obras.

Classificacao: satisfatorio - 4,0 pontos.

A proposta apresenta abordagem estruturada das macroatividades e descreve as
atividades a serem desenvolvidas, contemplando mobilizacao, planejamento,
execucao dos modulos de assessoramento, producao e controle dos produtos
técnicos, gestao integrada e encerramento. Identifica ainda os principais problemas,
dificuldades e riscos técnicos, socioambientais, fundiarios, operacionais, documentais
e de gestao relacionados a execucao dos servicos. O conjunto atende aos elementos
requeridos e demonstra conhecimento aprofundado e organizacao superior as
condicdes minimas exigidas, enquadrando-se como satisfatério.

b) (Valendo 5,0 pontos): Descricao completa de cada uma das metas dos estudos,
explicitando como serdao desenvolvidas as tarefas, em especial a logistica das frentes
de servicos, a disposicao e quantidade de equipamentos e o controle de execucao e
de suprimentos. deve-se descrever separadamente, por médulo de servico e, também,
o inter-relacionamento entre as atividades dos mddulos. Deverao ser indicados
claramente os relatérios que serao produzidos quando do desenvolvimento dos
trabalhos, relacionando detalhadamente os estudos e documentos que farao parte
desses relatérios, explicitando os produtos parciais e finais a serem apresentados.

Classificacao: Incompleto - 1,5 ponto.

A proposta apresenta descricao detalhada das metas, das tarefas a serem
desenvolvidas, da logistica das frentes de servico, da integracdo entre os mddulos e
dos relatérios e produtos previstos, além de estabelecer mecanismos de
acompanhamento e controle da execucao. Contudo, nao apresenta a disposicao e a
quantidade dos equipamentos a serem empregados nas frentes de servico, nem



explicita o controle de suprimentos, elementos expressamente requeridos no subitem.
Dessa forma, embora demonstre conhecimento do objeto e apresente
desenvolvimento consistente dos demais aspectos, ndao atende integralmente as
condicOes estabelecidas, enquadrando-se como incompleto.

Cronograma (4,0 pontos)
Classificacao: Incompleto - 1,2 pontos.

A proposta apresenta cronograma detalhado para os 24 meses de execucao,
compativel com a metodologia proposta, contemplando as principais etapas, metas e
atividades, com indicacao dos respectivos periodos de inicio e término e referéncia
aos relatérios e produtos técnicos a serem elaborados. Contudo, ndo apresenta os
desembolsos associados as metas, elemento expressamente requerido no subitem.
Dessa forma, apesar do adequado detalhamento fisico e temporal das atividades, o
cronograma nao atende integralmente as condicdes estabelecidas no edital,
enguadrando-se como incompleto.

Recursos referentes as Instalacoes e Equipamentos (3,0 pontos)
Classificacao: Incompleto - 0,9 pontos.

A proposta descreve a estrutura fisica e operacional em Salvador, os recursos de
informatica, softwares, equipamentos de campo e veiculos, bem como as
possibilidades de subcontratacao de servicos especializados. Contudo, nao apresenta
o cronograma de permanéncia e utilizacao dos equipamentos, conforme
expressamente requerido no subitem, permanecendo a indicacao temporal dos
recursos de forma genérica ao periodo contratual. Dessa forma, apesar do adequado
desenvolvimento dos demais elementos, a proposta nao atende integralmente as
condicOes estabelecidas, enquadrando-se como incompleto.

Fluxograma de atividades (3,0 pontos)
Classificacao: Satisfatorio - 2,00 pontos.

A proposta apresenta fluxograma estruturado das atividades, demonstrando o
encadeamento entre iniciacdao, planejamento, execucdao dos mddulos de
assessoramento, monitoramento e controle e encerramento, incluindo a producao e
entrega dos produtos técnicos. Embora o fluxograma nao individualize o tempo
necessario para realizacao de cada atividade, os respectivos periodos de execucao
encontram-se contemplados no cronograma fisico, permitindo compreender a
sequéncia e a duracao geral dos servicos. Considerando a natureza continuada e sob
demanda das atividades de assessoramento, o conjunto demonstra organizacao e
conhecimento adequados a execucao dos servicos, enquadrando-se como satisfatoério.

2.3.3 Equipe técnica



Engenheiro Civil (coordenacao geral):

a) Comprovacao como Coordenador na elaboracao de projetos de obras de
barragens, adutoras, canais, diques ou similares:

CAT n° FL-14062

b) Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de obras de barragens,
adutoras, canais, diques ou similares.

CAT n2 659675/2016

C) Comprovagao como Coordenador na fiscalizagcao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Agua.

CAT n? 2620180005525

d) Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Esgotamento Sanitario.

CAT n°® 1292809/2015

e) Comprovacao como Coordenador no Desenvolvimento de estudos técnicos
ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT n° FL-27667

Logo, foram apresentadas as 05 comprovacdes de experiéncia nos itens, tendo a
pontuacdao maxima de 10 pontos.

Engenheiro Sanitarista / Engenheiro Ambiental / Engenheiro Civil:

a) Comprovacao no acompanhamento e/ou supervisao e/ou fiscalizagao e/ou
elaboracdo de planos de Saneamento Basico com énfase em abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, similares ao objeto desta licitacao.



CAT n° OSA-02290
CAT n°® 2620170009906

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 06 pontos.

Profissional de Nivel Superior:

b) Comprovacao na elaboracao de estudos hidroldgicos:
CAT n° 2620230004667
CAT n° 2620260000837

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacbes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 06 pontos.

Profissional de Nivel Superior:

C) Comprovacgao na elaboragao de estudos ambientais nas vertentes de Sistema de
Abastecimento de Agua ou Esgotamento Sanitario:

As CATs apresentadas nao correspondem a elaboracao de estudos ambientais
nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Agua ou Esgotamento Sanitario.

Socidlogo ou Assistente Social

d) Acompanhamento e/ou supervisao e/ou execucao e/ou fiscalizacao de planos,
projetos e obras de saneamento basico com énfase em participacao e mobilizacao
social, similares ao objeto desta licitacao.

Considerando que o CRESS (Conselho Regional de Servico Social) nao emite Certidao
de Acervo Técnico (CAT), foram considerados validos os atestados apresentados,
devidamente assinados e carimbados pelas empresas contratantes, para fins de
comprovacao da aptiddo técnica prevista no edital.

Atestados emitidos pela Prefeitura do Municipio de Sao Bernardo do Campo

Logo, foram apresentados os 02 atestados comprovando experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 02 pontos.

2.4 UFC ENGENHARIA LTDA

2.4.1 Experiéncia da Empresa




a) Comprovacao em elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica (barragens ou
adutoras ou sistemas de captacao ou distribuicao de agua):

CAT n° 164023/2022
CAT n°® 202996/2023
CAT n°® 97165/2021

Logo, foram apresentados os 3 atestados comprovando experiéncia no item, tendo a
pontuacdao maxima de 15 pontos.

b) Comprovacao em fiscalizacdo de obras de saneamento basico nas vertentes de
abastecimento de agua ou esgotamento sanitario:

CAT n° 73923/2020
CAT n° 161494/2022
CAT n° 241363/2024

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacdao maxima de 15 pontos.

C) Comprovacao em desenvolvimento de estudos técnicos ambientais aplicadas a
projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT n°® 4009/2019
CAT n° 217836/2024
CAT n°® 202996/2023

Logo, foram apresentadas as 03 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 06 pontos.

2.4.2 Aspectos Técnicos e Metodoldgicos

Conhecimento do problema

a) (Valendo 3,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para
apoio e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de Projeto
Basico de Engenharia de Requalificacdo e Ampliacao do Sistema de Abastecimento de
Agua (SAA) do municipio de Cocos-Bahia. (Contrato 09/2025).

Classificacao: Regular - 1,5 pontos.

A proposta apresenta conhecimento das condic6es do Sistema de Abastecimento de
Agua de Cocos, identificando suas principais unidades e deficiéncias, e contempla
diretrizes gerais de acompanhamento, andlise dos produtos e suporte técnico a SIHS.



Contudo, a abordagem especifica do subitem concentra-se predominantemente na
caracterizacao e no diagndstico do sistema, sem apresentar proposicdées ou
organizacao diferenciadas quanto as atividades de apoio e assessoramento a SIHS
durante a elaboracao do Projeto Basico. Dessa forma, considera-se atendido o
conteudo minimo exigido, enquadrando-se como regular.

b) (Valendo 7,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de projeto de
Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Macaulbas - Bahia. (Contrato
08/2025).

Classificacao: regular - 3,5 pontos.

A proposta demonstra conhecimento das condicdes existentes e dos principais
aspectos técnicos envolvidos na elaboracao do projeto do Sistema de Esgotamento
Sanitario de Macaubas, contemplando elementos relativos as estruturas existentes,
condicOes operacionais e intervencdes necessdarias. Apresenta também diretrizes
gerais de acompanhamento e analise dos produtos. Entretanto, a abordagem
permanece predominantemente direcionada ao diagndstico e aos aspectos técnicos do
préprio sistema, sem desenvolver de forma diferenciada a organizacao das atividades
de apoio e assessoramento a SIHS requeridas no subitem. Dessa forma, considera-se
atendido o conteldo minimo exigido, enquadrando-se como regular.

C) (Valendo 2,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de projeto de
Reestruturacdo do Sistema de abastecimento de &gua das localidades do
assentamento de Chapadao, no municipio de Vitéria da Conquista. (Contrato 10/2025).

Classificacao: regular - 1,0 ponto.

A proposta demonstra conhecimento das condicdes do Sistema de Abastecimento de
Agua do Assentamento Chapaddo e das principais necessidades relacionadas a sua
reestruturacdao, apresentando também diretrizes gerais de acompanhamento e
suporte técnico. Contudo, o desenvolvimento especifico do subitem concentra-se
principalmente no diagnostico das condicdes existentes e nas intervencdes a serem
consideradas no projeto, sem apresentar proposicdes ou organizacao diferenciadas
para execucao das atividades de apoio e assessoramento a SIHS. Dessa forma,
considera-se atendido o conteddo minimo exigido, enquadrando-se como regular.

d) (Valendo 4,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de elaboracao de estudo,
diagnéstico e proposicao de intervencdes para a ampliacdao de oferta hidrica nas
bacias hidrograficas dos rios ltapicuru Acu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do
Gaviao do estado da Bahia. (Contrato 13/2023).

Classificacao: Regular - 2,0 pontos.

A proposta apresenta conhecimento das caracteristicas das bacias hidrogréaficas e dos
aspectos relacionados a ampliacao da oferta hidrica, contemplando elementos fisicos,
hidrolégicos, ambientais e territoriais, além de diretrizes gerais de acompanhamento e



analise dos estudos. Entretanto, parte relevante da abordagem estd direcionada a
caracterizacao das areas e aos aspectos técnicos que deverao integrar os proprios
estudos, sem desenvolver de forma diferenciada as atividades de apoio e
assessoramento a SIHS no acompanhamento da elaboracao do diagndstico e da
proposicdo das intervencdes. Dessa forma, considera-se atendido o contelldo minimo
exigido, enquadrando-se como regular.

e) (Valendo 4,0 pontos) Descricao das atividades a serem desenvolvidas para apoio
e Assessoramento da SIHS na execucao do processo de revisao dos projetos
existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado da Bahia, bem como a
elaboracao dos projetos executivos destes barramentos. (Contrato 15/2025).

Classificacao: Regular - 2,00 pontos.

A proposta demonstra conhecimento do contexto da bacia do Rio Utinga e dos
aspectos relacionados as intervencbes previstas, apresentando também diretrizes
gerais de acompanhamento, controle e anadlise dos produtos. Contudo, a abordagem
especifica concentra-se predominantemente na caracterizacao da é&rea e dos
problemas relacionados aos recursos hidricos, sem desenvolver de forma diferenciada
as atividades de apoio e assessoramento a SIHS na revisao dos projetos existentes e
no acompanhamento da elaboracao dos projetos executivos das seis barragens. Dessa
forma, considera-se atendido o contelddo minimo exigido, enquadrando-se como
regular.

Metodologia

a) (Valendo 5,0 pontos): Abordagem das macroatividades que serao executadas,
enfocando as atividades que serao desenvolvidas, e descricao detalhada dos
problemas e dificuldades identificados em cada fase a ser desenvolvida no
acompanhamento e fiscalizacao dos planos e das obras.

Classificacao: Plenamente Satisfatorio - 5,0 pontos.

A proposta apresenta abordagem completa, estruturada e aprofundada das
macroatividades, individualizando as atividades a serem desenvolvidas nos diferentes
moédulos de assessoramento e identificando, para cada frente, problemas e
dificuldades de natureza técnica, operacional, logistica, socioambiental, fundidria e
institucional. A metodologia relaciona os problemas identificados as respectivas
atividades de acompanhamento e assessoramento, incorporando ainda mecanismos
de gestao de riscos, monitoramento de desempenho, compatibilizacao interdisciplinar,
controle documental e apoio a tomada de decisao. O nivel de detalhamento, a
especificidade da abordagem para cada contrato e a incorporacao de instrumentos
adicionais de controle e analise demonstram solucao metodoldgica diferenciada e
superior as condicdes minimas exigidas, enquadrando a proposta como plenamente
satisfatoria.

b) (Valendo 5,0 pontos): Descricao completa de cada uma das metas dos estudos,
explicitando como serao desenvolvidas as tarefas, em especial a logistica das frentes



de servicos, a disposicao e quantidade de equipamentos e o controle de execucao e
de suprimentos. deve-se descrever separadamente, por médulo de servico e, também,
o inter-relacionamento entre as atividades dos moddulos. Deverdao ser indicados
claramente os relatérios que serao produzidos quando do desenvolvimento dos
trabalhos, relacionando detalhadamente os estudos e documentos que farao parte
desses relatérios, explicitando os produtos parciais e finais a serem apresentados.

Classificacao: Incompleto - 1,5 ponto.

A proposta apresenta descricao detalhada das metas, das tarefas, da logistica das
frentes de servico, da composicao das equipes, do inter-relacionamento entre os
modulos e dos mecanismos de acompanhamento e controle da execucao, além de
identificar relatérios e produtos técnicos decorrentes dos servicos. Contudo, nao
apresenta de forma completa a disposicao e a quantidade dos equipamentos a serem
empregados em cada méddulo, nem explicita o controle de suprimentos, elementos
expressamente requeridos no subitem. Dessa forma, embora os demais aspectos
sejam desenvolvidos de maneira consistente, a proposta nao atende integralmente as
condicdes estabelecidas, enquadrando-se como incompleto.

Cronograma (4,0 pontos)
Classificacao: Plenamente Satisfatdrio - 4,0 pontos.

A proposta apresenta cronograma detalhado e compativel com a metodologia,
contemplando macroatividades e respectivas subatividades, produtos e relatérios,
desembolsos em valor e percentual, periodos de execucao e datas de inicio e término.
Destaca-se a decomposicao das diferentes frentes de assessoramento em atividades
técnicas especificas, associadas aos respectivos produtos e a programacao fisico-
financeira. O nivel de detalhamento e integracdo entre atividades, produtos, prazos e
desembolsos evidencia abordagem abrangente e superior as condicdes minimas
exigidas, enquadrando-se como plenamente satisfatério.

Recursos referentes as Instalacoes e Equipamentos (3,0 pontos)
Classificacao: Plenamente Satisfatorio - 3,0 pontos.

A proposta apresenta descricao detalhada das instalacbes e dos recursos materiais e
tecnoldgicos previstos para a execucao dos servicos, contemplando infraestrutura
fisica, hardware, softwares especializados e equipamentos, com indicacao de
guantitativos, aplicacdes e periodos de utilizacdo. Apresenta ainda cronograma de
permanéncia dos recursos e identifica as subcontratacdes previstas e respectivos
periodos de utilizagcao. O nivel de detalhamento e a organizacdao dos recursos
demonstram planejamento consistente e abordagem superior as condicdes minimas
exigidas, enquadrando-se como plenamente satisfatério.

Fluxograma de atividades (3,0 pontos)
Classificacao: Satisfatdrio - 2,0 pontos.

A proposta apresenta fluxograma estruturado das atividades, demonstrando a



organizacao das macroatividades, suas respectivas atividades, a vinculacao aos
produtos e relatérios e os periodos globais de execucao, além da integracao entre as
frentes técnicas, socioambientais e gerenciais até a consolidacao do Relatério Final.
Ainda assim, o conjunto apresenta organizacao e conhecimento aprofundado da
execucao dos servicos, enquadrando-se como satisfatério.

2.4.3 Equipe técnica

Engenheiro Civil (coordenacao geral):

a) Comprovacao como Coordenador na elaboracao de projetos de obras de
barragens, adutoras, canais, diques ou similares:

CAT n° 164023/2022

b) Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de obras de barragens,
adutoras, canais, diques ou similares:

CAT n° 241363/2024

C) Comprovacao como Coordenador na ﬁscalizggéo de obras de saneamento
basico nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Agua:

CAT n2 73923/2020

d) Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de obras de saneamento
basico nas vertentes de Esgotamento Sanitario:

CAT n° 161494/2022

e) Comprovacao como Coordenador no Desenvolvimento de estudos técnicos
ambientais aplicadas a projetos de infraestrutura hidrica ou saneamento:

CAT n° 4009/2019

Logo, foram apresentadas as 05 comprovacdes de experiéncia nos itens, tendo a
pontuacao maxima de 10 pontos.

Engenheiro Sanitarista / Engenheiro Ambiental / Engenheiro Civil:



a) Comprovacao no acompanhamento e/ou supervisao e/ou fiscalizacao e/ou
elaboracao de planos de Saneamento Basico com énfase em abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, similares ao objeto desta licitacao.

CAT n° 217827/2024
CAT n° 150571/2022

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacdao maxima de 06 pontos.

Profissional de Nivel Superior:

a) Comprovacao na elaboracao de estudos hidroldgicos:
120354/2021
BA20150000544

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacdao maxima de 02 pontos.

Profissional de Nivel Superior:

a) Comprovacao na elaboragao de estudos ambientais nas vertentes de Sistema de
Abastecimento de Agua ou Esgotamento Sanitario:

CAT n°® 331838/2015
CAT n°® 331839/2015

Logo, foram apresentadas as 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacdao maxima de 04 pontos.

Socidlogo ou Assistente Social

a) Acompanhamento e/ou supervisao e/ou execucao e/ou fiscalizacao de planos,
projetos e obras de saneamento basico com énfase em participacao e mobilizacao
social, similares ao objeto desta licitacao.

Considerando que o CRESS (Conselho Regional de Servico Social) nao emite Certidao
de Acervo Técnico (CAT), foram considerados validos os atestados apresentados,
devidamente assinados e carimbados pelas empresas contratantes, para fins de
comprovacao da aptidao técnica prevista no edital.

Atestado emitido pela BECK DE SOUZA ENGENHARIA

Atestado emitido pela HIGESA ENGENHARIA AMBIENTAL S/S LTDA



Logo, foram apresentadas as 02 comprovacdes de experiéncia no item, tendo a
pontuacao maxima de 02 pontos.

Documento assinado eletronicamente por Crislane Ribeiro de Santana,
Superintendente, em 19/08/2026, as 17:22, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 139, Incisos | e ll, do Decreto n? 15.805, de 30 de
dezembro de 2014.
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ESTADO DA BAHIA )
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS

PROCESSO: 053.1685.2026.0000209-24

ORIGEM: Comissao Técnica da Diretoria Geral - SIHS/GAB/DG/COMISSAOTECNICA
INTERESSADO: | [Insira aqui a unidade interessadal

OBJETO: Licitacao para Contrato de Apoio SAN e SIH

PARECER N2 02

A. UFC ENGENHARIA
1. ANALISE DA PROPOSTA TECNICA

Apds andlise da documentacao apresentada, verificou-se que a proposta foi avaliada
de acordo com os critérios, subcritérios, limites de pontuacao e metodologia de
avaliacdo estabelecidos no instrumento convocatério e no Termo de
Referéncia/Projeto Bésico.

A fundamentacao das notas atribuidas encontra-se registrada nos subitens abaixo, em
correspondéncia com a Planilha Individual de Avaliacao Técnica, que integra o
presente Relatério.

1.1. Experiéncia da Empresa - 36,00/36,00 pontos

Elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica - 15,00/15,00.

A documentacao apresentada comprova experiéncia anterior compativel com a
elaboracao de projetos relacionados a infraestrutura hidrica, abrangendo atividades
relacionadas a barragens, adutoras, sistemas de captacao e/ou distribuicao de agua,
em quantidade suficiente para alcancar o limite maximo de atestados pontudveis.

Fiscalizacao de obras de saneamento basico - 15,00/15,00.

Foram apresentados atestados e acervos relativos a fiscalizacao e ao gerenciamento
de empreendimentos de saneamento basico, contemplando sistemas de
abastecimento de dgua e/ou esgotamento sanitario, atendendo ao quantitativo
maximo estabelecido para o subcritério.

Estudos técnicos ambientais - 6,00/6,00.

A documentacao apresentada comprova experiéncia no desenvolvimento de estudos
técnicos ambientais aplicados a infraestrutura hidrica e/ou ao saneamento,
alcancando a pontuacao méaxima prevista.

Subtotal: 36,00 pontos.
1.2. Conhecimento do Problema - 19,30/20,00 pontos
- SAA de Cocos - 2,90/3,00.



A proposta apresenta conhecimento aprofundado das caracteristicas do sistema e das
atividades necessarias ao acompanhamento de sua requalificacdo e ampliacao,
abordando componentes de captacao, aducao, tratamento, reservacao e distribuicao,
além de condicionantes e dificuldades relacionadas a realidade local. O grau de
especificidade e sua correlacao com as atividades de assessoramento justificam
pontuacado préxima ao limite maximo.

- SES de Macaubas - 6,80/7,00.

A abordagem apresenta elevado detalhamento das atividades relacionadas ao
acompanhamento do projeto, contemplando andlise de redes coletoras, coletores-
tronco, interceptores, emissarios, estruturas, memoarias de calculo, aspectos
geotécnicos e demais elementos relevantes a analise técnica. A profundidade e a
abrangéncia apresentadas justificam a pontuacao atribuida.

- SAA de Chapadao/Vitdria da Conquista - 1,90/2,00.

A proposta identifica adequadamente os componentes, condicionantes e atividades
necessarias ao acompanhamento da reestruturacao do sistema de abastecimento,
demonstrando elevado dominio técnico e aderéncia as necessidades de
assessoramento da SIHS.

- Bacias hidrograficas - 3,80/4,00.

A proposta demonstra conhecimento dos aspectos hidroldgicos, ambientais e de
gestao dos recursos hidricos relacionados a ampliacao da oferta hidrica nas bacias do
Iltapicuru Acu, Paramirim, Santo Onofre e Alto do Gaviao, incluindo condicionantes dos
mananciais, usos da agua e intervencdes necessarias.

- Barragens sazonais do Rio Utinga - 3,90/4,00.

A abordagem demonstra elevado conhecimento das questdes relacionadas as
barragens e a bacia do Rio Utinga, contemplando disponibilidade hidrica, conflitos de
uso, vazodes, irrigacao, outorgas e usos prioritarios, com adequada vinculacao desses
aspectos as andlises necessérias a revisao dos projetos.

Subtotal: 19,30 pontos.
1.3. Plano de Execucao - 19,20/20,00 pontos

- Abordagem das macroatividades - 4,80/5,00.

As macroatividades sao apresentadas de forma estruturada e integrada, com
identificacao das etapas de desenvolvimento, procedimentos de analise e
acompanhamento e dificuldades potenciais, demonstrando elevada aderéncia as
atividades de apoio técnico previstas.

- Desenvolvimento das metas, tarefas, logistica e produtos - 4,70/5,00.

A proposta apresenta organizacao das etapas e frentes de trabalho, procedimentos de
acompanhamento, mecanismos de controle e produtos a serem desenvolvidos,
demonstrando adequada integracao entre as atividades e elevado grau de
detalhamento.

- Cronograma - 3,80/4,00.

O cronograma guarda coeréncia com as atividades e produtos previstos, permitindo
identificar a distribuicao temporal dos trabalhos e acompanhar o desenvolvimento das
acoes durante a execucao contratual.

- Instalacoes e equipamentos - 3,00/3,00.
Foram apresentados recursos fisicos e tecnoldégicos compativeis com a execucao dos
servicos, incluindo instalacdes, equipamentos de informéatica, softwares técnicos e



demais recursos necessarios ao processamento, armazenamento e desenvolvimento
dos trabalhos.

- Fluxograma - 2,90/3,00.

O fluxograma apresenta sequéncia ldgica das atividades e adequada integracao entre
as principais etapas do processo de trabalho, permitindo compreender o percurso da
demanda até a elaboracao, revisao e entrega do produto técnico.

Subtotal: 19,20 pontos.
1.4. Equipe Técnica - 24,00/24,00 pontos

Coordenador Geral - 10,00/10,00.

A documentacao apresentada foi considerada suficiente para comprovar as
experiéncias especificas pontuaveis previstas para a funcao, observados os limites
estabelecidos no instrumento convocatdrio.

Profissional de Saneamento - 6,00/6,00.

Comprovada experiéncia compativel com acompanhamento, supervisao, fiscalizacao
e/ou elaboracao de trabalhos relacionados ao saneamento béasico, em quantidade
suficiente para atingir a pontuacdao maxima.

Estudos Hidrolagicos - 2,00/2,00.
Comprovada a experiéncia profissional exigida para elaboracao de estudos
hidrolégicos, observado o limite de pontuacao previsto.

Estudos Ambientais - 4,00/4,00.
Comprovada experiéncia em estudos ambientais relacionados a sistemas de
abastecimento de dgua e/ou esgotamento sanitario.

Socidlogo/Assistente Social - 2,00/2,00.
Comprovada experiéncia em atividades de participacao e mobilizacao social
relacionadas a planos, projetos e/ou obras de saneamento basico.

Subtotal: 24,00 pontos.
2. RESULTADO DA AVALIACAO

Experiéncia da Empresa: 36,00/36,00 pontos
Aspectos Técnicos e Metodoldgicos: 38,50/40,00 pontos
Equipe Técnica: 24,00/24,00 pontos

PONTUACAO FINAL OBTIDA: 98,50/100,00 PONTOS.

B. CONSORCIO ENGECONSULT/JEQUITIBA
1. ANALISE DA PROPOSTA TECNICA

Apds analise da documentacao apresentada, verificou-se que a proposta foi avaliada
de acordo com os critérios, subcritérios, limites de pontuacao e metodologia de
avaliacdo estabelecidos no instrumento convocatério e no Termo de
Referéncia/Projeto Bésico.



A fundamentacao das notas atribuidas encontra-se registrada nos subitens abaixo, em
correspondéncia com a Planilha Individual de Avaliacao Técnica, que integra o
presente Relatério.

1.1. Experiéncia da Empresa - 36,00/36,00 pontos

Elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica - 15,00/15,00.

A documentacao apresentada demonstra experiéncia compativel na elaboracao de
estudos e projetos de infraestrutura hidrica, incluindo sistemas de abastecimento,
aducao, captacao, reservacao e/ou distribuicao de dgua, atendendo ao quantitativo
maximo pontuavel.

Fiscalizacao de obras de saneamento basico - 15,00/15,00.

Os atestados e acervos apresentados demonstram experiéncia em atividades de
acompanhamento, gerenciamento e fiscalizacao de empreendimentos relacionados a
sistemas de abastecimento de agua e/ou esgotamento sanitario, alcancando o limite
maximo previsto.

Estudos técnicos ambientais - 6,00/6,00.

A documentacao apresentada demonstra experiéncia em estudos técnicos ambientais
associados a empreendimentos de infraestrutura hidrica e saneamento, em
guantidade suficiente para a pontuacao maxima.

Subtotal: 36,00 pontos.
1.2. Conhecimento do Problema - 18,90/20,00 pontos

- SAA de Cocos - 2,80/3,00.

A proposta apresenta compreensao consistente do sistema e das atividades de
assessoramento, identificando aspectos relacionados a seguranca do abastecimento,
captacao, aducao, reservacao e distribuicao. O contelddo demonstra elevado
atendimento ao subcritério, embora com margem para maior especificidade quanto a
determinados condicionantes locais.

- SES de Macaubas - 6,60/7,00.

A proposta demonstra conhecimento aprofundado da concepcao do SES, de suas
interfaces urbanas, ambientais e sociais e das analises necessarias ao
acompanhamento do projeto, apresentando abordagem tecnicamente consistente e
abrangente.

- SAA de Chapadao/Vitéria da Conquista - 1,90/2,00.
A abordagem demonstra adequada compreensao das necessidades de reestruturacao
do sistema e das atividades técnicas necessarias ao acompanhamento do projeto.

- Bacias hidrograficas - 3,80/4,00.

A proposta apresenta diagndstico territorial e dos mananciais, relacionando
disponibilidade hidrica, demandas, intervencdes e condicionantes ambientais as
atividades de assessoramento.

- Barragens sazonais do Rio Utinga - 3,80/4,00.

Sao abordados critérios hidroldgicos, topograficos, geotécnicos, estruturais e
ambientais relevantes a revisao e elaboracao dos projetos das barragens,
demonstrando elevado dominio do objeto.

Subtotal: 18,90 pontos.



1.3. Plano de Execucao - 19,20/20,00 pontos

- Abordagem das macroatividades - 4,80/5,00.

A metodologia apresenta organizacao consistente das macroatividades e estabelece
fluxo de analise, integracao interdisciplinar, revisao técnica e controle das demandas,
demonstrando elevado grau de aderéncia ao objeto.

- Desenvolvimento das metas, tarefas, logistica e produtos - 4,80/5,00.

A proposta apresenta elevado grau de estruturacao da execucao, com mecanismos de
governanca, rastreabilidade, controle documental e definicao das responsabilidades,
produtos e etapas, favorecendo a organizacao e a auditabilidade das demandas.

- Cronograma - 3,80/4,00.
O cronograma apresenta coeréncia com as etapas metodoldgicas propostas e
adequada organizacao temporal das atividades.

- Instalacoes e equipamentos - 2,90/3,00.
Os recursos apresentados mostram-se adequados e suficientes a execucao das
atividades previstas, atendendo em elevado grau ao subcritério.

- Fluxograma - 2,90/3,00.

O fluxo proposto demonstra claramente a sequéncia das atividades e sua integracao,
estruturando as etapas desde o recebimento da demanda até a revisao e entrega dos
produtos.

Subtotal: 19,20 pontos.
1.4. Equipe Técnica - 24,00/24,00 pontos

Coordenador Geral - 10,00/10,00.

A documentacao apresentada foi considerada compativel com as experiéncias
especificas exigidas para a coordenacao dos trabalhos, contemplando os subcritérios
relativos a elaboracdo e fiscalizacao de obras de infraestrutura hidrica, a fiscalizacao
de obras de saneamento basico nas vertentes de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario e ao desenvolvimento de estudos técnicos ambientais,
alcancando a pontuacdao maxima prevista para a funcao.

Profissional de Saneamento - 6,00/6,00.
Comprovada experiéncia profissional nas atividades de saneamento consideradas
para pontuacao, observado o quantitativo maximo previsto.

Estudos Hidrolégicos - 0,00/2,00.

Para o subcritério relativo a elaboracao de estudos hidroldgicos, nao foi reconhecida,
na documentacao apresentada para o profissional indicado, comprovacao apta ao
enquadramento no requisito especifico estabelecido na matriz de avaliagdo. Dessa
forma, nao foi atribuida pontuacao ao item.

Estudos Ambientais - 4,00/4,00.
Comprovada experiéncia em estudos ambientais relacionados aos sistemas e
empreendimento abrangidos pelo critério.

Socidlogo/Assistente Social - 2,00/2,00.
Comprovada experiéncia em atividades de participacdo e mobilizacao social
relacionadas ao saneamento bésico.

Subtotal: 22,00 pontos.



1.5. RESULTADO DA AVALIACAO

Experiéncia da Empresa: 36,00/36,00 pontos
Aspectos Técnicos e Metodoldgicos: 38,10/40,00 pontos
Equipe Técnica: 22,00/24,00 pontos

PONTUACAO FINAL OBTIDA: 96,10/100,00 PONTOS.

C. CONSORCIO HIDRICO - HIDROCONSULT/JHE
1. ANALISE DA PROPOSTA TECNICA

Apds analise da documentacao apresentada, verificou-se que a proposta foi avaliada
de acordo com os critérios, subcritérios, limites de pontuacao e metodologia de
avaliacao estabelecidos no instrumento convocatério e no Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

A fundamentacao das notas atribuidas encontra-se registrada nos subitens abaixo, em
correspondéncia com a Planilha Individual de Avaliacao Técnica, que integra o
presente Relatdério.

1.1. Experiéncia da Empresa - 36,00/36,00 pontos

Elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica - 15,00/15,00.

Os atestados e acervos apresentados demonstram experiéncia compativel com
elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica, atendendo ao nUmero maximo de
documentos pontuaveis.

Fiscalizacao de obras de saneamento basico - 15,00/15,00.

A documentacao apresentada comprova experiéncia em fiscalizacao e
acompanhamento de empreendimentos de saneamento, incluindo sistemas de
abastecimento de agua e/ou esgotamento sanitario.

Estudos técnicos ambientais - 6,00/6,00.

Foram apresentados documentos considerados compativeis com o desenvolvimento
de estudos técnicos ambientais aplicados a infraestrutura hidrica e/ou saneamento,
em guantidade suficiente para atingir a pontuagao maxima.

Subtotal: 36,00 pontos.
1.2. Conhecimento do Problema - 18,90/20,00 pontos

- SAA de Cocos - 2,80/3,00.
A proposta demonstra conhecimento consistente do sistema, identificando
componentes relevantes e apresentando abordagem técnica aplicavel ao



acompanhamento do contrato, com elevado grau de atendimento ao subcritério.

- SES de Macaubas - 6,60/7,00.

A analise demonstra conhecimento aprofundado das atividades necessarias ao
acompanhamento do projeto de esgotamento sanitario, contemplando aspectos
técnicos e condicionantes relevantes a sua execucao.

- SAA de Chapadao/Vitéria da Conquista - 1,90/2,00.
A proposta apresenta compreensao adequada dos componentes e verificacdes
necessarias ao acompanhamento da reestruturacao do sistema de abastecimento.

- Bacias hidrograficas - 3,80/4,00.

A abordagem demonstra elevado conhecimento das questdes de seguranca hidrica,
disponibilidade dos recursos hidricos, conflitos de usos, regularizacao e intervencodes
necessarias nas bacias abrangidas.

- Barragens sazonais do Rio Utinga - 3,80/4,00.

A proposta aborda de forma consistente os aspectos técnicos e ambientais
relacionados a revisao dos projetos das barragens e as caracteristicas da bacia,
demonstrando elevado grau de conhecimento do problema.

Subtotal: 18,90 pontos.
1.3. Plano de Execucao - 19,00/20,00 pontos

- Abordagem das macroatividades - 4,70/5,00.

A proposta organiza as atividades dentro de metodologia integrada de gestao técnica,
contemplando iniciacao, planejamento, execucao, monitoramento, controle e
encerramento, com adequada articulacao entre as diferentes frentes contratuais.

- Desenvolvimento das metas, tarefas, logistica e produtos - 4,70/5,00.

As metas e atividades sao apresentadas de maneira articulada, preservando as
particularidades dos contratos e relacionando os produtos as evidéncias documentais,
riscos, revisao técnica e acompanhamento.

- Cronograma - 3,80/4,00.
O cronograma contempla as principais etapas durante o periodo de execucao e
apresenta adequada compatibilidade com a metodologia proposta.

- Instalacoes e equipamentos - 2,90/3,00.
Os recursos apresentados foram considerados adequados as necessidades de
execucao do objeto, atendendo em elevado grau as exigéncias do subcritério.

- Fluxograma - 2,90/3,00.
O fluxograma demonstra sequéncia coerente das atividades e integracao com os
procedimentos de controle, qualidade e acompanhamento dos servicos.

Subtotal: 19,00 pontos.
1.4. Equipe Técnica - 20,00/24,00 pontos

Coordenador Geral - 10,00/10,00.
A documentacao apresentada foi considerada suficiente para comprovar as
experiéncias pontudveis exigidas para a funcao.

Profissional de Saneamento - 6,00/6,00.
Comprovada experiéncia compativel com as atividades de saneamento previstas na



matriz de avaliacao.

Estudos Hidroldgicos - 2,00/2,00.
Comprovada experiéncia na elaboracao dos estudos correspondentes ao subcritério.

Estudos Ambientais - 0,00/4,00.
A documentacao apresentada ndo foi considerada apta a comprovar a experiéncia
especifica exigida pelo subcritério.

Socidlogo/Assistente Social - 2,00/2,00.
Comprovada experiéncia nas atividades sociais previstas no instrumento convocatdrio.

Subtotal: 20,00 pontos.
1.5. RESULTADO DA AVALIACAO

Experiéncia da Empresa: 36,00/36,00 pontos
Aspectos Técnicos e Metodoldgicos: 37,90/40,00 pontos
Equipe Técnica: 20,00/24,00 pontos

PONTUACAO FINAL OBTIDA: 93,90/100,00 PONTOS.

D. RKENGENHARIA

1.1. ANALISE DA PROPOSTA TECNICA

Apds andlise da documentacao apresentada, verificou-se que a proposta foi avaliada
de acordo com os critérios, subcritérios, limites de pontuacao e metodologia de
avaliacdo estabelecidos no instrumento convocatério e no Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

A fundamentacao das notas atribuidas encontra-se registrada nos subitens abaixo, em
correspondéncia com a Planilha Individual de Avaliacao Técnica, que integra o
presente Relatério.

1.2. Experiéncia da Empresa - 34,00/36,00 pontos

Elaboracao de projetos de infraestrutura hidrica - 15,00/15,00.

A documentacao apresentada demonstra experiéncia em projetos relacionados a
infraestrutura hidrica, incluindo sistemas de abastecimento, adutoras, distribuicao de
agua e estudos associados, atendendo ao limite maximo de documentos pontuaveis.

Fiscalizacao de obras de saneamento basico - 15,00/15,00.

Os documentos apresentados demonstram experiéncia em fiscalizacao e
acompanhamento de atividades e empreendimentos de saneamento basico, em
quantidade suficiente para a pontuagcao maxima.

Estudos técnicos ambientais - 4,00/6,00.
Diante das comprovacdes apresentadas, duas foram consideradas aptas ao
enquadramento no critério.

Subtotal: 34,00 pontos.



1.3. Conhecimento do Problema - 18,00/20,00 pontos

- SAA de Cocos - 2,70/3,00.

A proposta apresenta compreensao adequada das atividades e problemas
relacionados ao sistema, demonstrando conhecimento compativel com o
assessoramento pretendido. O conteldo atende em elevado grau ao requisito, embora
determinados aspectos sejam apresentados com menor nivel de aprofundamento e
especificidade.

- SES de Macaubas - 6,30/7,00.

A abordagem contempla os principais componentes e condicionantes relacionados ao
projeto do SES e as atividades de acompanhamento, apresentando conhecimento
técnico consistente. Alguns elementos poderiam ser desenvolvidos com maior
detalhamento quanto as verificacdes especificas a serem realizadas.

- SAA de Chapadao/Vitdria da Conquista - 1,80/2,00.

A proposta demonstra adequada compreensao da reestruturacao do sistema e das
atividades necessdrias ao apoio técnico da SIHS, apresentando elevado atendimento
ao requisito.

- Bacias hidrograficas - 3,60/4,00.

Sao abordados os principais aspectos relacionados a disponibilidade hidrica,
diagndstico e intervencdes, com adequada compreensao das condicionantes
envolvidas, embora com possibilidade de maior aprofundamento em determinados
elementos.

- Barragens sazonais do Rio Utinga - 3,60/4,00.

A proposta demonstra conhecimento das questdes relacionadas as barragens e as
andlises necessdrias ao acompanhamento dos projetos, atendendo de forma
consistente ao subcritério.

Subtotal: 18,00 pontos.
1.4. Plano de Execucao - 17,90/20,00 pontos

- Abordagem das macroatividades - 4,40/5,00.

As macroatividades sao apresentadas de maneira coerente, contemplando
planejamento, execucao, monitoramento, controle e encerramento. A proposta
identifica riscos e dificuldades potenciais, embora parte da abordagem permaneca em
nivel mais geral de gerenciamento.

- Desenvolvimento das metas, tarefas, logistica e produtos - 4,30/5,00.
A proposta descreve médulos, logistica, procedimentos de analise, controle de
gualidade e produtos a serem desenvolvidos. O atendimento é elevado, porém
determinados elementos apresentam menor grau de detalhamento operacional,
justificando a pontuacao atribuida.

- Cronograma - 3,60/4,00.

O cronograma apresenta compatibilidade com as atividades propostas e permite o
acompanhamento da execucao, embora haja possibilidade de maior detalhamento das
interdependéncias e marcos de controle.

- Instalacoes e equipamentos - 2,80/3,00.

Os recursos previstos mostram-se adequados a execucao das atividades,
contemplando estrutura e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos servicos
e a realizacao das visitas técnicas.



- Fluxograma - 2,80/3,00.

O fluxograma representa adequadamente o desenvolvimento das atividades e sua
sequéncia, atendendo em elevado grau ao subcritério, ainda que com menor
detalhamento de determinadas interfaces operacionais.

Subtotal: 17,90 pontos.
1.5. Equipe Técnica - 24,00/24,00 pontos

Coordenador Geral - 8,00/10,00.

A documentacao apresentada foi considerada suficiente para comprovar as
experiéncias especificas previstas nos subcritérios referentes a coordenacao na
elaboracao de projetos de obras de barragens, adutoras, canais, diques ou similares;
coordenacao na fiscalizacao de obras de barragens, adutoras, canais, diques ou
similares; coordenacao na fiscalizacao de obras de saneamento basico na vertente de
Sistema de Abastecimento de Agua; e coordenacdo na fiscalizacdo de obras de
saneamento basico na vertente de Esgotamento Sanitario, resultando na atribuicao de
2,00 pontos para cada um desses quatro subcritérios.

Quanto ao subcritério referente a experiéncia como Coordenador no desenvolvimento
de estudos técnicos ambientais aplicados a projetos de infraestrutura hidrica ou
saneamento, nao foi reconhecida, na documentacao apresentada, comprovagao apta
ao enquadramento no requisito especifico estabelecido na matriz de avaliacao. Dessa
forma, nao foi atribuida pontuacao ao referido item.

Profissional de Saneamento - 6,00/6,00.
Comprovada experiéncia compativel com as atividades de saneamento consideradas
para pontuacao.

Estudos Hidroldgicos - 2,00/2,00.
Comprovada a experiéncia profissional correspondente ao requisito estabelecido.

Estudos Ambientais - 4,00/4,00.
A documentacao apresentada comprova experiéncia nos estudos ambientais
considerados no subcritério.

Socidlogo/Assistente Social - 2,00/2,00.
Comprovada experiéncia em atividades de participacao e mobilizacao social
relacionadas ao saneamento basico.

Subtotal: 22,00 pontos.

1.6. RESULTADO DA AVALIACAO

Experiéncia da Empresa: 34,00/36,00 pontos
Aspectos Técnicos e Metodoldgicos: 35,90/40,00 pontos
Equipe Técnica: 22,00/24,00 pontos

PONTUACAO FINAL OBTIDA: 91,90/100,00 PONTOS.
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ESTADO DA BAHIA )
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO - SIHS

PROCESSO: 053.1685.2026.0000209-24

ORIGEM: Comissao Técnica da Diretoria Geral - SIHS/GAB/DG/COMISSAOTECNICA
INTERESSADO: | [Insira aqui a unidade interessadal

OBJETO: Licitacao para Contrato de Apoio SAN e SIH

PARECER N2 03
PARECER TECNICO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS

1. OBJETO DO PARECER

O presente parecer registra e justifica as pontuacdes atribuidas as Propostas Técnicas
das licitantes do Certame nos trés critérios de julgamento da Proposta Técnica:
Experiéncia da Empresa (max. 36 pontos), Aspectos Técnicos e Metodoldgicos (max.
40 pontos) e Equipe Técnica (max. 24 pontos), totalizando 100 pontos, conforme os
critérios definidos no Anexo - Especificacdes Técnicas do Termo de Referéncia.

Licitantes avaliadas neste documento: (2) RK Engenharia e Consultoria Ltda.; (3)
Consércio Engeconsult/Jequitiba; (4) Consércio Hidrico (Hidroconsult/JHE); e (5) UFC
Engenharia Ltda.

2. RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
2.1 Experiéncia da Empresa (max. 36 pontos)

Iter Item avaliado Peso max. Nota Classificacao

Elaboracao de projetos de
infraestrutura hidrica 15 (3

1 (barragens, adutoras, captacao | atestados) 15,00 Atende
ou distribuicdo de agua)
Fiscalizacao de obras de 15 (3
saneamento basico

2 | (abastecimento de agua ou atestados) | 15,00 Atende
esgotamento sanitario)
Desenvolvimento de estudos
técnicos ambientais aplicados a 6 (3 Atende

3 . s 4,00 )
infraestrutura hidrica ou atestados) parcialmente

saneamento

Item Atestados considerados



CAT n° 5446/2026
CAT n°® 201074/2023
CAT n° 128373/2022

e CAT n° 38655/2018

e CAT n° 7005/2026

e CAT n° 42640/2017
CAT n° 221634/2024
CAT n° 128373/2022

Subtotal - Experiéncia da Empresa: 34,00 / 36,00 pontos

2.2 Aspectos Técnicos e Metodoldgicos (max. 40 pontos)

2.2.1 Conhecimento do Problema (max. 20 pontos)

Iter

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Item

Contrato

Contrato n2 09/2025 -
Requalificacao e Ampliacao do
SAA de Cocos

Contrato n2 08/2025 - Sistema
de Esgotamento Sanitario de
MacauUbas

Contrato n? 10/2025 -
Reestruturacao do SAA do
Assentamento Chapadao

Contrato n? 13/2023 - Ampliacao
da oferta hidrica nas bacias
ltapicuru-Acu, Paramirim, Santo
Onofre e Alto Gaviao

Contrato n? 15/2025 - Revisao
dos projetos das seis barragens
sazonais do rio Utinga

Justificativa técnica

Peso
max.

Nota

2,30

5,50

0,00

3,00

3,00

Classificacao

Satisfatorio

Satisfatorio

Insatisfatdrio

Satisfatorio

Satisfatorio



1.1

1.2

1.3

No que concerne ao acompanhamento relacionado a
ampliacao e requalificacao do sistema, a licitante
contempla em sua proposta o exame dos estudos e
projetos correspondentes, a apreciacao das alternativas de
intervencao, a verificacdo dos aspectos técnicos e
socioambientais pertinentes e a analise de levantamentos
e modelagens, prevendo a elaboracao de pareceres e
estudos voltados a subsidiar a avaliacao e a decisao da
SIHS. Verifica-se, a partir desse conteddo, dominio
adequado do objeto e organizacdo compativel das
atividades propostas, o que sustenta o enquadramento do
subitem como satisfatério.

Para o acompanhamento do contrato relativo ao Sistema
de Esgotamento Sanitario, a proposta contempla o exame
da concepcao e do dimensionamento das unidades do
SES, a compatibilizacao entre os componentes projetados,
as alternativas de tratamento e disposicao final, os
aspectos ambientais, fundiarios e socioambientais e o
apoio as atividades de participacao social, prevendo ainda
a apreciacao dos planos de trabalho e dos relatérios
técnicos, com emissao de pareceres que apontem
conformidades, inconsisténcias, lacunas e recomendacoes.
Evidencia-se conhecimento aprofundado do objeto e das
atividades de assessoramento, sem que se verifiquem,
contudo, elementos de originalidade ou inovacao capazes
de justificar patamar superior de pontuacao, motivo pelo
gual o subitem é classificado como satisfatério.

Quanto ao Contrato n? 10/2025, referente a reestruturacao
do Sistema de Abastecimento de Agua das localidades do
Assentamento Chapaddo, a proposta é omissa quanto a
descricao das atividades de apoio e assessoramento a
SIHS para esta frente contratual. Nao tendo sido
apresentadas as informacdes e proposicdoes minimas
exigidas para o subitem, cabe o enquadramento como
insatisfatorio, conforme os critérios fixados no edital.



A licitante detalha com consisténcia as atividades de apoio
e assessoramento a SIHS, abrangendo o exame dos
estudos hidroldgicos, dos balancos hidricos, das demandas
e disponibilidades, das alternativas de infraestrutura
hidrica, da integracao entre mananciais, dos aspectos
socioambientais e das acdes de revitalizacao das bacias,
prevendo ainda a apreciacao dos estudos e modelagens
desenvolvidos — com verificacao de premissas, métodos,
1.4 |dados, resultados e compatibilidade entre disciplinas — e
a avaliacao comparativa das alternativas quanto a
beneficios, riscos, custos, limitacdes e condicionantes, de
modo a subsidiar a priorizacao das intervencoes pela SIHS.
A abordagem revela conhecimento aprofundado do objeto
e organizacao das atividades acima das condicdes
minimas exigidas, sem, contudo, reunir elementos de
originalidade ou inovacao aptos ao enquadramento
superior, classificando-se o subitem como satisfatério.

No que se refere ao Contrato n2 15/2025, a licitante
individualiza as atividades de acompanhamento, avaliando
criticamente os estudos ja existentes e verificando os
componentes hidroldgicos, hidraulicos, topograficos,
geoldgicos, geotécnicos, estruturais e socioambientais,
com atencao a compatibilidade entre as diferentes
disciplinas envolvidas, e prevendo a emissao de pareceres
e, quando cabivel, de estudos técnicos complementares

1.5 voltados a confirmar a consisténcia das solucdes
apresentadas. A proposta avanca na organizacao do
acompanhamento em etapas de estudos, relacionando os
principais elementos a serem analisados e detalhando as
atividades correspondentes a cada uma delas. O conjunto
evidencia dominio aprofundado do objeto e das questdes
técnicas pertinentes, com organizacao acima das
condicdes minimas exigidas, o que sustenta o
enguadramento como satisfatoério.

Subtotal - Conhecimento do Problema: 13,80 / 20,00 pontos

2.2.2 Plano de Execucao (max. 20 pontos)

Peso

Iter Fator ,
max.

Nota Classificacao
21 IAbordagem das

‘"macroatividades > 1,50 |Incompleto

Descricao completa
2.1.de cada uma das 5 1,10 [ Incompleto
metas

2.2 |Cronograma 4 0,90 Incompleto



Item

Recursos
referentes as
Instalacdes e
Equipamentos

2.3 3 0,60 Incompleto

Fluxograma de

atividades 3 2,00 Satisfatorio

Justificativa técnica

Embora a proposta identifique as macroatividades e as
principais acdes relativas ao planejamento, ao
acompanhamento, ao controle e ao assessoramento dos
contratos, nao ha o detalhamento dos problemas e

2.1.1dificuldades identificados em cada fase do

acompanhamento e da fiscalizacao, conteldo
expressamente exigido pelo subitem. A omissao desse
elemento caracteriza atendimento apenas parcial ao
critério, justificando o enquadramento como incompleto.

A proposta descreve as macroatividades e as principais
tarefas, organizando os servicos por médulos e apontando
produtos e mecanismos gerais de planejamento,
acompanhamento e controle. O detalhamento exigido pelo
subitem, contudo, ndo é integralmente atendido, sobretudo
no que se refere a logistica das frentes de servico, a
quantificacao dos equipamentos, ao controle de

2.1.2suprimentos e ao inter-relacionamento entre as atividades

dos diferentes médulos. Ainda que sejam indicados diversos
relatérios e produtos técnicos, o nivel de detalhamento dos
estudos, documentos e conteldos que os integram revela-
se desigual entre os mddulos e, em parte deles, genérico.
Verifica-se, assim, atendimento apenas parcial aos
elementos expressamente exigidos, o que caracteriza a
abordagem como incompleta.

A proposta contempla cronograma fisico para os 24 meses
de execucao, organizado por etapas, metas e atividades,
com indicacao dos periodos de inicio e término e referéncia
aos relatdrios e pareceres a serem produzidos, além de
cronograma de permanéncia da equipe e dos recursos. Nao
sao contemplados, todavia, os desembolsos vinculados as
metas, elemento expressamente exigido pelo subitem, cuja
auséncia impede aferir a correlacao entre o avanco fisico e
o financeiro ao longo da execucao contratual. Ainda que
reldna parcela relevante das informacdes solicitadas, o
cronograma nao atende integralmente aos elementos
requeridos, o que justifica seu enquadramento como
incompleto.



A proposta detalha de forma adequada a estrutura fisica, os
equipamentos, os respectivos quantitativos, os recursos de
informatica e os softwares a serem empregados,
informando ainda a localizacao da coordenacao geral em
Salvador. Nao sao apresentados, porém, o cronograma de

2.3  permanéncia dos equipamentos, tampouco informacao
sobre as subcontratacdes previstas ou sua inexisténcia,
elementos expressamente exigidos pelo subitem. Por reunir
apenas parte das informacdes solicitadas, o atendimento ao
critério é parcial, o que justifica o enquadramento como
incompleto.

A proposta traz fluxograma estruturado, evidenciando o
encadeamento das etapas e o fluxo de elaboracao, andlise e
aprovacao dos produtos, em compatibilidade com o
cronograma fisico apresentado. Ainda que nao individualize
o tempo de execucao de cada atividade, os prazos globais

2.4 | das etapas estao definidos e possibilitam compreender a
sequéncia e a duracao geral dos servicos. Diante da
natureza continuada e sob demanda do assessoramento, o
conjunto revela organizacao e conhecimento adequados a
execucao dos servicos, o que sustenta o enquadramento
como satisfatério.

Subtotal - Plano de Execucao: 6,10 / 20,00 pontos
Subtotal - Aspectos Técnicos e Metodologicos: 19,90 / 40,00 pontos

2.3 Equipe Técnica (max. 24 pontos)

Profissional /
Item Subitem
avaliado

Pe,so Nota Classificacao

max.
Eng. Civil - |Edson Santos

Coordenacao | Gomes - Eng? 10 3.00 Atende
Geral (5 Civil e Sanitarista,  (5x2) ' parcialmente
subitens) |Coordenador

Soraia de Cécia
Eng.

Y Alve .
santarist@/ATESTEHGer - | 6 6,00  Atende
atestados) Engenheira
Sanitarista
Prof. Nivel
ngtiré%;_ Miguel Martinez
, L Perez - Eng® Civil 2,00 Atende
hidrolégicos _ (2x1)
(2 / Hidrdlogo

atestados)



Prof. Nivel
Superior -
Estudos
ambientais
SAA/SES (2
atestados)

Sociélogo ou
Assistente
Social (2
atestados)

Item

Rosa Silvia

Cardoso Kitahara 4

Gomes - 4,00 Atende
. (2%2)

Engenheira

Ambiental

Maristela Gomes 2
de Oliveira - (2x1) 2,00 Atende
Assistente Social

Atestados considerados



Eng. Civil -

Coordenacao

Geral (5
subitens)

Eng.

Comprovacgao como Coordenador na elaboragao de
projetos de obras de barragens, adutoras, canais,
diques ou similares:

e CAT n° 1590/1996

Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de
obras de barragens, adutoras, canais, diques ou
similares.

e CAT N21424/2005

Comprovacao como Coordenador na fiscalizacao de
obras de saneamento basico nas vertentes de
Sistema de Abastecimento de Agua.

e CAT n238651/2018

Comprovagao como Coordenador na fiscalizagao de
obras de saneamento basico nas vertentes de
Esgotamento Sanitario.

e CAT n°® 38651/2018

Comprovacao como Coordenador no
Desenvolvimento de estudos técnicos ambientais
aplicadas a projetos de infraestrutura hidrica ou
saneamento.

e As CATs apresentadas nao correspondem a
coordenacao no desenvolvimento de estudos
técnicos ambientais aplicadas a projetos de
infraestrutura hidrica ou saneamento.

Comprovacao no acompanhamento e/ou supervisao
e/ou fiscalizacao e/ou elaboracao de planos de
Saneamento Basico com énfase em abastecimento
de agua, esgotamento sanitario, similares ao objeto

Sanitarista/Armdédenltal/Ciasl

(2
atestados)

e CAT n°® 915/2019
e CAT n° 7004/2026



Prof. Nivel | Comprovacao na elaboracao de estudos hidrolégicos:

Superior -
Estudos 307/2001
hidrologicos . 309/2001
(2
atestados)

i Comprovagao na elaboragao de estudos ambientais
Prof. I\_l|vel nas vertentes de Sistema de Abastecimento de Agua
Superior - | oy Esgotamento Sanitério:

Estudos
ambientais - CAT n° 1900/2008 - apresenta 2
SAA/SES (2 atestados distintos, ambos considerados.
atestados)

Acompanhamento e/ou supervisao e/ou execucao
e/ou fiscalizacao de planos, projetos e obras de
saneamento basico com énfase em participacao e
mobilizacao social, similares ao objeto desta
licitacao.

Considerando que o CRESS (Conselho Regional de
Socidlogo | Servico Social) ndo emite Certidao de Acervo Técnico
ou (CAT), foram considerados validos os atestados
Assistente apresentados, devidamente assinados e carimbados
Social (2 pelas empresas contratantes, para fins de
atestados) | comprovacao da aptidao técnica prevista no edital.

e Atestado emitido pela Prefeitura da Municipal
de Catu-BA

e Atestado emitido pela Prefeitura de Lauro de
Freitas-BA

Subtotal - Equipe Técnica: 22,00 / 24,00 pontos

NOTA TECNICA (Nt) — RK Engenharia e Consultoria Ltda.: 75,90 / 100,00
pontos

3. CONSORCIO ENGECONSUL,T/jEQUITIBA (ENGECONSULT CONSULTORES
TECNICOS LTDA. E JEQUITIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.)

3.1 Experiéncia da Empresa (max. 36 pontos)

Peso

Iten Item avaliado ,
max.

Nota Classificacao



Elaboracao de projetos de
infraestrutura hidrica

1 |(barragens, adutoras,
captacao ou distribuicao de
agua)

15 (3
atestado%?'00 Atende

Fiscalizacao de obras de

saneamento basico 15 (3

(abastecimento de dgua ou atestado:sl‘,'?'00 Atende
esgotamento sanitario)

Desenvolvimento de
estudos técnicos

3 |ambientais aplicados a 6(3 ,00 Atende
) P atestados
infraestrutura hidrica ou
saneamento
Item Atestados considerados

e CAT n°® 2220589950/2023
1 e CAT n° 2220564076/2022
e CAT n° 2220514044/2020

e CAT n° 1022082015
2 e CAT n° 2220542572/2021
e CAT n° 2220576524/2023

e CAT n° 2220540222/2021
3 e CAT n°® 2220601091/2024
e CAT n°® 2220589169/2023

Subtotal - Experiéncia da Empresa: 36,00 / 36,00 pontos

3.2 Aspectos Técnicos e Metodoldgicos (max. 40 pontos)

3.2.1 Conhecimento do Problema (max. 20 pontos)

Peso

Item Contrato ,
max.

Nota Classificacao

Contrato n? 09/2025 -
1.1 | Requalificacao e Ampliacao do 3 1,50 Regular
SAA de Cocos



1.2

1.3

1.4

1.5

Item

1.1

Contrato n2 08/2025 - Sistema
de Esgotamento Sanitario de 7 3,50 Regular
Macaubas

Contrato n2 10/2025 -
Reestruturacao do SAA do 2 1,00 Regular
Assentamento Chapadao

Contrato n2 13/2023 -

Ampliacao da oferta hidrica

nas bacias Itapicuru-Acu, 4 2,70 Satisfatorio
Paramirim, Santo Onofre e

Alto Gaviao

Contrato n? 15/2025 - Revisao
dos projetos das seis
barragens sazonais do rio
Utinga

4 2,70 Satisfatorio

Justificativa técnica

A licitante evidencia dominio do objeto do Contrato n2 09/2025,
elencando aspectos técnicos pertinentes a analise do Projeto
Basico — disponibilidade hidrica, demanda, captacao, aducao,
tratamento, reservacao, distribuicdo, perdas, qualidade da agua e
condicionantes socioambientais — e indicando acoes de
verificacao da consisténcia do diagndstico, das premissas e das
alternativas propostas. Ocorre que o subcritério exige a descricao
das atividades de apoio e assessoramento a SIHS na elaboracao do
Projeto Basico, e parcela expressiva do conteldo volta-se a
caracterizacao territorial e ao diagndstico dos problemas do
municipio e do sistema, com as acdes de apoio distribuidas de
forma dispersa e sem sistematica estruturada de
acompanhamento, andlise e reanalise de produtos, tratamento de
pendéncias, interacao com a fiscalizacao e suporte as decisoes.
Atendidas as condicdes minimas exigidas, porém sem abordagem
diferenciada quanto a execucdo dessas atividades, o subitem foi
enquadrado como regular.



A proposta relaciona atividades de apoio e assessoramento a SIHS
no acompanhamento da elaboracao do projeto, entre as quais a
analise da concepcao do sistema de esgotamento sanitério, a
verificagcdo das premissas e da consisténcia dos produtos, a
avaliacao de aspectos técnicos, ambientais e fundiarios, o exame
de alternativas, a compatibilizacao entre disciplinas e o emprego
de instrumentos como matriz de comentarios, pareceres técnicos,
registro de pendéncias e recomendacdes destinadas a subsidiar a
fiscalizacao e a tomada de decisao da Secretaria. O conteldo
satisfaz as orientacdes e os aspectos minimos previstos no
subitem, mas nao revela proposicées ou organizacao que denotem
conhecimento diferenciado quanto a execucao dessas atividades,
permanecendo no patamar de atendimento das condicdes
exigidas, razao pela qual o subitem foi enquadrado como regular.

1.2

A proposta indica atividades pertinentes ao apoio e
assessoramento da SIHS para esta frente contratual. Ainda que
observadas as orientacdes e os aspectos minimos previstos, a
abordagem nao apresenta proposicdées nem organizacao que
evidenciem conhecimento diferenciado sobre a execucao dessas
atividades, limitando-se ao cumprimento das condicdes exigidas.
Em conformidade com os parametros fixados no edital, o subitem
foi enquadrado como regular.

1.3

A proposta descreve com consisténcia as atividades de apoio e
assessoramento a SIHS, associando-as as particularidades dos
estudos e as alternativas de ampliacao da oferta hidrica nas bacias
abrangidas, e organiza o acompanhamento contratual mediante
analise de consisténcia dos produtos, verificacao do atendimento
ao Termo de Referéncia, controle de versdes, registro de
pendéncias e monitoramento das respostas da contratada. A
abordagem revela conhecimento aprofundado do objeto e
organizacao das atividades acima das condicdes minimas exigidas,
sem, contudo, reunir elementos de originalidade ou inovacao aptos
ao enquadramento superior, classificando-se o subitem como
satisfatério.

1.4

A proposta detalha as atividades de apoio e assessoramento a
SIHS mediante andlise critica dos projetos existentes e dos
projetos executivos das seis barragens, com verificacao integrada
dos aspectos hidrolégicos, hidraulicos, geoldgico-geotécnicos,
ambientais, fundidrios, sociais e operacionais, prevendo
expressamente a validacao dos estudos hidroldgicos e hidraulicos
— vazoes de projeto e regularizadas, vazao ecoldgica, capacidade

1.5 de acumulacao, operacao em cascata e efeitos a jusante — e o
exame das investigacdes geotécnicas, das fundacoes, da
estabilidade e da adequacao das solucdes estruturais. A
estruturacao das verificacdoes demonstra conhecimento
aprofundado das particularidades do objeto e supera o
atendimento meramente minimo, sem, todavia, configurar
abordagem superior, criativa ou inovadora que justifique o nivel
plenamente satisfatério.

Subtotal - Conhecimento do Problema: 11,40/ 20,00 pontos



3.2.2 Plano de Execucao (max. 20 pontos)

Peso - ~
Item Fator Max. Nota Classificacao
2.1.1 Abordagem das 5 | 4,00 | Satisfatério
macroatividades
212 Descricao completa de cada 5 1,20 Incompleto
uma das metas
Plenamente
2.2 |Cronograma 4 3,50 Satisfatério
23 Recurso§ referent_es as 3 1,30 Regular
Instalacdes e Equipamentos
2.4 | Fluxograma de atividades 3 2,00 Satisfatério
Item Justificativa técnica

2.1.1

A proposta expde as macroatividades de execucao, define a atuacao
integrada das frentes técnica, socioambiental, de engenharia e
viabilidade e documental, e identifica condicionantes como
insuficiéncia de dados, divergéncias documentais, restricdes de
prazo, interfaces interdisciplinares, conflitos territoriais e
necessidade de validacao pela SIHS, acompanhados de
procedimentos de registro, tratamento e monitoramento. O conjunto
atende integralmente ao solicitado e apresenta organizacao acima
das condicdes minimas; contudo, as dificuldades de cada fase nao
sao desenvolvidas de forma individualizada e excepcional a ponto
de sustentar a superacao de expectativas exigida para o nivel
plenamente satisfatério, enquadrando-se o item como satisfatério.

A proposta traz informacdes sobre a logistica das frentes de servico,
o inter-relacionamento entre médulos, os mecanismos de controle
da execugao e os relatdrios previstos, deixando de contemplar,
porém, elementos expressamente exigidos no subitem,

2.1.2notadamente a indicacao da quantidade de equipamentos, o

controle de suprimentos e o detalhamento dos produtos parciais e
finais vinculados a cada meta. Por apresentar as informacodes
minimas requeridas com omissoes relevantes frente ao conteudo
exigido, o item foi enquadrado como incompleto.



A proposta apresenta cronograma para os vinte e quatro meses de
execucao, vinculando os oito relatérios previstos as respectivas
janelas de execucao e fixando eventos, pesos de desembolso, datas
de inicio e término e referéncias de entrega, aos quais acrescenta
mecanismos de gerenciamento como o Método do Caminho Critico

2.2 (CPM), o ciclo PDCA, indicadores de desempenho e sistema de
alertas preventivos para desvios de prazo e pendéncias. Além de
atender ao conteudo exigido, tais instrumentos qualificam
efetivamente a gestao do cronograma para além da apresentacao
convencional prevista no edital, o que justifica 0 enquadramento
como plenamente satisfatério.

A proposta situa a coordenacao geral em Salvador e relaciona
recursos de informatica, softwares, equipamentos de campo, apoio
logistico e comunicacao, além de cronograma de permanéncia e
informacoes sobre subcontratacdes. A descricao, entretanto, é feita
predominantemente por tipologia, sem dimensionamento

2.3 | quantitativo que permita aferir objetivamente a adequacao da
estrutura as necessidades e a simultaneidade das frentes de
servico, registrando a prépria proposta que os equipamentos serao
mobilizados sem indicacao de quantitativos fixos. Atendidos os
aspectos minimos exigidos, mas ausente detalhamento ou
organizacao diferenciada, o item foi enquadrado como regular.

A proposta apresenta fluxograma estruturado das atividades,
demonstrando o encadeamento das etapas e o fluxo de elaboracao,
andlise e aprovacao dos produtos, em compatibilidade com o
cronograma fisico. Embora nao individualize o tempo necessario
para realizacao de todas as atividades, os prazos globais das etapas
encontram-se definidos e permitem compreender a sequéncia e a
duracao geral dos servicos. Considerando a natureza continuada e
sob demanda das atividades de assessoramento, o conjunto
demonstra organizacao e conhecimento adequados a execucao dos
servicos, enquadrando-se como satisfatério.

2.4

Subtotal - Plano de Execucao: 12,00 / 20,00 pontos
Subtotal - Aspectos Técnicos e Metodologicos: 23,40 / 40,00 pontos

3.3 Equipe Técnica (max. 24 pontos)

Profissional

Item / Subitem :‘e;;(o Nota Classificacao
avaliado )
Hélio Augusto
. ~ Machado
Eng. Civil - Coordenacao An o 10
Geral (5 subitens) E(iavs”soa Eng® (5%2) 10,00 Atende

Coordenador



Eng.
Sanitarista/Ambiental/Civil
(2 atestados)

Prof. Nivel Superior -
Estudos hidroldgicos (2
atestados)

Prof. Nivel Superior -
Estudos ambientais
SAA/SES (2 atestados)

Socidlogo ou Assistente
Social (2 atestados)

Item

Erika de

Araujo Moura

Soares -

Engenheira | (2X3)
Civil

Daniel

Fernando

Barreto de 2
Andrade Lima | (2x1)
- Engenheiro
Civil

Hélio Augusto
Machado
Pessoba Filho -
Engenheiro
Civil

Maria de
Lourdes
Camara
Cavalcanti
Britto -
Assistente
Social
(CRESS/PE n?
5532)

4
(2x2)

2
(2x1)

Atestados considerados

6,00

0,00

4,00

2,00

Atende

Nao atende

Atende

Atende



Eng. Civil -
Coordenacao
Geral (5
subitens)

Eng.

Comprovacao como Coordenador na
elaboracao de projetos de obras de barragens,
adutoras, canais, diques ou similares.

CAT 2220589950/2023

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de barragens, adutoras,
canais, diques ou similares.

CAT 2220542572/2021

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Sistema de Abastecimento de
Agua.

CAT 260192/2024

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Esgotamento Sanitario.

CAT 1022082015

Comprovacao como Coordenador no
Desenvolvimento de estudos técnicos
ambientais aplicadas a projetos de
infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT 22205402222/2021

Comprovacao no acompanhamento e/ou
supervisao e/ou fiscalizacao e/ou elaboracao de
planos de Saneamento Basico com énfase em
abastecimento de dgua, esgotamento

Sanitarista/Amidbsigatial/g€ivilares ao objeto desta licitacao.

(2
atestados)

CAT 04235/2008
CAT 01-06288/2009



Comprovacao na elaboracao de estudos
hidrolégicos

Prof. Nivel
Superior - . As Certiddes de Acevo técnico n°
Estudos 1005092015 e n° 01-03932/2008
hidrologicos apresentadas, nao comprovam a
(2 experiéncia na elaboracao de estudos
atestados) hidrolégicos, conforme exigido pelo

anexo de especificacdes técnica do
Termo de Referéncia.

Comprovacao na elaboracao de estudos
ambientais nas vertentes de Sistema de

Prof. |\_|"V9| Abastecimento de Agua ou Esgotamento
Superior - | ganijtario

Estudos

ambientais . CAT n° 2220540815/2021

SAA/SES (2

atestados) . CAT n° 2220595773/2024
Acompanhamento e/ou supervisao e/ou
execucao e/ou fiscalizacao de planos, projetos
e obras de saneamento basico com énfase em
participacao e mobilizacao social, similares ao
objeto desta licitacao.

., Considerando que o CRESS (Conselho Regional
S°¢:)°J°9° de Servico Social) ndo emite Certidao de

Acervo Técnico (CAT), foram considerados
> validos os atestados apresentados,

Social (2 | jeyidamente assinados e carimbados pelas
atestados) | o\hresas contratantes, para fins de
comprovacao da aptiddo técnica prevista no
edital.

Assistente

e Atestado emitido pela Prefeitura da
Cidade do Paulista/PE

e Atestado emitido pela Prefeitura do Recife

Subtotal - Equipe Técnica: 22,00 / 24,00 pontos

NOTA TECNICA (Nt) — Consércio Engeconsult/Jequitiba (Engeconsult
Consultores Técnicos Ltda. e Jequitiba Engenharia e Empreendimentos
Ltda.): 81,40/ 100,00 pontos

4. CONSORCIO HIiDRICO (HIDROCONSULT CONSULTORIA, ESTUDOS E
PROJETOS LTDA. E JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.)



4.1 Experiéncia da Empresa (max. 36 pontos)

Item Item avaliado Pe,so Nota Classificacao
max.
Elaboracao de projetos de
infraestrutura hidrica 15 (3
1 (barragens, adutoras, 15,00 Atende
atestados)

captacao ou distribuicao de
agua)

Fiscalizacao de obras de

saneamento basico 15 (3
(abastecimento de agua ou | atestados)
esgotamento sanitario)

15,00 Atende

Desenvolvimento de estudos

técnicos ambientais 6 (3
aplicados a infraestrutura atestados)
hidrica ou saneamento

6,00 Atende

Item Atestados considerados
CAT N@ FL-14062

1 : CAT N2 0174/2013

CAT N2 1299607/2016
CAT N2 250/2007

2 : CAT N2 2620140000145

CAT N2 2620190004404
CAT N° FL-26844

3 : CAT N@ SCZ-05176
CAT N2 2620180006675

Subtotal - Experiéncia da Empresa: 36,00 / 36,00 pontos

4.2 Aspectos Técnicos e Metodoldgicos (max. 40 pontos)

4.2.1 Conhecimento do Problema (max. 20 pontos)

Peso

Item Contrato ,
max.

Nota Classificacao

Contrato n2 09/2025 -
1.1 | Requalificacao e Ampliacao do 3 1,50 Regular
SAA de Cocos



1.2

1.3

1.4

1.5

Item

1.1

1.2

1.3

Contrato n? 08/2025 - Sistema

de Esgotamento Sanitario de 7 3,50 Regular
Macaubas

Contrato n? 10/2025 -

Reestruturacao do SAA do 2 1,00 Regular

Assentamento Chapadao

Contrato n? 13/2023 -
Ampliacao da oferta hidrica nas

bacias Itapicuru-Acu, 4 2,00 Regular
Paramirim, Santo Onofre e Alto

Gaviao

Contrato n?2 15/2025 - Revisao

dos projetos das seis barragens 4 2,00 Regular

sazonais do rio Utinga

Justificativa técnica

A proposta evidencia conhecimento do Sistema de Abastecimento
de Agua de Cocos e dos aspectos técnicos relevantes a
elaboracao do Projeto Béasico, contemplando também atividades
de andlise dos produtos e emissao de pareceres técnicos
destinados a subsidiar a SIHS. A abordagem, no entanto,
concentra-se predominantemente na caracterizacao e nos
aspectos técnicos do sistema e do projeto, sem desenvolver de
forma diferenciada as atividades de apoio e assessoramento a
SIHS exigidas pelo subitem. Considera-se, assim, atendido o
conteddo minimo requerido, o que enquadra o subitem como
regular.

A proposta revela dominio dos aspectos técnicos relacionados a
elaboracao do Sistema de Esgotamento Sanitario de Macaubas,
contemplando atividades de analise dos produtos e emissao de
pareceres voltados a subsidiar a SIHS. Parcela relevante da
abordagem, contudo, concentra-se na descricao dos componentes
e aspectos técnicos do préprio projeto, sem que as atividades de
apoio e assessoramento a SIHS exigidas pelo subitem sejam
desenvolvidas de forma diferenciada. Atendido o conteldo
minimo requerido, o subitem é enquadrado como regular.

A proposta evidencia dominio dos aspectos técnicos relacionados
a reestruturacdo do Sistema de Abastecimento de Agua do
Assentamento Chapadao, contemplando atividades de analise dos
produtos e emissao de pareceres destinados a subsidiar a SIHS.
Parcela relevante da abordagem, contudo, concentra-se nos
componentes e aspectos técnicos do préprio projeto, sem que as
atividades de apoio e assessoramento a SIHS exigidas pelo
subitem sejam desenvolvidas de forma diferenciada. Atendido o
conteddo minimo requerido, o subitem é enquadrado como
regular.



Ao demonstrar conhecimento dos aspectos técnicos envolvidos
nos estudos de ampliacao da oferta hidrica, a proposta também
contempla atividades de anadlise dos produtos e emissao de
pareceres destinados a subsidiar a SIHS. Prevalece, todavia, o

1.4 enfoque nos componentes e aspectos técnicos dos proprios
estudos, nao se desenvolvendo de forma diferenciada as
atividades de apoio e assessoramento a SIHS requeridas pelo
subitem. Considera-se, assim, atendido o conteddo minimo
exigido, o que enquadra o subitem como regular.

A proposta revela dominio dos aspectos técnicos relacionados a
revisao dos projetos existentes e a elaboracao dos projetos
executivos das seis barragens sazonais do Rio Utinga,
contemplando atividades de analise dos produtos e emissao de
pareceres voltados a subsidiar a SIHS. Parcela relevante da
abordagem, contudo, concentra-se nos componentes e aspectos
técnicos dos préprios estudos e projetos, sem que as atividades
de apoio e assessoramento a SIHS exigidas pelo subitem sejam
desenvolvidas de forma diferenciada. Atendido o conteldo
minimo requerido, o subitem é enquadrado como regular.

1.5

Subtotal - Conhecimento do Problema: 10,00 / 20,00 pontos

4.2.2 Plano de Execucao (max. 20 pontos)

Item Fator Pe,so Nota Classificacao
max.

2.1.1 |Abordagem das 5 | 4,00 Satisfatério
macroatividades

21.2 Descricao completa de cada 5 1,50 Incompleto
uma das metas

2.2 | Cronograma 4 1,20 Incompleto

23 Recurso:s referent.es as 3 0,90 Incompleto
Instalacdes e Equipamentos

2.4 |Fluxograma de atividades 3 2,00 Satisfatério

Item Justificativa técnica



2.1.1

A proposta estrutura de forma organizada as macroatividades e
detalha as acbes a serem desenvolvidas, abrangendo mobilizacao,
planejamento, execucao dos médulos de assessoramento, producao e
controle dos produtos técnicos, gestao integrada e encerramento,
além de identificar os principais problemas, dificuldades e riscos
écnicos, socioambientais, fundiarios, operacionais, documentais e de
gestao associados a execucao dos servicos. O conjunto atende aos
elementos exigidos e evidencia conhecimento aprofundado e
organizacao acima das condicdes minimas requeridas, o que sustenta
o enquadramento como satisfatério.

Ao descrever as metas, as tarefas a serem desenvolvidas, a logistica
das frentes de servico, a integracao entre os modulos e os relatérios e
produtos previstos, a proposta estabelece também mecanismos de
acompanhamento e controle da execucdo. Ausentes, porém, a

2.1.2disposicao e a quantidade dos equipamentos destinados as frentes de

2.2

2.3

servico, bem como o controle de suprimentos — elementos
expressamente requeridos no subitem —, o atendimento as condicdes
estabelecidas nao se completa, caracterizando o enquadramento
como incompleto.

A proposta traz cronograma detalhado para os 24 meses de
execucao, compativel com a metodologia apresentada, contemplando
as principais etapas, metas e atividades, com indicacao dos
respectivos periodos de inicio e término e referéncia aos relatérios e
produtos técnicos a serem elaborados. Nao sao apresentados,
contudo, os desembolsos associados as metas, elemento
expressamente exigido pelo subitem. Malgrado o adequado
detalhamento fisico e temporal das atividades, o cronograma nao
atende integralmente as condicbes estabelecidas no edital, o que
justifica o enquadramento como incompleto.

A proposta detalha a estrutura fisica e operacional situada em
Salvador, os recursos de informatica, os softwares, os equipamentos
de campo e os veiculos, além das possibilidades de subcontratacao
de servicos especializados. Nao é apresentado, porém, o cronograma
de permanéncia e utilizacao dos equipamentos, elemento
expressamente exigido pelo subitem, restringindo-se a indicacao
temporal dos recursos ao periodo contratual de forma genérica. Nao
obstante o adequado desenvolvimento dos demais elementos, a
proposta nao atende integralmente as condi¢cbes estabelecidas, o que
justifica o enquadramento como incompleto.



2.4

Subtotal
Subtotal

Ao apresentar o fluxograma das atividades, a proposta evidencia o
encadeamento entre iniciacao, planejamento, execucao dos mdédulos
de assessoramento, monitoramento e controle e encerramento,
contemplando a producdo e a entrega dos produtos técnicos. A
auséncia de individualizacao do tempo necessario a cada atividade é
compensada pela previsao dos respectivos periodos de execucao no
cronograma fisico, que permite compreender a sequéncia e a duracao
geral dos servicos. Considerada a natureza continuada e sob
demanda do assessoramento, verifica-se organizacao e conhecimento
adequados a execucao dos servicos, enquadrando-se o subitem como
satisfatério.

- Plano de Execucao: 9,60 / 20,00 pontos
- Aspectos Técnicos e Metodoldgicos: 19,60 / 40,00 pontos

4.3 Equipe Técnica (max. 24 pontos)

Profissional

Item / Subitem Pe,so Nota Classificacao
. max.
avaliado
Augusto
. ~ | Tetsuiji
Eng. Civil - Coordenagao Matsushita - 10 10,00 Atende
Geral (5 subitens) E . (5%2)
ngenheiro
Civil
Joaquim
Eng. Batista da 6
Sanitarista/Ambiental/Civil | Silva Junior - (2x3) 6,00 Atende
(2 atestados) Engenheiro
Civil
Prof. Nivel Superior - gzrrrllirxs_allm 5
Estudos hidroldgicos (2 . 2,00 Atende
Engenheiro (2x1)
atestados) .
Civil
Prof. Nivel Superior - JVoizc:\)?_AIberto 4
Estudos ambientais Engenheiro (2x2) 0,00 Nao atende
SAA/SES (2 atestados) Civ%l
Maria Helena
Necchi -
Socidlogo ou Assistente | Assistente 2
Social (2 atestados) Social (2x1) 2,00 Atende

(CRESS/SP n@
04008)



Item

Eng. Civil -

Atestados considerados

Comprovacao como Coordenador na
elaboracao de projetos de obras de barragens,
adutoras, canais, diques ou similares.

CAT N9 FL-14062

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de barragens, adutoras,
canais, diques ou similares.

CAT N2 659675/2016

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Sistema de Abastecimento de

Coordenacao A9ua.

Geral (5
subitens)

Eng.

CAT N2 2620180005525

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Esgotamento Sanitario.

CAT N2 1292809/2015

Comprovacao como Coordenador no
Desenvolvimento de estudos técnicos
ambientais aplicadas a projetos de
infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT N@ FL-27667

Acompanhamento e/ou supervisao e/ou
fiscalizacao e/ou elaboracao de planos de
Saneamento Basico com énfase em
abastecimento de dgua, esgotamento

Sanitarista/Aﬁﬂd’ﬂSﬁ‘i@ﬁl/‘éW“ares ao objeto desta licitacao.

(2
atestados)

CAT N2 OSA-02290
CAT N2 2620170009906



Prof. Nivel |Elaboracao de estudos hidrolégicos.

Superior -
Estudos CAT N2 2620230004667
h'dngg'“s . CAT N° 2620260000837

atestados)

Elaboracao de estudos ambientais nas
) vertentes de Sistema de Abastecimento de
Prof. Nivel ' Agua ou Esgotamento Sanitério

Superior -
Estudos e As CATs apresentadas nao correspondem
ambientais a elaboracao de estudos ambientais nas
SAA/SES (2 vertentes de Sistema de Abastecimento
atestados) de Agua ou Esgotamento Sanitéario
Acompanhamento e/ou supervisao e/ou
execucao e/ou fiscalizacao de planos, projetos
e obras de saneamento basico com énfase em
participacao e mobilizacao social, similares ao
objeto desta licitacao.

Socidlogo - Considerando que o CRESS

ou (Conselho Regional de Servico Social)

Assistente nao emite Certiddo de Acervo Técnico

Social (2 (CAT), foram considerados validos os
atestados) atestados apresentados, devidamente

assinados e carimbados pelas empresas
contratantes, para fins de comprovacao
da aptidao técnica prevista no edital.

Subtotal - Equipe Técnica: 20,00 / 24,00 pontos

NOTA TECNICA (Nt) — Consércio Hidrico (Hidroconsult Consultoria, Estudos e
Projetos Ltda. e JHE Consultores Associados Ltda.): 75,60 / 100,00 pontos

5. UFC ENGENHARIA LTDA.

5.1 Experiéncia da Empresa (max. 36 pontos)

Peso

Item Item avaliado P
max.

Nota Classificacao



Elaboracao de projetos de
infraestrutura hidrica
1 (parragens, adutora~s, 15 (3 15,00 Atende
sistemas de captagao ou atestados)
distribuicao de agua)

Fiscalizacao de obras de
saneamento basico nas

2 vertentes de abastecimento 15(3 15,00 Atende
, atestados)
de agua ou esgotamento
sanitario
Desenvolvimento de estudos
técnicos ambientais 63
3 |aplicados a projetos de 6,00 Atende
) oy atestados)
infraestrutura hidrica ou
saneamento
Item Atestados considerados
CAT 164023/2022
1 ' CAT 202996/2023
CAT 97165/2021
CAT 73923/2020
2 ' CAT 161494/2022
CAT 241363/2024
CAT 4009/2019
3 : CAT 217836/2024

CAT 202996/2023

Subtotal - Experiéncia da Empresa: 36,00 / 36,00 pontos

5.2 Aspectos Técnicos e Metodoldgicos (max. 40 pontos)

5.2.1 Conhecimento do Problema (max. 20 pontos)

Peso

A Nota Classificacao
max.

Item Contrato

Contrato n2 09/2025 -
1.1 |Requalificacao e Ampliacao do 3 1,50 Regular
SAA de Cocos



1.2

Contrato n? 08/2025 - Sistema
de Esgotamento Sanitario de 7 3.50

Macaubas Regular

Contrato n? 10/2025 -

1.3 |Reestruturacao do SAA do 2 1,00 Regular

Assentamento Chapadao

Contrato n? 13/2023 -
Ampliacao da oferta hidrica nas

1.4 |bacias Itapicuru-Acu, 4 3,00 Satisfatodrio

Paramirim, Santo Onofre e Alto
Gaviao
Contrato n2 15/2025 - Revisao

1.5 |dos projetos das seis barragens 4 3,00 Satisfatério

Item

1.1

sazonais do rio Utinga

Justificativa técnica

A licitante demonstra conhecimento do objeto do Contrato n®
09/2025, caracterizando o sistema de abastecimento de dgua da
sede municipal — captacao no Rio ltaguari, adutora de agua bruta,
Estacdo de Tratamento de Agua, conjunto de reservacio e rede de
distribuicdo —, com registros fotograficos das unidades existentes,
croqui conforme o Atlas Aguas da Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Bésico (2021), confronto entre a capacidade de
producao atual, de 41,67 L/s, e a demanda maxima diaria de final de
plano, de 64,0 L/s, e identificacao de problemas como as ligacdes
abastecidas com agua bruta ao longo da adutora, os vazamentos
entre a EEAB 2 e a ETA, a auséncia de tratamento do lodo da
lavagem dos filtros e a insuficiéncia do volume de reservacao.
Reconhece-se que o detalhamento das acdes de assessoria a SIHS é
apresentado em outros itens ao longo da proposta, de forma
dispersa; ocorre gue este subcritério requer expressamente a
descricao das atividades vinculadas a esta frente contratual, nao se
identificando, neste item, a organizacao das atividades a serem
executadas, tais como o acompanhamento, a analise de produtos, o
tratamento de pendéncias, a interacao com a fiscalizacao e o
suporte as decisdes. Atendidas as condicdes minimas exigidas, sem
abordagem diferenciada, o subitem foi enquadrado como regular.



1.2

1.3

1.4

A licitante apresenta diagndstico consistente do esgotamento
sanitario de Macaubas, com dados extraidos do Plano Municipal de
Saneamento Basico, indicadores de atendimento por afastamento
de esgoto, informacdes sobre a incidéncia de doencas de veiculacao
hidrica e observacdes quanto a fragilidade do monitoramento da
gualidade da agua, demonstrando dominio das condicionantes locais
do objeto. O conteudo, contudo, concentra-se na caracterizacdao e no
diagnodstico dos problemas do municipio e do sistema, sendo o
detalhamento das acdes de assessoria a SIHS apresentado de forma
dispersa em outros itens da proposta, ao passo que este subcritério
requer a descricao das atividades vinculadas a esta frente
contratual, nao se identificando aqui atividades como a andlise da
concepcao do sistema, a verificacao da consisténcia dos produtos, a
compatibilizacao entre disciplinas e a emissao de manifestacoes
destinadas a subsidiar a fiscalizacao e a decisao da Secretaria. Por
atender as condi¢cdes minimas exigidas sem evidenciar organizagao
diferenciada, o subitem foi enquadrado como regular.

A licitante contextualiza a intervencao, indicando o universo de
familias beneficiadas nos Projetos de Assentamento, apresentando
croqui do sistema existente e caracterizando as condicoes
inadequadas de abastecimento na regiao. Embora atendidas as
orientacdes e os aspectos minimos requeridos, a abordagem
permanece centrada na descricao do objeto e de seus problemas,
sendo o detalhamento das acOes de assessoria a SIHS apresentado
de forma dispersa em outros itens da proposta, enquanto este
subcritério requer expressamente a descricdo das atividades
vinculadas a esta frente contratual, nao se evidenciando, neste
item, proposicdes ou organizacao diferenciadas quanto a sua
execucdo. Em conformidade com os critérios estabelecidos no
edital, o subitem foi enquadrado como regular.

A licitante apresenta caracterizacao abrangente e equilibrada das
guatro bacias hidrograficas abrangidas pelo contrato, com quadros
comparativos de clima, pluviometria, geologia, solos, vegetacao e
caracterizagao socioeconémica, contemplando individualmente
inclusive a bacia do Alto do Gaviao, e relaciona os condicionantes
gue afetam a disponibilidade hidrica em cada uma delas, incluindo a
ocupacao desordenada dos cursos d’agua e as fragilidades de
controle e fiscalizacao identificadas. Registra-se que o detalhamento
das acdes de assessoria a SIHS é apresentado de forma dispersa em
outros itens da proposta, nao tendo sido desenvolvido neste.
Contudo, diferentemente dos subitens anteriores, a caracterizacao
do objeto revela-se substancialmente superior, com tratamento
individualizado e devidamente referenciado de cada uma das quatro
bacias, o que evidencia conhecimento aprofundado das
particularidades regionais e situa o subitem acima das condicdes
minimas exigidas, sem que se identifiquem elementos de
originalidade ou inovacao aptos ao enquadramento superior. Por
essa razao, o subitem foi enquadrado como satisfatério.



1.5

Subtotal -

A licitante apresenta caracterizacao atualizada e especifica da
situacao do rio Utinga, contemplando a vazao de captacao
verificada, a suspensao parcial do volume outorgado, a atuacao da
associacao de irrigantes da bacia e o registro de interrupcao
prolongada da correnteza com reflexos sobre as comunidades
atendidas. O subitem incorpora, ainda, elementos da sistematica de
acompanhamento dos trabalhos, ao indicar o desenvolvimento dos
estudos em fases com escopo definido, a submissao dos
documentos e produtos a andlise e aprovacao da SIHS e o emprego
de Relatérios de Acompanhamento, contendo cronograma do
projeto e lista de pendéncias atualizada, como ferramenta gerencial
de controle fisico do avanco dos trabalhos e de identificacao das
atividades criticas. A abordagem demonstra conhecimento
aprofundado das particularidades do objeto e organizacao das
atividades superior as condicdes minimas exigidas, enquadrando-se
como satisfatério.

Conhecimento do Problema: 12,00/ 20,00 pontos

5.2.2 Plano de Execucao (max. 20 pontos)

Item Fator Pe,so Nota Classificacao
max.
Abordagem das Plenamente
2.1.1 macroatividades > 4,20 Satisfatério
2.1.2 | Descricao completa de cada 5 3,50 | Satisfatério
uma das metas
2.2 |Cronograma 4 3,00 Satisfatério
23 Recursos referentes as 3 2.50 Plenamente
' Instalacdes e Equipamentos ! Satisfatério
2.4 | Fluxograma de atividades 3 2,50 Pler?ame,n_te
Satisfatorio
Item Justificativa técnica



A proposta estrutura a execucao em sete macroatividades, cinco
vinculadas aos contratos objeto do assessoramento e duas de natureza
transversal, relativas a gestao documental e ao apoio na elaboracao de
pareceres técnicos, descrevendo para cada uma as atividades a serem
desenvolvidas e dedicando secao especifica aos problemas e
dificuldades identificados, com tratamento individualizado por frente
contratual. As dificuldades apontadas sao concretas e aderentes as
particularidades de cada objeto, abrangendo a indefinicao dos limites
dos lotes rurais no assentamento de Chapadao e o consequente
tensionamento fundiario que dificulta o ingresso de equipes e a

2':l']'realizagéo de sondagens, o relevo montanhoso de Macaubas e seus
reflexos sobre a concepcao do sistema, a auséncia de histérico
consistente de vazao do manancial e a inexisténcia de registros as built
das estruturas existentes, com a necessidade de ensaios para afericao
da capacidade de carga das unidades a reaproveitar. A proposta nao
apenas atende integralmente ao contelddo exigido, como desenvolve de
maneira individualizada e aprofundada as dificuldades de cada fase,
acrescentando o dominio de condicionantes de execucao nao
explicitados no edital, o que justifica o enquadramento como
plenamente satisfatoério.

A proposta organiza as metas em cinco médulos operacionais
finalisticos e dois mddulos transversais, apresentando, para cada meta,
a descricao separada por médulo de servico, com a composicao nominal
das frentes de trabalho, o fluxo das tarefas diarias em campo e em
gabinete, a base logistica adotada e o compartilhamento de transporte
entre frentes, além de secao destinada ao inter-relacionamento entre
os mddulos, com analise critica das dependéncias sequenciais e
identificacao dos pontos de falha decorrentes de eventual descompasso

2.1.2entre as frentes socioambiental e de engenharia. Tal descricao atende
integralmente ao solicitado e apresenta organizacao superior as
condicdes minimas; registra-se, contudo, que a proposta nao
desenvolve com o mesmo grau de detalhamento a quantidade dos
equipamentos por frente de servico, o controle de suprimentos e a
relacao dos produtos parciais e finais associados a cada meta,
elementos igualmente previstos no subitem, o que impede o
enquadramento em nivel superior e conduz a classificagdao como
satisfatério.



A proposta apresenta cronograma para os vinte e quatro meses de
execucao, referenciado ao valor global previsto no edital, com a
distribuicao das macroatividades ao longo do periodo contratual, a
vinculacdo de cada macroatividade ao respectivo relatério, a indicagao
dos periodos de inicio e término de cada etapa e a correspondente
distribuicdo de desembolso. O conteudo atende as exigéncias do
subitem quanto ao detalhamento, a compatibilidade com a metodologia

2.2 |apresentada e a referéncia aos relatérios e produtos a serem
elaborados, demonstrando organizacao superior as condi¢cdes minimas
exigidas. Nao sao apresentados, contudo, instrumentos adicionais de
gerenciamento e controle temporal — tais como identificacao de
caminho critico, indicadores de desempenho ou mecanismos de alerta
para desvios de prazo —, cuja presenca caracterizaria abordagem
superior a ora verificada. Dessa forma, o subitem foi enquadrado como
satisfatério.

A proposta descreve o escritério central da licitante, com area
construida de aproximadamente 1.000 m?, e relaciona os recursos de
informatica a serem empregados, discriminando os softwares por
finalidade de aplicacao, além de apresentar o dimensionamento
quantitativo dos equipamentos ao longo do contrato, com indicacao do
numero de estacdes de trabalho e notebooks alocados em cada
periodo, cronograma de permanéncia de equipamentos e recursos e
indicacao das subcontratacdes previstas, todas vinculadas a servicos

2.3 especializados de tecnologia da informacao e devidamente justificadas.
O dimensionamento quantitativo e a vinculacao dos recursos a periodos
determinados de utilizacao permitem aferir objetivamente a adequacao
da estrutura as necessidades e a simultaneidade das frentes de servico,
acrescentando elemento de controle nao usual que qualifica a proposta
acima da apresentacao convencional exigida pelo edital e justifica o
enquadramento como plenamente satisfatério, registrando-se, que o
escritério central indicado situa-se no municipio de Lauro de Freitas, na
Regiao Metropolitana de Salvador.

A proposta apresenta o fluxograma organizado nas sete
macroatividades previstas, contemplando, para cada uma delas, as
atividades especificas que a compdem, os produtos associados e o
periodo de execucao correspondente, expresso em meses e compativel
com 0s prazos contratuais estabelecidos para a entrega dos relatérios
técnicos, com vinculacao expressa de cada macroatividade ao
respectivo relatério. O conteldo atende integralmente a exigéncia de
encadeamento das atividades e de explicitacao do tempo necessario a
sua realizacao e acrescenta detalhamento mediante a associacao
individualizada entre macroatividades, produtos e relatérios ao longo de
todo o ciclo contratual, o que justifica o enquadramento como
plenamente satisfatério.

2.4

Subtotal - Plano de Execucao: 15,70 / 20,00 pontos
Subtotal - Aspectos Técnicos e Metodologicos: 27,70 / 40,00 pontos

5.3 Equipe Técnica (max. 24 pontos)



Profissional Peso
Item / Subitem p Nota Classificacao
. max.
avaliado

Rodolpho de
Albuquerque

Eng. Civil - Coordenacao Soares de 10

Geral (5 subitens) ?E/ﬁ(_:rjaei;leiro (5%2)

Civil (CREA-
BA 39044)

Marco
Antonio
Eng. Valenca
Sanitarista/Ambiental/Civil | Teixeira - (2x3) 6,00 Atende
(2 atestados) Engenheiro
Civil (CREA-
BA 7699)

Jose Mario
Guimaraes

Miranda -
Engenheiro 2
Civil / (2x1)
Hidrélogo

(CREA-BA

3560)

Rejane de

Almeida

Santana dos

Santos -

Engenheira 4
Sanitarista e | (2x2)
Ambiental

(CREA-BA
050617215-

5)

Aline Paola
Nuernberg -
Socibélogo ou Assistente | Assistente 2
Social (2 atestados) Social (2x1)
(CRESS/BA n@
6.222)

10,00 Atende

Prof. Nivel Superior -
Estudos hidroldgicos (2
atestados)

2,00 Atende

Prof. Nivel Superior -
Estudos ambientais
SAA/SES (2 atestados)

4,00 Atende

2,00 Atende

Item Atestados considerados



Eng. Civil -

Comprovacao como Coordenador na
elaboracao de projetos de obras de
barragens, adutoras, canais, diques ou
similares.

CAT 164023/2022

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de barragens,
adutoras, canais, diques ou similares.

CAT 241363/2024

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Sistema de Abastecimento

Coordenacéao de Agua.

Geral (5
subitens)

Eng.

CAT 73923/2020

Comprovacao como Coordenador na
fiscalizacao de obras de saneamento basico
nas vertentes de Esgotamento Sanitario.

CAT 161494/2022

Comprovacao como Coordenador no
Desenvolvimento de estudos técnicos
ambientais aplicadas a projetos de
infraestrutura hidrica ou saneamento.

CAT 4009/2019

Acompanhamento e/ou supervisao e/ou
fiscalizacao e/ou elaboracao de planos de
Saneamento Basico com énfase em
abastecimento de dgua, esgotamento

Sanitarista/AﬁﬂﬂEﬁ@'QI/ﬂm“ares ao objeto desta licitacao.

(2
atestados)

CAT 217827/2024
CAT 150571/2022



Prof. Nivel |Elaboracao de estudos hidrolégicos.

Superior -
Estudos CAT 120354/2021
hidro ggicos . CAT BA20150000544
atestados)

Elaboracao de estudos ambientais nas
Prof. Nivel |Vertentes de Sistema de Abastecimento de
Agua ou Esgotamento Sanitario

Superior -
Estudos . CAT 331838/2015
ambientais
SAA/SES (2 : CAT 331839/2015
atestados)
Acompanhamento e/ou supervisao e/ou
execucao e/ou fiscalizacao de planos,
projetos e obras de saneamento basico com
énfase em participacao e mobilizacao
social, similares ao objeto desta licitacao.
Socidlogo : Considerando que o CRESS
ou (Conselho Regional de Servico Social)
Assistente nao emite Certidao de Acervo Técnico
Social (2 (CAT), foram considerados validos os
atestados) atestados apresentados, devidamente

assinados e carimbados pelas
empresas contratantes, para fins de
comprovacao da aptidao técnica
prevista no edital.

Subtotal - Equipe Técnica: 24,00 / 24,00 pontos
NOTA TECNICA (Nt) — UFC Engenharia Ltda.: 87,70 / 100,00 pontos

6. QUADRO COMPARATIVO

Concluida a avaliacao das quatro propostas técnicas apresentadas ao certame, as
licitantes obtiveram a seguinte pontuacao consolidada:

Exp. Asp. Equipe Nota
Licitante Empresa Técnicos Técnica Técnica
(36) (40) (24) (100)
RK Engenharia e
Consultoria Ltda. 34,00 19,90 22,00 75,90
Consorcio 36,00 23,40 22,00 | 81,40

Engeconsult/Jequitiba



Consadrcio Hidrico
(Hidroconsult/JHE)

UFC Engenharia Ltda. 36,00 27,70 24,00 87,70

36,00 19,60 20,00 75,60

Documento assinado eletronicamente por Renan Bitencourt Garrido, Assessor
Técnico, em 20/08/2026, as 11:34, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 139, Incisos | e Il, do Decreto n® 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

il
ﬁe‘a -‘jﬁ.
assinatura
| eletrénica

y :_ E.I A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
i . https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
= verificador 00147608881 e o cédigo CRC CBE47826.

Referéncia: Processo n? 053.1685.2026.0000209-24 SEI n2 00147608881



