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Figura 45 — Estudos, Projetos e Obras do PSH
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Estes estudos, obras, projeto correspondem a listagem indicada a seguir:

Tabela 14 - Estudos, obras, projetos

cODIGO DESCRIGAO SITUACAO ATUAL
’ S : i : Previséo de

TB-001 Eixo de Transposigéo Tocantins-S&o Francisco conclusdo em 2021

BA-001 Canal do Sertdo Baiano (Eixo Sul) Em execucéo

BA-002  Eixo de Integragdo Santa Helena-Joanes || Inaugurado em 2017
. inp50 _ 28

BA-003 gztsga Adutor Pedra do Cavalo (ampliagéo - 3 Em execucdo

BA-005  Sistema Adutor Joanes I-ETA Bolandeira Finalizada

BA-006  Sistema Adutor Juazeiro-Senhor do Bonfim Sem informag&o

BA-007  Sistema Adutor Feira de Santana (ampliagao) Em execugéo

BA-008  Sistema Adutor Vitéria da Conquista (ampliagdo) Em execugao

BA-016  Sistema Adutor Aguas do Sertio - Blocos ;

d/g/h Noroeste, Sudeste e Centro Em analise

BA-016  Sistema Adutor Aguas do Sertéo - Bloco Previsdo de

eff Sudoeste conclusdo 2024

BA-031  Barragem Catolé Em execugéo

Fonte: ANA (2019)

Como informado, todos os estudos existentes previamente ao PESH-BA devem ser
identificados, analisados para compor, ou nao, as solugdes propostas pelo plano.
Segundo ANA (2019), na Bahia, a reducdo da populacdo em risco mediante
intervenges do PSH por unidade da federacdo ¢ de 58%, conforme as obras
recomendadas.

Portanto, quao mais especifico o estudo, maior sua fidedignidade as reais situacdes,
inclusive no que tange a sua exequibilidade, prazo de conclusao, custos associados,
uma vez que o estado possui maior conhecimento sobre suas particularidades e
necessidades especificas da populagao.

Desta forma, também compGe acdes a serem analisadas sobre a sua viabilidade de
implantagéo as intervencdes apresentadas pelo PERH-BA onde se prevé integracgéo
dos seguintes programas:

| ® Projeto de Gerenciamento de Recursos Hidricos- PGRH;
#® Programa Nascentes Vivas- PNV;

 ® Programa Hidrobahia:

@ Programa Urbiazul:

@ Programa de Gesto de Aguas Litoraneas- PGL;

[ # Programa de Gestao das Aguas do Oeste Baiano- PGO;

# Programa de Gestio Integrada do Rio Sao Francisco- PSF;
: ® Programa de Gestao Integrada de Bacias Federais- PBF; e
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A Tabela 15 a seguir expde uma sintese das propostas de intervengéo sugeridas
pelos programas supracitados de forma que 0 CONSORCIO entende que ambas
devem ser avaliadas conjuntamente para que se possibilite auxiliar na tomada de
decises sobre quais medidas devem ser tomadas para qué s garanta seguranga
hidrica no estado. Além disso, 0 CONSORCIO analisara a historicidade populacional
e hidrica de cada regiao juntamente com a participagao social para que juntos
decidam as infraestruturas hidricas necessarias, bem como sua ordem de
prioridade. Essa relagao é estreitada pelos comités de cada bacia.

Cabe ressaltar que na Figura 7 apresentada no item 1.2.1, ha bacias hidrograficas
com auséncia de representatividade. Apesar da regiao oeste e sul possuir alta
disponibilidade hidrica, ao compara-las com as demais do Estado, & necessario qué
haja harmonia e integragdo em todas as gestdes. Por outro lado, a regido norte no
Estado ja esta sendo gerenciada pelo Comité da Bacia do rio Sao Francisco.

A andlise das agdes também sera embasada através do auxilio de modelos
matematicos, os quais servem para identificar cenarios hipotéticos nas areas da
gestao, do saneamento ambiental, infraestrutura urbana e rural e de seguranga de
barragem. Para isto, 0 sistema para visualizagao € disponibilizagédo de dados e
informagdes hidrolégicas deve estar sendo alimentado com periodicidade constante,

além dos equipamentos para medicdo serem monitorados, ajustados e reparados
sempre que necessario.

Na Tabela 15 é possivel notar, por exemplo, que cadastro, outorga, cobranga do uso
da &gua, organizagao dos usuarios, sdo manobras muito requisitadas pelos
programas. Portanto 0 CONSORCIO entende que estas intervencdes séo relevantes
para se buscar a seguranca hidrica do estado, mas que durante a elaboragéo do
PESH-BA devem ser consolidadas através de analises mais rebuscadas e até
aprimorar ou implementar atividades encontradas via participagao social ou por meio
de prognosticos mais aprofundados.

Dentre as propostas de intervengdes de estudos existentes ainda deve-se observar
quais podem ser acatadas uma vez que, por exemplo, o PERH-BA foi realizado em
2003 e ainda estd passando por processo de revisdo. Além de observar quais as
necessidades atuais da populagéo do estado e quais acdes ja foram implementadas,
destacando as que foram sucesso € aquelas as quais ocorreram algum tipo de
contratempo, uma vez que O crescimento populacional, econdmico, mudanga
cultural interferem diretamente no uso/consumo de agua afetando diretamente as
solugbes a serem adotadas para estabelecer seguranga hidrica na Bahia.
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Tabela 15 — Solugdes propostas |

Projeto de Gerenciamento

Sistema Ponto Novo, Projeto Tucano,
recuperagao e ampliagao das estruturas
hidricas existentes, estudos e projetos
executivos de outros sistemas, outras
intervengdes — barragens e eletrificacéo

-Barragem em concreto CCR com 32,5 m de
infraestrutura para os reassentados. Sistems
Sistema de Irrigagdo de Ponto Novo com 4.2

-Projeto piloto desenvolvido a partir da perfur
de irrigacao e criagao de pequenos animais.
agropecuario

-Levantamento das estruturas hidricas e forn
ampliagao, aléem da operagao e manutengao

-Elaboracao de estudos e projetos de outras
de programas de conservag¢ao ambiental de

-Construgao de barragens e eletrificagdo em

Desenvolvimento do Sistema Integrado de
Gestao, Desenvolvimento dos Orgdos e
Entidades Estaduais de Recursos Hidricos,

Capacitagdo e treinamento de recursos
humanos, Consolidagdo da base de
informacdes hidrolégicas e

hidrometeorologicas, Cadastro de usuarios e
outorga de recursos hidricos, Desenvolvimento
de um Sistema de Recursos Hidricos,
Elaboragao, complementacao e atualizagao de
Planos de Recursos Hidricos, Inventario de
Aguas Subterraneas e Vulnerabilidades

-Organizacgao, implantagao e funcionamento
de: sistema Integrado de gerenciamento, Co

-Desenvolvimento institucional da SRH; Con:
Desenvolvimento institucional das entidades

-Elaboragéo, atualizacdo e complementacéo
apoio aos planos. Elaboracgéo, avaliagéo e c«

-Inventario de mananciais subterraneos esta
hidrogeologia, definicdo de areas criticas e e

Programa Nz

Bacias dos Rios Itapicuru, Alto Paraguacgu e
Verde/Jacaré

-Cadastramento e outorga de 100% dos usui:
-Organizagdo dos usuarios e criagdo de orga

- Formalizagéo de Convénios com os munici
de gestdo de meio ambiente e recursos hidri

- Recuperacéo e preservagao de pelo menos
trabalhadas;

-Recuperacao e preservacéo da qualidade d:

Rua Damidao Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12,
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Programas Integrados do PERH-BA - 2003

Recursos Hidricos - PGRH

ura, inundando 1.400 ha, regularizado 4.563 I/s (90% de garantia). Montagem da
e Abastecimento Associados, atendendo aos Municipios de Ponto Novo e Filadélfia/Jacaré.
ha. Implantagéo e recuperacéo de 500 ha de vegetacao ciliar.

30 de pogo na Bacia Sedimentar de Tucano, destinando-se ao abastecimento rural, modulos
mposto de adutoras, reservatorio, derivagdes rurais, unidades de aproveitamento

1cao de proposta de recuperacéo e
3 que estao em funcionamento

as de infraestrutura hidrica, Sistemas de Irrigacao e Abastecimento associados. Elaboragao
ias.

ides localizadas nas bacias do Itapicuru e Alto Paraguacu.

3s de Bacias Hidrograficas; Associagao de Usuarios de Recursos Hidricos.

¢éo de sede para SRH; Descentralizacdo por Regiées Administrativas da Agua;
srvenientes; Programa de Monitoramento da qualidade das aguas.

3 planos diretores de bacias. Desenvolvimento e aplicagéo de sistemas informatizados de
ole do Plano Estadual de Recursos Hidricos

lis com vistas a andlise de suas disponibilidades, elaboragao de cartografia da
oelecimentos de normas para exploragdo dos mananciais.

entes Vivas

s ao longo dos trechos trabalhados:
mos de bacias em todas as areas de intervengao do Programa;

3 de mais de 20.000 habitantes, visando a capacitagao do pessoal e criacdo de estruturas
, para apoio a implementagao das agées do Programa;

0 hectares da vegetacao ciliar e de nascentes, em cada uma das bacias a serem

iguas, em padrées compativeis com o enquadramento ambiental das bacias

14, Quadra F, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42 709.700
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Programa

Bacias dos Rios Paraguacu e Contas

- Cadastramento e outorga de 100% dos usi
- Implantacdo da cobrancga pelo uso das agL
- Organizag&o dos usuarios e criagdo de org

- Formalizagédo de Convénios com os munici
de gestdo de meio ambiente e recursos hidr

- Recuperacéo e preservagdo de pelo meno:
trabalhadas;

- Recuperacéo e preservacéo da qualidade c
- Transferéncia para a SRH da operagao das
do Paulo, Funil, Truvisco, Taquari/Vereda, R
Franca;

- Implantagéo das barragens de Cristalandia
- Implantagéo e recuperagéo de 100 pogos tt

- Instalagdo de 20 dessalinizadores;

- Desenvolvimento de estudos de viabilidade

Program

Regido Metropolitana de Salvador

— Cadastramento e outorga de 100% dos ust
— Implantag&o da cobranca pelo uso das agu
— Organizag&o dos usuarios e criagéo de org

— Formalizag&o de Convénios com os munici
meio ambiente e recursos hidricos, para apoi

— Recuperagéo e preservagéo de pelo menos
— Redugéo de 50% dos lancamentos de €sgo
— Redugéo dos niveis de perdas nos sistema:

— Recuperagéo e preservagéo da qualidade d

— Implantacdo de rede de monitoramento qua

. PO Y T L N
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dro-Bahia

0s ao longo dos trechos trabalhados;
até o ano 2006;
smos de bacias em todas as areas de intervengdo do Programa;

s de mais de 20.000 habitantes, visando a capacitagéo do pessoal e criagéo de estruturas
5, para apoio a implementagéo das agdes do Programa;

)0 hectares da vegetacao ciliar e de nascentes, em cada uma das bacias a serem

aguas, em padrées compativeis com o enquadramento ambiental das bacias;

wragens de grande porte situadas nessas bacias: f Contas: Pedras, Anagé, Brumado, Rio
lo Anténio e Comocoxico; f Paraguacgu: Pedra do Cavalo, Sao José do Jacuipe, Apertado e
andeira de Melo, Baraunas, Casa Branca e Integral;

lares;

“irrigacéo para uma area potencial estimada em 20.000 hectares.

Jrbiazul

ios nas bacias trabalhadas;
até o ano 2006;
smos de bacias em todas as areas de intervengéo do Programa:

s intervenientes, visando a capacitagdo do pessoal e criagéo de estruturas de gestdo de
| implementacéo das agdes do Programa;

)0 hectares da vegetacgao ciliar e de nascentes;

s urbanos e efluentes industriais nos corpos d’agua;

e abastecimento d'agua para 30% do volume captado;

aguas superficiais, em padrées compativeis com o enquadramento ambiental das bacias;

tativo e qualitativo das aguas subterraneas na area de influéncia do Pélo Petroquimico.

S . s mawm ® m a



Programa de Gest:

Estado da Bahia

- Cadastramento, licenciamento ambiental ¢
poluigdo das aguas costeiras em toda a fai

- Implantagéo da cobranga pelo uso das ag
- Organizagao dos usuarios e criagcao de or

- Formalizagdo de Convénios com 0s munic
meio ambiente e recursos hidricos, para ap

- Recuperacao e preservagao de pelo menc
- Reducéo de 50% dos langamentos de esc
- Recuperacéo e preservacao da qualidade

- Implantac&o de rede de monitoramento dz

Programa de Gestao ¢

Regido do Oeste Baiano

— Cadastramento e outorga de 100% dos u

— Cadastramento e outorga de 100% dos p
— Implantac&o da cobranca pelo uso das &c

— Organizacao dos usuarios e criagao de ol

— Formalizagdo de Convénios com os muni
de gestao de meio ambiente e recursos hid

— Recuperagao e preservacgao de pelo men
trabalhadas;

— Recuperacao e preservagao da qualidade
— Redugéo de 50% dos langamentos de es

— Atualizagdo do inventario hidroenergético

Rua Damido Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 1
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» Aguas Litoraneas

‘auragao do processo de outorga para lancamento de efluentes de 100% das fontes de
yrédnea do estado;

»ara o langamento de efluentes, até o ano 2004:
imos de bacias em todas as areas de intervengéo do Programa;

> intervenientes, visando a capacitagdo do pessoal e criagao de estruturas de gestao de
| implementacéo das agées do Programa;

0 hectares ao ano, da ifegetagéo ciliar;
urbanos e efluentes industriais nos corpos d'agua, até 2006:

aguas costeiras, em padrées compativeis com o enquadramento ambiental das bacias:

lidade das aguas costeiras.

guas do Oeste Baiano

os das aguas superficiais nas bacias do Oeste Baiano, até o ano 2006;

tubulares existentes nas bacias do Oeste Baiano, até o ano 2006;
até o ano 2006;

smos de bacias em todas as areas de intervencéo do Programa;

s de mais de 20.000 habitantes, visando a capacitagéo do pessoal e criagdo de estruturas
, para apoio a implementagéao das agdes do Programa;

)0 hectares ao ano, da vegetacéo ciliar e de nascentes, em cada uma das bacias a serem

aguas, em padrbes compativeis com o enquadramento ambiental das bacias:
i urbanos e efluentes industriais nos corpos d’agua, até 2006;

)este Baiano, até o ano de 2004.
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Programa de Gestéo In

Regi&o do Rio Sao Francisco

— Cadastramento e outorga de 100% dos
— Cadastramento e outorga de 100% dos
— Implantagao da cobranga pelo uso das ¢

— Formalizagao de Convénios com os mul
de gestao de meio ambiente e recursos h

— Recuperagéo e preservacgao de pelo me
— Recuperagao e preservagédo da qualida

— Reducdo de 100% dos langamentos de

Programa de Gestéo

Regiao das bacias

— Cadastramento e outorga de 100% dos
_ Cadastramento e outorga de 100% dos
— Implantagéo da cobranga pelo uso das

— Formalizagao de Convénios com os mt
de gestdo de meio ambiente e recursos !

— Recuperacéo e preservacdo de pelom
— Recuperagéo e preservagao da qualidz

— Reducéo de 100% dos langamentos de

Programa de Gestao Ir

Estado da Bahia

— Cadastramento e outorga de 100% do:
— Implantacéo da cobranga pelo uso das

— Formalizagéao de Convénios com os m
recursos hidricos, para apoio a implemel

— Preservacéo da qualidade das aguas ¢

Font
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ada do Rio Sao Francisco

Irios das aguas do S&o Francisco na Bahia, até o ano 2006;
)s tubulares existentes na bacia, até o ano 2006;
s até o ano 2006;

ios de mais de 20.000 habitantes, visando a capacitagdo do pessoal e criacéo de estruturas
)8, para apoio a implementagédo das agées do Programa;

500 hectares ao ano, da vegetagéo ciliar e de nascentes:
1s aguas, em padrées compativeis com o enquadramento ambiental da bacia;

itos urbanos e efluentes industriais nos corpos d’agua, até 2006.

jrada De Bacias Federais

1rios das aguas, na parte baiana das bacias interestaduais, até o ano 2006;
)s tubulares existentes nas bacias interestaduais, até o ano 2006;
s até o ano 2006;

ios de mais de 20.000 habitantes, visando a capacitagéo do pessoal e criacéo de estruturas
08, para apoio a implementagao das agées do Programa;

100 hectares ao ano, da vegetacéo ciliar e de nascentes:
as aguas, em padrdes compativeis com o enquadramento ambiental da bacia;

btos urbanos e efluentes industriais nos corpos d’agua, até 2006.

ida De Aguas Subterraneas

irios das aguas subterraneas, até o ano 2006:
's subterréneas até o ano 2006:

ios, visando a capacitagéo do pessoal e criagdo de estruturas de gestdo de meio ambiente e
) das ag¢des do Programa;

raneas, através da instalagéo de sistemas de monitoramento.

s do PERH-BA (2003)
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1.9 Conhecimento do CONSORCIO sobre infraestrutura hidrica

1.9.1 Experiéncias do CONSORCIO em trabalhos de infraestrutura hidrica

O CONSORCIO Possui experiéncia ampla na area de recursos hidricos,
principalmente no Estado da Bahia, conforme demonstram as CAT's a serem
apresentadas posteriormente na proposta técnica.

A CAT 057/14, por exemplo, foi elaborada visando a “adequacdo do projeto de
engenharia da Barragem Casa Branca” onde se realizaram servigos através de duas
etapas. Em um primeiro momento foi estabelecida programacao e elaboracdo de
estudos preliminares através de Suporte normativo, coleta, processamento,
interpretagéo de dados, além de consolidagdo de plano estratégico. Posteriormente
foi realizado servico de detalhamento do projeto de engenharia através de revisao
de projeto hidraulico, estrutural, plano estratégico de implementacao e plano de
enchimento.

A barragem Casa Branca localiza-se no Municipio de Mucugé, a abrangéncia do
projeto incluiu adequagées de forma que a estrutura se adequasse a regido de
implantagao. Assim, dentre as caracteristica do barramento é importante mencionar
que se tratou de extravasor do tipo soleira livre, o canal de desvio e de restituicao foi
projetado para ser executado através de €scavacao em terra com revestimento em
argamassa projetada.

Esta atividade desenvolvida demonstra que ha conhecimento pleno na area de
infraestrutura hidrica no que tange a elaboracdo de projeto de barragem, o que
auxilia o CONSORCIO a reconhecer estruturas existentes e averiguar sobre sua
capacidade de atendimento 3 Populagéo, estado da estrutura, melhorias que podem
ser feitas para se adaptar as condi¢bes do ambiente.

Com isto, garante-se que a elaboragdo do PESH-BA ocorrera de forma melhor, uma
vez que o CONSORCIO possui esta experiéncia em atividade anterior. Entretanto,
complementarmente existem outras atividades atreladas ao manejo de recursos
hidricos que podem acrescer a execucdo do PESH-BA. A CAT 271/98 demonstra
que o CONSORCIO realizou ‘projeto a barragem integral e suas obras
complementares no municipio de Ibicoara no Estado da Bahia”. Distintamente do
servico executado descrito anteriormente, a realizacdo do projeto previu além da
elaboragéo de Programacao e estudos preliminares, a concepgao e execucdo de
estudos basicos, detalhamento do projeto executivo.

Os estudos basicos realizados compreenderam: estudos geolégicos-geotécnicos
para o barramento, estudos climatolégicos, estudos ambientais, estudos
socioecondémicos, analise de alternativas. Portanto, permitiu-se adquirir experiéncia
pelo CONSORCIO no que se refere principalmente a estudo de caracteristicas
regionais para recebimento de obras de infraestrutura hidrica.

E de extrema importancia que a elaboracdo do PESH-BA seja realizada por
prestador de servigo que saiba identificar aspectos regionais que sejam limitadores
ou incentivadores de cada tipo de obra para se garantir que nao sejam propostas

Rua Damido Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12, 13 e 14, Quadra F, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42.702-790
Tel: (71) 3797-2100 - e-mail: comercial@ufcengenharia.com.br
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intervencdes invidveis ou que realizem impactos ambientais danosos ao meio
ambiente e/ou & populagao direta ou indiretamente relacionada.

Na CAT 1425/05 ¢ possivel averiguar que o CONSORCIO responsabilizou-se por
realizar “servigos de consultoria para superviséo, inspegao e controle de qualidade
das obras da Barragem de Pindobacu’. :

Figura 46 — Barragem de Pindobacu

Fonte: A Tarde (2020)"°

As atividades desenvolvidas foram realizadas em trés etapas. A primeira consistiu
em realizar programacéo de servicos através de coleta, analise, interpretacéo de
elementos do projeto de modo que se possibilitou a Avaliagdo do Projeto e a
elaboragdo de Plano Estratégico através, principalmente, de fluxogramas e
cronogramas de controle que possibilitaram execucgdo das atividades dentro de
prazo e custos antevistos. Foi neste momento que se possibilitou registrar elementos
descritivos ou gréaficos relacionados as alteragées que seriam necessdrias durante a
obra.

Portanto, realizaram-se andlises técnicas e econdmicas gque embasaram as
modificagées necessarias e atribuiram ao CONSORCIO experiéncia técnica de
analise de alternativas construtivas associadas a minimizagdo de custos e
melhoramento operacional das estruturas. Na segunda etapa desenvolvida neste
servico, realizaram-se tarefas associadas ao controle e acompanhamento dos

seguintes itens:

@ Processos Administrativos; ;
@ Manutengdo Ambiental;

A Tarde. Barragem de Pindobacu comega a transbordar. Bahia. 2020
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Com estas atividades o CONSORCIO reforcou experiéncia na gestao de processos
e pbde efetivar técnicas de andlise do viés construtivo e administrativo no que se
refere a recursos hidricos. Além disto, possibilitou-se agregar ao portfélio de
atividades a elaboracao de controle de manutencao ambiental que exerce grande
influéncia em elaboracio de PESH visto que a seguranca hidrica associa-se
diretamente ao meio ambiente que deve ter condicées de possibilitar ndo apenas a
disponibilidade de agua a populagéo (para consumo, irrigacéo, atividades de lazer,
entre outras), como manter-se sustentavel.

A terceira etapa dos servicos prestados ateve-se a providenciar a documentacgéo de
obra (controle tecnolégico, medigbes, memorias, controle estatistico, etc.) de modo
que geraram mensalmente uma compilacdo de informagdes. Assim, possibilitou-se
que fossem aprimorados os critérios de gerenciamento de documentos o que facilita,
inclusive, a execugéo do PESH-BA uma vez que € um documento executado através
também de consulta a grande volume de planos e programas existentes.

O CONSORCIO ainda Possui efetiva atuacdo em recursos hidricos de forma que se
pode comprovar, também, através da CAT 1607/06. Os servigos realizados referem-
se a ‘recuperagao de barragens de Franga e Sao José do Jacuipe, localizadas no rio
Jacuipe, na regido semiarida do estado da Bahia”. No momento de execucao das
atividades foram desenvolvidos dois objetos.

Destarte, inicialmente realizou-se ‘projeto de recuperagao da infraestrutura hidrica
dos barramentos”. Assim, efetivou-se um diagnostico das estruturas das barragens
onde foram identificados aspectos como:

. #® Situagéo geral do macico;

| ® Situag&o da tomada d'agua:

@ Situaggo dos vertedouros;
@ Apreciagao dos estudos hidrolégicos;

Também se realizou o projeto executivo de detalhamento do sistema de barramento
COMoO a recuperacdo do sistema de drenagem da barragem, recuperacdo das
instalagdes civis, elétricas e hidromecanicas, entre outros.

O segundo objeto desenvolvido esteve associado ao “plano de recuperacao e
gestao ambiental dos reservatérios”. Esta etapa esteve associada a elaboragéo de
diagnéstico da area de influéncia indireta dos reservatérios através de:

@Caracterizagéo do meio fisico: geologia, geomorfologia e relevo, pedologia
climatologia, recursos hidricos, potencial geoambiental;

1

@ Cobertura vegetal e uso do solo;

Como também faz parte do segundo objeto dos servicos a elaboracdo de
diagnéstico a area de influéncia direta do reservatorio, estudo de qualidade das
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aguas, cadastro de usuarios da agua, estruturas hidricas e de fontes de poluicdo,
diagnéstico institucional, estudo de operagédo conjunta das barragens de Franca e
Sao José do Jacuipe, plano de gestdo ambiental dos reservatérios e manual de
operagao da barragem.

Todas as atividades desenvolvidas supracitadas nas CATS referenciadas
proporcionam ndo apenas o reconhecimento da experiéncia do CONSORCIO em
atividades associadas a recursos hidricos, mas também expbem que o
CONSORCIO possui conhecimento em relagdo a muitas das principais estruturas
hidricas existentes do estado e suas condi¢ées de funcionamento.

Também € demonstrado que associado aos recursos hidricos, 0 CONSORCIO est
bem posicionado em detengdo de informagées técnicas, regionais, ambientais e até
de dados socioecondmicos, visto que fez parte de alguns escopos o0
desenvolvimento de diagnésticos voltados a coleta de dados caracteristicos que
possibilitassem tomadas de decisées associadas as obras hidricas.

Os servigos prestados listados possuem grande intensidade/ abrangéncia no estado
da Bahia visto que se trata de obras de grande magnitude que impactam
expressivamente a vida da populagdo dos municipios atendidos. S&o servigos que
representam apenas uma fragéo do conhecimento detido pelo CONSORCIO, mas
que englobam atividades distintas: elaboragéo de projeto, recuperacéo, consultoria e
superviséo de obras. Ou seja, é possivel perceber que 0 CONSORCIO sabe dos
procedimentos e técnicas que devem ser empregados em cada um dos servigos, o
que facilita a proposigéo de intervencées e analises, visto que se compreende que
todas as atividades compéem um sistema integrado de melhorias. Portanto,
reconhece-se as limitagbes de projetos associadas as limitagbes de obras, o que
proporciona proposicdo de alternativas mais adequadas a ambos os servigos,
evitando-se retrabalhos ou prosseguimento de ideias IGdicas que nao sao
executaveis.

Com a execugéo dos servicos foi consolidado pelo CONSORCIO que um dos
maiores entraves é a presenca de planos/projetos/obras diversos, por diferentes
esferas governamentais em uma mesma regido. Trata-se de uma situagao
agravante para prosseguimentos das atividades, visto que a presencga de solugbes
distintas podem impactar negativamente os servicos em execucgado influenciando,
inclusive, no seu desempenho operacional.

Todavia, o0 CONSORCIO compreende, através de larga experiéncia na area, que o
agravante nao trata-se da existéncia de multiplas intervengdes numa mesma regido,
mas sim do desconhecimento sobre sua existéncia, ou conhecimento sintético de
projetos e obras que estejam sendo desenvolvidos. Portanto, & medida sistematica
do CONSORCIO adotar como estratégia primordial, dentre os multiplos Planos
Estratégicos desenvolvidos supracitados, estar consciente do maximo possivel de
informagdes buscando-se esgotar a existéncia de planos regionais que n&o sejam
de seu conhecimento.

Assim, faz parte da metodologia basica do CONSORCIO conferir documentos
existentes e estar ativo junto ao 6rgéo para debater solucdes técnicas e econdmicas
que estejam em conformidade com o antevisto pelo contratante.
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Nas experiéncias do CONSORCIO descritas previamente, o encaminhamento
sempre foi buscar consolidar informagdes e, principalmente, adotar estratégias que
se adéquam as legislagbes vigentes e ao solicitado pelo érgdo contratante,
corroborando o seu comprometimento por resultados de excelente qualidade.

1.9.2 Trabalho de assessoria prestada a SIHS por integrante do CONSORCIO

Dentre os trabalhos de maior relevancia desenvolvidos pelos integrantes do
CONSORCIO, é de extrema importancia incluir os servicos desenvolvidos para a
Secretaria de Infraestrutura Hidrica- SIHS em 2017 pela UFC Engenharia. O
trabalho teve como escopo a “prestacdo de servicos de assessoria técnica a SIHS
nas areas de infraestrutura hidrica e revitalizacdo de bacias hidrogréaficas”. Estes
servigos incluiram atividades que demonstram pleno conhecimento do CONSORCIO
sobre a atual situagao hidrica do Estado da Bahia:
| @ Inventariar e detalhar problemas de oferta de agua e controle de cheias em
Bacias Hidrograficas ou em Territérios de Identidade do Estado; :

: @ Inventariar e detalhar as propostas de intervengoes constantes em estudos de !
concepgéo, estudos de alternativas, estudos de viabilidade, planos e projetos :
relacionados a implantagdo de infraestrutura hidrica para o abastecimento :
humano e para o uso em atividades produtivas, bem como para controle de §
cheias; '

| @ Inventariar as obras que estiveram em andamento e sistemas em operacdo que :
possuam carater estruturante e estratégico em termos de oferta de agua e
controle de cheias; '

;‘@ Identificar as questdes ambientais mais significativas e,'principalmente, aquelas !
que poderiam vir a configurar restricées, de modo a influenciar a definicdo de :
locais barraveis; -

| @ Relacionar impactos ambientais, positivos e negativos, nos meios antrépicos,
fisicos e bidticos, que porventura estiveram envolvidos com a implantagdo de
_____ cada intervenc&o proposta. e
O ftrabalho ateve-se a identificar estruturas hidricas no estado de forma que
possibilitou-se a compilagdo de informagdes, diagnéstico das estruturas para poder
assessorar a SIHS em suas tomadas de decisdo. Assim, no que tange a
infraestrutura hidrica no estado, mais especificamente o estudo de barragens, sabe-
se que o armazenamento de agua e a regularizacdo de vazdes através dos
barramentos constituem um dos mais importantes elementos de infraestrutura.

Durante as atividades realizadas constatou-se que no INEMA foram cadastradas
329 barragens de portes, tipos, usos, capacidades e empreendedores diversos, e
exclui do seu monitoramento as hidroelétricas operadas por érgaos federais.

As barragens identificadas pela empresa durante as atividades de assessoramento
foram identificadas de forma que se constatou que 65% possuiam como uso
prioritario o abastecimento humano e 22,5% estavam voltadas para suprir as
demandas de irrigacéo. Ja no que se refere a composicdo material das barragens,
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foi constatado que 70,2% possuiam material macigo de terra, enquanto as barragens
de alvenaria ocuparam apenas 12,5% do total, sendo inclusive identificadas como de
menor porte.

A elaboragdo das atividades identificou que os principais empreendedores
responsaveis por estas obras sdo, no que se refere a gestdo estadual: CERB,
EMBASA e CAR, que tém responsabilidade sobre 102 barragens. Enquanto a
gestédo federal é representada pela CHESF, o DNOCS a CODEVASF e a
PETROBRAS. Algumas barragens, entretanto, estavam sob gestdo de
empreendedores privados, representando 21,9%, e cerca de 30% das barragens
nao possuiam informacédo sobre qual empreendedor estava a frente do seu
monitoramento.

Também é de dominio do CONSORCIO informagdes relativas ao porte das
barragens identificadas onde 34 foram consideradas de grande porte, sendo que
uma delas também funciona como hidroelétrica (Barragem de Pedra do Cavalo).
Inclusive, sobre este barramento, que é de grande importancia para a Bahia, sabe-
se que esta tem como uso principal o abastecimento de agua, mas tem usos
importantes, como: contengéo de cheias (que no inicio era um uso prioritario) e
geragéo de energia. Além disso, essa barragem € & Unica das 329 que tem a altura
do barramento principal maior que 100m e a capacidade de armazenamento maior
que 500 Hm3.

O conhecimento da infraestrutura hidrica instalada no Estado da Bahia & um fator
fundamental para a gestdo dos recursos hidricos. Assim, o conhecimento das obras
de infraestrutura, principalmente os reservatérios de acumulagdo de &gua, é de
grande importancia para os diversos usos, especialmente no semiarido. Dentre
estas estruturas, mais de uma centena corresponde a barragens de significado
estrategico local ou regional no Estado.

O servico elaborado contemplou inventario das principais barragens, consideradas
estratégicas para a Bahia, tendo como referéncia os parametros legais de seguranca
de barragens. A organizacéo deste Catalogo agrupou as barragens de reservatérios
de agua em trés Blocos de RPGA’s — Regides de Planejamento e Gestdo das
Aguas, nos quais esta indicada a RPGA da localizagdo das mesmas. Para cada
barragem foi elaborado um resumo dos principais dados para sua caracterizacéo e
entendimento. Com este catalogo de informagées consolidadas e validadas sobre as
principais barragens (cerca de 330 barragens), a empresa integrante do
CONSORCIO contribuiu para aprimorar o trabalho de planejamento das
intervengdes e a gestdo dos recursos hidricos no Estado.
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Figura 47 — Capa do catdlogo de barragens estratégicas da Bahia

Fonte: Acervo Préprio

Alem da assessoria prestada nos relevantes projetos de Revitalizagdo de Bacias e
Sub-Bacias Hidrogaficas no Estado da Bahia a UFC Engenharia, integrante do
CONSORCIO, assessorou a SIHS no conhecimento e em diversos projetos no
Estado, tanto no que diz respeito a Infraestrutura Hidrica com base em aguas
superficiais locais através de reservatérios de acumulag&o, como no aproveitamento
dos recursos hidricos oriundos do Rio Sao Francisco e do Aquifero Tucano, no norte
do Estado.

Estes estudos realizados pela s&do perfeitamente compativeis com os atuais
objetivos do presente Edital onde o planejamento devera indicar inicialmente trés
eixos de intervengéo:

infraestrutura hidrica, objetivando o controle de cheias e a regularizagéo da oferta |
de agua para abastecimento de usos mdltiplos, com o aproveitamento dos !
mananciais de superficie e subterraneo; '

{ @ Reforgo hidrico a partir do rio Sao Francisco e da Bacia Sedimentar Tucano, com
a implantagéo de adutoras de abastecimento de agua e canais de usos mdiltiplos
nas areas onde a demanda se apresenta maior que a disponibilidade de agua, e

| @ Preservagéo, recuperacdo qualitativa e aproveitamento dos mananciais que :
| atravessam a regiao metropolitana de Salvador e os grandes centros urbanos do |
A seguir é apresentada uma relacdo dos vinte assessoramentos de projetos, e
estudos mais importantes, realizados pela UFC Engenharia, integrante do
CONSORCIO, para a SIHS na area de Seguranca Hidrica:

: Saubara;

@ Ampliagdo do volume (til da barragem do Tapera;

# Estudos iniciais para implantacdo da barragem do Careta:
# Analise do empreendimento barragem do Rio Colénia;

@ Adutora Ponto Novo — Pedras Altas;
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i @ Estudos iniciais das barragens do Rio da Caixa;

4 Barragens na bacia do Rio Itapicuru — Agu;

# Avaliagéo da bacia do Rio Utinga;

# Alternativas para eixos de barragem no alto Rio Salgado;
| @ Analise do sistema canal do Xingo;

. @ Projeto de Integragdo do Séo Francisco — PISF ;
| @ Andlise do sistema canal do Sertdo baiano e seus aproveitamentos;

# Alternativas para o abastecimento emergencial do SIAA Senhor do Bonfim;

# Analise do sistema de irrigagéo do Baixio de Irecé;

|  Analise do projeto de irrigagao luil;

# Analise do projeto de irrigagdo Mocambo/Cuscuzeiro;

# Abastecimento de 4gua de Riacho de Santana;

# Projeto de ampliag&o da seguranca hidrica da bacia do Rio Verde;

| @ Analise da transformagao, através da moderna tecnologia, do sistema de irrigagao
dos projetos Mandacaru, Manigoba, Touréo e Curaca; :

A seguir, nas tabelas 15 a 21, s&o apresentadas informacées compiladas que sao de
conhecimento do CONSORCIO em relagdo as atividades realizadas de
assessoramento a SIHS no que tange consolidagao de dados sobre as barragens do
Estado da Bahia.

1.9.3 Aspectos relevantes do Estudo da Seguranca Hidrica no Estado da Bahia

As limitagdes referentes a disponibilidade de dados utilizaveis, tanto de natureza
hidrolégica, como referentes as demandas s&o notérias, no entanto, é de grande
importancia a busca por estes elementos assim como estudos e projetos a nivel
estadual e federal, envolvendo tanto o setor hidrico como ambiental, como forma de
se desenvolver um estudo embasado de Seguranga Hidrica.

Por outro lado, & importante destacar que existe uma grande quantidade de dados e
estudos referentes a disponibilidade hidrica superficial e subterranea, mas
evidenciam uma imprescindivel necessidade de atualizagdo desses estudos
hidrolégicos, tanto no que respeita a competéncia estadual como federal.

E de dominio publico informagdes relacionadas a aspectos estaduais da Bahia,
todavia, & perceptivel que os dados disponibilizados por érgaos reguladores devem
passar por processo de compilagéo, verificagao e atualizagao para que possibilitem
tomadas de decisdo adequadas as condig¢des atuais.

No que tangem as precipitagdes pluviométricas na Bahia sabe-se que o estado e
subdividido em regides principais que abrangem a faixa litoranea, central e extremo
oeste. As informactes relativas a estas regides indicam que no litoral e extremo
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oeste do estado ha boas condigdes de precipitagdo, mas na parte central as
caracteristicas pluviométricas apontam estado de alerta. Esta regido coincide com o
Semiarido Baiano, Poligono das Secas, de forma que abrange a maior parte da
Bahia, correspondendo a aproximadamente 7 milhdes de pessoas.

Assim, por estas informagées, € perceptivel que a populacdo sofre com problemas
atrelados, principalmente, ao abastecimento humano e as atividades econdmicas
que envolve dessedentagdo de animais, irrigagéo e piscicultura. A regiao é abatida
nao apenas pelos aspectos quantitativos em que ha baixa disponibilidade hidrica e
grande taxa de evaporagdo, mas também sofre com a presenca de aguas de baixa
qualidade, o que denota a importancia de realizar intervengdes em termos de
infraestrutura hidrica a ser implantada para que se possibilite levar seguranca hidrica
a regiao.

Portanto, vale salientar a necessidade adquirir séries de dados que possibilitem
analise rebuscada para que se avaliem as melhores medidas a serem tomadas
visando a minimizagdo dos riscos nas tomadas de decisdo envolvendo as
intervengbes estruturais a serem previstas no PESH-BA.

N&o apenas esta busca por dados deve se restringir a aspectos superficiais, mas
também deve englobar informagées relacionadas a aguas subterraneas de forma
que sejam identificadas as dreas com maior capacidade de armazenamento. Sabe-
se atualmente que as regides de maior impacto na disponibilidade hidrica
subterranea na Bahia correspondem a Formagao Urucuia e a Bacia do Recéncavo,
de forma que apresentam alto potencial hidrogeoldgico.

Todavia, na regido semiarida, os ambientes hidrogeolégicos ndo sdo adequados as
frequentes demandas de &gua, devido a composi¢ao do solo que permite réapida
recarga, mas possui baixa capacidade de armazenamento.

Estudos realizados no Estado demonstram que desde 2007 ja se mostravam
impactantes os conflitos pelo uso da agua, principalmente, nas RPGA’s da faixa
central do estado, onde ¢é possivel perceber a necessidade de implantagdo de as
acdes que garantam a seguranca hidrica no semiarido baiano.

De uma forma geral pode-se afirmar que os grandes problemas de seguranca
hidrica do Estado da Bahia concentram-se no abastecimento humano nas cidades
de maior porte, particularmente, na regido metropolitana de Salvador e em cidades
como Feira de Santana e Vitéria da Conquista que possuem crescimento e
éxpansao urbana exponencial, além das demais cidades localizadas em toda a
regiao semiarida do Estado.

Na Bahia uma das agbes mais importantes deve-se voltar ao aproveitamento do
potencial da existéncia de recursos hidricos subterraneos que se mostram capazes
de suprir as demandas das cidades e apresentam-se como diferencial importante no
que refere ao enfrentamento das situacées de desabastecimento. Assim, o aquifero
Tucano, por exemplo, deve ter seu potencial hidrico aproveitado para buscar suprir
as demandas de regibes circunvizinhas.
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Na busca por solugdes hidricas, o uso de RPGA’s deve ser norteador, associado a
aspectos regionais como pluviometria, fluviometria, clima, estudos geologicos, entre
outros. Desta forma, foram identificadas algumas RPGA’s que apresentam maior
inseguranga hidrica. Dentre elas pode-se citar a RPGA do Rio ltapicuru que é
acometida por longas estiagens de forma que ocasiona escassez hidrica, entretanto,
nesta regido ha presenca aquifero Tucano que pode ser utilizado para suprir as
demandas regionais. Assim, uma das medidas governamentais existentes refere-se
ao Projeto Aguas do Sertao que busca utilizar-se do alto potencial subterraneo para
solucionar esta questao hidrica.

A RPGA do Rio Paraguagu, similarmente a RPGA do Rio Itapicuru, também
demonstra presenca de longos periodos de estiagem que afetam a qualidade de
vida da populag&o, de forma que ha baixa relagdo entre demandas e disponibilidade
hidrica, de forma que alcanca apenas 15% utilizando-se apenas de recursos
superficiais. Assim, & possivel perceber que o potencial subterraneo também deve
ser aproveitado associando-se a medidas de reservagéo de agua superficial.

Na RPGA do Rio Vaza-Barris, por sua vez, é notéria a questdo da qualidade da
agua que, ainda que apresente bons niveis, ja sofreu com presenca de
contaminagdo por agrotéxicos, o que demonstra a necessidade de medidas de
controle ao langamento de efluentes e presenca de agriculturas nas proximidades de
rios e nascentes, e ainda a infiltragdo de substancias quimicas no solo.

As tomadas de decisdo do PESH-BA devem estar em consonancia com estudos
existentes que inclusive se ativeram aos dados existentes para consolidar medidas
que atendam as demandas regionais especificas. O PNSH, elaborado pela ANA,
deixa explicita a necessidade nao apenas estadual, mas em todo o pais, de adotar
medidas que busquem seguranga hidrica para minimizar a parcela da populagéo
que sofre com a questao hidrica tanto de enchentes, como com estiagens. Assim, no
PNSH e possivel verificar que a realizacio de intervengdes através de infraestrutura
hidrica sdo capazes de repercutir positivamente na qualidade de vida da populagéo
€ no seu crescimento econémico associado a indUstria, agricultura, pecuaria. Essas
intervengdes propostas no PNSH englobam atividades que devem estar associadas
a estudos especificos que possibilitem a analise de viabilidade das obras propostas
do ponto de vista orgamentério e de impacto econémico e social, uma vez que &
abordado como possiveis resultados a redugao de perdas relacionadas a atividades
agropecuarias e industriais que atualmente estio intrinsecamente relacionadas a
presenca de secas e cheias.

Destarte, nos Termos de Referéncia da presente contratagéo é possivel verificar, e
concordar, que a construgdo do Plano Estadual de Seguranc¢a Hidrica é de extrema
importancia, visto que & um instrumento fundamental para auxiliar o Governo do
Estado da Bahia a enfrentar os problemas advindos do aumento da demanda por
agua no Estado atual e em cendrios futuros, reduzindo os riscos de
desabastecimento e de ocorréncia de cheias, através de implementacgéo de solugées
que se mantenham sustentaveis inclusive no longo prazo.
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Tabela 16 - Classificagdo das barragens pelo uso principal

Caracteristica Quant.' | (%) = Abastecimento de agua
32 1 o i

Abastecimento de agua® 214 65,0 7 > m Irrigagao
Irrigacéo 74 22,5 = Recreagdo
Recreacéo 12 3,6 aIndustrial
Industrial 7 2,1

= = Contengdo deresiduos
antetngae w2 el 3 0,9 industriais**
Inaustriais m Regularizacdo de vazdes
Regularizagdo de vazbes 2 0,6
Aquicultura 2 06 Aquicityra |
Sem informac&o 15 46 |

Fonte: Acervo Préprio

Nota 1 - Universo de 329 barragens cadastradas pelo INEMA em 2017. N&o est&o incluidas as Hidroelétricas
gerenciadas pelo Governo Federal.

Nota 2 — Das 214 barragens, 1 (uma) & Hidroelétrica. A barragem de Pedra do Cavalo como usos principais:
controle de cheias, abastecimento de agua e geracdo de energia (hidroelétrica).

*Das 3 barragens, 3 (trés) sdo de Residuos.

Tabela 18 — Classificacdo das barragens pela altura do barramento principal

Altura Quant.' | (%) - 1 WAt 15
até 15m* 234 71 Edel5ma25m
mde25ma35m
de 15m a 25m** 37 11,2
mde35mal00m
de 25m a 35m 17 52 = >100m
de 35m a 100m 6 18 m Sem Informacdes
>100m*** 1 0,3
Sem Informagtes 34 10,3

Fonte: Acervo Préprio

Nota 1 - Universo de 329 barragens cadastradas pelo INEMA em 2017.

* Das 234 barragens até 15m, 2 (duas) s@o de Conteng&o c= Residuos.

** Das 37 barragens entre 15m e 25m, 1 (uma) & de Contencao de Residuos.

*** A (inica barragem com altura maior que 100m também & Hidroelétrica: Pedra do Cavalo

Rua Damido Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12, 13 ¢
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Tabela 17 - Classificagdo das barragens pelo material do macic¢o principal

TIPO Quant." (%) ®Tarra
Terra* 231 70’2 16 B Terraenrocamanto
Terra-Enrocamento** 12 3,6 W Concrato convencional
Concreto convencional g 3,6 B Concrebs cidfpico
Concreto Ciclopico 5 1.5 kD

® Concreto compactado arolo

Concreto compactado a 8 24 {CCR)
rolo (CCR) ! H Alvenaria
Alvenaria 41 12,5 * mOoutro
Qutro 4 1,2 wSeminformacio
Sem informacéo 16 49

Fonte: Acervo Proprio

Nota 1 - Universo de 329 barragens cadastradas pelo INEMA em 2017. N&o estdo incluidas as Hidroelétricas
gerenciadas pelo Governo Federal.

* Das 231 barragens de terra, 3 (trés) s&o de Residuos.

** Das 12 barragens de terra-enroncamento, 1 (uma) & Hidroelétrica.

Tabela 19 - Classificacdo das barragens pela capacidade

Volume Quant.’ (%)
® >1Hm?
>1Hm* 129 39,2 i e iind st
de1Hm?a3Hm
de 1THM?* a 3HmM?® 39 11,9
de 3Hm* a 10Hm® 36 109 W desHm? a0
de 10HmM?® a 20HM? 11 33 B de10HmM?® a 20HM?
de 20HmM® a 50HmM? 8 2.4 ® de 20HM? a 50HM?
de 50HmM® a 100Hm? 4 12 ® de 50HM*a100HM?
de 100HmM?® a 200HmM?® 7 2,1 » de100HM? a 200HM?
de 200Hm® a 500HmM? 3 0,9 # de 200HM? a 500HM?
>500HmM>** 1 0,3 >500HM?
Sem Informacgdes 91 27,7 m Sem Informagdes

Fonte: Acervo Proprio

Nota 1 - Universo de 329 barragens cadastradas pelo INEMA em 2017.
* Das 129 barragens menores que 1 hm?, 1(uma) & de Contengao de Residuos.
**A (inica barragem acima de 500 hm? também & Hidroelétrica: Pedra do Cavalo.
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Tabela 20 - Classificagdo das barragens pelo porte

Porte Quant.! (%)
Pequeno 163 495
Meédio* 27 8,2
Grande** 34 10,3
Sem informagdes 105 31,9

H Pequeno
m Médio
u Grande

u Seminformagdes

Fonte: Acervo Proprio

Nota 1 - Universo de 329 barragens cadastradas pelo INEMA em 2017.

* Das 27 barragens de médio porte, 1 (uma) é de Contengédo de Residuos.
** Das 34 barragens de grande porte, 1 (uma) também & Hidroelétrica: Pedra do Cavalo.
Para o célculo do Porte da Barragem (X), foram utilizados os dados de altura (H) e Capacidade (V), conforme

formula: X=Hz. WV

Sendo que: Pequeno Porte: X < 400
Medio Porte: 400 < X > 1.000

Grande Porte: X > 1.000

Tabela 22 - Classificacdo das barrag

Empresa Quant.! (%)
EMBASA 27 8,2
CERB 25 7,6
CERB/VENERGIA* 1 0.3
DNOCS 32 9,7
CODEVASF 12 3,6
Petrobras 2 0,6
CAR 49 14,9
Industria e Agro-
industria** 33 10,0
Outros 48 14,6
Sem Informacéo 100 30,4

Fonte:

Nota 1 - Universo de 329 barragens cadastradas pelo II
* A barragem da CERB/VERNERGIA, é Hidroelétrica: P
** Das 33 barragens de IndUstria ou Agro-indUstria, 3 (tr

Rua Damido Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12, 13

Tel: (71) 3797-2100 - e-mai
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Tabela 21 - Classificacdo das barragens pela esfera governamental do empreendedor publico e

setor privado

Tipo Quant." (%) 3 A
Estadual* 102 31,0
Federal** 46 14,0
_Municipal 6 1.8
Privado*** 72 21,9
Associagéo 2 0,6
QOutros 1 0,3
Sem informacgdes 100 30,4

m Estadual

m Federal

= Municipal
B Privado

H Associagdo

¥ Qutros

Fonte: Acervo Proprio

Nota 1 - Universo de 329 barragens cadastradas pelo INEMA em 2017. N&o esto incluidas as Hidroelétricas

gerenciadas pelo Governo Federal.

* Orgéos Estaduais: CERB, EMBASA e CAR. Dessas 1 (uma) é Hidorelétrica.
** Orgéos Federais: DNOCS, CODEVASF e Petrobras.

*** Das 72 barragens privadas 3 s30 de Residuos.

2ns pelo érgéo responsavel/ empreendedor
MEMBASA

25 m CERB

® CERB/VENERGIA
BDNOCS

H CODEVASF

W Petrobras

m CAR

¥ Industria e Agro-indistria

Outros

= SemInformagdo

\cervo Proprio

EMA em 2017.
:dra do Cavalo.
’s) séo de Contencéo de Residuos.
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2 PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA

Neste Capitulo sédo apresentados, o Plano de Trabalho e a Metodologia contendo a
descricdo das atividades propostas pelo CONSORCIO, para a consecucdo dos
objetivos pretendidos, de modo a atender as exigéncias especificas no edital
01/2019.

A estruturacéo das etapas e atividades integrantes do presente Plano de Trabalho e
necessarias a Elaboragdo do Plano Estadual de Seguranca Hidrica com
Diagnosticos, Atualizagdo do Balango Hidrico e Detalhamento de Intervencdes
Estratégicas foram desenvolvidas, com base na larga experiéncia do Consércio em

projetos similares.

No cenario mundial de flagrante escassez dos recursos hidricos, a disseminagéo
dos fatores e condicionantes para uma gestdo participativa e integrada, de acordo
com as evolugbes conceituais, organizacionais, tecnoldgicas e institucionais do
gerenciamento de recursos hidricos, constitui quesito fundamental para um
desenvolvimento equiliborado e em consonancia com a preservacdo do meio
ambiente.

A aplicagéo dos principios orientadores de gestdo das aguas devera ordenar seu
uso multiplo e possibilitar sua preservagao para as futuras geragées, minimizando ou
mesmo evitando os problemas decorrentes da escassez e da poluicéo dos cursos de
agua, os quais afetam e comprometem os diversos usos dos recursos hidricos.

O controle do regime das aguas é ponto fundamental na analise das atividades que
possam afetar o comportamento hidrolégico dos rios e dos aquiferos subterraneos e,
também, outras ag¢bes do homem que afetem o ciclo hidrolégico, como o
desmatamento, a degradagdo das bacias hidrograficas e a urbanizagéo.

O controle de cheias e o combate as secas sdo formas de evitar os males de carater
econdmico e social de eventos extremos. As alteracdes qualitativas dos recursos
hidricos, provocadas pelo langamento de poluentes e detritos, assim como o
assoreamento dos corpos de agua em razdo da erosdo do solo urbano e rural,
devem ser, também, objeto de controle.

Os servigos serdo desenvolvidos e apresentados em maédulos, de forma objetiva e
atenta aos seus aspectos especificos, mas, no entanto, complementares e de
acordo com uma sequéncia légica de execugdo de documentos técnicos coerentes
com os objetivos e as diretrizes estabelecidas neste edital e pela Secretaria de
Infraestrutura Hidrica e Saneamento- SIHS.

O Consércio possui experiéncia na execucao de atividades e no desenvolvimento de
estudos de natureza analoga aos propostos neste edital, estando apta e habilitada
para dimensionar e propor solugbes com a agilidade que a necessita, para
assessorar a SIHS na proposicdo de solugées que atendam as suas emergéncias,
de modo que as respostas estejam adequadas dentro do que esta secretaria almeja.

Rua Damid@o Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12, 13 e 14, Quadra F, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42.702-790
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54 METODOLOGIA

2491 Metodologia Geral

2 1.1.1 A Linha de Principios do PESH-BA

guranga Hidrica (P‘_ESH-BA) & alcancada

A esséncia de um Plano Estadual de Se ea
unidade os Seus parametros, sua

guando s€ consegue estabelecer O elo, a
teorizagao, sua l6gica.

50 constitui uma atividade académica,
conduzida por profissionais especia!izados em andlises de .sistemas, m_odelos de
otimizagao, metodologias complexas; mMas sim, uma atividade reahza_da por
proﬁssionais de diversas 4reas, pois afinal, © PESH-BA é um planejarr}ento
integrado, multifacetado, versatil, a despeito de sua centralidade nos usos dg agua,
com experiéncia diversificada, inclusive em plane]amento geral, estudos, projetos €

obras de recursos hidricos.

Planejamento de recursos hidricos n

s politicas s30 determinantes no processo de

Neste tipo de documento, as agenda
quele que proporciona a

decisao, haja vista que O plane}amento desejado € a
decisao tempestivamente mais correta para a sociedade.

O contexto juridico no qual se acham inseridas as regras de uso dos recursos
hidricos é exigente, complexo € estabelece uma severa relagédo de compromisso €
obediéncia entre o teor dos planejamentos das acoes e 0S textos legais, sem que
isso determine rejeicoes sumarias, restricoes irremoviveis as opgoes técnicas

aconselhaveis.

Nesse sentido, inserem-se os Planos Estaduais de Seguranca Hidrica, cuja
caracteristica & de apresentar uma visao integrada acerca da situagao dos recursos
hidricos no ambito do territorio da unidade federativa, associado @ proposigdo de
intervengdes  setoriais multiplas, € cuja elahoracao, implementac;éo e
operacionalidade peneficiam a sociedade como um todo.

Dessa forma, 0 PE_SH-BA precisa ser concebido € conduzido como uma ferramenta
de gestdo, haja vista que 0 seu foco principal estabelecido por meio da Politica

Nacional de Recursos Hidricos (Lei 9433 d€ 06 de janeiro de 1997) & 2 de

planejamento, sobretudo, no tocant
¢ ! ’ e a0 uso i '
ssciadade consciente dos recursos hidricos pe[a

5115 Aspectos Inshlucionars, Legails é Ofgah;296}|6”Q;§

A tarefa de d
esenhar o modelo
para o qual ndo exi estrutural-organizacional :
ex 5 . e oper
planejadores a trabalr':::e:;b padrées de orientagdo predettffm?r:glgogo PbE.SH'BA
re uma numerosa colecéo de variaveis relé . ;lga o
vantes que

se misturam nas reali

: ealidades do 2

social, cul . 0 ponto de vista de fisi : _
tural, tecnolégica, politica ejun’dico-institucif:)i'g!gl’aﬂa, ecologia, economia,

Rua Damia
0 Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12, 1
,13 e
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2100 - e-mail: aF, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42
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Dessa forma, de modo a realizar uma andlise mais efetiva se faz necessario isolar
as realidades de cada tema especifico e diferenciar os comportamentos, observando
sempre cada situagao para ter um planejamento efetivo.

Por fim, & necessario oferecer interpretagdes, respostas, solugées e receituario as
inumeras questdes objetivas que o planejamento tera de incorporar, no seu papel de
instrumento de gestdo dos recursos hidricos.

Nesse contexto, variaveis como conflitos de competéncia, intertemporalidade de
dispositivos legais (Codigo das Aguas, PNRH, PERH), planos, programas de
desenvolvimento, disputas de interesses publicos e privados do uso da agua, etc.
serao analisados visando assegurar, sobretudo, o uso racional e consciente dos
recursos hidricos no Estado.

2.1.1.3 Ligagédo do PESH-BA com a PNRH, PNMA, PNSB e PERH

Um dos elementos paramétricos do PESH-BA é que o trabalho sera estruturado de
acordo com as determinantes legais e ambientais que presidem o planejamento e a
utilizagdo dos recursos hidricos no pais, reforgado pela abordagem da
sustentabilidade do desenvolvimento.

Nesse contexto, a Politica Nacional de Recursos Hidricos - PNRH (Lei 9.433/97)
institui em seu art. 3, a adequagéo da gestao dos recursos hidricos as diversidades
(inciso 1) e a gestdo ambiental (inciso Ill); assim como, o art. 10 prevé que as
classes de agua serao estabelecidas pela legislacdo ambiental: e o art. 15 descreve
a necessidade de prevengdo de grave degradagdo ambiental (inciso 1V); e o art. 30
enfatiza que cabe aos Poderes Executivos Estaduais na implementacao da Politica
Nacional de Recursos Hidricos, promover a integracdo da gestao dos recursos
hidricos com a gestdo ambiental (inciso 1V).

Aliado a isso, a Politica Nacional do Meio Ambiente - PNMA (Lei 6.938/81)
estabelece estreitas e firmes inter-relagdes da politica de recursos hidricos com a
protecéo ao meio ambiente em seus art. 2 (incisos | a VI) e art. 3 (incisos | a V), as
quais devem ser obedecidas no processo de elaboracdo do PESH-BA.

Diante disso, a concep¢do do PESH-BA deve conferir uma atencdo constante a
determinados aspectos dessa interagéo das duas politicas, a de aguas e a do meio
ambiente, considerando-as nos seus processos fisico-quimicos, biolégicos,
antropicos, € no que se refere ao uso dos recursos naturais. De modo geral, os
aspectos mais deficitarios sao:

de qualidade ambiental, segundo os usos preponderantes respectivos; :
| @ Modelagem da integragéo do gerenciamento dos recursos hidricos com a gest&o !
i ambiental, especialmente quanto aos controles e conservagéo da qualidade da |
:agua; '
| ® Aplicagao das variaveis da outorga aos direitos de uso da agua;
# Integracdo dos manejos agua/solos; e
| @ Sustentabilidade dos processos ecoldgicos e econdmico-sociais.
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Sendo assim, é imprescindivel que a elaboracdo do PESH-BA guarde coeréncia e
procure tirar partido do potencial de interfaces com os demais planejamentos
setoriais do Estado.

A participacéo da sociedade na gestdo dos recursos hidricos € um dos principios
prescritos a concepgao, elaboragao, implementacéo e op racionalizagdo do PESH-
BA.

A Politca Nacional de Recursos Hidricos (Lei 9.4 3/97) prescreveu essa
participagédo da sociedade sob o claro significado de ter presenga, envolver-se
diretamente, tomar parte e tornar-se parte nas instancias deliberativas e normativas
que institucionalizam a gestdo da agua nos diversos setores que compdem o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos.

Aliado a isso, a referida Lei, instituiu diversos féruns dessa participagdo, procurando
estabelecer o equilibrio entre os setores publico e o privado em termos de fungbes e
interesses.

A gestao realizada através do PESH-BA oferece a oportunidade de Processos
Participativos, onde os usuarios da 4gua passam a praticar uma participacéo real e
objetiva, por meio de delegagéo de atribuicdes e responsabilidades na composicao
dos Comités de Bacia Hidrografica (CBH'’s), os quais devem administrar os conflitos
em sua instancia, e estabelecer mecanismos de tarifagao e gestdo dos recursos
hidricos em conjunto com o Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH’s).

Além disso, os usuérios da agua podem participar na el boragdo dos Planos de
Segurangca Hidrica através de Oficinas e Consultas Ublicas, que objetivam,
sobretudo, coletar informacgdes atuais acerca dos problemas recorrentes em cada
localidade da baca hidrogréafica e propor medidas efetivas gue assegurem a melhoria
e/ou preservagdo ambiental dos recursos naturais.

Apesar de instituida em Lei, os processos participativos,| na pratica nem sempre
ocorrem, devidos a inimeros motivos, mas principalmente o desconhecimento da
sociedade de sua importancia no processo de construg¢aol dos planos de recursos
hidricos e na gestao dos recursos hidricos.

O PESH-BA também deve estar aliado @ PNSB- Politica Nacional de Segurancga de
Barragens, lei 12.334/10, de forma que deve se ater principalmente a consulta do
Sistema Nacional de Informagées sobre Seguranca de Bar gens (SNISB),conforme
art.13, para que se busque registro informatizado das co digbes de segurancga de
barragens em todo o territério a ser analisado. Além disto, o PESH-BA deve se ater
a consultar todos os instrumentos da PNSB que, segundo art. 6°, incluem:
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Ademais, mas ndo menos importante, o PESH-BA deve manter estrita relagdo com
os dogmas utilizados pelo Plano Estadual de Recursos Hidricos- PERH que trata-se
de um plano diretor previsto na Constituicdo Federal de 1988 (art. 299) e nas
Politicas Nacional e Estadual de Recursos Hidricos (Lei Federal n® 9.433/97 e Lei
Estadual 11.612/09).

No PERH foram caracterizadas as disponibilidades hidricas (superficiais e
subterraneas) e as demandas, confrontando-as de forma a determinar dos déficits
hidricos para as diferentes regiées do Estado, além de ter sido realizada avaliagao
da cobertura vegetal e do uso atual do solo, aspectos territoriais fisicos e biéticos.
Portanto, o PERH deve ser utilizado como elemento norteador para elaboracdo do
PESH-BA assim como as demais legislagdes supracitadas.

2.1.1.4 O Papel do Municipio na Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH)

A Lei n° 9.433/97 prevé em seu art. 31, que os Poderes Executivos do Distrito
Federal e dos municipios devem promover a integracdo das politicas locais de
saneamento basico, de uso, ocupagao e conservagéo do solo e de meio ambiente
com a politica federal e estadual de recursos hidricos.

A referida Lei também prevé em seu art. 39 (inciso ll), a insercdo do municipio na
composicdo dos Comités de Bacia Hidrografica (CBH’s), os quais s&o pecas
fundamentais do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos,
inclusive nas suas escalas deliberativas e normativas, ou na formulacdo dos
mecanismos de cobranga pelo uso da agua, ou seja, a sua participacao é proficua a
defesa de seus interesses e ao amadurecimento da sua participacéo na politica de
aguas.

Tal assertiva & ratificada na norma supracitada em seu art. 3° (inciso V), que prevé a
articulagéo da gestéo de recursos hidricos com o uso do solo, e nele subentende-se
Plano Diretor, documento de responsabilidade dos Municipios, e onde estio
inseridas todas as agbes de cunho social, econdmico, politico e institucional da
regiao.

Nesse contexto, a norma deixa claro que os municipios nao s&o apenas usuarios da
agua, mas também entidades que compdem a administragcdo dos recursos hidricos,
logo, a sua participagdo no processo de constru¢do do PESH-BA é de suma
relevancia. Tais contribuicbes podem ser realizadas durante a ocorréncia das
consultas publicas no processo de revisdo e atualizagdo do PESH-BA em distintos
locais das bacias hidrograficas ao longo do territério do Estado.

2.1.1.5 Premissas Adotadas para elaboragdo do PESH-BA

Os Termos de Referéncia (TRs) estabelecem as premissas em que a execucgao do
PESH-BA devera ser desenvolvida, de modo que a sua definigdo programatica
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passe a constituir o nucleo central dos principios que ditam o conteudo, a
modelagem, a estratégia, enfim, torne-se a origem constante e invariavel do plano,
ou seja, sua matriz légica de execucéo.

Nesse contexto, caso as premissas estabelecidas nao sejam devidamente
respeitadas, corre-se o risco do plano perder o seu foco principal e
consequentemente a sua identidade, deixando sua funcédo de lado, de gestédo dos
recursos hidricos e passando a ser um plano de outro tipo, de tematica diferenciada.

No caso do PESH-BA, as premissas estabelecidas nos TR’s servirio para definir,
além dos objetivos a serem alcancados, os pressupostos basicos e as suas
principais configuragdes, visando facilitar o estabelecimento de atividades e
consequentemente as escolhas de metodologia de sua execucéo.

Sendo assim, para elaborar o PESH-BA seréo adotadas minimamente as seguintes

premissas:

i @ O Plano n&o deve se limitar apenas a tematica de recursos hidricos, mas também

i ao planejamento, principalmente levando em consideracdo fatores politicos, !
institucionais, demograficos, econdémicos e ambientais, os quais fornecem '
subsidios para a escolha de alternativas, que visem, acima de tudo, o melhor |
aproveitamento da dagua, e consequentemente o bem estar da sociedade, :
assegurando os principios da sustentabilidade ambiental; '

. ® A elaboragao do PESH-BA deve contemplar em todas as suas etapas uma forma |
| de trabalho participativa, com a integracdo das equipes do CONSORCIO e!
Contratante, bem como, a participacdo dos representantes da sociedade (civil, :
publico e privado) que tenham atuagéo relacionada com recursos hidricos; ’

L@ A elaboragdo do PESH-BA ndo deve se restringir apenas ao cenario atual dos |
| recursos hidricos, mas também no cenario futuro, conciliando o uso consciente da
agua conforme as disponibilidades, garantindo que as geragdes futuras usufruam !
da agua nos mesmos niveis de qualidade e quantidade, e para tal, devem ser |
adotadas medidas de preservacao e conservacao do meio ambiente; :

| ® O PESH-BA deve levar em consideragéo no seu planejamento a infraestrutura
hidrica atual e as possiveis obras de ampliagéo no estabelecimento dos Cenarios
Tendenciais de Disponibilidades e Demandas Hidricas de modo a facilitar a |
gestao por parte das entidades competentes locais;

: ® A proposta de elaboragdo do PESH-BA devera ser consistente com as normas :
i vigentes nos ambitos federal e estadual e suas competéncias respectivas no que
se refere a temética de gestao dos recursos hidricos, sobretudo, a Constituicéo
Federal de 1988, a Politica Nacional de Recursos Hidricos (Lei n® 9.433/97), a
criagdo da Agéncia Nacional de Aguas — ANA (Lei n° 9.984/2000), as sangdes |
penais de condutas lesivas ao meio ambiente (Lei n°® 9.605/98) e a Politica :
Estadual de Recursos Hidricos da Bahia (Lei n° 11.612/09). '

2.1.1.6 Cenario Desejavel do PESH-BA

A partir do processo de elaboragéo do PESH-BA sera possivel estabelecer cenarios,
que se pretende alcancar em espago temporal predefinido. Os cenarios serdo a
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imagem de um futuro desejavel e possivel, mediante a combinagdo coerente de
diversas hipéteses e fatores, do comportamento probabilistico das variaveis
intervenientes nos processos a que se submetem os resultados do plano nos seus
componentes tecnolégicos, econdmicos, sociais, institucionais e ambientais.

Importante frisar que a construgéo de cenarios alcangaveis s6 € possivel a partir de
um diagnéstico completo da situagéo atual das bacias hidrogréaficas que compéem o
Estado da Bahia.

Sendo assim, os referenciais do cenario desejado passam obrigatoriamente pelo
conhecimento da situagéo atual, ou de origem; pela avaliagao dos fatores, variaveis,
vetores, condicionantes prés e contra que alternativamente afetam, favorecem,
alavancam, blogueiam, estrangulam os processos de desenvolvimento desejados; e
ainda passam pelos parametros ou paradigmas a que se filia a estratégia do Plano.
Dessa forma, para se atingir o cendrio desejado é necessario que o PESH-BA
possibilite:

qualidade — das aguas, formas e pagamento pelo direito de uso e apropriacdo dos
recursos naturais das diferentes regiées do Estado;

@ Construir os cenarios que podem ser atingidos em distintos horizontes, indicando
as atividades e agdes requeridas pelas condigbes que estruturam e dado forma a
cada um dos cenarios;

@ Aplicar a abordagem dos cenarios prospectivos para areas prioritarias,

devidamente caracterizadas e justificadas no contexto do Plano, considerando a :
percepgao historicamente -ainda reduzida sobre o alcance do gerenciamento das

demandas, como forma de ampliar a oferta de agua, bem como do uso mais
eficiente das aguas e gestdo das diferentes fun¢des dos aquiferos, com destaque

para as fungdes de produgéo, formacgéo de bancos de agua e analise regional dos !

sistemas de fluxo;

@ Quantificar os investimentos necessarios a implementagéo das atividades e acées
suscitadas pelos diferentes cenarios, segundo periodos de gestdo administrativa,
enfatizando, de saida, as particularidades de sua primeira etapa, correspondente
ao periodo a ser cumprido pela administragédo estadual; e

2.1.1.7 A Participagéo da Sociedade

Pressupostos Basicos

A definicdo de uma proposta metodolégica para intervencdo da Contratante junto
aos usuarios de agua, tendo em vista o ordenamento, o controle e a organizacgao
desses usuarios, exige um novo direcionamento e uma metodologia que leve em
conta a integragéo institucional e a participagdo dos usuarios.

Nesse contexto, dois pressupostos basicos despontam como elementos

imprescindiveis, o respeito mdtuo entre os usuarios, entre técnicos e usuarios; e o
dialogo permanente como pressuposto para chegar ao entendimento, fundamentado
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no conhecimento técnico da &rea. A proposta de organizacdo dos usuarios na
perspectiva de uma metodologia participativa estd  inter-relacionada
necessariamente a fatores como:

@ Normatizacao dos usos da &gua; :

@ Estabelecimento de regras flexiveis a mudancas de acordo com as demandas dos
grupos sociais; e

@ Mediagao institucional sistematica dos conflitos que procure estabelecer 0!
consenso por meio do dialogo, capaz de gerar credibilidade e legitimidade do '
sistema institucional junto aos usuarios.

O fazer de uma metodologia participativa tem como exigéncia basica a acao
conjunta e participativa dos usuarios e dos técnicos nos momentos de conhecimento
da realidade, no processo de planejamento, organizagédo, execucéo e avaliagao das
aches.

O processo de organizagdo dos usuarios ndo pode ser visto como algo
predeterminado através de um modelo de organizagéo institucional ou como algo
inevitavel. Ele deve partir do conhecimento das diferentes realidades e da
identificacéo das formas de organizagéo ja existentes.

O planejamento e a agdo dentro de uma proposta de metodologia participativa s6
podem ser elaborados e sistematizados a partir das préprias demandas dos
usuarios. A motivagdo da organizagdo dos usuarios para elaboracdo de um plano
minimo de desenvolvimento deve ser uma das preocupacdes da agao técnica como
instrumento indispensavel para a melhoria da qualidade de vida dos usuarios. A
nogéo de gerenciamento de recursos hidricos, da 4gua como um bem econémico e
do usuario pagador ndo podem estar dissociadas da melhoria da qualidade de vida
desses usuarios como forma de utilizar a futura cobranca.

Estratégia de Atuacdo

A bacia hidrografica é adotada como unidade de planejamento e gestdo dos
recursos hidricos, entretanto, devido as especificidades econémicas, sociais e
culturais que caracterizam os diversos usuarios de uma mesma bacia hidrografica,
toma-se fundamental definir areas de atuagao e etapas progressivas no processo de
apoio a organizagao destes usudrios.

Numa regido semiarida, por exemplo, o agude se coloca como elemento vital para o
processo de constituicdo e desenvolvimento das cidades interioranas. O acude
passa a ser o nucleo basico da atuagdo institucional em termos do processo de
organizagdo dos usuarios e de gerenciamento da bacia hidrografica, onde sera
apoiada a formacéo ou fortalecimento de associagdes de usuarios ou pescadores,
etc.

Num nivel um pouco mais complexo de relagio entre usuérios, destacam-se os rios
perenizados, que na maioria das vezes, constituem-se num conjunto de agudes,
trechos perenizados e perimetros irrigados, que envolvem diversos usuarios e
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multiplos conflitos, e que, portanto pela sua complexidade, representam outra etapa
do processo de organizacao.

Nestas areas seré incentivada a articulag&o entre as diversas formas de organizagéo
existentes ou a serem formadas e a constituicdo de grupos, por areas de interesses
mais especificas ou inter-relacionadas.

Outro nivel de atuacdo séo as Regibes de Planejamento e Gestao das Aguas,
permanentemente visualizada enquanto unidade de planejamento e gerenciamento,
mas que em termos do processo organizativo, coloca-se como uma etapa avancada,
onde serdo constituidos os Comités de Bacia Hidrografica (CBH's), com
representantes dos municipios, usuarios das aguas que atuam na area e entidades
civis.

Os individuos que compéem os CBH's precisam ter real nogdo acerca da
responsabilidade social que a sua funcdo desempenha, assim como, a
complexidade do assunto e a necessidade de organizagéo de tarefas para cada um
de seus representantes, sobretudo, para arbitrar os conflitos relacionados aos
recursos hidricos (art. 38, Il da Lei 9.433/97), e acompanhamento e aprovacéo dos
planos de recursos hidricos (art. 38, lll e IV da Lei 9.433/97).

No caso do PESH-BA, por se tratar de ambito estadual, além dos CBH’s devem ser
envolvidos na estratégia de atuacso, o Conselho Estadual de Recursos Hidricos
(CERH), que possui a funcdo de coordenar a execucao da Politica Estadual de
Recursos Hidricos, nos moldes da Lei 11.612, que instituiu a Politica Estadual de
Recursos Hidricos da Bahia.

Diagnéstico |

De modo geral, em qualquer proposta de intervencgéo para uma determinada area, a
primeira atividade a ser realizada é o diagnostico, haja vista que subsidia o
conhecimento da realidade onde o técnico desempenhara suas fungées, devendo
ser encarado n&o apenas como ponto de partida, mas como elemento permanente
na dindmica do processo de organizagao.

A fase de diagnéstico nao deve ser reduzida a simples coleta de dados por parte do
técnico, mas sim como um processo inicial de discussao junto aos usuarios de agua,
para estabelecer em conjunto um processo de acao/reflexdo/agao sobre a realidade
e sua transformacao.

Na fase de diagnédstico, sao partes integrantes: o cadastro dos usuarios,
organizagbes e instituicdes que atuam na area, assim como o levantamento da
estrutura hidrica, fundiaria e agroecolégica da Bacia Hidrografica.

2.1.2 Procedimento metodoldgico especifico

2.1.2.1 Aspectos Metodolégicos

O CONSORCIO pretende elaborar e incorporar a sua metodologia de realizacdo dos
Servicos, um roteiro de planejamento estruturado, denominado Hipotese de
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Trabalho, para servir de ferramenta-guia, tedrica (conceitual) e metodolégica as
equipes tecnicas, com as quais ela sera amplamente discutida.

A Hipotese de Trabalho é concebida para exercer uma fungao estritamente
metodoldgica, demonstrativa, no planejamento como um todo, mas principalmente
para oferecer aos técnicos (alocados em um projeto multidisciplinar) um canal ou
instrumento que racionalize a pesquisa, a reunido e o uso da informacgao, enfim a
producéo do conhecimento de interesse da planificacao.

A Hipotese de Trabalho vale como um referencial tedrico e um disciplinamento
metodolégico para orientar o desenvolvimento dos trabalhos nas suas diversas
fases, mas notadamente em relagdo aos diferentes aspectos das pesquisas e do
conhecimento especializado que o planejamento do PESH-BA, nos seus multiplos
segmentos.

Acrescente-se, ainda que a Hipdtese seja fundamentalmente um instrumento de
discusséo e orientacdo para o pessoal técnico alocado aos sServicos e nao tem a
obrigagdo de explicar corretamente os fatos e as questdes submetidas a
investigacdo. A Hipdtese de Trabalho é apenas uma projecao empirica do modelo
organico-funcional do planejamento, para ser utilizada inteligentemente como
instrumento das sucessivas investigacées e, por isso mesmo, para ser confirmada,
adaptada, modificada, e até negada, ao longo do desenvolvimento do plano.

Além da Hipétese, o Consoércio observara a dimensao da metodologia a ser aplicada
na elaboragéo do Plano Estadual de Segurancga Hidrica, a qual se constitui de duas
formas:

#® A dimensdo em que ela permeia a compreens&o das atividades do Plano de
Trabalho e esta implicita nelas. Em mais de um trecho desta Proposta ver-se-a
que as distancias que separam os aspectos conceituais das multiplas atividades,
ou itens do fluxograma de trabalho, e os procedimentos metodolégicos a sua
realizacao (os produtos e os meios de gera-los), sdo muito curtas, frequentemente
uma coisa e outra se interpenetram e se misturam. Esse é o lado da metodologia
intrinseca as matérias objeto da planificagdo, e as quais garante logica e
substancia.

Nessa dimensdo, a metodologia é o componente- matriz, elucidativo e
disciplinador das atividades contidas no Plano de Trabalho, pois nela se
estabelece a compreensédo das atividades e se identifica a maneira pela qual
serdao cumpridas, ou como os “produtos” seréo gerados, em suas varias etapas.
Nessa faixa da metodologia estdo também os momentos em que se estabelecem
as interfaces, as correlagées e a compatibilizagédo entre essas atividades.

Torna-se ébvio que a metodologia, enquanto considerada a trilha e os meios para
se chegar a execugéo correta do servigo programado, tera de refletir todas as
missbes e encadeamentos do seu processo de realizagdo, desde a sua
concepcao. Mas sua esséncia estd na exata definicdo de funcbes de cada
atividade-objetivo que se insere no desenvolvimento do Plano de Trabalho.

@ A dimensao em que a metodologia se faz instrumental do planejamento, e
assume formas exteriores a ele, ou auxiliares dele. Configuram-se como o
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método, as formas e os meios, as ferramentas de apoio & condugéo do processo
de planificagéao.

Considerada sob este aspecto, e com as referidas fungées de apoio, a
metodologia a ser aplicada ao desenvolvimento do Plano de Trabalho abrange
procedimentos que véo descritos em outros trechos desta Proposta Técnica,
como por exemplo:
- O emprego da hipétese ou manual de trabalhos, para uso das equipes na
organizagao e elucidagéo das suas tarefas;
i - O emprego de mecanismo para articulagao e integrag&o das equipes técnicas, e :
;  ainda para a tessitura e o caminhamento (rede de precedéncia) das tarefas
i constantes do Plano de Trabalho; =
i - Os procedimentos para garantir o controle de qualidade dos servicos;
i - A adogao do método participativo de planificacao; :
- A construgdo dos cendrios prospectivos, tendéncias, com os horizontes do :
comportamento do plano — tem sido utilizado como importante instrumento de

Além da Hipotese e das dimensGes da metodologia, o Consércio observara os
aspectos gerais e especificos da metodologia, os quais podem variar conforme o
campo de aplicagdo. Contudo, é importante frisar que a metodologia a ser
empregada pelo Consércio ndo impede a intercomunicagéo entre a metodologia
geral e especifica, fazendo com que um componente da metodologia especifica
esteja presente na metodologia geral e vice-versa.

Nesse contexto, & possivel dizer que a metodologia geral, se coloca no &mbito da
conceituagao, enquanto que a metodologia especifica toma o planejamento como
um todo, relativamente & multiplicidade de linhas de sua estratégia, e diz respeito a
infraestrutura de apoio e a logistica organizacional para a execucéo dos servicos.
Esse tipo de integracdo de metodologia geral e especifica podera ser facilmente
visualizado durante a realizagdo das Consultas Publicas através dos processos
interdisciplinares envolvidos na mobilizag&o social do processo.

A partir dessa integragdo, o Consércio passara a utilizar uma metodologia mais
abrangente do que as habituais para trabalhos similares, haja vista que pretende
levar em consideragéo além da bacia hidrografica como unidade de planejamento
territorial, outras divisbes administrativas adotadas pelo 6érgdo de gestdo e
planejamento do Estado. Para tanto, a forma participativa dos diversos agentes
intervenientes no processo, tanto sociedade civil, como 6rgdos publicos e
instituicées privadas sdo cruciais, pois asseguram uma visdo integradora do
planejamento do uso dos recursos hidricos dentro de distintos niveis de
planejamento, numa abordagem de desenvolvimento sustentavel, a ser compativel
temporalmente com as metas da administragéo estadual.

2.1.2.2 Formulagédo de Cendrios Alternativos — 2020 e 2035
As técnicas tradicionais de planejamento baseiam-se geralmente na premissa de

que o futuro & um produto do passado, ou seja, os eventos futuros seriam
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decorréncia dos efeitos de fatos passados, caracterizando-se essencialmente de
forma quantitativa.

Todavia, as inimeras falhas nas técnicas tradicionais de planejamento passaram a
exigir uma maior preocupagdo com a dindmica dos sistemas em estudo, obrigando o
emprego de modelos do tipo qualitativos, capazes de projetar as consequéncias de
reformas estruturais e externalidades.

Nesse sentido, tornou-se imprescindivel o levantamento das relagbes entre as
variaveis criticas envolvidas, relacées essas nem sempre racionais e possiveis de
serem traduzidas por resultados matematicos. Notadamente, quando vérias
dimensdes de causa e efeito precisam ser analisadas e aspectos sociais estdo em
jogo, recomenda-se a formulagao de tantas relagées interdependentes e coerentes
entre os parametros considerados importantes quantos sejam os valores que estes
possam assumir.

Por outro lado, a escolha do curso de agdo mais adequado passou a requerer o
tratamento explicito da incerteza relativa ao futuro comportamento do assunto
enfocado, sendo fundamental para isso a consideracdo de um contexto
interdisciplinar onde os elaboradores da decisao possam exercitar seu julgamento.

Para tracar estes futuros, foi criada, a técnica de cenarios alternativos, que
consistem em estimativas do que pode acontecer a partir da dindmica das mutuas
influéncias entre as variaveis relevantes para o comportamento do sistema. Assim, o
conhecimento destas influéncias pode orientar o cumprimento de suas metas de
longo prazo através da exploragao das oportunidades internas e externas oferecidas

~pelo ambiente, bem como contribuir para a reducéo do risco de se implementar

politicas inadequadas. Para a montagem de Cenarios Alternativos, normalmente s&o
utilizados duas técnicas, a de projegéo e a de prospeccao.

@ A Técnica de Projecao, dada a crescente aceleragéo das mudangas nos quadros
politico e institucional, mostra-se na maior parte das vezes, insuficiente para
direcionar, global e adequadamente, a ac&o publica ou privada, local ou regional,
ja que ela somente reproduz no tempo futuro os pardmetros e paradigmas
presentes e passados.

@ A Técnica de Prospeccio, suporta a criagdo de estados futuros por meio de
técnicas e métodos estruturantes, ainda que levando em conta a situacao
presente — mas ndo o compromisso de manté-la, mostra-se como ferramenta
preferencial para suprir adequadamente as demandas desse processo de
trabalho.

Além das técnicas acima mencionadas, & de fundamental importancia a analise das
informacées obtidas nas Consultas Publicas, acerca dos problemas e
potencialidades existentes em cada bacia hidrografica ao longo do Estado.

Durante a realizagao das Consultas Publicas recomenda-se o uso da Técnica Delphi
que se baseia no processo de coleta individualizada de sugestbes por meio de
questionarios abertos, distribuidos em vérias rodadas, intermediadas por relatérios
de sintese que ressaltam os pontos de convergéncias e de divergéncias.
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Nesse caso, a selecdo dos participantes deve considerar os atores sociais que
mostrem conhecimento aprofundado da realidade e disponham de sensibilidade
politica para pensar e sugerir estratégias de desenvolvimento. No processo geral de
montagem de Cendrios Alternativos devem ser explicitados os seguintes
procedimentos metodolégicos basicos:

| @ Articulagso dos processos técnicos e politico: para que haja articulagéo entre tais !
i universos de manifestacgo, no dialogo deve presidir a interagdo entre a sociedade
i local e a equipe técnica, de forma a criar um espaco de iguais, sem subordinacgéo :
i ou constrangimentos. Nessa perspectiva, a base metodologica é dada pelo §
i planejamento participativo. ;

. @ Combinagao de processo e produto: a condugdo de todas as atividades deve
levar em conta que processos e produtos sdo igualmente importantes para o
sucesso final desejado. Desse ponto de vista, ha que preservar o equilibrio :
desejado entre o processo de organizacédo dos debates e das articulagées
institucionais e os produtos, sob a forma de planos e documentos.

# Abordagem sistémica: a apreensao da realidade, complexa pelo nimero elevado
de perspectivas e variaveis invocadas para sua afirmacéo deve ser recepcionada
sistemicamente, de forma a permitr o inter-relacionamento  da

i multidimensionalidade do planejamento de uso dos recursos hidricos com as

abordagens temporal e espacial.

. ® Visdo estratégica: adotar o futuro pretendido como orientador das agées :
i presentes e contemporaneas, levando-se em conta limites, restricbes e :

2.1:2.3 Mobilizag&o Social

A metodologia a ser adotada nas Consultas Publicas constitui uma adaptacao do
método Zoop (Planejamento de Projetos orientado por Objetivos), para facilitar a
obtencéo de informagdes rapidas e por escrito.

Para a utilizagao da metodologia supracitada & necessario reunir pequenos grupos
de pessoas intitulados Grupos Técnicos (GT’s) e estabelecer certos conceitos, como
Problema, que se caracteriza como uma situagdo onde nao ha nenhuma reagéo por
parte dos atingidos; e Conflito que é caracterizado pelo confronto de interesses em
relacéo a utilizagdo ou gestdo de um recurso.

A partir dessas definicdes a metodologia € empregada nas seguites etapas:
E-@-id_é-ﬁii_ﬁ_éé—(jéa “de problemas, conflitos e potencialidades de acordo com a
percepgao individual de cada participante dos GT's.

: ® Classificagao dos problemas e conflitos segundo a natureza: o grupo deve
i organizar o elenco de problemas/conflitos e caracteriza-los segundo sua natureza,
| ou seja, se & predominantemente de ordem técnica, econdmica, politica, social ou
¢ ambiental.

@ Hierarquizagdo dos problemas e conflitos: cada participante deve registrar, de
i forma individual, o grau por ele estabelecido a cada problema, considerando a !
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Frequéncia (F) do problema, a sua Gravidade (G) e a factibilidade de Solugéo (S)
do problema perante o conhecimento tecnolégico disponivel na regizo.

# Priorizagdo dos problemas: resultante da somatéria de pontos consignada a cada
item (F+G+S) consignando o grau de prioridade dado ao problema:

@ |dentificacao de propostas de solugéo = para cada problema e conflito priorizado,
0s participantes do grupo devem propor solugées individualmente e por escrito.

@ Andlise e reflexdo sobre os resultados = no final da oficina, o grupo deve
sistematizar a analise e reflexao dos problemas e conflitos e propor a superagéao
destes. O grupo também deve analisar e refletir sobre as potencialidades
observadas e propor como tais potencialidades podem ser desenvolvidas.

@ Apds a realizacdo das Consultas Publicas, o CONSORCIO ira elaborar relatério
contendo a descricéo das etapas realizadas por cada GT’s e seus resultados.

Tabela 23 - Critérios de registro

Item Grau 1 Grau 2 Grau 3
Frequéncia (F) Baixa Média Alta
Gravidade (G) Pouca Moderada Acentuada

Solugéo (S) Facil Moderada Dificil

Fonte: Acervo Préprio

2.1.2.4 Anélise Multicritério e Multiobjetivo

A analise multiobjetivo seleciona a solugdo mais robusta (considerando-se a
incerteza e a subjetividade inerentes ao processo decisério) em um cenario em que
ha mlltiplos objetivos, diferentemente das situagdes mais comuns com objetivo
Unico, em que a solucdo 6tima & obtida através da simples maximizagcéo de uma
func&o objetivo de variaveis de decisdo Sujeita a restrigdes. '

Esse tipo de analise tem uma aplicacéo extremamente importante na gestdo de
recursos hidricos face a complexidade das acodes envolvidas e a necessidade do
atendimento simultaneo das exigéncias que visam a obtencéo do desenvolvimento
sustentavel. Além disso, a analise multiobjetivo permite a eficiente inclusdo de
aspectos de dificil mensuragao, através de escalas € medidas adequadas para cada
uma das novas variaveis que passam a ser admitidas no processo decisério.

As técnicas de andlise multicritério e multiobjetivo sdo técnicas baseadas na
modelagem matematica e na analise matricial, com forte apoio dos avancados
recursos computacionais disponiveis e diante de multiplos objetivos.

A partir do emprego de algoritmos robustos, comprovados e testados de andlise
multicritério e multiobjetivo, os tomadores de deciséo poderéo analisar as vantagens
e desvantagens de cada alternativa, visando & escolha da melhor linha de acdo a
serem adotada, levando em consideragdo aspectos técnicos, institucionais, politicos
€ ambientais relacionados ao gerenciamento dos recursos hidricos.

Assim, a andlise multiobjetivo busca a otimizag&do do conjunto das funcdes-objetivo,
através de critérios e julgamento das alternativas de solugao do problema. Essa
conceituacdo se deve ao fato de que, a classificagdo das alternativas é feita com
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base em determinados critérios de avaliagdo e sob condi¢des e formulagao de
cenarios especificos que, se alterados, poder&o indicar outra alternativa como
melhor solugéo.

Métodos e Técnicas Propostas

Esta metodologia de analise permite a determinagédo de uma relagao hierarquizada
das intervencdes recomendadas, que comporéo as estratégias de desenvolvimento
do PESH-BA. Os métodos a serem considerados na ocasido propicia incluem:

# Método dos Pesos Médios (Average Weighted Method),
| 4 Método ELECTRE (Elimination and Choice Translating Algorithm);
. 4 Método Discrete Compromise Programming Algorithm;
# Método PROMETHEE (Preference Ranking Method for Enrichment Evaluation);
# Método AHP (Multicriterion Decision Analysis by Analytic Hierarchy Process

Tratam-se, portanto, de técnicas que se caracterizam pela complexidade e pela
controvérsia, sob determinados aspectos, mas que tem demonstrado sua validade
em muitas situacdes, como meios importantes de apoio a tomada de decisées na
area dos recursos hidricos.

De forma geral, estes métodos utilizam como dados de entrada, o numero de
critérios de avaliagdo, o nimero de alternativas, os objetivos, a matriz de pesos ou
de pesos relativos para avaliagéo de critérios, matriz de pesos relativos para analise
de alternativas, valores minimos e maximos de cada critério, parametros de
discordancia entre critérios, e niveis de concordancia e discordancia entre critérios.

Os critérios a serem incorporados incluem aspectos técnicos, econdmicos, de
avaliagdo preliminar de custos, de determinagdo da relagdo beneficio x custo
(utilizando metodologias atuais tais como de custos marginais, avaliagdo de
contingente, taxa interna de retorno, valor presente liquido, etc.), ambientais,
financeiros, juridico/institucionais, sociais, de aceitagéo publica e aspectos culturais.

Especificamente, para os aspectos ligados aos recursos hidricos, seréo levados em
consideragdo parametros e critérios hidraulicos e hidrolégicos a serem utilizados no
desenvolvimento do plano, tais como periodo de retorno das vazbes de projeto
utilizados no dimensionamento das obras, regime hidrolégico, disponibilidades
hidricas (superficiais e subterraneas), qualidade das &guas (superficiais e
subterraneas), e tipos de uso (abastecimento doméstico, dessedentagao de animais,
irrigacdo, indUstria, multiplo, outros usos). Para produc&o agricola serdo
considerados aspectos de infraestrutura e de mercado, vinculados ao sucesso do
empreendimento.

Ademais, cada um dos métodos elencados utiliza um algoritmo diferente para a

priorizagdo dos diversos interesses politicos, ambientais, sociais, técnicos,
financeiros, econdmicos, etc. para a hierarquizagéo das alternativas.
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Avaliacao Multiobjetivo pelo Uso do Sistema de Suporte 4 Decisdo (SSD)

A metodologia multiobjetivo/multicritério serd desenvolvida por meio de um Sistema
de Suporte a Decisdo (SSD), que utiliza recursos computadorizados com interface
amigavel que auxiiam a tomada de decisdes de problemas complexos de
gerenciamento de recursos naturais, hidricos, sociais, econdmicos, entre outros. O
SSD permite aos tomadores de decis&o analisar varios cenarios de desenvolvimento
e entender as vantagens e desvantagens de cada alternativa.

O SSD ao incorporar métodos multiobjetivo e multicritério pode ser usado para tratar
aspectos globais do desenvolvimento sustentavel e suas particularidades tais como,
quantidade de agua disponivel na bacia e sua alocagdo entre os diversos usos e
regides, especialmente quando a quantidade de agua vier a se constituir em objeto
central dos conflitos potenciais de uso da regido em analise.

A principal fung&o do SSD para o PESH-BA sera a de analisar os fatores decisérios
envolvidos e oferecer subsidios que auxiliem a escolha da melhor linha de acéo por
parte das autoridades competentes. Com o uso do SSD sera possivel reunir numa
mesma mesa, por exemplo, representantes dos usuarios de &gua para analisar
diferentes cenarios de gerenciamento dos recursos hidricos permitindo assim definir
a melhor alternativa-compromisso para todos.

A analise multicritério/multiobjetivo sera um componente do SSD de grande valia no
processo de tomada de decis&o, pois a sua utilizagdo por meio de recursos graficos
permite a apresentacdo do problema e dos resultados de forma organizada e clara,
0s quais s&o exibidos em tabelas e graficos. Desse modo, a sua utilizacédo passa a
ser intuitiva e de facil acesso, o que propicia uma melhor andlise de diversos
cenarios de acgéo, e consequentemente melhor entendimento da complexa inter-
relagéo dos inimeros aspectos do sistema. Sendo assim, serd adotada a melhor
solugéo, ou seja, a que atende da melhor forma possivel, os diversos interesses
politicos, ambientais, técnicos, financeiros, sociais, e legais preestabelecidos.

2.1.2.5 Procedimentos Técnicos e Organizacionais

Os Procedimentos Técnicos e Organizacionais estdo apresentados a partir da
descrigao das diretrizes técnicas e organizacionais gerais, dos métodos de gestéo
para controle da qualidade dos servicos e monitoramento fisico-financeiro dos
trabalhos. Dessa forma, no planejamento geral dos servicos foram levadas em
consideragéo as seguintes premissas basicas:

{  Recursos Hidricos;

| ® Nogbes das caracteristicas do meio biético e abidtico de onde serio realizados os
i estudos, de modo a se ater as suas particularidades e condicionantes ambientais
. etc,;

1
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. ® Ampla experiéncia do Consércio em servicos similares, através da qual :
desenvolveu e aperfeicoaram planos e metodologias de trabalho que se aplicam
ao presente caso.

Aléem das premissas basicas acima adotadas, o Consércio observara alguns
procedimentos técnicos no desenvolvimento dos trabalhos, dentre os quais podem
ser citados:

# Utilizagdo maxima possivel do conhecimento e do acervo de dados e estudos :
obtidos pelos técnicos da Proponente sobre a regiao, incorporando, ao mesmo
tempo, a base técnico-cientifica e a experiéncia adquirida em estudos similares
desenvolvidos, de forma a produzir um detalhamento compativel com as
condigées locais;

@ Emprego de uma metodologia de trabalho adequada, oriunda de experiéncias

anteriores vivenciadas pelos técnicos da Proponente, adaptada as condicdes
i locais, o que, aliado a capacitagdo da Consultora, implicard na qualificagdo do
i trabalho;

| @ Utilizagao de sistemas computacionais apropriados, que dinamizam as atividades
e dao precisdo aos resultados, através de processos de editoracao de textos, de
elaboragdo de desenhos e transmissdo de dados por processos eletrdnicos
i atualizados. ;

Os procedimentos organizacionais se materializam na equipe técnica, sua estrutura
funcional, programagéo cronolégica das atividades, e recursos materiais a serem
empregados nos trabalhos, os quais s&o abordados em sequéncia ao longo desta
Proposta Técnica. Para o desenvolvimento adequado dos trabalhos devem ser
levados em consideragéo os seguintes aspectos:

. @ Utilizacdo de um eficiente apoio administrativo, através de procedimentos,
i facilidades e equipamentos que assegurem a efetiva coordenacdo e a
:  operacionalizag&o das equipes técnicas a serem mobilizadas: E

@ Emprego de profissionais capacitados e experientes em trabalhos desta natureza, !
dentro de uma estrutura dindmica e eficiente, que atue de forma integrada e
multidisciplinar, perfeitamente vinculada a Equipe de Fiscalizagio da Contratante,

i com a participagdo de outras instituicdes e empresas intervenientes no processo:

'
'
'
'
¥
'
]
|
P
'
'
Il
i
'
'

# Planejamento cronoldgico das atividades;

@ Adocdo de modelo computacional de avaliacdo do andamento dos trabalhos e
controle de contrato, como instrumento de organizacdo e planejamento das :
atividades, além de profissionais da area de programacéo e controle;

@ Mecanismos de gerenciamento do projeto, como reunibes entre os técnicos do
Consorcio e da Contratante, onde serdo discutidos aspectos técnicos do
andamento dos trabalhos, prazos, prioridades e eventuais alteragées da
programacéo original;

} @ Integragdo da equipe técnica do Consércio com a Contratante, de forma que
i estes Ultimos estejam sempre bem informados a respeito do andamento dos
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trabalhos, possam participar e opinar em todas as decisées relevantes, e
transmitir suas orientagées gerais e especificas;

# Organizag&o racional do modo de emissao de documentos, no que tange a sua
padronizagéo, origem, datas, alteragdes, providéncias necessérias, tipo, etc.;

2.1.2.6 Relagbes com a SIHS

Um dos processos chave para o sucesso do estudo é uma comunicagéo aberta,
constante e construtiva entre a SIHS e o Consorcio, que devera estar estruturado
para se relacionar permanentemente com a equipe técnica da Contratante.

A troca de experiéncias e as decisdes necessarias ao andamento agil dos estudos
evidencia a conveniéncia de se contar, desde o inicio do trabalho, com as
contrapartes pertinentes na Contratante, com poder decisério, que possam trabalhar
em conjunto com a equipe do Consércio.

Apesar de o trabalho ser desenvolvido em conjunto (Consorcio e a SIHS), a
responsabilidade da SIHS serd sempre a de prestar informagdes de modo mais
abrangente possivel, e de acionar os 6érgaos intervenientes, de modo que as
propostas sejam analisadas sob os diferentes aspectos, enfoques e impactos que
podem ser determinantes na visdo do estudo como um todo.

Figura 48 — Esquema as inter-relagdes SIHS/ Consoércio

EQUIPE TECHICA DA CONTRATANTE EQUIPE CONSORCIO

* Experiéncia nacional e intemadional
* Metodologias testadas

* Conhecimento dos objetivﬁs do estudo * Perspectiva estratéqica analitica e objetiva
* Comprometimento com a implementacio : C”"“E"-"'m_e”fﬂ de sistemas de informacies
* Contraponto para garantir elaboraco * Suporte tecnico em trabalhos de campo

do PESH-BA * Suporte Tematico Amplo

* Perspectiva global

BEMNEFICIOS

Abordagem direta dos problemas por
todos o= envolvidos

Subsidio forte 4= sistematizacies
Produtes melhor assimilados
Possibilidade de decistes mais rpidas e
objetivas

Ampliacdo do comprometimento interno
Eliminacdo de intermediarios

E ficiéncia no acompanhamento, controle
€ avaliacdo.

Fonte: Acervo préprio

O Consércio tera a responsabilidade de:
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| @ Elaborar o detalhamento da metodologia a ser utilizada na execugéo do PESH-BA
i de modo conjunto, ouvindo as sugestées da SIHS e acatando-as, sempre que
coerentes com o escopo dos servigos descritos nos TRs; '

i @ Manter o Plano de Qualidade do projeto, permitindo a gestdo e o
acompanhamento continuo do projeto, seja pela SIHS ou pelo Consércio;

® Elaborar as propostas e produtos solicitados no Edital n° 01/2019 da SIHS:

# Realizar reunides periodicas, ajustando continuamente o trabalho as
necessidades e expectativas da SIHS, sempre que coerentes com o escopo dos
servigos descritos nos TRs;

P @ Apresentar os resultados do PESH-BA.

Os procedimentos, atividades e acdes serdo desenvolvidos pela equipe do
CONSORCIO selecionada para o trabalho, a qual supre todas as especialidades
requeridas para os diferentes componentes do estudo, relacionados as suas
principais dimensées basicas de planejamento e uso multiplo de recursos hidricos,
planejamento regional e estratégico, controles ambientais, arranjos institucionais e
banco de dados.

Trata-se de equipe multidisciplinar capaz de atender as solicitagbes exigiveis ao
escopo do trabalho, tendo um compromisso permanente com sua qualidade, e cuja
agao baseia-se na longa experiéncia das proponentes em servicos de elevada
sofisticagéo técnica, complexidade de execucio e delicada logistica de mobilizacéo
e alocacéo de contingentes profissionais.

O conjunto de técnicos que compdem a equipe do CONSORCIO possui larga
experiéncia na area, e, acima de tudo, comprovada .vivéncia para solucionar
possiveis problemas que possam vir a surgir durante o desenvolvimento das
atividades nas diversas etapas que constituem o andamento do projeto.

2.1.2.7 Gestdo da Qualidade

O CONSORCIO tem consciéncia da importancia para a Contratante, da qualidade
dos produtos que comporao o PESH-BA, desde a consisténcia das informagdes que
contera até o alto padrao grafico dos documentos. Para garantir essa exceléncia, o
CONSORCIO optou por implementar o seu préprio Sistema de Gestdo da Qualidade
com base nos sistemas utilizados pelas suas empresas integrantes.

Os produtos que integram o escopo dos servicos em pauta apresentam naturezas
especificas e diversificadas, o que leva o CONSORCIO a tratar a elaboracao de
seus produtos de maneira individualizada, por nao serem identificadas condicdes
para o estabelecimento de processos produtivos, do tipo linha de montagem. Assim,
o Sistema de Gestao da Qualidade (SGQ) foi desenhado de forma a destacar o
processo individualizado de realizagéo de produtos e abrange dois macroprocessos
que interagem entre si: o processo de gestio corporativa, e o conjunto dos
processos de realizacdo dos varios produtos.

A corporagéo, através de agdes desenvolvidas no ambito do processo de gestédo
corporativa, oferece o necessario suporte ao conjunto dos processos de realizagéo
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dos produtos. Enquanto que os processos de realizagdo dos produtos alimentam o
processo de gestéo corporativa com informacées sobre o desempenho da producso,
a satisfacéo da SIHS com os produtos entregues e as necessidades de melhorias.

O processo de realizagdo dos produtos é conduzido através da elaboragdo e
execucao de Planos de Qualidade de Produtos (PQP). Nesse sentido, a observancia
desse plano permite que a corporacgao:

@ Atenda as especificacées da SIHS e outras normas relevantes; e
| ® Garantam a rastreabilidade do produto e dos seus componentes.

Além disso, o Consércio deve administrar os recursos necessarios a realizagdo de
cada produto, incluindo:

| ® Recursos financeiros:

: ® Ambiente de trabalho;

|  Equipamentos (hardware e software);
| ® Suporte administrativo:;

@ Registro de obrigagées pos-entrega; e
| @ Controle de qualidade da realizaczo.

O processo de realizagdo de cada produto sera iniciado apds a realizacdo de
reuniées com a SIHS, com o objetivo de definir a estrutura principal do documento,
caracterizando a primeira atividade efetiva do processo de realizacdo do produto.
Em seguida, inicia-se a fase de detalhamento do plano de qualidade do produto. Ao
dar inicio a essa fase, para o caso especifico do PESH-BA, sera designado um
Gerente de Qualidade para conduzir, em estreita sintonia com o Diretor de Projeto,
as interfaces da Qualidade nesta e nas fases subsequentes da realizagdo. Segue-se
entéo o detalhamento do plano de qualidade do produto, de que constam o projeto,
o plano de produg&o e o plano de controle de qualidade do produto.

Na sequéncia, é iniciada a fase de producéo, aonde o Diretor de Projeto conduz a
producdo do produto, sendo monitorado pelo Gerente de Qualidade quanto a
observancia do projeto e do plano de producao. Destaque-se a importancia do
controle de qualidade do produto, realizado conforme 0 respectivo plano. A producéo
conclui-se com a revisao final pela SIHS e a entrega final do produto.

As Ultimas atividades relativas a realizagdo do produto estio resumidas nas
atividades da Fase Pés-entrega/Produtos. Ressalte-se a importancia de
procedimentos como a verificacdo da satisfacdo da SIHS e da consolidagdo dos
registros de rastreabilidade.

Concluida a realizagéo e a entrega definitiva do produto a SIHS, o Gerente de
Qualidade, transfere & empresa-lider do CONSORCIO a administragao da pos-
entrega, a ser conduzida conforme previsto no Plano da Qualidade do Produto.
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2.1.2.8 Infraestrutura a ser Disponibilizada

O Consorcio colocara a disposicdo do Contrato em referéncia, além de todos os
récursos previstos no edital, as instalagées da sua Sede, localizada no municipio de
Lauro de Freitas, Regido Metropolitana de Salvador, a qual dispée de
aproximadamente 1.000m? de area construida e modernas instalacées, dotadas de
salas climatizadas. A Figura 49 indica o Desenho Esquematico que ilustra o escritorio
central onde é possivel observar as demais instalacées.

Figura 49 — Desenho esquematica do escritério do Conséreio 7

> "i.i‘“

O escritério & composto por uma cadeia légica onde a equipe trabalha em uma rede
intranet com acesso simultaneo. Esta rede permite troca de informagées em tempo
real entre todos os setores facilitando controle dos produtos, minimizag&o/extingao
de ocorréncia de versdes desatualizadas e de produtos incompativeis.

O Consércio disponibiliza récursos materiais para execucao dos trabalhos. Os
reécursos a serem mobilizados envolvem veiculos para locomocgéo, computadores,
impressoras, maquinas fotogréaficas, softwares tipo AutoCad, Office, outros conforme
indicado no desenho a seguir apresentado.

Tabela 24 - Recursos materiais

SOFTWARES LICENCIADOS VEICULOS
Auto Cad 25 Veiculos tipo passeio
Micro Station 06 Veiculos utilitarios
San Cad 05 Barcos de aluminio
Slide V.4 03 Motores de popa

EQUIPAMENTOS DE HIDROMETRIA/

Topograph MONITORAMENTO
C Tran 07 Molinetes fluviométricas
TGO 02 Estagdes climatologicas
Track Macker 05 Estacées hidrologicas
Corel Draw X8 01 Estagéo fluviométrica
Microsoft Office 01 Ecobatimetria
MS Project 03 Sondas multiparametros
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RM Solum (Planes, Orcam, ERP -
TOTVS)

IMPRESSORAS E COMPUTADORES

02 Plotter's

02 Impressoras a laser A3
03 Impressoras Xerox PB
02 Impressoras a laser A4
50 Computadores
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02 Turbidimetria

EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA

05 GPS de navegacio

05 Niveis

09 Estagdes Topcon

01 GPS Geodésico L1/L2 Trimble
03 Topograph + 01 TGO

10 Notebook

EQUIPAMENTOS ELETI@ONICOSI DE
COMUNICACAO
01 Central telefénica com 99 ramais
25 Cameras fotograficas
04 Filmadoras
05 Projetores Multimidia
50 Telefones méveis
02 aparelhos de TV com video e DVD
Fonte: Acervo préprio

01 ADCP - Medidor Acustico

O Consorcio possui equipe tecnica composta por setores diversos voltados a
elaboragéo de projetos/ planos, administrativo, financeiro, geréncia, tecnologia da
informagao, diretoria. Ambos os setores sao primordiais para pleno funcionamento
da empresa e de seu sistema operacional. Para atendimento as demandas
provenientes da SIHS, todavia, além da equipe convencional, comum ao Consodrcio,

serao disponibilizados profissionais especificos para os tipos de Servicos a serem
realizados.

Tabela 25 - Organograma do Consdrcio

| DIRETORIADE
RECURSOS SETOR SETOR DE SETOR COORDENACAD cr?:cﬁm COORDENACAQ
HUMANOS FINANCEIRO LICITAGOES Juribico HIDROMETRIA DE O8RAS DE PROJETOS
SETOR DE OBRAS
INFRAESTRUTURA
SETOR DE OBRAS
SANEAMENTO

SERVICOS
GERAIS

SETORDET!

o)

SETOR DE

CONTABILIDADE ARQUITETURA

SETOR DE
ENGENHARIA

SETOR DE
ENTRADAS E

SAIDAS

[
iy

SETOR DE ENG.
ELETRICA

SETOR DE ENG.
ESTRUTURAL

SETOR DE
ENGENHARIA
SANEAMENTO

Fonte: Acervo préprio
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2.2 PLANO DE TRABALHO

Nesse item, o Consércio descreve a maneira como foi realizada a estruturagao do
Plano de Trabalho, incluindo suas etapas, atividades e subatividades, essenciais a
execugao e obtengdo de todos os objetivos previstos.

Para tanto, deverdo ser adotadas estratégias multidisciplinares que envolvam nao
somente o conhecimento técnico-cientifico do Consércio, mas também a
participagéo social dos representantes das trés esferas (civil, publico e privado)
visando obter a elaboragdo do Plano Estadual de Seguranca Hidrica de modo
satisfatério.

E importante ressaltar que o PESH-BA sera compatibilizado com o Plano Nacional
de Seguranca Hidrica — PNSH, que esta sendo elaborado pelo Ministério da
Integracéo Nacional, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hidrica — SIH, e
pela Agencia Nacional de Aguas — ANA, em uma acédo do ambito do Programa de
Desenvolvimento do Setor Agua — INTERAGUAS

Também faz parte das premissas basicas de planejamento do PEDH-BA indicar trés
eixos de intervengao, conforme aponta o edital:

infraestrutura hidrica, objetivando o controle de chelas e a regularizagdo da oferta |
de agua para abastecimento de usos multiplos, com o aproveitamento dos
mananciais de superficie e subterraneo; :

@ Reforgo hidrico a partir do rio Sdo Francisco e da Bacia Sedimentar Tucano, com
a implantagdo de adutoras de abastecimento de agua e canais de usos muiltiplos 5
nas areas onde a demanda se apresenta maior que a disponibilidade de agua; :

| @ Preservacao, recuperacao qualitativa e aproveitamento dos mananciais que |
atravessam a regiéo metropolitana de Salvador e os grandes centros urbanos do '
Estado . '

Assim, tomando-se os pretextos supracitados, a seguir sdo apresentadas as etapas
€ na sequéncia as atividades e subatividades componentes da metodologia de
execucgao proposta em atendimento ao edital.

2.2.1 Etapas / Atividades a Serem Desenvolvidas

As atividades técnicas a serem prestadas pela equipe do Consoércio, relativas ao
projeto estdo elencadas a seguir, agrupadas em 05 (cinco) etapas principais de
trabalho, e enumeradas por atividades em fungdo dos produtos a serem entregues
referidos nos Termos de Referéncia da SIHS:

4 Etapa 1 - Plano de Trabalho:
e Atividade 1.1 - Mobilizagdo dos Recursos Fisicos e Humanos;
e Atividade 1.2 - Reunido Inicial de Planejamento:
e Atividade 1.3 - Elaboragao do Plano de Trabalho;
o Atividade 1.4 - Emissao do Relatério RPQO.
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# Etapa 2 - Inventario e Analise de Estudos, Planos, Projetos e Obras -
EPPOs e Diagnéstico:

e Atividade 2.1 - Discussao e Estabelecimento de Diretrizes e Critérios;

Atividade 2.2 - Analise do Comportamento Hidroldgico das Barragens e dos
Mananciais;

Atividade 2.3 - Levantamento de EPPQ’s Existentes;
Atividade 2.4 - Elaboragéo e Planilha de Intervencées Selecionadas:
Atividade 2.5 - Emissao do Relatério RP0O1.

# Etapa 3 - Estudo Integrado dos Problemas de Oferta de Agua e dos
Problemas de Controle de Cheias:

e Atividade 3.1 - Balango Hidrico;

e Atividade 3.2 - Desenvolvimento das Solugdes Estruturantes;

e Atividade 3.3 - Composicao do Panorama Geral da Bacia / Area:

e Atividade 3.4 - Indicagdo do Escopo das Solugdes Identificadas;

e Atividade 3.5 - Reuniées com Municipios nos Territérios de Identidade:
o Atividade 3.6 - Emissdo do Relatério RP02.

@ Etapa 4 — Detalhamento das Propostas de Intervengdes para Compor o
PESH-BA:

e Atividade 4.1 - Elaboracéo do Relatério de Identificacdo de Obras;
o Atividade 4.2 - Elaboragao de Fichas Resumo de Termos de Referéncia:

» Atividade 4.3 - Elaboracéo de Recomendagdes sobre a Sistematica de Gestao
Ambiental e Social;

e Atividade 4.4 - Emissao do Relatério RP03.

# Etapa 5 — Plano Estadual de Seguranca Hidrica — Relatério Final / Resumo
Executivo:

Atividade 5.1 - Conjunto de RIO’s e Fichas de Resumo de TDR’s;
Atividade 5.2 - Emissado do Relatério RP04;
Atividade 5.3 - Diretrizes e Critérios Consolidados;

Atividade 5.4 - Aspectos Institucionais e de Gestado dos Recursos Hidricos e
da Infraestrutura Hidrica;

Atividade 5.5 - Indicagéo das Ac¢des Necessarias para a Atualizagdo Continua

e para 0 Acompanhamento da Implantagédo das Intervencdes do PESH-
BA:

e Atividade 5.6 - Emissdo do Relatério Final / Resumo Executivo.

2.2.2 Descrigéo das atividades e procedimentos metodoldgicos especificos

Neste subitem o Consércio detalha os procedimentos que adotara na execucéo das
suas atividades conforme solicitado no edital.

ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO

# ATIVIDADE 1.1- Mobilizagdo dos Recursos Fisicos e Humanos

Esta atividade consiste de um conjunto de agdes iniciais destinadas a consolidar a
atuagao da Assessora nos termos do Edital e seus anexos. Devera abranger a
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instalagéo dos Escritérios incluindo recursos de informatica, mobilizagao de pessoal,
veiculos e equipamentos.

A partir da emissdo da OS pela SIHS serdo mobilizados os elementos chave da
equipe, que sera alocada de maneira a suprir as necessidades dos trabalhos, na
quantidade, qualidade e no tempo necessario. Inicialmente esses profissionais se
incumbiréo de mobilizar os demais recursos e de organizar as equipes em escritdrio
perfeitamente equipado de acordo com as necessidades dos trabalhos a serem
executados.

@ ATIVIDADE 1.2 - Reunido Inicial de Planejamento

Apds emissado da OS sera realizada a Reunido Inicial de Planejamento, com a
equipe técnica da SIHS, para a definicdo dos critérios de trabalho e do
relacionamento com a equipe de supervisdo da Contratante.

Essa reunido caracterizara o primeiro evento de trabalho propriamente dito, com a
finalidade de entrosar a equipe do Consodrcio com a da SIHS, e com os outros
érgaos estaduais de interesse, para que a equipe da Consultora fique informada das
tarefas realizadas por cada um desses Orgdos e dos dados que poderdo
disponibilizar. Esta fase inicial tera também o objetivo de iniciar a coleta de dados
junto a SIHS, os quais servirdo de suporte para o desenvolvimento do relatério do
diagndstico.

# ATIVIDADE 1.3 — Elaboragéo do Plano de Trabalho

Tendo por base a programacao inicial dos trabalhos prevista pelo Consoércio nesta
Proposta, sera detalhada a programacdo geral dos servicos, onde serdo
estabelecidas as diretrizes e as condigcbes materiais e de mobilizacdo de pessoal
para execugao de todas as tarefas previstas, discriminadas no Plano de Trabalho,
baseadas nas recomendagdes resultantes da reunido de partida e de outras
solicitagGes feitas pela SIHS.

A consolidagao do Plano de Trabalho deverd contemplar para cada Etapa uma
programacao geral de atividades conforme previsto nesta proposta, onde deveréo
ser evidenciados os principais eventos, tarefas e atividades, além da caracterizacéo
sumaria do produto final acabado. Este plano devera enfocar sequencialmente, entre
outros, os seguintes aspectos:

i - Consolidagéo da Programagao abordando todos os diversos itens envolvidos:
: - Alocagéo nominal dos técnicos, por fungao; ;
i - Recebimento e identificagdo da documentagdo que necessite de apresentacao !

4 ATIVIDADE 1.4 — Emissio do Relatério RP00

Este relatorio seré emitido para conclusao da Etapa 1 de forma que seja consolidado
todo o Plano de Trabalho previsto em atividades anteriores. Portanto, é neste
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relatério que deve constar a programagao de servigos, mobilizacdo de recursos e
equipe.

ETAPA 2 - INVENTARIO E l-}NI-'\LISE DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E
OBRAS - EPPO’s E DIAGNOSTICO

@ ATIVIDADE 2.1 - Discussio e Estabelecimento de Diretrizes e Critérios

Na minuta das Diretrizes Metodolégicas para a elaboracdo do PESH-BA deverdo
constar as abordagens metodolégicas, os procedimentos técnico-administrativos,
cronograma fisico-financeiro essencial ao cumprimento das atividades nas diversas
etapas que compdem o estudo, disponibilizacdo de equipe chave e de apoio, e
sistematica para aprovagao dos relatérios de andamento e produtos finais.

Aliado a isso, as Diretrizes devem abordar o Plano de Comunicacéo a ser usado no
processo de mobilizagdo social para as consultas pulblicas durante as distintas
etapas de elaboragéao do PESH-BA.

Estas atividades serdo desenvolvidas de uma forma geral seguindo as bases do
Guia PMBOK® que define a estrutura para o Gerenciamento de Projetos, com os
seguintes elementos principais, entendendo-se “projetos” como o conjunto de acdes de
implantacéo do empreendimento.

-

i - Processos de Gerenciamento de Projetos; e

2. Grupos de Processos de GerenciamentodeProjetos. ;
Este Plano de Trabalho devera ainda oferecer diretrizes para a implementacéo dos
instrumentos técnicos necessarios a gestdo, buscando garantir o pleno atendimento
as exigéncias do Edital. :

@ ATIVIDADE 2.2 — Analise do Comportamento Hidrolégico das Barragens e
dos Mananciais

Compreende a caracterizagdo sucinta de aspectos do meio fisico, cobertura vegetal
e clima, registrados na bacia hidrografica e arredores, os quais interferem em algum
grau com o regime hidrico em estudo.

O meio fisico compreende a caracterizagdo sucinta de aspectos relacionados a
geologia, geomorfologia, relevo, hidrografia e infraestrutura hidrica existente e
projetada (a montante e a jusante do eixo proposto).

A Cobertura vegetal e uso da terra compreende a caracterizacdo da bacia
hidrografica nos aspectos relacionados a densidade da cobertura vegetal e grau de
antropismo para as matas nativas e tipo de culturas e uso para areas agricolas e de
pecuaria.

O clima compreende a descrigao das principais variaveis atmosféricas que afetam o
regime hidrolégico, isto & precipitagdo, temperatura, umidade e ventos como
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também a evaporagéo de superficies livres para posterior estimativa das perdas,
quando do dimensionamento do volume de acumulagao requerido do agude.

O Consorcio apresentard uma sintese do comportamento hidrolégico regional, com
base na avaliag@o realizada pela sua equipe técnica, fundamentada na interpretagao
dos diversos componentes envolvidos

E de extrema importancia que essa caracterizagao apresente a variagédo espacial ao
longo da bacia hidrografica, principalmente afetada neste caso pela marcada
variagéo de altitude e a ocorréncia de microclimas controlados pelo relevo.

Estas atividades deverdo permitir realizar as analises necessarias os quais
envolverao:

- Inventario sumario dos pontos de agua principais, localizagéo e dados referentes
aos perfis construtivos;

- Avaliagdo das condigbes de utilizagdo de &aguas subterrdneas, a partir de
estimativas de volumes atualmente explorados e do levantamento dos usos
atuais; :

- Avaliagao do potencial aquifero e das disponibilidades hidricas subterraneas, a :
partir dos dados reunidos, analisados e interpretados contextualizadamente. :

As avaliages hidrolégicas complementares a serem desenvolvidas poderao ter, no
minimo, os seguintes objetivos, conforme entendimentos com a fiscalizagado e o
desenvolvimento dos estudos realizados:

- Avaliagédo da produgao hidrica potencial (vazdo média anual) na area de estudo;
- Obtengéo das séries fluviométricas médias mensais, objetivando os estudos de
regularizagao;

- Estimativa da onda de cheia, para o periodo de recorréncia;

- Determinagéo dos efeitos das cheias & montante da barragem proposta, e do
amortecimento que ocorre na barragem.

- Anélise de dados hidrossedimentolégicos, caso existam.

- Avaliagado preliminar da vida Gtil do reservatério. =

Serao elaborados com vista a permitir a estimativa da capacidade de regularizacéo,

preferencialmente nesta ordem, os seguintes tipos de dados:

- Séries histéricas naturais de vazédo, medidas no local, ou muito préximo dele; §

- Séries histéricas sintéticas de vazdo, geradas a partir de areas
comprovadamente homogéneas, em relagdo a aquela relativa ao estudo; :

- Series histdricas sintéticas de vazao, geradas a partir das chuvas regionais;

: - Consideragdo das perdas por evaporacgido, preferencialmente variando no :

tempo, em fungéo do més e da superficie exposta do lago, no desenvolvimento |
do balango hidrico a ser realizado i
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- Séries historicas naturais de vazio, medidas no local, ou em segdes fluviais de |
areas homogéneas; i

- Caracterizar os postos existentes e consistir os dados utilizados: e :
- Considerar a interferéncia de estruturas de reservagdo ou outras obras |
hidraulicas que possam alterar os resultados do estudo de regularizaco. i

........................................................................................................................ ]

E considerar os seguintes pressupostos técnicos:

: localizagao, varios aspectos fisiograficos de interesse geral, tais como area,
, perimetro, curva hipsométrica, forma da bacia, densidade de drenagem,
declividade do rio, cobertura vegetal, caracteristicas pedolégicas do solo, uso :
; atual da terra e orografia, entre outros;
i - Andlise e consisténcia dos dados de vaz&o e chuva utilizados no estudo;
: - Estudo de Disponibilidades Hidricas:
Analise regional do regime fluvial; ;
- Ajuste de modelo de simulagdo (chuva-vazdo ou estocastico, amplamente
conhecidos no meio), se necessario; : 5
i - Transposicao de parametros e geragdo de series de vazdo nas segées de |
; interesse; :
i - Estimativa das demandas através de informacdes da outorga, do cadastro de |
E usuarios e de dados censitarios nas seg¢des de controle.

Devem-se desenvolver os estudos hidrolégicos com a utilizagdo de um engenheiro
especialista em hidrologia contemplando no minimo, os seguintes objetivos,
conforme edital:
: - Estabelecer os indicadores hidrologicos, relativos ao sistema de regularizagao a :
; ser implantado, tais como: ;
i - Volume total de reservag&o;
: - Volume util de regularizagéo; :
i - Volume morto;
: - Cota de soleira do vertedor;
- Cota de coroamento do barramento; ;
- Vazao regularizada com 100%, 95% e 90% de garantia, em considerado: Vazio
regularizada 100%, 95% e 90% de garantia, em relagéo ao cenério considerado;
- A determinacédo do volume de regularizacéo devera levar em conta a existéncia |
5 e a futura construgéo de outras obras na bacia.
: - Efetuar as simulagbes necessarias para avaliar o enchimento do lago e a
frequéncia com a qual ela é esperada no tempo;
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: - [Estabelecer os hidrogramas de cheias e respectivas vazées de pico, que
' servirdo para o dimensionamento hidraulico da (s) estrutura (s) extravasora (s) e !

# ATIVIDADE 2.3 — Levantamento de EPPO’s Existentes

Esta atividade compreende a coleta, compilagéo, sistematizagéo, classificacdo e
analise de todos os dados e informagdes disponiveis das areas de interesse para o
estudo, destacando-se os constantes dos Planos Diretores de Recursos Hidricos
(PDRH's) de Bacias Hidrograficas e o Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH-
BA), alem de demais estudos que existem nas areas de intervengao.

A coleta devera estender-se a todos os o¢rgdos envolvidos com o uso e
gerenciamento dos recursos hidricos no Estado, abrangendo todas as areas de
caracterizagéo do problema, procurando-se atualizar e complementar os estudos
realizados nos PDRH’s e outros estudos pertinentes, tais como:
i - Levantamentos cartograficos existentes;
i - Aspectos ligados ao uso e gestao da agua; ;
i - Aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hidricos superficiais e
: subterraneos; '
i - Organizag&o dos usuarios da agua;
: - Infraestrutura hidraulica existente e sua utilizagao; ;
i - Identificacdo dos municipios das bacias mais afetados por eventos hidrolégicos |
' extremos, mediante dados secundarios do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais
(Defesa Civil, 2013), e do Atlas de Vulnerabilidade a Inundagées da Agéncia !
: Nacional de Aguas (ANA, 2014); :
: - Cadastro de usudrios de agua; :
i- Além de outros fatores considerados relevantes para o estudo de
:  disponibilidade. :

=

A disponibilidade do recurso hidrico esta relacionada a utilizagdo possivel da agua
com uma dada garantia de fornecimento, a partir de determinada situacdo de
infraestrutura hidraulica. Assim, o monitoramento das barragens e mananciais
permitem analise comportamental das vieses hidrolégicas. Para tanto, é necessario
realizar junto ao INEMA, através do “Informativo Semanal” emitido pela
Coordenagéo de Seguranga de Barragens — COSEB, uma analise das informagdes
de barragens e demais documentos emitidos pelo 6rgdo que geram informacées
sobre os mananciais, como o site NovoGeo Bahia monitorado pelo INEMA.

Dessa forma, para o seu entendimento sera realizado levantamento das
caracteristicas dos recursos hidricos superficiais e subterraneos, bem como da
infraestrutura existente para os diversos usos de agua, como adutoras, agudes, etc.
Todos os dados e estudos basicos disponiveis no ambito dos recursos hidricos que
possuem relagéo direta com a oferta de disponibilidade hidrica da bacia hidrografica
serdo devidamente analisados quanto a sua confiabilidade e consisténcia para
utilizagdo no desenvolvimento dos trabalhos do PESH-BA. Como resultado da
avaliacéo das disponibilidades hidricas superficiais, serdo apresentados:
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i - Caracteristicas dos reservatorios existentes;
i - Vazles regularizadas para cada reservatério estudado, com base nas séries de :
: afluéncia definidas, considerando a chuva de cada bacia hidraulica e os dados
: de evaporacéo, apos a simulagao de operacao dos reservatorios. .

__________________________________________________________________________________________________________________________

A avaliagdo das potencialidades hidricas devera apresentar, minimamente, os
seguintes resultados:

- Localizagéo e identificacdo de todos os postos pluviométricos e fluviométricos
representativos, utilizados no estudo, inclusive aqueles no entorno das bacias
hidrograficas:

: - Inventario dos dados pluviométricos e fluviométricos usados;

i - Definico dos contornos das bacias hidrogréficas em conjunto com a SIHS,

indicando as chuvas mensais médias resultantes, baseado em dados da ANA,

: INEMA, INMET, etc.;

i - Determinacdo das equactes e os seus respectivos coeficientes de recessao

; para as sub-bacias perenes e no curso principal da bacia;

i - Avaliacdo da rede hidrometeorolégica;

- Calibragado do modelo chuva x vazao, para cada posto fluviométrico selecionado;

- Geragéo de séries de vazdes mensais afluentes de longo periodo, para todas as
unidades hidricas consideradas no estudo, contemplando as séries estatisticas !
com curvas de permanéncia global e mensal. com os respectivos valores |

associados a 99%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70% e 50% de permanéncia no |

Em relagéo a avaliacdo das disponibilidades das aguas subterraneas, é necessaria a

avaliagdo dos aquiferos e caracterizagdo hidrodinamica das aguas subterraneas,

tendo como principais resultados:

i - Inventario dos pontos de agua (pogos tubulares, piezOmetros, cisternas, fontes e

5 nascentes), com a localizacdo e dados referentes aos perfis construtivos,

: métodos de perfuracdo e ensaios ou testes de producdo de pogos,
sistematizados em um banco de dados € mapeados com informacées
georreferenciadas;

- Avaliagédo das condicées de uso das aguas subterraneas, a partir de estimativas
dos volumes atualmente explotados e do levantamento dos usos atuais:

i - Avaliagdo das disponibilidades, potencialidades e reservas hidricas

:  subterraneas, utilizando mapas de isépacas dos aquiferos e as vazées obtidas
dos cadastros de usuérios;

- Tratamento estatistico dos dados de producéo dos pogos com elaboracéo de
histogramas de frequéncia e graficos de probabilidade de vazées de producéo e

i devazdes especificas, com representacao cartografica; e

- Estimativa de infiltragéo e do tempo de residéncia das aguas, identificacédo das

As informagées sobre a qualidade da agua superficial e subterranea serdo obtidas
mediante andlise de dados secundarios, de coletas de parametros fisico-quimicos e
bacteriolégicos. Aliado a isso, serao usados indicadores, como o indice de qualidade
da agua (IQA), Indice de Estado Trofico (IET), e indice de toxicidade (IT), para

Rua Damido Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12, 13 e 14, Quadra F, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42.702-790
Tel: (71) 3797-2100 - e-mail: comercial@ufcengenharia.com.br
100




* CONSORCIO

> HIDROBAHIA

averiguar a disponibilidade hidrica em termos de qualidade ao longo das bacias
hidrograficas do Estado, mediante comparagdo com as normas legais vigentes, a
exemplo da Resolugdo CONAMA 357/2005.

Para a qualidade das aguas subterrdneas sera observado os valores maximos
permitidos (VMP) estabelecidos pela Resolugdo CONAMA 396/2008, encontrados
para cada unidade aquifera, onde sera evidenciada a litologia predominante em
cada formacdo hidrogeolégica, as dimensées, limites, propriedades hidraulicas e
hidroquimicas dos aquiferos, as zonas de recarga identificadas e uma avaliagcao do
escoamento subterrdneo e da produtividade dos aquiferos, mediante dados da
SIHS, INEMA, INGA, SEMA, etc.

Para o desenvolvimento desta atividade sera realizada uma intensa campanha para
a obtencdo dos documentos existentes junto as diversas entidades que estejam
ligadas a realizagdo de estudos e projetos relacionados com os Recursos Hidricos e
com os temas envolvidos neste edital e com a sua regiéo de abrangéncia

Seréo coletados dados regionais e locais, estudos anteriores sobre as &reas dos
acudes potenciais, areas de influéncia socioeconémica dos eixos potenciais. Os
dados serdo analisados, classificados e resumidos os principais aspectos de
interesse ao estudo. Os temas principais temas de interesse referem-se a:
Topografia, Geologia, Hidrologia e Clima, Socioeconomia e Planejamento Regional.

Os dados cartograficos coletados (Base Cartografica da SEI - escala 1:100.000,
fotointerpretacdo e imagens de satélite) serdo sistematizados e, a partir destes,
preparada a base cartografica do PESH-BA.

#® ATIVIDADE 2.4 - Elaborag&o de Planilha de Intervengées Selecionadas

Compreendera a identificagdo de Programas constitutivos, em especial os ja
iniciados, os constantes do PERH-BA, do plano Plurianual do Estado e os que de
uma forma ou outra se enquadram dentro das possiveis categorias do PESH-BA.

Uma vez concluida a identificagdo dos Programas a considerar, sera realizada uma
planilha contendo, pelo menos, as informagées a seguir.

i - Nome do estudo, plano, projeto ou obra:

i - A data de elaboracéo, o 6rgio proponente;

. - O responsavel pela elaboragdo do documento ou realizagdo da obra;
i - O objetivo principal;

: - O escopo;

: - A area de abrangéncia;

i - O horizonte da intervencéo;

. - As demandas efetivas atendidas;

i - As principais caracteristicas;

: - O manancial - inclusive pontos de captacao;
i - A populagdo beneficiada;

i - Os principais usos;

Rua Damido Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12, 13 e 14, Quadra F, Centro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42.702-790
Tel: (71) 3797-2100 - e-mail: comercial@ufcengenharia.com.br
101

W




* CONSORCIO
*HIDROBAHIA

i - O custo estimado com data referencial (o valor mais recente disponivel);

i - As condigOes e prazos para contratagao da intervencao ou finalizagao da obra;

i - A necessidade de: estudos complementares e/ou atualizagdo do planejamento '

: existente, atendimento a aspectos legais, ambientais e sociais, arranjo |
institucional e regras de operagdo e manutengdo; obras complementares, :
descriminando os proximos passos, prazos e custos. :

@ ATIVIDADE 2.5 — Emisséo do Relatério RP01

Este relatorio sera emitido para conclusdo da Etapa 2, portanto deve conter o
Inventario e Analise de Estudos, Planos, Projetos e Obras — EPPO’s e Atualizagao
do Diagnéstico Hidrolégico dos Atuais Mananciais.

ETAPA 3 — ESTUDO INTEGRADO DOS PROBLEMAS DE OFERTA DE AGUA E
DOS PROBLEMAS DE CONTROLE DE CHEIAS

# ATIVIDADE 3.1 — Balango Hidrico

Para que ocorra a eficiente gestao dos recursos hidricos é importante que estudos
hidrolégicos, como o PESH-BA sejam atualizados constantemente, pois sdo
fundamentais ao calculo do balango hidrico, que mostra em resultados positivos se a
regido atende satisfatoriamente a regido, e em resultados negativos quando a
demanda € maior do que a oferta de agua.

Tal premissa é necessadria, pois @ medida que ocorre o crescimento populacional,
consequentemente se da o aumento da demanda de agua, e a necessidade de
verificar se a oferta de agua local (disponibilidade) pode suprir de modo eficiente a
quantidade de agua necessaria para os principais UsOS (abastecimento,
dessedentag&o animal, irrigagéo, pecuéria, etc.) da populagado de uma determinada
regido (demanda), de modo a evitar setores de déficit hidrico e conflitos pelos usos
da agua.

Assim, conforme o edital, o Balango Hidrico das RPGA’s devera ser desenvolvido
considerando as mesmas unidades de balango adotadas no Plano Estadual de
Recursos Hidricos — PERH de 2004, do Estado da Bahia, bem como, da Revisao do
Balango Hidrico Superficial das Regi6es de Planejamento e Gestéo das Aguas —
RPGA do Estado da Bahia, parte da revisao / atualizagdo do Plano Estadual de
Recursos Hidricos PERH de 2012. Poderéo ser adotadas, também as unidades de
balango definidas nos recentes Planos de Recursos Hidricos das RPGA, quando
esta fase ja estiver aprovada pelo INEMA.

O balango ocorre entre andlise da entrada e saida de &gua de uma bacia
hidrografica, levando em consideragdo a precipitagdo, capacidade de
armazenamento e estado do solo, geologia subterranea e evapotranspiragao (perda
de agua do solo por evaporagédo e perda de agua da planta por transpiragcédo). A
principal entrada de 4gua de uma bacia é a precipitacdo e a saida pode ocorrer por
evapotranspiragéo e por escoamento superficial ou subterraneo.
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O balango hidrico pode ser alterado por diversos fatores, assim como pelas
atividades antropicas. Por exemplo, @ medida que ocorre supresséo de vegetacao,
consequentemente ha uma redugéo na evapotranspiragdo e aumento no fluxo de
agua que ocorre na superficie do solo. Conhecer o balango hidrico de uma bacia
hidrografica € fundamental para a gestdao dos recursos hidricos, ja que permite
confrontar as disponibilidades superficiais e subterrineas com as demandas,
identificar os principais conflitos hidricos nas bacias hidrograficas e contribuir na
definicao da regionalizagao da gestio dos recursos hidricos.

Assim, no que se refere o0 PERH-BA, dividiu-se as 13 bacias hidrograficas do Estado
em 77 Unidades de Balango (UB), regides com caracteristicas relativamente
homogéneas onde as disponibilidades e demandas hidricas sdo conhecidas e
suficientes para efetuar o balango hidrico. Esta divisdo considerou, entre outros
aspectos, a presenca de reservatorios de grande porte para regularizacao de vazdes
e/ou geragao de energia, os limites das bacias sedimentares Urucuia e Tucano e o
leito do Rio Sao Francisco.

Para o PESH-BA deve-se ter como critério de andlise as RPGA’s para definir os
balangos respectivos a cada.

@ ATIVIDADE 3.2 - Desenvolvimento das Solugées Estruturantes

A partir da analise de acervo bibliografico dos projetos desenvolvidos no Estado da
Bahia relacionados a infraestrutura hidrica e gestdo dos recursos hidricos, o
Consércio desenvolveu um breve resumo acerca de solugdes possiveis e os
provaveis instrumentos que poderao ser adotados para assegurar o melhor uso das
aguas.

Primeiramente a NBR 12211 - Estudos de concepgdo de sistemas publicos de
abastecimento de agua e a NBR 9648 - Estudo de concepgao de sistemas de esgoto
sanitario, no que couber, deverdo ser utilizadas para definir o conteludo da
apresentacdo das novas solu¢bes estruturantes que venham a ser propostas.

Na definicdo das solugbes e na selecdo de alternativas serdo priorizados os
resultados dos estudos do meio socioecondmico e de viabilidade econdémica do
projeto de intervencédo, desenvolvido em consonancia com os estudos existentes,
num processo de trabalho interativo e iterativo.

Para tanto, devem ser observados os seguintes aspectos para desenvolver solugdes
adequadas, sendo que devem ser observados tomando-se que as solugdes deverao
atender ao menos as demandas de uso da 4gua do horizonte de 2035.

-Climatologia

Os dados climaticos séo decisivos na escolha do tipo de intervencao, sendo que em
regido de grande precipitagdo atmosférica, com rios de regime perene, sao
necessarias a adogédo de obras de desvio do rio em casos de implantacdo de
barragens e principalmente a observacdo dos periodos de paralizagdo das obras,
com custos com equipamentos ociosos e de pessoal, em virtude de dificuldades de
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construcao dos aterros e do trafego de maquinas e equipamentos de construgdo
devido a péssima condicéo das estradas e caminhos de servico.

Além de servirem de base a analise e interpretagéo dos registros pluviométricos, os
dados climaticos gerais servirdo para caracterizar as condigbes climaticas de
interesse a construgcao, quais sejam: periodo de chuvas, nimero de dias absoluto de
chuvas, e/ou acima de determinada precipitacao diaria, umidade, temperatura do ar.
A sintese da avaliagdo do comportamento regional do regime pluviométrico, sera
apresentada, calcada na comparagéo dos indicadores do regime de chuvas, da
localizagdo geografica da &area e fatores que interferem no clima e principais
sistemas de instabilidade atmosférica.

Esta atividade destina-se a avaliar, verificar e complementar, de maneira ampla e
abrangente, informagdes sobre os fendmenos climaticos mais caracteristicos, ou
seja, temperatura, precipitagdo, umidade, radiagdo, vento, evaporacdo, pressao e
outros que se apresentem relevantes, dependendo da regido em estudo. A
apresentagao desses fenémenos, em carater geral, visa identificar as caracteristicas
climaticas de toda a bacia hidrogréfica, procurando-se enquadrar a regido do estudo
dentro das classificagdes climaticas oficiais.

Os seguintes pressupostos técnicos serdo considerados pela equipe técnica:

i - Dados pluviométricos, a partir da inclusdo de informagées coletadas em diversas !
propriedades rurais no interior da bacia de contribui¢éo, de maneira a confrontar §

: com a pluviometria regional;

i - Caracterizagdo regional do clima a partir dos dados selecionados e

: espacialmente distribuidos, de maneira que interferem no clima a possibilitar a

; variagédo espacial e temporal da temperatura, evapotranspiracdo potencial,

velocidade e diregéo dos ventos;

: - Caracterizagdo do regime pluviométrico, pelo menos para cada estagao

i considerada, a variagdo anual das médias mensais, com os respectivos

: coeficientes; :

i - Comportamento cronolégico dos totais anuais, destacando a média e o desvio

:  padrio desses totais;

i - Estudo da ocorréncia de periodos secos de longa duragéo e a sua frequéncia;

i - Sintese sobre o comportamento regional do regime pluviométrico apresentado,

calcada na comparagéo dos indicadores adimensionalizados do regime de :

chuvas, da localizagéo geografica da area, dos fatores e dos principais sistemas |

de instabilidade atmosférica. ‘

-Geologia e geotecnia

As avaliagbes geolégicas a serem desenvolvidas, para a area de influéncia, deverao
atender aos seguintes objetivos conforme edital:

- Caracterizag&o em nivel das unidades geoldgicas;
- Descricdo sumaria das unidades identificadas. '

Deverao ser observados os seguintes pressupostos técnicos:
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i Caracterizagéo dos grupos litolégicos e suas subdivisdes; i
: - Caracterizagao da estratigrafia;
Caracterizagdes estruturais.

1

Os estudos envolvendo o condicionamento geolégico estrutural dos sitios devera ser
efetuado sob os aspectos regionais e locais, nesta ordem. A avaliagao geolégico-
geotécnica, ja realizada em etapas anteriores, os estudos de campo e a
documentacédo existente, caso necessario, deverdo fornecer subsidios para a
definicdo qualitativa dos sitios para os empreendimentos estudados.

Avaliagdo das caracteristicas geologicas e geomorfolégicas dando énfase aos
aspectos relacionados com as caracteristicas fisico-quimicas e mecanicas das
rochas de fundacéo e materiais de jazidas, € um outro aspecto importante a ser
avaliado caso venha a se fazer necessario.

Seréo considerados ainda dois enfoques, o primeiro diz respeito ao uso atual e
potencial dos solos e o segundo centra-se no potencial de contaminagdo natural
(salinizacéo, ferro, etc.) das aguas a partir do escoamento das aguas de chuva e da
alimentagao dos cursos d'agua a partir de aquiferos existentes.

-Avaliagdo ambiental preliminar

Os impactos ambientais sdo as alteragdes das condicées naturais decorrentes,
neste caso, da implantagdo de obras de infraestrutura. Os impactos sé&o
classificados como positivos, quando geram resultados benéficos ao meio ambiente,
ou negativos, quando produzem resultados desfavoraveis.

O sucesso da avaliagdo ambiental depende da precisdo com que s&o identificados
0s impactos ambientais, evitando o uso de pardmetros que possam ser valorados de
forma ambigua.

Assim, devem ser analisados previamente os aspectos ambientais a serem
desenvolvidos na &rea de estudo tendo como objetivo, relacionar as limitacoes
ambientais, caso haja, referéncias com a existéncia de area de preservacao
ambiental (APA), sitios arqueoldgicos, areas indigenas demarcadas e outros que
venham limitar e/ou inviabilizar a implantagdo das s projetadas ou suas futuras
intervengdes conforme projetos.

-Qualidade da agua

O Consdrcio levantara, avaliara e apresentara comentarios relacionados com todos
os dados ja existentes sobre a qualidade da &gua dos corpos d'agua na area de
estudo. Este estudo das caracteristicas da qualidade dos corpos d’agua e das
bacias contribuintes, deve constar principalmente de:

i - Identificagao de fontes poluidoras e respectivas cargas poluentes;
: - Usos e ocupacgéo do solo; ;
- Diagnostico da qualidade da &gua, em termos de caracteristicas fisicas, !
quimicas e biolégicas a partir de dados existentes.
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@ ATIVIDADE 3.3 - Composigio do Panorama Geral da Bacia / Area

A area de estudo definida no Termo de Referencia envolve todo estado da Bahia. Os
estudos a serem realizados devem ter como objeto caracterizar os meios fisico,
biético e antrépico bem como toda a infraestrutura disponivel e planejada, que
permita a avaliagéo dos seus muiltiplos aproveitamentos possivel e suas alternativas.

Assim, deve estar incluso no panorama geral estruturas existentes que permitem:

- Abastecimento de sedes municipais, localidades do entorno e faixa marginal ao
sistema em rede na zona rural dispersa;

- Dessedentagao de animais;

- lrrigacéo;

i - Abastecimento industrial

i - Condigdes Topograficas:
- Condigbes Geoldgica-Geotécnica; :

: - Avaliagao Hidrolégica Preliminar:

i - Uso Atual e Previsto da area de estudo;

i - Qualidade da Agua.

i - Usos consuntivos da agua;
- Usos n&o consuntivos da agua; e ;

Com relagdo ao balango entre a oferta e demanda de agua, uma vez avaliadas as
disponibilidades e as demandas de recursos hidricos para os diferentes usos, e para
distintos horizontes de tempo (curto, médio e longo prazo), sera possivel estabelecer
um confronto entre a oferta e demanda de &gua, identificando:

: - As areas com déficits hidricos:

i - As dreas com superavits hidricos:
i - A existéncia e necessidade de transposicdes e interligacées de bacias: e ;
i - A possibilidade de solugdes para os déficits hidricos. ;

i - A necessidade de proteg&o e/ou recuperagéo de mananciais; :
- O controle de inundagées; 5
- Os fatores de degradagéo e principais focos de poluicao; e '
. - ___Gestao integrada da quantidade e da qualidade da agua.

Quanto ao aproveitamento multiplo dos recursos hidricos serao avaliados:
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@ ATIVIDADE 3.4 - Indicagdo do Escopo das Solucdes Identificadas

O estabelecimento de multiplas solucées é justificado pela impossibilidade de serem
realizadas projegbées confiaveis das demandas e com precisdo como as
disponibilidades de agua.

Desse modo, surgem os cenarios que procuram estabelecer diversas relagdes de
projectes de demandas de possivel atendimento pelas disponibilidades levantadas.
Para a formulacéo desses cenarios alternativos, devem ser considerados:

: - Cenarios Demograficos e de Desenvolvimento Econémico;

: - Cenario Tendencial das Demandas Hidricas;

i - Cenario Desejado das Demandas Hidricas;

.~ Cendrio com a Implantagao da Cobranga pelo Uso dos Recursos Hidricos.
Os cenarios demogréaficos e de desenvolvimento econdémico, sdo cenarios, por
assim dizer, basicos para se chegar as demandas hidricas. A anslise e as projecées
a serem feitas da demografia e economia, propiciargo a estimativa das demandas de
todas as naturezas, a partir da utilizacgo de parametros fisicos e socioecondémicos
vinculados aos correspondentes cenarios. Para tanto, serdo usados dados dos
censos demograficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e
demais érgéos que possuam informacdes pertinentes.

Importante frisar que na selecéo e escolha dos per capita e indices correlatos sera
feita uma criteriosa analise visando utilizar critérios objetivos capazes de traduzir a
realidade plausivel dos cenérios em pauta.

O cendrio desejado é aquele obtido a partir dos atuais indicadores, porém
incorporando, na sua evolugao, possiveis alteragdes induzidas por politicas
especificas e/ou novas oportunidades econdmicas, delineando-se assim, um estado
desejavel da organizacdo socioecondmica da bacia, & luz do que seria plausivel,
face as limitagdes juridicas e institucionais vigentes.

A construgdo desses cenarios levara em conta um conjunto de condicionantes
endogenos e exégenos a regido, relativos aos aspectos ambientais,
socioecondmicos, politicos e institucionais, considerados como fatores restritivos ou
facilitadores do desenvolvimento regional.

Embora os resultados venham traduzir aspectos econdmicos dos cenarios, serio
feitas andlises prospectivas sobre o comportamento e reagdo da sociedade as
solucbes propostas. Diante disso, espera-se, alcancgar, da forma mais democratica
um denominador comum que confira legitimidade ao cenario proposto.
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Essas solugGes identificadas deverao ter seu escopo detalhado por meio de Fichas
Resumo de Termos de Referéncia- TDR, item 6.4.2, que facilitarao a realizacao do
proximo passo da solugéo proposta.

@ ATIVIDADE 3.5 — Reunides com Municipios nos Territérios de Identidade

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, a equipe técnica do Consoércio devera
reunir-se periodicamente, com a equipe do Grupo de Trabalho da SIHS designado
para o acompanhamento da execugéo dos servigos propostos neste edital, na busca
de equacionamento das pendéncias detectadas e para planejar, programar e tracar
0s avancos das tarefas.

Assim, deve-se executar reuni&o técnica de integracdo e interagéo metodoldgica,
elaborar um Plano de Mobilizag&o, Comunicaggo Social e Divulgacdo, contemplando
um descritivo e o detalhamento de todas as atividades que serdo desempenhadas,
especialmente as estratégias metodolégicas para execucdo de eventos coletivos
(reunides, oficinas, seminarios).

Desta forma, realizard o acompanhamento de reunides coletivas, fortalecendo a
construgdo participativa de conhecimentos com os érgéos proponentes das obras,
com os Conselhos dos Territérios de Identidades nas diversas fases do trabalho com
0 objetivo de se construir uma solugdo com a participacdo dos érgdos federais,
estaduais, municipais, principais usudrios da agua e os municipios, através dos
Territorios de Identidade.

# ATIVIDADE 3.6 — Emissio do Relatério RP02

Este relatério sera emitido para conclusdo da Etapa 3, portanto deve conter o Estudo
Integrado dos Problemas de Oferta de Agua e dos Problemas de Controle de
Cheias.

ETAPA 4 — DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENGOES PARA
COMPOR O PESH-BA

@ ATIVIDADE 4.1 - Elaboracio de Relatério de Identificagao de Obras (RIO)

Apos avaliagao das alternativas, dos cenarios e de seus impactos em cada RPGA, o
Consorcio ira elaborar Relatério de Identificagdo de Obras composto de programas,
projetos e medidas emergenciais, para 0os meios fisico, biético e antrépico.

Para cada relatério serdo apresentados:

: - Objetivo do Projeto: descrigao da intervengéo, do escopo, do objetivo prmmpal

:  da area de abrangéncia e justificativa.

i - Documentagéo Existente: com descricdo dos EPPO’s e respectiva data de

: elaboragéo, orgédo solicitante do estudo e nome do érgao, empresa ou consultor

i que o elaborou.

i - Situagao do Sistema Existente: com resumo das condicdes gerais de oferta de

‘ agua ou de controle de inundagdes dos municipios e descricio das unidades da
infraestrutura, além de indicagéo de pontos criticos

'
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i projeto (2035) das cidades beneficiadas com a intervengao proposta. .
i - Parametros e Critérios de Projeto: descricdo de pardmetros, critérios,
metodologia aplicada, normativas utilizadas
- Descricdo da Alternativa Selecionada: detalhamento da intervengao com o
maximo de informagdes pertinentes a sua execugao.
- Orgamento Simplificado: indicagéo dos custos envolvidos para elaboragado das
. intervengdes. i

Dentre as intervengdes propostas, devem ser descritas, quando necessarias, os
seguintes itens que venham a ser incorporados:

: - Estudos e obras complementares:
i - Atualizagao do planejamento existente;
: - Elaborag&o de projetos bésicos e executivos:

Devem estar vinculadas aos objetivos principais do PESH-BA, onde serdo
posteriormente estabelecidos os prazos para implementacdo, os recursos humanos
e materiais necessarios, os instrumentos legais de apoio, a matriz institucional, as
recomendagdes ambientais, e o programa de comunicagéo social para adesdo e
motivacéo dos usuarios da agua.

Deste modo, serdo considerados os seguintes aspectos para cada RIO realizado de
forma que se comprove a sua exequibilidade:
: - Capacidade técnica e operacional do érgdo ou entidade responsavel pela ‘!
operagao e manutengao da intervengao; :
- Demonstragéo das fontes de recursos destinadas a operagéo e manutencéo da |
intervencao; §
: - Definicao da sistematica de operagéo e manutengao permanente: i
i - Disponibilidade ou programacao dos recursos financeiros das obras necessérias. |

No que se refere a comprovagdo da sustentabilidade hidrica, as seguintes
informacdes sdo necessarias:

: - Estudos hidrolégicos indicando as vazées de referéncia e a compatibilidade |
i entre as mesmas;

i - Comprovacéo da disponibilidade hidrica dos volumes e da qualidade da agua a
: ser retirada;

O RIO deve ser composto de quatro fichas técnicas, conforme indica o edital, para
cada intervengdo de modo. A seguir sdo apresentados modelos de fichas que serao
utilizados na execugao das atividades.
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MUNICIPIOS:

SUBBACIA:

RPGA:

Obra:

Principais componentes do projeto proposto:

Populagdo a ser atendida:

Principais componentes do empreendimento proposto:

Indicadores Ambientais Especificos

Vazdo média e minima (Q90%, 95% e 100%)

Alteracdo do regime hidrico do manancial (vazdo captada em relagio 3 vazio média e minima do manancial)

Interferéncias com outros usos da &gua (montante ou jusante)

Areas de interesse ambiental vizinhas ou afetadas** (localizagdo)

Areas ou populagges indigenas, quilombolas, fundo pasto e fecho de pasto,vizinhas ou afetadas

Perda de infraestrutura existente

Perdas de meios de sobrevivéncia (terras para agropecudria, depésitos de argila)

Fonte de captagio

Qualidade da dgua do manancial (indicar fonte pesquisada)

Possiveis fontes de poluigdo do manancial

Unidades de conservagdo ambiental vizinhas ou afetadas* (localizagdo)

Patriménio histérico, cultural ou arqueoldgico vizinho ou afetado (localizacio)

Necessidade de reassentamento de familias (no) e desapropriacio (ha)

Doengas de veiculagdo hidrica ou endemias presentes na regio (indicar fonte pesquisada)

*unidades de conservagdo definidas conforme Leid.985/2000.

**dreas de preservacdo permanente definidas na Medida Provisdria 2. 16667 /2001 e Resolugdo CONAMA n. 303/2002; dreas com cobertura vegetal natural preservads;
dreas de ocorréncia de Mata Atkintica; dreas de protecdo de manancisis destinados ao abastecimento publco; Jardim boténico; Horto florestal: dreas previstas por Lei

estadual ou munkipal para destinagdes especificas de protegéo ambiental (inchir as ks de criscdo das dreas de protecéo).

Fonte: Acervo Prdprio
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Tabela 27 - Ficha técnica
MUNICIPHOS - -
SUBBACIA
RPGA  _ - _ L -
Prestadora de sendgos
N de hahitantes da pop. Urb. Do musicipio
- itantes da pop. Atendidz da sede
il Sproveitada: 5
Distdncia do muricipior . Tipo da| Manam:l
) T _JPossui estudos hidroldgicos? - . citar: T ] -
Contém abras de regulanz‘agao a montante? - -+ .- |Possui outorga? - . s -
. Capacidade v agarsntidafaegordey T o
Quzlidade da Agua Bruta - coco--we-- oBaal T} o cInsatlsfatérial. } : :Raramente ruim{ - )
Detzlhar Motivo: ) ]
‘|ocoirancia de racionamento: ) B . Caussa: .
Coordenadas: Captagdo:
N°de unjdades: - . {Vordo de cada unidada:’
Poténcia total: - Haras diirias de a‘f‘lvidade:
Vaziogtualmente captada: - ) i
Estado atual de conservagio: - i }Posswel apmve:tamentu futum
Satisfatori M ¥
.
Poténgia total: - - ) Altura manométrica:
Vaziode cada upldade: s Horas didrias de atividade:
Estado stuzl de conservagso: - {Possivel aproveitamente future - X L
Satisfatdrio{ )} - o Insatisfatériol  } Simf{ ) Ndo{ ) Sim, com recuperaciol )
Matarial: Diametro:
Extansda: - S : “Pvazdo de Projeto:
VazEo atualrmente apresentada: ) .
Estado atual de conservacio: ) tPossivel apmveiiame nic future : Ll
Satisfatoriel  } Insatisfatériol ) Sim{ ) Ndol - ) i Sim, com recupersgicl )
: B2 dE A Agna Trat: LT =
N° de moto-homb: Tipo:
Poténcia total: Altura mancmétrica:
War3o de cada Unidade:” ) o i Hotas didrias de atividade:’
Estado atual dé €onservacio:  ~ . ) Possivel aproveitamente future T
Satisfatério] ) Insatisfatério ) Mol - )
Material:
Extensfa: - - - Ty e ——smem s e - -
Vazdo atualmente apresantada N
Estado atual de conservagio: B ) ) Possivel aproveitamenta futuro . - - -
- Satisfator] i Sim{_} Naol ) - $im, com recuperagiol - }{.
B : iy A Tratame) - Bl T
Tipo: Volume menhsat prodund
Vazgo de projeto o N"de filtros:
\ol. Mensal lavagem filtros: X ) -|Frequéncia lavagem dos filtros:
Recirculagio da dgua da lavezem sivi b NAO(L )
—_— Qualidade da'égua distribuida: - e
Local de lancame nto das dguas da lavagem:
Local <dé descarga do loda do decantador:
Fregiiéncia de manitoramento: .
Estado atual de conservacio: [Possivel aproveitamenta future i}
Satisfatdrio{ ) Insatisfatériof ) Siml ) Nao( )] | Sim, com racuperagdol )
Reservatdrics Flévados E;;:: . E Reservatdrios Apoiados 2::;;:;; "
Estadc atual de conservagio: . |Passfvel aproveitamante future
Insatisfatdriol ) Sim{ ) Naof " Sim, com reclperagicl - 3
"INome do Aqiifere:
Nimero de pogos em operacio: ) |N|I|rnem de pocos perfurados:
Ha problema de contaminagde? |0.ua|?
Exista sistéma de desinfeccior? ] - -
Capacidade . ‘Tempa Tines Caract‘eristia
N*do |Nominal de |Didmetro .| Profunde, |  daAgua Possui
n Prefund. |Operagdo
Pogo Captacgdio | do Poge ih/dia) Raso au {Doce o | Quiterga?
{Bomba) : Amazonas | Salobra)
CROQUI —SISTEMA EXISTENTE
Os croquis com nivel de detalhamanto campativel cem um trabalho de pré-concepgio, que ilustrardo as caractaristicas principais das intervengoes, das
altamnativas estudadas e da solugSo proposta e pretende-se que sajam suficientes para a parfeito entendimento tanto das condigBes atuais quanto das
lobras propostas. :
Fonte: Acervo Proprio
L
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Tabela 28 — Ficha de Projeto

NDME B ALTERRATIVASE

MUNICIPIOS

- |SUBBACIA

RPGA - o

papulacie de Préjeio [2035):

Hapitantes: o

Dem. Méxima Didria {l/sk: " . o e

Demmanda Média (1/s):

e -

Ioalizacio: {municipio) .~ - . ~ T |Tipo da Manan .
Bacia Nivel 1:~ " 15ub-bacia:
H4 estudos hidroldgicos? Citar: -

Czpacidade (hm):

anrantidail-/.s):

Diitros (sos da 3gld existentes:

Qualidade da dgual

Tipo de sistema de abastedimenta:

Outros usos planejados:

Outros usos da dgua existentes:

Possui obras de regularizagic 2 monia ta?

Tigcded

Coordenatlas:

N* de unidades:

[vazgio de cada unidade:

Altura marométrica:

‘|Potenciatotal:

Horas didrias de atividada:

\azic de cada unidade:

N° de motn-bﬁmba:
Tipo:.

Altura manométrica:

Material:

Didmeltro:

Vazio dé projeto:

Eletatonia de At

" |vazdcde ca‘da'unidadé:

. bAltura manométrica; -

e

NMaterial:

Valume mensal produzide:

N* de fiitros:

VALCR [RS)
OBRA _ |O&M

ITEM DISCRIMINAGAD

Capiagdo .
Adutora de dgua bruta
ETA

Ejevatdria

Adutora de dgua tratada

oot | lur e

TOTAL
TOTAL GERAL (obra + O&M)
R$/hab. [pop de final de plana}

Notss: especikar: .

. (Lpago; rio perane; i perenizda; acude ou dervagde de aditora (2)200% para apudas, 1009 para ros perenes
vazip explordvel par posos . : .
(3 enkdo ou integrado:
{4 Tomre de tomada d"‘{gua,':capra;z‘i'a; futusnte; baragem de ‘niveldesvio da rio/dervagio de adutora; poga profunde;
etc. : B

CROOU- ALTERNATIVA PROPOSTA

Fonte: Acervo Préprio
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Tabela 29 —Ficha ASHO..
- FICHA DA ANALISE DA SUSTENTABILIDADE HIDRICA E DPERACIONAL—ASHO -
1.DADOS GERAIS - - . - . ) . -
JMUNICIPIOS: . . - _ - - -
SUBBACIAL . s : Tl . . - :
RPGA: - ) . Lo L. IR R I Ll . ol

* |2.LADOS DA OBRA

" " |Tipe de Obra de Reservaggo: ~
‘[Tanques de Reservagdo} . - - . - - - - [Barragens:- - o joutros: R
N Tlpode Obra deAdu;-ao, Desvia oi Denvagao R o ’

: Coordenadas UTIV]

: mN] o .__mEMeridiano Central
Coordenadas Geegraﬁ cas (grau declmaIE L

Lamu e . -sul ) { Longitude Oeasta

‘ ENTIFIERCAD B0 CORRO HIDRICD

Tipo:. .- . , - - -
Rio . Barragem - lago Natural : Dutros
Nome do Corpo Hidrico ou Resenvatdrio: . )

Vazdo regularizada (m®/s): - . |Ga rantia: %

Vazdo Aducio [mfs):

Entidade : :
N° Portaria; - : N° Processo:
Data da Portaria:- S ) . B Validade:
3.ESTUDOS EXISTENTES -

ATENDIMENTD 00 USUARIOFINAL OU EXISTENCIA OAS MESMAS

4.3 DEFINICAD DA SISTEMATICA DE OPERACAD EMANUTENCI'\-D PERMANENTE -

448 .EMONSTRACAO DA CAPAC!DAOE TECNICA E OPERACIONAL.

Q«.SDEMONSTRAGAO DAS FONTES DE RECURSOS DESTINADAS A SUA OPERACAOE MANUTENEAO

ANUTENCAG DE ESTRUTURAS DE MEDICA IAMENTQ DA QUANTIDADE £ DA QUALIDADE DA AGUA E

Fonte: Acervo proprio
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@ ATIVIDADE 4.2~ Elab_oragéd de Fichas Re.sdmo de Termos-de Réfe’ré_ncia, ,

~As soluges “propostas  podem - incluir novas alternativas  de intervencses,
-necessidade de elaboracio de estudos especificos. ou agbes de gestso de recursos
- hidricos e de infraestrutura hidrica. K R SR

Desta forma, para cada uma deve ser-elaborada uma Ficha Resumo-e Termo de

- Referéncia em que’se indiquem as atividades a desenvolver, o que se espera como_ -
- resultado, pr: azZo para execucéo e demais descr iches que especifiquem a acdoaser -

tomada. A seguir é apresentada ficha de Termos de Referéncia a ser utilizada:

_ Tabela 30 - Ficha de Termos de'Réferéncia

MUNICIPIOS: .-
SUBBACIA:

- IRPGA: ) - -
Titulo da Intervencio/Acio:

Orgsg Responsdvei:

Instituig8es envolvidas:

[Antecedantesftustificativas

{Descrever s situagso problema, beneficios esperado, Justificativa.)

Objetivos: :

{bescravar o ohbjetivo geral & os especificos)

Resuma das atividades @ serem desenvolvidas: . X .

{Descreveras caractaristicas da itividade {6hjetivos, efépas, tarefas, especi‘fi‘cagﬁes, formade pagal'nen‘to, gte)d
Insergfio no plansjarmento setorial e nacional:

{Descricio da legislagio envolvida na tematica a ser abordada na contratagzo) - -

Area de abrangsncia: - . - . A

{Sea Infewén;ﬁo/acﬁu & de alcance regicnal au @stadual, fsopulacio afetada, populagdo npmémElada)
Resultados Esperedos {Produtos): : )

{Dascrever os produtas previstes) - o ) ) - ” T

. |Praza de exécicao ¢ croRograma: . .. .
(Praz0 em meses e cronograma) -
Custe estimado: L . - .
{Indicar velor ern reals e Por axtenso e preencher Planitha de Orgamenta Estimativa)
[ |Fequisitos PR CERTOM; © e T T e e R

Fb-r.ite: Ace'i'vd proprlo -

@ ATIVIDADE 4.3 — Elaboragio de Recomendages sobre a Sistematica de
Gestdo Ambiental e Social _ S S '

Devem ser desenvolvidas recomendacdes de abordagem ambiental e social para
implementacédo das intervencbes propostas. Assim, propée-se nesta abordagem a
reunidao dos estudos das questdes ambientais e sociais de forma integrada.
Considera o ambiente natural (ar, 4gua e solo), a sadde e a seguranca humana, e os
aspectos sociais (referentes ao reassentamento involuntério, a impactos sobre
povos indigenas e sobre 3 propriedade cultural) que poderéo ser complementados
por subprojetos.

climaticas.

Sédo exemplos de programas e projetos de Responsabilidade Socioambiental: -
programas de inclus&o social, incluso digital; programas de alfabetizacéo:
programas de assistencialismo saocial; programas de coleta de lixo e de reciclagem;
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- programas de coleta de esgotos e dejetos, e questses que envolvem: lixo industrial
reflorestamento X desmatamento, utilizagéo de agrotoxicos, poluigéo, entre outros.

. ‘Seréo avaliadas as questdes ambientais que possam influenciar na definicso dos -
locais barravéis e estudos. de.impacto ambiental decorrente de cada intervencéo

avaliada e proposta. Deve-se trabalhar-nos estudos ambientais preliminares com o]

Objetivo da identificacdo dos principais impactos_i-ambi_entai_s__ger_ados-,pelpsr,p_roj,etos--

~.das barragens, enfatizando_aqueles aspectos:que possam vir a condicionar a sua-

- refetida escolha. Dentre esses aspectos, alguns deles se destacam: "~

i~ Asp ctosfrelativoséexploragéo-dasjazidas; LU RS :

i - Aspectos relativos & implantacéo das estradas de servico e vias de acesso; -

- Aspectos relacioriados com as areas de bota-foras; ‘ BRI

i - Aspectos ecoldgicos e ambientais, podendo envolver: Desmatamentos ¢ limpeza
da area de implantagéo das obras; Exploragdo de jazidas; Estradas de Servico; .

- deslocamento da. populacso da area inundavel, fechamento da barragem e

_inundacéo da bacia hidraulica; geoquimica; pedoldgica.

Devera considerar os seguintes fatores ou componentes ambientais: geologia,
- geomorfologia, erosdo, producio de sedimento e assoreamento, qualidade da &gua,
arqueologia, uso do solo, inclusive para efeito de desapropriacdo, com a estimativa
de custos com a desapropriacio nas areas de intervencéo do empreendimento,
cobertura vegetal, entre outras interferéncias ambientais nas bacias hidraulicas.

Sera realizada uma avaliagéo dos impactos-e proposicées de medidas ambientais,
Ppara subsidiar a realizagdo dos_futuros- estudos - necessarios-a intervengdo. A
avaliacdo ambiental-deve ‘envolver os sitios’e bacias hidraulicas com a identificacdo
dos principais - impactos ambientais gerados pelos projetos das aiternativas das
barragens estudadas ou que-se refletirdo na selecao dos sitios e 3 proposicéc de
medidas mitigadoras. - - R R

Devera ser apresentada a andlise dos provaveis impactos ambientais nas fases de
implantagéo e operacdo, conforme metodologia utilizada no meio técnico e de
reconhecida aceitacéo, a exemplo da Matriz de Interacdo de Impactos. O resultado
desta analise constituira a avaliagso de qualidade ambiental da 4rea de influéncia,
No caso das alternativas de - implantacéo, bem ‘como na hipétese da nao

implantagéo.

Os impactos identificados serdo caracterizados de acordo com técnicas e métodos,
especificos para cada fator ambiental, a exemplo de experiéncias e situacées
similares, reviséo bibliografica, analogias e previsio intuitiva baseada na experiéncia
técnica profissional. A partir desta previséo, os impactos ambientais decorrentes de
cada atividade serzo caracterizados de acordo com os seguintes fatores: Efeito:
Natureza; Extenséo; Horizonte temporal; Periodicidade; - Intensidade;
Reversibilidade; Probabilidade de ocorréncia; Relevancia. Serao explicitadas as -
propostas de medidas que visem minimizar 0s impactos adversos identificados o
quantificados no item anterior. Serso relacionadas . as medidas possiveis para
controlar e prevenir os problemas de alteracdes ambientais. Estas medidas serso
apresentadas e classificadas, quanto a;

Rua Damiso Gomes de Melo, N° 39, Lotes N° 12,13 e 14, Quadra F; Gentro - Lauro de Freitas/BA - CEP 42,702-790 ~z .
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- Sua hatureza: preventiva ou corret:va o
- Fase do empreenchmento em que deverao ser adotadas pIane;amento,}
“implantacéo, operagao; D Bt

- O fator ambiental a que se destina: fisico, blologlco ou somoeconomlco
- ,Prazo de permanenma de suas aphcagoes curto medlo ou Iongo

Serao menmonados 08 |mpactos 'adversos que . ndo possam ser. evitados ou._

- mitigados: - Atentos-as- caracteristicas dos-solos locais, sera objeto de atengao a

" andlise dos impactos derivados da utilizacdo de agricultura irrigada, pastagem etc.

Além daqueles relacionados aos problemas de érosdo e sallmzagao dos solos €
tecnologlas de manejo de solo e seus lmpactos negativos. '

No que tange a gestéao soc_ial, é importante ressaltar que o uso da agua para mais

‘de uma finalidadé é o que se chama de uso multiplo. A construgdo -de um.

reservatério para producgdo de energia, por exemplo, que também supre de agua
uma cidade e a irrigacdo da area rural € um projeto de uso multiplo. que pode
distribuir seus custos e beneficios. No entanto, existem usos que devido as -

- necessidades de agua podem ser conflitantes.

A sustentabilidade do desénvolvimento rural depende da disponibilidade hidrica e da
conservacao ambiental. Na regido semiarida, a tendéncia & de que o uso agricola na
vizinhanga dos grandes mananciais seja voltado para produtos de maior

- rentabilidade e, nas areas de pouca disponlbllldade de agua para agricultura de

sub3|sten0|a

~Nas: bamas hldrograﬁcas 0s lmpactos nao ocorrem iscladamente, mas sao
resultados da integracdo de efeitos: ___d_os___dlferentes Usos da.agua e _c_l_o solo. O
ambiente no seu estado natural é formado pelo- conjunto de elementos fisicos, =
quimicos e bzologmos que caracterizam a bacia hldrograflca e 0S Seus recursos
hidricos que por sua vez sao formados pelos rios, lagos e oceanos. Os componentes
principais que permitem avaliar o desenvolwmento sustentavel dos recursos hidricos
numa RPGA dependem de uma visdo integrada de:

_ Ambientes ot biomas; S ' S
- 'Condicionantes socmeconomlcos ' ' :
- Slstemas hldncos -

Estes componentes sd0 reunidos para uma analise e na gestao mtegrada dos_
-recursos hidricos numa dada regido de estudo. O componente socioecondmico
envolve: Desenvolvimento urbano e rural, com energia, transporte, producio

‘agricola, conservacéo e impacto ambiental, efeitos dos eventos extremos de secas e

estiagem. Os sistemas hidricos’ s@o formados: &aguas atmosféricas, bacia
hidrografica, rios, lagos, reservatérios, aquiferos que podem ser vistos isoladamente
ou integrados. O lltimo componente € constituido pelas disciplinas do conhecimento
cientifico como: Hidrologia, Hidraulica, Qualidade da Agua, Economia,
Sedimentologia, Meteorologia, entre outras.
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Os meios naturais que compédem os sistemas hidricos envolvem um grande niimero -

de disciplinas cientificas tais . como: meteorologia, limnologia, hidrogeologia,
~ hidraulica, hidrossedimentologia, qualidade da agua, entre outros. Estas disciplinas- . -

estudam os sistemas naturais que se interagem de forma dindmica no espago € no

tempo. Ja o sistema socioecondmico é representado pelos diferentes aspectos da
‘sociedade que- utilizam ou sofrem" impacto devido aos recursos hidrico_s,'
.representados principalmente pefo seguinte: -~ - - o e o

1= Desenvolvimento urbano: _

i - pelaurbanizacdo e ‘modificacdo dos sistemas de escoamento; uso de agua

i superficial concentrada em pequeno espaco, contaminagéo da agua devido ao

I esgotamento sanitario, drenagem urbana e residuos sélidos. Este conjunto de
interferéncia no sistema natural gera impactos na propria sociedade através das
doencas. de veiculagéo hidrica, inundagées, prejuizos materiais, entre outros.

Neste contexto estéo todos os aspectos de ocupagéo do solo urbano, diferencas -

i . sociais e econdmicas relacionadas com a sociedade; .+ A

i - - Desenvolvimento rural: trata do abastecimento humano e animal, uso da agua
: para plantio como a irrigacio e a drenagem desta agua de volta ao sistema
natural, alteragéo da cobertura e do solo em funczo da agricultura, dos tipos de
| cultura e da utilizagao de agrotéxicos, modificando a bacia e os condicionantes

do ciclo'. hidrolégico, impactando os rios e os sistemas de jusante quanto &

i | quantidade e qualidade. 7 - o

. - Energia: uma das: alternativas energéticas é a geracéo hidrelétrica renovavel,

Esta alternativa energética apresenta vantagens tecnoldgicas e econdmicas,
mas desvantagens ambientais que devem ser balanceadas em cada regido.

- i-  Navegacao: o uso do-sistema hidrico para transporte apresenta-boa -eeonomia

- de escala, no entanto pode apresentar impactos ambientais 4 medida que altere
o sistema fluvial ou apresente acidentes de transporte de material poluente.

- . Recreagéo: o uso dos sistemas naturais para divertimento ¢ entrétenimento da_

! . .populacéo é um dos usos dos recursos naturais que apresenta 0 menor impacto
i ambiental e cria condigbes sustentaveis econdmicas e ambientais. |

i - Eventos criticos: os eventos criticos de estiagem ou de inundacdes sdo

i situacbGes geradas pela natural flutuagso. das condicées naturais dos sistemas
i hidricos no. qual ‘a sociedade deve procurar conviver visando a sua prépria

______________________________ de longo prazo.

Os dados sécioecondmicos e agrondémicos, etc., compreendem toda a informacéo
possivel sobre a atividade sdcio-econdmica da regido para que se possa, avaliar as

volve a alteracdo da superficie da bacia hidrografica ;

suas potencialidades passiveis de implementacéo e majoracéo, assim como das:

condigdes negativas potenciais que possam restringir os beneficios previstos no
projeto e até mesmo, inviabilizar a sua consecugdo. O confronto entre as duas

condicbes pode resuitar na inviabilidade do projeto ou na sua aceitacéo desde que -

sejam adotadas medidas mitigadoras e de majoracdo dos impactos positivos
identificados no projeto.

Estes estudos objetivam solucionar os problemas na area de recursos hidricos
identificados e pretendem com as suas solugées de projeto aumentar a oferta de
agua, mitigar e/ou diminuir conflitos, ou mesmo extingui-los, com o0 aumento da sua
oferta e o disciplinamento da sua utilizaggo. : '
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& ATIVIDADE 4.4 — Emissio do Relatério RP03

Este relatério sera emitido durante a e]aboragao da Etapa 5, portanto deve conter 0 :

Detalhamento das propostas de mtervengoes para compor 0 PESH BA.

ETAPA 5 PLANO ESTADUAL DE SEGURANC}A HIDRICA RELATORIO
- FINAL/ RESUMO EXECUT[VO

@ ATIVIDADE 5. 1 Conjunto deRIO’s Flchas Resumo de TDR’

- Sera realizada uma smtese dos arquives entregues de forma que consolldem-se 0s

Relatorios de Identificacdo de Obras— RIO’s, as Fichas Resumo dos Termos de
'Referéncia — TDR's e a Andlise da Sustentabilidade Hidrica e Operacional - ASHO
das intervengdes/solucdes identificadas ou propostas. Esta sintese de contelido
devera ter sido aprovada previamente no que tange 0s modelos de fichas e
documentos entregues a SIHS.

@ ATIVIDADE 52— Emlssa,o do Relatério RP04

- Este relatério sera emitido para conclusao da Etapa 5, portanto deve conter 0
- Conjunto de Rios e TDR de cada.um dos Blocos da RPGA.

. ATIVIDADE 5.3 - Dlretrlzes,e Critérios Consolldados '

Uma vez realizados os ftrabalhos em etapas anterlores pode-se realizar -

- consolidagdo ou_ndc dos critérios e parametros adotados prev1amente -Destarte;
estes valores/ metodoioglas podem ser aperfeigoados a critério pl’OpﬂO oy de acordo
com sollcitagao da SIHS. _

E importante que as diretrizes e critérios estejam em consonancia com a realidade e

com o cenario futuro previsto, visto que s&o decisérios a boa execug,ao do Plano
Estadual de Seguranga Hidrica. :

@ ATIVIDADE 5.4 - Aspectos Institucionais e de Gestéo dos Recursos Hldrlcos
eda Infraestrutura Hldrlca :

O Consoércio nesta atividade produzira - uma Iistagem das intervengbes e um -

conteldo indicando os procedimentos para a sua implementacdo, além de um
sumario dos documentos necessarios aos processos licitatérios das intervencdes
apresentadas além da apresentacao de sugestoes de estudos e agoes na gestao
dos recursos hidricos. :

As diretrizes para implantagéo da gestéo dos recursos hidricos deverdo ser definidas
a partir dos resultados das atividades desenvolvidas em todas as etapas do
_processo de elaboracdo do PESH-BA e deverdo ser formuladas visando 2
implementacéo dos instrumentos de gestdo nas Bacias, conforme institui a Politica
Nacional de Recursos Hidricos (Lei 9.433/97) e a Politica Estadual de Recursos
Hidricos da Bahia. O elenco de acées devera ser selecionado em fungéo das metas
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estabelemdas em respostas as necess:dades rdentlflcadas nas RPGA's e tendo em
conta 0S segumtes aspectos

i - As agdes e planos ja existentes ou previstos, conslderando a artlculagao Ioglca :

i privadas; na area. de recirsos hidricos e has areas afins.

-___________-_____.\_______..A_k,.--________h______..__-______-____‘uv__--_--____-__.._-_5__-__,______n,,,_____--;,_'_\ _____________

-4 ATIVIDADE - 5.5 ~ Indlcagao das Acodes Necessarias para a Atuallzagao

Continua e para o Acompanhamento da Implantagao das Intervencbes do
PESH BA

As mdlcagoes para execug.ao dos servigos sera consolidada por um agrupamento de
atividades, estruturadas, no minimo, com as seguintes. abordagens Conceituacao;
Suporte normativo; Materiais constituintes dos servicos e suas caracteristicas,

especificas para cada servico; Forma sequencnal de execugao Forma de controle;
Forma de mensuracao. _

s Alem disto, serdo indicadas todas as manobras e metodologias a serem tomadas
para futura e constante atualizacao do PESH-BA, garantindo que a consulta publica
seja embasada sempre em informacdes atuais-e fidedignas.

Para tanto, deve-se fazer uso de banco de dados que garanta: que todas as
informagodes alimentem o sistema e substituam dados uitrapassados. Assim, deve-se

. -estabelecer uma base de-dados. fisico-territoriais que permite o cruzamento de - --

informacgdes para orientar o ptanejamento dos recursos hidricos, oferecendo suporte_
: para a operagao de sistemas de recursos hldrlCOS que envolvam mul’uplos usos.

: 4 ATIVIDADE 5.6 — Emissao do Relatério Final / Resumo Executivo

Este relatério sera. emitido para conclusdo da Etapa 5, portanto deve conter o
Resumo Executive do Plano Estadual de Seguranca Hidrica — Critérios, -Selecéo e
Detalhamento de Intervencgdes Estrateglcas

223 Fluxograma de Atividades."

O fluxograma apresentado na Figura 46' indica as precedéncias, interdépendencnas
e inter-relacbes das etapas, atividades e produtos, possibilitando, assim, a andlise
do fluxo das a¢des previstas no desenvolvimento.do PESH-BA.

2.2. 4 Cronograma Fisico

0O Cronograma FlSiCO tipo Gantt previsto para o desenvolvimento dos trabalhos, com -
indicag&o do numero da etapa, atividade, produto e dias: corridos para realizacéo,
em perfeita consonéncia com o fluxograma pode ser observado na Figura 51.
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